MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: “PROMEBA IV — INFRAESTRUCTURA 119 VIVIENDAS VILLA AZUL 1RA ETAPA”

INDICE GENERAL

Capitulo Pagina
- SECCION I: DOCUMENTOS DE LICITACION 1
- SECCION II: DATOS DE LA LICITACION 26
- SECCION lIl: CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION 40
- SECCION IV: FORMULARIOS DE LICITACION 47
- SECCION V: PAISES ELEGIBLES 95
- SECCION VI: - REQUISITOS DE LAS OBRAS 99
- PLANOS 128
- CONDICIONES PARA LA CONFECCION 136
DEL PLAN DE TRABAJOS
- SECCION VII: CONDICIONES GENERALES 245
- SECCION VIil: CONDICIONES ESPECIALES 329
- SECCION IX: APENDICE CONDICIONES ESPECIALES 381

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



DOCUMENTOS ESTANQAR DE LICITACION
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Banco Interamericano de Desarrollo
Septiembre 2015

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
Contrato de Préstamo 3458/0C-AR

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVWELLAMNEDWA



INDICE GENERAL

TN G e SRS T G S
T GECOONL  INSTRUCGIONES A LoSoFereNTES
emcoN . DAtoSDELALGTAGEN
SECCION Il CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION
SECOIONN.  FORMULARIOS BE LIGTAGIEN
e —
S
SECCION VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS
PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO.
SECCION VII.  CONDICIONES GENERALES

SECCION VII.  CONDICIONES ESPECIALES

SECCION IX. APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES
FORMULARIOS DE CONTRATO

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVWELLAMNEDWA



RESUMEN .

PARTE 1. PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Seccion I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

Esta seccién contiene la informaciéon necesaria para que los Oferentes preparen sus Ofertas.
Asimismo, incluye informacién acerca de la presentacién, apertura y evaluacién de Ofertas, asi como
de la adjudicacién de contratos.

Seccion Il. DATOS DE LA LICITACION (DDL)

Esta seccién comprende disposiciones especificas para cada contratacion y complementa la
informacion o requisitos incluidos en la Seccion I. Instrucciones a los Oferentes.

Seccion lll. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION (con precalificacion)

Esta seccién contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la mas baja y para
verificar que el Oferente continla estando calificado para ejecutar el contrato.

Seccién lll. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION (sin precalificacion)

Esta seccion contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada como la mas baja y las
calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato.

Seccion IV. FORMULARIOS DE LICITACION
Esta seccidn consta de los formularios que debera completar y presentar el Oferente con su Oferta.

Seccién V. PAISES ELEGIBLES
Esta seccion contiene informacion acerca de los paises elegibles.

PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Seccion VI. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Esta seccion contiene la memoria, las especificaciones técnicas generales y particulares, el plan de
trabajo, los planos y la informacion complementaria que describen las obras que se contrataran.

PARTE 3. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO

Seccidn VII. CONDICIONES GENERALES (CG)
Esta seccidn contiene las clausulas generales que deberan utilizarse en todos los contratos.

Seccion VIII. CONDICIONES ESPECIALES (CE)

Esta seccién consta de la Parte A, Datos del Contrato, que contiene datos, y la Parte B, Condiciones
Especiales del Contrato, que contiene clausulas especificas para cada contrato. El contenido de esta
Seccién VIII modifica o complementa las Condiciones Generales y serd preparada por el
Contratante.

Seccion IX. APENDICE A LAS CONDICIONES ESPECIALES - FORMULARIOS DE
CONTRATO

Esta seccion contiene formularios que, una vez completados, formaran parte del contrato. Los
formularios correspondientes a la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Anticipo, cuando se
exijan, deberan completarse Unicamente por el Oferente seleccionado, después de la adjudicacion
del contrato.
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~ SECCION I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
1.1 El Contratante indicado en los Datos de la Licitacién (DDL), segun la definicion que
consta en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) e identificado en la Seccion
Il Datos de la Licitacion (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratacion de las
Obras que se especifican en la Seccion VI Requisitos de las Obras. El nombre y el

namero de identificacion de lotes (contratos) de la Licitacion Puablica Internacional estan
indicados en las DDL.

1.2 Paratodos los efectos de estos Documentos de Licitacion:
(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido;

(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular
también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y

(c) la palabra “dia” significa dia calendario.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1 EIl prestatario indicado en los DDL ha recibido financiamiento (en adelante
denominados *“fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante
denominado “el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en
los DDL. El Prestatario destinara una porcion de dichos recursos para efectuar pagos
elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los
presentes Documentos de Licitacion.

2.2 El Banco efectuara pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los
haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo
financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de
Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho
Contrato de Préstamo. Nadie mas que el Prestatario podréd tener derecho alguno en
virtud del Contrato de Préstamo ni tendra ningan derecho a los fondos del
financiamiento.

3. PRACTICAS PROHIBIDAS

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas
por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) observar
los mas altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas
comprenden: (i) practicas corruptas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas;
(iv) practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. ElI Banco ha establecido
mecanismos para denunciar la supuesta comisién de Practicas Prohibidas. Toda
denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para
gue se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de
sancién para la resoluciéon de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con
otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco a

[ nciones im r r ivos 6rgan ncion res. iz ;
as sanciones impuestas por sus respectivos 6rganos sancionadores Chrisiian Bartoli
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(a) A efectos del cumplimiento de esta Politica, el Banco define las expresiones que se

(b)

indican a continuacion:

() Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(i)  Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion
de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafien, o
intenten enganar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra
naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o0 a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la
intencién de alcanzar un propdésito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una préctica obstructiva consiste en:

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigacion o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacion del
Grupo del Banco sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta,
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigacién o que prosiga la investigacion, o

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion
del Banco y los derechos de auditoria previstos en el punto 3.1. (f) de
abajo.

Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sancién del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los

Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones

expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

() no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato para la
adquisicion de bienes o la contratacion de obras financiadas por el Banco;

(i) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Practica Prohibida;

(i)  declarar una contratacién no elegible para financiamiento del Banco y cancelar
y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacidn relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha tomado
las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la
notificacion adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comision de la
Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una
carta formal de censura por su conducta;
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(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (i) sea designado subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que
se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del
caso, incluida la imposicion de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de
las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del punto 3.1. (b) se aplicara también en casos en
los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisién definitiva
en un proceso de sancién, o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con
las provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a
sancion de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con
otra institucion financiera internacional concernientes al reconocimiento reciproco de
decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el
término “sancion” incluye toda inhabilitacion permanente, imposicion de condiciones
para la participacion en futuros contratos o adopcion publica de medidas en
respuesta a una contravencion del marco vigente de una institucién financiera
internacional aplicable a la resolucibn de denuncias de comision de Practicas
Prohibidas.

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los contratos financiados
con un préstamo o donacién del Banco se incluya una disposicién que exija que los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros
y otros documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por
el Banco. Bajo esta politica, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera prestar plena asistencia
al Banco en su investigacion. El Banco requerird asimismo que se incluya en
contratos financiados con un préstamo o donacién del Banco una disposicién que
obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios a: (i) conservar todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un periodo de
siete (7) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato;
(i) entregar cualquier documento necesario para la investigacion de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los
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solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigacion
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de
servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios 0 concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion,
podra tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes
Yy Su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

(9) El Banco exigira que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, de
conformidad con lo establecido en el parrafo 3.9 de las Politicas para la Adquisicién
de Bienes y Obras financiadas por el BID GN2349-9%, en el marco de un acuerdo
entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones
contempladas en el punto 3.1. relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se
apliquen integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provisién de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexion con actividades financiadas por el Banco. El Banco se
reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspension o la rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de
firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el
Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden
de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o
permanente por el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos y se acogera a
otras medidas que considere convenientes.

4. OFERENTES ELEGIBLES

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Los Oferentes de otros paises no seran elegibles para
participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la
Seccion V de este documento se indican los paises miembros del Banco al igual que los
criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el pais de origen de los
bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un pais miembro del
Banco, al igual que las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no seran
elegibles si:
(@) las leyes o las reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las

relaciones comerciales con ese pais; 0

(b) por un acto de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de esa
Organizacion, el pais del Prestatario prohibe la importacion de bienes de ese pais o
pagos a una persona o una entidad.

! parrafo 3.9. Puede haber situaciones en gue sea necesario comprar directamente a una agencia especializada que actie como
proveedor, siguiendo sus propios procedimientos de contratacion, y éste sea el medio mas econémico y efiditntdi park édiftthtar: (a)
pequeiias cantidades de bienes en existencia, principalmente en los sectores de la educaciofliyeletceatied| njraB)ipcortuctos
especializados en que el nimero de proveedores sea limitado como es el caso de vacunas y meditifiigiégd.|IDAD OFE AWELLANEDA
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Un Oferente no podra tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados
que tienen conflictos de interés serdn descalificados. Se considerara que los Oferentes
tienen conflicto de interés con una 0 mas partes en este proceso de Licitacion, siellos:

(a) tienen socios mayoritarios en comuan; o
(b) reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; 0
(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacion; o

(d) tienen una relacion mutua, directa o a través de terceros en comun, que les permite
tener acceso a informacion sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma,
o influir sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o

(e) un Oferente participa en mas de una Oferta en este proceso de Licitacion. Si un
Oferente participa en mas de una Oferta, se descalificaran todas las Ofertas en las
gue participa. Sin embargo, esta disposicién no restringe la inclusién del mismo
subcontratista en mas de una Oferta; 0

() estdn o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la
prestacion de servicios de consultoria para la preparacion del disefio, las
especificaciones y otros documentos que se utilizaran en la Licitacion para la
contratacion de las obras objeto de estos Documentos de Licitacion; o

(g) han estado afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario
haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

Un Oferente que en la fecha de adjudicacion del contrato esté bajo una declaracion de
inelegibilidad el Banco por el periodo de tiempo determinado por éste, de acuerdo con lo
establecido en la Clausula 3 de las IAO, sera descalificado.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden
demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes
comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante.

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que
contintan siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

Esta Licitacibn esta abierta Unicamente a Oferentes precalificados. Sin embargo,
excepcionalmente, con el consentimiento previo del Banco, podra utilizarse la calificacién
ex-post.

En la evaluacion de ofertas, el Prestatario debera verificar la elegibilidad de los oferentes
consultando la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o
permanente por el Banco, de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b) y (c) del
punto 3.1 de esta Seccibn y los incisos (b) y (c) del parrafo 1.21 de las Politicas para la
Seleccion y Contratacion de Consultores publicadas en el sitio virtual externo del Banco,
y no podra adjudicar contrato alguno a cualquier firma o individuo que figure en esa lista.
En el caso de actividades financiadas por el Banco que estén siendo ejecutadas por una
parte que haya sido declarada inelegible de forma temporal o permanente para la
adjudicacion de contratos adicionales, el Prestatario deberéa adoptar medidas adicionales
de diligencia debida bajo una estrecha supervisién y seguimiento (ya sean contratos
sujetos a revision ex ante o ex post).

Asimismo, sin previa aprobacion del Banco, el Prestatario no podra suscribir documentos
contractuales adicionales con dicha parte, lo que incluye enmiendas o prérrogas para la
conclusion de la ejecucion de contratos vigentes. El Banco financiard gastos adicionales
Unicamente si éstos se incurrieron antes de la fecha de conclusion establecida en el
contrato original o la nueva fecha establecida (i) para contratos de revision ex ante, en
una enmienda a la que el Banco haya dado su no objecion, y (ii) para contratos de revision
ex post, en una enmienda ratificada antes de la fecha efectiva de la inhabilitacién
temporal o permanente. El Banco no financiara ninglin nuevo contrato, ni enmienda o
adicion alguna, que introduzca una modificacion sustancial a cualquier contrato vigente
suscrito con una empresa o individuo sujeto a inhabilitacion temporal o Peishamesitellen la
fecha efectiva de dicha inhabilitacién o con posterioridad a ella. _Director de infragstructura

MUNICIPALIDAD DE AWELLANEDWA
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4.8 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizacién anterior constituida o
integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el
Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)(v) y (e) del
punto 3.1 de esta seccidon relativos a Practicas Prohibidas (segun la definicion
contemplada en el mismo punto), o que otra institucion financiera internacional declare
inelegible y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones serd inelegible para la
adjudicacion o derivacion de beneficio alguno, financiero o de cualquier otra indole, de
un contrato financiado por el Banco durante el periodo que el Banco determine.

5. MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS ELEGIBLES

5.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el
Contrato y que sean financiados por el Banco deberan tener su origen en un pais
miembro del Banco de acuerdo con la Seccién V Paises Elegibles, sujetos a las
excepciones de los casos indicados en la Clausula 4.1 (a) y (b).

eI E PSR EN S e
6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LiciTACON
6.1 Los Documentos de Licitaciébn constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las
secciones que se indican mas abajo, y deberan leerse en conjunto con cualquier
enmienda emitida de conformidad con la Clausula 8 de las IAO.
PARTE 1 - Procedimientos de Licitacion
- Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Seccidn IV. Formularios de la Oferta

- Seccion V. Paises Elegibles
PARTE 2 - Requisitos de las Obras
- Seccion VI. Requisitos de las Obras
PARTE 3 - Condiciones y Formularios del Contrato
- Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato (CG)
- Seccion VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)
- Seccion IX. Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de Contrato

6.2 El llamado a Licitacién emitido por el Contratante no forma parte del Documento de
Licitacion.

6.3 El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitacion y
sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente sefialada por el
Contratante en el llamado a Licitacion.

6.4 Los Oferentes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones contenidas en el Documento de Licitacion. El incumplimiento por parte

del Oferente del suministro de toda la informacion o documentacién que se exige en los
Documentos de Licitacion podria traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVWELLAMNEDWA
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7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS

YREUNION PREVIAALALICITACION

7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaracion de los Documentos de
Licitacion, debera comunicarse con el Contratante por escrito a la direccién
correspondiente que se suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la reunion
previa a la Licitacion, si dicha reunién se especifica en la Clausula 7.4 de las 1AO. El
Contratante respondera por escrito a todas las solicitudes de aclaracion, siempre que
dichas solicitudes se reciban por lo menos (15) dias antes de que se venza el plazo para
la presentacién de las Ofertas. El Contratante enviara copia de las respuestas,
incluyendo una descripcion de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a
todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitaciéon de conformidad con la
Clausula 6.3 de las IAO. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera
necesario enmendar el Documento de Licitacion, deberd hacerlo siguiendo el
procedimiento indicado en las Clausulas 8 y 22.2 de las IAO.

7.2 Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las obras y sus alrededores
y que obtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la informacién que
pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccion de
las obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las obras correrdn por cuenta del
Oferente.

7.3 EIl Contratante autorizara el acceso del Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, sélo bajo la
expresa condicibn de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a su personal y
representantes de cualquier obligacién al respecto, y se hagan responsables de
cualquier muerte o lesion personal, pérdida de propiedad o dafios a la misma, asi como
de toda otra pérdida, dafo, costos y gastos que se incurran como resultado de la
inspeccion.

7.4  Se invitara al representante designado por el Oferente a asistir a una reunion previa a la
Licitacion, si asi se establece en los DDL. Esta reunién tendra como finalidad aclarar
dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante
esa etapa.

7.5 Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por
escrito al Contratante a mas tardar una semana antes de la reunion.

7.6 El acta de la reunion previa a la Licitacién, incluidas las preguntas planteadas, sin
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera
otras respuestas preparadas después de la reunién, se transmitirdn sin demora a todos
los que hayan adquirido los Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula
6.3 de las IAO. Toda modificaciébn de los Documentos de Licitaciébn que pueda ser
necesaria como resultado de la reunién previa a la Licitacion debera efectuarla el
Contratante exclusivamente mediante la emisién de una enmienda, conforme a la
Clausula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunion previa a la Licitacion.

7.7 No se descalificara a los Oferentes que no asistan a la reunion previa a la Licitacion.

8. MODIFICACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION

8.1 EIl Contratante podrd, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la
presentaciébn de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitacion mediante la
emision de enmiendas.

8.2 Toda enmienda emitida formara parte de los Documentos de Licitacion y debera ser
comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitacion en
conformidad con la Clausula 6.3 de las 1AO.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVWELLAMNEDWA

14



8.3 El Contratante podra a su discrecion, prorrogar el plazo de presentacion de las Ofertas a
fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta
las enmiendas en la preparaciéon de sus Ofertas, de conformidad con la Subclausula
22.2 de las IAO.

(C.PREPARACION DELASOFERTAS

9. COSTO DE PARTICIPACION EN LA LICITACION

9.1 EI Oferente financiard todos los costos relacionados con la preparacion y presentacion
de su Oferta, y el Contratante no estara sujeto ni sera responsable en caso alguno por
dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitacion.

10. IDIOMA DE LA OFERTA

10.1 La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta
que intercambien el Oferente y el Contratante deberan ser escritos en el idioma
especificado en los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar en otro idioma, con la condicion que las partes
pertinentes estén acompafnadas de una traduccion fidedigna al idioma especificado en
los DDL. Para los efectos de la interpretacion de la Oferta, dicha traduccién prevalecera.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
111 La Oferta 'cbm'pfe"ndéré'lo 'si'g'ui"eht"e': S

(a) carta de la Oferta;

(b) los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de
Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las Clausulas 12 y 14 de
las IAO;

(c) garantia de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Clausula 19 de las
IAO;

(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Clausula 13 de las IAO;

(e) confirmacion escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a comprometer al
Oferente, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 20.2 de las IAO;

(f) de conformidad con la Clausula 17 de las 1AO, documentos comprobantes que
demuestren que el Oferente estéa calificado para ejecutar el contrato en caso de que
su Oferta sea aceptada;

(g) Propuesta Técnica de conformidad con la Clausula 16 de las IAO; y

(h) cualquier otro documento requerido en los DDL.

11.2 Ademés de los requisitos sefialados en la Clausula 11.1 de las IAO, las Ofertas
presentadas por una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA),
vendran acompafadas de una copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los
socios. Alternativamente, los socios firmaran y presentaran junto con la Oferta, una carta
de intencion para celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que la
Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto.

12. CARTA DE LA OFERTA Y FORMULARIOS

12.1 La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se prepararan
con los formularios pertinentes que se incluyen en la Seccién IV Formularios de
Licitacion. Los formularios deberdn completarse sin realizar ningun tipo de
modificaciones al texto, y no se aceptaran sustituciones. Todos los espacios en blanco
deberan llenarse con la informacion solicitada.

Christian Bertolli

Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVWELLAMNEDWA
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13. OFERTAS ALTERNATIVAS

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se consideraran Ofertas
alternativas.

13.2 Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la terminacion de los
trabajos, ellos se especificaran en los DDL, al igual que la metodologia para
evaluarlos.

13.3 Excepto en los casos contemplados en la Clausula 13.4 de las IAO, los Oferentes que
deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitacion
deberan cotizar primero el disefio propuesto por el Contratante, descrito en el
Documento de Licitacién, deberan ademas presentar toda la informacion necesaria para
permitir que el Contratante efectie una completa evaluacion de la alternativa, incluidos
planos, calculos del disefio, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la
metodologia de construccién propuesta, asi como cualquier otro detalle pertinente. El
Contratante so6lo considerara las alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya
Oferta se ajuste a los requisitos técnicos basicos y haya sido la evaluada mas baja.

13.4 Cuando asi se especifique en los DDL los Oferentes podran presentar soluciones
técnicas alternativas para componentes especificos de las obras; los cuales se
identificaran en los DDL, junto con la metodologia para su evaluacion, y se describiran
en la Seccion VI Requisitos de las Obras.

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta y la lista de
cantidades se cefiiran a los requisitos indicados mas abajo.

14.2 EIl Oferente indicara las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los rubros
de las obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales el
Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no seran pagados por el
Contratante cuando se ejecuten y se consideraran incluidos en los precios de los otros
rubros de la lista de Cantidades.

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c), de conformidad con la Clausula
12.1 de las IAO, sera el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

14.4 EI Oferente cotizard separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con la
Clausula 12.1 de las IAO.

14.5 Salvo disposicion en contrario en los DDL y el Contrato, los precios unitarios y los
precios cotizados por el Oferente estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato.
En dicho caso, el Oferente debera sefialar los indices y los coeficientes de ponderacién
de las férmulas de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste, y el
Contratante podra exigir al Oferente que justifigue los indices y coeficientes de
ponderacién propuestos.

14.6 Si asi se dispone en la Clausula 1.1 de las IAO, las Ofertas se haran por lotes
individuales (contratos) o por combinacién de lotes (paquetes). Los Oferentes que
quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique mas de un contrato
especificardn en su Oferta la reduccion de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reduccién de precio o
descuento se presentara de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 14.4 de las
IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al
mismo tiempo.

14.7 Los derechos, impuestos y deméas gravamenes que deba pagar el contratista en virtud
del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 dias antes de la fecha de
presentacion de las Ofertas, se incluiran en los precios y los precios unitarios y en el

precio total de la Oferta que presente el Oferente. Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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15 MONEDAS SELA OFERTA Y DE PAGO

15.1 El Contratante podra requerlr que los Oferentes Justlflquen sus necesidades de pagos en
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios
unitarios que se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo
caso los Oferentes deberdn presentar un desglose detallado de las necesidades en
moneda extranjera.

16 DOCUMENTOS QUE CONFORMAN 7 PROPUESTA TECNICA

16.1 El Oferente entregara una Propuesta Técnica con una descnpmon de los métodos de
trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra
informacion estipulada en la Seccion IV, con detalles suficientes para demostrar que la
propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para
completarla.

:"17 DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

17.1 A fin de determinar sus calificaciones para eJecutar el contrato de conformidad con la
Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacién, el Oferente proporcionara la
informacioén solicitada en los correspondientes formularios de informacion que aparecen
en la Seccion IV Formularios de Licitacion.

E PERIODO BB VLSS 02 LAS OFERTAS R

'18.1 Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el perlodo determinado en los DDL a
partir de la fecha limite para presentacién de Ofertas establecida por el Contratante.
Toda Oferta con un plazo menor sera rechazada por el Contratante porincumplimiento.

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el
Contratante podra solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de validez de sus
Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se solicita una
garantia de la Oferta de conformidad con la Clausula 19 de las IAO, también se
prorrogara por un plazo de veintiocho (28) dias la fecha limite del periodo de validez
prorrogado. Los Oferentes podran rechazar la solicitud sin por ello perder la garantia de
la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedira ni se les permitird que
modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.3 de las IAO.

18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicacién se demora por mas de cincuenta
y seis (56) dias después de que venza la validez inicial de la Oferta, podra ajustarse el
precio contractual por un factor especificado en la solicitud de prérroga. La evaluacién
de la Oferta se basara en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la correccion
mencionada.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

'19.1 Salvo que se estlpule lo contrario en los DDL, el Oferente debera presentar como
parte de su Oferta el original de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por la
cantidad y en la moneda estipulada en los DDL.

19.2 A opcion del Oferente, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser una
garantia a la vista, y a opcién del Oferente, en cualquiera de la siguientes formas:

(a) garantia bancaria incondicional;
(b) carta de crédito irrevocable;
(c) cheque de gerencia o cheque certificado; o

(d) otra garantia definida en los Datos de la Licitacion, emitida por una institucion de
prestigio de un pais elegible.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVWELLAMNEDWA
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Si la garantia de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una fianza
emitida por una aseguradora 0 una compairiia afianzadora situada fuera del pais del
Contratante, la institucion que emite la garantia debera tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer efectiva la garantia. La
Garantia de Mantenimiento de Oferta, debera estar sustancialmente de acuerdo con
alguno de los formularios de la Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la
Seccion IV Formularios de Licitacion, u otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacion de la Oferta.

En cualquier caso el formulario de la Garantia de Mantenimiento de Oferta deber& incluir
el nombre completo del Oferente. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta
permanecera valida por un periodo de 28 dias posteriores a la fecha limite de la validez
de las Ofertas, o del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Clausula
18.2 de las IAO.

19.3 gj |a Subclausula 19.1 de las IAO exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta,
todas las Ofertas que no estén acompafadas por una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, seran rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

19.4 | a5 Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente al
gue se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantia de Cumplimiento, de
conformidad con la Clausula 41 de las IAO.

19.5 | a Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica el contrato
sera devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el
contrato y suministrado la garantia de cumplimiento del contrato.

19.6 | a Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva Oferta si:
(&) un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado
por el Oferente en el Formulario de Presentacién de Oferta, salvo lo estipulado en la
Subclausula 18.2 de las IAO; o

(b) si el Oferente seleccionado:
() no firma el contrato de conformidad con la Clausula 40 de las IAO; 0

(i)  no suministra la Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 41
de las IAO.

19.7 | a Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser emitida en nombre
de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en
el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera
estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como se denomina en la
carta de intencién mencionada en las IAO 4.1.

19.8 sj en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante
podré, si asi se contempla en los DDL, declarar no elegible al Oferente para la
adjudicacion de un contrato por el periodo de tiempo que figure en los DDL, si el
Oferente:

(a) retira su Oferta durante el periodo de validez que se sefiala en el formulario de carta
de presentacién de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Clausula 18.2 de
las IAO; o
(b) al que se adjudica el contrato:
()  no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 40 de las
IAO; o
(i)  no suministra una Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula
41 de las I1AO.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVWELLAMNEDWA
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20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA

20.1 EIl Oferente preparara un juego original de los documentos que constituyen la Oferta,
segun se sefiala en la Clausula 11 de las Instrucciones a los Oferentes, marcandolo
claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad
con la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes, se marcaran claramente como
“ALTERNATIVA”. Ademas, el Oferente presentara el niumero de copias de la Oferta que
se indica en los DDL y marcara claramente cada ejemplar como “COPIA”. En el caso
de discrepancias el texto original prevalecera sobre las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta seran mecanografiados o escritos con tinta
indeleble y deberan estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar
en nombre del Oferente. Esta autorizacion consistird en una confirmacion escrita, segun
se especifica en los DDL, que debera acompafiar a la Oferta. El nombre y el cargo de
cada persona que firme la autorizacion deberd escribirse o imprimirse debajo de su
firma.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan

la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

21. PROCEDIMIENTO PARA SELLAR Y MARCAR LAS OFERTAS

21.1 Los Oferentes deberan entregar Ofertas el original y cada copia de la Oferta, inclusive
Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Clausula 13 de las IAO, en
sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como
“ORIGINAL” y “COPIA”". Los sobres que contienen el original y las copias seran incluidos
a su vez en un solo sobre.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a) llevar el nombre y la direccién del Oferente;
(b) estar dirigidos al Contratante y llevar la direccion que se indica en la Clausula 22.1
de las IAO;
(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de Licitacion indicado en la
Clausula 1.1 de los DDL; y
(d) incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la
Oferta.
21.3 Silos sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se
responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1 EIl Contratante deberd recibir las Ofertas en la direccion y, a mas tardar, a la hora y
fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes tendran la opcion de presentar sus
Ofertas electréonicamente, cuando asi se indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los procedimientos indicados en los
DDL para la presentacién de dichas Ofertas.

22.2 EIl Contratante podra, a su arbitrio, prorrogar la fecha limite de presentacion de las
Ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitacién, de acuerdo con la
Clausula 8 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y
derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha limite
guedaran sujetas al nuevo plazo.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
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23. OFERTAS TARDIAS

23.1 El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y
fecha limite para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de
las IAO. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo limite para la
presentacion de las Ofertas sera considerada tardia, y serd rechazada y devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

24. RETIRO, SUSTITUCION Y MODIFICACION DE LAS OFERTAS

24.1 EI Oferente podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada,
debiendo enviar para ello una comunicacion por escrito, de conformidad con la Clausula
21 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado, y debera incluird
una copia de dicha autorizacion, segun lo estipulado en la Clausula 20.2 de las IAO (con
excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere copias). La sustitucién o
modificacion correspondiente de la Oferta deberd acomparfar a dicha comunicacion por
escrito. Todas las comunicaciones deberan ser:

(a) presentadas de conformidad con las Clausulas 20 y 21 de las IAO (con excepcién de
la comunicacion de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberan
estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION"; y

(b) recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida para la presentacion
de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de las IAO.

24.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Clausula 24.1 de las IAO
seran devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.3 Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo
comprendido entre la fecha limite para presentar Ofertas y la expiraciéon del periodo de
validez de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta o en
cualquier otra extension.

25.1 EI Contratante llevara a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en publico en la
direccion, fecha y hora que se sefialen en los DDL. El procedimiento para la apertura
de Ofertas que se hayan presentado electronicamente en caso de que se permita usar
dicho sistema de conformidad con la Subclausula 22.1 estara indicado en los DDL.

25.2 Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO” y se leeran en voz alta y el
sobre con la Oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al Oferente remitente.
No se permitird el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicacion de retiro
pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abrirdn los sobres marcados
como “SUSTITUCION” se leeran en voz alta y se intercambiara con la Oferta
correspondiente que estd siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrird y se
devolvera al Oferente remitente. No se permitira ninguna sustitucion a menos que la
comunicacidon de sustitucién correspondiente contenga una autorizaciéon valida para
solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los
sobres marcados como “MODIFICACION” se abriran y leeran en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las Ofertas a menos que la
comunicacion de modificaciébn correspondiente contenga la autorizacién valida para
solicitar la modificacion y sea leida en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
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25.3 Todos los demas sobres se abriran de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del
Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier
descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente.
Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leidas en voz alta se consideraran en la
evaluacién. Si el Contratante asi lo dispone en los DDL, los representantes del
Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberan marcar sus iniciales en la carta
de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna Oferta
sera rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas tardias, de conformidad
con la Subclausula 23.1 de las IAO.

25.4 EIl Contratante preparara un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluira como
minimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitucion o modificacién; el precio de la
Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si
estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si
se requeria. Se le solicitara a los representantes de los Oferentes presentes que firmen
la hoja de asistencia. La omision de la firma de un Oferente no invalidara el contenido y
efecto del Acta. Una copia del Acta sera distribuida a los Oferentes.

'26.1 No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente
involucrada con el proceso de la Licitacion, informacion relacionada con la evaluacion de
las Ofertas, ni sobre la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se haya
publicado la adjudicacion del Contrato.

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en cuanto a la

evaluacién, comparacion de las Ofertas o la adjudicacion del contrato podra resultar en
el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula 26.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido
entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicacién del contrato, un Oferente desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
Licitacion, debera hacerlo por escrito.

27. ACLARACION DE LAS OFERTAS

27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la comparacion de las Ofertas y la
calificacion de los Oferentes, el Contratante podrd, a su discrecion, solicitar a cualquier
Oferente aclaraciones a su Oferta. No se consideraran aclaraciones a una Oferta
presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una
solicitud del Contratante. La solicitud de aclaracion del Contratante y la respuesta,
deberan ser hechas por escrito. No se solicitara, ofrecerd o permitira cambios en los
precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores
aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluacion de las Ofertas, de
conformidad con la Clausula 31 de las IAO.

27.2 Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas
en la solicitud de aclaracion del Contratante, su Oferta podra ser rechazada.

S5 DSOS, FES A Y ey e
'28.1 Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

(a) “desviacion” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el

Documento de Licitacion; Christian Bertoli
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28.1 (b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o abstenerse de aceptar plenamente
los requisitos especificados en el Documento de Licitacion; y

(c) “omision” es la falta de presentacion de una parte o de la totalidad de la
documentacion de la documentacion requerida en el Documento de Licitacion.

29. EVALUACION DE LAS OFERTAS PARA DETERMINAR S| CUMPLEN LAS

CONDICIONES DE LA LICITACION

29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion,
el Contratante se basara en el contenido de la propia Oferta, segun se define en la
Clausula 11 de las IAO.

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion es la que
satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion,
reserva u omision significativa es aquella que:

(i) si es aceptada afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o

(i) si es aceptada limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de
Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en
virtud del Contrato; o

(i) si es rectificada afectaria injustamente la posicion competitiva de otros
Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.

29.3 EIl Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la
Clausula 16 de las IAO, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que
satisface los requisitos estipulados en la Seccién VI Requisitos de las Obras, sin
desviaciones ni reservas significativas.

29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion sera
rechazada por el Contratante y no podra convertirse posteriormente, mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se
ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién.

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS

30.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacidn, el Contratante
podra dispensar inconformidades que no constituyan una desviacion, reserva u omision
significativa.

30.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el
Contratante podra solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la
informacién o documentacion necesaria para rectificar inconformidades no significativas
en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentacion. La solicitud de
informacion o documentacion relativa a dichas inconformidades no podrd estar
relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la
solicitud, podréa rechazarse su Oferta.

30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas, el
Contratante rectificara las faltas de conformidad no sustanciales relacionadas con el
precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustara el precio de la Oferta, Gnicamente para
fines de comparacién, para reflejar el precio de un rubro o componente que falte o que
presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hara aplicando el método que se indica
en la Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

L GORRECEIOI D BRRDIRE S AR ETO0E
31.1 A condicién de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documera,tr(?nsstclzlaeﬁ Lcrigﬁf:ién,
el Contratante corregira errores aritméticos de la siguiente manera:practor de Infraestructura
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(@) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al
multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el
precio unitario y el precio total serd corregido, a menos que, en opiniébn del
Contratante, haya un error obvio en la colocacion del punto decimal en el precio
unitario, entonces el precio total cotizado prevalecerda y se corregira el precio
unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los
subtotales prevaleceran y se corregird el total; y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en
palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con
los pérrafos (a) y (b) mencionados.

31.2 gjel Oferente cuya Oferta fue evaluada como la més baja no acepta la correccion de los
errores, su Oferta seré rechazada.

Para efectos de evaluacion y comparacién, el Contratante convertird todos los precios
de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda Unica indicada en los
DDL, utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha
especificada en los DDL.

33.1 No se aplicara el Margen de Preferencia. Oferta.

34. EVALUACION DE LAS OFERTAS

34.1 Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizar4 Unicamente los factores, metodologias
y criterios definidos en esta Clausula. No se permitird ningun otro criterio nimetodologia.

34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para
imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de
Cantidades, pero incluidos los rubros correspondientes a trabajos por dia cuyos
precios por dia se hubiesen obtenido competitivamente.?

(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la
Clausula 31.1 de las IAO;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Clausula 14.4
de las IAQ;

(d) la conversion a una sola moneda del monto resultante de la aplicacion de los incisos
(a), (b) y (c) supra, si procede, de conformidad con la Clausula 32 de las IAO;

(e) el ajuste por faltas de conformidad, segun se establece en la Clausula 30.3 de las
IAO;

(f) ajustes debidos a la aplicacion de los factores de evaluacion, indicados en la
Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

34.3 En la evaluacion de la Oferta no se tomara en cuenta el efecto de las disposiciones de
ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato, aplicadas
durante el periodo de ejecucién del Contrato.

[2] Para que el trabajo por dia pueda cotizarse competitivamente para propoésitos de evaluacion de las Ofertas, el Contrqgﬂtﬁgﬁ%rﬂa@ﬁénpna lista
tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por dia (Ror eﬁrﬁgl g némﬁ-;‘ro e, conductor-
e Fid e

dias de tractor, o cantidad de toneladas de cemento Pértland), que se vayan a multiplicar por los precios cotizados L el
precio total de la Oferta. MUNICIPALIDAD DE AVELLAMEDA
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34.4 Si los Documentos de Licitacién permiten que los Oferentes coticen precios separados
para diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo
Oferente, en la Seccion Ill Criterios de Evaluacion y Calificacién, se especificara la
metodologia para determinar el precio evaluado como el més bajo para los paquetes
que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los
descuentos que se hayan ofrecido.

34.5 Sila Oferta, con el precio evaluado como el mas bajo, esta seriamente desequilibrada o
implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podré exigir al Oferente
gue entregue un analisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los rubros
de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con
los métodos de construccién y el calendario previsto. Tras la evaluacién de los analisis
de precios y tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales previstos, el
Contratante podra exigir que por cuenta del Oferente se aumente el monto de la
Garantia de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de
pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte del Oferente
ganador.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS

35.1 El Contratante comparara todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, para determinar la Oferta evaluada como la mas baja, de
conformidad con la Clausula 34.2 de las IAO.

36. CALIFICACION DEL OFERENTE

36.1 EIl Contratante determinaréd a su entera satisfaccion si el Oferente seleccionado como el
gue ha presentado la Oferta evaluada como la mas baja y que se ajusta sustancialmente
a los Documentos de Licitacién, cumple los criterios de calificacion que se especifican
en la Seccion Il Criterios de Evaluacion y Calificacion.

36.2 El resultado se determinard después de analizar los documentos de calificacion
presentados por el Oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la
Clausula 17.1 de las Instrucciones a los Oferentes.

36.3 Una determinacion afirmativa sera requisito previo para la adjudicacion del Contrato al
Oferente. Una determinacion negativa resultara en el rechazo de la Oferta del Oferente,
en cuyo caso el Contratante procedera a determinar si el Oferente que presento la
siguiente Oferta evaluada como la mas baja esta calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

37. DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y DE

RECHAZAR ALGUNAS OFERTAS O TODAS ELLAS

37.1 EIl Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular
el proceso de Licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de
la adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los
Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolvera con prontitud a todos
los Oferentes las Ofertas y las Garantias de Oferta que hubiera recibido.

F.ADJUDICACION DEL CONTRATO

38.CRITERIOSDEADJUDICACION

38.1 EI Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada como
la mas baja de conformidad con IAO 34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos

de los Documentos de Licitacion, siempre y cuando el Contratante determine que el

Oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente, ~ Christian Bertolli
Director de Infraestructura
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39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

39.1 Antes la expiracién del periodo de validez de las Ofertas, el Contratante notificard por
escrito al Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de
notificacion (denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los
formularios del contrato “la carta de aceptacion”) se especificara el monto que el
Contratante pagara al contratista por la ejecucion y la terminacion de las obras
(denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del
contrato “el precio contractual”), asi como los requisitos para que el contratista solucione
cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante
también notificara los resultados de la Licitacion a todos los demas Oferentes y publicara
en los sitios de Internet de United Nations Development Business y del Banco, los datos
de identificacion de la Oferta y de los lotes, ademas de la siguiente informacion: (i)
nombre de cada uno de los Oferentes que presenté una Oferta; (ii) precios de las
Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la Apertura de las Ofertas; (iii) hombre y
precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas
Ofertas fueron rechazadas, y la razon para los rechazos; y (v) nombre del Oferente
ganador y el precio que ofrecid, asi como la duracion y el resumen del alcance del
contrato adjudicado.

39.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la notificacién de adjudicacion
constituird el contrato.

39.3 EI Contratante respondera con prontitud, por escrito, a todos los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicacion y que, con posterioridad a la
notificacion de la adjudicacion, de conformidad con la Clausula 39.1 de las IAO, soliciten
por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

40.1 Inmediatamente después de la natificacion, el Contratante enviard el contrato al
Oferente seleccionado para la adjudicacion del contrato.

40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias siguientes de haber recibido el contracto, el
Oferente ganador debera firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante.

41. GARANTIA DE EJECUCION

41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de haber recibido la notificacion de
la adjudicacion por parte del Contratante, el Oferente seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la
Clausula 34.5 de las IAO, utilizando para ello el formulario de Garantia de Cumplimiento
incluida en la Seccion IX Apéndice a las Condiciones Especiales - Formularios de
Contrato u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente seleccionado
suministra una fianza como Garantia de Cumplimiento, dicha fianza debera haber sido
emitida por una compafiia afianzadora o una aseguradora que el Oferente ganador haya
determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza la emite una entidad
extranjera, ésta debera tener una institucion financiera corresponsal en el pais del
Contratante.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la
Garantia de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituird causa
suficiente para la anulacion de la adjudicacién y para hacer efectiva la Garantia de la Oferta.
En este caso, el Contratante podra adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada
como la siguiente mas baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitacion y
gque el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.

Christian Bertolli

Director de Infraestructura
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SECCION II. DATOS DE LA LICITACION

A. INTRODUCCION

1. ALCANCE DE LA LICITACION

El Contratante es MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA, del Programa Mejoramiento de
Barrios.

1.1 La Licitacion Publica es Nacional. El nombre de la misma es: LICITACION PUBLICA

NACIONAL LPN N° xxxx. INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA 119 VIVIENDAS EN
VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
El Presupuesto Oficial es: PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 42/100
($ 43.864.579,42-), IVA INCLUIDO, A VALORES DEL MES DE MAYO DE 2021 Los
Oferentes deberan confeccionar sus ofertas con precios al mes anterior al de la apertura
de ofertas segun fecha del aviso de publicacion. Si se efectuaren prérrogas al Acto de
Apertura, se mantendra para el precio de la Oferta la fecha del parrafo anterior.

El Plazo de Obra es: CIENTO OCHENTA (180) dias.
El Sistema de contratacion es por: UNIDAD DE MEDIDA

1.2 Alcances, Régimen Legal y Normas Supletorias

El presente Pliego es de aplicacion en todas las Licitaciones Publicas Nacionales y
Contratos para la Ejecucién de Obras que las entidades publicas realicen en el marco del
Programa de Mejoramiento de Barrios -PROMEBA- y sean financiadas total o
parcialmente con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, en un todo de
acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo BID 3458/OC-AR. La Licitacion,
Contratacion y Ejecucién de las Obras, asi como los derechos y obligaciones de las
partes, se ajustaran a la totalidad de los requerimientos establecidos en el Contrato de
Préstamo BID 3458/0OC-AR y regiran por las normas contenidas en el presente Pliego,
que anulan o reemplazan a otras reglamentaciones que se le opongan. La relacién con
el resto de los Documentos de Licitacion guardara el orden de prelacién establecido en el
presente Pliego.

Cuando exista vacio normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos no
reglamentados en este Pliego, seran de aplicacién las normas supletorias que de
acuerdo a derecho correspondan a la jurisdiccién del Contratante y a la personeria de
éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el Contrato de Préstamo.
Asimismo, los Oferentes deberan aceptar la jurisdiccion judicial que corresponda al
Contratante y por ser éste una persona del derecho publico, también aceptar la
jurisdiccién administrativa que le corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personeria del Contratante, se entendera que el
contrato que se celebre con el Adjudicatario de la Licitacién, es un contrato de Locacion
de Obra.

2. FUENTE DE LOS FONDOS

2.1 El Prestatario es: LA NACION ARGENTINA.
El Nombre del Proyecto es INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA 119 VIVIENDAS EN
VILLA AZUL, 1° ETAPA.
Financiado con fondos del Estado Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo
Préstamo BID 3458/0C-AR.

4. OFERENTES ELEGIBLES

4.6 No aplica. Esta licitacion es por Sistema de Post Calificacion.
Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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B. DOCUMENTOS DE LICITACION

6. SECCIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Precio de los Documentos de Licitacion: GRATUITO

Para Consultay Adquisicion de los Documentos de Licitacién solamente, la
direccion del Contratante es: MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Atenciéon: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL/MUNICIPAL DE AVELLANEDA -
Calle y N°: Av. Guemes N°835, Ciudad: Avellaneda, Provincia: Buenos aires
Cddigo Postal: 1870 Pais: ARGENTINA

Teléfono: (011) 5227-7350/7086

Dias y Horario de atencién: LUNES A VIERNES DE 9:00 hs. a 15:00 hs.

7. ACLARACION DEL DOCUMENTO DE LICITACION, VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Y
REUNION PREVIA A LA LICITACION

7.1

7.2

7.4

Para Solicitud de Aclaracion solamente, la direccion del Contratante es:
Atenciéon: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL/MUNICIPAL DE AVELLANEDA -
Calle y N°: Av. Guemes N°835, Ciudad: Avellaneda, Provincia: Buenos aires
Caddigo Postal: 1870 Pais: ARGENTINA

Teléfono: (011) 5227-7350/7086

Para Visita al Sitio de las Obras, los Adquirentes de Documentos de Licitacién deberan
solicitar permiso para visitar el Sitio de las Obras, Unicamente, en los dias y horarios
programados, a la Unidad Ejecutora Provincial/Municipal — Avellaneda -, en la direccién
antes indicada para propésitos de aclaracion.

El plazo para presentar solicitudes de aclaracion es hasta (quince) 15 dias antes del
vencimiento del plazo para presentacion de Ofertas.

Se complementa con:

Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente debera, a su exclusivo cargo,
inspeccionar y estudiar el sitio donde se implantara la Obra, incluyendo si fuera
necesario, suelo, subsuelo, posicion y fluctuaciéon de napas freaticas, debiendo tomar
conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta Ejecucion de la Obra
relacionadas con las condiciones climaticas locales, lluvias, vientos, régimen de cauces
naturales y artificiales y todos los datos que puedan influir en la ejecucién de los trabajos,
los costos, el ritmo de ejecucion y/o duracion de la Obra.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la
falta de conocimiento total o parcial de las caracteristicas propias de la zona de
emplazamiento de las obras.

La reunion previa se efectuara 15 dias antes a la apertura de sobres
El lugar de reunién sera: Av. Glemes 835, 2° Piso, Jefatura de Compras y Suministros
La Hora de reunion sera: 10:00 hs.

C. PREPARACION DE LAS OFERTAS

10. IDIOMA DE LA OFERTA

La oferta se presentara en idioma espafol.

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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11. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA

El Oferente debera presentar con su Oferta conforme los Formularios de Oferta incluidos
en la Seccion IV y sin alterar su formato, desglosados en cada una de las Carpetas que
se detallan a continuacion:

CARPETA N°1
Presentacion de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Oferentes!?
(a) Carta de Presentacion de la Oferta segun (Formulario 1);
(b) Acreditacién legal de los firmantes de la oferta
(c) Listade Cantidades y precios
- Planilla de Cotizacion (segun F.2.1)
- Planilla Resumen de Monedas de Pago (F.2.2);
(d) Mantenimiento de la Oferta
- Declaracion de Mantenimiento de la Oferta (segun F.3),

- Garantia de Mantenimiento de la Oferta segun alguno de los siguientes
formularios (F.3.2 o F.3.3) de conformidad con la Clausula 19.2 de las IAO;

(e) Ofertas Alternativas No aplica.
(f) Informacion sobre las Calificaciones del Oferente (F.4) compuesto de:
- Datos del Proponente (F.4.1)
- Historial de Incumplimiento de Contratos (F.4.2)
- Situacién Financiera - Balance de 3 ultimos ejercicios (F.4.3)
- Listado de Obras Ejecutadas (F.4.4)
- Facturacién Anual Media en Construccion (F.4.5)
- Experiencia especifica en Construccién (F.4.6)
- Desemperio en los ultimos 10 afos (F.4.7)
- Obras en ejecucion Adjudicadas o Preadjudicadas (F.4.8)
(g) Recibo de la Adquisicion del Pliego
(h) Pliego firmado por el Oferente

CARPETA N°2
(i) Propuesta Técnica conteniendo:

Metodologia de Ejecucion de la Obray Organizacion del Oferente (F. 5),
compuesto de:

- Descripcion de los Procesos de Ejecucion de la Obra (F.5.1);

- Organizacion del Sitio de la Obra (F.5.2);

- Frentes de Trabajo (F.5.3);

- Organigrama de Conduccién de la Obra (F.5.4)

- Personal Clave (F.5.5.a);

- Curriculum Vitae del Personal Clave (F.5.5.b);

- Equipos Clave (F.5.6);

- Datos Garantizados (F.5.7), si correspondiera;

- Sistema Constructivo (F.5.8), si correspondiera;

- Licencia para el Uso de Sistemas Patentados, si correspondiera (F.5.9);

[2]La falta de presentacion de la documentacion sefialada en a) F.1, d) F.3 (3.2 0 3.3) y f) F.4.1 dara lugar al rechazo deldéi&tian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Plan de Trabajo de las Obras (F.6), compuesto de:

- Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (F.6.1), detallando secuencia y
desarrollo en el tiempo de todas las actividades y trabajos necesarios para la total
Ejecucién de la Obra, respetando las Condiciones para la Confeccion del Plan de
Trabajos indicadas en la Seccién VI, punto 4;

- Plan de Adquisiciones / Plan de Acopios (F.6.2);
- Plan de Incorporacion del Personal (F.6.3);

- Plan de Incorporacion de los Equipos Mecanicos (F.6.4), con afectacion a la
Obra, indicando si son de su propiedad, alquilados o con derecho de uso;

- Plan de Incorporaciéon de los Subcontratos (F.6.5), si correspondiera, némina y
antecedentes, acreditando su intervencion en trabajos similares con las
Certificaciones de los Contratantes;

- Plan de Gestion Ambiental (F.6.6);
- Declaracion Jurada de Conocimiento del Sitio de la Obra (F.7);
- Declaracion de Origen de los Bienes (F.8);
(k) Ademas de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluiran los siguientes
formularios:
Andlisis de Precios (F.9), compuesto de:

- Analisis de Precios (F.9.1), de cada uno de los Rubros e items detallados en la
planilla de Cotizacién de Precios;

Planilla de Costo de la Mano de Obra (F.9.2);
Planilla de Costo de los Materiales (F. 9.3);

Planilla de Costo de los Equipos (F.9.4);

Planilla de Calculo de Coeficiente Resumen (F.9.5)

Curva de Inversiones - Planificacién Financiera (F.10), compuesto de:

- Curva de Inversiones de la Obra (F.10.1);

- Flujo de Caja Contractual Pro Forma (F.10.2);

- Recursos Financieros para Ejecucion Contrato-Capital Operativo (F.10.3).

Trabajos por Dia (F.11), si correspondiera, de conformidad con la Clausula 12 de
las IAQ;

14. PRECIOS Y DESCUENTOS DE LA OFERTA

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Seccion V), de
conformidad con la Clausula 12.1 de las IAO, sera el precio total de la Oferta, excluido
todo descuento ofrecido.

14.4 El Oferente cotizara separadamente cualquier descuento incondicional e indicara la
metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta (literal b) (Formulario 1, Seccién
IV), de conformidad con la Clausula 12.1 de las IAO.

14.5 No aplica.
El Precio del Contrato sera actualizado de acuerdo a la metodologia indicada en el
Anexo 2, Secciéon XVIII.

14.7 Todas las tasas, derechos, impuestos, aportes, contribuciones y gravamenes a
considerar por el oferente en su oferta y precios unitarios, seran los que correspondan
abonar por la ejecucién de la obra tanto del &mbito nacional, provincial o municipal.

15. MONEDAS DE LA OFERTA Y DE PAGO

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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15.1 El Contratante podra requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pa
monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y pisuos
unitarios que se indican en el Formulario 2.2, Seccién IV, Planilla Resumen de Monedas
de Pago, en cuyo caso los Oferentes deberan presentar un desglose detallado de las
necesidades en moneda extranjera.

17. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

17.1 A fin de que pueda adjudicarsele el Contrato, todo Oferente debera cumplir con los
siguientes requisitos minimos de calificacion:

(a) Tener un volumen anual disponible minimo (V.A.D.) de trabajos de construccion el

equivalente a $35.091.663,54.-
El V.A.D. de cada Oferente se determinara de la siguiente manera:

V.A.D.= C.E.A. - C.O., donde

V.A.D.= Volumen anual disponible

C.E.A.= Capacidad de Ejecuciéon Anualizada

C.0O.= Compromiso de Obra
La C.E.A. se determinara de la siguiente forma:

C.E.A. =P.B. x 1,50, donde
La Produccion Basica (P.B.) es la mejor facturacion o certificacion de obras
(excluida la certificacién por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber
concretado a los fines de esta calificacion, como Contratista principal o
Subcontratista en obras de construccion, en doce (12) meses consecutivos,
seleccionados dentro de los ultimos diez (10) afos contados desde el mes anterior
inclusive de la fecha de apertura de la licitacién. El valor a considerar se extraera del
Formulario 4.7 de la Seccion 1V; el Oferente aportara la documentacioén probatoria
cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (C.0.) se determinara como el compromiso contractual
remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura
de la licitacion, por obras en ejecucion, encargadas o bajo compromiso, conforme al
detalle de datos de obras en ejecucion del Formulario 4.8 de la Seccion IV; para las
obras contratadas en asociacion de empresas se tomara el valor remanente del
contrato ponderado por el porcentaje de participacion del miembro en la asociacion.
Luego, para cada obra contratada se realizara el siguiente calculo:
Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomara el monto anualizado de la
fraccion correspondiente a ese periodo. Si el plazo pendiente fuera inferior a un afo,
el monto pendiente se anualizara con esta formula:

C.0. =M + M(12-P)/12, donde

M = Monto pendiente

P = Plazo pendiente en meses
Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado mas del 50%, se
tomara directamente el valor M, o sea que en estos casos C.0.= M.
Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicacion deba estudiarse
contemporaneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en mas de uno,
el Contratante establecera el orden de evaluacion de esas licitaciones que resulte
mas beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el
Compromiso de Obra con los valores que resulten de las licitaciones anteriores.

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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(b) Tener experiencia como contratista principal en la construccién de por lo men
obras de monto mayor o igual a $21.054.998,12.-
Dichas obras seran de naturaleza, caracteristicas y complejidad técnica similares a
la Obra que se licita. A fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen
deberan estar terminadas dentro de los ultimos diez afios.
Las obras de naturaleza y complejidad similares a la obra que se licita, son viviendas
0 nucleos sanitarios humedos y/o secos, u otras obras de arquitectura asimilables a
aquellas, con su infraestructura privada y/o publica complementaria consistente en
redes sanitarias, pluviales, viales, eléctricas, gas, etc. Estas ultimas pueden formar
parte de los contratos, en distintas proporciones de acuerdo a los proyectos, o
constituir proyectos independientes.
En caso que el Oferente sea una Asociacion de Empresas, si las obras que denuncia
como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integracion podra
acreditar la informacién como perteneciente a ella para esta licitacion; para los
antecedentes aportados por los miembros de la Asociacidn que hubieran sido
ejecutados por otra asociacién en la que él fue miembro, se computara el valor del
contrato ponderado por el porcentaje de participacion del miembro en la asociacion
constructora de la obra.

(c) Acreditar certificados de buen desempefio en las obras en que haya participado en
los ultimos diez afos. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los
datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente
asumidos por el Oferente. ElI Contratante podra rechazar la oferta en caso de
observar que el Oferente tuviese litigios pendientes con un posible impacto mayor al
50% de sus activos totales.

(d) Contar con un Representante Técnico con cinco afos de experiencia personal en
obras de naturaleza y magnitud similares, durante por lo menos dos de los cuales la
experiencia sera como Representante Técnico y, ademas, con el siguiente personal
clave:

Representante Técnico: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afos)
Jefe de obra: Experiencia General (2 afos), Especifica (1 afios)
Capataz General: Experiencia General (5 afios), Especifica (2 afos)

(e) Tener activos liquidos y/o acceso a créditos demostrables (p.e.: avales bancarios),
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo los anticipos a pagar bajo el
Contrato, por un valor no menor a $14.621.526,47 .-

(f) El Oferente o cualquiera de los integrantes de una asociacion o grupo, debera no
estar inhabilitado por razones civiles o comerciales; no encontrarse comprendido en
algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado en general
o con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes. Estas
inhabilidades también se aplicaran a aquellas empresas cuyos directores, sindicos o
representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se
hubieran desempefiado como directores, sindicos, socios mayoritarios o
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos
supuestos.

(g) Antecedentes econdmicos financieros:

En base a la situacion econdémico-financiera correspondiente a los estados contables
de los tres ultimos ejercicios, los requisitos minimos de calificacion para los
siguientes indicadores seran:

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccion Il - Datos de la Licitacién 6
33



indice de Liquidez Corriente:
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE Mayor o igual a .30

indice de Margen de Utilidad antes de impuestos:

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS/INGRESOS TOTALES: Mayor o igual a 0.08
Indice de Solvencia:

ACTIVO TOTAL/PASIVO TOTAL: Mayor a 1.50 (excluyente)
Indice de Rotaciéon de Activos:

TOTAL DE INGESOS/ACTIVO TOTAL: Mayor o igual que 1

En el caso en que el Activo no Corriente sea = o superior al 40% del Total del Activo,
debera tener en cuenta que el resultado de la rotacion del Activo podra ser Mayor o
igual que 0.70.

Los indices se calculan sobre el promedio de los ultimos tres ejercicios.

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo

menos tres (3) de los (4) indicadores, cumpliendo con el indice de Solvencia en

forma excluyente.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracion

empresaria, se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en

funcién de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho
puntaje con el porcentaje de participacion de la empresa en la UTE y la suma de los
valores asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el rubro.

17.2 Si el oferente fuera una Asociacion de Empresas, los requisitos de calificacion
estipulados en el Apartado 1° del presente Anexo seran considerados en la siguiente
forma:

- Para determinar el V.A.D. de la Asociacion (17.1.a), se procedera a la suma de los
V.A.D. de las empresas que integran la asociacion debiendo cumplir con el 100%
del requerimiento y ademas, se establece que para que pueda adjudicarse el
Contrato al grupo o asociacién, cada uno de los integrantes debe cumplir por lo
menos con el 25% de los requisitos minimos de V.A.D. para oferentes individuales,
en tanto que uno de los integrantes debe cumplir como minimo con el 40% de ellos.

- Para computar la experiencias en obras de naturaleza similar, como Contratista
Principal (17.1.b), se exigira que entre las experiencias presentadas por el conjunto
de los integrantes de la Asociacién se cumpla el requisito en no menos de dos (2)
contratos con la exigencia estipulada en el 17.1.b. Complementariamente, cada uno
de los integrantes deben aportar antecedentes en las proporciones estipuladas en
el apartado anterior.

- El requisito de buen desempefio en las obras ejecutadas en los ultimos 10 afios
(17.1.c) sera exigido para cada una de las empresas que integran la asociacion, ya
sea que se trate de obras ejecutadas individualmente y/o en asociacion con otras
empresas.

- Para determinar el monto de los activos liquidos y/o acceso a Créditos de la
Asociacion (17.1.e), se sumaran los valores individuales de las empresas que
integran la Asociacion.

- Los requisitos establecidos en 17.1.c y 17.1.f, deberan ser cumplidos por cada uno
de los integrantes de la Asociacion en forma individual.

- En el caso que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria,
se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcion de los
estados Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el
porcentaje de participacion de la empresa dentro de la UTE y la suma de los
valores asi obtenidos sera el puntaje de la UTE en el rubro.

De no satisfacerse estas exigencias, se procedera al rechazo de la oferta presentada
por la Asociacion.

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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17.3 A fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calificacion po
del Oferente, no se tomaran en cuenta la experiencia ni los recursos de lo. ST
contratistas.

18. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

18.1 Garantia de Mantenimiento de la Oferta requerida - Periodo de Validez de Ofertas:
CIENTO VEINTE (120) DIAS.

19. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

19.1 Monto Minimo Garantia de mantenimiento de oferta; PESOS CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 438.645.-).

El beneficiario de la garantia es el Municipio de Avellaneda. CUIT: 30-99900131-5.
19.2 Otras garantias posibles son: dinero en efectivo o pdliza de caucion.

20. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA
20.1 La oferta se presentara en ORIGINAL y DOS COPIAS debidamente identificadas.

20.2 Se debera adjuntar documentacion que acredite (Carta Poder o Acta de Directorio o
Asamblea) la representacion legal y técnica de los firmantes de la propuesta. Todas las
hojas de la oferta deberan estar debidamente foliadas y firmadas por el representante
del oferente.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

22. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

22.1 Para Propo6sitos de Presentacion de Ofertas unicamente, la direccion del Contratante
es:

Atencion: MESA DE ENTRADA DE UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA UNIDAD
EJECUTORA MUNICIPAL DE AVELANEDA

Calle y N°: Av. Giemes N°835, Ciudad: Avellaneda, Provincia: Buenos Aires
Cddigo Postal: 1870 Pais: ARGENTINA

Fecha limite para la presentacién de Ofertas

Fecha: .......... de ................ de 20....

Hora limite para la presentacién de Ofertas

Hora: 10:00Hs

No se encuentra previsto la recepcion electronica de ofertas.

22.2 Toda prorroga de fecha limite de presentacion de oferta debera contar con la No
Objecion de la MDTyH.

25. APERTURA DE LAS OFERTAS
25.1 El Acto de Apertura se realizara en la siguiente direccion:
Calle y N°: Giemes N°835, Ciudad: Avellaneda, Provincia: Buenos Aires
Cddigo Postal: 1870 Pais: ARGENTINA
Fecha: .......... de ................ de 20...
Hora: ...................

25.3 La Carta Oferta y la Lista de Cantidades no deberan ir marcadas con las iniciales de los
Representantes del Contratante que asistan a la apertura de ofertas.
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25.4 EIl Acta de Apertura de Ofertas indicara el detalle de la documentacion faltant
ningun caso se rechazaran Ofertas en el Acto de Apertura, la justificacion del reviiazo
estara informada en el Dictamen de la Comision de Evaluacion de las Ofertas
designada.

No se dara vista de las ofertas a los proponentes.
E. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

30. INCONFORMIDADES NO SIGNIFICATIVAS
30.3 No aplica.

31. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS
31.1 No aplica.
La Correccion de errores aritméticos se efectuara de la siguiente manera:
(a) cuando haya una discrepancia entre los montos expresados en numeros y en
palabras, en todos los casos prevalecera el monto indicado en palabras;

(b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total del rubro que se obtiene
multiplicando el precio unitario por la cantidad:

(i)  enel Sistema de Contratacion por Unidad de Medida, prevalecera:

El Precio Unitario que se haya indicado a menos que, a criterio de la Comision,
fuera evidente que en dicho Precio Unitario se ha colocado mal la coma decimal,
en cuyo caso prevalecera el total del Rubro o Item indicado y corregira el Precio
Unitario.

(i) en el Sistema de Contratacion por Ajuste Alzado, prevalecera:
El Precio Total del Rubro o item indicado.

(c) Cuando haya una discrepancia entre el Precio Total que surge de la sumatoria de la
Planilla de Cotizacion y el monto total consignado en el Formulario de la Oferta:

(i)  en el sistema de contratacion por Unidad de Medida, prevalecera:

El Precio Total que surge de la sumatoria de la Planilla de Cotizacion.
(i) en el sistema de contratacion por Ajuste Alzado, prevalecera:

El Precio Total consignado en el Formulario de Oferta.
En estos casos el Contratante ajustara el Monto Total del Precio indicado en el
Formulario de la Oferta conforme el procedimiento antes expresado para corregir los
errores y con la anuencia del Oferente, se considerara el nuevo monto obligatorio para
él. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, su Oferta sera
rechazada y podra perder la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

32. CONVERSION A UNA SOLA MONEDA
La Moneda de la Oferta sera: la MONEDA DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Para el caso de licitaciones de caracter internacional, la fuente a utilizar para la
conversion de las diferentes monedas sera: Tipo de Cambio Vendedor del Banco de la
Nacion Argentina y la fecha de la Tasa de Cambio sera la del décimo (10) dia habil
anterior al de la fecha de presentacion de las Ofertas.

34. EVALUACION DE LAS OFERTAS
34.5 No aplica.

35. COMPARACION DE LAS OFERTAS
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35.1 La comparacion indicada se efectuara solo a nivel de precios, para determinar la
mas baja a la que se le aplicaran los Criterios de Evaluacion y Calificacion ¢u. oo
indican en la Seccion .

35.2 El propdsito de la evaluacion de las calificaciones del Oferente que ha presentado la
Oferta de Menor Precio y sus Propuestas Técnica y Econdmica cumplen en forma
substancial con la totalidad de los requisitos técnicos, econdémicos y financieros
establecidos, es establecer si ese Oferente, empresa, consorcio o unién transitoria de
empresas, también cumplimenta los requisitos minimos exigibles para poder resultar
adjudicatario del Contrato de Obra, en todo lo relacionado con los factores de
ponderacion estipulados en la Seccion 1, Elegibilidad, Historial de Incumplimiento de
Contratos, Situacion Financiera y Experiencia. Dentro de cada uno de estos factores se
definen los otros sub-factores que seran evaluados sobre la base de informacion
suministrada por los Oferentes en Formularios de Oferta relacionados con Calificacion o
ante el requerimiento de aclaraciones por parte de la Comision de Evaluacion de las
Ofertas.

35.3 EIl Contratante podra declarar desierta la Licitacién cuando ninguna de las Ofertas
satisfaga las especificaciones o cuando se demuestre evidentemente que ha habido
falta de competencia o colusion; también podra, previa consulta con la MDTyH o el
Banco segun corresponda, rechazar todas las Ofertas si todos los montos de los Precios
cotizados son superiores al Presupuesto Oficial, debidamente actualizado, en un
porcentaje que asi lo justifique.

Asimismo, el Contratante podra dejar sin efecto el Llamado a Licitacion por decision
unilateral de su parte, contando previamente con la no objecion de la MDTyH y del
Banco.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

39. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION
39.1 Adjudicacion

La adjudicacion se hara a la oferta evaluada como la mas baja, que cumpla con los
criterios de los documentos licitatorios.

Producido el informe o propuesta de adjudicacion por la Comision de Evaluacion de las
Ofertas, y una vez que la MDTyH -si asi corresponde- haya manifestado que no tiene
observaciones que hacer al mismo, se dictara el acto administrativo de adjudicacién, el
cual se comunicara formalmente a los oferentes, especificando que si algun oferente
desea averiguar las razones por las cuales su oferta no fue seleccionada, debe solicitar
una explicacién al Comitente en el plazo de 5 dias habiles. EI comitente debe
proporcionar oportunamente una explicacion de por qué la oferta no fue seleccionada.
La contestacion del comitente debera contar con la no objecién de MDTyH.

Junto con la notificacion de adjudicacion se comunicaran al adjudicatario las
observaciones a la propuesta de plan de trabajos y cronograma de inversiones a fin de
que adecue el mismo para la firma del contrato.

La publicacion en los sitios de internet de United Nations Development Business y del
Banco se realizara unicamente para licitaciones Internacionales.

39.2 No aplica.

40. FIRMA DEL CONTRATO
40.1 No aplica.
40.2 No aplica.
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40
40.3 Ajuste del Programa o Plan de Trabajos e Inversiones

El Adjudicatario presentara el Plan de Trabajos e Inversiones ajustado al calendario,
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de
notificacion de la Adjudicacion, en los casos que el Contratante no formule
observaciones al Plan propuesto, si éste hubiera formulado observaciones, el
Adjudicatario debera presentarlo adecuado al calendario y las observaciones del
Contratante, en el término de siete (7) dias habiles.

En el mismo plazo el Adjudicatario podra presentar sus objeciones a las observaciones
formuladas por el Contratante, quien podra modificar los ajustes solicitados otorgando
otros siete (7) dias habiles para la adecuacion y presentacion del Plan de Trabajos e
Inversiones. Ademas, el Plan de Trabajos debera indicar claramente la tarea
"Replanteo" y si la misma coincide o no con la fecha del Acta de Inicio de la Obra.

El Contratante aprobara el Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el
Adjudicatario con las correspondientes adecuaciones y este documento pasara a
integrar los Documentos del Contrato a suscribir. Bajo ninguna circunstancia se
procedera a la suscripcion del Contrato por las partes si el Plan de Trabajos e
Inversiones con las adecuaciones que correspondan y debidamente aprobado por el
Contratante, no esta incorporado a los Documentos del Contrato.

La aprobacion del Plan de Trabajos e inversiones por el Contratante no libera a la
empresa Contratista de sus obligaciones y responsabilidades directas con relacién a la
correcta terminacion de la Obra en el plazo contractual establecido.

De no mediar acuerdo entre las partes sobre la adecuacion del Plan, el Contratante, en
consulta con la MDTyH o el Banco, segun corresponda, podra dejar sin efecto la
Adjudicacién sin consecuencias ni sanciones de ningun tipo para las partes, devolver la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta e iniciara el proceso de evaluacién de la
segunda Oferta de Menor Precio en el orden de mérito.

Si el Adjudicatario incumpliera los plazos establecidos para la presentacion del Plan de
Trabajos e Inversiones con las correspondientes adecuaciones, el Contratante podra
revocar la Adjudicacion y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

En caso que la complejidad de la Obra lo justifique, el Contratante podra ampliar los
plazos estipulados en este Articulo o adelantar la notificacion de las observaciones
formuladas al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto por el Adjudicatario y/o
modificar los plazos estipulados.

40.4 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato

Dentro de los veintiocho (28) dias administrativos de notificado de la adjudicaciéon y
previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacion:

(a) constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en las IAO respecto de
inscripciones y gravamenes locales.

(b) garantia de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en el
punto 41 Garantia de Ejecucion de la Seccion 1. IAO.

(c) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado, segun lo estipulado en la
clausula anterior.

(d) Como condicidon necesaria, el adjudicatario debera poseer habilidad para contratar
segun lo estipulado en la R.G. 4164/2017 de la Administraciéon Federal de Ingresos
Publicos. Para verificarlo el Contratante efectuara la averiguacion alli referida. Si el
adjudicatario fuera una UT la averiguacién se hara para cada uno de sus miembros

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al

Contratante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta.
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40.6

Revocacion de la Adjudicacion

Si dentro del plazo de treinta (30) dias habiles administrativos contados a partir de Ia
fecha de notificacion de la Adjudicacion, el Adjudicatario no estuviere en condiciones de
suscribir el Contrato, no concurriere al Acto de suscripcidon del mismo o no aceptara
suscribirlo, el Contratante podra revocar la Adjudicacién sin intimacién previa al
Adjudicatario, proceder a la inmediata ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta e iniciar el proceso de evaluacion de la segunda Oferta de Menor Precio en el orden
de mérito.

Esta decisién del Contratante no otorgara derecho a la empresa Adjudicataria a realizar
ningun tipo de reclamo a la Administracion como producto de esa circunstancia.

Formalizacion del Contrato

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del
Contratante, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de la fecha de
presentacion, por parte del Adjudicatario, de los requisitos indicados en las subclausulas
(a), (b) y (c) de la Clausula 40.4 de las DDL.

Toda la documentacién, que integre el contrato, debera ser firmada por las partes en el
acto de suscribirlo. Una vez firmado el contrato, el Contratante entregara al Contratista,
sin cargo, un ejemplar del Contrato y dos copias, autorizadas por el primero, de la
totalidad de la documentacion contractual.

El Contratista procedera al pago del sellado de ley que corresponde para el contrato en
la jurisdiccion del Contratante, debiendo presentar a este ultimo la constancia de tal
pago, para la prosecucion del tramite administrativo.
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SECCION I, 44

CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

El Contratante designara, a los efectos de Evaluar las Ofertas y Calificar a los distintos
oferentes, una Comisién de Evaluacién de Ofertas integrada por representantes de la UEP vy
funcionarios de las partes intervinientes (Municipal/Provincial).

La Comision de Evaluacion de las Ofertas no podra utilizar ningun otro factor, método o Criterio
de Evaluacion que no esté establecido en estos Documentos, ni tomar en cuenta el efecto
estimado de las cotizaciones a futuro de las monedas extranjeras cotizadas como parte del Precio
o las disposiciones relativas a los procedimientos de ajuste o actualizacion de Precios, aplicables
durante el periodo de cumplimiento del Contrato.

La Comision no dara a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién
de las Ofertas, hasta que el Contratante haya anunciado la adjudicacion del contrato.

La Comision procedera a evaluar y comparar las Ofertas, para determinar la Oferta evaluada
como la mas baja que se ajusta substancialmente a la totalidad de los requisitos establecidos en
los Documentos de Licitacién, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. ORDEN DE EVALUACION

1.1 ORDEN DE MERITO

Se procedera a la Evaluacion de todas las Ofertas Econdmicas y se seleccionara la oferta
correspondiente al menor precio ofrecido en relacion al Presupuesto Oficial. El orden de
mérito de las Ofertas de Menor Precio a utilizar en el proceso de evaluacion de las
Ofertas, se determinara sumando al Precio Total de las Ofertas los Trabajos por Dia y
excluyendo los Imprevistos, si éstos estuvieran previstos en la Clausula 12 de las IAO.

1.2 CONVERSION A UNA SOLA MONEDA

La comparacion de las ofertas se realizara sobre la base de montos de precio resultantes en
moneda nacional, para lo cual se convertiran a una sola moneda las porciones de precio
cotizadas en otras monedas, utilizando para ello la tasa de cambio tipo vendedor establecida
por la fuente y en la fecha indicada en la Clausula 32 de las IAO y DDL.

2. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS

La Comision de Evaluacion de las Ofertas, conforme lo estipulado en la Clausula 26 de
las IAO, examinara las Ofertas para confirmar que estan acompanadas de las garantias
minimas requeridas en los Documentos de Licitacién y esta completa la documentacion
solicitada con relacién a los aspectos legales del Oferente.

LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
ELEGIBILIDAD Cumplimiento Clausula 4.7. Slo NOo
CARTA Aceptacion Documentos de Licitacion Slo NOo
PRESENTACION Firmas de Representantes Legal y Técnico del Oferente Slo NOo
DE LA OFERTA Aceptacion del Ambito Judicial Slo NOo

Christian Bertolli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLAMEDA

Seccion Il - Criterios de Evaluacion y Calificacion 1
42



LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACION (continuacién)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta Slo NOo
Plazo de Validez de la Oferta Slo NOo

MANTENIMIENTO Elegibilidad de la Entidad Bancaria o la Compafia de Seguros que Slo NOo

DE LA emite la Garantia de Mantenimiento de Oferta

OFERTA Monto Minimo Requerido para la Garantia Slo NOo
Plazo de la Garantia Slo NOo
Irrevocabilidad de la Garantia Slo NOo
Contrato Social -Empresa Unica- Slo NOo
Convenio Constitutivo de Asociacién (APCA) Slo NOo

DATOS

DEL Carta Poder Slo NOro

PROPONENTE Constitucion Domicilio Especial Slo NOo
Certificado Fiscal para Contratar o constancia de tramitaciéon - RG Slo NO
AFIP N°135 0 N0

El Contratante podra rechazar las Ofertas cuyas firmas o Garantias de Mantenimiento de
Oferta, no cumplan en forma substancial con los requerimientos establecidos en los
Documentos de Licitacion o no sean elegibles de acuerdo a los puntos 4.7. y 4.8 de la
Seccion |.

3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

3.1 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

La evaluacién de las Propuestas Técnicas se basara en la informacion suministrada por
los Oferentes y la aplicacidon de los Factores de Evaluacion estipulados en la Clausula 34
de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°1:

TABLA N°1 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Descripcion de los Procesos de Ejecucion de la Obra Slo NOo
Organizacion del Sitio de la Obra (Obrador) Slo NOo
METODOLOGIA Frentes de Tr.abajo Slo NOo
DE EJECUCION Datos Garantizados Sig NOn
DE LA OBRA Origen de los Bienes, Materiales, Equipos, Elementos de Slo NOno
Construccion y Servicios Conexos
Sistemas Constructivos Slo NOo
Licencia de Uso Sistemas Patentados Slo NOo
Organigrama de Conduccién de la Obra Slo NOo
Representante Técnico: Experiencia General en Obras Slo NOno
ANIZACION no menor a cinco (5) afios y especifica de dos (2) afios
SIFEQLG clo Personal = Jefe de Obra: Experiencia General en Obras no menor Slo NOo
OFERENTE Clave a dos (2) afios y especifica de un (1) afio
Capataz: Experiencia General en Obras no menor a Slo NOo
cinco (5) afios y especifica de dos (2) afios
Equipos Clave Minimos Slo NOo
Christian Bertolli
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TABLA N°1 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (continuaci6n)

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE

Plande = Secuencia Normal y Ordenada Slo NOo
Trabajo  Avance Equilibrado y Cumplimiento Hitos parciales Slo NOo
PLAN DE TRABAJO Plan de Adquisiciones / Acopios, consistente Slo NOo
DE LAS OBRAS Plan de Incorporacion del Personal. Especialidad y Cantidad Slo NOo
Y CRONOGRAMA Plan de Incorporacién de los Equipos Mecanicos Slo NOo
DE ACTIVIDADES Plan de Incorporacién de Subcontratos Slo NOo
Declaracién Jurada de Conocimiento del Sitio de las Obras Slo NOo
Declaracion de Origen de los Bienes Slo NOo

3.2. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

3.2.1 CORRECCION DE ERRORES

Si se verifica que las ofertas contienen errores aritméticos, se corrigen de acuerdo a lo
estipulado en la Clausula 31 de las IAO.

3.2.2 EVALUACION

A los fines de la comparacion de las ofertas el presupuesto oficial sera actualizado al mes
anterior al de la apertura de Ofertas, mediante la Expresién Matematica del Factor de
Redeterminaciéon establecida en el Anexo 2, Seccién VIl del presente pliego. De no
contarse con los indices del INDEC correspondiente al mes anterior al de la apertura de
ofertas, para la actualizacion del presupuesto oficial se utilizaran los ultimos indices
publicados por dicho organismo. (En caso de efectuarse prérrogas al acto de apertura, se
mantendra - a los efectos de la actualizacién - la fecha indicada en la primera
publicacion).

La evaluacion de las Propuestas de Precios se basara en la informaciéon suministrada por
los Oferentes y la aplicaciéon de los Factores de Evaluacion estipulados en la Clausula 34
de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen en la Tabla N°2:

TABLA N°2 - EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE PRECIOS

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Cumple con los Requerimientos Slo NOo
Rubros e items, Completos Slo NOo
COTIZACION Estructura, Equilibrada Slo NOo
DE LA OBRA Coherencia con Presupuesto Oficial Slo NOo
Resumen Monedas de Pago Slo NOo
Anticipo Financiero y Acopios Slo NOo
Completos Slo NOo
ANALISIS Estructura, qulll?rada . Slo NOo
DE PRECIOS Costos y Rendmento de Ia. Mano de Obra, Consistente Slo NOo
Costos de Materiales, Precios de Mercado Slo NOo
Costos y Rendimiento de los Equipos, Consistente Slo NOo
CURVA Curva de Inversiones de la Obra Slo NOo
DE INVERSIONES Flujo de Caja Contractual Pro-Forma Slo NOo
Y PLANIFICACION Recursos Capital Operativo Minimo Slo NOo
FINANCIERA Financieros Crédito de una Entidad Bancaria o Financierapsictiz g0
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4. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y DE PRECI(

El Dictamen de la Comisién de Evaluacion de las Ofertas debera fundamentar

técnicamente su apreciacion del resultado de la evaluacion de las Propuestas Técnica y de

Precios de la Oferta evaluada como la mas baja e indicar si es procedente continuar el

proceso con la evaluacion de las Calificaciones de ese Oferente, porque se verifico el

cumplimiento substancial de la totalidad de los requisitos técnicos, econdémicos y

financieros establecidos, la compatibilidad del Precio con el costo estimado en el

Presupuesto Oficial y la razonabilidad del Precio Total, los Precios Unitarios y la estructura

técnica que conforma esos Precios.

Si la Oferta evaluada como la mas baja resultara:

(i) de un costo sustancialmente menor al costo de la obra estimado en el Presupuesto
Oficial, de tal manera que el Contratante pueda inferir que el Oferente no podra
terminar la Obra en el plazo y condiciones establecidos, y/o

(i) estuviera significativamente desequilibrada la estructura de sus precios o los valores
y rendimientos fijados en los Analisis de Precios, porque éstos no responden a los
estandares reales de produccion de la mano de obra y los equipos mecanicos
propuestos en el Plan de Trabajo o los materiales, bienes, equipos y elementos de
construccion a los precios de plaza.

El Dictamen de la Comision recomendara al Contratante que la desestime y éste podra

rechazar la Oferta evaluada como la mas baja.

5. EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

La evaluacion de las Calificaciones del Oferente se basara en la informacion
suministrada por los proponentes y la aplicacion de los Factores de Evaluacion
estipulados en la Clausula 34 de las IAO y los subfactores que a continuacion se definen
en la Tabla N°3:

TABLA N°3 - EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Nacionalidad del Oferente Slo NOo
Nacionalidad de los Subcontratistas Slo NOo
ELEGIBILIDAD
G Conflicto de Interés Slo NOo
Oferente Declarado Inelegible por el BID NOO
Contratos No = Con el Contratante NOo
HISTORIAL DE Cumplidos Incumplimientos en los Ultimos Cinco Afios Slo NOo
INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATOS Litigios Con el Contratante Slo NOo
Pendientes Porcentaje de los Activos Totales Slo NOo
Presentacion de Balances Certificados Slo NOro
Liquidez
Activo a Corto Plazo / Pasivo a Corto Plazo Slo NOo
=0 mayor de 1,30
Solvencia (EXCLUYENTE)
SITUACION Total Activo / Total Pasivo = 6 Mayor a 1.50 Slo NOo
FINANCIERA Indicadores Margen de Utilidad antes de impuestos
Utilidades Antes de Impuestos /Total de Slo NOo

Ingreso = 6 mayor de 0,08

Rotacién de Activos
Total Ingresos / Activo Total Mayor o = que 1 Slo NOo
(uno)
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48
TABLA N°3 - EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE (continuacién)
FACTOR SUBFACTOR ACEPTABLE
Certificables Slo NOo
Experiencia General en Construccion de Obras en Ultimos Slo NO
Diez (10) Afios o o
ANTECEDENTES Facturacion Anual Media en Construccion de Obras: segun Slo NO
TECNICOS Formulario 4.5, Seccion IV. o o
Experiencia Especifica en Ejecucion, como minimo de:
Obras Similares por montos de Contrato = 6 mayor de Slo NOo

$21.054.998,12.-

1. Desempefio en los Ultimos Diez (10) afios
Determinacién de la Capacidad Ejecucion Anualizada (CEA)
CEA = Monto Total Certificado en Lapso 12 Meses

CAPACIDAD gor(gsbizztlé\:woé';(cigén Adjudicadas y Preadjudicadas
DE . j » Adj y J Slo NOo

. Determinacién del Compromiso de Obras (CO)
CONTRATACION CO = Monto Total de Ejecucién Pendiente Anualizado

3. Volumen Anual Disponible (VAD)
VAD = CEA — CO = 6 mayor de $35.091.663,54.-

5.1. RESULTADO DE LA EVALUACION DE LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE

Si la oferta correspondiente al menor precio ofrecido no cumpliera lo requisitos
precedentemente sefalados se procedera a la evaluacién de la segunda oferta en orden
de prelacion respecto al menor precio ofertado y asi sucesivamente se aplicara el
procedimiento en caso de que la segunda no cumpla con los requisitos licitatorios que
permitan la adjudicacion de las obras.

5.2. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La permanencia de la Elegibilidad y Calificaciéon del Oferente, representa un requisito
previo ineludible a la Adjudicacién del Contrato a ese Oferente.

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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FORMULARIO 1 )
CARTA PRESENTACION DE LA OFERTA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacion, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8)

El precio total de nuestra Oferta, elaborado segun el mes indicado en el punto 1.1. de la
Seccién Il Datos de la Licitacion (mes anterior al de la apertura de oferta), excluido
cualquier descuento ofrecido €S ......cccccceeeeiiiiiiiiiiiiiiiceeeee, ; los descuentos ofrecidos y la
metodologia para aplicarlos son 10s SiguUIENteS ..........ccoiiiiiiii i

(b) Nuestra Oferta sera valida por un periodo de ........ccceevvvvvvieveeenneen. dias a partir de la fecha
limite de presentacion de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacion; la Oferta
sera de caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier
momento antes de que venza dicho plazo;

(c) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacion;

(d) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de paises elegibles, de conformidad con la
Clausula 4.1 de las Instrucciones a los Oferentes;

(e) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, no tenemos ningun conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes;

(f) No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta
en este proceso de Licitacién, de conformidad con la Clausula 4.2(e) de las Instrucciones a
los Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad
con lo dispuesto en la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes;

(g) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en
virtud de las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en cumplimiento
de una decisién del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

(h) No somos una entidad de propiedad del Estado/somos una entidad de propiedad del
Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.4 de las Instrucciones a
los Oferentes!”;

Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacion con
el proceso de Licitacion o la firma del contrato:

[1] El Oferente debera indicar lo que corresponda. Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Nombre del receptor Direccidn Motivo

[*] En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”.

(i) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su
notificacion de la adjudicacion, constituira un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

(i) entendemos que ustedes no estan en la obligacién de aceptar la Oferta evaluada como la
mas baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

(k) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias
para asegurar que ninguna persona que actue por nosotros o en nuestro nombre
participamos en sobornos.

() Manifestamos que (SI/ NO) haremos uso de la opcién de Anticipo Acotado establecida en la
Seccion VIII. 14.2.1

(m)Manifestamos que (S| / NO) haremos uso de la opcién de Régimen de Acopio establecida en
la Seccion VIII. 14.2.2

= oW [ e o] e [[e] Lo g 1 [ SRR
Firmado ....oooneeeeeeeee e

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de ..........................

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1 i
PLANILLA DE COTIZACION

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA 119
VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBAA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de ..., de
20...
o &
Descripcion Uni?ario Sub?’tem it(fm szILtJ?)r:l) Rusls)ro

A OBRAS ESPECIFICAS

Al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

A 11 Cafierias de distribucion

A.1.1.10 | Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m3 | 323,68

A.1.1.42 | Prov. y coloc. cafierias PEAD 90 mm m 237

A.1.1.43 | Prov. y coloc. cafierias PEAD 110 mm m 341

A12 Vélvulas \ |

A.1.2.12 | Prov. y coloc. V.E. 90 mm, incluye construccion de camara U 4

A.1l3 Hidrantes ‘ |

AA1.311 Eérl?r\]/éécoloc. hidrante 75 mm, incluye construccion de U 1

A.2 Conexiones domiciliarias de agua a red |
A.2.1 Conexién de agua ‘ |
A.2.1.10 | Ejecucion de conexién domiciliaria de agua U 57

A3 Sistema de Desagues Cloacales |
A.3.1 Cafierias ‘ |

A.3.1.10 | Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria. m3 | 338,39

A.3.1.32 Prov. y coloc. cafierias PVC 200 mm m 345,3

A3.2 Bocas de Registro ‘ |
A.3.2.20 | Ejecucion de boca de registro en vereda h menor 2,50 m U 6

A33 Camaras de limpieza ‘ |
A.3.3.20 | Ejecucién camara de limpieza U 6

A4 Conexiones domiciliarias de cloaca a red |
A4 Conexién cloacal ‘ |
A.4.1.10 | Ejecucién de conexién domiciliaria cloacal U 57

A5 Sistema de Desagles Pluviales |
A.5.4 Desagie pluvial por conducto ‘ |
A.5.4.10 | Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria. m3 333

A.5.4.20 | Tapado y compactacion de zanja. m3 196

A.5.4.31 Prov. y coloc. de cafios de 500 mm Glob 6

A.5.4.33 | Prov.y coloc. de cafios de 800 mm m 145

A.5.5.10 | Ejecucion Camaras de Inspeccion U 5

A.5.5.21 Ejecucion de sumideros Tipo 2 U 5

A.5.5.22 | Ejecucion de sumideros Tipo 3 U 1

A6 Red Vial |
A6.1 Tareas previas ‘ |
A.6.1.20 | Preparacién de terreno. Compactacion de subrasante m2 1008

A.6.2 Calzadas ‘ ’

A.6.2.40 | Base granular m2 2016

A.6.2.80 | Hormigon m2 18%2’6

A9 Red Eléctrica'y Alumbrado Publico ’
A9.1 Estructura de sostén ‘ ’

A.9.1.30 | Provisién y montaje de columna metalica recta ] 19

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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A.9.2 Conductores

A.9.2.30 Provision y colocacién de cables subterraneos m 603,14

A9.4 Luminarias ‘ |
A.9.3.10 | Provision y colocacién de luminarias LED U 19

A1l Red de Gas Natural |
A.ll1 Cafierias de distribucion ‘ |
A.11.1.10 | Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m3 | 225,68

A.11.1.30 | Provisién y colocacién cafierias 50 mm m 153

A.11.1.31 | Provisién y colocacién cafierias 63 mm m 92

A.11.1.32 | Provision y colocacién cafierias 90 mm m 158

A.13 Red Peatonal |
A.13.2 Vereda ‘ |
A.13.2.10 | Ejecucién de contrapiso de hormigon fratasado m2 1367

G HONORARIOS |
H.1 Honorarios ‘ |

H.1.1. Honorarios Profesionales gl 1

TOTAL  TOTAL DE RUBROS \ ] |

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.
LOS COMPUTOS OFICIALES NO PODRAN MODIFICARSE POR EL OFERENTE

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.2
PLANILLA RESUMEN DE MONEDAS DE PAGO
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20...
A B C D
Denominacién Tasa d bi Porcentaje del
de la Moneda d asa de cam IOI Equivalente en Precio Neto de la
e la Moneda de Monto de la mpneda nacional/ moneda nacional Oferta (PNO)
Pago moneda unidad de moneda
. C=AxB 100xC
extranjera PNO

Moneda Nacional 1,00

100,00

Precio Neto de la
Oferta

PRECIO
DE LA OFERTA

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ A To T [Tl ] ) (o £

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacién 5
53



FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.1
DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.

La empresa .......ccccvvveeeieiiiieeeee e representada legal y técnicamente por el/los Sefor/es
......................................................................... , abajo firmantes, con domicilio especial en la
Calle o , n°..... ,de laciudad de ........ccoovvvviiiviniiinnnn, , Provincia
A€ e , declara por medio de la presente que conviene en mantener su

Oferta, para la realizacién de las Obras objeto de la Licitacion Publica N............
INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA 119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA:
PROMEBAA4-323-LPN-O-, llamada por la Unidad Ejecutora Provincial/Municipal (UEP/UEM) de
la Provincia de Buenos Aires, durante un plazo de ciento ochenta (180) dias, segun lo
dispuesto en la Clausula 18 de las IAO, de los Documentos de Licitacién, correspondientes a la
Licitacion Publica Nacional de la referencia.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPIO/S: ...eiieeiiee e e ettt ettt et e e e e e et eeeeeeeea s nseeeeeaeeeesaanssssessnnnenaeeeeaannnes

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.2
GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA - BANCARIA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

Por cuanto, ................. [nombre del Oferente] (en adelante denominado "el Oferente") ha presentado
ofertael ......ccoevvenenn... [fecha] para la construccion de “PROMEBA IV — INFRAESTRUCTURA
119 VIVIENDAS VILLA AZUL 1RA ETAPA” (en adelante denominada "la Oferta").

Por este instrumento, dejamos constancia que ... [nombre del Banco]
......................... [nombre del pais] con domicilio legal en ............cccccevvveeeveeeeeeeeeee..., (en adelante
denominado "el Banco") hemos contraido una obligacion con la ...........ccccccoviiiiiiiiiiiieee.
[nombre del Contratante], (en adelante denominado "el Contratante"), por la sumade ...........................
............................. lindicar monto en niimeros y letras], @ CUYO pago en legal forma a la mencionada el
Contratante el propio Banco, sus sucesores y cesionarios se obligan por el presente
documento.

Otorgada y firmada por el Garante el .................. delmesde .............. de 20...
Esta obligacion esta sujeta a las siguientes condiciones:

(1) Si, con posterioridad a la apertura de las ofertas, el Oferente incurre en algunas de las
causales estipuladas en los documentos de licitacion, en particular si retira su oferta
durante el periodo de validez de la misma; o

(2) Si, el Oferente después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de la misma:

(a) no firma o rehusa firmar el Contrato a solicitud del Contratante conforme a lo
previsto en las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehusa presentar la Garantia de Cumplimiento, de acuerdo con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes; o

(c) no acepta las correcciones del Precio de la Oferta, de acuerdo a la clausula 27 de
las Instrucciones a los Oferentes.

Nos comprometemos a pagar al Contratante el monto antes mencionado al momento de recibir
su primer requerimiento por escrito, sin necesidad de justificacién, siempre que en el mismo la
Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido
condiciones mencionadas, e indique especificamente cual o cuales de ellas han ocurrido.

La presente Garantia tendra vigencia inclusive, hasta la fecha que sea cuarenta y cinco dias
posterior al vencimiento del plazo para la presentacion de las ofertas que se haya estipulado en
las Instrucciones a los Oferentes, o el que resulte de prorrogas concedidas por el Contratante a
tales efectos.

Por el presente documento, se invalida la necesidad de toda notificacion al Banco con respecto
de dichas prorrogas. Todo requerimiento relativo a esta Garantia debera ser recibido por el
Banco a mas tardar en la fecha mencionada.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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58
Fecha: ... Firmado por €l BanCo ........c.uueciiiiiiiiecce e
EI/10S SUSCIIPIO/S: ...eiiiiieie ettt ettt e ettt e e e e e e e ettt e e e e ee e e s nssaeeeaeeeeseansssseessnneneeaeenannnes
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........cccccvvvvvvvnnnnns [el Banco]
[T g=Yelol (o] A I =T= | T
Ciudadde .......ooovvivevnnreennnnnn , Provinciade ................... , Argentina, .......... de ..o, de 20....

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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FORMULARIO 3
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO 3.3
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
SEGURO DE CAUCION!M

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-L PN-O-

POLIZA DE SEGURO DE CAUCION
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Condiciones Particulares
Poliza N°

.................................................................................. [nombre de la Compaiia aseguradora], con domicilio
BN e , en su caracter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios
de excusion y division y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta
Pdliza y a las particulares que se detallan asegura a ...........coeevvevveeeeenn. [nombre del Contratante], CON
domicCilio €N ....oevviiiii , el pago de hasta la suma de ......ccccoevvevvveeeenn. [monto asegurado
en numeros y en letras], que resulte adeudarle ............ccoeeeviieeennnns [nombre del Contratista], CON domicilio en
........................................................ , por afectacion de la Garantia, que de acuerdo a las bases
de la Licitacion y el Contrato, esta obligado a constituir segun el objeto que se indica en las
Condiciones Generales integrantes de esta Pdliza.

(O] o] 1= (oo L1 F= 1 o7 =1 1] o AP OTSPPPSRPPPP

El presente Seguro regira desde la cero hora del dia .........c.coevvveeeeeeeee. hasta la extincion de las
obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

[Firma y sello de la Aseguradora]

Certificacion notarial de las firmas de 10S otorgantes ...
Ciudadde .....ccceeeevevvvnnnnnnn , Provinciade ................... , Argentina, .......... de ..o de 20.....

[1] Sdlo se utilizaran textos de poliza aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacion. Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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FOLIO

FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.1
DATOS DEL PROPONENTE ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ...... de i de
20....

Nombre legal del Oferente: ...

En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: ...........cooooiiiiiiiiiiiiiicciccs

Pais de constitucion actual o previsto del Oferente: ...,

Ano de constitucion efectivo o previsto del Oferente: ........ccooooiiiiiiiiiiciis

Domicilio Legal del Oferente, en el pais de constitucion: ............ccccccoeiniiiiiiiiiiiiiiiieeiieiees

Domicilio Especial, constituido en: ..........ccccooeeeiiiiiininnnnnn. [completar lo que correspondal

TIP0 dE SOCIEAA: ..cooiiiiiiieee

Antigledad de la sociedad con su denominacion actual: ............cccoeeiiiiriiiiiiiiii e,
[Si corresponde, indicar si es continuadora de otra sociedad]

[la UEP/UEM completara el Registro que correspondal
Inscripcion en el Registro Nacional de Industrias de la Construccion de 2 ..o

[la UEP/UEM completara el Registro que correspondal
Caracterizacion del mandato otorgado a favor de los firmantes de la Propuesta y demas
Representantes Legal y Técnico del Oferente: ...........oeuiiiiiiiiiiiii e

Informacién sobre el Representante Legal del Oferente

NOMDIE: ... e
DT> oo o] A
NUmeros de teléfono ¥ fax: .........eueviviiiieiiiiiieieieeeieeeeeeeeeee e
Direccion de correo electroniCo: .......ccooovvvveeiiiiiiiie e,

Informacién sobre el Representante Técnico del Oferente

N[0T 1] o] = TR URRRR
(0] {=T] oo
Matricula Profesional: ...........coooveeeviiieiiiieee e
] £ =ToTo1 0] o AP
NUmeros de teléfono ¥ faXx: ........eeveiiieiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e
Direccion de correo electroniCo: .........ooovvevvveeieiieie e,

[1] Informacién sobre el Oferente y para cada Miembro de una APCA, conforme a la Clausula 11 de las IAO.
[2] Las firmas de otras provincias y/o extranjeras deberan inscribirse en el Registro de Licitadores de la provincia/municipalidad que corresponda (la
UEP/UEM en cada caso completara lo que corresponda) solo en el caso de resultar adjudicatarias, para lo cual dispondran de un plazo de hasta 30
(treinta) dias corridos, contados a partir de la fecha de recepcion de la Notificacion de Adjudicacion. Su incumplimiento las_inhabilitara para la firma del
Contrato. Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 10
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Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:

1. En caso de tratarse de una entidad unica, Convenio Constitutivo o Documentos ae
Constitucion de la persona juridica arriba mencionada, conforme a lo previsto en la
Seccién 4 Formulario 4.1.

2. Carta de autorizacion para representar a la persona juridica o APCA arriba indicadas,
de conformidad con la Clausula 11.1(e) Seccion | de las IAO.

3. Para las APCA, Carta de Intencion de crear una entidad de ese género, o Convenio

Constitutivo de la misma, de conformidad con la Clausula 11.2 de la Seccién | de las
1AO.

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente
T T U [T d ] o (o £

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacién 11
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.2
HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de

“Contratos no cumplidos de conformidad con la Seccién lil. Criterios de Evaluacion

No se produjo ningun incumplimiento contractual durante el periodo estipulado, de
conformidad con el Sub Factor de la Seccion Ill, Criterios de Evaluacion.

Litigios pendientes de conformidad con la Seccién lll. Criterios de Evaluacion

No existe ningun Litigio pendiente, de conformidad con el Subfactor de la Seccion llI,
Criterios de Evaluacion.

Litigios Pendientes, de conformidad con el Subfactor de la Seccién lll, Criterios de
Evaluacion, como se indica a continuacion:

Resultado como
ARo porcentaje de los Identificacion del Contrato
activos totales

Monto Total del Contrato
(valor actual, equivalente U$S)

Identificacion del Contrato: .........ccccovveeeveeeeeninnn,
Nombre del Contratante: ........ccccccceveeeeeeeiiiiinneen,
Direccion del Contratante: ..............ccoeeeeivnvneneen..
Asunto en disputa: .......cccciiiiiiiiii e

Identificacion del Contrato: .........ccccvveeeveeeeeninnns
Nombre del Contratante: .........cccccceveeeeeeiiiiinnneen,
Direccion del Contratante: .........ccccceeveeeiieeeeennn.n.
Asunto en disputa: ........ccciiiiiiiiii e,

Identificacion del Contrato: .........ccccovveieveeneeninnns
Nombre del Contratante: .........cccccceveeeeieeiiiiinne,
Direccion del Contratante: ..........cccccoeciiieeeiiieennnn.
Asunto en disputa: ........cccciiiiiiiiie e

[Marque los casilleros que corresponda y complete la informacién requeridal)

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

[l To T [Tl ] ) (o £

[4] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLAMEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacién 12
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.3
SITUACION FINANCIERA ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-L PN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de

Informacién histérica correspondiente a los tres (3) afos
Informacién financiera anteriores a la fecha de apertura

Afio1 Afo2 Afo3 Afon Promedio Coeficiente Medio

Informacién del Balance

Total del Pasivo (TP)

fici TAITP
Total del Activo (TA) Coeficiente TA/

Patrimonio Neto (PN) PN

Activo Corriente (AC)

Coeficiente Ac/PC
Pasivo a Corto Plazo (PC) !

Informacién tomada del Estado de Resultados

Total Ingresos (T1) Coeficiente UAITI

Utilidades antes de Impuestos (UAI)

Rotacién de Activos Coeficiente Total
Ingresos / AT

 Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas
relacionadas con éstos y estados de resultados), correspondientes a los ejercicios
requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

a) Deben reflejar la situacion financiera del Oferente o del miembro integrante de una
APCA y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo.

b) Los estados financieros histéricos deben estar auditados por un contador
certificado.

c) Los estados financieros histéricos deben estar completos, incluidas todas las notas
a los estados financieros.

d) Los estados financieros histéricos deben corresponder a periodos contables ya
completados y auditados [no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales].

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

EI/10S SUSCIIPIO/S: .. eeeeieeie ettt e e e ettt e e e e e e st e e e e e e e e sttt e e e e e e e e nnnnneeees

[4] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLAMEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 13
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FOLIO

64
FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE
FORMULARIO 4.4
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA 119
VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de .o de
20...
L, L Monto Fecha .
Ubicacion .| Denominacion = Contratante Contractual Terminacion Personeria Observaciones

(a) (b) © Original ~ Final = Original  Final @

Para completar el cuadro se debera:

1) Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los ultimos
diez (10) afos, entendiéndose como terminacién real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcién provisoria.

2) Clasificar las obras que se incluyen en:

(i) Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
(i) Otras obras.
3) Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y
demas recursos utilizados.
(c) Direccion y teléfono del Contratante.
(d) Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:
(i) El contratista como empresa individual
(ii) El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el instrumento
legal de asociacién en el que conste el porcentaje de participacion del oferente
en la misma.
De cada obra el oferente debera presentar los certificados que obren en su poder, extendidos
por el Contratante, que califiquen su actuacion en la obra.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ T T [Tl ] ) (o £ P

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AWVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 14
62



FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULARIO 4.5 ,
FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de

Datos de facturaciones anuales sélo en construccion de los ultimos 10 afios

Ano Monto y Moneda

Facturacion Anual
Media en
Construccion [*]

[*] Facturacion Anual Media de Ingresos en Construccion, calculado como el total de los pagos certificados recibidos por Obras en
progreso o completadas, dividido por el niumero de afios detallado en esta planilla.

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

El/10S SUSCHIPIO/S: ..uuiiiiiiiitiiiteiete ettt ettt ettt et et ettt e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeaeeees
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........cccccooviiiiiniiiiiiniinenn.
Ciudadde ......ceveeevvivnnnnnnn. , Provinciade ................... , Argentina, ........... de ..o de 20
[4] Informacion a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA. Christian Bertaolli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 15
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FOLIO

66
FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE
FORMULARIO 46 )
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION ™
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
Numero de contrato similar: .
. Informacioén
...... de ....... requeridos
Identificacion del Contrato
Fecha de Adjudicacion
Fecha de Terminacion
Funcién en el Contrato Contratista Subcontratista
Monto total del Contrato!? B e B e
Si es miembro de una APCA o S B e
subcontratista, especificar la
participacion en el monto total del
contrato.
Nombre del Contratante:
Direccion:
Numeros de teléfono/fax:
Correo electronico:
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ AT T [Tl ] ) (o £ P
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........cccccoiiiiiiiiiniiinnen
Ciudadde ......ccceeevvvvvnnnnnnn. , Provinciade ................... , Argentina, ......... de ... de 20

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
[2] Monto actualizado al mesa anterior a la fecha de apertura de la licitacién, expresada en moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel
General. Christian Bertolli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 16
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FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

FORMULABIO 4.7 ) .
DESEMPENO EN LOS ULTIMOS DIEZ ANOS ™
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
1 2 3 4 5
Nombre del Tipo de trabajos o
Nombre del Contratante y | ejecutados y fechas | \\ (oo '\f?nto C:rt|1f|§ado en
Proyecto y Pais | Persona de de inicio y ellapso ‘[:;] meses
referencia terminacion

[*IMontos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.
Periodo de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de .......... de 20...., hasta ....... de ......... de 20....

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPIO/S: ..uuviiiiiiiiiiiieteteiete ettt e et et et e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeeeeeeeens

[1] Desempefio como Contratista principal en construccién de Obras. Indicar la mejor facturacion o Certificacion de Obras que el Oferente haya
concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los ultimos DIEZ (10) afios anteriores al mes anterior a la fecha de Apertura de
la Licitacion, expresada en la moneda constante, utilizando indices del INDEC Nivel General. Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacién 17
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FOLIO

68
FORMULARIO 4
DATOS Y ANTECEDENTES DEL PROPONENTE
FORMULARIO 4.8 )
OBRAS EN EJECUCION
Y ADJUDICADASH
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
[2]
1 2 3 4 6
Datos del Tipo de trabajos Plazo pendiente
Contratante y y fechas de Monto del CMo_n_to d_e, al cierre mes Mo_nto
. o ertificacion . pendiente
persona a quien inicio y Contrato . " anterior a fecha ; o
o pendiente [*] anualizado [**]
contactar terminacion de Apertura
TOTAL

[*]Sin acopios ni anticipos.
[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un afio, el monto pendiente sera anualizado.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPIO/S: ..uuiiiiiiiiiiieteteee ettt ettt ettt ettt ettt ettt e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeaeeees

[1] Informacién a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA.
[2] Detalle de las obras en ejecucion y adjudicadas, incluyendo fechas previstas de terminacién y monto pendiente de certificacion al cierre del mes
anterior a la fecha de Apertura de la Licitacion.

Christian Bertolli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 18
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FOLIO

69
FORMULARIO 5
PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente
FORMULARIO 5.1
DESCRIPCIO[\I DE LOS PROCESOS
DE EJECUCION DE LA OBRA
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
Rubro/item/Actividad Descripcién
N° Titulo Resumen Capitulo/Parrafo
1.1
1 1.2
1.3
2.1
2 |22
2.3
n.1
n n2
n.3
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPIO/S: ...eeteeieie ettt e e e e ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e sbtbe e baeeeeeeeeeaannns
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cccccoeeeiiiiiiiiiiiieee e,
Ciudad de .........cccoeeirennnn. , Provinciade .................. , Argentina, ......... de .....christian 5eA€120. ...

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 19
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.2
ORGANIZACION DEL SITIO DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
Rubro/item/Actividad Descripcion
N° Titulo Resumen Capitulo/Parrafo

1 Obrador

1.1

1.2

1.3

1.n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPIO/S: .. eeeeeieee ettt ettt ettt e e e e e et et e e e e e e e e bttt e e e e e e e e nsneeeesneeeeaeeeeaanne

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 20
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FORMULARIO §

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.3
FRENTES DE TRABAJO

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de

Organizacion de los distintos frentes de trabajo
[descripcidn]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPIO/S: .. eeeeeieie ettt ettt e e e e e e n b e e e e e e e aa s nnbe e e e e e e e e e nneeees

Ciudadde ......ccccevevvvvennnnnn. , Provinciade ................... , Argentina, ......... o [CYNI———— de 20....
Christian Bertalli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacién 21
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.4 )
ORGANIGRAMA DE CONDUCCION DE LA OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de

Estructura Organizacional

Nominacion e Interrelacion de Puestos Clave
[esquemal]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPIO/S: ...eiiiiiiee e e ettt ettt et e e e e e e st e e eeeeaasnnseteeeaeeeesaansssseesnnnenaeaeeaannnes

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacién 22
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.5.a
PERSONAL CLAVE

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
1 Cargo
Nombre
5 Cargo
Nombre
3 Cargo
Nombre
4 Cargo
Nombre

[Los Oferentes deben suministrar los cargos y nombres de las personas calificadas propuestas. La informacion sobre la experiencia
de cada candidato debera suministrarse utilizando el Formulario 5.5.b.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPIO/S: ...eiieeiiee ettt ettt et e e e e e e e e e e e eeeassabseeeeaeaeesaasssseesnsneneeaeeaannne

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 23
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FORMULARIO §

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.5.b
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.

Cargo:

Informacién Nombre: Fecha de nacimiento:

Personal Calificaciones profesionales:

Nombre del Empleador:
Domicilio del Empleador:

E\QSI:IO Teléfono: Contacto (gerente/encargado de personal):
Fax: Direccion de Correo electrénico:
Cargo: AfRos de antigiedad con el empleador actual:
Desde Hasta Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de direccion relevante

[Indicar la experiencia técnica y de direccion especifica que resulte relevante para el Proyecto.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
o RS WISty o] o £ 3OS

o T G
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 24
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.6
EQUIPOS CLAVE 1

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.

Equipo:

Informacion  Nombre del Fabricante: Modelo y potencia:

sobre el

Equipo Capacidad: Afio de fabricacion:

Estado Ubicacién Actual:

actual del

Equipo Detalle de compromisos vigentes:

Origen del [Indicar el Origen del Equipo]

Equipo CPropio [alquilado [ltomado en leasing [fabricado especialmente

[La informacién que sigue debera omitirse si los equipos son de propiedad del Oferente.]

Nombre del Propietario:
Propietario Domicilio del Propietario:

Actual Teléfono: Nombre y cargo de la persona de Contacto:
Fax: E-Mail:
Acuerdos [Detallar los acuerdos de alquiler/leasing/fabricacion especifica del Proyecto]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ To TR [T ol ] ) (o £ PSPPI

[1] Se debera preparar un Formulario separado por cada equipo que figure en la lista de Equipos o por cada Equipo_alternativo aue el Oferente
proponga. Christian Bertalli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 25
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.7
DATOS GARANTIZADOS ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de

N° Designacion Observaciones

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
=TT R U [T ol 4] o] (o A3 PPRP

[1] Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos Garantizados se presentaran en notas de los proveedores rotuladas, o
folletos firmados y en formatos variables, debido a que la variacion de materiales, equipos, elementos de construccién, etc., no permitiria su
sistematizacion. Christian Bertolli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 26
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FORMULARIO 5

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.8
SISTEMA CONSTRUCTIVO ™

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
Rubro/item/Actividad Descripcion
N° Titulo Resumen Capitulo/Parrafo
1.1
1 12
1.3
2.1
2 22
2.3
n.1
n n2
n.3

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
o RS WIS T ety o] 0 £SO ERRPR

[1] Los sistemas constructivos estan definidos por las Especificaciones Técnicas. Sélo se utilizara este Formulario si el sistema constructivo no esta
definido o se admiten Alternativas Técnicas. Christian Bertalli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacién 27
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FOLIO

FORMULARIO §

PROPUESTA TECNICA
Metodologia de Ejecucion de la Obra
y Organizacion del Oferente

FORMULARIO 5.9
LICENCIAS PARA EL USO
DE SISTEMAS PATENTADOS

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ....... de

[Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentara, si corresponde, la Nota del titular del Sistema
Patentado.]

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ A To TR U [Tl ] ) (o £ PSPPSR

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 28
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FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras

FORMULARIO 6.1
PLAN DE TRABAJOS
Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ....... de
...................... de 20.
RUBRO PLAZO DE OBRAM
% PERIODOS
N° - Descripcion $

Inc Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n

>Rubro 1 | >Rubro 1

1 | Rubro1 % | $

%| $ %| $ %| §
2 |Rubro 2 % |$ —_— —_— —_— —_—- —_—-
u ° >Rubro 2 | >Rubro 2 | XRubro 2

% $ % $ % $ % $ % $

3 Rubro3 % $ : : : : : — —
° >Rubro 3 XRubro 3 : >Rubro 3 Y»Rubro 3 >Rubro 3

% $ % $ %

4  Rubro 4 % @ $ - ' ; '
° >Rubro4 YRubro 4  YRubro 4

% $ % $ % $ % 3

5 Rubro5 % % — —- : : : !
’ YRubro5 YRubro5 YRubro5 XRubro5

% % %
6 mboe % s b 8 % S % §

>Rubro 6 | >Rubro6 YRubro 6
% $ % $

7 Rubro7 % % — —_— —_—-

ZRubro 7 ZRubro 7
% $ % $ % 8 % §

8 Rubro8 % % — —— ——

>Rubro 8 YRubro8 >Rubro8 YRubro 8
% S % $ % $ % $ % S

n Rubron % — —_ —_—- : ! : ! :
b3 Y>Rubron YRubron YRubron YRubron YRubron

% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $

> % Rubros )
100%) $ YRubros | YRubros | YRubros | YRubros| YRubros| YRubros| YRubros| YRubros

Parcial/mes
/ Mes 1 / Mes 2 / Mes 3 / Mes 4 / Mes 5 / Mes 6 / Mes 7 / Mes n
% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $
2 % Rubros 100% $ YRubros . Y»Rubros . YRubros YRubros YRubros »Rubros: YRubros: >Rubros
Acumulados/mes / Mes 1 Anterior . Anterior . Anterior . Anterior Anterior Anterior Anterior

+Mes2 +Mes3 +Mes4: +Mes5 + Mes 6 + Mes 7 + Mes n

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ T TR [Tl ] ) (o £ P

[1] Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecucion parcial o total de un rubro debera indicarlo expresamente en EdtgiEdimpl#iertolli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 29
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FOLIO

80
FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras
FORMULARIO 6.2
PLAN DE ADQUISICIONES
PLAN DE ACOPIOS ™
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
ADQUISICION PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° ' Descripcion | % Inc. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
, o %
1 Material1 % Rubro 1
, o %
2 Material2 % S L
. % %
3 Elemento1 % - Rubro 3 - Rubro 3 - -—-- -—-- -—--
. o %
4 | Equipo 1 % -—-- - Rubro 4 - - - - -
. o %
5 'Equipo2 % eyl
. o %
n |Equipon % -—- - - Rubro n - - - -
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPIO/S: ..uuiiiiiiiiiiiiteiete ettt e et ettt ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeaeeees
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........ccccceeviiiiiiiiiiiinee e
Ciudadde ......ccovveeveivnnnnnns , Provinciade ................... , Argentina, ....... de .., de 20

[1] EI Oferente deberé presentar el Plan de Adquisiciones vy, si correspondiera, el Plan de Acopio de su Propuesta, conforme la descripcion
realizada en su Metodologia de Ejecucion de Obra y Plan de Trabajo. Christian Bertalli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 30
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FOLIO

81
FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras
FORMULARIO 6.3 )
PLAN DE INCORPORACION
DEL PERSONAL ™
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
PERSONAL PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° | Descripcién Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 | Cuadrilla 1 1
2 Cuadrilla 2 2
3 Cuadrilla 3 3
4  Cuadrilla 4 4
5  Cuadrilla 5 5
n | Cuadrillan n
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPIO/S: ..uutuiiiiiiiiiiititittit ittt ae e ve e seseaesesebeaeseseeeeseesseaeseseseeseeeeeeeseeeeeeeseeeseeeeaasaeaaeeees
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........ccccceeeiiiiiiiiiiiinee e
Ciudadde ......ccoceeeveevnnnnnnnnn , Provinciade ................... , Argentina, ....... de .., de 20

[1] EI Oferente debera presentar el Plan de Incorporacién del Personal de su Propuesta, conforme la descripcion realizada en su_Metodologia de
Ejecucion de Obra y Plan de Trabajo. Christian Bertalli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacién 31
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FOLIO

82
FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras
FORMULARIO 6.4 )
PLAN DE INCORPORACION
DE LOS EQUIPOS
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
EQUIPOS PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N°| Descripcion | Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n
1 Equipo 1 1
2 Equipo 2 2
3 Equipo 3 3
4 Equipo 4 4
5 | Equipo5 5
n Equipo n - -——- n - - - - -
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ To TR [T ol ] ) (o £
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ...........oovviviiiiiiiiiiiiiieiniennnee.
Ciudadde ......ccccceeevvvvvnnnnnnn. , Provinciade ................... , Argentina, ........ de....oooiiini. de 20

[1] El Oferente debera presentar el Plan de Incorporacién de Equipos Mecéanicos de su Propuesta, conforme la descripcién realizada en su
Metodologia de Ejecucion de Obra y Plan de Trabajo. Christian Bertalli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacién 32
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FOLIO

83
FORMULARIO 6
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras
FORMULARIO 6.5 )
PLAN DE INCORPORACION
DE LOS SUBCONTRATOS ™
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
SUBCONTRATO PLAZO DE OBRA
RUBRO PERIODOS
N° Descripcioén Mes 1 Mes2 @ Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mesn
1 Subcontrato 1 1
2 Subcontrato 2 - 2 - - - - -——= -
3 Subcontrato 3 -—— -—-- 3 -—— -—— -—— -—— -——
4 Subcontrato 4 4
5 Subcontrato 5 5
n Subcontrato n -——- -—-- n -——- - - - -
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPLO/S: ...uiiiiiiiiiiiiteietete ettt ettt e et e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeeeeeaeaeaeaeens
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ...........oovvvviiiiiiiiiiiiiieiiinnnnee.
Ciudadde ......cccceeeevvvvvnnnnnnn. , Provinciade ................... , Argentina, ...... de ..o, de 20

[1] EI Oferente debera presentar el Plan de Incorporacion de los Subcontratos, si correspondiera, conforme la descripcion realizada en su
Metodologia de Ejecucion de Obra y Plan de Trabajo. Christian Bertaolli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacién 33
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FOLIO

FORMULARIO 6.6 84
PROPUESTA TECNICA
Plan de Trabajo de las Obras
PLAN DE GESTION AMBIENTAL
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.

[En este espacio el Oferente debera presentar el Plan de Gestion Ambiental con los alcances indicados a continuacion.]

Conceptualmente, un Plan de Gestion Ambiental es un instrumento operativo que contiene el
conjunto de medidas ambientales a aplicar durante la ejecucién de un Proyecto en funcion de
los resultados del diagndstico y la identificacion de impactos y riesgos ambientales, que se
realiza durante la formulacién del Proyecto Ejecutivo Integral.

OBJETIVO

Los objetivos generales de este plan son:

- Mitigar, minimizar y/o corregir los impactos identificados.

- Prevenir potenciales impactos no identificados.

- Permitir una integracién armonica de las obras con el sistema ambiental preexistente en
la fase constructiva.

CONTENIDOS DEL PLAN DE GESTION

El Plan de Gestion Ambiental incluira los siguientes apartados:

a) Medidas de mitigacion a implementar como respuesta a los impactos negativos
detectados en la Evaluacién Ambiental del Proyecto.

b) Planes de contingencia para actuar ante emergencias ambientales.

c) Operatoria a seguir ante accidentes de terceros (poblaciéon por fuera del personal de
obra)

AJUSTE DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL: El Adjudicatario debera presentar dentro de
los 5 dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la
Adjudicacion, el Plan de Gestion Ambiental con las modificaciones y/o adecuaciones que
hubiere solicitado el Contratante. A los fines del ajuste del Plan de Gestion Ambiental, se
establece igual criterio y plazos para las correcciones requeridas para el Plan de Trabajo e
Inversiones, a que se refiere la Seccion 1. Clausula 40.3.

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPIO/S: ...etteiieieee ittt ettt ettt e e e e e et eeeeeeeeassnseaeeeaeeeesaansssseesnnnenaeeeenannnes

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 34
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FOLIO

FORMULARIO 7
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO
DEL SITIO DE OBRA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-L PN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de

Nosotros, [Nombre del OfErente] ....uue i e ,
declaramos que conocemos:

a) La totalidad de la documentacion que integran los Pliegos de Bases y Condiciones y
los Documentos del Proyecto a Licitar.

b) EIl Sitio donde se realizaran las Obras y las particularidades de la misma, porque
hemos inspeccionado las construcciones existentes, los obstaculos sobre nivel, el
suelo, subsuelo y la posicion de las napas fredticas y todas las informaciones
necesarias para la correcta ejecucion de la Obra, incluyendo las condiciones climaticas
zonales, lluvias, vientos, asi como todos los otros datos que puedan influir en el ritmo y
duracion de los trabajos.

c) Las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y
todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

d) EI Documento Ambiental correspondiente al barrio cuyas obras se ejecutan. !

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ To TR [T ol ] ) (o £

[1] El Documento de la Consulta Publica se encuentra a disposicion de los Oferentes para su consulta en las oficinas de la UEP/UEM que
corresponda. Christian Bertolli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacién 35
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FOLIO

86

FORMULARIQ 8

DECLARACION DE ORIGEN DE LOS BIENES
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
NOSOLIOS, [NOMDIE AEI OFEMENE] +.vvveteteeneea et e eae e e e e e ee e ee e e e seaesesea s ea s easeaseanseaeeaassaseensernseenseenerenes ,

declaramos que :

a) El origen de la totalidad de los materiales, bienes, equipos, elementos de construccion
y servicios a utilizar para la ejecucion de la Obra y el Contrato , conforme lo estipulado
en la Clausula 5 de la Seccion | Instrucciones a los Oferentes, son elegibles:

Detalle: ...oooenieeeieeeeeee e [nombre y/o descripcién de los materiales, bienes, equipos y servicios]
(TSTETo] a0 (=T 0] 4T 1= o [nombre del/de los pais/es de origen].

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ o TR U [Tl ] ) (o £

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 36
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FOLIO

87

FORMULARIO 9

ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.1

ANALISIS DE PRECIOS
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
item: Unidad:
Designacion: Rendimiento:

Mes de Origen:

A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS

Material Cantidad Costo Unitario Costo
[y
Costo total de los materiales por unidad ()

[*] Los costos de los materiales seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Materiales e Insumos s/Formulario 9.3

B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION

Designacion Cantidad Costo Horario
[
Costo Total horario del Equipo 1)
Costo del Equipo por unidad de item (I1) = (1) / Rendimiento Equipo

[**]Los costos de los equipos seran los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Equipos s/Formulario 9.4

C. MANO DE OBRA

Categoria Cantidad Costo Unitario Costo
Oficial especial [
Oficial
Medio oficial
Ayudante
Costo Horario de la mano de obra (2)
Costo de mano de obra por unidad de item (I = (2) / Rendimiento de Mano de Obra

[***]EI costo horario sera el que se obtiene de la planilla: Planilla de Costo de Mano de Obra s/Formulario 9.2

COSTO TOTAL DEL iTEM: (IV) = (1) + (I) + (Il)
PRECIO: (V) = (IV) X Coeficiente Resumen s/Formulario 9.5

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPIO/S: ...eeeeeieie ettt et e ettt e e e e e e r e e e e e e e e s nbbe e e ee e e e e e e nnenees

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacién 37
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Referencia: Licitacion Publica Nacional N°

FOLIO
88

FORMULARIO 9

ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.2

PLANILLA DE COSTO DE MANO DE OBRA

INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA 119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de ..o, de 20.
Categoria Salario Asistencia Costo Carga Seguro PARCIAL Plus por Justificacion del TOTAL
Basico Perfecta Directo Social Productividad plus por
productividad
% (2) % (4) % (4)
[$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]
(1) (2) (3) 4) () (6) (7) = (4)+(5)+(6) (8) C)] (10)=(8)+(7)

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ T R U1 ol ] o) (o £SO PPPPPPP

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVWELLAMNEDWA

Seccion IV - Formularios de Licitacién 3886



Referencia: Licitacion Publica Nacional N°

FOLIO
89

FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.3
PLANILLA DE COSTO DE MATERIALES E INSUMOS

INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA 119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina,

N° Material Origen Distancia Unidad Costo Unitario Coston Costo Transporte | Costo en Obra Pérdidas Costo con Pérdidas
orden Transporte Origen
[km] [U] [$/U x km] [$/U] [$/U] [$/U] [%] [$/U]
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) = (B8)+(4) (9) = (7)+(8) (10) (11) = (9)x(10)/100

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente

El/10S SUSCIIPIO/S: .uuiiiiiiiiiiieee ettt ettt ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeaaaees
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ...........cccceiiiiiiiiiiin e
Ciudadde .......cccceeevvvvvnnnnnnn , Provinciade ................... , Argentina, ........ de ..., de 20

Christian Bertolli

Directorde infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AWELLANEDWA

Seccion IV - Formularios de Licitacién 3987



FOLIO

90
FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS
FORMULARIO 9.4
PLANILLA DE COSTO DE EQUIPOS
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° .........
INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA 119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de .o de 20...
Costo Amortizacion e .
N° . L . Costo: Valor Vida: Uso Intereses Reparaciones Combustibles . Comb. Costp
orden Designacion  Potencia Actual Residual Ut Anual y Repuestos Precio Lubricantes y Lubr horario
Amort. | Intereses  Suma Tipo Unit Consumo Costo ' TOTAL
[HP] [$] [$] [h] [h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$1t]  [WhxHP] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]
(1) ) ©) ) (6)= ® 0 @l @@ 0= (11)=.%@10) (12) (13) (14) (15) = (16) = (7= (18) =
..%(4) (8)+(9) (13)+(14)+(3)  _.%(15)  (15+16)  (17)+(10)+(11)
[ Amortizacién = (Costo Actual - Valor Residual) / Vida Util [ (4) - (5) ]/ (6)
(2] = (Costo Actual x 0,5 x i ) / (Uso Anual x 100) i =....... %
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
EI/10S SUSCIIPIO/S: ..eeteeieie ettt e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e e e bbb e e e e e e e e ennneeeees
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ............cccceiiiiiiiiiincnee
Ciudad de .....ccoeeevvverveeeenn. , Provinciade ................... , Argentina, ....... de ... de 20.... Christian Bertolli

Director de Infraestructura
MONICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

Seccion IV - Formularios de Licitacién 4088



FORMULARIO 9
ANALISIS DE PRECIOS

FORMULARIO 9.5
COEFICIENTE RESUMEN ™

El célculo se desarrollara de acuerdo al siguiente esquema:

COSTO NETO TOTAL: IS $
GASTOS INDIRECTOS: (.....% de ) =, $
GASTOS GENERALES: (.....% de 1) = ........... $
BENEFICIO: (.....% de ) V= $
SUBTOTAL: (I + Il + Il + V) V=, $
COSTO FINANCIERO: (.....% de V) VI= ., $
TOTAL: (V+ VI) VIE= . $
IVA: (.....% de VII) VI = ........... $
PRECIO DEL ITEM: (VII + VIII) IX= e $
COEFICIENTE RESUMEN: IX/1= . $

[1] En caso de ser necesario, el Contratante podra requerir del oferente la apertura y justificacion del porcentaje fijado para los Gastos Generales y
Gastos Indirectos de Obra. Christian Bertalli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 41
89



Referencia: Licitacion Publica Nacional N°

FORMULARIO 10

CURVA DE INVERSIONES

PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.1
CURVA DE INVERSIONES DE LA OBRA™

119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
PLAZO DE OBRA
MONTOS
$ Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto total
Contrato
$
$
$ Acumulado
Acumulado Mes 7
$ Acumulado
Acumulado Mes 6
$ Acumulado Mes 5
Acumulado Mes 4
$ Acumulado Mes 3
Mes 2
Mes 1
$0
Monto Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $ Monto $
mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n
Monto $ Mes | Monto $ Mes | Monto $ Mes Monto $ Mes | Monto $ Mes Monto $
Monto $ Monto § Anterior + Anterior + Anterior + Anterior + Anterior + Mes Anterior
acumulado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 + Mes n
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
El/10S SUSCHIPIO/S: ..uuiiiiiiiiiiiiteieietete ettt ettt e ettt et e et et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeaeeeaeeees
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cccccceeeiiiiiiiiiienee e
Ciudadde ......coeveeveivnnnnnnn , Provinciade ................... , Argentina, ....de ... de 20..

[1] EI Oferente debera representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de
Trabajo y Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regimenes de Anticipo Financiero y Acopios de Materiales, Bienes,
Equipos y Elementos de Construccion acopiables.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA

FORMULARIO 10.2
FLUJO DE CAJA CONTRACTUAL PRO-FORMA

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de

Mes1 Mes2 Mes3 @ Mes4 Mes5 Mesn

Efectivo recibido

Del Contratante [1]

De fuentes adicionales [2]

1.

1.1

1.2

1.2.1 Nuevos préstamos a corto plazo
1.2.2 Nuevas obligaciones de largo plazo
1.2.3 Venta de activos corrientes

1.2.4 Otros

1.3 SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO
2. Gastos

21 De Operaciones - Contrato Especifico [3]
211 De Obrador y Movilizacién

2.1.1.1  Materiales

2.1.1.2 Mano de Obra

2.1.1.3 | Equipos

2.1.1.4  Subcontratos

2.1.1.5  Proveedores

Servicios (energia, agua, teléfonos,
21.1.6 i
movilidad, etc.)

2.1.1.7  Otros

SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS

2.2 (Contrato Especifico)
2.3 Efectivo adicional gastado
2.3.1 De préstamos a corto plazo

2.3.2 De obligaciones a largo plazo

2.3.3 Oftros [4]

24 SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO
3. | FLUJO DE CAJA NETO | | | | | |
4. SALDO DE CAJA | | | | | |

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente
El/10S SUSCIIPIO/S: ..uuiuiiiiiiiiiiitiiiiieititeteeeteteeeeeaeteeeeeeeeseeeeeeeseesses st asssssssaesssessasssesssnsssnsssnsnsnsanensensenneeees

[1] Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.
[2] Explicar mediante Notas las fuentes y principales caracteristicas.

[3] Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Analisis de Precios. s )
[4] Explicar mediante Notas. Christian Bertaolli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién IV - Formularios de Licitacion 43
91



FOLIO

94
FORMULARIO 10
CURVA DE INVERSIONES
PLANIFICACION FINANCIERA
FORMULARIO 10.3 )
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO CAPITAL OPERATIVO 1
Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
Fuente de Financiamiento Monto
1.
2.
3.
4,
Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente
= Lo T R U [T ol ] ] (o =S PPPP
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .........cccccoeeeiiiiiiiiiiineeeee
Ciudadde ......ccccceeevevvvnnnnnn. , Provinciade ................... , Argentina, ....... de ... de 20

[1] EI Oferente debera especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, lineas de crédito u otros medios financieros
libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construccion
de la Obra objeto del Contrato. Christian Bertaolli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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FORMULARIO 11
TRABAJOS POR DIA 1Y

Referencia: Licitacion Publica Nacional N° ......... INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA
119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL, 1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-
A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, Republica Argentina, ........ de
...................... de 20.
PRECIO
N° | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
Unidad ltem Rubro
1 Mano de Obra .,
11 item 1 A B c BXxc) Xitems
1.2 item 2
2 Materiales .
2.1 itemn 2 ftems
2.2
3. Equipo i
3.1 itemn+m 2 ftems
3.2
SUBTOTAL > Rubros [1+2+3+ n] =
PORCENTAJE % (3 Rubros) =
TOTAL (sin impuestos) > Rubros + % (X Rubros) =

Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente
[ A To T R U [T o3 ] ] (o £ PTPRPPP

[1] Conforme a lo estipulado en las Clausula 13.6 de las CG.
[2] Porcentaje que debera indicar el Oferente y que debe cubrir los Gastos Generales de Empresa e Indirectos de Obraé otros cargos del Oferente.
Los Trabajos por Dia se incluyen en la Evaluacion de las Ofertas. hristian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AWVELLANEDA
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Planilla de Cotizacién INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA 119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL,

1° ETAPA. SEPA: PROMEBA4-323-LPN-O-

Christian Bertolli

A OBRAS ESPECIFICAS

Al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

A 1.1 Cafierias de distribucion

A.1.1.10 Excavacién de zanja en terreno de cualquier categoria m3 | 323,68

A1.1.42 Prov. y coloc. cafierias PEAD 90 mm m 237

A.1.1.43 Prov. y coloc. cafierias PEAD 110 mm m 341

A1.2 Valvulas |
A1.2.12 Prov. y coloc. V.E. 90 mm, incluye construcciéon de camara U 4

Al3 Hidrantes |
A.1.3.11 Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construccién de camara ] 1

A.2 Conexiones domiciliarias de agua a red |
A21 Conexion de agua |
A.2.1.10 Ejecucion de conexion domiciliaria de agua U 57

A3 Sistema de Desaguies Cloacales |
A.3.1 Carierias |
A.3.1.10 Excavacién de zanja en terreno de cualquier categoria. m3 | 338,39

A.3.1.32 Prov. y coloc. cafierias PVC 200 mm m 345,3

A.3.2 Bocas de Registro |
A.3.2.20 Ejecucion de boca de registro en vereda h menor 2,50 m U 6

A.3.3 Céamaras de limpieza |
A.3.3.20 Ejecucion camara de limpieza U 6

A4 Conexiones domiciliarias de cloaca a red |
A4 Conexion cloacal |
A4.1.10 Ejecucion de conexion domiciliaria cloacal U 57

A5 Sistema de Desaglies Pluviales |
A5.4 Desague pluvial por conducto |
A.5.4.10 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria. m3 333

A.5.4.20 Tapado y compactacién de zanja. m3 196

A.5.4.31 Prov. y coloc. de cafios de 500 mm Glob. 6

A.5.4.33 Prov. y coloc. de cafios de 800 mm m 145

A.5.5.10 Ejecucion Camaras de Inspeccion ] 5

A.5.5.21 Ejecucion de sumideros Tipo 2 U 5

A.5.5.22 Ejecucion de sumideros Tipo 3 U 1

A6 Red Vial |
A.6.1 Tareas previas |
A.6.1.20 Preparacion de terreno. Compactacion de subrasante m2 1008

A.6.2 Calzadas |
A.6.2.40 Base granular m2 2016

A.6.2.80 Hormigoén m2 | 1832,65

A9 Red Eléctrica y Alumbrado Publico |
A9.1 Estructura de sostén |
A.9.1.30 Provision y montaje de columna metdlica recta U 19

A.9.2 Conductores |
A.9.2.30 Provision y colocacién de cables subterraneos m 603,14

A9.4 Luminarias |
A.9.3.10 Provision y colocacién de luminarias LED U 19

A1l Red de Gas Natural |
All1 Cafierias de distribucion |
A.11.1.10 |Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m3 | 225,68

A.11.1.30 |Provision y colocacion cafierias 50 mm m 153

A.11.1.31 |Provisién y colocacion cafierias 63 mm m 92

A.11.1.32 |Provisién y colocacion cafierias 90 mm m 158

A.13 Red Peatonal |
A.13.2 Vereda |
A.13.2.10 |Ejecucién de contrapiso de hormigén fratasado m2 1367

G HONORARIOS |
H.1 Honorarios |

H.1.1. Honorarios Profesionales gl 1

TOTAL TOTAL DE RUBROS

Iur de Infraestructura

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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SECCION V
PAISES ELEGIBLES

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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iNDICE SECCION V

1. LISTA DE PAISES MIEMBRO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

[y

2. CRITERIOS PARA DETERMINAR NACIONALIDAD Y EL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS 1

A. Nacionalidad 1

B. Origen de los Bienes 2

C. Origen de los Servicios 2
Christian Bertolli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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SECCION V. PAISES ELEGIBLES 99

1. LISTA DE PAISES MIEMBRO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil,
Canadéa, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador,
Eslovenia, Espafia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, lIsrael, Italia, Jamaica, Japén, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos,
Panama, Paraguay, Perd, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica
Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion, por ser Departamentos de
Francia.

b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam, por ser Territorios de los
Estados Unidos de América.

c) Aruba, por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire,
Curazao, Saint Maarten, Saint Eustatius, por ser Departamentos de Reino de los
Paises Bajos

d) Hong Kong ,por ser Regién Especial Administrativa de la Republica Popular de
China

2. CRITERIOS PARA DETERMINAR NACIONALIDAD
Y EL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Para efectuar la determinacién sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de
los bienes y servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A. NACIONALIDAD

(@8 Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:
() esciudadano de un pais miembro; o
(i)  ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide” y
esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.
(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
() esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y
(i)  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros del Banco.
Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con
los requisitos arriba establecidos.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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B. ORIGEN DE LOS BIENES 100

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o0 ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcién o propésito de uso
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (Io que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien
es una combinacién de varios bienes individuales que normalmente se empacan y
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del
pais en donde éste fue empacado y embarcado con destino al Contratante.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Unién Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente
pais especifico de la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el
origen de los mismos.

C. ORIGEN DE LOS SERVICIOS

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y a los
servicios de consultoria.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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PARTE 2
REQUISITOS DE LAS OBRAS

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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SECCION VI
REQUISITOS DE LAS OBRAS

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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104
1. MEMORIA DE LAS OBRAS

1. Objetivo:

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes del
barrio Villa Azul permitiendo el desarrollo urbano, mediante la ejecucion de las redes de gas
natural, iluminacién, agua potable, cloacas, pluviales y pavimentos, para asi darle factibilidad a
las 38 viviendas a ejecutar en una primer etapa (Fig. 1).

.
777
.

- W A A L
NN \ e
(Fig. 1)

2. Generalidades

El sector a intervenir se encuentra incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares
(RENABAP), cuenta con numero de ID: 1036, es de tipo residencial donde unicamente existen
viviendas. El proyecto se incluye dentro del tejido existente permitiendo una unificacién del barrio
consolidado con la nueva urbanizacion. Cabe aclarar que dicho barrio se encuentra emplazado a
250 m de Av. Ramén Franco, y a 300 m de Av. Las Flores, donde se nuclea el centro comercial
mas importante de la localidad. Este proyecto permite el desarrollo de la comunidad, no solo
desde la conformacion del nuevo tejido y viviendas, sino también brindando la posibilidad para
generar espacios sociales necesarios para la interacciéon de la comunidad, como la Unidad
Sanitaria, la Escuela de Oficios, el Polideportivo y el Jardin de Infantes Maternal.

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccidén VI - Requisitos de las Obras 1
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3. Ubicacién

Se encuentra ubicado entre las calles Lincoln, Dr. Caviglia, Bolivar y Salvador Soreda,
localidad de Wilde, Partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

4, Situacion actual

Villa Azul es una zona de alta vulnerabilidad social que enfrenté grandes problematicas
durante la propagacion del COVID-19. Se encuentra delimitada entre el Acceso Sudeste, Av.
Ramén Franco, Antonio Caviglia y Sargento Cabral. En su mayoria, las casas son de chapa y
madera y las condiciones de sanidad han generado una mayor propagacién del virus. Si bien
existe un sector ya urbanizado, separado por la calle Caviglia, el resto de la zona se encuentra
con falta de servicios basicos, vitales para los habitantes que se encuentran en condiciones

precarias.

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AWVELLANEDA

Seccion VI - Requisitos de las Obras 2
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Redes de gas existentes:
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Christian Bertalli
Director de Infraestructura

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Redes de agua existentes:

(Fig. 3)

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AWVELLANEDA

Seccion VI - Requisitos de las Obras 4
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(Fig. 4)

Christian Bertolli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLAMEDA
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Redes de pluviales existentes:
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5. Poblacion beneficiada

Actualmente la poblacion beneficiada directa se estima en 470 habitantes del barrio a razén
de 5 hab. por familia.

6. Plazo de obra

Se estima un plazo de obra de 6 meses. En el plazo se incluyen periodos de inicio,
certificacion y rendiciones oportunas.

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccion VI - Requisitos de las Obras 6
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (P.E.T.G)

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccidén VI - Requisitos de las Obras 7
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B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES RED CLOACAL Y DE AGUA
POTABLE (ITEM 1Y 2)

e OBJETO:

Los trabajos que a continuacion se detallan estan destinados a la realizacion de red secundaria
cloacal y red secundaria de agua potable correspondientes a la obra de 119 Viviendas Villa
Azul, delimitada por las calles Dr. Caviglia, Emilio Zola, Calle A y Pasaje 6, localidad de Wilde,
partido de Avellaneda.

ARTICULO 1: MOVIMIENTO DE SUELOS
1.1. EXCAVACION
1.2. DENOMINACION

Se aplica la denominacién de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural
que se encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate
de arena, fango, arcilla, tosca, relleno, etc.

1.2.1.DESCRIPCION

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones y
apuntalamientos, provision, hinca y extraccién de tablestacas y apuntalamientos de estas en
caso necesario, la eliminacién del agua de las excavaciones, la depresion de las napas
subterraneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y
vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacion y reparacion de instalaciones
existentes de propiedad de reparticion o ajenas a la misma, provision y colocacién de tosca en
las excavaciones.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefaladas en los
planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a
juicio de la Inspeccion se consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion
indique. En caso de encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en el caso
de excavaciones por debajo de agua subterranea, se debera regularizar esta condicidon antes
de tender el cafio. De acuerdo con la gravedad del problema, el Contratista podra elegir usar
tablestacados, entibados completos, well point, drenes inferiores, retirar la tierra inestable y
reemplazarla con material apropiado o una combinacién de métodos.

1.3. RELLENO DE EXCAVACIONES
1.3.1.DENOMINACION

Consiste en el relleno de la seccion de excavacion luego de la construccion del conducto
proyectado.

1.3.2.DESCRIPCION

Se procedera a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistira en la
remocién de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos provenientes de la limpieza, deberan ser retirados de la obra, cuidando de
no causar perjuicios a terceros. Christian Bertolli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Seccién VI - Requisitos de las Obras 8
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El relleno se efectuara por capas, debiendo tener cada una de ellas un ¢
compactado maximo de 20 cm. Durante el proceso de compactacién se debera cuidar .>"C.
contenido de humedad sea el 6ptimo, el cual se determinara las veces que la Inspeccion lo
estime necesario.

Cada capa de suelo colocada sera compactada hasta lograr un peso especifico aparente
del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor.

Efectuado el relleno y su compactacién se perfilara la zona con un bombé del 4 %. Se
conformaran las cunetas asegurando la pendiente longitudinal.

1.3.3.MATERIALES

El material a utilizar, sera el proveniente de la excavacién. No debera contener, ramas,
raices, hierbas u otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre
en él y entorpezca los trabajos.

El material debera tener las condiciones 6ptimas de humedad y desmenuzamiento que
permita la correcta ejecucion de los trabajos.

El contenido de humedad sera ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80
%) ochenta y el ciento diez por ciento (110 %) del contenido "6ptimo" de la humedad de
compactacion.

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el limite superior, el mismo sera
trabajado con rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de
humedad por evaporacion.

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % debera agregarse la
cantidad de agua necesaria para lograr el contenido de humedad 6ptimo.

ARTICULO 2: PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE CANERIAS
2.1. RED SECUNDARIA CLOACAL - CANOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):
2.1.1.DENOMINACION

El Contratista proveera la caneria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para
conducciones sin presion interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325
“Tubos de PVC no plastificado para ventilacion, desagles cloacales y pluviales, Medidas”,
IRAM 13326 “Tubos de PVC no plastificado para ventilacion, desagues pluviales y cloacales”,
IRAM 13331-1 “Piezas de conexiéon de PVC rigido para ventilacién, desagles pluviales y
cloacales, moldeadas por inyeccion” y la documentacion contractual, salvo en lo referido a las
dimensiones de los tubos donde se aplicaran las medidas de la norma IRAM 13350 para la
clase de presion requerida.

2.1.2.DESCRIPCION

Todos los cafos, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se
especifica en las Normas IRAM 13326 y 13331-1 de acuerdo al Listado de Materiales y
Proveedores aprobados por AySA S.A.

La caferia de PVC para cafierias sin presion interna se empleara en general para
diametros de 400 mm y menores.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N° 13331-1 y seran de tipo
inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o
encoladas.

La clase de los cafios sera Cl 6 como minimo. Todas las juntas de los canos PVC
enterrados seran de espiga y enchufe.

Christian Bertalli
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2.2. RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE - CANOS DEPOLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD (PEAD):

2.2.1.DENOMINACION

El Contratista proveera la cafieria de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para
conducciones con presion interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13485
“Tubos de polietileno (PE) para suministro de agua y/o conduccion de liquidos bajo presion.
Todos los cafios suministrados en virtud de esta Especificacion se marcaran en la forma
exigida por la Norma IRAM 13485.

Las canerias de PEAD con presion interna se podran emplear para todos los diametros
previstos por la Norma IRAM 13485 de acuerdo al Listado de Materiales y Proveedores
aprobados por AySA S.A.

2.2.2.DESCRIPCION

Los canos seran fabricados con polietileno de alta densidad y con alto peso molecular (es
decir bajo indice de fluidez) segin Norma IRAM 13485.

El diametro nominal (DN) sera coincidente con el diametro externo. El material base
tendra un MRS (Minium Required Strength) de 8MPA 6 10 MPA, mas conocido como PE80 6
PE100 (segun ISO 9080) ver tabla N° 1 de Norma IRAM 13485.

Tanto los cafios como las piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa,
libre de fracturas e irregularidades.

El color de los cafos sera negro con un minimo de tres franjas azules segun Norma
IRAM 13485.

La clase de presion y el SDR minimo para los tubos de diametros DN < 250mm sera el
que se detalla a continuacion (ver tabla 4 de Norma IRAM 13485)

Diametro Nominal | Presién Nominal | Tipo de Polietileno | Standard Dimensional Rate
DN63 A DN 250 PN10 PE8O SDR 13,6

Los canos deberan ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y
deberan ser suministrados completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los
documentos del contrato asi como también todas las piezas especiales y accesorios necesarios
para el completamiento de la Obra.

En ningun caso podra utilizarse para este rango de diametro, tubos con PN < 8 (bar)

- Notas: cuando se utilice caferia de PEAD para instalaciones con equipos de tuneleria
direccionandole 6 para rehabilitacion de viejos conductos (bursting-cracking) ademas de las
verificaciones indicadas mas arriba se deberan presentar también, segun el caso, el calculo de
las tracciones maximas a que se vera sometida la cafieria y su correspondiente comparativa
con las tensiones admisibles del material utilizado, tanto para el tubo como para los accesorios
y las uniones que intervengan.

ARTICULO 3: CONEXIONES DOMICILIARIAS

3.1. RED CLOACAL — CONEXIONES DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO
(PVC)

3.1.1.DENOMINACION

El Contratista proveera e instalara conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de
conformidad con la documentacién contractual.

Se utilizara caneria de PVC DN 110. Los cafios deberan cumplir con lo especificado en la
Clausula “Cafierias de Policloruro de Vinilo no Plastificado”.

Christian Bertalli
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3.1.2. DESCRIPCION

Conexiones cortas: son aquellas ubicadas en la misma vereda en que se encuentra
instalada la caferia distribuidora.

Conexiones largas: son las que se realizan hasta la vereda opuesta al que se encuentra
instalada la cafieria. La longitud maxima aproximada para las conexiones largas es de 20 m.
En caso de que la longitud exceda este valor se coloca doble cafieria, es decir una cafneria por
cada vereda. El criterio para la instalacion de doble distribuidora esta determinado también por
los requerimientos técnicos de obras de pavimentacién y/o presencia de interferencias que
impidan la instalacion de las conexiones largas.

Se realizan en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares de AySA.
La caneria de la conexién domiciliaria es de DN 110 mm. El empalme de la conexién con la
colectora es mediante un ramal a 45°, que desemboca con el mismo sentido que el flujo de la
colectora. Los materiales de las caferias, piezas especiales y accesorios que se incorporan al
proyecto deben ser las incluidas en la Lista de Materiales/ Proveedores Aprobados AySA.

3.2. RED DE AGUA POTABLE - CONEXIONES de polietileno de alta densidad (PEAD)
3.2.1. DENOMINACION

El Contratista proveera e instalara conexiones domiciliarias para agua, completas, de
conformidad con la documentacién contractual.

A lo largo de las canerias distribuidoras y en los lugares que se indiquen en los
diagramas de cuadra, se instalaran las conexiones de enlace con las obras domiciliarias de
provision de agua, del diametro que fie AySA S.A. o la Inspeccién de Obras para cada
propiedad.

En las conexiones de diametro de 60 mm y mayor, se prevera la futura instalacion de un
medidor bridado.

A los efectos de la Clausula “Presentaciones”, debera presentarse lo siguiente:

- Plano con las dimensiones de todos los accesorios y elementos auxiliares.

- El Contratista debera presentar una declaracién certificando que los canfos y otros
productos o materiales suministrados bajo esta Clausula estan en conformidad a los
estandares de calidad requeridos.

3.2.2.DESCRIPCION

Se utilizara caneria de polietileno de alta densidad (PEAD) en los siguientes diametros:

Diametro Interno | Diametro Nominal (externo) | Espesor
(mm ) (mm ) (mm )
20.4 25 2.8
32.6 40 3.7
40.8 50 4.6

Los cafos deberan cumplir con lo especificado en la Clausula “Canerias de Polietileno de
alta densidad”.

ARTICULO 4: PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE BOCAS DE REGISTRO
4.1. DESCRIPCION

La longitud maxima entre bocas de registro y/6 bocas de acceso y ventilaciéon sera 100 m.

Las bocas de acceso y ventilacion se instalardn en correspondencia con la prolongacion
del eje de la linea municipal de la calle perpendicular al tendido, salvo especificacién en
contrario.

Christian Bertalli
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Cuando la boca de registro corresponda a colectores DN = 700 mm. la Contratista
presentar planos y memoria de calculo para su aprobacion.

Las bocas de registro de hormigdn deberan construirse con moldes metalicos no
exigiéndose revoque interior para las mismas. Los paramentos internos deberan quedar lisos,
sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, debera subsanarlas el
Contratista por su cuenta a satisfaccion de la Inspeccion de Obras, la que podra exigir la
ejecucion de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerara incluido en los
precios unitarios.

Para el caso de bocas premoldeadas la unién entre piezas debera asegurar la
estanqueidad a la presion de napa. Las uniones seran ensayadas en fabrica a 2 veces la
presién de napa suponiendo la misma coincidente con el nivel de terreno natural cualquiera sea
la profundidad real.

La Empresa Contratista decidira a su eleccion la metodologia constructiva para la
ejecucion de las Bocas de Registro. Una vez que dicha metodologia fuere aprobada por la
Inspeccién de Obras, la misma indicara la necesidad de ejecutar pruebas hidraulicas de las
Bocas segun el muestreo que la Inspeccién considere conveniente.

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradés de los cafios de
entrada y salida sea igual o mayor de 2 m, se colocara un dispositivo de caida de Policloruro de
Vinilo no Plastificado (PVC), respondera al plano tipo N° C-07-1 “Dispositivo de caida de PVC”.

Para las estructuras de hormigon de BR de colectores mayores a DN 400, los
recubrimientos minimos de armaduras en las paredes expuestas a gases sera de 4 cm.

ARTICULO 5: PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE BOCAS DE ACCESO Y
VENTILACION

5.1. DESCRIPCION

Las bocas de acceso y ventilacion (BAV) se realizaran en vereda y tendran una
profundidad maxima de 2m. Si el disefno de red implica la necesidad de una profundidad mayor
se colocara boca de registro. Se realizaran en un todo de acuerdo con los planos C-10-1y C-
17-1 emitidos por AySA.

ARTICULO 6: INSPECCION

La contratista debera coordinar el inicio de los trabajos con la inspeccién de AySA
realizando todo lo necesario para que al finalizar los trabajos, la red sea incorporada por la
empresa, debiendo cumplir con las normativas estipuladas por la misma.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES RED DE GAS NATURAL (ITEM
3)

Los trabajos que a continuacion se detallan comprenden el tendido de una cafieria
conductora de gas natural en media presion (Max: 1,5 Bar), para la obra de la referencia.

Las obras a ejecutar indicadas en los planos de proyecto “A-691-REV01”, “A-692-
REV01”, “A-693-REV01” y “A-717-REV00” emitidos por la empresa concesionaria Metrogas
S.A.

Las obras a ejecutar comprenden la instalacion de cafierias nuevas:

- Provision, acarreo y colocacion de 153,65ml de cafieria de distribucion DN 50mm (P.E.)
en la primera etapa.

- Provision, acarreo y colocacioén de 86,71ml de cafneria de distribucion DN 63mm (P.E.)
en la primera etapa.

Christian Bertalli
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- Provisién, acarreo y colocacién de 157,80ml de cafieria de distribucién DN 90mn
en la primera etapa.

La instalacion de la red quedara sujeta a las revisiones y controles de la empresa
prestataria del servicio Metrogas S.A.

ARTICULO 1: RED DE GAS

1.1. Generalidades

La Red de Gas incluye el tendido y la instalacion de la caferia de distribucién en media y
alta presion. A su vez se establece la instalacion de una estacion reguladora de presion que
conecta a las dos clases de tendidos.

En la obra deberan estar incluidos todos los trabajos necesarios, aunque éstos no se
encuentren especificamente detallados en el presente Pliego, para que la instalacion quede en
perfecto estado de funcionamiento en las que se incluyen las remociones de interferencias de
otras empresas de servicios desagues pluviales, etc.

Las cantidades indicadas en el Computo Oficial son estimativas y serviran al solo efecto
de comparar las propuestas, debiendo ejecutarse el volumen de trabajo necesario para la
correcta conclusion de la obra.

Las longitudes y diametros estimativos de las caferias a instalar se detallan en la Planilla
Anexa a la de Propuesta.

La empresa adjudicataria contara con un plazo de 15 dias corridos desde el acta de inicio
de obra para iniciar ante la empresa Metrogas SA las tramitaciones para la ejecucion de la obra
para ello debera cumplir con todos los requisitos exigidos por dicha empresa de servicios.

En dicho lapso debera solicitar a la Direccién de proyectos de Infraestructura del
Municipio el Plano de proyecto de red aprobado por Metrogas SA y actualizado.

Asimismo debera solicitar las interferencias correspondientes a todas las empresas de
servicios y tramitar ante el Municipio los permisos de apertura de acuerdo a las ordenanzas
vigentes.

A partir de la iniciacion de las tramitaciones correspondientes en Metrogas SA siguiendo
el cumplimiento de las normativas vigentes, la adjudicataria contara con un plazo maximo de 45
dias para iniciar los trabajos de tendido de red.

En ese periodo se debera optar por:

A: Ejecutar la obra con servicio empalmado y Obturado (debera contar con la totalidad de las
aprobaciones parciales de caferia interna de las viviendas).Las que seran suministradas por el
instalador Matriculado a cargo de las instalaciones internas.

B: Ejecutar la obra sin servicio empalmado (no se requiere ninguna condicion de aprobacion de
instalacion interna).

C: Servicio empalmado y perforado (debera contar con las aprobaciones finales de la totalidad
de las viviendas). Las que seran suministradas por el instalador Matriculado a cargo de las
instalaciones internas.

En la presente obra se debera optar por el caso B. Christian Bertolli
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Los pedidos de Inspeccién Técnica ante Metrogas SA se ajustaran a la Res
ENARGAS 1/910 (Pedidos de Inspeccion Técnica) ANEXO | de fecha 9 de octubre de 20C..

1.2. Delainstalacion de cafierias nuevas y reparaciéon de las cafierias existentes

- Materiales permitidos para las caferias, instalacion

Para la instalacién y reparacién de cafierias debera seguirse la norma NAG-100 (Normas
Minimas de Seguridad para el transporte y distribucion de Natural y otros Gases por Cafierias)
emitida por el ENARGAS (Ente Nacional Regulador de Gas). Las mismas podran ser
consultadas en el sitio web del ENARGAS o en la Direccion de Infraestructura de éste
Municipio.

1.3. Delainstalaciéon de estacion reguladora de gas natural

Para la instalacion de la estacion reguladora de gas natural debera seguirse la norma
NAG-148 (Condiciones de seguridad para la ubicacion e instalacion de estaciones de
separacion y medicion y estaciones reductoras de presién) emitida por el ENARGAS (Ente
Nacional Regulador de Gas). La misma puede ser consultada en el Anexo V.

1.4. Inspeccion técnica de las obras

Los pedidos de Inspeccion Técnica ante Metrogas SA se ajustaran a la Resolucién
ENARGAS 1/910 (Pedidos de Inspeccion Técnica) ANEXO | de fecha 9 de octubre de 2009.

1.5. Remociones de Interferencias

Estaran a cargo de la adjudicataria todas las remociones que deban realizarse para
liberar la traza de la cafneria.

Quedaran a su cargo tanto de la ejecucién como de la gestién ante las empresas de
servicios correspondientes, quedando también a su cargo los derechos que surjan de dichas
remociones.

1.6. Reparacion de veredas Y Pavimentos

La reparacion de veredas y pavimentos estaran a cargo de la adjudicataria y se ajustaran
a las ordenanzas Municipales Vigentes 6981 y 7180 (ANEXO II).

1.7. Finalizacién y Habilitacion de las Obras

La obra se dara por finalizada, una vez habilitada por Metrogas SA.

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
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FOLIO

. . 11
La empresa contratista debera presentar los planos conforme a obra aprobac 8

Metrogas ante la Direccion de Infraestructura de éste Municipio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PAVIMENTACION (ITEM 4)

ARTICULO 1°: MOVIMIENTO DE SUELOS
1.1. EXCAVACION
DENOMINACION:

Se aplica la denominacion de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural
que se encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate
de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

1.1.1. DESCRIPCION

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones y
apuntalamientos, provision, hinca y extraccién de tablestacas y apuntalamientos de estas en
caso necesario, la eliminacién del agua de las excavaciones, la depresion de las napas
subterraneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y
vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacion y reparacion de instalaciones
existentes de propiedad de reparticion o ajenas a la misma, provision y colocacién de tosca en
las excavaciones.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefaladas en los
planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacién la consistencia necesaria a
juicio de la Inspeccion se consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccién
indique.

1.1.2. PROFUNDIDAD DE EXCAVACION

La profundidad de excavacion se medira desde la superficie del terreno natural o vereda
y en el caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 m por debajo de la superficie del
mismo hasta el plano de fundacién de las estructuras.

Para el caso de cafos de hormigdén premoldeados, se considerara como superficie de
fundacién la de apoyo de fuste.

1.1.3. DESMONTE

Los sectores y profundidad del desmonte surgirdn en cada caso del perfil proyectado.
Este item incluye el retiro, carga, transporte y desparramo del material producido hasta el lugar
que indique la Inspeccion de Obra dentro de los limites del Partido; asimismo se debe
considerar también el apuntalamiento, tablestacado, eliminacién de agua, depresién de napas
subterraneas, bombeo, drenaje y todo otro trabajo necesario para la correcta ejecucion del
desmonte.

Este item se medira por METRO CUADRADO (m?) de suelo excavado conforme a las
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagara de acuerdo al precio
unitario que surja del contrato.

Incluye la provision de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la
correcta realizaciéon del item.

Christian Bertalli
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ARTICULO 2°: PAVIMENTO

2.1. BASE DE HORMIGON SIMPLE H18, ESPESOR 0.12M

Se ejecutara en hormigén pobre de 0,12 m de espesor. La resistencia a la compresion
sera como minimo de 180 Kg/cm? a los 28 (VEINTIOCHO) dias de edad.

Se medira por METRO CUADRADO (m?) de acuerdo a los valores unitarios de contrato y
este precio sera compensacion total por la provision de mano de obra, equipos, herramientas,
materiales y todo aquello que resulte necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

2.2. PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE H30, ESPESOR 0.18M

Se ejecutara en hormigdn simple un espesor de 0.18 m. La resistencia a la compresion
sera como minimo de 300 Kg/cm? a los 28 (VEINTIOCHO) dias de edad. Los cordones seran
de tipo integral y en consecuencia de hormigdn simple de iguales caracteristicas al utilizado en
la ejecucion del pavimento. En los casos en que por razones constructivas deban ejecutarse
con posterioridad a la realizacion del pavimento, los cordones seran de tipo armado. Las juntas
seran aserradas en una profundidad minima de 1/4 del espesor de la losa y su ejecucioén se
llevara a cabo en el momento adecuado para lograr un corte neto, sin formacion de grietas o
irregularidades. El sellado de las juntas debera ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el
"PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS" de la Direccion de Vialidad de la
Provincia de Buenos Aires.

Se medira por METRO CUADRADO (m?) de acuerdo a los valores unitarios de contrato y
este precio sera compensacion total por la provision de mano de obra, equipos, herramientas,
materiales y todo aquello que resulte necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

2.3. MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO DEL LUGAR Y CAL AL 4%
2.3.1.DESCRIPCION

Llegada a la cota solicitada se perfilara el fondo de la excavacion para luego comenzar
con los trabajos de mejoramiento de la subrasante con la utilizacién de cal 4% C.U.V.).

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES CONDUCTO PLUVIAL (ITEM 5)

ARTICULO 1: MOVIMIENTO DE SUELO
1.1. Denominacién:

Se aplica la denominacion de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural
que se encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate
de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

1.2.Descripcion

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluiran entibaciones y
apuntalamientos, provision, hinca y extraccién de tablestacas y apuntalamientos de estas en
caso necesario, la eliminacién del agua de las excavaciones, la depresion de las napas

subterraneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasa&'ﬁ _dt_e pgar;[o”nes y
rstan gertoll
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vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacion y reparacion de instalz
existentes de propiedad de reparticion o ajenas a la misma.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los
planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

En los casos de excavaciones destinadas a la colocacién de cafierias premoldeadas,
aquellas no se efectuaran con demasiada anticipacién, debiendo llegarse a una profundidad
cuya cota sea superior por lo menos en diez centimetros a la definitiva de fundacion, debiendo
la excavacion remanente practicarse inmediatamente antes de efectuarse la colocacion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacién la consistencia necesaria a
juicio de la Inspeccion se consolidara el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion
indique.

1.3.Profundidad de excavacion

La profundidad de excavacién se medira desde la superficie del terreno natural o vereda
y en el caso de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 m por debajo de la superficie del
mismo hasta el plano de fundacién de las estructuras.

Para el caso de cafos de hormigdén premoldeados, se considerara como superficie de
fundacién la de apoyo de fuste.

ARTICULO 2°: ROTURA DE PAVIMENTO

2.1. DEMOLICION DE CALZADAS

Las actuales calzadas afectadas por la traza del conducto deberan ser demolidas,
incluyendo los pavimentos, y sub bases. Se podran utilizar equipos mecanicos una vez
asegurada la detecciéon de redes de servicios publicos existentes, a fin de que los mismos no
sean danados bajo ninguna circunstancia. Cualquier dafo sobre las redes de servicios y sus
consecuencias a los usuarios correra por exclusiva cuenta del contratista.

La demolicién incluye el retiro y traslado fuera de obra de todos los materiales resultantes
de la misma.

En caso que las tareas de demoliciéon de calzadas impidan el acceso de los frentistas a
estacionamientos de su propiedad el contratista debera proveer estacionamiento seguro a los
vehiculos de dichos frentistas en un area lindante a la obra. La demolicién de calzadas debera
ser programada con la ejecucion de las nuevas redes de servicios publicos a fin de reducir las
molestias ocasionadas a los frentistas.

2.2.- REUBICACION DE REDES E INSTALACIONES EXISTENTES

Las gestiones del Contratista para la remocion y reconstruccion de las instalaciones
superficiales y subterraneas que interfieran en la obra contratada, se encuentren o no
consignadas en los planos, se realizaran con la anticipacién y continuidad necesarias.

El Contratista debera enviar planos de las obras a ejecutar a todas las Empresas de
Servicios que pudiesen estar involucradas en la misma. Con la informacion que dichas
empresas envien se haran los cateos necesarios para la exacta ubicacion de las instalaciones.

Se entregara copia al Jefe de Obra de toda la documentacion recibida.

Una eventual demora en la obra contratada, que resulte atribuible a la falta de diligencia
de estas gestiones, sera total responsabilidad del Contratista.
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Los costos por rotura o dafio de cualquier instalacion que se encuentre en el lugai
obras sera responsabilidad exclusiva del Contratista ante las distintas Empresas y nc .oo<
trasladar responsabilidad alguna al Comitente ni a la Direccién de Obra.

Las Empresas de Servicios facilitaran los planos e indicaciones que determinen dénde se
reinstalaran dichos servicios, tanto superficiales como subterraneos. Los costos que demanden
estas gestiones estaran a cargo del Contratista.

El presente Pliego incluye un relevamiento de los servicios existentes que seran
afectados por la ejecucién de la obra. Este relevamiento es solamente orientativo y no
compromete al Contratante en cuanto a su magnitud y complejidad no admitiéndose
adicionales de obra por este concepto. El Oferente debera analizar antes de efectuar su
propuesta la informacion que forma parte de esta documentacion técnica.

A titulo informativo las interferencias de servicios publicos son:

. Teléfonos

. Gas

. Instalaciones Sanitarias, cloacas.
. Desagues Pluviales

. Agua potable

. Electricidad

. Television por Cable

. TBA

. Luminarias

ARTICULO 3° EJECUCION CAMARA DE INSPECCION DOBLE CIRCULAR Y
CAMARA DE EMPALME

3.1. Descripcién

Este item se ajustara segun plano incluido en este pliego, segun plano tipo vy
especificaciones técnicas generales para obras de desagues.

Debe incluirse en el precio unitario los costos del refuerzo de hierro en correspondencia
con el orificio, la chimenea y el marco y la tapa.

Este item comprende la rotura de veredas y pavimentos afectados por la traza de los
colectores, excavacion hasta la cota de proyecto, provision y colocacion de caferias
correspondientes, relleno de excavacién y compactacion hasta la cota respectiva para asiento
de contrapiso de la vereda, y todo otro trabajo necesario para garantizar la buna ejecucion del
item.

ARTICULO 4°: EJECUCION DE SUMIDEROS CALLE PAVIMENTADA

4.1. Descripcion

Se ajustara al plano de proyecto y al plano tipo de "sumidero para calle pavimentada tipo
S2". Incluye la provision y colocacion de marco cuadrado de perfil de hiﬁﬁﬁgtigﬂ%%ngfﬁ reja
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metalica seguin plano tipo con perfil de hierro. Asimismo integran este item los trabajos
y de terminacién tales como: rotura y reparacion de pavimentos y veredas, excavacion, reneno
de las mismas, compactacion, etc.

El hormigén a utilizar tendra una resistencia a la compresién simple de 240 Kg/cm2 a los
28 (veintiocho) dias de edad. Los gastos que origine la extraccion de probetas y los ensayos de
las mismas, sera por cuenta exclusiva del contratista.

ARTICULO 5°: BASE DE HORMIGON SIMPLE H30, ESPESOR 0.12M

5.1. Descripcién

Se ejecutara en hormigén simple de 0,12 m de espesor. La resistencia a la compresion
sera como minimo de 180 Kg/cm? a los 28 (VEINTIOCHO) dias de edad.

ARTICULO 6°: PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE H30, ESPESOR 0.18M

6.1. Descripcion

Se ejecutara en hormigdn simple un espesor de 0.18 m. La resistencia a la compresion
sera como minimo de 300 Kg/cm? a los 28 (VEINTIOCHO) dias de edad. Los cordones seran
de tipo integral y en consecuencia de hormigdn simple de iguales caracteristicas al utilizado en
la ejecucion del pavimento. En los casos en que por razones constructivas deban ejecutarse
con posterioridad a la realizacion del pavimento, los cordones seran de tipo armado. Las juntas
seran aserradas en una profundidad minima de 1/4 del espesor de la losa y su ejecucion se
llevara a cabo en el momento adecuado para lograr un corte neto, sin formacién de grietas o
irregularidades. Los pasadores de las juntas seran de la clase, medidas y demas
caracteristicas establecidas en el plano tipo de CALZADAS DE HORMIGON SIMPLE incluido
en este Pliego. El sellado de las juntas debera ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el
"PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS" de la Direccion de Vialidad de la
Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 7°: DESAGUES PLUVIALES
7.1. Provision y colocacion de caferias de Hormigén Simple

Comprende la provisidon y colocacion de dichas cafierias en un todo de acuerdo a los
planos de proyecto.

Las mismas irdn montadas sobre un contrapiso de hormigdn simple que tendra 0,15 m de
espesor, un ancho igual al de excavacion, una longitud igual a la de la caferia cuya dosifi-
cacién en volumen sera de 1:3:3 con una relacion A/C=0,50. Este contrapiso estara
perfectamente nivelado de acuerdo a la pendiente de cada tramo y la caferia se colocara
formando una linea recta entre camaras. Las juntas entre cafios se llenarap,con marero 1:3
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(una parte de cemento portland y tres arena fina) siguiendo un procedimiento que ase
perfecto sellado de las mismas. Luego se formara un chanfle con el mismo material o <.
objeto de proteger la junta propiamente dicha.

En el caso en que las superficies internas de cafos consecutivos no coincidan
exactamente, se identificara con mortero de cemento puro el resalto que presente la junta, por
lo menos en sus dos tercios (2/3) inferiores.

ARTICULO 8° - LIMPIEZA FINAL DE OBRA
10.1. Generalidades

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisional, la Contratista esta
obligada a retirar del ambito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales,
cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las
construcciones provisorias utilizadas para la ejecucion de los trabajos; y también la
reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, sefiales,
escombros, etc., en sus posiciones originales.

La Inspeccion exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el acta de
recepcidon provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado debido
cumplimiento a la presente disposicion.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran
prorrateados entre los demas item de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES VEREDAS (ITEM 6)

ARTICULO 1: VEREDAS
11 VEREDAS DE HORMIGON PEINADO ANCHO VARIABLE

Se procedera a la ejecucién de un piso de hormigén de 10 cm. de espesor. El mismo debera
ser elaborado en planta, del tipo H21 o superior.

Una vez extendido el hormigdn, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua
comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una
mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuartico en las siguientes proporciones:

3 Kg. endurecedor
1 1/2 Kg. de cemento

Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasara cepillo de cerdas finas o medio similar
en el ultimo punto de fragle, segun indique la Direccién / Inspeccion de Obra.

Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perimetro de cada pafio y llevaran
juntas de dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES ALUMBRADO PUBLICO (ITEM 7)

1. PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS
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1.1. DESCRIPCION:

El presente item prevé el montaje de columnas nuevas para mejorar la iluminacion de la
zona de camino. Las mismas seran conformadas en 4 tramos de 11 metros de altura total,
construidas en acero de primera calidad, sin remiendos ni parches y sin soldaduras a tope. En
cada tramo debe realizarse el aboquillado de reduccion de diametro en frio.

El diametro del cafo inferior (primer tramo) debera ser de: 144mm @ por 3 metros de
altura y 4 4,2 mm de espesor, (segundo tramo) debera ser de: 90mm @ por 3 metros de altura
y 3,2 mm de espesor, (tercer tramo) debera ser de: 75 mm @ por 3 metros de altura 'y 3,2 mm
de espesor (cuarto tramo) debera ser de: 60 mm @ por 2 metros de altura y 3,2 mm de
espesor.

Todas las columnas deberan poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40mts
(Ventanas de Inspeccion.), por encima del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa
de cierre metalica a bisagra (anti vandalica) con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor
de la tapa debera ser no menor a 3mm.

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccion
circular, tendran una longitud minima de 1500mm y un didmetro minimo de 3/4". El cable de
proteccion PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresara al interior de la columna para su
conexionado a la misma. Para la realizacion de la puesta a tierra de la columna se utilizara una
tuerca de bronce de 10mm de didmetro con agujero pasante soldada.

Durante la tarea de excavacion, se actuara con prudencia a fin de evitar dafnos a posibles
instalaciones enterradas y que no hubiera sido posible determinar su existencia en forma previa
al planteo o al inicio de la excavacion.

En el caso de encontrarse obstaculos, se dara aviso a la Supervision de Obra a fin de
establecer la nueva ubicacion de la base y simultdneamente se procedera al cegado del pozo
abierto y a la reconstruccion del solado de la acera.

Las bases de fundacidn seran del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes
desmontables para la insercion de la columna, perfectamente construidos y conservados, para
obtener superficies lisas y lineas de unién minimas. En la fundacion se dejara previsto un cano
de PVC de 160 mm en sentido transversal a afectos de que pueda acometer el conductor
subterraneo de alimentacion, el mismo sera ubicado en el lado opuesto a la calzada en
posicion levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores
subterraneos. Las bases de las columnas deberan poseer camaras de acometida asociadas a
ellas; en este caso, se deberan dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha
camara. Una vez realizado el cableado, se debera proceder a llenar la camara de acometida
con arena, donde quedara un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de
longitud vy, luego, colocar su correspondiente tapa de hormigén. Se deberan disponer todas las
medidas necesarias para efectuar la demolicion, cuando sea necesario, de las losas existentes
de hormigoén, pavimentos asfalticos y/o superficies embaldosadas, para luego proceder a la
instalacion de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad).
Posteriormente se deberan reconstruir llevando los sectores a su condicion original.

El colado completara la base en una sola etapa y la colocacion de las columnas sera
permitida luego de transcurridos siete (7) dias, como minimo, desde el hormigonado de las
bases, se debera tener en cuenta la estabilidad, verticalidad, alineacion y aplomo de la
columna.

Se tendra especial cuidado que las dimensiones de la base sea correcta (segun calculo
estructural presentado por El Contratista) y que permita la posterior colocacion de la columna y
su aplomado.

Se procedera a la colocacion de las columnas, para lo cual durante las tareas de izaje se
emplearan gruas o hidrogruas de capacidad adecuada a los presos que se deben elevar.

En la operacion de izaje, se adoptaran todos los recaudos necesarios a fin de evitar
accidentes o dafos a terceros.

Al momento de procederse al montaje de las columnas, estas se deben encontrar
pintadas con convertidor de 6xido. El sector que se empotrara estara cubierto con pintura
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epoxi/bituminosa, resistente a los acidos y alcalis, hasta 0.3 m por encima del ni
empotramiento.

Esta pintura de aplicacion interna y externa, sera de color negro.

La ejecucion de estas tareas de proteccion, debera llevarse a cabo en taller; no se
admitira su ejecucién en la via publica, donde uUnicamente podran efectuarse los retoques
necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o manipulacion. Las columnas
deberan llevar en su primer tramo de empotramiento (1,30 mts) proteccion anticorrosiva.

El color final de la columna se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.

Ubicadas las columnas en sus bases, se procedera en forma provisoria a la colocacion
de estacas de madera dura a fin de mantener su verticalidad.

Dentro de las 48 hs. Posteriores a la colocacion de las columnas, el espacio entre la
columna y la base sera llenado con arena fina y seca, dejando un anillo de 2 cm de espesor y
no menos de 2,5 cm de profundidad hasta el nivel de vereda, el cual sera llenado con asfalto
fundido.

Previo a las tareas descriptas de sellado de la base, se prestara especial atencion a la
verticalidad de la columna.

Lograda la verticalidad de la columna, se realizara una sobrebase, que comprende un
anillo de H° S° tipo h-13 de 0,30m sobre el nivel de la acera. Esto evitara que a posterior la
columna pierda su alineacion, y mejorara la proteccion antivandalica del cable puesta a tierra,
haciendo que el mismo no sea visible.

Los conductores de alimentacion seran de tipo subterraneo de primera calidad (con doble
aislacion) y de cobre electrolitico flexible (tipo Sintenax).

Se colocaran los cables subterraneos en el fondo de la zanja, sobre una cama de arena
de 0,10m de espesor, perfectamente alineados, en posicion horizontal, entre cada acometida
de conductores, se realizara una proteccidon mecanica de los cables instalados, efectuando la
colocacion de una hilera de ladrillos enteros dispuesta transversalmente al eje de la zanja, la
que ira asentada sobre una nueva cama de arena de 0,10m de espesor. Sucesivas capas
0,20m del material de apertura se iran compactando hasta llegar al nivel original de terreno,
logrando una resistencia a la penetracién del mismo en su estado primitivo 0,30m antes de
tapar por completo la zanja se tendera a todo lo largo una malla de aviso de material plastico,
de 0,20m de ancho.-

Para la realizacion de estas tareas, El contratista instalara en la via publica la
sefnalizacién adecuada, de forma de prevenir la ocurrencia de cualquier tipo de accidentes.

1.2. REQUISITOS DE LOS MATERIALES

- Arena: Sera limpia, no contendra sales, sustancias organicas ni arcilla.

- Cemento: Se los proveera en envases cerrados, con sellos de procedencia y de marca
reconocida de primera calidad. Cumplira con las normas IRAM 1504 e IRAM 1619.

- Agregados para Hormigones: Deberan cumplir con la norma IRAM 1531 (gruesos) e
IRAM 1619 (finos).
La resistencia a la compresién media debera ser de 260 kg/cm? como minimo y la
resistencia caracteristica a la compresion a los veintiocho dias (28d), sera igual o mayor a
210 kg/cm2.
La relacion agua-cemento, en peso podra variar entre 0,5 y 0,6. El asentamiento podra
variar entre 0,05 my 0,10 m.
La cantidad de cemento no sera inferior a 300 kg/m® ni superior a 400 kg/m®.

- Acero de columnas: Sera el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 e IRAM U 500
2592 y la calidad debera ser certificada por parte del fabricante.
Todos los materiales que se utilizaran para efectuar esta tarea seran nuevos y de primera

calidad que respeten las Normas vigentes referente a seguridad y calidad de materiales.

1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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Durante el plazo de ejecucién de la obra y/o durante el plazo de garantia de la mi
se produjeran accidentes de transito u otros que dafase las instalaciones, 0 se prouu,cror.
sustracciones por terceros, EL CONTRATISTA debera reponer el elemento, dafado o
sustraido, sin reconocimiento de ampliacion de plazo alguno por parte de la Reparticion, aun en
el caso de que los mismos hayan sido certificados y/o recepcionados por la Reparticion.

SIN IMPORTAR EL ESQUEMA DE CUADRILLA QUE ADOPTE EL
CONTRATISTA PARA REALIZAR ESTE TRABAJO, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE
COSTO ADICIONAL ALGUNO PARA LA REPARTICION, EN TODO MOMENTO SE
DEBERA DISPONER DE TODOS LOS EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,
CANONES DE DESCARGA, ETC., QUE A JUICIO DE LA SUPERVISION DE OBRA
SEAN NECESARIOS PARA LOGRAR LAS CONDICIONES EXIGIBLES PARA ESTA
TAREA.

1.4. Provision y colocacion de pescantes dobles

1.4.1.DESCRIPCION:

El presente item prevé el montaje de pescantes dobles sobre las columnas nuevas
establecidas en el item 1. “Provision y colocacion de columnas” que se ejecutaran para
mejorar la iluminacion de la zona de camino.

Se ejecutaran con capuchon de 90 mm de & x 300 mm de largo y dos brazos de 12° de
60 mm de @ por 1 metro de largo, fijacion a la columna con tres bulones con tuerca de %2 .

Se debera aplicar a los brazos espesor adecuado de anti 6xido al cromato de zinc en
toda su extension.

El color final de los brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo.
1.4.2.REQUISITOS DE LOS MATERIALES

Rige lo establecido para las columnas en el item 1. “Provisién y colocaciéon de
columnas”.

1.4.3.0OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Rige lo establecido para en el item 1. “Provisiéon y colocacion de columnas”.

1.5. Provision y colocacion de pescante cuadruple (del tipo “margarita”)

1.5.1.DESCRIPCION:

El presente item prevé el montaje de margaritas sobre las columnas nuevas establecidas
en el item 1. “Provision y colocaciéon de columnas” que se ejecutaran para mejorar la
iluminacion de la zona de camino.

Se ejecutaran con capuchon de 90 mm de @ x 300 mm de largo y cuatro brazos de 12°
de 60 mm de & por 1 metro de largo, fijaciéon a la columna con tres bulones con tuerca de %% .

Se debera aplicar a los brazos de tipo “margaritas” espesor adecuado de anti 6xido al
cromato de zinc en toda su extension.
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El color final de los brazos se establecera con dos manos de esmalte sintético Gris
1.5.2.REQUISITOS TECNICOS

Rige lo establecido para las columnas en el item 1. “Provisién y colocacion de
columnas”.

1.5.3.0OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Rige lo establecido para en el item 1. “Provisién y colocacion de columnas”.

1.6. Provision y colocacion de equipos LED

1.6.1.DESCRIPCION:

El objeto del presente item comprende los trabajos de montaje de equipos LED. En su
colocacion se cuidara la correcta alineacion tanto vertical como horizontal, a fin de obtener los
resultados esperados en el proyecto de iluminacion.

1.6.2.REQUISITOS TECNICOS

Luminarias con capacidad hasta 280 Watts, con zécalo tipo NEMA de 5 o 7 pines aptos
telegestion y fotocontrol. Deben cumplir las Normas IRAM AADL J 2020-4 e IRAM AADL J
2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este documento técnico.

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con
antecedentes de la marca de buena performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio,
(excluyente).

En cuanto a la aplicacion de software el mismo sera de por vida con contrasefas vy
codigos, sin costo alguno para el Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveera una
interfaz de usuario confortable que permita al menos de las siguientes facilidades:

La totalidad de parametros de un controlador constituiran una entidad que debera ser
almacenada en un archivo de datos unico con formato compatible con los sistemas MS-
Windows 95/98/2000/XP o MS-Windows CE segun sea el caso.

Existiran facilidades que compatibilicen el formato de datos automaticamente entre los
equipos de oficina (PC o Notebook) y de campo (Pocket PC).

Los archivos tendran un sistema administrativo que registren autor, version y fecha de
modificacion de los parametros de una interseccion con el fin de evitar errores durante el uso
de datos.

El programa ofrecera seguridades que limiten el uso de las herramientas de
programacion a usuarios no registrados mediante llaves de seguridad de hardware y codigos
de acceso. Los codigos permitiran clasificar tres o mas niveles de acceso configurables que
permitan regular tanto el Acceso a Modificar Datos de un Archivo, Acceso a Transferencia de
datos al Controlador y Acceso Total (Administrador).

Caracteristicas tecnolégicas

La luminaria debe tener las siguientes caracteristicas con caracter de excluyentes:

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipacion, peso armado
completo menor a 7,5 Kg. Empotramiento horizontal y vertical, didametro 60 y 42mm, angulo
regulable ¢/ 5°.

No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro.

No se admiten cuerpos de dos 0 mas partes ni partes soldadas ni disipadores 0 moédulos
atornillados al cuerpo.

Con zécalo tipo NEMA de 5 o 7 pines aptos telegestion y fotocontrol alojado en la

tapa/bandeja extraible. La oferta debe incluir una fotocélula por cada luminaria. = _
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FOLIO

Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto 6ptico, con tapa/banc 128

aluminio inyectado, de apertura superior extraible, con 2 bisagras semicerradas de segu..uow Y
burlete de silicona.

El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento
sin herramientas. No se admiten luminarias tipo “unidad sellada”.

Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers
programables independientes de las placas LEDs. Con protector contra transitorios o
descargas eléctricas montado sobre la bandeja o tapa extraible.

No se admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o
exteriores montados sobre los disipadores.

Cubierta refractora de policarbonato antivandalico, que soporte IK=10, fija al cuerpo por
tornillos de acero inoxidable. No se admiten lentes ni placas sujetas s6lo con pegamento o
adhesivo. Debe tener una tulipa por cada placa LED.

Hermeticidad recinto 6ptico y portaeq auxiliar IP-66 o superior.

Chicote de alimentacién eléctrica a través de prensacable que evite abrir la luminaria para
su conexién a la red y 4to conductor (opcional) luminaria de cortesia.

Seccionador eléctrico tripolar automatico.

Debe seccionar automaticamente al abrir la tapa/bandeja porta equipo dejando la
luminaria sin energia eléctrica y ser inaccesible al dedo de prueba, aun cuando se encuentre
abierto el recinto porta equipo, eliminando riesgos de choque eléctrico respetando la seguridad
de las personas que trabajan en el servicio de alumbrado. Condicion de seguridad contra
choque eléctrico para el operador de acuerdo a IRAM AADL J2020-4.

LEDs de 5.000 / 5.700°K. de 170 Im/Watts de eficiencia minima, montados sobre 2 (dos)
placas con control térmico independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden
tener 1 (uno) o 2 (dos) drivers.

Tornillos de acero inoxidable y Pintura termoplastica en polvo poliéster de 40 a 100
micrones de espesor, color BLANCO (RAL 9016).

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformaciéon Arménica Total (THD)
inferior a 15%.

- Normas y certificados a cumplir

Drivers: de marca reconocida con antecedentes de instalaciones en Argentina y con
certificado de seguridad eléctrica.

Luminarias: Licencia de marca de seguridad eléctrica segun Res. 169/2018 o posteriores
y declaracion jurada del origen de las partes.

Se dara preferencia a los oferentes que presenten propuestas con cuerpo, tapa, placa,
bornera y lentes de origen argentino.

- Requerimientos luminosos minimos

Distribucion luminosa longitudinal:
La relacion entre Imax/lo debe ser mayor a 3.
Eficiencia luminosa:
El cociente entre flujo total emitido por | luminaria y la potencia consumida debe ser
mayor a 140 Im/W. (Excluyente).
Potencia eléctrica: incluido el consumo del driver, debe ser:
i. 3.960u de 180 Watts (+/- 5W).
ii. 40u de 280 Watts (+/- 5W).
Flujo Luminoso: Debe ser:
i. Superior a 25.200 Im para 180 Watts.
ii. Superior a 39.200 Im para 280 Watts.
ANTECEDENTES: Se dara preferencia a los oferentes con mayor cantidad de luminarias
instaladas en éste municipio, para lo cual el oferente debe declarar las provisiones de
luminarias de alumbrado publico realizadas en los ultimos 5 afios en éste murdjmgit%n Bertoli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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- Documentacion a presentar por el oferente

Fotometria completa incluida la eficiencia en lUmenes / Watts.

Certificado de Conformidad correspondiente a la licencia de Marca de Seguridad segun
Res. 169/2018 o sus actualizaciones.

LEDs, debe declarar los datos técnicos del LED utilizado, incluyendo como minimo los
siguientes datos:

Temperatura de color

Flujo luminoso a 350mA y Tj=85°C que debe ser superior a 170 Im/Watts.

Marca y modelo de los LEDs.

Declaracion jurada del origen de la Luminaria, sus partes principales cuerpo, tapa y
drivers.

Con la oferta se deberan presentar copia certificada por escribano publico, por el
laboratorio emisor o por IRAM de los protocolos de ensayos de las luminarias a suministrar,
realizadas por un laboratorio oficial (CIC, INTI, UTN) o reconocido por IRAM.

Se deben presentar una muestra completa de las luminarias ofrecidas. El Municipio se
reserva el derecho de solicitar mediciones de campo.

1.7. TELEGESTION

1.7.1.DESCRIPCION:

El objeto del presente item comprende los trabajos de montaje de los dispositivos de
telegestion (Nodo de control) para los equipos LED.

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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3. PLANOS

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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FOLIO
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4. CONDICIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
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PROMEBA IV-INFRAESTRUCTURA 119 VIVIENDAS EN VILLA AZUL - ETAPA 1

ITEM RUBRO U/M  cant. PRECIO TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES § MES 6
1 RED SECUNDARIA CLOACAL Glob. 1
2 RED SECUNDARIA DE AGUA Glob. 1
3 RED GAS NATURAL Glob. 1
4 PAVIMENTO Y DESAGUE PLUVIAL Glob. 1
5 VEREDAS Glob. 1
6 LUMINARIAS Glob. 1
PLAZO DE OBRA
AVANCE MENSUAL
AVANCE ACUMULADO
Christian Bertolli

Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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5. INFORMACION COMPLEMENTARIA

FOLIO
140

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
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6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCu 1O

INTRODUCCION

La ejecucion del Programa Mejoramiento de Barrios, que incluye la provision de infraestructura
a través de multiples obras, presenta una gama de potenciales impactos negativos durante la
construcciéon de las mismas, afectando a la poblacion residente, sus viviendas y sus
desplazamientos cotidianos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Las caracteristicas particulares de los proyectos hacen materialmente
imposible que la documentaciéon técnica contemple todos y cada uno de los problemas
ambientales que se presentaran durante la ejecucion de obras, sin embargo, es posible
identificar los casos mas frecuentes. En vista de ello, el Programa ha elaborado una lista de
referencia donde se consignan los principales impactos y un conjunto de medidas a aplicar
para mitigarlos.

El Oferente debera presentar el Plan de Gestion Ambiental con las medidas de mitigacion que
estime necesario tomar en el transcurso de la ejecucion de obras, utilizando como referencia el
listado aqui consignado, incluyendo los PROGRAMAS DEL PGAS descritos en el PROYECTO
EJECUTIVO INTEGRAL (PEl)!, mas todas aquellas medidas que considere necesarias
acordes al relevamiento y el trabajo con el equipo de campo. El cumplimiento de dichas
medidas por parte del contratista sera constatado y reportado por el equipo de campo de la
Unidad Ejecutora a través del informe ambiental y social (IAS) para establecer y mantener los
registros ambientales evidencia de conformidad con los requerimientos legales, salvaguardas
ambientales y sociales establecidas bajo los lineamientos del Banco Interamericano de
Desarrollo.

IMPACTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR DURANTE LA ETAPA CONSTRUCTIVA

Los principales impactos que deberan ser considerados por la empresa durante la etapa
constructiva son:

« Peligro de accidentes en la zona por zanjas o pozos no cubiertos y movimiento de
suelos.

« Alteracion del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial.

« Incremento temporal de la erosién y sedimentacién por movimientos de tierra
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

« Inestabilidad de taludes.

« Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.

. Contaminacion de suelo, agua y aire en obradores y frentes de obra.

» Alteracion provocada por explotacion de aridos y extraccion de suelos para la obra.

. Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias de
circulacion y ejecucion de desvios.

. Contaminacioén acustica generada por maquinaria vial.
« Afectacion de napas freaticas.
« Retiro de cobertura vegetal y afectacién del arbolado urbano.

' El contratante (Unidad Ejecutora) pondra a disposicion la documentacion correspondiente al proyecto
ejecutivo integral (PEI), plan de reasentamiento (PR) de ser necesario, plan de gestion ambiental y social
(PGAS) y estudios que complementen la documentacién anterior. Christian Bertolli

Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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A. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL A IMPLEMENTAR

GESTION DE OBRADORES

En la planificacién, antes del inicio de obras, la Contratista debera seleccionar el lugar
mas apropiado para la instalacion del obrador en funcién de evitar los impactos antes
mencionados y otros potenciales.

Previo a la instalacion, el Responsable Ambiental del Contratista presentara a la
Supervision de obra y al Responsable Ambiental de la UEP las alternativas de
localizacion analizadas y la localizacion priorizada, para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacion del obrador se realice en algun espacio ya utilizado y
que cuente con infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas,
caminos de acceso) y no en un area de uso particular o forestada.

No se talaran arboles para su instalacion. Se seleccionaran, en la medida de lo
posible, areas de escasa vegetacion, no inundables ni erosionadas y suficientemente
alejadas de las viviendas permanentes.

No se deberan realizar quemas de ningun tipo de materiales.

Se evitara el derroche en todas las tareas el uso del agua y en ningun caso se dejara
correr el agua sin darle un uso especifico.

La limpieza de los obradores sera mantenida permanentemente en todas las
instalaciones existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la
higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes vy
temporarias, la disposicion apropiada de los efluentes, etc.

Se tratara de hacer la limpieza completa de los vehiculos y maquinarias en estaciones
de servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro
del obrador, se garantizara que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean
depositados segun las normas vigentes.

La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad
del Contratista. No se deben acopiar materiales de ningun tipo en las cercanias del
barrio, fuera del obrador. Sdlo se llevaran los materiales necesarios para la ejecucion
de las tareas diarias.

El sobrante se llevara al obrador al finalizar la jornada. No se dejaran en los espacios
publicos maquinas, equipos, materiales de un dia para el otro, a excepcién de casos
de fuerza mayor.

Debera contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas
claras para el manejo y disposicion transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.
Asimismo, debera contar con un sitio adecuado para comer o merendar.

Los ruidos producidos por el obrador no deberan exceder los estandares admisibles
por la normativa.

Previo a la emision del acta de recepcion definitiva de obra, debera realizarse el
desmantelamiento del obrador y remediacion de danos ambientales producidos
(contaminacion por volcamiento de combustibles o lubricantes, areas de acopio de
materiales, etc.). Se eliminaran las losas de hormigén que eventualmente hubieran
sido construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades. La
recepcion definitiva del predio sera aprobada por la inspeccién en conjunto con el
Responsable Ambiental de la UEP.
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USO DEL AGUA

Para el riego de plantas y/o arboles, o la irrigacion del suelo desnudo de los
obradores, o playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hara
optimizando el método elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con
los requisitos minimos de la tarea a efectuar.

Se controlara que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterraneas.

Para cumplir con este objetivo se seguiran los siguientes lineamientos:

- Estara prohibida la inyeccién o volcado de cualquier tipo de efluente a las aguas
subterraneas

- Estara prohibida la acumulacion de residuos en fosas, ya que favorecen la
contaminacion del agua subterranea.

LIMPIEZA DE TERRENOS

Se debera minimizar la extraccion de arboles y de cobertura verde, por lo cual el
replanteo de obra debera considerar los arboles existentes. En los casos en que sea
estrictamente necesario hacerlo, antes de proceder a su extraccion se debera acordar
con el Promotor Ambiental y el Inspector de Obra. En el caso de los renovales
(plantas jovenes) se los senalizara y protegera para que puedan ser transplantados.

Para la extraccion de arboles de los predios destinados a construccién por el
proyecto, se seguira el siguiente criterio: solo se extraeran aquellos ejemplares que
estén ocupando el espacio de estructuras necesarias para la obra, y por cada arbol
extraido se plantaran en los espacios verdes diagramados un numero de ejemplares
que compense la extraccion realizada.

Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extraccion y/o
control de vegetacién, tanto arbérea como herbacea.

MANEJO DE MATERIALES, ARIDOS, SUELO

Debera controlarse la disposiciéon del material extraido durante los zanjeos a fin de no
bloquear o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, asi como facilitar el
escurrimiento de las aguas de lluvia u otras.

Debera cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de
evitar voladura de polvos aquellos dias de fuertes vientos.

En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendra especial cuidado,
tratando de no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de restituir luego en
forma ordenada el suelo para una pronta recuperacion, debiendo preverse
eventualmente la siembra de césped.

Si, por las caracteristicas del lugar, y para permitir que la excavacion de la zanja y la
instalacion de tuberias se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario
deprimir la napa freatica, se verificaran las propiedades del suelo, a los efectos de
prevenir desmoronamientos. En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la
zanja sea evidente, se colocara un sistema de tablestacado.

Deberan recomponerse las areas que hayan sufrido degradacién por la realizacion de
las obras, o por la intervencién de maquinaria pesada, o por la instalacién del obrador,
por ej. emparejado de tierras removidas, restitucion de cubierta vegetal en aquellas
veredas donde los vecinos tuvieran una cobertura constituida.

Los éridos para ejecutar los diferentes items del proyecto, seran extraidos de las
canteras habilitadas por la autoridad de aplicacion. El Contratista debera solicitar la
noémina de Canteras de aridos registrados.
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Se debera realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minin
exposicion de la poblacién a riesgos de caidas. Las zanjas deberar. ST
debidamente cercadas y sefalizadas. Se tratara de que las zanjas no permanezcan
abiertas mas de 48 horas.

TRANSPORTE

Durante el transporte de materiales se debera asegurar que ningun material caiga de
los vehiculos, asi como la minimizacién de la emisiéon de particulas (humedecer y
tapar). Se implementara riego permanente en las principales arterias durante el
movimiento de obra.

Debera realizarse el mantenimiento de las vias garantizando buenas condiciones de
circulacion y sefializacion instalando la informacion correspondiente de los desvios y
caminos alternativos, asi como la restitucién a su condicién original o mejorada al
finalizar su uso como camino alternativo.

El transporte de cargas pesadas debera respetar los limites de altura maxima y
debera tener una correcta fijacion que impida cualquier tipo de desplazamiento.

MAQUINARIAS

Se controlara la circulacion de maquinarias y vehiculos en la zona de obra con el
objeto de disminuir la producciéon de ruido molesto, la contaminacion del aire, y el
riesgo de accidentes, ya que tanto las maquinas como los camiones usados en la
obra son vehiculos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones
referentes a vehiculos y maquinarias también son aplicables dentro de los obradores.

Se restringiran las operaciones a maquinas de menor tamafno y/o mano de obra
intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante la presencia
de suelo rocoso o pendientes abruptas lo que genera riesgo de vuelcos,
desprendimientos de roca, deslizamientos.

Si se utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe controlarse la
estabilidad de las lineas eléctricas existentes.

La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberan tener las alarmas de
retroceso y luminaria correspondiente.

Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado
de maquinaria en el area de obra, la que debera realizarse en sitio habilitado fuera de
la misma o en el Obrador previsto a los efectos. En relacidon con la provision de
combustible, si bien se podra contar con el almacenamiento en el lugar, el mismo
debera mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad cumpliendo con todas las
normativas previstas por el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra.

USO DE SENALIZACIONES (DIURNA Y NOCTURNA)
Seran obligatorias:

Las senalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para el
pasaje de peatones y vehiculos.

Las senalizaciones de los sitios de reparacién de instalaciones existentes.

La senalizacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, monticulos de
material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y
proteger a la poblacién.

La senalizacion de desvios en aquellos momentos de aperturas de zanjas que

atraviesen calles, ejecucion de red vial, o en cualquier otro momento que se requiera:

por ejemplo, la operacion de una maquina de gran porte que ocupe la calzada.
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Los sectores de intervencién deberan senfalizarse durante el dia y la nc
persisten las alteraciones al transito peatonal y/o vehicular; con ilum....SZ0
conveniente y balizas luminosas, en particular, en zonas criticas de obra.

El robo o extraccion de elementos de sefalizacién deberan ser repuestos dentro de
las 24 horas de detectado el hurto.

CURSOS DE AGUA

Las obras de zanjeo se detendran por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas
de un curso, dejandose un tapén de suelo que impedira la introduccion de barro a la
corriente. El tapdn se quitara una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la
tuberia se haya colocado en posicién.

Los tiempos de trabajo se minimizaran, para que las alteraciones a los cursos de agua
provoquen un impacto bajo a nulo.

Los materiales excavados se dispondran alejados de las margenes, en un punto no
alcanzable por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier arrastre de material,
aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentacién aguas abajo.

Los restos de vegetacién, tanto herbacea, arbustiva como arbdrea no podran quedar
dentro de los cursos de agua.

Las riberas se restauraran lo maximo posible a su forma original.
Se prohibira expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.

Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de
agua, los recipientes contenedores se ubicaran a una distancia minima de 100 m de
las margenes.

El contratista presentara, para la aprobacion de la Inspeccién y el promotor ambiental,
el procedimiento de cruce previsto, identificando sitios de estructuras temporarias de
desagies para evitar anegamientos o inundaciones por desborde. El trabajo debera
minimizar la resuspension de sedimentos producida por el proceso de construccion y
debera mantener un caudal basico que asegure la vida acuatica aguas abajo del
cruce, el cual dependera de las caracteristicas de cada curso.

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

La gestion de residuos en obra debera adoptar precauciones y equipamientos adecuados
para la recoleccion, almacenamiento y disposicion rutinaria de los residuos sélidos, liquidos
y semisolidos. Se consideraran, entre otros:

La disposicion de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de terreno.

La ubicacién en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar
material de desecho.

La recoleccién y disposicion adecuada de residuos peligrosos.

La implementacion de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la
generacion innecesaria de residuos.

La disposicion final de escombros y materiales excedentes en general se realizara en
sitios habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio.

Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depdésito transitorio de residuos
y/o su acumulacion, debera realizarse de modo tal que no modifique el drenaje natural
ni el paisaje, y no debera permanecer en area de obra por un periodo mayor a 48
horas, previa autorizacion de Inspeccién de Obra.
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Los restos de comida se colocaran en bolsas de polietileno dentro de conter
cerrados con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros
animales. Estos recipientes seran llevados por la empresa encargada de la limpieza
de los obradores, por camiones municipales de recoleccion o por personal autorizado
de la empresa contratista hasta el sitio de disposicién final de residuos de la localidad.

Estara absolutamente prohibido el enterramiento de residuos.

Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento (bolsas
papeles, etc.) seran recogidos en forma diaria.

MATERIALES CONTAMINADOS

Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales
contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas
absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar
naturaleza seran acumulados en un sector destinado a tal fin.

El contenedor que los reciba serd hermético tanto en sus laterales como en la parte
inferior para evitar contaminacion del medio circundante.

Seran almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos.

En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y
conserven residuos en su interior se almacenaran en el depdsito de hidrocarburos.

SUELOS CONTAMINADOS

Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se
colocaran en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se
almacenaran en el mismo sector de los materiales contaminados.

CHATARRA Y OTROS ELEMENTOS METALICOS

Para la chatarra (elementos metalicos descartables), existira un lugar apropiado en los
obradores, talleres o depdsitos.

NEUMATICOS, CAMARAS Y CORREAS

Referente a los neumaticos, camaras y correas de transmision usados, los mismos se
ubicaran en un sitio techado.

Si por algun motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un
obrador, taller, depésito 0 en algun sitio de la obra, las mismas no podran acumularse
a la intemperie, ya que luego de una precipitacién podrian contener agua y convertirse
asi en un sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos.

BANOS QUIMICOS

El producto quimico se cargara en los bafios mediante camiones cisternas con equipo
especial de bombeo.

Los residuos generados en los bafios quimicos seran evacuados mediante
transportes especiales cuando su capacidad haya sido colmada.

El contratista archivara los recibos de recepcion de los liquidos residuales emitidos
por el proveedor. Este sera responsable de su correcta disposicion final.

Cuando se lleve adelante el transporte de los bafos quimicos desde una ubicacion a
otra, se comprobara que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados,
a fin de no provocar ningun derrame accidental durante el recorrido.
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Todos los habitaculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, seran higienizados to
dias, a fin de prevenir la generacion de probables focos de enfermedades infecu..SS2.

OPERACION DE MAQUINARIA

Dado que la maquinaria vial en operacion genera emisiones sonoras importantes,
como medida preventiva, los vehiculos y equipos motorizados (como por ejemplo
grupos electrégenos) tendran silenciadores incorporados en su salida de escape.

Con relacion a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o
calles pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro durante jornadas
lluviosas, se tomaran todas las precauciones necesarias para que no trasladen el
barro a esas vias de circulacion, a fin de minimizar riesgos viales en arterias de
acceso al barrio o sus alrededores.

Complementariamente, durante la construccién, se evaluara si los caminos son
adecuados con respecto al tipo y peso de los equipos pesados.

Los vehiculos, equipos o0 maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape,
0 mantengan emisiones sonoras importantes deberan ser retirados de circulacion o
uso, hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.

TRANSITO

La ejecucion de las obras en la via publica debera dar cumplimiento a toda la
normativa existente en relacibn a aquellas medidas tendientes a garantizar la
circulacion y la accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y pasajeros
de vehiculos.

Se garantizara que la afectacion de las vias de circulacién sea la minima posible y
que sea conocida con antelacion. A tal fin se dispondra de un cronograma compatible
con el cronograma de ejecucién de los trabajos de obra, salvaguardando que los
tiempos de afectacion de los elementos anteriormente mencionados sean minimos.
También se debera cuidar que finalizadas las obras, la restitucion de las condiciones
de uso normal de vias y otros elementos de transporte se realice lo mas inmediato
posible.

La empresa debera presentar las medidas que seran implementadas para canalizar el
flujo de vehiculos y peatones por otras vias en caso de afectacion total o para permitir
el transito por la misma via con seguridad en caso de afectacion parcial. Estas
medidas deberan acordarse con la Municipalidad y comprenderan:

- Realizacion de desvios de transito vehicular y/o peatonal.

- Construccion de infraestructura provisoria para el transito vehicular y peatones, por
ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de transito, etc.

- Implementacion senalizacion informativa y de canalizacion.

- Cambio de localizacion en forma provisoria de refugios del transporte publico.

- Instalacion o cambios de localizacion provisorios de sendas peatonales.

- Colocacién de iluminacion.

La elaboracion de estas medidas debera tener como foco que las distorsiones

generadas por las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para

vehiculos, asi como que existan amplias condiciones de seguridad para la circulacion.

Respecto de los desvios de transito aqui se mencionan algunos aspectos a

considerar:

- Menor longitud de recorridos en desvios y evitar desvios por zonas congestionadas.

- Evitar desvios por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios
educativos, hospitales o centros de salud, guarderias, etc.
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. . . . 14
- Es importante que la programacion de los desvios afecte lo menos posibl: 8

recorridos del transporte publico y a la localizacién de las paradas.

SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

. Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se
preparara una senda para los peatones, considerando todas las medidas de
seguridad necesarias para proteger a los mismos. Las protecciones incluiran redes
plasticas o equivalentes para separar la senda de la zanja. La senda peatonal tendra,
en lo posible, como minimo 1,00 m de ancho.

. En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se
cuidara de dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, etc. Se
tratara de avanzar por tramos cortos, completando todas las tareas en el menor
tiempo posible. Para permitir el ingreso de las personas a sus propiedades se
colocaran tablas de espesor y ancho suficiente sobre la zanja como para prevenir
caidas accidentales.

. Frente a cualquier incidente que implique la averia de un servicio, la empresa
contratista debera comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su
reparacion se realizara segun la modalidad acordada previamente. Este arreglo se
hara en el menor tiempo posible.

« Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondra indefectiblemente, a menos
que las autoridades de aplicacion sugieran o soliciten lo contrario por escrito.

SUSPENSION DE OBRAS

En caso de producirse una suspensién de obras, el contratista acondicionara el lugar de las
obras en condiciones tales que se garantice la seguridad de las personas y la proteccion
del ambiente.

B. PLANES DE CONTINGENCIA

Los Planes de Contingencia reunen las medidas que debera implementar la empresa en caso
de producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las hipdtesis de
emergencia que debera contemplar seran aquellas pertinentes a la zona de intervencion,
mencionandose, entre otras:

« Derrames.
« Inundaciones en el area de intervencion.
« Incendio en el obrador.

Cada plan de contingencia incluira:

« Descripcion de las medidas a ejecutarse durante la emergencia. Para cada tipo de
contingencia se deberan definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos
estimados, considerando procedimientos de evaluacion, control de emergencias
(combate a incendios, aislamiento, evacuacion, control de derrames, etc.) y acciones de
recuperacion.

« Definicién de los responsables por las acciones.

o Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de
divulgacion apropiados a los diversos actores involucrados.

« Definir cronogramas y procedimientos para practicas de simulacros para los casos que
se estimen criticos.
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C. OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE TERCEROS

La empresa incluira un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un tercero, en
particular vecino o personas pasantes. En el mismo incluirda nombre y teléfono a quien
comunicar la situacién, documentacion requerida (denuncia policial, fotocopia de documentos
personales), institucion médica a la que se debe recurrir, etc.
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INDICE GENERAL

NORMATIVA TECNICA
PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS

CAPITULO |

RUBRO A.01. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RUBRO A.02. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED
RUBRO A.03. SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES
RUBRO A.04. CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA A RED
1. Cafierias de distribucion

1.1. Excavacioén de zanjas en terrenos de cualquier categoria
1.2. Excavacioén de zanjas con voladura de roca

1.3. Tapado y compactacion de zanjas

1.4. Provision, transporte, acarreo y colocacién de cafierias para agua y cloacas
2. Vélvulas para cafierias de agua potable

2.1. Vélvula esclusa

2.2. Valvula mariposa

2.3. Valvula de aire

2.4. Vélvula de retencion

2.5. Valvula de limpieza

2.6. Camara de vélvulas

3. Hidrantes

4. Conexiones domiciliarias de agua potable

4.1. Ejecucion de conexion domiciliaria externa

4.2. Provision y colocacién de medidores

5. Bocas de registro

5.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

5.2. Ejecucion de bocas de registro en vereda y en calzada
6. Camara de limpieza

6.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

6.2. Ejecucion de camara de limpieza

7. Conexiones domiciliarias cloacales

RUBRO A.05. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

1. Corddn cuneta y badenes de hormig6n

1.1. Materiales para hormigén - Barras de acero

1.2. Método constructivo

1.3. Condiciones de aceptacion

2. Alcantarillas

2.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria
2.2. Relleno y compactacion de zanjas

2.3. Provisién y colocacion de cafios de hormigén armado para desagiies
2.4. Ejecucion de cabezales

2.5. Desague pluvial por conducto

2.6. Camaras de Inspeccién y Sumideros

RUBRO A.06. RED VIAL

1. Tareas Previas

1.1. Apertura de calles

1.2. Preparacion del terreno. Compactacion de subrasante

2. Calzadas

2.1. Entoscado

2.2. Suelo-cemento

2.3. Suelo-cal

2.4. Base granular

2.5. Enripiado

2.6. Empedrado tipo entrerriano o misionero

2.7. Carpeta de concreto asfaltico

2.8. Hormigon

2.9. Pavimento articulado

RUBRO A.07. RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION

1. Estructura de sostén

1.1. Provision y colocacion de columnas de hormigoén armado
1.2. Provisién y colocacion de postes de eucalipto creosotado
1.3. Provision y colocacién de columnas metalicas

2. Conductores

RUBRO A.08. SUBESTACION TRANSFORMADORA

1. Estructura de sostén

1.1. Provision y montaje de columnas o postes

2. Transformador

2.1. Provisién y montaje del transformador

RUBRO A.09. RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
RUBRO A.10. CONEXION ELECTRICA DOMICILIARIA

1. Estructura de sostén

1.1. Provisién y colocacién de postes de hormigén armado
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1.2. Provisién y colocacién de postes de eucalipto creosotado

1.3. Provision y colocacion de columnas metélicas

2. Conductores

2.1. Provisién y colocacién de cables aéreos preensamblados, empalmes, morseteria y tensado del tendido
2.2. Provisién y colocacion de cables aéreos de cobre, empalmes, morseteria y tensado del tendido
2.3. Provisién y colocacién de cables subterraneos, empalmes y morseteria
3. Tablero de Alumbrado Publico

4. Luminarias: Sistema de montaje

4.1. Montaje sobre columna

4.2. Montaje mediante suspension desde cables de acero

5. Luminarias: Caracteristicas tecnolégicas

a. Carcasa

b. Sistema 6ptico

c. Sistema de cierre

d. Componentes auxiliares

e. Portalamparas

f. Conductores
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h. Requerimientos luminosos
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6.1. Provision y colocacion de pilar de acometida

6.2. Provisién y colocacion de fusibles y medidores individuales

RUBRO A.11. RED DE GAS NATURAL

RUBRO A.12. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED

1. Cafierias de distribucién

1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

1.3. Provision y colocacion de cafierias - Prueba neumatica

1.4. Provisién y colocacion de vélvulas de blogueo en distintos didmetros
2. Conexiones domiciliarias

RUBRO A.13. RED PEATONAL

1. Tratamiento base

2. Vereda - Ejecucién de contrapiso de hormigén

3. Vereda - Ejecucién de cordon de borde

4. Vereda - Ejecucién de contrapiso de tosca
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CAPITULO I

RUBRO B.1. CONSTRUCCION, AMPLIACION, RECICLAJE O REFACCION (...)
. Abastecimiento de agua potable

. Cloacal a red

. Camara séptica y pozo absorbente
. Conexién de gas

. Estructura resistente

. Mamposteria

. Cubierta y cielorraso

. Contrapiso
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RUBRO C.2. SENALETICA URBANA

RUBRO C.3. REFERENCIAS URBANAS

RUBRO C.4. REFUGIOS

RUBRO C.5. PARQUIZACION, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES
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1.1. / 1.2. Provision y plantacién de arboles y arbustos

1.3.Riego Christian Bertolli
1.4. Mantenimiento S B E

2. Coberturas verdes b
2.1. Preparacion del suelo
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NOTA: Los items de obra no especificados tendran tratamiento
de trabajos especiales y sus especificaciones técnicas estaran
descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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NORMATIVA TECNICA

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformacién de un marco general
tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten dentro del
Programa.

Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base
para la redaccion del presente pliego y que deberan ser respetadas por el Contratista para la
provision de materiales y ejecucion de los trabajos.

« CIRSOC

= Normas IRAM

= Normas ISO

= Normas técnicas de GAS DEL ESTADO

= Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del
Gas)

= Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas Prestatarias
de Servicios Publicos Provinciales

= Normas técnicas de Direccion Nacional de Vialidad
= Leyes Provinciales de Obras Publicas
= Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

= Estandares minimos de calidad para viviendas de interés social del Ministerio de
Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios, Subsecretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda, en todo lo que no contradiga a las presentes especificaciones.

La no mencién expresa en el presente pliego de una normativa en particular como referencia de
patrén de exigencia técnica para la ejecucion de un trabajo, no exime al Contratista de adoptar y
explicitar bajo que normativa técnica desarrollara dicho trabajo, la cual no podra estar refiida con
la regla del arte ni con la finalidad del mismo.

La materializacion de las tareas indicadas que conforman el objeto de la presente licitacion,
como también las indicaciones mencionadas en cada uno de los capitulos del presente pliego
deberan cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911/96 en materia de
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion, aunque no estén taxativamente
referenciados en el mismo.

Durante la ejecucion de trabajos se puede presentar una gama de potenciales impactos
negativos que afectardn a la poblacién residente, sus viviendas y sus desplazamientos
cotidianos, debiendo el Contratista prevenir o mitigar dichos impactos.

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Debido a la gran variedad de proyectos, se hace dificultosa la tarea de
contemplar todos y cada uno de los problemas ambientales que se presentaran durante la
ejecucion de obras, sin embargo, es posible identificar los casos mas frecuentes.

Previo al acta de inicio de obra, la empresa adjudicataria debera presentar un informe sobre las
medidas de mitigacion que estima necesario tomar en el transcurso de la ejecucion de obras,
utilizando como referencia el listado aqui consignado, mas todas aquellasrisnedidasiique la

empresa considere necesarias. Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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PRINCIPALES IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa debera considerar, entre
otros, los siguientes impactos negativos:

Alteracion del sistema de drenaje existente, tanto natural como artificial.
Incremento temporal de la erosién y sedimentacion por movimientos

de tierra (excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

Inestabilidad de taludes.

Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas

y movimiento de suelos.

Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.
Contaminacioén de suelo, agua y aire en obradores.

Alteracion provocada por explotacion de aridos y extracciéon de suelos
para la obra.

Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias
de circulaciéon y ejecucion de desvios.

Contaminacion acustica generada por maquinaria vial.

Afectacion de napas freaticas.

Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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MEDIDAS DE SEGURIDAD
Y PREVENCION AMBIENTAL
DURANTE LA CONSTRUCCION
DE OBRAS

Sefializacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones
nuevas, monticulos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de
manera de advertir y proteger a la poblacion.

Sefializacion de desvios.

Coordinaciéon de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a
viviendas y equipamientos.

Control de la disposicion del material extraido durante zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.

Senfializacion diurna y nocturna (peatonal y vehicular).

Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores.
Control de emision de polvos y ruidos.

Control de la estabilidad de lineas eléctricas preexistentes.

Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos
provenientes de maquinaria.

Control de extensiones o instalaciones eléctricas.
Estructuras temporarias de desagties para evitar anegamientos.
Control de pendientes y taludes.

Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces v, si correspondiese,
ordenar tareas adicionales de proteccion.

Cobertura del material removido, arenas, etc., para evitar voladura de polvos.
Apertura de zanjas por tramos.

Identificacion de las &reas donde se producirdn las extracciones de suelos para
rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de
seguridad o estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

Verificar que la disposicion final de escombros y materiales excedentes se realice
en sitios habilitados para tal fin.

En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de
interés comunal se tendra que contar con la aprobacién del organismo pertinente
en base a la presentacién de un esquema de desmonte.

Recomposicion de las areas que hayan sufrido degradacion por la realizacién de
las obras (por €j. emparejado de tierras removidas, restituciéon de cubierta vegetal
en taludes).

Restitucion de condiciones previas a la intervencién de maquinaria pesada o a la
instalaciéon de campamentos u otros lugares de operacion, en especial, si han sido
afectadas veredas, calles o infraestructura preexistente.

Control en la limpieza final de obra y de las areas utiIiza%&%%i&%ﬁ%@@ﬁ%mi%mo

de magquinaria, areas de acopio de material, etc. MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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FOLIO
» En los proyectos de consolidacion se determinaran los casos en los \ 158
necesario restringir las operaciones a maquinas de menor potencia y
apelando a una tecnologia mano de obra intensiva para los sectores de tnicutusa
accesibilidad o que impliquen riesgos ciertos para la poblacion.

= El personal de la empresa con responsabilidades en obra deberd estar en
conocimiento de los alcances del Programa, y, en particular, de los aspectos
ambientales y sociales de cada barrio.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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CAPITULO |
A. OBRAS ESPECIFICAS

RUBRO A.01. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RUBRO A.02. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED
RUBRO A.03. SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

RUBRO A.04. CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA A RED

1. Caferias de distribucién

1.1. Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El Contratista debera realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la necesidad
de entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresidon de napa u otras
medidas a adoptar para la proteccién de los trabajadores; asimismo, debera evaluar la
influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la minimizacion de los
riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavacion e instalacion de
los cafios, para lo que debera proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén y
enmaderamiento de los laterales de la excavacion.

Las obras se construiran con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptara un sistema de bombeo u
otro método aprobado de desagote o depresién de napa que resulte suficientemente efectivo
para la eliminacién de aguas subterraneas, drenaje o depresion de napa. Para la defensa
contra avenidas de aguas superficiales el Contratista construird ataguias, tajamares o
terraplenes segln sea conveniente, previa aprobacion de la Inspeccion.

Toda agua debera ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el
Contratista, previamente autorizados por la Inspeccién, y que no afecten a terceros, siendo
responsabilidad de éste los dafos que se produjeren.

Salvo que el resultado del analisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro
método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavacion de zanjas para
cafierias y servicios se realizara a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la
certificacion sera el indicado en los Planos de Proyecto segun los diametros de las cafierias
a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla:

DIAMETROS Ancho de zanja
50 a 90 mm 0,50 m
>90 a 220 mm 0,55 m
>200 a 300 mm 0,60 m
>300 a 350 mm 0,65 m
>350 a 400 mm 0,70 m
Tabla 1

El fondo de la excavacion, en el caso de cloacas, tendra la pendiente que indiquen los
planos respectivos, o la que oportunamente fije la Inspeccién. El fondo debera ser plano y
estar libre de materiales de gruesa granulometria.

El suelo proveniente de las excavaciones debera ser acondicionado convenientemente a lo
largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar dejando
perfectamente liberados los accesos vehiculares a las propiedades.

Se ejecutaran las excavaciones para la colocacion de cafios de acuerdo con los trazados y
dimensiones sefialados en los planos o planillas respectivas. La minima tapada para la red
de agua potable no sera inferior a 0,80 m. Christian Bertoli

Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lofpermtesen: seadmitira
la ejecucion en forma alternada de tdneles y zanjas en lugar de zanjas..cosrdas ~dehierde.
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FOLIO
dejarse los tuneles rellenados con “suelo-cemento”, o arena, o “cemento-arer\ 160
metodologia de ejecucion deberé contar con el acuerdo previo de la Inspeccién de C
El Contratista debera rellenar por su cuenta con hormigén pobre reforzado toda excavacion
hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la
accién atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no a una imprevision del
Contratista. Este relleno de hormigdn debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que
se trate.
Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5 Kg/cm? el
Contratista debera mejorar el terreno mediante sustitucion o modificacién de su estructura.
La sustitucién consistira en el retiro del material indeseable y la colocacion de arena o grava.
La modificacién se realizara mediante la adicién de suelo seleccionado mejorado con arena,
o cal, o cemento, y posterior compactacion.
Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se permitirA que la excavacion aventaje en mas de 100 m a las cafierias
terminadas, tapadas y aprobadas.

« Medicién v pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m?® de zanja. Para un
correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la
zanja, no se certificaran tramos de excavacién que aventajen en mas de 100 metros a las
caferias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactaciéon se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

1.2. Excavacioén de zanjas con voladura de roca

Definicion

Se considerara excavaciéon en roca, a la extraccion de todos los materiales que no puedan
ser excavados por medio de equipos de movimiento de tierra, por medios manuales o por
escarificacion. En dicho caso, el Contratista podra utilizar, si lo considera conveniente, el uso
de perforaciones y voladuras continuas.

Los trabajos que comprenden estas especificaciones tienen por finalidad asegurar la
correcta ejecuciéon de los planos que limitan las excavaciones que se realicen en la roca
basaltica (sana o alterada) mediante la utilizacion de voladuras, para impedir fisuracion de la
roca mas alla de la excavaciéon, como asi también las operaciones indispensables para
excavar adecuadamente el macizo rocoso.

Experto en voladuras

Durante todo el tiempo que demanden las tareas de excavacion en roca, el Contratista
debera contar con la colaboracion de un experto en voladuras, con suficiente experiencia en
tareas similares a las del presente Contrato, que asumira la responsabilidad de dirigir dichos
trabajos.

Su designacion debera ser acompafiada con sus antecedentes junto con la propuesta del
Oferente. Antes de iniciar los trabajos la inspeccion debera aprobar la designacion
propuesta.

Uso de Explosivos

Los explosivos, detonadores, equipos eléctricos, etc., deberan ser transportados vy

almacenados por cuenta del Contratista en lugares apropiados de manera queT_ estén
; . ~ y : . olli

protegidos contra accidentes, dafios y robos. Deberan cumplirse es&yggfﬁ%ﬁ@iﬁ%@% LSEl/reas y

- . . tru
Reglamentos oficiales vigentes sobre la materia. MUNICIPALIDAD D AVELLANEDA
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El contratista debera tomar las precauciones para proteger a toda persona, obra,
propiedad, durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos.
El Contratista podra utilizar el explosivo que a su criterio resulte técnico o econémicamente
mas conveniente, justificando mediante una memoria a presentar a la inspeccion para su
aprobacion.
La memoria que presentaré el Contratista debera contener:
- Diametro de los barrenos
- Avance y separacion de los barrenos
- Carga maxima por barrenos
- Numero de barrenos por voladura
- Tiempo de retardo
- Secuencia de Encendido
- Medidas de seguridad a adoptar en lo relativo a:
Proyecciones de Roca
Encendido eléctrico
Almacenaje de explosivos junto a la excavacion

En base a estos datos, y previa su aprobacion por la inspeccién, se procedera a 4 (cuatro)
voladuras de ensayo, en zonas diversas elegidas por el Contratista y aprobadas por la
Inspeccion de Obra, y con el resultado de dichas voladuras se ajustaran los datos indicados
en la memoria.

La aprobacion del método de voladura no relevara al Contratista de su responsabilidad por
las operaciones de voladura.

Método de voladura

Si bien como se indicd al referirse a los explosivos a utilizar el Contratista adoptara el
método que juzgue mas conveniente, dicho método debera cumplir como minimo con las
siguientes caracteristicas:

- Método de voladura: Se utilizara el método de voladura con micro retardo, con
retardo no superior a 5 ms.

- Método de encendido: Se utilizara el encendido eléctrico, con detonadores de
micro retardo, o con conectadores tipo MS.

- Elvoltaje a utilizar no sera superior a 340 V.

- Se deberan adoptar las medidas necesarias para evitar el encendido espontaneo.

- Diametro maximo de barrenos y carga maxima por barreno: el diametro maximo
de los barrenos serd de 35 mm y la carga maxima de fondo por barreno no sera
superior a 0,060 Kg.

- Se utilizardn explosivos por encima de la carga de fondo, se colocaran con
espaciadores adecuados.

- Voladura en la proximidad de edificaciones: En el caso de procederse a
voladuras en proximidad de casas, se deberd evitar la proyeccion de trozos
s6lidos, mediante la cobertura de la zona de voladura con una protecciéon
superficial adecuada, que podra ser una red engomada o una triple capa de
cubierta de automotores.

- Voladuras en proximidad de redes enterradas: En los casos en que las
voladuras deban realizarse préximas a redes de agua o gas, se debera evitar
danos de las mismas procediéndose en el area afectada al “line-drilling”, o sea, la
perforacion de barrenos que no se cargan con explosivos y que produzcan una
linea de debilidad que limite los efectos de la voladura.

Permisos de adquisicién, uso y tenencia de explosivos

El Contratista debera realizar todos los tramites y obtener todos los permisos necesarios,
ante los organismos pertinentes (autoridades municipales, militares, etc.) para la adquisicion
uso y tenencia de explosivos. Antes de iniciar los trabajos debera presentar al Comitente
copia certificada de dichos permisos. Debera presentar un informe mensual al Comitente
sobre el uso de explosivos en el mes, las tenencias y las previsionegidé%]%“ﬁiéf%’i iente

) . . rectorde | 5 ura
mes, previa consulta a los organismaos pertlnentes. MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Método Constructivo

- El Contratista debera obligatoriamente presentar, con debida anticipacion, el programa ae
cada voladura, en el que indicard y consignard claramente el esquema completo del
trabajo a realizar. Estos programas de voladuras solamente tendran por objeto que la
inspeccion controle que las voladuras se realicen de acuerdo a los mismos, y llevar un
registro en obra de la forma de ejecucién de los trabajos. El conocimiento del programa
no dara origen a ninguna responsabilidad para la inspeccién en o referente al resultado
de los trabajos.

- Eltipo de carga de los explosivos a ser utilizados dependera de la naturaleza y estructura
del material encontrado, de lo que determine la experiencia y de lo que sea corroborado
por medio de pruebas que se efectuaran con anterioridad en caso de ser necesario.

- Los dafios que se produzcan con motivo de las excavaciones tanto sea por utilizar
técnicas inapropiadas o por mal empleo de los equipos utilizados, seran imputables al
Contratista, el que debera subsanar adecuadamente dichos dafios de acuerdo alo
dispuesto por la inspeccion, sin recibir pago directo alguno, aunque para subsanarlo
tenga que efectuar excavaciones adicionales u otro tipo de obras.

- El retiro del material removido por las voladuras (carga, transporte, descarga, etc.) debera
efectuarse con equipos adecuados que no produzcan dafios en las excavaciones u otras
obras existentes.

Sélo podran variarse los esquemas de voladuras en el caso que las condiciones geoldgicas
gue se vayan presentando en los trabajos de excavacion de avance normal difieran
notablemente de las previstas originalmente a partir del bosquejo geolégico elaborado en la
etapa de los estudios, lo que la inspeccion constatara en cada caso.

Cualquier obra, propiedad o equipo que resulte dafiado como consecuencia de descuido o
negligencia durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos sera reparado por
cuenta del Contratista. Toda roca fracturada por efecto de las voladuras, fuera de los limites
de la excavacion establecidos, debera excavarse como ordene la Inspeccién, sin costo
adicional para el Comitente.

La excavacion excesiva debido a negligencia o impericia en las operaciones de voladuras
debera ser reparada como lo ordene la Inspecciéon y todos los gastos seran a cuenta del
Contratista.

Las operaciones de carga deberan ser ejecutadas solamente por personal especializado no
admitiéndose la presencia de personal no autorizado durante estas operaciones.

So6lo se permitiran voladuras después que hayan sido tomadas las precauciones adecuadas
para la proteccién de todas las personas, obras y propiedades.

En los casos en que las voladuras afecten y sus productos afecten instalaciones, calles,
caminos o rutas libradas al uso publico, el Contratista deberd mantener la seguridad en el
trdnsito de las mismas, tratando en lo posible de efectuar los cotes de transito en las horas
de menor intensidad y por cortos periodos.

Correran por cuenta del Contratista los gastos que demande la limpieza de productos de
voladuras; el pago de indemnizaciones por accidentes o dafios a personas; la reparacion de
estructuras, calzadas e instalaciones del Comitente o de terceros, deteriorados por las
voladuras; como asi también todo gasto que se origine en la aplicacion de normas para la
seguridad de las personas, de las estructuras o del transito. ElI Contratista asume la
responsabilidad civil que le corresponde en su caracter de ejecutor de los trabajos, no
pudiendo delegar en terceros la misma.

Responsabilidad del Contratista

El Contratista asumird plena responsabilidad y sera Unico responsable de la seguridad de
todos los trabajos que ejecute en cumplimiento del contrato y de toda obra o instalacion,
permanente o transitoria, hasta la recepcion definitiva de los trabajos. Para el cumplimiento
de esta responsabilidad el Contratista deberd adoptar todas las medidas que considere
necesarias.

El Contratista sera el Unico responsable por los sistemas y métodos délrtﬁiaﬁ)la;@,emdhos de

n

voladuras, etc., que ponga en practica la perfecta ejecucion de la Qhf 'TI%EE{Dde E{giﬂéﬁiﬁmk
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Excavacion para caferias
El ancho de zanja seran los indicados en Tabla 1, para cada didmetro sera la
minima libre entre las paredes de la zanja a la altura del intradds de la cafieria.

« Medicién v pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro clbico (m?) de zanja.

1.3. Tapado y compactacion de zanjas

El tapado de las zanjas podra ser realizado con el material extraido de la excavacion, el que
sera acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no
ser apto el extraido, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte,
correran por cuenta y cargo de la empresa Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en
cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos
correspondientes a la preparacion de la oferta.

El grado de compactacién a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no alterado.
Se requiere que el Contratista preste la mayor atencién en la ubicacion y compactacion del
material debajo del cafio y hasta la denominada zona de cuna (dimetro horizontal del cafio).
El relleno y compactaciéon se continuara hasta el nivel de terreno natural poniendo especial
cuidado en la compactacion de los 15 cm superiores a la clave del cafo, evitando dafar el
cafio por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacion de la zanja
(ver Rubro A.05 - 2.5.2). Todo material sobrante de la excavacion debera ser retirado del
lugar por el Contratista.

« Medicién v pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cibico (m®) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente
haber sido aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

1.4. Provision, transporte, acarreo y colocacién de cafierias para agua y cloacas

Previo a la colocacion de los cafios, sobre el fondo de la zanja, y a los fines de proveer un
adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se ejecutara un lecho con suelo
tamizado en un espesor de 15 cm como minimo, o una cama de arena de 0,10 m como
minimo.

1.4.1. Transporte, acarreo y colocacion de cafierias - Pruebas hidraulicas

En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se debera tener en
cuenta lo prescrito en las Normas IRAM.

Prueba hidraulica en caferias de agua potable

Una vez colocado el tramo de caferia, conjuntamente con las piezas especiales de
conexion, conexiones domiciliarias, valvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenara la cafieria
con agua potable y se procedera a realizar la media tapada hasta 30 cm por encima de la
cota de intrad6s superior, dejando libres y a la vista las juntas de unién entre cafios y
cualquier tipo de conexién que pueda ser motivo de exudacion de agua o pérdida visible. Si
algun cafio, junta, conexién y/o pieza especial acusara exudacion o pérdida visible, se
identificara y se reparara o sustituira segin la orden impartida por la Inspeccién. Luego de
las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo movimientos de la cafieria, se
procedera a efectuar la primera prueba hidraulica de la caferia con zapja:a Bedia tapar,
llenandola de agua potable y sometiéndola a 1,5 veces la presion qusrdenaminfalaselaseadel
cafo. Comprobada la ausencia de fallas se mantendra la cafieridctfita fresidh A€ idruéha
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FOLIO
durante 2 horas, dandose presion de prueba cada 15 minutos durante la primera ho\ 14
30 minutos la segunda hora, controlando que las pérdidas de presion no sobref
admisibles.
Finalizada esta primer prueba hidrdulica con media tapada, se mantendra la cafieria con
agua y a presion de prueba, y se procedera al tapado y compactacion tal lo estipulado en el
punto anterior.
A continuacion, se dara presion de prueba nuevamente y si no existieran pérdidas de presion
durante 30 minutos se dara por aprobada la segunda prueba hidraulica con cafieria tapada.
En caso de detectarse pérdidas de presién se destapara la cafieria, se subsanaran los
desperfectos y se repetira el proceso de prueba indicado hasta comprobar la ausencia de
fallas. Todos los elementos y equipamiento necesarios para realizar la prueba hidraulica,
inclusive el agua, deberan ser provistos por el Contratista.

Prueba hidraulica en caferias cloacales

El Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias del sistema

cloacal sanitario en la forma que se indica en el presente.

El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y

materiales, incluida el agua para los ensayos, para controlar la presién del agua, ad

referéndum del analisis que realice el Inspector de Obra. No se emplearan materiales que

puedan perjudicar la estructura o la funcién futura de la cafieria. Los medidores para los

ensayos deberan ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberdn ser

nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de

efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si asi lo solicita la Inspector

de Obra.

Todos los ensayos se realizaran en presencia del Representante Técnico y del Inspector de

Obra.

Todas las carfierias de cloaca por gravedad se someterdn a ensayo para determinar la

exfiltracion y/o infiltracién y desviacion, segun se indique. La cafieria debera taparse antes

de los ensayos. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberan estar

terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando las pérdidas

excedan las cantidades permitidas por las especificaciones, el Contratista ubicara las

pérdidas a su costo y efectuard las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de

acuerdo con las Especificaciones, a fin de reducir las pérdidas hasta los limites

especificados. Deberd reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente,

cualquiera sea el resultado de los ensayos.

Se ensayaran los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales pérdidas, de la

siguiente manera:

= Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea de 3 m 0 menos; ensayo de exfiltracion
de agua.

= Cloacas por gravedad con didmetro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea mayor que 3 m; ensayo de presion de
aire.

= Cloacas por gravedad con diametro mayor de 600 mm; ensayo de exfiltracién de agua.

» En los casos especificados se realizara un ensayo de exfiltracién de agua:

= Cada seccion de cloaca situada entre cada par de bocas de registro sucesivas debera
someterse a ensayo, cerrando el extremo mas bajo de la cloaca a ensayar y la cloaca de
entrada de la boca de registro mas elevada, con elementos apropiados. Se llenara con
agua la cafieria; se eliminara el aire y se elevara la presion hasta 2 m de columna de agua,
medidos sobre el intradés del punto mas alto del tramo; o si hay agua subterranea, 2 m de
columna de agua por encima del nivel promedio del agua subterranea encontrada en las
adyacencias, el que sea més alto. La presion se mantendra como minimo durante ¥z hora.

= La pérdida admisible se determinara mediante la férmula:

Christian Bertaolli

Director de Infraestructura
| MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA

E =0,4526 x N x D x (H)%2
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Donde:

E = Pérdida admisible en litros por hora de la cloaca sometida al ensayo

N = NUmero de Juntas de la cloaca y conexiones domiciliarias ensayadas

D = Diametro interno de la cafieria, en metros

H = Presién sobre el intrados del punto mas alto del tramo o, si hay agua subterranea
por encima del intrad6s de la cafieria, en el punto mas alto del tramo la presién
sobre el nivel promedio del agua subterranea, en metros de columna de agua.

En los casos especificados, el Contratista proveera los materiales, equipos y mano de obra

para realizar un ensayo de aire:

« Cada seccion de cloaca entre bocas de registro sucesivas deberd someterse a ensayo,
taponando y abrazando todas aberturas de la linea principal de la cloaca, y los extremos
superiores de todas las conexiones cloacales domiciliarias. Si se comprueba que hay
pérdidas, se soltar4 la presion del aire, se repararan las pérdidas y se comenzara
nuevamente con el procedimiento del ensayo.

= El ensayo final para determinar si hay pérdidas en la linea principal de la cloaca, y en las
derivaciones de cloaca hasta las conexiones domiciliarias, se realizard en presencia del
Inspector de Obra, con el procedimiento establecido en la Norma ANSI/ASTM C828
“Método de ensayo con aire a baja presion de cafieria de material vitreo”.

« La presion maxima de ensayo sera 0,2 Kg/cm?. La caida de presién permisible minima sera
de 0,07 Kg/cm? sobre un periodo de ensayo de 30 segundos.

= El Contratista podra optar por realizar el ensayo de aire para las juntas en forma individual,
junta por junta, empleando equipos especializados. El Contratista presentard su
procedimiento de ensayo para juntas para que el Inspector de Obra pueda analizarlo antes
de los ensayos. Antes de cada ensayo, se mojara con agua el cafio a la altura de lajunta.

= El ensayo junta por junta no sustituird al ensayo final de todo el tramo.

« Medicién v pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafieria, y una vez
aprobada la segunda prueba hidraulica.

1.4.2. Materiales de caferias para agua potable

1.4.2.1. Caiierias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

El Contratista proveerd la cafieria de PVC para conducciones con presién interna
completa de conformidad con las Normas IRAM y la documentacion contractual.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién
apruebe la calidad de los mismos y verifigue con posterioridad los materiales
entregados.

Todos los cafos, piezas y accesorios seran marcados en fabrica y acopiados en obra
segun se especifica en la Norma IRAM correspondiente.

Las piezas especiales de PVC seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de
goma. No se aceptaran piezas armadas y encoladas.

1.4.2.2. Polietileno de Alta Densidad (PAD)

El Contratista proveera la cafieria de polietileno de Alta Densidad para conducciones
con presion interna, completa, de conformidad con las Normas ISO e IRAM que
especifican las normas y usos técnicos para los cafios de Polietileno para suministro
de agua y/o conduccion de liquidos bajo presion, y las piezas de polietileno para
distribucién de agua.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion
apruebe la calidad de los mismos y verifigue con posterioridad los materiales
entregados. Christian Bertolli
Todos los cafos, piezas y accesorios seran marcados en fabrimee:stcage piggdesremabra
Segan se especifica la Norma IRAM. MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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166
1.4.2.3. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccion de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacién. En su defecto estara prohibida su utilizacién.

1.4.3. Materiales de cafierias para cloacas

1.4.3.1. Cafierias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado)

Para las conducciones sin presion interna el Contratista proveera caferias de PVC de
conformidad con las Normas IRAM que especifican las normas y usos técnicos a
cumplir por los tubos y enchufes de uniéon de Policloruro de Vinilo rigido para
ventilacién, desagules pluviales y cloacales, y por las piezas de conexion de PVC rigido
para ventilacion y desagues pluviales cloacales moldeados por inyeccion.

1.4.3.2. Otros materiales no especificados

La utilizacion de materiales diferentes a los especificados debera ser expresamente
aprobada por la Inspeccién de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria
final de la instalacion. En su defecto estara prohibida su utilizacién.

2. Valvulas para carfierias de agua potable

Se deben colocar valvulas y piezas especiales de calidad superior, fabricadas bajo normas
vigentes y claros criterios de calidad.

Los elementos a proveer deberan figurar en catdlogos donde se comprometan sus
caracteristicas fisicas, dimensionales, mecénicas, hidraulicas, y de acabado y terminacion.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epéxicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos de la instalacion.

El Contratista debera entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccion apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberdn tener dispositivo de acceso y
maniobra.

2.1. Valvula esclusa

El Contratista proveera e instalard valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo
con la documentacion licitatoria.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas serdn sometidas a la prueba hidraulica junto con el
resto de la cafieria.

2.2. Valvula mariposa

El Contratista proveera e instalara en condiciones de funcionamiento valvulas mariposa, de
acuerdo con la documentacion licitatoria. Una vez instaladas, las valvulas mariposa seran
sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto de la cafieria.

En el caso de instalarse un Unico elemento, deberd obtener la aprobacién expresa de la
Inspeccibn, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.3. Valvula de aire

El Contratista proveera e instalara valvulas de aire y valvulas de escape deraitien cempletas y

funcionando, de acuerdo con la documentacion contractual. Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Una vez instaladas, las vélvulas de aire y de escape de aire seran sometidas a la pri
hidraulica junto con el resto de la cafieria.

En el caso de instalarse un Unico elemento, debera obtener la aprobacién expresa de 1a
Inspeccibdn, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las cdmaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.4. Valvula de retencién

El Contratista debera proveer valvulas de retencién, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacion contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un Unico elemento, deberd obtener la aprobacién expresa de la
Inspeccidn, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.5. Valvula de limpieza

El Contratista debera proveer valvulas de limpieza, y accesorios, completas y funcionando,
de acuerdo con la documentacion contractual y siendo las mismas aprobadas por la
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes.

En el caso de instalarse un Unico elemento, deberd obtener la aprobacién expresa de la
Inspeccidn, en este caso se eximira de la entrega de la muestra.

Las camaras de acceso y maniobra deberan estar incluidas en el precio cotizado.

2.6. Camara de valvulas

Las cdmaras de valvulas se ejecutaran segun lo especifique el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicién v pago: Cada una de las valvulas seran certificados por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estara incluida la construccién de su correspondiente camara.

3. Hidrantes

El Contratista proveerd e instalard hidrantes, de acuerdo con la documentacion contractual y
siendo las mismas aprobadas por la empresa prestataria del servicio y/o por las normas
vigentes.

El Contratista deberd entregar, a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspeccién apruebe
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo vy
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epo6xicos en caso de
corresponder, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas éstas deberan tener
dispositivo de acceso y maniobra.

En la cafieria de derivacion para hidrantes se instalaran valvulas esclusa de igual diametro
gue la misma. Caso de ser necesario se instalard una ese (S) de ajuste.

Camara: Las camaras de hidrantes se ejecutaran segun lo especifique el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.

« Medicién v pago: Cada uno de los hidrantes sera certificado por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estara incluida la construccién de su correspondiente camara.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Piezas especiales 168

Bajo la denominacion de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes
de la caferia que no son cafos rectos o valvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos,
reducciones, manguitos, piezas de transicion, piezas de desmontaje, etc; sean de
fabricacién estandar o de disefio y fabricacion especial.

El Contratista proveera e instalara todas las piezas especiales que sean necesarias,
completas, de acuerdo con la documentacién contractual.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas
las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato.

El Contratista deberd presentar una declaracion certificando que todas las valvulas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta seccién estan de conformidad a los
estandares de calidad requeridos.

Las piezas especiales para las cafierias de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV),
deberan ser del mismo material y seran moldeadas en conformidad con la Norma ANSI /
AWWA C-950 y cumpliran los mismos requisitos que los cafios rectos.

Las piezas especiales para cafierias de PVC seran inyectadas de una sola pieza y
responderan a las Normas IRAM correspondientes, no se admitiran piezas compuestas por
pegado o soldado.

Las piezas especiales para cafierias de polietileno de alta densidad seran del mismo
material y el sistema de unién sera electrofusiébn o termofusién para agua y/o espiga y
enchufe con aro de goma para cloaca.

Todas las piezas especiales deberan ser instaladas de acuerdo con las instrucciones
escritas del fabricante y como se muestra y especifica para cada material.

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que
todos sean compatibles y funciones correctamente

La relacién entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los
planos de ejecucion.

« Medicién v pago: No tendrd pago expreso y estos elementos se consideran prorrateados
en el costo de las caferias a las cuales se incorporan.

4. Conexiones domiciliarias de agua potable

4.1. Ejecucion de conexion domiciliaria externa

La ejecucion de este item comprende la provision, acarreo hasta el borde de zanja,
colocacion de piezas especiales y materiales exigidos en el presente pliego, la realizacién de
pruebas hidraulicas que el mismo establece, hasta quedar las conexiones domiciliarias en un
todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
El disefio, colocacioén, fabricacion y reparacion de las citadas conexiones respondera a las
Normas IRAM. La cafieria ir4 alojada en zanja excavada, tapada y compactada con idéntica
especificacion a la exigida en el presente pliego.

La conexion se extendera desde la cafieria de distribucion hasta la linea municipal de cada
lote y debera incluir la provision e instalaciéon de camara y llave maestra.

El trabajo incluye la reparacion de calzadas y/o veredas afectadas, restableciendo las
mismas a sus condiciones originales.

« Medicién v pago: Se certificard por conexién terminada y aprobada por la Inspeccion de
Obra y se encontraran incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas
tendientes a ejecutar la conexion de acuerdo con las citadas normas.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA

166



FOLIO
4.2. Provision y colocacion de medidores 169

El tipo de medidor a colocar sera el que conste en el Pliego de Especificaciones Techicas
Particulares, bajo norma correspondiente y/o el pliego de la empresa prestataria del servicio
y cuya ubicacion sera la que figure en los planos de proyecto o la que indique la Inspeccion
de Obra segun el caso. EI mismo debera estar provisto de su caja correspondiente.

El Contratista, previo a su compra, deberd poner a consideracién de la Inspeccién de Obra
un medidor con su caja correspondiente a fin de verificar la calidad y procedencia del mismo.

« Medicién vy pago: Se certificara por unidad (U) de medidor provisto, colocado y aprobado
por la Inspeccién de Obra.

5. Bocas de registro

5.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1. Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

5.2. Ejecucion de bocas de registro en vereda y en calzada

Todas las bocas de registro se construirdn de hormigon simple de acuerdo con los planos o
de Hormigoén premoldeado.
Las bocas de registro deberan construirse con moldes metélicos no previéndose el uso de
revogue interior. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias
o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberan ser subsanadas por el Contratista por su
cuenta a satisfaccion de la Inspeccion, la que podra exigir la ejecucion de un enlucido de
mortero de cemento y arena, que se considerara incluido en los precios unitarios.
La unién de los cafios de las bocas de registros deberd realizarse mediante una junta
elastica. El material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos
cloacales y aprobado por el Inspector de Obra.
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, el espesor de la base construida in situ
debe permitir el desarrollo del cojinete. Ademas, el Contratista presentara a aprobacion del
Inspector de Obra el disefio del anillo, recubrimientos minimos de armaduras, espesores,
célculos, métodos de colocacién, detalle de la junta entre anillos, relleno exterior de la
camara, como asi también la forma de resolver los casos de ingresos de colectoras a distinta
altura y de colectora que ventila.
Estaran provistas de marco y tapa de hierro fundido para calzada del tipo aprobado por
OSN. Los marcos y tapas de hierro fundido para bocas de registro en vereda y en calzada
seran de primera marca con una fundicién de calidad, con datos garantizados por catalogo y
con el peso estipulado.
Las bocas de registro se clasifican segin sean ejecutadas en vereda o en calzada de la
siguiente manera:

5.1.1. Bocas de registro en vereda de h menor de 2,5m

5.1.2. Bocas de registro en vereda de h mayor de 2,5m

5.1.3. Bocas de registro en calzada de h menor de 2,5m

5.1.4. Bocas de registro en calzada de h mayor de 2,5m

« Medicién v pago: Las bocas de registro 5.2.1., 5.2.2.,, 5.2.3. y 5.2.4. se certificaran por
unidad (U) de boca de registro terminada y aprobada por la Inspeccion de Obra y se
encontraran incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas tendientes a
ejecutar la conexion de acuerdo con las citadas normas.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
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6. Camara de limpieza
6.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, item 1.1. Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

6.2. Ejecucién de cadmara de limpieza

Se hace extensivo a este punto lo indicado en el Punto 5.2. Ejecucién de bocas de registro
en vereda y en calzada, como las especificaciones indicadas en los planos de la red en la
gue se ejecuten.

7. Conexiones domiciliarias cloacales

En coincidencia con cada terreno, con o sin edificacibn, se ejecutara una conexion
domiciliaria de tal manera que todas las viviendas puedan volcar sus desagies a la red
cloacal. La ubicacion de dichas conexiones la determinaréa la Inspeccion de obra en funcion
de la ubicacion de camaras o cafierias de las viviendas.

Todas las cafierias correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderan, en todos
los casos, desde la cafieria principal hasta la linea municipal, lugar en que se producira el
empalme con la cafieria interior.

Se realizard una excavacion de una zanja de 40 centimetros de ancho, por la profundidad
necesaria, cuya traza sera perpendicular a la zanja que aloje a la cafieria principal, y que
llegara hasta la linea municipal.

La cafieria para cada conexion domiciliaria se empalmara a la cafieria principal por medio de
un ramal con reduccion

Se colocaran luego las piezas necesarias para lograr la direccion perpendicular a la de la
caferia principal y se alojara la caferia de la conexién domiciliaria en el fondo de la zanja,
teniéndose la precaucién de la continuidad del apoyo de los cafios. En caso de existencia de
elementos extrafios se ejecutara un colchdn de arena para apoyo de la cafieria.

En funcién de la existencia de otro tipo de cafierias (de agua, de gas, etc.) se recomienda
gue las conexiones domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cafieria principal de gas,
para evitar probables interferencias entre los cafios, lo que asegurara gue las tapadas seran
mayores a la minima

Hasta tanto se ejecute la camara de inspeccién dentro de cada lote los cafios extremos de
cada conexion domiciliaria se cerraran con una tapa que asegure que no entren elementos
extrafios y que ademas permitira la ejecucion de las pruebas hidraulicas.

Terminada la colocacién de cada tramo de caferia, entendiéndose por tramo la distancia
entre dos bocas de registro consecutivas, se pasara un tapon de madera dura en toda la
longitud del tramo y se rechazaran las caferias que no permitan su pasaje, debiendo la
empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapén pase sin inconvenientes, no
reconociéndose pago alguno por estos trabajos.

El tapon tendra un didmetro menor en 6mm. al interior de la caferia a probar, su largo sera
una vez y media el diametro de la misma y se pasara con la cafieria tapada hasta el nivel del
terreno natural.

El gasto que demande el cumplimiento del presente articulo debera considerarse en el item
colocacion de caferia.

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalacion de estas conexiones se
efectuara por perforacién del terreno bajo la via publica con herramientas y maquinarias
adecuadas. Estas perforaciones tendran un diametro mayor que el cafio, de manera tal que
sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se
considerara que estas condiciones se cumplen si el diametro de la perforaciébn no es mayor
gue dos didmetros de la cafieria de conexion. Christian Bertoli

Si no se cumpliera esta ultima condicion debera rellenarse la pederacidRreefuAIENa-
cemento” inyectada a presion. MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en segul

la perforacién entre los pozos para alojar el cafio con tuneleras; luego, se instalarar

los tramos de cafieria de la conexion entre la colectora y la vereda. Por Ultimo, se coiocara el
ramal a 45°, la cafieria ascendente y camara de inspeccién de hormigén ubicada dentro del
lote a 0,50 m de la linea municipal.

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterraneas existentes pues sera por
su cuenta la reparacién de los que se produjesen y debera afrontar las responsabilidades
gue de ellos deriven.

La conexion debera estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenaran en capas con
tierra compactada, y las calzadas y veredas afectadas serdn restituidas a su condicion
original.

« Medicién v pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por unidad (U) de conexion terminada y
aprobada por la Inspeccion.

RUBRO A.05. SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

1. Cordon cunetay badenes de hormigon

Se ejecutaran las obras de conduccidn de desaglies pluviales y de escurrimiento superficial
compuestas por corddn cuneta y badenes de hormigdn en correspondencia con el hormigon
de las bocacalles y en cruces de calles segun el proyecto vial. Las dimensiones, perfil
transversal, pendientes, y la armadura, deberan ajustarse a las indicaciones de los planos de
detalles.

1.1. Materiales para hormigon - Barras de acero

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
Periddicamente, o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de
otra procedencia, podra hacerlo con aprobacion previa de la Inspeccién, siempre y cuando la
calidad de los nuevos materiales conforme las exigencias.
Todos los materiales componentes del hormigobn a elaborar deberan cumplir con lo
especificado por las Normas IRAM desde el punto de vista de ensayos de calidad
individuales de cada uno de ellos. La composicion y caracteristicas del hormigén, es decir,
proporciones de cemento, agregado grueso, fino y agua se determinaran teniendo en cuenta
los siguientes valores: factor cemento, relacion agua-cemento, granulometria total de los
agregados pétreos, asentamiento y resistencia a la rotura por compresioén.
El Contratista solicitara con suficiente anticipacién se apruebe la “Férmula para la mezcla”
por él presentada y que se propone cumplir en obra. Dicha férmula consignara:
- Marcay fabrica del cemento portland a utilizar
- Tiempo de mezclado
- Factor cemento, proporcion en peso de cada uno de los agregados pétreos que
intervienen en la mezcla, relacibn agua-cemento, granulometria de los agregados
totales, y asentamiento.
- Resistencia a la compresién de probetas cilindricas. El Contratista certificara haber
obtenido esos resultados en un laboratorio oficial.
- Preparacion, marca y dosificacion de los aditivos que se tiene previsto emplear,
siempre y cuando el pliego prevea su utilizacion.

La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos que crea conveniente
sobre la mezcla propuesta en un laboratorio que ella misma designe. Los gastos de
preparacion de probetas y de ensayos estaran a cargo del Contratistaz ¢RI @sialfmbién

todos los elementos necesarios para efectuarlos. Director de Infraestructura
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Una vez adoptada y aprobada la “Férmula para la mezcla”, el Contratista tiene la o

de ajustarse a las condiciones en ella establecidas y garantizarlas a lo largo de la ¢

de la obra.

No se autorizara la ejecucion de ninguna estructura o componente estructural sin contar con
la aprobacion previa de la dosificacion del hormigén a utilizar.

Las demoras provocadas en la obtencién de mezclas aprobadas seran responsabilidad del
Contratista, quién debera efectuar las presentaciones en tiempo y forma para no alterar el
plan de trabajos.

Los equipos, herramientas y demas implementos usados en la construccién deberan ser
adecuados para tal fin pudiendo la Inspeccién exigir el cambio o retiro de aquellos que no
resulten aceptables.

Moldes

Los moldes seran metalicos, rectos y deberdn contar con la dimension necesaria. En las
curvas deberan emplearse moldes que se ajusten a ellas. Debe contarse con la cantidad de
moldes necesarios y suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas, pudiendo
la Inspeccion de Obra modificar dicho plazo si las condiciones climaticas del lugar lo
permiten.

Barras de acero para armaduras

Se permitird el uso de aceros de dureza natural tipo Ill, previa autorizacion expresa de la
Inspeccién de Obra respecto a la marca del tipo de acero a utilizar. Para la aprobacion del
tipo de acero se utilizara lo normado por IRAM.

En lo referente a doblado y colocacion de la armadura se efectuaran respetando las
directivas de armado del CIRSOC 201, Capitulo 18.

1.2. Método constructivo
1.2.1. Preparacion y acondicionamiento de la superficie de apoyo

Se debera efectuar la apertura de la zona de construccion en el ancho, profundidades vy
pendientes de proyecto. Se procederd a la compactacién de la subrasante y antes de
proceder al colado del hormigdn se corregirdn todos los defectos de conservacion de la
superficie.

1.2.2. Colocacion de moldes

Los moldes deberan ser colocados firmemente y de conformidad con los alineamientos y
pendientes que indiquen los planos de proyecto. Deberan estar limpios y aceitados cada vez
gue se usen.

1.2.3. Colocacidon de armaduras y pasadores

En los cortes correspondientes a los comienzos de los empalmes curvos de bocacalles con
pasadores de Fe @ 20 mm, en la cantidad que indiquen los planos de detalle.

1.2.4. Colocacién del hormigén - Curado

Debera incluir tareas de compactacién con utilizacion de vibradores mecénicos, enrase y
terminacion, alisado longitudinal, terminacion de bordes y control de superficies. El método
de curado debera ser propuesto expresamente por el Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

1.2.5. Juntas de contraccion y dilatacién

Christian Bertolli
Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En sIPHBFEERS HEBEFAHEER
propuestas por el Contratista para su aprobacion. MR NI ANEDR,
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Las juntas transversales seran de: contraccion, dilatacion y de construccion.

De dilatacion: seran de madera comprensible y se colocaran en los extremos de cad
cuadra.

De contraccion: se construirdn cada 5 mts., se cortara el hormigén con planchuela de 4 mm.
y hasta una profundidad de 5 cm.

De construccion: se construird solamente en casos necesarios y en ellas se insertaran
pasadores de union, a determinar por la Inspeccion.

1.2.6. Sellado de juntas

Se ejecutaran siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberan ser
propuestas por el Contratista para su aprobacion. Los materiales a utilizar deberan cumplir
con las normas de la DNV o las que indique la Inspeccion de Obra.

Una vez terminado el hormigonado y previo al curado se tomaran las juntas de la siguiente
forma:

Las juntas deberan estar completamente secas y libres de material extrafio. Se pintaran con
una capa delgada de pintura asfaltica de imprimacion.

Transcurrido una hora como minimo se llenaran con material asfaltico aprobado.

1.3. Condiciones de aceptacion
1.3.1. Resistencia del hormigdn

A los efectos de la recepcion del corddn cuneta ejecutado durante una jornada, se
moldearan tres series de tres probetas cilindricas cada una (Norma IRAM 1524) para ser
ensayadas a la compresion a los 28 dias de edad (Norma IRAM 1546) con hormigon
extraido de los pastones ejecutados. Una serie se moldeara al comenzar la jornada, otra al
promediarla y la tercera al culminar la misma. Estas probetas tendrdn como minimo, cada
una de ellas, una resistencia igual a la exigida en los planos de proyecto, lo que dara una
idea de la calidad del hormigén en cuanto a la dosificacion y calidad de los materiales
intervinientes.

Asimismo, se extraeran testigos mediante equipos provistos de brocas rotativas (Norma
IRAM 1551) con el fin de verificar la correcta colocacion y curado del hormigén,
procediéndose a hacerlo a razén de 3 testigos cada 100 metros, las que también arrojaran
una resistencia a los 28 dias superior a la exigida en los planos de proyecto.

1.3.2. Espesores

El control de espesores se efectuara en la forma que indique la Inspeccion de Obra y como
minimo cada 25 metros de corddn cuneta. Si los espesores resultan iguales o mayores a los
gue se exigen en los planos de proyecto, se considerard aprobado el tramo. No se admitiran
espesores menores a los especificados, en este caso el Contratista debera remover el
cordén cuneta mal ejecutado y realizar un nuevo hormigonado a su exclusivo costo.

Todos los gastos y equipos necesarios para efectuar estos controles, estaran a cargo del
Contratista, como asi también el relleno de las perforaciones efectuadas a tal fin. Este
relleno debera efectuarse con un hormigon de similar calidad al solicitado.

« Medicién v pago: La medicién del corddn cuneta de hormigén y badén de hormigén se
hara por metro lineal (m |) de corddén cuneta o badén ejecutado y recibido a satisfaccion
de la Inspeccion, y de acuerdo con la seccion dada por los planos de proyecto y las
longitudes medidas en obra.

2. Alcantarillas

El disefio, célculo, calidad de materiales, serdn los que especifiquen los planasnderanoyecto,
debiendo el Contratista tener en cuenta en los calculos el lugar de ubicaiGntuedanfrrssiractoa el

objeto de cuantificar que tipo y peso de los vehiculos a circular.
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2.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.1, Excavacion de zanjas en
terrenos de cualquier categoria.

El fondo de la excavacion tendra la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la que
oportunamente fije la Inspecciéon. El mismo debera ser plano y estar libre de materiales de
gruesa granulometria. Se debera efectuar la compactacion de la base de asiento de los
cafos y ejecutar una capa de 0,15 m como minimo de hormigén pobre para evitar los
asentamientos diferenciales.

« Medicidon v pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro clbico (m®) de zanja en los
anchos y profundidades de proyecto y aprobadas por la Inspeccion. Para un correcto
ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se
certificaran tramos de excavacidon que aventajen en mas de 100 metros a las cafierias
terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacién se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

2.2. Relleno y compactacién de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, item 1.3.
El Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafios.

« Medicién v pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro clbico (m?) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos y profundidades de zanja que figuran en los planos
de proyecto.

2.3. Provision y colocacion de cafios de hormigén armado para desagtlies

Incluye la provisién y colocacion de cafios de hormigén armado en los diametros que
indiquen los planos de proyecto con la respectiva ejecucion de juntas. Los cafios, la
metodologia constructiva y la ejecucién de juntas estaran de acuerdo con las Normas IRAM.
Las plateas de fundacion de los cafios serdn de hormigdén armado y en los espesores que
indiquen los planos de proyecto.

» Medicién v pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m |) de cafio colocado y
aprobado por la Inspeccion.

2.4. Ejecucion de cabezales

Los cabezales se construiran de acuerdo a los planos de proyecto. Podran ser de
mamposteria o de H°A° En el caso de ser de hormigon armado, tanto la calidad del
hormigbn como la de las armaduras serdn las que indiquen los planos y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. ElI hormigon deberd tener la dosificacion
previamente aprobado por la Inspeccion segun lo expresado en el Cap LR AQp, item

1.1. Las armaduras también deberan cumplir con lo expresado en el mispe URtRestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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« Medicién v pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran inc
el precio unitario cotizado y formara parte del item alcantarilla. Este item se pe
unidad (U) de alcantarilla ejecutada y aprobada por la Inspeccién de Obra.

2.5.Desaglie pluvial por conducto
2.5.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria

El presente item corresponde a la ejecucion de la excavacion para todas las caferias a
colocar en la red de desagties pluviales.

Las zanjas se protegeran de los efectos de la erosion y socavaciones por medio de cunetas
provisorias.

De primera intencién se excavard con cota siempre superior en 10 cm a la proyectada,
llegandose a cota de proyecto en el momento de la colocacién de los cafios a través del
recorte de la capa sobrante en ese momento.

A los efectos de la certificaciébn de excavacion y relleno se consideraran los volimenes
especificados en la planilla de Cémputo Métrico, no reconociéndose sobre anchos por la
ejecucion de apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la
construccion.

El ancho maximo permitido para la excavacion es de 50 cm para zanjas ejecutadas manual o
mecénicamente. Con estos anchos de excavacion se garantiza la posibilidad de lograr una
buena compactacion del terreno, siendo el ancho con el cual se ha realizado el computo de
la obra, y por lo tanto lo que se certificara en ese concepto.

Los trabajos se deberan efectuar Unicamente en tramos de 100 m de longitud o el
equivalente a una cuadra, de manera de no entorpecer el transito en el barrio se abrira sélo
un frente de trabajo. El ente ejecutor, previo al inicio de los trabajos, debera realizar la
clausura respectiva de la circulacién vehicular de la cuadra a intervenir, con la colocacién de
un vallado en cada boca calle y la correspondiente sefializacion nocturna de peligro.

La excavacion podra realizarse con retroexcavadora a la profundidad establecida en el
proyecto y el suelo quedara depositado paralelo a la zanja pero sin interrumpir el libre
escurrimiento de las aguas pluviales. Fuera de los horarios de trabajo la zanja deberéa ser
cubierta en su totalidad con entramados de madera para evitar la caida en su interior de las
personas que puedan acercarse a ella, utiizando ademas sefiales luminosas, cintas
demarcadoras y carteles.

Durante la obra el Contratista debera ejecutar los drenajes y depresiones de la napa freética
por bombeo que estime correspondiente de modo de mantener el fondo de la excavacién sin
agua.

Los métodos que el Contratista utilizase deberan eliminar toda posibilidad de dafio,
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones préximas,
de todo lo cual ser& unico responsable.

El costo del bombeo directo para la eliminacion subterranea, en el caso en que hubiese que
efectuar dicho trabajo, se considerara incluido en el precio unitario de la excavacion. De tales
circunstancias se dejard debida constancia en actas de acuerdo con la Inspeccion.

El Contratista debera someter a aprobacién de la Inspeccién el procedimiento y equipos que
adoptara para el abatimiento de la napa fredtica, lo cual debe realizarse sin el arrastre del
material fino. Correra por cuenta del Contratista el suministro de los equipos y herramientas.
Los entibados de madera se utilizaran en zanjas a partir de profundidades mayores a 2,50 m
y los tablestacados metalicos en zanjas que superan la profundidad de 3,20 m.

La Inspeccién se reserva el derecho de alterar estas condiciones de trabajo, en caso que las
caracteristicas de la obra lo requieran. Los entibados de madera completos o estructuras
semejantes deberan tener las dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno, de modo
de asegurar la perfecta ejecucion de la parte de obra correspondiente.

En caso de emplear tablestacados metalicos seran de sistema adecuado para asegurar la
hermeticidad del recinto de trabajo.

El tipo y material de las tablestacas y del equipo de hinca a utilizarse debera minimizar las

. . L Christian Bertolli
vibraciones transmitidas al terreno. e

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

173



Cualquier tipo de obra de contencion ejecutada, costo de provision, hinca y
tablestacados, apuntalamientos necesarios, costo de materiales perdidos, qu
hubieran podido retirar del terreno y demés costos derivados, se consideran incluidos uenuo
de las categorias de precios unitarios de excavacion especificados en la oferta.

Se determina que la ubicacion de las cafierias sera de 2,00 m desde linea de edificacion
municipal, la que previamente podra ser ajustada por la Inspeccion en funciéon de hechos
existentes.

Cuando en el fondo de zanja se encuentren suelos aptos para compactar, la colocacion de la
capa de asiento se hara previa compactacion especial de los 20 cm superiores del suelo del
fondo de la excavacion.

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente y no resulte
adecuado para la fundacién, a juicio de la Inspeccion, el Contratista deberd profundizar la
excavacion hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por
grava de tamafio uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de
las mismas compactadas y terminadas no superen los 15 cm.

La profundidad de la zanja quedara definida por la distancia entre el fondo de la misma
(antes de colocar la cama de asiento de 10 cm de espesor) y el nivel del terreno, luego de
efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve. La profundidad de la zanja para
instalar las caferias sera variable.

La tolerancia en la cota de fondo de la zanja para la colocacion de cafierias, segun el pefrfil
longitudinal, no debera ser superior a 1 cm en valor absoluto.

Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de cafierias no seran
superiores en 5 % de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de
fondo de la zanja se realizaran en puntos separados como maximo 30 mts.

Toda excavacion de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier
propdsito o razén, sea debida o no a fallas del Contratista, sera a expensas del mismo.

« Medicién v pago: La medicién y el pago de la excavacion de zanjas se realizar4 por metro
clbico (m®) multiplicando el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre
el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m de
espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del
microrelieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de
pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccion.

Para certificar el zanjeo se deben realizar todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el
presente item, debiendo haberse completado todas las tareas indicadas previas y
posteriores a la ejecucién del mismo.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificaran tramos de excavacion que aventajen en mas de 100 metros a
las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactacion se debera
retirar y ser transportado segun indicaciones de la Inspeccion.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aungue las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiqguen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.2. Tapado y compactacion de zanjas

El presente item corresponde a la ejecucion del tapado y compactacién de zanjas para todas
las cafierias colocadas en la red y las conexiones domiciliarias.

Una vez realizada la verificacién de la colocacién de la caﬁeri%% J%ﬁgfg%@g‘ﬁ%?n se
1

procedera inmediatamente al tapado de las zanjas con una primerg, g ! {;i{fp,_l;g
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el totalmente el cafio, hasta 5 cm sobre el extradds del mismo. Sobre esta capa de
agregara suelo lo suficientemente molido en capas que no superen los 20 cm, deb
compactada a los efectos de que no se produzcan intersticios que permitan hunaimnernios
luego de las primeras lluvias. Los primeros 20 cm sobre el extradés seran con suelo sin
cascotes ni piedras que puedan dafiar las cafierias; y no se aplicaran golpes ni
compactaciones bruscas que puedan romper la cafieria. Posteriormente a ello se terminara
de igual manera el relleno restante y se habilitard la circulacién vehicular. La densidad del
relleno no sera menor al 90 % del ensayo T-180 del suelo de la excavacion.

Los equipos mecénicos de compactacion podrdn ser placa vibratoria o pison vibro-
compactador o similar, de dimensiones, peso y frecuencia vibratoria adecuada al tipo de
terreno y de obra. Los equipos deberan ser presentados a la Inspeccion para su aprobacion
antes de comenzar los trabajos.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la
Inspeccion fijard en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos y en caso de
incumplimiento se hara pasible de la aplicacion de una multa de acuerdo al Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de
disponer la ejecucién de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.

« Medicién v pago: La medicién del item se realizard por metro ctbico (m3) multiplicando
el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre la zona de cuna del cafio
y el nivel del terreno terminado. Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30)
metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares
que fije la Inspeccion.

2.5.3. Cafios perfilados de PVC 400, 500, 600, 800, 1000 y 1200 mm

Material

El material sera cloruro de polivinilo perfilado (disefio de pared estructural con perfiles doble
T), apto para uso en desagles pluviales y cloacales y, en general, para transporte de
liquidos por gravedad. El fabricante del tubo debera ser también el fabricante del perfil
estructural que conforma la pared del tubo. No se aceptaran productos para los que no
exista una responsabilidad integral por la elaboracion del mismo.

Debera satisfacer las Normas DIN 16.961, partes 1y 2 y ASTM D 1748/97, F 1697 y D 2321;
y las normas IRAM concordantes a las anteriores, que establecen dimensiones y
caracteristicas técnicas.

Tramos

Los cafos (tubos) tendran una longitud variable entre 3 y 12 m con tolerancias de +12 %,
pudiéndose solicitar de longitudes especiales segun el caso. No se admitiran cafierias
deformadas tanto en su didmetro como en su eje. El material que presentare tales defectos
sera rechazado y el proveedor debera proceder a su reposicion en forma inmediata.

Para tubos de didmetros mayores o iguales a 1100 mm la rigidez del perfil de la pared
debera ser igual o mayor a 600 mm4/mm (Perfil Tipo 3).

Uniones

La unién entre tubos se efectuara por medio de piezas especiales al efecto, provista en la
cantidad necesaria con los tubos, aptas para ser soldadas quimicamente tal que permitan
lograr la estanqueidad y hermeticidad de la cafieria colocada sin reducir el diAmetro interno
en forma importante. Tanto los tubos como las piezas de conexion deberan cumplir con los
requisitos especificados en la normas ASTM D 2564 o ASTM D 2855 y las normas IRAM
concordantes con las anteriores.

Deficiencias de las Cafierias

Todas las cafierias responderan a las exigencias establecidas en el presente Pliego.

Todas las cafierias, cualquiera fuese el material constitutivo de las mismas, llevaran el
correspondiente sello de certificacion IRAM. La Inspeccidn requeriréD(?rIe%fﬁE@:%(@zﬁd'f 'Ulgarica
respectivo donde conste la partida de la que proceden. MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

175



FOLIO
Si la cafieria propuesta por el Oferente no tuviere control de calidad IRAM, la Muni\ 178
podré:
- Requerir los resultados de Control de Calidad realizado por el fabricante y/o ae 1as
inspecciones realizadas por un Organismo Independiente de Certificacion, siguiendo las
prescripciones de la Norma EN 29002, a los fines de decidir su aceptacién o surechazo.
- Requerir al Contratista, en caso de aceptar la cafieria, la realizacion de la totalidad de los
ensayos previstos en las Normas bajo las cuales fue fabricada, y con las condiciones alli
establecidas a su costo en un Laboratorio que designara la Municipalidad. En tal caso, la
clase de ensayo y frecuencia respectiva sera definida por la Inspeccion.
Todas las cafierias deberan ser aprobadas por la Inspeccién antes de ser instaladas.
La aprobacion de los cafios por parte de la Municipalidad no exime al Contratista de la
obligacién de efectuar las reparaciones o cambios de los cafios y piezas especiales que
acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de las cafierias colocadas, corriendo los
gastos que ello demandaren por su exclusiva cuenta.

Manipuleo
El manipuleo, carga, descarga y transporte, almacenamiento y estibaje de los cafios debera
efectuarse de acuerdo a la norma IRAM 13.445.

Pegamento
El adhesivo a emplear respondera a la Norma IRAM 13.385, siendo provisto junto con la
cafieria a entregar en cantidad suficiente.

« Medicién v pago: La medicién de la Provision y Colocaciéon de Tubos de PVC es por
metro lineal (m I) de cafieria colocada y aprobada por la Inspeccion de Obra, de acuerdo
con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.
El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento
de la zanja, no se certificardn tramos de excavacion que aventaje en mas de 100 metros a
las cafierias terminadas, tapadas y aprobadas.

Para certificar la Provision y colocacion de tubos de PVC, se deben realizar todos los
trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas
las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefalizacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segin los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.5.4. Cafios de Hormigo6n 400, 500, 600, 800, 1000 y 1200 mm

La Contratista proveera la cafieria de Hormigdbn Armado para conducciones sin presion
interna, completa, de conformidad con la Norma Iram 11503-86/Clase Ill, "Cafios de
hormigon armado sin pre-compresion para desagues", y restante documentacién contractual.
La Contratista deberd presentar una Declaracion certificando que los cafios y juntas
suministrados cumplen con los estdndares de calidad requeridos.

Todos los cafios podran ser inspeccionados en Fabrica de acuerdo con las disposiciones de
las normas de aplicacion y requisitos establecidos en la presente especificacion. La
Contratista notificara a la Inspeccién por escrito la fecha de comienzo de su fabricacién, por
lo menos 15 (quince) dias antes del comienzo de cualquier etapa de fabricacién del cafio,
excepto que suministre este ultimo con sello de conformidad IRAM y que el comienzo de la
fabricacion sea anterior a la fecha del Contrato. Durante la fabricacidn de los cafos, la

Inspeccion tendré acceso a todas las areas donde se realice dicha fapric mf(gﬁ',f é%’; rL'l' fes
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permitird realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cum

de las Especificaciones.

Se realizaran ensayos de los cafios de hormigén armado. La Inspeccién seleccionara ias
muestras y elegira el laboratorio. Todas las pruebas seran realizadas conforme a la Norma
IRAM 11503/1 986.

Prueba de Absorciéon: La prueba de absorcion podra ser realizada para determinar la
cantidad de humedad absorbida por el hormigén.

Prueba de resistencia de Tres Aristas: La prueba de resistencia de tres aristas podra ser
realizada para determinar la resistencia del cafio y la carga que podra ser soportada por la
misma.

Las uniones de cafios seran de espiga y enchufe con aro de caucho segin Norma IRAM
11503/1986. Las juntas deberan ser herméticas y a prueba de raices de acuerdo con los
requisitos de ASTM C-443. Las juntas tendran centraje propio y cuando la junta fuese hecha
adecuadamente, el aro de caucho debera quedar uniformemente aprisionado entre la espiga
y el enchufe.

La instalacién se ajustard a los requisitos aplicables de las presentes especificaciones
técnicas, a las instrucciones suministradas por el fabricante de cafos, y a las indicaciones de
la Inspeccion.

Los aros de caucho responderan a la Norma IRAM 113047/1974. Sin desmedro de las
Normas citadas, seran de aplicacibn en lo que corresponda las Normas IRAM del
Vocabulario 91.100.30-30; "Cafios" y del Vocabulario 91.100.30-10: "Hormigén" del Catalogo
IRAM 2001, como asimismo toda otra Norma- sea nacional o internacional - que disponga la
inspeccion de Obra.

« Medicién v pago: La medicién de la Provision y Colocacion de cafios de hormigén armado
es por metro lineal (m I) de cafieria colocada y aprobada por la Inspeccién de Obra, de
acuerdo con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas
en obra.

El pago se realizara por metro lineal de conducto instalado y aprobado.

Para certificar la Provision y colocacion de cafios de hormigon armado, se deben realizar
todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse
completado todas las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacién, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.
El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin,
aungue las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiguen en forma explicita, sin que
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.

2.6.Camaras de Inspeccién y Sumideros

2.6.1. Ejecucion de camaras de inspeccién - incluye marcos y tapas
Ejecucién de sumideros tipo 1 - tipo 2 - tipo 3

Se construiran en un todo de acuerdo con los planos respectivos.

Los paramentos de hormigon deberdn quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las
deficiencias que se notaren deberan subsanarlas el Contratista a satisfaccion de la
Inspeccion, la que podra exigirle la ejecuciéon de un enlucido con mortero. Asimismo, los
paramentos de mamposteria iran revocados interiormente con mortero Ml de 0,015 m de
espesor minimo.

Los marcos y las grapas para escalones, si fuera el caso, seran colocados por personal
especializado de modo de asegurar su completa inmovilidad.

Los marcos, tapas y rejas para camaras, bocas y sumideros, asi como matefialesrimetalicos
suplementarios, podran ser de hierro fundido gris o hierro fundido dUgiticvotelad Tmididiones
que para uno de ellos se establecen seguidamente: MUMCIPALIDAD TDE AVELLANEDA,
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- Elementos de Hierro Fundido Gris (Grafito Laminar).
- Deberan estar libres de rebarbas y perfectamente limpias.
- Se verificardn a fin de verificar que no presenten grietas, fisuras, desigualdades,
incrustaciones o escorias, sopladuras, porosidades o cualquier otro defecto.
La fundicibn a emplear serd de calidad no inferior a la figura 16 de la Norma IRAM
556/1951 NIO y complementarias. Los ensayos deberan realizarse de acuerdo a las
Normas IRAM 510/1982 e IRAM-IAS 500-20/1976 y 500-102-1/1987, sin desmedro de la
aplicacion, cuando corresponda, de las Normas IRAM del Vocabulario 77.0.40-99: "Otros
Métodos de Ensayos e Metales", del Catalogo IRAM 2001.
- Llevaran un recubrimiento asfaltico que respondera a las siguientes especificaciones:
La pintura seréd de base asfaltica, estara diluida con solventes apropiados para producir
un liquido que pueda aplicarse en frio a pincel o soplete, poseera buenas propiedades de
nivelacion, no producird burbujas durante su aplicacion, serd homogénea y libre de
cualquier producto que altere las caracteristicas del agua potable. Respondera a las
siguientes exigencias:

- Punto de inflamacién (Norma IRAM-IAP A 6551/1974)...........uvvnnnnn... °C Min. 40

- Agua (Norma IRAM 6551-IAP A B551/1976) v.ueverrnerrerrnreeerernnsereeennsens g%qg Méax. 0.5 %
N O1=1 4 172 TP %g Méax. 0.5 %
- Tiempo de secado (Norma IRAM 1228/1991) .....ccuuununnnnennnnnnnnnennes hs Max. 3

B AX=Y=T 01 =10 4 1=T | (o F P Max.15:1

(relacién de volatil en la mitad superior, a volatil en la mitad inferior, después de dejar en reposo 5 hs)

Esmalte a aplicar en caliente a base de asfalto
No contendra productos derivados de la hulla y estard mezclado con material inerte. sera
homogéneo, no formara espuma al ser aplicado y cumplird con los siguientes requisitos:

Max. Min.
Punto de ablandamiento (IRAM 115/1959 NIO) °C 95 120
Material inerte (cenizas) g% g 20 35
Peso especifico a 25 °C t/m3 1.15 1.25
Punto de inflamacion Cleveland (RAM-IAP A 6555/1974)  °C 230 -
Penetracion (RAM 6576) % 5 10
A45°C-50g -5 seg. 15 35
Absorcién de agua - 35 semanas g%g - 1.50

Ejecucién del revestimiento

La pintura de imprimacion podra ser aplicada a pincel o a soplete sobre superficie limpia y
seca.

Entre la aplicacion de la imprimaciéon y la del esmalte, no deberéa transcurrir un lapso mayor
gue el indicado por el fabricante de los productos.

Este debera indicar, ademas, temperatura de calentamiento del esmalte y aplicacion del
mismo, rango de temperaturas dentro del cual puede calentarse el producto sin que sufra
alteracion y tiempo durante el cual puede permanecer a esas temperaturas.

La tolerancia en el peso que se admitira con respecto a un peso especifico de la fundicion de
7800 Kg/m3 sera del 7% (siete por ciento) en mas o0 en menos.

Antes de su instalacién los marcos, tapas y rejas deberan ser aprobadas por la Inspeccion.
Previamente, la misma podra exigir se verifiquen las condiciones especificadas en un
laboratorio a designar por la Municipalidad de Pérez.

Los gastos que ello origine correran por cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en
los precios de los items respectivos.

Disefio de las tapas

Seccién neta minima - para acceso del hombre - de 600 milimetros de diametro.

Orificios de ventilaciéon con una superficie minima de 85 centimetros cuagra@én Bertolli

;o _ ae Director de Infraestructura
Altura minima del marco = 100 milimetros. MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Apertura articulada. 181
Elemento de Hierro Fundido Ductil (Grafito Esferoidal)
Se ajustaran a la Norma Europea EN 124-1994 aprobada por el Comité Europeo de
Normalizacién. Responderan en un todo a la clasificacion D-400.
El disefio de las tapas cumplira las condiciones establecidas para las tapas de hierro fundido
gris, en el Apartado anterior.
Antes de su instalacion, los marcos, tapas, rejas y demas accesorios deberan ser aprobados
por la Inspeccién.

Grapas para Escalones

Las grapas para escalones se construiran con barras de acero de alto limite de fluencia de
25 mm de diametro, dobladas en forma tal que presenten un ancho minimo de 0,30 m y
sobresalgan por lo menos 0,10 m con respecto al paramento. Las ramas que penetren en los
muros tendran 0,30 m de longitud total minima.

Una vez preparadas, se las sometera a un proceso de zincado por inmersion en un bafio de
zinc fundido. La densidad del zincado no serd menor de 600 gramos / metro cuadrado y
deberéa estar uniformemente distribuido en la superficie de las grapas.

La Inspeccion podra requerir al Contratista, la verificacion del zincado en un Laboratorio a
designar por la Municipalidad de Pérez. Los gastos que ello originen no recibiran pago
directo alguno y se consideraran incluidos en los precios unitarios del item respectivo.

Bulones de Anclaje

Seran fabricados y cumpliran con SSPWC y subsecciones 206-1.4.1. y 209-2.2. Asimismo,
los bulones cumplirAn con ASTM A307 grado A, su fabricacion con ASTM A36 y los
elementos de acero inoxidable con ASTM A320, tipo 301, 316.

Los bulones de anclaje para equipos seran de acero inoxidable segin norma AISI 316 con
tuercas planas.

Donde se indiquen anclajes tipo expandido serdn de acero inoxidable segun norma AlSI 316.
Los anclajes no empotrados o sumergidos seran de acero inoxidable 316.

Bulones y tuercas

Cuando no estén enterrados ni sumergidos y salvo que se indique lo contrario, los bulones y
las tuercas seran de acero galvanizado.

El acero, salvo indicaciéon en contrario, respondera a ASTM A307 grado A 6 B y las partes
roscadas a ASTM A36.

A menos que se indique lo contrario, los bulones, bulones de anclaje, tuercas y arandelas
que queden sumergidas o enterrados o incluidos en estructuras hidraulicas, seran de Acero
Inoxidable segiin Norma AISI 316.

e Medicidon v pago: La medicion y el pago de la ejecucion de Camaras de HC°A° es por
unidad (U) de Camara ejecutada y aprobada por la Inspecciéon de Obra, de acuerdo con las
especificaciones dadas en los planos de proyecto ejecutivo y las longitudes medidas en
obra.

Para certificar la ejecucion de las Camaras de H°A°, se deben realizar todos los trabajos de
acuerdo a lo descripto en el presente item, debiendo haberse completado todas las tareas
indicadas previas y posteriores a la ejecucion del mismo.

Esta incluido en el costo de este item la provision de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacion, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del contrato.

El adjudicatario realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque
las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por
ello derecho a pago adicional alguno.

Christian Bertaolli

Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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RUBRO A.06. RED VIAL 182

1. Tareas Previas

1.1. Apertura de calles

Se designara asi al trabajo de remocién, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole que al momento de licitarse los
trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto, y ubicados en la
superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que
resulte necesario remover para la total y correcta ejecucion del proyecto que se licita, y en
un todo de acuerdo con los planos que conforman el mismo.

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la
planialtimetria del &rea, su amojonamiento y documentacion grafica correspondiente, la
limpieza previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, remocién y levantamiento de
estructuras existentes, y la remocion y levantamiento de suelos de cualquier tipo.

La presencia de agua durante las tareas de excavacion, cualquiera sea su origen y causa,
debera ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado, el cual debera
ser sometido a consideracion de la Inspeccion de Obra.

El equipo a utilizar sera el mas apropiado a juicio del Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

El Contratista esta obligado a recabar toda la informacion previa respecto a la existencia de
instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso.

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a
juicio de la Inspeccién, estaran incluidos en el precio unitario de este item.

« Medicién v pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m?) de areas
terminadas y aprobadas por la Inspeccion de Obra.

1.2. Preparacion del terreno - Compactacion de subrasante

Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural en el ancho de proyecto en una
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procedera a efectuar la compactacion, previo
regado, alcanzando la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad 6ptima
obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor Standard. Con el objeto de efectuar los
controles de compactacion se tomaran densidades a razén de una cada 300 m?, como
minimo, pudiendo aumentar el nUumero de ensayos de densidad si asi lo considera necesario
la Inspeccién de Obra. En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspeccion se
repetirdn las acciones hasta lograr el porcentaje de compactacién requerido. El equipo a
utilizar para la compactacion sera el que el Contratista considere apropiado para obtener las
densidades requeridas previa aprobacion por parte de la Inspeccién. Todos los ensayos y
equipos necesarios para el control de compactaciébn seran por cuenta y cargo del
Contratista.

« Medicién v padgo: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m?) de subrasante
compactada y aprobada por la Inspeccién de Obra.

2. Calzadas
2.1. Entoscado
Este trabajo consistira en la formacion de bases o sub-bases de tosca utilizando materiales

aptos para tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, cobnttindibadi en los

planos de proyecto y con lo ordenado por la Inspeccién de Obra. _ Directorde Infraestruciura
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La identificacion de los yacimientos de suelos debera ser realizada por los oferen{ 183
etapa de estudio y preparacion de la oferta.
El Contratista debera presentar el acuerdo y conformidad del propietario der suelo
correspondiente al sitio de emplazamiento del yacimiento que propone utilizar.
Todo relleno o terraplenamiento se hara exclusivamente con materiales aptos para tal fin.
En términos generales el material de rellenos debera ser homogéneo y de bajo indice de
plasticidad, segun lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
planos.
En ningin caso se admitira para rellenos tierra vegetal, de alto limite de plasticidad o de
contenido de materiales no aridos o extrafios.
Para todos los casos, el Contratista debera solicitar a la Inspeccidn la aceptacion del suelo a
utilizar, estando ademas comprometido a retirar, por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o
rechazado.
La capas a compactar no excederan los 20 cm de espesor de suelo suelto y no se
comenzard la compactacion de la siguiente capa hasta no contar con la aprobacion de la
capa inmediata anterior por parte de la Inspeccién de Obra que el Contratista esta obligado a
solicitar.
La compactaciéon del suelo se efectuara por medios mecanicos, en forma sistematica y de
manera que permita un control eficiente.
El suelo compactado tendra la necesaria humedad para asegurar la densidad maxima de
compactacion, conforme a ensayos Proctor que la Inspeccion de Obra solicitara al
Contratista, a razén de una cada 300 m? como minimo, pudiendo aumentar el nimero de
ensayos de densidad si asi lo considera necesario. Todos los ensayos y equipos necesarios
para el control de compactacion seran por cuenta y cargo del Contratista.
La Inspeccidn podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad
excesiva y se la reemplace con material apto. Esta sustitucién sera por cuenta exclusiva del
Contratista y, por consiguiente, el trabajo no sera medido ni pagado.
Cuando el suelo se halle en forma de blogues o terrones se lo desmenuzara antes de
incorporarlo en el terraplén.
Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
establecido debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de
humedad entre los limites especificados.
El equipo de compactacion sera del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y
debera ejercer la presion necesaria para obtener las densidades fijadas.
El riego de proteccidén de toda capa terminada sera efectuado con una emulsién asfaltica a
razon de 1 I/m2. El tipo de emulsién y su calidad debera ser aprobado por la Inspeccién de
Obra.

« Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cuadrado (m? de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores de proyecto.

2.2. Suelo - cemento

Los trabajos consisten en la ejecucion de una base formada por suelo y cemento portland,
conforme a detalles y disposiciones indicadas en los planos.

2.2.1. Materiales

Podra emplearse cualesquiera de los tipos de cemento portland normales aprobados segun
Normas IRAM.

El agua deberd estar libre de cantidades perjudiciales de alcalis, acidos o materias organicas
0 cualquier otro agente contaminante; el agua potable se considera satisfactoria como indice
de referencia.

El suelo a emplear sera el especificado como apto para ejecucion de terrémﬁggﬁaemm

Director de Infraestructura
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Las cantidades exactas de cemento portland y agua a agregar, la densidad a |\ 184
mezcla debe compactarse, los espesores y el porcentaje de contenido de cer
ajustaran a lo indicado en los planos.

2.2.2. Ejecucién

Los suelos que se utilicen para la construccion de bases o sub-bases con suelo cemento
deberan ser preparados en planta o sobre la superficie a recubrir segin sea el proceso
constructivo.

De acuerdo con el volumen de suelo a mezclar, se determinara la cantidad de cemento a
utilizar.

La mezcla de los materiales podra efectuarse en planta central o por mezcla en transito.

La compactacion se iniciard inmediatamente después de la distribucion del material. No se
admitira el uso de equipo de compactacion vibratorio.

El proceso de compactacién debera terminar como maximo dentro de las 4 horas posteriores
a la finalizacion del mezclado.

La densidad de la base serd como minimo el 100% de la densidad obtenida por medio del
Ensayo de la Norma V.N-E-19-66.

El curado se efectuard manteniendo hiumeda la superficie por medio de riegos de agua
durante los primeros dias, por un lapso que asegure la hidratacion del cemento, sin
produccion de fisuras o grietas.

Cada vez que se interrumpan las tareas, se efectuara un corte vertical en los extremos de la
base o sub-base terminada de modo que no quede material suelto o mal compactado. El
material retirado no recibira pago alguno.

No se permitird la circulacién sobre las partes terminadas hasta que la mezcla haya
endurecido suficientemente, apreciacion que estd reservada a juicio exclusivo de la
Inspeccién de Obra y en ninglin caso antes de los 7 dias a partir del comienzo del curado.

2.2.3. Condiciones para la recepcion

Compactacion: El control de compactacién se efectuara a razén de un ensayo por cada 200
m2 de base o sub-base.

En cada una de las capas debera obtenerse por compactacion en la forma indicada, un peso
especifico de material seco no inferior al maximo determinado mediante el ensayo descripto
en la Norma V.N-E-19-66 (“Compactacion de mezclas de suelo cemento y suelo cal”).
Lisura: La Lisura superficial se controlara en los lugares que la Inspeccién de Obra lo juzgue
conveniente, a tal fin usard una regla de 3 m de largo que se colocara paralelamente al eje
del tramo y transversalmente al mismo, en ningdn lugar se admitiran depresiones de mas de
5mm.

Ancho: No se admitirhd ninguna seccién de la base cuyo ancho no alcance la dimensién
indicada en los planos.

Espesor: En los lugares que la Inspeccion lo estime conveniente, como minimo donde se
determine el peso especifico aparente, se medira el espesor de la capa. No se admitira en
ningln caso que el espesor sea inferior al indicado en los planos.

Los defectos que exceden las tolerancias indicadas en cuanto a compactacion, perfil
transversal, lisura y espesor se corregirdn demoliendo la seccion defectuosa y
reconstruyéndola con el mismo tipo de mezcla, a exclusivo costo de la Contratista.

« Medicién v pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m?) de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores y anchos de proyecto.

El precio sera compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacion del suelo, distribucion y
mezcla de los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio del cemento
derechos de extraccion, provisién, bombeo, transporte y distr on deI

humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla, corr%ﬁ &% nﬁénf % gﬁgos
constructivos; ensayos de densidad, terminacién y curado de la mez mumg DE AVELLANEDA
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acondicionamiento, sefializacion y conservacion de los desvios y banquinas d\ 1s5
construccién de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ¢
de los trabajos especificados.

2.3. Suelo - cal

Este trabajo consistird en el tratamiento con cal de los suelos en el espesor indicado en los
planos del proyecto.

El mismo comprende las operaciones de pulverizacion, adicién de cal, mezclado, riego y
compactacion del material mezclado a la densidad requerida.

2.3.1. Materiales y equipos

La cal debe ser hidraulica hidratada y debera responder a los requerimientos de “Cal
Hidraulica Hidratada” que se especifican en la Norma IRAM 1508.

El agua usada para el mezclado de curado debe ser razonablemente limpia, no contendra
materias nocivas, como ser: azlcares, sustancias humicas, aceites, sales, alcalis, y
cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos, expresado en anhidrido
sulfurico, serd como méximo de un gramo por litro.

El agua potable podra ser utilizada sin ensayos previos.

El suelo debera ser el suelo seleccionado que se indigue en los planos.

La cal se incorporara en la proporcion indicada en los planos.

El equipo requerido debera reunir todos los elementos para completar los trabajos aqui
especificados, debera estar en la obra aprobado por la Inspeccion de Obra antes del
comienzo de las operaciones constructivas.

2.3.2. Método Constructivo

El propésito primordial de esta especificacion es asegurar una capa completa de material
tratado conteniendo una mezcla uniforme de cal, libre de areas segregadas o sueltas, de
densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en todo su espesor y ancho, y con
una superficie apta para colocar las capas subsiguientes. Sera responsabilidad del
Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la cantidad de cal indicada en los
planos de proyecto, conservar adecuadamente las secciones de trabajo ya ejecutadas, y
rehacer las capas cuando sea necesario para alcanzar los requerimientos expresados
previamente.

El Contratista debera hacer ensayos preliminares de densidad y tener en cuenta la reduccion
de la misma en suelos de alta plasticidad cuando se le agrega cal, que ocasiona un aumento
en el espesor de la capa tratada.

Una vez que el suelo ha sido conformado la capa de ser tratada serd parcialmente
pulverizada.

Todos los materiales perjudiciales como tocones, raices, tepes, etc., y agregados mayores
de 10 cm deberan ser eliminados.

Los equipos para este trabajo pueden consistir en escarificador, rastra de discos y/o
mezcladora rotativa. Pueden ser usados otros equipos capaces de producir los resultados
deseados, previa aprobacion de la Inspeccién de Obra.

La cal hidratada sera distribuida sélo en aquellas areas donde las operaciones de mezclado
inicial se puedan completar durante la misma jornada de trabajo. La aplicacion y la mezcla
de la cal con el suelo sera realizada por el método de “Aplicaciéon en Seco”.

La compactacion de suelo-cal debe comenzar inmediatamente después del mezclado final, a
menos que la Inspeccion de Obra apruebe lo contrario.

Se deberéa conservar y mantener la capa ejecutada mediante riegos periddicos de agua, con
la finalidad de evitar el secado de la misma, hasta que sea cubierta con material que
constituira la base o sub-base.

Al completar los trabajos de cada tramo, se confeccionara la junta de coeﬁ Chl% rtando
los bordes de la capa construida a fin de que aparezca una superficigjeiiGa Hﬁégff fe;de
material que no este fuertemente adherido. MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Para el control del grado de compactaciéon de cada capa de suelo-cal, se determinara la
densidad de compactacién, efectuando ensayos a razdn de, por lo menos, uno cada 300 m2.
En cada una de las capas debera obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un
peso especifico aparente del material seco, no inferior al maximo determinado mediante el
ensayo descripto en la Norma de Ensayo de DNV “Compactacion de mezclas de suelo cal y
suelo cemento”.

Este ensayo debera realizarse con muestras extraidas del suelo en el momento de
realizarse la compactacion.

El espesor de la capa tratada con cal debe determinarse mediante perforaciones realizadas
a intervalos tales que cada ensayo sea representativo de no mas de 300 m2 de superficie.

El espesor promedio de cada seccion de capa tratada con cal construido en un dia debe ser
por lo menos igual al espesor indicado en los planos.

En caso que los ensayos de densidad indiquen que no se ha alcanzado la densidad
solicitada se delimitara el area y la misma sera reconstruida por el Contratista sin recibir
pago alguno por ese concepto.

Todos los elementos y equipos y ensayos necesarios para controlar la densidad alcanzada
seran por cuenta y cargo de la empresa Contratista.

«Medicién v pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en

el precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cuadrado (m?) de paquete
estructural terminado y aprobado, y en los espesores y anchos de proyecto.
El precio serd compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverizacion del suelo, distribucién y
mezcla de los materiales, provision, carga, transporte, descarga y acopio de la cal,
derechos de extraccion, provision, bombeo, transporte y distribucién del agua,
humedecimiento, perfilado y compactacion de la mezcla, correcciéon de los defectos
constructivos; ensayos de densidad, terminacibn y curado de la mezcla;
acondicionamiento, sefializacion y conservacion de los desvios y banquinas durante la
construccién de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecucion
de los trabajos especificados.

2.4. Base granular

Consiste en la ejecucion de una base del espesor y ancho consignado en los planos de
proyecto con estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pétreos, agua Yy
eventualmente cal y/o suelo.

2.4.1. Materiales y equipos

Se define como agregado pétreo a aquellos materiales granulares obtenidos por zarandeo

directamente aprovechables, como asi también los obtenidos por trituracion de fragmentos

de macizos rocosos y/o gravas de dimensiones superiores a los 38 mm.

El suelo, en caso de ser necesario, sera seleccionado y no contendra materia organica. El

porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas deberan permitir

satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto.

Cuando las caracteristicas del suelo no respondan a lo antedicho podra mejorar sus

condiciones tratandolo con cal a su exclusivo costo.

Cuando el Contratista opte por la incorporacion de cal, el agua que se utilice no contendra

sustancias que modifiquen el proceso normal de reaccién de la cal.

El Contratista debera presentar para su aprobacion la férmula de obra la que debera estar

fundamentada mediante ensayos, incluyendo las tolerancias granulométricas de cada tamiz

para el control de calidad y el proceso constructivo.

El estabilizado granular debera ser elaborado en planta y debera ser dSHﬁ'éfﬂ%ﬁ%‘gnmr?diame

utilizacion de compactadores autopropulsados. Bitediorde Infrasskciara
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topograficos y de densidad se debera efectuar la imprimacion, luego de lo cual,
plazo de 10 dias, se debera colocar la carpeta asféltica, no permitiéndose el transito uurare
ese lapso.
Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se haran cada 100 metros.
Los gastos que ello demande estaran a cargo de la Contratista.

«Medicién v pago: La base granular se medird en metros cuadrados (m?) y la superficie
se calculard multiplicando el ancho teorico por la longitud realmente ejecutada en el
espesor de proyecto.

El trabajo medido en la forma especificada se pagara al precio unitario cotizado por los
metro cuadrado (m?) aprobados.

El precio serd compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, provision,
carga, descarga y acopio del suelo, derechos de extraccion y explotacion, preparacion del
estabilizado en planta, distribucion y mezcla de los materiales, provision, bombeo,
transporte y distribucion del agua, humedecimiento, perfilado y compactaciéon de la mezcla,
correccion de los defectos constructivos; ensayos de densidad, terminacién y curado de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacion y conservacion de los desvios y banquinas
durante la construccion de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para
ejecucion de los trabajos especificados.

2.5. Enripiado

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de ripio, o de ripio y
suelo, distribuida y perfilada, del tipo y diametros indicados en los planos de proyecto y en
las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.

Para lo que no esta contemplado ni modificado por estas especificaciones tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.

El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento y compactacion de la subrasante: La misma serd abovedada de
acuerdo a los planos o a las 6rdenes de la Inspeccién. Se deberan eliminar todas las
irregularidades a fin de lograr un enripiado de espesor uniforme.

b) El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacion del enripiado debera
responder a las siguientes exigencias de granulometria y plasticidad:

Pasa tamiz %
1” (25 mm) 100
N°4 50-90
N° 40 (420 W) 20-50
N° 200 (74 W) 10-25
Tabla 2
indice de plasticidad %......... de 5a 10
Limite liquido % .........cccuveeee. Menor de 35

¢) Provision, colocacion, distribucién, compactacion y perfilado de una capa de ripio en los
espesores de proyecto, o de la mezcla de ambos en caso de corresponder.
d) Librado al transito.

La medicion y control de espesores se efectuar4 cada 50m una vez efectuada la tarea de
compactacion. A esos fines se extraeran 3 probetas, una en el centro y dos a cada lado, no
aceptandose valores que difieran en mas del 5% del espesor tedrico.

El equipamiento para la ejecucién de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccién de Obra.

«Medicidn v pago: El enripiado se medirda en metro cuadrado (m?) y la superficie se
calculara multiplicando el ancho teérico por la longitud realmente ejecutada en el espesor

de proyecto. El precio serd compensacion total por la ejecuciéon de la$haséasBefitiiciadas
anteriormente Director de Infraestructura
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Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de la capa de rodamiento con
materiales pétreo cuyas caracteristicas técnicas seran las que especifiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:
a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir, incluye ejecuciéon de cama de arena en caso
de ser necesario,
b) Provision y colocacién del material pétreo en la forma que especifiquen los plano de
manera de garantizar una superficie lisa y transitable y
¢) Librado al transito.
El equipamiento para la ejecucién de las tareas enunciadas sera provisto por el Contratista,
previa conformidad de la Inspeccién de Obra.

» Medicion v pago: El enripiado se medird en metro cuadrado (m?) y la superficie se
calculara multiplicando el ancho tedrico por la longitud realmente ejecutada.
El precio serd compensacion total por la ejecucion de las tareas enunciadas anteriormente.

2.7. Carpeta de concreto asféltico

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecucion de capas de mezclas bituminosas,
elaboradas, distribuidas y compactadas en caliente, del tipo y dimensiones indicadas en los
planos de proyecto y en las especificaciones particulares de la obra.
Para lo que no esta contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene validez lo
establecido en las especificaciones y normas de la Direccion Nacional de Vialidad.
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir,

b) Aplicacion de riego de liga de material bituminoso,

¢) Provisidn, distribucion y colocacion de mezcla bituminosa en caliente,

d) Compactacion de la mezcla distribuida y

e) Librado al transito.
Ninguna mezcla bituminosa sera distribuida cuando la temperatura ambiente sea de 8°C y
en descenso.
Antes de iniciar el acopio de los materiales, el Contratista debera solicitar a la Inspeccién de
Obra la aprobacién de la “Férmula para la mezcla®, adjuntando los resultados de los
ensayos de laboratorio realizados, los cuales deberan cumplir con los valores exigidos.
Asimismo, acompafara muestras de los materiales a utilizar consignando su procedencia y
la conformidad de los propietarios de los yacimientos en caso de corresponder.
La Inspeccion aprobard la férmula o hard las observaciones que considere necesarias. No
se permitira la colocacién del Concreto Asfaltico hasta no haberse aprobado la dosificacion
en forma definitiva. El ligante bituminoso para la mezcla ser4d un cemento asfaltico que
indique las Especificaciones Técnicas Particulares y cumplira con las exigencias de la
Normas IRAM 6604.
La dosificacion de Concreto Asfaltico debera realizarse dentro de lo prescripto por el Método
Marshall (ASTM D-1559), compactando las probetas con 75 golpes de pisén por cara a la
temperatura que corresponda a una viscosidad del ligante comprendida entre 2.0 y 3.0
poises.
En la formula presentada por el Contratista debera constar:

= Criterio de dosificacién empleado

= Tipo de cemento asfaltico, su penetracién, punto de ablandamiento e indice de

penetracion, indicando su fabricante, procedencia y origen.
« Granulometria parcial de los agregados inertes con su retencion y paso por los tamices
gue indiquen las especificaciones complementarias.

= Granulometria cien por cien (100%) de inerte resultante de la dosificacion propuesta.

= Desgaste “L,o_s Angeles” del agregado prppuesto. Christian Bertoli

= Peso especifico de los agregados y del filler Direcior de Infraestructura

= Concentracion critica del filler (Cs) MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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« Valores individuales y promedio de peso especifico, fluencia, estabilidac{ 1gg
residuales (determinados mediante saturacion por vacios, método Rice), vz
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relacion betln-vacios, reiacion
estabilidad/fluencia logrados en la serie de probetas Marshall elaboradas y las curvas
correspondientes que determinaron el valor 6ptimo del betin propuesto en la férmula.

= Valor de concentracion critica “Cs” de la fraccion que pasa tamiz 74 micrones (N°200)
de la mezcla cien por cien (100%) inertes.

= Relacién entre valores de concentracion de filler en volumen en el complejo Filler-Betln,
considerando como filler a la fraccion que pasa tamiz de 74 micrones (N°200) de mezcla
de inertes y su valor de concentracion critica.

= Para el valor éptimo de betdn propuesto se indicara el indice de compactabilidad de la
mezcla.

« Estabilidad residual Marshall luego de 24 horas de inmersion en agua a 60°C para el
optimo de betdn propuesto y 0,5% en exceso y defecto.

= Para el porcentaje 6ptimo de betin propuesto, el Contratista debera proporcionar un
grafico donde se indiqgue en escala logaritmica en abscisas, el niumero de golpes
Marshall por cara y, en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y
densidad Marshall.

La composicién de la mezcla de acuerdo la dosificacion presentada por el Contratista debera
cumplir las exigencias que se detallan a continuacién:
= Fluencia: 2,0 mm a 4,5 mm

= Vacios
Para base de concreto asfaltico............ccccceeeeeeeiiiininnnen. entre 4%y 7%
Para carpeta de concreto asfaltico .........cccccccoevieinnnnnen. entre 3% y 5%
Para carpeta de concreto asfaltico en zonas frias. ........ entre 2% y 4%
= Relacion betun-vacios
Para base de concreto asfaltico............ccccceeeeeeiiiinnnnnen. entre 65% y 75%
Para carpeta de concreto asfaltico ...........cccccocveeriieennnn entre 70% y 80%
= Relacion C/Cs
Para base y carpeta: ........cccccccevvvvviiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeee menor o iguala 1
Siendo:

C: Concentracion en volumen de filler en el sistema filler-betin (Se considera filler a la
fraccion de mezcla

de &ridos que pasa tamiz IRAM N°200).

Cs: Concentracion critica de filler

« Estabilidad
Para base de concreto asfaltico............ccccceevvcvereeiinnnnn. 600 kg
Para carpeta de concreto asfaltico ...........ccccoeceerviiennnnn 800 kg

- Estabilidad residual
Para bases y carpeta de concreto asfaltico se debera cumplir la exigencia establecida en
la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de estabilidad Marshall debido al efecto del

agua’.

= Relacion estabilidad-fluencia
Para base de concreto asfaltico............ccccccevvvveeeeiiinnnnn. entre 1800 y 4000 kg/cm
Para carpeta de concreto asfaltico ...........ccccccevvvnnnnnen. entre 2100 y 4000 kg/cm
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias
minimas.

Las muestras de mezcla bituminosa para los ensayos fisico-mecanicos deberan ser tomadas
sobre camién a la salida de la Planta Asfaltica, o segun criterio de la Inspeccién, las cuales
seran compactadas en Laboratorio de Obra mediante la técnica Marshall, debiendo cumplir
con las exigencias indicadas.

El Concreto Asfaltico a emplear en la carpeta de rodamiento se compondra de Agregados
Gruesos de trituracion, Agregados Finos, Relleno Mineral, Cemento Asfaltico y un aditivo
mejorador de adherencia (para el caso de carpeta de rodamiento).

La graduacion de la mezcla de éaridos deberda encuadrarse dentro denkxtizenane i "huso

granulométrico que se indica a continuacion: Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Tipo mezcla Porcentaje en peso que pasa por los tamices 190
32mm [254mm| 19mm | 12,7 mm | 2,4 mm | 0,074 mm
19 1’ " " N°g N° 200
Conc. Asfaltico base 100 90-100 80-95 30-45 2-6
Conc. Asféltico carpeta 100 70-90 40-55 4-10
Tabla 3

No se aconseja el empleo de un Unico agregado de trituracion que por su graduacion
encuadre dentro de los limites establecidos para evitar la posible segregacion, y su
incidencia en la dispersion de las caracteristicas de la mezcla en cuanto a Vacios,
Estabilidad, Fluencia, Porcentaje de betln, etc.

2.7.1. Equipos

Terminadora

El equipo de distribucion y terminado debera poseer propulsion propia y estar dotado de
dispositivos de compensacién para ajustar el espesor de la mezcla y variacion de anchos de
capa. Estara equipado con tolva receptora, con tornillo sin fin y enrasador que permitan la
distribucién sin ondulaciones transversales, libre de huecos o estrias, dejando una superficie
lisa y con cierta densificacion.

Aplanadoras Mecénicas

Para el cilindrado de la mezcla podran emplearse rodillos de acero tipo “tandem”
autopropulsados.

Por cada frente de trabajo deberéa tenerse en obra como minimo dos (2) aplanadoras, con un
peso total entre 8 y 10 toneladas y otra con no menos de 12 toneladas.

Podran también emplearse equipos similares que resulten satisfactorios a juicio de la
Inspeccion y que permitan una compactacion efectiva de la mezcla caliente mientras se
encuentre en condiciones de ser trabajada.

Rodillos neumaticos multiples autopropulsados

Seran de dos ejes con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos de cuatro en el
delantero.

El Contratista debera disponer del nimero de equipos hecesarios y adoptar la metodologia
pertinente para cumplir con las exigencias establecidas para la mezcla compactada, la cual
debera ser sometida a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Regador de material asféltico

Para los trabajos de imprimacion o riego de liga sobre la superficie en que se ejecutara la
carpeta se emplearan camiones tanques provistos de sistema de calentamiento y equipo
motor que impulse el producto asféltico a través de picos especiales que aseguren una
distribucién uniforme del material bituminoso sobre la superficie.

Deberan poseer sistema de medicion que permita conocer la cantidad de material
distribuido.

La utilizacion de equipos diferentes a los indicados precedentemente deberd ser
explicitamente manifestada por el Contratista acompafada con la metodologia propuesta a
efectos de garantizar igual calidad en los trabajos, todo lo cual deberd contar con la
aprobacion expresa de la Inspeccion de Obra.

2.7.2. Condiciones de recepcidn de carpeta asfaltica

De la mezcla elaborada, sobre camion, se controlaran las siguientes caracteristicas:
porcentaje de asfalto, granulometria, estabilidad y fluencia Marshall. Por cada jornada de
trabajo se tomaran como minimo cuatro (4) muestras sobre camién para efectuar las
correspondientes verificaciones, las que seran representativas de esa jornada laboral. Los
tramos a aprobar se deberan corresponder con la férmula aprobada.

Christian Bertolli

Director de Infraestructura
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2.7.2.1. Ensayos de laboratorio

Las muestras de materiales bituminosos y de mezclas asfalticas seran ensayadas en un
laboratorio a designar por la Inspeccién. Todos los gastos de que demanden los ensayos
estaran a cargo del Contratista.

2.7.2.2. Control de calidad de mezclas asfaltica - Tolerancias

Una vez aprobada la férmula de obra final las caracteristicas resultantes de la misma seran
las que el Contratista estd obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a
continuacion:

- Granulometria 'y % de asfalto:

Tamiz de %" Y 12" cooviiie e +50%
TamiZNO 8. +4,0%
Tamiz NO 200 .......ceieeiiiiiiieee e +1,0%

Asfalto: sobre el porcentaje de féormulade obra.... £ 0,2 %

- Fluencia: Las variaciones de la fluencia podran ser tales que permitan en todo
momento cumplir con la relacibn E/F establecida en la féormula para la mezcla
presentada y aprobada, debiendo evitar tendencias a lograr estabilidades maximas
coincidentes con fluencias minimas.

- Estabilidad: Debera cumplir en todo momento con el limite establecido en este Pliego.

- Estabilidad remanente: La estabilidad remanente serd igual o superior a lo
establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. (Normas VN y AASHTO).

Si la mezcla asfaltica resultare con un indice de estabilidad remanente menor a lo
establecido, la Inspeccion suspendera los trabajos hasta tanto se corrijan las
deficiencias de la mezcla.

2.7.3. Eficiencias constructivas

Mezcla compactada in situ

Se tomaran probetas cilindricas caladas del espesor total de la carpeta con compactacion
terminada, en distintas zonas y segun ordene la Inspeccién. Se extraerdn como minimo
cinco (5) probetas cada 500 m?.

Los pozos que después de la extraccidon queden en la carpeta deben ser rellenados por
cuenta del Contratista con mezcla asfaltica de similares caracteristicas.

El Contratista debera contar en obra y en perfecto estado de funcionamiento una maquina
sacatestigos con mecha de diamante de 10 cm de diametro interno.

En ningln caso se pagard sobreprecio por mayor espesor ni por ancho superior a los
establecidos.

Espesores

El valor medio por tramo podra ser hasta un 95% (noventa y cinco por ciento) del espesor
tedrico, no permitiéndose ningun espesor individual menor que el 92% (noventa y dos por
ciento) de dicho espesor tedrico. Si el promedio de la zona fuese inferior al 95% se podra
realizar la re-extraccién de tres testigos en la proximidad de los que no cumplan con esta
condicion, no admitiéndose valores inferiores al 92%.

Si con los resultados obtenidos, se logran nuevamente valores medios entre el 92% y el 95%
se aceptaréa la zona con un descuento en base a la siguiente formula:

D=3xAX (1 -E mediotramol E teérico) |
D = descuento [$/m?] de la zona afectada
A [$/m2] = precio de aplicacion de item cotizado por el Contratista actualizado a la
fecha de su certificacion (incluido materiales, ejecucion de la carpeta,
gastos generales).
E medio tramo = Espesor promedio del tramo obtenido de las muestras extraidas al
efecto

E teorico = Espesor tedrico previsto

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Si se observaran valores menores del 92% se debera reconstruir el tramo sin percibl
compensacién por ningun concepto.

Compactacion

A los 8 (ocho) dias de construida la carpeta, ésta debera tener tendra una compactacion
media igual o mayor del 98% (noventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada, no
admitiéndose valores individuales menores del 96% (noventa y seis por ciento). En los casos
en gue se encuentren valores inferiores se efectuara la extraccion de cinco (5) probetas en
lugares préximos y elegidos por la Inspeccion. De repetirse un solo valor inferior al limite
fijado sera rechazado el “tramo o zona perteneciente a la probeta”. El rechazo implica la
reconstruccion de la misma sin compensacién alguna al Contratista.

«Medicién v pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?)
de carpeta asféltica colocada y compactada en el espesor de proyecto. En el precio de este
item estan incluidos: la provision de materiales en obra; ejecucion de la mezcla; transporte;
distribucién; compactacion; riego de liga; mano de obra, ensayos, equipos y materiales
para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecucioén.

2.8. Hormigén

La calzada de hormigbn de cemento portland, simple o armado, se construira dando
cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto, estas especificaciones y lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Antes de dar comienzo a la construccion de la calzada de hormigén, la Inspecciéon de Obra
debera aprobar por escrito la superficie de apoyo. La Inspeccion podra exigir al Contratista la
presentacion de una planilla con el control planialtimétrico de la superficie de apoyo y de los
moldes a utilizar.

2.8.1. Materiales

Todos los materiales componentes del hormigbn en el momento del ingreso a la
hormigonera deberan cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en las
disposiciones del CIRSOC que la complemente o sustituya.

2.8.1.1. Agregado fino de densidad normal

Estara constituido por arena natural de particulas redondas, o por una mezcla de arena
natural, de particulas redondas y arena de trituracion, de particulas angulosas en
proporciones tales que permitan al hormigén cumplir con las caracteristicas especificadas.
Las particulas angulosas se obtendran por trituracion de gravas (canto rodado) o de rocas
sanas y durables. No se permitird el uso de arena de trituracién como Unico agregado fino.
Seran limpias, duras, estables, libores de peliculas superficiales y de raices y restos
vegetales, yesos, anhidritas, piritas, escorias, sin ninguna sustancia nociva que pueda
perjudicar al hormigén o a las armaduras. Respecto a las sustancias perjudiciales, los limites
permitidos seran los que indican las normas IRAM o CIRSOC.

2.8.1.2. Agregado grueso de densidad normal

Estara constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada o por mezcla de
dichos materiales. En el caso de utilizarse escoria de alto horno ésta debera cumplir las
exigencias de la norma IRAM correspondiente.

Las particulas que la constituyan seran limpias, duras, resistentes, estables, libres de
peliculas superficiales, de raices y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias.
Ademas, no debera contener sustancias que sean perjudiciales y puedan dafar al hormigén
y su armadura. Christian Bertolli

Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA

190



2.8.1.3. Composicion granulométrica de los agregados

La composicién granulométrica de los agregados se determinara clasificando las g
mediante los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm;
13,2 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 600 um; 150 um; (IRAM 1501, parte Il, serie
suplementaria R 40/3).

La granulometria de un agregado fino o grueso se considerara satisfactoria si el porcentaje
de material que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede el 5% del peso de
la muestra respecto del limite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez
para cada uno de los tamices establecidos.

2.8.1.3.1. Granulometria del agregado fino (IRAM 1505)

El agregado fino tendra una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los
limites que determinan las curvas A y B de la siguiente tabla 4 (Granulometria del
Agregado fino):

Tamices de mallas cuadradas | Porcentaje maximo que pasa
(IRAM 1501, parte II) acumulado, en masa
Curva A Curva B
9,5mm 100 100
4,75 mm 95 100
2,36 mm 80 100
1,18 mm 50 85
600 pm 25 60
300 pm 10 30
150 pm 2 10
Tabla 4

2.8.1.3.2. Granulometria del agregado grueso (IRAM 1505)
Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendra una granulometria comprendida
dentro de los limites que, para cada tamafio nominal, se indican en la siguiente tabla:

Tamiz IRAM mm Tamafio nominal (mm)
53 a4,75 37,5a4,75
63,0 100
53,0 95 a 100 100
37,5 95 a 100
26,5 35a70
19 35a70
13,2 10a 30 ---
9,5 10a 30
4,75 Oa5 Oab
Tabla 5

2.8.1.3.3. Cemento portland

Para la ejecucion del pavimento de hormigén sélo podran utilizarse cementos del tipo
portland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad
contenidos en la norma IRAM 1503. Al ser ensayados segun la norma IRAM 1622, a la
edad de 28 dias, alcancen una resistencia a la compresion de 400 kg/cm?.

2.8.2. Formula para la mezcla:

El Contratista debera presentar con la suficiente antelacion la Férmula para la mezcla, la
gue debera ser aprobada por la Inspecciéon de Obra y el Contratista se compromete a
mantener la misma durante la ejecucion de los trabajos.

La Férmula contendra como minimo la siguiente informacién:

1. Factor cemento, o sea, la cantidad de cemento portland, medida en peso, que
interviene en la preparacion de un metro cubico de hormigén compactado.
2. Relacion agua-cemento resultante de dividir el namero de litros de agHaipREELHIMero
de kg de cemento que integra un volumen dado de hormigdn. poirector de Infragstructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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3. Proporcion de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla, i\ 194

proveedor y origen.
4. Granulometria total de los agregados empleando las cribas y tamices de la ~orma
IRAM 1501.
Asentamiento, el que no podré ser nulo.
Marca y fabrica de origen del cemento portland a emplear.
Tiempo de mezclado.
Resistencia a la compresion (Norma IRAM 1546) de probetas cilindricas de 15 cm de
diametro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534) y la resistencia a la flexion (Norma
IRAM 1547).
9. Proporcién, marca y forma de incorporacion de aditivos, en caso de corresponder.
10. Cantidad de aire de la mezcla.

© NG

2.8.3. Equipos, maquinas y herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocacion del
hormigon deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencién de la calidad exigida
y el cumplimiento del plan de trabajos presentado.

2.8.4. Pasadores, barras de union y armadura distribuida

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccién circular de las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto.

En las juntas de dilatacién no de los extremos del pasador estara cubierto con un manguito
el que permitird una carrera minima de 2 cm. Los pasadores se colocaran paralelos al eje de
la calzada y a la subrasante.

Las barras de union se colocaran segun lo dispuesto en los planos de proyecto. La armadura
distribuida se colocara en el espacio comprendido entre la mitad de la losa'y 5 cm por debajo
de la superficie expuesta.

El Contratista debera completar y presentar a aprobaciéon de la Inspeccion, cualquier detalle
gue en la documentacion contractual resultare incompleto o insuficiente para la definicion
técnica de estos elementos.

2.8.5. Curado

El método de curado del hormigdn sera propuesto por el Contratista y debera contar con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

2.8.6. Condiciones para la recepcion

No se admitiran anchos inferiores al de proyecto. Las juntas deberan ser rectas aceptandose
desvios de 20 mm en 3 metros de longitud.

El perfil transversal no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la de proyecto. Los
sectores donde no se cumpla esta exigencia seran demolidos y reconstruidos por cuenta y
cargo del Contratista.

Colocando una regla de 3 m paralela o normalmente al eje del camino, no se aceptaran
luces mayores a 4 mm. Entre el pavimento y el borde inferior de la regla. En las juntas la
diferencia entre las cotas de ambos bordes no serd mayor de 2 mm; en los lugares en donde
no se cumplan dichas exigencias éstas seran ser corregidas por cuenta y cargo del
Contratista.

Espesores y resistencia del hormigdn

La verificacién se realizara dividiendo la superficie de la calzada ejecutada en superficie de
300 m? cada uno. De cada sector se extraeran tres (3) testigos que representaran al
hormigon del mismo y el lugar de extraccién sera establecido al azar pafiladnspegeion de

Obra. Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Los testigos se extraeran después que el hormigén tenga una edad de 15 dias co

partir del momento de su colocacion. Cuando la temperatura media diaria sea infer

se aumentara el niumero de dias para el calado de las probetas en igual cantidad de uias en
los que se dio esa condicion.

El ensayo para determinar la resistencia se efectuara a la edad de 28 dias efectivos, que
comprenden los 28 dias iniciales méas el nimero de dias en que se prolongo el curado.

Las extracciones se efectuaran mediante equipos provistos de brocas rotativas y en las
condiciones que establezca la Norma IRAM 1551. Los testigos tendran un diametro de 15
cm. Dentro de las 48 horas de efectuadas las perforaciones, el Contratista debera rellenar
las mismas con hormigén de similares caracteristicas a las utilizadas para la calzada.

Espesores

La altura de cada testigo extraido se determinara empleando el procedimiento dictado por la
Norma IRAM 1574. Cuando el espesor promedio de los tres testigos correspondientes a un
sector resulte inferior en 15 mm o mas del tedrico, éste debera ser demolido y reconstruido
por el Contratista con un hormigén de la calidad especificada sin compensacion alguna.

Los testigos de alturas menores a la indicada anteriormente no seran tenidos en cuenta para
calcular el espesor promedio.

Si el espesor promedio de la calzada es igual o mayor que el espesor de proyecto menos 2
mm, la calzada en lo que hace al espesor sera aprobada.

Si la diferencia entre el espesor de proyecto y el espesor medio de la zona es de 2,1 mm o
mayor y hasta 10 mm, la calzada en lo que hace a su espesor serd aceptada con descuento
(D) por déficit de espesor. El descuento se aplicar4 a la zona en donde se extrajeron los
testigos previa deduccion de los sectores en donde corresponde su demolicion y
reconstruccion.

El descuento (D) a aplicar a la zona (A) se calculara con:

D= (Eproy(mm) - Eprom(mm) - 2mm)2 x 0,5 X
A
Eproy = Espesor de proyecto
Eprom = Espesor promedio

Resistencia

Los testigos luego de extraidos e identificados se mantendran sumergidos en agua a 20°C.
La preparacion de los mimos y el ensayo de resistencia de rotura a la compresién se
realizara de acuerdo con las Normas IRAM 1553 y 1546. Para cada zona la resistencia de
los testigos sera igual 0 mayor a la exigida en los planos de proyecto.

«Medicidn y pago: La unidad de medida y de pago de este item es el metro cuadrado (m?)
de carpeta de hormigdn colocada en el espesor de proyecto. En el precio de este item
estan incluidos: la provisién y colocacion del hormigdn simple o armado en obra; mano de
obra, ensayos, equipos y materiales para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su
completa ejecucion.

2.9. Pavimento articulado

Este trabajo consiste en la ejecucion de un pavimento con bloques Inter trabados de
hormigon segun especificacion técnica o lo que ordene la Supervision.

Los bloques deberan tener ser el tipo Holanda de 6 cm de espesor y capaces de ser
aparejados en espina de pescado y que al unirse resistan el desplazamiento relativo, tanto
en sentido longitudinal como transversal, permitiendo una junta trabada yuxtapuesta
teniendo todas ellas igual trazado geométrico y dimension. Hacen excepcion a estas normas
aquellas piezas destinadas a la formacién de bordes o arrime a cordones o cunetas, siendo
éstas una fraccion adecuada de la pieza tipo. Seran piezas fabricadas de acuerdo a norma
Normas IRAM 11656, debiendo responder sus dimensiones a la norma citada, con un
espesor no inferior a 0,06 m. Christian Bertolli

Los elementos a utilizar seran constituidos por una masa obtenida Yirednfdenérdasinetlicinte
un proceso de tipo industrial de manera que presente una estructut¥'¢oRipAEER, FuraEtensEry

193



FOLIO
resistente, tanto a las solicitaciones del tipo fisico o mecanico como a las que resulte\ 196
accién de agentes naturales o climaticos.

La forma geométrica debe ser tal que una vez acufiados se logren las siguientes
caracteristicas:

a) Adecuada friccidn que permita una efectiva transferencia de carga entre elementos.
b) Planos de la superficie exterior que se adapte a los perfiles de la calzada, bombeo y
pendientes, exigidas por el proyecto.

Resistencia cubica a la compresién

Las piezas prefabricadas presentaran una resistencia cubica a la compresion segun lo
indicado por la Norma IRAM 11656.

Para el ensayo a compresion se obtendra mediante procedimiento adecuado, directamente
del elemento o pieza sometida a prueba, un cubo que permita que el mismo sea ensayado.

Absorcién de agua
Las piezas seran sometidas al ensayo de absorciéon de agua, segun la Norma IRAM 11656.

Ejecucion de los trabajos

La ejecucion de la capa de rodamiento de elementos prefabricados se hard sobre un manto
de arena de segun el perfil tipo de obra, con una tolerancia de mas o menos 0,01 m,
asentandose los blogues mediante el empleo de planchas vibratorias.

La colocacion de los elementos prefabricados se llevara siguiendo el aparejo espina de
pescado del pavimento Inter trabado.

Se desecharan y retiraran todas aquellas piezas que se fracturen por efectos del rodillado de
compresion.

La toma de juntas se realizara rellenando los espacios entre las diversas piezas con arena
fina.

El Contratista dispondra en obra del equipo indispensable: herramientas, maquinas, etc., que
el proceso constructivo requiera, requisito sin el cual no se le permitira iniciar la ejecucién de
los trabajos. Las condiciones del equipo seran tales que en ningln momento provoquen la
interrupcion de los trabajos.

«Medicién v pago: El pavimento se medird en metro cuadrado (m?) y la superficie se
calculara multiplicando el ancho teoérico por la longitud realmente ejecutada. El precio sera
compensacion total por la ejecucion de las tareas enunciadas anteriormente.

RUBRO A.07. RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION

Memoria de Célculo

Para la ejecucion de toda la red de media tension debera previamente presentarse la Memoria
de Calculo para su aprobacién, en la cual deben explicitarse: calidad del hormigén propuesto y
tipo de fundacion para columnas, cargas horizontales y verticales adoptadas, normas adoptadas
para columnas, conductores, fijaciones, retenciones, morseteria, aisladores y demas
componentes de la instalacion, incluida la puesta a tierra.

El costo de la ejecucién de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de la red.

La aprobaciéon de esta Memoria de Calculo la efectuard, ademas de la Inspeccién de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.
De los materiales propuestos, a excepcion de las columnas o postes, se presentardn muestras
para su aprobacion, a fin de definir el patron de calidad propuesto.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
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1. Estructura de sostén

Las columnas o postes a proveer tendran las dimensiones que indiquen los planos y/o
especificaciones técnicas. La fundacion se hara mediante bases de hormigon simple (300
kg/cm?) y cuyo empotramiento serd igual como minimo al 10% de la longitud total. En este item
estan incluidas las tareas excavacion de pozo con entibado, de alineacion, verticalidad vy
nivelacion de columnas, el vibrado de hormigén en bases ejecutadas con moldes, puesta a tierra
y el retiro de los materiales sobrantes. El espacio entre la base y la columna se rellenara con
arena fina y seca. Los ultimos 5 cm se dejaran vacios y el espacio anular sera posteriormente
llenado con hormigon.

Estaran incluidas las crucetas tirantes de retencion para media tensién, juegos de accesorios
para retencidén y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacion y
demas accesorios necesarios, los que seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumpliran con
las Normas IRAM especificas para cada material y estaran aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Puesta a tierra

En el tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor sera de cobre desnudo
(con la seccién que indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas) y con
soldaduras cupro aluminotérmicas.

Todo el conjunto pasara a través de un cafio de PVC o de polietileno, incorporado en el hormigén
de la base. El valor de puesta a tierra sera el que indiquen los planos de proyecto o las
Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo el Contratista considerar la cantidad de
jabalinas necesarias para obtener dicho valor.

Las jabalinas tendran la longitud y seccidon que indiquen los planos o las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Mediciones

Una vez ejecutadas las puestas a tierra de las estructuras, se efectuara una medicién de las
mismas con un instrumental previamente aprobado por la Inspeccién de Obra. El valor de
resistencia de puesta a tierra estara dentro de lo que establezcan las Especificaciones Técnicas
Particulares. En caso que el mismo no mencione valor alguno, se tomara el de 5 ohms como
limite superior.

1.1. Provisién y colocacién de columnas de hormigén armado

Seran de hormigon armado y cumplirdn con la norma IRAM correspondiente en lo referente
a dimensiones, flechas admisibles, caracteristicas técnicas del hormigén y armaduras a
utilizar, tensiones admisibles, etc.

Debera contar con todas las perforaciones necesarias para la acometida subterranea, pasaje
de cables y alojamiento de cajas de conexion y dispositivo de puesta a tierra.

1.2. Provisién y colocacion de postes de eucalipto creosotado

Seran de eucalipto con tratamiento superficial con creosota y cumpliran con la norma IRAM
9531 en lo referente a dimensiones, forma de efectuar el tratamiento, flechas admisibles,
tensiones admisibles, etc.

1.3. Provision y colocacion de columnas metalicas

El material de las columnas tubulares de acero respondera a la Norma IRAM 2591. Seran
construidas con cafios lisos de acero SAE 1020, nuevos, de una sola pieza, de pared con
espesor minimo de 2,5 mm. El Contratista debera presentar una verificacion estatica para el
célculo del espesor de la columna. Tendran perforaciones para la acometida subterranea,
pasaje de los cables y alojamiento de la caja de conexién y dispositivo de puesta a tierra.

Las columnas seran sometidas a una limpieza superficial por arenade,@.gragallaglo que

asegure una superficie libre de 6xido. Inmediatamente todas las columpas:febeiar Seriura
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tratadas con dos manos de antioxido y una mano de esmalte sintético del color que \ 193
los planos o las especificaciones técnicas.
Con la columna ya instalada en su posiciéon definitiva, se aplicara una segunda mano ae
esmalte sintético.

« Medicion v pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste provista
y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se certificaran de la
siguiente manera:

1) Excavacion de pozo con entibado, alineacion, verticalidad y nivelacion de columnas
en posicidn definitiva, viborado de hormigén en bases ejecutadas con moldes y retiro
de material sobrante: 40% (cuarenta por ciento) del valor unitario del item. En el caso
de las columnas metdlicas deberan haber sido ejecutadas las dos manos de esmalte
sintético.

2) Colocacion de crucetas tirantes de retencibn para media tension, juegos de
accesorios para retencién y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas,
elementos de aislacion y demés accesorios necesarios: 20% (veinte por ciento) del
valor unitario del item.

3) Puesta a tierra con su correspondiente medicidén y terminaciones de empotramiento
de columnas o postes: 20% (veinte por ciento) del valor unitario del item.

4) Con la prueba final de la instalacion aprobada por la Inspeccién de Obra y por la
empresa prestataria del servicio se certificara el 20% (veinte por ciento) restante del
item.

2. Conductores

Estara incluido en este item la provision e instalacion de un conductor desde la red distribuidora
existente hasta la SETA, de aleacién de aluminio de seccién segun planos o Especificaciones
Técnicas Particulares, con tensado, suspensiones y columnas de retencién de material segun
proyecto.

« Medicién v paqo: Este item se medira por metro lineal (m ) de conductor provisto y colocado,
y certificara segun el siguiente criterio:
1) Con la provision y colocacion de los conductores en posicion definitiva: el 80%
(ochenta por ciento) del valor unitario del item.
2) EI20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacién aprobada por
la Inspeccion de Obra y por la empresa prestataria del servicio.

RUBRO A.08. SUBESTACION TRANSFORMADORA
Memoria de Céalculo

Para la ejecucion de la subestacion transformadora el Contratista deberéd presentar la Memoria
de Célculo de la subestacion previamente para su aprobacién, en la que indicara expresamente
los supuestos adoptados tanto para las obras civiles con sus calculos y verificaciones, como para
los componentes eléctricos, es decir, marcas, modelos y caracteristicas técnicas.

El costo de la ejecucion de esta memoria no sera certificable y estara incluido en los precios
unitarios de los items certificables de las columnas y del transformador.

La aprobacién de esta Memoria de Calculo la efectuard, ademas de la Inspeccién de Obra, la
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
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1. Estructura de sostén 199

1.1. Provisién y montaje de columnas o postes

Se tendran en cuenta todas las disposiciones descriptas en el Capitulo I, Rubro A.05, item
1, Cordbn cuneta y badenes de hormigdn. Las columnas tendran las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. Tendran los 2
vinculos de union y 1 vinculo para apoyo de la estacion transformadora. Las tareas incluidas
en este item seran: excavacion de pozo para fundacion, entibado, verticalidad, alineacion y
nivelacion de las columnas, hormigonado y vibrado de bases, retiro de material sobrante,
reparacion de veredas y/o calzadas y puesta a tierra.

« Medicién v pago: Este item se medird por unidad (U) de columnas de apoyo con sus
correspondientes vinculos de unién p/estaciones transformadoras y seréa certificada segun
el siguiente criterio:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y montaje en
posicién definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de unién y
apoyo y ejecucion de bases de hormigon.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica contra la prueba final del
transformador reductor ensayado y aprobado por la Inspeccioén de Obra y la empresa
prestataria del servicio.

2. Transformador

2.1. Provision y montaje del transformador

Consiste en la provision y montaje de transformadores reductores, cuya marca, tipo de
seccionadores fusibles, tipo de descargadores de tension seran los que indiquen los planos
de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. El transformador a proveer sera
probado previamente por el organismo prestador del servicio para su habilitacién.

« Medicién y pago: Este item se medira por unidad (U) de transformador reductor y sera
certificado de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del valor unitario del item contra la provisidn e instalacion
del transformador reductor con los correspondientes seccionadores fusibles y
descargadores de tension.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra la prueba final y ensayos aprobados por la
Inspeccion de Obra y la empresa prestataria del servicio.

RUBRO A.09. RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
RUBRO A.10. CONEXION ELECTRICA DOMICILIARIA

Memoria de célculo

Para la ejecucion de la Red Eléctrica y de Alumbrado Pulblico debera ser presentada
previamente para su aprobacion la Memoria de Célculo de la instalacion, en la cual se deberan
explicar claramente las cargas utilizadas para el calculo de las columnas y sus bases, y las
normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales.

Para las instalaciones de alumbrado publico se presentaran las curvas isolux de la instalacion,
teniendo en cuenta las bocacalles y tramos de calles entre bocacalles, las que garantizaran, para
las luminarias seleccionadas, una correcta intensidad luminica tomando en cuenta la separacion
adoptada y la correcta distribucién en el barrio de acuerdo a las normas IRAM-AADL J 2020-1,

_ Christian Bertolli
2020-2, J 2021 y J2028. Director de Infraestructura
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El costo de la ejecucion de esta memoria no sera certificable y estara incluido en lo\ 29g
unitarios de los items certificables de la red.
La aprobacion de esta memoria de célculo la efectuara, ademas de la inspeccion de oora, 1a
empresa prestataria del servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de las
obras o el municipio segun corresponda.
De los materiales propuestos, a excepcion de las columnas o postes, se presentaran muestras
para su aprobacion a fin de definir el patron de calidad propuesto.

1. Estructura de sostén

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07.

Los conjuntos de retencion, suspension, grampas conectoras, aisladores, morseteria en general,
etc., seran de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumpliran con las normas IRAM especificas
para cada material y estaran aprobadas por la inspeccién de obra.

Estaran incluidos los brazos para instalacion de luminarias en el caso de A°P° y las ménsulas o
crucetas soporte para tendido de cables en el caso de red eléctrica.

Puesta a tierra
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07.

Mediciones
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07.

1.1. Provisién y colocacion de columnas de hormigén armado

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07, item 1.1.

1.2. Provisién y colocacién de postes de eucalipto creosotado
Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.07, item 1.2.

1.3. Provision y colocacion de columnas metalicas

Se tendra en cuenta lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.07, item 1.3.
Podran ser rectas, curva simple o doble.

« Medicién v pago: Los items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad (U) de columna o poste
provista y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se
certificaran de la siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacién de
columnas o postes con sus correspondiente excavacion de pozo con estibado,
alineacién, verticalidad y nivelacién de columnas en posicion definitiva; vibrado de
hormigdn en bases ejecutadas con moldes y retiro de material sobrante; colocacién de
brazos p/ luminarias, en el caso de las columnas metalicas, deberan haber sido
ejecutadas las dos manos de esmalte sintético. Colocacion de crucetas tirantes de
retencién para media tensién, juegos de accesorios para retencion y suspension de
conductores, morseteria, abrazaderas, elementos de aislacion y demas accesorios
necesarios. Puesta a tierra con su correspondiente medicion, y terminaciones de
empotramiento de columnas o postes.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluida las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobada por
la inspeccién de obra y por la empresa prestataria del servicio.

Christian Bertolli

Director de Infraestructura
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2. Conductores

2.1. Provision y colocacién de cables aéreos preensamblados, empalmes, morseteriay
tensado del tendido

Los conductores aéreos a proveer e instalar seran conductores preensamblados de AlI/PVC.
El vano maximo no debera sobrepasar las medidas indicadas en los planos, en las
especificaciones técnicas particulares o la indicada en la memoria de célculo aprobada. Los
conductores seran suspendidos mediante el uso de morseteria para conductores
preensamblados que deberan fijarse a las columnas y postes. El contratista deberé indicar el
procedimiento de tendido que se propone emplear. El procedimiento a emplear debera
garantizar que no sean superados los esfuerzos de traccion admisibles de los conductores.
A solo juicio de la Inspeccion de Obra el contratista debera colocar un dinamdmetro para
verificar el tensado del conductor.

El manipuleo de los conductores, como asi también los aparatos y herramientas utilizadas en
el montaje, no deben producir dafios mecénicos en el conductor, marcas ni magulladuras.
Las roldanas seran de didmetros adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos vy tiros
excesivos. Durante el tendido se evitara el roce del conductor con el suelo, rocas, alambres,
etc., para evitar que se dafie.

2.2. Provision y colocacion de cables aéreos de cobre, empalmes, morseteriay
tensado del tendido

Valen las prescripciones indicadas en 2.1. para cables preensamblados.

e Medicidén v pago: Los items 2.1. y 2.2. serdn medidos en metro lineal de conductor
colocado y la certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) ElI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y montaje en
posicion definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de unién y
apoyo y ejecucion de bases de hormigon.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluidas las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobadas
por la inspeccién de obra y la empresa prestataria del servicio.

2.3. Provision y colocacion de cables subterrdneos, empalmes y morseteria

Los conductores subterraneos a proveer e instalar seran conductores de cobre aislado con
vaina protectora de PVC y recubierta con otra vaina protectora externa.

2.3.1. Apertura de zanjas

Para la colocacion de cables subterrdneos se abrird una zanja en las aceras de 0,40 m de
ancho y 0,60 m de profundidad. La profundidad puede ser otra dependiendo de las
condiciones locales y previa conformidad de la inspeccion de obra.

Al abrir la zanja se tratard de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.

En los casos en que se deba atravesar calzadas y/o entradas de vehiculos, se debera
colocar una tuberia de hierro galvanizado de proteccién de un didmetro adecuado con pared
de 5 mm de espesor y con una tapada minima de 50 cm.

El lecho de la zanja sera apisonado y nivelado para recibir la cafieria.

Previo a la colocacion de los cables se colocard una cama de arena de aproximadamente 5
cm por sobre la cual se colocara el cable. Los mismos seran cubiertos con una hilada de
ladrillos colocados sin solucién de continuidad.

Cuando los obstaculos encontrados obliguen a colocar el cable a profundidades menores a
la indicada se utilizaran, en lugar de ladrillos, medias cafias de hormigdn reforzado.

Una vez colocado el cable y la proteccion mecénica que corresponda, se procedera a
efectuar el relleno de la zanja. Para ello, se comenzara por compactatizligeramante los

primeros 20 cm, y el resto se compactara en dos capas. Director de Infraestructura
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Para terminar, se deberan devolver las aceras o calzadas a las condiciones p
comienzo de las tareas, por lo que el contratista ejecutara todas las tareas tenc
reparar los dafios ocasionados.

« Medicién v pago: La medicidon se hara por metro lineal (m 1) de cable colocado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item, con la provision y colocacion
de los cables, apertura de zanja, cama de arena, proteccibn mecdanica y tapado y
compactacion.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certificara contra la prueba final del
tendido, con la reparacion de la vereda y/o la calzada aprobado por la inspeccién de
obra y la empresa prestataria del servicio.

3. Tablero de Alumbrado Publico

Sera de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en las
especificaciones técnicas particulares o en la memoria de calculo aprobada.

El mismo debera ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el ingreso de
agua y suciedad. Deberan estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para el montaje
de los elementos electromecanicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc.

El circuito tendra fusibles y seccionamiento de entrada, con proteccién por medio de interruptores
termo magnéticos para cada circuito de salida.

Tendrd accionamiento manual y/o automatico. El accionamiento automatico se realizara
mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar.

Incluye la provision y colocacion de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra.

« Medicién v pago: La medicién este item se hara por unidad (U) de tablero provisto e
instalado y la certificacion se efectuard de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente item con la provision y
colocacioén del tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios
solicitados.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la
inspeccion de obra y la empresa prestataria del servicio.

4. Luminarias: Sistema de montaje

Segun el sistema a utilizar, las luminarias serdn adecuadas para ser instaladas en columnas con
acometida horizontal o bien suspendidas de cables de acero sobre la calzada.

4.1. Montaje sobre columna

La carcasa sera de aluminio inyectado o construida en fundicién de aluminio al silicio, apta
para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm sin uso de piezas adicionales,
terminadas segun lo indicado en el Capitulo I, Rubro A.09, item 5, Punto g de la presente
especificacion.

Deberéa tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en
cualquier direccion.

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montara el equipo
auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) para la potencia maxima a utilizar.

Debera tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el pais de origen, de
acuerdo a lo indicado en las normas IRAM — AADL J 2020-1, IRAM — AADL J 2020-2 y IRAM

— AADL J 2028.
Debe tener un compartimiento porta equipo auxiliar, que cumpla con lo indicado en el Punto
5. De no poseerla se utilizaran equipos de intemperie Christizn Bertolli

Director de Infraestructura
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4.2. Montaje mediante suspension desde cables de acero

La carcasa sera construida en fundicion de aluminio al silicio o aluminio inyectado, con
aleacion controlada de acuerdo a Normas, terminadas con pintura termoplastica en polvo,
aplicada electrostaticamente y horneada a alta temperatura, segun Capitulo I, Rubro A.09,
item 5, Punto g de la presente especificacion.

Podra tener en la parte superior una cadmara porta equipos, totalmente independiente de la
Optica, la que debera cumplir con lo indicado en el Capitulo I, Rubro A.09, item 5. De no
poseerla, se utilizaran equipos auxiliares tipo intemperie .

5. Luminarias: Caracteristicas tecnolégicas

La carcasa estara construida de forma tal que el recinto del sistema Optico sea independiente al
del equipo auxiliar, de tal manera que el equipo auxiliar no sea afectado por las radiaciones
emitidas por la lampara y que resulte cémodo y rapido para reposicion de lamparas.

El compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar debe tener caracteristicas tales que
aseguren una adecuada disipacién de calor generado tanto por el balasto como por la lampara
en servicio. Su grado de hermeticidad seré IP33, o superior.

Si la luminaria admite incorporar los elementos del equipo auxiliar, debe estar disefiada de modo
gue disipe convenientemente el calor generado por el equipo de la mayor potencia de lampara
para la que fue disefiada (ver IRAM-AADL J 2021)

Cuando la fijacién de la bandeja porta equipo auxiliar al cuerpo de la luminaria se realice en
forma directa empleando tornillos, debe ser posible extraerla en forma simple, aflojando los
tornillos sin quitarlos. Para la fijacién de estos elementos sélo se deben emplear herramientas de
uso coman

Si la luminaria contiene al equipo auxiliar, éste debe fijarse sobre una bandeja porta equipo
desmontable, debiendo ser intercambiables las bandejas de distintas partidas de fabricacion para
un mismo modelo de luminaria.

Los elementos eléctricos deben poder funcionar sin deterioro (el balasto no debe superar la
temperatura Tw indicada por el fabricante) dentro de la luminaria, estando ésta a una
temperatura ambiente de 30° C, segun IRAM AADL J 2028.

Los conductores que conecten el equipo auxiliar, los bornes del portalamparas y los terminales
de la linea deben conectarse a borneras fijas en la carcasa. No se admiten bornes sueltos ni
empalmes en los conductores.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad
eléctrica a las partes metalicas de la luminaria.

a. Carcasa

El cuerpo, marco porta tulipa y tapa o bandeja porta equipo o tapa superior (segun
corresponda) de la luminaria deben ser de aleacién de aluminio inyectado o de fundicion de
aluminio de un espesor minimo de 2,0 mm.

Debe ser fabricada con aleacién aluminio nuevo. No se admite aluminio tipo “carter”, como
tampoco luminarias recicladas.

b. Sistema 6ptico

b.1. Reflector

El recinto oOptico contendrd un reflector de chapa de aluminio de alta pureza, pulido,
abrillantado, anodizado y sellado. En conjunto con el portalamparas tendra posibilidad de
ajuste segun proyecto. Su disefio debe evitar la interreflexion (ver Punto b.3. Sobre
elevacion de tensibn de arco de lampara) y ser extraible en una sola unidad con
herramientas de uso comun.

La pantalla reflectora tendra suficiente rigidez como para permitir su desarmado, limpieza y
nuevo armado sin deformarse. Chriztian Bertolli

Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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FOLIO
Debe ser intercambiable y su sujecion sera tal que en ocasion de cada repo<\ 204
lampara no resulte modificada la distribucién luminosa. No se admite el uso de la ¢
cuerpo del artefacto como superficie reflectora.

b.2. Tulipa reflectora

La tulipa debe ser de vidrio borosicalato prensado, vidrio templado o policarbonato anti
vandalico con proteccion U.V.

Podra tener prismas en el interior segun IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2, en
todos los casos seran resistentes al choque térmico.

En el caso de vidrio debe soportar el ensayo de impacto >7 y con policarbonato 1K=10.
mantenida en el tiempo.

El cierre estard asegurado por juntas o burletes de silicona de adecuada elasticidad, las que
no deberadn degradarse por la accién del calor, de las radiaciones ultravioletas, humedad o
por la presién producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020 -1/2 y
2021.

El aro de apertura del sistema GOptico y la tapa porta-equipo deberan ser independientes, con
mecanismos seguros de rapida y facil operacién sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo, seran desmontables y se vincularan a la carcasa
mediante un sistema de absoluta rigidez y excelente calidad, que la soporte y que permita el
giro de apertura de ambos elementos. El cierre estard asegurado por juntas o burletes de
silicona, las que no deberan degradarse por la accién del calor, de las radiaciones
ultravioletas, de la humedad ni por la presién producida por el cierre de acero inoxidable.

No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto éptico para lograr el grado IP54.

Durante la apertura no deberda existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

b.3. Sobre elevacion de tension de arco de [dmpara

El disefio 6ptico sera tal que, en condiciones normales de funcionamiento, la tension de arco
de la lampara de vapor de sodio no aumentara respecto a los de la lampara desnuda, los
siguientes valores:

Para [amparas Tubulares Ovoidales
70W 5V 5V 5V 5V
100W 7V 5V v 5V
150W 7V 5V ™ 5v

250W 10V 10V 10v 10v

c. Sistema de cierre

La tulipa debe ir montada en un marco que asegure una presion de cierre uniforme,
otorgando al sistema Gptico una hermeticidad de grado IP 54 como minimo, mantenida en el
tiempo.

El cierre estard asegurado por juntas o burletes de siliconas de adecuada elasticidad, que no
deberan degradarse por la accién del calor, las radiaciones ultravioletas, humedad o por la
presion producida por el cierre de acero inoxidable, segun IRAM AADL J 2020-1, IRAM
AADL J 2020-2 e IRAM AADL J 2021. No se admitira el pegado de la tulipa en el recinto
Optico para lograr el grado IP. Los cierres deben ser de materiales metalicos.

Las aperturas del sistema 6ptico y del recinto porta-equipo deben ser con mecanismos
seguros, de rapida y facil operacién sin hacer uso de herramientas auxiliares.

La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo o la tapa superior (segln corresponda) seran
desmontables y se vincularan a la carcaza mediante un sistema de absoluta rigidez vy
excelente calidad, que la soporte y que permita el giro de apertura.

Durante la apertura no deberd existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los
elementos.

d. Componentes auxiliares

Los tornillos o resortes exteriores seran de acero inoxidable y respoftestian HRAM-AADL
J2028-1, IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2 para asegurar RiffatabEoitasstoesion
contra la accion de la intemperie. El resto de la tornilleria sera de HIEHE ZhEado Eeg thr-ANEPA
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IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2, no se admitirA en ningln caso
autoroscantes, ni remaches para la sujecion de los elementos del equipo auxiliar.

Los equipos auxiliares (balasto, ignitor y capacitor) deberan cumplir con las normas kA e
IEC correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestion de la calidad
segun normas ISO 9001.

Los componentes auxiliares deberan cumplir con las siguientes normas:

- Los balastos para lamparas de vapor de sodio de alta presion: IEC61347-2-9 / IEC 60929.

- Los capacitares: IEC 61048-IEC 61049/ IRAM 2170 /1-2

- Los ignitores: IEC 61347 -2-1 / IEC 60927

Deberan asimismo suministrarse datos garantizados de los mismos.

e. Portalamparas

El portalamparas deben ser de porcelana de uso eléctrico, con conexiones posteriores a
mordazas, contacto central a piston de bronce niquelado, autoventilado, que ejerza una
presion efectiva sobre el contacto de la ldAmpara mediante resorte de acero inoxidable. Debe
superar el ensayo de continuidad eléctrica aflojando la lampara 1/2 de vuelta como minimo.
La espira del casquillo debe tener 3 y %2 vueltas como minimo y resorte de acero inoxidable.
Debe cumplir con los ensayos de rigidez dieléctrica y accesibilidad, segun Norma IRAM
AADL J 2028, una vez roscada la lampara. Todas las piezas que conducen corriente deben
ser de bronce pasivado y tratado superficialmente para impedir su corrosion.

La luminaria debe tener una placa aislante segun IRAM-AADL J2028.

f. Conductores

Los conductores seran de cobre electrolitico, de 1 mm? de seccién minima.

Las conexiones eléctricas deberan asegurar un contacto correcto y seran capaces de
soportar los ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Tendran un aislamiento que
resista picos de tension de al menos 2,5kV y una temperatura ambiente de 200° C. IRAM-
AADL J2021 e IRAM-NM 280.

g. Terminacién de la luminaria

Toda la parte metalica de la luminaria deben tener tratamiento superficial segin IRAMAADL
J2020-4 e IRAM-AADL J2020-2.

Las partes de aluminio serdn sometidas a un tratamiento de pre-pintado con proteccion
anticorrosivas y base mordiente para la pintura, protegida con pintura termo contraible en
polvo poliéster horneada.

h. Requerimientos luminosos

Distribucién luminosa:

Debera ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.Sera
conveniente que la relacion entre Imax/I sea mayor a 2.

Angulo vertical de maxima emisién:

Estara comprendido entre los 60° y 70° medidos en el plano vertical de maxima emision.
Distribucién luminosa transversal:

Sera angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1

Limitacion del deslumbramiento:

La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para
luminarias semi-apantalladas. Esto se verificar4 con la informacién de ensayo fotométrico
presentada para la lampara respectiva.

Rendimiento:

El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior no sera menor al 70%.

El rendimiento en el hemisferio inferior, lado calzada, a dos veces la altura de montaje no
serda inferior al 40%. La emision luminosa en el hemisferio superior no sera mayor del 3% del
flujo total emitido por la lampara.

|. Calidad de las lamparas Christian Bertolli

Las lamparas de sodio de alta presion seran del tipo ALTA PERFQRIACE dasiinaEs .

como PLUS PIA, SUPER, EXTRA OUTPUT, etc.
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Las lamparas seran adecuadas para funcionar correctamente con una tension d\ 2og
220V +/- 5% nominales y una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Mediante ¢
auxiliar correspondiente habran de cumplir correctamente la norma IEC 662 0 IRAM c4o1/.

« Medicién v pago: Los items 4 y 5 se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se
certificara de la siguiente manera:
1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacion de las
luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada
por la inspeccién de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6. Red domiciliaria

6.1. Provision y colocacion de pilar de acometida

Se ejecutardn con las caracteristicas y dimensiones suministradas en los planos
correspondientes y de acuerdo a las normas de la Empresa prestataria del servicio.

Los pilares de mamposteria tendran cimientos en relacién con el tipo de suelo, previendo
como minimo una zapata de hormigén pobre formado por 1/8 parte de cemento, 1 de cal
hidratada, 4 de arena gruesa y 8 partes de cascote a 0,80 m de profundidad. La
mamposteria de elevacion sera de ladrillos comunes asentados con mortero de cemento, cal
y arena, dosificacion 1:3:5. Durante su elevacién se amuraran simultdneamente las cajas, el
cafo galvanizado y caferias para cables. Se los azotara con revoque impermeable,
terminandolos con un revoque grueso exterior fratasado. Las tapas superiores de los pilares
se revocaran con pendiente (3cm) hacia el frente del mismo.

Los pilares de hormigdn premoldeado deberan ser aprobados por la prestataria y estaran
provistos de caja metdlica o plastica con tapa del tipo que indiquen los planos de proyecto,
las especificaciones técnicas particulares para instalacion del medidor o la memoria de
célculo aprobada y estara provisto de cafio cruceta superior para bajada de linea.

Se sugiere para todos los casos que el cableado interior de los pilares, la colocacion de la
jabalina y cajas de inspeccion se efectle el dia de la conexion definitiva ejecutada por la
Prestataria del servicio.

« Medicién vy pago: La medicion del item ser& por unidad (U) de pilar ejecutado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:
1) EI80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provision y colocacién
del pilar de acometida con su correspondiente caja con tapa.
2) EI20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacién, incluido el
medidor, aprobada por la inspeccion de obra y por la empresa prestataria del servicio.

6.2. Provision y colocacién de fusibles y medidores individuales

Comprende la provision e instalacion de la conexion de linea hasta el pilar de acometida a la
vivienda con morsetos, kit antirrobos y fusible aéreo de 20 A intercalado en cada bajada de
linea, en un todo de acuerdo con la memoria de célculo aprobada.

« Medicién v pago: La medicién del item sera por unidad (U) de medidores provistos y
colocados, incluidos los fusibles y demas accesorios y la certificacion se efectuara de la
siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provisién y colocacion
del medidor.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacién, aprobada por
la inspeccién de obra y por la empresa prestataria del servicio.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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RUBRO A.11. RED DE GAS NATURAL
RUBRO A.12. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED

1. Canerias de distribucion

1.1. Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria
Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.01y A.02, item 1.1.

« Medicién vy pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro ctbico (m?®) de zanja ejecutada
incluyendo la provision y colocacion del material de asiento para cafieria.

1.2. Tapado y compactaciéon de zanjas

Tendr& validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.01 y A.02, item 1.3, debiendo
el Contratista tener en cuenta las tapadas minimas necesarias a ejecutar con el objeto de
soportar las cargas sin producir la rotura de los cafios.

El Contratista debera colocar antes de completar el tapado la colocacion de las mallas de
advertencia que normalmente se especifican para este tipo de redes. Sin perjuicio de lo
indicado, debera cumplir con las normativas vigentes dispuestas por el prestatario local del
servicio, en caso de tener éste requisitos superiores a los indicados precedentemente.

« Medicién v pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro clbico (m?) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1, siendo
previamente aprobada la prueba neumatica correspondiente y colocada la malla de
proteccion.

1.3. Provisién y colocacion de cafierias - Prueba neumatica

Consiste en la provision e instalacion de las cafierias de Polietileno que constituyen la red de
distribucién en sus diferentes didmetros (50mm, 63mm, 90mm y 125mm) segln lo
especificado en el proyecto ejecutivo. Las tareas comprendidas son: Adquisicion, carga,
transporte, descarga y acondicionamiento en depoésito adecuado de los materiales
necesarios, tendido, bajada a zanja, tapada inicial, medios de advertencia, pruebas, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red.
Todos los materiales a utilizarse en la red de gas deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra y del prestatario local del servicio, previamente a su utilizacion, para lo
cual se debera presentar muestras del material propuesto por el Contratista.

El Contratista, previo al comienzo de los trabajos, presentard a consideracion de la
Inspeccién una completa informaciébn acerca de los equipos a utilizar, accesorios,
procedimientos constructivos, etc.

La Inspeccion se reserva el derecho de someter a los materiales a todos los ensayos y
analisis que las normas exijan y rechazara todos aquellos que no las cumplan.

Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas se
deberan utilizar almohadillas y rodillos para la instalacion de la tuberia por arrastre.

En el supuesto caso de que exista rotura de veredas o calzadas, éstas deberan ser
devueltas a las condiciones previas existentes con materiales similares.

A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado y/o uniones efectuadas, se
debera realizar una prueba de hermeticidad. Las pruebas se realizaran delimitadas entre
valvulas de bloqueo. La presion de prueba sera como minimo 150% mayor que la presion de
operacion.

La tuberia sera presurizada con gas inerte o aire, dejando transcurrir MEPEPEE"Y horas

.. o ., Director de Infraestructura
como minimo para estabilizar la presion y temperatura. MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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La duracion de la prueba esta en funcion de la longitud de la tuberia a probar y sera:\ ogs

24 horas......... hasta 5.000 metros
48 horas......... hasta 10.000 metros
72 horas......... mayor a 10.000 metros

La presion inicial y final serd medida con manometros aprobados.

« Mediciéon v pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en
el precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro lineal (m I) de cafieria colocada.

1.4. Provisién y colocacién de vélvulas de bloqueo en distintos diametros

Consiste en la provisién de materiales y colocacion de véalvulas de bloqueo de polietileno que
se ubicaran en la red de distribucién. La ubicacion y cantidades seran las que indiquen los
planos de proyecto.

Comprende: Adquisicion, carga transporte, descarga, acondicionamiento en depdsito
adecuado para materiales necesarios, instalaciéon, accesorios para fusién, y todo lo
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red, en lo
gue a valvulas de bloqueo se refiere.

Las valvulas de bloqueo deben responder a las normas y sus extremos deben ser aptos para
electrofusion y compatible con la cafieria a colocar.

El Contratista deberd proveer a la Inspeccion todos la documentacion e informacion
necesaria para verificar el cumplimiento de las normas.

Las valvulas deberan ser instaladas de modo tal de no transmitir a la cafieria esfuerzos de
torsion, flexién o corte al ser accionadas. Por tal motivo seran del tipo esférica o similar.

El material del cuerpo y su técnica de union seran compatibles con el material de la cafieria
a instalarse.

« Medicién v pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado. Este item se pagard por unidad (U) de valvula
colocada.

2. Conexiones domiciliarias

Este item incluye la provision, acarreo y colocacién de gabinetes del tipo que indiquen los planos
de proyecto, las Especificaciones Técnicas Particulares y/o la empresa prestataria del servicio.
Debera contar con ventilacion, llave de paso tipo manija cierre a ¥ de vuelta y todos los
accesorios necesarios para un correcto funcionamiento. La provisién y colocacion del medidor
reglamentario estara incluido en este item.

« Medicién v paqgo: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estaran
incluidos en el precio unitario cotizado.

RUBRO A.13. RED PEATONAL
1. Tratamiento base

2. Vereda - Ejecucioén de contrapiso de hormigén

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de
hormigon. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion de la base de
asiento, colocacion de encofrados laterales, provisién y colocacién de hormigén de la calidad
especificada en los planos de proyecto o en las Especificaciones Técnicas Particulares (calidad
minima requerida H-10), fratasado y ejecucion de juntas rellenas con material bituminoso. Si el

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares lo permite, el hormiqueﬁgﬂéigfn@@?g 'L'liagrra de

cascote. MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los ceme¢| 29
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobaci
Inspeccién de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacion.
Si a juicio de la Inspeccién de Obra la subrasante no fuera apta para recibir la capa de base
superior, el Contratista debera efectuar aporte de material apto en un espesor de 20 cm en el
ancho de proyecto a su exclusivo costo.
El contrapiso sera ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que indiquen los planos de
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.
El material sobrante del producto de la excavacion o terraplenamiento debera ser retirado por el
Contratista de la zona de obras.

« Medicion y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

3. Ejecucion de cordon de borde

Este item incluye las tareas necesarias para la construccion de un cordén de borde
semienterrado de hormigén simple de seccion 0,10 m x 0,15 m.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccién de Obras, incluyendo los mastic y los selladores de juntas de dilatacion.

« Medicién v paqo: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metros lineales (m
I) de corddn ejecutado.

4. Ejecucion de contrapiso de tosca

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de tosca
de buena calidad. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactacion de
base de asiento, provision y colocacion de tosca de buena calidad, regado y compactacién por
métodos adecuados. El contrapiso serd ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que
indiguen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

La colocacién del material a compactar se hard en capas de 20 cm de suelo suelto y se
compactard a una densidad mayor del 95% de la densidad maxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado T-180, con el contenido 6ptimo de humedad.

El material sobrante del producto de la excavacion o terraplenamiento debera ser retirado de la
zona de obras por el Contratista.

« Medicién v paqo: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) en los espesores de proyecto.

5. Ejecucion de carpeta de cemento rodillado

Esta tarea consiste en la ejecucion de una carpeta de hormigén rodillado en los espesores y
anchos de proyecto.

Una vez que la Inspeccion de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzara con las tareas tendientes a obtener la citada carpeta. A tal fin utilizara al menos una
carpeta cementicia de concreto cuyo dosificacion deberd proponer para su aprobacién
previamente a la ejecucion del trabajo. Debera contar con pendientes transversales minimas del
2%.

Se ejecutaran las juntas de dilatacion con poliestireno expandido de alta densidad y seran
selladas con material bituminoso de marca reconocida y aprobada.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras, incluyendo los mastic y/o selladores de juntas de dilataGiQp.+i- gartolli

Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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» Medicion y pago: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuac
(m?) en los espesores de proyecto.

6. Provision y colocaciéon de baldosas de hormigén premoldeado

Esta tarea consiste en la ejecucion de una carpeta ejecutada con baldosas de hormigén
premoldeado en los espesores y anchos de proyecto.

Una vez que la Inspeccion de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista
comenzard con las tareas tendientes a colocar las citadas baldosas.

A tal fin el Contratista ejecutara un mortero de asiento adecuado y dara a la carpeta terminada
una pendiente transversal minima del 2%.

Se ejecutaran las juntas entre baldosas con un mortero de cemento.

Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y
aridos, deberan ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobacion de la
Inspeccién de Obras, incluyendo los mastic y/o selladores de juntas de dilatacion.

« Medicién v paqo: Los trabajos a ejecutar seran medidos y certificados por metro cuadrado
(m?) de baldosas de hormigén premoldeado colocadas y aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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CAPITULO II

RUBRO B.1. CONSTRUCCION, AMPLIACION, RECICLAJE O REFACCION (...)
Memoria de célculo

Previo al comienzo de las tareas relativas a este rubro, el contratista debera presentar para
aprobacién de la inspeccion de obra, una memoria de calculo conteniendo los supuestos
considerados en sus estudios y calculos para las fundaciones adoptadas, tensiones de suelos,
cotas de fundacién, cargas horizontales y verticales y permanentes y accidentales, tensiones del
acero y hormigon consideradas, normas de referencia utilizadas y todo otro dato necesario para
establecer con claridad los pardmetros técnicos de la estructura a construir.

Debera presentar también una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, con una
descripcién de todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos contratados.
Esta memoria no constituye un item certificable y su costo se considera prorrateado en los items
constitutivos de la estructura a ejecutar.

Los hormigones a utilizar deberan ser definidos por el contratista del mismo modo que fuera
especificado en el Capitulo I, Rubro 4, item 10 Carpeta de hormigén, para obtener su
aprobacion.

No se iniciard tarea alguna hasta no contar con la memoria de calculo aprobada. Los tiempos
necesarios para cumplimentar esta tramitacién deberan ser previstos por el contratista a fin de
evitar incumplimientos en los plazos contractuales.

1. Abastecimiento de agua potable

1.1. Conexién intradomiciliaria de agua potable

Este item incluye:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en una profundidad de hasta 0,50 m. o
las que se indiguen en las especificaciones técnicas particulares, en cualquier tipo de terreno
segun lo dispuesto en Capitulo I, Rubros A.01 y A.02, item 1.1., desde la entrada a tanque
de reserva de agua hasta la linea municipal, incluida la compactacion del lecho.

b. Provision y colocacién de cafierias de PVC (IRAM 13350/51/52), Polipropileno o
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) (IRAM 13485) de diametro 13 mm de marca probada,
desde la llave de paso en la linea municipal hasta el tanque domiciliario de reserva, las
uniones seran por electrofusion o termofusion, las cafierias estaran colocadas sobre cama
de arena de 5 cm como minimo de espesor, tendran incluidas las piezas especiales de
conexion y la canilla en pared. Se proveeran 2 llaves de paso metdlicas esféricas y de marca
reconocida a ubicar una, en la linea municipal y la otra en la pared interior del ntcleo.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo I, Rubros A.01 y A.02, item
1.2., incluido el retiro del material sobrante y la prueba final de funcionamiento.

« Medicidon vy pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexion de agua potable terminada, con prueba de funcionamiento y aprobacién de

la inspeccién de obra.
Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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2. Cloacal ared

2.1. Conexion intradomiciliaria cloacal

Este item tiene incluido:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno segun lo
dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01y A.02, item 1.1.

b. Provisién, acarreo y colocacion de cafieria de PVC diametro 110 x 3,2 mm, de marca
reconocida y aprobada por la inspeccion de obra (IRAM 13325713326), con junta pegada,
conectada desde el desaguie cloacal del bafio hasta la conexion domiciliaria externa (LM) con
curvas a 45° en PVC (IRAM 13331), con camaras de inspeccion y limpieza de 0,60 x 0,60 en
hormigén simple, hormigén premoldeado, 0 mamposteria, con tapas selladas, con arena en 5
cm de espesor como cama de apoyo de la cafieria. Los encuentros entre la cafieria y la
cadmara seran debidamente sellados a fin de evitar posibles filtraciones. Las camaras seran
terminadas interiormente con un cojinete de cemento alisado en un todo de acuerdo con los
planos de proyecto.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo |, Rubros A.01 y A.02, item
1.2., incluido el retiro del material sobrante.

El contratista debera solicitar la inspeccién en las siguientes etapas:

I. Inspeccion del fondo de zanja en condiciones de colocar cafieria y nivelacion.
Il. Constatacién de niveles y pendientes de cafierias respecto a la red externa.
Ill. Material a instalar puesto en obra previo a su colocacién

Estas aprobaciones seran previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someteran
las cafierias se realizaran con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios
suministrados por el contratista y aprobados por la inspeccion de obra.

« Medicion v pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(U) de conexién terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccion
de obra.

3. Camara séptica y pozo absorbente
3.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendra validez lo dispuesto en el Capitulo |, item 1.1. Excavacién de zanjas en terrenos de
cualquier categoria. Incluye el retiro del material sobrante.

« Medicién v pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medirda y certificard por metro cubico (m® de
excavacion.

3.2. Construccién de camara séptica

La construccion de la misma estara de acuerdo con los planos de proyecto y con lo dispuesto
en las especificaciones técnicas particulares.

Incluye la provisién de materiales para construccion de una cdmara séptica con la capacidad
gue indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares, ejecucion de base de
hormigén simple de un espesor minimo de 0,15 m, con paredes de mampesiesiafe.Q,kd m de
espesor, asentada con mortero y revoques impermeables con hidrofiles:tyr tapardetidfifa El
contratista puede optar por proveer y colocar una camara séptica deffibfeeenieAtdE AVELLANEDA
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premoldeado con tapa, de capacidad minima de 800 litros. Incluiran pantalle
separadora de grasas, alisado del fondo con pendiente, cafieria de acceso de PVC

mm, boca de acceso previa a entrada con codo a 90°, ramal en T sumergido con salioa a cano
de desborde en PVC 110 x 3,2 mm, codos y manguitos empotrados y recubrimiento de tierra
en unos 0,25 m sobre tapa, compactacion y retiro del material sobrante.

« Medicién v padgo: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medird4 y certificara por unidad (U) de cdmara ejecutada
y aprobada por la inspeccién de obra.

3.3. Construccion de pozo absorbente

Incluye la provision de materiales para construccion de un pozo absorbente de las
dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares.
El mismo estara 1,50 m sobre el maximo nivel fredtico. Calzado en la parte superior con
mamposteria de 0,30 m de espesor y aro de borde de H°A° con una altura de 0,20 m para
recibir la tapa redonda de H°A° (armadura cruzada de didmetro 10 mm cada 12 cm) con boca
de inspeccion, fondo de piedra suelta en un espesor minimo de 10 cm. Incluye cafieria de
entrada y codo de PVC de 110 mm y ventilacion (cafios, codos y sombrerete de PVC) altura
de 2,5 m sujeta al muro mediante abrazadera metalica.

« Mediciéon v pado: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se medira y certificara por unidad (U) de pozo absorbente
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

4. Conexién de gas

4.1. Conexion interna de gas

Las conexiones intradomiciliarias de gas se efectuaran de acuerdo a los planos de proyecto, a
las especificaciones técnicas particulares y a los reglamentos de la empresa prestataria del
servicio.

Este item tiene incluido:

a. Las tareas de excavacion de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno segun lo
dispuesto en Capitulo I, Rubro A.08, item 1.1. En caso que no se defina la profundidad
reglamentaria de la excavacion la misma debera tener una profundidad minima de 0,50 m.

b. Provisién, acarreo y colocacion de cafieria de epoxi de didmetro ¥2” de marca reconocida y
aprobada por la inspeccion de obra, con arena en 5 cm de espesor como cama de apoyo y la
provision y colocacion de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.
También se podran utilizar cafios de hierro negro con costura del diametro indicado en los
planos, roscado con cuplas, con pintura asfaltica, envolturas de fieltro o pintura epoxi. La
conexion debera contar con los accesorios necesarios y llave de paso de bronce con cierre %"
de vuelta. El trabajo de instalaciébn debera ser realizado por personal especializado vy
matriculado y deberd contar con la aprobacion de la inspeccion de obra y de la empresa
prestataria del servicio.

c. Tapado y compactacion de zanja tal lo dispuesto en Capitulo I, Rubro A.08, item 1.2.,
incluido el retiro del material sobrante.

El contratista debera solicitar inspeccién y aprobacién expresa en las siguientes etapas:
|.Material a instalar puesto en obra previo a su colocacion Christian Bertolli

s . . o iretiorde Infraestructura
Il.Inspeccion del fondo de zanja en condiciones de colocar canerla,yuﬁy%ﬁ«f&ﬂ DE AVELLANEDA
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Estas aprobaciones seran previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se s¢
las cafierias se realizaran con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios
suministrados por el contratista y aprobados por la inspecciéon de obra.

« Medicién v pago: Los trabajos descriptos en este item se mediran y certificaran por unidad
(V) de conexion terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspeccion
de obra.

5. Estructura resistente

5.1. Movimiento de suelo para fundaciones. Nivelacion y replanteo.

Se ejecutaran excavaciones para fundar las estructuras de hormigén y los cimientos de las
paredes nuevas. Se considera la excavacion en cualquier tipo de terreno y hasta 1,50 m de
profundidad. En el caso de existir construcciones en la parte de terreno en la que se deba
construir, el contratista deberd demolerla por su cuenta y cargo. Previo al replanteo, se debera
efectuar la limpieza y nivelacién del terreno, para lo cual el contratista debera desmontar o
rellenar con material apto el terreno donde se efectuaran las construcciones, debiendo retirar
el material sobrante.

Salvo indicacion en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de
paredes, columnas, etc. tendran un ancho igual al de la banquina, zapata, bases de columnas,
etc. que contengan y seran excavadas hasta encontrar un terreno de resistencia adecuada a
las cargas que graviten sobre él, aun cuando los planos indicaran dicha profundidad.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la inspeccion de obra determinara el
procedimiento a seguir en la cimentacién. Si el terreno no resultase de igual resistencia en
todas sus partes, se lo consolidara en todas aquellas que soporten cargas menores,
ampliando en éstas las obras de fundacién. En ningan caso la carga que soporte el terreno
sera mayor al admisible.

El fondo de la zanjas se nivelard y apisonard perfectamente antes de iniciarse la cimentacion
y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen.
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas se desagotaran las
mismas y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco.

No se comenzara ningun cimiento sin notificar a la inspeccion de obra la terminacion de las
zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si la considera necesario.

Para los cimientos de hormigén pobre de mamposteria se ejecutara una zanja de 80 cm de
profundidad por 45 cm de ancho.

Compactacion

Compactacion por apisonado a mano

Este item consistird en el apisonamiento con pisén de mano humedeciendo el suelo para
lograr la compactacion a la densidad requerida.

Compactacion mediante rodillos: Esta tarea se realizard en los sectores de ingresos
vehiculares para lograr la base suficiente para la ejecucion de las carpetas de rodamiento que
correspondan.

« Medicién v pago: Este item se medird y certificard por metros clbicos (m3). Estaran
incluidas en el precio unitario cotizado todas las tareas descriptas anteriormente.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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5.2. Zapata corrida

Seran de mamposteria, hormigon simple o armado y en el ancho que indiquen los célculos. La
profundidad de la excavacion sera la que resulte del estudio efectuado por el contratista,
debiendo alcanzar la superficie de apoyo la resistencia minima para la solicitacion por él
calculadas.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificard por metros clbicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una
correcta ejecucion.

5.3. Encadenado superior de hormigén armado

Sera de H° A° e incluye los dinteles. El célculo del mismo debera ser verificado por el
contratista. En el caso de estructuras sismorresistentes se tendran en cuenta las
disposiciones que al respecto indique el CIRSOC.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificard por metros clbicos (m?®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.4. Encadenado inferior de hormigén armado

Serd de H° A°. El célculo del mismo debera ser verificado por el contratista. En el caso de
estructuras sismorresistentes se tendran en cuenta las disposiciones que al respecto indique
el CIRSOC 201.

« Medicién y pago: Este item se medira y certificard por metros clbicos (m?). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.5. Platea de hormigén armado

Serd de hormigén con resistencia caracteristica igual o mayor a 250 kg/cm2, armada con
doble malla metélica diametro 6 mm y seccién de 15 x 15 cm, como minimo. Se reforzara, con
un diente de mayor espesor de hormigon, todo el sector perimetral donde se apoyaran las
paredes.

« Medicidon v pago: Este item se medird y certificard por metros cubicos (m?). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provision y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.6. Pilotines de hormigdn armado

Cuando se deba fundar en suelos cuyas caracteristicas técnicas puedan producir
asentamientos diferenciales, el contratista debera ejecutar pilotines de hormigén armado. La
distancia entre los mismos, la calidad del hormigén a utilizar, la profundidad de hinca, los
diametros de la armadura y los estribos seran los que indiquen los planos o los que surjan de
las verificaciones efectuadas por el contratista.

« Medicién v pago: Este item se medira y certificard por metros clbicos (m®). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provisién y el doblado de hi%r.rogr\%SE %?ﬂfé'bcpn de

. . . Directhrde Infragstruciira
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5.7. Losa ceramica

La misma estard conformada por viguetas pretensadas y ladrillos cerdmicos. Cor....>=Z<..
carpeta de compresion, armadura de reparticidn, refuerzo perimetral, contrapiso con
pendiente, alisado de concreto con membrana hidr6fuga completa, y canaleteado para
babetas.

Medicién y paqgo: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada en los espesores de proyecto.

5.8. Losa de hormigén armado

Los calculos para el dimensionamiento de las losas deberan ser verificados por el contratista.
La losa sera de H° A° y su espesor, armaduras, y calidad y tipo de hormigén sera el que
arrojen los célculos o los que indiquen los planos o especificaciones técnicas particulares.
Para los célculos y/o verificaciones se tendran en cuenta las disposiciones que al respecto
indique el CIRSOC 201.

Medicion v pago: Este item se medird y certificard por metros cubicos (m?3). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provisién y el doblado de hierros, la provision y
ejecucion de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.9. Columnas, vigas y particos de hormigén armado

Los célculos para el dimensionamiento de las estructuras deberan ser verificados por el
contratista. ElI dimensionamiento de las estructuras de H°A° en cuanto a espesor, armaduras,
y calidad y tipo de hormigén sera el que arrojen los calculos o los que indiquen los planos o
especificaciones técnicas particulares. Para los calculos y/o verificaciones se tendran en
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201.

Medicién vy pago: Este item se medira y certificard por metros clbicos (m?). Estaran
incluidos en el precio unitario cotizado, la provisién y el doblado de hierros, la provision y
ejecucion de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

5.10. Torres tanque

Los calculos para el dimensionamiento de la estructura de la torre para el asiento del tanque
de reserva de agua deberan ser verificados por el contratista. ElI dimensionamiento de la
estructura reticulada o de H°A° en cuanto a espesores, diametro de armaduras, y calidad y
tipo de soldaduras u hormigén sera el que arrojen los calculos o los que indiquen los planos o
especificaciones técnicas particulares. Para los calculos y/o verificaciones se tendran en
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201.

Medicién vy pago: Este item se medira y certificara por unidad (U) colocada y aprobada por la
Inspeccion de obra. Estaran incluidos en el precio unitario cotizado, la excavacion y ejecucion
de la base, la provision y el doblado de hierros, la provisién y ejecucién de los encofrados y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecucion.

6. Mamposteria
Trabajos incluidos

En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la provision y

ejecucion de tabiques de mamposteria, cualquiera sea su espesor, destino, ubicacion y altura.
Christian Bertolli

Director de Infraestructura
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Todos los trabajos los ejecutard el Contratista como parte integrante de la mampos
derecho a remuneracion alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en lo:
estipulado en ella.

También se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la instalacion de
andamios, la colocacion de todos los marcos y premarcos, ejecucion de nichos, cornisas,
molduras, goterones y canaletas, amure de grapas, cafierias, cajas, colocacién y provision de
tacos, ejecucion de arriostramientos armados, dinteles de hormigén, sellado de juntas y deméas
trabajos que sin estar especificamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar las
obras.

La penetracion de muros en el cruzamiento de los mismos, se hara en todas las hiladas
guedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas.

En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras
de hormigon armado o de otra clase, deber& detenerse su elevacion 2 hiladas antes de su nivel
definitivo para completar las mismas recién después de su asentamiento.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca
menor de la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente
horizontales.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, y deberan corresponderse segun lineas
verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera de 1,50 cm.

Los muros, las paredes y los pilares se erigirdn perfectamente a plomo con paramentos paralelos
entre si y sin pandeo. La ereccién se practicara simultdneamente al mismo nivel en todas las
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion mayor de 1cm cuando el paramento deba
revocarse, o de 5mm si el paramento debiera quedar a la vista.

Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada se colocaran en la misma dos hierros 6
mm de diametro cada dos hiladas.

Las juntas de unién expuestas entre distintos materiales, hormigén y albafileria, etc., seran
selladas con masillas elastoméricas aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Formas y dimensiones: responderd exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los
planos, tanto en planta como en elevacion.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicacién de
ladrillos "de plano" o de hormigdn o de revoques de un espesor mayor al prescrito.

» Trabazoén: los ladrillos se colocaran trabados en juntas desencontradas y deberan mantenerse
con una perfecta horizontalidad como asi también exacto plomo y coincidencia en la
correspondencia y alternancia de juntas verticales.

* Empalmes: el empalme de muros o tabiques con los existentes o0 con las estructuras de
hormigén armado especialmente al exterior, seréd logrado mediante su vinculacion a las mismas
por introduccion de hierros redondos comunes de 6mm de diametro y 0.5m de largo a razon de 3
por cada metro en elevacion, simples para tabiques menores de 0.15m de espesor, doble para
mayores espesores, sellando dichos hierros con mortero tipo B.

En la operacion de vinculacion aludida se tendra extremo cuidado de no afectar partes de las
estructuras de hormigén armado destinados a quedar a la vista.

Se pondra especial cuidado en el amuramiento de los marcos, a los efectos de que estén
perfectamente aplomados y escuadrados, y se protegeran luego adecuadamente los cantos de
los mismos durante toda la construccion.

Se debera cumplimentar el coeficiente de Transmitancia térmica “K” (normas IRAM 11601, 11603
y 11605 de acuerdo a la zona bioambiental donde se desarrolla el proyecto) sobre las
mamposterias completas a construirse, incluyendo los diferentes tipos de revoques y

revestimientos a colocar. Christian Bertolli

Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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FOLIO
TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES 218

Dosificacion
Las proporciones son en volumen, y la dltima columna corresponde al material necesario para 1 m3 de mezcla.

(1/2) media parte de cemento Portland 176 kg
TIPO A (1) una parte de cal hidraulica 153 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 1,006 m?3
TIPOB (1) una parte de cemento Portland 510 kg
(3)-tres partes de arena mediana 1,092 m3
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 108 kg
TIPOC (1) una parte de cal aérea 145 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 1,010 m3
(1/8) una octava parte de cemento Portland 55 kg
TIPO D (1) una parte de cal aérea 145 kg
(3) tres partes de arena fina 0,980 m3
(1) una parte de cemento Portland 450 kg
TIPOE (1) una parte de cal hidraulica en polvo 175 kg
(5) cinco partes de arena fina
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 102 kg
TIPOF (1) una parte de cal aérea 132 kg
(3) tres partes de arena mediana 0,879 m3
TIPO G (1) una parte de cemento Portland 718 kg
(2) dos partes de arena fina 1,026 m3
(1) Una parte de cemento Portland 652 kg
TIPOH (1) Una parte de arena gruesa 0,250 m3
(3) Tres partes de arena fina 0,980 m3
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 112 kg
TIPO I (1) una parte de cal hidraulica en polvo 142 kg
(4)-cuatro partes de arena gruesa 0,985 m3
(1/8) una octava parte de cemento Portland 48 kg
TIPOJ (1) una parte de cal hidraulica en polvo 138 kg
(3) tres partes de arena gruesa 1,025 m3
(1/8) una octava parte de cemento Portland 41 kg
TIPOK (1) una parte de cal aérea 106 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,945 kg
(1) una parte de cemento Portland 292 kg
TIPOL (1) una parte de cal aérea 94 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 0,833 m3
(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 55 kg
TIPO AA (1) una parte de cal hidraulica en polvo 82 kg
(3) tres partes de arena gruesa 0,495 m3
(5) cinco partes de cascotes de ladrillos 0,658 m3
TIPO BB (1/8) una octava parte d? cemento Portland 18 kg
(1) una parte de cal hidraulica en polvo 63 kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,412 m3
(8) ocho partes de cascotes de ladrillos 0,824 m3
TIPO CC
(1) una parte de cemento Portland 200 kg
(8) ocho partes de agregado liviano (arcilla expandida) 1,050 m?3
TIPO DD (1) una parte de cemento Portland 200 kg
_(4) cuatro partes de arena mediana 0,600 m3
(6) seis partes de agregado grueso (grava, grava partida o roca partida) 0,900 m3
Christian Bertolli
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Usos de morteros y hormigones

Tipo A: Mamposterias reforzadas, pilares, tabiques a panderete, ladrillo hueco reforzado.
Tipo B: Recalces, submuraciones, amure de grapas, capas aisladoras, azotados, pisos,
concreto, colocacion de marmoles.

Tipo C: Colocacion zocalos.

Tipo D: Revoques enlucidos interior y exterior a la cal.

Tipo E: Jaharro bajo revoque material de frente.

Tipo F: Revoques jaharros, jaharros bajo revestimiento.

Tipo G: Revestimiento aislado impermeable, toma de juntas de mamposteria

Tipo H: Azotado bajo losas

Tipo I: Cimientos comunes, ladrillos huecos, tabiques 0.15 de espesor y submuraciones.
Tipo J: Mamposteria elevaciéon comuan 0.30; 0.45; 0.60; etc.

Tipo K: Colocacion mosaicos y losetas y ceramicos

Tipo L: Colocacién azulejos, pentagres.

Tipo AA: En contrapisos sobre tierra, relleno de pozos, exceso de excavacion etc.

Tipo BB: En contrapisos sobre losas.

Tipo CC: En contrapisos livianos.

Tipo DD: En troncos de columnas futuras, recubriendo armaduras en espera, contrapisos sobre
tierra y contrapisos de limpieza.

6.1. Ladrillo hueco

Se utilizaran ladrillos cerdmicos de 0,08, 0,12 y 0,18 m. de marcas reconocidas y probadas.
Caracteristicas: Seran fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos. Seran todo
lo compacto posible y de caras estriadas para la mejor adherencia del revoque.
Seran de estructura homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin
vitrificaciones, de dimensiones y formas regulares, caras planas y estriadas, aristas vivas y
angulos rectos. Se tomara un ladrillo por cada 10.000, con un minimo de 8 que se
consideraran representativos de la media de las caracteristicas aparentes de los ladrillos que
lleguen a obra. Se verificaran en ellos las dimensiones y caracteristicas establecidas para su
aceptacién o rechazo por la inspecciéon de obra.

6.2. Ladrillo comun

Tendr& en todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas y
sin rajaduras. Estaran hechos de arcilla, con estructura compacta y uniformemente cocidos,
sin vitrificaciones y cuerpos extrafios. Deberan cumplir la Norma IRAM 12585 en cuanto a
caracteristicas geomeétricas, la 12586 y 12587 en relacién con la resistencia y las normas de
calidad 12588, 12589, 12590 y 12592. La Norma IRAM 1549 indica el método de ensayo.

6.3. Ladrillo cerdmico portante de espesor 0,12 m

Se utilizaran ladrillos ceramicos de 0,12 x 0,19 x 0,33 m de acuerdo a normas del fabricante.
Deberan realizarse encadenados horizontales en la ultima hilada. Las esquinas deberan ser
resueltas por medio de blogques, columnas armadas y colados con hormigén. Cada cuatro
hiladas se colocaran dos hierros de 6mm de diametro, utilizando mortero de cemento.

Se reforzaran dinteles con vigas de hormigén armado de 0.12m por 0.20m y hierros de 8 mm
de diametro. La Gltima hilada estard separada de la cubierta como minimo 2cm, rellenandose

esta junta con sellador. Christian Bertolli
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6.4. Bloque de hormigon

Los bloques seran elaborados con cemento portland y agregados tales como arena, grava,
piedra partida o granulados volcanicos. No presentaran roturas o rajaduras que afecten su
durabilidad y resistencia, u otros defectos que impidan el asentamiento adecuado. Los
blogues ensayados a la compresion tendran una resistencia minima por bloque de 40 kg/cm2
de seccion bruta.

« Medicién vy pago: Cualquiera sea el tipo de mamposteria a utilizar se medira y certificara en
metro cuadrado (m? de mamposteria construida en los espesores consignados en los
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares.

7. Cubierta y cielorraso

Cielorraso

Para la ejecucién de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de lograr
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidara especialmente el paralelismo con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo
otro elemento que esté proximo al mismo.

Salvo indicacion en contrario en los planos, los angulos seran vivos.

Los cielorrasos expuestos a la lluvia, llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm.
hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicacion en los planos los angulos
seran vivos.

7.1. Chapa galvanizada con estructura de madera

La misma sera de chapa galvanizada ondulada cuyo namero sera el indicado en los planos de
proyecto, estara fijada a la estructura, mediante clavos cabeza de plomo, estando la misma
compuesta por cabreadas de madera con cabios y correas del mismo material. Sobre la
tiranteria se ir4 clavando, con clavos punta Paris, el entablonado de madera machihembrada
de la seccion que indiquen los planos. Incluye caballetes, cenefas y zingueria para canaletas.
El solape horizontal serd de 2 ondas y el vertical de 0,30 metros. Antes de la chapa se
colocara aislacion térmica de fieltro, lana vidrio o poliestireno expandido de cobmo minimo 2,5
cm y la aislacion hidraulica de polietileno de 200 micrones o de fieltro asfaltico con espesor
minimo de 5mm.

Medicién v pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cubierta ejecutada.

7.2. Chapa galvanizada con estructura metalica

La estructura de cubierta estara compuesta por vigas metdlicas y correas montada sobre la
estructura resistente. Las secciones de las vigas y correas seran las que determinen los
célculos. Suspendido entre las correas se colocard un manto de lana de vidrio forrado en
papel de aluminio tipo Manville con espesor minimo de 1%2". Posteriormente se montaran las
chapas zincadas, cuyo solape vertical ser4 de una onda y media y en las paredes las chapas
se embutirdn bajo babeta zincada embutida. El solape en todos los casos sera tratado con
pintura asféltica. En el caso de ser necesario efectuar solape vertical, el mismo sera de 0.30m
como minimo.

Las chapas se fijaran a las correas mediante ganchos galvanizados, en la parte superior se
colocaran arandelas de sellado de neopreno y tuercas galvanizadas.

« Medicidén v paqo: Todas las tareas descriptas seran medidas y certlflcadaérﬁi%{igﬂﬁiérr%m
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7.3. Cielorraso aplicado a la cal

Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana, se
ejecutara el enlucido con un mortero constituido por: ¥ parte de cemento; 1 parte de cal aérea
y 2 partes de arena fina. Se terminard fratasado al fieltro.

Medicidn vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccién de obra.

7.4. Cielorraso suspendido a al cal

Se ejecutaran atando a los hierros dejados colgados de las losas, etc. barras de hierro de 8
mm de didmetro, perfectamente horizontales y formando reticulados de no mas de 60 cm de
lado.

Debajo de éstos se extenderan hojas de metal desplegado comun N° 24, las que se coseran a
los hierros de 8 mm con alambre negro N° 14.

Las hojas de metal se sobrepondran por lo menos 5 cm de cada hoja.

En los encuentros con las paredes el metal se debera fijarse en canaletas de 3 a 4 cm de
profundidad donde se clavara.

Cuando el armazén se encuentre plano, nivelado y tenso se procedera a aplicar un mortero
constituido por: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana apretandolo contra el metal
para que penetre en todos los intersticios.

En el precio de los cielorrasos estara incluido el costo de las aristas, nichos o vacios que se
dejaran para embutir artefactos eléctricos. EI mortero para el jaharro esta constituido por: %
parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 2 partes de arena mediana. El enlucido sera segun lo
anteriormente indicado en el punto 7.3.

Medicién v pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccién de obra.

7.5. Cielorraso de madera machihembrada

Salvo que los planos indiquen lo contrario se utilizardn tablas de 3" machihembradas,
lustradas y con juntas a bisel.

Se clavaran sobre un entramado de listones de pino de 1” x 2", los que a su vez se colgaran a
las vigas maestras de pino de 1" x 6”.

Dicho entramado se tomara de tacos dejados ex profeso en las losas si el cielorraso fuera
aplicado. Si el mismo fuera armado, deberan dejarse en las losas hierros de 8 mm para colgar
la estructura de sostén.

Medicidn vy pago: Todas las tareas descriptas seran medidas y certificadas por metro
cuadrado (m?) de cielorraso terminado y aprobado por la inspeccién de obra.

. Contrapiso

8.1. Contrapiso de hormigon de cascote

Sera de hormigén de cascote tipo AA y ejecutado sobre terreno natural compactado. En caso
de que el terreno natural sea de mala capacidad portante se debera aportar suelo
seleccionado. El espesor y la dosificacion sera el que indiquen los planos de proyecto o las
especificaciones técnicas particulares.

Previamente al hormigonado debera colocarse un film de polietileno de 100 micrones de
espesor sobre la base de suelo natural o seleccionado, solapado adecpagamentadd fin de

evitar la pérdida de agua contenida en el hormigén y posible filtracion de&regpiale Infraestruciura
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« Medicion y paqgo: Todas las tareas descriptas serdn medidas y certificadas por metr¢
cuadrado (m?) de contrapiso ejecutado en los espesores de proyecto.

9. Capa aisladora

Todos los materiales a utilizar en obra deberan obtener la expresa aprobacion de la inspeccion
de obra.

9.1. Capa aisladora cajon para muros

Se ejecutaran dos capas aisladoras horizontales, una sobre la platea de fundacién y la otra
sobre el muro de mamposteria, las cuales se unirdn a través de dos capas aisladoras
verticales, ambas sobre los muros de mamposteria.

Las mismas se haran de concreto con una dosificacién 1:3 (cemento:arena), con 1 (un) kg. de
hidr6fugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla y con un espesor de 2 cm. Su terminacion
horizontal serd mediante un alisado hecho con llana, previo espolvoreado de cemento en
polvo, luego se procedera al pintado de las mismas con pintura del tipo asfaltica, en todas sus
caras incluso la que esta sobre la platea de fundacién, que se ejecutara previo al inicio de las
demas.

Se recuerda que las capas aisladoras hechas sobre las caras de la primera fila de
mamposteria apoyados sobre la platea, deberan ser convenientemente protegidas de la
accion del sol y del viento durante, por lo menos, las primeras 24 hs. desde su finalizacién.

« Medicidn v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) ejecutado a
los precios unitarios cotizados.

9.2. Capa aisladora horizontal s/contrapiso

La capa aisladora horizontal sobre contrapiso sera de cemento alisado (1:2) con 10% de
hidroéfugo en el espesor que indiguen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas
particulares.

« Medicion v pago: Este item serd medido y certificado por metro cuadrado (m?) ejecutado en
el espesor de proyecto y a los precios unitarios cotizados.

10. Revoques y revestimientos

Todos los materiales a utilizar en deberan obtener la expresa aprobacion de la inspeccion de
obra.

10.1. Exterior hidrofugo grueso y fino

Se ejecutard sobre los paramentos verticales un azotado hidréfugo de concreto 1:3
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de
espesor minimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor minimo de 2 cm
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminacion con un fino a la cal
tipo D en un espesor de 0,5 cm. Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y

caballetes. st ;
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« Medicidn v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de re
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.2. Interior hidréfugo grueso y fino

Se ejecutard sobre los paramentos verticales un azotado hidrofugo de concreto 1:3
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de
espesor minimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor minimo de 2 cm
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminacién con un fino a la cal
tipo D en un espesor de 0,5 cm.

Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes.

« Medicidn v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.3. Interior grueso y fino

Para el interior se ejecutara sobre los paramentos verticales, un jaharro tipo F sobre todo el
perimetro y altura de la construccibn con un espesor minimo de 2 cm fratasado.
Posteriormente se dara una terminacion con un fino a la cal tipo D en un espesor de 0,5 cm.
Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes.

« Medicién v pago: Este item serd medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccién de obra.

10.4. Grueso bajo revestimiento

Bajo los revestimientos ceramicos se deberd efectuar un azotado hidréfugo de similares
caracteristicas al indicado para revoque exterior. La terminacion del jaharro (tipo F) sera
rayada y rastica para facilitar la adherencia del revestimiento.

« Medicidn v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.5. Cementicio

Se efectuarda un azotado hidr6fugo de concreto 1:3 (cemento:arena) con 1 (un) kg. de
hidréfugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla en el espesor de capa que indiquen los
planos de proyecto, las especificaciones técnicas o la inspeccion de obra. Posteriormente se
efectuara un revoque grueso de cemento y arena tipo B, sobre el cual se realizard un fino de
cemento tipo G.

« Medicidn v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.6. Enrasado de juntas

En caso de que el proyecto asi lo requiera, se ejecutara ladrillo vista con junta rasada. Para
ello los ladrillos se asentardn con un mortero de: ¥ parte de cemento, 1 parte de cal
hidraulica, 4 partes de arena gruesa. El rejuntado sera ejecutado con espétula plana de modo

que el ladrillo se perfile contra la mezcla del rejuntado para obtener el coloEtedeadeit/ha vez
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tomada la junta se lavaran los ladrillos con una solucién de acido clorhidrico, lavando
con abundante agua.

« Medicidn v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de revoque
ejecutado y aprobado por la inspeccion de obra.

10.7. Azulejos y 10.8. Ceramica esmaltada

El contratista debera presentar, previo a su compra y para aprobacion de la inspeccion de
obra, muestra del material a colocar.

Los revestimientos destinados a locales sanitarios o a lugares expuestos a recibir aguas
pluviales o de otra procedencia, llevaran previo a la ejecucion del jaharro que recibir4 a los
mismos, un azotado cementicio hidréfugo.

El paramento debera prepararse con el siguiente jaharro: 1 parte de cemento y 3 de arena
mediana.

En locales sanitarios: idem anterior con el agregado de hidr6fugo de marca reconocida.

Todas las piezas de estos revestimientos seran asentadas con mezcla pre-dosificadas tipo
Klaucol o similar.

Se considera incluido en el precio unitario cotizado la incidencia por corte y desperdicio de
piezas.

Salvo indicaciébn en contrario, se colocaran con juntas cerradas, tanto horizontal como
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con porcelanina, cemento blanco o
con color, segun lo indique la inspeccién de obra.

En todos los casos, el contratista debera entregar sin cargo al finalizar los trabajos, piezas de
repuesto de todos los tipos de azulejos o ceramicos colocados, en una cantidad igual al 2% de
la superficie revestida.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de azulejo o
ceramica esmaltada colocado/a y aprobado/a por la inspeccion de obra.

11. Pisos

11.1. Carpeta de nivelacion

Estara constituida por una carpeta de cemento (1:3) en un espesor de 2 cm o el que indiquen
los planos de proyecto, sobre el contrapiso ejecutado, alisada a la llana. Al mismo se le daran
las pendientes necesarias para la correcta evacuacion de las aguas.

« Medicién y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de carpeta
ejecutada en el espesor de proyecto.

11.2. Piso de ceramicos

En este item se incluyen todas las tareas para la provision y ejecucion de pisos ceramicos,
cualquiera sea su destino, ubicacion y dimensiones.

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procedera a la colocacién del piso con mezcla
preparada tipo Klaukol o similar mediante llana metalica dentada, siguiendo las instrucciones
del fabricante del pegamento. La colocacion sera de acuerdo a planos o segun indicacion de
la Inspeccion de obra. S e o
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Los mosaicos seran del tipo ceramico con las dimensiones que indiquen los p
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estaran incluidos en el precio cc
pastina de color similar al del ceramico y el pulido en caso de corresponder.

« Medicion v pago: Este item serd medido y certificado por metro cuadrado (m?) de piso de
mosaico ceramico ejecutado en el espesor de proyecto.

11.3. Piso de mosaico granitico

En este item se incluyen todas las tareas para la provisién y ejecucién de pisos de mosaico
granitico, cualquiera sea su destino, ubicacién y dimensiones.

Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procedera a la colocacién del piso con mezcla
preparada tipo K mediante llana metdlica dentada. La colocacién sera de acuerdo a planos o
segun indicacion de la Inspeccién de obra.

Deberan tener las pendientes adecuadas para la correcta evacuacion de las aguas.

Los mosaicos seran del tipo granitico con las dimensiones que indiquen los planos de
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estaran incluidos en el precio cotizado la
pastina y el pulido en caso de corresponder.

« Medicidn v pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de piso de
mosaico granitico ejecutado en el espesor de proyecto.

11.4. Piso de cemento alisado

Estara constituida por una carpeta de espesor reducido efectuada sobre contrapiso de
hormigdén u hormigén pobre. Previo a la ejecucidon de esta carpeta se limpiara a fondo la
superficie de apoyo de esta carpeta. La misma sera ejecutada en un espesor de 2 cm o el que
indiquen los planos de proyecto con material endurecedor con color, sobre contrapiso, la
superficie sera alisada con una llana metélica o rodillada mediante rodillo con puntos con el
objeto de lograr una superficie antideslizante. La cara superior de los pisos debera ser plana,
nivelada, pareja, lisa y compacta, sin asperezas ni depresiones ni rebordes y de color
uniforme.

Antes de terminar el fraguado se efectuaran las juntas de dilatacion, cuya ubicacion sera
propuesta por el contratista y aprobada por la inspeccién. Las mismas seran de 6 mm de
espesor y seran rellenadas con el sellador que indique los planos de proyecto, las
especificaciones técnicas particulares o la inspeccion de obra.

Medicién v pago: Este item serd medido y certificado por metro cuadrado (m?) de carpeta
de cemento alisado ejecutada en el espesor de proyecto.

11.5. Z6calo ceramico

Los z6calos a colocar seran de la misma marca, color, dimensiones y caracteristicas que el
piso a colocar.

La terminacién seré recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

Regiran para estos las mismas normas de colocacién que para el piso correspondiente.

Se asentaran sobre la mezcla especificada y las juntas serdn tomadas con pastina del mismo
color.

« Medicién v pago: Este item serd medido y certificado por metro cuadrado (m?) de zécalo
ejecutado. Christian Bertolli
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11.6. Zb6calo granitico

Los z6calos a colocar seran de la misma marca, color, dimensiones y caracteristicas que el
piso a colocar.

La terminacion serda recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

Regiran para estos las mismas normas de colocacién que para el piso correspondiente.

Se asentaran sobre la mezcla especificada y las juntas serdn tomadas con pastina del mismo
color.

« Medicidn v pago: Este item serd medido y certificado por metro cuadrado (m?) de zécalo
ejecutado.

12. Carpinterias

Se consideran comprendidos dentro de este item todos los elementos especificamente indicados
0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, asi como por
ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los selladores y
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto; elementos de anclaje
de los cerramientos a la estructura del edificio; cenefas de revestimiento y/o ajustes de puertas,
cierrapuertas, ventilaciones, parasoles, cerrajerias, tornillerias, herrajes, tensores, etc.

La proteccién de los cerramientos instalados para evitar dafios durante la obra, asi como también
la limpieza final de todos los trabajos corren por absoluta cuenta y responsabilidad del
contratista.

Los materiales y procedimientos constructivos deberan respetar las normas IRAM. En caso de
inexistencia o insuficiencia de dichas normas se utilizardn con caracter supletorio las
prescripciones de ASTM.

12.1. Puerta y ventana de chapa doblada

Las chapas a emplear seran de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole y de un calibre minimo BWG20. Los tipos que se indiquen en los planos como
desmontables seran de desarme practico y manuable, a entera satisfaccion de la Inspeccién
de obra. En el caso de las uniones por soldaduras expuestas, las mismas se deberan pulir,
masillar y lijar hasta que queden invisibles.

El contratista proveerd en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares, para cada tipo de abertura,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido
para la estructura de la cual forma parte integrante. Para su aprobacién y antes de iniciados
los trabajos, se deberan presentar muestras de aberturas a la inspeccion de obra.

Previo a la colocacion de la proteccion anticorrosiva, se quitara todo vestigio de oxido y se
limpiardn las estructuras de modo de desengrasarlas en su totalidad. Todas las carpinterias
metalicas llevardn una capa protectora anticorrosiva uniforme y pareja que se aplicara en el
taller. En las caras que quedaran no visibles llevard dos manos de pintura antiéxido, de
primera calidad.

Los cerramientos deberan absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano
de los mismos por esfuerzo del viento, atendiendo las acciones de presion y depresién. Todo
detalle suplementario, considerado necesario por el Contratista para la absorcion de estas
cargas, con las maximas deflexiones admisibles, quedara a consideracion de la Inspeccion de

Obra. Christian Bertoll
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

224



« Medicion vy pago: Este item sera medido y certificado unidad (U) de abertura colocac
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.2. Puerta placa

Las puertas tendran las dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las
especificaciones técnicas particulares. Las mismas estaran construidas con bastidor
perimetral y travesafios intermedios distribuidos de manera tal que no se produzcan
ondulaciones en los enchapados de madera.

Todas las puertas estaran enchapadas en ambas caras con igual clase de chapa e igual
espesor, siendo los tapacantos de la misma madera de la lamina del revestimiento de la
puerta. Las puertas seran montadas sobre marcos de chapa doblada cuyas caracteristicas
seran las que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares.

Los herrajes estaran incluidos en el precio cotizado y si no se especifica lo contrario sera de
metal platil. Todos los herrajes se ajustardn a la carpinteria mediante tornillos de bronce.
Todos los herrajes se ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion.
Para su aprobacién y antes de iniciados los trabajos, se deberan presentar muestras de
aberturas a la inspeccion de obra.

El contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccidén absoluta y a colocar bien aquellos que se observen mal colocados.

« Medicién v pago: Este item sera medido y certificado unidad (U) de puerta colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.3. Puerta tablero

Sera de la madera que indique las especificaciones técnicas particulares. La madera debera
estar bien estacionada. La unién de los largueros entre si y con los travesafios se hara a caja
y espiga.

Los tableros irdn unidos directamente a inglete a los largueros y travesafios por una moldura
corrida, sistema a la francesa o por medio de un bastidor cuya moldura recubre el larguero,
sistema a la inglesa.

Se deberd tomar la precaucion de dejar un pequefo juego entre el tablero y el bastidor a fin
de permitir la dilatacion de la madera. Incluird los herrajes correspondientes.

« Medicién vy pago: Este item sera medido y certificado unidad (U) de puerta colocada previa
aprobacién por parte de la inspeccion de obra.

12.4. Puertas y Ventanas de aluminio

El Contratista debera determinar la seccion necesaria para cada caso y para cada abertura y
presentard la memoria de cdlculo para ser aprobada por la Inspecciéon de obra. También
debera presentar para su aprobacion y antes de iniciados los trabajos, una muestra de
aberturas a la inspeccion de obra.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para caso de
ellos se designan en los siguientes puntos:

a) Aleaciones

La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos de aleaciéon de aluminio de Gptima

calidad comercial y apropiados para la construccion de aberturas de aluminio sin poros
. . . Christian Bertolli

ni sopladuras, perfectamente rectos con tolerancias de medldaﬁg%pﬁgﬂa@éf@%g de
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FOLIO
Se utilizar4 para la fabricacion de la carpinteria perfiles extruidos de ale\ 228
aluminio IRAM 681 (equivalente a la aleacién 6063 T5 de la norma ASTM).
Los perfiles que soportan cargas admitirdn una tensién de trabajo minima de 1126
kg/cm?,

b) Elementos de fijacién

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos,
bulones tuercas arandelas, brocas, insertos, etc. debera proveerlos el contratista y seran
de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero protegido con una capa de
cadmio electrolitico segun especificaciones ASTM numero A 165 55, segun indique en
cada caso la Inspeccion de Obra.

c) Perfiles

Los perfiles extruidos que se proyectan tendran los siguientes espesores minimos de
paredes:

- Estructurales 4 mm

- Marcos 3 mm

- Contravidrios 1,5 mm

- Tubulares 2,5mm

d) Juntas y sellados

En todos los casos sin excepcion, se proveeran juntas de dilatacién en los cerramientos.
Ninguna junta a sellar serd inferior a 3mm si en la misma hay juego de dilatacion. La
obturacién de las juntas se efectuard con mastic de reconocida calidad que cubren los
requerimientos exigidos por la Asociacion Americana de Fabricantes de Ventanas.

e) Refuerzos interiores y exteriores en parantes y travesafnos

El Contratista debera prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose
reclamos de pagos adicionales a este efecto.

Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso.

Se utilizardn premarcos de hierros galvanizados y previo al montaje se aplicard sobre
éstos doble mano de pintura asféltica bituminosa neutra.

Todos los perfiles y elementos de aleacién de aluminio recibiran una oxidacion anodica
por el procedimiento electroquimico, agregando en el sellado sustancias quimicas con
accion inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosion.

f) Capa anddica natural

La carpinteria segun los tipos, se entregara anodizada natural.
Capa anddica minima 20 micrones.

Electrodeposicion de 6xido 2 miligramos por decimetro cuadrado.
Terminacién mate.

g) Capa anédica color

La carpinteria segun los tipos se entregara anodizada color a eleccion de la Inspeccion
de obra.

Espesor de la capa anddica 20 micrones.

Electrodeposicion de 6xido 32 mg/dm?.

Terminacioén mate.

Encerado natural.
Lustrado. Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
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Se preveran los sistemas de proteccién de la carpinteria para evitar manchas du
trabajos de obra utilizando papel de polietileno autoadhesivo y/o lacas.

Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un elemento terminado
sera devuelto para su correccion, asi haya sido inspeccionado y aceptado en taller. Se
controlara nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidacién anddica en elementos
colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no
estan en condiciones de aceptacion.

« Medicién v paqo: Este item sera medido y certificado unidad (U) de abertura colocada
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente.

12.4. Vidrios

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que se especifique en los planos de proyecto o en
las especificaciones técnicas particulares, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran
de espesor regular.

El contratista esta obligado a presentar a la inspeccién de obra para su aprobacion muestras
de 0.50 x 0.50m. Los cristales y vidrios estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos,
manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccion y se colocaran en forma que se
indica en los planos, con el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la
inspeccion de obra.

Las medidas consignadas en los planos de proyecto o en las especificaciones técnicas
particulares son aproximadas siendo el Contratista sera el Unico responsable de la exactitud
de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacién en obra.
La inspeccion de obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones que a su juicio afectan la calidad de la provisién.

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y
colocacion de los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice produzca un
cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de la misma.

Los burletes de neoprene contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustdndose a la
forma de la seccion transversal disefiada debiendo presentar estrias para ajustes en las
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual
la resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga, son de primordial
importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absoluta garantia de cierre hermético.

En todas las carpinterias exteriores el burlete se completard con sellador de caucho de
silicona vulcanizable, de un componente, de marca reconocida.

Es obligatoria la presentacién de muestras de los elementos a proveer.

« Medicidn y pago: Este item sera medido y certificado por metro cuadrado (m?) de vidrio
colocado.
13. Instalacién sanitaria

13.1. Distribucién de agua fria

La cafieria de distribucion de agua fria sera de polipropileno, PVC o Polieti&eﬁ%tgﬁ ébgtrﬁ]”i

Densidad (PEAD) debiendo ser la misma de marca reconocida y aprotmgg@ml,?_l‘jgmggﬁ@mra
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previo a efectuar la compra de las cafierias debera presentar a consideracién de la in

de obra una muestra de los cafios y accesorios a proveer.

Desde el tanque se ejecutarda un colector del diametro y con la cantidad de bajadas que
indiquen los planos, debiendo incluir una valvula de limpieza. Una de las bajadas sera para el
agua fria a instalar en el lavatorio del bafio, en la pileta de la cocina, el depédsito de reserva de
agua para el inodoro y la ducha; la otra bajada sera para el agua caliente y llega hasta el
calefén. La instalacion deberd ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de
canaleteado, colocacion de cafierias y posterior tapado y revoque de las mismas.

« Medicién v pago: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacion de cafierias con
sus correspondientes valvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento.
2) El20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presién y funcionamiento
aprobadas por la inspeccion de obra.

13.2. Distribucion de agua caliente

La cafieria de distribucion de agua caliente serd de polipropileno debiendo ser la misma de
marca reconocida y aprobada. El contratista previo a efectuar la compra de las cafierias
debera presentar a consideracion de la inspecciéon de obra una muestra de los cafios y
accesorios a proveer.

Desde el calefén se debera alimentar a la pileta de la cocina, al lavatorio del bafio, bidety a la
ducha. La instalacion debera ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de
canaleteado, colocacion de cafierias y posterior tapado y revoque de las mismas.

Medicién v pago: Este item se medira en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacion de cafierias con
sus correspondientes valvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presiéon y funcionamiento
aprobadas por la inspeccion de obra.

13.3. Desagties cloacales

El sistema cloacas se ejecutard con cafios de PVC, con conexiones para cada uno de los
artefactos a colocar. El contratista previo a efectuar la compra de las cafierias debera
presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra de los cafios y accesorios a
proveer.

La instalacién estara provista de piletas de patio de PVC, camara de inspeccion y todos los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

El sistema debera contar con las ventilaciones que aseguren el correcto funcionamiento y
equilibrio del mismo, posibilitando la eliminacion de los gases.

Todo el sistema, tanto de agua como de cloacas, respondera a los recorridos, pendientes y
diametros que indiquen los planos de proyecto, en un todo de acuerdo con los reglamentos
vigentes y con la aprobacion previa de la Inspeccion de obra.

Medicién v pago: Este item se medir4 en forma global, y su certificacién se realizara de la
siguiente manera:

1) ElI 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provisién y colocacién de cafierias con
sus correspondientes piletas de patio, camaras de inspeccion y ventilaciones, en condiciones

de funcionamiento. Christian Bertolli
Director de Infraestructura
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2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobacion de la instalacion por pa
inspeccion de obra.

13.4. Conexién pluvial a corddn. Pileta de patio y cafieria de desague.

Incluye los trabajos de excavacion, tapado de zanjas, trabajos de albafileria, rotura de corddn,
retiro de escombros, provisién y colocacion de pileta de patio, embudo y caferia de PVC
cuyos diametros estaran de acuerdo a las siguientes tablas:

Piletas de piso o patio
Superficies maximas de desagiie en funcién del diametro

o Superficie
Didimieuu gy méxima (m?)
0,050 10
0,060 20
0,100 150
0,150 _ 250
Embudos

Superficies maximas de desagiie en funcion de la seccion

Superficie maxima (m?)

Seccién - BT
H. Fundido Plastico
(cm. xcm.) (F.F) (P.V.C.0P.P.)
15x 15 30 40
20 x 20 80 90
25 x 25 130 150
30 x 30 150 _ 180

Conductales (tramos horizontales de conductos)
Superficies maximas de desagties para conductales de 100 mm de diametro en funcién de su pendiente aproximada.

Superficie
renaiente méaxima (m2)
1:100 (10 mm/m) 341
1:125 (8 mm/m) 305
1:200 (5 mm/m) 241
1:500 ( 2 mm/m) 152
1:1000 (Imm/m) 107

Medicién v paqo: Este item se certificara y abonara en forma global con los elementos
colocados y aprobados por la inspeccion de obra e incluira todo lo descripto anteriormente.

13.5. Griferias

La griferia a proveer e instalar por el contratista constara de dos juegos de canillas cromadas
para agua fria y caliente con flexibles cromados, y de un cuadro de ducha cromado con flor y
transferencia. Previo a su compra el contratista debera presentar a consideracion de la
inspeccion de obra una muestra de la griferia a proveer.

« Medicién v pago: Este item se pagara en forma global, previa aprobacién de la inspeccion de
obra.

13.6. Tanque de reserva

La reserva de agua se hard en un tanque de material aprobado, con tapa asegurada, y con la
capacidad que indiguen los planos; el mismo se proveera y colocara a la altura reglamentaria
definida en planos de proyecto, contando ademas con flotante de alta presion, cafos para
rebalse y ventilacion. Estara incluida dentro del item la provision y colocacion del o de los
elementos definidos en los planos (perfiles de acero o losa cerdmica) que serviran de sostén a
la base del tanque. Se debera garantizar el amarre del tanque de G&dREI0Eoporte

. . Director de Infraestructura
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« Medicion y paqo: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la in<
de obra, debiendo contar con los accesorios especificados.

13.7. Inodoro

El inodoro a proveer sera de pedestal, de losa color blanco, para fijar al suelo con tarugos y
tornillos para inodoro. Sera de marca reconocida y aprobada. Debera proveerse ademas una
mochila de modelo aprobado y cuyas caracteristicas técnicas seran definidas en las
especificaciones técnicas particulares y un asiento para inodoro en PVC, ambos color blanco.
Previo a su compra el contratista debera presentar a consideracion de la inspeccién de obra
una muestra del artefacto a proveer.

« Medicién v pago: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion,
e incluira todo lo descripto anteriormente.

13.8. Lavatorio

El lavatorio a proveer sera de colgar, de losa color blanco y con grampas para su fijacion a la
pared. El mismo sera de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el contratista
deberd presentar a consideracion de la inspeccién de obra una muestra del lavatorio a
proveer.

Medicién v paqgo: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccion
de obra.

13.9. Provisién y colocacidn de accesorios

Los accesorios a proveer y colocar seran para embutir y de losa color blanco. Previo a su
compra el contratista debera presentar para la aprobacién por parte de la inspeccién un
conjunto de todos los accesorios a instalar.

El conjunto de accesorios deberd constar de: 1 jabonera chica, 2 perchas simples, y
portarrollo con rodillo, 1 portavaso y cepillero y 1 jabonera 15x15 con agarradera.

« Mediciéon v pago: Este item se pagara en forma global incluyendo todos los accesorios
indicados anteriormente con colocacién aprobada por la inspeccioén.

13.10. Pileta de Lavar

La pileta de lavar a proveer sera de colgar, de losa color blanco y con grampas para su
fijacion a la pared. La misma serd de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el
contratista debera presentar a consideracion de la inspeccion de obra una muestra del
lavatorio a proveer.

« Medicién v paqo: Este item se pagara por unidad (U) colocada y aprobada por la inspeccién
de obra.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
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14. Instalacion eléctrica

La instalacion eléctrica se ejecutard de acuerdo a los planos de proyecto y a los reglamentos
nacionales y provinciales vigentes. Todos los materiales deberan ser aprobados y de marcas
reconocidas y la instalacién debera ser embutida.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las
instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuacion:
a) La apertura de canaletas en muros, losas, entrepisos, etc., ejecucion de nichos para
alojamiento de las cajas que contendran los tableros de distribucion y demas accesorios de
las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demas obra de mano inherente a estos
trabajos.
b) La provisibn y colocacién de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas, boquillas,
conectores, cajas de conexién externa, etc., y en general de todos los elementos integrantes
de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.
¢) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto
estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las
especificaciones o planos.
d) Tapado y revoque de canaletas.
e) Prueba de la instalacion con meghémetro.

El trabajo de instalacion debera hacerse a través de personal especializado y matriculado y
debera obtener todas las aprobaciones correspondientes aparte de la de la Inspeccion de obra.
Las instalaciones a ejecutar seran embutidas, con cafios corrugados de PVC o de cafios de
hierro negro; los conductores seran de cobre con aislacion de PVC antiflama, secciéon minima de
1,5 mmy las cajas seran de chapa negra plegada liviana.

Estan incluidas la provision e instalaciéon de gabinete para tablero seccional, con 2 interruptores
termomagnéticos y disyuntor diferencial, las llaves tecla y tomas con tapas plasticas de marca
reconocida y aprobadas y puesta a tierra. El contratista debera presentar para aprobacion de la
inspeccion de obra muestras de todos los materiales que formaran parte de la instalacién.

Todos los materiales a emplearse deberdn ser de marca reconocida, aprobada para
instalaciones eléctricas internas y en un todo de acuerdo a la reglamentacion vigente por ley.

« Medicion vy paqgo: Este item se medird en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:
1) El 30% (treinta por ciento) con la apertura de canaletas y provision y colocacién de las
caferias y cajas para tendido de cables.
2) El 50% (cincuenta por ciento) con el tendido de cables y colocacion de llaves tecla y tomas,
con gabinete para tablero con 2 interruptores termomagnéticos y disyuntor en condiciones de
funcionamiento.
3) El 20% restante con la aprobacién de la instalacién por parte de la inspeccién de obra previa
realizacion de las pruebas y ensayos pertinentes.

15. Instalacién de gas

La provision de gas se ejecutara de acuerdo a los planos correspondientes, a estas
especificaciones y a los reglamentos de la prestataria del servicio.

Se deben excluir de éste item, las provisiones y tareas necesarias para gue las instalaciones
puedan conectarse a redes existentes. Solo se llega a la salida indicada en el plano

correspondiente, desde donde se conectara a la cafieria proveniente desde I&liRggmnr#fidipal.
Director de Infraestructura
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El trabajo de instalacion debera realizarse a través de personal especializado y matr

debera ser aprobado por la Inspeccion de obra y por las autoridades competentes.

Todos los materiales a utilizar seran epoxi, de marca reconocida y aprobada, incluso las llaves
de paso. Estan incluidos en este item las tareas de apertura de canaletas, provision y colocaciéon
de cafierias, accesorios y llaves de pasos, trabajos de albafileria para revoque tapado y revoque
de canaletas, pruebas de hermeticidad y la provision y colocaciéon de un artefacto (termotanque o
cocina) de marca reconocida en el mercado que deberd cumplir con todas las normas de
seguridad de la prestadora.

« Medicién v paqgo: Este item se medird en forma global, y su certificacion se realizara de la
siguiente manera:
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del item con la provision y colocacion de carierias,
incluidas las tareas de apertura de canaletas, provision y colocacién de accesorios y llaves de
paso, albafileria y pruebas de hermeticidad.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobacién de la instalacién por parte de la
inspeccion de obra y de la empresa prestataria del servicio previa ejecucion de las pruebas de
hermeticidad.

16. Pintura

Limpieza de obra
La limpieza final de obra no recibir4 pago especifico alguno, y su costo debera estar incluido en
este item.

16.1. Latex exterior

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) Aplicacion de una mano de imprimacién
fijadora al aguarras, diluido en la proporcién necesaria para que una vez seco quede mate, 2)
Aplicar dos manos de pintura al latex para exteriores o las que indiquen los planos o las
especificaciones técnicas particulares.

Medicién v pago: Los trabajos indicados se mediran y certificaran en metro cuadrado (m?)
de paramento terminado.

16.2. Latex interior

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) Aplicacion de una mano de imprimacion
fijadora al agua o fijador al aguarras, diluido en la proporcién necesaria para gue una vez seco
guede mate, 2) En el caso de enlucidos de yeso efectuar una aplicacion de enduido plastico al
agua para eliminar imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8
horas, lijar con lija fina y quitar el polvo, 3) Aplicar dos manos de pintura al latex o las que
indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares.

Medicién vy pago: Los trabajos indicados se mediran y certificaran en metro cuadrado (m?)
de paramento terminado.

16.3. Barniz o esmalte sobre carpinteria de madera

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) limpieza de la superficie la que debera
estar perfectamente seca, eliminacion de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido
con aguarras; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicard una mano de tapaporos;
4) aplicacién de una mano de barniceta -2 volimenes de barniz y 1 de aguarrds de buena
calidad- y lijar suavemente limpiando el polvillo o una mano de fongdgi-giAtelieg i segun

corresponda; 5) Luego se daran tres manos de barniz marino para extehieres @:seradsatepara
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interiores 0 dos manos de esmalte sintético dejando secar en cada caso 12 horas enti
manos.

« Medicidn y pago: los trabajos se mediran y certificaran por metro cuadrado (m?) de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecucion.

16.4. Esmalte sobre carpinteria de chapa

Los trabajos incluidos en este item consisten en: limpieza de la superficie eliminando el
antioxido de obra, grasas, aceites, etc; aplicacion de dos manos de convertidor de Oxido
cubriendo perfectamente la superficie; aplicacion de masilla a la piroxilina en los lugares que
fuera menester; aplicacion de antioxido sobre las superficies masilladas; y por ultimo,
aplicacion de tres manos de pintura sintética de primera calidad, aprobada por la inspeccion
de obra, dejando secar aproximadamente 12 horas entre manos.

« Medicién v pago: los trabajos se mediran y certificaran por metro cuadrado (m?) de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero gue sean necesarias para una correcta ejecucion.

16.5. Barniz sobre cielorraso de madera

Los trabajos incluidos en este item consisten en: 1) limpieza de la superficie la que debera
estar perfectamente seca, eliminacion de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido
con aguarras; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicard una mano de tapaporos;

4) aplicacion de una mano de barniceta -2 volimenes de barniz y 1 de aguarrds de buena
calidad- y lijado suavemente limpiando el polvillo; 5) aplicacion de tres manos de barniz
marino para exteriores o semimate para interiores dejando secar en cada caso 12 horas entre
manos.

« Medicion v pago: los trabajos se mediran y certificardn por metro cuadrado (m?) de
carpinteria pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no
descriptas pero gue sean necesarias para una correcta ejecucion.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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CAPITULO Il
C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

1. Provision y colocacion de contenedores comunitarios de residuos

Este item incluye la provision y colocacion de contenedores comunitarios de residuos sélidos
domiciliarios. Los mismos seran del material, disefio y de las dimensiones que indigquen las
Especificaciones Técnicas Particulares.

« Medicion v pago: Este item serd medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

2. Provision y colocacion de contenedores domiciliarios de residuos

Este item incluye la provisién y colocaciéon de contenedores domiciliarios para deposito de
residuos soélidos domiciliarios. Los mismos seran del material y de las dimensiones que indiquen
las Especificaciones Técnicas Particulares.

El tipo de contenedor domiciliario propuesto debera contar con la aprobacion de la Inspeccién de
Obra, para lo cual el Contratista entregara una muestra a fin de utilizarla como patrén de calidad.
La ubicacion del contenedor en el frente de la vivienda sera acordada con la Inspeccién de Obra.

« Medicion v pago: Este item serd medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP).

Ver PETP.

Ver PETP.

1. Arbolado publico

1.1.y 1.2. Provisiéon y plantaciéon de arboles y arbustos

Incluye la provisién y plantacion de las especies que indiquen los planos de proyecto y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. Esta incluido en este item el reemplazo con tierra
vegetal en los metros cubicos alli indicados, el canasto de proteccion, transporte y el primer
riego posterior a la plantaciéon, ademas de: Christ :

ristian Bertolli

Director de Infraestructura
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1.1.1. Excavaciones

Consiste en las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado y dar a las
raices de las plantas una situaciéon holgada dentro del hoyo. Como norma de caracter
general se seguiran las siguientes instrucciones:

- Siempre que aparezcan piedras, restos de escombros, basuras u otros obstaculos
deberéan ser retirados.

- El tamafio del hoyo sera proporcional a la extension del sistema radical o del tamafio del
cepellén. Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal se apilard separadamente del
subsuelo para disponer de ella en el momento de la plantacion.

- La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo himedo de esta manera su
consistencia es menor.

- Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias
para ser utilizadas en el relleno del hoyo, serd necesario su transporte a vertedero,
corriendo a cargo del Contratista.

- Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetacion sera preciso proporcionar a las
plantas un volumen mayor que el ordinario de suelos aceptables.

- Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los orificios,
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales
conceptos, deberan ser aprobadas por la Inspeccion de Obra.

- Después de terminada la plantacién y tras afadir las mejoras de suelo que fija este
Pliego, la terminacion final sera tal que quede un alcorque alrededor del arbol o arbusto
con el fin de retener la mayor cantidad de agua de riego o de lluvia. El cuello del arbol
quedara ligeramente mas bajo que el nivel del suelo.

- En lineas generales el tamafio del hoyo sera al menos el doble de las dimensiones del
sistema radical o cepelldn.

Los volumenes de excavacion seran los siguientes:

TIPO DE PLANTA HOYO
arboles de 1,5 m a 2 m altura 0,6m x 0,6m x 0,8m
1.1.2. Rellenos

Los rellenos seran del mismo volumen que la excavacion. En el caso de suelos aceptables
se haran con el mismo material excavado cuidando de no invertir la disposicion anterior de
las tierras. Si los suelos no retnen condiciones suficientes la tierra extraida se sustituira en
proporcion adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios.
Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se
incorporardn en el momento de la plantacién directamente en el hoyo junto con el material de
relleno segun se indica a continuacién, mezclando intimamente estos materiales con la
tierra:

Arboles de 0,6m x 0,6m x 0,8m de hoyo: abono organico. ...5 kg por hoyo

Arbustos de 0,3m x 0,3m x 0,3m de hoyo: abono organico. 3 kg por hoyo
Los rellenos efectuados en el hoyo de plantacion se iran compactando por tongadas.

1.1.3. Tutorado

Para asegurar la inmovilidad de los arboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados
por el viento se colocara un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamafio
proporcional al de la planta, a la que se liga el arbol plantado a la altura de las primeras
ramificaciones con dos ataduras de material biodegradable (hilo sisal, hojas de Formio, etc.).
Seran de madera resistente a la intemperie 0 de otras especies tratadas con productos
protectores, y sus dimensiones de 1,75 m x 0,06 m x 0,06 m.

El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la
plantacion, de forma que se interponga entre el arbol y los vientos dominantes. La ligazon
del arbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego hasta que se verifique el
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede %i?’enc%uhﬁ%ﬁ%gg%%r Se
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FOLIO
evitaran las ligaduras que puedan producir heridas en la corteza, rodeandola con un\ 23g
adecuada proteccion.

1.1.4. Precauciones Previas a la Plantacion
1.1.4.1. Depésito

Cuando la plantacién no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas
hay que proceder a depositarlas. El depédsito afecta solamente a las plantas que se reciben a
raiz desnuda o con cepellébn cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso,
etc); no es necesario cuando el cepelldén esta cubierto con material impermeable (maceta de
plastico, lata, etc.).

La operacién consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raices con
una capa de tierra de al menos 10 cm, sin intersticios en su interior para protegerlas de la
desecacion o de las heladas hasta el momento de su plantacién definitiva. Si no se pudiese
ejecutar la plantacion dentro de los siete dias corridos, deberan quedar las plantas en vivero
hasta su ubicacion definitiva.

1.1.4.2. Desecacion y heladas

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en
una de estas épocas deberan depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no
deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y deberan ser colocadas en un lugar cubierto
donde puedan deshelarse lentamente (se evitaran locales con calefaccion).

1.1.5. Presentacion

Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el
cuello de la raiz quede a nivel del suelo o ligeramente mas bajo. Sobre esto en particular,
gue depende de la condicion del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse
después, se seguiran las indicaciones de la Inspeccion de Obra, y se tendra en cuenta el
asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término medio alrededor
del 15%. La cantidad de abono organico indicada para caso en el Proyecto se incorporard a
la tierra de forma que quede en las proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en
contacto con ellas. Se evitara, por tanto, la usual practica de echar el abono en el fondo del
hoyo.

« Medicién v pago: La medicién y pago de este item se efectuara por unidad (U) de especie
provista y plantada previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.

1.3. Riego

Es preciso proporcionar agua a la planta en el momento de la plantacién abundantemente; el
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepelldn donde se encuentran las
raices y no se pierda por la tierra que lo rodea.
Ademas del riego que se realiza en el momento de la plantacion se efectuaran todos los
riegos necesarios para asegurar el arraigo y el desarrollo definitivo de las plantas. En cada
riego se realizard también la limpieza del alcorque.
La Inspeccion de Obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las
condiciones ambientales asi lo requieren.
Los riegos seran de tal manera que no descalcen las plantas, no se efectle el lavado del
suelo ni se de lugar a erosion del terreno. Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana
y en las Ultimas de la tarde.
Christian Bertolli

» Medicién v pago: La medicién y pago de este item se efectuar@ifeﬁﬂfdﬂﬁﬁra}mﬂyaﬂgrgﬁ(m)

previa aprobacion de la Inspeccién de Obra. MR N JOE T L NG
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1.4. Mantenimiento

El Contratista hara el mantenimiento y los cuidados culturales de lo realizado por el lapso de
tiempo que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares.

Estas tareas incluyen riego de coberturas verdes y plantas, cortes de césped, poda de
plantas y retiro del material resultante.

En caso de ser necesaria la reposicion de plantas sera sin cargo y debera cumplirse en el
momento inmediato posible, atento a las limitaciones técnicas de cada caso.

1.4.1. Poda

Para llevar a cabo esta operacion se seguiran rigurosamente las instrucciones de la
Inspeccién de Obra y las siguientes normas:
- No deben podarse los arboles y arbustos de hoja persistente.
- Deben evitarse las podas fuertes en los arboles de hoja caediza, y, en particular, el corte
de ramas gruesas.
- Los arbustos que florecen en las ramas del afio en curso se podan en otofio y los que
florecen en las ramas del afio anterior se podan después de la floracion.
- Los arbustos de follaje ornamental se podan en otofio.
- En principio, los cortes deben limitarse a la supresién de ramas muertas rotas o en mal
estado.
- El producto de la poda debera ser eliminado en el lugar destinado para tal fin. En ningin
caso los materiales producidos por la poda podran ser quemados.

« Medicidon v pago: La medicién y pago de este item se efectuara en forma global (Gl)
previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

2. Coberturas verdes

2.1. Preparacion del suelo

Se debera efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la
disposicién de los horizontes hasta una profundidad aproximada de 25 cm a 30 cm mediante
el uso de los medios mecanicos adecuados. El Contratista podra escoger el procedimiento
gue considere mas apropiado previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que
el contenido de humedad del suelo sea bajo, habiendo considerable anticipacion al momento
de plantado o sembrado.

Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raices, rizomas, 0
elementos extrafios indeseables. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez
rugosa con el objeto de que favorezca la infiltracién.

Las enmiendas y abonos de accién lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para
ello extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. Las enmiendas humicas
deben hacerse unos dias antes de la plantacién y enterrarse inmediatamente para evitar
pérdidas de nitrdgeno. Los abonados locales como los que corresponden a plantaciones
individualizadas se haran directamente en el hoyo en el momento de la plantacion.

Los abonos minerales se aplicaran en primavera mezclandolos con el agua de riego. Son
preferibles los de liberacion lenta de composicion 16-8-12. Las dosis seran las siguientes:

arboles adultos. .................... 60 gr/ud
arboles jovenes..................... 25 gr/ud.
arbustos. ......ccceeviiieeeeiieee, 15 gr/ud.

« Medicién v pago: Este item se medird y certificar4 por metro cuadrado (m?) de superficie
preparada para ser sembrada.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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2.2. Sembrado de césped 240

Las semillas a utilizar en la siembra perteneceran a las especies indicadas en el proyecto o
en las Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo provenir las mismas de firmas
comerciales reconocidas. La siembra puede hacerse al boleo requiriéndose entonces de
personal calificado capaz de hacer una siembra uniforme. En el caso que la Inspeccién de
Obra lo acepte se podra sembrar utilizando una sembradora.

La cantidad de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustara a lo que indique el
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares.

« Medicion v pago: Este item se medird y certificara por metro cuadrado (m?) de superficie
sembrada y germinada.

2.3. Implantacion de césped

La siembra de césped podra realizarse mediante la implantacion de panes, para lo cual el
Contratista preparara previamente el terreno y luego presentara los panes uno al lado del
otro cubriendo perfectamente la superficie a sembrar. Posteriormente, se debera efectuar la
cantidad de riegos necesarios hasta que se verifique la correcta germinacion de los panes.
En este item estara incluido en el precio cotizado el transporte y manipuleo de los panes
desde el lugar donde el Contratista los adquiera hasta el pie de obra, como asi también el
recambio de la cantidad de metros cuadrados que no hubieran germinado.

« Medicidn v pago: Este item se medird y certificar4 por metro cuadrado (m?) de superficie
implantada y germinada.

2.4. Riego

Es preciso proporcionar abundante agua al césped sembrado o implantado de manera de
asegurar el arraigo. La cantidad de riegos necesarios seran los que considere el Contratista
para lograr un correcto crecimiento y germinacion del la especie sembrada.

La Inspeccion de Obra podra autorizar una variacion en la frecuencia y dosis de riego si las
condiciones ambientales asi lo requieren.

Se efectuaran en las primeras horas de la mafiana y en las Ultimas de la tarde.

« Medicidn y pago: La medicion y pago de este item se efectuara por metro cuadrado (m?)
de superficie regada.

2.5. Mantenimiento

Esta tarea incluye la cantidad de cortes, dependiendo de las estaciones del afio. El mismo
podré efectuarse por medios manuales o automaticos, previa aprobacion de la Inspeccién de
Obra. Estara incluido también el recambio de panes o resiembra de los sectores que por
cualquier motivo presenten deterioros visibles.

« Medicion v pago: La medicién y pago de este item se efectuara por metro cuadrado (m?)
de superficie a mantener.
RUBRO C.7. PLAYON POLIDEPORTIVO

Ver PETP.

Christian Bertaolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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CAPITULO IV

RUBRO D.1. NEXO DE AGUA

1. Cafieria de interconexion

1.1. Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubros A.01.y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2. Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01.y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provisién y colocacion de caferias - Pruebas hidraulicas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01.y A.02, item 1.3.
Provision, transporte, acarreo y colocacién de cafierias para agua y cloacas.

RUBRO D.2. NEXO CLOACAL

1. Caneria de interconexion

1.1. Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendr4 validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01.y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2. Tapado y compactacién de zanjas

Tendr& validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01.y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provision y colocacion de caferias
Tendr4 validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01l. y A.02, items 1.3.y 6.

Provision, transporte, acarreo y colocacion de cafierias para agua y cloacas y Materiales de
caferias p/cloacas.

2. Bocas de registro

2.1. Excavacion en terreno de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01.y A.02, item 1.1.
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

2.2. Ejecucién de bocas de registros en vereda y en calzada

Christian Bertolli
Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.0L. y #A&sritemiae&tructura
Ejecucion de bocas de registro en vereda y en calzada. MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubro A.03 y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en Capitulo |, Rubro A.06. y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en PETP y Capitulo I, Rubro A.07 y sus items.

Tendra validez lo dispuesto en PETP y Capitulo I, Rubro A.09 y sus items.

1. Caferia de interconexion

1.1 Excavacién de zanjas en terrenos de cualquier categoria

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01.y A.02, item 1.1
Excavacion de zanjas en terrenos de cualquier categoria.

1.2 Tapado y compactacion de zanjas

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo |, Rubros A.01.y A.02, item 1.2. Tapado
y compactacion de zanjas.

1.3. Provision y colocacion de caferias

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.12, item 1.3 Provisién y
colocacion de cafierias - Prueba neumatica.

Tendra validez todo lo especificado en el Capitulo I, Rubro A.13, Red Peatonal.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Ver PETP.
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Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.

Ver PETP.

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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244
CAPITULO V
E. OBRAS DE MITIGACION

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacién de que se trate, manteniendo en
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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CAPITULO VI
F. OBRAS ESPECIALES

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion de que se trate, manteniendo en
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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CAPITULO VII

G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PRIVADA

Para la ejecucion de los trabajos de este capitulo, se debera tomar en cuenta lo dispuesto en el
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitacion de que se trate, manteniendo
en todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A. 02 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A. 04 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo |, Rubro A.10 y sus items.

Tendra validez todo lo dispuesto en el Capitulo I, Rubro A.11 y sus items.

Ver PETP.

Christian Bertalli
Director de Infraestructura
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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PARTE 3
CONDICIONES CONTRACTUALES
Y FORMULARIOS DE CONTRATO

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVWELLAMNEDWA
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SECCION ViII
CONDICIONES GENERALES

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVWELLAMNEDWA
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SECCION VII. CONDICIONES GENERALES
1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 DEFINICIONES
En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden las Condiciones
Especiales, las partes A y B y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y
expresiones tendran el significado que se sefala en el documento.
Los términos que se refieran a personas o partes incluirdn empresas y otras entidades
juridicas, salvo en los casos en que el contexto requiera algo diferente.

1.1.1 EL CONTRATO

1111 “Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptacion, la Carta de la Oferta, estas
Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demas
documentos que se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptacion.

1.1.1.2 “Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la Subclausula 1.6
(Convenio).
1113 “Carta de Aceptacion” es la carta de aceptacion formal, firmada por el

Contratante, de la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se
adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no existir
una carta de aceptacion en los términos sefialados, la expresion “Carta de
Aceptacion” significard el Convenio, y la fecha de emision o recibo de la Carta
de Aceptacion significara la fecha de suscripcion del Contrato.

1.11.4 “Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de oferta o carta de
licitacién, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al
Contratante para las Obras.

1115 “Especificaciones” significa el documento de ese mismo titulo, conforme se
incluye en el Contrato, y cualquier adicion o modificacion al mismo de
conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican
las Obras.

1.1.16 “Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y
cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su
nombre) de conformidad con el Contrato.

1.1.1.7 “Formularios” son los documentos que llevan ese mismo titulo, que elabora el
Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el
Contrato. Dichos documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos,
listas y formularios de tarifas y/o precios.

1.1.1.8 “Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los deméas documentos que presenta el
Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato.

1.1.19 “Lista de Cantidades”, “Listado de Trabajos por Dia” y “Formulario de Monedas
de Pago” son los documentos (si los hubiere) asi titulados en la Seccion de
Formularios.

1.1.1.10 *“Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan
ese mismo titulo y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales.

1.1.2 PARTES Y PERSONAS
1.1.21 “Parte” es el Contratante o el Contratista, segun lo requiera el contexto.
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1.1.2.2 “Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y
sus sucesores legales.

1123 “Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la
Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales.
1124 “Ingeniero o Gerente de Obra” es la persona designada por el Contratante

como tal para los fines del Contrato y que se sefala en los Datos del Contrato,
o cualquier otra persona designada periédicamente por el Contratante con
notificacion al Contratista de conformidad con la Subclausula 3.4 [reemplazo del
Ingeniero].

1.1.25 “Representante del Contratista” es la persona designada por el Contratista en
el Contrato o periddicamente con arreglo a la Subclausula 4.3 (representante del
Contratista], para que actlie en nombre del Contratista.

1126 “Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los asistentes mencionados en
la Subclausula 3.2 [pelegacion por el ingeniero) Y €l resto del personal, mano de obra y
otros empleados del Ingeniero y del Contratante; asi como cualquier otro
personal sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el
Ingeniero, como Personal del Contratante.

1.1.2.7 “Personal del Contratista” significa el Representante del Contratista y todo el
personal que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el
personal, la mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada
Subcontratista; asi como cualquier otro personal que asista al Contratista en la
ejecucion de las Obras.

1128 “Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o
cualquier persona designada como subcontratista para una parte de las Obras,
y todos los sucesores legales de cada uno de ellos.

1.1.2.9 “Comision para la Resolucion de Controversias” significa la persona o las tres
personas designadas con arreglo a la Subclausula 20.2 nombramiento de la Comision

para la Resolucion de Controversias] O la Subclausula 20.3 [Desacuerdo sobre la composicion de la
Comision para la Resolucion de Controversias].

1.1.2.10 “FIDIC” significa la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, es decir,
la Federacion Internacional de Ingenieros Consultores.

1.1.2.11 *“Banco” significa la institucion financiera (si la hubiere) que se sefala en los
Datos del Contrato.

1.1.2.12 “Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos del
Contrato.

1.1.3 FECHAS, PRUEBAS, PLAZOS Y TERMINACION

1131 “Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 dias previos a la fecha limite
de presentacion de las Ofertas.

1.1.3.2 “Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a la Subclausula
8.1 [Inicio de las Obras].

1.1.33 “Plazo de Terminacion” significa el plazo para terminar las Obras o una Seccién

de las mismas (segun corresponda) con arreglo a la Subclausula 8.2 piazo de
Terminacion], Segun consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prérroga
en virtud de la Subclausula 8.4 prorroga del Plazo de Terminacion]), calculado a partir  de
la Fecha de Inicio.

1134 “Pruebas a la Terminacion” son las pruebas que se especifican en el Contrato,
0 que se acuerdan entre ambas Partes o0 que se ordenan como Variacion y que
se llevan a cabo en virtud de la Clausula 9 [pruebas a 1a Terminacion) @ntes de que el
Contratante reciba las Obras o una Seccion de las mismas (segun

corresponda). e :
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1.1.35 “Certificado de Recepcion de Obra” es el certificado que se emite en vil
la Clausula 10 [Recepcion por Parte del Contratante].

1.1.36 “Pruebas Posteriores a la Terminacion” son las pruebas (si las hubiere)
especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las
Especificaciones una vez que el Contratante recibe las Obras o una Seccién de
las mismas (segun corresponda).

1.1.3.7 “Periodo para la Notificacibn de Defectos” significa el plazo para notificar
cualquier defecto de las Obras o una Seccion de las mismas (conforme
proceda) con arreglo a la Subclausula 11.1 [reminacion de Trabajos Tendientes y Reparacion
de Defectos], €l cual se extiende por doce meses, salvo que se establezca algo
diferente en los Datos del Contrato (incluida cualquier prérroga en virtud de la
Subclausula 11.3 [Prorroga del Plazo para la Notificacion de Defectos]), calculado a partir de
la fecha en que se terminen las Obras o la Seccidén conforme se certifique de
acuerdo con la Subclausula 10.1 [recepcion de las Obras y Secciones].

1.1.38 “Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en virtud de la
Subclausula 11.9 [certificado de Cumplimiento].
1.1.39 “Dia” significa un dia calendario y “afo”, 365 dias.

1.1.4 MONEDA Y PAGOS

1141 “Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta de Aceptacion
para la ejecucion y terminacién de las Obras y la reparacion de cualquier
defecto.

1.14.2 “Precio del Contrato” es el precio que se define en la Subclausula 14.1 precio del
Contrato], € incluye ajustes de conformidad con el Contrato.

1143 “Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra)

razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste,
incluyendo costos fijos y cargos, similares pero no las utilidades.

1144 “Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago emitido en virtud de
la Subclausula 14.13 [Emision del Certificado de Pago Final].

1.1.45 “Declaracion Final” es la declaracion que se define en la Subclausula 14.11
[Solicitud de Certificado de Pago Final].

1146 “Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte (o la
totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local.

1.1.4.7 “Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de pago emitido con
arreglo a la Clausula 14 [precio del contrato y Pago], qU€ NO sea el Certificado de Pago
Final.

1.1.4.8 “Moneda Local” es la moneda del Pais.

1.1.49 “Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud de la Clausula

14 [Precio Contractual y Pago].

1.1.4.10 *“Monto Provisional” significa una suma (si procede) especificada como tal en el
Contrato para la ejecucion de cualquier parte de las Obras, el suministro de
Equipos o Materiales o la prestacion de servicios en virtud de la Subclausula
13.5 [Montos Provisionales].

11411 *“Monto Retenido” significa los montos acumulados que retenga el Contratante
con arreglo a la Subclausula 14.3 [solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y pague
en virtud de la Subclausula 14.9 (pago del Monto Retenido J-

1.1.4.12 “Declaracidon” es una declaracion que presenta el Contratista como parte de
una solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Clausula 14 iprecio del
Contrato y Pago].
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1.1.5 OBRAS Y BIENES

1.15.1 “Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias, vehiculos y
demas elementos necesarios para la ejecucién y la terminacién de las Obras y
la reparacion de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista
excluyen Obras Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos,
Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o esté destinado a formar
parte de las Obras Permanentes.

1.15.2 “Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipos y las
Obras Temporales, o cualquiera de éstos segun corresponda.
1.153 “Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman

parte o estan destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos
los materiales de suministro Unico (si los hubiere) a ser proveidos por el
Contratista en virtud del Contrato.

1.154 “Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el
Contratista en virtud del Contrato.
1.155 “Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen parte o

estén destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo
vehiculos adquiridos por el Contratante y relacionados con la construccién u
operacién de las Obras.

1.156 “Seccién” es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del
Contrato (si la hubiere).
1.157 “Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo (diferentes de los

Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la
ejecucion y terminacion de las Obras Permanentes y la reparacion de cualquier
defecto.

1.1.58 “Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de
ellas segun corresponda.

1.1.6 OTRAS DEFINICIONES

1.16.1 “Documentos del Contratista” son los célculos, programas de computacion y
otros programas informéticos, planos, manuales, modelos y otros documentos
de naturaleza técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista en
virtud del Contrato.

1.1.6.2 “Pais” significa el pais donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor
parte de ellas), y donde se ejecutaran las Obras Permanentes.
1.1.6.3 “Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria y vehiculos (si los

hubiere) que el Contratante pone a disposicion del Contratista para la ejecucion
de las Obras, conforme se sefiala en las Especificaciones; pero no incluyen los
Equipos que no haya recibido el Contratante.

1.1.6.4 “Fuerza Mayor” se define en la Clausula 19 [ruerzamayor-

1.1.65 “Leyes” significa toda legislacién nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y
otras leyes , asi como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad
publica legalmente constituida.

1.1.6.6 “Garantia de Cumplimiento” es la garantia (o garantias, si procede) en virtud de
la Subclausula 4.2 [Garantia de Cumplimienta].
1.1.6.7 “Lugar de las Obras” significa los sitios donde se ejecutaran las Obras

Permanentes, incluyendo almacenes y areas de trabajo, y donde deben ser
enviados los equipos y materiales, asi como cualquier otro sitio que se defina
en el Contrato como parte del Lugar de las Obras.
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1.1.6.8 “Imprevisible” significa que no se puede prever razonablemente
Contratista con experiencia a la Fecha Base.

1.1.6.9 “Variacion” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado
como una variacion en virtud de la Clausula 13 variaciones y Ajustes]-

1.2 INTERPRETACION
En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,
(@) las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa;
(b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;

(c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o “acuerdo” exigen
gue el acuerdo se haga constar por escrito;

(d) ‘“escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o
elaborado de manera electronica, que produce un registro permanente; y

(e) la palabra “propuesta” es sin6nimo de “oferta”; “proponente” es sin6nimo de
“oferente” y “documentos de la oferta” es sindnimo de “documentos de licitacion”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaradn en cuenta en la
interpretacion de estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresion “costo mas utilidades”
requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del costo, salvo indicacion diferente en los
Datos del Contrato.

1.3 COMUNICACIONES

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emision de
aprobaciones, certificados, consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y
finiquitos, estas comunicaciones deberan ser:

(@) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas por correo o
con servicio de encomienda especial (courier), o remitidas mediante cualquiera de
los sistemas de transmision electronica acordados conforme figura en los Datos del
Contrato; y

(b) entregadas, enviadas o transmitidas a la direccion del receptor para fines de
comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo,

() cuando el receptor haga una notificacién de cambio de direccion, de ahi en
adelante las comunicaciones se enviaréan a la direccion correspondiente; y

(i) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobacion o
consentimiento, las comunicaciones podran enviarse a la direccién desde la
cual se haya efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberan retenerse ni

demorarse sin razones validas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor

enviara una copia a la otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificacién

a la otra Parte, se debera enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, segun

corresponda.

1.4 LEY E IDIOMA

El Contrato se regira por la legislacion del Pais u otra jurisdiccion que se estipule en los
Datos del Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato serd el que se sefiale en los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones sera el que se indique en los Datos del Contrato. De no
especificarse, se utilizara el idioma que rija el Contrato.
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1.5 ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos que conformen el Contrato deberdn considerarse mutuamente

explicativos. Para fines de interpretacion, el orden de prioridad de los documentos se

cefird a la siguiente secuencia:

(@) el Contrato (si lo hubiere),

(b) la Carta de Aceptacion,

(c) laOferta,

(d) las Condiciones Especiales - Parte A,

(e) las Condiciones Generales - Parte B,

() las Especificaciones,

(9) los Planos, y

(h) los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del Contrato.

Si se encuentra alguna ambigiiedad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero
emitira las aclaraciones o instrucciones necesarias.

1.6 CONVENIO

Las partes celebrardn un Convenio dentro de un plazo de 28 dias contados a partir de la
fecha en que el Contratista reciba la Carta de Aceptacion, a menos que en las
Condiciones Especiales se acuerde otra cosa. El Convenio se basara en el formulario que
se anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos
similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio correran por cuenta del
Contratante.

1.7 CESION

Ninguna de las Partes podra ceder total o parcialmente el Contrato, como asi tampoco
ningan otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo,
cualquiera de las Partes:

(a) podra ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra
Parte, a la sola discrecion de dicha Parte, y

(b) podra, como garantia a favor de un banco o entidad financiera, ceder su derecho a
recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato.

1.8 CUIDADO Y SUMINISTRO DE LOS DOCUMENTOS

El Contratante serd responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los
Planos. Salvo indicacién diferente en el Contrato, se suministraran dos copias del Contrato
y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien podrd hacer o solicitar copias
adicionales, por su propia cuenta.

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos
contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo
indicacion en sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionara al Ingeniero
seis copias de cada uno de los Documentos del Contratista.

El Contratista guardara, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las
publicaciones que se sefialan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si
los hubiere), los Planos y las Variaciones, asi como cualesquier otras comunicaciones que
se realicen en virtud del Contrato. El personal del Contratante tendra el derecho de
acceder a todos los documentos mencionados en cualquier horario razonable.

Si una de las Partes detecta algun error o defecto en un documento elaborado para la
ejecucion de las Obras, dicha Parte notificara inmediatamente a la otra al respecto.
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1.9 DEMORAS DE LOS PLANOS O INSTRUCCIONES

El Contratista debera notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupciun
de las Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las
instrucciones necesarias en un determinado plazo, que deberd ser razonable. La
notificacion incluird informacion detallada sobre los planos o instrucciones que se
necesiten, la razon por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, asi como la
naturaleza y el costo del posible retraso o interrupcion que se podria sufrir por la demora
en la emision de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algin Costo debido a que el Ingeniero no ha

emitido el plano o la instruccion sefialados en un plazo razonable y que se especifique en

la notificacion con informacion complementaria, el Contratista enviara otra notificacion al

Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subclausula 20.1 [reclamaciones del Contratistal, t€NAra

derecho a lo siguiente:

(& una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminacién de las obras se
ha retrasado o se anticipa que se retrasara, en virtud de la Subclausula 8.4 [prsrroga del
Plazo de Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta segunda notificacion, el Ingeniero procederd de conformidad con la

Subclausula 3.5 peterminaciones) & fin de llegar a un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algun error o demora del

Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del

Contratista, el Contratista no tendra derecho a la prérroga del plazo ni al Costo o utilidades

mencionados.

1.10 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRATANTE

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendra los derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros
documentos de disefio elaborados por el Contratista (o0 en su nombre).

Se considerara que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una
licencia sin plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalias para copiar,
usar y transmitir los Documentos del Contratista, asi como para realizar y usar
modificaciones de los mismos. Dicha licencia:

(@) serd valida a lo largo de la vida util real o prevista (o que sea mas largo) de las
partes pertinentes de las Obras,

(b) permitira que cualquier persona que esté en debida posesion de la parte pertinente
de las Obras copie, use y transmita los Documentos del Contratista con el fin de
terminar, operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y

(c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de
computacion y otros programas informaticos, permitira el uso de los mismos en
cualquier computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el
Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el
Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podra, sin el consentimiento

previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista

ni otros documentos de disefio elaborados por o en nombre del Contratista para otros
fines que no sean los que se sefialan en esta Subclausula.
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1.11 USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONTRAT
En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendra todos los derechos de autor y
otros derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y
otros documentos elaborados por el Contratante (0 en su nombre). El Contratista podra, a
Sus expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del
Contrato. El Contratista no podra, sin el consentimiento previo del Contratante, copiar,
usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los
fines del Contrato.

1.12 DETALLES CONFIDENCIALES

El Contratista y el personal del Contratante divulgaran toda la informacion confidencial y
de otra indole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y
permitir su debida ejecucion.

Cada uno de ellos, deberd tratar la informacion del Contrato con carécter privado y
confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraidas por
cada uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de
ellos publicara ni divulgara informacién acerca de las Obras preparada por la otra Parte
sin el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podra divulgar
cualquier informacién de dominio publico o informacion que se requiera para demostrar
sus calificaciones para competir en otros proyectos.

1.13 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION
En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplira las leyes pertinentes. Salvo
indicacién en otro sentido en las Condiciones Especiales:

(@ el Contratante deber4 haber obtenido (o debera obtener) los permisos de
planificacion, zonificacion, edificacion o de indole similar para las Obras
Permanentes, asi como cualquier otro permiso que, segun se establezca en las
Especificaciones, deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El
Contratante indemnizara y amparara al Contratista de las consecuencias que se
deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y

(b) el Contratista debera hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos,
derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la
ley para la ejecucion y terminacion de las Obras y para la reparacion de cualquier
defecto. El Contratista indemnizara y amparara al Contratante de las consecuencias
gue se deriven de cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté
impedido para realizar estas acciones y muestre evidencia de su diligencia.

1.14 RESPONSABILIDAD CONJUNTA Y SOLIDARIA

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociacién en participacion,

consorcio u otra asociacion de hecho, de dos 0 mas personas:

(a) dichas personas seran consideradas responsables en forma conjunta y solidaria ante
el Contratante por el cumplimiento del Contrato;

(b) dichas personas notificardn al Contratante el nombre de su representante, quien
tendré la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de
esas personas; y

(c) el Contratista no modificard su composicion ni su situacién juridica sin el
consentimiento previo del Contratante.
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1.15 INSPECCIONES Y AUDITORIAS POR PARTE DEL BANCO
El Contratista permitird al Banco y a personas designadas por éste inspeccionar el Lugar
de las Obras y las cuentas y registros del Contratista relacionados con el cumplimiento del
Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores designados
por el Banco, si éste asi lo exige.

2. EL CONTRATANTE

2.1 DERECHO DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso a, y posesion de, todas las

partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) sefialados en los Datos del

Contrato. El derecho de acceso y la posesion pueden no ser exclusivos del Contratista. Si,

en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesiéon de

cualquier cimiento, estructura, instalacion o medio de acceso, el Contratante lo haré en el
plazo y de la manera que se indiquen en las Especificaciones. Sin embargo, el

Contratante podré retener ese derecho o posesion hasta que reciba la Garantia de

Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concedera al

Contratista el derecho de acceso al, y la posesion del, Lugar de las Obras en los periodos

gue sean necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupcion de conformidad

con el programa presentado con arreglo a la Subclausula 8.3 (programay-

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algin Costo debido a que el

Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesion en el plazo establecido, el

Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subclausula 20.1

[Reclamaciones del Contratista], tendré derecho a lo siguiente:

(@) una prorroga del plazo por cualquier demora de esa indole, si se ha retrasado o se
retrasara la terminacion de las obras, en virtud de la Subclausula 8.4 prérroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluira en el Precio del
Contrato.

Tras recibir dicha notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con lo que se

establece en la Subclausula 3.5 [peterminaciones] @ fin de llegar a un acuerdo o decision al

respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algun error o demora del

Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del

Contratista, el Contratista no tendra derecho a dicha prérroga ni al Costo o utilidades

mencionados.

2.2 PERMISOS, LICENCIAS Y APROBACIONES
El Contratante prestara asistencia razonable al Contratista, cuando éste asi lo solicite,
para obtener:

(a) copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el Contrato pero que no se
encuentren facilmente disponibles, y

(b) cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del Pais:

(i) que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la Subclausula
1.13 [Cumplimiento de la Legislacion],

(i) para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y

(i) para la exportacion de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar
de las Obras.
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2.3 PERSONAL DEL CONTRATANTE

El Contratante tendrd la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contraiaiie y

los demés Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras:

(&) cooperen con el Contratista de conformidad con la Subclausula 4.6 (cooperacion}, Y

(b) tomen medidas andlogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los
incisos (a), (b) y (c) de las Subclausula 4.8 [Procedimientos de Seguridad] Y 4.18 [Proteccion del
Medio Ambiente].

2.4 ARREGLOS FINANCIEROS DEL CONTRATANTE

El Contratante debera presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahi en adelante, dentro
de e un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del
Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos
financieros que han de permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del
Contrato (segun se calcule en ese momento) de conformidad con la Clausula 14 (precio
Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el
Contratante debera notificar al Contratista y proporcionar informacion detallada al
respecto.

Ademas, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo
de su préstamo, el cual financia total o parcialmente la ejecucion de las Obras, el
Contratante notificara dicha suspension al Contratista, con los detalles correspondientes,
incluida la fecha de la notificacién, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias contados
a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la notificacién de suspension.
En caso de que el Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las monedas
adecuadas para seguir pagando al Contratista mas alla del décimo sexto (16°) dia contado
desde la fecha de notificacién de suspension por parte del Banco, el Contratante debera
presentar en dicha notificacion evidencia razonable de la medida en que dichos recursos
estaran disponibles.

2.5 RECLAMACIONES DEL CONTRATANTE

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier
clausula de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una
prérroga del Periodo para la Notificacion de Defectos, el Contratante o el Ingeniero
notificardn detalladamente al Contratista. Sin embargo, no sera necesario hacer
notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la Subclausula 4.19 [giectricidad, Agua y Gas],
la Subclausula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposicién], 0 de 0otros servicios que
solicite el Contratista.

La notificacion debera hacerse tan pronto como sea posible y no mas de 28 dias después
gue el Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situaciobn o
circunstancias que originaron la reclamacion. Se enviara una notificacion sobre cualquier
prérroga del Periodo para la Notificacion de Defectos antes de que venza dicho plazo .

La informacion detallada incluird la clausula u otra base de la reclamacion, asi como
pruebas del monto y/o la prorroga que el Contratante considere que le correspondan en
relacion con el Contrato. El Ingeniero procederd de conformidad con la Subclausula 3.5
[Determinaciones] @ fin de llegar a un acuerdo o decision respecto de (i) el monto (si procede)
que le corresponda pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prorroga (si
procede) del Plazo para la Notificacion de Defectos de conformidad con la Subclausula
11.3 [Prorroga del Plazo para la Notificacion de Defectos].

Este monto podra incluirse como una deduccion en el Precio del Contrato y los
Certificados de Pago. El Contratante solo tendra derecho a compensar o deducir una
suma de un monto certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra
reclamacion en contra del Contratista, de conformidad con esta Subclausula.
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3. EL INGENIERO O GERENTE DE OBRA

3.1 OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL INGENIERO

El Contratante designara al Ingeniero quien cumplira las obligaciones que se le asignen en
el Contrato. El personal del Ingeniero incluira ingenieros debidamente calificados y otros
profesionales competentes para cumplir esas obligaciones.

El Ingeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podra ejercer las facultades que se le confieran explicitamente en el Contrato

o se deriven implicitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobacién del

Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos seran los que se

indican en las Condiciones Especiales. El Contratante informara sin demora al Contratista

sobre cualquier cambio en las facultades conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad especifica que requiera la

autorizacion del Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerara que

este ultimo ha concedido su aprobacion.

Salvo indicacién diferente en estas Condiciones:

(@) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que
éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implicita del mismo,
se considerara que actlia en nombre del Contratante;

(b) el Ingeniero no tendra autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera
deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato;

(c) ninguna aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento, examen, inspeccion,
orden, notificacién, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole del Ingeniero
(incluida la no desaprobacién) eximira al Contratista de cualquier responsabilidad
gue tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores,
omisiones, discrepancias e incumplimientos; y

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier acto realizado por el
Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista deberd ser notificado por
escrito al Contratista dentro del plazo de 28 dias de recibida la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendra la aprobacion especifica del Contratante antes de actuar de

conformidad con las siguientes Subclausulas de estas Condiciones:

(@) Subclausula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prérroga y/o costo adicional.

(b) Subclausula 13.1: Orden de Variacion, a excepcioén de:

() situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o

(i) el caso en que una Variacion aumente el Monto Contractual Aceptado, en un
porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales.
(c) Subclausula 13.3: Aprobaciébn de una propuesta de Variacion por parte del
Contratista de conformidad con la Subclausula 13.1 ¢ 13.2.
(d) Subclausula 13.4: Especificacion del monto pagadero en cada una de las monedas
aplicables.
Sin perjuicio de la obligacion de obtener aprobacion, como se indica supra, si a juicio del
Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad fisica de
las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podrd, sin eximir al Contratista de
sus deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a
cabo las obras o actividades que sean necesarias, segun el Ingeniero, para mitigar o
reducir el riesgo. El Contratista cumplird inmediatamente cualquier instruccion de esa
indole que le dé el Ingeniero, aun a falta de la aprobacion de dicha instruccién por parte
del Contratante. El Ingeniero determinard un aumento del Precio del Contrato por
concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 13, y notificara
debidamente al Contratista, con copia al Contratante.
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3.2 DELEGACION POR EL INGENIERO

El Ingeniero podra ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y

también podra revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o

inspectores independientes designados para examinar y/o probar elementos de los

Equipos y/o los Materiales. La asignacion, delegacion o revocacion deberan hacerse por

escrito y no entrardn en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la

notificacion. Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no
podra delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad con la

Subclausula 3.5 [Decisiones]-

Los asistentes seran personas debidamente calificadas, con capacidad para llevar a cabo

esos deberes y ejercer dicha autoridad y tendran pleno dominio del idioma para

comunicaciones que se define en la Subclausula 1.4 ey e idiomaj.

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado

autoridad, estara autorizado Unicamente a impartir instrucciones al Contratista en la

medida definida en la delegacion. Cualquier aprobacion, verificacion, certificado,

consentimiento, examen, inspeccion, orden, notificacién, propuesta, solicitud, prueba o

acto de esa indole por parte de un asistente, efectuado de conformidad con la delegacion,

tendré el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo:

(@ el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituird la
aprobacién de los mismos, por lo que no afectard el derecho del Ingeniero a
rechazar dichos trabajos, Equipos o Materiales;

(b) si el Contratista cuestiona una decision u orden de un asistente, el Contratista podra
remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmara, revertird o
modificara la decision u orden.

3.3 INSTRUCCIONES DEL INGENIERO

El Ingeniero podrad impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, y

proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecucion de

las Obras y la reparaciéon de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El

Contratista solo respondera a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se

haya delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Clausula. En el caso de que una

orden constituya una Variacion, se aplicara la Clausula 13 {variaciones y Ajustes]-

El Contratista cumplira las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien

se haya delegado dicha autoridad, en relacién con cualquier asunto del Contrato. Siempre

gue sea posible, las instrucciones se impartirdn por escrito. Si el Ingeniero o un asistente

autorizado:

(a) dauna orden verbal,

(b) recibe del Contratista (0 en su nombre) una confirmacion escrita de la
orden en un plazo de dos dias laborales a partir de la fecha en que se
dio la instruccién, y

(c) no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos dias
después de recibir la confirmacion,

entonces la confirmacion pasara a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en

quien se ha delegado dicha autoridad (segun corresponda).
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3.4 REEMPLAZO DEL INGENIERO

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante deberd notificar ai
Contratista, por lo menos 21 dias antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la
direccion y la experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista
considera que el potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendrd el derecho a
presentar objeciones al nombramiento, mediante notificacion al Contratante, con
informacién que fundamente su posicion, y el Contratante dara plena y justa consideracion
a dicha objecion.

3.5 DECISIONES

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de
conformidad con esta Subclausula 3.5 para acordar o resolver algun asunto, el Ingeniero
consultara con cada una de las Partes con el animo de alcanzar un acuerdo. De no
lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomara una decision justa de conformidad con el
Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificara a ambas Partes sobre cada
uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 dias de
haber recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dara
cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a
reconsideracion con arreglo a la Clausula 20 [quejas, controversias y Arbitraje]-

4. EL CONTRATISTA

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista disefiara, ejecutarda y
terminara las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y
reparara cualquier defecto de las Obras.

El Contratista suministrara los Equipos y los Documentos del Contratista que se
especifiguen en el Contrato, asi como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los
bienes consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios
para, y en relacion con, el disefio, la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacion
de sus defectos.

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, o se requieran para, las
Obras deberan provenir de cualquier pais elegible de conformidad con la definicién que
establece el Banco.

El Contratista velara por el caracter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las
operaciones y los métodos de construccion en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida
en que se especifique en el Contrato, el Contratista (i) sera responsable de todos los
Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el disefio que pueda ser necesario
en relacion con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s)
elemento(s) se cifia(n) al Contrato; y (ii) no sera responsable del disefio o las
especificaciones de las Obras Permanentes.

El Contratista suministrara al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la informacion sobre
los arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecucion de las Obras. Dichos
arreglos y métodos no podran modificarse de manera significativa sin que antes se haya
notificado de ello al Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista disefiara cualquier parte
de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicacién diferente en las Condiciones
Especiales:

(a) el Contratista suministrara al Ingeniero los Documentos del Contratista
correspondientes a dicha parte de conformidad con los procedimientos que se
especifican en el Contrato;
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(b) esos Documentos del Contratista se cefirdan a las Especificacior
los Planos; estardn escritos en el idioma para comunicaciones definido cii
Subclausula 1.4 ey e wiomay € incluiran la informacion adicional solicitada por el
Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los disefios de cada una de
las Partes;

(c) el Contratista ser& responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras,
servira para el propdsito para la que fue concebida de conformidad como se sefiala
en el Contrato; y

(d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminacion, el Contratista proporcionara al
Ingeniero la documentacion “conforme a obra” y segun corresponda, los manuales
de operacién y mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en
suficiente detalle como para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar,
reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se
considerara terminada para los fines de la recepcién con arreglo a la Subclausula
10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la
documentacion y los manuales mencionados.

4.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista obtendrd (a su costo) una Garantia de Cumplimiento por el monto y
monedas estipulados en los Datos del Contrato. Esta Subcldusula no se aplicara en los
casos en que no se especifique un monto en los Datos del Contrato.

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda
de 28 dias después de haber recibido la Carta de Aceptacién, y enviard una copia al
Ingeniero. La Garantia de Cumplimiento debera haber sido emitida por una entidad y
provenir de un pais (u otra jurisdiccion) aprobados por el Contratante, y tendra la forma
gque se adjunte a las Condiciones Especiales u otra forma que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de Cumplimiento sea valida y exigible
hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los
términos de la Garantia de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 dias
antes de ésta el Contratista todavia no est4 en condiciones de recibir el Certificado de
Cumplimiento, el Contratista debera prorrogar el periodo de validez de la Garantia de
Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la Garantia de Cumplimiento,
salvo por los montos que le correspondan al amparo del Contrato.

El Contratante indemnizar4d y amparara al Contratista contra y de todos los dafios,
perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se
generen a raiz de una reclamacién al amparo de la Garantia de Cumplimiento en la
medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer lareclamacion.

El Contratante devolvera la Garantia de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de
21 dias de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subclausula, en los casos en que el
Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raiz de un cambio en el costo
y/o la legislacion o como resultado de una Variacién que supere el 25% de la porcion del
Precio del Contrato pagadera en una moneda especifica, el Contratista, a solicitud del
Ingeniero, procedera sin demora a aumentar o reducir, segun corresponda, el valor de la
Garantia de Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje.

4.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista nombrard al Representante del Contratista y le conferird todas las
facultades necesarias para que actie en nombre del Contratista para los fines del
Contrato.
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Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contr
Contratista suministrard al Ingeniero para su aprobacion, antes de la fecha de iniuio, <
nombre y la informacion de la persona que propone como Representante del Contratista.
Si se niega la aprobacién o se revoca segun la Subclausula 6.9 [personal del Contratistal, O Si 1a
persona designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el
Contratista seguira el mismo procedimiento para presentar el nombre y la informacion de
otra persona adecuada para el cargo en cuestion.

El Contratista no podra revocar el hombramiento del Representante del Contratista, ni
nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicara todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse
temporalmente del Lugar de las Obras durante la ejecucion de éstas, se nombrara a un
sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero, a quien debera darse la
debida notificacion.

El Representante del Contratista recibird instrucciones en nombre del Contratista, de
COI’lfOI’mIdad con Ia SUbC|éUSU|a 33 [Instrucciones del Ingeniero]-

El Representante del Contratista podra delegar facultades, funciones y poderes en
cualquier persona competente, y podré revocar dicha delegacién en cualquier momento.
Las delegaciones o revocaciones no entraran en vigor sino una vez que el Ingeniero haya
recibido una notificacion previa firmada por el Representante del Contratista en la que se
sefiale el nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las funciones y los
poderes delegados o revocados.

El Representante del Contratista hablard con fluidez el idioma para comunicaciones
definido en la Subclausula 1.4 ey e doma. Si los delegados del Representante del
Contratista no hablan con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurara de
gue haya intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un nUmero que
el Ingeniero considere suficiente.

4.4 SUBCONTRATISTAS

El Contratista no subcontratara la totalidad de las obras.

El Contratista sera responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista,

sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicacion en contrario

en las Condiciones Especiales:

(@ el Contratista no estara obligado a obtener aprobacion cuando se trate de
proveedores de Materiales Unicamente, o para la contratacién de un Subcontratista
gue esté designado en el Contrato;

(b) se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratacion
de otros Subcontratistas que propongan;

(c) el Contratista notificara al Ingeniero, con al menos 28 dias de anticipacion, sobre la
fecha prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho
trabajo en el Lugar de las Obras; y

(d) cada subcontrato incluird disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir
que se le ceda el subcontrato con arreglo a la Subclausula 4.5 [cesion de Beneficio de
Subcontrato] (conforme proceda) o en el caso de terminacion en virtud de la
Subclausula 15.2 [Terminacion por parte del Contratante].

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le imponen en la Subclausula

1.12 [confidencialidad] S€ apliquen igualmente a todos los Subcontratistas.

En la medida de lo posible, el Contratista dara justas y razonables oportunidades a

contratistas del Pais, para ser nombrados Subcontratistas.
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: 2
4.5 CESION DE BENEFICIO DE SUBCONTRATO 08

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecna ue
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos pertinente, el Contratista debera
ceder al Contratante el beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero asi se lo exige
antes de esa fecha. Salvo indicacion diferente en la cesién, el Contratista no sera
responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el Subcontratista después de
la entrada en vigor de la cesion.

4.6 COOPERACION

El Contratista ofrecera, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero,
suficientes oportunidades de trabajo a:

(@) el Personal del Contratante,
(b) otros contratistas contratados por el Contratante, y
(c) el personal de cualquier entidad publica legalmente constituida,

quienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la
ejecucion de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituira una Variacion en la medida en que obligue al
Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese
personal y otros Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras
Temporales o arreglos en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesion de
cualquier cimiento, estructura, instalacion o medio de acceso de conformidad con los
Documentos del Contratista, el Contratista suministrard dichos documentos al Ingeniero
en el plazo y la forma indicados en las Especificaciones.

4.7 TRAZADO

El Contratista trazara las Obras en funcion de los puntos originales, lineas y niveles de
referencia especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero. El Contratista sera
responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificara
cualquier error en las posiciones, niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas.

El Contratante serd responsable de cualquier error en los parametros de referencia
sefialados o notificados, pero el Contratista tratara razonablemente de verificar la
precision de dichos datos antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a
raiz de un error en los parametros de referencia, que un contratista con experiencia no
hubiera podido detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el
Contratista notificard de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subclausula 20.1 [reclamaciones
del Contratista], tendr& derecho a lo siguiente:

(& una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la Terminacién de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 (prerroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] con el fin de acordar o decidir (i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera

podido detectar el error de manera razonable, y (ii) si los asuntos que se sefialan en los

incisos (a) y (b) supra se relacionan con dicha medida.
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2
4.8 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 69

El Contratista deberé:
(@) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables ,

(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las
Obras,

(c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de
obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas
personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccién y vigilancia para las Obras hasta que
éstas se terminen y entreguen con arreglo a la Clausula 10 (recepcion por parte del
Contratante], Y

(e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias
y cercas) que puedan ser necesarias a raiz de la ejecucion de las Obras, para el uso
y la proteccion del publico y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

4.9 CONTROL DE CALIDAD

El Contratista establecera un sistema de control de calidad para demostrar el
cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se cefiird a la informacion que
figura en el Contrato. El Ingeniero podré auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberan presentarse al Ingeniero, para su informacion, detalles de todos Ilos
procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de disefio y
ejecucion. Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero
deberan ostentar comprobante de la aprobacidn previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximir4 al Contratista de ninguno de
sus deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato.

4.10 DATOS DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Antes de la Fecha Base, el Contratante deberd haber proporcionado al Contratista, para
su informacién, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones
subterraneas e hidroldgicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su
vez, el Contratante pondra a disposicion del Contratista todos los datos de esa indole que
obtenga después de la Fecha Base. El Contratista sera responsable de interpretar todos
esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se
considerard que el Contratista ha obtenido toda la informacion necesaria acerca de los
riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la
Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerara que el Contratista ha
inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los datos
mencionados anteriormente y otra informacion disponible, y que antes de presentar la
Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (méas no
de manera exclusiva):

(@) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones

subterraneas,

(b) las condiciones hidrolégicas y climaticas,

(c) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecucién y
terminacion de las Obras y la reparacion de cualesquiera defectos,

(d) lalegislacion, los procedimientos y las practicas laborales del Pais, y

(e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias,
personal, electricidad, transporte, agua y otros servicios.
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4.11 SUFICIENCIA DEL MONTO CONTRACTUAL ACEPTADO

Se considerara que el Contratista:

(a) esta satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad y
suficiencia, y

(b) bas6é el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la
informacion necesaria, las inspecciones, los examenes y el cumplimiento de todos
los asuntos pertinentes que se especifican en la Subcldusula 4.10 patos del Lugar de las
Obras].

Salvo indicacién en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre

todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se

establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios

para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos.

4.12 CONDICIONES FiSICAS IMPREVISIBLES

En esta Subcldusula, “condiciones fisicas” se refiere a condiciones fisicas naturales y
artificiales, asi como otras obstrucciones y contaminantes fisicos que el Contratista
encuentre en el Lugar de las Obras durante la ejecucion de las mismas, incluidas
condiciones subterraneas e hidrolégicas pero no climaticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas que considere Imprevisibles,

notificara de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible.

En esa notificacion se describirdn las condiciones fisicas, de manera que el Ingeniero

pueda inspeccionarlas, y se expondrdn las razones por las que el Contratista las

considera condiciones Imprevisibles. El Contratista seguira con la ejecucion de las Obras

adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables para las condiciones fisicas, y

cumplira las instrucciones que pueda darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye una

Variacion, se aplicara la Clausula 13 [variaciones y Ajustes]-

Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la

notificacion al respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raiz de las condiciones

mencionadas, el Contratista tendré derecho a la notificacién indicada en la Subclausula

20.1 [Reclamaciones del Contratista], a:

(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las Obras, de conformidad con la Subclausula 8.4 [prsroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dichos Costos, que se incluiran en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacion y examinar o investigar las condiciones fisicas, el Ingeniero
procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 pecisiones) CON €l fin de acordar o resolver
(i) siy (si procede) en qué medida esas condiciones fisicas eran Imprevisibles, y (ii) si los
asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relacién con esamedida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decision respecto del Costo
adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podra analizar si otras condiciones
fisicas en partes similares de las Obras (si las hubiere) eran méas favorables de lo que
podria haberse previsto cuando el Contratista presentd la Oferta. Si, y en la medida en
gque fueren encontradas esas condiciones mas favorables, el Ingeniero podra proceder de
conformidad con la Subclausula 3.5 [pecisiones) cOn €l fin de llegar a un acuerdo o decision
respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas condiciones, que podran
incluirse (como deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin
embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y todas las
reducciones mencionadas, por todas las condiciones fisicas que se encuentren en partes
similares de las obras, no daran lugar a una reduccién neta del Precio del Contrato.
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El Ingeniero debera tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones
previstas por el Contratista cuando presenté la Oferta, evidencias que el Conuuuswa
debera facilitar; sin embargo, la interpretacion de esas evidencias por parte del Contratista
no tendré caracter obligatorio para el Ingeniero.

4.13 SERVIDUMBRE DE PASO Y DEPENDENCIAS

Salvo indicacion diferente en el Contrato, el Contratista debera proveer acceso al, y
posesion del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o
temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El Contratista también obtendra, a
Su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del
Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las Obras.

4.14 NO INTERFERENCIA
El Contratista no interferir4 en forma innecesaria ni inadecuada con:
(@) la comodidad del publico, ni
(b) el acceso ay usoy ocupacion de todos los caminos y senderos, independientemente
de gque sean publicos o estén en posesion del Contratante o de otros.
El Contratista deberd indemnizar y amparar al Contratante de todos los dafios, perjuicios y

gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raiz de una
interferencia innecesaria o inadecuada de esa indole.

4.15 RUTA DE ACCESO

Se considerara que el Contratista est satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de
las rutas de acceso al Lugar de las Obras el dia de la Fecha Base. El Contratista hara lo
razonablemente posible por evitar los dafios que pueda sufrir cualquier camino o puente
como resultado del tréfico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de
vehiculos y rutas apropiados.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

(a) el Contratista serd (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier
mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso;

(b) el Contratista proporcionard todas las sefializaciones o instrucciones necesarias a lo
largo de las rutas de acceso, y obtendréa los permisos necesarios de las autoridades
pertinentes para usar dichas rutas, sefializaciones e instrucciones;

(c) el Contratante no sera responsable de las reclamaciones que surjan del uso de
cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relacion con la misma;

(d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de
acceso en particular; y

(e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de
acceso para el uso requerido por el Contratista, correran por cuenta de éste.

4.16 TRANSPORTE DE BIENES

Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(@) el Contratista notificard al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion sobre la
fecha de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el
Lugar de las Obras;

(b) el Contratista sera responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar,
almacenar y proteger todos los Bienes y demas elementos necesarios para las
Obras;y
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(c) el Contratista indemnizard y amparara al Contratante de todos los dafios, perju
gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se geiicicrs
del transporte de Bienes, y negociara y pagara todas las reclamaciones que surjan a
raiz del transporte de los mismos.

4.17 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de
las Obras, se considerara que los Equipos del Contratista se usaran exclusivamente para
la ejecucion de las Obras. ElI Contratista no retirara del Lugar de las Obras ningun
elemento importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin
embargo, dicho consentimiento no sera necesario para vehiculos que transporten Bienes
o Personal del Contratista fuera del Lugar de las Obras.

4.18 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente
(tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones
que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la
contaminacion, el ruido y otros resultados de sus operaciones.

El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que
se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las
Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables .

4.19 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS

Salvo en los casos que se sefialan mas abajo, el Contratista sera responsable
de suministrar la electricidad, el agua y los demds servicios que necesite para las
actividades de construccion y, en la medida establecida en las Especificaciones, para las
pruebas.

El Contratista tendra derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de
electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las
Obras y cuyos detalles y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista
suministrara, a su riesgo y expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos
servicios y medir las cantidades consumidas.

El Ingeniero dara su aprobacion, o determinarg, las cantidades consumidas y los montos
pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las
Subclausulas 2.5 [reclamaciones del Contratante] Y 3.5 [pecisiones)- EI Contratista pagara dichos montos
al Contratante.

4.20 EQUIPOS DEL CONTRATANTE Y MATERIALES DE LIBRE DISPOSICION

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a disposicién del Contratista para la

ejecucion de las Obras, de conformidad con los detalles, arreglos y precios sefialados en

las Especificaciones. Salvo indicacién en sentido diferente en las Especificaciones:

(@) el Contratante sera responsable de sus Equipos, salvo que

(b) el Contratista serd responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante
cuando cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere,
conduzca, dirija o esté en posesion o control de los mismos.

El Ingeniero acordard o determinara las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a

los precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las

Subclausulas 2.5 [reclamaciones del Contratante] Y 3.5 [pecisiones]- El Contratista pagara dichos montos

al Contratante.
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El Contratante proporcionard, sin costo alguno, los “materiales de libre disposicion”
hubiere) de conformidad con la informacion que se sefale en las Especificaciorico. o
Contratante proporcionara, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar
sefialados en el Contrato. El Contratista los inspeccionara visualmente y notificard con
prontitud al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omision al respecto. A no ser que las
Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificard de inmediato la falta, defecto u
omision que se le haya notificado.

Tras esa inspeccion visual, los materiales de libre disposicién pasaran a estar bajo el
cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de
inspeccion, cuidado, custodia y control no eximiran al Contratante de su responsabilidad
por cualquier falta, defecto u omision no advertida en una inspeccion visual.

4.21 INFORMES DE AVANCE

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborara

informes mensuales de avance, que presentara al Ingeniero en 6 copias. El primer informe

cubrird el periodo desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahi
en adelante se presentaran informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 dias
contados a partir del dltimo dia del periodo en cuestién.

Se presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se

sepa que esta pendiente a la fecha de terminacién que se indique en el Certificado de

Recepcion de Obra.

Los informes incluiran:

(@) graficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de
disefio (si la hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las
fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, la construccion, el montaje y
las pruebas; y también incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a
cada uno de los Subcontratistas designados (conforme se define en la Clausula 5
[Subcontratistas Designados]);

(b) fotografias que reflejen el correspondiente estado de fabricacion y el avance
alcanzado en el Lugar de las Obras;

(c) en cuanto a la fabricacion de cada elemento importante de los rubros de Equipos y
Materiales, el nombre del fabricante, la ubicacion de la fabrica, el porcentaje de
avance Y las fechas reales o previstas para
(i) elinicio de la fabricacion,

(i)  las inspecciones del Contratista,
(i) las pruebas, y
(iv) elenvioy lallegada al Lugar de las Obras;

(d) la informacion que se detalla en la Subclausula 6.10 [Registros del Personal y Equipos del
Contratistay,

(e) las copias de los documentos de control de calidad, resultados de las pruebas y
certificados de Materiales;

(f lalista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subclausulas 2.5 [Reclamaciones
del Contratante] Y 20.1 [Reclamaciones del Contratistal];

(g) estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y
actividades en cuanto a aspectos ambientales y relaciones publicas, y

(h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre
cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminacion de las Obras de
conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (0 que se
tomaran) para superar las demoras.
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4.22 SEGURIDAD DEL LUGAR DE LAS OBRAS
Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(@) el Contratista serd responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a
personas no autorizadas, y

(b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del Contratista y del Contratante, y
a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista,
como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las
Obras.

4.23 OPERACIONES DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LAS OBRAS

El Contratista limitar4 sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otros sitios
adicionales que obtenga como zonas adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero.
El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su
Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de
los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista mantendra el Lugar de las Obras libre de
obstrucciones innecesarias y almacenard, o dispondréa de, los Equipos del Contratista o
los materiales excedentes. El Contratista despejara el Lugar de las Obras y eliminara los
escombros, la basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepcion de Obra, el Contratista despejara y retirara de la
parte del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus
Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista
dejara esa parte del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin
embargo, el Contratista podra retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificacién
de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato.

4.24 FOSILES

Los fésiles, monedas, articulos de valor o antigliedad y estructuras y otros restos o
elementos de interés geoldgico o arqueoldgico que se encuentren en el Lugar de las
Obras quedaran bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. EI Contratista tomara
precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dafien
cualquiera de esos objetos encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificara rapidamente de ello al
Ingeniero, quien le impartird instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna
demora y/o incurre en algun Costo por cumplir las instrucciones, hara una nueva
notificacion al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [reciamaciones del Contratistal, t€ndra
derecho a:

(& una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa
gue se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 prerroga
del Plazo de Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa nueva notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 ppecisiones) @ fin de llegar a un acuerdo o determinacion al respecto.

5. SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

5.1 DEFINICION DE “SUBCONTRATISTA DESIGNADO”
En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un subcontratista:
(&) que figure en el Contrato como tal, o
(b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la
Clausula 13 [variaciones y Ajustes] Y la Subclausula 5.2 [Objeciones a las Designaciones].
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5.2 OBJECIONES A LAS DESIGNACIONES

El Contratista no tendra ninguna obligacion de contratar a un Subcontratista desiyiiauu

contra el que presente objeciones razonables mediante notificacion al Ingeniero, tan

pronto como sea posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante

acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones

se consideraran razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes

aspectos:

(a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los
recursos o la solidez financiera suficientes;

(b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de
cualquier negligencia o0 mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista
designado, sus representantes y empleados; o

(c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual estipula
gue para el trabajo subcontratado (incluido el disefio, si procede), el Subcontratista
designado debera:

(i) comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones vy
responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones y
responsabilidades en virtud del Contrato, y

(i)  indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se
deriven del Contrato o se vinculen con él, asi como de las consecuencias de
cualquier incumplimiento del Subcontratista en relacion con dichas obligaciones
0 responsabilidades.

(i) ser pagado s6lo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos
de cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de conformidad
con lo indicado en la Subclausula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados].

5.3 PAGOS A SUBCONTRATISTAS DESIGNADOS

El Contratista pagara al Subcontratista designado los montos de los recibos del
Subcontratista designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique como
pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos montos y demas cargos se incluiran
en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la Subclausula 13.5 [montos
Provisionales], Salvo lo dispuesto en la Subclausula 5.4 (comprobantes de Pago]-

5.4 COMPROBANTES DE PAGO

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un
Subcontratista designado, el Ingeniero podrd solicitar al Contratista que demuestre
razonablemente que el Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados
de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables
por retencion u otros conceptos. A menos que el Contratista:

(@) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o

(b) (i) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el
derecho de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, y
(i) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha
sido notificado sobre el derecho del Contratista,
el Contratante podra (a su sola discrecion) pagar, directamente al Subcontratista
designado, parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las
deducciones correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para
los cuales el Contratista no haya presentado las pruebas que se sefialan en los incisos (a)
o (b) supra. En ese caso, el Contratista devolvera al Contratante el monto que éste haya
pagado directamente al Subcontratista.
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6. PERSONAL Y MANO DE OBRA

6.1 CONTRATACION DE PERSONAL Y MANO DE OBRA

Salvo disposicion en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista debera
encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra
procedencia, asi como de su remuneracion, alimentacion, transporte, y cuando
corresponda, alojamiento.

Se alentara al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro
del Pais personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia
adecuadas.

6.2 NIVEL SALARIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO

El Contratista deberd pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no
sean inferiores a los establecidos para la profesion o la industria donde se lleve a cabo el
trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista
pagara niveles salariales y se cefiira a condiciones que no resulten inferiores al nivel
general de remuneraciones y condiciones observados localmente por contratantes cuyo
negocio o industria sean similares a los del Contratista.

El Contratista informara a su Personal acerca de su obligacién de pagar impuestos sobre
la renta en el Pais respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros
beneficios gravables en virtud de las leyes del Pais vigentes en ese momento, y el
Contratista cumplird las obligaciones que por ley le correspondan en relacion con las
respectivas deducciones.

6.3 PERSONAS AL SERVICIO DEL CONTRATANTE

El Contratista no contratard, ni tratara de contratar, personal ni mano de obra que forme
parte del Personal del Contratante.

6.4 LEYES LABORALES
El Contratista cumplird todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del
Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social,
inmigracion y emigracion, y permitira que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigird a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas
aqguellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.

6.5 HORAS DE TRABAJO

En el Lugar de las Obras no se trabajard en dias localmente reconocidos como de

descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del

Contrato, a menos que:

(@) en el Contrato se estipule otra cosa,

(b) el Ingeniero asi lo apruebe, o

(c) el trabajo sea inevitable 0 necesario para la proteccion de la vida o la propiedad o
para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informar4 de ello
inmediatamente al Ingeniero.

6.6 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL Y LA MANO DE OBRA

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionara y
mantendra todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean
necesarios para su personal. El Contratista también proporcionara instalaciones para el
Personal del Contratante conforme se sefala en las Especificaciones.
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El Contratista no permitira que ningun integrante de su Personal resida temg
permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

6.7 SALUD Y SEGURIDAD

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para
mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las
autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y
cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del
Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros
auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas
para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras,
gue se encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona
estard calificada para asumir dicha responsabilidad y tendr4 autoridad para impartir
instrucciones y tomar medidas de proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucién
de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita para ejercer
esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informaciéon detallada
sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y haré informes
acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la
propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

Prevencion del VIH/SIDA. El Contratista llevard a cabo un programa de concientizacion
sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomara todas las
demas medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmision
del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local, promover diagndsticos
oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Periodo para la Notificacion de Defectos), el
Contratista (i) realizara campafas de comunicacion con fines de informacién, educacion y
consulta (IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra
del Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los Subcontratistas
y los empleados de los Consultores, asi como todos los camioneros y obreros que hagan
entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construccion) y a las comunidades
locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para
evitar las enfermedades transmitidas sexualmente o infecciones transmitidas
sexualmente en general y VIH/SIDA en particular; (ii) suministrara preservativos
masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras
segun corresponda; y (iii) ofrecerd servicios de examen, diagndstico, asesoramiento y
envio de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas
sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera), a todo el personal y la
mano de obra del Lugar de las Obras.

El Contratista incluira en el programa que se presentara para la ejecucion de las Obras en
virtud de la Subclausula 8.3 un programa paliativo para el personal y la mano de obra del
Lugar de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades transmitidas
sexualmente, incluido el VIH/SIDA. En dicho programa se indicara la fecha, la manera y el
costo que tenga previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se sefialan en esta
Subclausula y las especificaciones conexas. Para cada componente, el programa
desglosara los recursos que se proporcionaran o utilizaran y cualquier subcontratacion
que se proponga. El programa incluir4 asimismo una estimacion de costos pormenorizada
y la documentacién correspondiente. El pago que recibir4 el Contratista por elaborar y
poner en marcha este programa no superara el Monto Provisional destinado a este fin.
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FOLIO

. 27
6.8 SUPERVISION DEL CONTRATISTA 8

Durante la ejecucién de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesariv paia
cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionard toda la supervision necesaria
para planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo.

La labor de supervisién estard a cargo de un ndmero suficiente de personas que posean
conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la Subclausula 1.4
[Ley e Idioma]) Y de las operaciones que se llevaran a cabo (incluidos los métodos y técnicas
requeridos, los posibles peligros y los métodos de prevencion de accidentes), para la
ejecucion satisfactoria y segura de las Obras.

6.9 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Personal del Contratista contard con las calificaciones, aptitudes y experiencia
adecuadas en sus respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podra
exigir al Contratista que despida (0 que haga que se despida) a cualquier persona
empleada en el Lugar de las Obras o en las Obras, incluido el Representante del
Contratista si procede, quien :

(&) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado,

(b) realice sus labores en forma incompetente o negligente,

(c) no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato, o

(d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la
proteccion del medio ambiente.

Si procede, el Contratista nombrara (o hard que se nombre) en su reemplazo a otra

persona adecuada.

6.10 REGISTRO DEL PERSONAL Y LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

El Contratista presentara al Ingeniero detalles sobre el nUmero de cada una de las clases
de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las
Obras. Esos detalles se presentaran cada mes calendario, en la forma que apruebe el
Ingeniero, hasta que el Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la
fecha de terminacion que se sefiala en el Certificado de Recepcion de Obra.

6.11 ALTERACION DEL ORDEN

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias
para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del
Personal del Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y
la proteccion de las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y
los alrededores.

6.12 PERSONAL EXTRANJERO

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podra traer al Pais al
personal extranjero que sea necesario para la ejecucion de las Obras. El Contratista se
asegurard que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de
trabajo necesarios. Si el Contratista asi lo solicita, el Contratante hara todo lo posible para
ayudarlo rapida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o
gubernamentales que sean necesarios para traer al Pais dicho personal.

El Contratista sera responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar
de contratacién o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno
de sus familiares fallezca en el Pais, el Contratista sera igualmente responsable de hacer
los arreglos necesarios para su regreso o entierro.
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6.13 SUMINISTRO DE ALIMENTOS

El Contratista se encargara de que se suministre al Personal del Contratista una canuaaa
suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se sefiale en las
Especificaciones, para los fines del Contrato o en relacién con éste.

6.14 ABASTECIMIENTO DE AGUA
Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara en el Lugar de las
Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del
Personal del Contratista.

6.15 MEDIDAS CONTRA PLAGAS E INSECTOS
El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger
a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los
consiguientes peligros para la salud. El Contratista cumplira todas las normativas de las
autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.

6.16 BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DROGAS
Salvo en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista no importara, vendera,
regalard, hara objeto de trueque ni dard otro destino a bebidas alcohdlicas o drogas, ni
tampoco permitird que su personal las consuma, importe, venda, regale, haga objeto de
trueque o deseche.

6.17 ARMAS Y MUNICIONES
El Contratista no portara, regalara, hara objeto de trueque, ni dara otro destino a armas o
municiones de ningun tipo, ni tampoco permitird que su Personal lo haga.

6.18 DIAS FESTIVOS Y COSTUMBRES RELIGIOSAS
El Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y las costumbres religiosas
y de otra indole que se reconozcan en el Pais.

6.19 PREPARATIVOS DE SEPELIO
El Contratista sera responsable, en la medida en que lo exija la legislacion local, de hacer
los preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca
mientras trabaja en las Obras.

6.20 PROHIBICION DE TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO
El Contratista no empleard ninguna forma de “trabajo forzoso u obligatorio”. Por “trabajo
forzoso u obligatorio” se entiende todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria,
gque se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sancion.

6.21 PROHIBICION DE TRABAJO INFANTIL PERJUDICIAL
El Contratista no empleard a ningun nifio para que realice un trabajo que tenga
caracteristicas de explotacion econémica, pueda ser peligroso o pueda interferir en la
educacion del nifio, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo fisico, mental, espiritual,
moral o social.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVWELLAMNEDWA

277



FOLIO

2
6.22 REGISTRO DE HISTORIA LABORAL DE LOS TRABAJADORES 80

El Contratista mantendra un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajauuies
en el Lugar de las Obras. El registro incluird los nombres, edades, sexos, horas trabajadas
y salarios de todos los trabajadores. El registro se resumird una vez al mes y se enviara al
Ingeniero, poniéndose a disposicién de los Auditores para su inspeccion durante horas
regulares de trabajo. El registro se incluird en los informes detallados que debe presentar
el Contratista en virtud de la Subclausula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratista].

7. EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

7.1 MODO DE EJECUCION

El Contratista se encargara de la fabricacion de los Equipos, la produccién y fabricacion
de los Materiales y toda otra tarea de ejecucion de las Obras:

(a) delaforma (sila hubiere) que se sefiale en el Contrato,

(b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores practicas
reconocidas, y

(c) con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo
especificacion diferente en el Contrato.

7.2 MUESTRAS

El Contratista presentara al Ingeniero, para su aprobacién, las siguientes muestras de
Materiales, e informacion pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras:

(& muestras estandar de fabrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el
Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y

(b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variacion.
Cada muestra se etiquetard segun su origen y uso previsto en las Obras.

7.3 INSPECCION

En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante:

(a) tendra pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares
de donde se estan siendo extraidos Materiales naturales, y

(b) durante la produccion, fabricacién y construccién (en el Lugar de las Obras y en
otros lugares), tendra derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los
materiales y la calidad del trabajo de manufactura, asi como a verificar el progreso
de la fabricacion de los Equipos y de la produccion y fabricacién de los Materiales.

El Contratista dara al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas

actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad.

Ninguna de estas actividades eximira al Contratista de ninguna obligacion o

responsabilidad.

El Contratista notificara al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes
de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El
Ingeniero llevara a cabo el examen, inspeccién, medicibn o prueba sin demoras
injustificadas, o notificara rapidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el
Contratista no hiciera la notificacion, debera, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los
correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado
anterior.

7.4 PRUEBAS
Esta Subclausula se aplicar a todas las pruebas que se sefialen en el Contrato,
diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminacion (si las hubiere).
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Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista propor¢

todos los aparatos, asistencia, documentos e informacion adicional, electricidad, equipos,
combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con
las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente
las pruebas especificadas. El Contratista acordara con el Ingeniero la hora y el lugar para
realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes
de las Obras.

El Ingeniero podrd, con arreglo a la Clausula 13 [variaciones y Ajustes, variar el sitio o los
detalles de pruebas especificas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas
adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los
Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de
realizacion de dicha Variacion correra por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las
demés disposiciones del Contrato.

El Ingeniero notificara al Contratista con al menos 24 horas de anticipacién sobre su
intencién de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora
acordados, el Contratista podra proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero
indique otra cosa, y para los efectos se considerara que las pruebas se han realizado en
presencia del Ingeniero.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algun Costo por el cumplimiento de esas
instrucciones o0 como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el
Contratista notificard al Ingeniero y sujeto a la Subclausula 20.1 (reclamaciones del Contratista]
tendré derecho a:

(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 (préiroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de dicho costo mas utilidades, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto.

El Contratista enviara sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las
pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendara el
certificado de pruebas del Contratista o le emitira un certificado para tal efecto. Si el
Ingeniero no presencia las pruebas, se considerard que éste ha aceptado los valores
registrados como precisos.

7.5 RECHAZO

Si, como resultado de un examen, inspeccion, medicion o prueba, cualquiera de los
Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra
forma no cefiidos al Contrato, el Ingeniero podra rechazarlos mediante notificacion al
Contratista con la justificacion correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanara
rapidamente el defecto y se asegurara que el elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o
elementos de mano de obra, las pruebas se repetiran bajo los mismos términos y
condiciones. Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en
costos adicionales, el Contratista, sujeto a la Subclausula 2.5 [reclamaciones del Contratante],
reembolsara dichos costos al Contratante.

7.6 MEDIDAS CORRECTIVAS
Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podra instruir
al Contratista que:

(a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se ajuste
al Contrato,
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(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y

(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad ue 1as
Obras, bien sea a causa de un accidente, una situacién imprevisible u otra causa.

El Contratista acatara las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que
corresponderd (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si
se sefiala el caracter urgente de conformidad con el inciso (c) anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendrd derecho a contratar y
remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el
Contratista hubiera tenido derecho a remuneracion por el trabajo, el Contratista, sujeto a la
Subclausula 2.5 [reclamaciones del contratante], pagara al Contratante todos los costos que se
generen a raiz de esta deficiencia.

7.7 PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y LOS MATERIALES

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea
consistente con las Leyes del Pais, todos los Equipos y Materiales pasaran a ser
propiedad del Contratante, libre de todo gravamen, en el que ocurra primero de los
siguientes eventos:

(@) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras;

(b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud
de la Subclausula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspension].

7.8 REGALIAS

Salvo disposicién en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagara todas las
regalias, rentas y demas pagos devengados por concepto de:

(@) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y

(b) la eliminacion de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro
material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el
Contrato se contemplen zonas de eliminacion de desechos en el Lugar de las Obras.

8. INICIO, DEMORAS Y SUSPENSION

8.1 INICIO DE LAS OBRAS

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio sera
la fecha en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a
continuacion y el Contratista haya recibido la instruccién del Ingeniero en donde da
constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y
para que se inicien las obras:

(a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobacion del Contrato
por parte de las autoridades correspondientes del pais,

(b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros previstos
(de conformidad con la Subclausula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratista]),

(c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, la posesion del Sitio de
la Obra debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el
inciso (a) de la Subclausula 1.13 [cumpiimiento de Legisiacion), t@l COMO se requiere para el
Inicio de las Obras;

(d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subclausula

14.2 |adelanto de Pago], Siempre que la garantia bancaria haya sido entregada al
Contratista; y
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(e) si la mencionada instruccion del Ingeniero no es recibida por el Contratista del

los 180 dias contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptaciuii, <
Contratista estara facultado para terminar el Contrato de conformidad con la
Subclausula 16.2 [Terminacion por el Contratista].
El Contratista comenzara la ejecucion de las Obras tan pronto como sea razonablemente
posible después de la Fecha de Inicio, y procedera con las Obras con la diligencia debida
y sin demoras.

8.2 PLAZO DE TERMINACION

El Contratista terminara todas las Obras, y cada Seccion (si la hubiere), dentro del Plazo
de Terminacién de las Obras o la Seccién (segun sea el caso), incluidas:

(@) la aprobacion de las Pruebas a la Terminacion, y

(b) la terminacion de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar
finalizadas las Obras o la Seccidn, a los efectos de la recepcion de obra con arreglo
a la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones].

8.3 PROGRAMA

El Contratista presentara al Ingeniero un programa cronolégico detallado dentro de un
plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién con arreglo a la
Subclausula 8.1 [iicio de 1as obras- El Contratista presentara asimismo un programa revisado
en los casos en que el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado
0 con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas incluira:

(@) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el
calendario previsto de cada etapa de disefio (si procede), Documentos del
Contratista, adquisiciones, fabricacién del Equipo, entregas en el Lugar de las Obras,
construccion, montajes y pruebas,

(b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme
se define en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]),

(c) la secuenciay el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el
Contrato, y

(d) uninforme de apoyo que incluya:
(i) una descripcion general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de
las etapas principales en la ejecucion de las Obras, y

(i) detalles que reflejen el calculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al
namero de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos
del Contratista que se requeriran en el Lugar de las Obras para cada etapa
principal.

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 dias contados a
partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa no
se ajusta al Contrato, el Contratista procedera de conformidad con lo establecido en el
programa, sujeto a sus demas obligaciones en virtud del Contrato. El Personal del
Contratante tendré derecho a planificar sus actividades en funcion del programa.

El Contratista notificara sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible
acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa,
aumentar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Ingeniero podra
exigir al Contratista que presente un célculo estimativo del efecto previsto de los posibles
acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a la Subclausula
13.3 [Procedimiento de Variacion].

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple
(en la medida sefialada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni
con las intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentara al Ingeniero un

programa revisado de conformidad con esta Subclausula.
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8.4 PRORROGA DEL PLAZO DE TERMINACION
De conformidad con la Subclausula 20.1 [reciamaciones del conwratista, €l Contratista tendra
derecho a una prérroga del Plazo de Terminacion en el caso y en la medida en que la
terminacion para los efectos de la Subclausula 10.1 recepcion de las Obras y Secciones] S€ haya
demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones:

(@) una Variacion (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de
Terminacion con arreglo a la Subclausula 13.3 procedimiento de variacien]) O cualquier otro
cambio sustancial en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato,

(b) una causa de demora que dé derecho a una prérroga del plazo en virtud de una
Subclausula de estas Condiciones,

(c) condiciones climaticas excepcionalmente adversas,

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de epidemias o medidas
gubernamentales, o

(e) cualquier demora, impedimento o prevencién que obedezca o se atribuya al
Contratante, el Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prorroga del Plazo de Terminacion,

notificara de ello al Ingeniero de conformidad con la Subclausula 20.1 (reclamaciones del

contratista]. Al decidir cada prérroga en virtud de la Subclausula 20.1, el Ingeniero revisara

las decisiones previas y podrd aumentar, mas no reducir, el tiempo total de prérroga.

8.5 DEMORAS OCASIONADAS POR LAS AUTORIDADES

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuacion, a
saber:

(@) el Contratista se ha cefido diligentemente a los procedimientos pertinentes
establecidos por las autoridades publicas legalmente constituidas en el Pais,

(b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y
(c) lademora o interrupcion era Imprevisible,

dicha demora o interrupcion se considerara causa de demora de conformidad con el inciso
(b) de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion].

8.6 AVANCE
Si en cualquier momento:
(@) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminacion, y/o

(b) el avance se ha rezagado (o se rezagara) con respecto al programa actual objeto de
la Subclausula 8.3 programaj, POr cualquier razén que no sean las que se enumeran
en la Subclausula 8.4 [préroga del Plazo de Terminacion), €Ntonces el Ingeniero podra exigir  al
Contratista que presente, con arreglo a la Subclausula 8.3 [programaj, UN programa
modificado y un informe complementario en el que se describan los métodos
modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y
terminar las Obras dentro del Plazo de Terminacion.

Salvo que el Ingeniero notifigue otra cosa, el Contratista adoptara esos métodos
modificados, que podran requerir aumentos en las horas de trabajo y en el nimero de
miembros del Personal del Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del
Contratista. Si esos meétodos modificados obligan al Contratante a incurrir en costos
adicionales, el Contratista, sujeto a la notificacion establecida en la Subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], pagara dichos costos al Contratante, ademas de una
indemnizacién por demora (si corresponde) en virtud de la Subclausula 8.7 infra.
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Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acel
progreso, exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las racuico
enumeradas en la Subclausula 8.4 [prsroga del Plazo de Terminacion] d€beran ser pagadas por el
Contratante sin generar, sin embargo, ningun beneficio de pago adicional al Contratista.

8.7 INDEMNIZACION POR DEMORA

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 8.2 piazo de Terminacion}, €l
Contratista deberd indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la
Subclausula 2.5 |reclamaciones del contratante]. L& indemnizacion por demora correspondera al
monto que se sefale en los Datos Contractuales, que se pagara por cada dia que
transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminacién pertinente y la fecha
gue se sefiale en el Certificado de Recepcion de Obra. Sin embargo, el importe total
adeudado con arreglo a esta Subclausula no superara el monto maximo estipulado en los
Datos Contractuales para indemnizacion por demora (si lo hubiere ).

Esta indemnizacién por demora serd la Unica indemnizacibn que deberd pagar el
Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminacién del Contrato en
virtud de la Subclausula 15.2 [reminacion por parte del Contratantel, @ntes de la terminacion de las
Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximiran al Contratista de su obligacién de
terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en
virtud del Contrato.

8.8 SUSPENSION DE LAS OBRAS

El Ingeniero podra en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o
parcialmente las Obras. Durante dicha suspension, el Contratista protegera, guardara y
resguardara la Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o
dafios.

El Ingeniero también podré notificar la causa de la suspension. Siempre y cuando se
notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicaran las
siguientes Subclausulas 8.9, 8.10y 8.11.

8.9 CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSION

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo por cumplir las instrucciones

del Ingeniero en virtud de la Subclausula 8.8 [suspension de Ias obras) O POr reanudar los trabajos,

notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [reciamaciones del Contratista], tendra

derecho a:

(& una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la Terminacién de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 (prerroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, que se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision alrespecto.

El Contratista no tendrd derecho a una prorroga del plazo, ni al pago del Costo, en que

incurra para corregir las consecuencias derivadas de disefios, mano de obra o materiales

defectuosos atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a

proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad con la Subclausula 8.8 [suspension

de las Obras].

8.10 PAGO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN CASO DE SUSPENSION

El Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspension)
de los Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si:

(a) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y los

Materiales por mas de 28 dias, y
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(b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propied:
Contratante de conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

8.11 SUSPENSION PROLONGADA

Si la suspension prevista en la Subclausula 8.8 [suspension de las obras] CONtinda por mas de 84
dias, el Contratista podra pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si el
Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 dias a partir de la solicitud,
el Contratista, mediante notificacién al Ingeniero, podra considerar la suspension como
una omision de la parte afectada de las Obras en virtud de la Clausula 13 (variaciones y Ajustes].
Si la suspension afecta la totalidad de las Obras, el Contratista podrd hacer una
notificacion de terminacion con arreglo a la Subclausula 16.2 reminacion por parte del Contratistal-

8.12 REANUDACION DE LAS OBRAS

Después de que se conceda el permiso o instruccion para proceder con los trabajos, el
Contratista y el Ingeniero examinaran conjuntamente las Obras, los Equipos y los
Materiales afectados por la suspension. El Contratista subsanard cualquier deterioro,
defecto o pérdida ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la
suspension luego de recibir del Ingeniero la respectiva orden segun la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes].

9. PRUEBAS A LA TERMINACION

9.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista llevara a cabo las Pruebas a la Terminacion de acuerdo con lo dispuesto en
esta Clausula y en la Subclausula 7.4 [prebas, tras suministrar los documentos de
COI’]fOI“mIdad con eI |nC|SO (d) de Ia. SUbC|é.USU|a 41 [Obligaciones Generales del Contratista]-

El Contratista notificard al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion sobre la fecha a
partir de la cual el Contratista podra realizar cada una de las Pruebas a la Terminacion.
Salvo que se convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminacion se llevaran a cabo
dentro de los 14 dias posteriores a dicha fecha, o en el o los dias que indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminacién, el Ingeniero hara lugar a un
margen para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempefio y otras
caracteristicas de las Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan
pronto como las Obras o una Seccién de las mismas hayan aprobado cualesquiera
Pruebas a la Terminacion, el Contratista presentard al Ingeniero un informe certificado de
los resultados de dichas pruebas.

9.2 DEMORA EN LAS PRUEBAS

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminacién, se aplicaran la
Subclausula 7.4 prebas; (inciso quinto) y/o la Subclausula 10.3 jnterferencia con las Pruebas a Ia
Terminacion].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminacion, el Ingeniero podra
exigirle, mediante naotificacion, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 dias después de
recibida dicha notificacién. EI Contratista realizara las pruebas en el dia o los dias que
determine dentro de ese plazo y notificara de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminacion dentro del plazo de 21 dias,
el Personal del Contratante podra proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del
Contratista. En ese caso se considerara que las Pruebas a la Terminacién se han
realizado en presencia del Contratista, y los respectivos resultados se aceptaran como
precisos.
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9.3 REPETICION DE LAS PRUEBAS 8

Si las Obras, o una Seccién, no pasan las Pruebas a la Terminacion, se aplicaia 1a
Subclausula 7.5 [rechazo}, Y €l Ingeniero o el Contratista podran exigir que se repitan las
pruebas fallidas y las Pruebas a la Terminacion sobre cualquier trabajo conexo bajo los
mismos términos y condiciones.

9.4 FRACASO DE LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

Si las Obras, 0 una Seccién, no aprueban las Pruebas a la Terminacion que se hayan
repetido en virtud de la Subcladusula 9.3 [repeticion de 1as Pruebas;, €l Ingeniero tendra derecho
a

(@) ordenar nuevas Pruebas a la Terminacién con arreglo a la Subclausula 9.3;

(b) si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de
las Obras o de la correspondiente Seccion, rechazar las Obras o la Seccion
(conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendrd los mismos recursos que se
contemplan en el inciso (c) de la Subclausula 11.4 {ncumplimiento en Cuanto a la Reparacién de l0s
Defectos], O

(c) emitir un Certificado de Recepcion de Obra, si el Contratante asi lo solicita.

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procederd de conformidad con todas las

demas obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducira

en la proporcion que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como
consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se sefiale la reduccién pertinente
por la falla (0 se defina su método de calculo), el Contratante podra exigir que la reduccién
sea: (i) convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha
falla) y que se pague antes de que se emita el correspondiente Certificado de Recepcion
de Obra, o (ii) decidida y pagada con arreglo a las Subclausulas 2.5 [reclamaciones del
Contratante] Y 3.5 [Decisiones].

10. RECEPCION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL CONTRATANTE

10.1 RECEPCION DE LAS OBRAS Y SECCIONES

Salvo en los casos que se contemplan en la Subclausula 9.4 |rracaso de las Pruebas a Ia
Terminacion], €l Contratante recibira las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad
con el Contrato, incluidos los asuntos que se sefialan en la Subclausula 8.2 piazo de
Terminacion], @ excepcion de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii)
cuando se haya emitido un Certificado de Recepcion de Obra, o se lo considere emitido
de conformidad con esta Subclausula.

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepcion de Obra mediante notificacion al
Ingeniero como minimo 14 dias antes de que a juicio del Contratista las Obras sean
terminadas y listas para la recepcion. Si las Obras estdn divididas en Secciones, el
Contratista podréa igualmente solicitar un Certificado de Recepcién de Obra por cada
Seccion.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del
Contratista, el Ingeniero debera:

(@) emitir al Contratista el Certificado de Recepcién de Obra, en el que se indicara la
fecha de terminacion de las Obras o la Seccién de conformidad con el Contrato, a
excepcion de cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten
sustancialmente el uso de las Obras o la Seccién para el fin previsto (bien sea hasta
gue, o durante, se terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos); o

(b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y sefialando los trabajos que debe hacer
el Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepcién de Obra. El
Contratista procedera a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificacion con
arreglo a esta Subclausula.
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Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcién de Obra o no rechaza la solici
Contratista dentro del plazo de 28 dias, y si las Obras o la Seccion (conforme proceuu, oo
ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepcion de Obra se considerara
emitido el ultimo dia de ese plazo.

10.2 RECEPCION DE PARTES DE LAS OBRAS

El Ingeniero podrd, a la sola discrecion del Contratante, emitir un Certificado de Recepcion
de Obra para cualquier parte de las Obras Permanentes.

El Contratante no podré usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal
definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya
emitido un Certificado de Recepcién de Obra para esa parte. Sin embargo, si el
Contratante usa alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de
Recepcion de Obra:

(a) la parte que se use se considerara recibida a partir de la fecha de su uso,

(b) el Contratista dejara de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa
fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasara al Contratante, y
(c) el Ingeniero emitird un Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a esa
parte, si asi lo solicita el Contratista
Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepcién de Obra para una parte
de las Obras, se dara al Contratista la mas pronta oportunidad para tomar las medidas
necesarias a fin de llevar a cabo las Pruebas a la Terminacién que queden pendientes. El
Contratista realizara dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente.
Si el Contratista incurre en algiin Costo como resultado de la recepcién y/o el uso de una
parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el
Contrato o que acuerde el Contratista, éste (i) notificara al Ingeniero; y (ii) con sujecién a
la Subclausula 20.1 [reclamaciones del contratista) t€ndra derecho al pago de dicho Costo méas
utilidades, monto que se incluira en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificacion, el
Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [pecisiones) @ fin de acordar o
establecer el costo y las utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra para una parte de las Obras (que no sea
una Seccion), se deberd reducir la indemnizaciébn por demora correspondiente a la
terminacion del resto de las Obras. Asimismo se debera reducir la indemnizacion por
demora correspondiente al resto de la Seccion (si procede) en la que se incluya esta
parte. Para cualquier periodo de demora que transcurra después de la fecha sefialada en
el Certificado de Recepciéon de Obra, la reduccion proporcional de estas indemnizaciones
por demora se calcular4 como la proporcion entre el valor certificado de la parte y el valor
total de las Obras o la Seccion (conforme proceda). El Ingeniero procedera de
conformidad con la Subclausula 3.5 pecisioness @ fin de acordar o establecer esas
proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicaran Unicamente a la
tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subclausula 8.7 [ndemnizacion
por Demora] Y N0 afectaran el monto maximo de dichasindemnizaciones.

10.3 INTERFERENCIA CON LAS PRUEBAS A LA TERMINACION

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mas de 14 dias, las Pruebas a la
Terminacion por causa del Contratante, se considerara que el Contratante ha recibido las
Obras o la Seccién (segun proceda) en la fecha en que de otra forma se habrian concluido
las Pruebas a la Terminacion.

En ese caso, el Ingeniero emitira el Certificado de Recepcion de Obra correspondiente, y
el Contratista realizara las Pruebas a la Terminacion tan pronto como sea posible, antes
de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos. El Ingeniero exigira
la realizacion de las Pruebas a la Terminacion, notificando para ello con una antelacion de
14 dias y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato. Christian Bertolli
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Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algun Costo como resultado

demora en la realizacion de las Pruebas a la Terminacion, notificara de ello al Ingeruci Sy,
sujeto a la Subclausula 20.1 |reciamaciones del contratistal, t€ndra derecho a lo siguiente:

(& una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasara
la terminacion de las Obras, de conformidad con la Subclausula 8.4 [prsroga del Plazo de
Terminacion], Y

(b) un pago por dicho Costo mas utilidades, monto que se incluirhd en el Precio del
Contrato.

Tras recibir la notificacién, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5

[Decisiones] & fin de llegar a un acuerdo o una decisién al respecto.

10.4 SUPERFICIES QUE REQUIEREN REACONDICIONAMIENTO

Salvo indicacién en contrario en el Certificado de Recepcion de Obra, un certificado
correspondiente a una Seccién o parte de las Obras no sera considerado que certifica la
terminacion de algun suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento.

11. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

11.1 TERMINACION DE TRABAJOS PENDIENTES Y REPARACION DE DEFECTOS

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi como cada una de las
Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepcion del usoy
desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos
pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista debera:

(@) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha sefialada en el Certificado
de Recepcion de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y

(b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o dafios, conforme
notifique el Contratante (0 en su nombre) el, o antes del, dia de vencimiento del
plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras o a la Seccion
(segun proceda).

Si se detecta algun defecto u ocurre algun dafio, el Contratante (o alguien en su nombre)

notificara debidamente al Contratista.

11.2 COSTO DE REPARACION DE LOS DEFECTOS

Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subclausula 11.1 reminacion de Trabajos
Pendientes y Reparacion de Defectos] S€ llevaran a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y
en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a:

(@) cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista,

(b) Equipos, Materiales 0 mano de obra que no se cifian al Contrato, o

(c) incumplimiento de cualquier otra obligacion por parte del Contratista.

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el

Contratante (o alguien en su nombre) notificard sin demora al Contratista y se aplicara la
Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacion].

11.3 PRORROGA DEL PLAZO PARA LA NOTIFICACION DE DEFECTOS

Con sujecion a la Subclausula 2.5 [reciamaciones del contratante], €1 Contratante tendré derecho a
una prérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las Obras 0 a
una Seccion si, y en la medida en que, las Obras, la Seccién 0 un elemento importante de
los Equipos (segun corresponda y después de la recepcion) no puedan utilizarse para los
fines que fueron concebidos debido a algun dafio o defecto atribuible al Contratista. Sin
embargo, el Plazo para la Notificacion de Defectos no podra prorrogarse por mas de dos
afios.
Christian Bertolli
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Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales de conformid

las Subclausulas 8.8 [Suspension de los Trabajos] 0 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los Travajos),
las obligaciones del Contratista en virtud de esta clausula no se aplicardn a ninguno de los
dafios o defectos que ocurran mas de dos afios después del momento en el que, de lo
contrario, habria vencido el respectivo Plazo para la Notificacion de Defectos de las
Instalaciones y Materiales.

11.4 INCUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA REPARACION DE DEFECTOS

Si el Contratista no subsana cualesquiera dafios o defectos en un plazo razonable, el
Contratante (o alguien en su nombre) podra fijar una fecha limite para ello. Dicha fecha
debera ser notificada al Contratista con una antelacion razonable.

Si el Contratista no repara el dafio o defecto para la fecha que se sefiala en la notificacién,

y los trabajos de reparacion debieron realizarse por cuenta del Contratista de conformidad

con la Subclausula 11.2 costo de Reparacion de los Defectos], €l Contratante podra (a su opcion):

(a) realizar los trabajos por si mismo o encargarselos a un tercero, de manera razonable
y cargando los gastos al Contratista, pero este Ultimo no tendrd responsabilidad
alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subclausula 2.5 [reciamaciones del
contratante], €l Contratista pagard al Contratante los costos en que haya incurrido
razonablemente para reparar el defecto o dafio;

(b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reduccion razonable del Precio del
Contrato de conformidad con la Subclausula 3.5 [pecisiones]; O

(c) siel dafio o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del beneficio
de las Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato en su totalidad
o la Seccién correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el fin
previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud del Contrato o de
otra forma, el Contratante tendra derecho a recuperar todos los montos pagados por
las Obras o dicha parte (segun corresponda), mas los costos financieros y el costo
de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y devolver los Equipos y Materiales
al Contratista.

11.5 RETIRO DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si el defecto o dafio no pueden repararse rapidamente en el Lugar de las Obras y el
Contratante asi lo aprueba, el Contratista podréa retirar del Lugar de las Obras los
elementos defectuosos o dafiados de los Equipos con el fin de repararlos. El
consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la
Garantia de Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposicion de esos
elementos o a proporcionar otra garantia adecuada.

11.6 PRUEBAS ADICIONALES

Si los trabajos de reparacion de cualquier dafio o defecto afectan el funcionamiento de las
Obras, el Ingeniero podra exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en
el Contrato. Para ello, debera hacerse una notificacién en un plazo de 28 dias contados a
partir de la fecha de reparacién del dafio o defecto.

Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto
que dichas pruebas se llevaran a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con
arreglo a la Subclausula 11.2 [costo de Reparacion de los Defectos], Para el costo del trabajo de
reparacion.
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11.7 DERECHO DE ACCESO
Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendra derecnu ue
acceso a las Obras, segun sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto
en esta Clausula, salvo en la medida en que sea inconsistente con restricciones
razonables de seguridad del Contratante.

11.8 BUSQUEDA POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista buscard, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la
direccion de éste. A no ser que los costos de reparacion corran por cuenta del Contratista
con arreglo a la Subclausula 11.2 [costo de Reparacion de los Defectos), €l COsto de la busqueda
mas utilidades seran acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad con la
Subclausula 3.5 [pecisiones] Y S€ incluirédn en el Precio del Contrato.

11.9 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Se considerard que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero
emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se indicara la fecha en que el Contratista
cumplié sus obligaciones en virtud del Contrato.

El Ingeniero emitira el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 dias después de la Gltima
fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificacion de Defectos, o tan pronto cuando,
después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del
Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparacion de
cualesquiera defectos. Se emitirda una copia del Certificado de Cumplimiento al
Contratante.

Se considerara que Unicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptacion
de las Obras.

11.10 OBLIGACIONES NO CUMPLIDAS

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguird
responsable del cumplimiento de cualquier obligacion que quede pendiente en ese
momento. A los efectos de la determinacion de la naturaleza y la medida de las
obligaciones incumplidas, se considerara que el Contrato sigue vigente.

11.11 DESPEJE DEL LUGAR DE LAS OBRAS

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removera del Lugar de las Obras
cualquier Equipo del Contratista remanente, asi como los materiales excedentes,
escombros, desechos y Obras Temporales.

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 dias después de que el
Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podra venderlos o
deshacerse de los mismos. El Contratante tendra derecho a recibir un pago por concepto
de los costos incurridos en relacién con, o atribuibles a, dicha venta o eliminacién y con el
reacondicionamiento del Lugar de las Obras.

Se pagara al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto
es inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsara al Contratante la
diferencia.
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12. MEDICION Y EVALUACION

12.1 TRABAJOS QUE SE MEDIRAN

Las Obras se mediran y evaluaran para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta
Clausula. El Contratista debera mostrar en cada certificado segun las Subclausulas 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaracién de Terminacién], Y 14.11 [Solicitud de Certificado
de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere que le
corresponden segun el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificara
de ello con antelacion razonable al Representante del Contratista, quien deberé:

(a) rapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que
asista al Ingeniero a hacer la medicion, y

(b) suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envia a un representante, la medicion que
haga el Ingeniero (0 que se haga en su nombre) se aceptara y dara por exacta.

Salvo estipulacion diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las
Obras Permanentes a partir de registros, éstos seran preparados por el Ingeniero. Cuando
y como le sea solicitado, el Contratista acudira a revisar y acordar los registros con el
Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se
presenta, los registros seran aceptados como exactos.

Si el Contratista examina los registros y no esta de acuerdo con ellos, o no los firma segun
lo acordado, notificara al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras
recibir esa natificacion, el Ingeniero revisara los registros y los confirmara o modificara, y
certificara el pago de las partes que no se encuentran en discusion. Si el Contratista no
notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 dias contados a partir de la
solicitud de examinar los registros, éstos serd aceptados, como exactos.

12.2 METODO DE MEDICION
Salvo indicacion en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las practicas locales:
(a) las mediciones se haran en funcion de la cantidad real neta de cada elemento de las
Obras Permanentes, y
(b) el método de medicion se cefiirhd a la Lista de Cantidades u otros Formularios
pertinentes.

12.3 EVALUACION

Salvo disposicién en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero procedera de conformidad

con la Subclausula 3.5 [pecisiones) @ fin de acordar o determinar el Precio del Contrato

mediante la evaluacion de cada rubro de trabajo, aplicando para ello la medicién acordada

o determinada de acuerdo con las Subclausulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa pertinente o

el precio para el rubro.

Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio seran las que se especifiquen en

el Contrato para el rubro en cuestién o, en su defecto, las que se especifiquen para

trabajos similares.

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa

especificados se considerara incluido en las demas tarifas o precios de la Lista de

Cantidades y no sera pagado por separado.

Sin embargo, sera apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un rubro de trabajo

Si:

(@ () la cantidad medida del rubro cambia en mas del 25% respecto de la cantidad
de este rubro que figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario,
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(i) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese
excede 0,25% del Monto Contractual Aceptado,

(i) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad unitaria
de este rubro en mas del 1%, y

(iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro de tarifa fija”; 6
(b) (i) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Clausula 13 (variaciones y Ajustes],
(i) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese rubro, y

(i) ningun precio o tarifa especificado es adecuado porque el rubro de trabajo no
es de caracteristicas similares, 0 no se ejecuta bajo condiciones similares a las
de otros rubros sefialados en el Contrato.

Todas las tarifas 0 precios nuevos se derivaran de cualquier tarifa o precio pertinente del
Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran
en los incisos (a) o (b), segun proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para
derivar unos nuevos, éstos se derivaran en funcién del Costo razonable de ejecutar los
trabajos, més utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero
establecera una tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago
Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos pertinentes.

12.4 OMISIONES

Siempre que la omisién de cualquier trabajo forme parte de una Variaciéon (o constituya
una Variacion total), cuyo valor no se haya acordado, si:

(@) el Contratista incurrira (o ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el
trabajo, se habrian considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado;

(b) la omisién del trabajo ocasionara (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el
Precio del Contrato; y

(c) este costo no se considera incluido en la evaluacion de cualquier trabajo que se
haya remplazado;

entonces el Contratista notificara debidamente al Ingeniero, con informacion de apoyo.

Una vez que reciba esa notificacion, el Ingeniero procederda de conformidad con la

Subclausula 3.5 ppecisiones) @ fin de acordar o establecer este costo, monto que se incluira

en el Precio del Contrato.

13. VARIACIONES Y AJUSTES

13.1 DERECHO A VARIAR

El Ingeniero podra iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el
Certificado de Recepcién de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una
solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutara cada una de las Variaciones, con caracter obligatorio, a no ser
gue envie sin demora al Ingeniero una notificacion en la que indique (con documentos de
apoyo) que: (i) no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variacion,
o (ii) dicha Variacion ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las
Obras. Una vez recibida esa notificacion, el Ingeniero anulara, confirmara o variara la
orden.

Las Variaciones pueden incluir:

(@) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido en el Contrato (no
obstante, dichos cambios no necesariamente constituyen una Variacion),

(b) cambios a la calidad y otras caracteristicas de cualquier rubro de trabajo,
(c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras,

(d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros, ;
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(e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesario

las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Termitiacion,
perforaciones y otras pruebas y actividades de exploracion asociadas, 0

(f) cambios a la secuencia o al calendario de ejecucion de las Obras.

El Contratista no alterard ni modificard las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando
el Ingeniero ordene o apruebe una Variacion.

13.2 INGENIERIA DE VALOR

El Contratista podra, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita
que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerara la terminacioén de las Obras, (ii) reducira el
costo que supone para el Contratante la ejecucién, el mantenimiento y el funcionamiento
de las Obras, (iii) mejoraré la eficiencia o el valor que representan para el Contratante las
Obras terminadas, o (iv) de otra forma sera de beneficio para el Contratante.

La propuesta se elaborard corriendo por cuenta del Contratista los costos
correspondientes, e incluird los rubros que se enumeran en la Subclausula 13.3
[Procedimiento de Variacion].

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el disefio de parte de las
Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente:

(@) el Contratista disefiara esta parte,
(b) se aplicarén los incisos (a) a (d) de la Subclausula 4.1 [oObligaciones Generales del Contratista],

y

(c) si este cambio genera una reduccién en el valor contractual de esa parte, el
Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 [pecisiones) @ fin  de
acordar o establecer un pago, que se incluir4 en el Precio del Contrato. Este pago
sera la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos:

() la reduccion en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los
ajustes en virtud de las Subclausulas 13.7 [ajustes por Cambios en la Legislacion] Y 13.8
[Ajustes por Cambios en el Costo], Y

(i) la reduccion (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante los
trabajos modificados, tomando en cuenta cualquier reduccién de la calidad, la
duracién prevista o las eficiencias operativas.

No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii) no se incluira ningln pago.

13.3 PROCEDIMIENTO DE VARIACION

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variacion, el Contratista
respondera por escrito tan pronto como sea posible, sefialando las razones por las que no
puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando:

(@) una descripcion de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecucion
al respecto,

(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificacion necesaria al
programa de conformidad con la Subclausula 8.3 [programa) Y @l Plazo de Terminacion,

y
(c) la propuesta del Contratista para evaluar la Variacion.
Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subclausula 13.2 [ngenieria de valo] O de otra
forma), el Ingeniero responderd, tan pronto como sea posible, dando aprobacion,
desaprobando la propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorara ningdn
trabajo mientras espera una respuesta.
Las instrucciones para ejecutar una Variacion, junto con cualesquiera de los requisitos
para el registro del Costo, seran impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien debera
acusar recibo.
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Cada Variacion se evaluara de conformidad con la Clausula 12 jmedicisn y evaluacion], Sal\
el Ingeniero solicite o0 apruebe otra cosa de conformidad con esta Clausula.

13.4 PAGO EN MONEDAS APLICABLES

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en mas de una moneda,
entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de
conformidad con lo que se sefiala supra, se especificara el monto pagadero en cada una
de las monedas aplicables. Para tales efectos, se hara referencia tanto a las proporciones
reales o previstas de las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las
proporciones de las diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.

13.5 MONTOS PROVISIONALES

Cada Monto Provisional se usard, total o parcialmente, solamente de conformidad con las
instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustara en forma acorde. La suma
total pagada al Contratista incluird Unicamente los montos correspondientes a trabajos,
insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para
cada Monto Provisional, el Ingeniero podra dar indicaciones en cuanto a:

(@) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba realizar
el Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subclausula 13.3
[Procedimiento de Variacion]; O

(b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un
Subcontratista designado (segun se define en la Clausula 5 [subcontratistas Designados]) O
de otra forma; y respecto de los cuales habra de incluirse lo siguiente en el Precio
del Contrato:

() los montos reales pagados (o0 pagaderos) por el Contratista, y

(i) un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de esos
montos reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que se
indique en el Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicara la
que figure en los Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentara cotizaciones, facturas, comprobantes y
cuentas o recibos para fines de verificacion.

13.6 TRABAJOS POR DIA

Para trabajos menores o de caracter incidental, el Ingeniero podra ordenar que se ejecute

una Variacibn como Trabajos por Dia. El trabajo se evaluara de conformidad con el

Listado de Trabajos por Dia que se incluye en el Contrato y se cefiira al procedimiento que

se indica a continuacién. De no incluirse en el Contrato ningun Listado de Trabajos por

Dia, esta Subclausula no se aplicara.

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentara cotizaciones al

Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista presentara facturas, comprobantes y cuentas

o recibos de los Bienes.

A excepcién de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por Dia especifique que

no corresponde pago, el Contratista entregara diariamente al Ingeniero declaraciones

precisas en duplicado, que incluiran los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en

la ejecucion de los trabajos del dia anterior, a saber:

(&) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista,

(b) identificacién, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras
Temporales, y

(c) cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados.
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El Ingeniero firmara y devolvera al Contratista una copia de cada declaracion qt

correcta o sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentara al Ingeiucio
declaraciones con los precios de estos recursos, antes de incluirlos en la proxima
Declaracion de conformidad con la Subclausula 14.3 (soiicitud de Certificados de Pago Provisionales]-

13.7 AJUSTES POR CAMBIOS EN LA LEGISLACION

El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier aumento o reduccion en el
Costo que se produzca a raiz de un cambio en las Leyes del Pais (incluidas la
introduccion de nuevas Leyes y la derogaciéon o modificacién de Leyes vigentes) o un
cambio en la interpretacion judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la
Fecha Base, que afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrird) una demora o incurre (o incurrira) en Costos adicionales
como consecuencia de esos cambios en las Leyes o0 en dichas interpretaciones, que se
realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a
la Subclausula 20.1 [reclamaciones del contratista], te€ndra derecho a:

(@) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o retrasara la
terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 prerroga del Plazo de Terminacion], Y

(b) el pago de cualquier Costo de esa indole, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esa notificacidn, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5
[Decisiones] & fin de llegar a un acuerdo o una decisién al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho a la prérroga mencionada si la
demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliacion de
plazo anterior, ni el Costo se pagara por separado si dicho monto ya se ha tomado en
cuenta en la indexacion de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de
conformidad con las disposiciones de la Subclausula 13.8 jajustes por cambios en el Costo]-

13.8 AJUSTES POR CAMBIOS EN EL COSTO

En esta Subclausula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro completo de los datos
de ajuste correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen en los
Formularios. De no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subclausula no se
aplicara.

Si se aplica esta Subclausula, los montos pagaderos al Contratista se ajustaran por alzas
0 bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras,
mediante la suma o resta de los montos establecidos en las férmulas que se establecen
en esta Subcldusula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras clausulas no
contemplen la compensacion total por alzas o bajas de los Costos, se considerara que el
Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros
aumentos o reducciones en los costos.

El ajuste que se aplicard al monto de otra forma pagadero al Contratista, conforme se
valore de acuerdo con el Formulario adecuado y se certifiqgue en los Certificados de Pago,
se calculara a partir de las férmulas para cada una de las monedas en que sea pagadero
el Precio del Contrato. No se aplicaran ajustes a los trabajos valorados en funcién del
Costo o precios vigentes. Las formulas seran del siguiente tipo general:

Pn=a+bLn/Lo +c En/Eo +d Mn/Mo + donde:

“Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicara al valor contractual estimativo en
la moneda pertinente del trabajo realizado en el periodo “n”, siendo este periodo de un
mes, salvo otra indicacion en los Datos Contractuales;

“a” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y
representa la porcién no ajustable de los pagos contractuales;
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“b”, “c”, “d”,... son coeficientes que representan la proporcion estimada de
elemento de costo relacionado con la ejecucién de las Obras, tal como se indice cii v
cuadro de datos de ajuste correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden
ser indicativos de recursos tales como mano de obra, equipos y materiales;

“Ln”, “En”, “Mn”,... representan los indices de costos vigentes o los precios de
referencia para el periodo “n”, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada
uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente
a 49 dias antes del ultimo dia del periodo (al cual se refiera el respectivo Certificado de
Pago); y

“Lo”, “E0”, “Mo0",... representan los indices de costo base o los precios de referencia,
expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al
elemento relevante de costo tabulado en la Fecha Base.

Se usaran los indices de costos o precios de referencia que figuran en el cuadro de datos
de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero determinara lo que corresponda.
Para tal fin, se hara referencia al valor de los indices en fechas determinadas a efectos de
clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan no
corresponder a los indices de costo base.

En los casos en gue la “moneda del indice” no sea la moneda de pago pertinente, cada
indice sera convertido a la moneda de pago pertinente al tipo de venta, establecida por el
banco central del Pais, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se
requiera que el indice sea aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los indices de costos vigentes, el
Ingeniero establecerd un indice provisional para emitir los Certificados de Pago
Provisionales. Cuando se cuente con un indice de costo vigente, el ajuste se recalculara
segun corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminacion, los ajustes de
precios posteriores se haran utilizando (i) cada indice o precio aplicable 49 dias antes del
vencimiento del Plazo de Terminacion de las Obras, o (ii) el indice o precio vigentes; de
ambos, el que resulte mas favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en el cuadro o cuadros
de datos de ajuste se ajustaran Unicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados o
inaplicables a raiz de Variaciones.

14. PRECIO DEL CONTRATO Y PAGO

14.1 PRECIO DEL CONTRATO
Salvo que se indigue otra cosa en las Condiciones Especiales:

(@) el Precio del Contrato sera acordado o establecido con arreglo a la Subcldusula 12.3
[Evaluacion] Y estara sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato;

(b) el Contratista pagara todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en
virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no sera ajustado por ninguno de dichos
costos salvo en los casos contemplados en la Subclausula 13.7 [ajustes por Cambios en Ia
Legislacion];

(c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro
Formulario son estimativas y no deben considerarse como las cantidades reales y
correctas:

() de las Obras que el Contratista debera ejecutar, ni
(i) paralos fines de la Clausula 12 vedicion y Evaluacion]; Y

(d) el Contratista presentara al Ingeniero, dentro del plazo de 28 dias contado a partir de
la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global
gue se indiquen en los Formularios. El Ingeniero podra tomar en cuenta dicho

desglose al elaborar los Certificados de Pago, pero no estara obligado por el mismo.
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(e) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del Cont

incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista cuir <
anico fin de ejecutar el Contrato estardn exentos del pago de impuestos y derechos
de importacion.

14.2 PAGO ANTICIPADO

El Contratante hard un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de
movilizacion y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantia de
conformidad con esta Subclausula. El total del pago anticipado, el nUmero y la frecuencia
de las cuotas (en caso de que sea mas de una) y las monedas y proporciones aplicables
se indicaran en los Datos Contractuales.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantia, o si en los Datos Contractuales no
se indica el total del pago anticipado, esta Subclausula no se aplicara.

El Ingeniero entregara al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional
correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una
Declaracion (en virtud de la Subclausula 14.3 [solicitud de Certificados de Pagos Provisionales]) Y
después de que el Contratante reciba (i) la Garantia de Cumplimiento de acuerdo con la
Subclausula 4.2 [carantia de cumpiimiento] Y (ii) Una garantia por montos y monedas equivalentes
al pago anticipado. Esta garantia ser4 emitida por una entidad y de un pais (u otra
jurisdiccién) aprobados por el Contratante, y adoptard el formato que se adjunta a las
Condiciones Especiales u otro formato que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara que la garantia sea valida y exigible hasta que se reembolse el
pago anticipado, pero su monto sera reducido en forma gradual en una suma igual a la de
los reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de

Pago. Si en los términos de la garantia se especifica su fecha de vencimiento, y el pago

anticipado no se ha reembolsado a mas tardar 28 dias antes de esa fecha, el Contratista

prorrogara la validez de dicha garantia hasta que el pago anticipado haya sido
reembolsado.

Salvo indicacion diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado sera reembolsado

mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el

Ingeniero de conformidad con la Subclausula 14.6 gmisién de certificados de Pago Provisionales), d€  la

siguiente manera:

(a) las deducciones se empezaran a realizar en el Certificado de Pago Provisional
inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales certificados
(excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos retenidos)
supere el 30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos
Provisionales; y

(b) las deducciones se haran a la tasa de amortizacion que figure en los Datos
Contractuales del monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago
anticipado y las deducciones por reembolsos, asi como reembolsos de montos
retenidos) en las monedas y proporciones del pago anticipado hasta que éste se
haya reembolsado; siempre que el pago anticipado sea reembolsado en su totalidad
antes de que se certifiqgue para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto Contractual
Aceptado menos Montos Provisionales.

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emision del Certificado de

Recepcion de Obra o antes de la terminacion del Contrato con arreglo a la Clausula 15

[Terminacion por parte del Contratante], la Clausula 16 [Suspension y Terminacion por parte del Contratista] O |a

Clausula 19 [ruerza wmayoj (cOnforme proceda), la totalidad del saldo pendiente sera

inmediatamente debido y, en caso de terminacion segun lo dispuesto en la Clausula 15

[Terminacion por el Contratante] Y Subclausula 19.6 [Terminacién Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el

Contratista al Contratante.
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14.3 SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES %9

El Contratista presentara al Ingeniero a finales de cada mes una Declaracion en seis
copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los
montos a los que considere tener derecho, junto con la documentacion de apoyo que
incluira el informe de avance mensual de conformidad con la Subclausula 4.21 jinformes de
Avance].

La Declaracién incluird los siguientes elementos, segun corresponda, que se expresaran
en las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia
indicada a continuacion:

(@) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del
Contratista que se hayan producido hasta finales de ese mes (incluidas las
Variaciones, pero excluidos los elementos que se sefialan en los incisos (b) a (g)
infra);

(b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la
legislacion y en los costos, segun lo dispuesto en las Subclausulas 13.7 [ajustes por
Cambios en la Legislacién] Y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos];

(c) cualquier monto que deba deducirse para fines de retencion, calculado aplicando el
porcentaje de retencidn sefialado en los Datos Contractuales al total de los montos
mencionados supra, hasta que el monto asi retenido por el Contratante alcance el
limite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos
Contractuales;

(d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado y (si existe
mas de una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos de
conformidad con la Subclausula 14.2 pago Anticipado];

(e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de
Equipos o Materiales de conformidad con la Subclausula 14.5 [equipos y Materiales para las
Obras],

(f) cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del
Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas en la Clausula 20 reciamaciones,
Controversias y Arbitraje]; Y

(g) la deduccion de montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores.

14.4 CALENDARIO DE PAGOS

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que
se pagard el Precio del Contrato, entonces, salvo indicacion en otro sentido en dicho
calendario,

(@) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos seran los valores contractuales
estimados para los fines del inciso (a) de la Subclausula 14.3 [soiicitud de Certificados de  Pago
Provisionales];

(b) no se aplicara la Subclausula 14.5 [equipos y Materiales para las Obras]; Y

(c) si estas cuotas no estan definidas por referencia al avance real alcanzado en la
ejecucion de las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que se
usara de base para programar el calendario de pagos, el Ingeniero podra proceder
de conformidad con la Subclausula 3.5 [pecisiones) @ fin de acordar o establecer
nuevas cuotas, que habran de tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta
inferior o superior al que sirvié de base anteriormente para las cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentara cifras

estimativas no obligatorias de los pagos que prevé seran pagaderos cada trimestre. La

primera cifra estimativa se presentara dentro de un plazo de 42 dias contados a partir de
la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentardn cifras estimativas revisadas, hasta que
se emita el Certificado de Recepcidn de Obra para las Obras.

Christian Bertolli
Director de Infraestructura
MUMICIPALIDAD DE AVWELLAMNEDWA

297



FOLIO

300
14.5 EQUIPOS Y MATERIALES PARA LAS OBRAS

En el caso de que se aplique esta Subclausula, los Certificados de Pago Provisiviaies
incluiran, con arreglo al inciso (e) de la Subclausula 14.3, (i) un monto por concepto de los
Equipos y Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para incorporarlos en
las Obras Permanentes, y (ii) una reduccion en los casos en que el valor contractual de
dichos Equipos y Materiales esté incluido como parte de las Obras Permanentes con
arreglo al inciso (a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

Esta Subclausula no se aplicara si las listas mencionadas en los incisos (b)(i) o (c)(i) infra
no se incluyen en los Formularios.

El Ingeniero determinara y certificara cada adicion si se cumplen las siguientes
condiciones:

(@) el Contratista ha:
() mantenido un registro adecuado (que incluya las 6rdenes, recibos, Costos y el
uso de los Equipos y Materiales), el cual esta disponible para inspeccién, y
(i) presentado una declaracién del Costo de adquisicion y entrega de los Equipos
y Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes satisfactorios;

Yy, 0 bien:
(b) los Equipos y Materiales pertinentes:
(i)  son aquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra envio,

(i) se han enviado al Pais, y estan en ruta al Lugar de las Obras, de conformidad
con el Contrato; y

(i) se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u otro
comprobante de envio, que se ha presentado al Ingeniero junto con un
comprobante de pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos
razonablemente requeridos y una garantia bancaria emitida en una forma y
por una entidad aceptables para el Contratante en montos y monedas
equivalentes al monto adeudado en virtud de esta Subclausula: esta garantia
podra adoptar una forma similar al formato referido en la Subclausula 14.2 {pago
Anticipado] Y sera valida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido
almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y se hayan protegido
contra pérdidas, dafios o deterioro; o

(c) los Equipos y Materiales pertinentes:

(i) son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra entrega en el
Lugar de las Obras, y
(i)  bhan sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras,
estan protegidos contra pérdidas, dafios o deterioro y parecen cefirse a lo
dispuesto en el Contrato.
El monto adicional que se ha de certificar serd el equivalente del 80% del costo que
establezca el Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la entrega en el Lugar de
las Obras), tomando en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subclausula y
el valor contractual de dichos Equipos y Materiales.
Las monedas de este monto adicional seran las mismas que las correspondientes al
monto que se volvera pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso
(@) de la Subclausula 14.3 [solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento, el
Certificado de Pago incluird la reduccion aplicable que sera equivalente a este monto
adicional para los Equipos y Materiales pertinentes y se expresard en las mismas
monedas y proporciones que dicho monto.
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14.6 EMISION DE CERTIFICADOS DE PAGO PROVISIONALES

No se certificard ni pagard ningdn monto hasta que el Contratante haya reciviuu y

aprobado la Garantia de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregard al

Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 dias después de recibir una

Declaracion y documentos justificativos, un Certificado de Pago Provisional en el que se

indicard el monto que el Ingeniero determine con criterio justo que es pagadero, junto con

informacién complementaria de cualquier deduccidon o retencién realizadas por el

Ingeniero en la Declaracion, si los hubiere.

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepcion de las Obras, el Ingeniero no

estard obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto que (después de

retenciones y otras deducciones) sea inferior al monto minimo establecido en los Datos

Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el

Ingeniero notificara apropiadamente al Contratista.

No se retendran Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razon, aunque:

(@) si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se cifie al
Contrato, podra retenerse el costo que supone la rectificacién o reposicion hasta que
se lleve a cabo esta labor de rectificacién o reposicién; o

(b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u
obligaciones de conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las
notificaciones del caso, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligacién podra
retenerse hasta que éstos se cumplan.

El Ingeniero podra, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier correccién o

modificacion que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los

Certificados de Pago Provisionales no se consideraran como indicativos de la aceptacion,

aprobacién, consentimiento o satisfaccién del Ingeniero

14.7 PAGOS
El Contratante pagara al Contratista:

(a) la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 dias contados a partir
de la fecha de emisién de la Carta de Aceptacion o dentro de un plazo de 21 dias
después de recibir los documentos de conformidad con las Subclausulas 4.2 carantia
de Cumplimiento] Y 14.2 [Pago Anticipado], |0 que ocurra mastarde;

(b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 dias
posteriores al momento en que el Ingeniero haya recibido la Declaracion y los
documentos justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde
proviene parte de los pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure en
cualquier declaracion presentada por el Contratista, dentro de 14 dias después de la
presentacion de dicha declaracion. Cualquier discrepancia serd rectificada en el
proximo pago al Contratista; y

(c) el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 dias posteriores
al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, o si se
suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos
al Contratista), el monto no disputado que figure en la Declaracion Final, dentro de
los 56 dias posteriores a la fecha de natificacion de la suspension de conformidad
con la Subclausula 16.2 [Terminacién por el Contratista].

El pago del monto adeudado en cada moneda se hara en la cuenta bancaria que designe

el Contratista en el pais de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato.
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14.8 RETRASO EN LOS PAGOS

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la Subclausula 14.7 [pagos;, €1
Contratista tendra derecho a recibir durante el periodo de mora un cargo financiero
compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se considerara dicho periodo como
comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica en la Subclausula
14.7 [pagos], sin consideracion (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita
cualquier Certificado de Pago Provisional.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se
calcularan a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del
banco central del pais de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa
interbancaria ofrecida, y se pagaran en dicha moneda.

El Contratista tendrd derecho a recibir este pago sin notificacién formal o certificacion, y
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso.

14.9 PAGO DEL MONTO RETENIDO

Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepcion de Obra para las Obras, el
Ingeniero certificara para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista.
Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra para una Seccién o parte de las Obras,
se certificara y pagara una proporcion del Monto Retenido. Esta proporcion serd igual a la
mitad (50%) de la proporcion calculada dividiendo el valor contractual estimado de la
Seccion o parte entre el Precio final estimado del Contrato. Lo mas pronto posible después
de la ultima fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificacion de Defectos, el
Ingeniero certificara el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista.
De haberse emitido un Certificado de Recepcién de Obra para una Seccion, se certificara
una proporcion de la segunda mitad del Monto Retenido y se pagara sin demora después
de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a
dicha Seccion. Esta proporcion sera igual a dos quintos (40%) de la proporcién calculada
dividiendo el valor contractual estimado de la Seccion entre el Precio final estimado del
Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la
Clausula 11 (responsabilidad por Defectos], €l Ingeniero podrd retener la certificacion del costo
estimado de este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomard en cuenta ninguno de los ajustes con
arreglo a las Subclausulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] Y 13.8 [Ajustes por Cambios en el
Costo].

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de
Recepcion de Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto
Retenido haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el Contratista tendra derecho a
reemplazar la garantia para la segunda mitad del Monto Retenido por otra otorgada por
una entidad que apruebe el Contratante, en el formato que se adjunta a las Condiciones
Especiales o en otro formato aprobado por el Contratante. El Contratista debera
asegurarse de que la garantia se emita por los montos y en las monedas de la segunda
mitad del Monto Retenido y que sea vdlida y exigible hasta que el Contratista haya
ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, segun se especifica en
la Subclausula 4.2 en relaciébn con la Garantia de Cumplimiento. Una vez que el
Contratante reciba la garantia requerida, el Ingeniero certificara y el Contratante pagara la
segunda mitad del Monto Retenido. La liberacion de dicha mitad contra presentacion de
una garantia se hara en lugar de la liberacién con arreglo al segundo parrafo de esta
Subclausula. El Contratante devolvera la garantia al Contratista dentro del plazo de 21
dias después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento.
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Si la Garantia de Cumplimiento requerida en virtud de la Subclausula 4.2 es una gi

a la vista, y el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emision del Certiivaau
de Recepcion de Obra es mas de la mitad del Monto Retenido, entonces no se exigira la
garantia correspondiente al Monto Retenido. Si el monto garantizado al amparo de la
Garantia de Cumplimiento al momento de emision del Certificado de Recepcién de Obra
es menos de la mitad del Monto Retenido, la garantia correspondiente al Monto Retenido
sblo se requerira por la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto
garantizado al amparo de la Garantia de Cumplimiento.

14.10 DECLARACION DE TERMINACION

Dentro del plazo de 84 dias contados a partir de la fecha en que reciba el Certificado de

Recepcion de Obra correspondiente a las Obras, el Contratista presentara al Ingeniero

una declaracion de terminacién en seis copias con documentos complementarios, de

conformidad con la Subclausula 14.3 [solicitud de Certificados de Pago Provisionales], €n la que se

muestre:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la fecha
sefialada en el Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a las Obras,

(b) cualguier monto adicional que el Contratista considere pagadero, y

(c) un célculo estimativo de cualesquiera otros montos que el Contratista considere que
seran pagaderos a su favor en virtud del Contrato. Los montos estimados se
incluiran por separado en esta Declaracion de terminacion.

El Ingeniero procedera después a certificar de conformidad con la Subclausula 14.6 gmision

de Certificados de Pago Provisionales].

14.11 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL

Dentro del plazo de 56 dias después de recibir el Certificado de Cumplimiento, el
Contratista presentara al Ingeniero un borrador de declaracion final en seis copias, en un
formato aprobado por el Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se
muestre detalladamente:

(@) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato, y

(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favor en virtud
del Contrato o de otra manera.

Si el Ingeniero no estd de acuerdo con una parte del borrador de declaracion final o no
puede verificarla, el Contratista presentara dentro del plazo de 28 dias después de
recibido dicho borrador, la informacion adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y
hara los cambios en el borrador que ambos determinen de comdn acuerdo. Luego, el
Contratista preparara y presentara al Ingeniero la declaracion final de la manera acordada.
Esta declaracion consensuada se denomina “Declaracion Final” en estas Condiciones.

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el Contratista y de
cualquier de los cambios acordados al borrador de declaracion final, resultare evidente
gue existe una controversia, el Ingeniero entregara al Contratante (con copia al
Contratista) un Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas del
borrador de declaracion final. Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma
definitiva con arreglo a las Subclausulas 20.4 [pecision de Ia Comision para la Resolucién de Controversias]
0 20.5 [rransaccion Amigable], €l Contratista entonces preparard y entregara al Contratante una
Declaracion Final (con copia al Ingeniero).
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14.12 FINIQUITO

Al presentar la Declaracion Final, el Contratista presentard un finiquito confirmando yue ei
total de la Declaracién Final constituye el pago total y definitivo de todos los montos
adeudados al Contratista en virtud del Contrato o en relacion con éste. Este finiquito podra
indicar que el mismo entrard en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantia de
Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito entrara en vigor
en esa fecha.

14.13 EMISION DE CERTIFICADO DE PAGO FINAL

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que haya recibido la Declaracion
Final y el finiquito de conformidad con las Subclausulas 14.11 [soiicitud de Certificado de Pago Final] Y
14.12 riniquitol, €l INgeniero entregard, al Contratante y al Contratista, el Certificado de Pago
Final, en el que se indicaré:

(@) el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero con
caracter definitivo, y

(b) después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados por el
mismo, asi como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere)
adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las

Subclausulas 14.11 (siicitud de Certificado de Pago Finai] Y 14.12 [riniquito}, €l INgeNiero le solicitara que

lo haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28 dias, el

Ingeniero emitira el Certificado de Pago Final por el monto que equitativamente determine

como pagadero.

14.14 FIN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE

El Contratante no serd responsable ante el Contratista por ninguna de las materias o
rubros contemplados o relacionados con el Contrato o la ejecucion de las Obras, salvo en
la medida en que el Contratista haya incluido un monto expresamente para ello:

(@) enla Declaracion Final y, también,

(b) en la Declaracion de terminacioén que se describe en la Subcldusula 14.10 [peclaracion
de Terminacion], (€XCepto por asuntos 0 cosas que se susciten después de la emisién
del Certificado de Recepcién de Obra correspondiente a las Obras)

Sin embargo, esta Subclausula no limitara las responsabilidades del Contratante en el

marco de sus obligaciones de indemnizacién ni sus responsabilidades en casos de fraude,

incumplimiento deliberado o mala conducta evidente de su parte.

14.15 MONEDAS DE PAGO

El Precio del Contrato se pagara en la moneda o monedas sefialadas en el Formulario de
Monedas de Pago. Si se sefiala mas de una moneda, los pagos se haran de la siguiente
manera:

(@) siel Monto Contractual Aceptado solo se expresa en Moneda Local:

(i) las proporciones o los montos de las Monedas Local y Extranjeras y los tipos
de cambio fijo que se usaran para calcular los pagos seran los que se indican
en el Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de
otra manera,

(i) los pagos y las deducciones en virtud de las Subclausulas 13.5 [Montos
Provisionales] Y 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacion] S€ hardn en las monedas y
proporciones correspondientes; y

(i) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a (d) de la Subclausula
14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] S€ hardn en las monedas y
proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra;
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(b) el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractue
hara en las monedas y proporciones que se sefialan en el Formulario de Mciicdas
de Pago;

(c) otros pagos al Contratante por parte del Contratista se hardn en la moneda en la
cual el Contratante haya efectuado el gasto correspondiente, 0 en la moneda
acordada entre las Partes;

(d) si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en una moneda
especifica supera el monto pagadero por el Contratante al Contratista en esa
moneda, el Contratante podra recuperar el saldo de ese monto de los demas
importes adeudados al Contratista en otras monedas; y

(e) sino se sefalan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de Pago, se usaran
los que prevalezcan en la Fecha Base y que sean determinados por el banco central
del Pais.

15. TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE

15.1 NOTIFICACION PARA HACER CORRECCIONES

Si el Contratista no cumple con cualesquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, el
Ingeniero podré exigirle, mediante notificacion, que corrija la falla y la subsane dentro de
un plazo determinado razonable.

15.2 TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATANTE
El Contratante tendra derecho a dar por terminado el Contrato si el Contratista:

(@) no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 4.2 [Garantia de Cumplimiento] 0 CON una
notificacion dada de conformidad con la Subcldusula 15.1 notificacién para hacer Correcciones],

(b) abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no tiene
intenciones de continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato,

(c) sin una excusa razonable:
() no procede con las Obras de conformidad con la Clausula 8 [inicio, Demoras y
Suspensién], O
(i)  no cumple con una notificacion emitida de conformidad con las Subclausulas
7.5 [Rechazo] O 7.6 [medidas correciivas) dentro del plazo de 28 dias después de
recibirla,

(d) subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo requerido,

(e) quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacion; se dicta en su contra una orden
de administracion judicial; entra en concurso de acreedores; prosigue sus
actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un
administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se
produce cualquier hecho que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto analogo a
cualquiera de los actos o hechos sefialados supra, o

() da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno,
regalo, gratificacion, comision u otra cosa de valor como incentivo o recompensa:

(i)  por hacer o no hacer cualquier accién relacionada con el Contrato, o

(i) por mostrar o no mostrar favor o posicién a alguna persona en relacion con el
Contrato,
o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o Subcontratista del
Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos
incentivos o0 recompensas que se describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, los
incentivos y recompensas de caracter licito para el Personal del Contratista no daran lugar
a la terminacion del Contrato.
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En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podrd,
notificacion al Contratista con una antelacién de 14 dias, terminar el Contrato y eXplicw
Contratista del Lugar de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el
Contratante podra, mediante notificacion, terminar inmediatamente el Contrato.

La decision de terminar el Contrato por parte del Contratante no perjudicara ninguno de
sus demas derechos con arreglo al Contrato o a otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonaré el Lugar de las Obras y entregara al Ingeniero
cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos del Contratista y otros documentos
de disefio elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista realizara sus
mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable que se incluya
en la notificacion para: (i) la cesién de cualquier subcontrato, y (ii) la protecciéon de la vida
o la propiedad, o la seguridad de las Obras.

Con posterioridad a la terminacién, el Contratante podra terminar las Obras y/o
encargarselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas entidades podran
usar cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por el Contratista o0 en su nombre.

El Contratante notificara al Contratista que se le entregaran los Equipos del Contratista y
las Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista
inmediatamente hard los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y
riesgo. Sin embargo, si para entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al
Contratante, este ultimo podra vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y
luego abonar al Contratista cualquier saldo remanente.

15.3 VALORACION EN LA FECHA DE TERMINACION

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una notificacion de
terminacion en virtud de la Subclausula 15.2 [rerminacion por parte del Contratante], €l Ingeniero
procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 pecisiones) & fin de acordar o establecer el
valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y cualesquiera otros
montos adeudados al Contratista por trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato.

15.4 PAGOS DESPUES DE LA TERMINACION

Después de que entre en vigor una naotificacion de terminacion en virtud de la Subclausula
15.2 [Terminacién por parte del Contratante], €l Contratante podra:

(@) proceder de conformidad con la Subclausula 2.5 [reclamaciones del Contratantel,

(b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los costos
de ejecucidn, terminacion y reparacion de cualesquiera defectos, indemnizaciones
por demora en la terminacion (si las hubiere) y todos los demas costos en que
incurra el Contratante, o

(c) recuperar del Contratista el monto de cualesquiera pérdidas e indemnizaciones
incurridos por el Contratante y cualquier costo adicional para terminar las Obras,
después de considerar cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la
Subclausula 15.3 (vaioracién en la Fecha de Terminacion]. D€SPUés de recuperar los montos
correspondientes a esas pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el
Contratante pagara cualquier saldo remanente al Contratista.
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15.5 DERECHO DEL CONTRATANTE DE TERMINAR EL CONTRATO POR
CONVENIENCIA

El Contratante tendr4 derecho a terminar el Contrato, en cualquier momento y por su
propia conveniencia, previa notificacién de tal terminacion al Contratista. La terminacion
entrar en vigor 28 dias después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta
notificacion o en que el Contratante haya devuelto la Garantia de Cumplimiento, lo que
ocurra mas tarde. El Contratante no terminara el Contrato con arreglo a esta Subclausula
con el propésito de ejecutar las Obras él mismo o encargéarselas a otro contratista ni para
evitar una terminacién del Contrato por parte del Contratista en virtud de la Subclausula
16.2 [Terminacién por Parte del Contratista].

Con posterioridad a esta terminacién, el Contratista procedera de conformidad con la
Subclausula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista] Y Serd pagado segun se
eStIpU|a en Ia SubC|éUSU|a 164 [Pago a la Terminacion]-

15.6 PRACTICAS CORRUPTIVAS O FRAUDULENTAS

15.6.1 Si el Contratante determina que el Contratista ha participado en practicas
prohibidas, corruptivas, fraudulentas, de colusion o coercitivas al competir por o
en la ejecucion del Contrato, el Contratante podrda entonces terminar, previa
notificacion al Contratista con 14 dias de antelacion, el empleo del Contratista en
virtud del Contrato y expulsarlo del Lugar de las Obras, siendo aplicables en ese
caso las disposiciones de la Clausula 15 como si tal expulsion hubiere sido
realizada de conformidad con la Subclausula 15.2 [reminacion por el Contratante]-

Si se llegara a determinar que un empleado del Contratista ha participado en
alguna practica prohibida, corruptiva, fraudulenta o coercitiva durante la
ejecucion de la obra, dicho empleado podra entonces ser removido de acuerdo
con la Subclausula 6.9 [Personal del Contratista].

Se consideran Practicas Prohibidas las siguientes:

() Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(i)  Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion
de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafien, o
intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra
naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una préctica obstructiva consiste en:

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa
para la investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con
el fin de impedir materialmente una investigacion del Contratante sobre
denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o que
prosiga la investigacion, o

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspecciéon del
Contratante y los derechos de auditoria.
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FOLIO

16. SUSPENSION Y TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATISTA 308

16.1 DERECHO DEL CONTRATISTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS

Si el Ingeniero no realiza la certificacién de conformidad con la Subclausula 14.6 Emision de
Certificados de Pago Provisionales] O el Contratante no cumple con lo dispuesto en las
Subclausulas 2.4 (aregios Financieros del Contratante] O 14.7 [pagos), €l Contratista podrd, previa
notificacion al Contratante con una antelacion minima de 21 dias, suspender los trabajos
(o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el Certificado
de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda y segun se indique en la
notificacion.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos al amparo de su
préstamo o crédito, con cuyos recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o
parcialmente para la ejecucion de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles
conforme se contempla en la Subcldusula 2.4 {aregios Financieros del Contratante], €l Contratista
podra, previa notificacion, suspender los trabajos o reducir su ritmo en cualquier momento,
pero con un plazo minimo de 7 dias contados a partir de la fecha en que el Prestatario
haya recibido del Banco la notificacion de suspension.

La accion del Contratista no perjudicara su derecho a los cargos financieros en virtud de la
Subclausula 14.8 [retraso en los Pagos) Y @ terminar el Contrato con arreglo a la Subclausula
16.2 [Terminacion por parte del Contratista].

Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o pago
(conforme se describa en la Subclausula pertinente y en la notificacidn mencionada supra)
antes de hacer una notificacion de terminacion, el Contratista reanudara su trabajo normal
tan pronto como sea razonablemente posible.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo a raiz de la suspension de los
trabajos (o reduccién del ritmo de trabajo) de conformidad con esta Subclausula, el
Contratista notificar4 al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [reciamaciones del Contratista],
tendra derecho a lo siguiente:

(@) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se
retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 prorroga del
Plazo de Terminacion], Y

(b) el pago de dicho Costo mas utilidades, el cual sera incluido en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procederd de conformidad con la

Subclausula 3.5 pecisiones) @ fin de llegar a un acuerdo o a una decision al respecto.

16.2 TERMINACION POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista tendréa derecho a terminar el Contrato si:

(& no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 dias después de haber dado
una notificacién con arreglo a la Subclausula 16.1 [perecho del Contratista a Suspender los Trabajos]
en relacion con un incumplimiento de la Subclausula 2.4 |arregios Financieros del Contratante],

(b) el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro del plazo de 56
dias después de haber recibido una Declaracion y documentos complementarios,

(c) el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un Certificado de Pago
Provisional dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha de vencimiento
del plazo establecido en la Subclausula 14.7 pagos) para realizar los pagos (salvo en
cuanto a deducciones de conformid