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1.- ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Alcances del presente pliego y régimen legal 

 
 

La Licitación Pública, la contratación respectiva y la ejecución de las obras, así como 

los derechos y obligaciones de las partes, se regirán por las normas contenidas en el presente 

pliego, el que se completará, en cada caso, con las Cláusulas Particulares para los trabajos 

que se liciten. En forma subsidiaria,  y sólo para aquéllo no previsto directa o 

indirectamente en el presente Pliego o en el de Cláusulas Particulares, será de aplicación la 

legislación de construcción de obra pública de la Jurisdicción vigente al momento de la oferta. 

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán someterse a la jurisdicción administrativa y 

judicial del Comitente. 

En todos los casos se entenderá que el Contrato que se celebre con el Adjudicatario 

de la Licitación, es un Contrato de locación de una obra que tiende a asegurar el 

funcionamiento de un servicio educativo y que, por lo tanto, responde a un interés general que 

prevalecerá sobre el interés particular. 

 
1.2 Glosario 

 
En el presente Pliego, y en la documentación de los contratos que se celebren, se 

emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 

 
ADJUDICATARIO Empresa Oferente a la que se le ha notificado la 

adjudicación de la obra, pero que aún no ha firmado el 

contrato. 

ANALISIS DE PRECIOS Desarrollo de los componentes de la estructura que 

forman parte del precio de cada ítem del presupuesto. 

CIRCULAR CON CONSULTA Las contestaciones del Licitante a los pedidos de 

aclaración formulados respecto de la 

documentación licitatoria 

CIRCULAR SIN CONSULTA Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule 

respecto de la documentación licitatoria. 
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COMISION DE 

PREADJUDICACION 

Es la que examina las ofertas recibidas y aconseja la 

preadjudicación a la propuesta más conveniente entre 

las admisibles y, en su caso, el rechazo 

COMITENTE Persona que encarga la ejecución de la obra y figura 

designada como tal en el Pliego de 

Condiciones Particulares. 

CONTRATISTA El Adjudicatario después que ha firmado el contrato y 

sus complementos. 

CONTRATO Convenio que rige las relaciones, derechos y 

obligaciones entre el Comitente y el 

Adjudicatario. 

DIAS Salvo indicación en contrario, se entenderán por días 

hábiles administrativos. 

DIRECCION GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA 

Dirección General de Infraestructura del Ministerio 

de Educación de la Nación 

DOCUMENTACION 

LICITATORIA 

Está constituida por el presente Pliego, el Pliego de 

Condiciones Particulares, los Pliegos de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, el 

juego completo de planos y planillas, la memoria 

descriptiva, y toda otra documentación que se indique en 

el Pliego de Condiciones Particulares. 

INSPECCION DE OBRA Representante técnico del Comitente facultado para 

realizar el contralor y medición de la obra y verificar la 

correcta provisión de materiales y equipos, ejecución 

delos trabajos, y prestación de los servicios, por parte del 

Contratista, conforme lo establecido en los planos, 

memorias, especificaciones, códigos y normas técnicas 

según contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por 

cualquier tramitación relacionada con las obras. 
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JURISDICCION La Provincia o Municipio en la que se ejecutará la obra 

o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

OBRA Totalidad de provisiones, trabajos y servicios 

necesarios para satisfacer el objeto de la 

Licitación 

Pública. 
OFERENTE/PROPONENTE Persona física o jurídica que ha presentado su Oferta 

en la Licitación Pública. 

OFERTA/PROPUESTA Totalidad de la documentación que presenta el 

Oferente en la Licitación Pública. 

PByCG El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, 

que contiene las normas de carácter general que deben 

cumplirlos llamados a Licitación Pública que efectúe la 

Jurisdicción para la contratación de obras de 

infraestructura escolar financiadas por el Ministerio de 

Educación de la Nación. 

PCP Pliego de Condiciones Particulares, que integra la 

documentación de la Licitación Pública y especifica las 

condiciones a que se ajusta esta licitación en particular 

PETG Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, que 

integra la documentación de la Licitación Pública para 

especificar los aspectos técnicos generales establecidos 

por el Comitente para la generalidad de las obras que se 

concursan. 

PETP Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, que 

integra la documentación de la Licitación Pública para 

especificar los aspectos técnicos particulares 

establecidos por el Comitente para la obra en particular 

que se licita. 
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U.C.P. Unidad Coordinadora Provincial. Es la responsable de la 

contratación de las obras y de la administración de los 

recursos asignados por el Ministerio de Educación de la 

Nación para la acción específica solicitada por la 

Jurisdicción. Cumple con la condición de Comitente en 

las obras motivo del presente pliego. 

U.E.M. Unidad Ejecutora Municipal 

 

1.3 Interpretación de los documentos de la Licitación 

En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos administrativos y legales, 

el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el 

listado del punto 6.6. 

En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos constructivos, especificaciones técnicas, 

dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas particulares sobre las 

generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las 

representadas a escala; las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demás 

representado o escrito en los mismos; lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cómputos y ambos 

sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas 

por el Comitente, tendrán prelación sobre toda la anterior documentación mencionada. 

1.4 Consultas y aclaraciones 

 

Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta siete días antes del 

fijado para la apertura - contados desde la fecha de efectiva recepción del requerimiento -, los 

interesados podrán formular al Comitente, por escrito y sin cargo, consultas relativas a la 

Documentación Licitatoria. Las aclaraciones correspondientes serán evacuadas mediante 

Circulares con Consulta. 

El Comitente, si lo juzga necesario, podrá formular aclaraciones de oficio mediante 

Circulares sin Consulta hasta cuatro días antes de la fecha de apertura de ofertas. 

Todas las Circulares llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la 

Documentación Licitatoria, y serán remitidas hasta tres días antes del fijado para la apertura, 

mediante notas u otro medio que garantice su fehaciente comunicación, a todos los posibles 

Oferentes a los domicilios constituidos al momento de la adquisición de los pliegos. 

La presentación de la propuesta crea la presunción absoluta de que el Oferente y su 

Representante Técnico han estudiado los planos y demás documentos técnicos de la 

licitación, han efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de obra, y que se han 

basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por el Comitente sólo tienen 
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carácter ilustrativo, y en ningún caso darán derecho al Oferente o Adjudicatario a reclamo 

alguno si fueran incompletos o configuraran un error técnico. En consecuencia, el Oferente o 

Adjudicatario no podrá eludir su responsabilidad si, previo a la presentación de su oferta, ha 

sido negligente al no solicitar oportunamente las instrucciones o aclaraciones necesarias en 

caso de duda o dificultad en la interpretación de la Documentación Licitatoria, o en caso de 

existir un error en la misma que debía haber advertido. 

 

1.5 Plazos 
Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecución de las obras, y de garantía y 

conservación de las mismas, se especifican en el Pliego de Condiciones Particulares que 

integra la Documentación Licitatoria. 

 
1.6 Sistema de contratación 

Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido 

por el Adjudicatario en su propuesta, que es una suma única y global inmodificable cualquiera 

sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar 

totalmente la obra, de modo que las certificaciones parciales se efectúan al solo efecto del 

pago a cuenta del total de la misma. 

Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos, 

materiales y servicios que, sin estar explícitamente indicados en los documentos del contrato o 

sin tener ítem expreso en el cómputo oficial o partida en la planilla de cotización del Oferente, 

sean de ejecución y/o provisión imprescindible para que la obra resulte en cada parte y en su 

todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. 

No se admitirá, en consecuencia, reclamo de ninguna naturaleza basado en falta 

absoluta o parcial de información, ni podrá el Oferente o Adjudicatario aducir a su favor la 

carencia de datos en el proyecto y/o documentación de la obra. 

Asimismo, la presentación de la propuesta implica que el Oferente conoce y acepta la 

totalidad de las reglamentaciones y normas aplicables a la obra y/o su construcción. 

No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista entre el volumen ejecutado 

en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan 

de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente. 

La división en su caso del presupuesto oficial o de la planilla de cotización del 

Oferente en rubros o ítems con sus precios parciales, se efectúa con el exclusivo objeto de 

ordenar la certificación y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, pero de 

ninguna manera se entenderá que el precio parcial asignado representa el precio de ese rubro 

o ítem, ya que para lo cotizado por el sistema de “ajuste alzado” solo se considerará un precio 

global y único por toda la obra. 
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2.- REDETERMINACION DE PRECIOS 

 

Según Resolución Ministerial 1413/16 será de aplicación lo dispuesto por el Decreto 691/16. 

 
 

3.- DE LAS OFERTAS 
 

3.1. Condiciones y forma de presentación de la propuesta 

 
La oferta se presentará redactada en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o 

errores que no hayan sido debidamente salvados, con los precios expresados en moneda 

de curso legal en la República Argentina, en original y duplicado, debiendo estar ambos 

ejemplares debidamente identificados, con todas sus hojas foliadas, firmadas y selladas por el 

representante técnico y el representante legal o apoderado del Oferente, en un único sobre 

cerrado sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al Oferente, y que llevará 

como únicas leyendas las siguientes: 

COMITENTE: ...................................................  

LICITACION PÚBLICA Nº: ....................  

DENOMINACION DE LA OBRA: ...........  

FECHA DE APERTURA: ......................  

HORA DE APERTURA: ........................  

 

En caso de discrepancia, prevalecerá el ejemplar señalado como “Original”. 

El sobre deberá contener en su interior la Carpeta A (Requisitos de Presentación 

Legales y Contables - punto 3.1.1), la Carpeta B (Requisitos para la evaluación de las 

Capacidad Empresaria, Técnica y Económico-Financiera - punto 3.1.2), la Carpeta C 

(Requisitos Técnicos - punto 3.1.3) y, en un sobre cerrado, la propuesta económica, según 

modelo del Anexo PL - 5. 

Las ofertas deberán ser presentadas en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora y 

en el lugar que se indique en el Aviso de Licitación y en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares, utilizando los formularios que correspondieren de los incluidos en los Anexos al 

presente. 

La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento 

y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a Licitación, el terreno donde se realizará 

la obra, los precios de los materiales y mano de obra y lo requerido en el presente pliego, 

así como cualquier otro dato que pueda influir en el ritmo y/o duración de los trabajos a realizar, 

por lo que no resultará necesario incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, ni 

tampoco los planos y toda otra documentación técnica que los integren. 

Los Oferentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio total, con expresa 
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exclusión de toda forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un cálculo para llegar 

al mismo. 

No se aceptarán ofertas alternativas. 

Asimismo, será causal de rechazo la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a 

su Oferta que, a criterio del Comitente, puedan afectar los aspectos técnicos y/o económicos 

de la misma, sin que dicho rechazo dé derecho al Oferente a reclamos de ninguna índole. 

 

3.1.1 Carpeta A: Requisitos legales y contables de presentación 
 

La carpeta A contendrá en su interior la siguiente documentación: 
 

a) El comprobante de la constitución de la garantía de oferta a favor del Comitente, que será del 

1% (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial, y deberá tener vigencia por el plazo de 

mantenimiento de oferta estipulado en el mismo Pliego. 

El error en la identificación correcta del Comitente podrá ser salvado, a solicitud del mismo, 

en la forma y el plazo previstos en el punto 4.3., por el medio conducente en cada caso. 

Dicha garantía podrá constituirse de la siguiente forma: 

1. Depósito bancario en efectivo a nombre del Comitente en la Cuenta Pacto Federal Educativo 

2. Depósito de Títulos o bonos que coticen en Bolsa. 

3. Fianza o aval bancario: el documento que formalice este medio de constitución de garantía 

deberá establecer que la misma se hará efectiva a simple requerimiento del Comitente, sin 

necesidad de ningún otro requisito y sin que sea necesario constituir previamente en mora al 

obligado directo, por lo que el fiador/avalista tendrá el carácter de deudor solidario, liso y llano 

pagador de esta obligación. 

4. Seguro de caución a satisfacción del Comitente, emitido por Compañías autorizadas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación a efectuar dichas operaciones, el que deberá reunir 

las siguientes condiciones básicas: 

i. Instituir al Comitente como asegurado. 

ii. Mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre. 

iii. Obligar a la aseguradora en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo 

pagador, con renuncia expresa a los beneficios de división y excusión previa del obligado. 

5. Cheque certificado. 

b) El certificado de capacidad de contratación anual para licitar vigente, expedido por el Registro 

de Constructores de Obra Pública nacional o provincial o su equivalente municipal en el caso 

de la U.E.M., según lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares, con indicación 

de un saldo libre de capacidad de contratación anual para obras de arquitectura, excluidas las 

especialidades, no menor a la mínima requerida en el punto 5.2.d). En caso que hubiera 

comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la emisión del certificado exigido en el 
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párrafo anterior, el Oferente deberá presentar una declaración jurada del saldo de capacidad 

de contratación disponible a la fecha de la oferta. En caso de no existir en la Jurisdicción el 

Registro de Constructores de Obra Pública u organismo similar, o que el mismo otorgue 

constancias que no acrediten la capacidad de contratación anual para licitar o no califiquen a 

la empresa, deberá presentarse obligatoriamente el expedido por el Registro Nacional de 

Constructores de Obra Pública. 

c) En el caso de una U.T.E., todas y cada una de las empresas asociadas transitoriamente para 

la contratación de los trabajos deberán cumplir con el requisito de inscripción en el Registro 

indicado, y la capacidad para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades 

individuales de cada una de las empresas. 

d) El comprobante de compra de los Pliegos que sirven de base a la Licitación. 

e) La Declaración Jurada de conocimiento del lugar, según modelo indicado como Anexo PL - 

1. 

f) Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes de la 

propuesta. 

g) El comprobante actualizado de inscripción del Representante Técnico en el Consejo 

Profesional correspondiente de la Jurisdicción. 

h) Las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas impositivas provinciales 

relativas al sellado de los contratos en caso de corresponder. 

i) La declaración de aceptación de la competencia de la justicia provincial, o de la justicia en lo 

contencioso administrativo tributario de la Ciudad de Buenos Aires en su caso, para la 

resolución de cualquier conflicto relacionado con la presente Licitación. 

j) La constitución de domicilio legal en el lugar de la sede del Comitente. 

k) En caso de presentarse ofertas por parte de Sociedades Anónimas, Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, Cooperativas, o sociedades comerciales, en forma individual o 

integrando una UTE, se deberá adjuntar la siguiente documentación complementaria, con la 

firma de los presentantes debidamente certificada por escribano público en todos los casos: 

1.- Sociedades Anónimas: 

 Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en el 

Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdicción del Comitente. 

 Copias del acta de Asamblea designando al directorio y de la que designa al presidente de 

ese órgano, representante legal de la sociedad a los fines de su presentación en la licitación. 

2.- Sociedades de Responsabilidad Limitada: 

 Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en el 

Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdicción del Comitente. Para el caso que el contrato 

social no hubiera designado a los miembros integrantes de la gerencia y/o no hubiera 
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establecido las funciones atinentes a cada uno de ellos, deberá presentarse, tanto en el caso 

de sociedades comunes como especiales, acta de asamblea designando al/los miembros del 

órgano de administración y representación antes citado y/o fijando a cuál de ellos le compete 

la presentación de la oferta en representación de la sociedad, salvo que el contrato social 

estableciera otra forma de deliberación de los socios. 

3.- Cooperativas: 

 Copia del contrato de constitución debidamente inscripto en el Instituto Nacional de Acción 

Cooperativa, conforme a lo establecido por la ley Nº 23.337. 

 Acta de asamblea designando al Consejo de Administración, y acta designando al presidente 

de ese órgano, representante legal de la entidad a los fines de su presentación en la licitación. 

4.- Otras sociedades comerciales: 

Deberá adjuntarse copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de 

Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdicción del Comitente, nómina de 

los directivos según el tipo de sociedad, copia del acta por la cual se los designa, e instrumento 

que faculte al/los representante/s a presentarse a la Licitación. 

5.- Unión Transitoria de Empresas - U.T.E. 

En el caso que dos o más empresas se presenten asociadas a la Licitación, deberán hacerlo 

en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar, certificada ante escribano 

público, la documentación que avale la intención de la formación de una Unión Transitoria de 

Empresas (UTE) en caso de adjudicación, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por 

los artículos 377 y siguientes de la ley Nº 19550 de Sociedades Comerciales. 

Las empresas independientes y cada uno de los miembros que conforman la U.T.E. deberán 

estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para 

obligarse y satisfacer todas las exigencias de este pliego, debiendo contar la U.T.E. con un 

organismo que constituya la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar 

decisiones en su nombre y para representarla ante el Comitente durante la licitación, 

contratación y ejecución de las obras. 

La empresa que integre una U.T.E., a los efectos de esta licitación, no podrá participar en 

forma individual o formando parte de otra U.T.E. 

Una vez presentadas a la Licitación, las UTE´s no podrán modificar su integración (es decir, 

cambiar, aumentar y/o disminuir el número de empresas y/o las empresas que las componen o 

su participación), y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total 

de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del Comitente. 

La duración de cada uno de los integrantes y de la U.T.E. deberá superar por lo menos en un 

año calendario el término del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas. 

La oferta, y eventualmente el contrato, deberán ser firmados por el representante que las 
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empresas asociadas hayan convenido en los términos del art. 379 de la ley Nº 19.550, según 

procuración firmada por cada integrante, debidamente legalizada. La empresa representante 

estará autorizada a la presentación de la oferta y a la representación de la UTE en todo acto 

relacionado con la ejecución del contrato, incluyendo la percepción de los montos derivados 

del mismo. 

En caso de resultar adjudicataria una UTE, deberá acreditar su inscripción en la Inspección 

General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento de 

este requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de 

mantenimiento de oferta. 

l) Aspectos impositivos y previsionales 

1.  Cuando se trate de Oferentes organizados como Sociedades Anónimas, Sociedades 

de Responsabilidad Limitada, Sociedades en Comandita Simples, Cooperativas, o empresas 

unipersonales, deberán presentar el Certificado Fiscal para Contratar vigente (Resolución 

General A.F.I.P. Nº 1814/2005), o acreditar la solicitud del mismo. 

2. Para el resto de las Sociedades y oferentes organizados como empresas unipersonales, 

además de la documentación que se indica en el punto anterior, deberán adjuntar de cada 

uno de los socios o del oferente unipersonal: 

2.1 Si se trata de responsables inscriptos ante el IVA, constancia de inscripción y tres 

últimas presentaciones. 

2.2 Constancia de inscripción en el Impuesto a las Ganancias y última Declaración Jurada 

vigente. 

2.3 Constancia de pago de los tres últimos aportes jubilatorios. 

3. Para el caso de Uniones Transitorias de Empresas: 

Cuando alguno de sus integrantes sea una de las sociedades indicadas en el punto 

3.1.1.k.1 o en el punto 3.1.1.k.2, deberán aportar en cuanto a ella la misma 

documentación que se exige para ese caso 

m) Referencias bancarias y comerciales. 

 
3.1.2 Carpeta B: Requisitos para la evaluación de la capacidad empresaria, técnica y 

económico-financiera 

La carpeta B contendrá en su interior la siguiente documentación del Oferente 

individual o de cada uno de los integrantes de una U.T.E.: 

a) Para la evaluación de la capacidad empresaria: declaración jurada de nómina de obras 

públicas ejecutadas en los últimos cinco años con recepción definitiva, de las mismas 

características a la que se licita (obra de arquitectura nueva o refacción), entendiéndose por 

tales edificios públicos nacionales, provinciales o municipales, o barrios de vivienda, con un 

área mayor a 300 m2 de superficie cubierta. 
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El Oferente deberá informar para cada obra que declare: 

 Denominación de la obra. 

 Localidad, provincia y país donde se encuentra. 

 Comitente (incluyendo dirección y teléfono). 

 Fechas de iniciación, de recepción provisoria y de recepción definitiva. 

 Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demás 

recursos utilizados. 

 Superficie cubierta total, discriminando en su caso obra nueva y refacción. 

 Monto original del contrato y fecha del mismo. 

 Plazo de ejecución contractual y real. 
 Para la evaluación de la capacidad de producción: declaración jurada de monto de facturación  

mensual de los últimos treinta y seis meses anteriores a la apertura de ofertas. 

b) Para la evaluación de la capacidad técnica: 

 Nómina del personal permanente profesional, técnico y de apoyo que será afectado a la 

obra,  indicando para los primeros título universitario y matrícula. 

 Nómina de proveedores y subcontratistas que prevé utilizar en la obra. 

 Nómina de máquinas y equipos que se afectarán a la obra, indicando si es de su 

propiedad. 

c) Para la evaluación de la capacidad económico-financiera: 

 Balances de los dos últimos ejercicios cerrados, certificados por Contador Público, cuya firma 

deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o Colegio que 

corresponda atento la Jurisdicción de que se trate. 

 Cuando se trate de Oferentes unipersonales no constituidos en forma de empresa, deberán 

presentar una declaración jurada patrimonial, certificada por Contador Público y Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas o Colegio que corresponda atento la Jurisdicción de que 

se trate y, a efectos de determinar los resultados, las últimas dos Declaraciones Juradas de 

Impuesto a las Ganancias. 

 Planilla con el cálculo de los indicadores económico-financieros-patrimoniales que se detallan 

en el punto 5.2.c) correspondientes a cada ejercicio, suscripta por el Representante habilitado 

del proponente y certificada por Contador Público, cuya firma deberá ser reconocida por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas o Colegio que corresponda atento la 

Jurisdicción de que se trate. 

 
3.1.3 Carpeta C: Requisitos técnicos 

La Carpeta C contendrá en su interior la siguiente documentación: 

a) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones 

El Oferente deberá presentar, en su propuesta, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones 
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que se compromete a cumplir en caso de que se le adjudique la Licitación, de modo de ilustrar 

adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias para 

la concreción de la obra, así como los montos mensuales que deberá erogar el Comitente en 

consecuencia. 

La adjudicación de la licitación no significa la aprobación definitiva por el Comitente del Plan 

de Trabajos y la Curva de Inversiones presentado por el Oferente ni libera a éste de su 

responsabilidad directa respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado en 

la documentación contractual. 

Antes de la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá presentar un Plan de Trabajos y una 

Curva de Inversiones actualizados, que deberán contar con  el acuerdo del Comitente. 

 El plan de Trabajos deberá estar abierto en los mismos rubros que los consignados en el 

presupuesto oficial, realizado en función del plazo de ejecución, y cumplirá los siguientes 

requisitos: 

 Inclusión de todos los ítems enunciados en el cómputo oficial. 

 Representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los períodos de 

ejecución de cada ítem, con indicación numérica de las cantidades físicas y porcentuales a 

ejecutar en cada mes. 

 Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo y justifique el Plan de Trabajos 

presentado 

 Curva de Inversiones parciales y acumuladas a certificar mensualmente, en porcentaje del 

monto total de obra. 

b) Cómputo y presupuesto, agrupado por rubro y desglosado por ítem, con precio unitario y 

parcial de cada ítem y total de cada rubro, con sus respectivos porcentajes de incidencia, 

según modelo planilla de COMPUTO Y PRESUPUESTO del Anexo PL - 2. A los efectos del 

I.V.A., el Comitente será considerado consumidor final. El Comitente se reserva el derecho de 

solicitar, previo a la adjudicación, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ítems 

del presupuesto, y consecuentemente la adecuación de la curva de inversión respectiva, sin 

que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta. 

c) Discriminación y cálculo del Coeficiente Resumen, según Planilla COEFICIENTE RESUMEN 

del Anexo PL - 3. 

d) Análisis de precios de todos y cada uno de los ítems de la oferta según PLANILLA DE 

ANALISIS DE PRECIOS del Anexo PL - 4. 

e) Listado de los equipos que utilizará para la ejecución de la obra, conforme los requerimientos 

mínimos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente Licitación, 

señalando cuáles son de su propiedad, dónde se encuentran y cuáles prevé disponer por 

alquiler o compra. En aquellos casos en que el Oferente comprometa equipos que no sean de 

su propiedad a la fecha de adjudicación y que éstos resulten de fundamental necesidad para 
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la concreción de la obra en el plazo y forma previstos, el Comitente podrá exigir al Oferente, 

antes de la formalización del contrato, un comprobante fehaciente de haber comprometido su 

alquiler o compra. La información individual sobre cada equipo contendrá, como mínimo, las 

siguientes especificaciones: 

 
Equipo Nº: (correlativo) 

Tipo: 

Marca: 

Modelo: 

Año de fabricación: 

Cantidad de horas de uso: 

Propietario del equipo: 

Descripción complementaria (si es necesaria): 

 
 

3.1.4 Propuesta económica 

La propuesta económica se presentará de acuerdo al modelo del formulario que integra 

el presente pliego como Anexo PL - 5, en original y duplicado, debidamente completo, firmado 

por el titular o apoderado del Oferente y con aclaración de la rúbrica correspondiente, en sobre 

cerrado, con indicación del Nº de licitación y el nombre del proponente, incluido a su vez en el 

sobre cerrado indicado en el art. 3.1. 

En caso de discrepancia entre los montos consignados en letras y en números, se 

estará al consignado en letras. 

3.2 Gravámenes 

Estará exclusivamente a cargo del Contratista el pago de todas las contribuciones, 

tasas e impuestos directos o indirectos, sean éstos nacionales, provinciales y/o municipales, 

al igual que los aportes laborales y previsionales, vigentes a la fecha del acto licitatorio y que 

graven tanto la instrumentación del Contrato como cualquier otra actividad o hecho imponible 

derivado del mismo y/o de su ejecución, incluyendo tanto los que gravan directamente los 

ingresos como las utilidades y activos, no asumiendo el Comitente ninguna obligación fiscal al 

respecto, por lo que se considerará que tales gravámenes se hallan incluidos en el precio de 

la Oferta. 

Sólo se reconocerán al Contratista las variaciones que puedan producirse en el 

Impuesto al Valor Agregado y, en su caso, en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en el 

ámbito de la Jurisdicción y respecto de actividad objeto de la Licitación. Este reconocimiento 

se efectuará en la medida de la efectiva incidencia de las variaciones en el precio de los 

trabajos contratados y a partir de su entrada en vigencia. En caso de que la variación 

impositiva aludida precedentemente fuese de sentido negativo, el Comitente procederá a 
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detraer del referido precio la suma de dinero correspondiente a dicha modificación tributaria. 

 
3.3 Mantenimiento de las ofertas 

El Oferente deberá mantener las ofertas por el plazo establecido en el Pliego de 

Condiciones Particulares, bajo apercibimiento en caso contrario de perder la garantía de 

mantenimiento de oferta del punto 3.1.1.a). Este plazo se prorrogará automáticamente por 

períodos iguales, sin necesidad de requerimiento, salvo que el Oferente notifique por escrito 

al Comitente su voluntad en contrario hasta diez días corridos antes del vencimiento de 

alguno de los períodos. Si el proponente desistiera de su oferta en un período en el que se 

había comprometido a mantenerla, perderá la garantía ofrecida. 

 
3.4. Inhabilitados para la presentación 

No podrán concurrir como Oferentes individuales o formando parte de una U.T.E: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, ylas 

empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. 

2) Los quebrados mientras no obtengan su rehabilitación. 

3) Aquéllos a quienes cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincialo 

Municipal les hubiera rescindido un contrato por su culpa en los cinco años anteriores a la 

fecha de presentación de oferta. 

4) Toda persona inhabilitada por regímenes especiales. 

 
 

4. APERTURA DE LAS OFERTAS 

 
4.1 Acto de apertura de las ofertas 

En el lugar y en el día y hora fijados en el llamado a Licitación, ante los funcionarios 

designados por la máxima autoridad de Educación de la Jurisdicción y los interesados que 

concurran, se procederá a abrir en acto público los sobres que contengan las Propuestas, 

leyendo en voz alta el número de orden de las mismas, el nombre de los Oferentes y las 

respectivas Propuestas Económicas, verificando si cada uno de ellos contiene las Carpetas 

exigidas en el punto 3.1. 

Terminada dicha lectura se procederá a labrar un acta, que será firmada por los 

funcionarios intervinientes y los proponentes que desearen hacerlo. En la misma constará: 

 Nómina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura. 

 Importe de cada oferta. 

 Monto y forma de constitución de la garantía de oferta de cada oferta. 

 Cumplimiento de los requisitos formales del punto 3.1. en cada caso. 

 Cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en el acto. 

Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado inhábil por 
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cualquier causa, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente. 

No se aceptarán las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o cualquier 

otro medio luego de la hora fijada en los avisos de la licitación para la apertura de las 

propuestas, aún cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y todavía no se haya 

abierto ninguno de ellos en el momento en que pretenda efectuarse la presentación, y aún 

cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han despachado a tiempo. No 

podrá desestimarse propuesta alguna en el acto de apertura. 

 
4.2 Modificaciones y ampliación de la información 

Una vez vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se permitirá introducir 

modificaciones a las mismas, pero el Comitente, en caso de considerarlo necesario y sin 

admitir la alteración de la propuesta presentada ni el quebrantamiento del principio de 

igualdad, podrá requerir en forma fehaciente a los Oferentes que en el plazo de cuarenta y 

ocho horas acompañen información complementaria, realicen aclaraciones o subsanen 

defectos formales no esenciales, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de poder 

desestimar la oferta y determinar la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. 

 
4.3 Inadmisibilidad de las ofertas 

Será causal de inadmisibilidad y consecuente rechazo automático de la Oferta, sin 

derecho a reclamo de ningún tipo por parte del Oferente: 

a) la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que, a criterio del 

Comitente, puedan afectar los aspectos técnicos y/o económicos de la misma. 

b) la falta de cotización de cualquiera de los ítems indicados en la Planilla de Cómputo oficial. 

c) la existencia en la oferta de raspaduras o enmiendas que no hayan sido debidamente 

salvadas. 

d) la ausencia de presentación de la siguiente documentación: 

i. La Garantía de Oferta, conforme el punto 3.1.1.a) 

ii. El certificado de capacidad de contratación anual para licitar, conforme la exigencia del 

punto 3.1.1..b) 

iii. La propuesta económica, según lo estipulado en el punto 3.1.4. 

El resto de la documentación mencionada en los incisos del punto 3 podrá ser 

acompañada dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificación fehaciente de su 

requerimiento por parte del Comitente. El incumplimiento de su presentación producirá 

automáticamente la declaración de inadmisibilidad de la oferta, pudiendo el Comitente 

determinar también la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. 

El Comitente se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen 

necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la 
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propuesta. De establecerse la falsedad de dicha información se desestimará la propuesta y 

se dispondrá la pérdida automática de la garantía de oferta. 

Queda expresamente aclarado que no se dará a conocer información alguna acerca 

del análisis y evaluación de las Ofertas hasta que se haya anunciado la preadjudicación del 

contrato. 

 
4.4 Oferta Única 

La presentación de una sola oferta no será causal de la anulación automática de la 

licitación. 

En caso de retiro de ofertas, que determine la presencia de una sola oferta a pesar de 

haber existido más de un Oferente preseleccionado, se procederá de acuerdo con el párrafo 

anterior. 

4.5 Licitación fracasada 

El Comitente podrá declarar fracasada la licitación cuando, a su solo juicio, ninguna 

de las ofertas admisibles resulte conveniente, o ninguna de las ofertas satisfaga los 

requerimientos y especificaciones de los pliegos, o cuando se demuestre evidentemente que 

ha habido falta de competencia y/o colusión. 

También podrá rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la 

adjudicación de la obra, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los Oferentes 

afectados por esta acción. 

 
4.6 Empate de ofertas 

En caso de empate en el precio de dos o más ofertas admisibles, el Comitente 

notificará fehacientemente a las interesadas la designación del lugar, fecha y hora en que se 

procederá al desempate en acto público, con las mismas formalidades que el acto de apertura 

de ofertas 

Cada empresa presentará su nueva oferta en un sobre cerrado, conforme las 

previsiones del punto 3.1 del presente. 

La falta de presentación de una nueva oferta por parte de una empresa se 

considerará como mantenimiento sin cambio de su oferta original. 

En caso de nueva paridad, la preadjudicación recaerá en el Oferente de mayor 

capacidad de contratación anual. 

 
5. ADJUDICACION DE LA LICITACION 

 
 

5.1 Comisión de Preadjudicación 

La Comisión de Preadjudicación, en un plazo no mayor de siete días contados desde 

el día siguiente a la fecha de apertura de las ofertas o desde la recepción de la última aclaración 
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y/o documentación en los casos de los puntos 4.2. y 4.3., emitirá el Dictamen de 

Preadjudicación, a cuyo fin podrá, indistinta o simultáneamente, analizar la documentación 

presentada por todos los Proponentes o, en primer lugar, sólo la de la oferta más baja en el 

orden de precios para verificar si la misma es una propuesta admisible, procediendo a evaluar 

las siguientes en orden creciente de precios en caso contrario. La preadjudicación recaerá en 

la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, el cumplimiento de los 

criterios de admisibilidad del punto 5.2, los antecedentes, y cualquier otra información tendiente 

a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra. 

En el caso de una UTE, para determinar el cumplimiento del consorcio oferente las 

cifras correspondientes a cada integrante se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje 

de participación. 

5.2 Propuesta admisible 

Se considerará propuesta admisible aquélla que cumpla con todas las exigencias del 

presente Pliego, y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los 

documentos de la Licitación, sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado de la 

Comisión de Preadjudicación, contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar 

la obra. 

Los requisitos mínimos a cumplir son: 

a) Para la capacidad empresaria: 

Conforme la declaración jurada del punto 3.1.2.a), haber ejecutado como mínimo en los 

últimos cinco años el equivalente a dos veces la superficie cubierta del proyecto licitado en 

obras de similares características a las de la presente Licitación. En caso que la obra que se 

licita tenga un objeto mixto (obra nueva y refacción), a los efectos de este punto se la 

considerará íntegramente como de obra nueva, con una superficie cubierta igual a la 

sumatoria de la superficie de obra nueva más el 50% dela superficie de refacción. 

 
m2 ejecutados (últimos 5 años) / m2 Proyecto > 2 

 

b) Para la capacidad de producción: 

Conforme la declaración jurada del punto 3.2.1.b), el promedio del período de doce meses de 

mejor producción en los últimos treinta y seis meses debe ser mayor o igual al cociente entre 

el monto de la oferta y el plazo en meses de la obra licitada. 

 

Capacidad de Producción ≥ Monto Oferta / Plazo de Obra (meses) 

 
 

c) Es condición indispensable que la empresa oferente merezca como mínimo la calificación de 

BUENO, tanto en el concepto general como en el de cada uno de sus componentes, en el 
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Certificado del Registro de Constructores de Obra Pública presentado. 

 
d) Para la capacidad de contratación: La capacidad de contratación anual otorgada por el 

correspondiente Registro de Constructores de Obra Pública deberá ser mayor o igual a la 

capacidad de contratación mínima que se expresa a continuación: 

Para obras de plazo de ejecución hasta 12 meses: 
 

CCM = (MO/12) x (12-PE) + MO 

 
Para obras de plazo de ejecución superior a 12 meses: 

CCM = MO x 12/PE 

 
Donde: 

 
CCM = Capacidad de contratación mínima 

MO = Monto de la oferta PE = Plazo ejecución (expresado en meses) 

 

e) Para la capacidad económico-financiera: 

Para evaluar y establecer la capacidad económico-financiera de los Oferentes, se 

considerarán los índices financieros y económicos que se detallan a continuación. 

 
1. Liquidez: AC / PC > 0,8 

 
 

2. Solvencia: A / P > 1,5 

 
 

3. Endeudamiento: PC / PN < 0,75 

 
 

4. Rentabilidad: U / PN > 0 , siendo PN > 0 

 
 

5. Capacidad de trabajo: AC - PC > MO / PE donde:    A= Activo 

P = Pasivo 

AC = Activo Corriente 

PC = Pasivo Corriente 

PN = Patrimonio Neto  

U = Utilidad neta 

MO = Monto de la oferta 

PE = Plazo de ejecución (en meses) 
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Se considerará que los proponentes acreditan capacidad económico-financiera 

suficiente si, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente, el resultado 

del análisis de los índices promedio de los dos últimos ejercicios cerrados arroja valores 

admisibles en por lo menos tres de los cuatro indicadores restantes. 

f) Para el precio de la oferta: 

Se declararán inadmisibles todas las ofertas económicas que superen en más de 10% 

el Presupuesto Oficial actualizado al mes de presentación de las ofertas. 

Para la actualización del Presupuesto Oficial, se considerará la variación registrada 

entre los meses anteriores al de la apertura de ofertas y al de elaboración del Presupuesto 

Oficial, aplicando a tal efecto los índices que correspondan en la fórmula polinómica 

determinada conforme el punto 2.5. 

En caso de no estar publicados los índices del mes anterior al de la oferta en el 

momento de la actualización, se tomarán los índices correspondientes a los dos meses 

anteriores al de la apertura de las ofertas y al de elaboración del Presupuesto Oficial. 

 
5.3 Preadjudicación 

 

5.3.1 Dictamen 

El Dictamen de la Comisión de Preadjudicación aconsejará la preadjudicación a la 

oferta que considere más conveniente, o el rechazo de todas ellas. 

Se podrá rechazar ofertas en las que se haya recargado indebidamente el precio de 

los trabajos iniciales. 

En caso que la preadjudicación no recaiga en la oferta de menor precio, deberán 

quedar debidamente fundamentadas las causales de su rechazo. 

En los casos en que detectara algún error en la confección del proyecto técnico y/o el 

presupuesto oficial que ameritara la admisibilidad de precios superiores en más del 10% al 

monto del Presupuesto Oficial actualizado, o bien existiera alguna cuestión que hiciera 

recomendable proceder de tal forma, la Comisión de Preadjudicación podrá - fundadamente - 

considerar admisible alguna oferta en estas condiciones. En ese caso, producirá la 

preadjudicación a la oferta admisible más conveniente y solicitará la correspondiente NO 

OBJECION a la Dirección General de Infraestructura, otorgada la cual podrá notificar el 

dictamen a todos los Oferentes 

 
5.3.2 Impugnaciones 

Los proponentes, dentro del plazo de dos días contados desde la fecha de notificación 

del Dictamen de Preadjudicación, podrán presentar por escrito los reclamos o impugnaciones 

que el mismo les merezca, con la debida fundamentación en las normas que son de aplicación 

en la presente licitación. 
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La Comisión de Preadjudicación analizará las impugnaciones recibidas y, previo dictamen del 

responsable legal de la U.C.P., ratificará o rectificará el Dictamen de Preadjudicación, 

elevándose los actuados a la Dirección General de Infraestructura solicitando la 

correspondiente NO OBJECION en los términos del punto 5.5.1.b) del presente. 

Las eventuales impugnaciones se resolverán en el acto de adjudicación o en el que se 

declarare fracasada la licitación, según corresponda. 

 
5.4 Adjudicación 

Dentro de los cinco días de la recepción del Dictamen de Preadjudicación firme, o 

de la NO OBJECION de la Dirección General de Infraestructura a la resolución de una 

impugnación, la autoridad competente en Educación de la Jurisdicción procederá a dictar el 

acto administrativo de adjudicación si así estimare corresponder. 

Será requisito para ser Adjudicatario de la obra tener actualizado el Certificado Fiscal 

para Contratar emitido por la AFIP. 

Junto con la notificación de la adjudicación, se notificará al Adjudicatario las 

observaciones que el Comitente efectúa a su propuesta de plan de trabajos y curva de 

inversiones, a los efectos de que adecue los mismos para la firma del contrato. 

Efectuada la adjudicación, el Comitente procederá a la devolución de las garantías 

de ofertas. 

Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola propuesta. 

El personal que determine el Comitente, previo a la adjudicación, podrá visitar las 

oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc. que los Oferentes declaren en su 

propuesta, a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecución de la obra. 

 
5.5 Control de la Dirección General de Infraestructura 

Cuando es requerida, la NO OBJECION de la Dirección General de Infraestructura es 

condición necesaria para la continuidad del trámite de  que se trate  

Sin perjuicio de ello, la U.C.P. podrá requerir opinión de la Dirección General de 

Infraestructura en cualquier momento del procedimiento. 

 
5.5.1 Control ex ante 

La U.C.P. deberá solicitar la NO OBJECION de la Dirección General de 

Infraestructura en los siguientes casos: 

a) Previo a la notificación de la preadjudicación: 

i. Al procedimiento aplicado para la actualización del presupuesto oficial. 

ii.- A la preadjudicación a una oferta que supere en más del 10% el monto del 

presupuesto oficial actualizado. 
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b) Previo a la adjudicación: 

i.- A la resolución de una impugnación a la preadjudicación. 

 
 

Una vez recibida a satisfacción la documentación, la Dirección General de 

Infraestructura informará en el plazo de cinco días la NO OBJECION para la continuidad de la 

contratación, así como la oportunidad en que dispondrá de disponibilidad presupuestaria para 

cubrir eventuales diferencias respecto del monto de contratación originalmente comprometido. 

Cuando a juicio de la Dirección General de Infraestructura no se cuente con elementos 

satisfactorios para otorgar la NO OBJECION a lo actuado por la Jurisdicción, aquélla 

recomendará a la U.C.P. que evalúe la siguiente oferta en orden de mérito o que declare 

fracasado el proceso y dé inicio a uno nuevo. 

En el caso que la Jurisdicción no siga el criterio aconsejado por la Dirección General 

de Infraestructura, ésta procederá al desfinanciamiento de la obra, y los gastos devengados 

por la Jurisdicción serán repuestos por la misma. 

 
5.5.2 Control ex post 

Dentro de los diez días de la firma del contrato, la U.C.P. elevará a la Dirección General 

de Infraestructura copia del mismo y de toda la documentación licitatoria que no hubiere 

remitido con anterioridad. 

Cuando advierta un vicio en el procedimiento que pudiera ser causal de nulidad del 

mismo, o un apartamiento grave de la normativa de aplicación obligatoria por la Jurisdicción, 

la Dirección General de Infraestructura procederá al desfinanciamiento de la obra, y los gastos 

devengados por la Jurisdicción serán repuestos por la misma. 

 

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
6.1 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato 

Dentro de los cinco días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario deberá 

presentar: 

1. El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones, corregidos de acuerdo con las observaciones 

comunicadas por el Comitente junto con la adjudicación, que se mantendrán vigentes mientras 

no se produzcan atrasos por causas justificables, conforme las previsiones del presente. 

2. La Garantía de Cumplimiento del Contrato, en un todo de acuerdo al punto 6.2 del presente. 

3. Cuando corresponda, formalización del Contrato de U.T.E. y su inscripción en la Inspección 

General de Justicia. 

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma facultará al Comitente 

para revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de oferta. 
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El Comitente observará el plan de trabajos cuando: 

a) No fuera técnicamente conveniente. 

b) Interrumpiera cualquier servicio público sin motivos insalvables. 

Cuando mediaren observaciones, el Contratista deberá presentar un nuevo plan de 

acuerdo a ellas dentro de los cinco días de notificado. 

En caso de persistir las observaciones, el Contratista se hará pasible de una multa 

diaria equivalente al 1% del monto de la garantía de contrato hasta su aceptación definitiva. 

No se iniciará la obra sin aprobación previa del plan de trabajos, la que deberá 

producirse por el Comitente en un plazo no mayor de cinco días, en cuyo defecto quedará 

consentido. 

 
6.2 Garantía de cumplimiento del Contrato 

Al momento de su firma, el Adjudicatario afianzará el cumplimiento del Contrato 

mediante una garantía equivalente al 5% del monto contractual, en cualquiera de las formas 

previstas por el punto 3.1.1 a) del presente pliego. 

Las garantías no podrán ser limitadas en el tiempo, y deberán mantener su vigencia 

hasta que se haya aprobado la Recepción Provisional, o se hayan satisfecho las 

indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que tuviere el Contratista con 

el Comitente o con terceros cuando, por causa de la misma, pudieren accionar contra él o dar 

lugar a medidas de cualquier tipo que afecte la libre disponibilidad de las obras contratadas. 

 
6.3 Revocación de la Adjudicación 

 
Si el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir el Contrato, no concurriere 

al acto de firma del mismo o no aceptare suscribirlo, el comitente podrá sin intimación previa, 

revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de oferta, sin que ello genere derecho a reclamo 

de ningún tipo por el Adjudicatario. 

La U.C.P. comunicará dicha situación a la Dirección General de Infraestructura dentro 

de los cinco días corridos de producida la revocación. En esas circunstancias, la 

U.C.P. podrá preadjudicar la Licitación a la oferta que hubiere resultado evaluada o se evalúe 

como la segunda más conveniente 

 
6.4 Formalización del Contrato 

El CONTRATO TIPO DE LOCACIÓN DE OBRA (Anexo PL - 6), y la documentación 

que se detalla en el punto 6.1, serán suscriptos por la autoridad educativa competente de la 

Jurisdicción, o por quien ésta designe a través del acto administrativo correspondiente, y por 

el Adjudicatario, dentro de los cinco días de la fecha de notificación de la Adjudicación y en 

el número de tres ejemplares. 



FOLIO 

29 

 
 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

Toda la documentación integrante del Contrato deberá ser firmada por el 

Adjudicatario en el acto de suscribir el mismo. 

En caso de corresponder, el sellado del Contrato estará a cargo del Adjudicatario. 

Una vez firmado el Contrato, el Comitente entregará al Contratista, sin cargo, una 

copia del mismo y de la totalidad de la documentación contractual. 

 
6.5 Domicilios legales de las partes y notificaciones 

El Contratista deberá constituir domicilio especial en la ciudad especificada en el Pliego 

de Condiciones Particulares y mantenerlo durante toda la vigencia del contrato hasta la 

Recepción Definitiva. 

Los cambios de domicilio de una de las partes deberán ser notificados por escrito a 

la otra. Esta obligación subsistirá para el Contratista hasta la aprobación de la Recepción 

Definitiva de la obra contratada y hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por 

daños y perjuicios o cualquier otra deuda de éste hacia el Comitente. 

En la misma forma procederá el Comitente hacia el Contratista, salvo que su cambio 

de domicilio haya tomado estado público en razón de publicaciones o avisos periodísticos. 

Toda notificación deberá ser hecha por escrito, y será válida en el domicilio que figure 

en el contrato o en el modificado que haya sido notificado fehacientemente a la otra parte. 

 
6.6 Documentación contractual y su prelación 

En caso de divergencia en la documentación contractual sobre aspectos administrativo 

- legales, para la interpretación y ejecución del contrato se tomará el siguiente orden de 

prelación: 
 

1. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

2. Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de la Licitación que 

el Comitente hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes dela fecha de apertura, 

sea de oficio o a requerimiento de éstos. 

3. Pliego de Condiciones Particulares. 

4. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

5. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

6. Planos de detalle de la Licitación y/o de construcción aprobados por el Comitente, según 

corresponda. 

7. Planos Generales de la Licitación y/o de construcción aprobados por el Comitente, 

según corresponda. 

8. Memoria descriptiva. 

9. Planilla de cómputo ó listado de ítems de la licitación. 

10. Propuesta económica. 
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11. Plan de trabajo y curva de inversiones aprobados. 

12. Acto administrativo que perfeccionó la adjudicación. 
 

Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se 

indica a continuación: 

a) El acta de iniciación de los trabajos. 

b) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección, y los libros mencionados 

en el punto 7.3 del presente Pliego. 

c) Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la 

ejecución de la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquél. 

d) Los comprobantes de trabajos imprevistos o modificaciones ordenados y aprobados por 

el  Comitente. 

 
En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos constructivos, especificaciones 

técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas 

particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones 

acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y observaciones escritas en 

planos y planillas sobre lo demás representado o escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos 

sobre lo escrito en los cómputos y ambos sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones 

y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Comitente, tendrán prelación sobre toda 

la anterior documentación mencionada 

 

6.7 Divergencias en la interpretación de la documentación contractual 

Toda divergencia que se pudiera producir en la interpretación de la documentación 

contractual será resuelta por el Comitente, pudiendo el Contratista recurrir ante la autoridad 

administrativa competente. 

En ningún caso el Contratista, basado en la situación de divergencia o alegando que 

existen otras divergencias no resueltas, podrá suspender por sí los trabajos ni aún 

parcialmente. Si lo hiciere, se hará pasible de una multa de 0,5 ‰ del monto contractual 

actualizado por cada día en que se comprobare tal suspensión. 

 
6.8 Cesión del Contrato 

El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato por ningún título, en todo o en 

parte, a otra persona física o jurídica, ni asociarse para su cumplimiento, salvo expresa 

autorización del Comitente, quien podrá denegarla sin necesidad de invocar causa o 

fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de derecho al Contratista. En 

caso contrario, el Comitente podrá resolver el contrato, conforme la previsión y con los efectos 

del punto 13.3.4 del presente. 

Sin perjuicio de la facultad del párrafo anterior, el cesionario deberá acreditar ante el 
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Comitente el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos en su momento al 

cedente para la adjudicación de la licitación y suscripción del contrato. 

Si el cedente hubiera obtenido financiación bancaria o de otro tipo para la ejecución de 

la obra, deberá acreditar su cancelación. 

No se autorizarán cesiones de contrato si el Contratista no hubiere ejecutado, al 

momento de la cesión, al menos el 30% del total de la obra. 

 
6.9 Acopio (opción 1) – Anticipo Financiero (opción 2) 

El Contratista podrá hace uso de la primera opción –excluyente de la segunda 

alternativa–, mediante la posibilidad de realizar el acopio de materiales no perecederos en 

cualquier momento de la ejecución de la obra, siempre que los mismos figuren expresamente 

en el listado de ítems como materiales a proveer, previa aprobación por el Comitente de la 

composición del mismo y la organización del desacopio en función de la razonabilidad de los 

rubros y/o materiales incluidos, pudiendo desdoblarse en varias etapas. 

El acopio no podrá superar en ningún caso el 30% del monto total del contrato, será 

abonado contra certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de cada certificado de 

obra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista y aprobado por el Comitente. 

El acopio deberá constituirse en obra, labrándose acta y presentando los seguros, 

remitos de entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta deberá identificarse 

físicamente en forma inequívoca los elementos acopiados, de manera tal que puedan ser 

individualizados sin dificultad, dejándose constancia del carácter de depositario del 

Contratista. 

El Contratista deberá proveer las instalaciones para el depósito del material acopiado, 

las que deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación y 

seguridad del mismo. No se admitirán reclamos del Contratista por daños o deterioros del 

material acopiado durante el lapso de ejecución de la obra. 

Opcionalmente, el Contratista tendrá la alternativa de solicitar el pago de un Anticipo 

Financiero –excluyente de la primera alternativa–, que será de hasta del veinte (20%) por 

ciento, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del contrato, a solicitud del 

Contratista y previa constitución de una Garantía emitida en la misma modalidad que la 

aceptada para la Garantía de Cumplimiento del Contrato y por un monto que cubra el cien 

(100%) por ciento del anticipo a percibir, con una antelación mínima de veinte (20) días. El 

anticipo será descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma proporción a la 

del porcentaje otorgado, hasta su recuperación total. Los créditos correspondientes al anticipo 

no podrán ser cedidos y sólo deberán ser cobrados por el Contratista. 
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6.10 Vigencia del Contrato 

El Contrato tendrá vigencia a partir de su fecha de suscripción por las partes y hasta 

la verificación de las condiciones previstas en el punto 6.2 de este Pliego para el 

mantenimiento de la vigencia de las garantías o hasta su eventual resolución o rescisión. 

 
6.11 Responsabilidad por infracciones 

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, 

ordenanzas y reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de la 

ejecución de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago de las multas y el 

resarcimiento de los perjuicios e intereses en caso contrario. 

 
6.12 Invariabilidad de los precios contractuales 

Los precios estipulados en el contrato serán invariables. Todos los gastos que demande 

el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Contrato y para las cuales no se hubiere 

establecido ítem o partida en el mismo, se considerarán incluidos entre los gastos generales y 

prorrateados entre todos los precios contractuales. La única variación de precios que se 

admitirá es la que resulte de la redeterminación de precios derivada de la aplicación de la 

metodología expresamente autorizada en el capítulo 2 del presente pliego.  

Daños y perjuicios ocasionados por el Contratista 

El Contratista será responsable por los daños y/o perjuicios que origine al Comitente 

y/o a terceros por dolo, culpa o negligencia. 

El Contratista tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones 

necesarias para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a 

las del Comitente destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del Estado, 

del Comitente o de terceros, provengan esos daños de la ejecución de los trabajos, de 

maniobras del obrador, de la acción de los elementos, o de causas eventuales. 

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correrá por cuenta 

exclusiva del Contratista, salvo que éste demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza 

mayor. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Definitiva de la obra, e 

incluirán a los trabajos que se realicen durante el período de garantía. 

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el 

importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a 

formularse por alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido 

satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho. 

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños contra terceros 
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(personas, instalaciones o bienes), el Contratista los comunicará al Comitente dentro de las 

cuarenta y ocho horas de producidos, mediante una relación circunstanciada de los hechos. 

Además, dentro de los cinco días subsiguientes presentará dos copias de la denuncia 

formulada a la Compañía Aseguradora con la que hubiese contratado seguro de 

responsabilidad civil sobre terceros. 

 
6.13 Garantía de materiales y trabajo 

El Contratista garantizará hasta la Recepción Definitiva de la obra la buena calidad de 

los trabajos y materiales, debiendo responder por los desperfectos, degradaciones y/o averías 

que pudieran experimentar las obras por cualquier causa, excepto caso fortuito y fuerza 

mayor. 

 
7.- INSPECCION DE LAS OBRAS 

 

7.1 Inspección de los trabajos 
 

La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de los 

trabajos y de la prestación de los servicios contratados con el Contratista, estará a cargo del 

personal que el Comitente designe al efecto y que constituirá la Inspección de las obras. 

 

7.2 Atribuciones de la Inspección 

La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depósitos 

y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en 

ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la obra. 

El Contratista o su Representante Técnico suministrarán los informes que le requiera 

la Inspección sobre el tipo y calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, 

desarrollo y forma de ejecución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre 

defectuosos, como así también respecto de los materiales que no respondan a lo especificado 

en la documentación contractual. 

El Representante Técnico y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes 

impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación o de actos de cualquier 

índole que perturben la marcha de las obras, harán pasible a quien los realice de su inmediata 

expulsión del área de la obra. 

La Inspección tendrá facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para 

ordenar la demolición y reconstrucción de lo rechazado, de acuerdo con lo establecido en el 

punto 9.20 del presente Pliego. 

Los representantes del Ministerio de Educación de la Nación y los organismos de 

control provincial y/o nacional, tendrán las mismas atribuciones que la Inspección, en lo que 
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respecta a acceso a la obra, depósitos y oficinas, y al pedido de informes. 

 
7.3 Libros de uso obligatorio en obra 

En la obra se llevarán los siguientes libros: 
 Libro de Órdenes de Servicio 

 Libro de Notas de Pedidos 

 Libro Diario 
 

Los libros, que deberán ser provistos por el Contratista, serán de tapa dura y foliada, 

por triplicado, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros será indicada por la 

Inspección. La primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas del 

Inspector y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios 

que contiene. 

Los libros deberán ser entregados por el  contratista  al comitente antes de la iniciación 

de los trabajos. 

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará con bolígrafo y con 

letra tipo imprenta. No deberán contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones 

que no se encuentren debidamente salvadas. 

Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberán ser aclaradas 

perfectamente, en lo posible mediante sello. 

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, 

deberán ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con la palabra 

“ANULADO”, tanto en el original como en todas las copias, y archivados en el registro 

correspondiente. Todos los libros deberán contener la totalidad de los folios emitidos por las 

partes, inclusive los anulados, ordenados por su número. 

 
7.3.1 Libro de Órdenes de Servicio 

En este libro, que permanecerá en obra en la oficina de la Inspección, se asentarán 

cronológicamente las órdenes y comunicaciones que la Inspección imparta al Contratista o su 

Representante Técnico. 

Sólo será usado por la Inspección o por el personal del Comitente debidamente 

habilitado para ello. 

Extendida una Orden de Servicio por la Inspección, se le entregará el duplicado al 

Representante Técnico del Contratista, quien deberá notificarse de la misma firmando a tal 

efecto el original y todas las copias al solo requerimiento de la Inspección 

No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la Inspección que las 

efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del libro de Órdenes de Servicio 

habilitado a tal efecto. 
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En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse 

la misma. 

Se aplicará al Contratista una multa equivalente al 0,25‰ del monto contractual por 

cada ocasión en que se negare a notificarse de una orden de servicio. 

El Acta de Medición se asentará en este libro y se detallarán en él todas las mediciones 

que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que deban 

quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando. 

Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios para su 

perfecta interpretación, debiendo estar cada folio firmado por la Inspección y por el 

Representante Técnico del Contratista. 

Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los 

valores asentados en este libro. Los folios originales serán archivados por la Inspección, el 

duplicado se entregará al Contratista, el triplicado acompañará a los certificados de obra. 

 

7.3.2 Libro de Notas de Pedido 

Este libro será llevado por el Representante Técnico del Contratista y en él extenderá 

los pedidos, reclamos y cualquier otra comunicación que desee formalizar ante la Inspección, 

quien se notificará firmando a tal efecto el original y todas las copias. 

No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Representante 

Técnico del Contratista que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio 

del Libro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto. 

 
7.3.3 Libro Diario 

Este Libro será llevado por la Inspección y permanecerá en obra. Se habilitará mediante 

las firmas del Inspector y del Representante Técnico del Contratista en el primer folio, donde 

deberá constar la identificación de la obra, el número de libro diario de que se trate y la cantidad 

de folios que contiene. En este libro, que refrendará la Inspección, se harán constar diariamente 

los siguientes datos: 

 
 Día, mes y año. 

 Estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando así corresponda. 

 Nombres de personas que visiten o inspeccionen la obra. 

 Ingreso o egreso de materiales, equipos, máquinas, etc. 

 Ensayo o pruebas realizadas. 

 Presencia o ausencia del Representante Técnico 

 Cualquier otro dato que se considere de interés. 
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7.4 Significación y alcance de las Órdenes de Servicio 

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las 

estipulaciones de contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de 

trabajos adicionales. 

Se establece una multa del 1‰ del monto total del contrato actualizado por cada día 

de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su 

notificación. 

Aún cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los 

términos del contrato, deberá notificarse de la misma, contando con un plazo de cinco días 

corridos, a partir de esa fecha, para presentar su reclamo por Nota de Pedido ante la 

Inspección,  fundando  detalladamente  las  razones  que le asisten para observar la orden 

recibida. No se considerarán como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el 

Contratista no asentare los fundamentos de su observación. La Inspección deberá dar 

respuesta a la objeción dentro de los diez días corridos. En caso de silencio se considerará 

ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder el Contratista a su inmediato cumplimiento, 

bajo apercibimiento de aplicación de una multa del 1‰ del monto total del contrato actualizado 

por cada día de atraso a partir del día siguiente al término del plazo previsto para la respuesta 

del Inspector. En igual forma deberá proceder si la Inspección reitera la Orden de Servicio 

antes del vencimiento del plazo. 

Si el Contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar su presentación, 

caducará su derecho al reclamo, aún cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al 

pie de la Orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a posteriores 

reclamos por ningún concepto, bajo apercibimiento de la aplicación de la correspondiente 

multa por incumplimiento. 

Cualquier discrepancia que surja respecto de una Orden de Servicio será resuelta, por 

el Comitente. Si éste reiterara o ratificara la orden, la misma deberá ser cumplida por el 

Contratista, aplicándose la multa prevista por el incumplimiento, sin perjuicio de su derecho a 

seguir la vía recursiva administrativa y/o judicial que corresponda. 

El Contratista no podrá, por sí, suspender total o parcialmente los trabajos alegando 

discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspección. Si así lo hiciere se hará 

pasible de la aplicación de una multa del 0,25‰ del monto total del contrato por cada día de 

paralización de los trabajos. No se aplicará la multa por incumplimiento de Orden de Servicio 

mientras dure la aplicación de multa por paralización de obras. Las paralizaciones de obras 

producidas en estas circunstancias serán computadas a los efectos de la aplicación del punto 

13.3. c) del presente pliego. 

En todos los casos, los atrasos se computarán en días corridos. 
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7.5 Documentos que el Contratista debe guardar en la obra 

El Contratista conservará en la obra una copia ordenada y completa de los documentos 

del contrato (punto 6.2), y de los indicados en el punto 7.3, y de todo ajuste que se realice al 

plan de trabajos, a los efectos de facilitar el debido contralor o inspección de los trabajos que 

se ejecuten. 

8. EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL 

 
8.1 Representante Técnico del Contratista 

 

El Contratista es responsable de la conducción técnica de la obra y, salvo disposición 

en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, deberá contar en la misma con la 

presencia permanente de un Representante Técnico con título profesional de especialidad 

acorde con los trabajos a realizar y con habilitación acordada por el Consejo Profesional 

competente. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la dirección de los trabajos y la 

responsabilidad técnica de los mismos, y representará al Contratista ante la Inspección, 

debiendo encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la misma. 

El Contratista no podrá discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su 

Representante Técnico ante la Inspección. 

Déjase establecido que la actuación del Representante Técnico obliga también al 

Contratista en las consecuencias económicas y contractuales derivadas de la vinculación 

jurídica con el Comitente. 

A los efectos contractuales se entenderá que, por su sola designación, el 

Representante Técnico está autorizado para suscribir fojas de medición. 

Toda modificación de obra, análisis de precio y en general toda presentación de 

carácter técnico, deberá ser firmada por dicho Representante Técnico. 

La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, 

podrá hacer pasible al primero de la aplicación de una multa de hasta un 0,1‰ del monto total 

de Contrato por cada día de ausencia, sin perjuicio de la aplicación del punto 13.3 del presente 

pliego en caso que las mismas sean reiteradas y prolongadas. 

El Comitente podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico 

cuando causas justificadas de incompetencia o conducta, a su exclusivo juicio, así lo exijan. 

El reemplazante deberá cumplir las condiciones impuestas originariamente para el cargo, 

contar con la aceptación expresa del Comitente, y deberá asumir sus funciones en el término 

de cinco días corridos contados desde la emisión de la orden de reemplazo. 

 
8.2 Personal del Contratista 

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en 
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suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida 

necesaria para el estricto cumplimiento del contrato. 

Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá 

ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, mala 

conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos 

y/o el dictado de clases, seguridad y disciplina en el establecimiento escolar. 

La orden de la Inspección en ese sentido implicará solamente el retiro del personal 

de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se sugieran 

a partir de esta situación, no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos 

posteriores del personal afectado o del Contratista. 

Estas órdenes serán apelables ante el Comitente, cuya resolución deberá acatarse 

inmediatamente. 

 
8.3 Cumplimiento de la legislación laboral y previsional 

El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación 

vigente en la República Argentina en materia laboral y previsional, así como las que 

establezcan las convenciones colectivas de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones 

que ello le ocasione están incluidas en su Oferta. Deberá exhibir, cuando la Inspección lo 

requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento. 

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y/o previsionales serán 

puestos en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Comitente. 

 
8.4 Seguridad, higiene y accidentes de trabajo 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a la legislación vigente respecto de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, bajo apercibimiento de aplicación de multa conforme la 

previsión del punto 14.5 del presente pliego. 

En particular, deberá cumplir con la siguiente normativa: 

 
 

 Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O. Nº 22412) 

 Decreto 351/79 y sus modificatorias, reglamentario de la Ley N°19.587 (B.O. Nº 24170) 

 Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo (B.O. Nº 28242) 

 Decreto 911/96 - Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción 

(B.O. Nº 28457) 

 
Será responsabilidad del Contratista de la obra, como así también de aquellos que 

trabajen en carácter de SubContratistas total o parcialmente en la ejecución de la misma, 

presentar al momento de labrar el Acta de Inicio de Obras, la siguiente documentación: 

 Contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos Del Trabajo (A.R.T), con una duración 
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inicial que comprenda en su totalidad el plazo de obra. 

 Programa Único de Seguridad, aprobado por la A.R.T. del CONTRATISTA Principal en 

cumplimiento de la Resolución S.R.T.Nº 35/98. 

 Programas de Seguridad de cada uno de los SubContratistas de la obra, ajustados al programa 

único y aprobados por sus respectivas A.R.T., en cumplimiento de la Resolución 
S.R.T.Nº 

35/98. 

 Denuncia de inicio de obra, en cumplimiento de la Resolución S.R.T.Nº 51/97. 
 

 

9. EJECUCION DE LA OBRA 

 
9.1 Ejecución de la obra por el Contratista 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la 

realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la 

ejecución y conservación de la misma hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error 

que constatara en el proyecto o en los planos, deberá comunicarlo al funcionario competente 

antes de iniciar el trabajo. 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y 

adecuados a su fin, en la forma que se infiere de la documentación contractual, aunque en 

esta documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello 

tenga derecho al pago de adicional alguno. 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte, acarreo dentro y fuera de la 

obra, fletes y colocación en obra, de todos los materiales, como así también de la mano de 

obra y todo personal necesario para la realización correcta y completa de la obra contratada, 

el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los 

trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución de las obras, el 

alejamiento y/o transporte del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y 

cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallados en la documentación contractual o que, sin 

estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y 

correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir. 

Los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares podrán indicar la obligatoriedad 

de montaje de materiales o equipos provistos por terceros. 

 
9.2 Iniciación de la obra 

Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de 

Obra el proyecto ejecutivo para su aprobación. 

La falta de aprobación del proyecto ejecutivo no suspende el plazo estipulado para la 

iniciación de los trabajos. 
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El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización u orden escrita 

emanada del Comitente. 

Los trabajos deberán iniciarse dentro de los quince días corridos de formalizado el 

contrato. A tal fin, el Contratista o su Representante Técnico y la Inspección de Obra 

suscribirán la correspondiente Acta de Inicio de los trabajos. En caso de impedimentos o 

dificultades insalvables que justificadamente imposibiliten la iniciación de los trabajos en ese 

plazo, el mismo se prorrogará hasta la desaparición de aquéllos. 

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciación formal de la obra y así figure en 

el Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrá hacer las veces de acta de iniciación 

de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este carácter. 

 
9.3 Plazo de ejecución de la obra 

El plazo de ejecución de la obra será fijado por el Pliego de Condiciones Particulares, 

y comenzará a computarse desde la fecha del Acta de Inicio de los trabajos. 

En caso de demora en la suscripción del Acta de Inicio por culpa del Contratista, no se 

tendrá por prorrogado el plazo de obra por el número de días correspondiente a aquélla, sin 

perjuicio de la aplicación de la multa prevista en el punto 14.2 del presente. 

 
9.4 Prórroga del plazo para la ejecución de la obra 

El Contratista realizará y terminará totalmente los trabajos materia del contrato dentro 

del plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Al plazo contractual sólo se le podrán agregar las prórrogas debidamente justificadas 

y aceptadas por el Comitente. 

A los efectos del otorgamiento de dichas prórrogas se tomarán en consideración, 

especialmente, las siguientes causas: 

 La encomienda por el Comitente de ejecución de trabajos imprevistos, siempre queéstos 

determinen un incremento del plazo total contractual. 

 Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentación, instrucciones, 

materiales, terrenos, u otros elementos necesarios para la iniciación o prosecución de las 

obras y que contractualmente deban ser provistos por éste. 

 Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales sólo las que tengan causa directa en 

actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de licitación, y los 

acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al 

Contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos. 

 Dificultad fehacientemente demostrada posterior a la iniciación de los trabajos para conseguir 

mano de obra, materiales, transporte u otros elementos, de modo que impida el normal 

desarrollo de las obras e incida sobre el plazo de ejecución. 
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Las solicitudes de prórroga deberán presentarse por Nota de Pedido dentro de los diez 

días corridos de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva. 

Transcurrido dicho plazo no serán tomadas en consideración. 

El Contratista deberá fundar las causales de prórroga, precisar su influencia sobre el 

desarrollo en el tiempo de cada uno de los ítems o partidas afectadas y efectuar un análisis 

para establecer el tiempo neto de prórroga que solicita, eliminando la posible superposición 

de las distintas causales que invoque. 

El Comitente analizará a través del Inspector de Obra el pedido de prórroga dentro 

de un plazo de diez días corridos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud por 

parte del Contratista. En caso de conformidad, si la prórroga analizada, individualmente o 

acumulada a otras anteriores, excede el 15% (Quince por ciento) del plazo contractual de obra 

original, deberá solicitarse la NO OBJECION de la Dirección General de Infraestructura, la que 

deberá expedirse en el término de cinco días, que se contarán a partir de la fecha en que       el 

Organismo considere contar con todos los elementos de juicio necesarios para fundar una 

decisión. 

Toda ampliación de plazo será resuelta con el correspondiente acto administrativo. 

En caso que el Comitente no dicte resolución dentro de los treinta días de la 

presentación de la solicitud del Contratista, a partir de su vencimiento y hasta su dictado se 

suspenderá provisoriamente la aplicación de las multas por demora que pudieran 

corresponder. 

En caso de requerirse la aplicación de las multas suspendidas, las mismas se liquidarán 

al valor que corresponda al momento de su imposición. 

 
9.5 Suspensión del plazo de ejecución de la obra 

El Contratista podrá solicitar la suspensión de los trabajos por un tiempo determinado 

por Nota de Pedido debidamente fundada, con una antelación no menor a los cinco días. 

La Inspección tendrá un plazo de cinco días desde la recepción de la Nota de Pedido 

para responder a la solicitud, vencido el cual sin que medie objeción el Contratista podrá 

suspender los trabajos. En caso contrario, el Contratista no podrá suspender los trabajos, bajo 

apercibimiento de la aplicación de una multa de 0,1‰ del monto total actualizado del contrato 

por cada día de suspensión parcial o total de los trabajos. 

Dispuesta la suspensión, las partes procederán a la medición de la obra ejecutada 

hasta el momento en la parte que alcance la suspensión, labrándose un acta con los 

resultados, con el detalle de equipos en obra, el material acopiado y contratado, en viaje o en 

construcción, y la nómina del personal que quedará a cargo de la obra. 

La Jurisdicción deberá notificar la suspensión inmediatamente a la Dirección General 
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de Infraestructura, acompañando copia de la Orden de Servicio que la dispone. 

9.6 Seguros 

Los seguros deberán ser contratados con empresas de primera línea con la 

conformidad del Comitente, y deberán incluir al Contratista y al Comitente como 

coasegurados., y mantener vigencia durante todo el plazo de la obra. 

El Comitente se reserva el derecho de solicitar el cambio de asegurador para el caso 

que el mismo no merezca confianza en virtud de circunstancias económicas o financieras 

sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra causa que pusiera 

en duda la validez de la cobertura otorgada, sin que esto sea causal de pagos adicionales. 

El Contratista se obliga a rembolsar al Comitente toda suma de dinero que por 

cualquier concepto éste deba abonar por condenas judiciales y/o extrajudiciales derivadas de 

procesos por daños y perjuicios, causados como consecuencia directa o indirecta de las obras 

a ejecutar y que hubieran sido motivadas por el personal, material y/o maquinaria del 

Contratista y/o alguno de sus subContratistas o toda aquella persona que se encuentre a su 

servicio, bajo su dirección, custodia o dependencia. 

En caso de siniestro, se deberá informar fehacientemente al Comitente dentro de las 

veinticuatro horas de su ocurrencia. 

Todos los comprobantes de pago de seguros se entregarán antes de cada certificación 

y/o cuando el Comitente lo requiera. Su incumplimiento autoriza al Comitente a retener 

certificaciones y pagos pendientes. 

Todas las pólizas de seguros o sus copias legalizadas serán entregadas al Comitente 

antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación 

de obra (haciéndose pasible de la aplicación de la multa establecida en el punto 14.2), como 

así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, perdiendo 

éste el derecho a la percepción de intereses por la demora, y sin que esto exima al Contratista 

de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así 

como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos. 

 
9.6.1. Seguros obligatorios 

Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los 

siguientes seguros: 

a) Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo, conforme lo establecido por 

las leyes Nº 19587 y 24557 y sus normas reglamentarias, cubriendo al personal de todo tipo 

y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas 

u otras dependencias integradas a la obra.  

b) Responsabilidad civil, por el monto que se establezca en el Pliego de Condiciones 

Particulares, manteniendo al Comitente a cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, 
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daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan 

ocasionarse con motivo y en ocasión de la ejecución de los trabajos y las prestaciones de los 

servicios que se contraten, debiendo el Contratista exigir el cumplimiento de esta obligación a 

cualquier SubContratista que, eventualmente, participe en la ejecución de sus obligaciones 

contractuales. 

c) Incendio y otros riesgos de la obra, por el monto total del contrato. 

d) Accidentes del personal del Comitente: el personal permanente y/o eventual de la 

Inspección de obra deberá ser asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes. 

Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad 

transitoria, incapacidad permanente y muerte. Las indemnizaciones se establecerán en la 

proporción que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberán ser 

entregadas en efectivo al asegurado, y en caso de muerte, a sus beneficiarios o herederos. El 

Comitente comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal 

que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos. Serán por cuenta del Contratista los 

mayores gastos en concepto de primas de seguros para el personal del Comitente derivados 

de ampliaciones de los plazos de ejecución de los trabajos. Cuando el Comitente introduzca 

cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a los 

nuevos agentes incorporados a la Inspección dentro de los tres días hábiles administrativos 

de la fecha en que se le notifique el cambio. El atraso en la entrega de las pólizas 

correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación de una multa 

diaria equivalente a 0,1‰ del monto total del contrato. 

e) Otros que con tal carácter especifique el Pliego de Condiciones Particulares 

 
 

9.7 Prestaciones para la Inspección 

El Contratista deberá suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para 

instalar las oficinas de la Inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan en el 

Pliego de Condiciones Particulares. 

Las oficinas estarán dotadas de energía eléctrica, agua y cloacas, cuando ello sea 

posible, y deberán ser mantenidas por el Contratista en perfecto estado de higiene. 

El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan 

inspeccionar las obras sin riesgo o peligros y pondrá a disposición de la Inspección, en 

perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, 

relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras, todas las veces que 

ésta lo solicite. 

El Contratista brindará las mismas facilidades de trabajo a los representantes del 

Ministerio de Educación de la Nación, para el ejercicio de sus tareas. 
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9.8 Insumos para la inspección 

El Pliego de Condiciones Particulares podrá indicar la obligatoriedad de la entrega de 

ciertos insumos a la Inspección para facilitar su accionar. Si estos insumos fueran no 

consumibles, se deberán reintegrar con la recepción provisional de la obra. 

 
9.9 Terraplenamiento y compactación del terreno 

La terminación de niveles, tanto en desmontes como en rellenos y terraplenamientos, 

debe ser pareja y lisa, con tolerancias en el área de las construcciones a realizar del orden de 

+/- 1cm, y fuera de dichas áreas de +/- 3 cm. 

 
9.10 Replanteo de la obra 

El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos 

del proyecto y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel. 

El replanteo será controlado por la Inspección, pero en ningún caso quedará el 

Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de 

replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una 

vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e 

inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran señales o estacas luego de efectuado el replanteo, 

y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista deberá hacerse cargo de los 

gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viáticos y jornales del personal de la 

Inspección que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial. 

La fecha y hora de iniciación de las operaciones de replanteo serán notificadas por el 

Contratista al Comitente con dos días de anticipación. El suministro de los elementos 

necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los 

provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., estarán a cargo del 

Contratista. 

El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local 

competente la alineación y niveles correspondientes. 

 
9.11 Obrador 

El Contratista tendrá en la zona de obra o en sus inmediaciones los cobertizos, 

depósitos y demás construcciones provisionales que se requieran para realizar los trabajos. 

Estos locales se dispondrán de manera que no interfieran con el desarrollo de las obras. 

Todos los edificios provisionales serán mantenidos en perfectas condiciones de 

conservación e higiene por el Contratista, estando también a su cargo los gastos de conexión 

y consumo de alumbrado, así como los de provisión y distribución de agua y cloacas. 

El Pliego de Condiciones Particulares establecerá, de ser necesario, las 
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especificaciones correspondientes a estas construcciones. 

 
9.12 Carteles 

El Contratista colocará en la obra el Cartel de identificación de la obra, que responderá 

al modelo del Anexo PL - 7 / 7.1 del presente pliego, y otros carteles del tipo, dimensiones y 

materiales que indique el Pliego de Condiciones Particulares y en la cantidad que éste 

establezca. 

El costo de provisión, transporte, colocación y retiro, como así también su conservación 

en buen estado, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

Queda expresamente prohibida la colocación, en cercos, estructuras y edificios, de 

elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente. 

 

9.13 Cierre de las obras 

El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las 

reglamentaciones municipales en vigencia o en su defecto en la forma y extensión que 

determine el Pliego de Condiciones Particulares o la Inspección de obra. 

El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material 

aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas 

que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas 

perfectamente. 

La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la 

Inspección, y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten 

para la obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo. 

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de 

obras en la vía pública, y sin perjuicio de las que pudiere aplicar la Administración Municipal, 

el Comitente podrá aplicar multas de hasta 0,1‰ del monto total del contrato por cada día 

de infracción, así como de disponer la realización de los trabajos que correspondieran con 

cargo al Contratista. 

 
9.14 Vigilancia de las obras 

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas 

necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, a fin de prevenir robos o deterioros 

de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberá establecer, 

a su exclusivo cargo, un servicio de vigilancia durante las veinticuatro horas del día. 

Con el mismo objetivo, deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores 

de la obra que indique el Pliego de Condiciones Particulares o, en caso de silencio de éste, 

de los que indique la Inspección. 
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La adopción de las medidas enunciadas en este artículo no eximirá al Contratista de 

las consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. 

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del 

Código Civil. 

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente, podrá aplicar 

multas de hasta 0,1‰ del monto total del contrato por cada día de infracción que verifique la 

Inspección, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de los trabajos que 

correspondieran con cargo al Contratista. 

 

Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes 

El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se 

agregarán por la noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona 

de la obra donde exista peligro y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la continuidad del 

encendido de dichas luces durante toda la noche. 

Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la 

obra donde puedan producirse accidentes. 

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se 

compruebe hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las 

disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente hasta la Recepción 

Provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún 

después de dicha recepción. 

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del 

Código Civil. 

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente podrá aplicar 

multas de hasta 0,1‰ del monto total del contrato por cada día de infracción que verifique la 

Inspección, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de los trabajos que 

correspondieran con cargo al Contratista. 

Agua para la construcción 

El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de Ias 

obras y en todos los casos será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estarán todas las 

gestiones ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de 

instalación, tarifas, etc. 

Fuera de los radios servidos por red pública, las obras de provisión serán a cargo del 

Contratista y su importe se considerará incluido dentro de los precios contractuales de las 
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partidas correspondientes. En estos casos deberá presentar muestras de agua a la Inspección 

para su análisis, el que se efectuará a cargo del Contratista. 

 
9.15 Energía eléctrica para la construcción 

Las gestiones ante quien corresponda de la conexión, instalación y consumo de 

energía eléctrica estarán a cargo del Contratista, así como todo otro gasto relacionado con 

este rubro que sea necesario para conectar, instalar y/o mantener en servicio el 

abastecimiento de energía eléctrica para la obra. Las instalaciones deberán ejecutarse de 

acuerdo con las normas vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico. 

Cuando en el lugar de la obra no exista distribución de energía eléctrica, el Contratista 

deberá contar con equipos propios para su generación a efectos de posibilitar el alumbrado 

y/o el accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energía eléctrica. 

Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá prever los equipos 

necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de la misma, siendo de su absoluta 

responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de las obras, no pudiendo 

aducirse como causal de interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual los cortes 

de energía eléctrica, bajas de tensión, etc. 

 
9.16 Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas 

El Contratista tendrá siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la 

buena marcha de los trabajos. Según sea su naturaleza, se los tendrá acondicionados en 

forma que no sufran deterioros ni alteraciones. 

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, 

deberán ser aprobados por la Inspección, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A 

tal efecto y con la anticipación suficiente, el Contratista asegurará la extracción de las 

muestras respectivas y dispondrá los ensayos y análisis necesarios. 

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá 

retirarlos dentro del plazo que le fije la Inspección.   Si así no lo hiciera, ésta podrá disponer 

el retiro de los mismos y su depósito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo 

del Contratista. 

Los gastos que demande la extracción de las muestras, su transporte y los ensayos y 

análisis, serán por cuenta del Contratista. 

Todos los gastos mencionados en este artículo se considerarán incluidos en los precios 

contractuales. 

 
9.17 Calidad de las obras a ejecutar 

El Contratista estará obligado a usar métodos, materiales y enseres que, a juicio de 
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la Inspección, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo 

contractual. 

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los 

mismos, los métodos, materiales y/o enseres que adopte el Contratista resultaren 

inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y/o 

enseres o que los reemplace por otros más eficientes. 

El silencio de la Inspección sobre el particular no exime al Contratista de la 

responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora 

en terminarlas. 

Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se 

hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea 

defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las 

especificaciones y en los planos de proyecto. 

En estos casos será obligación del Contratista la demolición de todo trabajo rechazado 

y la reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, todo esto por 

su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual 

y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables. 

 
9.18 Vicios en los materiales y obras 

Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la Inspección podrá 

ordenar las demoliciones y las reconstrucciones necesarias para verificar el fundamento de 

sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal 

motivo estarán a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonará el Comitente. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista 

deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la 

fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser 

ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de 

los fondos retenidos. 

La recepción de los trabajos no dejará sin efecto el derecho del Comitente de exigir 

el  resarcimiento  de  los  gastos,  daños  o  perjuicios que le  que le produjera la reconstrucción 

de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieren ulteriormente fraudes, ni libera al 

Contratista de las responsabilidades establecidas en el Código Civil. 

 
9.19 Obras ocultas 

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras 

cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que 

deban quedar ocultos. Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe 
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registrarse por medio de actas. 

 
9.20 Extracciones y demoliciones 

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o 

demoliciones, según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que 

demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista. 

El Contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que 

determine el Comitente. En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, el 

Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que le imparta la Inspección. 

El Contratista notificará inmediatamente a la Inspección sobre todo objeto de valor 

científico, artístico, cultural o arqueológico que hallase al ejecutar las obras. Dichos objetos 

deberán ser conservados en el lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a seguir, 

previa consulta con las instituciones correspondientes. 

 
9.21 Unión de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos 

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en 

cualquier forma a estas últimas, será responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, 

las siguientes tareas y provisiones: 

 La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que 

a consecuencia de los trabajos contratados se produzcan en la parte existente. 

 La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir 

las obras contratadas con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, será de la calidad, 

tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, 

según corresponda a juicio del Comitente. 

En aquellos casos en que las obras afectaren paredes o medianeras existentes, estará 

a cargo del Contratista, además de las tareas específicas que detalle el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares, la ejecución de los apuntalamientos, submuraciones, 

tabiques, etc., exigidos por los reglamentos municipales, así como la tramitación y pago de  

los eventuales derechos de medianería. 

 

9.22 Limpieza de la obra 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado 

de residuos el sitio de los trabajos. 

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la 

Inspección impondrá términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera cumplimiento 

a las órdenes recibidas se hará pasible de la aplicación de una multa de hasta 0,1‰ del monto 



FOLIO 

50 

 
 

Arq. Hugo D. Duarte 
Director de Infraestructura Escolar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

total del contrato por cada día de atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho del 

Comitente de disponer la realización de los trabajos que correspondieren con cargo al 

Contratista. 

Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares 

donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones 

auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo 

cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se 

considerará terminada la obra. 

 
9.23 Equipo mínimo para la ejecución de la obra 

Los Pliegos de Condiciones Particulares establecerán el equipo mínimo que el 

Contratista deberá mantener en la obra para la ejecución de las distintas etapas de los 

trabajos. Este equipo no podrá ser retirado de la obra sin autorización de la Inspección. 

 
En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares se entenderá que el 

citado equipo mínimo debe ser propuesto por el Oferente junto con su propuesta. 

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los 

componentes de este equipo, el Comitente podrá aplicar multas de hasta 0,1‰ del monto total 

del contrato por cada día en que no se encuentre el equipo mínimo de la obra. 

La Inspección, a solicitud expresa del Contratista podrá autorizar, por Orden de 

Servicio extendida dentro de las 48 horas del pedido, el desplazamiento transitorio del equipo 

que no afecte la realización en término del plan de trabajos. Esta autorización no será motivo 

para la modificación del plazo y ésta o su negativa será puesta en conocimiento de la U.C.P. 

Otorgada la recepción provisional o terminada una etapa definitiva de la obra, el 

Contratista podrá solicitar el retiro del equipo que no fuera necesario para la conservación, 

debiendo expedirse el Comitente dentro de los diez días de la fecha cierta de la presentación, 

a cuyo vencimiento sin decisión expresa en contrario se considerará concedida la petición. 

  
9.24 Interpretación de documentos técnicos 

El Contratista y su Representante Técnico serán responsables de la correcta 

interpretación de los planos, especificaciones y demás documentación técnica para la 

realización de la obra, y responderán por los defectos que por tal motivo puedan producirse 

durante la ejecución de la misma, hasta la recepción definitiva. 

Asimismo, no podrán aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni reclamar 

modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte en el 

momento de preparar su oferta. 

El Contratista y su Representante Técnico también serán responsables de cualquier 

defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivar de la realización de 
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trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias y/o errores manifiestos, que no se 

denuncien por Nota de Pedido a la Inspección antes de iniciar los respectivos trabajos. 

El Representante Técnico será responsable solidario con el Contratista por todo daño 

o perjuicio que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus 

funciones específicas. 

 
9.25 Trabajos nocturnos y en días domingo o festivos 

Ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previa aprobación de la Inspección, 

salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar 

suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En 

todos los casos, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante 

la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados. 

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos 

nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberá ser autorizado 

por la Inspección. En todos los casos se considerará que todos estos gastos están incluidos 

en los precios unitarios contratados. 

 
9.26 Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden 

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea 

por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese 

ejecutado con los materiales especificados en la documentación contractual. 

Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicio comunicadas 

al Contratista o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, 

aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerá y 

reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos 

provocados por esta causa. 

 
9.27 Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las empresas de servicios 

públicos 

Para las obras a construir en la vía pública, el Contratista deberá efectuar, con la 

adecuada antelación, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte, 

electricidad, teléfonos, etc., para que éstas modifiquen o remuevan las instalaciones que 

obstaculicen la realización de las obras, corriendo con todos los gastos de trámite y ejecución. 

Los entorpecimientos o atrasos de obra que se pudieren producir por la demora del 

Contratista en la iniciación de las gestiones mencionadas o la posterior demora del trámite que 

le sea imputable, no serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de 
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plazo. 

Las instalaciones y obras subterráneas que quedasen al descubierto al practicar las 

excavaciones deberán ser conservadas por el Contratista, quien será el único responsable de 

los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago 

de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse. 

Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que 

pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos. 

 
9.28 Placa inaugural 

En todas las obras el Contratista proveerá y colocará una placa inaugural, conforme el 

modelo del Anexo PL - 8 / 8.1 

 
10. ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO 

 

10.1 Alteraciones del Contrato 

Toda obra se ejecutará en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que 

respecta a materiales, como en cuanto a forma y plazos de ejecución. 

La ejecución de cualquier trabajo o provisión imprevistos pero necesarios para la 

conclusión de la obra de acuerdo a su fin no será considerada alteración de los términos del 

contrato. 

Sólo será considerada una alteración de la condición original del contrato: 

a) la sustitución, modificación, agregación o eliminación de trabajos, materiales o métodos 

constructivos, previstos o no en la documentación licitatoria, por la sola conveniencia del 

Comitente, siempre que resulte de utilidad para el mejor fin de la obra y no signifique  una 

variación sustancial del objeto principal del contrato. 

b) la resolución de una dificultad material imprevista, excepcionalmente anormal y 

razonablemente imprevisible. 

 
Cuando fuere imprescindible una alteración contractual se requerirá, previo a la orden 

de ejecución de los trabajos o suscripción de acuerdo al respecto, la aprobación del Comitente 

y la NO OBJECION de la Dirección General de Infraestructura. A tal fin, dentro delos cinco 

días desde que cuente con la descripción técnica y la justipreciación del alcance de las 

modificaciones, la U.C.P. deberá aprobar la alteración si lo estimare corresponder, y elevar 

todos los antecedentes a la Dirección General de Infraestructura, solicitando la NO OBJECION 

pertinente. La Dirección General de Infraestructura podrá solicitar a la U.C.P. los informes y 

datos complementarios que considere necesarios para arribar a su decisión respecto de las 

modificaciones contractuales propuestas. 

Serán obligatorias para el Contratista las alteraciones que, en conjunto y en forma 
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acumulativa, signifiquen aumentos o reducciones de hasta un 20% del monto contractual 

actualizado al momento de las mismas, abonándose, en el primer caso, el importe del 

aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los 

beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada. 

Las alteraciones del párrafo anterior serán dispuestas por acto administrativo del 

Comitente, y comunicadas a la Contratista por Orden de Servicio. 

Las alteraciones que pretenda el Comitente que signifiquen aumentos o reducciones 

de más de un 20% del monto contractual actualizado al momento de las mismas, no serán 

obligatorias para el Contratista, y su ejecución estará sujeta al previo acuerdo de partes, que 

se instrumentará mediante Acta Acuerdo, con expresa renuncia al derecho a rescisión del 

contrato que le otorga al Contratista el punto 13.4 de este pliego y a toda compensación o 

indemnización por cualquier causa originada en o derivada de la alteración. 

Cuando la alteración se origine en una dificultad material imprevista para cuya 

resolución se requieran conocimientos o técnicas especiales que el Contratista exprese no 

poseer, se procederá a la rescisión del contrato en los términos del punto 13.5 del presente. 

Toda alteración de obra podrá significar una suspensión o un reajuste del plazo 

contractual, los que deben ser fijados con la conformidad del Contratista, y estar 

expresamente indicados en el acto administrativo o Acta Acuerdo respectivo 

En caso de disponerse la suspensión de los trabajos, se procederá conforme el último 

párrafo del punto 9.5. 

En caso que la alteración autorizada signifique un aumento en el precio contractual de 

la obra, el Contratista deberá integrar proporcionalmente la garantía de cumplimiento del 

contrato. 

 

10.2 Balance de economías y demasías 

Por tratarse de un contrato por el sistema de ajuste alzado, los precios de las 

alteraciones serán determinados mediante un balance de economías y demasías, debiendo 

efectuar el Contratista un cómputo y presupuesto detallado con esa finalidad, sobre la base 

de los planos y especificaciones del proyecto que integran el contrato, utilizando los análisis 

de precios de la oferta. 

En el caso de ítem nuevo se determinará el precio a aplicar de acuerdo a los precios 

contractuales cuando sea posible, y por análisis de precios en los demás casos. 

Los precios serán los de plaza a la fecha de presentación de las ofertas. 

En caso que el Comitente no prestara acuerdo sobre los nuevos precios y se tratara 

de una alteración obligatoria para el Contratista, los trabajos deberán ser igualmente 

ejecutados por éste, a quien se le reconocerá el costo real determinado por el Comitente 

más los porcentajes de gastos, beneficios y carga impositiva consignados en el Coeficiente 
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Resumen de su oferta, sin perjuicio de su derecho de recurrir por la vía que corresponda. 

 
10.3 Modificaciones del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones 

En todos los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de 

los trabajos, deberá modificarse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones. 

Durante el transcurso de los trabajos, previa expresa aceptación del Comitente, el 

Contratista podrá introducir modificaciones al Plan de Trabajo y Curva de Inversiones en base 

a la situación que en ese momento presente la obra, siempre que no se modifique el plazo de 

ejecución total, 

En caso de haberse otorgado prórroga del plazo contractual o autorizado trabajos 

suplementarios que modifiquen o no el plazo contractual total, el Contratista deberá presentar 

un nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversiones adecuados a la nueva situación de la obra 

dentro de los cinco días corridos de notificado de la prórroga o de la autorización. 

La U.C.P. comunicará las modificaciones al Ministerio de Educación de la Nación 

dentro de los cinco días de aprobadas. 

 
11. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO 

 

11.1 Normas de medición 

Para la medición de los trabajos regirán las normas establecidas en la documentación 

contractual. En los casos no previstos, el Comitente resolverá lo pertinente dentro de lo usual 

en la técnica de la construcción. 

 

11.2 Medición de la obra 

La medición de los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato será realizada por la 

Inspección el último día hábil administrativo de cada mes, con la asistencia del Representante 

Técnico del Contratista, el que deberá ser citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. La 

ausencia del Representante Técnico del Contratista no impedirá la medición, que se realizará 

de oficio por el Inspector, y determinará la improcedencia de reclamos sobre el resultado de 

la misma. 

En caso de haberse autorizado la ejecución de trabajos adicionales, su medición y 

certificación se realizará por separado de los correspondientes a la obra básica. 

Los resultados de las mediciones se asentarán en el Libro de Órdenes de Servicios 

que lleva la Inspección. 

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresare disconformidad con 

la medición, se labrará un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolverá junto 

con la medición final. 

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá formular ante el Comitente dentro de los cinco 
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días corridos de labrada el acta los reclamos a los que se crea con derecho, solicitando la 

revisión de la medición impugnada. El Comitente deberá resolver el reclamo dentro de los diez 

días del mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo 

ha sido denegado. 

Las mediciones parciales tienen carácter provisorio y están supeditadas al resultado 

de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias, parciales o totales, 

salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva medición. 

 
11.3 Medición de trabajos que quedarán ocultos 

El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y 

obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes 

de la obra que quedarán ocultas. En caso contrario, deberá atenerse a lo que resuelva 

la Inspección. 

La medición en estos casos podrá efectuarse fuera de los períodos mensuales 

establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición así 

realizada se incorporará al primer certificado que se emita. 

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos 

deberá registrarse en el Libro de Órdenes de Servicio, junto con los croquis necesarios para 

su perfecta interpretación. 

Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados exclusivamente los 

valores consignados en el Acta de Mediciones. 

 
11.4 Medición de trabajos imprevistos o modificaciones 

Los trabajos y/o provisiones adicionales se medirán y certificarán en los meses de su 

ejecución por separado de los trabajos correspondientes a la obra básica contratada. 

 
11.5 De los certificados 

A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado 

que expida el Comitente con motivo del Contrato celebrado con el Contratista. 

El Contratista tendrá a su cargo, conforme el modelo del Anexo PL - 9, la elaboración 

por triplicado de los formularios necesarios para la confección de los Certificados de Obra, de 

Adicionales, y de Redeterminaciones de Precios. El costo de estos formularios se considerará 

incluido dentro de los gastos generales de la obra. 

El certificado aprobado por el Comitente no reviste el carácter de orden de pago, sino 

de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha realizado determinados trabajos 

que han sido medidos por el Comitente. 

Los certificados parciales se extenderán al Contratista mensualmente, en base a la 
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medición de los trabajos ejecutados en ese lapso. 

Si el Contratista dejase de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la 

expedición de certificados, estos serán expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que 

aquél formulase al tomar conocimiento de ellos. 

Cada certificado mensual estará integrado por la liquidación de la obra autorizada, 

resultante de la medición a los precios de la Oferta, el total liquidado hasta ese momento, el 

descuento proporcional del desacopio o del Anticipo Financiero en su caso, y todo aquello que 

disponga el Pliego de Condiciones Particulares. 

Los certificados mensuales constituirán documentos provisionales para pagos a 

cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones que se harán, si correspondieran, en la 

certificación siguiente o cuando se realice la liquidación final de la obra. 

El certificado se extenderá con los valores obtenidos por la Inspección, aún en caso 

de disconformidad del Contratista o su Representante Técnico en los términos del punto11.2 

Sin perjuicio de ello, y siempre que la disconformidad no se refiera a la medición, el 

Contratista podrá presentar su reclamo ante el Comitente dentro de los cinco días corridos 

de la fecha de extensión del certificado, solicitando la adecuación a que se crea con derecho 

. El Comitente deberá resolver el reclamo dentro de los diez días corridos de su 

presentación interpretándose su silencio como denegación. 

Las observaciones que el Contratista efectúe a las mediciones o a los certificados no 

eximirán al Comitente de la obligación de pago de los últimos hasta la suma certificada. 

Sólo será válido para el cobro el ejemplar de certificado que se extienda en formulario 

aprobado por el Comitente y destinado a ese efecto. 

Los Certificados de Obra se extenderán a la orden y serán transmisibles por endoso, 

debiendo el Contratista notificar fehacientemente de ello al Comitente para que tal acto tenga 

validez. 

 
11.6 Fondo de Reparo 

Del monto de los certificados se deducirá el 5% para la constitución del Fondo de 

Reparo, que no devengará intereses y que se retendrá hasta la Recepción Definitiva en 

garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran 

necesarias que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. 

El Contratista podrá sustituir el Fondo de Reparo parcial o totalmente con una póliza 

de seguro de caución. 

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier 

concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma involucrada 

en el plazo de diez días corridos, bajo apercibimiento de rescisión del Contrato, conforme el 
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punto 13.1 del presente. 

 
11.7 Pago de los certificados 

La U.C.P. remitirá a la Dirección General de Infraestructura el certificado aprobado, 

acompañado del Acta y de la Foja de Medición correspondiente, junto con el respaldo 

fotográfico del avance de la obra certificado. Dicha documentación, que deberá asimismo 

acompañarse de la factura emitida por el Contratista y, de corresponder, el recibo que acredite 

el cobro del certificado anterior, será revisada por la Dirección General de Infraestructura, que 

informará dentro de los diez días de recibida la NO OBJECION al pago. Excepto que 

procedimientos administrativos locales de aplicación obligatoria lo impidan, la 

U.C.P. efectivizará el pago dentro de los diez días de recibir la NO OBJECION al Certificado, 

efectuando las retenciones conforme a la normativa fiscal vigente, respondiendo en caso 

contrario por las demoras incurridas. 

 
11.8 Retención sobre la obra 

El Contratista no podrá ejercer derecho de retención sobre la obra. 
  
 

12. RECEPCION DE LAS OBRAS 
 

12.1 Pruebas para la Recepción Provisional 

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, 

antes de recibirlas provisionalmente se procederá a efectuar las pruebas que establece el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Las pruebas serán a cargo exclusivo del Contratista, e incluirán las hidráulicas y 

eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de 

funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y, en general, todas aquellas destinadas 

a verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos 

garantizados por el Contratista en su Oferta. 

Durante las pruebas para la Recepción Provisional también se verificará la 

concordancia entre la operación real de las obras e instalaciones y la que figura descripta en 

el Manual de Operación y Mantenimiento que deberá entregar el Contratista antes de esta 

recepción. De requerirse ampliaciones o modificaciones en el Manual, éstas le serán 

comunicadas al Contratista por Orden de Servicio, para que las realice en un plazo no 

mayor de treinta días corridos, de modo de permitir el uso del Manual corregido por parte del 

personal del Comitente durante el período de garantía. 

Los resultados de las pruebas se volcarán en el acta que se labrará al efecto. 

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la 

cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o 
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reparaciones que se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados 

satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin la neutralización de plazo que establece 

el punto 12.5. 

 
12.2 Manual de Operación y Mantenimiento 

Con no menos de treinta días corridos de antelación respecto de la fecha prevista para 

las pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un 

Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones, cuyo contenido mínimo 

será fijado por el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

En caso de silencio de ese pliego, se entenderá que el contenido del Manual de 

Operación y Mantenimiento será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar 

con claridad la información suficiente que permita guiar paso a paso la operación de las 

instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas 

las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e 

instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de 

despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de 

repuestos, tipo de lubricantes, etc. 

No se efectuará la Recepción Provisional de las obras hasta tanto el Contratista no 

haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento conforme a lo establecido en este 

punto. 

 
12.3 Documentación técnica conforme a la obra ejecutada 

Con no menos de treinta días corridos de antelación respecto a la fecha prevista para 

las pruebas requeridas para la Recepción Provisional, el Contratista presentará a la 

Inspección dos copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra 

ejecutada. 

Esta documentación será verificada durante el período de garantía por el personal 

del Comitente que participe o supervise la operación de las obras durante ese plazo, a los 

efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad. 

La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias 

descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el 

Contratista (geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.). 

Los planos conforme a obra se dibujarán en poliéster, protegiéndose sus bordes con 

ribeteado. Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal. Asimismo, se 

entregará en el correspondiente soporte magnético. Copia de la documentación en soporte 

digital será enviada por la U.C.P. a la Dirección General de Infraestructura. 

Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de 
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conductos y estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras 

civiles y de todas las instalaciones electromecánicas. 

Se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de 

hormigón armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexión 

eléctrica de fuerza motriz y comando y, en general, toda la información gráfica necesaria para 

identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la obra. 

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en 

cantidad ni en grado de detalle con los planos de la Licitación, sino que se trata de 

documentación con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo 

construido. 

No se devolverán el Fondo de Reparo hasta tanto el Contratista no haya entregado la 

documentación conforme a obra, aún cuando se hubiere cumplido el plazo de garantía de las 

obras y no se hubieran detectado fallas, deterioros o vicios ocultos. 

 
 

12.4 Recepción Provisional 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre 

terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido 

satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de 

Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2. 

La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios 

aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. 

La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el 

primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos 

de solicitada por el Contratista por Nota de Pedido. 

En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o 

solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo 

de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde 

la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se 

reputará como la de terminación de los trabajos. 

Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir, 

el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía. 

En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el 

uso normal de la obra. 

Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final 

que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la 

documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará 

los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de 
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ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección 

de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación 

por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que 

las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la 

Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las 

observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las 

obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros, 

cargando al Contratista los importes que esto insuma. 

En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción 

Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida 

por el Contratista. 

Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por 

requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación 

efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. 

La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho 

al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial 

se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de 

la obra habilitada. 

El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el 

plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la 

efectiva recepción provisional de la misma. 

Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho 

a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato. 

 
12.5 Recepciones parciales 

 
Se efectuará una única Recepción Provisional de las obras, aún cuando para su 

ejecución hubieren regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares 

considere conveniente autorizar varias o que, por necesidades posteriores, el Comitente 

decida acordarlas con el Contratista. 

Las recepciones parciales se otorgarán sobre sectores de obra terminada que puedan 

librarse al uso y que llenen la finalidad para la que fueron proyectados, como así también 

cuando se produzca una paralización de obra por más de noventa días por causas no 

imputables al Contratista. 

En caso de efectuarse Recepciones Provisionales parciales, una vez cumplido el plazo 

de garantía fijado se practicarán las correspondientes recepciones parciales definitivas. 

 
12.6 Recepción Provisional automática por inacción del comitente 
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Transcurrido el plazo previsto en el punto 12.5 sin que la Inspección se expida sobre 

la solicitud de Recepción Provisional, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para 

que se expida en el término de los siguientes treinta días corridos. 

Vencido este último plazo se producirá la Recepción Provisional automática por 

inacción del Comitente, con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la 

de la primera solicitud de recepción provisional. 

 
12.7 Plazo de conservación 

El plazo de conservación será el indicado por el Pliego de Condiciones Particulares y 

comenzará a correr a partir de la fecha de terminación de los trabajos consignada en el Acta 

de Recepción Provisional. 

Durante este plazo el Contratista será responsable de subsanar todos aquellos vicios 

ocultos que se detectaren, así como de la conservación y reparación de las obras, salvo los 

desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello mantendrá en la obra el 

personal y los equipos necesarios. 

La finalización del plazo de conservación sin observaciones determinará la Recepción 

Definitiva de las obras, siempre que se cumpla lo establecido en los puntos 12.2y 12.3. 

En caso de Recepciones Provisionales parciales el Contratista será responsable dela 

conservación y reparación, durante el plazo de garantía, de aquellas partes de la obra que 

cuenten con Recepción Provisional hasta las respectivas Recepciones Definitivas parciales. 

Si durante el período de garantía el Contratista no solucionara a satisfacción del 

Comitente los vicios ocultos, los pendientes de la Recepción Provisional, los desperfectos 

ocurridos durante dicho período, o las observaciones a la documentación conforme a obra o 

al Manual de Operación y Mantenimiento, éste podrá subsanar las deficiencias contratando 

los trabajos con terceros o realizándolos por administración, con cargo al Fondo de Reparo 

del Contrato. 

 
12.8 Recepción Definitiva de la obra 

Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 

se podrá realizar la Recepción Definitiva de las obras, que se hará con las mismas 

formalidades que la Recepción Provisional. 

Para efectivizarla, la Inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de 

las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, 

y que se hayan entregado y aprobado la documentación conforme a obra y la totalidad de los 

Manuales de Operación y Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo conveniente la 

Inspección, se ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado 

y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente 
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las establecidas para la Recepción Provisional. 

De verificarse deficiencias o defectos la Inspección intimará al Contratista para que 

en un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado 

cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando 

constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los 

trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes 

que esto insuma al Contratista, en la liquidación final. 

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantía 

de las partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble del 

plazo de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente. 

La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva”, que será labrada en 

presencia de un representante de la Unidad Coordinadora Provincial y la Contratista o su 

representante técnico. 

La Recepción Definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas 

por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con 

excepción de las prescriptas en el artículo 1646 del Código Civil. A tal fin, el plazo de diez 

años que establece la norma comenzará a regir desde la fecha de Recepción Definitiva. 

 

12.9 Liquidación final de la obra 

Una vez establecida la procedencia de la Recepción Definitiva y antes de liberar los 

fondos retenidos, se efectuará la liquidación final de la obra. 

Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra 

total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u 

omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales. 

Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados 

por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales. 

Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final 

se incluirán todos los créditos y cargos que correspondieran efectuar al Contratista en forma 

tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación 

contractual entre el Comitente y el Contratista. 

Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente, adquirirá el carácter de 

liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada. 

Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo 

dentro del plazo fijado para los certificados mensuales. En tal caso, se requerirá la NO 

OBJECION de la Dirección General de Infraestructura. A tal fin, la U.C.P. deberá elevara su 

consideración, en el plazo de cinco días desde que se cuente con la descripción técnica y la 

justipreciación de la liquidación final, toda la información necesaria. La Dirección General de 
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Infraestructura podrá solicitar a la U.C.P. los informes y datos complementarios que considere 

pertinentes para arribar a su decisión respecto de la liquidación propuesta. 

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su 

pago en el término de diez días corridos. Vencido ese término se procederá a afectar en primer 

lugar el Fondo de Reparo. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al cobro de la 

garantía de Contrato por la vía legal que corresponda. La U.C.P. informará a la Dirección 

General de Infraestructura en este caso, y de manera conjunta definirán la aplicación de ese 

saldo al mismo edificio escolar o a otro destino. 

12.10 Devolución del Fondo de Reparo 

El Fondo de Reparo, o los saldos que hubiera de éste, le serán devueltos al Contratista 

después de aprobada la Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las 

indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que le fuere exigible y que surja 

de la liquidación final. 

En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se 

le libere o devuelva la parte proporcional  del Fondo de Reparo. 

Si el Contratista no subsanara las deficiencias verificadas en los plazos establecidos 

por la Inspección, el Comitente podrá realizar tales reparaciones por sí o contratando a 

terceros, descontando de la suma del Fondo de Reparo a devolver los gastos en que incurriera 

para su resolución, sin que ello dé lugar a ulteriores reclamos por parte del Contratista. 

 
13. RESOLUCION Y RESCISION DEL CONTRATO 

 

13.1 Notificaciones recíprocas 

El Contrato podrá resolverse o rescindirse por las partes por las causas y en orden a 

las disposiciones contenidas en los puntos 13.2 a 13.5 del presente pliego, y analógicamente 

por las causas establecidas en la legislación civil de fondo. 

Las causas de resolución que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista, 

se le notificarán fehacientemente a éste. En igual forma procederá el Contratista cuando a su 

entender las causas fueran imputables al Comitente. 

En cualquiera de los casos previstos, con carácter previo al dictado del acto 

administrativo que disponga la resolución o rescisión del contrato, y a fin de mantener su 

financiamiento, la U.C.P. deberá solicitar la NO OBJECION de la Dirección General de 

Infraestructura. En caso que se practiquen liquidaciones a favor del Contratista como producto 

de la resolución o rescisión contractual, previo al pago de las mismas la U.C.P. deberá contar 

con la NO OBJECION de la Dirección General de Infraestructura. 

 
13.2 Resolución por incapacidad del Contratista 

En caso de quiebra, liquidación civil, liquidación sin quiebra, incapacidad sobreviniente, 
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muerte o ausencia con presunción de muerte del Contratista, quedará resuelto el Contrato, 

excepto que, dentro del término de treinta días corridos de producirse alguno de los supuestos, 

los representantes legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la obra, por sí o por 

intermedio de terceros, hasta su terminación en las mismas condiciones estipuladas en el 

contrato. En todos los casos, el nuevo Oferente deberá reunir iguales o mejores condiciones 

que las que presentaba el Contratista al momento de la En todos los casos, el nuevo Oferente 

deberá reunir iguales o mejores condiciones que las que presentaba el Contratista al 

momento de la contracción original. 

Transcurrido el plazo señalado sin que se formulare ofrecimiento, el Contrato quedará 

resuelto de pleno derecho. 

Formulado el ofrecimiento en término, el Comitente podrá admitirlo o rechazarlo, sin 

que en este último caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna. 

El Comitente deberá decidir la aceptación o rechazo de la propuesta dentro de los 

treinta días de su formulación y comunicarlo al nuevo Oferente. 

El ofrecimiento para la continuación de la obra deberá formularse por escrito, 

acreditándose debidamente la respectiva personería. Estas exigencias se extienden a los 

terceros que puedan ser propuestos para la continuación, quienes deberán suscribir también 

la presentación, la que deberá incluir la constitución de la nueva garantía en un todo de 

acuerdo a lo dispuesto en este pliego, para sustituir a la anterior. 

Si la propuesta es aceptada por el Comitente, se acordará una ampliación de plazo 

para la ejecución de la obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho 

generador hasta el de la suscripción del nuevo contrato o la de aceptación de la propuesta, 

si no fuera necesario nuevo contrato. 

Si no se aceptara lo propuesto, la resolución del contrato será dispuesta por acto 

administrativo y notificada fehacientemente a los sucesores o representantes del Contratista 

en el domicilio constituido, con los efectos siguientes: 

 Toma de posesión inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se encuentre, 

conforme el punto 13.6. La Recepción Definitiva de la parte de obra ejecutada procederá una 

vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya transcurrido el período de 

garantía. 

 Devolución de los fondos retenidos, siempre que no se adviertan vicios aparentes o se 

evidencien defectos originados en vicios ocultos. 

 Certificación final de los trabajos contratados y aprobados. 

 Certificación, a su valor contractual, de los materiales no acopiados, existentes en la obra 

y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa 

conformidad de los sucesores o representantes. 
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 Arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos necesarios 

para continuar la obra, que sean propiedad del Contratista original y que el Comitente 

considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los sucesores o representantes. 

 El Comitente podrá optar por sustituir al Contratista original en sus derechos y obligaciones 

respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la obra, siempre que 

presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos. 

 En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista perderá la garantía de cumplimiento del 

contrato. 

 

13.3 Resolución por causa del Contratista 

El Comitente tendrá derecho a resolver el contrato en los siguientes casos: 

1) Cuando el Contratista obre con dolo, o culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales. 

2) Cuando el Contratista, sin causa justificada, se exceda en el plazo fijado en la documentación 

contractual para la iniciación de la obra. 

3) Cuando, sin causa justificada, el ritmo de ejecución de la obra sea inferior en un 40% o más 

al previsto en el plan de trabajos aprobado 

4) Cuando el Contratista ceda total o parcialmente el contrato, sin la autorización previa y expresa 

del Comitente. 

5) Cuando el Contratista infrinja la legislación laboral, profesional o previsional en relación con el 

personal afectado a la obra en más de dos ocasiones. 

6) Cuando el Contratista se exceda en el plazo establecido para la reposición del Fondo de 

Reparo o en la integración de la garantía de cumplimiento del contrato. 

7) Cuando el monto acumulado actualizado a la fecha de resolución de las multas aplicadas al 

Contratista por cualquier causa supere el 10% del monto actualizado del contrato. 

8) Cuando el Contratista, sin causa justificada, abandonare o interrumpiere los trabajos por 

plazos mayores de ocho días corridos en más de tres ocasiones, o por un período único mayor 

de treinta días corridos. 

 
En los casos de los incisos 2), 3), 5) y 6), el Comitente intimará previamente al 

Contratista por Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, para que un plazo no mayor de 

diez días corridos proceda a regularizar la situación, bajo apercibimiento de resolver el 

contrato por su culpa. 

En todos los casos la resolución será dispuesta por acto administrativo y notificada al 

Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido, con los efectos siguientes: 

a) Toma de posesión inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se encuentre, 

conforme el punto 13.6. La Recepción Definitiva de la parte de obra ejecutada procederá una 
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vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya transcurrido el período de 

garantía. 

b) El Contratista responderá por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo 

contrato que celebre para la continuación de la obra o la ejecución de ésta por administración, 

y los daños y perjuicios que sean consecuencia de la resolución. 

c) Previo inventario, arriendo o adquisición de los materiales, equipos, herramientas, útiles y 

demás elementos existentes o destinados a la obra, necesarios para continuarla, que el 

Comitente podrá utilizar. 

d) Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no emplear en 

la continuación de la obra. 

e) Los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y c) quedarán retenidos a la resulta de la 

liquidación final, que se practicará una vez evaluados económicamente los perjuicios del inciso 

b), sin derecho a intereses, pero serán actualizados por el Comitente a los efectos de comparar 

valores de similar poder adquisitivo. 

f) Los Fondos de Reparo retenidos a la fecha de la rescisión serán tomados para la liquidación 

final. 

g) El Contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato. 

 
 

Las previsiones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de las deducciones que 

correspondan por multas o sanciones por hechos anteriores al que origine la rescisión. 

 
13.4 Resolución por causa del Comitente 

El Contratista tendrá derecho a solicitar la resolución del contrato en los siguientes 

casos: 

 
1) Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de los terrenos, la emisión 

de la orden de iniciación de la obra o la realización del replanteo. 

2) Cuando las alteraciones o modificaciones contractuales, contempladas en el punto 10.1 de 

este Pliego, excedan las condiciones y el porcentaje obligatorio en él establecido. 

3) Cuando por causas imputables al Comitente se suspenda la ejecución de la obra por un 

período continuo de más de noventa días. 

4) Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de Trabajos, 

en más de un 50% durante más de ciento veinte días como consecuencia dela falta de 

cumplimiento por parte del Comitente en la entrega de la documentación, elementos o 

materiales a que se hubiere comprometido contractualmente. 

En los casos de los incisos 1), 3) y 4) el Contratista intimará previamente al Comitente 

para que en el término de treinta días normalice la situación. 
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En el caso del inciso 2), o vencido el plazo en los demás casos sin que se haya 

normalizado la situación, el Contratista tendrá derecho a solicitar al Comitente la resolución 

del contrato por su culpa. 

El Comitente deberá pronunciarse dentro del término de treinta días a contar desde la 

solicitud. Vencido este plazo sin pronunciamiento expreso se entenderá denegada la 

resolución y el Contratista podrá ejercer las acciones que correspondan según sea la 

personería del primero. 

Los efectos de esta resolución serán: 

a) Toma de posesión inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se encuentre, 

conforme el punto 13.6. La Recepción Definitiva de la parte de obra ejecutada procederá una 

vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya transcurrido el período de 

garantía. Cuando por la índole de la obra o por razones de evidente conveniencia el Comitente 

lo estime oportuno, podrá anticiparse la recepción definitiva. 

b) Certificación final de los trabajos recibidos. 

c) Devolución o cancelación del Fondo de Reparo, en la medida que no resulte afectado, una 

vez concretada la Recepción Definitiva. 

d) Certificación de los materiales existentes, en viaje o en elaboración destinados a la obra y que 

sean de recibo, salvo los que el Contratista quisiera retener. 

e) El Comitente podrá comprar, a su valor actualizado neto de amortizaciones, los equipos, 

herramientas, instalaciones, útiles y demás elementos que el Contratista demuestre haber 

adquirido específicamente para la obra y que resulten necesarios para continuar la misma, 

siempre que el Contratista quisiera desprenderse de ellos. 

f) Indemnización al Contratista por los daños y perjuicios que sean consecuencia de la 

resolución, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepción 

Provisional de la obra. 

 
13.5 Rescisión por mutuo acuerdo 

Las partes podrán acordar la rescisión del Contrato cuando razones de fuerza mayor 

o caso fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento. 

Los efectos de esta rescisión serán los siguientes: 

 Toma de posesión de la obra por el Comitente, Recepción Provisional de la misma en el 

estado en que se encuentre, y posterior Recepción Definitiva, pasado el plazo de garantía. 

 Devolución del Fondo de Reparo una vez operada la Recepción Definitiva, siempre que no se 

adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos. 

 Certificación final de los trabajos contratados y aprobados. 

 Certificación de los materiales no acopiados, existentes en la obra y destinados al 

cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa conformidad del 
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Contratista. 

 Arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos destinados a la 

obra, que sean propiedad del Contratista y que el Comitente considere conveniente para sus 

fines, previa conformidad del primero. 

 
No será exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante ni daño 

emergente como consecuencia de la rescisión. 

 

13.6 Toma de posesión de la obra 

Cuando se produzca la resolución por las causales estipuladas en los puntos 13.2 y 

13.3, diligenciada la notificación de la resolución o simultáneamente con ese acto, el 

Comitente dispondrá la paralización de los trabajos tomando posesión de la obra, equipos y 

materiales, formalizando el acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el inventario 

correspondiente. El Comitente podrá disponer de los materiales perecederos con cargo de 

reintegro al crédito del Contratista. 

Previa notificación al Contratista para que se presente al acto, deberá practicarse una 

medición de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de recepción 

provisional, dejándose constancia de los trabajos que no fueran de recibo por mala ejecución 

u otros motivos, los que podrán ser demolidos con cargo al Contratista. 

En caso de ausencia injustificada del Contratista, se dará por válida la medición 

realizada por la Inspección. Se procederá a la recepción definitiva cuando ello corresponda. 

 
13.7 Inventario y avalúo 

Todo inventario de cantidad y estado de materiales, equipos, útiles y bienes, se 

realizará a la brevedad posible y en presencia de un representante por cada parte. El 

Comitente citará fehacientemente para ello al Contratista y si éste o su representante no 

concurrieran, el primero lo podrá realizar por sí y ante sí, enviando al Contratista una copia del 

acta que se labre. 

El avalúo se realizará por acuerdo de partes o unilateralmente por el Comitente. En 

este supuesto el Contratista podrá recusar la valuación e interponer las acciones legales 

pertinentes respecto del precio de venta o arriendo, pero esos procedimientos no 

obstaculizarán su uso por parte del Comitente. 

Los materiales certificados en calidad de acopio serán inventariados e inspeccionados, 

para establecer su calidad y estado. De comprobarse inexistencia o falta de parte de los 

mismos o si no estuvieren en las debidas condiciones, el Comitente intimará al Contratista 

para que efectivice su reposición en el plazo de dos días corridos. 

Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimación el Comitente podrá deducir los 
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perjuicios que se establezcan de los créditos del primero y del fondo de reparo en ese orden, 

y sin perjuicio de las responsabilidades legales en que se encuentre incurso como depositario 

de los materiales acopiados. 

 
13.8 Liquidación de los trabajos 

Dispuesta la resolución del contrato, o acordada su rescisión, el Comitente 

practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con 

arreglo al contrato, y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales 

o implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra. 

Los materiales y enseres no aceptados por el Comitente serán retirados de la obra por 

el Contratista a su costa, dentro del término que aquella señale, el que no será menor de 

quince días corridos siguientes a la notificación. Si el Contratista no diera cumplimiento en el 

plazo señalado, el Comitente hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y 

enseres corriendo todos los gastos a cargo de aquél. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo 

que le señale el Comitente. Si no lo hiciere, éste los demolerá con cargo a la cuenta del 

primero. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los 

terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precios de avalúo, 

constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a 

cuenta. Ese crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por el Contratista, quedará 

pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por 

el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la resolución del Contrato 

o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. 

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cumplir los mayores 

desembolsos y perjuicios que la resolución provoque al Comitente, el Contratista deberá 

abonar el saldo que resulte por ese concepto. 

 
14. MULTAS 

 

14.1 Generalidades 

Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego se impondrán 

multas por las causas especificadas en los puntos siguientes. 

A los efectos de su cálculo, debe interpretarse como monto contractual el precio de las 

obras contratadas o, en su caso, el surgido de la última redeterminación conforme al régimen 

de redeterminaciones de precios previsto. 

Es de estricta aplicación la previsión del punto 13.3.7). 

La Dirección General de Infraestructura no aprobará el pago de ningún certificado que 
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no descuente de su monto el importe de una multa aplicada o que debería haberse aplicado, 

excepto que su causal se haya configurado con menos de quince días de antelación a la fecha 

del certificado. 

14.2 Mora en la iniciación de los trabajos 

Si el Contratista, sin causa justificada, no iniciare los trabajos dentro del plazo 

establecido, el Comitente deberá aplicar una multa de 1‰ del monto total del Contrato por 

cada día de demora en iniciar las obras. 

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al 

Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes 

a aquélla. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo del Contrato las prórrogas y ampliaciones 

aprobadas expresamente por el Comitente. 

 
14.3 Mora en la ejecución de los trabajos 

Cuando, sin causa justificada, el ritmo de ejecución de la obra sea inferior en un 20% 

o más al previsto en el plan de trabajos aprobado, se deberá aplicar al Contratista una multa 

de 1‰ del monto total del Contrato por cada día de demora en regularizar la situación. 

Esta multa sólo es aplicable hasta la fecha contractual de terminación de los trabajos, 

incluyendo las eventuales prórrogas que se hubieren concedido. 

 
14.4 Mora en la terminación de los trabajos 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo 

contractual, el Comitente deberá aplicar una multa conforme las siguientes fórmulas: 

 por atrasos de hasta treinta días: 

M = C * d / 1000 

 por atrasos superiores a treinta días: 

M = [0,03 + (d - 30) / 5 P] C 

donde: 

M = monto total de la multa 

  d = días corridos de atraso 

C = monto total actualizado del contrato 

P = plazo de ejecución de la obra en días corridos. A tal fin, 1 mes = 30 días 

 
 

La multa comenzará a devengarse desde el día siguiente al de la fecha prevista de 

terminación de los trabajos, incluyendo las eventuales las eventuales prorrogas que se 

hubieren concedido y se calculará y aplicará en cada certificado posterior a esa fecha por el 

período comprendido en el mismo. 
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14.5 Paralización de los trabajos sin causa justificada 

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, el Comitente 

deberá aplicar una multa equivalente al 1‰ del monto total del Contrato por cada día de 

paralización. 

En su caso, esta multa se acumulará con la prevista en el punto 14.3, hasta la fecha 

contractual de terminación de los trabajos, incluyendo las eventuales prórrogas que se 

hubieren concedido. 

 
14.6 Faltas e infracciones 

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demás Pliegos o 

a las órdenes escritas de la Inspección, se hará pasible de la imposición de multas que podrán 

variar desde 0,1‰ hasta 0,5‰ del monto del contrato, según la importancia de la infracción a 

exclusivo juicio del Comitente, y siempre que no se trate de casos explícitamente 

contemplados en otros puntos. Estas multas podrán ser reiteradas hasta el cese de la 

infracción. 

 
14.7 Procedimiento para la aplicación de multas 

En todos los casos, la constitución en mora es automática, por el solo transcurso del 

tiempo, sin necesidad de intimación previa. 

Las multas de cualquier tipo serán aplicadas por el Comitente por acto administrativo, 

a requerimiento de la Inspección. 

El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente del Contratista o bien 

deducido de créditos, garantías y fondos retenidos que éste posea. En este último caso la 

deducción o afectación se hará en el siguiente orden: 

1. Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista deba cobrar 

después de su aplicación, aunque el correspondiente acto administrativo no esté firme. 

2. Afectación del Fondo de Reparo en el importe de la multa, el que deberá ser repuesto por el 

Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente bajo apercibimiento de resolución 

del contrato conforme el punto 13.3.6) 

3. Afectación de la garantía de contrato en el monto de la multa. Esta garantía debe ser 

completada por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente bajo 

apercibimiento de resolución del contrato conforme el punto 13.3.6) 

La afectación del Fondo de Reparo y de la garantía del contrato significará la 

transferencia a favor del Comitente del monto de la multa si se trata de depósito en efectivo, o 

la venta de los títulos depositados, o la ejecución de las fianzas o pólizas de seguro hasta la 

concurrencia con dicho monto. 
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ANEXO PL - 1 

 
MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR 

 
El que suscribe ………………., D.N.I ....................., en nombre y representación de la empresa 

……………………… , DECLARA bajo juramento que de conformidad con lo requerido en el 

punto 3.1.1 e) del Pliego de Condiciones Generales, 

se ha hecho presente en el terreno y/o construcción donde se desarrollará la obra motivo de 

la Licitación, habiendo adquirido así conocimiento pleno de las condiciones en que se recibirán 

los mismos y se realizarán los trabajos, incluyendo el suelo y el subsuelo, posición y fluctuación 

de la carga, napa freática y subterránea, obstáculos sobre nivel y subterráneos, habiendo 

verificado la disponibilidad de servicios públicos, trazas y puntos de acometida de acuerdo a 

lo indicado a modo referencial en los documentos suministrados, las condiciones climáticas 

zonales tales como lluvias y vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de 

suelo, y todos otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su 

duración. 

 
 

 
.............................................................................. 

Firma 
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ANEXO PL - 2 

 
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 

RUBRO ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS COMPUTO P R E S U P U E S T O PORCENTAJE 

 
DE INCIDENCIA 

   
Unidad Cantidad Precio unit. Precio ítem 

Preciorubro 

         

1  MAMPOSTERIA EN ELEVACIÓN     4,071.11 5.12 % 

 1.1 Mampostería exterior de ladrillos 
comunesde 30 cm. de espesor 

m3 6.84 150.15 1,027.03  1.29 % 

 1.2 Mampostería interior de ladrillos comunes 
de 15 cm. de espesor 

m3 16.04 152.58 2,447.38  3.08 % 

 1.3 Tabiques de ladrillo hueco de 8 x 15 x 20 
cm. 

m2 42.53 14.03 596.70  0.75 % 

 1.4 Xxxx.       

2         

 2.1        

 2.2        

 2.3        

3         

 3.1        

 3.2        

4         

 4.1        

 4.2        

 4.3        

 

A. 

 

B. (% sobre el valor de A) 

S1 (A + B) 

C. (% sobre el valor de S1) 

D. (% sobre el valor de S1) 

S2 (S1 + C + D)) 

E. (% sobre el valor de S2) 
 

(S2 + E) 

 
 
 

Costo- 
Costo $ 

Gtos. Financ. 
$ 

Subtotal $ 

Gastos Grales. 
$ 

Beneficio $ 

Subtotal $ 

Impuestos $ 

PRECIO 
TOTAL: $ 
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ANEXO PL - 3  
 

COEFICIENTE RESUMEN - CR 
 

 

 
CONCEPTO 

 
SIGLA 

 
CALCULO 

 
VALOR 

 
COSTO NETO 

 
C.N. 

  
1,0000 

 
GASTOS FINANCIEROS 

 
G.F. 

 
w% de C.N. 

 

 
SUBTOTAL 

 
S1 

 
S1 = C.N. + G.F. 

 

 
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 

 
G.G. E I. 

 
x% de S1 

 

 
BENEFICIO 

 
B 

 
y% de S1 

 

 
SUBTOTAL 

 
S2 

 
S2 = S1 + G.G. E I. + B 

 

 
IMPUESTOS: I.V.A. e I.B 

 
I 

 
z% de S2 

 

 
COEFICIENTE RESUMEN C.R. = S2 + I 
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ANEXO PL - 4 

ANALISIS DE PRECIOS 

 
1. (EJEMPLO: PISO DE MOSAICOS GRANÍTICOS 30 X 30 CM)UNIDAD: M2 

 

ITEM UNIDAD COSTO 

Unitario 

RENDIMIENTO 

Por Unidad 

COSTO 

Parcial 

 

A - MATERIALES:    24.68 

Arena fina m3 9.15 0.01 0.09 

Cal aérea hidratada     

en polvo Bolsa 25 kg 3.71 0.05 0.19 

Cemento portland Bolsa 50 kg 5.80 0.01 0.06 

Pastina Bolsa 1 kg 1.45 0.20 0.29 

Mosaico granítico     

tipo "Chiampo" 30x30 m2 16.50 1.10 18.15 

Lustrado a plomo de     

piso granítico m2 5.90 1.00 5.90 

     

B – MANO DE OBRA:    10.41 

Oficial albañil Hora 5.50 0.01 0.06 

Oficial colocador Hora 6.00 1.05 6.30 

Ayudante Hora 5.00 0.81 4.05 

     

C - EQUIPOS:    0.00 

Repuestos y repara-     

Ciones  0.00 1.00 0.00 

Amortizaciones  0.00 1.00 0.00 

Intereses  0.00 1.00 0.00 

 

2. PLANILLA TIPOUNIDAD: 

 
ITEM UNIDAD COSTO 

Unitario 

RENDIMIENTO 

Por Unidad 

COSTO 

Parcial 

A – Materiales     

B - Mano de obra     

C – Equipos     

 

NOTA: Los valores correspondientes al flete serán considerados dentro del precio de los materiales 

(COSTO - COSTO). 

 

 

COSTO - COSTO: 35.09 

COSTO - COSTO: (A + B + C) 
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ANEXO PL - 5 

 
MODELO DE FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

(Este modelo contiene los datos mínimos que debe contener el FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA, pero no implica la obligatoriedad de su formato) 

 

……………………, ......... de………………… de 20...… 

 
 

 
Señores: 

..................... 

Licitación Pública Nº ................... 

Obra: 

 
 

……………….., D.N.I. N° ............... , en nombre y representación de (Nombre de la empresa), 

con domicilio legal constituido en .............................de la ciudad 

de......................................,.de la Provincia de ............................., se presenta después de 

estudiar cuidadosamente los documentos del llamado y de recoger en el sitio en que se 

ejecutarán los trabajos las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan influir 

sobre la determinación de los precios, no quedándole duda alguna respecto a la interpretación 

de los documentos técnicos y legales de la licitación y demás condiciones, proponiendo 

ejecutar la obra en un todo de acuerdo con los documentos de la licitación, por un monto de 

pesos ................................. ($ .....................) dentro del plazo de .................. ( ) días 

corridos. 

 

El plazo de mantenimiento de la oferta es de ..................... () días. 

 
 

Atentamente. 

 
 
 
 

.......................... ............................... 

Firma del Proponente Firma del Representante 
Técnico 
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ANEXO PL - 6 

 
CONTRATO TIPO DE LOCACION DE OBRA 

(Para ser aplicado en Licitación Pública) 

 
 

Entre el/la Sr/a. .........................................., Documento Nacional de Identidad Nº 

........................, en nombre y representación de la UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL 

del Organismo de conducción del sistema educativo de la provincia de..................(o de la 

Ciudad de Buenos Aires), con domicilio en ................... , en adelante EL COMITENTE, por una 

parte, y el Sr. .........................., con Documento Nacional de Identidad Nº       , en 

su carácter de …………… la empresa …………….., con domicilio legal en 

..................................., en adelante EL CONTRATISTA, por la otra parte, se conviene en 

celebrar el presente Contrato de locación de obra, sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: El presente contrato se celebra en el marco de las acciones previstas en el 

Instructivo para la ejecución de obras, aprobado por Resolución Nº......... del Ministerio de 

Educación de la Nación.    

SEGUNDA: El COMITENTE encomienda y el CONTRATISTA acepta ejecutar la obra objeto 

de la Licitación Pública Nº ………., que le fuera adjudicada por ……… Nº …… de fecha …., 

en el inmueble ubicado en ……….., de acuerdo a los términos, cláusulas, condiciones, 

aclaraciones y características y especificaciones técnicas establecidos en la documentación 

licitatoria, que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar en un todo de conformidad, y en 

la que acompaña a la oferta adjudicada.------- 

TERCERA: Los trabajos enunciados en la cláusula segunda se ejecutarán bajo el sistema 

de Ajuste Alzado, incluyendo en el precio todas las provisiones de materiales, equipos y 

mano de obra necesarios para el cumplimiento completo y absoluto de todas las 

obligaciones emergentes del contrato.- 

CUARTA; El COMITENTE se obliga a pagar al CONTRATISTA, por la total y correcta 

ejecución de la obra de la cláusula segunda, la suma de $xxxxxxx (pesos ), en un todo de 

acuerdo con las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 

Particulares.- 

QUINTA: El CONTRATISTA se obliga a dar inicio a la ejecución de los trabajos dentro de 

los quince (15) días corridos a partir de la fecha de la firma del presente Contrato, término 

en el cual se compromete a firmar la correspondiente acta de inicio de los trabajos con la 

Unidad Coordinadora Provincial .- 

SEXTA: El CONTRATISTA se obliga a entregar los trabajos descriptos en la cláusula segunda 
en un plazo no mayor a …… días corridos, a contar desde el día inmediato posterior al de la 
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fecha del Acta de Inicio de los trabajos.- 

SEPTIMA: El CONTRATISTA responderá por la correcta realización de la obra y por vicios 

y/o deficiencias que pudieran observarse durante la ejecución y conservación de la misma 

hasta la Recepción Definitiva. Con posterioridad a la Recepción Definitiva, el CONTRATISTA 

responderá por aquellos vicios ocultos que pudieran aparecer o no pudieran ser advertidos al 

tiempo de la misma, aún cuando de ellos no resultara ni pudiera resultar la ruina de la obra, 

todo ello sin perjuicio de la responsabilidad profesional en que incurriera el representante 

técnico.- 

OCTAVA: El CONTRATISTA se obliga a presentar al COMITENTE las Pólizas de Seguros 

contratadas según los requerimientos de los Pliegos de la Licitación en ocasión de la 

suscripción del acta de inicio prevista en la cláusula Cuarta.- 

NOVENA: El CONTRATISTA toma a su cargo el pago de los sellados del presente Contrato, 

en la parte que le corresponda, conforme a la legislación vigente en la provincia / ciudad de 

Buenos Aires.- 

DECIMA: El COMITENTE no se responsabilizará por los daños y perjuicios de cualquier índole 

y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA, y/o sus cosas y/o su personal, a 

cosas o propiedades de terceros o a terceros, que puedan originarse en la ejecución de este 

contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de las que se sirve para su ejecución.- 

UNDECIMA: El CONTRATISTA presenta en este acto (efectivo, Póliza de Seguro de Caución, 

etc.) que cubre el 5% (cinco por ciento) del monto del contrato a efectos de garantizar el 

cumplimiento del mismo, siendo recibido de conformidad por la Unidad Coordinadora 

Provincial.- 

DUODECIMA: Son parte integrante del presente contrato los documentos que se indican a 

continuación: 

a) La …………. N° ...... que adjudica la contratación. 

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, y de Especificaciones Técnicas 

Generales y Particulares, de la Licitación Pública Nº …….. 

c) La oferta presentada por el adjudicatario y aprobada por el COMITENTE 
 

d) El plan de trabajo y curva de inversiones aprobados. 

e) Las comunicaciones emitidas por las partes conforme a lo establecido en el Pliego de Bases 

y Condiciones Generales (constituido por órdenes de servicio y notas de pedido) 
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f) Los planos generales y de detalle que el COMITENTE entregue al contratista y los que 

confeccionara el contratista durante la ejecución de los trabajos, siempre que los mismos estén 

debidamente aprobados y firmados por el inspector de obras y el representante técnico del 

contratista. 

g) Las actas de medición, las planillas de avance de obra y certificados. 

h) Todo otro documento gráfico y/o escrito, los reglamentos técnicos y las normas para la 

construcción de edificios que establezca el presente pliego y/o que legalmente corresponda 

agregar a la documentación contractual. 

i) Todos los planos complementarios, acuerdos adicionales, especificaciones e instrucciones 

escritas emitidas durante la ejecución de los trabajos se consideran asimismo incorporados al 

contrato, y todo otro instrumento que se encuentre enunciado en el pliego de Bases y 

Condiciones o que, sin estar aquí expresamente enunciado, haga al objeto del presente 

contrato. 

DECIMOTERCERA: A todos los efectos, las partes constituyen los domicilios que se indican 

precedentemente, y declaran que cualquier cuestión derivada de la interpretación o ejecución 

del presente contrato será sometida a la jurisdicción de los Juzgados Ordinarios de la 

Provincia de .................. /en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos 

Aires (según corresponda), renunciando las partes a cualquier otro fuero o jurisdicción que 

pudiera corresponder 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 

en la ciudad de........................, Provincia de .............................., a los días del mes de 

.............................. de 20.... 
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ANEXO PL - 7 

 

CARTEL DE OBRA 
3000 x 2000 mm (Material soporte chapa, o lona para impresiones digitales) 

 
 
 
 
 

(1) (2) 

(3) 
(4) 

 
 
 
 

 

REFERENCIAS: 
 

(1) (2) Marcas del Ministerio de Educación, y de Presidencia, según 
anexo “Pautas para la aplicación demarcas”. 

(3) Marca/eslogan de Presidencia, acorde al anexo “Pautas para la 
aplicación de marcas”. 

(4) Completar según corresponda (Unidad Coordinadora Provincial o Unidad Ejecutora Municipal). 
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ANEXO PL 7.1 

 
CARTEL DE OBRA 
3000 x 2000 mm (Material soporte listones de madera) 

 
 
 

 
(1) (2) 

 

(3) 
(4) 

 
 
 
 
 

 
REFERENCIAS: 

(1) (2) Marcas del Ministerio de Educación, y de Presidencia, según 
anexo “Pautas para la aplicación demarcas”. 

(3) Marca/eslogan de Presidencia, acorde al anexo “Pautas para la 
aplicación de marcas”. 

(4) Completar según corresponda (Unidad Coordinadora Provincial o Unidad Ejecutora Municipal). 
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ANEXO PL - 7.2 

 

PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE MARCAS EN   AVISOS 
DE LLAMADO A LICITACION Y CARTELES DE OBRA 

 

Se aplicarán tres marcas: 

• Marca Presidencia - Ministerio de Educación Argentina 

• Marca/eslogan de Presidencia: “Reconstrucción Argentina” 

• Marca Provincial 

 

 
APLICACIÓN DE LA MARCA ME 

Ubicación: 

La Marca de Presidencia y Ministerio de Educación deberán estar alineadas 
respetando el tamaño que figura en la placa. 

Tamaño: 

Los otros logos no deberán percibirse de mayor tamaño y/o importancia que 
la Marca Presidencia 

Color: 

Respetar los colores aplicados en la muestra 

 

 
APLICACIÓN DE LA MARCA/ESLOGAN “Reconstrucción Argentina” 

Ubicación: 

La Marca/eslogan “Argentina Unida” deberá ubicarse siempre sobre el 
margen inferior izquierdo alineado con el logo. 

 

 
APLICACIÓN DE LA MARCA PROVINCIAL 

Ubicación: 

La Marca Provincial deberá ubicarse en la parte inferior alineado con la 
marca de Argentina Presidencia. 

Tamaño: 

Las Marcas Provinciales en ningún caso deberán percibirse de igual o 
mayor tamaño y/o importancia que la Marca de Presidencia. 
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ANEXO PL - 8 

 

PLACA DE INAUGURACIÓN 
(Ministerio de Educación de la Nación) 

 
 

 
(1) 

(2) 
 

REFERENCIAS: 
 

(1) | Marcas del Ministerio de Educación según anexo “Pautas para la aplicación demarcas”. 

(2) Escudo/Marca de la Provincia o del Municipio según corresponda, acorde al anexo “Pautas 
para la aplicación de marcas” 
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ANEXO PL – 9 
 
 
 

 
Provincia:          

Unidad Coordinadora Provincial         

OBRA:       FECHA DE INICIO DE OBRA:  

MONTO DEL CONTRATO:      FECHA DE FINALIZACION:  

LICITACION PUBLICA Nº      PLAZO DE OBRA:   

EMPRESA CONTRATISTA:          

CERTIFICADO DE OBRA Nº DEL MES DE:   Fecha de medición:   

 
 
 
 
 
 
 
 

Rubro Descripción de las obras Porcentaje Total  CANTIDAD  % Acumulado  IMPORTE  

Nº  incidencia ïtem Anterior Presente Acumulado de obra Anterior Presente Acumulado 

1 Trabajos preparatorios 2,25% $ 85.076,46 57,95% 35,38% 93,33% 2,10% $ 49.301,81 $30,100,05 $ 79.401,86 

2 Movimiento de suelos 5,62% $ 212.859,47 100,00%  100,00% 5,62% $ 212.859,47 0,00 $ 212.859,47 

3 Hormigón armado 6,50% $ 246.217,22 5,95% 23,81% 29,76% 1,93% $ 14.649,92 $ 58.624,32 $ 73.274,24 

4 Capa aisladora 0,68% $ 25.652,17  30,00% 30,00% 0,20%  $ 7.695,65 $ 7.695,65 

5 Albañilería 10,97% $ 415.617,01   0 0   $ 0,00 

6 Revoques 2,29% $ 86.660,69   0 0   $ 0,00 

7 Revestimientos 1,98% $ 75.023,31   0 0   $ 0,00 

8 Pisos y contrapisos 13,92%    0 0   $ 0,00 

9 Cubiertas 19,96%    0 0   $ 0,00 

10 Cielorrasos 2,10%    0 0   $ 0,00 

11 Carpintería 13,00%    0 0   $ 0,00 

 TOTAL DE OBRA 100% $ 1.759.210,40    9,86% $ 276.811,20 96.420,02 $ 373.231,23 

 MONTO TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PRESENTECERTIFICADO $ 96.420,02     

           

    FONDO DE REPARO $ 4.821,00 (1)    

           

     MULTAS $ 0,00     

           

 IMPORTETOTAL NETO DEL PRESENTECERTIFICADO DE OBRA  $ 91.599,02 Son pesos Noventa y un mil quinientos noventa 

       y nueve con 02/100   

           

 IMPORTENETO ACUMULADO ANTERIORES CERTIFICADOS  XXXX     

           

 IMPORTENETO ACUMULADO ANTER. CERTIF. MAS PRESENTECERTIFICADO XXXX     

           

           

(1) Cuando el Fondo de Reparo se reemplace por una póliza de seguro de caución, el importe indicado no deberá restarse del monto total certificado  

           

           

APROBADO: Fecha (…../…./….)          

           

           

           

           

           

Representante Técnico/Contratista  Supervisor de Obra UCP  Tesorero UCP   Coordinador UCP 

 (firma y sello)  (firma y sello)   (firma y sello)   (firma y sello)  
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein 

 
Hoja Adicional de Firmas 

Pliego 

 
Número: PLIEG-2021-46893006-APN-DGI#ME 

 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Miércoles 26 de Mayo de 2021 
 

Referencia: -Anexo 2 - PByCG Lic Pub 
 

 
 

Daniel PRADES 

Director General 

Dirección General de Infraestructura 
Ministerio de Educación 
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PLAN DE OBRAS 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR FINANCIADAS POR 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 

MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA 

 
LICITACION PÚBLICA Nº ...../22 

  
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 84.178.750,47.- 

OBRA: REFACCION DE EDIFICIO 

                             ESCUELA: ESCUELA PRIMARIA N°6 

                             DISTRITO: AVELLANEDA 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  

                 MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
LICITACION PUBLICA N° ….. 

ACLARACION:  

Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones Generales se hace referencia a la Unidad  

Coordinadora Provincial (U.C.P.) se está haciendo referencia a la Municipalidad de 

AVELLANEDA, citada en las presentes condiciones particulares. 

Los lineamientos rectores de la presente licitación surgen de la Resolución Nº 1304 del Ministerio de 

Educación de la Nación de fecha 24 de junio de 2013, modificado por la Resolución Nº 1413/2016, la 

Resolución Ministerial Nº 940/2018 y RESOL-2021-2164-APN-ME 

ULTIMA MODIFICACION VIGENTE RESOL-2022-2295-APN-ME  

  

Art. 1º OBJETO DEL PLIEGO  

El presente pliego tiene por objeto completar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, para 

adaptarlo a las particularidades de la obra que se licita. REFACCION INTEGRAL ESCUELA 

PRIMARIA N°6, DEL DISTRITO DE AVELLANEDA   

Art. 2º OBJETO DEL LLAMADO: 

El presente llamado tiene por objeto: 

OBRA: REFACCION INTEGRAL ESCUELA PRIMARIA Nº 6, DEL DISTRITO DE AVELLANEDA. 

Dicha obra se ejecutará, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones de los Pliegos, Memoria 

Descriptiva y Especificaciones Técnicas. 

Art. 3º VISITA DE OBRA 

Fecha y hora de la visita obligatoria al sitio de obra: Se fijan como días optativos para realizar la 

visita al sitio de obra …… del mes de ……… de 2022 y el día …… del mes de …..de 2022. Se solicita 

a los interesados que en días previos a las visitas, se comuniquen con La Municipalidad de 

AVELLANEDA, a los efectos de la tramitación de eventuales permisos de acceso al sitio de obras, 

en caso de ser necesario 

Art. 4º FECHA, HORA, LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS -Y FECHA, 

HORA Y LUGAR DE LA APERTURA 

Las ofertas deberán ser presentadas  en  la  sede  de  la  Municipalidad  de  Avellaneda,  sita en 

Avenida Güemes 835 de la ciudad de Avellaneda hasta la hora y fecha indicada por la repartición. 

La apertura se realizará el día………….. , a las …. horas, en la sede de la Municipalidad de  

Avellaneda, sita en Avenida Güemes 835 de la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. 

 

Art. 5º PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $ 84.178.750,47.- 

Art. 6º COMITENTE 

El comitente es la Municipalidad de AVELLANEDA 
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Art. 7º PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de la obra será de 120 días, contados a partir de la fecha en que se suscriba 

el Acta de Inicio de las obras. 

Art. 8º MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS (art. 3.3, PByCG) 

El oferente se obliga a mantener los  precios  estipulados  en  su  oferta  por  60  (sesenta) días, 

a partir de la fecha de apertura de  la  licitación.  Este plazo se prorrogará automáticamente 

conforme lo indicado en el punto 3.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

Art. 9º GARANTIA DE LA OFERTA (art. 3.1.1.a, PByCG) 

La garantía de oferta deberá constituirse por el 1% del valor del presupuesto oficial,         a 

favor de la Municipalidad de Avellaneda- con domicilio en Avenida Güemes 835 de la  ciudad  

de  Avellaneda.  La  póliza  de   seguro   de   caución,   deberá   ser   emitida   por compañía 

aseguradora aceptada por  la  Superintendencia  de  Seguros  de  la República Argentina.  La  

póliza  deberá  ser  presentada  en  original  con  firma  certificada  por escribano  público  y 

legalizada, según corresponda, en los términos del  art. 3.1.1.a) 4 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales. 

Art. 10º FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

Las propuestas se presentarán en un único sobre cerrado que llevará en su exterior las 

siguientes inscripciones: 

LICITACION PÚBLICA Nº ……../22 

DENOMINACION DE LA OBRA: REFACCIÓN INTEGRAL ESCUELA PRIMARIA Nº 6 - 

 

Las propuestas deberán contener original y duplicado correctamente firmados y foliados de toda 

la documentación requerida en el Artículo 3.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

Estos documentos no podrán tener raspaduras o enmiendas en sus partes fundamentales, tales 

como precio, plazo de mantenimiento de oferta, plazo de entrega o alguna otra que haga a la 

esencia del contrato y que no hayan sido debidamente salvadas. 

A los efectos de la presente Licitación, los oferentes deberán constituir domicilio legal en la ciudad 

de Avellaneda, donde serán válidas todas las notificaciones que allí se realicen. 

Deberá Acompañar constancia de Inscripción en Ingresos Brutos (ARBA) ex Rentas y Certificado 

de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios y Morosos. 

El Oferente realizará todas las previsiones y estudios necesarios para confeccionar su Oferta, tanto 

en la verificación de las características mecánicas del suelo, las estructuras, los niveles y rellenos, 

como en las instalaciones y provisión normal de todos los servicios y sus capacidades, 

garantizando con su Oferta la correcta ejecución de los trabajos y la prestación de los servicios. 

La información técnica incluida en el Pliego relativa a lo mencionado es  sólo referencial y no 

exime al Oferente  de  la responsabilidad de realizar todos los  estudios técnicos necesarios para 
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garantizar la correcta ejecución de la Obra y provisión de todos los servicios. Los gastos 

relacionados con dichos estudios previos correrán por cuenta del Oferente. 

Los factores principales de la estructura de precios y las fuentes de información de los índices 

correspondientes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.) para la readecuación 

provisoria de precios (Planilla de Cálculo de la Variación de Promedio) que se adjunta como 

adjunto. 

Los oferentes deberán presentar junto con la oferta la documentación exigida en el art. 19 del 

decreto 691/16. 

El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 

unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos 

sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la 

estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del presente régimen. 

El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno 

de los ítems en soporte digital. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará descalificación de la 

oferta correspondiente. 

 

Art. 11º PRESTACIONES PARA LA INSPECCION Y OBRADOR 

Las exigencias mínimas que el Contratista deberá cumplir y que la inspección exigirá, serán las 

siguientes: 

A) Instrumentos de medición para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y 

verificaciones que motive la ejecución de las obras, a disposición de la Inspección. 

B) Depósito o cobertizo para almacenar materiales, artefactos y equipos, objeto de 

acopio, con la suficiente garantía de solidez y estabilidad, contra robos, incendio, lluvia y 

humedad del suelo, y sanitarios para el personal de obra. 

 

Art. 12º PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS 

El Contratista o su Representante Técnico deberán asistir diariamente a las obras para recibir, 

atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u órdenes que imparta la Inspección. 

 

Art. 13º CARTEL (art. 9.12, PByCG) 

El Contratista estará obligado a colocar 1 (un) Cartel de Obra conforme modelo adjunto (anexo 

PL – 7 / 7.1), sin agregados ni omisiones y en el lugar que indique la Inspección en la Escuela 

del presente llamado. 
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Art. 14º CIERRE DE LA OBRA (art. 9.13, PByCG) 

El Contratista ejecutará el cierre de la obra, cercándolo en las condiciones reglamentarias según 

ordenanzas municipales vigentes, Normas  de  Seguridad  e  Higiene  y  lo convenido entre las 

autoridades de cada Escuela, la Contratista de la obra y la Inspección de obra , debiendo labrarse 

un Acta de Conformidad de acuerdo a las características de la obra. 

 

Art. 15º EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES 

 

Según lo establecido en los Puntos 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5, del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales. 

 

Art. 16º PLAZO DE CONSERVACION (art. 12.7, PByCG) 

Efectuada la Recepción Provisoria se establece un plazo de garantía de la obra de CIENTO 

OCHENTA  (180) días corridos. Cumplido el mismo se procederá a realizar la Recepción 

Definitiva. 

 
Art. 17º APROBACION DE PLANOS MUNICIPALES Y DE SERVICIOS (art. 1.6, 

PByCG) 

Corresponde al Contratista elaborar, gestionar y efectuar el pago de todos los derechos que 

correspondieran para la aprobación de los planos de proyecto, de cálculo estructural, 

instalaciones, estudios de suelo y análisis estructural particularizado ante las jurisdicciones y/o 

Entes que correspondan. Los gastos que demande dicha tarea se considerarán incluidos en el 

precio ofertado, debiendo el Contratista efectuar todas las obras que requieran dichos Entes hasta 

obtener la aprobación definitiva de los tramites y los planos respectivos. 

 

Art. 18º VISTAS FOTOGRAFICAS (art. 11.5, PByCG) 

Junto con la certificación mensual, el Contratista deberá entregar a la inspección de Obra, un 

juego de 6 (seis) fotografías color, de 10cm x 15cm, por duplicado, con sus  respectivos 

negativos o archivos digitales, que muestren el avance registrado en la obra. Con la recepción 

provisoria de la Obra, la  contratista  entregará  a  la  inspección  de obra, un relevamiento 

fotográfico de la obra terminada conjuntamente con soporte magnético de fotos tomadas con 

cámara digital. 

 

Art. 19º REPRESENTANTE TECNICO A DESIGNAR (art. 8.1, PByCG) 

Deberá presentar constancia de título profesional de especialidad acorde con los trabajos a 

realizar y Certificado de Habilitación Profesional. 

Previo a la firma del contrato, el oferente deberá presentar contrato con representante técnico 

debidamente sellado por el colegio respectivo. 

 

Art. 20° SEGUROS DEL PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA (art. 9.6.1.d), 
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PByCG) 

En correspondencia con las disposiciones legales mencionadas en el artículo 9.6.1.d del PBCG, el 

contratista deberá cumplimentar los siguientes requisitos en la contratación de los seguros para 

el personal del comitente: Deberá asegurar al personal del comitente contra todo riesgo de 

accidentes de trabajo y de accidentes personales durante el plazo que medie desde el Acta de 

Inicio de obra hasta la Recepción Definitiva de la misma. El adjudicatario de las obras deberá 

requerir dentro de los diez (10) días de formalizado el contrato, nómina del personal afectado a 

la obra y que deberá ser asegurado debiendo entregar dentro de dicho plazo, las respectivas 

pólizas al personal designado. El monto a asegurar por Accidentes del personal del Comitente es 

de $10.000.000, distribuido de la siguiente manera: incapacidad transitoria o permanente: 

$4.000.000, muerte: $6.000.000. 

Art. 21º SEGURO CONTRA INCENDIOS (art. 9.6.1.c), PByCG) 

 

El Contratista deberá asegurar los materiales existentes en el obrador y la obra en ejecución hasta 

su recepción definitiva contra Incendios y otros riesgos por un monto equivalente al importe total 

del contrato. 

 

Art. 22º OTROS SEGUROS 

 

Con referencia a todos los seguros enunciados en el artículo 9.6.1 del PBCG, se deja expresa 

constancia que no se dará curso a ninguna tramitación interpuesta por el contratista, relativo a la 

obra, mientras el mismo no dé cumplimiento a todos los requisitos enunciados. El adjudicatario 

está obligado a presentar antes de la iniciación de la obra, la Póliza de seguro por accidente de 

trabajo para todo el personal (ART), a emplearse en la obra, tanto administrativa como obrera, 

extendida por una compañía de seguros aceptada por el comitente. Bajo ningún concepto se 

autorizará el autoseguro. 

Se deberán contratar –además de los ya indicados- los siguientes seguros: A) 

daños a terceros e incendio: 

RC por un monto de $ 10.000.000 Incendio por elvalor del contrato de obra 

Todas las pólizas deberán emitirse hasta la recepción definitiva de las obras. 

 

Art. 23° REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN REUNIR LAS FACTURAS O RECIBOS A 

ENTREGAR AL MOMENTO DE LA CERTIFICACION 

En los comprobantes se debe observar que los mismos respondan a las normas impositivas 

vigentes (Resolución General Nº 1415/03 de la Administración Federal de Ingresos Públicos y 

modificatorias posteriores). Se recuerda completar como mínimo los datos identificatorios de la 

comitente, de la obra, el avance facturado, el importe respectivo y la fecha. En caso de 

corresponder deberá discriminarse el importe del IVA contenido en la factura. Se indicará que el 
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gasto o compra está PAGADO y se adjuntará recibo de pago. En el caso de comprobantes con 

Código de Autorización de Impresión (CAI) su fecha de vencimiento no debe ser anterior a la de 

emisión del comprobante. 

Art. 24° RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA 

Luego de cumplidos todos los requisitos exigidos por el “Pliego de Bases y Condiciones 

Generales”, el presente Pliego y de aprobada la documentación municipal presentada en juegos 

de 3 (tres) copias (Uno para la Escuela y Dos para la UCP) se podrá efectuar la Recepción 

Definitiva y la correspondiente devolución de los fondos de reparo. El Acta de Recepción 

Definitiva, se labrara a los 365 (trecientos sesenta y cinco) días que ha finalizado el plazo de 

garantía, ref. Art. 16º  

Art. 25° EQUIPO MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

Hormigoneras, andamios, herramientas menores. 

Art.26º (art.6.9,PByCG) 

Acopio de Materiales – Anticipo Financiero 

El Contratista podrá hace uso del ACOPIO–excluyente del Anticipo Financiero–mediante la 

posibilidad de realizar el acopio de materiales no perecederos en cualquier momento de la 

ejecución de la obra, siempre que los mismos figuren expresamente en el listado de ítems como 

materiales a proveer, previa aprobación por el Comitente de la Composición del mismo y la 

organización del desacopio en función de la razonabilidad de los rubros y/o materiales incluidos, 

pudiendo desdoblarse en varias etapas. 

El acopio de Materiales no podrá superar en ningún caso el 30% del monto total del contrato, será 

abonado contra certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de cada certificado de 

obra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista y aprobado por el Comitente. 

El acopio deberá constituirse en obra, labrándose acta y presentando los seguros, remitos de 

entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta deberá identificarse físicamente en 

forma inequívoca los elementos acopiados, de manera tal que puedan ser individualizados sin 

dificultad, dejándose constancia del carácter de depositario del Contratista. 

El Contratista deberá proveer las instalaciones para el depósito del material acopiado, las que 

deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del 

mismo. No se admitirán reclamos del Contratista por daños o deterioros del material acopiado 

durante el lapso de ejecución de la obra. 

Opcionalmente, el Contratista tendrá la alternativa de solicitar el pago de un ANTICIPO 

FINANCERO –excluyente del Acopio de Materiales-, que será de hasta del veinte por ciento 

(20%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del contrato, a solicitud del 

Contratista y previa constitución de una Garantía emitida en la misma modalidad que la aceptada 

para la Garantía de Cumplimiento del Contrato (Póliza de Caución por Anticipo financiero de 

Obra) y por un monto que cubra el cien por ciento (100%) del anticipo a percibir, con una 

antelación mínima de veinte (20) días. 

El anticipo será descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma proporción a la 

del porcentaje otorgado, hasta su recuperación total. Los créditos correspondientes al anticipo 

no podrán ser cedidos y sólo deberán ser cobrados por el Contratista. 

 

Art. 27º CONTROVERSIAS 

En caso de existir cualquier controversia entre el Comitente y la Contratista, la misma será 

sometida a los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad 
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de La Plata. 

 

Art. 28º REDETERMINACION DE PRECIOS 

A los fines de la aplicación de la metodología de redeterminación de precios prevista en el Pliego 

de Bases y Condiciones Generales, se indican los siguientes valores: 

Estructura de Ponderación de Insumos Principales (según Decreto 290/2021) 

 

 

Art. 29º ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

Los interesados podrán consultar los documentos de la licitación tanto en la sede de la 

Municipalidad de AVELLANEDA sita en Avenida Güemes 835, ciudad de Avellaneda, como en los 

siguientes sitios web: avellaneda.proyecto@gmail.com 

N

º 

INSUMO FUENTE INDICE α Porcentaje de 

Incidencia 

1 Mano de Obra INDEC INFORMA- ANEXO-- . 

CUADRO 5 ICC. 

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc.(A)  

 

46,00% 

2 Albañilería INDEC INFORMA- ANEXO-- . 

CUADRO 5 ICC. 

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. B)  

 

10,00% 

3 Pisos y Revestimientos INDEC INFORMA- ANEXO-- . 

CUADRO 4 ICC. 

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. C)  

 

3,00% 

4 Hormigón Elaborado INDEC INFORMA- ANEXO-- . 

CUADRO 5 ICC. 

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. S) αR

4 

5,00% 

 

5 

 

Carpinterías 

 

INDEC INFORMA- ANEXO-- . 

CUADRO 5 ICC. 

 

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. D) 

αR

5 

 

7,00% 

 

6 

 

Chapas metálicas 

INDEC INFORMA- ANEXO - CUADRO 

2 - 

Índice de Precios Internos Básicos 

al por 

Mayor (IPIB), mayor desagregación 
disponible. 

 

42999-2 - Chapas metálicas 

 

a R6 

 

4,00% 

 
7 

 
Artefactos de iluminación 

 
INDEC INFORMA- ANEXO-- . 

CUADRO 5 ICC. 

 
Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. G) 

 
a 

R

7 

 
2,00% 

 

8 

Motores eléctricos y Equipos 

de AA 

 

INDEC INFORMA- ANEXO-- . 

CUADRO 1 SIPM- IPIB 

 

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. I) 

a 

R8 

 

1,00% 

 

9 

 

Instalación de gas 

 

INDEC INFORMA- ANEXO-- . 
CUADRO 5 ICC. 

 

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. U) 

αR

9 

 

1,00% 

 

1
0 

 

Artefactos para baño y grifería 

 

INDEC INFORMA- 
ANEXO-- CUADRO 5 

ICC. 

 

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. R) 

 

αR
10 

 

3,00% 

 

 

 

1
1 

 

 

Costo Financiero 

 

 

 

Banco Nación de la Argentina 

 

 

 

TNA ACTIVA 

 

αR

11 

 

 

 

3,00% 

 
1

2 

Gastos Generales INDEC INFORMA- ANEXO-- . 
CUADRO 5 ICC. 

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc.(P)  
αR 

12 

 
15,00% 

     100,00% 
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 
OBRA: “REFACCIÓN INTEGRAL ESCUELA PRIMARIA Nº 6” 
UBICACIÓN DE LA OBRA: Vieytes 1590, Maciel - Partido de Avellaneda. 
PLAZO DE OBRA: 120 (Ciento veinte) días corridos. 
CONSULTAS TÉCNICAS: Se podrán realizar de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicándose al 
+54 (011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

OBRAS DE ARQUITECTURA 

ALCANCE DE ESTE PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de 
las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en 
las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.  

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que 
se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o 
aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones de 
la Inspección aplicándose en estos casos el criterio de la compensación de créditos entre las partes 
contratantes, sin constituir obras adicionales. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán de 
aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales 
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y 
Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a 
la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 
oferentes, durante el período de análisis de la documentación entendieran conveniente a su criterio la 
realización de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberá explicar los motivos 
quedando a consideración del Comitente de aceptarlo o no, a demás  si  detectaran algún rubro o tarea 
faltante, deberán comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de 
los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se 
considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los rubros 
establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos 
necesarios. 

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los 
casos por capataces idóneos. Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos 
que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. La 
Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la 
marcha de los trabajos. 

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por 
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 
mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.  

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
igualdad. Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos 
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los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de los 
materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos 
ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar 
las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a 
que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en e ste último caso por su cuenta 
y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección aceptarla o 
no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación necesaria las 
características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a 
las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en envases 
originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.  

MUESTRAS 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en tamaño 
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que una 
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas, 
cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos 
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y funcionamiento. 
En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que solicite 
la Inspección. Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a 
obra podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. También el Contratista 
deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en caso de ser aceptadas 
incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean 
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una 
mejor realización. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del 
obrador, adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas 
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de 
los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en beneficio 
de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el 
Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los 
Subcontratistas. 

 

MATERIALES DE REPOSICIÓN 

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de 
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. 

La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningún 
caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación: 

 Solados  

 Revestimientos 
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 Artefactos de iluminación 

Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente 
indique la Inspección. 

AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese 
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria. Esto de ejecutará de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo 
contrario.  

ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las 
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. Si se realizaran trabajos en 
horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que 
posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtención y el consumo de la 
energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que se trata antes, serán 
costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las 
exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos 
por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán específicamente reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo, correrá por cuenta del 
Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, sean estos de su 
propio uso, o de uso de los Subcontratistas. 

MOVILIDAD 

Deberá proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue 
necesario, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria. 

AYUDA A GREMIOS 

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los 
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros que 
componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, 
construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa 
realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio 
total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se señalan a 
continuación algunas de las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que en virtud del 
tipo de contrato que regirá sus prestaciones el Contratista no podrá alegar que alguna tarea específica no 
es de su responsabilidad o incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo estado de 
terminación. 

 Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 

 Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio 
que las obras completas requieran. 

 Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 

 Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o completar 
cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 

 Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 

 Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a 
cualquiera de los gremios involucrados. 

 Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de 
residuos o sobrantes. 

 Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación legal o 
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o 
por los Subcontratistas. 
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 Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la 
recepción final de la obra definitiva. 

 Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas, 
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de la obra completa 
plantee, incluso la mano de obra propia necesaria. 

MEZCLAS 

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el Contratista deberá 
presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde consten todas las mezclas que 
utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicación. 

NIVELACIÓN DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO  

El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el 
terreno a las cotas establecidas en los planos. 

Estos trabajos deberán efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar 
perjuicios en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro orden en proximidad 
con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depósitos de materiales. 

 
CARTEL DE OBRA 
Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que se adjunta a la documentación, 
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente 
visible.  
Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas. 
 

DEMOLICIÓN Y DESMONTE 

1) Esta licitación también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin 
de lograr las obras en cuestión    

El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar 
los valores de su oferta. 

2) El contratista deberá conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre 
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el más estricto cumplimiento. El Contratista realizará, 
de ser necesarios los trámites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefónica y todo otro servicio 
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Así también se hará cargo de 
la ejecución de cercos, de ser necesarios, desratización, retiro, y traslado de los escombros.  

Se presentará el plano de demolición en donde se indique la secuencia de la misma y la metodología a 
emplear firmado por profesional responsable. 

3) Será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los daños que pudieran emerger de 
la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberá tener en cuenta tomar las 
medidas de seguridad preventivas según las reglamentaciones en vigencia con el fin de no 
provocar daños y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos. 

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos 
tendientes a asegurar a) la prevención de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran 
acaecer el personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros 
medianeros. A estos fines, serán de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, así como 
las medidas de protección y seguridad prescriptas en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

4) Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de 
demolición mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocación de cartel de obra como así 
también los planos de la demolición y los permisos deberán ser aprobados por la Municipalidad de 
Avellaneda. 

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucción estará a cargo del 
Contratista; como así también la ejecución de apuntalamientos que se requieran. 

6) La demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberán estar 
realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobación de planos y procedimientos. 
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7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones 
contenidas en el Capítulo 5 Punto 5 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

8) El contratista será único y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la 
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, así como de los daños y perjuicios 
que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolición. Igualmente queda obligado a 
adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de 
los materiales de demolición deberá realizarse en las primeras horas de la mañana. Cualquier hundimiento 
en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolición serán reparados de inmediato. Se 
pondrá especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el tránsito y los 
accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse con lonas o plásticos a 
efectos de impedir la caída de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberán entregarse en 
perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado 
de todos los elementos, caja, cañerías, etc., correspondientes a servicios públicos que pudieran 
encontrarse en el ámbito de la demolición. 

9) El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 
9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de 
Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolición las tareas de remoción necesarias indicadas por la 
inspección de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales. 

MOVIMIENTO DE SUELO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles, 
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Así como el alejamiento de 
todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del 
Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista 
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los 
planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspección, las 
recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera. 

El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones 
estructurales de las obras objeto de la presente licitación. 

El Contratista contratará el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia 
de reconocida solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección a los fines de conocer 
la conformación del terreno y suelo de fundación. 

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, previo al 
comienzo de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que describirá los 
criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las 
excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborará el 
proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección. 

El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas pluviales, 
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o 
causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. 

A tal efecto, si fuera necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. 
que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos, o a 
aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de 
terceros. 

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista someterá a 
aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a dichas tareas, no 
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y perjuicios. 

El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá 
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.   

Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los trabajos en el plazo 
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro 
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parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para 
los cuales la Inspección extienda autorización por escrito.  Los mismos deberán ser conservados en 
buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la 
ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad 
y en buenas condiciones de uso. 

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras 
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los perjuicios de cualquier 
naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES  

Las excavaciones necesarias para la ejecución de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundación 
deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a 
fundar a fin de evitar sobre excavaciones. 

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las 
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación 
de ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de 
estos daños deberá ser reparados por el Contratista. 

Las zanjas para vigas portan muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas 
contra infiltraciones de cualquier naturaleza.  Su fondo será completamente plano y horizontal. No se 
iniciará obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspección. 

En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspección, para 
la capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria investigación a los efectos de 
decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación de la 
fundación. 

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones 
pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la medida que en cada caso 
determine la Inspección. 

Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones 
linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación. 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

DISPOSICIONES GENERALES 

El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de las Estructuras de 
Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la 
documentación, motivo de esta licitación. El Contratista deberá revisar y verificar los esquemas de 
estructura suministrada en el pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería 
de detalle correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras 
que se le encomienden, aún cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras deberán ser 
capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de construcción como el servicio, de tal 
forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. En consecuencia, el Contratista deberá proveer 
toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento 
necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos señalados. 

CALCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por 
la documentación de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentación facilitada por la 
Inspección no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura, 
responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con arreglo el artículo 1646 del Código Civil. 

El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios 
redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente está obligado a 
recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta. 
Toda modificación que el Contratista efectúe durante la marcha de los trabajos, a los cálculos y/o planos 
ejecutivos aprobados deberá contar nuevamente con la expresa aprobación de la Inspección. No se 
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aceptarán cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, tales como 
dimensiones de módulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de 
instalaciones, etc. 

A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá presentar las 
siguientes documentaciones: 

 Plan de trabajos 

 Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos correspondiente al cálculo de la 
estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia. 

 Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de fundación, 
refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

 Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. 

Asimismo, deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura mínimas y 
diámetros reglamentarios, etc. 

 Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista será 
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y aprobada por la 
Inspección. 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, memorias de cálculo, 
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 
días hábiles previos a su utilización en obra. La entrega constará de tres juegos de copias de la 
documentación, uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que 
correspondan, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Los planos tendrán los 
formatos que indique la Inspección y llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias 
para apreciar claramente la forma y posición de la estructura y sus partes. Dicha documentación será 
necesaria si en las técnicas particulares se solicita o si la inspección lo requiera. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en 
todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales. 

Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las 
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de 
Hormigón Armado”. 

También serán de aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al 
Capítulo 1 del Reglamento antes mencionado. 

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento serán de 
aplicación los siguientes: 

 Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de 
edificios”. 

 Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”. 

 

Ensayos: Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 7 del 
Reglamento CIRSOC 201. 

El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de 
muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto cerrado, de humedad y 
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas. 

Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del 
tronco de cono según Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizarán en presencia del Inspector de 
Obras. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura 
y humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura según Norma IRAM 1546. Serán 
efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513. 
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El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego 
siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, como así 
también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, aún cuando 
los delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de 
construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. 

En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, 
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los 
requerimientos señalados. 

Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. La 
mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío tipo III, 
con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a 
los correspondientes cálculos particularizados. Los encofrados podrán ser de tablas de madera, placas 
metálicas, tablas plásticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una 
correcta terminación exterior. No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de 
Obra y todos los desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir 
su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para comprobar 
el estado de estos elementos. 

DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 

Costados de vigas y de columnas......................................................   4 días 

Fondo de losas...................................................................................  10 días 

Fondos de Vigas.................................................................................  20 días 

Puntales de seguridad en losas y vigas..............................................  28 días 

 

HORMIGÓN VISTO.  

Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener 
la misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o 
con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán dispuestos en coincidencia con 
las características arquitectónicas o cambio de dirección de las superficies. 

INSPECCIONES 

Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá 
ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los 
materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobación de la 
inspección, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo en todos los casos 
facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma de muestras 
necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por 
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección hará 
por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser 
necesario formularlas, extenderá el correspondiente conforme. 

El Contratista demostrará además, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos 
adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de 
Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la 
demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación. 

Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos de los 
requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias 
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constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan 
inferir posibles deficiencias estructurales. 

 
VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con 
mezcla: 1:3:3.  
Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 
 
BASES AISLADAS 

Se fundarán como mínimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente. 

Luego de realizadas la excavaciones compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón H-4 
de 5cm de altura. 
Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm. 
La dimensión mínima de las bases será de 80cm por lado con un alto mínimo del talón de 20cm. La altura 
se dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida (ancho/altura mayor o igual a 
3). 
Se adoptará como armadura mínima 1 Ø10 c/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizará de forma 
que supere como mínimo 5cm la dimensión de la columna con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con 
estribos de Ø 6 c/15 cm. 
Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección 
transversal mínima será 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6 
c/20cm. 
COLUMNAS  
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado. 
La armadura longitudinal mínima será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a doce veces el 
diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón. 
Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas. 
VIGAS 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con 
mezcla: 1:3:3. 
La armadura mínima que llevarán será la siguiente:  
Armadura principal 2 Ø 10 
Perchas 2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura 
Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm. 
El ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, debiendo 
colocarse armaduras de refuerzo. 

LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO 

Las losas serán dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitación de la 
deformación por limitación de la esbeltez 

Elementos componentes  

a. Capa de compresión, a hormigonar in situ. 
b. Armadura de repartición (tipo malla de Ø 4,2 cada 15cm). 
c. Viguetas de hormigón pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.  
d. Ladrillo cerámico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el 
brazo elástico resistente. 

Se preverán todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se 
admitirá la rotura posterior. 

MAMPOSTERÍA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, 
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las 
Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la provincia 
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de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a 
dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su 
tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. Queda estrictamente 
prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de 
cascotes. Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el 
asiento y el enlace de la albañilería. La mampostería deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre 
ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8 
mm. 

Todos los vanos llevarán dinteles de HA, los que se apoyarán sobre la mampostería en cada extremo, en 
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con mínimo de 20cm.  

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: ½: 4 
de espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm el espesor de los lechos de mortero.  

En caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la 
albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera 
quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial las exteriores se trabarán 
con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas 
de unión entre distintos materiales como carpintería y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán 
tratadas con masilla elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de 
asegurar una impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la 
albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y 
demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los 
restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán 
simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 

 
MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES. 

La mampostería de cimientos se realizará en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente 
proporción: ¼:1:4. El ancho de la mampostería de cimientos será  idéntico a su correspondiente 
mampostería de elevación. 

MAMPOSTERIA DE ELEVACION 

Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán con un 
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de 
guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 10mm. de profundidad, los ladrillos serán 
mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y uniforme 
trabazón con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre ancho de 
0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 
1:3 y dos hierros ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
mismas. La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4 ó con 
mezcla de cemento de albañilería: 1:5. 

Todos los vanos llevarán dintel de Hº Aº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en una longitud 
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 

Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo de Hº Aº o 
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 

En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, previo a la 
elevación de la mampostería, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las 
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería se 
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hará colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de 
antióxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del marco. 

Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 12,5cm de 
ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a 
la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento será de 90 
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de 
cerramiento. 

Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura, 
conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán estructura homogénea sin 
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Serán de dimensiones y formas regulares, 
caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia 
a los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a 
la compresión en su sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar 
paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 
60 kg/cm2. de resistencia. 

CUBIERTAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente 
ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su 
finalidad, en consecuencia, el Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

Los materiales, dispositivos, etc serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente, 
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la Inspección 
con la debida antelación. Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un encargado o 
capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección, salvo indicación en contrario.  

El precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, 
como ser zinguería, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles 
del proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspección, para la buena y correcta terminación del techado 
adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese 
las cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que 
asegure la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de 
haber sido aprobado por la Inspección los detalles correspondientes.  Asimismo, se observarán idénticas 
precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de 
equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por 
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera 
efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspección 
ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. 

CUBIERTA DE CHAPA 

Sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm una de otra. 

Entre clavaderas se colocará el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1” 
de espesor. Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se clavarán a los tirantillos de 2”x2” 
con clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos autoperforantes.  

El solape vertical será de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutirá 
15cm como mínimo. Se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento 
dominante. La pendiente será entre el 12 y 15% como mínimo, o la indicada en la documentación gráfica 
respectiva. Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm de 
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). En el montaje de las chapas metálicas de 
techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo 
sugerido por la Inspección de obra. Incluye la provisión y colocación de todos los elementos 
complementarios necesarios, estén o no indicados. 

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES  

DISPOSICIONES GENERALES 
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Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean 
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces 
de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se 
realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

Juntas de Dilatación 

El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que la construcción lo requiera. Con la debida 
antelación, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista presentará a la 
Inspección los planos de detalles correspondientes conteniendo la solución propuesta para cada caso, ya 
que dichas juntas deben interesar todo el perímetro de contacto de partes del edificio entre sí, tales como 
muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatación, 
aislación y terminaciones.  

Aislaciones de Tuberías 

Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente aislamiento 
como para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas. 

Capa aisladora doble horizontal bajo muros 

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor 
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5cm por 
sobre el nivel de piso terminado. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea 
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo 
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes. 

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora. 

Azotado concreto con hidrofugo  

En todos los muros exteriores se ejecutará sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado 
hidrófugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidrófugo inorgánico, 
en la proporción que indique el fabricante. 

El mismo tratamiento se realizará para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo tenerse 
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las 
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 

Membrana asfáltica 

Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos 
en contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocará la membrana hidráulica 
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm. 

La misma se adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. 
Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldándolas con aire 
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua. 
La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la inspección de 
obra. 
En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 
 
CIELORRASOS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos 
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de obra. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idóneos 
que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y 
cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm 
CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERÍA METALICA 

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente 
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 
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Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 
transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la 
ejecución de todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock. 
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre ambas 
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

 Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o 
equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm. 

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de 
anclaje galvanizados. 

REVOQUES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales o 
no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de 
paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas del 
arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente 
las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que no se hayan 
asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos 
cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos 
serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. La arena utilizada en la composición de las mezclas 
será de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del 
Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará muestras de 2,00 
m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro como el 
enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse 
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por 
ejemplo, revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá 
mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como 
profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 
2,0 cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada 
por la Inspección. 

TOMADO DE JUNTAS. 

El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y estará rehundido 
de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra.  

 

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS  

DISPOSICIONES GENERALES 

En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo 
de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo. 

Solados 

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en la 
Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en 
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 
uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección 
o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
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Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los 
zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, en 
general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el 
solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no 
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 
manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente indicado, 
el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a 
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por 
ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes 
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con 
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así 
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por las 
causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara 
el caso. 

PISO PORCELANATO 

Los porcelanatos a utilizar serán de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y 
partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de 
reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones serán de 
50x50 cm. El color será según se indique en la planilla de locales, las piezas no deberán presentar 
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser 
estrictamente uniformes.  

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, como 
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: 
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y 
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera 
calidad. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores de 
goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o 
apenas humedecida. 

CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL 

Serán del espesor indicado en los planos. En todos los casos serán armados. Para ello el contratista 
efectuará los cálculos correspondientes y presentará a la inspección, planos generales y de detalle de la 
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobación de la misma, podrá dar comienzo a las tareas del 
rubro. 

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podrán ser de hormigón de cascotes. 
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonará y mojará el terreno, quitando todo elemento que 
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado. 

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, se deberá 
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del 
hormigón. 

CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA   
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Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal, 
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se realizará una carpeta de 
nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se 
terminará fratazado, quedando así preparado para la colocación del revestimiento. 

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 

CARPETA DE CONCRETO 

Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con mezcla de 
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y 
una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la 
superficie, nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de conservar la 
humedad, especialmente en días de alta temperatura. 
JUNTAS DE TRABAJO 

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o no 
indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre 
expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante 
su construcción, como así también a través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la 
temperatura.  

La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican, deberá ajustarse estrictamente a las 
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto 
empleo de los materiales.  

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en 
este caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 

REVESTIMIENTOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las muestras de cada 
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se 
mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptación en la 
recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen 
deterioradas para su incorporación a la obra. 

Asimismo, el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra que se le 
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, 
conducentes a una mejor realización y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos. 

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma partida, llegar a obra y 
ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista 
arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera 
necesario como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepción 
Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como 
piezas de repuesto. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas 
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo proyectado. 

 

CARPINTERIAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los 
detalles necesarios, previo a su ejecución. 

Con la debida antelación a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de 
carpintería según el Plan de Trabajos, el Contratista deberá obtener las medidas de las mismas y someter 
a la aprobación de la Inspección los correspondientes planos de taller.  
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Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de carpintería metálica y 
herrería las que la deberán contar con la aprobación de la Inspección.  

Los planos que requiera la Inspección se ejecutarán en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala 
natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el 
proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.  

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM (Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales). Las operaciones de montaje serán dirigidas por un capataz 
montador de competencia bien comprobada para la dirección de esta clase de trabajos.  

Es facultad de la Inspección realizar sin previo aviso inspecciones en fábrica a efectos de verificar la 
calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de 
duda, la Inspección podrá solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad 
de los mismos. 

Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas como así 
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de 
maderas terminadas. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas 
admisibles. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en 
cuenta la verificación de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o 
depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola sintética 
liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparación de la cola y su técnica 
de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en las cuales se 
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas añadidas en cualquier 
forma. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocación 
de cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación licitaria a los 
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar si no 
se tomase esta precaución. Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo 
que respecta a resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus 
elementos constitutivos y responderán al especificado en los planos y planillas correspondientes. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. 

a. Muestras: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación, 
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su 
colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. Todas las 
muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. 

En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se aplicará una 
aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante 
eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y 
usos de los locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistirá en un recubrimiento compuesto de 
mezcla de asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en 
cuestión. 

Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a proteger o a la 
circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista 
deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. Previa autorización por parte de la Inspección 
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se dará en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, 
formando una capa homogénea y de buen aspecto. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados 
por la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la ejecución de las 
estructuras. 

b. Perfilería de aluminio 

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas en 
vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 

Para los perfiles extruídos deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, 
equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea 
y AA6063 de Kaiser. 

Aluminio diferencia 

Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulación de gases 
a temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 

En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación apta para 
plegar en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un 
anodizado correcto. 

Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos 
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta última 
deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura 
bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el aluminio. 

Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasas. 

El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 micrones y su sellado 
posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. 

En los casos que la Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, 
el Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable 
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hará 
una prueba en taller, en presencia de la Inspección, con pinturas de entre las cuales se elegirá la que 
ofrezca mejor protección y más fácil desfoliado posterior. 

c. Muestras: El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la Inspección 
antes que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el plan de trabajos, 
un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformación y tipo que se utilizarán en la composición de la 
carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y 
demás elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros 
ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 

d) Idem para la perfilería de aluminio. 

e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 

El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los trabajos. El 
muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y servirá de referencia para 
la apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados que se reciban en la obra. 

REJA DE PROTECCION 

Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado. 

Barrotes cuadrados de 12mm de lado  o redondos de Ø12mm, separación cada 12cm. Travesaños con 
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separación cada 50cm. 

Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos de tres (3) por 
lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2. 
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La separación de la reja con el muro no superará los 5cm.  

 

CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16 

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste y 
colocación de carpintería de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicación, acabado 
superficial, incluso herrajes y accesorios. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de chapa de acero BWG N°16 preparado para pintar. 

Los marcos deberán responder a los espesores de pared 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos los 
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear 
para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado 
que los mismos. 

Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad. 

Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes 
practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una. 

Picaportes: Serán de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad. 

Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la 
Inspección o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo paralelo tipo 
DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a capacidades y potencia 
necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocación deberá seguirse las 
instrucciones del fabricante. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de chapa 
provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el 
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en 
cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

 
PINTURAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este capítulo 
interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecución 
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e 
interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las superficies a pintar de forma 
que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspección, según el 
tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspección lo 
indique, el Contratista aplicará tratamientos antihumedad o antihongos. 

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la 
Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y 
prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que 
pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el 
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se 
determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de trabajo realizado, se dará la 
última mano después de que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus 
trabajos. 

Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la 
Inspección. 
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Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos 
ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, 
aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y aprobación. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 
aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 
notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente para el 
rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de manos a aplicar será considerado a 
título ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los 
pintados, a juicio de la Inspección. 

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de los 
agentes climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria. 

PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES 

En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, se procederá 
de la siguiente forma: 

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido según 
corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, hasta 
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución 
según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 

Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente 
forma: 

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, diluido 
según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 

Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos como 
mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, entre mano 
y mano. 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 

Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protectivo que se describe a continuación: 

Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas 
mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.). 

Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller. 

Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas 
de polvo. 

Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-primer) bi – 
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido fosfórico. 

Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de bióxido de titanio, 
de color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleará el 
diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no será inferior a 20 micras. 

Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará cuando toda 
estructura haya recibido todas las manos precedentes  

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 

Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en exteriores, 
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, empleando el siguiente 
procedimiento: Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido de 
fábrica. 
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Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, cepillado profundo, 
etc. 

Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 

Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester. 

Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 

Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 

Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres manos de 
esmalte sintético como mínimo. 

 
INSTALACIÓN ELECTRICA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y 
tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de 
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su 
recepción provisional. 

Estas tareas podrán ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase 
de muros, ejecución de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provisión y colocación de 
todas las cañerías y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.  

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución 
deberán ser ejecutadas según orden de Inspección de Obra.  

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución 
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista 
a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario 
para entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y en perfecto estado de funcionamiento. 

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compañía. Para 
ello el “Contratista” proveerá los caños de P.V.C. de Ø 102 mm para acceso a los ramales de electricidad 
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrótecnica Argentina 
y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, para lo cual el 
Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de iluminación necesarios, los 
entregará para su aprobación a la Inspección de Obra si ella los solicitara. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones 
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, 
impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar asentadas 
en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a la ejecución 
de los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para presentar a 
las autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y observaciones, tres juegos de 
copias en escala 1:100 a la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la vista con 
puerta y llave. 

c)  Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 

d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí  y respecto a tierra. 

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima carga. 

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 
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La ubicación de la toma de alimentación, medidores, tableros, cañerías boca de conexión para centros, 
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizará de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobación de la 
Inspección. 

Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá presentar, a 
requerimiento de la inspección, los Planos de Construcción conforme a la obra, de todas las instalaciones y 
Planos de Detalle de los Tableros, con las características, medidas y detalles coincidentes con las obras 
realizadas. Dichos planos serán dibujados de acuerdo a la reglamentación municipal. Se deberán añadir 
las copias necesarias para su aprobación. 

 

INSPECCIONES 

Durante la ejecución de los trabajos y con la debida anticipación, el Contratista solicitará una serie de 
inspecciones con sus respectivas pruebas. 

Las inspecciones se realizarán: 

1) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas. 

2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexión a cuadros, artefactos y 
accesorios. 

3) Después de finalizada la instalación. Cuando se coloquen cables subterráneos éstos deben ser 
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas. 

4) Una vez terminada la instalación se efectuará la prueba de aislación que se repetirá en la recepción 
provisional y en la definitiva. En ningún caso deberá ser menor de 1.000 ohms/volt. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la consideración de la 
Inspección de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin 
de su aprobación. 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deberá presentar 
muestras y/o folletos para su aprobación. 

- LINEAS: 

Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. 

De acuerdo con la ubicación en la instalación, las líneas reciben las siguientes designaciones: 

 De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los 
bornes de entrada del medidor de energía. 

 Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de entrada 
de los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 

 Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del 
siguiente. 

 De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de conexión 
de los aparatos de consumo. 

- TABLEROS  

Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, comando, 
medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes. 

De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 

 Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas 
seccionales o de circuitos. 

 Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas 
seccionales o de circuitos. 

El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y alejado de otras 
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o en intemperie u otros 
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tipos de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero 
deberá haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y operaciones. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la unidad 
habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada que facilite el 
accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse obstáculos que 
dificulten su libre acceso. 

Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o trifásica), y 
corriente de cortocircuito máxima de cálculo. 

- CONDUCTORES 

Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 

a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182 

b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 
2262. 

c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 

d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado 
y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles. 

Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado para 
soportar los riesgos propios del local 

En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están sometidas, en forma permanente, a los efectos 
de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías y cajas serán preferentemente de material 
aislante y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas contra la corrosión. 

Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, y todas las 
juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. 

Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

Conductor de protección: 

La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado (conductor de 
Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerá la 
instalación, y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula:  

    lcc x      t 

   S = _______________ 

        K 

S (mm2.): Sección real del conductor 

Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo. 

T (S): Tiempo total de operación de la protección. 

K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El conductor estará 
conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. 

 

Valor mínimo de resistencia de Bipolares 

El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de instalación 
de 100 m ó fracción. 

En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm. 

PUESTA A TIERRA:  

El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o 
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal efecto, hasta la napa de 
agua, encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 
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- INTERRUPTORES 

1 - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 

La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de protección 
contra contactos directos. 

La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para asegurar la 
protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos. 
Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 2301. 

2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS 

Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura de sus polos, 
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprenderá a los llamados 
interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinación, etc.). 

En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente. En los interruptores 
tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con anterioridad a los de las fases e 
interrumpirá con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007. 
Los otros interruptores cumplirán con las Normas IRAM 2122. 

3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS  

Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo de 
maniobra y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de todas 
las fases y polos en forma simultánea, y la protección de la línea de alimentación contra sobrecargas y 
cortocircuitos. 

En caso de motores trifásicos además de la protección indicada anteriormente, deberá utilizarse un 
dispositivo de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté ausente la tensión de una 
fase. 

- ARTEFACTOS: 

Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada local, para 
la posterior aprobación de la Inspección de Obra. Todos los elementos serán provistos en condiciones de 
funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes. 

BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 

Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 

 Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte mas saliente de los 
mismos quede a 2cm de profundidad. 

 Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero semipesado 
IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 2005/72, con 
conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado que no 
disminuyan su sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. Se 
asegurarán cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá 
colocarse como mínimo una caja cada 12m. 

 Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 

 Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. 
Las mismas, salvo indicación en contrario del  proyecto se colocarán de la siguiente manera: 

 llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 

 Tomacorrientes según 771.8.3-J. 

 Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; 
serán cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.  

 Cada circuito tendrá un máximo de  bocas de acuerdo a tabla 771.7.I. 

 Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 

 La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme al 
reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores por 
canalización. 
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 Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.I 
del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. 

 

 Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, 
se mantendrán los siguientes colores de aislamiento: 

Fase R:  color marrón 

Fase S:  color negro 

Fase T:  color rojo 

Neutro:  color celeste 

Protección: bicolor verde – amarillo (tierra aislada) 

Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 “Código de colores”. 

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación eléctrica constara de:  

 PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO 

 TABLERO PRINCIPAL COMPLETO 

 TABLERO SECCIONAL COMPLETO 

 BOCAS COMPLETAS 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO 

 INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TV. 

 
INSTALACION DE GAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas 
en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de cañerías, piezas, 
accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación de las obras. 

Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba 
en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta 
terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese explícitamente especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los 
mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones correrán por 
cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y 
demás erogaciones, pago de derechos de conexión, colocación de medidor, etc. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución  

para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado acabo por cuenta del Contratista 
a su cargo. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las establecidas 
en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el 
Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos 
Aires y en las disposiciones municipales que correspondan. 

Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1º 
categoría matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se 
licitan. Asimismo deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y 
encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demás requerimientos al día. En todos los casos asumirá la 
responsabilidad de la ejecución de las obras un constructor matriculado quien intervendrá como 
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representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del 
Contratista. 

COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 

El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto definitivo. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales planos Conforme a Obra, en 
formato digital. 

Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que deberá 
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante 
técnico habilitado. 

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la Inspección previo a 
la recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa 
Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspección Final aprobado.  

TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 

Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios para la 
conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del 
servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e inspecciones, derechos por pago 
del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de práctica ante la Empresa Prestataria 
del servicio. 

ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 

El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación descubierta y 
final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las 
pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción y ventilación. 

La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su 
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes  

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa Prestataria del 
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Repartición. 

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y aprobadas por 
METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir 
estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo será rechazado por la Inspección, todo material o 
artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de 
los mismos. 

CAÑERÍAS 

Las cañerías serán tipo “SIGAS” Thermofusión Responderán íntegramente a la Norma IRAM 2502. 

Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 

El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo 
aprobado. 

Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 

a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningún 
caso curvaturas de fragua. 

b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 filetes. 

c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. sobre una 
cama de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por 
último se recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria. 

LLAVE DE PASO Y GRIFO 

Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará 
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en 
los grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 
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VENTILACIONES 

En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 

1 - Resistencia mecánica suficiente 

2 - Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de 
superficies. 

3 - Rugosidad interior pequeña. 

4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 

5 - Impermeabilidad. 

6 - Baja conductibilidad térmica. 

7 - Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a 
instalar. 

Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado.  

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación de gas constara de:  

 NICHO MEDIDOR COMPLETO 

 TENDIDO DE CAÑERÍAS EPOXI COMPLETAS 

 COCINA A GAS CON COLOCACION 

 CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION 

 ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACIÓN 

 

INSTALACION SANITARIA 
DISPOSICIONES GENERALES 

En el presente ítem se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de 
provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües pluviales, con sus 
artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al respecto 
la documentación. Estos deberán estar aprobados por la Inspección de Obra. 

Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo 
y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías, 
cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalación. 

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de imprescindible 
ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será llevado a cabo por el 
Contratista a su cargo. 

El Contratista deberá presentar los cálculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo 
con sus correspondientes sistema de impulsión. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y 
planillas. Salvo aclaración diferente en técnicas particulares. 

Los desagües cloacales se resuelven dentro del sector con la reparación de las cámaras de inspección 
existentes. 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As. 

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA. 

c) Normas IRAM. 

El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a la 
aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos 
deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado. 
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Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 
comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez 
corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos 
aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra. 

Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual 
fuere la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, 
acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias heliográficas 
de los planos Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y aprobación 
por la Repartición de competencia. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección previo a la 
Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias 
heliográficas de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la  

conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de desagües 
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su exclusivo 
cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución de las 
obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la cantidad o 
calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca acreditada, de 
óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente aprobado por A y SA y/o por 
el I.N.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderán en todo a las normas 
IRAM. 

En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia 
en el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos 
a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de 
su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen 
funcionamiento posterior de la instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, polipropileno. Los 
desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cañerías enterradas o eventualmente 
sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor mínimo. 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 

 Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las 
caras interiores se terminarán con un alisado de cemento  puro a cucharón, Se asentarán sobre 
una base hormigón de cascotes de 0,20m de esp. 

 Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y 
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado . 

 Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de hierro fundido, 
con su marco correspondiente. 

 La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con marco. 

 La fijación se hará con tornillos de igual material. 

 Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, con marco, 
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 

 Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. 
Mínimo, con la terminación superior de igual material que el del solado. 

 La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco 
de hierro L de igual espesor. 
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ARTEFACTOS 

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 

 Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios según técnicas particulares. 

 La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en que no 
estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitará a la 
inspección la aclaración y aprobación. 

 Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellarán con 
sellador elástico, transparente.  

DISPOSICIONES GENERALES 
Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda documentación, planos de 
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepción Provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del 
arte para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo reconocerse ningún 
adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligación de la 
Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periódicas de Obra. 

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, retirando 
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad. 

MARMOLERIA 
CONDICIONES GENERALES 

Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar 
picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas. 

Para su colocación se empleará una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, ½ de cal aérea y 4 de 
arena mediana.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
 
OBRA: “REFACCIÓN INTEGRAL ESCUELA PRIMARIA Nº 6” 
UBICACIÓN DE LA OBRA: Vieytes 1590, Maciel – Partido de Avellaneda. 
PLAZO DE OBRA: 120 (Ciento veinte) días corridos. 
CONSULTAS TÉCNICAS: La visita a obra podrá realizarse de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs 
previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Escolar comunicándose al +54 (011) 5227-
7056/7340 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

La propuesta en la Escuela Primaria Nº 6 ubicada en la Vieytes 1590, Maciel - Partido de 
Avellaneda, consiste en el reacondicionamiento general del establecimiento para garantizar el 
buen funcionamiento del mismo. Este edificio cuenta con una superficie de aproximadamente de 
2715m2, los cuales serán intervenidos en su totalidad.  

Las tareas proyectadas para la institución involucran la pintura completa de la escuela, la 
creación de un sector de SUM, en conjunto con la puesta en valor del escenario. Asimismo, la 
renovación de la biblioteca, laboratorio y administración.    

Además, se creara un nuevo patio que permitirá el desarrollo de actividades como 
educación física, ya que no había un espacio designado para ello, y se repararan los núcleos 
sanitarios. 

Se prevé el recambio de las luminarias en toda la Escuela, como así también la provisión 
y colocación de aire acondicionado frio/calor en todos los ambientes.  

La propuesta responde a la demanda generada por la comunidad educativa, el 
mejoramiento y confort de los usuarios del edificio. Cabe mencionar que el objetivo principal es 
brinda a la comunidad educativa la infraestructura edilicia óptima que permita satisfacer las 
necesidades de los mismos, promocionando la integración socio-cultural de los vecinos. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
CAPITULO 01 – TRABAJOS PREPARATORIOS 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cartel De Obra y Obrador 
Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el Contrato, el Contratista someterá a la aprobación de la 
Inspección de Obra, el proyecto de Obrador y sus Oficinas y las correspondientes a la Inspección de Obra 
y el Comitente, que se construirán dentro del predio de las obras. Dicha ubicación deberá estar coordinada 
con el desarrollo de las tareas previstas en el Plan de Trabajo y con las observaciones que impartiera la 
Inspección de Obra. Una vez finalizadas las obras, el Contratista procederá al retiro de las construcciones 
provisionales, debiendo cuidar la reconstrucción de todo aquello que haya sido afectado por dicho retiro.  
 
LIMPIEZA  
El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de 
las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.  
Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea 
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse 
y bajarse con cuidado por las escaleras.  
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a 
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en 
camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de 
materiales durante el transporte.  
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Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material 
de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, revoques 
y revestimientos.  
Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 
contrapisos, carpetas y capas aisladoras.  
En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas 
metálicas o plásticas. 
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, 
revestimientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.  
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y 
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirará todas sus herramientas, 
maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y 
máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución correcta 
de las tareas previstas en su contrato.  
El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, 
estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea correspondiente. 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el listado de máquinas que usará 
(tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o alquilado). Esta lista no será 
excluyente. El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se 
encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización por 
escrito. 
 
EXCAVACIONES 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Según se muestra en los Planos, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, preparar las 
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavación cuando así se requiera y 
según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.  
En algunos sectores de la superficie a excavar se requerirá, de ser necesario, investigaciones del suelo 
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con 
la excavación, según se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavación en dichos 
sectores no deberán iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorización por escrito de la 
Inspección de la Obra. 

 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra, el Contratista deberá ejecutar los ensayos de 
investigación del suelo que sean necesarios para le ejecución de los trabajos. Las muestras de los 
testigos de suelo, sujetos a ensayos deberán ser clasificados, fechados y guardados en recipientes 
acondicionados a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo 
apruebe u ordene la Inspección de Obra 

 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Deben ejecutarse previamente y en forma simultánea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con el 
programa de construcción, y poder ejecutar la excavación con la menor cantidad posible de 
interferencias. A fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar totalmente 
con los trabajos de Demolición que interesen a la zona a excavar.  
 

01.01 – CARTEL DE OBRA  
Se colocará como mínimo un cartel de obra de 3.00 x 3.00 metros de acuerdo a lo solicitado por la 
inspección de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo 
sea perfectamente visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la 
seguridad de las personas. 
 
01.02 – DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO COMÚN EN FORMA MANUAL 
Se procederá a demoler los muros de mampostería común en forma manual, según lo indicado en planos 
y por la inspección de obra. Cabe destacar que las demoliciones se deberán realizar con los cuidados 
necesarios y tomando las precauciones pertinentes a fin de no dañar los elementos originales que se 
encuentren alrededor de la zona a intervenir. 
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Los trabajos de demolición comprenderán la demolición propiamente dicha, la remoción de los materiales 
y escombros provenientes de la misma y el retiro fuera de la obra de los materiales desechables hasta su 
destino final, según indique la Dirección y/o Inspección de Obra.  
El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en él los trabajos previstos en este pliego y ajustar 
los valores de su oferta. 
El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 19.587, 
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de Responsabilidad 
Civil causados a bienes de terceros. 
 
01.03 – EXTRACCIÓN Y RETIRO DE REVESTIMIENTO EN PARED 
Se procederá a picar, extraer y retirar los revestimientos existentes en las paredes de los nucleos 
sanitarios, como se indica en planos y por indicación de la Inspección de Obra. 
El Contratista incluirá dentro de los costos de demolición todo el equipo que garantice que esta actividad se 
desarrolle con seguridad para el personal obrero. Sin limitarse a lo siguiente, proporcionara los andamios o 
el equipo necesario que permitan desarrollar en forma cómoda y segura esta actividad en altura, además 
deberá cerrar el área de la demolición para evitar el paso de personal bajo la misma. 
 
01.04 – PICADO Y RETIRO DE PISO 
Se procederá a demoler los pisos en todos los sectores de núcleo sanitario y biblioteca, según lo indicado 
en los planos y por inspección de obra, a fin de liberar dicha zona para la ubicación de nuevos pisos. La 
demolición está dentro de los parámetros de desmontar el piso existente. Se deberán retirar del predio 
todos los restos provenientes de esta tarea. 
El contratista deberá cumplir todos los riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 19.587, 
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de Responsabilidad Civil 
causados a bienes de terceros. 
 
01.05 – RETIRO DE CARPINTERIAS 
El trabajo a realizar consiste en el desmontaje de las ventanas en aulas, área de administración y biblioteca 
y según lo, indicado en planos y por la inspección, incluyendo la estructura de sujeción, y todos los 
elementos que formen parte de ella incluso los elementos de fijación; También incluye el traslado, 
clasificación y ubicación de los elementos desmontados según su clasificación (reutilizables y no 
reutilizables “ripio”) en los lugares previamente establecidos. 
Para el desmontaje primero se desinstalarán los vidrios que componen la ventana y se trasladarán a un 
lugar donde se dispondrán. Posteriormente se desinstalará el marco, eliminando también todos los 
elementos de fijación (tornillos, anclas, silicón, etc.). En el caso de las puertas, primero se desinstalarán las 
hojas para luego retirar el marco y todos los elementos de fijación.  
Durante el procedimiento del desmonte se deberá considerar la incorporación de algún material protector 
ante eventualidades climáticas (lluvias) para no afectar el interior de la obra. Estas pueden ser móviles e 
incluso descartables como ser lonas o similar que permita la simultaneidad de obra interior y exterior y así 
evitar daños y contratiempos de obra. 
 
01.06 – RETIRO DE ARTEFACTOS 
Se procederá a retirar los artefactos existentes, en los sectores de, indicados en planos y por inspección de 
obra, a fin de remplazarlo por unos nuevos. 
Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y los servicios necesarios para 
la correcta ejecución de los trabajos retiro de elementos existentes. 
El Contratista incluirá dentro de los costos todo el equipo que garantice que esta actividad se desarrolle 
con seguridad para el personal obrero. 
 
01.07 – DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN FORMA MANUAL (PATIO) 
Se procederá a demoler el hormigón en forma manual, según lo indicado en planos y por la inspección de 
obra. Cabe destacar que las demoliciones se deberán realizar con los cuidados necesarios y tomando las 
precauciones pertinentes a fin de no dañar los elementos originales que se encuentren alrededor de la 
zona a intervenir. 
Los trabajos de demolición comprenderán la demolición propiamente dicha, la remoción de los materiales 
y escombros provenientes de la misma y el retiro fuera de la obra de los materiales desechables hasta su 
destino final, según indique la Dirección y/o Inspección de Obra.  
El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en él los trabajos previstos en este pliego y ajustar 
los valores de su oferta. 
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El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 19.587, 
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de Responsabilidad 
Civil causados a bienes de terceros. 
 
01.08 – ALQUILER DE VOLQUETES 
Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea 
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse 
y bajarse con cuidado. Por esta razón el contratista procederá a alquilar la cantidad de volquetes 
necesarios, por el tiempo requiera, para la correcta ejecución de los trabajos de demolición y retiro de 
elementos existentes. 
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a 
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. 
 

CAPITULO 02 – MOVIMIENTO DE SUELOS 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Según se muestra en los Planos, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, preparar las 
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavación cuando así se requiera y 
según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.  
En algunos sectores de la superficie a excavar se requerirá, de ser necesario, investigaciones del suelo 
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con 
la excavación, según se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavación en dichos 
sectores no deberán iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorización por escrito de la 
Inspección de la Obra. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra, el Contratista deberá ejecutar los ensayos de 
investigación del suelo que sean necesarios para le ejecución de los trabajos. Las muestras de los testigos 
de suelo, sujetos a ensayos deberán ser clasificados, fechados y guardados en recipientes 
acondicionados a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo 
apruebe u ordene la Inspección de Obra 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Deben ejecutarse previamente y en forma simultánea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con el 
programa de construcción, y poder ejecutar la excavación con la menor cantidad posible de interferencias. 
A fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar totalmente con los 
trabajos de Demolición que interesen a la zona a excavar. 
  
02.01 – EXCAVACIÓN MANUAL (CAÑOS PLUVIALES) 
Las excavaciones necesarias para la ejecución de cimentación y vigas de encadenado deberán ejecutarse 
cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a fundar a fin de 
evitar sobre excavaciones. 
Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier 
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo.  Durante el curso de las 
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación 
de ser ello necesario. 
Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción.  Cualquiera de 
estos daños deberá ser reparado por el Contratista. 
 
CAPITULO 03 – MAMPOSTERIA 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de muros 
interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo necesaria 
para asegurar las condiciones de estabilidad.  

 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de los 
cerámicos huecos a utilizar. Estas muestras representarán las variaciones extremas de calidad, tamaño y 
color que pueden producirse con el material provisto a obra y serán almacenadas en el local destinado a tal 
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fin. Todo material provisto deberá estar dentro de los límites de las muestras aprobadas pero ningún 
material será enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras. 

 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se 
entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos serán almacenados en un lugar estanco y 
correctamente ventilado. Se podrán instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes 
hidráulicos, de los que se extraerán muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberán 
ingresar a Obra palletizados y se acopiarán prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o donde 
indique la Inspección de Obra.  

 
PRECAUCIONES  
La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada 
hilada a matajunta de la próxima inferior. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo 
mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la temperatura 
ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27° C), y dentro de tres horas cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centígrados (27° C). No se utilizará mortero que 
haya endurecido por acción química (hidratación), o que no se utilice dentro de los límites indicados 
precedentemente.  

 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación 
en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán asentarse 
determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro 
mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado 
el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco. 
 
Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y otros 
elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de 
cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros 
elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el 
trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán 
realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas.  
 
Albañilería de ladrillos de elevación 

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm ó 20cm de espesor, se 
entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de máquina de 8-12-18 x 18 x 
33 cm de las características establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construcción 
con el ladrillo de plano en su mayor dimensión. 
b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm ó 20 cm de espesor y en todos los 
ambientes que requieran aislaciones o atenuaciones acústicas, se entenderá que la pared se levantará 
con ladrillo común de las características establecidas en esta especificación, con el espesor que resulte 
de su construcción y con el ladrillo de faja o a tizón según corresponda a su trabazón.  
c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderá que la 
pared deberá levantarse con mampostería de ladrillos comunes. 

 
Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección, 
cantidad y distribución serán las indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus extremos sobre la 
albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 20 cm. Se reforzarán asimismo 
con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el 
cielorraso, o que, aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. 
 
Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será uniforme 
de 15 mm y estará rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 
Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material haya 
"tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas.  
Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicarán según el criterio que determine la 
Inspección de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuarán en distancias variables entre 
8,00 y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenarán con sellador al 
tono de las juntas.  
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Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiará con cepillo de alambre y 
espátula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que 
presenten pequeñas oquedades o saltaduras. Posteriormente se procederá al lavado con ácido muriático 
diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se podrán iniciar los trabajos de terminación. 

 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
Refuerzos: Cuando así lo ordene la Inspección de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones 
(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armará la albañilería colocando en el interior de 
las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de Ø 4,2 mm, solapados un 
mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, 
será en todos los casos mortero de concreto. 
 
Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigón y/o metálicos que apoyen sobre 
mamposterías, descansarán sobre dados de hormigón simple o armado, de las dimensiones y 
características que en cada caso indican los planos o la Inspección de Obra. 
 
Engrosados: Se ejecutarán con escallas de ladrillos cerámicos huecos. En caso de tener que adecuar el 
espesor, se deberán usar ladrillos cortados a máquina, manteniendo como mínimo una línea de agujeros 
entera. 
 
Bases para equipos: El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, 
de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado, de las dimensiones que 
indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspección de Obra, debiéndose prever todos los 
elementos para fijación de los equipos, así como también las aislaciones y bases antivibratorias que los 
equipos requieran. Podrán ser también de estructura metálica si así se lo indica en los planos. En los casos 
que se construyan las bases de hormigón, las mismas se terminarán de acuerdo al solado del local. 
 
03.01 – LADRILLOS CERÁMICOS 12X18X33 
Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico hueco de 12x18x33 cm, en muros interiores nuevos y 
sectores según lo indicado en planos, y lo indicado por la Inspección. - Todas las medidas serán 
verificadas en obra.- Llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de 
concreto: 1:3 y dos hierros ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus 
extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
columnas.  
 
03.02 – LADRILLOS CERÁMICOS 18X18X33 
Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico hueco de 18x18x33 cm, en muros exteriores nuevos y 
sectores según lo indicado en planos, y lo indicado por la Inspección. - Todas las medidas serán 
verificadas en obra.- Llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de 
concreto: 1:3 y dos hierros ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus 
extremos. 
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada 
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las 
columnas.  
 

CAPITULO 04 – CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados 
hidrófugos de la obra.  
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento, la cal y 
Aditivos hidrófugos en pasta concentrados se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso 
completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo serán 
almacenadas en un lugar estanco y correctamente ventilado de los que se presentará certificación de 
calidad y se extraerán muestras para realizar ensayos de norma por la Inspección de Obra. Se entregarán 
en obra y se depositarán de modo de preservar sus condiciones técnicas garantizándose su protección. 
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REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
En todos los casos se deberán solicitar las instrucciones de aplicación, al fabricante de los productos 
primarios. Estas serán sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra y una vez aprobadas, 
respetadas estrictamente. En líneas generales se describen a continuación los procedimientos de 
aplicación:  
 
Capa aisladora horizontal doble: Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o encadenados, la 
capa aisladora se ejecutará en forma de cajón, y éste estará formado por el ancho del ladrillo y con una 
altura no menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideración la altura definitiva del 
nivel del piso terminado. Esta capa aisladora se ejecutará con mortero de una (1) parte de cemento y tres 
(3) partes de arena fina, sin interrupciones. Sobre el mortero se aplicarán dos manos de pinceleta con un 
espesor promedio de 1,4 mm 
 
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN LOCALES HÚMEDOS  
Se efectuará una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecución del 
contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subirá por los muros 50 cm por sobre el piso terminado 
y estará unida verticalmente a la anterior. Las superficies de los contrapisos serán firmes, sin partes flojas, 
nidos de abeja, etc. y deberán tener una porosidad tal que permita una total adherencia de la capa 
aisladora, antes de continuar los trabajos. Las capas aisladoras se efectuarán con el mortero especificado. 
En caso que los solados sean delgados o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la 
impermeabilización antedicha deberá aplicarse una capa de adherencia preparada con una parte de 
cemento y una parte de arena, con agregado de hidrófugo químico inorgánico aprobado por la Inspección 
de Obra. Esta mezcla se aplicará a pinceleta y se dejará endurecer 24 horas antes de colocar el solado 
 
Aislación horizontal sobre contrapisos sobre terreno: Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra 
se ejecutará una capa aisladora cementicia realizada con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) 
partes de arena fina y alisado a la llana metálica. El agua de empaste incluirá el hidrófugo químico 
inorgánico aprobado por la Inspección de Obra. 
 
Aislación vertical en muros exteriores: Se realizará un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) 
partes de arena fina. Dicho mortero será de 1,5 cm de espesor y terminación fratazado. 
 
Azotados Hidrófugos: Se realizará con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena 
fina clasificada con el agregado hidrófugo químico inorgánico aprobado por la Inspección de Obra. 
También se realizará un azotado hidrófugo en los muros de locales sanitarios que luego deban revestirse 
uniendo este último azotado con la aislación horizontal. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
Las capas aisladoras cementicias se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo y humedecidas 
previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitará la aprobación de las capas 
aisladoras y las aislaciones asfálticas, por parte de la Inspección de Obra. 
 
04.01 – CAJÓN HIDRÓFUGO PARA MURO DE 0,20 (INCLUYE 2 HILADAS DE LADRILLO COMÚN) 
(BIBLIOTECA) 
Se realizará sobre todos los muros de 20 cm de espesor, según lo indicado en planos y por la inspección 
de obra, empalmando con la capa hidrófuga vertical. El cajón hidrófugo estará constituido por dos capas 
horizontales de 2 cm. de espesor cada una. La inferior a la altura de la inferior del contrapiso y por debajo 
de marcos de puertas y la superior a 5 cm por sobre el nivel de piso terminado. Dichas capas horizontales 
serán unidas entre sí por dos capas verticales una del lado interior del muro y otra del lado exterior del 
muro, ejecutadas con un espesor de 1 cm debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas 
componentes. Las dos hiladas de ladrillos que compongan el cajón hidrófugo en su parte interior serán 
pegadas con el mismo mortero con el cual se realizará en cajón hidrófugo.  
El mortero utilizado para realizar el cajón hidrófugo será un mortero de cemento MC 1:3 (Cemento, Arena), 
y el agua de mezclado será compuesta por una mezcla de aditivo hidrófugo y agua en proporción 1:10 1 
parte de aditivo hidrófugo y 10 partes de agua. 
 
04.02 – CAPA AISLADORA VERTICAL CON HIDRÓFUGO INCORPORADO (BIBLIOTECA) 
Se realizará sobre todo el  muro interior  perimetral de la construcción existente afectado por la humedad, 
empalmando con el cajón hidrófugo desde nivel de contrapiso hasta una altura de 1m aproximadamente. 
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CAPITULO 05 – REVOQUES 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos y mano de 
obra necesarios para la ejecución de los revoques interiores y exteriores y la reparación de revoques 
existentes. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el 
Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.  
 
GARANTÍA DE CALIDAD  
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. Deberá garantizar además los parámetros de diseño de los revoques. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
La Inspección de Obra podrá indicar la ejecución de tramos de muestra de revoques a fin de verificar y 
aprobar la calidad de terminación. Una vez aprobadas dichas muestras, quedarán como testigos de 
comparación a efecto de la aprobación de los trabajos de obra. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal se 
entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y 
correctamente ventilado. 
 
PRECAUCIONES  
Para proyectar el revoque, las paredes deberán estar secas, deberán cubrirse las bocas de cajas de 
electricidad y todas las cajas de las otras instalaciones.  
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un espesor total 
mínimo de 1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los 
zócalos. 
 
05.01 – FINO AL FIELTRO INTERIOR   
El revoque fino será ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a construir, 
revocadas con revoque grueso. - El enlucido se realizará con una mezcla de cal reforzada con cemento 
1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor. 
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 
obra, y por la Inspección. 
 

05.02 – GRUESO A LA CAL BAJO FINO INTERIOR 
El revoque grueso será ejecutado en todas las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a 
construir, que no lleven revoque hidrófugo y revestimiento. -  Para el jaharro se utilizará un mortero de cal 
reforzado de proporciones 1: ¼: 4, de 1,5 cm. de espesor aproximadamente. La superficie obtenida se 
deberá peinar antes de que fragüe con el objeto que actúe como mordiente del fino.  
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 
obra, y por la Inspección. 
 

05.03 – FINO AL FIELTRO EXTERIOR 
El revoque fino será ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores exteriores a 
construir revocadas con revoque grueso para exteriores. - El enlucido se realizará con una mezcla de cal 
reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor. 
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en 
obra, y por la Inspección. 
 

05.04 – GRUESO A LA CAL BAJO FINO EXTERIOR 
Se realizará en todos los muros exteriores de todos los sectores a construir que no lleven revestimiento, 
según indicación en plano e inspección de obra. Será grueso fratasado al fieltro. 
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Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar todas las 
previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente mencionadas en 
la documentación contractual. 
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista 
deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 
 

05.05 – GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO CERÁMICO 
Se realizará sobre todos los revestimientos a incorporar en locales húmedos de todos los pisos (sanitarios 
de alumnos y alumnas, sanitario PMR, sanitario docentes y cocina), se considerarán aquellos sectores 
donde por la disposición y servicio de los mismos requieran azotado hidrófugo desde el nivel de zócalos 
hasta una altura de 2,2mts. 
 
CAPITULO 06 – REVESTIMIENTOS 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos aquí especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecución de los re-
vestimientos cerámicos, cementicios, calcáreos, mosaicos, porcelanatos, lajas y piedras, etc.  
 
GARANTÍA DE CALIDAD 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. El Contratista deberá incluir la garantía derivada de la colocación de terminaciones especia-
les, así como de la selección de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revesti-
miento respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de grifería. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Con la debida anticipación, el contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, las mues-
tras de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedarán en obra y servirán como elementos 
testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspección de Obra podrá exigir la ejecu-
ción de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro, resolución de 
detalles constructivos no previstos, etc. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse 
claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.). 
El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el obrador piezas 
de recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra. 
Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se ad-
mitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.  
 

PRECAUCIONES  
Para la colocación con adhesivos plásticos, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente 
fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.  
Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitirán 
en ningún caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes serán efectuados mecánicamente.  
Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Inspección de Obra.  
En caso de no indicarse los arranques se procederá de la siguiente manera: el centrado se efectuará par-
tiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza 
centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a fin de 
conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza. 
También se podrá efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetría de una pieza de revestimiento 
de menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.  
Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas, 
toalleros, etc. La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén 
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas.  
 
MATERIALES  
Los revestimientos a emplearse serán:  
a) Cerámicos esmaltados de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de 

obra. 
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b) Porcelanatos pulido de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de 
obra.  

c) Piedra natural de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de obra.  
d) Cementicios de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de obra. 
e) Calcáreos de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de obra. 
f) Mosaicos de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de obra.  
  
Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su 
envejecimiento y serán plásticas e impermeables. 
Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se considera 
incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.  
Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se 
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la 
coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.  
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado 
impermeable y una capa de revoque grueso. 
Deberán tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de 
revestimientos.  
El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza, 
eliminando todo resto de pastina excedente. 
 
TOMADO DE JUNTAS: El tomado de juntas se efectuará con pastinas específicas para cada cada tipo de 
revestimiento o mortero de cemento según el caso, el espesor será uniforme, de espesor según los 
requerimientos del revestimiento, según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 
 

BAÑO DOCENTE 
06.01 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO ESMALTADO. TIPO SAN 
LORENZO BCO EN COCINA H=2,00 
Se proveerá y colocará en los sectores de núcleo sanitarios, según planos y por indicación de la 
inspección hasta una altura de h=2,00 mts., y según detalle adjunto. 
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 
de primera calidad. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina 
de primera calidad. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en hierro 
o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 
El color será a elección de la Inspección para lo cual deberá, el contratista, llevar muestras. 
 

06.02 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VARILLA GUARDACANTO EN REVESTIMIENTO DE 
ALUMINIO TIPO A-TRIM EN COCINA Y BAÑOS  
Se proveerá y colocarán en los núcleos sanitarios, guardas de vidrio tipo venecitas de 5 cm de altura 
según detalles de baños y especificaciones de la inspección de obra. La empresa deberá presentar 
muestras para ser aprobadas previo a su colocación.   
 
06.03 – PROVISION Y COLCACION DE GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H: 5CM C/ CANTO 
METÁLICO EN BAÑOS Y COCINA 
Se proveerá y colocará en los sectores de núcleo sanitarios, según planos y por indicación de la 
inspección desde la altura de terminación del revestimiento, según detalle adjunto. 
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 
de primera calidad. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina 
de primera calidad. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en hierro 
o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 
El color será a elección de la Inspección para lo cual deberá, el contratista, llevar muestras. 
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BAÑO ALUMNOS/AS 
06.04 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO ESMALTADO. TIPO SAN 
LORENZO BCO EN COCINA H=2,00 
Se proveerá y colocará en los sectores de núcleo sanitarios, según planos y por indicación de la 
inspección hasta una altura de h=2,00 mts., y según detalle adjunto. 
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 
de primera calidad. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina 
de primera calidad. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en hierro 
o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 
El color será a elección de la Inspección para lo cual deberá, el contratista, llevar muestras. 
 
06.05 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VARILLA GUARDACANTO EN REVESTIMIENTO DE 
ALUMINIO TIPO A-TRIM EN COCINA Y BAÑOS 
Se proveerá y colocarán en los núcleos sanitarios, guardas de vidrio tipo venecitas de 5 cm de altura 
según detalles de baños y especificaciones de la inspección de obra. La empresa deberá presentar 
muestras para ser aprobadas previo a su colocación.   
 
06.06 – PROVISION Y COLCACION DE GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H: 5CM C/ CANTO 
METÁLICO EN BAÑOS Y COCINA 
Se proveerá y colocará en los sectores de núcleo sanitarios, según planos y por indicación de la 
inspección desde la altura de terminación del revestimiento, según detalle adjunto. 
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y 
de primera calidad. 
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, 
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina 
de primera calidad. 
Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” en hierro 
o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán 
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 
El color será a elección de la Inspección para lo cual deberá, el contratista, llevar muestras. 
 
CAPITULO 07 – CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en 
planos y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados y 
los contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y –en el caso de CCL- densidades 
indicadas en la documentación. El Contratista estará obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de 
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. 
 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal 
se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso 
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y 
correctamente ventilado. 
 
PRECAUCIONES 
Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción / 
dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" x 
la altura del contrapiso, material elástico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los 
que se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las 
dimensiones de los paños lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se 
realizarán juntas perimetralmente en todos los locales y terrazas según corresponda a las indicaciones de 
planos. Cuando los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de 25,00m2 
se realizarán las juntas de contracción / dilatación con el anterior procedimiento y según las indicaciones 
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de la Inspección de Obra. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar previamente a 
la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y salientes. Se 
efectuarán puentes de adherencia, con una emulsión sintética modificada con aditivos y plastificantes. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por debajo del nivel 
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.  
En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas 
especiales, etc.  
Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas interponiendo una 
malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la sección indicada en la documentación. En 
estos casos los cascotes para la realización del contrapiso no deberán contener cal ni yeso.  
En los contrapisos sobre tierra y/o en sótanos, se efectuará compactación mecánica del suelo en capas de 
espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los niveles 
indicados. El contrapiso se ejecutará en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q quedará 
incluida en una carpeta de concreto hidrófugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.  
En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deberá garantizar la conservación superficial de 
los mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenólico en los lugares destinados a 
circulación de personas y/o equipos. 
 
Solados 
Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en la 
Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en 
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 
uniforme, sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección 
o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de 
los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 
En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, en 
general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el 
solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 
En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no 
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 
manualmente. 
Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente indicado, 
el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 
El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a 
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por 
ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo. 
Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes 
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con 
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 
Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así 
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por las 
causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara 
el caso 
 

BAÑOS DOCENTE 
07.01 – CARPETA DE CONCRETO DE 2 CM BAJO PISO 
Se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto reforzado de 2 cm bajo piso, en 
todos los pisos a construir, indicado en planos y por inspección de obra. De espesor de compuesto por 
mortero de cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente,  
Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 
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07.02 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO  
Se proveerá y colocará piso antideslizante, tipo porcelanato, en los sectores indicados en planos y por 
inspección de obra. Los porcelanatos a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma 
marca de fabricación y partida, de color y medidas uniformes. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las medidas serán 
verificadas en obra. 
 

BAÑOS ALUMNOS/AS 
07.03 – CARPETA DE CONCRETO DE 2 CM BAJO PISO 
Se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto reforzado de 2 cm bajo piso, en 
todos los pisos a construir, indicado en planos y por inspección de obra. De espesor de compuesto por 
mortero de cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente,  
Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 
 
07.04 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO  
Se proveerá y colocará piso antideslizante, tipo porcelanato, en los sectores indicados en planos y por 
inspección de obra. Los porcelanatos a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma 
marca de fabricación y partida, de color y medidas uniformes. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las medidas serán 
verificadas en obra. 
 

BIBLIOTECA 
07.05 – CARPETA DE CONCRETO DE 2,00 CM BAJO PISO 
Se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto reforzado de 2 cm bajo piso, en 
todos los pisos a construir, indicado en planos y por inspección de obra. De espesor de compuesto por 
mortero de cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente,  
Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 
 
07.06 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO  
Se proveerá y colocará piso antideslizante, tipo porcelanato, en los sectores indicados en planos y por 
inspección de obra. Los porcelanatos a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma 
marca de fabricación y partida, de color y medidas uniformes. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las medidas serán 
verificadas en obra. 
 

07.07 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO PORCELANATO - IDEM SOLADO  
Se proveerán y colocarán zócalos en los locales sin revestimiento cerámico en muros sin discontinuidad 
en todo el perímetro del local.  
Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y 
medidas uniformes. 
 
PATIO 
07.08 – CONTRAP.S/T.N ESP: 12 CM 
Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. de espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal, 
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües, en los sectores indicados en planos y por 
inspección de obra. Sobre este se realizará una carpeta de nivelación de espesor variable según haga 
falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3. 
Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. Deberá estar en perfecta concordancia con el resto de los locales. 
 
07.09 – CARPETA DE CONCRETO DE 2,00 CM BAJO PISO 
Se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto reforzado de 2 cm bajo piso, en 
todos los pisos a construir, indicado en planos y por inspección de obra. De espesor de compuesto por 
mortero de cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente,  
Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 
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07.10 – JUNTA DE DILATACIÓN (CONTRAPISOS Y PISOS DEPORTIVOS)  
Se procederá a la ejecución de una junta de dilatación en contrapisos y piso deportivo, indicado en planos 
y por inspección de obra, de poliestireno expandido de 1,5 cm de ancho y sellador elastoplástico, de 
marca reconocida. El Contratista deberá proveer todos los materiales, herramientas y mano de obra, 
necesarios para su ejecución y prolijo acabado. 
 
07.11 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOSAS GRANÍTICAS PARA EXTERIOR 40X40CM 
Se proveerá y colocará baldosas graníticas para exterior de 40x40cm, en el patio y sectores indicados en 
planos y por inspección de obra. Las baldosas a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de 
fabricación y partida, de color y medidas uniformes. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las medidas serán 
verificadas en obra. 
 
SUM 
07.12 – PULIDO DE MOSAICO GRANITICO 
El pulido se ejecutará a piedra fina se realizará como minimo 15 días después del último empastinado, el 
piso para pulido se dejará con mínima capa de pastina en superficie.  
 
PULIDO A PIEDRA FINA 
Se precederá al pulido con máquina, se trabajará con piedra de grano grueso, mediano, fino 
procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con abundancia de agua. Este pulido hará que los 
pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto alguno, y los mosaicos queden perfectamente lisos 
y sin oquedades, en caso contrario se empastinarán y pulirán nuevamente. 
 
LUSTRADO A PLOMO 
Una vez efectuado el pulido a piedra fina y lavado del piso, se procederá a pasarles la piedra inglesa, 
finalmente se pasará el tapón mixto de arpillera y plomo en láminas delgadas con el agregado necesario 
de "Spartillo" y sal de limón hasta obtener un brillo perfecto, inalterable; de inmediato, la superficie lustrada 
deberá lavarse esmeradamente con agua limpia, sin agregado de ninguna especie, secarse con prolijidad 
y aplicarse finalmente una mano de cera virgen diluida en aguarrás. 
El pulido de zócalos se realizará con pulidora manual (si los mismos no estuvieran pulidos previamente), al 
igual que en todo espacio o rincón al que no lleguen los discos de las pulidoras de piso. 
Terminado el pulido y encerado de pisos las tareas que pudieren faltar se realizarán sobre lonas o 
cubiertas de piso que eviten el rayado y mal trato. 
 
CAPITULO 08 – CIELORRASOS 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 
transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de todos los tabiques y cielorrasos de placas de 
roca de yeso. 
 
GARANTÍA DE CALIDAD 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. Garantizará asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales 
y procedimientos para la realización de los trabajos. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
La Inspección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de 
placas, encintados, enduídos, molduras, revestimientos, tapas de inspección, etc. Se ensayará el 
aislamiento acústico de los paneles 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos 
excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión 
hasta proceder a su uso. El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos 
que puedan ser observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su 
textura. 
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PRECAUCIONES 
Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de salvar 
cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en los planos. 
En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos 
metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cielorrasos de placas de roca de yeso 
Se dispondrán perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y otros como 
montantes o travesaños cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo Parker, 
terminándose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocación de tarugos de 
expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm. 
La estructura deberá quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rígidamente por varillas 
roscadas colocadas con piezas de regulación. Las "velas" se colocarán cada metro lineal. 
Sobre esta estructura se montarán las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada. Los 
tornillos de fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de 
los bordes del tablero, serán de tipo Parker autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa 
de 5 cm de ancho, con colocación previa de las capas de masilla especial que especifique el fabricante, 
para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta. 
Se efectuará el enduido completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de 
paramentos, llevarán buña. 
Tabiques de placas de roca de yeso 
 
Se ejecutarán de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5 mm de cada 
lado con un espesor total de 9,5 y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas, según se indica en 
planos. Se agregarán los paneles de lana de vidrio rígidos de alta densidad (50 kg/m3) según se 
especifica. El tomado de juntas y enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los 
tabiques de placas de roca de yeso, llegarán hasta las losas de hormigón armado salvo que se indique lo 
contrario en la documentación adjunta.Se ejecutarán de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos 
(dobles) placas de 12,5 mm de cada lado con un espesor total de 9,5 y 12 cm respectivamente, para 
juntas tomadas, según se indica en planos. Se agregarán los paneles de lana de vidrio rígidos de alta 
densidad (50 kg/m3) según se especifica. El tomado de juntas y enduído se realizará como se indica 
precedentemente. Todos los tabiques de placas de roca de yeso, llegarán hasta las losas de hormigón 
armado salvo que se indique lo contrario en la documentación adjunta. 
 

08.01 – TIPO DURLOK DESMONT. PLACA 606X606 
El contratista deberá proveer y colocar el cielorraso de yeso suspendido tipo Durlock, en los sectores de 
aulas, administración, SUM, cocina, deposito, sala de máquinas, sanitarios y circulaciones, el cual estará 
compuesto por placas ignifugas de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 12,5mm. de espesor con 
estructura soleras y montantes de chapa galvanizada. Las alturas serán de 2.80 en todos los locales 
húmedos.   
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que 
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación.- Las medidas serán 
verificadas en obra. 
 
CAPITULO 09 – CARPINTERIAS 
PUERTAS 
Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario con la 
Inspección, el criterio a aplicar para las mismas será: 
- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 
- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de seguridad. 
- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 
- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura antipánico. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios 
para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías metálicas en 
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de 
detalles y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del 
Contratista todos los elementos específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los 
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distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o 
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas 
de comando, herrajes, tornillerías, grampas, aislaciones térmicas e ignífugas, etc. 
 
GARANTÍA DE CALIDAD 
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra los planos de fabricación desarrollados completos, 
deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y 
procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. Antes de iniciar la instalación 
en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo previsto en la 
documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la Inspección de Obra. El 
Contratista deberá presentar además un certificado de aptitud de cada modelo de carpintería a utilizar, 
tras haber sido sometido a los ensayos de infiltración de aire y agua, deformaciones y resistencias a la 
acción del viento (incluyendo premarcos y rejas de ventilación). Estos ensayos se realizarán en 
laboratorios previamente aceptados por la Inspección de Obra. El Contratista aceptará la devolución de las 
aberturas o elementos si los ensayos indican que no responden a las exigencias establecidas en el 
presente pliego de especificaciones, haciéndose cargo de su reposición como también de los daños y 
perjuicios. En caso de utilizarse un sistema con certificación vigente, no será necesario efectuar ensayos 
de laboratorio de infiltración de aire y de agua y resistencia a la acción del viento. Sin embargo, será 
obligatorio efectuar ensayos en terreno sobre los elementos instalados, en un mínimo de 6 (seis) unidades 
seleccionadas al azar por la Inspección de Obra. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles 
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, 
incluyendo cristales, burletes, sellado y colocación. En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el 
contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se separarán los unos de los otros con elementos como 
madera, cartones u otros. En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean 
rigidez adecuada y transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán 
almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. 
 
PRECAUCIONES 
Todas las carpinterías deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de máquinas y aquellas 
dónde el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la autoridad competente así lo 
indique, deberán garantizar una resistencia al fuego de F-60, certificada por el INTI. 
 
CONTROL DE OBRA  
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producirá la 
devolución a taller para su corrección. 
 
MATERIALES 
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 
mercado.  
Acero inoxidable  
Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero inoxidable será 
pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con paño y óxido de cromo. Las terminaciones se soldarán 
en anhídrido carbónico con varillas de aporte 308 L o 316 L y se desbastarán al ras, según normas AWS. 
Si por alguna razón deben colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegaran con Araldit AW 
106 o equivalente.  
Chapas y perfiles de acero  
Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán ondulación, bordes 
irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo indicación expresa en contrario y 
responderán en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se utilizarán perfiles laminados de 
acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior.  
Selladores 
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Se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de reconocida calidad a través 
de efectivas aplicaciones.  
Herrajes  
El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o 
planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento 
garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo. 
Soldaduras  
Todas las soldaduras deberán efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones de la 
norma DIN 4100, ó AWS. 
Terminación superficial del acero  
Protección: pintura, color a definir por la Inspección de Obras.  
a) Preparación: Las superficies deberán ser convenientemente preparadas antes de proceder a pintarlas, 
para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:  
Los posibles defectos serán corregidos antes de proceder a pintarlos.  
1. Se deberá proceder a revisar las soldaduras para la eliminación de todo vestigio de escorias.  
2. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller, mediante abrasión 
mecánica o aplicación de removedor.  
3. Se eliminará por medio de arenado todo tipo de laminación y pintura. 
4. Se eliminará todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual o 
lavado de alta presión con productos detergentes y agua.  
5. El Contratista podrá bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparación de superficie cuyo 
resultado final cubra los puntos antedichos.  
b) Pintado:  
1. Aplicación en dos manos de 125 micrones mínimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de muy 
altos sólidos.  
2. Aplicación de mínimo 100 micrones de poliuretano alifático. 
 
Burletes y espumas soporte: Se asegurará la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas 
soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usarán burletes de silicona, EPDM o PVC compatibles y 
las espumas soporte respaldo serán de poliuretano compatible. 
Cristales  
Se calculará la deformación y tensión en los cristales del cerramiento sometidos a la máxima presión de 
viento sobre el edificio y se verificarán los riesgos de rotura térmica según las normas, recomendaciones y 
factores de seguridad del fabricante.  
Juntas de dilatación: Las juntas de dilatación tendrán un diseño tal que permita la dilatación y contracción 
de los componentes, sin provocar daños en los elementos, tales como fallas en los sellados, pandeos de 
las partes, cargas excesivas en los elementos de fijación, tensiones excesivas en cristales, etc. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER  
Doblado: Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los 
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas 
escuadras en las columnas.  
Colocación de pomelas: Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto 
encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por 
soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela y no puntos de soldaduras. 
Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los perfiles a 
inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte 
se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las 
carpinterías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las 
carpinterías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el 
ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni 
perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 
Las de acero inoxidable se efectuarán soldadas en gas argón y posteriormente desbastadas al ras.  
Travesaños: Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para mantener 
las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesaños serán retirados una vez colocados 
y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados 
con dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño. 
Grapas: Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas de 
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En 
marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes de unión de chapa BWG Nº 16. 
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Cuando se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberán tener la adaptación 
pertinente. 
Colocación de herrajes: Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que 
resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra. 
 
De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. 
Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 
Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro serán ejecutadas con 
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su 
aspecto físico, como en su condición de inoxidable. 
 
EJECUCIÓN EN OBRA  
Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 
posición indicada por los planos de arquitectura.  
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos 
vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.  
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la 
línea extremo contra extremo será de 1,5 mm 
Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, umbrales, 
dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco 
alguno entre el marco y el hormigón.  
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de la 
colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 
 
PUERTAS 
09.01 – P01 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA C/ VISOR DE VIDRIO, CON 
MARCO DE CHAPA BWG18 (1,00 X 2,05M), INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES 
(AULAS) 
Las mismas se proveerán y colocarán en el acceso a aulas según planos e indicaciones de la inspección 
de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías 
 

09.02 – P02 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA, CON MARCO DE CHAPA 
BWG18 (0,80 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES. 
La misma se proveerá y colocará según planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y 
características según planilla de carpinterías. 
 
09.03 – P03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA RETRETE Y DIVISIONES, MARCOS Y 
BASTIDORES DE ALUM Y PLACA MELAMINA (0,7X1,50M) INCLUYE HERRAJE LIBRE OCUPADO 
La misma se proveerá y colocará según planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y 
características según planilla de carpinterías. 
 

09.04 – P04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA DE CHAPA DOBLE DE ABRIR 2 HOJAS, C/ 
VISOR DE VIDRIO CON MARCO DE CHAPA BWG18 Y 3PF (1,80X2,80M). INCLUYE HERRAJES 
La misma se proveerá y colocará según planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y 
características según planilla de carpinterías. 
 
09.05 – P05 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA DE CHAPA DOBLE DE ABRIR 2 HOJAS, C/ 
VISOR DE VIDRIO CON MARCO DE CHAPA BWG18 Y 3PF (2,60X2,10M). INCLUYE HERRAJES 
La misma se proveerá y colocará según planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y 
características según planilla de carpinterías. 
 
VENTANA 
09.06 – V01 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS 
COLOR BLANCO (1,50X1,40M) CON 2 PAÑOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventana se proveerá y colocará en sectores indicados según plano y por inspección de obra. 
Detalles y características según planilla de carpinterías 
 

09.07 – V02 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE 
MAS 2 PAÑOS FIJOS  COLOR BLANCO (1,00X2,70 M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 
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Este tipo de ventana se proveerá y colocará en sectores indicados según plano y por inspección de obra. 
Detalles y características según planilla de carpinterías 
 

09.08 – V03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE 
MAS 1 PAÑOS FIJOS  COLOR BLANCO (0,80X2, 00M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventana se proveerá y colocará en sectores indicados según plano y por inspección de obra. 
Detalles y características según planilla de carpinterías 
 
09.09 – V04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE 
MAS 2 PAÑOS FIJOS  COLOR BLANCO (0,50X2,70M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventana se proveerá y colocará en sectores indicados según plano y por inspección de obra. 
Detalles y características según planilla de carpinterías. 
 

09.10 – V05 - PROVISION Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS 
COLOR BLANCO (2,00X1,40M) CON 2 PAÑOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA 
Este tipo de ventana se proveerá y colocará en sectores indicados según plano y por inspección de obra. 
Detalles y características según planilla de carpinterías. 
 
HERRERIA 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos de esta Sección incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricación, 
provisión transporte, montaje y ajuste de las herrerías, en perfectas condiciones de funcionalidad y 
acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados. Se 
consideran comprendidos todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta 
funcionalidad de las distintas herrerías como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, 
elementos de anclaje, tornillerías, herrajes, etc.  
 

GARANTÍA DE CALIDAD  

El Contratista deberá garantizar la resistencia estructural de las herrerías y la resistencia de los 
tratamientos superficiales. 
 
Inspecciones 
La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de acero y 
desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la ejecución 
de las herrerías y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitará por escrito la inspección 
completa de ellas.   
Serán rechazadas todas las herrerías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y órdenes 
impartidas oportunamente. Antes del envío de las herrerías a la obra y una vez inspeccionadas y 
aceptadas, se les ejecutará el tratamiento antioxido.   
Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los elementos 
componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
El Contratista procederá a la entrega en obra de las herrerías convenientemente protegidas, de tal manera 
de asegurar su correcta conservación.  
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una 
deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los 
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 
 En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual 
se separarán las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se 
colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.  
Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del 
contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán entregadas con la 
anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una 
permanencia en obra dilatada.  
 

PRECAUCIONES 
Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El Contratista 
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replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la Inspección 
de Obra. 
 
 
 

MATERIALES  
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el 
mercado. 
 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER 
Ingletes y soldaduras 
Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las 
dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el interior 
no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no permitan la 
soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a guías a fin de 
conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras serán 
perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser 
exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se efectuarán 
soldadas en anhídrido carbónico con varilla de aporte 308 L o 316 L con máquina MIG y posteriormente 
desbastadas al ras. 
Todos los movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. 
 
Soldaduras de hierro y acero inoxidable 
Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que 
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en su 
condición de inoxidable. 
 
EJECUCIÓN EN OBRA  
Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado 
y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.  
Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición 
indicada por los planos de arquitectura.  
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerías como desviación de los planos 
vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento considerado. 
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la 
línea extremo contra extremo será de 1,5 mm. 
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de Obra 
de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija. 
 
09.11 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA EXTERIOR METÁLICA ACCESO EDIFICIO CON 
DOBLE PUERTA, TIPO REJA TECHNO TDL 
Se proveerá y colocará reja exterior metálica en el acceso del edificio con doble puerta incluida, del mismo 
material, con cerradura de seguridad. La empresa deberá presentar muestras del producto previo a su 
colocación para la aprobación de calidad y colocación 
 

09.12 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES  DE CONDENSADORES DE A°A° (2,35 X 
3,66) S/FACHADA INCLUYE ARMAZÓN, FIJACIONES Y PINTURA. 
Esta protección se colocará en todos los condensadores de A°A°. Deberá ser de chapa tipo “cosmo” 
decorativa con sus respectivos soportes estructurales y con sus fijaciones correspondientes, incluye 
pintura. La empresa contratista deberá presentar muestras de la misma para su aprobación y colocación. 
 
09.13 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA EXTERIOR METÁLICA DE PROTECCIÓN EN 
VENTANAS, TIPO REJA TECHNO TDL 
Esta protección se proveerá y colocará en todas las ventanas sobre fachadas exteriores. Estará consti-
tuida por herrería tipo Techno TDL c/marco de planchuela (32 x 4,8 mm). Trama de 125 X 50 mm. Plan-
chuela 32 x 3,2 mm y cruces de Ø 5. 
La empresa contratista deberá presentar muestras de la misma para su aprobación y colocación. 
 

CAPITULO 10 – VIDRIOS 
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Los espejos serán fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregarán colocados de acuerdo a lo 
indicado por la Inspección de Obra. Serán de cristal de 6mm de espesor, el plateado tendrá dos manos de 
pintura especial como protección. 
Los espejos tendrán una superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna deformación o distorsión 
de la imagen reflejada con un bisel perimetral de 10mm constantes y de 3mm de espesor como mínimo. 
En todos los casos se verificarán los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir según 
norma IRAM 12565 y aplicado en áreas donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberán 
tenerse en cuenta los criterios de práctica recomendados por Norma IRAM 12.595. Se colocarán con 
grampas de bronce platil, pegados con silicona transparente u otro modo según se indique en planos y 
tendrán los bordes pulidos a piedra y a mano. 
Se ubicarán en los locales de acuerdo a lo indicado en planos y según la indicación de la inspección, 
cuidando de centrar los cortes si fuera necesario. 
 
10.01 – ESPEJO FLOAT 6 MM   
En sanitarios se proveerá de espejos, serán elaborados con vidrios planos flotados e insumos de alta 
calidad aplicados por proceso de depósito electrostático en líneas automáticas de plateo, con capa de 
protección de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias químicas, 
espesor 6 mm. Su diseño será presentado por la empresa y aprobado por la inspección de obra. Las 
medidas serán verificadas en obra 
 

CAPITULO 11 – PINTURAS 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra necesarios para 
la pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización 
de las obras.  
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón armado, muros de 
albañilería revocados, carpinterías metálicas y herrerías, cañerías y conductos a la vista, demarcaciones 
de solados, etc. según las especificaciones de planos y planillas.  
Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente 
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene 
y/o señalización de todas las partes de las obras visibles u ocultas.  
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones del 
caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que 
este constituya trabajo adicional.  
 

11.01 – MUROS INTERIORES CON LATEX 
Se procederá a pintar todos los muros interiores del edificio, exceptuando los sectores que lleven 
revestimientos, y los sectores donde se colocará esmalte sintético, sectores indicados según corresponda 
en planos y por la inspección de obra. 
El color será definido por la Inspección de Obra. 
a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido según 
corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate. 
b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, hasta 
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución 
según sea la absorción de la superficie. El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por 
mano. 
 

11.02 – FRISOS AL ESMALTE SINT. EN MUROS (H: 1,40) 
Se procederá a pintar con esmalte sintético, hasta una h de 1.40 m. en todos los sectores del edificio, 
exceptuando los sectores que lleven revestimientos, y donde la inspección lo considere necesario. El color 
será definido por la Inspección de Obra. 
Se aplicará una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez 
seco, quede mate. 
Deberá aplicarse las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos 
como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, entre 
mano y mano. 
 

11.03 – CARPINTERÍA METÁLICA CON ESMALTE SINTÉTICO Y ANTIÓXIDO 
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Se procederá a pintar con esmalte sintético, o barniz,  antióxido, según corresponda, la totalidad de 
marcos y hojas de las carpinterías, y donde la inspección lo considere necesario. Color a definir. 
 
 
 

11.04 – MUROS EXTERIORES CON LATEX 
Se procederá a pintar con látex para exteriores todas las paredes exteriores de la nueva construcción, 
según planilla anexa, previa preparación de la superf.: 1 mano enduido + fijador.  
 
11.05 – PINTURA SILICONADA EN LADRILLO VISTO / HORMIGÓN VISTO 
Se procederá a pintar con pintura siliconada, la fachada de ladrillos vistos, y donde la inspección lo 
considere necesario. El color de la pintura será trasparente. 
Se aplicará una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez 
seco, quede mate. 
Deberá aplicarse las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos 
como mínimo, de pintura siliconada para ladrillos vistos exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, 
entre mano y mano. 
 
CAPITULO 12 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
Se proveerán e instalarán Tableros y se ejecutarán las instalaciones eléctricas correspondientes a los 
sistemas termomecánicos. 
Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el motor 
o equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalará un interruptor a pie de máquina como 
seguridad para mantenimiento.  
Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la ejecución de 
las instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos 
aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean 
necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al 
servicio íntegro e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional.  
Se proveerán los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibirá 
energía eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuarán las instalaciones 
eléctricas para el comando, regulación automática y protección de todas las máquinas, y/o equipos que 
componen la Instalación Termomecánica.  
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de 
fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación:  
La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, 
contactores, dispositivos de protección, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios para 
la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. Todos los 
trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, 
aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.  
Se deberá tener en cuenta las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica con 
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación. El factor de potencia en ningún caso, debe ser 
mayor a 0,85.  
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las instalaciones que 
ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no 
recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto 
estado de funcionamiento y aspecto.  
 
TRABAJOS RELACIONADOS 
El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras 
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la 
presente sección. Es obligación del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro 
Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposición de prestaciones o 
falta de las mismas. 
 
MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES 
Se efectuará una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido 
por las normas IRAM y lo requerido por Inspección de Obra.  
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Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos 
a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 
utilizarse en la ejecución de los trabajos.  
Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos 
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados 
como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan 
de punto de referencia.  
Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la 
Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos 
técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO  
Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de protección mínimo IP54 y 
protección mecánica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico deberá realizarse en locales 
cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra 
para su aprobación los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento 
se efectuará de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la 
Obra, de aplicación al rubro. 
 
CONDICIONES DE DISEÑO  
Todas las canalizaciones y cableados deberán ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70 
(National Electrical Code). 
Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberán ser iguales a 
las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad. 
 
HABILITACIÓN DEL SERVICIO 
El contratista deberá realizar todos los pedidos de servicios generales abonando las tasas 
correspondientes a nombre de la Municipalidad. 
 

12.01 – REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIÓN EXISTENTE (TABLEROS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIOS) 
Se revisará la instalación eléctrica completa y se repararán las partes de la misma que se encuentren 
fuera de norma, incluye revisión de tableros tanto principal como secundarios. 
El Contratista deberá realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas 
no estén explícitamente mencionadas en la documentación contractual. 
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista 
deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 
 
12.02 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN INSTALACÓN ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
AIRES ACONDICIONADO. INCLUYE AYUDA DE GREMIO PARA CANALIZACIÓN Y DRENAJE. 
TENDIDO Y BOCA. 
Se proveerán y colocarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores de 
equipamiento termodinámico. En esto irán incluidos los caños, cableado interior de tomas y teclas que 
fueren necesarias según los requerimientos de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia 
para 20 amperes. También debe considerarse el drenaje de los mismos de manera tal que no afecte al 
interior de local. 
 

12.03 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS F: REFLECTORES LED 100W - 
PATIO/PLAYON DEPORTIVO 
Se proveerán y colocarán en sectores indicados en planos de instalaciones y según indicación de la 
inspección de obra. 
 
12.04 –  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS A: ARTEFACTO LED 
CUADRADO 600X600MM 56W 5000LM. TIPO L5 
Se proveerán y colocarán en sectores indicados en planos de instalaciones y según indicación de la 
inspección de obra. 
 

12.05 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS J: COLGANTE LED DE 
ALUMINIO 40W 120X10CM 4000 LUMENS 
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Se proveerán y colocarán en sectores indicados en planos de instalaciones y según indicación de la 
inspección de obra, marca TBC IN 4000 LUMENS. 
 
12.06 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS E: LISTON LED 18W 120CM 
INTERCONECTABLE (FACHADA) 
Se proveerán y colocarán en sectores indicados en planos de instalaciones y según indicación de la 
inspección de obra. 
 
12.07 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIMBRE 
Se ejecutarán los trabajos necesarios y conexiones a fin de proveer y colocar el timbre de acceso con su 
instalación y equipo correspondiente, en los locales indicados en los planos, de acuerdo a las normas en 
vigencia. Según indicaciones de la inspección.  
 

12.08 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTERO ELÉCTRICO CON UN TELÉFONO 
Se proveerá y colocará un portero eléctrico junto con un teléfono. Se ejecutarán los trabajos necesarios y 
conexiones a fin de proveer y colocar el portero eléctrico de acceso con su instalación y equipo 
correspondiente, en los locales indicados en los planos, de acuerdo a las normas en vigencia. Según 
indicaciones de la inspección. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su 
colocación para la aprobación de calidad y color. 
 

12.09 – BOCA PARA TELEFONÍA 
Se realizará todo el tendido de cañerías de corrientes débiles, hasta el interior de cada caja de local para 
su posterior distribución interna, según demanda. Su tipo y material serán de primera marca reconocida en 
plaza. El mismo será con cañerías de hierro galvanizado como así también sus diferentes elementos y 
acoples.  
En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, aire o gas 
inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusión.  
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad 
y color. 
 

12.10 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TELÉFONO TERMINAL 
El contratista deberá proveer y colocar un teléfono terminal. Se realizará todo el tendido de cañerías de 
corrientes débiles, hasta el interior de cada caja de local para su posterior distribución interna, según 
demanda. Su tipo y material serán de primera marca reconocida en plaza. El mismo será con cañerías de 
hierro galvanizado como así también sus diferentes elementos y acoples. En el supuesto de que esto no 
sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, aire o gas inerte, a lo largo de la misma, 
evaluando al final su posible repercusión.  
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad 
y color. 
 

12.11 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS G: REFLECTORES LED 50W 
RGB – ESENARIO 
Se proveerán y colocarán en sectores indicados en planos de instalaciones y según indicación de la 
inspección de obra. 
 
CAPITULO 13 – INSTALACIÓN GAS 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a 
utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación de Gas Natural a realizarse en Edificio.  
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
El Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la inspección de obra, un ejemplar de cada 
llave de paso, manija candado, tapón lubricado y común, regulador y otro material que aquella indique. 
Deberá además y en las mismas condiciones indicar la marca, tipos de cañería y accesorios de lo 
diferentes materiales a utilizar en la instalación. 
 
Ensayos  
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el 
Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección de Obra 
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solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. Dichas pruebas 
no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.  
Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposición de servicio por 
parte de la Empresa Suministradora (MetroGas), deberán someterse a una prueba de estanquidad, 
debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse fuga alguna.  
Esta prueba de estanquidad se realizará en todos los tramos que componen la instalación receptora, es 
decir, desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas, 
y siempre antes de ocultar, enterrar o empotrar las tuberías. Siempre que en una instalación receptora 
existan tramos alimentados a diferentes presiones. Esta prueba de estanquidad deberá ser realizada por 
el Contratista utilizando como fluido de prueba aire o gas inerte, estando prohibido el uso del gas de 
suministro o de cualquier otro tipo de gas o líquido.  
Con anterioridad a la realización de la prueba de estanquidad, deberá asegurarse que están cerradas las 
llaves que delimitan la parte de instalación a ensayar, colocados los puentes y tapones extremos 
necesarios y, además, que se encuentran abiertas las llaves intermedias. Para alcanzar el nivel de presión 
necesario en el tramo a probar, deberá conectarse en un punto del mismo generalmente a través de una 
llave, la de entrada del medidor, del regulador, etc., el dispositivo adecuado para inyectar aire o gas inerte, 
controlando su presión   adecuado al rango de presión de la prueba, inyectando el aire o el gas inerte 
hasta alcanzar el nivel de presión necesario para realizar la prueba según la presión de servicio del tramo. 
Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba de estanquidad, se deja 
transcurrir el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura y se toma lectura de la presión que 
indica el elemento de medida, comenzando en este momento el período de ensayo.  
Paralelamente, se maniobrarán las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relación al 
exterior, tanto en su posición de abiertas como en su posición de cerradas. Una vez pasado el período de 
ensayo, intentando que durante este período la temperatura se mantenga lo más estable posible, se 
tomará de nuevo lectura de la presión en el aparato de medida y se comparará con la lectura inicial, 
dándose como correcta la prueba si no se observa disminución de la presión en el período de ensayo.  
En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que se 
observara una disminución de presión, deberán localizarse las posibles fugas utilizando agua jabonosa o 
un producto similar, corregirse las mismas y repetir la prueba de estanquidad.  
Si se observaran variaciones de la presión y se intuyera que puedan ser debidas a variaciones de la 
temperatura, deberá repetirse la prueba en horas en las que se prevea que no se producirán estas 
variaciones. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, 
aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusión.  
 
Todos los materiales a utilizar deberán estar homologados por el ENARGAS. 
La cañería epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), deberá llevar una malla de señalización 
color amarillo. 
Se colocará protección mecánica sobre la cañería enterrada, ésta será de hormigón pre comprimido o se 
colocará ladrillo común en forma transversal a la línea de cañería. 
 

13.01 – REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE  
Se revisará la instalación de gas completa y se repararán las partes de la misma que se encuentren fuera 
de norma, incluye revisión de artefactos y accesorio de la misma. 
 

13.02 – PROVISIÓN COLOCACIÓN DE CALEFACTOR TIRO BALANCEADO  TIPO "CTZ" 6000 
KCAL/H (SUM, AULAS) 
Se proveerán e instalarán calefactores tiro balanceado de 6000 Kcal/h el cual  deberá contar con la 
correspondiente matrícula de aprobación otorgada por el Organismo de Certificación autorizados por el 
ENARGAS. Este artefacto deberá poseer la chapa de identificación con los datos y características de 
fabricación. Para la ubicación de dicho artefacto se deberá tener en cuenta las Disposiciones y Normas 
Mínimas para la ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas, haciendo hincapié en los siguientes 
requisitos: Que no ofrezcan peligro alguno a personas o a la propiedad. Que no estén expuestos a 
corrientes de aire, Que el ambiente posea las aberturas necesarias comunicadas con el exterior como se 
indica en las normativas mencionadas. 
 

CAPITULO 14 – INSTALACION SANITARIA 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya 
descripción sumaria es la siguiente: 
 
a) Desagües Cloacales 
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b) Desagües Pluviales  
c) Provisión de Agua Fría y Caliente.  
d) Artefactos  
 
Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones 
completas, para lo cual reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales que 
componen las obras. Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento 
indicado en los planos, en las especificaciones generales y en estas particulares, como así también, 
aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes 
que deban hacerse por observaciones reglamentarias de AYSA,  de orden constructivo o las emanadas 
por la inspección de Obra. La presente documentación es indicativa a efecto de la cotización de las obras, 
siendo responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las 
modificaciones, de acuerdo al lugar físico de ejecución. 
 De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a 
materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por 
problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la Inspección de Obra. 
 Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los 
puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no 
varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el 
Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para 
el fin que fuera contratado. El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y 
superposición de trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de 
comunicaciones de la Inspección de Obra, cualquier modificación en las instalaciones previstas que 
puedan afectarlos, e informándose de cualquier alteración en las restantes instalaciones que pudieran 
perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de 
falta de comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra 
alguna. 
 
Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las 
omisiones y/o errores habidos en la licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el 
Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes. 
 
Trámites y Pago de Derechos: El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante 
las Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), para 
obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados 
permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea 
necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada 
instalación, expedidos por las Autoridades Competentes. 
Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por 
empresas matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, 
bajo su costo e incorporadas a la presente licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará a 
cargo del Contratista. 
 
GARANTÍA DE CALIDAD  
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos 
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad 
respectivo. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS  
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de 
AYSA y el Municipio, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra 
considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional 
para el Comitente.  
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las 
instalaciones. 
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista 
de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o 
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción 
definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de 
obra descalificada.  
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La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que 
la instalación demandare su reparación, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u obras 
que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de cañerías horizontales, destinadas a trabajar 
por simple gravitación, serán probadas por tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión 
hidráulica de dos metros de altura como mínimo.  
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de 
proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los 
casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de 
cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc.  
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no 
eximirán a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma 
simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello 
demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea 
requerido por la Inspección de Obra.  
Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente 
limpiados.  
Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las 
tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse pintadas 
con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los 
tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran para impedir su adherencia.  
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de 
todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma 
práctica. 
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de 
Órdenes de servicio de la inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el 
correspondiente enterado del Contratista o su representante.  
En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, 
consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.  
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando no 
se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba 
general quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso, 
todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, 
que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el 
Contratista a su costo. De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción Provisional, 
hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la 
Inspección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 
Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su 
calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas, 
material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. La designación del lugar y 
aprobación de la estructura del depósito, queda a cargo de la Inspección de Obra, siendo obligación del 
Oferente el desarme y retiro del mismo de la obra. Es obligación del Oferente, hacerse responsable de la 
guarda y custodia hasta la recepción Provisional de los equipos, bombas, válvulas, cañerías, accesorios, 
etc.; y de todos los componentes instalados o no- que formen parte da esta Instalación. Inclusive, incluirá 
en su costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea. 
 
PRECAUCIONES  
Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente 
indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena 
terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo 
complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.  
Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisional, la presentación de los comprobantes 
correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante 
Municipalidad local y/o AYSA, según corresponda.  
Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la 
inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y 
mantenimiento posterior.  
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para 
ordenar su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se 
solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno. 
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También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la 
entrega de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.  
Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras Sanitarias 
en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los 
originados en gestiones de práctica ante AYSA y el municipio.  
El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por 
nota a la oficina de legales del Comitente. 
El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten 
de lo más arriba indicado. 
 
MATERIALES  
La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más 
adelante se detallan.  
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso 
de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su aprobación. El 
Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.  
Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán 
con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se 
deberá completar antes del inicio de los trabajos. 
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de 
detectar cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos 
fallados o rotos, serán repuestos o cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el 
Oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles 
como sustitutos, para la aprobación de la Inspección de Obra.  
La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda 
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 
materiales, equipo y mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida 
antelación posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los 
materiales requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución se ajustarán 
a las normas IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de AYSA (ex OSN), 
siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se condigan o 
sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 
 

14.01 – INSTALACIÓN DE AGUA FRIA TERMOFUSIÓN EN NÚCLEO SANITARIO /FRIA/CALIENTE 
TENDIDO PRINCIPAL 
Los materiales y los accesorios a emplear serán en el tendido de la instalación de agua fría y caliente, con 
el sistema termofusión tipo Acqua System en núcleos sanitarios y cocina. Incluyendo montantes, válvulas 
de retención, y demás componentes.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento  de las mismas. 
 
DESAGUES CLOACALES 
14.02 – CAÑERÍA CLOACAL PVC 3,2 Ø 0,110 
La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como 
los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento  de las mismas. 
 

14.03 – CAÑERÍA CLOACAL PVC 3,2 Ø 0,063 
La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como 
los accesorios serán tipo Duratop reforzada de 3,2 mm, o de marca reconocida en plaza.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento  de las mismas. 
 
14.04 – CAÑERÍA CLOACAL PVC 3,2 Ø 0,040 
La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como 
los accesorios serán tipo Duratop reforzada de 3,2 mm, o de marca reconocida en plaza.  
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El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento  de las mismas. 
 
14.05 – CÁMARA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 DOBLE CIERRE HERMÉTICO 
Se proveerán y colocarán para desagües pluviales y desagües cloacales, como se encuentra indicado en 
el proyecto de las instalaciones sanitarias, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de 
cálculo, y para evitar problemas de tapones  haciendo que los líquidos fluyan correctamente. El contratista 
proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la 
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el 
buen funcionamiento  de las mismas. 
 
14.06 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BDA 0,20 X 0,20 
Se proveerán y colocarán para desagües cloacales pudiendo incrementarse según la demanda que surja 
de cálculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que los líquidos fluyan correctamente.  La 
instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las BDA como los 
accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.  
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento  de las mismas. 
 
DESAGUES PLUVIALES 
14.07 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA HORIZONTAL PVC Ø0,110 
Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida 
en plaza. 
El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten 
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para 
el buen funcionamiento de las mismas. 
 
14.08 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA  30X30 
Se proveerán y colocarán rejillas según corresponda, para desagües pluviales del sector de patios, 
indicados en planos y por la inspección de obra, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de 
cálculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que los líquidos fluyan correctamente.  
 
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS 
14.09 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN INODORO C/ MOCHILA, ASIENTO Y TAPA - A2 PARA 
SANITARIOS ALUMNOS Y DOCENTES 
El contratista proveerá y colocará el conjunto de inodoro con mochila cerámica blanca tipo ferrum bari, 
junto con su asiento y tapa de PVC reforzado, en los baños de alumnos y docentes, que se encuentran 
dentro del establecimiento, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá 
presentar muestras previo a su colocación. 
 

14.10 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BACHA Aº Iº Ø 30 CM, INCLUYE SOPAPA Y DESCARGA 
CROMADA. A3 
El contratista proveerá y colocará bacha A° 1° Ø 30 CM, incluye sopapa y descarga cromada, en los 
sanitarios de alumnos y docentes, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista 
deberá presentar muestras previo a su colocación. 
 
14.11 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA S/MESADA AMBAS AGUAS - TIPO FV ALLEGRO 
ART. 207/15 - G6 
Se proveerán y colocará grifería s/mesada ambas aguas, para cada bacha ubicadas en los sanitarios de 
alumnos y docentes, según indicación en plano y por inspección de obra. El contratista deberá presentar 
muestras previo a su colocación. 
 
ACCESORIOS 
14.12 – LAVATORIO CON COLUMNA – A18 
Se proveerá y colocará 1 (un) lavatorio con columna, tipo Ferrum o similar, según indicación en plano y de 
la inspección. La empresa deberá presentar muestras previo a su colocación. 
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14.13 – ACCESORIOS CERÁMICOS: JABONERA, PORTARROLLO, ETC. - A17 
El contratista proveerá y colocará todos los accesorios que resulten de la necesidad de completamiento en 
el total de las instalaciones. 
Se colocarán, en los sanitarios, perchas y portarrollos en los lugares designados por la inspección, serán 
de primera calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV). Teniendo en cuenta la correcta fijación de los 
mismos.- El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación. 
 
MESADAS 
14.14 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL C/ 10 BACHAS 
SIMPLES EN BAÑOS ALUMNOS Y ALUMNAS (5,00X1,00M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO 
INOXIDABLE, INCLUYE COLOCACIÓN, FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA TIPO MI PILETA ART 
452E (2 UNIDADES) 
Se procederá a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para 4 bachas en sanitarios de 
alumnos y alumnas, según indicación de planos. Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o 
parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los 
ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación 
no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 
 
CAPITULO 15 – INSTALACION CONTRA INCENDIO 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
La presente Sección tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a 
utilizar para la ejecución de los trabajos de Extinción contra Incendio. 
 

MUESTRAS Y ENSAYOS  
El Contratista efectuará todas las pruebas de equipos y del sistema necesario, para dejar en perfecto 
estado de funcionamiento la totalidad de la instalación. Las mismas deberán efectuarse con antelación a la 
Recepción Provisional y siguiendo las normas a tal efecto exigidas por la N.F.P.A. 
El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra, lugar, fecha y hora de la realización de las 
pruebas, pudiendo efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los mismos. 
 
EXTINTORES MANUALES (MATAFUEGOS)  
En los diferentes planos se indica la cantidad de extintores manuales, que serán ubicados en los sectores 
indicados en los planos de arquitectura, definidos por la Inspección de Obra. Se deberá prever el montaje 
de los mismos con su correspondiente placa baliza fotoluminescente y su tarjeta municipal. 
 

15.01 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN EXTINTOR ABC 5 KG 
Se colocarán los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada100 m² de superficie 
cubierta como mínimo, en función del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.  
La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. 
Todos los matafuegos se ajustarán a las normas IRAM correspondientes. 
 
15.02 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GABINETE PARA MATAFUEGO DE 3,5 A 5 KG 
Se proveerán y colocarán gabinetes para matafuego, los cuales soportarán de la pared con grapas fijadas 
por medio de tacos de PVC y tornillos galvanizados. Las chapas balizas serán de material de alto impacto 
de 0.7 mm de espesor y llevarán en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde serán fijados a la 
pared con los elementos adecuados.  Contemplando en todos los casos matafuegos triclase  (ABC) de 
5(cinco) Kg. 
 

15.03 – PROVISION Y COLOCACION DE LUZ DE EMERGENCIA 20 W AUTONOMIA 5 HS INDICADOR 
DE SALIDA / SALIDA EMERGENCIA 
Se proveerán y colocarán luces de emergencia de 20W autonomía 5hs indicador de salida/ salida de 
emergencia, en los sectores de salida o donde indique la inspección. El contratista proveerá todos los 
elementos y materiales necesarios para su ejecución. 
 
CAPITULO 16 – INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos consisten en el suministro de equipos, izados y movimientos en obra, instalación de equipos, 
ductos, bases y soportes de equipos, puesta en marcha, regulación y habilitaciones nacionales y 
municipales si correspondiera.  
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La contratista proveerá los materiales y herramientas y  realizará todos los trabajos necesarios para llevar a 
cabo la instalación. 
La contratista deberá entregar una instalación completa, ensayada y regulada a satisfacción de la 
inspección de Obra.  
Previo a la instalación de cualquier elemento se realizará un replanteo en obra, ajustándose a los tamaños 
de los equipos propuestos por la inspección de obra o por la contratista y a los espacios de mantenimiento 
necesarios en cada caso particular. 
 
MATERIALES: 
Los materiales a emplearse serán nuevos y de primera calidad. No se deberá instalar ningún elemento o 
equipo sin la previa aprobación de la inspección de Obra. Todos aquellos elementos que no estén 
expresamente indicados en estos recaudos pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de la 
instalación y correcta terminación deben ser indicado en la oferta y suministrados por el Instalador. 
 
 
EQUIPOS ACONDICIONADORES (VRF) 
Serán tres sistemas del tipo de flujo de refrigerante variable por tecnología inverter, refrigerante ecológico, 
calefacción por ciclo inverso, seleccionado para un 105 % de la capacidad instalada en unidades interiores, 
para operar con 3/400/50. Las unidades interiores serán del tipo high wall, de piso y de enductar con 
control remoto inalámbrico. Las cañerías de refrigerante serán en caño rígido, tipo L, soldadas en 
atmósfera de nitrógeno. Se aislarán de forma independiente con goma espuma elastomérica de 19 mm 
protegiéndose esta, en sus recorridos al exterior, con una bandeja tipo Daisa, con tapa. Como opcional, 
podrá cotizarse equipos con tecnología “digital compresor”. Debe tenerse en cuenta que la cotización de la 
propuesta base es obligatoria.  
 
Ductos de inyección y de retorno: Los ductos se construirán con chapa galvanizada lisa, de primera 
calidad y sin oxidaciones. Se ajustarán a los recorridos y dimensiones indicados en los planos. Los calibres 
a emplearse se ajustaran a lo indicado por ASHRAE y SMACNA, así como las juntas, refuerzos y 
separación entre soportes. Los codos y curvas se construirán con el radio menor igual a 0,5 veces la 
dimensión del conducto correspondiente al plano del giro. Cuando esto no sea posible se colocarán guías 
de caudal. En todos los ramales y derivaciones se instalarán reguladores de caudal del tipo de palas de 
movimientos opuestos. En la descarga y retorno de los acondicionadores se instalarán conexiones flexibles 
de lona. Los soportes se construirán con perfiles o planchuelas, no admitiéndose alambre. 
 
Aislación de ductos: Los ductos de inyección se aislarán con manta de lana de vidrio de 1” de espesor 
con terminación en folio de aluminio. 
 
Rejas de inyección, retorno y toma de aire exterior: Serán similares a los modelos VAT, AR AG y AWG 
AG de Trox. Dispondrán de regulador de caudal y para las TAE malla metálica.  
 
VENTILADORES 
Los ventiladores de extracción de baños serán del tipo axial, para un caudal de 80 m3/h. 
Los ventiladores en aulas y otras ambientes serán con motor reforzado y rejilla de protección,  
 

16.01 – EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO INVERTER 2200 FRIG/H TIPO LG MEGA 
INVERTER 09KC MOD. US-W168CSG3 (EN DIRECCIÓN, SECRETARIA Y GABINETE) 
El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar LG 2200 Mega Inverter 09kc mod. Us-w168csg3, 
en los sectores indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras 
del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los 
elementos y materiales necesarios para su colocación. 
 
16.02 – EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO INVERTER 4500 FRIG/H TIPO LG MEGA 
INVERTER 018KC MOD. US-W168CSG3 (EN AULAS) 
El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo invertir 4500 frig/h tipo LG Mega Inverter 018kc mod. Us-
w168csg3, en los sectores indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar 
muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá 
todos los elementos y materiales necesarios para su colocación. 
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16.03 – AIRE ACONDICIONADO BGH PISO TECHO 15000FRIO/CALOR R410 5TN 
El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar Bgh piso techo 15000 FC  en los sectores 
indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras del producto 
previo a su colocación para la aprobación de calidad y color, asimismo proveerá todos los elementos y 
materiales necesarios para su colocación. 
 
CAPITULO 17 – MOBILIARIO 
La empresa deberá proveer mobiliarios, los cuales serán de marca de reconocido prestigio en el mercado 
y de primera calidad, los cuales serán colocados según corresponda, en los sectores según indicaciones 
en plano y de la inspección de obra. La empresa deberá presentar muestras de los productos, previo a su 
colocación para de ésta manera ser aprobados inicialmente por la Inspección para verificar su calidad y 
color. 
 
17.01 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTANTERIAS BIBLIOTECA 
Se proveerá y colocaran estanterías para la biblioteca, indicados por la inspección de obra. El contratista 
deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación y garantizara la calidad del mobiliario 
adquirido. 
 
17.02 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESA BIBLIOTECA MEDIDAS: 2.00 X 0,80 M. ALTURA 0,75 M.  
COLOR GRIS PIE DE HIERRO. 
Se proveerá y colocaran estas mesas en locales indicados por la inspección de obra. El contratista deberá 
presentar muestras ante la Inspección para su aprobación y garantizara la calidad del mobiliario adquirido. 
 
17.03 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PIZARRÓN DE FIBRA 
El contratista proveerá y colocara pizarrones en las aulas. Los mismos serán aptos para utilizar con fibron 
y contaran con porta borrador. 
El contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación y garantizara la calidad del 
mobiliario adquirido. 
 
17.04 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN SILLAS, MEDIDAS ALTURA ASIENTO 0,46 M. ALTURA TOTAL 
0,80 M. ANCHO 0,57 M. COLOR NARANJA 
El contratista proveerá y colocara banquetas para mesas de trabajo en locales indicados en planos y por la 
Inspección de Obra. 
El contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación y garantizara la calidad del 
mobiliario adquirido. 
 
CAPITULO 18 – VARIOS 
18.01 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPÓREAS 
Se realizará la provisión y colocación de la leyenda solicitada por la inspección en letra corpórea de 
polyfan terminación aluminizada sobre la fachada del edificio. La misma será de 2,5cm de espesor y una 
altura mínima de 25cm. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será aprobado por la 
inspección antes de su realización.  
 

18.02 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MASTIL (PLATAFORMA, RAMPA Y DOS ASTAS) S/PLANO 
Se procederá a la provisión e instalación de un mástil institucional. Deberá contemplarse el sistema de 
izado y arriado además de la bandera de medidas acordes al mástil. 
 

18.03 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INTERIOR TODOS LOS LOCALES 
Se proveerá y colocará la señalética interior en todos los locales. La empresa deberá presentar muestra 
de la misma,  el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 
 
18.04 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PLOTEOS EN EL INTERIOR SEGÚN DISEÑO (BAÑO) 
Se proveerán y colocarán ploteos en el interior según diseño. La empresa deberá presentar muestra de la 
misma,  el cual será aprobado por la inspección antes de su realización. 
 

18.05 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CORTINAS ROLLER BLACK OUT EN TODOS LOS LOCALES   
Se proveerán y colocarán cortinas roller out en todos los locales, según inspección de obra. El contratista 
deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de obra para su ejecución y lograr un prolijo 
acabado en la misma, sin filtraciones. La empresa deberá presentar muestra de la misma,  el cual será 
aprobado por la inspección antes de su realización. 
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18.06 – PROVISION Y COLOCACION DE ENTABLONADO DE MADERA DURA - VIRARO 1" 
(ESCENARIO)  
Se proveerá  y colocara el entablonado, verificando que  la estructura de soporte este en buenas 
condiciones, para evitar cualquier problema estructural que afecte al nuevo solado. 
El contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación y garantizara la calidad del 
solado adquirido. 
 
18.07 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TELON PARA ESCENARIO CON SISTEMA DE 
AUTOMATIZACION  
Se proveerá y colocaran telón y sistema de automatización  para el escenario, indicados por la inspección 
de obra. El contratista deberá presentar muestras de tela y sistema ante la Inspección para su aprobación y 
garantizara la calidad del mismo. 
 
19.08 - LIMPIEZA DE OBRA  
Una vez terminados los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista está obligado a retirar 
del ámbito de la obra los sobrantes y desechos de los materiales, cualquiera sea su especie, como así 
mismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución 
de los trabajos, y también a la reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra como 
alambrados, señales, etc, en sus posiciones originales. 
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OBRA: “REFACCIÓN INTEGRAL ESCUELA PRIMARIA Nº 6” 

 
 
 

FORMULA DE PROPUESTA  

 

                                                                               Avellaneda                                              2021   

 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento 

del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epígrafe, si le fuera adjudicada;  

proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente 

esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, con acuerdo a los documentos que 

integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de 

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto 

oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada ítem.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  

Buenos Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente 

a todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Oficial. 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

     Doc. Agregado: Planilla Anexa      

 

Firma y sello del proponente 

  



I- OBRAS DE ARQUITECTURA

Ubicación: Vieytes 1590

Dock Sud - Avellaneda

Sup. Proyectada: 600m2   

Secretaria de Obras y Servicios Públicos

ITEM RUBRO U/M CANTIDAD PRECIO TOTAL INCIDENCIA

 

1 TAREAS PREVIAS

01.01 Cartel de obra m
2 4

01.02 Demolición de mampostería de ladrillo común en forma manual m
3 10

01.03 Extracción y retiro de revestimiento en pared m
2 66

01.04 Picado y retiro de piso m
2 60

01.05 Retiro de carpinterias m
2 50

01.06 Retiro de artefactos u 20

01.07 Demolición de hormigón en forma manual (patio) m
2 625

01.08 Alquiler de volquetes u 12

SUB TOTAL ITEM 1

 

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

02.01 Excavación manual (caños pluviales) m
3 10

SUB TOTAL ITEM 2

3 MAMPOSTERIA

03.01 Ladrillo cerámico  12x18x33 m
2 100

03.02 Ladrillo cerámico  18x18x33 m
2 30

SUB TOTAL ITEM 3

4 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

04.01
Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo común) 

(biblioteca)
ml 20

04.02 Capa aisladora vertical con hidrófugo incorporado (biblioteca) m
2 30

SUB TOTAL ITEM 4

5 REVOQUES

05.01 Fino al fieltro interior m
2 200

05.02 Grueso a la cal bajo fino interior m
2 200

05.03 Fino al fieltro exterior m
2 21

05.04 Grueso a la cal bajo fino exterior m
2 21

05.05 Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico  m
2 180

SUB TOTAL ITEM 5

6 REVESTIMIENTOS

Baños docentes

06.01
Provision y colocacion de revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo 

Bco en sanitarios h=2,00 
m

2 20

06.02
Provision y colocacion de varilla guardacanto en revestimiento de Aluminio Tipo 

A-TRIM en cocina y baños
ml 9

06.03
Provision y colcacion de guardas de vidrio tipo venecita h: 5cm c/ canto metálico 

en baños y cocina
ml 20

Baños alumnos/as

06.04
Provision y colocacion de revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo 

Bco en sanitarios h=2,00 
m

2 200

06.05
Provision y colocacion de varilla guardacanto en revestimiento de Aluminio Tipo 

A-TRIM en cocina y baños
ml 43

06.06
Provision y colcacion de guardas de vidrio tipo venecita h: 5cm c/ canto metálico 

en baños y cocina
ml 100

SUB TOTAL ITEM 6

7 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

Baños docente

07.01 Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso m
2 4

07.02 Provisión y  Colocación de Porcelanato m
2 4

Baños alumnos/as

07.03 Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso m
2 60

07.04 Provisión y  Colocación de Porcelanato m
2 60

Biblioteca

07.05 Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso m
2 43

07.06 Provisión y  Colocación de Porcelanato m
2 43

07.07 Provisión y  Colocación de Zócalo porcelanato -  idem solado ml 30

Patio 

07.08 Contrap.s/T.N esp: 12 cm m
2 100

07.09 Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso m
2 625

07.10 Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) ml 100

07.11 Provisión y  Colocación de baldosas graníticas para exterior 40x40cm m
2 625

SUM

07.12 Pulido de mosaico granitico (a p/fina) m
2 240

SUB TOTAL ITEM 7

8 CIELORRASOS

08.01 Tipo Durlok desmont. placa  606x606 m
2 400

SUB TOTAL ITEM 8

"REFACCION INTEGRAL ESCUELA PRIMARIA Nº6" 
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9 CARPINTERÍAS

Puertas

09.01
P01 - Provisión y Colocación de Puerta de Chapa c/ visor de vidrio, con marco de 

chapa BWG18 (1,00 x 2,05m), Inyectada con poliuretano. Incluye herrajes (aulas)
m

2 14

09.02
P02 - Provisión y Colocación de Puerta de chapa, con marco de chapa BWG18 

(0,80 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. Incluye herrajes
m

2 3,2

09.03
P03 - Provisión y colocación Puerta Retrete,Marco y Bastidor de alum y placa 

melamina (0,7x1,50m) Incluye herraje libre ocupado
m

2 15

09.04
P04 - Provisión y colocación Puerta de chapa doble de abrir 2 hojas,c/ visor de 

vidrio con marco de chapa BWG18 1pf (1,80x2,80m). Incluye herrajes
m

2 10

09.05
P05 - Provisión y colocación Puerta de chapa doble de abrir 2 hojas,c/ visor de 

vidrio con marco de chapa BWG18 (2,60x2,10m). Incluye herrajes
m

2 15

Ventanas

09.06
V01 - Provision y Colocación de Ventana de aluminio 2 hojas corredizas color 

blanco (1,50x1,40m) con 2 paños fijos c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena 
m

2 10,5

09.07
V02 - Provisión y Colocación de Ventanas de aluminio con 1 hoja batiente mas 2 

Paños Fijos  color blanco (1,00x2,70m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena
m

2 8,5

09.08
V03 - Provisión y Colocación de Ventana de aluminio con 1 hoja batiente mas 1 

Paños Fijos  color blanco (0,80x2,00m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena
m

2 5

09.09
V04 - Provisión y Colocación de Ventanas de aluminio con 1 hoja batiente mas 2 

Paños Fijos  color blanco (0,50x2,70m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena
m

2 5,5

09.10
V05 - Provision y Colocación de Ventana de aluminio 2 hojas corredizas color 

blanco (2,00x1,40m) con 2 paños fijos c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena 
m

2 33,5

Herrería

09.11
Provisión y colocación de Reja exterior metálica acceso edificio con doble puerta, 

tipo reja Techno TDL
m

2 20

09.12
Provisión y colocación de protecciones  de condensadores de A°A° (2,35 x 

3,66)s/fachada incluye armazon, fijaciones y pintura.
m

2 50

09.13
Provisión y colocación de Reja exterior metálica de protección en ventanas, tipo 

reja Techno TDL
m

2 44

SUB TOTAL ÍTEM 09

10 VIDRIOS

10.01 Espejo float 6 mm m
2

11

SUB TOTAL ÍTEM 10

11 PINTURAS

11.01 Muros Interiores con Latex m
2 900

11.02 Frisos al esmalte sint. en muros (h:1,40) m
2 700

11.03 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido m
2 40

11.04 Muros exteriores con Latex m
2 450

11.05 Pintura Siliconada en Ladrillo Visto / Hormigón Visto m
2

70

SUB TOTAL ÍTEM 11

12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

12.01
Revision y puesta a punto de instalacion existente (tablero principal y 

secundarios)
u 1

12.02

Provisión y Colocación de instalacion electrica para el funcionamiento de aires 

acondicionado. Incluye ayuda de gremio para canalizacion y drenaje. Tendido y 

boca.

u 1

12.03
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos F: Reflectores LED 100W - 

Patio/playon deportivo
u 9

12.04
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos A: Artefacto LED cuadrado 

600x600mm 56W 5000lm. Tipo L5
u 53

12.05
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos J: Colgante LED de aluminio 18W 

120X10CM
u 16

12.06
Provisión y colocación de artefactos lumínicos E: Liston LED 40W 120cm 

interconectable(fachada).
u 28

12.07 Provisión y colocación de timbre gl 1

12.08 Provisión y colocación de Portero eléctrico con un teléfono u 1

12.09 Boca para telefonía u 1

12.10 Provisión y colocación de Teléfono terminal u 1

12.11
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos G: Reflectores LED 50W RGB - 

Esenario
u 3

SUB TOTAL ÍTEM 12

13 INSTALACIÓN DE GAS

13.01 Revision y puesta a punto de la instalacion existente gl 1

13.02
Provision Colocacion de Calefactor tiro balanceado  tipo "CTZ" 6000 Kcal/h 

(SUM, Aulas)
gl 7

SUB TOTAL ITEM 13
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14 INSTALACIÓN SANITARIA

14.01
Instalación de agua fria termofusión en Núcleos Sanitarios / fria/caliente. Tendido 

principal.
gl 1

DESAGÜES CLOACALES

14.02 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110 ml 90

14.03 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,063 ml 10

14.04 Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,040 ml 15

14.05 Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético u 1

14.06 Provisión y colocación de BDA 0,20 x  0,20 u 2

DESAGÜES PLUVIALES

14.07 Provisión y colocación de Cañería horizontal PVC Ø0,110 ml 50

14.08 Provisión y colocación de Rejilla  30x30 u 4

               Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios

14.09
Provisión y Colocación Inodoro c/ mochila, asiento y tapa - A2 para sanitarios 

alumnos y docentes
u 15

14.10
Provisión y colocación de Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa y descarga 

cromada. A3
u 9

14.11
Provisión y colocación de Griferia s/mesada ambas aguas - Tipo FV Allegro Art. 

207/15 - G6
u 10

               Accesorios

14.12 Lavatorio con columna - A18 u 1

14.13 Accesorios ceràmicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17 u 1

              Mesadas

14.14

Provisión y colocación Mesada de granito negro boreal c/ 10 bachas simples en 

Baños alumnos y alumnas (5,00x1,00m)- sobre estructura de acero inoxidable, 

Incluye colocación, frentín y respaldo idem mesada  tipo Mi Pileta ART 452E (2 

unidades)

m
2 5

SUB TOTAL ÍTEM 14

15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

15.01 Provisión y colocación Extintor ABC 5 kg u 6

15.02 Provision y colocacion Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg u 6

15.03
Provision y colocacion de Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de 

salida / salida emergencia
u 5

SUB TOTAL ÍTEM 15

16 INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO

16.01
Equipo de Aire Acondicionado Split tipo inverter 2200 frig/h tipo LG mega Inverter 

09KC mod. US-W168CSG3 (en Dirección, Secretaría y Gabinete)
u 4,00

16.02
Equipo de Aire Acondicionado Split tipo inverter 4500 frig/h tipo LG mega Inverter 

018KC mod. US-W168CSG3 (en aulas)
u 6,00

16.03 Aire Acondicionado Bgh Piso Techo 15000f Frio/calor R410 5tn u 2,00

SUB TOTAL ÍTEM 16

17 MOBILIARIO 

17.01 Provisión y colocación de Estanterias Biblioteca u 6

17.02
Provision y colocacion mesa biblioteca Medidas: 2.00 x 0,80 m. Altura 0,75 m.  

Color gris pie de hierro.
u 2

17.03 Provisión y colocación de pizarrón de fibra u 1

17.04
Provisión y colocación sillas, medidas Altura asiento 0,46 m. Altura total 0,80 m. 

Ancho 0,57 m.Color naranja
u 12

18 VARIOS

18.01 Provisión y colocación de Letras corporeas u 20

18.02 Provisión y colocación de Mastil (plataforma,rampa y dos astas) s/plano u 1

18.03 Provisión y colocación de Señalética Interior  todos los locales u 26

18.04 Provisión y colocación ploteos en el interior según diseño (baños) m
2 10

18.05 Provisión y colocación cortinas roller Black out en todos los locales m
2 100

18.06 Provision y colocacion de Entablonado de madera dura - Viraro 1" (escenario) m
2 20

18.07 Provision y colocacion Telon para escenario con sistema de automatizacion m
2 50

18.08 Limpieza de obra m
2 400

SUB TOTAL ÍTEM 18

TOTAL

SUB TOTAL ITEM 17
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ANALISIS DE PRECIOS 

a) MATERIALES

$

$

$

$

$

M. $

b) MANO DE OBRA

$

$

$

M.O. $

c) TRANSPORTE

$

$

T. $

d) AMORTIZACION DE EQUIPOS

$

$

A.E. $

e) REPARACION Y REPUESTOS

$

$

R.R. $

f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGÍA

$

$

C.L. $

COSTO - COSTO $

g) GASTOS GENERALES % $

h) BENEFICIOS % $

i) GASTOS IMPOSITIVOS % $

PRECIO  $  

SE ADOPTA  (PESOS) $
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PLANILLA DE MATERIALES Y TRANSPORTE

DESIGNACIÓN UNIDAD

COSTO 

UNIT. EN 

ORIGEN

PERDIDAS 

%

COSTO 

UNIT. 

PERDIDAS (3 

X 4)

COSTO UNIT. 

TOTAL (3 + 5)

COSTO 

UNIT. 

$/Km.

DIST. 

Km

PÉRDIDA

S %

COSTO 

UNIT.                                                           

(7 X 8)

COSTO UNIT. 

PÉRDIDAS                                   

(9 X 10)

COSTO 

UNIT. 

TOTAL 

(10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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PLANILLA DE MANO DE OBRA
Categoría Salario 

$/Día

Premio por 

Asistencia

Jornal 

Directo

Cargas Sociales Seguro Obrero Jornal Total Otros 

Adicionales

Costo Total de Jornal 

a Aplicar

(1) (2) (3)=(2 x 17 %) (4)=(2+3) (5)=(4x107,89) (6)=(4 x 14 %) (7)=(4+5+6) (8)=(7 X %) (9)=($/Día) (10)=($/Hora)

Oficial Esp,

Oficial

Medio Oficial

Ayudante

Cuadrilla:

Cuadrilla:

A.i= V.A - V.R     +   V.A x i x 0,5

            V.U                  U x 100

PLANILLA DE EQUIPOS
Equipo Potencia 

H.P.

Valor Actual $ Valor 

Residual

Vida Util (H) Uso Anual Amort.e Inter. 

$/h

Repar. y 

Repuestos

Tipo de 

combustibl

e

Consumo 

(l/h)

Costo 

Unit.$/l

Costo 

Horario

Lubric 

($/h)

Costo comb. y 

Lubric.($/h)
(1) (2) (3) (4)=(20%x3) (5) (6) (7) (8)=(70%x7) (9) (10) (11) (12)=(10x1) (13)=30

%x12

(14)=(12+13)

F
O

L
IO

1
6

1

A
R

Q
. H

U
G

O
 D

. D
U

A
R

TE
D

irecto
r d

e In
fraestru

ctu
ra Esco

lar
Secretaría d

e O
b

ras y Servicio
s P

ú
b

lico
s

M
U

N
IC

IP
A

LID
A

D
 D

E A
V

ELLA
N

ED
A



DIRECCION: VIEYTES 1590 - AVELLANEDA- PCIA DE BUENOS AIRES
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

RUBRO DESIGNACIÓN DE OBRAS % Incidencia IMPORTE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

MONTO TOTAL DE OBRA

INVERSIÓN EN $ POR AVANCE DE OBRA
MENSUAL

ACUMULADO

INVERSIÓN EN % POR AVANCE DE OBRA
MENSUAL

ACUMULADO

12 INST. ELÉCTRICA

1 TAREAS PREVIAS

2

4 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

MOVIMIENTO DE SUELOS

3 MAMPOSTERIA

5 REVOQUES

6 REVESTIMIENTOS

7 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

VIDRIO

8 CIELORRASOS

11 PINTURA

9 CARPINTERÍAS

10

15 INST. CONTRA INCENDIO

"REFACCION INTEGRAL ESCUELA PRIMARIA Nº6"

13 INST. GAS

16 INST. DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

14 INST. SANITARIA

17 MOBILIARIO

18 VARIOS

F
O
L
IO

1
62

A
R

Q
. H

U
G

O
 D

. D
U

A
R

TE
 

D
irector de Infraestructura E

scolar
S

ecretaría de O
bras y S

ervicios P
úblicos 

M
U

N
IC

IP
A

LID
A

D
 D

E
 A

V
E

LLA
N

E
D

A



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1

A
V

A
N

C
E 

D
E 

O
B

R
A

PLAZO DE OBRA

F
O

L
IO

1
6
3

A
R

Q
. H

U
G

O
 D

. D
U

A
R

TE
 

D
irector de Infraestructura E

scolar
S

ecretaría de O
bras y S

ervicios P
úblicos 

M
U

N
IC

IP
A

LID
A

D
 D

E
 A

V
E

LLA
N

E
D

A



CHILE

MARIO BRAVO

PA
SO

 D
E 

BU
RG

OS

GR
AL

. L
AV

AL
LE

IT
AL

IA

GR
AL

. P
AZ

SAN MARTIN

AV. PTE. BARTOLOME MITRE

CN
EL

 LA
CA

RR
A

LA
FA

YE
TT

E

MANUEL BELGRANO

ALMIRANTE CORDERO

DR
. J

OS
E 

IN
GE

NI
ER

OS

CT
E 

SP
UR

R

SA
LV

AD
OR

 D
EB

EN
ED

ET
TI

CA
SE

LL
A 

PI
ÑE

RO

AN
AT

OL
E 

FR
AN

CE

GRAL. VILLEGAS

GRAL.ARREDONDO

DR
. N

. B
AS

AV
ILB

AS
O

GR
AL

. P
AU

NE
RO

GR
AL

. D
ON

OV
AN

LA
RR

AZ
AB

AL

PJE. ARRIOLA
PJE. LISTA

CARABELAS

CN
EL

 LA
CA

RR
A

MANSILLA, GRAL.

ARREDONDO, GRAL.

SA
LT

A

GR
AL

.M
.A

CH
A

GR
AL

. M
AD

AR
IA

GA

PR
UD

AN

OB
LIG

AD
O,

 P
.

GR
AL

.C
HE

NA
UT

GR
AL

.H
OR

NO
S

PILA

M.MORENO

CR
AI

G

CU
CH

A 
CU

CH
A

PA
RO

DI

ES
CA

LA
DA

 T
TE

.E
SP

OR
A

CN
EL

.E
ST

OM
BA

IBERA

IGUAZU

IN
T.

BE
GU

IR
IS

TA
IN

D.
RO

CH
A

H.SANDE

SANTA CATALIN
A

M.
OC

AN
TO

S

CN
EL

.S
UA

RE
Z

DR.N.AVELLA
NEDA

AYOLA
S

R.GUTIERREZ

LA BLANCA

ZEBALLOS

CNELDORREGO

L.M.CAMPOS

AV. GRAL,M.BELGRANO

CMD. RIVADAVIA

BULGARIA

MORSE

AUTOPISTA BS.AS.-LA PLATA

ROBLES

PEDRO GOYENA

GR
AL

. P
IR

AN

CN
EL

. A
RE

VA
LO

BARADERO

CA
SA

ZZ
A

AUTOPISTA BS.AS.-LA PLATA

P.M.357

JU
AN

 B
. J

US
TO

CN
EL

. O
LM

OS

F. AMEGHINO

E. ZEBALLOS

DEAN FUNES

ALMAFUERTE

PJE. ALDAZ

FR
EN

CH

SA
RM

IE
NT

O

PJE. PRA.JUNTA

DEFENSA

SNTO. PONCE

CAMPANA

LA
RROQUE

CAMBACERES

GI
RI

BO
NE

COSTA RICA

PJE. GRAL. GORRITI

TIERRA DEL FUEGO

COMISIONADO ARAUZ

LA
MAN

NA

AV. GALICIA

CHILE

BRASIL

PE
RU

CAMPICHUELO

USHUAIA

SARG. CABRAL

FA
LU

CH
O

IT
AL

IA

GR
AL

. P
AZ

FO
RE

ST

AR
EN

AL
ES

AV
.IR

IG
OY

EN
(E

X.
AV

. P
AV

ON
)

PJ
E.

 N
EW

BE
RY

LOLA MORA LUCENA

PA
ST

EU
R

PE
RG

AM
IN

O

SI
N 

NO
MB

RE

GRAL. ARREDONDO 

M.CORONADO

LUCENA CMTE.

HELGUERA

PU
ER

TO
 D

E 
PA

LO
S

BA
HI

A 
BL

AN
CA

LA
RT

IG
AU

PO
LO

NI
A 

( E
X.

NA
VA

RR
O)

YA
PE

YU

F.
 V

AR
EL

A

GR
AL

. M
. A

CH
A

VI
LL

A 
DE

 LU
JA

N

LOS CORRALES

JOSE MARTIN DE LA SERNA

MI
GL

IO

CHILE

ENTRE RIOS

MARIO BRAVO

TORCUATO DI TELLA

VA
LP

AR
AI

SO

MO
LIN

ED
O

PJ
E.

 C
OR

BA
TT

A

PJ
E.

 M
EN

DO
ZA

GR
AL

. L
AV

AL
LE

BE
RU

TT
I

AD
OL

FO
 A

LS
IN

A

PJE. DESEADO

PJE. MOZART

COLON

DIAZ VELEZ

CONSTITUCION

ALMIRANTE CORDERO

AR
EN

AL
ES

AV.MANUEL BELGRANO

CA
LL

E

CORONEL BRANDSEN

DA
RD

O 
RO

CH
A

PA
SO

VE
LE

Z 
SA

RS
FI

EL
D

FL
OR

EN
CI

O 
VA

RE
LA

JU
AN

 B
AU

TI
ST

A 
AL

BE
RD

I

JOSE M. ESTRADA

GR
AL

. G
ÜE

ME
S

LA
MB

AR
E

GR
AL

. G
ÜE

ME
S

LA
MB

AR
E

CNEL.DORREGO

F.
 V

AR
EL

A

CNEL BRANDSEN

EL
IZ

AL
DE

LA
FA

YE
TT

E

LA
MB

AR
E

M. OCAMPO
COMODORO RIVADAVIA

DIAGONAL PITAGORAS

AV.C.LARRALDE (EX.AGUERO)

GR
AL

. O
'H

IG
GI

NS

PT
E.

 D
. F

AU
ST

IN
O 

SA
RM

IE
NT

O

GR
AL

. N
AZ

AR

TR
ES

 S
AR

GE
NT

OS

RE
CO

NQ
UI

ST
A

PJ
E.

 A
NG

AC
O

EL
IZ

AL
DE

AV.C LARRALDE (EX.AV.AGUERO)

PJE. ROSASCO

CNTE. LUCENA

TTE CNEL LAFUENTE

TAPALQUE

HELGUERA

CNEL. CASACUBERTA

J.M. DE LA SERNA

PJE. ACHUPALLAS

CANGALLO

NEWTON

PJE. MIRAFLORES

PJE. CISNEROS

PJ
E.

 E
ZP

EL
ET

A

PJ
E.

 D
E 

PI
NE

DO

GRAL.   ARREDONDO

GRAL. MANSILLA

GRAL. VILLEGAS

EVA PERON (EX.GRAL. PINTO)

RC
A.

 D
EL

 LI
BA

NO

AR
MA

ND
O 

MA
NU

EL

COLON

GRAL. VILLEGAS

IT
AL

IAPJ
E.

 A
US

TR
IA

EMILIO BERISSO

CARLOS SEMINARIO

AMARO GIURA

M. A. MEANOS

AGRIM. LUIS ROASENDA

BE
RU

TT
I

DR
. M

AG
NA

SC
O

ES
PA

NA

M.
 A

CO
ST

A

CONSTITUCION

AZCUENAGA

MONS. DE ANDREA

ASUNCION

AV.GRAL. ROCA

CORDERO

GRAL VILLEGAS

PJE. SUCRE

AV.C.LARRALDE(EX.AV.AGUERO)

GU
TE

MB
ER

G

ES
PA

ÑA

M.
AC

OS
TA

LE
BE

NS
HO

N,
 M

.

CNEL. PAGOLA

SU
PI

SI
CH

E

DR
 A

.E
.LA

VA
RE

LL
O

PA
UN

ER
O

GR
AL

.F
ER

RE

AC
HI

LL
E

VE
DI

A

GR
AL

.V
ED

IA

SA
RR

AT

SU
IP

AC
HA

IN
DE

PE
ND

EN
CI

A

O`
HI

GG
IN

S

CA
SE

LL
A 

PI
ÑE

RO
 

EN
SE

NA
DA

CT
E.

SP
UR

R

EL
IZ

AL
DE

GR
AL

.LE
MO

S

IS
MA

EL
 M

OR
EN

O

CR
AM

ER

NI
CA

RA
GU

A

GE
LL

Y 
Y 

OB
ES

ZOLA

CUCHA CUCHA

ESCALADA

ESPORA

CN
EL

.E
ST

IB
AU

ZA
MU

DI
O

ZAMUDIO

HE
RN

AN
 C

OR
TE

S

HERNAN CORTES

CO
PE

RN
IC

O

IB
ER

A

BA
RI

LO
CH

E

IG
UA

ZU

IG
UA

ZUAN
TO

FA
GA

ST
A

IR
IA

RT
E

IR
IA

RT
EIN

T.
BE

GU
IR

IS
TA

IN

TI
LC

AR
A

LL
OR

EN
TE

D.ROCHA

LA
S 

FL
OR

ES

H.
SA

ND
E

H.
SA

ND
E

ESPARTA

CNEL.S
UAREZ

Pje.O
LIM

PIA

OL
AV

AR
RI

A

L.M
.ALE

M

NUNEZ

DEBENEDETTI

DEBENEDETTI

AYOLAS

BLANDENGUES

CANNING

BRUSELA
S

J.D
IAZ D

E SOLIS

ACCESO SUDESTE    TTE. GRAL.  J. D.  PERON

ARGANARAZ

E.DEL CAMPO

CERRITO

V. LOPEZ

BERRO

J. R.ESTRADATAFI

LA PAZ

E.ZEBALLOS

PJE.GATTEMEYER

L.M.CAMPOS

DORREGO

CNEL.BRANDSENCNEL.BRANDSEN

CMD.RIVADAVIA

ALMTE.SOLIER
ALMTE.SOLIER

CORDERO

MUJERES ARGENTINAS

AR
RI

BE
NO

S

NUEVA YORK

PJ
E.P

AS
CO GRAL. P

LAZA

AGRELO

RIAÑO

SA
N 

PE
DR

O

MORSE

GENOVA

EDISON

RIVERA IN
DARTE

GRAL. E
SCALA

DA

SGTO. PONCE

COLOMBRES

COLONIA

LA BLANQUEADA

CE
RV

IÑ
O

CI
UD

AD
EL

A

SA
LT

O

RA
MA

LL
O

JU
AN

 B
. J

US
TO

DA
RW

IN

CH
IV

ILC
OY

GR
AL

. O
TE

RO

AL
TO

LA
GU

IR
RE

BE
AZ

LE
Y

CA
SA

ZZ
A

W
AS

HI
NG

TO
NZA

RA
TE

M.
 O

BA
RR

IO

ACCESO SUDESTE TTE. GRAL. J. D. PERON

AUTOPISTA BS.AS.-LA PLATA

TOAY

PINO

GUAMINI

NICASIO OROÑO

PARAMARIBO

LO
BO

S

PO
LO

NI
A

LO
MA

S 
DE

 Z
AM

OR
A

GO
DO

Y 
CR

UZ

M.
 F

IE
RR

O

LA
S 

FL
OR

ES
LA

S 
FL

OR
ES

ROBLES

CN
EL

. O
LM

OS

CN
EL

. A
DR

OG
UE

SA
N 

VI
CE

NT
E

DA
NT

E 
AL

IG
HI

ER
I

PA
TA

GO
NE

S

SA
DI

 C
AR

NO
T LO

BO
S

LO
MA

S 
DE

 Z
AM

OR
A

GR
AL

. P
IR

AN

S. SOREDA

BOLIVAR

MERLO

SAN NICOLAS

TRES ARROYOS

DA
RW

IN

GR
AL

. O
TE

RO

CH
IV

ILC
OY

AL
TO

LA
GU

IR
RE

W
AS

HI
NG

TO
N

AR
ME

NI
A

BE
AZ

LE
Y

M.
 O

BA
RR

IO

HE
RR

ER
A

ZA
RA

TE

RA
MA

LL
O

SA
LT

O

MO
NT

EA
GU

DO

SA
LA

DI
LL

O

A.
 B

AR
CE

LO

EL
 S

AL
VA

DO
R

EMILIO ZOLA

ALPATACAL

ZEBALLOS

CARDOSO

M. MORENO

BARADERO

S.SOREDA

BOLIVAR

CARLOS GARDEL

MERLO

SAN ISIDRO

SAN NICOLAS

A. STURLA

ME
ND

ILA
HA

RZ
U

AUTOPISTA BS.AS.-LA PLATA

S/
N

Pje LARREA

P.M.357

JU
AN

 B
. J

US
TO

CN
EL

. O
LM

OS

H. C
ORTES

DR. SANDE

MALA
BIA

HUDSON

GAONA

CH
AC

AB
UC

O

M.
 E

ST
EV

EZ

M.
 D

E 
OC

A

LE
VA

LL
E

FR
EN

CH

25
 D

E 
MA

YO

PJE. BOGADO

VICENTE LOPEZ

PJE. MEDINA

R. GUTIERREZ

R. GUTIERREZ

VICENTE LOPEZ

MA
IP

U

AV
. H

.IR
IG

OY
EN

 (E
X 

PA
VÓ

N)

LA
PR

ID
A

12
 D

E 
OC

TU
BR

E

CA
ST

EL
LI

PJE. ALCARAZ

E. DEL CAMPO

GRAL. ARGANARAZ

PJ
E.

 A
SA

MB
LE

A

GR
AL

. P
AL

AC
IO

S

PJE. C
NEL. C

ESPEDES

VERTIZ
GONGORA

REP. D
E CABO VERDE 

CAMPANA

AV.A. DEBENEDETTI

25 
DE MAYO

F. Q
UIROGA

P. ANGULO

COMBATIENTES DE MALVINAS

PJE. STA. LU
CIA

PJE. MUNIZ

PJE. BRIAND

J. M
AZZINI

M. ESTEVEZ

MADRID

GABOTO

IRALA

DEFENSA

PJE. RUIZ DE LOS LLANOS

PJE. BROWN

PJE. TERRY

PJ
E.

 M
AN

ZA
NA

RE
S

IR
AL

A AYOLAS

J. M. NUNEZ

GR
AL

. F
RI

AS

GR
AL

. E
SP

EJ
O

GR
AL

. Z
AP

IO
LA

3 D
E 

FE
BR

ER
O

VI
EY

TE
S

M.
 A

LB
ER

TI

GRAL. RIVAS

GRAL. LAS HERAS

J. M. MONTAÑA

A. VALLE

CA
RL

OS
 P

EL
LE

GR
IN

I

SARGENTO PONCE

GENOVA

C.
 TE

LL
IE

R

AV. GRAL. ROCA

M.
 D

E 
OC

A

LO
PE

 D
E 

VE
GA

GRAL. ESPINOSA

CA
RL

OS
 PE

LL
EG

RI
NI

B.
 H

UE
YO

AV.N AVELLANEDA(EX BILLINGURST)

HOMERO

SUPERI L. A
. H

UERGO

GONGORA

M. O
CANTOS

MALA
BIA

CARDENAS

PALAA

COLON

MARCONI. ING.

M. ESTRADA

HIROSHIMA (EX.VICTORIA)

MA
GA

LL
AN

ES

ROSETTI

OL
ID

EN

CH
AR

LO
NE

AV
. H

 IR
IG

OY
EN

 (E
X 

AV
.P

AV
ON

)

SAN LUIS

CARLOS FIORITO

URUGUAY

MEJICO

AV
. P

TE
. B

. R
IV

AD
AV

IA
CN

EL
 D

IA
Z

CT
E 

GI
UF

FR
A

GD
OR

 . O
LID

ENTU
YU

PA
SO

 D
E 

LA
 P

AT
RI

A

CM
TE

. F
EL

IP
E 

AL
DE

CO
A

JU
AN

 A.
 BR

IAN
O

AV. PTE. B. RIVADAVIA

AV
. P

TE
. B

. R
IV

AD
AV

IA

TU
YUIS
LE

TA

ECUADOR

AV. GALICIA

MEJICO

URUGUAY

JOSE MARIA FREIRE

AV. GALICIA

ENTRE RIOS

M. BRAVO

CABILDO

PARAGUAY

BRASIL

PJE. PAEZ

PJE. GARIBALDI

TTE. CNEL. LAFUENTE

HELGUERA

CNEL. CASACUBERTA

CA
BI

LD
O ME

ND
OZ

A

CH
UQ

UI
SA

CA

PJ
E.

 C
HI

MB
OR

AZ
O

PJ
E.

 S
PA

NG
EN

BE
RG

LA
 R

IO
JA

PJ
E.

 A
ZO

PA
RD

O

CA
TA

MA
RC

A

PJE
. V

IEJ
O B

UE
NO

VIRASORO

SA
NT

A 
FE

PJ
E.

 JO
RG

E 
CH

AV
ES

SA
NT

IA
GO

 D
EL

 E
ST

ER
O

JU
JU

Y

PJ
E.

 M
AT

IE
NZ

O

PJ
E.

 A
RG

ER
IC

H

PJ
E.

 A
RA

OZ

MA
RI

AN
O 

AC
OS

TA

TREINTA Y TRES ORIENTALES

TREINTA Y TRES ORIENTALES

ARTIGAS

CARABELAS

CANGALLO

PJE. CLEMENCEAU

EPECUEN

NEWTON

TTE. CONL. CAXARAVILLE

PJE
. TR

IUN
VIR

ATO

BE
GU

ER
ES

TA
IN

ANTONIO LO
PEZ

LITUANIA

PE
LL

EG
RI

NI
, C

. PJ
E.

CU
BA

GI
UF

RA

FERNANDEZ

GARCIA

RO
ND

EA
U

CO
ND

AR
CO

CO
TA

GA
IT

A

DE
 LA

 P
EN

A

GR
AL

. P
ED

ER
NE

RA
 

SA
N 

LO
RE

NZ
O

DE
HE

ZA

VI
LL

A 
DE

 LU
JA

N

GR
AL

. M
OL

IN
A 

PR
UD

AN

DE
HE

ZA

SA
N 

LO
RE

NZ
O

 P
OS

AD
AS

GR
AL

. P
IC

O SI
N 

NO
MB

RE

YR
IG

OY
EN

CNO. GRAL. BELGRANO

CAMACUA

LARRALDE, C.

GRAL. ARREDONDO 

GRAL. MANSILLA 

ALMTE. CORDERO 

ALMTE. SOLIER 

TERRADA

GRAL. BELGRANO 

CNEL.  BRANDSEN 

GRAL.VILLEGAS .

GRAL.MANSILLA 

GRAL.ARREDONDO 

CARRIEGO

GALVEZ
CMTE. LUCENA 

CMTE. LUCENA 

CNEL.LAFUENTE DISCEPOLO

HEREDIA

CELEDONIO FLORES

HELGUERA

MANZI

PI
ER

RE
S

CORONDA

CMTE.LUCENA

HEREDIAHEREDIA

TAPALQUE

CANGALLO

CAMPICHUELO

PJE. CANO

THIWISSEN

BA
RC

EL
O

CN
EL

 LY
NC

H
YA

PE
YU

MA
RT

IN
TO

VI
CT

OR
 H

UG
O

EC
HE

VE
RR

IA

ON
SA

RI

CN
EL

. R
ON

DE
AU

CO
ND

AR
CO

CO
RV

AL
AN

ME
ND

EZ

DE
 LA

 P
EÑ

A

CO
TA

GA
IT

A

BO
UL

. D
E 

LO
S 

IT
AL

IA
NO

S

RO
QU

E 
PE

RE
Z

MA
TA

NZ
A

CH
AS

CO
MU

S

MA
GD

AL
EN

A

CE
NT

EN
AR

IO
 U

RU
GU

AY
O

GR
AL

 P
IC

O

PI
ER

RE
S

PO
SA

DA
S

OY
UE

LA

CNEL.BRANDSEN

AV.GRAL.BELGRANO

J. C. CARBUGLIA

THAMES

VILLEGAS

R. ALEGRE

BRUMANA

CANGALLO

JUAN CRUZ VARELA

SARRACHAGA

PJE. LOS AROMOS

 C
AV

IG
LIA

LIN
CO

LN

RA
QU

EL
 E

SP
AÑ

OL

LA
RT

IG
AU

LA
S 

FL
OR

ES

MA
RT

IN
 F

IE
RR

O

GR
AL

 P
IR

AN

LO
MA

S 
DE

 Z
AM

OR
A

LO
BO

S

BI
SM

AR
K

SA
DI

 C
AR

NO
T

DA
NT

E 
AL

IG
HI

ER
I

PA
TA

GO
NE

S

SA
N 

VI
CE

NT
E

 V
UC

ET
IC

H

DE
L V

AL
LE

ME
RL

IN
O

ZEBALLOS
PJE. CALDERON

MORENO

BRAGADO

R.
ES

PA
NO

L

LIN
CO

LN

CA
VI

GL
IA

BERRUTTI

ORTEGA

CAXARAVILLE

VENEZUELA

RAPOSO

CAMACUA

VI
CT

OR
 H

UG
O

MAR
TIN

TO

SA
LC

ED
O

SA
N 

CA
RL

OS

ON
SA

RI

AS
CA

SU
BI

FR
IU

LI

CO
ND

AR
CO

CO
RV

AL
AN

PJE
. 14

 DE
 SE

PT
IEM

BR
E

CN
EL

 M
EN

DE
Z

SALADEROS

VENEZUELA

LOS CORRALES

EL RESERO

RAPOSO

LA TABLADA

CAMACUA

CN
EL

. L
IN

CH
 

EC
HE

VE
RR

IA

CAXARAVILLE

CAMPICHUELO

CANGALLO

DE LA SERNA

CASACUBERTA

HEREDIA

LAFUENTE

AV
. G

RA
L. 

GÜ
EM

ES

CN
EL

. L
AC

AR
RA

SGTO. CABRAL

SA
N 

JU
AN

USHUAIA

CAXARAVILLE

VENEZUELA

CAMPICHUELO

CANGALLO

CARABELAS

JOSE MARTIN DE LA SERNA

TAPALQUE

GRAL. HEREDIA

TTE. CNL. LAFUENTE

MA
GA

N

GR
AL

. P
AU

NE
RO

DR
. L

AV
AR

EL
LO

GR
AL

. F
ER

RE

SA
NT

A 
EL

EN
A

GR
AL

. M
AD

AR
IA

GA

PR
UD

AN

GI
BR

AL
TA

R

SU
IP

AC
HA

GR
AL

. P
ED

ER
NE

RA

OY
UE

LA

EL
 T

OT
OR

AL

SA
LT

ABA
SA

VI
LB

AS
O

CO
GH

LA
N

GR
AL

. O
'H

IG
GI

NS

AN
AT

OL
E 

FR
AN

CE

PR
ES

. S
AR

MI
EN

TO

GR
AL

. N
AZ

AR

RE
CO

NQ
UI

ST
A

TR
ES

 S
AR

GE
NT

OS

DO
NO

VA
N

RE
PU

BL
IC

A 
DE

L L
IB

AN
O

GRAL. PINTO

 PJE. VALLE

PJE. CUENCA

CULPINA

LOS POZOS

US
PA

LL
AT

A

PJ
E.

 S
/N

CH
OE

LE
 C

HO
EL

MO
LIN

ED
O

GD
OR

 . O
LID

EN

PA
SO

 D
E 

LA
 P

AT
RI

A

IT
AP

IR
U

FL
OR

ID
A

HU
MA

IT
A

CO
NE

SA

CH
AR

LO
NE

RIVERO

CN
EL

. D
IA

Z

BE
RU

TT
I

ES
PA

ÑA

GU
TE

MB
ER

G

PJ
E. 

UG
AR

TE
CH

E

ING. H
UERGO

ST
A.

 F
E

JU
JU

Y

SA
NT

IA
GO

 D
EL

 

CA
TA

MA
RC

A

PE
RU

PARAGUAY

CHILE

M. BRAVO

ENTRE RIOS

AV. GALICIA

MEJICO

GRAL. HEREDIA

J.M. DE LA SERNA

AR
EN

AL
ES

GR
AL

.P
AZ

LIM
AY

VE
LE

Z 
SA

RS
FI

EL
D

FL
OR

EN
CI

O 
VA

RE
LA

CAMPICHUELO

LIM
AY

PJ
E.

 E
ZP

EL
ET

A

VE
LE

Z 
SA

RS
FI

EL
D

CNEL.CASACUBERTA

AV
. G

RA
L. 

GÜ
EM

ES

GRAL. HEREDIA

HELGUERA

AV.C LARRALDE (EX.AV.AGUERO)

EL
IZ

AL
DE

AN
AT

OL
E 

FR
AN

CE

BRANDSEN

L.M.CAMPOS

GR
AL

.F
ER

RE

SU
PI

SI
CH

E

SA
LT

A
SA

LT
A

GR
AL

.M
.A

CH
A

MA
DA

RI
AG

A

MA
GA

N

MANSILLA, GRAL.

ALMIRANTE CORDERO

ARGAÑARAZ

M.
 E

ST
EV

EZ

25
 D

E 
MA

YO

FR
EN

CH

LE
VA

LL
E

HELGUERA

HELGUERA

CNEL. CASACUBERTA

JOSE MARTIN DE LA SERNA

CANGALLO

CAMPICHUELO

CARABELAS

AV. PTE. BARTOLOME MITRE

LE
VALLE

M.
 D

E 
OC

A

CH
AC

AB
UC

O

LA
PR

ID
A

LA
PR

ID
A

SA
RM

IE
NT

O
AD

OL
FO

 A
LS

IN
A

CA
ST

EL
LI

LA
MA

DR
ID

LA
MA

DR
ID

E. ZEBALLOS

PATRICIOS

LEVALLE

MANUEL BELGRANO

PA
UN

ER
O

LA
FA

YE
TT

E

PJ
E.

 C
ER

VA
NT

ES

CN
EL

 LA
CA

RR
A NECOCHEA

EL
IZ

AL
DE

CT
E.

 S
PU

RR

EN
SE

NA
DA

GRAL. VILLEGAS

AV. C LARRALDE (EX.AGUERO)

VERTIZ

LEANDRO N. ALEM

IRALA

CNEL. CASACUBERTA

GRAL. HEREDIA

EL
 S

AL
VA

DO
R

PE
AT

ON
AL

PO
SA

DA
S GR

AL
 P

IC
O

PJE. COSQUIN

PJ
E.

 S
AL

GU
ER

O

CANGALLO

PJE. COSQUIN

CARABELAS

LAUTARO

PR
UD

AN

HELGUERA

CNEL. CASACUBERTA

CAMACUA

BO
UL

. D
E 

LO
S 

IT
AL

IA
NO

S

MA
TA

NZ
ACH

AS
CO

MU
SPJE. SCOTTI

CAMPICHUELO

CAMPICHUELO
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BRAGADO
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CAMPICHUELO

CAXARAVILLE

Pje.BARCALA

S/N

S/
N

J.C. VARELA

S/
NO

MB
RE

CALLE S/NOM.

PJ
E.

 G
UR

RU
CH

AG
A

LIM
AY

VE
LE

Z 
SA

RS
FI

EL
D

AR
EN

AL
ES

PA
TA

GO
NI

A

DORREGO

CA
LL

E 
S/

N

CAV
IG

LIA

CAMACUA CALLE S/N

GAONA

GALIL
EO

R. GUTIERREZ

RIVERA IN
DARTE

ATACAMA

12
 D

E 
OC

TU
BR

E

LARROQUE

25 
DE MAYO

PJ
E.

RO
BE

RT

PJE.PÚBLICO

M.
BU

RC
UY

A
AM

AN
CA

Y LO
S 

AR
OM

OS

IR
UP

E

EL
 C

EI
BO

PI
NZ

ON

LEVALLE

PJE. MATHEU

PJ
E.

 U
NI

ON

PJ
E.

 R
AW

SO
N

PJ
E.

OL
LE

RO
S

PJ
E.

DE
L C

AR
RI

L

O'
HI

GG
IN

S

MAR
TIN

 G
AR

CIA

LUCENA

SU
PI

SI
CH

E
GR

AL
. P

AU
NE

RO

PJE. H DESABOYA

CALLE S/N

ME
ND

OZ
A

ORTEGA

ACCESO SUDESTE TTE. GRAL. J. D. PERON
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CALLE SIN NOMBRRE
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Acceso a Puente Nicolás Avellaneda
Au Buenos Aires - La Plata

N

PATIO

PATIO
ESCUELA SECUNDARIA Nº 24

PINZON

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLUCOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Escala:   s/e
E.P. N°6

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

IMPLANTACION

FOLIO
164

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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CASA CASERA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLUCOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Escala:   s/e
E.P. N°6

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANTA BAJA EXISTENTE

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

FOLIO
165

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLUCOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Escala:   s/e
E.P. N°6

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANTA ALTA EXISTENTE

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

FOLIO
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Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
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VISTAS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLUCOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Escala:   s/e
E.P. N°6

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDANOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir
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SUM

SANITARIOS

PATIO

CASA CASERA

- Retiro de Carpinterías

-Cambio de solado
-Cambio de cerámica
-Pintura general
-Acondicionamiento de
instalaciones.
-Retiro de cerámica y
solado

- Reparación de humedad
-Cambio de solado
-Pintura general
-Cambio de luminarias
-Cambio de carpinterías
(Puertas, Ventanas)

- Retiro de Carpinterías y cambio de rejas

- Reparación integral de patio principal
- Acondicionamiento de los desagües pluviales

-Colocación de solado

COOPERADORA

- Cambio de griferías

ANOTACION
Colocación de Cortina Roller Sunscreen
-Aulas , Biblioteca , etc
-Administracion

-Colocacion de aire acondicionado

-Colocacion de aire acondicionado

-Colocacion de aire acondicionado

-Pintura general

- Retiro de Carpinterías
y cambio de rejas

-Cambio de solado
-Cambio de cerámica
-Pintura general
-Acondicionamiento de
instalaciones.
-Retiro de cerámica y
solado

-Colocacion de cielorraso desmontable 60x60

- Cambio de estufas-Cambio de rejas

- Refacondiconamiento
escenario, pintura, solado,
telón y luces

-Pulido de solado en SUM

P. BAJA - ÁREAS DE INTERVENCIÓN

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLUCOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Escala:   s/e
E.P. N°6

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

FOLIO
168

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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P01
1.00

P01
1.00

P01
1.00

P01
1.00

P01
1.00

P02
0.80

P02
0.80

P02
0.80

P02
0.80

P02
0.80

P03
0.70

P04
1.80V04

0.50x2.70
V04

0.50x2.70

V02
2.70x1.00

V02
2.70x1.00

V02
2.70x1.00

V01
1.50x1.40

V01
1.50x1.40

V01
1.50x1.40

V01
1.50x1.40

V01
1.50x1.40

V05
1.50x2.00

H4

H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1

H1 H1

V03
2.00x0.80

V03
2.00x0.80

H5 H5

H2

H2

H2

P05
2.60

H4

P05
2.60

P04
1.80

P04
1.80

H3

H3

H3

H3

H3

TELÓN CON SIST. DE
AUTOMATIZACIÓN

Loc

H 

01
AULA

PP
3.00

Cota de Nivel

RE
FE

RE
NC

IA
S

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

Cielorraso

Piso
Altura de cielorraso

Ancho Carpinteria Existente

Ancho Mueble

Tipo de Carpinteria Existente

Tipo de Mueble

- 0.3
N.P.T.

M01
0.90

Loc

H 

04
Gobierno

CH PG
2.6

P04
0.90

Tipo de Ventana/Puerta

XXX-XXX-XX-XX XXX
X/XXXX
000 X 000

V00
Dimensiones

Especificaciones

5
muro
revoque
terminacion (pinturas/ revest.)

REFERENCIAS DE MATERIALES
REVOQUES
RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).
RI  - Revoque interior
RH-  Revoque hidrofugo.

MUROS
H20 - Ladrillo hueco 18x18x33
H15 - Ladrillo hueco 12x18x33
H10 - Ladrillo hueco 8x18x33
MP  - Placa de yeso std esp.: 0.10mts
MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39
H15C - Muro Lad. comun
TM- Tabique divisorio de Melamina

TERMINACIONES
PINTURA
LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir
LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir
LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO
RC - Revestimiento cerámico
RS - Revestimiento super iggam o similar
RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten
RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20
RPT - Revestimiento plástico tarquini
RV- Revestimiento Vinilico

CIELORRASOS
CD  -  Cielorraso desmontable
CS  - Cielorraso suspendido
CA  - Cielorraso aplicado

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS
PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.
PMC - Piso mosaico calcáreo
PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm
PCL- Piso de cemento Llaneado
PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm
PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir
PG- Piso de Goma medidas a definir
BG- Piso de Baldosa Granítica para exterior 40x40cm
PD- Piso Deportivo

A1 Centro o aplique
designacion s/planilla

Loc

H 

01
AULA

PP
3.00

Loc

H 

01
AULA

PP
3.00

Loc

H 

01
AULA

PP
3.00

Loc

H 

01
AULA

PP
3.00 Loc

H 

02
HALL

PP
3.00

Loc

H 

03
SUM
3.00

Loc

H 

05
DIRECCIÓN

CS PP
2.80

Loc

H 

06
SECRETARÍA

CS PP
2.80

Loc

H 

07
COOPERADORA

CS PP
2.80

Loc

H 

08
EOE

CS PP
2.80

Loc

H 

09
BIBLIOTECA

CS PP
2.80

Loc

H 

10
PATIO

BG PP

SANITARIOS

P03
0.70

P03
0.70

P03
0.70

P03
0.70

P03
0.70

P03
0.70

P03
0.70

P03
0.70

P03
0.70

P03
0.70

P03
0.70

P03
0.70

P03
0.70

P03
0.70

Loc

H 

04
SANITARIOS

PP
3.00

V05
1.50x2.00

V05
1.50x2.00

V05
1.50x2.00

V05
1.50x2.00

V05
1.50x2.00

V05
1.50x2.00

V05
1.50x2.00

V05
1.50x2.00

V05
1.50x2.00

V05
1.50x2.00

V05
1.50x2.00

V05
1.50x2.00

V05
1.50x2.00
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Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

P01 Chapa con visor - de abrir 1 hoja + 1pf

Aulas nuevas

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

N.P.T.
NIVEL

Marco
Hoja

Vidrios

Contravidrios

Zócalos

Herrajes

Vista

Planta

Cantidad

Tipo

Sector

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

P02 Chapa de abrir 1 hoja

Espacio de guardado bajo escalera

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

Luz de Paso

N.P.T.
NIVEL

Aluminio plegado 4mm

Placa de melamina  esp.: 18mm. Color a definir.

Cerrojo, con lectura libre / ocupado en cara exterior
Tipo currao platil/ 3 bisagras reforzadas.

Luz de Paso

P03 Melamina de abrir 1 hoja

Baños

Picaporte doble balancín tipo sanatorio reforzado con roseta
diám 48 mm  3 pomelas de hierro mixtas de 140 mm Cerradura
de seguridad reforzada.

N.P.T.
NIVEL

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

Luz de Paso

P04 Chapa- de abrir 2 hojas

Acceso recepcion

Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material
Acero inoxidable

NIVEL
N.P.T.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

P05  Chapa - de abrir 2 hojas

Acceso recepcion

Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material
Acero inoxidable

NIVEL
N.P.T.

0203150505
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Cantidad

Tipo

Vista

Planta

Marco

Hoja

Vidrios

Herrajes

Premarco

Ubicación

V01- 2 hojas Corredizas + 2 paños fijos

Ingreso

Paños fijos y Corredizas .Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos
posiciones).
Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de
seguridad automática con Kit de enganche.

05

PF

N.P.T.
NIVEL

Biblioteca

03

V03 - Ventana Proyectante

02

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de
E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,con tes 32
x 5 mm centrales en forma vertical,  revestido en su
interior con metal desplegado pesado 450-30-30

Baños

N.P.T.
NIVEL

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de
E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,con
tes 32 x 5 mm centrales en forma vertical,
revestido en su interior con metal desplegado
pesado 450-30-30

V04- Ventana proyectante+2 pf

NIVEL
N.P.T.

PF

PF

 Entrada
04

NIVEL
N.P.T.

PF

PF

V02- Ventana proyectante+2 pf

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de
E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,con
tes 32 x 5 mm centrales en forma vertical,
revestido en su interior con metal desplegado
pesado 450-30-30

V01
1.50x1.40

V02
2.70x1.00

V03
2.00x0.80

V04
0.50x2.70

V05- 2 hojas Corredizas + 2 paños fijos

Aulas, pasillos

Paños fijos y Corredizas .Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos
posiciones). Pestillo con doble bloqueo y regulación.
Traba de seguridad automática con Kit de enganche.

PF

PF

N.P.T.
NIVEL

V05
1.50x2.00

16
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Reja techno tipo TDL
planchuela 25x3.2 mm
cruces Ø 5mm

Cruces Ø 5mm

Planchuela
25x3.2mm

Planchuela
25x3.2mm

Cruces Ø 5mm

Rejas

Vista

Rejas tipo TDL  H01 en V06Tipo

Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces Ø 5mm

Rejas tipo TDL  H02 en V02

Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces Ø 5mm

NIVEL
N.P.T.PF

PF

DETALLE REJAS

H1 H2

PF

PF

PF

Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces Ø 5mm

Rejas tipo TDL  H03 en V01

H3

Rejas corrediza tipo TDL  H04 en P05

N.P.T.
NIVEL

Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces Ø 5mm

H4

Cantidad

Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces Ø 5mm

N.P.T.
NIVEL

Rejas corrediza tipo TDL  H05

H5

16 0503 0302

PLANILLA DE CARPINTERIAS - VENTANAS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLUCOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Escala:   s/e
E.P. N°6

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

NOTA 1: Plano no apto para construir

FOLIO
172

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



PA
S
IL

LO

LM

LM
LM

LM

LM

DIRECCION

ACCESOHALLAULAAULAAULAAULAAULA

AULA

AULA

COMEDOR

COCINA

DEPOSITO

RECEPCION

SECRETARIA

EOE

PATIO SECUNDARIA Nº24

MONTAÑA

3 
de

 F
EB

R
ER

O
LM

LM

BIBLIOTECA

AULA

AULA

PATIO CACERA

AULA

SALA
DE

MAQUINAS

COCINA

GABINETE

SUM
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B.D.A. PVC 30 x 30

C
Pvc Ø

0.110  P.:1:33

B.D.A. PVC 30 x 30

B.D.A. PVC 30 x 30B.D.A. PVC 30 x 30

C
Pvc Ø

0.110  P.:1:33

CPvc Ø0.110  P.:1:33

C
Pv

c 
Ø

0.
11

0 
 P

.:
1:

33

C.I. 0.60 x 0.60

CPvc Ø0.110  P.:1:33

C
Pv

c 
Ø

0.
11

0 
 P

.:
1:

33

C
Pv

c 
Ø

0.
11

0 
 P

.:
1:

33

CPvc Ø0.110  P.:1:33

P.P.A. 20x20 P.P.A. 20x20

Pvc Ø0.063

Pvc Ø0.040
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TELÓN CON SIST. DE
AUTOMATIZACIÓN
Y REFLECTORES

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Art. lumínicos F: Reflectores LED 100WF

Art. lumínicos G: Plafón tipo aplique LED
48W 60X60 CMA

J Art. lumínicos J: Colgante LED de aluminio
40W 120X10CM \\opgestionm4\Dir. Infra. Escolar\ESCUELAS 2020\002ESC SECUNDARIAS\ES N°12\PROYECTO COLOMBIA\67d31bc92dd55ac8adf0528e55cba83d.jpg

E Art. lumínicos L: Tira luz LED 18W Exterior
..\PLAFON TIPO E.jpg

..\..\..\..\002ESC SECUNDARIAS\ES Nº 12\PROYECTO COLOMBIA\67d31bc92dd55ac8adf0528e55cba83d.jpg
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PF PFPF PF

Color y tono confirmar
con  la inspección de obra

Color y tono confirmar
con  la inspección de obra

Color y tono confirmar
con  la inspección de obra

CORTE AULA

DETALLE AULA
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Ceramico Cañuelas
Soria Blanco 32x47

C:\Users\scechetto\Downloads\CERAMICA SORIA.jpg

Varilla Terminacion Cuadrada
Ac.12x12x2500mm Atrim 1812

1era
C:\Users\scechetto\Downloads\VARILLA.jpg

Mix C17
Rojo-Naranja-Amarillo-Blanco
Marca: Madecoglas

C:\Users\scechetto\Downloads\venecita naranja.jpg

Marca: ALBA
Color: Crepe de naranja

Codigo: 11YY 79/170

Vidrio laminado 3+3 ,
esmerilado con marco de
acero inoxidable

C:\Users\scechetto\Desktop\vsita baño ep 6.jpg

C:\Users\scechetto\Downloads\D_NQ_NP_911337-MLA28569951200_112018-V.jpg Granito Negro Boreal
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