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OBRA: “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE 

CLOACAS, RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO – 

PROCREAR 708 VIVIENDAS PREDIO LARRALDE” 
 

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN: El objeto de la presente Licitación es la contratación de 
la mano de obra, Materiales y maquinarias para la ejecución de obras de infraestructura de redes de 

agua potable, cloacal, eléctrica, alumbrado y espacio público para la obra “OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, CLOACAS, RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO 
PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO - PROCREAR 708 VIVIENDAS PREDIO LARRALDE 
”, ubicada en Avenida Crisólogo Larralde s/n y General Arenales s/n de la Localidad y Partido de 

Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, NC: PTDO. 4 CIRC II SECC C FR III PARC 48 (PARTE) Y 

PARC 47 (PARTE) correspondiente al CIE 0600410687 SUPERFICIE TOTAL 47.002,76 dm2. 

 

ARTÍCULO 2°: OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES: El objeto del presente Pliego es establecer 

en forma clara y precisa los derechos y obligaciones que contraen el MUNICIPIO DE AVELLANEDA 

como organizador del llamado a Concurso y Comitente de las Obras en virtud del mandato que se 

especifica en el artículo 8° (el “Comitente”), los Oferentes, el Adjudicatario y el Contratista, en el marco 

del Concurso y contratación de las Obras. 

 

ARTICULO 3º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de JULIO del 2022 asciende a 
la suma de Pesos Trescientos cuarenta y dos millones trece mil quinientos veinticuatro con 60/100, ($ 
342.013.524,60), I.V.A. incluido, que será a cargo del Comitente, equivalente a X UVIS – Unidad de 
Vivienda, según cotización de fecha estipulada en la Oferta Económica, el cual se actualizara en 
función de la Unidad de Vivienda creada por Ley 27.271, conforme el valor que para dicha unidad de 
medida publique el Banco Central de la República Argentina (BCRA). 
 

ARTICULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación se realiza bajo la modalidad del 

Sistema de Ajuste Alzado Relativo. 

 

ARTICULO 5º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por cada 

Renglón, pudiéndose cotizar la totalidad de los mismos o solo aquellos en los que se encuentren 

interesados. Asimismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos 

ejecutados en cada periodo, la planilla anexa general a la fórmula de propuesta general y la 

correspondiente al Renglón ofertado en caso de no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando 

los precios unitarios para cada ítem estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al 

Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada 

oferente deberá elaborar su propio cómputo a los efectos de realizar su cotización.  

 

ARTICULO 6º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de TRESCIENTOS  

(300) días corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 

 

ARTICULO 7º: ADJUDICACIÓN Y GARANTÍA DEL CONTRATO: La adjudicación, y en su caso las 

observaciones a la preadjudicación serán resueltas por el MUNICIPIO DE AVELLANEDA, previa 

conformidad del Comité de preadjudicación, conformado por la Sra. Secretaria de Hacienda y 

Administración Interina Cdora. Elisa Mauro, en su carácter de presidente, la jefa de compras y 

Suministros Prof. Analia Gabriela Ortiz, en su carácter de secretaria, y el Sr. Secretario de obras 

públicas Gastón Seillan, en su carácter de vocal, siendo tal resolución notificada al Adjudicatario y a los 

Oferentes observantes en su eventualidad. 

El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del 5% (cinco por ciento) del monto 

contractual. En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, 

como asegurado y beneficiario, la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA, quien en caso de 

incumplimiento podrán ejecutarla, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código 

Civil y Comercial. 

Se establece un Plazo de Garantía de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a partir de la 

firma del Acta de Recepción Provisoria. Durante ese período, el Contratista deberá corregir los defectos 

señalados en la Recepción Provisoria. Estarán a su cargo durante dicho lapso las reparaciones, 
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demoliciones y reconstrucciones originadas por vicios de construcción o cualquier otra causa imputable 

al Contratista y que aparecieran durante el Plazo de Garantía de la Obra, incluyendo vicios ocultos. El 

Plazo de Garantía se prorrogará, respecto de lo defectos corregidos, por igual plazo al establecido 

anteriormente. 

  

En caso de incumplimiento, el Comitente podrá ejecutar los trabajos u obras necesarias con cargo al 

Contratista y su importe será deducido del Fondo de Garantía y Reparo y/o se ejecutarán las pólizas 

correspondientes 

 

ARTICULO 8º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL Y/O CONTRATISTAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA:  Se exigirá que los oferentes estén inscriptos en el Registro 

General y/o contratistas de la Municipalidad de Avellaneda o su inscripción provisoria, la que deberá 

estar resuelta antes de la adjudicación. 

 

ARTICULO 9°: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 

propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones 

Legales Generales, el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del 

Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según 

Ordenanza General 165/73. 

 

ARTICULO 10º: ACOPIO: El Comitente podrá abonar, a pedido del Contratista, una suma de hasta el 

diez por ciento (10%) del precio actualizado del Contrato, para realizar acopio, cuyo otorgamiento 

quedará a criterio del Comitente. Cuando el Plan de Obra registre un avance del cuarenta por ciento 

(40%), el Comitente podrá abonar, a pedido del Contratista, una suma adicional para realizar acopio de 

hasta el cinco por ciento (5%) del Precio actualizado del Contrato, cuyo otorgamiento quedará a criterio 

del Comitente. A fin de acopiar materiales, el Contratista deberá ajustarse estrictamente al plan de 

acopio de materiales que se hayan incluido en el Plan de Trabajo. El Contratista acepta sin 

condicionamientos que queda terminantemente prohibido que haga uso o disponga de los materiales 

acopiados en cualquier otro destino que no sea su aplicación en Obra. El pago de dicha suma será 

realizado contra la presentación de las correspondientes facturas y de la verificación de la presencia de 

los materiales de Obra por parte de la Dirección de Obra. Se excluye todo acopio sobre la base de 

facturas o remitos en expectativa. Alternativamente, el acopio también podrá realizarse en otro lugar 

debidamente individualizado por el Contratista, siempre que mediaren justificadas razones. En tal 

supuesto, deberá exhibir por escrito las razones que ameriten la adopción de la alternativa expuesta, 

formulando Declaración Jurada en donde conste claramente individualizado el lugar donde deberán 

estar situados los materiales, para su constatación por parte de la Dirección de Obra, asumiendo la 

Contratista la responsabilidad prevista en el último párrafo de este punto. A medida que los materiales 

acopiados se vayan integrando a la Obra, es decir provistos e instalados, se irán desacopiando en 

forma proporcional durante el Plazo de Obra remanente. Las sumas abonadas en concepto de acopio 

serán deducidas de los certificados correspondientes al Plazo de Obra remanente. Todos los 

materiales incluidos en los certificados de acopio son de propiedad del Comitente, constituyéndose el 

Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que para el 

caso se fijan en los Códigos Civil y Comercial y Penal. El Contratista será responsable de la custodia y 

salvaguarda de los materiales acopiados y deberá presentar por la totalidad del material, un seguro de 

caución de una empresa de primera línea a su cargo, que cubra las distintas contingencias que 

pudieran afectar a los materiales acopiados.” 

 

ARTICULO 11º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista 

mensualmente en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. 

De los certificados de obra se retendrá un 5% como Garantía Fondo de Reparo. 

Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los trabajos realizados labrándose el acta 

correspondiente conformada por el CONTRATISTA y la Inspección de Obra. Durante la medición de las 

tareas, la Inspección de Obra y el Representante Técnico del CONTRATISTA evaluarán las tareas 

descriptas en la división por ítems y consignarán el avance físico correspondiente al período medido. 

El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la totalidad 

de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor 

parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 

Los avances de obra se certificarán tomando como referencia el valor de la UVI correspondiente al 

último día del mes a certificar, siempre que hubiese alcanzado como mínimo el noventa por ciento 
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(90%) del avance de obra proyectado y aprobado. Caso contrario, se tomará el valor de cotización de 

la UVI del último día del mes certificado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las 

condiciones exigidas en el párrafo precedente. El porcentaje del avance de obra no cumplimentado, y 

posteriormente ejecutado, se certificará al valor de cotización de la UVI correspondiente a la fecha en 

que estaba pactada su ejecución. 

En aquellos casos en que se autorice ampliación del plazo estipulado para la finalización de la Obra, 

por causa imputable al contratista, será de aplicación el valor de cotización de la UVI del último 

certificado emitido dentro del plazo de obra aprobado. 

Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado 

se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose 

posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el 

ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados serán confeccionados por 

el Contratista en original y tres (3) copias y serán presentados ante la Subsecretaría de Infraestructura 

del MUNICIPIO DE AVELLANEDA para su conformación y su posterior tramitación.  

 

ARTICULO 12º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% 

(cinco por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra.  

Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Provisoria, de acuerdo con el sistema de 

restitución adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, 

siendo causal de rechazo la fijación de fechas estimativas. 

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera 

efectuar el Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días 

hábiles, bajo apercibimiento de Rescisión de Contrato.  

 

ARTICULO 13º: ACTUALIZACION DE PRECIOS: El precio del Contrato será determinado en pesos y 

su equivalente en Unidad de Vivienda (UVI) tomando como referencia el valor de la UVI de la fecha que 

se indique en la Oferta. El precio del Contrato se actualizará en función de la evolución de la Unidad de 

Vivienda (“UVI”) creada por la ley 27.271, conforme el valor que para dicha unidad de medida publique 

el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”). El mecanismo de actualización conforme a la 

certificación de la presente Sección.  

Dentro del Precio Final Ofertado se considerarán por ende incluidos todos los trabajos, provisiones y 

prestaciones necesarias para que la Obra resulte terminada de forma consumada y perfecta, con 

arreglo a sus fines. 

La omisión de algún ítem en el presupuesto o la falta de especificaciones o detalles no liberará al 

Contratista de la obligación de realizarlos en orden a la finalidad de la Obra. 

El valor de los ítems omitidos se considerará incluido en el Precio del Contrato, no teniendo el 

Contratista derecho alguno a pago adicional, ni a ampliación de plazo. 

No se reconocerá al Contratista diferencia alguna entre el volumen de Obra ejecutado y el consignado 

en su Oferta, salvo que dichas diferencias provengan de ampliaciones y/o modificaciones autorizadas 

expresamente por el Comitente. 

Los cómputos y documentación técnica son responsabilidad exclusiva del Contratista. 

La documentación que integra el Pliego y/o emita el MUNICIPIO DE AVELLANEDA de acuerdo al 

mismo, tiene o tendrá carácter de croquis o estudio preliminar, por lo que si bien sirve de base para el 

llamado a Concurso, de ninguna manera comprometen al MUNICIPIO DE AVELLANEDA, ni eximen al 

Oferente de complementar dicha documentación en base a sus propios análisis y desarrollos. 

 

ARTICULO 14°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en 

cumplimiento de la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado 

por el Colegio respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. 

Además, con cada certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito 

previsional correspondiente. 

 

ARTÍCULO 15°: OTROS PROFESIONALES: El Contratista presentará los antecedentes de los 

estudios o profesionales responsables del Proyecto y Cálculo de las Obras, tales como proyectistas, 

calculistas y todo tipo de especialista. Los profesionales deberán contar con título profesional 

habilitante, con trayectoria comprobable en obras de similares características. Asimismo, deberá 

identificar al jefe de obra y al responsable de higiene y seguridad, presentando los antecedentes 

respectivos.  
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El Oferente presentará asimismo en su Oferta la conformidad firmada por los profesionales propuestos. 

En el caso de adjudicarse la licitación al Oferente, la Comisión Evaluadora podrá rechazar a alguno/s 

de los profesionales propuestos. En tal caso, el Contratista propondrá otro profesional en un plazo de 

diez (10) días corridos a partir de que resulte notificado del rechazo, el cual deberá ser aprobado por la 

Comisión Evaluadora como condición de la Adjudicación. 

 

ARTICULO 16º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación 

técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 

 

ARTÍCULO 17°: INHIBICIONES: Los miembros del directorio de las empresas Oferentes y su personal 

no deberán ser empleados o funcionarios del Estado Nacional. 

No podrán ser Oferentes, los que, habiendo sido contratistas del Estado Nacional, mantuvieran deudas 

pendientes con motivo de la ejecución de un contrato de obra pública, o cuando las obras ejecutadas 

fueran objeto de algún reclamo no satisfecho en debida forma a juicio de la Comisión Evaluadora, o 

hubieran incumplido, parcial o totalmente, contratos de obra pública. Idéntica inhibición regirá para 

quienes tuvieren deuda pendiente con el Comitente originadas en su actuación en operatorias de 

financiamiento de emprendimientos constructivos y/o incumplimientos de envergadura o significancia 

que, a juicio del Comité Ejecutivo del Programa Procrear, se hallare incurso el Oferente en el marco del 

Programa Procrear. 

Se encuentran inhabilitadas para presentar ofertas las empresas en proceso de concurso de 

acreedores o quiebra. En este sentido, deberá acompañarse la constancia emitida por el Registro de 

Juicios Universales. 

Será facultad del MUNICIPIO DE AVELLANEDA requerir luego de la apertura del sobre Nº 2 y en el 

plazo que oportunamente indique, la nueva presentación actualizada de la constancia aludida. En todos 

los casos, las empresas Oferentes deberán dar cumplimiento a las exigencias previstas en el Pliego 

sobre patrimonio, índices de solvencia, de endeudamiento y de liquidez general y todo otro requisito 

previsto en el mismo. 

 

ARTÍCULO 18°: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: Será causal determinante del rechazo sin más 

trámite de la Oferta, en cualquier etapa del Concurso dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin 

de que: 

a) Funcionarios o empleados públicos o personal del MUNICIPIO DE AVELLANEDA con competencia 

referida a esta licitación, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; para que hagan valer la 

influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público o empleado del MUNICIPIO DE 

AVELLANEDA con la competencia descripta a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a 

sus funciones. 

b) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la 

competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés de 

algún Oferente directa o indirectamente. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán 

aun cuando se hubieran consumado en grado de tentativa. 

 

ARTICULO 19º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y 

vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 

 

ARTICULO 20º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y 

cinco (365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará 

obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de 

las obras. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar 

las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de 

sus sospechas. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no 

los realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá 

efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al 

cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra. 

 

ARTÍCULO 21°: CAPACIDAD LEGAL: Los Oferentes deben contar con todas las inscripciones y/o 

habilitaciones requeridas en el ordenamiento laboral, en el sistema de la seguridad social, por las 
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normas impositivas, nacionales, y provinciales en su caso, y por los demás organismos administrativos 

de control o fiscalización que correspondan por el tipo de actividad y/o por la naturaleza del sujeto. 

Los contratos sociales, estatutos y documentos constitutivos deberán mantener su vigencia hasta la 

Recepción Definitiva de la Obra. 

Los Oferentes que se presenten en forma individual y, en caso de ofertas realizadas por asociaciones 

de empresas, al menos una de las sociedades que integren el consorcio, deberán acreditar encontrarse 

inscriptos en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). 

 

ARTÍCULO 22°: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA: La Capacidad de Ejecución de Obra del 

Oferente será determinada por el Comité de preadjudicación en función de la matriz de ponderación de 

la documentación acompañada en el Sobre N° 1. 

No obstante ello, podrá presentarse para mayor información, el certificado expedido por el Registro 

Nacional de Obras Públicas (RNCOP) y/o del Registro de la jurisdicción que corresponda. Dicho 

certificado no tendrá carácter concluyente para la Comisión Evaluadora. 

El Oferente deberá acreditar que, dentro de los últimos diez años, ha construido y entregado obras de 

infraestructura de similares características. La acreditación del extremo precedentemente enunciado 

deberá realizarla mediante la presentación del/as acta/s correspondiente/s de recepción provisoria de 

la/s obra/s y/o documentación de validez equivalente. A los fines previstos en el presente párrafo, 

podrán invocarse obras realizadas con la intervención del Oferente como miembro de una Unión 

Transitoria de Empresas (UTE), en cuyo caso, en la ponderación del cumplimiento de este requisito, se 

tomará en consideración el porcentaje y las características de la participación del Oferente en la UTE, 

debiendo a tal efecto acompañarse el contrato de conformación de la misma. 

 

ARTÍCULO 23°: CONFORMIDAD CON EL PLIEGO: La sola presentación de la Oferta implica por 

parte del Oferente, el pleno conocimiento y la aceptación lisa y llana de las cláusulas que surgen del 

Pliego y que rigen la contratación. El MUNICIPIO DE AVELLANEDA podrá, sin expresión de causa, 

anular y/o dejar sin efecto el Concurso en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 

Contrato, sin lugar a indemnización alguna. El único reembolso que procederá en tal supuesto a favor 

del Oferente, será el correspondiente al costo de adquisición del Pliego. 

 

ARTÍCULO 24°: VISITA OBLIGATORIA AL PREDIO: Es obligación del Oferente visitar el predio de la 

Obra para su reconocimiento y observar las condiciones del mismo. Como resultado de dicha visita, 

deberá acompañar junto con su Oferta la “Declaración de Visita al Predio”, la que reviste carácter de 

declaración jurada. No se admitirá reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la falta absoluta 

o parcial de información en el Pliego y/o en los datos, informes y/o Circulares con o sin consulta que 

emita o entregue el MUNICIPIO DE AVELLANEDA. 

 

ARTÍCULO 25°: INFORMES SUMINISTRADOS POR EL COMITENTE: El Informe Técnico Adicional, 

en caso de corresponder, será entregado por el MUNICIPIO DE AVELLANEDA a los Oferentes previo 

a la presentación de las Ofertas y contendrá: 

• Información relativa a pre-factibilidades de servicios públicos e hidráulica. 

• Memorias. 

• Otros. 

La información técnica suministrada por el Comitente en el Pliego tendrá carácter orientativo y no 

vinculante, siendo responsabilidad de los Oferentes la realización de todos aquellos estudios y/o la 

obtención de los informes necesarios para la realización de la Obras conforme a las reglamentaciones 

vigentes para cada Especialidad. 

 

ARTÍCULO 26°: ESTRUCTURA DE LAS OFERTAS: El proceso de selección de las Ofertas contempla 

la presentación por parte de los Oferentes de dos (2) sobres en forma conjunta, dentro de un tercer 

sobre, cada uno de ellos con la documentación que se indica en el ARTICULO 27°: 

DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LA OFERTA 

El objeto del sobre Nº 1 es aportar información que permita evaluar la capacidad de la empresa en su 

aspecto legal, comercial, económico, financiero y técnico. 

El objeto del sobre Nº 2 es aportar información que permita evaluar la oferta económica para la 

ejecución del Proyecto provisto por el MUNICIPIO DE AVELLANEDA, contemplando su adecuación a 

las normativas vigentes. Los precios de la Oferta deberán ser cotizados enteramente en Pesos 

Argentinos. 
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Sólo quienes superen la primera etapa, en función de los antecedentes presentados en el sobre N° 1, 

podrán participar de la etapa de evaluación del Sobre N° 2. 

 

 

ARTICULO 27º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 1 de la oferta, 

además de lo especificado en el Art. 2.3 de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrá la 

siguiente documentación: 

CARPETA A 

1. Formulario de Adquisición del Pliego debidamente suscripto y Constancia de pago. 

2. Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales en el cual conste que la/s empresa/s no 

se encuentra/n concursada/s o en proceso de quiebra/s. 

3. Declaración de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales Nacionales de Primera Instancia en lo 

Contencioso Administrativo Federal. 

4. Nómina de accionistas, indicando porcentaje de tenencia accionaria en cada caso. En el caso que 

los accionistas revistan la condición de persona jurídica y ostenten una participación igual o mayor al 

treinta por ciento (30%) del capital societario, deberán individualizarse los accionistas de dicha persona 

jurídica y su porcentual de tenencia, hasta identificar la persona jurídica o física controlante del grupo 

económico. 

5. Copia de acta/s de directorio/s certificada/s notarialmente autorizando a los firmantes de las Ofertas 

a presentarse en el Concurso en nombre de la empresa y obligarla legalmente en los términos y 

condiciones indicados en el presente Pliego. 

6. Un juego del Pliego firmado en todas sus hojas por los Representantes legales y Técnicos, así 

como de las Circulares con y sin Consulta emitidas por el Fiduciario, igualmente firmadas por los 

citados Representantes. 

7. Copia certificada del contrato social con sus modificaciones, si las tuviera, debidamente inscripto en 

la Inspección General de Justicia o el Registro Público de Comercio correspondiente. 

8. En caso de Unión Transitoria, deberá presentar el contrato respectivo, debidamente inscripto, o bien 

el Convenio Interempresario Consorcial al que allí se hace referencia. 

9. Copias certificadas de las actas de directorio a través de las cuales se aprobaron los últimos tres (3) 

ejercicios económicos. 

10. Copias certificadas de las actas de asamblea de accionistas a través de las cuales se aprobaron los 

últimos tres (3) ejercicios económicos, el destino de los resultados de dichos ejercicios y la designación 

del órgano de administración. 

11. Declaración Jurada de que no se haya alcanzado por ninguna de las causales de inhibición 

previstas en el ARTÍCULO 17°: INHIBICIONES. 

12. Declaración Jurada respecto a que ha visitado el inmueble asiento de la futura Obra. Para el caso 

de uniones transitorias de empresas, la declaración mencionada deberá ser cumplimentada por al 

menos uno de sus integrantes. 

13. Listado de principales clientes y proveedores. 

14. Garantía de Oferta y declaración de mantenimiento de Oferta. 

 

CARPETA B 

1. Antecedentes del directorio y nivel gerencial del Oferente. 

2. Antecedentes empresarios y técnicos que en forma clara, deben demostrar haber ejecutado obras 

de infraestructura de similares características, realizadas en el ámbito de la República Argentina, 

indicando:  

(i) Detalles de obras de similares características ejecutadas en los últimos diez (10) años, 

acompañando el/las acta/s correspondiente/s de recepción de la/s obra/s y/o documentación de validez 

equivalente. Los montos de obra deberán actualizarse con el Índice del Costo de la Construcción que 

publica el INDEC Nivel General. 

(ii) Detalle de las obras en ejecución o adjudicadas a la fecha de presentación de la Oferta, 

acompañando actas, certificados de ejecución de obra y/o documentación de validez equivalente. 

(iii) Detalle del personal que será afectado a la Obra, indicando cuál será el plantel permanente 

en obra, con detalle del cargo a ocupar y sus antecedentes, así como la cantidad del personal obrero y 

técnico. Hacer evaluación estimativa del personal según el sistema constructivo que se prevé utilizar. 

(iv) Detalle de equipos y maquinarias que serán afectados a la Obra, conforme modelo de 

“Listado de Equipos a ser Afectados a la Obra”, informando los que son propiedad del Oferente y su 

ubicación actual. En caso de encontrarse en obras en curso, se deberá consignar mediante declaración 
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jurada presentada al efecto, fecha de terminación real prevista de dicha obra y la de incorporación de 

los equipos y maquinarias respectivos a la Obra en Concurso; 

(v) Detalle de subcontratistas y de proveedores principales de materiales y servicios. 

El Comitente se reserva el derecho de constatación de lo declarado por el Oferente. 

 

CARPETA C 

1. Memoria, balance general, estados de resultados, estados de origen y aplicación de fondos, cuadros 

y anexos correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos, con informe de auditoría y firmas 

certificadas por el Consejo o Colegio Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción respectiva, 

y constancia de su presentación ante la Inspección General de Justicia o el Registro Público de 

Comercio, según corresponda. Cuando el cierre del último ejercicio presentado fuera anterior en más 

de seis (6) meses a la fecha de apertura del Concurso, deberá presentarse un balance especial de 

corte. Este balance especial deberá contener todos los estados, cuadros y anexos que se exigen a los 

balances de ejercicio y con informe de auditor con firmas certificadas. 

2. Flujo de fondos por períodos trimestrales, comprendidos entre el cierre del último balance 

presentado hasta la finalización de las Obras que son objeto del Concurso, considerando que la fecha 

teórica de inicio se producirá a los noventa (90) días corridos de la apertura del Concurso. Este flujo 

deberá demostrar la financiación de las Obras objeto del Concurso de acuerdo con el Precio de 

Referencia y demás compromisos del Oferente durante el lapso citado. El lapso de los noventa (90) 

días corridos indicado precedentemente se establece al solo efecto de la presentación de este estado.  

3. Copia de declaraciones juradas presentadas ante la AFIP-DGI (Administración Federal de Ingresos 

Públicos - Dirección General Impositiva) y la Dirección General de Rentas de la jurisdicción (D.G.R.) 

correspondiente al último ejercicio económico certificado por escribano público u organismo receptor, y 

últimos comprobantes de pago de sus obligaciones impositivas y previsionales. 

4. Cartas de referencia emitidas por las instituciones bancarias y comerciales con las que opera. 

 

CARPETA D 

1. Datos y antecedentes de los profesionales que serán responsables en Obra, incluyendo 

representante técnico y otros profesionales intervinientes. 

 

NOTAS 

En caso de presentación de Oferta por parte de una U.T., los requisitos previstos en las carpetas A), 

B), C) y D) deberán ser cumplimentados por la totalidad de las empresas integrantes de la misma. 

Cada empresa integrante de la U.T. será evaluada en forma independiente. 

Si el Oferente se presentase a más de un llamado a Concurso dentro del Programa y los mismos 

tuviesen el mismo mes previsto para la presentación de las Ofertas, el Oferente podrá acompañar la 

totalidad de la documentación prescripta en este ARTÍCULO en una sola licitación. 

En tal caso, en el Sobre N° 1 a presentar en los restantes Concursos, podrá prescindir de acompañar la 

documentación individualizada en los siguientes apartados del presente punto: Carpeta A: apartados 1, 

2, 4, 7, 9, 10, 11; Carpeta B: apartados 1, 2 solo incisos (i) y (ii); Carpeta C: 1, 3 y 4. El resto de la 

documentación requerida deberá acompañarse dentro del Sobre N° 1 en la totalidad de los Concursos 

en que se presente, agregándose asimismo nota de remisión en relación a la documentación de 

carácter general presentada en uno solo de los Concursos. Si la Oferente estuviese constituida en 

forma de 

U.T. deberá presentarse la documentación íntegra de aquella empresa integrante de la misma que no 

fuese parte del Concurso al cual se remite. 

 

El sobre N° 2 de la oferta, contendrá la oferta económica, expresada en pesos y su equivalente en 

UVIs, de acuerdo al modelo de “Carta de Presentación de Oferta Económica”, del cien por ciento 

(100%) del monto de la Oferta, no menos del noventa y seis (96%), corresponderá al costo de la 

construcción de la Obra, correspondiendo del porcentaje restante, al desarrollo de la documentación 

correspondiente al Proyecto Ejecutivo, incluidos los planos aprobados por los entes y prestatarias 

correspondientes, los respectivos pagos de derechos; la documentación técnica solicitada en este 

Pliego, como planos conforme a Obra y habilitaciones de vialidades, espacios públicos y servicios; 

derechos, tasas y contribuciones y servicios devengados durante el Plazo de Obra. La documentación 

integrativa de la Oferta Económica a ser presentada incluirá: 

 

1. Cómputo y presupuesto de la Oferta. 
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2. Análisis de costos para cada uno de los ítems del Cómputo y Presupuesto, con desagregación de 

materiales, mano de obra, equipos y subcontratos. 

3. Cuadro empresario y detalle conteniendo apertura de gastos generales. 

4. Plan de Trabajos expresado en rubros, indicando precios y porcentajes mensuales mediante un 

Diagrama de Gantt en formato MS Project. 

5. Curva de certificación prevista expresada en porcentajes y en montos mensuales. 

6. Soporte digital conteniendo la información incorporada en el presente Sobre. LA MUNICIPALIDAD 

DE AVELLANEDA notificará al Oferente adjudicado el día y la hora en que su representante legal o 

apoderado deberá concurrir a las oficinas de aquel, a fin de suscribir la Propuesta de Contrato de 

Locación de Obra por ante escribano público, quien certificará la personería y facultades de los 

firmantes. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS OFERTAS: 

El Contratista es responsable de la exactitud de los cómputos métricos que presente. Si existieran 

ítems no contemplados en el Pliego, se podrán agregar al cómputo y presupuesto de la Oferta. 

Las Ofertas se presentarán por triplicado. Se aclara que el duplicado y triplicado deberán presentarse 

en soporte digital (pendrive). En este último caso su contenido debe ser copia escaneada o imagen 

legible del original. Los respectivos duplicado y triplicado deberán ser agregados al Sobre N° 1 y Sobre 

N° 2, según corresponda. La Oferta en original debe presentarse en soporte papel, el que deberá 

encontrarse debidamente firmado por el Oferente, o por su representante legal en con facultades 

acreditadas al efecto, en su caso. 

Los documentos integrantes de la Oferta deberán ser escritos en idioma castellano, con excepción de 

folletos y catálogos que podrán estar escritos en otros idiomas, siempre que sean acompañados por 

traducciones al castellano en los textos principales. En caso de discrepancia, primará lo indicado en 

idioma castellano. 

Cada sobre integrante de la Oferta deberá contener un listado detallado de todos los documentos que 

la componen. Todas las páginas y documentos tendrán una numeración que permita identificarlos. Se 

emplearán carátulas al comienzo de cada sección con un título que identifique el contenido. 

El Oferente es exclusivo responsable de los errores que se cometiesen en su transcripción. Las 

enmiendas, raspaduras y entrelíneas deberán ser debidamente salvadas al pie, al igual que los 

eventuales agregados manuscritos. 

Las Ofertas, una vez entregadas al MUNICIPIO DE AVELLANEDA, quedarán incorporadas 

definitivamente a las actuaciones del Concurso. 

En el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el comité de adjudicación 

determinará a su solo juicio, si el mismo puede ser solicitado a posteriori, sin alterar el principio de 

igualdad. 

 

ARTÍCULO 28°: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Será equivalente al uno por ciento 

(1%) del Precio de Referencia expresado en pesos. La misma podrá constituirse de las siguientes 

formas: 

 

1. Depósito en cheque propio certificado o cheque cancelatorio, de conformidad con las Leyes Nº 

25.345 y Nº 25.413 y sus reglamentaciones. 

 

2. Fianza de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en fiador codeudor solidario, 

liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los 

términos del artículo 1583 del Código Civil y Comercial de la Nación. La entidad bancaria debe tener 

sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

3. Pólizas de Seguros de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación, y por medio de las cuales la aseguradora se obligue en carácter de fiador 

solidario liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión. Dichas 

pólizas deberán ser contratadas en compañías aseguradoras que tengan domicilio en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo de la Comisión 

Evaluadora. 

 

Se admite la constitución de garantía de Póliza de Caución emitida por medio electrónico, en el marco 

de la Res. SSN N° 503/2018 que cumplimente las exigencias que para su validez impone la SSN y 

sujeto a la verificación que realice el MUNICIPIO DE AVELLANEDA. 
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Las garantías deberán mantener su vigencia por todo el plazo establecido en el ARTÍCULO 6°: PLAZO 

DE EJECUCION. 

En cualquier momento LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA podrá requerir la sustitución de la 

entidad bancaria o de la compañía aseguradora, si a su solo juicio las mismas no ofrecen suficiente 

garantía de solvencia y seriedad. 

No se reconocerán intereses por depósitos ni actualización por desvalorización monetaria. 

ARTÍCULO 29°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Las Ofertas deberán mantenerse por ciento 

ochenta (180) días corridos a contar de la fecha de apertura del Sobre N° 1 de la Oferta, bajo pena de 

pérdida de la garantía constituida. 

Vencido ese plazo, los Oferentes que lo deseen podrán retirar su Oferta y su garantía, pero si no lo 

hicieran queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez de la Oferta, 

debiendo en su caso renovar la garantía prevista en el ARTICULO 27: DOCUMENTACION 

INTEGRANTE DE LA OFERTA , por el mayor plazo que pudiere demandar la adjudicación del 

Concurso, conforme determine el MUNICIPIO DE AVELLANEDA. 

El aviso de caducidad deberá ser hecho por el Oferente en forma fehaciente y con un mínimo de 

quince (15) días de antelación. 

 

ARTÍCULO 30°: COMISIÓN EVALUADORA: La evaluación de las Ofertas estará a cargo del Comité 

de preadjudicación, conformado por la Sra. Secretaria de Hacienda y Administración Interina Cdora. 

Elisa Mauro, en su carácter de presidente, la jefa de compras y Suministros Prof. Analia Gabriela Ortiz, 

en su carácter de secretaria, y el Sr. Secretario de obras públicas Gastón Seillan, en su carácter de 

vocal, constituida especialmente para esos fines, y que será asistida por un equipo técnico 

especializado. El comité sesionará, siendo su dictamen de carácter inapelable, el mismo, tendrá la 

facultad de decidir la adjudicación o bien de declarar desierto el Concurso en su caso. 

 

ARTICULO 31º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la 

Subsecretaría de Infraestructura, Secretaría de Obras y Servicios Públicos del MUNICIPIO DE 

AVELLANEDA. El mismo estará a disposición de los interesados para su consulta y/o comparación, a 

fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginación u omisiones. 

 

ARTÍCULO 32°: VIGENCIA DEL CONTRATO: La Propuesta de Contrato de Locación de Obra 

suscripta por el Oferente, entrará tácitamente en vigencia dentro de los dos (2) días hábiles posteriores 

a la fecha en que el MUNICIPIO DE AVELLANEDA, acepte y comunique al Oferente su conformidad 

con la integración de la garantía de ejecución de Contrato. 

A partir de la vigencia del Contrato, el Contratista deberá desarrollar y gestionar la aprobación de la 

documentación municipal, la de los entes prestatarios y/o reguladores de los servicios y desarrollar el 

Proyecto Ejecutivo, ejecutar la totalidad de las obras contratadas, realizar y gestionar la aprobación de 

la documentación conforme a obra y cumplimentar todos los requerimientos reglamentados por los 

entes prestatarios y/o reguladores de los servicios para la recepción y explotación de estos últimos por 

parte de los mismos. 

La construcción de las Obras correspondientes comprende la provisión de los materiales, mano de 

obra, y toda otra tarea y/o gestión necesaria para que las Obras queden totalmente terminadas y 

adecuadas a sus fines, de acuerdo a las reglamentaciones provinciales, municipales y/o de los entes 

prestatarios y/o reguladores de los servicios. 

Si el Contrato no entrara en vigencia por decisión del MUNICIPIO DE AVELLANEDA, el Adjudicatario 

solo tendrá derecho a reclamar la devolución de la garantía de ejecución de Contrato, no teniendo en 

ningún caso derecho a indemnización alguna. 

 

ARTÍCULO 33°: GASTOS DEL CONTRATO: La Contratista tendrá a su cargo toda erogación que 

origine la entrada en vigencia del Contrato y sus modificaciones, incluso aquellos que se originen por 

trabajos emergentes de situaciones imprevisibles o razones de fuerza mayor reconocidas por el 

Comitente. 

 

ARTÍCULO 34°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Integrarán el Contrato, toda la documentación de 

la licitación, las aclaraciones u observaciones realizadas por el MUNICIPIO DE AVELLANEDA  durante 

el trámite de la misma, la Oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, y la resolución de la 

adjudicación. 
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ARTÍCULO 35°: CESIÓN DE CONTRATO: El Contrato no podrá ser transferido ni cedido, total o 

parcialmente, salvo previa conformidad por escrito por parte del Comitente. El mismo, podrá denegarla 

sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de 

derecho al Contratista. 

 

ARTÍCULO 36°: DISCREPANCIAS ENTRE DISTINTAS PARTES DE LA DOCUMENTACIÓN: En 

caso de divergencias sobre la interpretación de los aspectos de arquitectura, ingeniería, 

especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas 

particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o 

escritas sobre las representadas a escala, las notas y observaciones escritas en planos y planillas 

sobre lo demás representado o escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos, lo representado en los 

planos y por último los cómputos que son responsabilidad del Contratista. 

Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Comitente tendrán prelación 

sobre toda la anterior documentación mencionada en este párrafo. 

En caso de detectarse un error que por su entidad demuestre su carácter evidente, el mismo deberá 

ser corregido por el Comitente, quien lo hará de oficio o bien, a pedido del Contratista. 

 

ARTICULO 37º: PROVISIÓN DE ELEMENTOS: El contratista deberá entregar a la inspección los 

siguientes elementos: 

 Tres (3) CPU con las siguientes características: 

• Micro AMD Ryzen 7 3700X Octacore AM4 Wraith Prism RGB Fan. 
• Motherboard MSI B450M-A / Amd Gigabyte Ga-B450m Ds3h DDR4 AM4. 
• Memoria RAM ADATA/Crucial 16GB DDR4 3200Mhz PC. 
• Disco Rígido PC 2 Tb Seagate Barracuda / WD Blue SATA3 PC 
• Disco sólido WD 500GB BLUE. 
• Placa de video Placa De Video GeForce RTX 2060 6Gb Asus Dual Oc o similar.  
• Gabinete Aerocool Streak / Gamemax Pardo / USB3 PC. Fuente Thermaltake Lite Power 650W 
80plus. 

 Tres (3) Monitores: Monitor LED 23” Hdmi full HD Samsung o similar con altavoces 
integrados. 

 Tres (3) Kit teclado y mouse inalámbrico Logitech MK345 Comfort. 
 
Los elementos deberán ser entregados en la Subsecretaria de Infraestructura, sita en el 1er piso de la 
Municipalidad de Avellaneda; sita en Av. Güemes 835. 
 

ARTICULO 38º MOVILIDAD: El contratista deberá proveer movilidad para el personal de Inspección. 

La misma consistirá en un vehículo automotor modelo no inferior a 2020, con aire y dirección, con 

capacidad mínima para cuatro (4) personas y en perfecto estado de funcionamiento. La obligación 

incluye el servicio técnico periódico, combustible y seguro, los que deberán ser entregados 

mensualmente. El vehículo estará a disposición en el período comprendido entre la iniciación de los 

trabajos y la recepción provisoria de los mismos.  

 

ARTICULO 39º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará 

los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se 

infiere de los planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren 

todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

 

ARTÍCULO 40°: DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL INICIO DE OBRA: Previo al inicio de 

Obra, el Contratista deberá, conforme lo disponga la Dirección de Obra, desarrollar y presentar la 

siguiente documentación: 

• Los Estudios de Suelos necesarios. 

• Los planos municipales y de los entes prestatarios y/o reguladores de los servicios exigidos en la 

jurisdicción local. 

• El permiso de obra municipal y aprobaciones de los entes prestatarios y/o reguladores de los servicios 

exigidos en la jurisdicción local. 

• La Planialtimetría del predio 

• Los planos de relevamiento de interferencias y/o obstáculos existentes en el predio. 

• Los planos correspondientes al movimiento de suelos. 

• Los planos de obrador, cerco, cartel y valla provisoria al frente de las Obras. 

• El Plan de Trabajos ajustado a la fecha de inicio de obra. 
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Asimismo, estará a cargo del Contratista el desarrollo de la totalidad de la documentación requerida por 

la autoridad de aplicación para la instrumentación del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental previsto en los términos de la normativa provincial y municipal de referencia. 

Para el desarrollo, presentación de esta documentación y gestión de las aprobaciones y registraciones 

correspondientes se fija un plazo máximo de sesenta (60) días corridos a partir de la entrada en 

vigencia del Contrato. 

El Contratista con la conformidad, o bien conforme instrucciones del Director de Obra, deberá procurar 

la reducción de dicho plazo, postergando la elaboración y/o desarrollo de aquellos estudios y/o 

documentos que puedan ser diferidos en el tiempo sin afectar el inicio y/o plazo de la Obra. Similar 

proceder deberá adoptarse en relación al desarrollo del Proyecto Ejecutivo, de modo de acortar lo 

máximo posible, el plazo para el inicio de Obra. 

 

ARTÍCULO 41°: DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO: En forma paralela al desarrollo de la 

documentación requerida para el inicio de la Obra, dentro del mismo plazo máximo previsto al efecto y 

teniendo asimismo en cuenta lo previsto en el último párrafo del presente Artículo; el Contratista 

desarrollará el Proyecto Ejecutivo. El Plan de Trabajos incluirá el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, 

desagregado por rubros que comprendan la totalidad de las tareas. 

El Proyecto Ejecutivo incluye el conjunto de elementos gráficos y escritos que definen con precisión el 

carácter y finalidad de la Obra y permiten ejecutarla bajo la dirección de un profesional. La 

documentación de proyecto exhibirá en forma precisa las características físicas y técnicas de la Obra, 

en las escalas adecuadas, debidamente acotadas y señaladas para permitir su construcción. 

 

ARTÍCULO 42°: OBRADOR Y CARTEL DE OBRA: Antes de iniciar los trabajos, a los cinco (5) días 

hábiles de la fecha de entrada en vigencia del Contrato, el Contratista someterá a la conformidad de la 

Dirección de Obra su proyecto de obrador u obradores con indicación de ubicación, accesos y demás 

características relevantes y ajustará sus instalaciones a las observaciones que ésta le hiciera. 

Dichas instalaciones se dispondrán de manera de no interferir con el desarrollo de las Obras y el 

Contratista deberá mantenerlas en perfectas condiciones de conservación e higiene. 

El obrador u obradores se ubicarán en el área de las Obras y comprenderán oficinas para el 

Contratista, depósitos, talleres, comedores, sanitarios y vestuarios para obreros, estacionamientos, etc. 

Estará a cargo del Contratista su construcción, equipamiento y operación. 

El obrador cumplirá con todo lo definido en el Decreto Nº 911/96, Reglamento de Higiene y Seguridad 

para la Industria de la Construcción, la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, y las normas 

de salud y seguridad en la construcción según Resolución Nº 1069/1991 (B.O. 09/01/92) del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, y/o aquellas normas modificatorias en su caso. 

Estas instalaciones deberán ser mantenidas en perfectas condiciones de conservación e higiene por el 

Contratista, siendo de su responsabilidad la adopción de todas las medidas de seguridad de rigor. 

Asimismo, estarán a cargo del Contratista todos los gastos de conexión y consumo de energía 

eléctrica, como así también los de provisión y distribución de agua potable y cloacas, incluyendo los de 

gestión de dichos servicios. 

El Contratista será responsable del desmantelamiento de los obradores y de la limpieza del terreno al 

finalizar las tareas. 

El Contratista deberá mantener los carteles de Obra, que serán provistos por el MUNICIPIO DE 

AVELLANEDA, en los lugares y en la cantidad que indique la Dirección de Obra, y permanecerán en 

las condiciones especificadas hasta quince (15) días hábiles después de la fecha de la Recepción 

Definitiva de la Obra, asumiendo el Contratista su retiro 

 

ARTICULO 43º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda 

obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de 

provisión, en cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el 

terreno o lugar de trabajo. Se considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones 

climatológicas. b) impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de 

servicios públicos afectadas por las obras.  

No serán considerados los días no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con 

una anticipación no menor a los siete días corridos. 

 

ARTÍCULO 44°: OBLIGACIONES ENTRE DISTINTOS CONTRATISTAS DEL MISMO PREDIO: En 

razón de la ejecución simultánea de los contratos de obras de arquitectura correspondientes a los 

distintos Sectores de las obras de viviendas y de las obras de infraestructuras de servicios y espacio 
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público dentro del mismo predio, los Contratistas deberán acatar las directivas que emanen desde la 

Dirección de Obra, quien impartirá las reglas de convivencia para el mejor desarrollo de los trabajos de 

todos los Sectores. 

De ser posible, deberán establecerse acuerdos entre la Contratista de las obras de infraestructuras de 

servicios y espacio público que por el presente Concurso se designe por un lado, y por el otro con las 

Contratistas de cada uno de los Sectores de obras de viviendas, coordinando las servidumbres de paso 

necesarias para ejecutar los distintos trabajos, caso contrario, la Dirección de Obra coordinará a las 

partes. 

La Dirección de Obra verificará los puntos fijos de nivelación para todo el predio a los cuales se 

referirán todas las cotas de niveles de los proyectos. 

La Dirección de Obra tendrá la decisión inapelable sobre cualquier aspecto vinculado a la coordinación 

de trabajos que se desarrollen dentro del predio. 

Los contratistas deberán presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, el desarrollo de un Plan 

de Trabajos para, el emplazamiento de obradores y de la oficina de la Dirección de Obra, la ubicación 

de cercos perimetrales a los distintos sectores de la Obra (si fuera necesario) y las condiciones de 

movilidad vehicular y peatonal, de acuerdo al caso. 

 

ARTÍCULO 45°: PERTURBACIONES DEL TRÁNSITO Y DE LAS PROPIEDADES CONTIGUAS: 

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las Obras deberán ser realizadas en forma tal 

que no perturben innecesaria o indebidamente la comodidad pública, el tránsito vehicular, peatonal, el 

acceso, uso y ocupación de calles y aceras o el acceso hacia o desde lugares de propiedad del 

Comitente o de cualquier otra persona. 

El Contratista deberá mantener indemne al Comitente de la acción de terceros por reclamos, 

demandas, actuaciones judiciales, daños y perjuicios, costas, costos y gastos de cualquier clase 

resultante de o relacionados con cualquiera de tales indicadas perturbaciones. 

 

ARTICULO 46º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas 

fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación 

respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 

 

ARTÍCULO 47°: REPLANTEO: El Contratista es responsable del replanteo de la Obra. Todo trabajo 

mal ubicado por error, cualquiera sea su origen, será corregido si es posible. En caso contrario, 

demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la Obra, todo ello por 

cuenta y cargo del Contratista. 

 

ARTÍCULO 48°: PERSONAL DE OBRA: El Comitente podrá designar AUDITORES DE OBRA, lo cual 

le será comunicado a la Contratista, pudiendo tales Auditores ingresar al recinto de la obra sin previo 

aviso durante el horario de trabajo, con libre acceso a cualquier sector o edificio. La Contratista le 

proveerá los elementos de seguridad requeridos por la respectiva normativa y le brindará la 

colaboración necesaria para su tarea. 

La Contratista deberá estar representado en todas las acciones y tareas relacionadas a la Obra, por un 

REPRESENTANTE TÉCNICO aceptado por el Comitente que asumirá, junto con la Contratista, la 

responsabilidad total por todos los aspectos técnicos y legales de la construcción de la Obra. A los 

efectos contractuales se entenderá que, por su sola designación, el Representante Técnico está 

autorizado para suscribir actas de medición, recibir órdenes de servicio, emitir notas de pedido, 

modificaciones de Obra, análisis de precio y en general toda presentación de carácter técnico deberá 

ser firmada por dicho representante. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y la responsabilidad técnica 

de los mismos, pero podrá designar a un JEFE DE OBRA, quien estará autorizado por el Contratista 

para recibir órdenes de la Dirección de Obra, notificarse de órdenes de servicio y darles cumplimiento, 

presentar notas de pedido y comunicaciones a la Dirección de Obra, debiendo encontrarse en Obra 

durante las horas en que se trabaje en la misma. El Representante Técnico deberá concurrir a la obra, 

como mínimo, una vez por semana, dejando constancia del resultado en los respectivos Libros de 

Obra. 

 

ARTICULO 49º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta 

durante la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a 

proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará 

en el obrador o en su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de 
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las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos 

adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del 

contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días 

corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando 

detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir 

la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez 

(10) días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el 

contrato por culpa del Contratista. 

 

ARTICULO 50º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se 

efectuará por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará 

foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las 

solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la 

Empresa Contratista. 

 

ARTÍCULO 51°: PARTES DIARIOS: La Contratista estará obligada a entregar diariamente a la 

Dirección de Obra, la que deberá conformarlo, un parte donde se consigne: 

1. Personal ocupado, números totales y parciales por categorías según Convenio. 

2. Gremios que trabajan indicando el personal ocupado, números totales y parciales por categorías 

según Convenio. 

3. Materiales ingresados a la Obra. 

4. Equipos ingresados o egresados. 

5. Trabajo en curso, trabajos que comienzan y trabajos que finalizan. 

6. Condiciones climáticas imperantes. 

Estos partes se confeccionarán por triplicado y quedarán dos ejemplares en poder de la Dirección de 

Obra, uno de ellos para su entrega al Comitente. Los formularios serán numerados correlativamente y 

provistos por la Contratista previa aprobación por la Dirección de Obra. Mensualmente dentro de los 

cinco días de finalizado el mes la Contratista entregará un resumen de los partes diarios del mes. Los 

partes se realizarán según un modelo de planilla que entregará la Dirección de Obra. 

 

ARTICULO 52º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el 

Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra". Este Artículo constituirá un ítem de las 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

ARTÍCULO 53°: SEGUROS: El Contratista deberá presentar al Comitente o a quien éste designe, 

previo al inicio de las Obras, por su cuenta y cargo, las siguientes coberturas de seguros: 

- Todo Riesgo Construcción, que responda a la cobertura conocida como "Todo Riesgo de 

Construcción y Montaje" y cubra el monto total del Contrato, incluyendo cobertura contra: riesgos 

propios de la Obra, accidental, súbito e imprevisto no excluido; incendio, rayo o explosión; terremoto, 

maremoto, temblor; vendaval, ciclón, y/o tornado; inundación, alza de nivel de aguas, hundimiento de 

tierras, avalancha; error de diseño; daños materiales por huelga, motín, vandalismo, o conmoción civil; 

daños por impacto de vehículos terrestres o aéreos; daños por humo; y gastos de remoción de 

escombros; y equipos de construcción: obradores, plantas de hormigón, andamios, grúas, 

compresores, generadores, elevadores, soldadoras, equipamiento de oficinas. 

- A la Recepción Provisional de la Obra, la extensión de la cláusula de mantenimiento de la Póliza de 

Todo Riesgo Construcción. Este seguro, la cual deberá mantenerse hasta la Recepción Definitiva de la 

Obra. 

- Responsabilidad Civil, emergente de la actividad propia de la construcción por daños materiales y 

lesiones a terceros. 

- De Vida Obligatorio (Dec. 1567/74) para todo su personal. 

- De accidentes de trabajo, para todo el personal de la Contratista bajo relación de dependencia que 

estuviere destacado en Obra, debiendo dar cumplimiento a la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, y 

normativas complementarias, debiendo presentar: 

- Certificado del Contrato de Afiliación donde conste vigencia y nómina del personal asegurado. 

- Las pólizas deberá incluir la siguiente cláusula: “[compañía aseguradora] y el empleador 

autoasegurado, renuncian en forma expresa a iniciar toda acción de repetición contra MUNICIPIO DE 

AVELLANEDA, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el art. 39.5 de la 
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Ley Nº 24557 o cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarios 

que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de la Contratista 

alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales sufridos o contraídas por el hecho o en ocasión del trabajo o in itinere. 

- Tres (3) últimas constancias de pago el cual se acredita con declaración jurada (fotocopia) Form. 931 

SUSS (Sistema Único de la Seguridad Social): Ley de Riesgos del trabajo. Se deberá presentar 

conjuntamente con el comprobante y/o ticket de pago debidamente intervenido por la institución 

bancaria actuante. 

- De accidentes personales, para todo el personal monotributista o autónomo que ingresare a Obra. 

Riesgos amparados: lesiones, fallecimiento por accidente, incapacidad parcial y/o total permanente por 

accidente. Se deberá presentar certificado de la aseguradora de donde surjan los datos del asegurado, 

vigencia de la póliza, capital asegurado, y designación del Comitente como asegurado adicional de la 

misma y constancia del pago del premio emitido por la compañía aseguradora. 

La Contratista deberá exigir a sus Subcontratistas el cumplimiento de lo antes mencionado en las 

mismas condiciones y términos. 

El Contratista será el único responsable de todo accidente de trabajo que ocurra tanto a su personal, 

como a eventuales terceros y Subcontratistas, por lo que deberá verificar y dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas por ley Nº 24.557, o la que en el futuro la reemplace o haga sus veces. 

El Comitente podrá requerir además de la documentación antes detallada, la contratación específica de 

coberturas especiales, las cuales estarán relacionadas en su monto y vigencia con la prestación a 

cumplir. 

Disposiciones Generales: 

El Contratista mantendrá indemne e indemnizará al Comitente frente a cualquier reclamo por daños y 

perjuicios derivados del incumplimiento de las coberturas exigidas por el Comitente. 

En tal virtud, asumirá todo reclamo que por estos conceptos efectúen los damnificados, el Estado 

Nacional, la provincia y/o el municipio, y/o entes u órganos administrativos dependientes de ellos, y /o 

cualquier tercero. 

El Contratista deberá reintegrar al Comitente toda suma de dinero que se viera obligado a pagar a la 

que fuera condenado por los conceptos referidos en la presente cláusula, asumiendo a su cargo todas 

las costas y costos, judiciales y/o administrativos, derivados de ella. La responsabilidad del Contratista 

por este concepto se mantendrá aun después de la finalización del Contrato. 

Las pólizas deberán ser tomadas por el Contratista con indicación de co-asegurado al Comitente. En 

todos los casos las pólizas deberán contener la cláusula de no rescisión y/o modificación de la 

ubicación del riesgo; cláusula de No Repetición, así como también cláusula de Notificación al 

Comitente por falta de pago de premio y/o de cualquier acontecimiento que pudiera producir 

modificación, suspensión o extinción de la cobertura. 

Capital Asegurado: 

El Comitente poder disponer el incremento o exigir su refuerzo del capital asegurado de cualquiera de 

las coberturas exigidas, en el momento que lo considere conveniente, sin que ello signifique reconocer 

costo alguno por dicha modificación. El Contratista dispondrá de 5 (cinco) días corridos para 

cumplimentar dicho requerimiento, a contar desde que le fuera solicitado fehacientemente. 

Compañías aseguradoras: 

Todos los seguros deberán ser contratados en compañías aseguradoras locales, cuya calificación sea 

no inferior a escala internacional, según Standard and Poor’s o equivalente, de capital interno, y sujeto 

a entera satisfacción del Comitente, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Vigencia de las pólizas: 

Los seguros tendrán vigencia hasta la recepción definitiva de la Obra o el cumplimiento de la prestación 

del servicio objeto de la contratación, según corresponda. Se admitirán contrataciones por lapsos 

menores, debiendo presentarse la constancia de su renovación y el comprobante de pago hasta el 

mismo día de vencimiento. 

El Contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizadas las vigencias de las 

pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación del premio, etc. quedando exento el Comitente de tal 

circunstancia. 

Gastos de contratación: 

Los gastos que origine la contratación de los seguros serán a cargo de la Contratista y el costo estará 

incluido en los gastos generales. Serán a cargo del Contratista los montos de las franquicias 

establecidas en la respectiva póliza y, en general, aquéllos derivados de cualquier daño no cubiertos 

por la póliza. 

Pago del premio: 
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Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio respectivo. Si tal 

premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente al Comitente conjuntamente con el 

plan de pagos, debiendo consecuentemente presentar los comprobantes de cancelación de cada una 

de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan según lo normado por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación mediante Resolución Nº 407/2001 (B.O. Nº 29720) del 29/08/01. Asimismo, el 

Contratista deberá presentar una nota extendida por la compañía aseguradora, en donde conste que la 

póliza respectiva se encuentra abonada y sin deuda pendiente de pago.  

No se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún pago mientras no se cuenten 

con los seguros requeridos en el Pliego y/o el Contrato, igual criterio se seguirá ante la falta de 

presentación tanto de los comprobantes de cancelación del premio respectivo, como de los recibos que 

acrediten el pago de las cuotas si existiese plan de pago. 

No reconocerá intereses por pago fuera de término de los certificados ante la falta de alguno de los 

requisitos indicados. 

Lugar y Plazo para la presentación de las pólizas: 

Todas las pólizas deberán presentarse dentro de los dos (2) días de notificado el Contratista de la 

Orden de Comienzo. En caso de que la presentación de la documentación demore el inicio de las 

obras, el Contratista será pasible de las multas y/o sanciones previstas. 

De no obtener las pólizas definitivas en el plazo antedicho, podrá presentarse un Certificado de 

Cobertura, el que tendrá una vigencia de 5 (cinco) días, desde la fecha de su presentación ante el 

Comitente. 

Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en las oficinas del sector Compras y Contrataciones 

del Comitente, ubicadas en la calle Reconquista Nº 151, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs. con anterioridad a la iniciación de los trabajos o la fecha 

de cobertura amparada por la misma. 

Incumplimiento: 

El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros exigidos al 

Contratista facultará al Comitente a la contratación directa de los seguros en las condiciones requeridas 

en el presente pliego. El importe de la contratación será descontado en forma inmediata de cualquier 

suma que tenga al cobro el Contratista, con un recargo del 15% en concepto de gastos administrativos, 

sin perjuicio de la aplicación de la multa que corresponda. 

El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de cumplimiento en 

los seguros, eximiendo al Comitente de cualquier siniestro que se produjera. 

Sustitución de la compañía aseguradora: 

En cualquier momento durante el transcurso de la obra el Comitente podrá solicitar al Contratista el 

cambio de la compañía aseguradora, cuando a su juicio corresponda. 

Impedimentos: 

La Contratista no podrá contratar seguros distintos a los aquí solicitados o ante otras aseguradoras 

pólizas que amparen el mismo interés y riesgo, siendo de su exclusiva responsabilidad los daños 

producidos por tal incumplimiento. 

Subcontratistas: 

En los casos de Subcontratación: la Contratista deberá remitir la documentación respectiva, a saber: 

cobertura de ART o accidentes personales (siempre que no posea personal en relación de 

dependencia) con las constancias de tres (3) meses de aportes o pago total del premio según 

corresponda de la empresa a la cual autoriza para realizar los trabajos adjudicados, siempre hasta 72 

hs. de antes de la fecha de iniciación de la prestación correspondiente. 

Diferencias en el alcance de la cobertura: 

Toda diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones por siniestros ya sea por la existencia de 

infraseguros o aplicación de franquicias, estará a cargo del Contratista, pudiendo el Comitente 

descontar dicha diferencia de los pagos que en el futuro tuviera que efectuar al Contratista. 

 

ARTÍCULO 54°: SEGURIDAD EN OBRA: El Contratista dispondrá de vigilancia continua durante las 

24 horas todos los días durante el transcurso de la Obra y hasta la recepción provisoria. La cantidad de 

vigiladores y los medios a proveer a los mismos, deberán ser los adecuados y suficientes en función de 

las características y extensión del Predio asiento de las Obras, pudiendo la Dirección de Obra exigir los 

refuerzos o adecuaciones que considere conveniente. 

 

ARTÍCULO 55°: ILUMINACIÓN EN OBRA: El Contratista instalará en todo el predio de la Obra 

iluminación suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro 

reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta 
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instalación de acuerdo a las instrucciones de la Dirección de Obra, quien coordinará estos aspectos 

con las Contratistas de los sectores de viviendas. 

 

ARTÍCULO 56°: SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO: El Contratista y los 

Subcontratistas, deberán respetar y cumplir todas las normativas y disposiciones reglamentarias en 

vigencia tanto nacionales como provinciales y municipales (Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, 

Normas de Salud y Seguridad en la Construcción, Leyes Laborales, Tributarias, etc.), y todas aquellas 

que no estando enumeradas tengan alcance en el tema, como así también las órdenes que imparta al 

efecto el Comitente. 

Asimismo, la Contratista y los Subcontratistas deberán cumplimentar la legislación vigente en la 

materia, a saber: 

 

• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587  

• Decreto N° 911/96. 

• Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24.557. 

• Res. SRT N° 231/96. 

• Res. SRT N° 51/97 (según corresponda). 

• Res. SRT N° 35/98 (según corresponda). 

• Res. SRT Nº 319/99 (según corresponda). 

• Res. SRT N° 552/01 (según corresponda). 

• Res. SRT N° 503/2014 (según corresponda) 

 

Y toda otra normativa obligatoria emanada de cualquiera de las Autoridades Nacionales, Provinciales 

y/o Municipales competentes en la materia, sea complementaria, modificatoria o ampliatoria de la 

existente, y que resulte de aplicación y/o entre en vigencia con posterioridad a la entrada en vigencia 

del contrato. 

En forma previa a la Orden de inicio de la Obra, la Contratista deberá designar e informar a la Dirección 

de Obra el Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra, quien deberá revestir la condición de 

profesional matriculado y tendrá a su cargo la confección y actualización de toda la documentación que 

en materia de Higiene y Seguridad exige la normativa aplicable sobre la Obra, el Contratista y los 

Subcontratistas, disponiendo de un área de archivo para su consulta en la Obra y dar cumplimiento a lo 

normado en el Decreto PEN N° 1338/96, sus modificatorias y complementarias. 

 

El personal del Comitente afectado a la obra será provisto con elementos de protección personal 

(cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos, cinturones, etc.), bajo normas IRAM por cuenta del 

Contratista. Asimismo, en la Obra se instalarán protecciones colectivas (barandas, redes protectoras, 

matafuegos, disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo 

responsable el Contratista de los accidentes ocasionados o agravados por la falta o mal uso de los 

elementos arriba indicados. Sin perjuicio de esto, la Dirección de Obra podrá exigir el uso o la 

colocación de los elementos que considere convenientes. Se destaca que al momento de la 

formalización del contrato, la Contratista deberá adecuar las medidas de seguridad, del personal, a la 

legislación vigente. 

Con cuarenta y ocho (48) horas de antelación al inicio de las obras el Contratista deberá presentar ante 

la Dirección de Obra, constancias originales que acrediten el cumplimiento de las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Memoria descriptiva de las tareas a realizar. 

b) Presentación del Programa de Seguridad e Higiene a implementar (Plan de Contingencia) 

según los trabajos a realizar, aprobado por la ART conforme el Decreto 911/96, y Res. SRT 231/96 y 

51/97. 

c) Certificado habilitante expedido por el o los colegios profesionales correspondientes a la 

jurisdicción, respecto al Responsable de Higiene y Seguridad designado por la Contratista, y todos sus 

técnicos y/o auxiliares (sin excepción). 

d) Certificado de cobertura con nómina completa del personal, emitidos por la ART, de 

conformidad con lo estipulado en el apartado 6.22 del Pliego. 

e) Aviso de Inicio de Obra, presentado ante la ART. 

f) Constancia de entrega de los Elementos de Protección Personal, y de capacitación en materia 

de higiene y seguridad según los riesgos a los cuales se encuentren expuestos. 
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g) En caso de subcontratar las tareas, el Contratista deberá notificar al Comitente o quien éste 

designe, la nómina de los subcontratados acompañando la documentación antes mencionada. 

 

Toda la documentación referida a la materia, durante el transcurso de las obras, se presentará 

suscripta por el Responsable de Higiene y Seguridad y el Representante Técnico de la Contratista, en 

originales y copias sin excepción (se constatará la validez de las copias, reintegrándose los originales). 

No será aceptada como válida, bajo ningún concepto, documentación enviada por fax o por correo 

electrónico. 

En ciertos casos, de acuerdo a las características de las tareas a realizar, quien el Comitente designe, 

evaluará si corresponde presentar información y/o documentación adicional a los requisitos antes 

mencionados. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá cumplir con las siguientes pautas: 

- El Contratista deberá presentar ante quien el Comitente designe, mensualmente y a la 

recepción provisoria de la Obra, un informe estadístico de siniestralidad según los parámetros que el 

Comitente determine oportunamente. 

- El Contratista tomará a su exclusivo costo, cargo y responsabilidad todas las medidas de 

prevención y protección en la Obra, que prescriben las leyes y ordenanzas contra accidentes, bajo su 

exclusiva responsabilidad. 

- En todos los casos la Contratista recibirá las notificaciones de los incumplimientos (tanto los de 

su empresa como las de sus Subcontratistas), y será responsable tanto de dichos incumplimientos 

como de las posibles sanciones que le puedan caber, según el grado del incumplimiento de las 

obligaciones estipuladas en la legislación vigente. 

- En la Obra u Obrador se deberá contar en forma permanente con toda la documentación 

actualizada, tanto de la Contratista como de las Subcontratistas, la que deberá ser presentada ante el 

requerimiento por parte Comitente como de cualquier autoridad competente en la materia. 

- El responsable del Área de Higiene y Seguridad deberá disponer en la Obra de dos (2) equipos 

de comunicación telefónica con conexión a internet, sin límite de datos, de manera de tener un contacto 

directo con el personal que el Comitente designe. 

 

Si durante la ejecución de la Obra se observara algún incumplimiento de los requerimientos exigidos 

por la legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y de acuerdo al grado de 

incumplimiento, se informará el plazo dentro del cual se deberán corregir los mismos. Ante una 

reiteración o si vencidos los plazos estipulados en primera instancia se mantienen dichos 

incumplimientos, el Comitente podrá disponer la suspensión de la Obra hasta la rectificación de la 

anomalía, en cuyo caso, los costos por los días no trabajados, correrán por cuenta de la Contratista. 

Si durante la ejecución de la Obra se observara alguna condición que implique riesgo a las personas, 

tanto para el personal del Comitente como terceros y/o personal de las Subcontratistas, y según el 

grado de la misma, el Comitente podrá disponer la suspensión de la Obra hasta tanto se reviertan 

dichas condiciones, en cuyo caso, los costos por los días no trabajados, correrán por cuenta de la 

Contratista. 

La Contratista será la única responsable de las demoras que ocasionen las interrupciones expuestas 

en los supuestos precedentes. 

En el caso de reiterarse las observaciones, se aplicarán las sanciones que Comitente determine. 

En caso que personal de la Contratista y/o Subcontratistas sufra un accidente mientras se encuentre 

desarrollando la Obra (incluyendo los accidentes in Itínere), será obligación de la Contratista informar 

fehacientemente e inmediatamente al personal que el Comitente designe, acerca de lo ocurrido. 

Posteriormente, deberá presentar dentro de un máximo de 72 hs. de acontecido el hecho, el Formulario 

de Denuncia de Accidente recepcionado por la ART correspondiente, así como cualquier otra 

información que se estime corresponder (Investigación de accidente, denuncia policial, etc.). Ante 

discrepancia de criterios técnicos, se tomará por válido el expuesto por parte del personal del 

Comitente. 

Se prohíbe terminantemente el consumo de alcohol y/o drogas en el ámbito de la Obra, como así 

también fumar en los sectores que posean características y riesgos que lo amerite o que el Comitente 

así lo determine. 

 

ARTÍCULO 57°: TRAMITES ANTE OTROS ORGANISMOS: Todos los trámites a realizar ante 

organismos del estado o privados, necesarios para la normal realización de la Obra serán hechos por y 

a cargo del Contratista, incluyendo la preparación y aprobación de todos los planos y demás 

documentación necesaria al efecto. De no hacerlo, el Comitente se reserva el derecho de realizarlos de 
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oficio con cargo al Contratista, adicionándole al costo un quince por ciento (15%) en concepto de 

gastos administrativos, deduciéndolos de los montos a cobrar por el Contratista. 

ARTÍCULO 58°: MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y 

EQUIPOS: El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca de la operación y 

mantenimiento de las instalaciones y equipos incorporados a las Obras y de los inconvenientes que 

con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el Comitente 

destine a su cuidado. Asimismo, capacitará al personal que el Comitente designe en el uso y 

mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

Para cada una de las obras de infraestructura el Contratista confeccionará y entregará al Comitente los 

manuales de operación y mantenimiento, basándose en la guía obrante en la Sección II y en las 

instrucciones que oportunamente entregue el Director de la Obra y contendrá toda la información 

conforme a obra que corresponda. 

La entrega del mismo se deberá realizar en forma previa a la Recepción Provisoria de las obras. De ser 

observado por el Comitente, deberá ser completado y actualizado por el Contratista para entregarlo 

nuevamente, esta vez para su aprobación definitiva, la cual deberá ser previa a la Recepción Definitiva 

de las obras. 

La información técnica se complementará con los catálogos del fabricante de cada equipo provisto e 

instalado; las indicaciones y recomendaciones para su operación y mantenimiento; direcciones, 

teléfonos, y todo otro dato tanto del fabricante como del representante técnico y/o comercial que haya 

intervenido en la provisión; constará también la procedencia del equipamiento, plazo y condiciones de 

la garantía acordada; manuales de procedimientos; etc. 

 

ARTÍCULO 59°: INSTALACIONES PROVISORIAS Y CAMINOS DE ACCESO: El Contratista 

ejecutará los trabajos necesarios para contar con servicios de agua, energía y tratamiento de efluentes, 

comunicaciones, seguridad y vigilancia, durante las Obras. 

Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas, 

almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios serán instalados en lugares 

consensuados con la Dirección de Obra, mantenidos en perfecto estado de limpieza y conservación, y 

a la terminación de la Obra, demolidos y/o retirados por el Contratista. 

Al momento de iniciar los trabajos, el Contratista ejecutará los caminos de acceso al Predio de Obra y 

deberá mantener las condiciones de transitabilidad permanente incluso en días de lluvia, de acuerdo a 

las instrucciones de la Dirección de Obra quien coordinará estos aspectos con las Contratistas de los 

sectores de viviendas. 

 

ARTÍCULO 60°: TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los trabajos deberán quedar terminados 

enteros, completos y adaptados a sus fines y la falta de mención expresa de detalles necesarios no 

libera al Contratista de la obligación de realizarlos. 

 

ARTÍCULO 61°: DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA: Antes de suscribir 

el Acta de Recepción Provisoria de la Obra, la Contratista deberá confeccionar, hacer visar por la 

Dirección de Obra y presentar ante los organismos y/o prestatarias de servicio, la documentación que a 

continuación se detalla: 

 

a) Planos conforme a obra, certificados finales y habilitaciones de la totalidad de las instalaciones 

de la obra de todas las empresas prestatarias de servicios públicos. La presentación se hará de 

acuerdo con las normas prescritas para cada una de las reparticiones competentes. 

Se entregarán cinco (5) copias papel en línea roja o negra, encuadernadas; más tres juegos de discos 

compactos conteniendo los planos almacenados como archivos de AutoCAD 2000 ó versión posterior 

conteniendo los planos y demás documentación en la forma requerida en 3.7. 

En dichos planos se consignarán con toda exactitud las planialtimetrías de conductos, la ubicación, 

plantas, cortes y vistas de las obras civiles y de todas las instalaciones electromecánicas. Se incluirán 

planos de detalles, de fundaciones, de estructuras de hormigón armado con sus armaduras, etc.; de tal 

manera que quede constancia con la mayor exactitud posible de las obras ejecutadas. Las escalas, 

símbolos, colores, etc. cumplirán con las normas y reglamentos técnicos de aplicación nacional, ó las 

que indique la Inspección en cada caso. 

No se acordará la Recepción Provisoria de las obras hasta que el Contratista no haya entregado la 

totalidad de los Planos Conforme a Obra y estos hayan sido aprobados por la Inspección. 



 

 

 

 

 

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

“Las Malvinas son argentinas” 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1° piso - Avellaneda 
(+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar 

FOLIO

20 

La aprobación, se hará constar mediante firma del funcionario responsable, en la carátula de los planos 

originales. 

b) Declaración Jurada de Finalización de Obra (de acuerdo a lo exigido por la jurisdicción local). 

 

c) Toda otra documentación que por la normativa vigente sea requerida por la jurisdicción local 

y/o las empresas prestatarias de los Servicios. 

 

Los cargos, derechos, aranceles, impuestos y/o tasas necesarios para la obtención de esta 

documentación serán a cargo del Contratista. 

A los noventa (90) días de suscripta el Acta de Recepción Provisoria de la Obra, la Contratista deberá 

presentar a la Dirección de Obra, debidamente aprobada y registrada ante los organismos y/o 

prestatarias de servicio, la documentación que a continuación se detalla: 

Documentación detallada en los incisos a) y b) precedente. 

 

ARTÍCULO 62°: SALARIOS: El Contratista cumplirá con las disposiciones de las convenciones 

colectivas de trabajo y/o normas legales y reglamentarias de aplicación a la relación laboral, y abonará, 

como mínimo, los salarios en la forma en que éstas determinen a su personal en el lugar de trabajo. El 

pago de cada certificado mensual de Obra está condicionado a la previa presentación por la 

Contratista, de los comprobantes en los cuales consten los aportes previsionales, impositivos, laborales 

y correspondientes al Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo previsto por la Ley N° 25.371 

por parte de la Contratista firmados por su Representante Legal o persona debidamente facultada a tal 

efecto, certificando que los mismos son ciertos. La Contratista deberá presentar los originales, 

correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados, a la Dirección de Obra 

simultáneamente con las copias, a fin de verificar su coincidencia, o en su defecto, cada copia debe 

estar certificada por escribano público sin que ello de lugar al pago de adicionales. 

  

ARTÍCULO 63°: CALIDAD Y CANTIDAD DEL PERSONAL: El personal deberá ser competente y 

suficiente para las tareas a ejecutar. La Dirección de Obra podrá solicitar el retiro de los operarios o 

capataces incompetentes o su reasignación a otra tarea. Asimismo, podrá solicitar la remoción de todo 

personal de la Contratista que provocara desórdenes o indisciplina y la ampliación del personal en 

Obra cuando éste resultara insuficiente, sin que ello de lugar al pago de adicionales. 

 

ARTÍCULO 64°: HORAS EXTRAS Y TRABAJOS EN DIAS FERIADOS: Si la Contratista deseara 

trabajar en horas extras o en días feriados, no laborables pagos, deberá requerir con cuarenta y ocho 

(48) horas de anticipación la previa autorización de la Dirección de Obra. La Contratista pagará a su 

personal los recargos de ley, sin que ello dé lugar a reclamo alguno por parte de la Contratista. 

 

Las horas extras se calcularán de acuerdo a las leyes laborales vigentes y a la cantidad de horas que 

establezca la Dirección de Obra para los agentes que cumplan con dichas tareas. 

Las sumas que por esos conceptos corresponda reintegrar al Comitente serán descontadas del primer 

certificado por pagar. 

Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Comitente para anticiparse a plazos contractuales, 

este tomará a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el personal de la Contratista y de la 

Dirección de Obra. 

 

ARTÍCULO 65°: EXISTENCIA DE MATERIALES: De todos los materiales necesarios, la Contratista 

tendrá siempre en Obra una existencia suficiente para asegurar la marcha normal de los trabajos de 

acuerdo con el plan de trabajos aprobado y en todo caso, como mínimo, la necesaria para quince (15) 

días de trabajo. 

 

ARTÍCULO 66°: CALIDAD DE LOS MATERIALES: Todos los materiales empleados serán de la mejor 

calidad existente en plaza entre los de su clase. La Contratista deberá presentar muestras de los 

insumos o materiales a adquirir y requerir la previa aprobación de la Dirección de Obra. Cuando los 

elementos requieran elaboración previa en taller, el Comitente, podrá inspeccionarlos en los talleres 

donde se ejecuten y si estos se encontraran a más de sesenta (60) km. del predio asiento de las 

Obras, la Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de la Dirección de 

Obra. 

 Todos los gastos de ensayos y pruebas de materiales solicitados por la Dirección de Obra serán 

costeados por el Contratista, los que se encomendarán preferentemente a Entes Oficiales. Si el 
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Contratista no hubiese provisto los elementos necesarios para la ejecución de los ensayos, la Dirección 

de Obra podrá realizar las pruebas por cuenta del mismo sin que éste tenga derecho a ningún reclamo. 

El importe de los gastos así ocasionados será deducido de cualquier suma que el Contratista tenga a 

cobrar. 

Asimismo, éstos ensayos podrán hacerse efectivos con cualquiera de los materiales o equipos 

incorporados a la Obra en el período de garantía entre la Recepción Provisoria y Definitiva de cada 

sector de Obra construido. 

 

ARTÍCULO 67°: EQUIPOS: La Contratista usará equipo de calidad y cantidad apropiadas a los 

trabajos por ejecutar, de conformidad a lo establecido en el Pliego y lo consignado en su Oferta. El 

Comitente podrá exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o 

características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto, sin que ello pueda dar 

lugar a reclamo alguno por parte del Contratista. Los equipos que ingresen a la Obra estarán afectados 

exclusivamente a la misma, y no podrán ser retirados sin la autorización escrita del Comitente. 

 

ARTÍCULO 68°: EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y CONTROL: La Contratista deberá dar aviso escrito a 

la Dirección de Obra con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo de todo 

trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si la Contratista 

omitiera este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para 

verificar la corrección de su ejecución 

 

ARTÍCULO 69°: TRABAJOS DEFECTUOSOS: Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por 

fallas del material o de la ejecución, la Contratista lo corregirá si es posible, o en caso contrario, lo 

demolerá y reconstruirá a su costa, sin que esto pueda justificar ampliación de plazo, ni mayores 

costos. 

 

ARTÍCULO 70°: VICIOS OCULTOS: Cuando se sospeche que un trabajo tiene vicios no visibles a 

simple vista, la Dirección de Obra podrá ordenar verificaciones o ensayos, inclusive aquellos que 

fueran destructivos. 

Si el vicio se confirmare se procederá conforme a lo establecido en el presente pliego. En caso 

contrario, el Comitente reconocerá los gastos provocados, con un recargo del quince por ciento (15%) 

por gastos generales y beneficios, acordará la ampliación de plazo que el ensayo y la tarea pudieran 

justificar. La falta de comprobación de falla o fraude no libera a la Contratista, aún después de la 

Recepción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial de la Nación 

(arts. 1051 y cc.). 

 

ARTÍCULO 71°: SUBCONTRATISTAS: El Contratista solamente podrá subcontratar parte de los 

trabajos con la previa conformidad escrita del Comitente el que requerirá los antecedentes que estime 

necesarios. 

Lo antedicho no exime al Contratista de sus obligaciones con el Comitente. La Dirección de Obra podrá 

exigir al Subcontratista su conocimiento y conformidad de las especificaciones pertinentes. 

El Contratista deberá proponer sus subcontratos con una antelación mínima de cuarenta (40) días al 

comienzo de los trabajos respectivos. 

Para cumplimentar este punto, se deberá presentar la Razón Social, CUIT, domicilio, teléfono y 

antecedentes laborales de los mismos, conforme a la complejidad de la Obra. 

El MUNICIPIO DE AVELLANEDA se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente a los 

subcontratistas, en cuyo caso el Contratista deberá presentar una nueva nómina. 

El Contratista fiscalizará que el Subcontratista cumplimente, la obligación de suscribir contrato de 

afiliación con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo y denuncien las altas y bajas de trabajadores 

mes a mes. 

 

ARTÍCULO 72°: RESPONSABILIDAD: El Contratista es la única responsable ante el Comitente de 

todo lo hecho por sus subcontratistas. No se admitirá presentación o reclamo alguno al Comitente por 

parte de dichos subcontratistas. 

 

ARTÍCULO 73°: OTROS CONTRATISTAS: El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los 

trabajos, ajenos a su contrato, que el Comitente encomiende a otras contratistas y acatará las órdenes 

que dé la Dirección de Obra para evitar interferencias. 
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ARTÍCULO 74°: SANCIONES: Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas 

contractuales, de órdenes de servicio o de ambas. El Contratista y el Representante Técnico, según la 

gravedad de la falta, serán pasibles de las siguientes sanciones: 

 

1. Llamado de atención; 

2. Apercibimiento; 

3. Aplicación de Multa. 

  

Si una sanción disciplinaria grave hubiera sido motivada por el Representante Técnico o el Jefe de 

Obra, el Comitente podrá requerir su sustitución. 

Los llamados de atención podrán ser aplicados directamente por la Dirección de Obra, los 

apercibimientos y la aplicación de multas por resolución del Comitente. 

Se considerará Precio actualizado del Contrato, a los efectos de la aplicación de multa, conforme al 

ARTÍCULO 77: DEDUCCIONES POR MULTAS, el monto equivalente a la cotización UVI del último día 

hábil del mes anterior. 

 

ARTÍCULO 75°: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO: Ante el 

incumplimiento de órdenes de servicio el Comitente podrá aplicar multas del 0,01% del monto 

actualizado del contrato, por cada día de incumplimiento. 

 

ARTÍCULO 76°: MULTAS POR ERRORES O VICIOS QUE MOTIVEN DEMOLICION: Para el caso de 

demolición y reconstrucción por errores o vicios ocultos, el Contratista se hará pasible de una multa del 

uno por ciento (1%) del monto del trabajo a demoler. Esta penalidad tendrá vigencia hasta la recepción 

definitiva de las Obras. 

 

ARTÍCULO 77°: DEDUCCIONES POR MULTAS: El importe de las multas será descontado del primer 

certificado que se extienda después de aplicada la sanción. Si el crédito precedentemente enunciado 

no fuera suficiente, los importes correspondientes podrán ser deducidos del Fondo de Garantía y 

Reparos, en cuyo caso éste deberá ser repuesto dentro de los ocho (8) días de intimado, bajo 

apercibimiento, de resolver el contrato por culpa del Contratista.  

 

ARTÍCULO 78°: MORA: La Obra entrará automáticamente en mora, si a la expiración del plazo y sus 

prórrogas acordadas no estuviera completamente terminada, sin necesidad de previa interpelación a tal 

efecto. 

 

ARTÍCULO 79°: MULTAS POR MORA PARCIAL: Cuando la certificación acumulada a precios 

básicos de contrato se encuentre por debajo de la Curva de Certificación durante un período de dos (2) 

meses consecutivos, el Comitente, previo informe de la Dirección de Obra, podrá aplicar multas. El 

monto de la multa se calculará como el 0,005% diario de la diferencia entre la certificación acumulada 

prevista y la certificación acumulada real, siempre considerando el precio actualizado de Contrato. La 

multa podrá quedar en suspenso si mediaran razones atendibles a criterio del Comitente. En caso de 

recuperarse los niveles previstos de certificación acumulada, las multas serán devueltas a pedido del 

Contratista. 

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones ya establecidas, se fija para el presente proceso las 

siguientes multas pasibles para el Contratista: 

 

a) POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista se hará pasible de las 

siguientes penalidades, en materia de Limpieza de Obra, Seguridad del Personal y Órdenes de 

servicio, cuyo monto por evento y por día será equivalente al 0,010 % del monto actualizado 

contractual. 

 

b) MORA EN EL INICIO DE TAREAS 

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de 0,005 

% del monto total actualizado del contrato, por cada día de demora. 

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos no autoriza al Contratista a 

considerar prorrogado el plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Sólo se 

incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente 

por el Comitente. 
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c) POR LA AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA

 OBRA - INCUMPLIMIENTO EN LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO A SOLICITUD DEL 

COMITENTE.  

El Representante Técnico designado por el Contratista deberá encontrarse en la Obra durante las 

horas en que se trabaje en la misma. Su ausencia injustificada, hará pasible la aplicación de una multa 

de un 0,005% del monto total actualizado del contrato, por cada día de ausencia. 

 

d) INCUMPLIMIENTO EN EL SALARIO DE LOS OBREROS. 

En cualquier momento de la ejecución del contrato, el Comitente podrá pedir los Libros de Sueldos y 

Jornales, libretas y/o planillas que debe llevar el Contratista. 

En caso de detectarse un incumplimiento por parte del Contratista de lo previsto este Pliego, se le 

aplicará una multa de un 0,005% del monto total actualizado del Contrato, por cada caso comprobado 

en cada período de pago de los salarios. 

 

e) POR NO ATENDER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA DIRECCION DE OBRA LOS 

DEFECTOS OBSERVADOS PREVIO A LA RÚBRICA DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA. 

Cuando previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista no cumpliera con su 

obligación de subsanar las observaciones efectuadas por la Dirección de Obra dentro del término 

establecido por el mismo, éste será pasible de la aplicación de una multa por cada día de retraso que 

podrá variar desde un 0,005% a un 0,13% del monto total actualizado del contrato, en función de la 

gravedad del incumplimiento, a solo juicio de la Dirección de Obra ello sin perjuicio de la reserva del 

Comitente de hacer valer lo dispuesto respecto a la ejecución de los trabajos por un tercero a su cargo. 

 

ARTÍCULO 80°: MULTAS POR MORA TOTAL. ACUMULACION DE MULTAS: Entendiéndose por tal, 

la no finalización de los trabajos al vencimiento del plazo contractual y sus prórrogas aprobadas. Se le 

aplicará en concepto de multa por mora total, un porcentaje de reducción sobre el precio de Obra 

previsto en el Contrato, que se calculará mediante la siguiente fórmula: 

Multa por mora total = Precio de Obra x Tiempo de demora (en días) x 0,015% 

Entendiéndose por Precio de Obra al precio actualizado del Contrato como retribución integral del 

Contratista. 

El Tiempo de demora expresado en días surge de la diferencia entre la duración real (en días hábiles) y 

la duración prevista de la Obra con todas las ampliaciones de plazo aprobadas (en días hábiles). 

En el supuesto de mora total, será asimismo facultad del Comitente, previa conformidad del Comité 

Ejecutivo del Fideicomiso, la resolución del Contrato por culpa del Contratista, o bien fijar un nuevo 

plazo de terminación, en cuyo caso se establecerá un nuevo plan de certificación. La fijación de este 

nuevo plazo no liberará al Contratista de la multa por mora total indicada precedentemente, la que 

continuará devengándose hasta la fecha de la recepción provisoria de la Obra. 

Vencido el plazo contractual más las prórrogas aprobadas, se labrará un acta donde conste el estado 

detallado de la Obra. Esta acta será refrendada por la Dirección de Obra y el Contratista o su 

Representante autorizado. Estos últimos serán notificados por orden de servicio o invitados a tal fin por 

escrito y mediante cualquier medio hábil, con antelación de ocho (8) días, y si a pesar de ello 

estuviesen ausentes o se negasen a suscribir el acta, la Dirección de Obra la formulará igualmente con 

el concurso de autoridades locales o testigos requeridos al efecto, dejando constancia de la ausencia o 

negativa del Contratista o sus representantes. 

Cuando el importe total de todas las multas aplicadas por todo concepto alcance el quince por ciento 

(15%) del Precio de la Obra previsto en el Contrato, el Comitente, previa conformidad del Comité 

Ejecutivo del Fideicomiso, podrá optar por su resolución por culpa del Contratista, y la continuidad del 

contrato con otra empresa constructora sin reconocimiento alguno al Contratista, o por la continuación 

del mismo. 

La aplicación de multas por cualquier concepto no liberará al Contratista de la responsabilidad por 

daños y perjuicios. 

 

ARTÍCULO 81°: AMPLIACION DE PLAZO: Las ampliaciones de plazo serán solicitadas por el 

Contratista por escrito, a través del Libro de Notas de Pedidos, cuando se den las siguientes 

circunstancias, siempre que a criterio de la Dirección de Obra afecten realmente el plazo de ejecución 

total de la obra y no puedan ser subsanadas mediante el reordenamiento del plan de trabajos: 
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1. Lluvias que superen en un treinta por ciento (30%) el promedio registrado de lluvias para el 

mes en cuestión según los registros de los últimos tres años anteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud de ampliación de plazo, según el Servicio Meteorológico Nacional. 

2. Cuando se soliciten trabajos adicionales que alteren el Plan de Trabajo aprobado. 

3. Cuando ocurran eventos de fuerza mayor que detengan los trabajos. 

4. Cuando el Comitente, demore más de lo previsto en el Pliego en la aprobación de planos, y 

modificaciones de Obra, por razones ajenas al Contratista. 

 

La solicitud será estudiada por el Comitente y resuelta en el término de cuarenta (40) días hábiles. 

El pedido del Contratista se realizará adjuntando el nuevo plan de trabajos con la ampliación solicitada 

y la correspondiente nueva curva de certificaciones. 

En aquellos casos en que se apruebe la ampliación del plazo de Obra, por causa imputable al 

Contratista, será de aplicación el valor de cotización de la UVI del último certificado emitido dentro del 

plazo de obra aprobado. 

Mientras tramite un pedido de ampliación de plazo, el Comitente podrá suspender la aplicación de 

multas por mora parcial según su criterio. 

 

ARTÍCULO 82°: MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO: Cuando se 

extiendan los plazos por razones no imputables al Contratista, el Comitente, podrá reconocer mayores 

gastos generales a solicitud del Contratista. 

La presentación del reclamo deberá justificar los gastos mediante facturas y partes diarios que 

justifiquen la mano de obra y los equipos y todo tipo de gasto imputable al proyecto. 

 

ARTÍCULO 83°: LIMITACIONES DEL RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES: 

Se establece un tope máximo del 10% de los gastos generales contemplados en la respectiva planilla 

acompañada a la Oferta, en concepto de reconocimiento de mayores gastos generales. 

El precio de Obra del Contrato es el precio establecido en el Contrato como retribución integral del 

Contratista, actualizado con más balances de demasías y economías. 

No se pagarán beneficios sobre los gastos generales. 

 

ARTÍCULO 84°: MEDICIONES DE LOS TRABAJOS: La medición se hará por ítems de acuerdo al 

modelo de “Planilla de Medición”. Se volcarán los avances acumulados de cada uno de los ítems para 

cada mes. Las mediciones de cada mes se cargarán en la misma planilla de medición, con lo cual se 

creará un historial de mediciones. 

Estos avances serán conformados por la Dirección de Obra o en caso de desacuerdos entre el 

Contratista y la Dirección de Obra, serán establecidos por la Dirección de Obra. 

Con la medición conformada, el Contratista elaborará el certificado. Los porcentajes de avance 

contendrán sólo dos (2) decimales. 

El Contratista gestionará ante la Dirección de Obra con un plazo mínimo de 48 horas la autorización 

para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya cantidad y calidad no se podría comprobar una vez 

cubiertas, o trabajos de medición ulterior imposible. 

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras, se labrará un acta en la que se dejará constancia del 

estado y medidas de tales obras y de toda circunstancia que se considere conveniente. 

En el caso que la Dirección de Obra no pueda verificar la cantidad y calidad de los trabajos ejecutados 

por culpa del Contratista, el Comitente establecerá el procedimiento que estime adecuado a tal fin, 

debiendo el Contratista aceptar tal decisión. 

Dentro del plazo de garantía de las Obras el Contratista presentará la liquidación final, con el balance 

de economías y demasías, si correspondiere. 

Vencido dicho plazo se le tendrá por presentada en un todo de acuerdo a lo obrado, sin derecho a 

reclamo posterior alguno. 

 

ARTÍCULO 85°: TIPOS DE MODIFICACIÓN DE OBRA: Las modificaciones de Obra pueden 

encuadrarse en alguno de estos casos: 

 

1. Aumento o disminución en la cantidad de cualquier ítem para el cual exista un precio de 

Contrato. 

2. Ejecución de trabajos no previstos en el contrato. 

3. Supresión de cualquier ítem del contrato. 
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En el caso 1, el Contratista está obligado a aceptar, sin ninguna clase de compensación, variaciones en 

más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) Contrato. Cuando en cualquier ítem, liquidándose 

los trabajos al precio de contrato por la cantidad realmente ejecutada. La disminución supere el veinte 

por ciento (20%) se establecerán de común acuerdo precios nuevos para el total por ejecutar. Cuando 

el aumento exceda de veinte por ciento (20%) se liquidará la cantidad contratada al precio de contrato y 

se convendrá precio nuevo para el excedente. 

En el caso 2, se establecerán precios nuevos para el total de trabajos nuevos por ejecutar de 

conformidad con El ARTICULO 86: TAREAS NO PREVISTAS SOLICITADAS POR EL COMITENTE 

En el caso 3, el Contratista podrá resolver el contrato sólo si dicho ítem representara un valor mayor del 

veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. 

 

ARTÍCULO 86°: TAREAS NO PREVISTAS SOLICITADAS POR EL COMITENTE: Los costos que se 

originen en tareas no previstas solicitadas por el Comitente, se establecerán sobre la base de los 

presentados con la Oferta. Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijación de dichos costos 

se estimará sobre la base del precio de mercado de los insumos. 

 

ARTÍCULO 87°: SOLICITUD DE ESTUDIO DE DEMASIAS Y/O ECONOMIAS: Las modificaciones 

serán presentadas por la Contratista a través de la Dirección de Obra, a solicitud de la misma. La 

presentación contendrá los siguientes elementos: 

1. Memoria descriptiva de los trabajos, indicando los motivos que originan las modificaciones. 

2. Copia de la orden de servicio solicitando la modificación 

3. Planos y planillas con las modificaciones y los detalles necesarios que permitan computar y 

presupuestar los ítems que se modifican. 

4. Cómputo detallado de las demasías y las economías. 

5. Estudio de demasías y/o economías a precios básicos y a precios actualizados. 

6. Incidencia del balance a precios básicos con respecto al monto básico del contrato. 

7. Análisis de nuevos precios a precios básicos y actualizados. 

8. Precios de los nuevos insumos. 

9. Plan de trabajos con las modificaciones y curva de Certificaciones. 

10. Cálculo de gastos generales según punto 10.8, en caso de ampliación de plazos. 

11. Soporte digital conteniendo planillas de cómputo, presupuesto, análisis de precios e insumos 

en formato MS Excel, planos en formato Auto Cad y plan de trabajos en formato Ms Project. 

 

ARTÍCULO 88°: PASOS DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DE CONTRATO: A partir de la 

presentación de modificaciones la Dirección de Obra, realizará un Informe en el que ratificará o 

rectificará el estudio presentado. Es función de la Dirección de Obra ratificar o rectificar los cómputos y 

los análisis de precios nuevos, siendo el plazo para elaborar el informe de cinco (5) días hábiles a partir 

de la presentación del Contratista, siempre que no existan observaciones por falta de elementos. 

Con el Informe de la Dirección de Obra, el Comitente realizará un estudio en función de los elementos 

presentados. 

En caso de que el Comitente acuerde la modificación contractual, la misma se implementará mediante 

adenda al Contrato. 

El Contratista, deberá dar comienzo a los trabajos a partir del acuerdo, pudiendo certificar las 

modificaciones una vez formalizada la adenda al Contrato. 

Una vez formalizada la modificación, el Contratista deberá reajustar la garantía de ejecución de 

Contrato en un cinco por ciento (5%) de la demasía en el término de cinco (5) días hábiles. 

En caso de no haber acuerdo entre las partes se procederá de alguna de las siguientes maneras. 

 

1. Encomendar los trabajos a terceros. 

2. Encomendar los trabajos por administración con aprobación previa de la Dirección de Obra de 

las compras, contrataciones y pago de mano de obra, reconociéndose los porcentajes de beneficios del 

presupuesto básico de contrato. 

 

Sólo se podrán reconocer mayores gastos generales cuando la modificación produzca un alargamiento 

de Plazo de Obra. 

Los gastos generales se calcularán –de corresponder- de acuerdo al Artículo 10.8 del este Pliego de 

Condiciones. 
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ARTÍCULO 89°: RESOLUCION POR CULPA DEL CONTRATISTA: El Comitente, previa conformidad 

del Comité Ejecutivo del Fideicomiso, podrá resolver el Contrato por culpa del Contratista en los casos 

previstos en este Pliego y/o en el Contrato. También podrá resolver el Contrato en caso de concurso de 

acreedores o quiebra del Contratista. 

La resolución será comunicada fehacientemente por el Comitente al Contratista. 

Cuando la resolución del contrato no se produzca por las causales de fraude o grave negligencia, la 

devolución del fondo de reparo correspondiente a los trabajos ejecutados satisfactoriamente y de la 

fianza, o de los saldos de ambas garantías, se efectuará después de transcurrido un período no menor 

al plazo de garantía contado desde la fecha de suspensión de las Obras y siempre que no se hubiesen 

comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los materiales o defectuosa ejecución de los 

trabajos. 

En este último caso, si los desperfectos no fuesen reparados por el Contratista, el Comitente podrá 

proceder a hacerlo por cuenta de aquél, afectando con ese fin el fondo de reparo y la fianza si fuese 

necesario. 

Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente previsión como precio 

unitario en el listado de ítems a cotizar por parte del Contratista, el valor de los mismos será fijado por 

el Comitente. 

Si la resolución se produjese por fraude, grave negligencia o contravención de las obligaciones y 

condiciones estipuladas en el Contrato, el Contratista perderá la fianza rendida y el Fondo de Reparos 

en su caso. 

 

ARTÍCULO 90°: RESOLUCIÓN POR CAUSAS AJENAS AL CONTRATISTA: El Contratista sólo 

podrá resolver el contrato en los siguientes supuestos: 

a) cuando el Comitente suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de la Obra; y/o 

b) por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite en forma definitiva el cumplimiento de las 

obligaciones emergentes del Contrato. 

La resolución será comunicada en forma fehaciente por el Contratista al Comitente. En ningún caso 

corresponderá indemnización al Contratista por lucro cesante. 

 

ARTÍCULO 91°: USO DE PATENTES: En caso de resolución del contrato el Comitente podrá 

continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el 

Contratista. Por lo tanto, si el Contratista se propusiera utilizar en la Obra materiales o métodos 

protegidos por patentes, deberá previamente hacer conocer al el Comitente las condiciones en que ha 

sido convenido su uso y presentar la conformidad escrita de sus titulares para acordar las mismas 

condiciones con el Comitente en caso de resolución del Contrato. 

En caso de que el Contratista no haya realizado las notificaciones pertinentes o no haya presentado las 

conformidades, el Contratista asumirá a su costo y cargo los derechos y gastos que ello pueda originar 

al Comitente. 

Sin perjuicio de lo que antecede, se aclara que los derechos para el empleo en la Obra de artículos y 

dispositivos patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato y que el Contratista será 

única responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes. 

 

ARTÍCULO 92°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA: Producida la resolución, el Comitente tendrá 

derecho a tomar posesión inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se 

hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos. Podrá también ordenar la prosecución de 

la obra en las condiciones que estime más convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios 

que sufra el Comitente cuando la resolución haya sido declarada por culpa de aquél. 

 

ARTÍCULO 93°: INVENTARIO: El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin 

interrupciones dilatorias y procurando, en lo posible, que los trabajos de la Obra no se paralicen. 

Si el Contratista, previamente citada al efecto, no concurriese o no estuviera representada en el acto 

del inventario, el Comitente estará de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al 

Contratista una copia de aquél. 

El inventario será confeccionado por escribano público designado por el Comitente debiendo firmar al 

pie del mismo, los representantes de cada parte, si estos concurrieran al acto para el cual fueron 

debidamente citados. 

 

ARTÍCULO 94°: AVALUO: El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos 

nombrados, uno por cada parte. 
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 En caso de disconformidad entre las partes, el Comitente dispondrá que el diferendo se resuelva por la 

vía pertinente. Si dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el Contratista no nombrase a su 

perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el 

perito nombrado por el Comitente. 

 

ARTÍCULO 95°: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS: El Comitente practicará asimismo la liquidación de 

todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las 

cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de 

recibo e indispensables para la Obra. Los materiales y enseres no aceptados por el Comitente serán 

retirados de la Obra por el Contratista a su costa, dentro del término que aquel señale, el que no será 

menor de quince (15) días siguientes a la notificación por telegrama colacionado o carta documento. 

Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente hará retirar y depositar fuera 

de la Obra esos materiales y enseres corriendo todos los gastos a cargo de aquella. 

Los trabajos que no fueran recibidos serán demolidos por el Contratista en el plazo que le señale el 

Comitente, si no lo hiciera, el Comitente los demolerá con gastos a cuenta del Contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran recibidos, tanto los terminados como 

los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del 

Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la resolución 

hubiere sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación 

final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos y de los perjuicios que se 

originen por la resolución del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. 

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y 

perjuicios que la resolución irrogue al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese 

concepto resulte. 

En ningún caso, incluyendo la rescisión fundada en razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, 

se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante. 

 

ARTÍCULO 96°: APROBACIÓN DE TRABAJOS CUBIERTOS: Los trabajos que estén destinados a 

quedar cubiertos serán aprobados a medida de su ejecución, pero el Contratista es responsable por los 

vicios de construcción de acuerdo con lo prescrito en el Código Civil y Comercial de la Nación como 

también por la conservación de aquellos hasta su Recepción Definitiva. 

 

ARTÍCULO 97°: LIQUIDACIÓN FINAL: La liquidación final se efectuará a los sesenta (60) días 

corridos de aprobada la recepción definitiva de la Obra por parte del Comitente. 

 

ARTÍCULO 98°: DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA Y REPAROS: Dentro de los quince (15) 

días de efectuada la liquidación final, será devuelto el fondo de garantía y reparos o su saldo, si hubiera 

llegado el caso de afectarlo. 

 

ARTÍCULO 99°: JURISDICCIÓN JUDICIAL: Las controversias que se suscitaren entre el Comitente y 

el Contratista respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del Contrato serán 

dirimidas por ante los Tribunales Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 

Federal. 

A los fines de las notificaciones judiciales o prejudiciales que se deban cursar, serán válidos los 

domicilios especiales constituidos por las partes, los cuales mantendrán su plena vigencia mientras su 

modificación no fuere comunicada por escrito a la otra parte. 

 

ARTICULO 100º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección 

"Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y 

se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se 

labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos 

que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el 

resultado de la operación. 

En dicha acta se consignará: 

- La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 

- Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

- Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual 

deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad 
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efectuará por sí la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del 

mismo. 

 

ARTICULO 101º: RECEPCION DEFINITIVA:  El último día hábil dispuesto como vencimiento del 

contrato, con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento 

del plazo de garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción 

Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que 

faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin 

prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el 

presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para 

verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de 

Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia: 

- Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 

- El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

- Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 

- Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

 

ARTICULO 102º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que 

hubiere de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las 

Obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que 

corra por su cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a 

que se libere o devuelva la parte proporcional de la fianza contractual. 

 

ARTICULO 103º: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante 

todo el transcurso de la obra documentación fotográfica (mínimo 4) de las obras realizadas. Dichas 

fotografías deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los 

mismos.  

 

ARTICULO 104º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a 

ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos 

necesarios para tal fin estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, 

en la propuesta aceptada: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las 

obras licitadas con las existentes. 

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás 

requisitos equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de 

la Inspección de Obra. 

 

ARTICULO 105º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del 

organismo dependiente de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra 

y se hará efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control 

de las obras. El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 

Inspección. 

La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las 

obras, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 

 

ARTICULO 106°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION: El contratista deberá brindar a la 

Inspección una comodidad dentro de sus oficinas en obra o bien en casilla aparte, incluyendo los 

muebles y útiles necesarios, de acuerdo a las necesidades inherentes al tipo de obra a ejecutar. El 

cuidado y limpieza de dichas instalaciones y elementos estarán a cargo del Contratista. 

 

ARTICULO 107º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de 

discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, 

salvo mención en contra respecto al punto cuestionado: 

- Concepción general: de lo particular a lo general. 

- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 

- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 
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- La cifra prevalece a la escala. 

 

ARTICULO 108º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la 

pandemia de Covid-19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el 

traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por 

el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. 

El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa. 

 

ARTICULO 109º: VISITA DE OBRA: La visita de Obra deberá realizarse hasta 48 horas antes de la 

apertura de ofertas (excluyente), de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00hs, previa coordinación con la 

Subsecretaría de Infraestructura de la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 5227-

7805 l mda_infra@yahoo.com.ar. 
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OBRA: “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, CLOACAS, RED 

ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO – PROCREAR 708 VIVIENDAS PREDIO 

LARRALDE” 
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ARTÍCULO 1° - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 

 

1.1  Alcance de este pliego 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de 

las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en 

las obras que se licitan. 

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se 

refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o 

aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución. 

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para 

completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones de la 

Inspección, debiendo tomar todos los recaudos para la correcta finalización de la obra cumpliendo las normas 

y reglas del arte. 

 

1.2  Normas y reglamentos 

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán de 

aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales como 

de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y 

Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a 

la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los oferentes, 

durante el período de análisis de la documentación detectaran algún rubro o tarea faltante, deberán 

comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los oferentes dará 

por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se considerará que no los 

hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los rubros establecidos en dicha 

planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios. 

 

1.3  Mano de obra, herramientas y equipos 

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea 

propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los 

casos por capataces idóneos. 

Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo 

adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 

La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la 

marcha de los trabajos. 

 

1.4  Materiales y elementos, marcas y envases 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Generales reúnen 

las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades 

aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y por 

características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc. 

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 

posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de igualdad. 

Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos los rubros 

en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de  los materiales o 

elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos ofrecidos deberán 

igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar las 

cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que 

la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca en cuestión. 

El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó 

equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este último caso por su cuenta 

y a sus expensas demostrar la similitud o equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección aceptarla o no. 

En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación necesaria las 

características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación. 

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la 

incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 

Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a 

las especificaciones contenidas en las normas IRAM. 
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Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de 

fábrica. 

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de aprobación, 

en el rótulo respectivo. 

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos 

envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo el Contratista 

retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de Servicio establezca. 

Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o 

elementos podrán ser retirados de la obra por la Inspección estando a cargo del Contratista todos los gastos 

que se originen por esta causa. 

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo 

que los de buena calidad puesta en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el 

Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución dar lugar. 

 

1.5  Muestras 

El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en tamaño 

natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. 

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que una 

vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas, 

cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. 

Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como 

carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos 

los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y funcionamiento. 

En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que solicite 

la Inspección. 

Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podrá ser 

utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. 

También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en caso 

de ser aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen sino que se efectuarán con 

las terminaciones proyectadas. 

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá ser motivo 

al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable de los perjuicios que 

se ocasionen. 

No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección. 

Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean 

necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una 

mejor realización. 

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del obrador, adecuado 

a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 

 

1.6  Reuniones de coordinación 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su Representante 

Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas a 

reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre 

las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, evacuar 

cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en beneficio de la obra y del 

normal desarrollo del Plan de Trabajo. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido 

de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 

 

ARTICULO 2º: ASPECTOS AMBIENTALES 

 

El Contratista será responsable por el cumplimiento de la Ley 11.723 y demás disposiciones vigentes para 

el cuidado del medio ambiente, cuya aplicación estará bajo el cuidado de la Inspección de Obra. 

Se buscará siempre minimizar los efectos negativos sobre el ambiente, derivados de la etapa de 

construcción, procurando producir el menor impacto ambiental negativo sobre los suelos, los cursos de agua, 

los escurrimientos superficiales y subterráneos, la calidad del aire, los organismos vivos, los asentamientos 

humanos, los elementos que pudieran ser patrimonio cultural, y el medio ambiente en general. 



 

 

 

 

FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1° piso – Avellaneda 
(+54 11) 5227 – 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar 

Ing. DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
 

“Las Malvinas son argentinas” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

FOLIO

33 

El Contratista es responsable de todas las contravenciones o acciones que causen daño o deterioro 

ambiental, daños a terceros y/o la violación de las disposiciones ambientales vigentes en la Provincia de 

Buenos Aires, por parte del personal afectado a la obra. El incumplimiento de las mismas, las multas y costos 

de las acciones correctivas por daños ambientales, serán responsabilidad del Contratista, quien deberá 

resarcirlos a su costo, y las ejecutará en el plazo que le fije la Inspección. 

El Contratista deberá instruir a sus trabajadores mediante charlas, avisos informativos y preventivos, o por 

cualquier otro medio que considere adecuado, sobre los cuidados hacia el medio ambiente que se deberán 

observar. 

Al finalizar los trabajos, y como parte de las medidas aplicadas para mitigar los impactos producidos por la 

construcción y siempre que resulte posible, el Contratista deberá restaurar a sus condiciones originales los 

sitios que estuvieron comprometidos con la ejecución de la obra, lo que incluirá, entre otras tareas, la limpieza 

de la obra, de los obradores y de sitios complementarios, removiendo todo desecho sólido y/o líquido 

remanente; la restauración de las superficies y las instalaciones secundarias para lograr la recuperación del 

sitio de obra (nivelación de áreas perturbadas, etc.); la reparación de los elementos existentes al comenzar 

los trabajos y que se vieron dañados por las obras de construcción (desagües, alcantarillas, etc.); y, 

finalmente, la recuperación paisajística, revegetación y reforestación, incluyendo la reconstrucción de taludes 

estables, etc. 

 

ARTÍCULO 3º: OBRADOR 

 

OBJETO 

El Contratista deberá proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los obradores necesarios para 

poder realizar las obras que se le contraten, así como todas sus partes, elementos e instalaciones que los 

constituyan. 

De establecer varios obradores, uno de ellos se tomará como principal y en él tendrá su asiento la oficina de 

la Inspección de Obra. 

 

ZONAS DE OBRADOR 

El Contratista podrá elegir el o los lugares para instalar su obrador, dentro de las zonas que oportunamente 

se le asignen. 

El acondicionamiento del lugar estará a cargo del Contratista, quien será el único responsable por los daños 

y perjuicios producidos a la propiedad y a las instalaciones, debiendo cumplir y haciendo cumplir todas las 

ordenanzas municipales vigentes y las disposiciones provinciales y nacionales de aplicación.  

 

CONSTRUCCIONES 

El Contratista deberá prever la instalación de las oficinas necesarias para la inspección, dirección y el 

desarrollo de las actividades técnicas, administrativas y de mantenimiento. 

Dichas construcciones serán seguras, estables y ofrecerán el suficiente confort para permitir el desempeño 

de las tareas a las que estarán asignadas. 

El personal afectado a la realización de la obra contará con comedores, baños, vestuarios y sala de primeros 

auxilios, pudiendo esta última ser reemplazada por la contratación de un servicio de emergencias médicas 

en aquellos casos en los que esta alternativa esté disponible. 

Todas las instalaciones y el o los sitios del obrador serán mantenidos en perfectas condiciones de higiene y 

limpieza, durante todo el período que dure la realización de las obras. 

 

SERVICIOS 

El Contratista proveerá y mantendrá los servicios de agua, desagües y energía eléctrica, para atender el 

funcionamiento del obrador. El abastecimiento de estos servicios estará garantizado durante las veinticuatro 

(24) horas del día. 

Las instalaciones cumplirán con todas las normas de seguridad.   

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para obtener la máxima seguridad en la obra, 

proveyendo a su personal de todos y a las visitas de todos los elementos de seguridad.  

En este sentido, dispondrá de señales y carteles indicadores, elementos y estructuras de resguardo y 

protección, ordenamientos en el tránsito interno, señalización de zonas de trabajo y desvíos provisorios, etc. 

También preverá las medidas de protección contra el fuego, disponiendo los medios e instalaciones 

adecuados tanto para la prevención como para la extinción de incendios. 

    

RETIRO DEL OBRADOR 
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Una vez concluidos los trabajos y antes de la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista está obligado a 

desarmar el o los obradores, dejando limpia y en las mismas condiciones en las que se encontraba la zona 

ocupada, previo a la instalación del mismo.  

Para ello, retirará todas las instalaciones, maquinarias, sobrantes y deshechos del obrador. 

No se extenderá el Acta de Recepción Definitiva si a juicio de la Inspección no se hubiera dado debido 

cumplimiento a la presente disposición. 

 

ARTICULO 4º - MATERIALES A UTILIZAR  

 

4.1. Descripción: 

El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplea. Periódicamente o 

cuando la Inspección de Obra lo crea necesario, comprobará que los materiales en uso reúnan las 

condiciones de calidad exigidas o aprobadas. 

En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, podrá 

hacerlo previa aprobación de la Inspección de Obra, la que determinará, a su vez, si las condiciones de 

calidad de los nuevos materiales conforman las exigencias requeridas. 

Las determinaciones o ensayos de Laboratorio que se requieran por ese motivo serán realizados con cargo 

al Contratista. 

La inspección de Obra podrá denegar el uso de determinado material pero su aceptación no crea para ella 

responsabilidad alguna ante la eventual mala calidad de la obra, responsabilidad que, en todos los casos y 

sin limitación alguna, recaerá sobre el Contratista. 

 

ARTICULO 5° - REQUERIMIENTOS GENERALES 

 

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Licitación los costos de los requerimientos especificados en 

el presente capítulo REQUERIMIENTOS GENERALES se consideran incluidos en el monto del contrato. 

 

5.1. ABREVIATURAS 

En las Especificaciones Técnicas las siglas expuestas a continuación tendrán los significados que aquí se 

les asignan: 

 

AFNOR Asociación Francesa de Normalización 

ANSI American National Standard Institute 

ASME American Society of Mechanical Engineers 

ASTM American Society for Testing and Materials 

AWS American Welding Society 

AWWA American Water Works Association 

CIRSOC Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles 

IRAM Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 

ISO International Organization for Standardization 

NSSC Normativa sobre Salud y Seguridad en la Construcción 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

OSN Obras Sanitarias de la Nación 

PCA Portland Cement Association 

PEAD Polietileno de Alta Densidad 

PEBD Polietileno de Baja Densidad 

PRFV Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio 

PVC Policloruro de Vinilo no Plastificado 

SIREA Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles 

 

I - UNIDADES 

En las Especificaciones Técnicas las abreviaturas indicadas a continuación tendrán los significados que aquí 

se les asignan: 

h/m Hombre mes 

m Metro 

cm Centímetro 

mca Metros de columna de agua 

mm Milímetro 

Km Kilómetro 

kg Kilogramo 
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m3 Metro Cúbico 

t Tonelada 

l Litro 

km2 Kilómetro Cuadrado 

m3/s Metro Cúbico por Segundo 

m3/h Metro Cúbico por Hora 

m3/d Metro Cúbico por Día 

mg/l Miligramo por Litro 

kg/cm2 Kilogramo por Centímetro Cuadrado 

m/s Metro por Segundo 

A Amperio 

V Voltio 

W Vatio 

KW Kilovatio 

MW Megavatio 

MVA Megavoltioamperio 

N Newton 

Hz Hertz 

ºC Grados Celsius 

ºF Grados Fahrenheit 

 

5.2. NORMAS DE REFERENCIA 

 

I - TEXTO ORDENADO 

Cuando en la documentación contractual se hace referencia a especificaciones, códigos, normas u otros 

requisitos, sin indicar su fecha, se entenderá que sólo rige el último texto ordenado de las especificaciones, 

códigos, normas o requisitos de los organismos respectivos que las dictaron, publicado a la fecha de emisión 

de la Oferta, salvo en la medida en que dichas normas o requisitos resulten incompatibles con las leyes, 

ordenanzas o códigos vigentes. 

 

II – OMISIONES Y CONDICIONES 

Omisiones del Pliego de Especificaciones Técnicas - Planos de Proyecto que lo sean a juicio del Oferente, 

éste podrá cotizar su provisión, colocación y/o montaje en su oferta respectiva mediante partida separada, 

debiendo efectuar en forma escrita las consultas previas correspondientes a AySA. Quedará a juicio de AySA 

la aceptación o no de lo propuesto. 

Las omisiones en la oferta que puedan generar cambios tanto técnico como económicos, darán lugar a AySA 

a pedir aclaraciones al respecto y de no ser de su satisfacción, pueden ser causa de rechazo de la oferta. 

La documentación licitatoria entregada por AySA representa las condiciones en el sitio de las obras y están 

basadas en la información disponible durante el desarrollo de la mencionada documentación. No obstante 

es la obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de Obras de toda 

diferencia que exista o detectare fehacientemente. 

 

5.3. PLANOS 

 

I - PLANOS DE EJECUCIÓN 

Como condición previa al inicio de los trabajos, los Planos de Ejecución deberán recibir la aprobación de la 

Inspección de Obras. 

 Procedimientos 

Previo al comienzo de las obras e instalación de cañerías el Contratista procederá a la preparación de los 

Planos de Ejecución con el fin de acomodar los Planos de Proyecto a la situación real que se dé en el 

momento de la instalación. 

A juicio de la Inspección de Obra, el contratista efectuará un relevamiento fotográfico previo, en presencia 

de escribano público, del estado de los pavimentos y propiedades adyacentes a las obras. 

Para obras primarias, se presentará la planimetría y perfil completos en una sola presentación para toda la 

linea o por tramos que se puedan considerar independientes con su debida justificación 

El hecho que AySA indique en los Planos de Proyecto caños e interferencias existentes no liberará al 

Contratista de su responsabilidad de verificarlos y en determinar si existen otras interferencias o cruces en 

el área de los trabajos y la real situación de los mismos. 

No obstante la información entregada por AySA el Contratista deberá solicitar a las Prestadoras de Servicios 

Públicos toda la información referida a las instalaciones existentes y propiedad de las mismas, que pudieran 
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interferir con las obras a ejecutar con el fin de asegurarse de que AySA, si así lo hizo, le entregó documentos 

pertinentes y completos. 

El Contratista realizará los trabajos de relevamiento topográfico del área de proyecto para la confección de 

los Planos de Ejecución. 

Los planos se ajustarán a la Norma IRAM Nº 4504 “Dibujo Técnico, Formatos, elementos gráficos y plegado 

de láminas" y tendrán un tamaño máximo igual al correspondiente al formato A 1. Las escalas serán fijadas 

por la Inspección de Obras. 

Los Planos de Ejecución una vez que sean aprobados por la Inspección de Obras serán los documentos que 

esta usará para aprobar o rechazar los trabajos en ellos descriptos. 

AySA se reserva el derecho de disponer la instalación por las veredas de cañerías proyectadas por la calzada 

y viceversa, cuando por las características locales se considere conveniente tal medida, sin que el Contratista 

tenga derecho a reclamar indemnizaciones o compensaciones por tal concepto. 

La revisión y aprobación que efectúe la Inspección de Obras de las presentaciones suministradas por el 

Contratista no eximirá a éste de su responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y dimensiones, y 

conformidad con las Especificaciones Técnicas. El Contratista asume la responsabilidad total y el riesgo de 

cualquier error que contengan los documentos efectuados por el Contratista. Cualquier elaboración u otro 

trabajo realizado con anterioridad a la recepción y aprobación de la Inspección de Obras correrá 

íntegramente por cuenta y riesgo del Contratista. 

Los Planos de Ejecución aprobados deberán conservarse en la obra y actualizarse durante la construcción, 

y deberán ponerse en todo momento a disposición de la Inspección de Obras para su revisión. En cualquier 

momento que la Inspección de Obras determine que los Planos de Ejecución no están actualizados, esto se 

considerará un incumplimiento sujeto a las sanciones indicadas en las Condiciones de Contratación. 

Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista deberá exhibir hojas 

dimensionadas a escala en carácter de Planos de Ejecución. 

En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecución o el montaje y 

cableado de equipos, deberán actualizarse los Planos de Ejecución indicando las partes de dichos detalles 

que queden derogadas, incorporándose toda información de referencia adecuada. 

El Contratista suministrará a la Inspección de Obras la Ingeniería Detallada y los Planos de Ejecución que 

contendrán: 

 Reconocimiento de la Naturaleza del Terreno. 

 El Contratista realizará estudios de suelos a lo largo de las trazas de las cañerías y en los lugares en que 

se pondrán estructuras, incluyendo análisis de agresividad y corrosión al hierro y al hormigón del suelo y del 

agua subterránea en su caso. Asimismo será responsable de investigar el terreno y llegar a sus propias 

conclusiones. 

Para obras primarias deberá asegurarse el análisis y cateo de interferencias con la suficiente antelación al 

avance de la obra a fin de evitar modificaciones en el perfil presentado. 

La Inspección de Obras podrá ordenar la ejecución de cateos exploratorios complementarios, si los considera 

necesarios por razones tales como: de seguridad del público, del personal que trabaja en el sitio o de las 

instalaciones existentes. Se deberá indicar la procedencia de la información de las instalaciones existentes 

indicadas en los planos, expresando fehacientemente cuando se hayan realizado cateos exploratorios. 

 Ubicación en los Planos. 

Ubicación de otras instalaciones, ya sean subterráneas (electricidad, alcantarillado, gas, telefonía, etc.), ya 

de superficie (caños, alcantarillas, cámaras, etc.) o de cualquier tipo. 

Elementos constitutivos de los planos de ejecución. 

Los Planos de Ejecución incluirán un relevamiento topográfico, descripción del Tipo de Zanja y cañerías que 

se usarán e indicación de otros caños e interferencias en la traza. 

Verificación de la sección de zanja 

El cálculo de la sección de zanja se efectuará según la forma correspondiente indicando el análisis de cargas, 

coeficientes, formulas utilizadas tipo de suelo encontrado y tipo de relleno previsto. Dicho calculo será visado 

por el proveedor de la cañería. 

 Confección de los Planos. 

Confección de los Planos de Ejecución detallados para la ejecución de obra de agua y cloaca, los cuales 

contendrán los trazados de la línea, los perfiles y diagramas de marcación. La ubicación del caño y la cota 

de intrados en el lugar donde se produzca cada cambio de pendiente o alineación horizontal, o cada 100 m 

como mínimo; así como los límites de cada tramo entre juntas empotradas, o de hormigón colado, 

conexiones, bocas de registros, cámaras, válvulas, accesorios, etc. 

En los Planos de las redes de desagües cloacales se colocará la cota de intrados de las cañerías en cada 

boca de registro. 
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Los perfiles contendrán los datos actualizados para acomodarlos a la situación real e incluir en ellos la 

ubicación de instalaciones existentes. Se adjuntará un archivo Excel indicando para cada sección del perfil 

su progresiva, cota de terreno y cota de intrados. 

Los diagramas de marcación contendrán: 

Las características (tipo, diámetro, longitud, etc.) de cada caño, pieza o accesorio y la ubicación y dirección 

de cada pieza especial y accesorio en la línea terminada. Los diagramas de marcación sólo se exigirán en 

las cañerías de 600 mm de diámetro y mayores. 

Indicación de especificaciones de montaje de elementos de la tubería, obras de equipamiento y protecciones 

a realizar. 

 Cálculo de las estructuras: 

El Contratista tendrá a su cargo el cálculo de las estructuras que se indican en los Planos de Proyecto que 

conforman la documentación de Licitación y/o en las Especificaciones Técnicas Particulares, así como todas 

las necesarias para la ejecución de las obras. 

No se autorizará la ejecución de ninguna estructura cuyo cálculo no haya sido aprobado previamente por la 

Inspección de Obras. 

Responsabilidad por el cálculo de las estructuras: 

Todos los cálculos de las estructuras deberán ser realizados y refrendados por un profesional con título 

habilitante, el cual se hará responsable con su firma de los cálculos ejecutados. 

La aprobación que preste AySA a las memorias de los cálculos estructurales a cargo del Contratista, 

significará que han sido realizados conforme a las indicaciones generales establecidas en la documentación 

contractual. AySA no asume ninguna responsabilidad por los errores de cálculo que pudiera haber cometido 

el calculista y que no se adviertan en la revisión, subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del 

profesional y el Contratista, que será plena por el trabajo realizado. El lapso que insuma la aprobación de la 

documentación de cálculo integrará el plazo contractual y deberá ser tenido en cuenta al confeccionarse el 

Programa de Construcción. 

La responsabilidad ante AySA por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del cálculo 

deficiente de las estructuras será asumida por el Contratista. 

Planos de estructuras. 

El Contratista presentará Planos de Ejecución debidamente acotados y con los detalles necesarios para la 

correcta ejecución de todas las estructuras a construir (planos de encofrado, armaduras, planillas de doblado, 

detalles, etc.). 

 

II - PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 

Los Planos de Construcción contendrán todas las modificaciones y aclaraciones realizadas en los Planos de 

Ejecución incluyendo, pero no limitadas a las que realice la Inspección de Obras, Modificaciones al Contrato, 

y toda la información adicional que sea necesaria para la construcción de la Obra, y que no se halla indicado 

en los Planos de Proyecto o Ejecución. Los Planos de Construcción también deberán ubicar en ellos todas 

las instalaciones encontradas durante la ejecución, así como la ubicación final de las cañerías nuevas y 

existentes en caso que estas se relocalicen. La ubicación exacta de las instalaciones nuevas y existentes 

deberá ser determinada por medio de relevamiento topográfico. 

  

Los Planos de Construcción deberán conservarse en la obra y actualizarse durante la construcción, y 

deberán ponerse en todo momento a disposición de la Inspección de Obras para su revisión. En cualquier 

momento que la Inspección de Obras determine que los Planos de Construcción no están actualizados esto 

se considerará un incumplimiento sujeto a las sanciones indicadas en el Capítulo 10 de las Condiciones de 

Contratación. 

Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista deberá exhibir hojas 

dimensionadas a escala en carácter de Planos de Ejecución y/o Construcción. 

En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecución o el montaje y 

cableado de equipos, deberán actualizarse los Planos de Construcción indicando las partes de dichos 

detalles que queden derogadas por los Planos de Ejecución, incorporándose toda información de referencia 

adecuada. 

La última revisión del Plano de Construcción constituirá el futuro Plano Conforme a Obra. 

 

 

 

III - PLANOS CONFORME A OBRA 

Previamente a la firma del Acta de Recepción Provisoria de las obras, el Contratista deberá haber entregado 

a la Inspección de Obras los planos Conforme a Obra terminada ya aprobados, mediante dos soportes 

magnéticos conteniendo los mismos en sistema de dibujo asistido por computadora, ( uno en AUTOCAD en 
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la versión que indique la Inspección de Obras, y otro en ACROBAT PDF), además de un juego de dichos 

planos en film poliester debidamente firmados por el Contratista, la Inspección y el Gerente de Proyectos y 

cuatro (4) copias de dichos planos. 

Los nombres de los archivos correspondientes a los planos aprobados, a entregar mediante soporte 

magnético deberán contener: 

Número de plano asignado por AySA. Número de proyecto (P3). 

Nombre de la Obra correspondiente. 

Estos datos deberán ser consignados claramente en la etiqueta del soporte magnético. Además el nombre 

de cada archivo integrante del soporte deberá ser acorde con el plano que contiene 

Los planos deberán estar realizados según las ”Normas para Producción de Planos por Dibujo Asistido por 

Computadora - AUTOCAD “ de AySA 

Se considerarán como "Planos Conforme a Obra" los Planos de Ejecución y Construcción que se actualicen 

durante la obra para delinear el estado real de la construcción en el momento de la finalización. Cualquier 

requisito establecido en otra parte para los Planos Conforme a Obra se considerará supletorio de los 

requisitos indicados en el presente. 

A fin de estandarizar los planos conforme a obra, AySA, previo a la Orden de Inicio de los trabajos, entregará 

al Contratista la norma citada en la cual se especifica la metodología a ser utilizada para el desarrollo de la 

documentación en Autocad. 

Los Planos conforme a Obra deberán cumplir con las siguientes normas mínimas: 

• El formato responderá a la Norma IRAM Nº 4504 y el tamaño será A1 como máximo. 

• Llevarán la carátula establecida en los Planos de Proyecto. Los planos a entregar serán como 

mínimo: 

• Plano índice general de la obra. 

• Planos con planimetría y perfil longitudinal integrados en un mismo plano. 

• Plano índice de nudos y empalmes. 

• Planos de detalles de nudos y empalmes que incluirán: 

• Despiece del nudo o empalme, con indicación de los materiales colocados y previamente existentes. 

• Acotación planialtimétrica que permita su perfecta ubicación en el terreno, en particular de las 

válvulas de seccionamiento, válvulas de aire, cámaras de desagüe, tomas para motobomba y tapones y las 

características de las cañerías colocadas y las existentes (diámetro, material, espesor, etc) . 

• Plancheta de Conexiones Domiciliarias, la cual es un documento que describe la posición de la 

cañería, las conexiones domiciliarias, válvulas y otros elementos de obras sobre una calle delimitada por 

otras dos calles transversales. 

• Memorias de cálculo de todas las estructuras. 

• Planos de Planta y Sección de encofrados y armaduras de las cámaras y estructuras. 

Las planimetrías contendrán como mínimo el trazado de las cañerías existentes y la colocada con la 

indicación de sus características (diámetro, material, clase, etc.) sobre una base de calles y veredas 

digitalizadas, la distancia entre líneas municipales (indicada como mínimo cada 200 m) y la acotación de la 

cañería colocada con respecto a las líneas municipales, indicada de manera que permita seguir el trazado 

real de la cañería uniendo los puntos acotados y la ubicación de todas las válvulas de aire, válvulas de cierre, 

cámaras de desagüe, bocas de registro, tomas para motobomba e hidrantes. 

En los Planos de las redes de desagües cloacales se colocará la cota de intrados de las cañerías en cada 

boca de registro. 

Los perfiles contendrán como mínimo: 

En cada esquina o cada 200 m como máximo: 

• Cota de terreno 

• Cota de intradós e invertido de la cañería 

• Distancias parciales 

  

• Distancias acumuladas 

• Pendientes 

• Recorrido 

• Cota de todas las instalaciones subterráneas detectadas durante las obras con indicación de sus 

principales características 

• Bocas de registro y estructuras de conexiones especiales 

• Conexiones laterales 

Además, los perfiles deberán incluir las características de las cañerías y la ubicación de todas las válvulas 

de aire, válvulas de cierre, cámaras de desagüe, tomas para motobomba, etc. 

Los perfiles serán de entrega obligatoria para cañerías de DN 300 y mayor (cañerías de agua) o de DN 400 

y Mayor (cañerías de cloacas). 
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Para impulsiones de diámetro igual o superior a 600 mm, las planimetrías de los Planos Conforme a Obra 

deberán tener identificados los macizos de anclaje, con indicación expresa de sus dimensiones, volumen de 

hormigón (aclarando si se trata de hormigón armado - H°A u hormigón simple- H°S), y tipo de accesorio 

sostenido. Asimismo los cruces en túnel liner deberán estar claramente identificados tanto en las planimetrías 

como en los perfiles, incluyendo un corte de la sección de cada uno con indicación de las principales 

características de los elementos que lo componen. 

 

IV - PLANOS DE TALLER 

Se considerarán Planos de Taller aquellos planos confeccionados en las fábricas de caños, válvulas y piezas 

especiales incluyendo los dibujos de catálogos de materiales y/o equipos. Estos deberán ser presentados a 

la Inspección de Obras cuando así se le indique al Contratista en las Especificaciones Técnicas. 

 

5.4. PRESENTACIONES 

Según donde se requiera en estas Especificaciones Técnicas o cuando lo requiera la Inspección de Obras, 

el Contratista presentará a ésta la documentación técnica para su aprobación y/o revisión. Se considerará 

que el término “Presentaciones”, según se utiliza en estas especificaciones, incluye los Planos de Ejecución, 

cualquier cálculo y/o ingeniería de detalle, Planos de Taller, Planos de Ejecución en fábrica, Planos conforme 

a Obra, listas, gráficos, catálogos de materiales y/o equipos, hojas de datos, muestras y técnicas para recibir 

la aprobación de la Inspección de Obras sin ser esta enumeración exhaustiva. Toda la documentación deberá 

presentarse en idioma castellano. 

El Contratista conservará en todo momento en el sitio de las obras una carpeta completa con todas las 

Presentaciones aprobadas. 

A fin de evitar la presentación excesiva de documentación técnica incompleta o inaceptable de acuerdo a lo 

estipulado por el Contrato, el Contratista será responsable de los costos incurridos en la revisión por parte 

de la Inspección de Obras a partir de la tercera presentación del mismo documento. 

El Contratista deberá someter para la APROBACIÓN de la Inspección de Obras el Estudio de Ingeniería 

encargado de elaborar las Presentaciones, adjuntando nombre de los profesionales intervinientes, teléfonos 

de contacto y antecedentes en obras similares. Una vez aprobado el mismo, someterá a la aprobación de la 

Inspección de Obras las Presentaciones solicitadas y realizar dichas Presentaciones sin demoras y 

cronológicamente, tomando en cuenta el plazo de 14 días corridos de análisis y verificación de las mismas 

por parte de la Inspección de Obras. 

El Programa de Construcción deberá tener en cuenta e incluir un Programa de Presentación de la Ingeniería 

de Ejecución necesaria, contemplando los correspondientes plazos para su calificación por parte de la 

Inspección de Obras. El programa de presentación de la Ingeniería de Ejecución deberá ser sometido a la 

aprobación de la Inspección de Obras. Los incumplimientos del Contratista que impliquen demoras en la 

presentación de su Ingeniería de Ejecución con respecto al programa aprobado, serán posibles de la 

aplicación de una multa de $ 1.000 por cada incumplimiento. 

Estas multas serán aplicadas directamente por la Inspección de Obras, independientemente de aquellas que 

pudieran corresponder conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de las Condiciones Generales de 

Contratación (Multas por Retrasos en la ejecución de las obras). 

Los trabajos que requieran Presentaciones no podrán ejecutarse sin haber recibido la APROBACIÓN de 

dichas Presentaciones, y se hayan devuelto las copias al Contratista con alguna de las siguientes 

inscripciones: 

 

a) “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” 

b) “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN CON COMENTARIOS 

c)          “NO APROBADO”. 

 

Las dos primeras inscripciones habilitan al Contratista a ejecutar las tareas comprendidas en la Presentación. 

La inscripción b) significa que el Contratista podrá ejecutar las tareas comprendidas en la presentación con 

la condición que realice lo indicado en los comentarios. La inscripción “NO APROBADO” se hará con 

explicaciones y/u observaciones, y no habilita al Contratista a ejecutar las tareas comprendidas en la 

Presentación. 

El plazo límite para la segunda presentación para la aprobación de la documentación es de 7 (siete) días. 

La Inspección de las Obras emitirá las inscripciones antes referidas de conformidad con los Documentos del 

Contrato. 

  

La revisión y aprobación de las Presentaciones por parte de la Inspección de Obras no liberará al Contratista 

de su responsabilidad en el caso de que se detecten errores u omisiones posteriormente a dichas 

Presentaciones. 
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La revisión y aprobación efectuada por la Inspección de Obras no liberará la responsabilidad del Contratista 

en caso de que existan divergencias entre las Presentaciones y los requerimientos de los Documentos del 

Contrato. 

AySA S.A. no asume ninguna responsabilidad por los errores que pudiera haber cometido el Contratista y 

que no se hayan advertido en la revisión por la Inspección de Obras, subsistiendo en consecuencia la 

responsabilidad del Contratista, que será plena por el trabajo realizado. 

En particular, la responsabilidad ante AySA S.A. por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse 

del cálculo estructural deficiente será asumida por el Contratista. 

El Contratista guardará una copia revisada de cada Presentación en el obrador. 

Se deberán realizar los cambios en la ingeniería de detalle tal como lo requiera la Inspección de Obras y 

siguiendo las pautas de los Documentos del Contrato. Al hacer la nueva Presentación, se deberá notificar a 

la Inspección de Obras por escrito acerca de cualquier modificación efectuada que no haya sido observada 

por la Inspección de Obras. 

El Contratista remitirá a la Inspección para su aprobación cuatro (4) copias de la ingeniería de detalle y de 

las informaciones específicas correspondientes a los productos o folletos para los requerimientos solicitados 

en las Especificaciones. 

 

5.5. PROGRAMACION DE OBRA 

El Contratista presentará su Programa de Construcción (en adelante denominado “el Programa”) a la 

Inspección de Obras dentro de los quince (15) días corridos a contar desde la fecha de entrega de la Orden 

de Inicio. El Programa de Construcción se deberá preparar de conformidad con las Especificaciones 

Técnicas y no podrá ser modificado por el Contratista durante la ejecución de las tareas contratadas, 

debiendo respetar y cumplir además con toda la documentación contractual. Dicho Programa será, en 

general el “Microsoft Project”. 

De dicho plan de trabajo deberá resultar la curva de certificación absolutamente congruente y en caso de 

que se le requiera deberá incluir en el mismo los recursos que aplica. 

Tanto el Plan de Trabajo como su curva de certificación, constituirán los parámetros de comparación para la 

aplicación de multas en caso que correspondieran. 

En aquellos proyectos que por su envergadura o complejidad lo requiera AySA podrá solicitar la presentación 

del programa en el formato de Primavera Proyect Planner. 

El Programa de Construcción dará comienzo con la fecha de emisión de la Orden de Inicio de los trabajos y 

finalizará en el plazo que figura en el Contrato. El Programa consistirá en una red (CPM) preparado según 

el método del camino crítico y el correspondiente gráfico de barras Gantt. 

En dicho programa se incluirá como mínimo: 

- La secuencia, duración e interdependencia de las actividades requeridas para la realización 

completa de todos los trabajos. 

- Incluirá el detalle de tareas por cada frente de trabajo, con la fecha de incorporación de las cuadrillas, 

de los equipos que se utilizan y demás recursos principales. 

- La fecha prevista por el Contratista para el inicio y finalización de la Ingeniería detallada 

(Presentaciones), permitiéndose un plazo de quince (15) días para la evaluación y aprobación de la 

Inspección de Obras. 

- La fecha prevista para el inicio y finalización de cada actividad de construcción (incorporando los 

cateos previos al comienzo de la obra) (Ej.: instalaciones provisorias, replanteo de interferencias, 

excavaciones, colocación de cañerías, obras particulares, rellenos, etc., ver B). 

- Cada Orden de Compra (Materiales o Servicios) figurando la fecha en que se colocó dicha Orden, 

el programa de Fabricación y la fecha en que se estima la llegada de los materiales al sitio. 

- Gestiones ante reparticiones y/o empresas públicas o privadas para la modificación o remoción de 

instalaciones. 

- Tramitación de permisos para las obras a realizar en terrenos de jurisdicción de reparticiones y/o 

empresas públicas o privadas. 

- Ensayos particulares y/o generales de las instalaciones ejecutadas. 

- Puesta en marcha y liberación al servicio de la obra, incluyendo la limpieza y desinfección de las 

instalaciones si correspondiere. 

- Limpieza de la obra y retiro de las instalaciones del sitio de la obra. 

- Indicación de los importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra. 

Curva de inversiones. 

- Las fechas intermedias de cada una de las habilitaciones parciales programadas. Este programa será 

completado con los documentos siguientes: 

Un diagrama de barras relacionado a la colocación de los caños cuadra por cuadra, cuenca por cuenca. Este 

documento estará asociado a la planilla denominada “Estimación Partidímetro” donde figuran el detalle de 
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los materiales desglosados cuadra por cuadra siguiendo el orden del diagrama antedicho. El alcance del 

diagrama de barras corresponderá a las redes de expansión y cierres de malla. Estos documentos deben 

ser presentados 15 días después de la orden de inicio. 

El diagrama de barras es presentado, comentado y actualizado semanalmente en cada reunión de obra. 

  

El diagrama se acompañará con un detalle escrito de las hipótesis utilizadas en la programación de cada 

tarea, por ejemplo: Rendimiento en m, por día de zanjeo, colocación de cañería en m/día, forma de ejecución 

de la depresión de napa, tiempos para lograrla, separación de bombas, rendimientos de equipos, y toda otra 

suposición que condujo al plan expuesto. 

La curva de certificación: La curva de certificación de la oferta debe ser actualizada cada mes tomándose en 

cuenta las correcciones eventuales del proyecto. 

La persona encargada de su programación deberá asistir a todas las reuniones relacionadas con la 

programación y avance de obras  además de cada reunión semanal. 

El responsable de la preparación y seguimiento de los programas detallados deberá acreditar experiencia 

en proyectos de similar envergadura que el proyecto bajo análisis. 

Las actividades del Programa figurarán con suficiente detalle para asegurar que se haya efectuado una 

planificación adecuada para el debido cumplimiento de la obra, y de modo que, a criterio exclusivo de la 

Inspección de Obras, proporcione una base adecuada para efectuar el seguimiento de su avance. La 

apertura de tareas deberá permitir el seguimiento semanal de ese avance. No se considerarán adecuados 

los planes de trabajo que por lo sintéticos no permitan verificar el avance de la obra por frente y sector por 

sector. El Programa deberá mostrar el orden de realización, duración e interdependencia de las actividades 

que demande el cumplimiento total de todos los trabajos. Los trabajos deberán ser ejecutados de manera 

contínua, manteniendo un criterio lógico de avance de los trabajos, de manera que, si así lo considera AySA, 

las obras puedan ser habilitadas parcialmente. 

Tal coordinación y continuidad en el avance de los trabajos deberá ser plasmada en el respectivo programa 

de construcción, el que deberá ser estrictamente respetado durante la ejecución de los trabajos por el 

Contratista, de modo de mantener un avance armónico de la obra, programándose los frentes de trabajo a 

tal fin. 

En ningún caso se admitirán interrupciones en la continuidad física de la obra, salvo que las mismas fueran 

definidas específicamente en las Condiciones Técnicas, o por autorización expresa de AySA. 

Ninguna observación efectuada por la Inspección de Obras sobre el Programa durante su evaluación liberará 

al Contratista del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Contrato. La Inspección de Obras 

podrá solicitar que el Contratista y todos los Subcontratistas principales (considerándose en el presente como 

tal a cualquier Subcontratista o Proveedor cuya participación ascienda como mínimo al 5% del valor del 

Contrato) participen en la evaluación de cualquier Programa que se presente. Toda corrección deberá 

presentarse dentro de los siete (7) días corridos de la evaluación efectuada por la Inspección de Obras 

cuando no se conviniere un plazo menor. 

Todo Programa actualizado, deberá ser presentado a la Inspección de Obras junto con la presentación de 

cada solicitud de pago mensual al Contratista. Para las actividades comenzadas pero aún no terminadas en 

la fecha de cierre del certificado, el Programa actualizado reflejará el porcentaje a completar, en la forma 

convenida entre el Contratista y la Inspección de Obras, junto con una estimación del plazo restante. 

En el supuesto de que cualquier parte de la obra, entrega de equipos o materiales, o cualquier presentación 

del Contratista se haya retrasado con respecto al Programa, y esto incida en la fecha de finalización de la 

obra, la Inspección de Obras podrá solicitar que el Contratista presente un plan de recuperación por escrito 

a satisfacción de la Inspección de Obras, a fin de lograr la finalización de la obra en la fecha de finalización 

vigente según lo previsto en el Contrato. 

 

5.6. CONTROL DE LOS TRABAJOS 

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Licitación los costos de los requerimientos especificados en 

el presente capítulo se consideran incluidos en el monto del contrato. 

 

I - PARTE DIARIO 

Durante la etapa de construcción de la obra, el Contratista presentará un informe diario por escrito a la 

Inspección de Obras. Dicho informe contendrá un registro de las inspecciones y ensayos efectuados por el 

Contratista, de todos los trabajos realizados durante el día, y contendrá la siguiente información: 

• Tipo y lugar de ejecución de las tareas durante el período el día de trabajo. 

• Inspecciones y ensayos, lugares en que se efectuaron. 

• Resultados de las tareas singulares de la inspección. 

• Informes sobre los ensayos realizados, con los resultados de dichos ensayos, criterios de 

aceptación, incluso las fallas y medidas correctivas que deban tomarse. Los resultados de los ensayos, 
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incluyendo todos los cómputos, deberán acompañarse junto al informe. Cuando los resultados de los 

ensayos no puedan completarse a tiempo para la presentación del informe, se presentará ante la Inspección 

de Obras una nota indicando que se realizó el ensayo, incluyendo la fecha en que se presentarán los 

resultados. 

• Resultados de la Inspección de Obras de materiales y equipos al producirse su arribo a la obra, 

antes de incorporarse a la misma. 

• Instrucciones recibidas de la Inspección de Obras. 

Para la presentación de este informe o Parte Diario, se utilizará una planilla habilitada a tal fin por la 

Inspección. 

 

II - INFORME MENSUAL 

El Contratista preparará y emitirá un informe de estado mensual de carácter integral, cubriendo el suministro 

y la entrega de equipos y materiales a la obra durante el mes. Dicho informe indicará el estado general de la 

gestión de compra de todos los materiales, equipos y subcontratos. El informe sobre el estado de las compras 

contendrá la siguiente información: 

  

• Número de la Orden de Compra indicando la/s Cláusula/s de la Especificación Técnica pertinente. 

• Descripción del equipo, elemento o servicio. 

• Fecha en que se requiere para la obra; y 

• Fecha de Entrega de los equipos, elementos o servicios comprados. 

Además, este informe contendrá una "Proyección de Provisiones" trimestral de todos los ensayos en fábrica, 

embarques que deban inspeccionarse, y toda otra actividad de los proveedores. 

Finalmente el Contratista obtendrá de cada proveedor un programa o listado para la presentación de datos 

técnicos, Planos de Taller, materiales y certificados de ensayo, listas de repuestos, muestras y demás 

presentaciones. El seguimiento y actualización de dicho programa se efectuará en forma mensual y se 

presentará a la Inspección de Obras en este Informe Mensual. 

 

III - AUTORIZACIONES DE PROCEDER 

En impulsiones de diámetro igual o superior a los 600 mm, y para colectores iguales ó superiores a 500 mm., 

el Contratista deberá comunicar por escrito a la Inspección de Obras, con una anticipación mínima de 48 

horas, cuando disponga la ejecución de las tareas que se enumeran a continuación: 

• Macizos de Anclaje: a)Antes del hormigonado 

b)Antes del relleno y compactación 

• Cámara para válvulas mariposa o reguladora a)Antes del hormigonado 

b)Antes del relleno y compactación 

• Cruces con Túnel Liner 

a) Antes de ejecutar el relleno entre liner y suelo 

b) Antes de ejecutar el lecho de asiento 

c) Antes de la colocación y ajuste del zuncho 

d) Antes del relleno entre la cañería y el liner 

• Cruces sin liner 

a) Antes de efectuar el relleno entre caño y el suelo circundante 

• Pruebas Hidráulicas 

La Inspección de Obras liberará por escrito las Autorizaciones de Proceder para cada una de estas tareas 

mediante un documento debidamente firmado, en el que se dejará constancia de los controles efectuados. 

El Contratista no podrá proseguir con la etapa siguiente sin previa aprobación por escrito por parte de la 

Inspección de Obras. En caso de que el Contratista no solicite en tiempo y forma las Autorizaciones de 

Proceder, independientemente de las sanciones por incumplimiento contenidas en la documentación 

contractual, deberá proceder a descubrir los trabajos que no hayan podido ser debidamente inspeccionados, 

a su exclusivo cargo y costo. 

Esta lista no es taxativa y podrá ser modificada en cada caso a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 

 

IV - PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Para impulsiones de diámetro igual o superior a los 600 mm y para colectores iguales ó superiores a 500 

mm., el Contratista deberá presentar para aprobación de la Inspección de Obras el sistema a implementar 

para asegurar el control de calidad de los trabajos a ejecutar, conforme al Artículo 17.13 de las Bases del 

Concurso y Condiciones Generales de Contratación. Asimismo deberá designar, y someter a la aprobación 

de la Inspección de Obras, un Responsable de Calidad quien tendrá a su cargo la implementación, 

seguimiento y verificación del Plan de Control de Calidad, reportando directamente a la Dirección de la 

Empresa Contratista. 
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5.7. SERVICIOS PROVISORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

I - OBRADOR 

El Contratista deberá proveer a partir de la fecha de comienzo y hasta la finalización del Contrato, un Obrador 

que deberá contar con un área adecuada y suficiente para acomodar todas las necesidades de la 

administración, depósito de materiales y deberá considerar todas las actividades que se desarrollen acorde 

al tamaño y complejidad de las obras a realizar. 

El Obrador deberá cumplir con lo exigido en los artículos titulados: Movilizaciones, Oficina para la Inspección 

de Obras, Agua y Energía Eléctrica de las presentes especificaciones y con lo requerido en el Normativa de 

Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas contratistas que realicen obras , trabajos y servicios para 

Agua y Saneamientos Argentinos Deben tenerse en cuenta circulaciones peatonales y vehiculares. Las 

circulaciones peatonales deben ser establecidas en los sitios de menor riesgo. Dichas vías deben estar 

perfectamente demarcadas y libres de obstáculos. Asimismo se indicarán en forma inequívoca los caminos 

de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas normales de emergencia. 

El Contratista deberá proporcionar seguridad y vigilancia en el Obrador según lo especificado en el Pliego 

de Bases y Condiciones Generales (art. 50), incluyendo: 

Cerco perimetral de altura y tipo previamente aprobado por la Inspección de Obras Accesos controlados por 

vigilancia. 

 

II - MOVILIZACIONES - INSTALACIONES DE SERVICIOS PROVISORIOS 

El Contratista pedirá las autorizaciones requeridas y proveerá, instalará, mantendrá y retirará, sin cargo para 

AySA S.A., todos los equipos provisorios de iluminación, comunicaciones, fuerza motriz y agua, incluso las 

cañerías, cableado, artefactos de luz, y demás equipos necesarios para la obra. 

  

Al terminar la obra el Contratista retirará todo lo arriba descripto más las herramientas, materiales y demás 

elementos. Si el Contratista no tomara medidas inmediatas a estos efectos, AySA S.A. podrá considerarlos 

como bienes abandonados, a su opción y sin que ello implique renunciar ningún otro derecho que le 

corresponda, mediante preaviso por escrito con 10 días de anticipación. En este caso, el Contratista será 

responsable de todo costo incurrido por AySA S.A. para demoler, limpiar, transportar y eliminar aquellos 

bienes abandonados que AySA S.A. disponga como desecho o sin valor. 

Se entenderá como trabajos preparatorios del Contratista, entre otros los siguientes, en un todo de acuerdo 

a lo requerido para el correcto cumplimiento y terminación de las obras: 

• Traslado de todos los elementos de planta y maquinaria del Contratista a las obras, según sea 

necesario. 

• Construcción de obras provisionales y demás instalaciones para la construcción. 

• Obtención de cualesquiera permisos que sean requeridos antes de comenzar las obras. 

• Instalación eléctrica y cableado provisorios para la construcción. 

• Instalación de un sistema de protección contra incendio para sus obras provisionales. 

• Provisión del suministro de agua para la construcción. 

• Proveer oficinas de obra completas para uso de los Representantes técnicos, con todo el mobiliario 

y equipo necesario para la administración adecuada de las obras (obrador). El Contratista deberá 

proporcionar y mantener en todo momento durante el curso de la obra, un teléfono en buenas condiciones 

de uso, en sus oficinas y en las obras. 

• Arreglo y construcción de playas y cobertizos de trabajo y almacenamiento. El Contratista 

proporcionará dicho cobertizo en las obras en el lugar aprobado por la Inspección de Obras, para almacenar 

con seguridad los materiales y equipos. Este deberá proteger de las inclemencias del tiempo y contar con 

un piso de madera elevado con respecto al suelo. 

 

III - OFICINAS PARA LA INSPECCIÓN DE OBRAS 

El Contratista proporcionará en el lugar que fije la Inspección de Obras una oficina de una superficie mínima 

de 15 m2, para el uso de la Inspección de Obras. La misma deberá encontrarse amueblada y con servicios 

de la siguiente manera: 

 

• 2 Escritorios estándar (como mínimo), cinco sillas, un banco y mesa de proyectista y una planera o 

armario (a definir por la Inspección de Obra) de capacidad suficiente para guardar los planos del Proyecto y 

Ejecución. 

• Se deberá proveer una PC con Modem y acceso a Internet, teniendo Software Microsoft Office. La 

capacidad del equipo será definido por la Inspección de Obra. 
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• La oficina deberá tener iluminación eléctrica general y estar adecuadamente iluminada en las mesas 

y escritorios. Deberá instalarse artefactos de iluminación exterior para iluminar en forma adecuada el área 

que rodea la oficina cuando así lo requiera la Inspección de Obras. 

• Las oficinas deberán contar con sistemas de comunicación independientes (teléfono, fax), para uso 

exclusivo de la Inspección de Obras. Deberá mantener el acceso, por automóvil, cualquiera sean las 

condiciones atmosféricas y deberán contar con un área de estacionamiento adyacente a la oficina. 

Los gastos de funcionamiento de las oficinas (electricidad, comunicaciones, mantenimiento de los equipos, 

etc.) correrán por cuenta del Contratista. 

El Contratista deberá proporcionar instalaciones adecuadas de primeros auxilios, equipados de acuerdo a 

las exigencias de las reglamentaciones vigentes y la compañía de seguros. 

 

IV - AGUA 

En caso de existir red de distribución de AySA S.A., el agua necesaria para la construcción de la obra será 

tomada de ésta. Los puntos de conexión serán indicados por la Inspección de Obras. 

 

V - ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN 

El Contratista deberá proporcionar y hacerse cargo de todos los gastos correspondientes a energía eléctrica 

que requiera la debida ejecución de la obra hasta que se termine la misma, iluminación y otros equipos y 

herramientas eléctricas. 

Proveer grupos electrógenos y demás equipos necesarios para que en caso de fallas en el suministro de 

electricidad, sea posible contar con energía temporaria para el drenaje, iluminación, protección contra 

incendios, sistemas de aire comprimido (si estas se usaran) o cualquier otro sistema o servicio que requiera 

una operación continua o para la disponibilidad de los mecanismos necesarios de protección para los obreros 

y/o las obras. 

 

VI - DESAGOTE 

El Contratista deberá: 

Proveer sistema de desagote adecuado para el tipo de suelo a excavar para mantener las excavaciones y el 

sitio de las obras libre de acumulación de líquidos. 

Hacer los arreglos necesarios para las conexiones a los sumideros y pluviales con la empresa de servicios 

públicos que corresponda y hacerse cargo de los gastos de instalación, mantenimiento y servicio. 

 

VII - INSTALACIONES SANITARIAS 

El Contratista deberá: 

Proveer instalaciones sanitarias suficientes para los obreros siguiendo las normas sanitarias dictadas por las 

autoridades correspondientes. 

  

Mantener las condiciones de higiene y salubridad en conformidad a las normas dictadas por las autoridades 

correspondientes y de acuerdo a la Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas 

contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos. 

Con previa autorización de la Inspección de Obras, de existir, las instalaciones existentes podrán ser 

utilizadas durante el período de construcción. 

 

VIII - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

El Contratista deberá: 

Proporcionar y mantener durante la ejecución de la Obra los equipos para protección contra incendio exigidos 

por la reglamentación vigente (Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas 

contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos, Normas 

Municipales, Provinciales y Nacionales) y la compañía de seguros. 

No se permite incinerar desperdicios. 

 

IX - ANDAMIOS 

El Contratista deberá proporcionar y mantener los andamios, rampas y escaleras que se requieran. 

 

 

X - ELEVADORES 

El Contratista deberá: 

Proporcionar, operar y mantener los elevadores o grúas que se requieran para la movilización de los obreros, 

materiales y equipos. 

La operación de los elevadores y grúas deberá estar a cargo de operarios especializados. 
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XI - ESTACIONAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN 

El Contratista proporcionará y mantendrá un área de estacionamiento. 

El Contratista proporcionará el personal de seguridad para vigilar la zona y lo que se encuentra dentro de la 

misma en los horarios de trabajo que se requieran, después de dicho horario y durante el período de 

vacaciones. 

 

XII - DEPÓSITOS 

El Contratista deberá: 

Proporcionar y mantener, en condiciones de orden y limpieza, depósitos cerrados y resguardados para el 

almacenamiento de herramientas, equipos y materiales. 

Ubicar los materiales que no serán almacenados en galpones techados de manera que interfieran lo menos 

posible con las actividades de la Obra. 

 

XIII - VALLADOS PROVISORIOS 

El Contratista deberá: 

Colocar vallados respetando las normas vigentes (Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por 

empresas contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos, 

Normas Municipales, Provinciales y Nacionales) que resulten necesarias a fin de brindar protección al 

público, a los obreros y a la propiedad pública y privada contra eventuales daños y perjuicios. 

El Contratista deberá esconder de la vista, a lo largo de las vías de tránsito rápido, los sitios de trabajo para 

que no sean objeto de destrucción de los conductores de vehículos y provoquen bajada de velocidad 

repentina o accidentes. 

Proporcionar vallados de 2,4 m de altura para proteger al público y a la propiedad privada contra daños y 

perjuicios. Colocar puertas con cerrojos en las vallas para permitir el acceso de obreros y vehículos. 

Colocar las barandas y pasajes cubiertos que requieran las autoridades para mantener el libre paso del 

público. 

Colocar parapetos alrededor de los árboles y plantas cuya remoción no será necesaria a los fines de la Obra. 

Protegerlas de los posibles daños. 

 

XIV - BARANDAS DE SEGURIDAD 

Se deberán proporcionar barandas rígidas y seguras alrededor de las excavaciones profundas, de los pozos 

abiertos con o sin escaleras, según las Normas vigentes (Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar 

por empresas contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos del 

PB y CG, Normas Municipales, Provinciales y Nacionales) o bordes de pisos y techos. 

Se deberán proporcionar las protecciones reglamentarias y la señalización adecuada para modificar el 

tránsito urbano cuando sea requerido proteger la zona de la obra y la seguridad de los vehículos. 

 

XV - PUENTES PLANCHADAS Y PASARELAS 

El Contratista proveerá Puentes, Planchadas y Pasarelas completos. De conformidad con la documentación 

contractual. 

La construcción de las obras por parte del Contratista no deberá causar inconvenientes innecesarios al 

público. El Contratista deberá tener siempre presente, durante la planeación de las obras, el derecho de 

acceso del público. A menos que la Inspección de Obras indique lo contrario, el tráfico peatonal y de 

vehículos será permitido durante la ejecución de las obras. En algunos caso el Contratista tendrá que proveer 

un desvío o ruta alterna previamente aprobada por la Inspección de Obras. 

El Contratista deberá proveer y mantener acceso seguro y adecuado para peatones y vehículos cuando con 

las obras se pase por delante de hidrantes, colegios, iglesias, puertas cocheras, de garajes públicos o 

particulares, galpones, depósitos, fábricas, talleres, y establecimientos de naturaleza similar. Para tal efecto 

el Contratista colocará puentes o planchadas provisorios. El acceso deberá ser continuo y sin obstrucciones 

a menos que la Inspección de Obras apruebe lo contrario. 

 El acceso de vehículos a los domicilios particulares deberá mantenerse, excepto cuando el progreso de la 

construcción lo impida debiendo someter su aprobación la Inspección de Obras. Si el relleno de la obra 

estuviese completo a un grado que permitiera el acceso seguro, el Contratista deberá limpiar el área para 

permitir el acceso vehicular a los domicilios. 

Para facilitar el tránsito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallara obstruido por 

las construcciones, se colocarán cada 50 m como máximo, pasarelas provisorias de 1,20 m de ancho libre y 

de la longitud que se requiera, con pasamanos, rodapiés y barandas. 

El Contratista deberá cooperar con las diferentes entidades encargadas en el reparto del correo, recoger la 

basura, y demás servicios de tal forma que se puedan mantener los horarios existentes para su prestación. 
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El costo de la colocación de las instalaciones provisorias mencionadas, se considerará incluido en precios 

unitarios de las excavaciones. 

 

XVI - ACCESO A LA ZONA 

El Contratista deberá proporcionar y mantener los caminos de acceso, aceras para cruces, rampas y 

pasadizos que resulten necesarios para el acceso a la Obra. 

 

XVII - PROTECCIÓN DE PROPIEDADES PRIVADAS Y PÚBLICAS 

El Contratista deberá: 

Proteger las propiedades privadas y públicas aledañas a la Obra de los daños que pudieran sufrir durante la 

ejecución de los trabajos. 

El Contratista será responsable por los daños ocasionados. 

Proporcionar protección para las instalaciones finalizadas total o parcialmente y a los equipos durante la 

ejecución de los trabajos. 

Instalar las pantallas, protectores y vallados que resulten necesarios. 

 

5.8. UTILIZACION DE EXPLOSIVOS PARA DETONACIONES 

No se permitirá el uso de explosivos para realizar detonaciones en la obra, salvo expresa autorización de 

AySA 

 

5.9. MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 

El CONTRATISTA no podrá hacer trabajo alguno en instalaciones existentes de AySA sin la debida 

autorización del Servicio. Deberá coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la 

prestación del servicio. 

El CONTRATISTA deberá presentar, para su aprobación por parte de AySA, una Memoria Técnico 

Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis necesarios, en la que explicará los métodos 

de trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva a los efectos de poder ir transfiriendo 

los servicios a las nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestación de los mismos. 

Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la continuidad del 

servicio, incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes, etc. se consideran incluidos en los precios 

contractuales. 

 

5.10. INSTALACIONES PARALELAS 

Cuando por la misma calle se ejecuten cañerías de provisión de agua y de desagües cloacales, deberán 

instalarse en veredas opuestas. 

Para la instalación de cañerías de agua y cloaca por la misma vereda, deberá contarse con la expresa 

autorización del Servicio. En este caso, la distancia mínima entre perímetros externos de las cañerías será 

de 

1.00 m. 

 

5.11. DISPOSICIONES MUNICIPALES 

Además de dar cumplimiento a las restantes disposiciones municipales, el CONTRATISTA deberá dar 

estricto cumplimiento a las reglamentaciones vigentes respecto a la señalización y vallado de las obras, 

abonando los aranceles que correspondieran. 

Cuando se deba interrumpir el tránsito en las arterias que afectan las obras, se deberán señalizar con toda 

claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales diurnas y nocturnas. 

A los fines anteriormente indicados se deberán efectuar las averiguaciones del caso, dado que 

posteriormente no se reconocerá adicional alguno por este motivo, salvo las diferencias que surgieran por 

modificaciones de las reglamentaciones vigentes a la fecha de la firma del contrato. 

 

5.12. CARTELES 

El Contratista está obligado a colocar letreros en el lugar de las obras en la cantidad y ubicación que 

oportunamente indique la Inspección con las características que se indican a continuación: 

Las medidas de cada cartel serán de 2.00 m de alto por 3.00 m de ancho. 

Podrá construirse de madera, chapa metálica u otro material que resista la intemperie debiendo ser la 

estructura del mismo autoportante y tener estabilidad ante la acción del viento. 

Los carteles contendrán los datos según las directivas de AySA. El diseño del conjunto de cartel y base 

deberá presentarse, previa su fabricación, para recibir la aprobación de la Inspección de Obras. 

Durante la ejecución de las obras y hasta su finalización, el cartel deberá ser mantenido por el Contratista 

en perfecto estado de conservación. 
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5.13. ACTAS DE COMPROBACIÓN 

En el caso de cañerías a instalar en vereda, previo a la iniciación de las obras, el CONTRATISTA deberá 

efectuar en forma conjunta con la Inspección la verificación del estado y particularidad de las fincas frentistas 

a dichas obras, debiéndose librar las correspondientes actas de comprobación. 

De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna, deberá efectuarse el acta respectiva, agrupándose 

en una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en estas condiciones correspondientes a cada cuadra. 

Si por el contrario se notasen deficiencias en los frentes o interiores, deberá labrarse acta singular por cada 

finca que se hallase en este caso, con constancia precisa de las irregularidades observadas, debiendo el 

CONTRATISTA, a los efectos consiguientes, proceder a tomar fotografías de las anomalías observadas, las 

que deberán ser como mínimo de 18 X 24 cm. 

En ambos casos, las actas labradas deberán ser firmadas por el CONTRATISTA, la Inspección y el 

propietario de la finca. Si este se opusiera ello no será óbice para labrar el acta respectiva, debiendo en dicho 

caso dejarse expresa constancia de esa circunstancia, avalada en carácter de testigos por dos personas 

habilitadas legalmente al efecto. 

A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la obra, el CONTRATISTA deberá colocar 

el/los testigo/s que estimara necesarios la Inspección. 

Antes de la recepción definitiva se procederá a una nueva inspección, siguiéndose el mismo procedimiento 

indicado para la realización del acta de constatación. De no verificarse anomalías, se labrará el acta de 

conformidad, suscrita por el CONTRATISTA, la Inspección y el propietario; en el caso de que este se negara 

a firmar el acta, se procederá en la misma forma que para las actas de comprobación. Caso contrario, el 

CONTRATISTA estará obligado a proceder a la reparación de la finca afectada, a su exclusiva cuenta, 

debiéndose una vez finalizados dichos trabajos, proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones 

antedichas. 

 

5.14 INSPECCIÓN FUERA DE HORARIO NORMAL 

Cuando el Contratista se proponga realizar trabajos previstos en el Contrato en día sábado, domingo o 

feriado, o durante más de 8 horas diarias de lunes a viernes, deberá notificarse dicho propósito a la 

Inspección de Obras con anticipación mínima de 48 horas, para que pueda disponerse su inspección. Toda 

Inspección de Obras en días feriados, fines de semana o fuera del horario normal de trabajo se realizará con 

cargo al Contratista. 

 

5.15 REPUESTOS 

El Contratista presentará a la Inspección de Obras una lista de repuestos recomendados por los fabricantes 

para cada elemento que sufra desgaste en su funcionamiento normal (válvulas, bombas, motores, etc.), 

adecuada para asegurar el funcionamiento normal de éstos durante 2 años, a partir de la fecha de 

vencimiento de los plazos de garantía. Esta lista deberá incluir los precios unitarios de todos sus ítems. 

La Inspección de Obras devolverá al Contratista dentro de los 30 días una copia de dicha(s) lista(s), indicando 

los elementos aprobados para su suministro por parte del Contratista. Producida dicha devolución, el 

Contratista comprará, inspeccionará y agilizará la entrega de dichos elementos, y asegurará que se 

entreguen en los depósitos de AySA debidamente embalados, identificados con su número de equipo, y 

etiquetados, dentro de los 30 días anteriores a la puesta en funcionamiento de la obra. El Contratista será 

responsable de la debida protección y almacenamiento de los repuestos hasta el momento de su entrega a 

AySA. 

La lista de repuestos deberá incluir: 

Los precios, incluyendo los gastos de entrega en obra. Los precios deberán ser firmes durante todo el plazo 

de duración de la Obra. 

Número de identificación del repuesto asignado por el fabricante original del equipo. Tamaño y Peso del 

repuesto embalado. 

Domicilio y teléfono del proveedor más cercano a la obra. Número de repuesto de los planos de sección o 

de montaje; Tiempo estimado de la entrega en obra. 

Garantía (en los casos que corresponda). 

Herramientas especiales necesarias para la colocación del repuesto. 

La(s) Lista(s) de Repuestos Recomendados deberá(n) contener los elementos cuyo reemplazo se torne 

necesario por las siguientes causas: 

Desgaste, corrosión o erosión durante su funcionamiento normal; Fallas que ocasionen el cierre de los 

equipos o sistemas; 

Daños o roturas producidas durante el mantenimiento o inspecciones de rutina a los equipos; y Tiempo 

apreciable de demora en la entrega. 
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5.16 GARANTÍAS 

No obstante lo indicado en la Cláusula “Garantías” de las Condiciones de Contratación dentro de los 30 días 

corridos antes de que expire el Plazo de Garantías, el Contratista presentará a AySA ejemplares originales 

de todas las garantías de fabricantes que cubran todos los equipos, y sistemas en los casos que 

corresponda, provistos e instalados. 

El Contratista conviene además que comenzará a ejecutar las reparaciones requeridas en la Cláusula 86 del 

Pliego de Bases y Condiciones Generales dentro de las 48 horas a contar desde el momento en que la 

Inspección de Obras le notifique por escrito la falta de conformidad de cualquier trabajo con los requisitos 

del Contrato, o de cualquier deficiencia que presente el mismo, el Contratista comenzará y proseguirá con la 

debida diligencia todos los trabajos necesarios para cumplir con los términos de la presente garantía, y 

terminará las reparaciones dentro de un plazo razonable de tiempo y en la forma aprobada por la Inspección 

de Obras. 

  

5.17 LETREROS DE OBRA 

En cada frente de trabajo se colocarán letreros identificatorios de obra de 90 x 60 cm adheridos a una base 

fabricada de chapa de acero de un espesor mínimo de 3 mm. Dicha base tendrá el pie y estructura del mismo 

material que la chapa y deberán ser soldados a esta. Los letreros deberán ser autoportantes y tener suficiente 

estabilidad como para soportar la presión dinámica de un viento de 60 Km/h. Los letreros que se adhieran a 

estas bases podrán ser de calcomanía de tipo vinilo o calidad similar. 

Los letreros contendrán los siguientes datos: logotipo de AySA, identificación de la obra, nombre, dirección 

y teléfono del Contratista. 

El diseño del conjunto de letrero y base deberá presentarse al Comitente para recibir la autorización de la 

Inspección de Obras antes de su fabricación. 

Se colocará un letrero por frente de trabajo y cada 100 metros a lo largo de las zanjas abiertas. 

 

ARTICULO 6° - ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES 

 

6.1. ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

I - CALIDAD DE LOS MATERIALES - APROBACIÓN DE MUESTRAS 

Todos los materiales que se incorporen a las obras deberán ser de la mejor calidad dentro de su tipo y 

aprobado por AySA antes de su instalación. 

Los materiales a utilizar deberán contar con sello IRAM de Conformidad con norma IRAM o "Certificación 

IRAM de conformidad de Lotes", de acuerdo con la Norma bajo la cual se fabrican. 

En los casos previstos en este pliego o cuando lo ordene la Inspección, las muestras de los materiales a 

aprobar serán sometidas a ensayos y análisis por cuenta del CONTRATISTA. 

Una vez aprobado un material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con el nombre del 

CONTRATISTA, su firma, la marca de fábrica, el nombre del fabricante, la fecha de aprobación, los ensayos 

a que haya sido sometida y todo otro dato que facilite el cotejo, en cualquier momento del material aprobado 

con el que esté en uso. 

No se permitirá el empleo de materiales que no hubieran sido previamente aprobados. 

En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspección deberá disponer la 

ejecución de ensayos de vigilancia y el Contratista deberá entregar las muestras requeridas. 

En el caso de que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que hubiera sido ya 

aprobado, deberá previamente solicitarlo y será por su cuenta el gasto que demanden los nuevos ensayos. 

 

II - TRANSPORTE, DEPÓSITO Y CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES 

El Contratista no podrá bajo ningún concepto hacer el acopio de materiales en la vía pública. Los mismos 

deberán ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra de acuerdo con el avance 

previsto en el Plan de Trabajos. Sólo podrán almacenarse en las inmediaciones del frente de la obra los 

materiales que se han de emplear al día siguiente, previendo que la ubicación de los mismos responda a las 

características de la zona, no contraviniendo las disposiciones municipales ni interfiriendo en el tránsito de 

vehículos ni peatones ni en el acceso a las fincas frentistas. 

La tramitación de los permisos o autorizaciones para utilizar como depósito de materiales la vía pública o 

terrenos privados o de propiedad fiscal, deberá efectuarla el Contratista y será por su cuenta el pago de 

arrendamiento si fuere del caso. 

 

6.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 

I - MATERIALES PARA HORMIGÓN, MAMPOSTERÍA, MORTEROS Y REVOQUES 
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A- Cementos 

Para los cementos empleados en estructuras de hormigón simple o armado rigen las condiciones 

especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201) y/o las Normas 

IRAM que correspondieran. 

Todos los cementos deberán ser conservados bajo cubierta, protegidos de la humedad e intemperie. No se 

permitirá el empleo de cementos que hubiesen sufrido deterioros o que no conserven las condiciones que 

tenían al tiempo de su recepción. 

 

B- Arenas y Agregados Gruesos 

Para las arenas y agregados gruesos empleados en estructuras de hormigón simple o armado rigen las 

condiciones especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201) y/o 

las Normas IRAM que correspondieran. 

Las arenas y agregados gruesos destinados a elementos no estructurales, deberán cumplir con las Normas 

IRAM 1512 o 1531 según corresponda. 

 

C- Cales 

Las cales a emplear deberán cumplir con los requisitos fijados en las Normas IRAM correspondientes a cada 

tipo. 

 

II - MATERIALES PARA RELLENO 

 

A- Tierra para Relleno 

El Contratista proveerá y colocará tierra para relleno completa de conformidad con la documentación 

contractual. 

Se utilizará tierra para relleno donde se indique en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse para los 

siguientes fines: 

  

• Relleno de zanjas para la instalación de cañerías 

• Conformación de terraplenes 

• Relleno de excavaciones alrededor de estructuras 

Presentaciones. 

A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar: 

• Ensayos de determinación de la humedad óptima para compactación (ensayo Proctor). 

• Ensayos granulométricos y de clasificación, límites de Atterberg. 

• El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales suministrados bajo 

esta Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 

Ensayos. 

Se efectuará como mínimo un ensayo de cada clase por cada 2.000 m3 de tierra para relleno y en cada 

cambio de la naturaleza de la misma. 

Normas. 

Se considerará tierra para relleno a todo material que pueda clasificarse como suelo fino de acuerdo con la 

Norma IRAM 10.509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles, salvo lo especificado en el presente. 

Requerimientos. 

La tierra para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. El límite líquido no será superior 

a 50. 

No se admitirá el uso de tierra para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor cantidad 

que el suelo propio del lugar. 

No se admitirá el empleo de tierra pera relleno que tenga humedad excesiva, considerando como tal a un 

contenido de humedad que supere al determinado como óptimo para compactación en más de un 5% en 

peso. 

Donde se haya especificado el uso de tierra para relleno se admitirá que el Contratista emplee material 

granular que pueda clasificarse como arena, incluyendo suelos Tipo SM y SC, de acuerdo con la Norma 

IRAM 10.509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. 

Prueba de Correlación. 

Cuando en los Planos de Proyecto se indique el empleo de tierra de relleno con un grado de compactación 

prefijado y el volumen de tierra para relleno a colocar supere los 100 m3, el Contratista llevará a cabo una 

prueba de correlación en el terreno. 

El Contratista preparará un pozo de prueba cuya sección transversal sea similar a la de la obra, con una 

longitud mínima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por la Inspección de Obras. 



 

 

 

 

FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1° piso – Avellaneda 
(+54 11) 5227 – 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar 

Ing. DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
 

“Las Malvinas son argentinas” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

FOLIO

50 

Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevarán a cabo sobre muestras tomadas del mismo lote de 

tierra para relleno. Todas las pruebas deberán ser realizadas por un laboratorio de ensayos de conocido 

prestigio y aprobado por AySA. 

Las prueba de densidad se realizará de acuerdo con la Norma IRAM 10.539 - Determinación de la densidad 

in situ, Método de la hinca estática de un cilindro de muestreo. 

Se realizará una prueba de correlación por cada tipo de tierra para relleno empleada. Se repetirá la prueba 

de correlación cada vez que se detecte una modificación sustancial de las características del suelo ó cada 

2000 m3 de tierra de relleno (clasificación, limite de Atterberg o humedad optima). 

 

B- Arena para Relleno 

Se utilizará arena para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse para 

los siguientes fines: 

Relleno de zanjas para la instalación de cañerías. Relleno de excavaciones alrededor de estructuras. 

A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar lo siguiente: 

• Ensayos granulométricos. 

• Ensayos de clasificación. 

El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales suministrados bajo esta 

Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 

Se considerará arena para relleno todo material que pueda clasificarse como arena limpia (SW, SP) de 

acuerdo con la Norma IRAM 10.509 ”Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. 

La arena para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. No contendrá mezclas con 

suelos orgánicos. 

No se admitirá el uso de arena para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor 

cantidad que el suelo propio del lugar. 

 

C- Gravas para Relleno 

Se utilizará grava para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse para 

los siguientes fines: 

• Relleno de zanjas para la instalación de cañerías. 

• Relleno de excavaciones alrededor de estructuras. 

• Conformación de bases de grava para soporte de cañerías o estructuras 

A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar lo siguiente: 

• Ensayos granulométricos. 

• Ensayos de clasificación. 

  

El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales suministrados bajo esta 

Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad requeridos. 

Se considerará grava para relleno a todo material que pueda clasificarse como grava limpia (GW, GP) de 

acuerdo con la Norma IRAM 10.509 ”Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. El 100% debe 

pasar por el tamiz de 25 mm de abertura. 

La grava para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. No contendrá mezclas con 

suelos orgánicos. 

No se admitirá el uso de grava para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor 

cantidad que el suelo propio del lugar. 

 

D- Arena - Cemento 

Bajo la denominación arena cemento se agrupan diversos tipos de material de relleno que tienen la 

particularidad de estar compuestos por mezclas de arena y cemento portland. 

Se utilizará Arena Cemento en los casos indicados en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse para 

los siguientes fines: 

Arena Cemento fluida, con alto nivel de asentamiento, con una consistencia no disgregable, que fluya con 

facilidad llenando los vacíos y lugares de difícil acceso como: 

• zonas de relleno de cañerías, (en los casos particulares donde se especifique su uso) 

• cañerías abandonadas, 

• rellenos de estructuras, 

 rellenos de cavidades de estructuras. 

Arena Cemento de fraguado acelerado con rápida ganancia de resistencia como para el: 

• relleno de la zona de cañerías, (en los casos particulares donde se especifique su uso) 

• relleno de la zona de la zanja, (en los casos particulares donde se especifique su uso) 

• relleno de estructuras, 
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• rellenos donde se requiere una rápida ganancia de resistencia para permitir el tránsito u otras cargas 

móviles en el relleno con una anticipación de al menos 7 días una vez colocado el Arena Cemento. 

Arena Cemento plástico con bajo nivel de asentamiento como: 

• relleno de cañería para minimizar la flotación de cañerías y/o para mejorar el relleno. (en los casos 

particulares donde se especifique su uso) 

• construcción de terraplenes o donde se requiera el material rígido para facilitar la construcción. 

 

A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” deberá presentarse lo siguiente: 

Diseños de mezclas de Arena Cemento que reflejen las proporciones de todos los materiales propuestos 

para cada clase y tipo de Arena Cemento indicado. Cada diseño de mezcla estará acompañado de resultados 

de pruebas efectuadas por laboratorios independientes sobre las propiedades indicadas. 

Resultados de pruebas de correlación al terreno de los aumentos de resistencia en laboratorio y en el terreno, 

ensayos de penetración en el terreno, y ensayos de densidad efectuados en el terreno a lo largo del tiempo, 

para cada mezcla propuesta. 

Materiales 

La arena cemento estará constituida por una mezcla de cemento, agregados finos y gruesos, aditivos y agua, 

todos mezclados y excavables, de acuerdo con la Norma ASTM C 94. 

Los siguientes parámetros deberán encontrarse dentro de los límites indicados y tal como fuera necesario 

para producir las resistencias a la compresión indicadas. 

 El contenido de aire incorporado no superará al 20 % en volumen. 

 Se utilizará un agente reductor de agua si es necesario. 

 Las proporciones de mezcla según sean necesarias. 

 Densidad: entre 1,95 t/m3 y 2,20 t/m3 

 Resistencia a 28 días: 

o Arena cemento Fluida entre 3,5 kg/cm2 10 kg/cm2 

o Arena Cemento de Fraguado Rápido entre 35 kg/cm2 y 55 kg/cm2. La resistencia a la compresión 

en el momento de aplicar las cargas no será menor de 1,5 kg/cm2. 

o Arena Cemento Plástico entre 35 kg/ cm2 y 55 kg/ cm2. 

Nota: En aquellos lugares con presencia de napa, se deberá asegurar las resistencias indicadas mediante 

los ensayos correspondientes que consideren el incremento en la relación A/C por la acción de la napa. 

Cemento 

Salvo que en los Planos de Proyecto se indique otro, el cemento será Portland normal. 

Agregados Inertes 

Los agregados consistirán de una mezcla de roca triturada y arena con un tamaño nominal máximo de 10 

mm. Deberá pasar en su totalidad por el tamiz de 12.5 mm; no se retendrá más del 30 % en el tamiz de 9.5 

mm. Todo árido estará exento de materia orgánica y no contendrá ningún tipo de álcali, sulfatos o sales que 

no contengan los materiales originales del sitio de los trabajos. 

Aditivos 

Los aditivos que se empleen deberán tener las características requeridas por la Norma IRAM 1663. Aditivos 

para Hormigones. 

Agua 

  

El agua deberá ser limpia, y no contener cantidades de sedimentos, materia orgánica, álcali, sal y otras 

impurezas, que excedan las tolerancias aceptables según la Norma IRAM 1601 - Agua para morteros y 

hormigones de cemento portland. 

Pruebas de Correlación 

El Contratista llevará a cabo una prueba de correlación en el terreno para cada mezcla de Arena Cemento 

usada en la zona de la cañería, zona de la zanja, o relleno usado en cantidades mayores a los 100 m3 o 

cuando se requiera un rápido endurecimiento de la Arena Cemento para permitir el tránsito u otras cargas 

móviles dentro de los 7 días de colocada la Arena Cemento. 

El Contratista preparará un pozo de prueba cuya sección transversal sea similar a la de la obra, con una 

longitud mínima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por la Inspección de Obras. 

Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevarán a cabo sobre muestras tomadas del mismo lote de 

Arena Cemento. Todas las pruebas deberán ser realizadas por un laboratorio de conocido prestigio aprobado 

por la Inspección de Obras. 

Las pruebas se llevarán a cabo una vez cada 24 horas hasta que la mezcla de Arena Cemento alcance la 

máxima resistencia de diseño. 

La prueba de compresión se realizará de acuerdo con la Norma IRAM 1574 - Método para la determinación 

de testigos y de la altura de probetas de hormigón endurecido y con la Norma IRAM 1551. Extracción y 

ensayo de testigos de hormigón endurecido. 
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Las pruebas de densidad se realizarán de acuerdo con la Norma IRAM 10.539 - Determinación de la 

densidad in situ, Método de la hinca estática de un cilindro de muestreo. 

 

E- Suelo – Cemento 

El “suelo-cemento” consistirá de material de suelo, cemento portland y agua, en una mezcla homogénea, 

compactada, terminada y curada, de manera que la mezcla de suelo-cemento colocada in-situ forme una 

masa densa y uniforme, de acuerdo con las líneas, niveles y secciones transversales que figuren en los 

planos. 

Materiales 

Suelo 

El suelo de la mezcla deberá responder a lo especificado en 2.2.2.1 (Tierra para relleno), salvo en lo referido 

al límite líquido que será menor de 40. El índice de plasticidad será menor de 15. 

Cemento 

El cemento será “Cemento portland normal”. 

Composición 

El contenido de cemento será determinado según la Norma IRAM 10523 “Método de determinación previa 

del contenido de cemento portland para dosificación de mezclas de suelo-cemento y el contenido de agua 

según los procedimientos de la Norma IRAM Nº 10522 “Método de ensayo de compactación en mezclas de 

suelo- cemento”. 

El contenido en peso de cemento podrá variar entre 6% y 8% respetando la condición de resistencia. 

Características de la mezcla 

El suelo cemento tendrá una resistencia a compresión a 7 días mayor ó igual de 2 kg/cm2. 

Aplicación, Mezclado y Dispersión del Cemento 

La mezcla del suelo, cemento y agua deberá realizarse mediante el sistema de mezclado en planta central. 

Al finalizar el mezclado, el grado de pulverización del suelo deberá permitir que el 100% en peso seco pase 

por el tamiz de 15 mm, y que el 80% como mínimo pase por el tamiz de 4,8 mm [Nº4]. 

Dosificación y mezcla experimental: 

El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra: 

• Dosificación propuesta 

• Resultados de laboratorio sobre la muestra con determinación de: Resistencia Media a la compresión 

a 7 días Resistencia Media a la compresión a 28 días 

Peso Unitario fresco 

Peso Unitario suelo – cemento 

 

Mezclado en Planta Central 

El suelo-cemento que se mezcle en plantas de mezclado centrales deberá prepararse mediante el empleo 

de una moledora/mezcladora, o mezcladora de colada continua. Deberá almacenarse por separado el suelo, 

el cemento y el agua. 

El régimen de alimentación de suelo, cemento y agua deberá encontrarse dentro del 3% de la cantidad de 

cada material designado por la Inspección de Obras. 

El agua deberá suministrarse en proporciones que permitan a la Inspección de Obras verificar 

inmediatamente la cantidad de agua que contiene un lote, o el régimen de la colada cuando la mezcla se 

realice en forma continua. 

La carga de una mezcladora por lotes, o el régimen de alimentación de una mezcladora continua, no deberá 

exceder de aquélla que permita mezclar totalmente todo el material. No se permitirá la existencia de espacios 

inactivos dentro de una mezcladora, en los que el material no permanezca en movimiento o no quede 

suficientemente mezclado. 

  

El mezclado continuará hasta producir una mezcla homogénea de áridos distribuidos de manera uniforme y 

debidamente recubiertos, cuya apariencia no sufra modificaciones. El contenido de cemento no deberá variar 

en más del 10% con respecto al especificado. 

La mezcla de suelo-cemento deberá transportarse desde la planta de mezclado hasta la obra en equipos 

limpios provistos con mecanismos de protección adecuados para evitar la pérdida de material y cualquier 

cambio significativo de humedad. El tiempo total transcurrido entre el agregado de agua a la mezcla y el 

comienzo de la compactación no deberá exceder de 45 minutos, salvo que la Inspección de Obras apruebe 

el empleo de aditivos retardantes del inicio del fragüe. 

Colocación, Compactación y Terminación 

El suelo-cemento deberá compactarse hasta por lo menos el 95% de la compactación relativa. 

Las mezclas podrán dispersarse y compactarse en una sola capa cuando el espesor requerido no supere 

los 20 cm. Cuando el espesor requerido sea mayor que 20 cm deberá dispersarse y compactarse la mezcla 
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en capas de espesor aproximadamente igual, siempre que el espesor máximo compactado de cualquiera de 

las capas no supere los 20 cm. 

La compactación deberá comenzar dentro de los 30 minutos después de colocarse la mezcla y se realizará 

en forma continuada hasta terminar. La compactación definitiva de la mezcla hasta la densidad especificada 

deberá terminarse dentro de las 2,5 horas de finalizada la aplicación de agua durante la operación de 

mezclado. 

Curado 

Después de finalizar la colocación y compactación del suelo-cemento, se evitará que se seque y se lo 

protegerá del tránsito durante 7 días. 

El curado deberá efectuarse bajo condiciones de humedad (niebla de agua), u otro método que apruebe la 

Inspección de Obras. 

 

F- Mortero de Densidad Controlada (MDC) 

Será utilizado para rellenar el espacio entre cañería y túnel liner (o caño camisa) y en aquellos casos donde 

se especifique su uso. 

Componentes 

Cemento Portland Normal, agregado fino natural, agua, aditivo y/o adicionales. 

Entrega 

En camión mezclador en estado fresco y listo para colocar en obra, con la fluidez requerida y sin que se 

produzca segregación de sus componentes. Cantidad mínima 1 metro cúbico. 

Características de la mezcla: 

• Consistencia: Autonivelante 

• Resistencia: Menor de 6 Kg/cm2 a la edad de 7 días. 

• Peso unitario: Entre 1,5 y 1,7 t/m3, con aire incorporado 

Control de calidad: 

1.- En estado fresco: 

Consistencia: mediante observación visual “in situ” se verifica que la mezcla sea autonivelante. 

Peso unitario: el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM 1562. Este 

ensayo se efectúa siempre que se tomen muestras para ensayo de resistencia. 

2.- En estado endurecido: 

Resistencia: 

• Las muestras para el ensayo de resistencia se tomarán aleatoriamente y mínimo una vez por día y 

por lo menos una vez cada 40 m3. 

• Cada valor de la resistencia será el resultado del promedio de por lo menos dos probetas 

normalizadas y moldeadas con la misma muestra. 

• Respecto a la interpretación de los resultados individuales de cada probeta y del conjunto 

representativo de la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201. 

• El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuará de acuerdo a las Normas IRAM 

1524 y 1546 respectivamente. 

Comprobante de entrega: 

El proveedor de la mezcla en cada una de las entregas suministrará un remito en donde constará como 

mínimo lo siguiente: cantidad de metros cúbicos, tipo de mortero, resistencia especificada, peso unitario, 

contenido de cemento y hora de carga. 

 

G- Barro Cemento 

Materiales: 

Suelo 

El suelo de la mezcla deberá responder a lo especificado en 2.2.2.1 (Tierra para relleno), salvo en lo referido 

al límite líquido que será menor de 40. El índice de plasticidad será menor de 15. 

Cemento 

El cemento será “Cemento portland normal”. 

Composición 

El contenido de cemento será determinado según la Norma IRAM 10523 “Método de determinación previa 

del contenido de cemento portland para dosificación de mezclas de suelo-cemento y el contenido de agua 

según los procedimientos de la Norma IRAM Nº 10522 “Método de ensayo de compactación en mezclas de 

suelo- cemento”. 

El contenido en peso de cemento podrá variar entre 6% y 8%. 

Entrega: 

En camión mezclador en estado fresco y listo para colocar en obra, con la fluidez requerida y sin que se 

produzca segregación de sus componentes. Cantidad mínima 1 metro cúbico. 
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Características de la mezcla: 

• Resistencia Media a la compresión a 7 días: 6 kg/cm2 

• Resistencia Media a la compresión a 28 días < 1,4 Mpa 

• Asentamiento de la mezcla fresca: 20cm/22cm Cono de Abrahms 

• Peso unitario fresco: 1,6 y 1,8 t/m3 

• Relación agua – cemento entre 4 y 5 

Dosificación y mezcla experimental: 

El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra: 

• Dosificación propuesta 

• Resultados de laboratorio sobre la muestra con determinación de: Resistencia Media a la compresión 

a 7 días Resistencia Media a la compresión a 28 días 

Peso Unitario fresco 

Peso Unitario suelo – cemento Densidad Máxima Proctor Porcentaje de densidad Proctor 

Control de Calidad: 

1.- En estado fresco: 

Consistencia: mediante observación visual “in situ” se verifica que la mezcla sea autonivelante. 

Peso unitario: el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM 1562. Este 

ensayo se efectúa siempre que se tomen muestras para ensayo de resistencia. 

2.- En estado endurecido: 

Resistencia: 

• Las muestras para el ensayo de resistencia se tomarán aleatoriamente y mínimo una vez por día y 

por lo menos una vez cada 40 m3. 

• Cada valor de la resistencia será el resultado del promedio de por lo menos dos probetas 

normalizadas y moldeadas con la misma muestra. 

• Respecto a la interpretación de los resultados individuales de cada probeta y del conjunto 

representativo de la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201. 

• El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuará de acuerdo a las Normas IRAM 

1524 y 1546 respectivamente. 

 

H- Geotextil 

Las membranas geotextiles que se utilizarán en la zona de caño para la instalación de cañerías serán no 

tejidas, de filamentos continuos y conformadas con polímeros sintéticos. 

La membrana geotextil se deberá colocar conforme a lo indicado en los planos, cumpliendo la función de 

material filtrante, evitando el ingreso de las partículas del suelo circundante. 

El geotextil a utilizar cumplirá con las siguientes características y normas como condición de mínima. 

Los criterios de selección del geotextil deberán respetar la publicación Nº FHWA-HI-90-001, “Geotextil 

Design & Construction Guidelines”. Federal Highway Administration, U.S. of Transportation, Año 1992: 

• Criterio de Retención: Para arenas AOS £ 0,50*D85 y para arcillas AOS £ 120 micrones de abertura 

eficaz. 

• Criterio de Permeabilidad: Se deberá adoptar la condición “severa” para la elección de la 

permeabilidad del geotextil, según este criterio deberá ser: K geotextil 10 * k suelo. 

• Criterio de Supervivencia: Las condiciones que deberá soportar el geotextil será “exigente”, según 

los esfuerzos a que estará sometido el geotextil durante su instalación. Por lo tanto deberá cumplir con 

requisitos mecánicos de: tracción, alargamiento, punzonado, reventado y desgarre. 

 

La siguiente tabla resume las características mínimas a cumplir por el material. 

 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD NORMA 

MECANICAS 

Resistencia mínima a la tracción. 

Carga distribuida kN/m 13,0 ASTM D 4595 

ISO 10319 

Alargamiento mínimo a rotura % 45 ASTM D 4595 

ISO 10319 

  

 

Resistencia mínima al punzonado 

(Pistón CBR) kN 2,6 ASTM D 4833 

ISO 12236 

Resistencia mínima al reventado Mpa 2,0 ASTM D 3786 
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Resistencia mínima al desgarre Probeta 

trapezoidal N 350 ASTM D 4533 

FÍSICAS 

Aspecto: "Las capas deben estar exentas de defectos tales como zonas raleadas, agujeros o acumulación 

de filamentos". 

Espesor Nominal mm 2,20 ASTM D 1770 

Porosidad %  DIN 53855 

 

Las mantas deberán estar exentas de defectos tales como zonas raleadas, agujeros o acumulación de 

sedimentos. Si durante o posteriormente a la colocación del geotextil, este sufriera deterioros, deberá ser 

reemplazado a satisfacción de la Inspección de Obra. Lo gastos en que se incurriera por dicha tarea serán 

a cargo del contratista. 

 

ARTICULO 7° - EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

7.1 - EXCAVACIONES 

 

I - ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 

Los estudios anexados en las Especificaciones Técnicas Particulares se agregan sólo a título indicativo 

debiendo el Contratista efectuar antes de iniciar los trabajos de excavación y como información básica 

mínima para el desarrollo de su ingeniería detallada los siguientes estudios además de cualquier otro que 

estime necesario realizar. 

Estudios de suelo con técnica SPT 

Se deberá realizar estudio de suelos mediante sondeos con la técnica SPT (Standard Penetration Test) cada 

metro según Norma IRAM 10517. 

Los parámetros a determinar por cada metro de profundidad además del ensayo de penetración será como 

mínimo: 

• Nivel de la napa freática 

• Límites de Atterberg 

• Granulometría pasa tamiz 200 

• Clasificación Unificada 

• Peso Unitario Seco y Natural 

• Triaxiales Rápidos 

• Ensayos de agresividad al acero y hormigón 

Deberá realizarse la evaluación de la tensión admisible o capacidad portante del suelo anivel de fondo de 

zanja y/o a nivel de fundación de las diferentes cámaras, macizos de anclaje y cualquier otra estructura 

resistente de hormigón. Esta evaluación debe ser efectuada por un profesional especializado en el tema. 

Los sondeos alcanzarán como mínimo una profundidad superior en un metro a la profundidad de la zanja en 

el entorno, a contar desde el nivel del terreno natural. La distancia máxima entre estudios será de 500 m. 

En todos los tipo de estudios requeridos como así también para cualquier otro estudio a encarar por el 

Contratista, deberá presentarse a la Inspección de Obras, previamente a su ejecución: 

• ubicación de los mismos 

• profesional responsable de dichos estudios 

• metodología de ejecución 

Además deberá presentarse a la Inspección de Obras al concluir el ensayo, informe final de los estudios 

incluyendo: 

• tipo de estudio 

• fecha de ejecución 

• ubicación 

• metodología 

• valores obtenidos 

• conclusiones 

• firma del profesional responsable 

  

II - PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES 

El Contratista efectuará el perfil longitudinal de las excavaciones de acuerdo con lo especificado a 

continuación. 

El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que indiquen los Planos de Ejecución o la que 

oportunamente fije la Inspección de Obras. 
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El Contratista deberá rellenar, con relleno previamente aprobado por la Inspección de Obras toda la 

excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido disgregado por la 

acción atmosférica o por cualquier otra causa. Este relleno deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de 

que se trate. 

La tubería no se apoyará sobre el fondo de la zanja, sino que se colocará sobre el lecho de apoyo el cual 

será de un octavo del diámetro de la cañería o de 10 cm. (el mayor valor) de espesor mínimo y con el material 

aprobado por la Inspección de Obras para asegurar el perfecto asiento de la tubería. 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquélla cuya carga admisible sea inferior 

a 0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno en profundidad y longitud de zanja mediante sustitución o 

modificación, a definir por la Inspección de Obra. 

Se denomina sustitución al retiro de material indeseable y la colocación del suelo seleccionado, arena y/o 

grava. Como modificación del terreno se entiende la adición de material seleccionado al suelo original o el 

agregado de materiales cementicios. 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar 

la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación del lecho de apoyo. 

 

III - REDES AJENAS - EXCAVACIONES EXPLORATORIAS 

A menos que la Inspección de Obras indique lo contrario, el Contratista deberá proteger, relocalizar o 

remover todas las interferencias ajenas que encuentre durante la ejecución de su trabajo. Estas operaciones 

deberán ser coordinadas y aprobadas por el Propietario o responsable de la instalación. La documentación 

de dicha aprobación deberá ser presentada a la Inspección de Obras para su verificación, seguimiento y 

archivo. 

El Contratista deberá determinar la localización y profundidad de las redes e instalaciones identificadas 

durante la preparación de los Planos de Ejecución. 

El Contratista no deberá interrumpir la prestación de los servicios provistos por tales instalaciones como 

tampoco alterará el soporte de ninguna instalación, tal como el anclaje y cama de apoyo, sin previa 

autorización de la Inspección de Obras. Todas las válvulas, interruptores, cajas de control y medidores 

pertenecientes a dicha instalación deberán quedar accesibles, a todo el personal autorizado por los 

prestadores de los servicios, para tener control sobre ellos en situaciones de emergencia. 

El Contratista deberá proteger todas las instalaciones existentes para asegurar que las mismas quedaren 

soportadas correctamente. 

En el caso que se encuentre una instalación no identificada durante la construcción el Contratista deberá 

notificar a la Inspección de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata. Una vez autorizado por la 

Inspección de Obras, el Contratista procederá a proteger y soportar dicha instalación. 

El Contratista realizará excavaciones exploratorias de cateo (en adelante "cateos") para verificar o comprobar 

las ubicaciones reales y el tamaño de las instalaciones existentes y las condiciones subterráneas en cada 

área en la que deban realizarse trabajos de excavación. Los resultados de dichos cateos deberán estar 

disponibles con una anticipación mínima de 14 días a cualquier excavación o construcción que se efectúe 

en dicha área, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra. 

Los cateos consistirán en excavaciones a realizar en la forma y en los lugares que indique la Inspección de 

Obras. 

Además de los cateos ordenados por la Inspección de Obras, el Contratista efectuará las búsquedas 

exploratorias adicionales que considere necesarios durante la preparación de la Ingeniería para Ejecución 

de las Obras. 

Las operaciones de cateo deberán estar en un todo conformes a los requisitos previstos en el Anexo I del 

presente documento, en los artículos "Interferencia con el Tráfico y Propiedades Colindantes” e 

“Interferencias con Instalaciones de Otras Reparticiones y/o Empresas de Servicios Públicos" de las 

Condiciones de Contratación, y la Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas 

contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos de las citadas 

condiciones para asegurar que las instalaciones existentes continúen en funcionamiento con la menor 

cantidad posible de interrupciones. Deberán tenerse especialmente en cuenta las limitaciones establecidas 

en la documentación contractual para proceder al cierre de calles y a la alteración del acceso vehicular y 

peatonal. Los pozos de cateo deberán identificarse y protegerse de los efectos de la intemperie. 

A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras para 

su aprobación el método de cateo y el programa de cateos que proponga, por lo menos 15 días antes de 

comenzar la Obra. 

Deberá informarse inmediatamente a la Inspección de Obras y a los prestadores de servicio en el caso de 

que resulte dañado cualquier servicio público durante las operaciones de cateo, efectuando el Contratista de 

inmediato la reparación de dicho servicio a su coste. 
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El Contratista llevará un registro completo de todos los pozos de cateo, en el que figurarán las ubicaciones 

y dimensiones exactas de las zanjas. El registro deberá ser verificado por la Inspección de Obras antes de 

que se llenen o retiren los cateos. El registro deberá presentarse a la Inspección de Obras dentro de los 5 

días hábiles a contar desde la terminación de los cateos en cada área. Dichos registros deberán también 

contener las fechas de las operaciones de cateo y toda información o dato adicional pertinente que se 

compruebe. 

 El Contratista empleará los servicios de un topógrafo o agrimensor matriculado para determinar y registrar 

las coordenadas, cotas y dimensiones de todas las instalaciones verificadas o comprobadas mediante cateo. 

Al terminarse los cateos en cada área, y después que la Inspección de Obras verifique los registros, se 

confeccionarán los planos correspondientes los mismos los cuales estarán referidos al mismo sistema de 

referencia que los Planos de Ejecución y los pozos que resultaren se rellenarán inmediatamente, 

devolviéndose al sitio las condiciones en que se encontraba previamente o al estado que indique la 

Inspección de Obras. 

Dichos planos poseerán carátula identificatoria de proyecto, área, lugar de cateo y Plano de Ejecución al 

cual complementa. 

 

IV - MÉTODOS Y SISTEMAS DE TRABAJO 

El Contratista realizará las excavaciones según los Planos de Ejecución aprobados ejecutando los entibados 

necesarios para garantizar la estabilidad de las excavaciones según sus análisis de estudios de suelo. 

La ejecución de la excavación no podrá aventajar en más de 150 m a la cañería colocada y tapada con la 

zanja totalmente llena en cada frente de trabajo, pudiendo ser modificada esa distancia a juicio exclusivo de 

la Inspección ó a pedido fundado del Contratista. Estas modificaciones tendrán carácter restrictivo y siempre 

que, a juicio de la Inspección, las circunstancias o razones técnicas así lo justifiquen. En el caso que el 

Contratista interrumpiese temporariamente (48 hs) las tareas, deberá dejar la zanja con la cañería colocada 

y la zanja perfectamente llena y compactada. Si la interrupción se debiera a causas justificadas y 

comprobadas por la Inspección, y la zanja quedase abierta con la cañería colocada o sin ella, el Contratista 

tomará las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios. 

Los cruces de cañerías bajo calzada pavimentada se ejecutarán con máquina perforadora, limitándose esta 

exigencia para cañerías de 250 mm de diámetro o menores, salvo expresa indicación de la Inspección de 

Obra. 

La perforación se efectuará del menor diámetro posible compatible con la colocación de la cañería, de modo 

tal que no se requiera el posterior relleno. Si, a juicio de la Inspección de Obras, no se hubiese cumplido con 

esta condición, se rellenará el espacio anular entre cañería y suelo mediante inyección con una mezcla fluida 

de arena-cemento. 

La perforación se liquidará como si la excavación se hubiese efectuado a cielo abierto según la tapada y 

ancho de zanja correspondientes. No se liquidará refacción de pavimentos y/o veredas en el tramo de 

perforación. 

Las cañerías de 300 mm de diámetro y mayores a instalar en los cruces de calzadas, se colocarán a cielo 

abierto, no permitiéndose la ejecución de túneles salvo que a juicio de la Inspección de Obras sea 

imprescindible ejecutarlos, en cuyo caso se harán en forma aislada y restringida con la menor longitud 

posible. 

La aceptación de la ejecución en túnel estará condicionada a que la Contratista presente una metodología 

de colocación y se especifique un control de calidad del material de relleno así como un control sobre 

volúmen utilizado. 

No se permitirá la ejecución de impulsiones mediante la colocación de la cañería en túnel sin liner, salvo 

expresa indicación de la Inspección de Obra. 

El Contratista realizará las excavaciones con la metodología que resultare adecuada a las condiciones del 

suelo. 

 

V - EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO – SOSTENIMIENTO A APUNTALAMIENTO 

El Contratista deberá realizar las operaciones de excavación a cielo abierto según el método que estime 

conveniente aprobado por la Inspección de Obra. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias 

para prevenir inconvenientes que pueden ser causados por sus actividades. Deberá suministrar en la Obra 

los equipos de excavación, movimiento, transporte y colocación de materiales asegurados de los objetos 

previstos. 

El fondo de las excavaciones deberá ser nivelado a la cota de fundación que se adopte. No serán reconocidas 

sobrexcavaciones ni rellenos colocados por exceso de excavación. 

El Contratista deberá proveer, colocar y mantener todo el apuntalamiento que sea necesario para las 

excavaciones y el sistema de desagote necesario capaz de remover el agua dentro de la excavación. En el 

caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberán ser de sistema y 
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dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de forma de asegurar la perfecta 

ejecución de la obra. 

Cuando se empleen tablestacados metálicos serán de sistema adecuado para asegurar la hermeticidad del 

recinto de trabajo. 

El Contratista adoptará los sistemas de excavación que aseguren la estabilidad de las paredes excavadas 

ni se afecte la estructuras vecinas existentes. Las superficies de todos las excavaciones que estarán 

permanentemente expuestas deberán ser terminadas hasta la traza y nivel que se indique en los Planos de 

Ejecución. El sistema de desagote se deberá poner en operación para remover el agua subterránea que 

entre a la excavación. Se deberá verificar que el suelo no está siendo removido por la operación de desagote. 

La responsabilidad del Contratista incluye además: 

• Mantener las excavaciones libres de agua mientras se ejecutan los trabajos. 

• Prevenir la movilización de suelos o los desplazamientos del fondo de las excavaciones mediante 

medios aprobados. 

• Proteger las excavaciones abiertas contra inundaciones o daños ocasionados por derrames desde 

la superficie. 

  

Respecto a las instalaciones o construcciones existentes, la responsabilidad del Contratista incluye. 

• Antes de comenzar cualquier excavación, se deberá recabar con el responsable del servicio o las 

autoridades y establecer la ubicación y estado de las cañerías y estructuras enterradas. 

• Confirmar las ubicaciones de las instalaciones enterradas a través de cuidadosas excavaciones de 

prueba (cateos). 

• Deberá mantener y proteger contra daños, realizando los desvíos correspondientes cuando se 

requiera y de la manera que se haya aprobado, las instalaciones de agua, pluviales, cloaca, gas, energía 

eléctrica, teléfono y demás servicios y estructuras siguiendo las indicaciones correspondientes de cada 

empresa de servicios. 

• Deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obras antes de proceder a mover o interferir en 

las instalaciones o estructuras. 

• Deberá registrar la información correspondiente al mantenimiento de todas las líneas subterráneas 

desviadas o abandonadas. 

• El Contratista presentará por escrito a la Inspección de Obras como mínimo con 14 días de 

anticipación previo a la iniciación de la excavación, los detalles de los métodos propuestos, incluyendo los 

sistemas temporarios de apoyo, la estabilización de fondo de excavación, drenaje, esquemas y secuencia 

de las operaciones que se desarrollarán hasta finalizar la Obra. No se podrán iniciar excavaciones hasta que 

se reciba la autorización por escrito de la Inspección de Obra. El Contratista deberá presentar además la 

ingeniería de detalle de los apuntalamientos y sostenimientos necesarios en los trabajos que lo requieran 

así como también el detalle del control de asentamientos. Tanto los diseños como los datos de apoyo 

deberán tener el sello y la firma de ingeniero calificado en la especialidad. 

• El Contratista presentará además un plano de control y movimiento de tierra con todas las 

indicaciones respecto a: 

• el volumen teórico excavado por naturaleza de terreno y por obra, 

• el volumen a evacuar, 

• los medios de evacuación del material sobrante, 

• los lugares de depósito provisionales para tierra vegetal o material a ser reutilizado en el relleno de 

los pozos, 

• los lugares de préstamos utilizados como fuente para rellenos con las respectivas cantidades, 

• la calidad de los mismos, 

• las rutas, horarios y medios de transporte de los mismos, 

• los lugares de depósitos con las respectivas cantidades y sus procedencias. 

 

VI - ELIMINACIÓN DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES, BOMBEO Y DRENAJES 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco debiendo el Contratista adoptar todas las 

precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. 

Cuando sea necesario la eliminación del agua subterránea el Contratista deberá utilizar un método adecuado 

al tipo de suelo que atraviesa la instalación, previendo el desagote de las excavaciones o la depresión de 

napa según considere necesario. 

El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freática, será limpia, sin 

arrastre de material fino. 

El trabajo comprende la eliminación del agua de todos los recintos de excavación incluyendo zanjas, pozos, 

sumideros, cañerías, base granular y todo el equipo de bombeo requerido para la correcta realización de los 



 

 

 

 

FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1° piso – Avellaneda 
(+54 11) 5227 – 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar 

Ing. DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
 

“Las Malvinas son argentinas” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

FOLIO

59 

trabajos. Deberá eliminarse toda el agua estancada y circulante y sin desagote natural, para permitir que las 

operaciones de excavación y construcción se realicen en condiciones de terreno seco. 

Las operaciones de desagote deberán ser adecuadas para asegurar la integridad de la obra terminada. La 

responsabilidad de conducir la operación de desagote en una manera que asegure la estabilidad de las 

estructuras adyacentes será exclusivamente del Contratista. 

Se deberá mantener un control adecuado para asegurar que la estabilidad de las excavaciones no sea 

afectada adversamente por el agua subterránea, que la erosión sea controlada, que las excavaciones no se 

inunden y que no haya deterioro de las estructuras existentes. 

En las instalaciones inmediatamente adyacentes al terreno donde se realizaran operaciones de desagote o 

de depresión de napa, se deberán establecer puntos de referencia y se deberán observar a intervalos 

frecuentes para detectar cualquier asentamiento del suelo que pueda ocurrir, manteniendo un reporte diario 

de los cambios de elevación. 

El terreno deberá ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua en forma natural o 

asistida. El escurrimiento de agua superficial deberá ser desviado de las excavaciones. El agua de 

escurrimiento que afecte las excavaciones deberá ser colectada, drenada a sumideros y bombeada fuera de 

la excavación. 

El desagote se deberá realizar de manera que se preserve la capacidad de resistencia del suelo al nivel de 

excavación considerado. 

Sólo se admitirá con la aprobación de la Inspección, el uso de bombas sumergibles para el retiro de agua 

superficial que llegue al fondo de excavación. No se aceptará como método de control de agua de napa 

cuando éste existiese. 

Si las fundaciones son perturbadas por filtraciones de corriente ascendente o por una corriente de agua 

incontrolable, las áreas afectadas deberán ser excavadas y reemplazadas con base de drenaje y el costo de 

este trabajo lo cubrirá el Contratista. 

 El desagote de agua subterránea, se deberá mantener continuamente para evitar la flotación de las 

estructuras e instalaciones existentes durante la obra. 

Si se utilizan pozos de drenaje, estos se deberán espaciar adecuadamente para proveer el necesario 

desagote y deberán ser protegidos para evitar el bombeo de sedimentos subterráneos. Se deberá verificar 

continuamente que el suelo subsuperficial no está siendo removido por la operación de desagote. 

El agua y escombros se deberán disponer en una manera adecuada y sin causar ningún daño a las 

estructuras adyacentes. El agua no deberá ser drenada a estructuras existentes o a obras en construcción. 

Las aguas evacuadas no deberán afectar en ningún caso intereses de terceros. 

Al terminarla obra el agua subterránea deberá volver a su nivel original de manera que no se perturbe el 

suelo de fundación y el relleno compactado y se deberá considerar la flotación o asentamiento de estructuras, 

para el caso de ascenso extraordinario del nivel freático. 

Antes del comienzo de las operaciones de excavación, el Contratista deberá presentar un plan y programa 

detallado de trabajo, con la descripción de las operaciones de desagote y drenaje superficial del predio, que 

incluya el desagote en permanencia durante las obras de los recintos de trabajo, para la aprobación de la 

Inspección de las Obras. 

 

VII - ENCAMISADOS HINCADOS 

Los métodos y equipos a usar en el hincado serán propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobación de 

la Inspección de Obras. Esta aprobación, sin embargo, no eximirá al Contratista de su responsabilidad de 

hacer una instalación profesional la cual satisfaga todos los criterios de diseño. 

Antes de comenzar la obra, el Contratista entregará copias a la Inspección de Obras de los procedimientos, 

equipos y materiales a usar durante la ejecución del hincado de las camisas de acero. Dicha documentación 

incluirá, pero no estará limitada a la siguiente información: 

La programación de la instalación de camisas que incluye los programas de operación de excavación de 

pozos, instalación de cañería y relleno. 

Lista de materiales incluyendo diámetro, espesor y clase de acero de la camisa. 

Ubicación detallada y tamaño de todas las perforaciones e hincado a presión y pozos de ataque. Permisos 

relacionados con la operación de perforación e hincado a presión. 

En la ejecución de la obra, el Contratista cumplirá todos los requisitos legales de las empresas ferroviarias, 

organismos públicos, propietarios de servicios públicos, u otras instalaciones afectadas, en lo que respecta 

a la protección del tránsito y las instalaciones existentes que puedan peligrar a causa de las operaciones de 

perforación e hincado a presión. 

El Contratista será el responsable de mantener la línea e inclinación especificada, y de evitar el hundimiento 

de estructuras superyacentes u otros daños debido a las operaciones de perforación e hincado a presión. 

Si el Contratista no está listo para colocar el caño dentro del orificio al terminar las operaciones de perforación 

e hincado a presión, se colocarán tabiques en los extremos del caño, se rellenarán los pozos de ataque 
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situados en la vía pública, cubriéndose provisoriamente la superficie y reabriéndose al tránsito la parte 

afectada de la calle. 

Todas las operaciones de perforación e hincado a presión se realizarán por intermedio de un Contratista 

habilitado con 5 años verificables y sujeto a la aprobación de la Inspección de Obras, de experiencia como 

mínimo en trabajos de características similares. 

El Contratista notificará sobre el inicio de la excavación u operaciones de perforación con una anticipación 

mínima de 3 días. 

Todo el trabajo se realizará en presencia de la Inspección de Obras. Requisitos para Soldaduras 

Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar camisas de acero deberán contar con la pre- 

habilitación establecida por la Norma ANSI/AWS D1.1. “Código Estructural de Soldadura: Acero” ó IRAM –

IAS U 500-164. 

Los soldadores deberán contar con la habilitación establecida por la Norma ANSI/AWS D.1.1 Ó SEGÚN 

Normas IRAM U 500 y U 500. 

Camisa de Acero 

Las camisas de acero deberán ser caños de acero soldados del diámetro y espesor indicados en los Planos 

de Ejecución. Las camisas de caños de acero se ajustarán a la Norma ANSI/AWWA C200 “Caños de acero 

para agua de 150 mm y mayores”. 

La camisa de acero se ajustará a la Norma ASTM A283, grado C, salvo especificación en contrario. El 

diámetro y espesor mínimos de la pared serán los indicados en el plano tipo A-22-1. Las juntas de las 

secciones de la camisa se soldarán en el sitio usando soldadura a tope, soldadura a solapa o usando 

cubrejuntas. Cada extremo de la camisa donde se usará soldadura a tope se preparará dejando biseles de 

6 mm a 45 grados en los bordes externos. 

Inyección del Espacio Camisa-Suelo 

En aquellos en donde a juicio de la Inspección se requiera el relleno del espacio entre la camisa y el suelo, 

el Contratista deberá proveer todos los elementos y materiales necesarios para realizar las inyecciones 

correspondientes. 

El mortero a utilizar para la inyección, estará constituido por cemento Portland normal y arena fina, en relación 

de volúmenes 1:2 y llevará incluido un agente superfluidificante tipo SIKAMENT o equivalente. 

En aquellos cruces en que la longitud de la camisa no supere los 25 m, la inyección se realizará desde los 

extremos, efectuándose el control del volumen de mortero inyectado comparando su volumen con el volumen 

a llenar, de manera tal que la diferencia entre ambos no supere el 5% del volumen a llenar. 

 En aquellos cruces en que la longitud de la camisa supere los 25 m, deberá inyectarse también desde puntos 

intermedios. 

Los oferentes podrán proponer y cotizar el cruce con otros métodos de inyección, pero en todos los casos 

deberán detallar el método, mortero, aditivos y elementos a utilizar, los que deberán ser aprobados por la 

Inspección de Obras. 

Pozo de Ataque para Hincado a Presión 

El Contratista proporcionará el espacio adecuado dentro de la excavación para permitir la inserción de los 

tramos de la camisa que se perforará o hincará a presión. 

Control de la Alineación e Inclinación 

Las desviaciones de inclinación permitidas en la alineación horizontal y vertical no podrán superar los 6 cm 

cada 30 m en cualquier dirección sobre el tramo hincado y perforación hasta una desviación máxima de 15 

cm. Se deberán respetar en todos los casos las pendientes de Proyecto. 

Caño conductor 

En todos los casos se utilizarán cañerías continuas, es decir soldadas ó bridadas. No se admite el uso de 

juntas elásticas. 

Prueba del Caño Conductor 

Las pruebas hidráulicas se realizarán de acuerdo con la Cláusula “Pruebas Hidráulicas, Limpieza y 

Desinfección”, una vez instalada la cañería dentro del encamisado. 

Fijación del caño conductor 

La fijación del caño conductor podrá realizarse con inyección de mortero de densidad mejorada ó con 

separadores deslizantes en el espacio entre la cañería y el caño camisa que permitan posicionar y desplazar 

la cañería conductora dentro del caño camisa. 

Los separadores deslizantes deberán ser aprobados por la Inspección de obra. Cerramiento de Pozos de 

Ataque 

Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales excavados durante las 

operaciones de perforación e hincado, el Contratista rellenará el fondo del foso con suelo cemento. El 

Contratista deberá limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos hayan finalizado. 

Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso durante la ejecución de los 

trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al finalizar los mismos deberán ser 
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demolidos en su parte superior de manera tal que su parte más alta se encuentre por lo menos 1 m bajo la 

superficie terminada. 

 

VIII - Encamisado de PEAD instalados con equipos de Tunelería Dirigida para conductos con presión 

Interna 

En perforación dirigida, los tubos a utilizar como camisa de este caso podrán ser PE80 ó PE100, teniendo 

e además, la verificación estructural correspondientes 

para los esfuerzos de tracción que soportarán los tubos durante la instalación. Los radios de curvatura para 

la rampa de acceso de los caños serán los recomendados por el fabricante y deberán explicitarse claramente 

en la memoria técnica adjunta para cada instalación que se presente a la Inspección de Obras. 

No se admitirá el uso de encamisados de tunelería dirigida en el caso de conducciones a gravedad. 

Para el caso de suelos que por sus características el elemento ensanchador (backreamer) pueda generar 

desplazamiento de suelo (espacios vacíos) de dudoso completamiento se deberá entonces, completar la 

presentación de la Memoria Técnica con el cálculo del tubo según los ítems indicados en la instalación a 

Cielo Abierto, (aplastamiento, pandeo y deflexión diametral) para tubos de DN > 250mm. 

Caño conductor 

En todos los casos se utilizarán cañerías continuas, es decir soldadas ó bridadas. No se admite el uso de 

juntas elásticas. 

Fijación del caño conductor 

La fijación del caño transportador podrá realizarse con inyección de mortero de densidad mejorada ó con 

separadores deslizantes en el espacio entre la cañería y el caño camisa que permitan posicionar y desplazar 

la cañería conductora dentro del caño camisa. 

Prueba del Caño conductor 

Las pruebas hidráulicas se realizarán de acuerdo con la Cláusula “Pruebas Hidráulicas, Limpieza y 

Desinfección”, una vez instalada la cañería dentro del encamisado. 

Cerramiento de Pozos de Ataque 

Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales excavados durante las 

operaciones de perforación e hincado, el Contratista rellenará el fondo del foso con suelo cemento. El 

Contratista deberá limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos hayan finalizado. 

Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso durante la ejecución de los 

trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al finalizar los mismos deberán ser 

demolidos en su parte superior de manera tal que su parte más alta se encuentre por lo menos 1 m bajo la 

superficie terminada. 

 

7.2 - DEPÓSITOS DE LOS MATERIALES 

La tierra o material extraído de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenamientos, se 

depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que con 

ello no se ocasionen entorpecimientos al tráfico, como así al libre escurrimiento de las aguas superficiales, 

ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspección de Obras pudieran 

evitarse. Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales necesarios para realizar depósitos en 

la vía pública, serán gestionadas por el Contratista. 

 

Si el Contratista debiera recurrir a la ocupación de terrenos de propiedad fiscal o particular para efectuar los 

depósitos provisorios de tierra, deberá gestionar previamente la autorización del propietario respectivo, 

recabando esta por escrito aún cuando fuese a título gratuito y remitiendo copia a la Inspección de Obras. 

Una vez desocupado el terreno, remitirá igualmente a la Inspección de Obras testimonio de que no existen 

reclamaciones ni deudas pendientes por la ocupación. Tal formalidad no implica ninguna responsabilidad 

para AySA y tan sólo se exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su carácter de comitente 

de los trabajos. 

 

7.3 - RELLENOS 

 

I - RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 

El Contratista efectuará rellenos y terraplenamientos de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

En el caso de que la autoridad municipal disponga condiciones de relleno que difieran de las del presente, 

se aplicarán las más estrictas. 

El relleno no será volcado directamente sobre los caños o estructuras. 
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Los materiales deberán ser colocados hasta los perfiles, niveles y secciones transversales indicados en los 

planos y en las especificaciones correspondientes a la colocación de cañerías según el material y según se 

trate de provisión de agua o desagües cloacales. 

Se construirá la base de apoyo con las dimensiones indicadas en los planos. 

Sobre la base se colocará la cañería, preparando los nichos correspondientes a los enchufes para asegurar 

el apoyo a lo largo del fuste. 

Excepto en los casos en que se coloque material granular en excavaciones o trincheras, el material de relleno 

no deberá ser colocado hasta que toda el agua se haya removido de la excavación. 

El material de relleno deberá ser colocado en capas uniformes. Si la compactación se realiza con medios 

mecánicos las capas de relleno se colocarán de manera que una vez compactadas no tengan más de 20 cm 

de espesor. 

Durante la colocación del relleno éste deberá mezclarse para obtener uniformidad del material en cada capa. 

Los materiales de asiento se deberán colocar uniformemente alrededor de las cañerías para que al 

compactarse el material provea un soporte uniforme en el fondo y los lados. 

En casos que el material de relleno no tenga el contenido de humedad requerido, se le deberá agregar agua 

durante la colocación Cuando sea necesario excavar más allá de los límites normales para retirar obstáculos, 

los vacíos remanentes serán rellenados con material apropiado hasta que el mismo sea el apropiado. 

Los vacíos dejados por tablestacados, entibamientos y soportes serán rellenados en forma inmediata con 

arena, de manera tal que se garantice el llenado completo de los mismos. 

Relleno sobre cañerías 

Teniendo en cuenta que el diseño o la verificación estructural del caño está basada en la configuración de 

zanja mostrada en los planos de ejecución, el Contratista deberá ajustarse estrictamente a la misma. 

Zona de caño: La zona de caño consiste en la parte del corte transversal vertical de la zanja ubicada entre 

un plano de 10 cm (o DN/ 8 el que resulte mayor) por debajo de la superficie inferior del caño, es decir, la 

rasante de la zanja, y el plano que pasa por un punto situado a DN/2 (máximo 30cm) por encima de la 

superficie superior del caño. El lecho de apoyo para los caños de comportamiento flexible es la parte de 

material de relleno para la zona de caño que se encuentra entre el rasante de la zanja y la parte inferior del 

caño. El lecho de apoyo para los caños de comportamiento rígido es la parte de material de relleno para la 

zona de caño que está entre el rasante de la zanja y la línea de nivel que varía entre la parte inferior del caño 

y la línea cortada con hilo tensado, como se indique en función del ángulo de apoyo. El material de relleno 

de la zona de caño será colocada y compactada de manera tal de proveer asiento uniforme y soporte lateral 

a la cañería. Para tuberías con protección exterior, el material del lecho de apoyo y la ejecución de éste 

deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños. 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que evite el 

lavado y transporte del material constituyente del lecho. Se colocarán sistemáticamente diafragmas de suelo 

cemento de mínimo un metro de longitud en el sentido de avance, con un espaciamiento máximo de 50 m. 

Se rellenará la zona de caño con el material de relleno especificado en los planos de ejecución. El Contratista 

tomará las precauciones necesarias para evitar daños al revestimiento de los caños, uniones catódicas o al 

caño mismo durante las operaciones de instalación y relleno. 

Zona de zanja: Una vez colocado el relleno en la zona de caño en la forma indicada, y después de drenar 

por completo todo excedente de agua de la zanja, se procederá a rellenar la zona de zanja. La zona de zanja 

es la parte del corte transversal vertical ubicada entre un plano ubicado a DN/2 0 30cm sobre el extradós del 

caño por encima de la superficie superior del caño y el plano ubicado a 45 cm por debajo de la superficie 

terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, 45 cm por debajo del rasante del mismo. 

Zona final: Se considera relleno final a todo relleno en el área de corte transversal de zanja dentro de los 45 

cm de la superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, todo relleno dentro de los 45 

cm de la rasante como mínimo ó el valor que fije el municipio respectivo. 

Relleno alrededor de estructuras 

  

El material de relleno no deberá ser colocado alrededor o sobre las estructuras de hormigón subterráneas 

hasta que el hormigón no haya sido apropiadamente curado de acuerdo a los requerimientos de las 

presentes especificaciones técnicas y haya adquirido la resistencia necesaria para soportar las cargas 

impuestas. 

Requerimientos de compactación 

Para suelo cohesivo y respecto al ensayo del Proctor Normal 

• Zona de asiento para cañerías flexibles 90% 

• Zona de asiento para cañerías rígidas 90% 

• Zona de caño 90% 

• Zona de zanja 90% 

• Zona de relleno final 90% 



 

 

 

 

FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1° piso – Avellaneda 
(+54 11) 5227 – 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar 

Ing. DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
 

“Las Malvinas son argentinas” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

FOLIO

63 

• Relleno bajo estructuras (incluyendo estructuras hidráulicas)95% 

• Relleno sobre techo de estructura subterránea 90% 

• Relleno bajo pavimento 95% 

• Relleno alrededor de las estructuras de hormigón95% 

 

Para suelos granulares en todos los casos se compactará para obtener una densidad relativa mayor ó igual 

al 65 %. 

El material de relleno podrá ser : 

material para rellenos bajo pavimentos: cuando no existe reglamentación municipal al respecto consistirá 

básicamente en material obtenido en la excavación o importado y que se encuentre libre de vegetación, 

material orgánico, deshechos, escombros que tengan más de 10 cm de diámetro y de cualquier otro material 

indeseable. Este material deberá también tener un índice plástico menor de 15, límite líquido de 35 o menor 

y deberá ser aprobado por la Inspección de obras. 

material para rellenos alrededor de estructuras de hormigón: en todos los casos el relleno alrededor de las 

estructuras deberá realizarse con suelo-cemento (ver 2.2.2.5) 

material para mantos filtrantes para fundación de estructuras: deberá estar compuesto por partículas pétreas, 

sanas, duras, redondeadas y no foliadas, libres de materia orgánica y no agresivas al hormigón y el acero 

Para la aprobación del material de relleno que se coloque compactado, deberá realizarse previamente la 

determinación de la densidad máxima y humedad óptima mediante ensayo Proctor sobre muestras de las 

excavaciones a aprobar. Una vez colocado y compactado el suelo aprobado, se verificará con nuevos 

ensayos que los suelos han sido compactados a la densidad requerida. En caso contrario, el Contratista 

deberá remediar la situación a su cargo para obtener la densidad especificada. 

La verificación de la compactación y/o densidad de los rellenos se realizará a través de la siguiente 

secuencia: 

1) Determinación de densidad in situ con el volumenómetro de arena ó de agua 

2) Extracción de muestra para la ejecución en el laboratorio del Ensayo Proctor Normal 

3) Ejecución de ensayo de identificación de material y clasificación del mismo (Límite líquido, Límite plástico, 

Indice plástico, granulometría por tamices, Clasificación SUC) 

4) Ejecución de ensayo Proctor Normal por puntos continuos de las muestras extraidas 

5) Cálculo de las densidades medidas en el terreno y estimación del grado de compactación en cada punto 

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección de Obras 

fijará en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos. Además, la Inspección de Obras podrá 

suspender la certificación de toda obra que estuviere en condiciones de ser certificada hasta tanto se 

completen dichos rellenos. 

Terraplenamientos 

Los terraplenes se construirán con los materiales indicados en los planos de ejecución. 

El material de terraplén se colocará en capas. El espesor de cada capa será compatible con el sistema y 

equipo de compactación empleado de manera de obtener una compacidad equivalente al 90% del ensayo 

Proctor normal. En cualquier caso, el espesor de cada capa luego de compactada no excederá de 20 cm. 

Materiales sobrantes de Excavaciones y Rellenos 

Se deberá mantener la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de la I. de Obra y de las 

autoridades locales. 

El Contratista deberá llevar un registro fechado de identificación de todos los camiones que ingresan o salen 

del lugar de las obras y transportan materiales de la excavación. 

Los requerimientos de este capítulo se aplican a todo tipo de suelos, inclusive los contaminados con 

hidrocarburos y/u otras sustancias peligrosas definidas como tales por la legislación vigente aplicable a la 

obra. 

 

7.4 - LEVANTAMIENTO Y REFACCIÓN DE AFIRMADOS Y VEREDAS 

 

I - DEPÓSITO Y TRANSPORTE DE MATERIALES EXTRAÍDOS DE AFIRMADOS Y VEREDAS 

En el caso de que la Municipalidad lo permita, el material proveniente del levantamiento de afirmados y 

veredas y el suelo excavado se depositarán en la vía pública. Si por cualquier causa no fuese posible efectuar 

los depósitos en la vía pública, será por cuenta del Contratista la locación de terrenos y locales para 

depositarlos. El material proveniente del levantamiento de afirmados y veredas se apilará de forma tal que 

no se mezcle con el suelo excavado. El material que no se reutilice deberá ser retirado inmediatamente de 

la vía pública. 

 

II - REFACCIÓN DE AFIRMADOS Y VEREDAS 
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Antes de la preparación de los Planos de Ejecución, el Contratista deberá ratificar con las autoridades 

municipales las especificaciones técnicas para la refacción de afirmados y veredas y los anchos a reparar 

en función del tipo y diámetro de la cañería a colocar. 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones vigentes de la Municipalidad local 

para la refacción de pavimentos y/o aceras. 

El aserrado del pavimento deberá realizarse en todo su espesor. 

Si no existiera otra especificación, se reconstruirán pavimentos y veredas en la forma original. Si hubiera 

tipos especiales de vereda también se reconstruirán en la forma original. 

Será condición previa para la certificación de los trabajos de refacción de pavimentos y aceras, la aprobación 

municipal de los mismos. 

Cuando se trate de afirmados o veredas en los que pueda utilizarse para reconstruirlos materiales 

provenientes de su levantamiento, tales como adoquines de granito, de granitullo, restos de asfalto, grava, 

cascotes de hormigón, arena, etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, 

deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los materiales que 

faltaran. 

La refacción de afirmados y veredas se efectuarán al mismo ritmo que el de colocación de las cañerías de 

forma tal, que dicha refacción no podrá atrasarse en cada frente de trabajo en más de 300 m al relleno de la 

excavación correspondiente, ni superar como máximo los 7 días corridos a partir de la finalización de los 

rellenos. 

El retiro del material sobrante de la refacción quedará a cargo del Contratista. 

Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas sean existentes o refaccionados o reconstruidos 

provisoriamente, que se produzcan por su mala ejecución o el relleno de las excavaciones, o por hundimiento 

del terreno, deberá ser reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de las 24 hs de notificado, caso 

contrario AySA ejecutará los trabajos de reparación y su importe se descontará de los certificados y/o del 

fondo de reparos. 

El Contratista efectuará por su cuenta la refacción de la parte que exceda las dimensiones establecidas 

precedentemente. Cuando fuese necesario refaccionar una mayor superficie por las exigencias municipales, 

las mismas serán por cuenta exclusiva del Contratista, reconociéndose únicamente los anchos 

especificados. No se certificarán refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no 

hubieran sido aprobadas por la entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las demás 

especificaciones de los documentos del contrato. 

 

7.5 - ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 

I - REGLAMENTOS APLICABLES 

El cálculo y construcción de las estructuras de hormigón se regirán por los Reglamentos, Recomendaciones 

y Disposiciones del Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles (SIREA) aprobadas por 

 

En los aspectos no contemplados por el SIREA ni por las presentes especificaciones técnicas, podrán 

aplicarse otros reglamentos, previa aceptación de AySA. 

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las presentes 

especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas. 

 

 

 

II - REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

A- Durabilidad – Agresividad a los suelos y aguas al hormigón y armaduras 

El nivel de agresividad de suelos y aguas respecto al hormigón y/o armaduras en estructuras de hormigón 

no masivas, se deberá determinar en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma CIRSOC 201   y 

Normas IRAM equivalentes a la Norma DIN 4030, parte I y II. 

Los ensayos deben efectuarse en un laboratorio especializado de reconocida trayectoria en Tecnología del 

Hormigón y debe se previamente aprobado por la Inspección de Obra. 

En caso de detectarse suelos o aguas agresivas deberá analizarse y proponer la solución correspondiente 

para la protección de las estructuras de hormigón armado teniendo en cuenta el tipo y nivel de agresión y 

las indicaciones de la Norma CIRSOC 201 y Normas IRAM equivalentes a la Norma DIN 4030. La solución 

propuesta deberá estar avalada por un profesional especializado en tecnología del hormigón y ser 

presentada para su aprobación a la Inspección de Obra. 

B- Otros requisitos 

Salvo que en los planos se indique lo contrario, regirán los siguientes requisitos: 

Tipos de Hormigón para Estructuras 
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Para las fundaciones, estructuras en contacto con el suelo y/o con líquidos, se deberá emplear hormigón tipo 

H21 o superior, con una relación máxima a/c=0.48. 

Tipo de Acero 

En todas las estructuras de hormigón armado se deberá emplear acero ADM 420 o ADN 420. 

Tipo de Cemento 

Para la ejecución de estructuras de Hormigón Armado solo podrá utilizarse cementos del tipo “Portland” de 

marcas aprobadas, que cumplan con los requisitos de calidad especificados en la Norma IRAM 1503. 

 Para los hormigones que requieran propiedades especiales, se utilizarán cementos que tengan una 

composición química adecuada para satisfacer las condiciones especificadas en cada caso. 

Cuando se requiera capacidad de resistencia a la acción a la acción de los sulfatos, se empleará únicamente 

cemento altamente resistente a los sulfatos (ARS – Norma IRAM 1669). 

Fisuración 

Las estructuras en contacto con el suelo deberán ser verificadas a fisuración en la condición de ancho de 

fisura muy reducido. 

Estanqueidad 

Todas las estructuras de los elementos que contengan líquidos, estén o no en contacto con el suelo, deberán 

ser verificadas a estanqueidad. 

Recubrimientos 

Los recubrimientos de las armaduras estructurales en contacto con el suelo deberán ser de TRES (3) cm 

como mínimo. 

Cuantías Mínimas de Armadura 

Se adoptará como cuantía mínima el 0.25% de la sección de hormigón. 

 

III - CONTROL DEL HORMIGÓN 

La resistencia potencial de cada tipo de hormigón, se evaluará en la forma especificada en el “Reglamento 

Argentino de Construcción de Hormigón” (CIRSOC 201). 

De no tener resultado satisfactorio, según el mencionado Reglamento, no se recepcionará la obra. 

 

IV - COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

El Contratista no podrá disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no hayan sido previamente 

aprobadas por la Inspección de Obras, a cuyo efecto deberá recabar dicha aprobación con la debida 

anticipación y acatará de inmediato cualquier orden que le imparta la Inspección de Obras en el sentido de 

modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer las armaduras que no respondan a las especificaciones 

y/o a los planos de ejecución. 

 

7.6 - MORTEROS Y HORMIGONES 

 

I - REQUISITOS DE LOS MATERIALES 

Los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones cumplirán en todos lo casos con lo establecido 

en el Reglamento CIRSOC 201, Capítulo N°6 y Anexos, y la verificación de sus características y calidad. Los 

ensayos a realizar se efectuarán de acuerdo con el Capítulo N°7 y sus Anexos de dicho Reglamento. 

 

II - MEZCLAS A EMPLEAR 

En las estructuras de hormigón armado se emplearán hormigones de los tipos especificados en el 

"Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201). 

A continuación se indican los distintos tipos de morteros y hormigones usualmente especificados para usos 

no estructurales: 

Hormigón Simple 

 

Hormigón Cemento Arena Agregado grueso 

   Tamaño  

 Kg. 3 

dm mm dm3 

     

A 250 480 10 a 30 720 

B 200 480 10 a 50 720 

C 150 480 10 a 50 720 

D 118 472 10 a 50 944 
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Morteros para Mampostería y Rellenos 

 

Mortero Proporción Cemento Arena Arena Cal Polvo de 

   Mediana Gruesa Hidráulica Ladrillos 

  Kg. 3 

dm 3 

dm Kg. 3 

dm 

       

E 1:6 262 --- 1257 --- --- 

F 1:8 203 --- 1296 --- --- 

G 1:10 165 --- 1320 --- --- 

K 1:3 479 1149 --- --- --- 

L 1:4 380 1216 --- --- --- 

M 1:2:1 --- 664 --- 174 332 

 

Morteros para Revoques 

  

 

Mezcla Proporción Cemento Cal Arena Arena 

   Aérea Fina Mediana 

  Kg. Kg. 3 

dm 3 

dm 

      

N 1:2,5 --- 171 952 --- 

O ½:1:3 194 139 927 --- 

P ½:1:3 194 139 --- 927 

R 1:1 1025 --- 820 --- 

S 1:2 668 --- 1068 --- 

 

En la dosificación de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena debido a la 

cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporción en un 20%, de manera que los 

volúmenes indicados son de aplicación para el caso de arena normalmente húmeda. 

 

III - PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS 

El amasado de las mezclas se efectuará mecánicamente mediante maquinarias adecuadas y de un 

rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra. No se permitirá el empleo de morteros 

u hormigones cuyos materiales no se encuentren íntimamente mezclados. 

En el amasado se mezclará la masa total durante el tiempo necesario para obtener una mezcla íntima y de 

aspecto uniforme. La duración del amasado no será en ningún caso menor de 2 minutos a partir del momento 

en que se han introducido todos los componentes. Las mezcladoras tendrán reguladores de agua que 

permitan la entrada rápida y uniforme del agua al tambor de mezcla. 

Si además del cemento se agregarán otros materiales pulverulentos, estos de mezclarán previamente en 

seco con el cemento, de preferencia en máquinas especiales. 

No se permitirá el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola excepción del 

elaborado en plantas centrales. 

 

IV - CANTIDAD DE AGUA PARA EL EMPASTE 

En la preparación de los hormigones estructurales se aplicará lo dispuesto en el "Reglamento Argentino de 

Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201). 

Para el resto de las mezclas, tanto en la preparación de morteros como en los hormigones, se agregará la 

cantidad de agua mínima indispensable para obtener la consistencia más conveniente, a juicio de la 

Inspección de Obras y en relación a su destino. 

La determinación de la consistencia plástica de los hormigones se hará mediante la prueba del cono (Norma 

IRAM Nº 1536) y la Inspección de Obras fijará el asentamiento de la mezcla en cada caso. 
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7.7 - MAMPOSTERÍA Y REVOQUES 

 

I - MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES 

La Mampostería responderá en cuanto a sus dimensiones a las indicaciones de los planos de ejecución. 

Los ladrillos responderán a las Normas IRAM 12502, 1566, 12585, 12586, 12587, 12588, 12589, 12590, 

12592 y 12593. 

Los ladrillos deberán ser mojados antes de colocarlos para que no absorban el agua del mortero. Los lechos 

de mortero deberán llenar perfectamente los huecos entre ladrillos y formar juntas de 15 mm de espesor 

aproximadamente. 

Las hiladas serán perfectamente horizontales y los paramentos deberán quedar bien planos. Se hará la 

trabazón que indique o apruebe la Inspección de Obras, debiendo el Contratista observarla con toda 

regularidad, a fin de que las juntas correspondientes queden sobre la misma vertical. Para conseguir la 

exactitud de los niveles se señalará con reglas la altura de cada hilada. No se permitirá el empleo de trozos 

sino cuando fuese indispensable para completar la trabazón. 

Antes de comenzar la construcción de mamposterías sobre cimientos de hormigón, se picará y limpiará la 

superficie de este. 

Cuando la mampostería sea revocada, se escarbarán las juntas de los paramentos, hasta que tengan 1 cm 

de profundidad para favorecer la adherencia del revoque. 

La mampostería recién construida deberá protegerse del sol y mantenerse constantemente húmeda hasta 

que el mortero haya fraguado convenientemente. En caso de soportarse con cimbras, estas no podrán ser 

removidas hasta que las estructuras presenten suficiente solidez. 

Será demolida y reconstruida por el Contratista, por su cuenta, toda mampostería que no haya sido 

construida de acuerdo al plano respectivo y lo especificado o con las instrucciones especiales que haya 

impartido la Inspección de Obras, o que sea deficiente por el empleo de malos materiales y/o ejecución 

imperfecta. 

La medición de la mampostería y de todos los rubros que comprendan albañilerías se efectuará de acuerdo 

con las dimensiones fijadas en los planos. 

 

II - MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS PRENSADOS 

Se observarán en general las mismas reglas que para al ejecución de mampostería de ladrillos comunes. 

El espesor de las juntas será uniforme, de 1 cm como máximo. Si la mampostería quedase a la vista, se 

elegirán los ladrillos de modo que la cara vista no presente rajaduras ni deformaciones y que las aristas sean 

rectas y vivas. 

  

III - REVOQUES Y ENLUCIDOS 

Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuarán los trabajos preliminares siguientes: 

Se comprobará que se ha dejado en rústico los muros, los recortes o salientes previstos en los planos de 

ejecución; de haberse omitido alguno, se procederá a efectuar los recortes o engrosamientos, de acuerdo 

con las indicaciones de la Inspección de Obras. 

Se limpiarán los paramentos de muros, empleando cepillos duros, cuchilla y, escoba, en forma de dejar los 

ladrillos sin incrustaciones de mortero. 

Si hubiera afloraciones, se limpiarán con ácido clorhídrico diluido y luego se lavará con abundante agua. 

Se rellenarán los huecos dejados por los machinales u otra causa, con mampostería asentada en el mortero 

correspondiente. 

Antes de proceder a la ejecución de los revoques, se mojará abundantemente el muro. 

Luego de preparado el paramento en esta forma, se revocará con las mezclas y espesores especificados en 

cada caso. 

 

7.8 - CRUCES DE VÍAS FÉRREAS 

El Contratista ejecutará los cruces de vías férreas, completos, de acuerdo con la documentación contractual. 

El Contratista dentro de los 30 días de la notificación de la firma del Contrato, deberá entregar a AySA, para 

su presentación, los planos, el presupuesto y memoria descriptiva del sistema de trabajo a seguir para la 

ejecución de cruces de vías férreas, ajustados a las exigencias de la autoridad ferroviaria jurisdiccional 

correspondiente. 

La mencionada documentación será confeccionada por el Contratista sobre la base de los Planos de 

Proyecto que conforman la documentación de Licitación. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en cada caso particular por la autoridad competente, las cañerías que se 

coloquen dentro de la zona de vías se ajustarán a las siguientes normas mínimas. 

Cruces del Tipo I 

Corresponde a los cruces de cañerías de diámetro hasta 400 mm. 
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-22-1 “Cruces 

Ferroviarios Grupo I”. 

La excavación se realizará con máquina tunelera que permita instalar simultáneamente con el avance de la 

excavación a la cañería de acero o PEAD que oficia de camisa. Las dimensiones y espesores de esta camisa, 

-22-1; los distintos tramos de caño que la componen serán 

soldados en todo el perímetro al precedente. 

En el caso de conducciones a gravedad no se admitirá el uso de encamisados de tunelería dirigida, el método 

de tuneleo a utilizar deberá asegurar la pendiente de la cañería conductora. 

Los trabajos se efectuarán según lo especificado en las Cláusulas 3.1.7 o 3.1.8, salvo lo dispuesto en el 

presente. 

El espacio camisa - suelo, deberá inyectarse a presión para evitar la presencia de oquedades. 

Para el caño conductor se utilizarán cañerías continuas, es decir soldadas ó bridadas. No se admite el uso 

de juntas elásticas. 

Las dimensiones y materiales que la constituyen son los indicados en el plano, Plano Tipo A-22-1. 

El relleno del espacio libre entre la cañería conductora y la camisa se efectuará con mortero de densidad 

controlada o soportes deslizantes tal como se especifica en la Cláusula “Encamisados Hincados”. 

Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cañería conductora deberá ser sometida 

a su correspondiente prueba hidráulica en conjunto con el tramo de cañería. Lo anterior no exime a la 

contratista de efectuar una prueba hidráulica antes del relleno y cierre de la camisa. 

Cruces del Tipo II 

Corresponde a los cruces de cañerías de diámetro entre 500 mm a 1200 mm. 

Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano, Plano Tipo A-22-2 “Cruces 

ferroviarios Grupo II” para conducciones a presión. 

Para conducciones a gravedad será válido el mismo plano teniendo en cuenta que no deberá utilizarse la 

cámara para inspección del túnel como boca de registro; debiendo preverse adicionalmente a lo indicado en 

el plano tipo una boca de registro respetando las distancias máximas y/o cambios de dirección. 

La excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que la longitud excavada y sin pre- 

revestimiento no exceda en ningún momento los 0.50 m. La colocación del pre-revestimiento autoportante 

de acero se realizará por anillos inmediatamente después de excavado cada módulo. 

El pre-revestimiento de acero deberá ser calculado para soportar durante la construcción tanto la carga de 

suelo como la del equipo ferroviario, y su diseño y cálculo serán sometidos por el Contratista a la aprobación 

previa de la Inspección de Obras y de la autoridad ferroviaria correspondiente. 

El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavación deberá ser inyectado para evitar la 

presencia de oquedades según lo indicado en 3.1.7. Dicha tarea será sometida a la aprobación de la 

Inspección de Obra. 

La cañería conductora deberá ser verificada y calculada por el fabricante y proveedor del material bajo la 

hipótesis de instalación en forma aérea. Los caños y piezas especiales deberán cumplir con lo especificado 

en las Especificaciones Técnicas Generales. 

Se deberá prever el desplazamiento de la cañería conductora mediante el uso de elementos deslizantes 

sujeto a aprobación de la Inspección de Obra. 

 Deberá controlarse con láser la alineación del caño conductor dentro del túnel. Para cañerías a gravedad 

se deberá respetar las pendientes de diseño. 

Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cañería conductora deberá ser sometida 

a su correspondiente prueba hidráulica, en presencia del inspector, en conjunto con el tramo de cañería. Lo 

anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba hidráulica antes del relleno y cierre de la camisa. 

Cruces del Tipo III 

Corresponden a los cruces de cañerías de diámetro superior a los 1200 mm. 

Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano Tipo N° A-22-3 2, adaptando 

las dimensiones. 

La excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que la longitud excavada y sin pre- 

revestimiento no exceda en ningún momento los 0.50 m. La colocación del pre-revestimiento autoportante 

de acero o dovelas prefabricadas de hormigón armado, se realizará por anillos inmediatamente después de 

excavado cada módulo. 

El pre-revestimiento deberá ser calculado para soportar durante la construcción tanto la carga de suelo como 

la del equipo ferroviario, y su diseño y cálculo serán sometidos por el Contratista a la aprobación previa de 

la Inspección de Obras. 

El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavación deberá ser inyectado con mortero 

para evitar la presencia de oquedades. 

El conducto de hormigón armado será calculado en cada caso para soportar todas las cargas tanto internas 

como externas. 
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Como cargas externas deberán considerarse: 

Carga de suelo de acuerdo a la tapada. 

Napa freática en el caso de que pueda actuar. 

Carga transmitida por el equipo ferroviario tipo Ferrocarriles Argentinos o carga del equipo Cooper-E 80, en 

ambos casos considerando el impacto. 

Las cargas internas serán: 

Peso propio. 

Peso del líquido. 

Presión interna máxima (de prueba). 

El dimensionado se realizará de acuerdo al reglamento CIRSOC 201, debiéndose verificar la estanqueidad. 

El conducto de hormigón armado se ejecutará con hormigón H-21 y acero A-42 siguiendo lo especificado 

por el reglamento CIRSOC 201. 

El hormigonado se realizará por tramos de longitud no superior a los 6 m, disponiéndose entre cada tramo 

una junta. 

El hormigón será ejecutado con cemento ARS y aire incorporado y se colocará en los moldes mediante 

bombeo y vibrado para conseguir un perfecto llenado. 

 

7.9 - CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCIÓN NACIONAL O PROVINCIAL E INTERFERENCIAS 

El Contratista ejecutará los cruces de rutas y caminos de jurisdicción nacional o provincial al igual que el 

cruce de arroyos ó interferencias de importancia, completos, de acuerdo con la documentación contractual. 

El Contratista dentro de los 30 días de la notificación de la firma del Contrato, deberá entregar a AySA, para 

su presentación, los planos, el presupuesto y memoria descriptiva del sistema de trabajo a seguir para la 

ejecución de cruces de rutas, arroyos o conductos pluviales ajustados a las exigencias de la autoridad 

jurisdiccional correspondiente. 

Los cruces se efectuarán en línea recta y siempre que sea posible en forma perpendicular al eje del camino. 

Se deberán respetar las distancias mínimas requeridas por la autoridad competente. 

Para los cruces de diámetro menor ó igual a 400 mm. se respetará la tabla de diámetros y materiales de 

cruces ferroviarios Grupo I. 

Para el caso de cañerías de diámetro 500mm y mayores, salvo especificación en contrario en las 

especificaciones técnicas particulares ó planos de proyecto, el cruce se realizará con cañería conductora sin 

juntas elásticas (acero soldado ó bridado, PEAD soldado) y cumplirá con la sección típica indicada en A-22-

4. Sin perjuicio de lo indicado en la tabla del plano tipo A-22-4, para los cruces de diámetro superior a 500 

mm, deberá respetarse una distancia vertical mínima entre la cañería conductora y la camisa de 0,5 m. 

Para los cruces de diámetro superior a 500 mm, el revestimiento de acero deberá ser calculado para soportar 

tanto la carga de suelo como la de tránsito, y su diseño y cálculo serán sometidos por el Contratista a la 

aprobación previa de la Inspección de Obras. 

En estos casos, la excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que la longitud 

excavada y sin revestimiento no exceda en ningún momento los 0.50 m. 

La colocación del revestimiento autoportante de acero se realizará por anillos inmediatamente después de 

excavado cada módulo. El espacio que pueda quedar entre el revestimiento y la excavación deberá ser 

inyectado con mortero para evitar la presencia de oquedades según 3.1.7 de las presentes especificaciones. 

Previo a la colocación de la cañería conductora, se ejecutará un asiento continuo de hormigón H8 en forma 

cóncava cubriendo el riñón del caño hasta un mínimo de 60° en la base y de espesor mínimo 0,1 m. 

El deslizamiento de la cañería conductora se efectuará sobre maderas o elementos deslizantes sujetos a 

perfiles U fijados al asiento de hormigón. Las maderas o elementos deslizantes serán de 3” x 3” y deberán 

apoyar sobre el fuste del caño dejando libre las zonas extremas de unión. 

  

La fijación del caño durante la etapa constructiva se realizará mediante zunchos de chapa planchuela de 

hierro galvanizado, de espesor mínimo 5 mm y ancho mínimo 75 mm, dimensionados según los esfuerzos 

de flotación. Se colocarán como mínimo 2 zunchos por caño igualmente repartidos en el fuste. Se colocará 

una junta de neoprene entre el contacto zuncho y caño, la cual deberá sobresalir un mínimo de 20 mm a 

cada lado del zuncho. Los zunchos serán fijados directamente a la estructura del liner mediante bulones, al 

nivel más bajo que sea posible, siempre por debajo del 1/6 inferior del diámetro del caño conductor. La unión 

entre zunchos se realizará sobre el caño con bulón y tuerca de galvanizado o con cadmiun. 

Deberá controlarse con láser la alineación del caño conductor dentro del túnel de forma tal que el ángulo 

entre dos caños consecutivos sea menor a 0,25°. 

Se verificará la deflexión del conducto mediante la prueba de mandrilado, tal como se indica en apartado 

correspondiente luego del ajuste del zuncho y luego del relleno del liner. 
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El relleno del espacio libre entre la cañería conductora y el asiento de hormigón se efectuará con arena 

cemento fluida de bajo asentamiento, tal como se especifica en la Cláusula “Materiales para relleno”. (ver 

2.2.2) (1° Etapa). 

El relleno del espacio libre entre la cañería conductora y la camisa se efectuará con mortero de densidad 

controlada autonivelante, tal como se especifica en la Cláusula “Materiales para relleno”. (ver 2.2.2) (2° 

Etapa). 

Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cañería conductora deberá ser sometida 

a su correspondiente prueba hidráulica, en presencia del inspector, en conjunto con el tramo de cañería. Lo 

anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba hidráulica antes del relleno y cierre de la camisa. 

 

ARTÍCULO 8° - HORMIGON SIMPLE Y ARMADO 

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la selección de materiales, 

elaboración, conducción, colocación, compactación y curado del hormigón, construcción de juntas, 

encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de aplicación para la 

construcción de todas las obras de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigón. 

El Contratista extraerá y hará ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la Inspección, hasta cinco 

muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estarán en contacto con la estructura de hormigón. 

Se deberán determinar mediante análisis químicos, la presencia en los suelos de sustancias agresivas al 

hormigón o al acero. De acuerdo a los resultados de los análisis químicos de suelos, la Inspección 

determinará el tipo de cemento a utilizar en la fundación y/o partes de la estructura en contacto con agua o 

suelos. 

Todos los trabajos, a menos que específicamente se establezca lo contrario, serán realizados de 

conformidad con lo que especifican las últimas ediciones del CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo que 

sean de aplicación a esta obra. 

En caso de duda, las mismas serán resueltas teniendo en cuenta los criterios y especificaciones contenidas 

en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el orden de prelación indicado.        

En todos los casos en que se establezca  referencia a una norma extranjera deberá entenderse dicha norma 

o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM. 

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan específicamente, podrán 

ser de aplicación las primeras. 

El contratista deberá incluir en su oferta los planos y la información detallada referente a las plantas de 

elaboración, los equipos y procedimientos constructivos y en particular a los siguientes aspectos: 

procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificación de los materiales componentes del hormigón, como 

del amasado, transporte, encofrado, colocación y curado del mismo. 

Sin perjuicio de ello el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de los métodos mencionados 

y se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificación cuando lo considere necesario para el 

cumplimiento de este pliego. 

 

8.1. HORMIGÓN Y MATERIALES COMPONENTES 

 

I - COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN 

El hormigón estará compuesto de cemento Pórtland, agregados fino y grueso, agua y aditivos de acuerdo 

con lo especificado a continuación.  

Los aditivos podrán ser un agente incorporador de aire en combinación con retardador de fraguado o un 

aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del hormigón y el hormigón 

resultante deberán cumplir con los requisitos contenidos en este pliego. 

Para el caso de hormigones con relación agua cemento menor a 0.45 se permitirá el uso de 

superfluidificantes. 

El Contratista seleccionará el aditivo y lo someterá a la aprobación de la Inspección. El mismo será de una 

marca de reconocida solvencia técnica y comercial, además de poder ser acreditada en experiencias de 

obras similares, del mismo grado de importancia. 

El contratista indicará en su presupuesto los materiales que utilizará para la elaboración del hormigón, dicha 

información incluirá procedencia (canteras o fábrica de origen), detalle de las características tecnológicas de 

acuerdo a lo especificado en este Pliego y marca de fábrica, cuando corresponda dentro de los 60 días 

posteriores a la firma del contrato y como mínimo 45 días antes de comenzar los trabajos de hormigonado 

en obra, el Contratista entregará  a la Inspección para su aprobación los materiales y las dosificaciones 

correspondiente a cada tipo de hormigón. 

La Inspección verificará los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos ensayos resultara 

el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el consiguiente rechazo de algunos materiales 
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componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendrá derecho a prorroga de los plazos contractuales por 

este motivo. 

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista deberá ajustarse a ellas y no 

podrá variarlas sin autorización de la inspección. Sin perjuicio de ello el Contratista deberá realizar los ajustes 

de las cantidades de agua y agregados que sean necesarios para tener en cuenta la humedad de estos 

últimos. 

 

II – TIPOS Y REQUISITOS DE LOS HORMIGONES 

El contratista proveerá los tipos de hormigón que se indican en el Cuadro A que deberán cumplir los requisitos 

establecidos en el cuadro B. 

 

CUADRO A: Tipos de hormigones 

HORMIGON 

( tipo ) 

Estructura y/o elemento estructural en que deberá emplearse   

 

I Hormigón armado para estructura en contacto  con el agua, tales como losas de 

fundación,  pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc. 

II Hormigón armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales como 

losas y  tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes carreteros, bases y 

pilas de  puentes, etc. 

III Hormigón para estructuras convencionales, densamente armadas, tales como 

columnas, vigas,  pórticos, losas, etc. 

IV Hormigón para contrapisos. 

V Hormigón armado para estructuras en contacto con vuelcos industriales 

 

 

CUADRO B: Requisitos de hormigones 

HORMIGON 

( tipo ) 

´bk 

(Kg./cm²) 

a/c 

(Máx.) 

Cemento 

Máx.      mín. 

Asentam 

Máx.      mín. 

Tmáx. 

agregado 

(mm) 

Aire 

incorp 

(%) 

          I     210     0.55   400   350    10    6     25  4.5 +- 1 

          II     210     0.55   400   350     14    10     19  5.5 +- 1 

          III     170     0.55   -----   300    10    6     19  4.5 +- 1 

          IV     130     0.55   220   150    7    3     38  4.5 +- 1 

          V     >210     0.35   -----   400    10    6     19  Ver aditivos 

 

NOTA 1: Los hormigones I a IV indicados en el cuadro se elaborarán con cemento normal. 

 

Las características de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se indicarán en 

cada caso particular según los resultados de los ensayos químicos de agua y suelo de contacto. 

 

III - CEMENTOS 

 

El cemento deberá ser cemento Pórtland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser ensayado 

según los métodos que se indican en cada caso: 

 

Requisitos                                Método de ensayo 

 

Requisitos químicos: 

Cloruro (CI-) máx. 0.10%          IRAM 1504 

Oxido de magnesio (MgO-) máx. 5,0%              IRAM 1504 

Anhídrido sulfúrico (SO3-) máx. 3,5%            IRAM 1504 

Perdida por calcinación máx. 3,0%                         IRAM 1504 

Residuo insoluble máx. 1,5%              IRAM 1504 

Sulfuro (S=) max. 0,10%                         IRAM 1504 

 

Requisitos físicos: 

Material retenido tamiz nº 200 máx. 15%        IRAM 1621 

Superficie específica (por permeabilidad 

al aire Blaine):                                IRAM 1623    

-promedio de las partidas entregadas en    



 

 

 

 

FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1° piso – Avellaneda 
(+54 11) 5227 – 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar 

Ing. DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
 

“Las Malvinas son argentinas” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

FOLIO

72 

 un mes mín. 2800 cm2/g     

-determinación individual de una partida 

 min. 2500 cm2/g 

Expansión en autoclave máx. 0,8%               IRAM 1620  

Tiempo de fraguado: 

-inicial min. (minutos)   45  

-final máx. (horas)    10                    IRAM 1619    

Resistencia a la flexión: 

-7 días min. 35 kg/cm2 

-28 días min. 55 kg/cm2                         IRAM 1622     

 

Resistencia a la compresión: 

-7 días min. 170 Kg/cm2 

-28 días min. 300 Kg/cm2 

Falso fraguado: 

-Penetración final min. 50 mm                          IRAM 1615    

 

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las aguas superiores 

a 200 p.p.m se adoptarán las medidas correctivas establecidas por el CIRSOC para la preparación de los 

hormigones. 

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas estructuras 

donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos cuyo precio deberá incluirse en el 

respectivo ítem, el contratista cotizará el incremento del precio unitario de hormigón por uso de cementos 

especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la planilla de cómputo y presupuesto. 

Si en función de los resultados de los análisis químicos la Inspección ordena la utilización de cementos 

especiales el contratista tendrá derecho a un adicional equivalente al precio que haya cotizado al efecto. 

En caso que no sea necesario utilizar este cemento, el ítem se anulará, no teniendo el contratista derecho a 

ninguna compensación por ello, prevaleciendo esta cláusula sobre las establecidas en las cláusulas 

generales respecto a la validez de precios unitarios por variaciones de cantidad. 

El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por utilización de cementos 

especiales, será tenido en cuenta para la comparación de ofertas. 

 

IV – AGUA PARA HORMIGÓN 

El contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de agua 

para lavado de agregados, preparación y curado de hormigones. 

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de hormigones responderá a las 

presentes especificaciones. Será limpia y estará libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, 

azúcares y materia orgánica. Su ph estará comprendido entre 5.5 y 8; el residuo sólido a 100º C no superará 

5g por litro, el contenido de sulfatos expresados en SO4= será como máximo 0,5 g por litro, y el contenido 

de cloruros expresados en Cl- no será mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitirá que las impurezas del 

agua causen una variación del tiempo de fraguado superior al 25% ni una reducción de la resistencia a los 

7 y 28 días mayor del 5% en comparación con los valores correspondientes obtenidos utilizando agua 

destilada en ambos casos. 

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes 

especificaciones, se impondrá su retiro del emplazamiento. 

 

V - AGREGADOS 

Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la Inspección, pudiendo el 

Contratista utilizar depósitos granulares naturales o el material contenido mediante trituración de roca sana 

proveniente de canteras. La aceptación de un yacimiento no implica la aprobación de todos los materiales 

que de él se extraigan. 

 

a) El término "agregado fino" o "arena" será usado para designar el agregado para hormigones, constituido 

por partículas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 mm. Podrá estar constituido por arenas 

naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituración de rocas. Cuando se utilicen 

arenas de trituración, las dimensiones de sus gránulos deberán ser tales que el 95%  pase a través del tamiz 

ASTM Nº 4 y quede retenido en el tamiz ASTM Nº 30. 

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto 

proveniente de depósitos naturales como producida por la trituración, deberá consistir en partículas duras, 

densas, y de buena cubicidad o con formas redondeadas y deberán estar libres de cantidades perjudiciales 
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de polvo, grumos arcillosos, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, materia orgánica, marga, 

mica calcedónica y otras sustancias inconvenientes. 

La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la superficie seca según 

norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podrá ser rechazada. 

Además de los límites de la graduación, el agregado fino entregado a la hormigonera deberá tener un módulo 

de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2.85. La granulometría del agregado fino deberá también ser 

controlada de tal forma que los módulos de finura de por lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas 

de agregado fino a utilizar no deberá diferir en mas de 0,20 del módulo de finura de granulometría básica 

seleccionada por el Contratista y probada por la Inspección. El módulo de finura se determinará dividiendo 

por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los materiales retenidos en los tamices Nº 4, 8, 16, 30, 

50 y 100. 

A opción del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o más tamaños o clasificación, pero la 

uniformidad de la granulometría de los tamaños separados será controlada de tal manera que ellos puedan 

ser combinados durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros 

300 días de colocación del hormigón. Cuando se utilicen dos o más agregados finos, cada uno de ellos será 

almacenado por separado e ingresará a la hormigonera también por separado. 

 

b) El término "agregado grueso" será usado para designar el agregado del  hormigón con granulometría 

comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamaño o gama de tamaños dentro de tales límites. El 

agregado grueso deberá ser obtenido por trituración de roca granítica o cuarcítica y/o por canto rodado 

obtenido de canteras aprobadas. 

El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales, densas, 

y exentas de partículas adheridas. Las partículas deberán ser generalmente esféricas o cúbicas. 

El agregado ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con la norma IRAM 1532 podrá ser rechazado 

si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40% expresado en peso. 

La cantidad de partículas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el tamaño, tal como 

fuera definido y determinado por la publicación CRDC 119/53 del Corps of Engineers, no deberá exceder el 

25% en cualquiera de las pilas. 

El agregado grueso y, cuando se utilice  arena de trituración, la elaboración de agregados, al ser sometida 

al ensayo de durabilidad por inmersión en glicol-etileno según la publicación CRDC 148/69 del Corps of 

Engineers, deberá tener una perdida menor del 5%. 

Los áridos especificados con tamaño nominal máximo de 76, 38 y 19 mm serán almacenados y medidos 

separadamente. 

En el caso de tamaño nominal 76 a 4,8 mm, el árido grueso se constituirá por una mezcla de tres fracciones 

de áridos que serán 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4,8 mm. 

Para el tamaño nominal 38 a 4,8 mm. las fracciones serán 38 a 19 mm y 19 a 4,8 mm. 

 

c) Los agregados deberán ser almacenados en grupos de tamaños aprobados, adyacentes a la central  de 

hormigonado y en forma que se asegure la no inclusión de materiales extraños en el hormigón. Reservas 

adecuadas de agregados deberán ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento, para permitir la 

colocación continua  y la terminación de toda colada que fuera comenzada. El agregado fino deberá 

permanecer en depósito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de humedad sea 

alcanzado y entonces pueda ser usado. 

 

VI - ADITIVOS 

El Comitente ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos que la Inspección 

especifique otra cosa; cada aditivo será ensayado en las proporciones que indique su fabricante para obtener 

los resultados buscados. Los aditivos serán utilizados en la obra en las mismas proporciones empleadas en 

dichos ensayos para lograr los efectos buscados. 

En todos los hormigones de la obra se utilizará un agente incorporador de aire. Este aditivo deberá satisfacer 

a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado almacenado en la obra por más 

de seis meses no podrá ser usado, hasta tanto nuevos ensayos de verificación garanticen un resultado  

satisfactorio. 

Aditivos retardadores de fraguado y  reductores del contenido de agua (plastificante) podrán ser usados a 

opción del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobación de la Inspección. El agente a utilizar 

deberá cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo deberá ser suministrado en una solución acuosa y 

añadirse al hormigón como parte del agua en la mezcla del hormigón. 

 

 

 



 

 

 

 

FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1° piso – Avellaneda 
(+54 11) 5227 – 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar 

Ing. DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
 

“Las Malvinas son argentinas” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

FOLIO

74 

VII - ELABORACIÓN 

El Contratista elaborará el hormigón por peso, en planta central de hormigonado o en planta móvil ubicada 

en proximidades de la obra a construir. 

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado. Esta deberá contar con dispositivos adecuados 

para la medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales que entran en cada carga de 

hormigón. 

La central de hormigonado estará colocada en una ubicación tal que la distancia máxima de transporte hasta 

que el baricentro de la obra sea de  15 km. El transporte del material a distancias mayores de 1 Km desde 

la central de hormigonado, deberá ser realizado con camiones motohormigoneros. 

El Contratista deberá proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la certificación del 

buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de medición. 

Las pruebas serán hechas en presencia de la Inspección en la forma y fecha que sean ordenadas. El 

Contratista deberá hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las nuevas pruebas de verificación 

que sean necesarias para asegura el funcionamiento satisfactorio. Cada unidad de determinación de peso 

deberá ser sin resortes o incluir un dial bien visible  y calibrarlo en el sistema métrico decimal el que indicará 

la carga de la balanza en cualquiera de las etapas de la operación de pesaje o bien deberá incluir un indicador 

que mostrará el equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada, con dos puntos a ambos lados de la 

posición de equilibrio que correspondan al porcentaje de error máximo de  medición permitido para cada 

material. 

Deberá disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigón pueda conservar 

convenientemente los diales o indicadores. 

La medición de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuará con errores menores a los que se 

indican a continuación: 

 

 

Cemento                 ±  1% 

Cada fracción o tamaño nominal de árido         ±  2% 

Cantidad total de árido                          ±  1% 

Agua                                          ±  1% 

Aditivos                                     ±  1% 

 

La hormigonera deberá ser capaz de mezclar los materiales produciendo una mezcla uniforme y descargarla 

sin segregación. Se proveerá un equipo con control adecuado de la velocidad de rotación del mezclador y 

de la introducción de los materiales en la hormigonera. El tiempo de mezcla será incrementado cuando el 

mismo sea necesario para asegurar la uniformidad y consistencia requeridas en el hormigón o cuando las 

muestras de ensayos de hormigón tomadas de las partes primera, intermedia y final de la descarga de la 

hormigonera excedan los requisitos de uniformidad preestablecidos.               

Cuando ello sea autorizado por la Inspección, el tiempo de mezcla podrá ser reducido al mínimo requerido 

para lograr un mezclado uniforme y eficiente. 

Las pruebas de uniformidad serán hechas por la Inspección a su cargo, tan frecuentemente como sea 

necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el Contratista proponga 

reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores para determinar  si 

los resultados se ajustan a los requisitos de calidad especificados serán realizadas por la Inspección y a 

cuenta del Contratista. 

La hormigonera no deberá ser cargada por encima de la capacidad establecida por el fabricante en la placa 

de marca de la máquina. 

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso deberá ser 

inmediatamente suspendido hasta que sea reparada. 

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberán ser corregidas a 

satisfacción de la Inspección. No se efectuará ningún pago al Contratista por la mano de obra o materiales 

que sean requeridos por las disposiciones de este párrafo. 

El Contratista podrá proponer el uso de plantas compactas móviles, de fácil emplazamiento en proximidades 

de la obra a construir. La producción de hormigón de estas plantas no podrá ser inferior a 20 m3/hora nominal. 

Los requisitos  a cumplir por estas plantas y las demás exigencias establecidas para la elaboración del 

hormigón, serán similares a las especificadas para la central de hormigonado. 

 

VIII - TRANSPORTE 

El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápido como sea posible, 

por métodos adecuados que eviten la segregación. Cualquier hormigón transferido de un elemento de 

transporte a otro deberá ser pasado a través de una tolva de forma cónica y no deberá ser dejado caer 
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verticalmente desde una altura de más de 2,00 m. excepto cuando se tengan equipos apropiados para evitar 

la segregación y sea específicamente autorizado. 

Los métodos y los equipos para el manejo y depósito del hormigón en los encofrados estarán sujetos a la 

aprobación de la Inspección              

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigón preparado en la central 

deberá ajustarse a los requisitos pertinentes del C.I.R.S.O.C.. 

Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central podrán ser usados 

únicamente para mezclas con asentamientos menores o igual a 0,05 m o para distancia corta de transporte 

(dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobación por escrito de la Inspección. 

Cuando el hormigón pueda ser colocado directamente desde un camión mezclador o equipo sin agitación, 

podrán ser usadas las canaletas a dichos elementos, siempre que la altura de caída no supere los 2,00 m. 

Las canaletas separadas y otros equipos similares no serán permitidos para conducción de hormigón.  

El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una previa 

aprobación de la Inspección. El equipo de bombeo deberá ser del tipo de pistón o del tipo de presión por 

pulsación (squeeze type). La  tubería deberá ser de acero rígido o una manguera flexible de alta resistencia 

para trabajo pesado. El diámetro de la tubería deberá ser por lo menos tres veces el máximo tamaño nominal 

del agregado grueso del hormigón a ser bombeado. El agregado de máximo tamaño, o el asentamiento del 

hormigón, no podrán ser reducidos para ajustarse a las características de las bombas o los conductos. La 

distancia de bombeo no deberá exceder los límites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba 

deberá recibir una alimentación continua de hormigón. Cuando el bombeo se haya completado, el hormigón 

remanente en la tubería deberá ser expulsado evitando su incorporación al hormigón colocado. Después de 

cada operación, el equipo deberá ser limpiado completamente, y el agua de limpieza eliminada fuera del 

área de encofrados. 

 

IX - COLOCACIÓN 

La colocación del hormigón se hará en forma continua hasta las juntas de construcción aprobadas, con cortes 

de unión moldeados. El hormigón deberá ser apisonado en los rincones y ángulos de los encofrados y 

alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la segregación de los 

materiales. El hormigón deberá ser depositado lo más cerca posible de su posición final en los encofrados y 

al colocarlo, así, no deberá haber una caída vertical mayor de 2,00 m excepto cuando sea utilizado un equipo 

adecuado para prevenir la segregación y cuando ello está específicamente autorizado. La colocación del 

hormigón deberá estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente compactado en capas 

horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor. De manera general, la cantidad depositada en cada 

sitio deberá ser tal que el material sea rápida y totalmente compactado. Las superficies de las juntas de 

construcción deberán mantenerse continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocación 

del hormigón. El agua en exceso deberá ser eliminada antes de la colocación del hormigón fresco. Todo el 

equipo de colocación del hormigón y todos los sistemas que se utilicen deberán estar sujetos a la previa 

aprobación de la Inspección. La colocación del hormigón no será permitida cuando, en opinión de la 

Inspección, las condiciones del tiempo no aseguren colocación y consolidación adecuadas. 

La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de mezclado y 

transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe quedar colocado en su posición 

definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde el momento en que el agua 

se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo de tiempo el hormigón será protegido contra la 

acción del sol, viento, lluvia, etc. 

Cuando para realizar el transporte se emplee un camión agitador, el tiempo indicado anteriormente podrá 

extenderse a 90 minutos contados en igual forma. 

En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un endurecimiento rápido, los tiempos 

indicados se reducirán en lo necesario para evitar el fenómeno señalado. Cuando el hormigón contenga 

materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigón los tiempos 

indicados podrán ser aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados de ensayos realizados para 

determinarlos. 

 

X – HORMIGONADO DE FUNDACIONES 

No se permitirá el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se colocará, previa 

compactación, una capa de 0,10 m de espesor mínimo de  hormigón  para contrapisos, no permitiéndose 

ningún trabajo antes de transcurridas 48 horas. 

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como ítem, estará incluido en el de hormigón para fundaciones. 

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hará con pendientes adecuadas que permitan encausar 

el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de agua. 
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Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundación libre de agua, deberán ser 

instalados por el Contratista. Dichos equipos estarán disponibles en el sitio previo al colocado y, de ser 

equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten en el momento de la  colocación del 

hormigón. 

 

XI - COMPACTACIÓN 

El hormigón deberá ser compactado con equipos de vibración suplementados con palas manuales y 

apisonado. En ningún caso los vibradores serán utilizados para transportar el hormigón dentro de los 

encofrados. El número de vibradores y la potencia de cada unidad deberán ser los necesarios para 

compactar correctamente el hormigón. 

Los vibradores de tipo interno deberán mantener, cuando estén sumergidos en el hormigón, una frecuencia 

no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. Intensidad (amplitud) así como el tiempo de duración de la 

vibración deberá ser el necesario para producir una compactación satisfactoria. 

Cuando el hormigón es colocado para camadas, cada una de ellas deberá ser compactada inmediatamente. 

Ninguna camada de hormigón podrá ser colocada hasta tanto la camada previa no haya sido compactada. 

Al compactar una camada el vibrador deberá penetrar y revibrar la camada previa, siendo operado a 

intervalos regulares y frecuentes y en posición vertical. 

 

XII - CURADO 

La instalación para curado y protección del hormigón deberá estar disponible en el lugar de hormigonado, 

antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunirá las condiciones establecidas para el agua 

destinada a preparar hormigón. 

El Contratista respetará especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control de la 

temperatura del hormigón durante su curado y su protección en tiempo cálido conforme aquí se indica. 

Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser protegidas de los rayos directos del sol como 

mínimo durante 3 días después del hormigonado. El hormigón fresco deberá ser protegido contra posibles 

daños por lluvias. 

Las superficies expuestas deberán ser mantenidas húmedas o bien se impedirá que la humedad del 

hormigón se evapore durante 10 días como mínimo después de colocado el hormigón, mediante aspersión 

u otros métodos aprobados por la inspección.  

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigón se hiele durante las 

primeras 72 horas de colocado. También habrá de protegerlo contra heladas durante las dos semanas que 

siguen al hormigonado. Tales precauciones se deberá tomar desde le momento que se registren 

temperaturas inferiores a 2ºC. 

No se emplearán compuestos para curado sin la aprobación de la Inspección y nunca en lugares donde su 

opinión, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigón.    

Los compuestos de curado deberán ser a base de solventes volátiles y cumplirán las especificaciones ASTM 

C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete”. Para uso general el compuesto será 

transparente y contendrá una tintura evanescente que permita apreciar el área cubierta. Cuando la superficie 

quede expuesta al sol el compuesto contendrá un pigmento blanco de forma que el coeficiente no contendrá 

un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor del 60% del correspondiente al óxido de 

magnesio. 

Los compuestos para curado deberán ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante en 

forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el área. Deberán ser aplicados no 

antes de un curado por humedad de 24 horas. 

No se aplicarán compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinión de la Inspección, 

sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo; sobre superficies que tengan 

temperaturas substancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante para la aplicación del 

producto; donde se requiera adherencia con el hormigón a colocar posteriormente, tal como juntas 

horizontales de construcción entre tongadas de hormigones integrantes de una misma estructura. 

Las membranas de curado deberán ser protegidas en todo momento contra daños. 

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigón deberán ser protegidas de todo movimiento por 

un período de 24 horas como mínimo después de terminada la colocación del hormigón. 

 

XIII – JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Las juntas de construcción se formarán en los planos horizontales y verticales por medio de tablones de 

cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexión. 

Las juntas horizontales de construcción y otras juntas de construcción indicadas con efecto de adhesión, 

serán preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada por arenado húmedo o 

desbastado con agua y aire ("Cut Green”).  
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Si la superficie terminada de una capa está congestionada de armaduras, fuera relativamente inaccesible o 

si por cualquier otra razón fuera indeseable alterar la superficie de la capa completada antes de su fraguado, 

su desbastado con agua y aire no será permitido y en consecuencia será requerido en alternativa el uso de 

arenado húmedo. 

 

XIV – JUNTAS DE RETRACCIÓN  

Las juntas de retracción o contracción en las estructuras de hormigón se formarán en la posición y de acuerdo 

con los detalles que figuran en los planos o según lo ordenara la Inspección. Las juntas serán rectas y 

verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y los niveles de superficie de hormigón a ambos lados 

de las juntas serán totalmente exactos. Las juntas serán selladas con un producto aprobado, después de 

haberse retirado todas las partículas sueltas y el polvo. 

 

XV – FIJACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS 

Todos los elementos mecánicos indicados en los planos o exigidos por la Inspección y que por razones 

constructivas deban ser colocados en segunda etapa, serán fijados en su sitio con un mortero de cemento. 

El mortero consistirá en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporción en volumen: 1 ½ partes 

de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la mínima para proporcionar consistencia 

adecuada al mortero, y si los planos lo especifican, o a juicio de la Inspección fuese necesario, se adicionará 

al mortero un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por el fabricante. Las proporciones 

definitivas de los componentes de la lechada serán determinadas por la Inspección. Se seguirán las 

instrucciones de la Inspección con referencia al método de colocación y curado de la lechada para fijación 

de elementos mecánicos, adaptadas a cada caso particular. 

 

XVI – ENCOFRADOS 

Encofrados significa los moldes preparados para vaciar el hormigón. Estructuras temporarias significan los 

soportes estructurales y arriostramientos del encofrado. 

 

a) El contratista tendrá la total responsabilidad por diseño, construcción y mantenimiento de todas las 

estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas    serán proyectadas para soportar con seguridad todas 

las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construcción, servicio y 

remoción. 

Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el constructor deberá presentar a la 

Inspección, para su aprobación, los planos correspondientes    incluyendo detalles sobre materiales, carga 

de diseño y esfuerzo en la estructura. El contratista deberá construir las estructuras temporarias respetando 

los planos, conforme hayan sido aprobados. 

 

b) Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de resistencia y calidad 

adecuadas a su propósito, y deberán contar con la    aprobación de la Inspección. 

Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar el hormigón lo más directamente posible en 

su posición final y realizar la inspección, comprobación y limpieza de los encofrados y armaduras, sin 

demora. El contratista dispondrá aberturas temporarias o secciones articuladas o móviles en los encofrados 

cuando ellas se requieran para estos propósitos, y dichas aberturas o puertas de inspección serán 

cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las líneas y pendientes indicadas 

en los planos. 

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares que queden 

empotrados en el hormigón, deberán llevar barras de metal roscadas para facilitar la remoción de los moldes, 

no se dejaran separadores de madera en los moldes todo metal que se deje embutido en el hormigón 

quedara a 0.04 m como mínimo de la superficie terminada. Los agujeros que resulten en el hormigón al sacar 

parte de los tensores y ataduras, serán rellenados cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente 

terminados.                                                           

Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberá quedar empotrado permanentemente en el 

hormigón será ubicado con precisión y asegurado    firmemente en su lugar. El número y ubicación de 

ataduras, tensores y bulones deberá ser el adecuado para asegurar que los encofrados ajusten firmemente    

contra el hormigón colocado y permanezcan así durante las operaciones de hormigonado subsiguientes. 

El contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias 

especificadas, y se asegurará que la totalidad de las superficies del hormigón terminado queden dentro de 

estos límites. 

Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y lubricarla 

con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso será quitado de los moldes antes de la colocación 
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del hormigón debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos empotrados se ensucien con 

aceite. 

Inmediatamente, antes del hormigonado, el contratista inspeccionará todos los moldes para asegurarse que 

están adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados, con superficies tratadas y 

libres de aceite sobrante y de otros materiales extraños. No se colocará hormigón hasta que el encofrado 

haya sido revisado y aceptado por la Inspección. 

 

XVII – TERMINACIÓN SUPERFICIAL 

Las terminaciones a dar a las diferentes superficies serán las indicadas en los planos o las especificadas 

más adelante. 

Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en este punto o en los planos, 

la terminación a emplear será la indicada para superficies similares adyacentes, según lo determine la 

Inspección. El tratamiento superficial del hormigón será realizado solamente por obreros especializados. 

Las superficies del hormigón serán revisadas por la Inspección cuando sea necesario para determinar si las 

irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas" o "graduales". Los resultados ocasionados 

por desplazamientos o deficiente colocación de tableros o secciones de encofrados, irregularidades abruptas 

y se apreciarán por medición directa. Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y serán 

medidas con plantillas consistentes en reglas rectas o convenientemente curvadas según el caso. El largo 

de la plantilla será de 1.50 m. para la comprobación de superficies moldeadas y de 3.00m para las no 

moldeadas. 

Antes de la aceptación final del trabajo por parte de la Inspección el Contratista limpiará todas las superficies 

expuestas. 

Las clases de terminación para superficies del hormigón moldeado se designan con las letras A, B, C, y D y 

se usarán como sigue: 

 

A- La terminación A será aplicada a toda superficie moldeada que resultará permanentemente oculta por 

rellenos u hormigones. Las irregularidades no excederán de 6 mm cuando sean abruptas ni 12 mm cuando 

sean graduales. 

 

B- La terminación B se empleará en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la Inspección se 

considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente expuestas a la vista del 

público o escurrimiento del agua. Las irregularidades superficiales no excederán de 6 mm si son graduales 

y de 3 mm si son abruptas, solo que no se permitirán irregularidades abruptas en las juntas de construcción. 

    

C- Terminado a regla: se aplica a superficies sin moldear que serán cubiertas por rellenos u hormigón. Las 

operaciones de terminación consistirán en nivelado y pasada de regla suficiente para obtener una superficie 

uniforme. Las irregularidades no excederán de 10 mm. 

 

D- Terminación a fratás: Se aplica a superficies sin moldear que no estarán permanentemente ocultas por 

rellenos u hormigón y comprende: carpeta de rodamientos, coronamiento de paredes y pilas, revestimiento 

de cunetas, veredas canales y losas de acceso a los puentes. Toda superficie que quede expuesta a 

corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, y losa de cuenco amortiguador, revestimiento de 

canales, etc. El fratachado podrá ejecutarse a mano o a máquina, se iniciará en cuanto la superficie 

emparejada a regla haya endurecido convenientemente y será el mínimo indispensable para borrar las 

marcas de la regla y obtener una superficie de textura uniforme. 

 

Las irregularidades superficiales graduales no excederán los 5 mm. Las juntas, terminación de canaletas,  

veredas  y las losas de acceso a puentes así como toda otra arista o junta serán terminadas o retocadas 

cuando así se indique en los planos o lo solicite la Inspección. 

 

XVIII - TOLERANCIAS 

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigón están especificadas 

en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse de las tolerancias 

compatibles con la práctica constructiva y determinadas por la repercusión que las derivaciones permisibles 

tendrán sobre las estructuras y su funcionamiento. 

Se permitirán desviaciones de los alineamientos, pendientes y dimensiones dentro de los límites establecidos 

más adelante. No obstante la Inspección se reserva el derecho de cambiar las tolerancias aquí establecidas 

si ellas perjudican la interacción estructural o el funcionamiento de las estructuras. Cuando no se establezcan 

tolerancias en las especificaciones y planos específicos de una estructura las desviaciones permisibles serán 

determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto. 
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El contratista de la obra será responsable  por la colocación y mantenimiento de los encofrados con la 

suficiente precisión como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las tolerancias prescriptas. Toda 

la obra de hormigón que exceda los límites de tolerancias prescriptas según el siguiente cuadro, será 

corregida, o demolida y reconstruida por el Contratista  sin reconocimiento de costo adicional alguno. 

 

Tipo de 

terminación 

Área general de aplicación Tipo de tolerancia en mm 

       I               II               III             IV 

A Superficies moldeadas permanentemente 

ocultas. 

+25 

-10 

+10 

-5 

+3 

-3 

+5 

-5 

B Superficies moldeadas permanentemente 

expuestas a la vista del público o escurrimiento de 

las aguas 

+5 

-5 

+10 

-5 

+1.5 

-1.5 

+5 

-5 

C Superficies no moldeadas que serán cubiertas por 

rellenos de hormigón. 

+10 

-10 

+10 

-5 

+3 

-3 

+5 

-5 

D Superficies no moldeadas que serán expuestas. +5 

-5 

+3 

-3 

+1.5 

-1.5 

+5 

-5 

 

Los diversos tipos de tolerancias se aplicarán a variaciones con respecto a: 

 

Tipo I Alineación y niveles indicados en plano. 

Tipo II Dimensiones transversales de elementos estructurales. 

Tipo III Desviación de la vertical en 3m o más. 

Tipo IV Desviación de la inclinación o curvatura. 

 

Además, se permitirá una variación de la ubicación de las partes individuales de la estructura respecto los 

ejes de replanteo, de ± 30 mm. en 25m. 

  

XIX - DESENCOFRADO 

Las cimbras y encofrados se quitarán cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el CIRSOC 

y las instrucciones dadas por la Inspección. 

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobación de la Inspección, el Contratista será plenamente 

responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el hormigón tenga la resistencia 

adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado. 

Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los encofrados u otra 

cosa, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección de acuerdo con el punto " Reparaciones del 

Hormigón." 

 

A los efectos del plazo para desencofrar las estructuras, se establecen los siguientes plazos mínimos: 

 

          Costado de vigas y viguetas..............48  hs. 

          Losas...............................................240  hs. 

          Vigas................................................360  hs. 

 

 

8.2. DOSIFICACÓN, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN 

 

I - GENERALIDADES 

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspección para la dosificación, 

control de calidad y recepción del hormigón durante el desarrollo de las obras. 

 

II – PROYECTO DE MEZCLAS 

 

a) La dosificación de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, será responsabilidad del 

Contratista. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección, con la debida antelación, los proyectos  de mezclas de 

hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y relación agua/cemento, el 

contenido mínimo de cemento y la resistencia característica deseada, son las especificadas en el Cuadro B. 

Las mezclas deberán proyectarse determinando las proporciones del hormigón en forma racional. Las tareas 

se realizarán experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos conocidos, con tal que el mismo se 

base fundamentalmente en la relación agua cemento del hormigón, provenga de una fuente de reconocida 
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autoridad en la especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y permita obtener los resultados 

deseados. 

La metodología a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las  aclaraciones que se introducen 

en este punto. 

 

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el hormigón se 

proyectará de modo tal que su relación agua cemento sea la necesaria para obtener, a la edad de los 28 

días, una resistencia mínima  'bm mayor que la resistencia característica 'bk especificada. La resistencia 

media  'bm se determinará en función de 'bk y de la dispersión de resultados de los ensayos de resistencia, 

expresada por el coeficiente de variación δ. 

Si se conoce el coeficiente de variación  δ de la resistencia del hormigón, por haber sido determinado 

mediante más de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra obra ejecutada por la misma 

empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el mismo patrón 

de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual deberá presentar documentación técnica fehaciente a 

satisfacción de la Inspección, la expresión: 

 

                 'bk 

'bm = ------------- 

               1 - 1,65 . δ 

 

Permitirá, conociendo la resistencia característica 'bk especificada, calcular la resistencia media 'bm que 

servirá para determinar la relación agua/cemento del hormigón, necesaria para alcanzar dicha resistencia 

media. 

En caso de no conocerse el coeficiente de variación δ, la resistencia media  'bm necesaria para proyectar 

el hormigón, se estimará de acuerdo a la siguiente expresión (dado que la medición de los áridos se hace 

en peso): 

 

'bm = 1,33 'bk 

 

No conociendo el valor real de , en ningún caso se proyectará el hormigón para obtener una resistencia 

media menor que la que resulte de la aplicación de dichas expresiones. Posteriormente una vez iniciada la 

obra y conocido el valor real de δ mediante los resultados de por lo menos 16 ensayos realizados con el 

hormigón elaborado en ella, podrán corregirse los cálculos y las proporciones de la mezcla, para ajustar el 

valor de  'bm al necesario para obtener la resistencia característica  'bk especificada, de acuerdo al valor 

que se obtenga para  δ. 

 

c) La relación agua/cemento con que deberá proyectarse el hormigón se determinará teniendo en cuenta los 

valores máximos establecidos para cada tipo de hormigón en el Cuadro B del punto 3.3.2. 

 

d) Conocida la resistencia media de dosaje  'bm que deberá alcanzar el hormigón a la edad de 28 días, la 

relación agua/cemento necesaria para obtenerla, se determinará mediante ensayos previos a la ejecución 

de la obra, realizados con muestras representativas de los materiales que se emplearán en ella, según el 

siguiente procedimiento: 

 

     - La relación agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media  'bm se 

determinará después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer la correspondencia 

existente entre la resistencia de rotura a compresión y la relación agua/cemento de los hormigones 

preparados con muestras representativas de los materiales de obra. 

      - Al efecto se prepararán pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada al tipo de obra y 

de acuerdo a los límites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones serán de por lo menos tres relaciones 

agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de resistencia media dentro de la cual se encuentre 

comprendida la resistencia media  'bm requerida. Por cada relación agua/cemento se prepararán por lo 

menos nueve probetas cilíndricas normales que se ensayarán de a tres a las edades de 3,7 y 28 días, a fin 

de conocer el desarrollo de resistencia del hormigón. Cada pastón será repetido por lo menos tres veces, en 

días distintos. 

      - El acondicionamiento de los materiales, la preparación del hormigón y el moldeo y curado de probetas 

se realizará de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparación y curado en laboratorio de probetas de 

hormigón moldeadas". 

El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546. 
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      - Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigón provenientes del mismo pastón y 

ensayadas a la misma edad serán promediadas. Para poder hacerlo se exigirá que la diferencia entre las 

dos resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar sea menor o igual que el 10% 

del promedio. En caso contrario el pastón será repetido hasta obtener resultados comprendidos dentro de la 

tolerancia establecida. 

Los valores medios así obtenidos para cada pastón, edad y relación agua/cemento, serán a su vez 

promediados, y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad, permitirán trazar 

curvas que indicarán la relación media existente entre resistencia de rotura y compresión y la relación 

agua/cemento para el hormigón preparado con el conjunto de materiales de obra, y para dicha edad de 

ensayo. 

      - Dichas curvas permitirán determinar la relación agua/cemento máxima necesaria para obtener la 

resistencia media  'bm especificada en b). 

      - Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos materiales, se 

requerirá determinar la relación entre resistencia y relación agua/cemento para cada conjunto de ellos, 

especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas marcas, fábricas o procedencias. 

      

e) La proporción de árido fino con respecto al total de áridos se determinará experimentalmente, teniendo en 

cuenta las condiciones de colocación y compactación del hormigón en obra. Dicha proporción será la mínima 

que, con un adecuado margen de seguridad, permita asegurar el más completo llenado de los encofrados y 

obtener estructuras compactas y bien terminadas. 

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigón proyectado en él. 

Ello implica, entre otras cosas, conocer la relación que existe entre la resistencia a 28 días y a una edad 

menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las proporciones de los materiales que constituyen el 

hormigón, sin esperar 28 días para poder hacerlo. 

 

f) El Contratista deberá presentar a la Inspección una  memoria técnica en donde se informará: 

 

Criterios de diseño 

Planilla de dosajes y resultados de ensayos. 

Curva de Resistencia- Relación agua/cemento para las  distintas edades de ensayo. 

Relación agua/cemento adoptada. 

Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por  bolsa entera de cemento, si se emplea este tipo de  

dosificación. La planilla de dosajes y resultados deberá confeccionarse según el siguiente esquema: 

                      Hormigón tipo  

Resistencia de diseño: bm: =          kg/cm2 
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Pastón Nº 1 2 3 Valores medios 

    Pastón Ensayo 

Dosaje teórico:      

Agua      

Cemento      

Agregado fino      

Agregado grueso      

Asentamiento      

Aire incorporado      

Peso unitaario      

Valores constatados:      

Asentamiento      

Aire incorporado      

Peso unitario      

Trabajabilidad      

        Resistencias:      

´b1 edad 3 días      

´b2 edad 3 días      

´b3 edad 3 días      

´b1 edad 7 días      

´b2 edad 7 días      

´b3 edad 7 días      

´b1 edad 28 días      

´b2 edad 28 días      

´b3 edad 28 días      

 

Por separado se informarán las proporciones en que fueron utilizadas las distintas granulometrías de 

agregados, en caso de utilizarse más de un agregado fino o grueso. 

 

g) Con 45 días de anticipación a la fecha de comienzo del hormigonado, el contratista deberá entregar 

muestra de todos los materiales para elaborar el hormigón de obra. 

 

Con los materiales recibidos del Contratista la Inspección procederá a verificar el dosaje propuesto realizando 

los ensayos necesarios tanto sobre hormigón fresco como endurecido.  

De considerarlo necesario, introducirá las correcciones que crea conveniente, que serán notificadas por 

escrito al Contratista.  

No se permitirá el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobación del dosaje por parte de la Inspección, 

que será dada en base a los resultados de los ensayos de verificación del estudio y de la memoria de cálculo 

del proyecto de mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo especificado en el punto anterior.    

Aprobado el dosaje, el Contratista no podrá variar el mismo, ni la procedencia de los materiales utilizados en 

los ensayos previos salvo autorización escrita de la Inspección. 

 

III – ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD  

 

 a) La Inspección ensayará los materiales componentes del hormigón así como el hormigón elaborado. El 

Contratista deberá proveer la mano de obra y demás elementos necesarios para obtener, preparar y 

transportar las muestras representativas a ensayar. 

 

Serán a cargo del contratista, el suministro de materiales necesarios para la realización de los ensayos, la 

ejecución de los mismos y el costo de transporte de las muestras desde el comienzo de la obra hasta la 

recepción definitiva. 

 

  b) El Contratista deberá suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos necesarios para 

efectuar los siguientes ensayos: 

 

- granulometría de agregados finos. 

 

- granulometría de agregados gruesos. 



 

 

 

 

FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO FOLIO 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1° piso – Avellaneda 
(+54 11) 5227 – 7339 / mda_infra@yahoo.com.ar 

Ing. DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
 

“Las Malvinas son argentinas” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

FOLIO

83 

 

- peso específico y absorción de agregados finos. 

 

- contenido de humedad de los agregados. 

 

- asentamiento del hormigón fresco. 

 

- peso unitario del hormigón fresco. 

 

- moldeo de probetas cilíndricas. 

 

Los ensayos de resistencia a compresión del hormigón, y los ensayos físicos y químicos del cemento, serán 

realizados por el contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la Inspección, y aceptados por el 

Contratista. 

 

 c) Los siguientes ensayos, serán generalmente realizados como se indica, pero podrán ser hechos a 

intervalos más frecuentes si la Inspección lo considerare necesario, para un control más seguro y adecuado. 

 

- Asentamiento del hormigón fresco: un ensayo cada 25 m3, o colada menor a realizar diariamente. 

    

- Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario.  

 

- Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados generalmente por cada colado o por 

cada turno de trabajo: 

-.Peso unitario del hormigón fresco 

-.Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos. 

 

- Se moldearán cuatro probetas para ensayo de compresión simple cada 25 m3 de hormigón o fracción menor 

colocado en el día de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada. 

- Ensayos físicos y químicos de los cementos. Se extraerá una muestra de 10 Kg. de cemento cada 250 t 

como máx. o tres Kg. cada 75 t. 

 

-Además de los ensayos mencionados, la inspección a su exclusiva decisión, puede realizar ensayos 

ocasionales de absorción de agua en agregados finos y gruesos, peso específico de los mismos, peso 

específico de los aditivos, durabilidad, expansión y de otras características físicas y químicas del hormigón 

y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera. 

La tensión de rotura por compresión del hormigón será determinada mediante ensayos de cilindros de 15 

cm. de diámetro y 30 cm. de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, Las pruebas de 

asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM/1536. Los ensayos de uniformidad y funcionamiento de la 

hormigonera y/o motohormigonera, serán hechos por la Inspección conforme a lo especificado en el 

CIRSOC. 

Los ensayos descriptos para los agregados, son independientes de los que efectúe la Inspección para 

verificar la granulometría de los mismos una vez ingresados a la obra, los que serán realizados al recibirse 

cada envío del correspondiente material. 

 

IV – RECEPCIÓN DEL HORMIGÓN 

El procedimiento descripto a continuación, es común para la recepción de los distintos tipos de hormigón 

que integran la obra. 

Se ensayarán dos probetas a 28 días, cada 25 m3 o fracción menor por cada tipo de hormigón colocado por 

día de trabajo. El promedio de dichas probetas constituirá el resultado de un ensayo. 

 

    b) A los efectos de la recepción de las estructuras, se formarán lotes de elementos (pilas, losas, muros, 

superestructura, etc.) hormigonados en días sucesivos y de los cuales deberá contarse como mínimo con el 

resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podrá desechar ningún ensayo.       

 

 Los resultados de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado. 

 

 c) El lote será aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes: 

 

 c.1) La 'bk del lote 'bk exigida para el tipo de hormigón. 
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 c.2) Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a 'bk exigida para el tipo 

de hormigón. 

 

 c.3) La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será 'bk exigida para el tipo de hormigón. 

 

 Si se cumplen estas tres condiciones el lote será aceptado. 

 

 d) Si no se cumple una o más de las condiciones indicadas anteriormente, se elegirá el mayor valor de ' 

(en adelante 'b,e) para el cual se cumpla simultáneamente que: 

 

 -La resistencia característica calculada con los resultados de los ensayos del lote será mayor o igual que 

'b,e.    

 

  -Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a 'b,e. 

 

  -La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será mayor o igual que 'b,e. 

 

 La recepción del lote se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

 

  -Que 'b,e. esté comprendida entre el 90 y el 100% de la resistencia característica especificada. En este 

caso se procederá a realizar ensayos de carga directa de la porción de la estructura construida con hormigón 

de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la capacidad de resistencia del elemento o 

elementos dudosos. Dichos ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los mismos 

dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados podrán ser aceptados. 

 

En caso de columnas, en base a la información de acuerdo a los ensayos realizados sobre probetas de obra, 

podrá completarse la ejecución de refuerzos que permitan que ellas alcancen el grado de seguridad deseada. 

La ejecución de los mencionados refuerzos deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones será por cuenta del Contratista. 

En todos los casos se aplicará un descuento igual al 10% del costo de la estructura (costo de encofrados, 

hormigón y armaduras). 

Que la resistencia 'b,e. esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia características 

especificadas. En este caso los elementos estructurales constituidos con hormigón de resistencia inferior a 

la requerida podrán ser conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los mismos son 

satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga directa, vale lo dicho en 

a). El mismo criterio podrá aplicarse, en las mismas condiciones, a los otros elementos estructurales con tal 

que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados previamente por la Inspección. 

En caso que la estructura sea aceptada se aplicará descuento del 30% del costo de la estructura (costo de 

encofrado, hormigón y armadura). 

Que la resistencia 'be, sea inferior al 70% de la resistencia característica especificada. 

En este caso la estructura no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigida para su habilitación, por 

lo tanto el Contratista procederá a su cargo, a la demolición y reconstrucción de los elementos afectados.  

El Contratista de la Obra deberá hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras rechazadas, no pudiendo 

por ello solicitar ampliación alguna del plazo de obra. 

 

 e) El método descripto a continuación, será aplicado para determinar el valor característico de las 

resistencias de hormigones (y de acero): 

 

Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos características anteriores, para calcular el valor 

característico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se procederá en la forma que sigue. 

 

Si C'1, C'2,........C'n son los valores particulares obtenidos en los que ene ensayos realizados ( n testigos 

ensayados), se calculará la media aritmética de los mismos como: 

 

         C'1 + C'2 + C'3 +.... C'n 

C'm = ------------------------------- 

              n 
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La desviación normal de los resultados de los ensayos realizados se calculará mediante la siguiente 

expresión: 

 

                                                        n 

  = (C'm - C'1)2 

 

 

                      i=1 

s   = -------------------------- 

                     n -  1 

    

 

El valor característico C'K de la característica que se trate se calculará mediante la expresión: 

                                  C'k   =  C'm  - t * s 

 

Donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en función del número de testigos 

ensayados: 

 

n - 1                                    t 

------------------------------------------- 

01                                     6.31 

02                                     2.92 

03                                     2.35 

04                                     2.13 

05                                     2.02 

06                                     1.94 

07                                     1.90 

08                                     1.86 

09                                     1.83 

10                                     1.81 

11                                     1.80 

12                                     1.78 

13                                     1.77 

14                                     1.76 

15                                     1.75 

16                                     1.75 

17                                     1.74 

18                                     1.73 

19                                     1.73 

20                                     1.72 

21                                     1.72 

22                                     1.71 

23                                     1.71 

24                                     1.71 

25                                     1.71 

26                                     1.70 

27                                     1.70 

28                                     1.70 

29                                     1.70 

30                                     1.65 

 

    f) Si el hormigón es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas para calcular 

la resistencia característica, pueden tomarse por cualquier tipo de hormigón independientemente en la 

estructura en la que fuera colocado. Si se mantiene este criterio para la formación de los lotes en el 

laboratorio y la planta, deben llevarse planillas adecuadas para conocer cuáles fueron las estructuras 

hormigonadas durante cada período con ese tipo de hormigón. 

 

El procedimiento para aceptar el lote será el mismo que el exigido en c). Si no se cumple algunas de las 

condiciones de aceptación, se aplicará lo estipulado en d), quedando en este caso observadas todas las 

estructuras hormigonadas con este tipo de hormigón. 
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8.3. HORMIGÓN CONVECIONAL SIMPLE O ARMADO 

 

I - DEFINICIÓN 

En general se define como hormigón simple o armado el correspondiente a estructuras en las cuales las 

menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 0.75 m. 

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicación la definición precedente, se adoptará 

el criterio que sustente la Inspección para definir la estructura. 

 

II - ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CONVECIONAL 

Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, se consideran estructuras de hormigón convencional 

las siguientes: 

 

-Superestructura de puentes y obras de derivación y aducción. 

-Conductos, cámaras de empalme, obras de desagüe en general. 

-Estribos y pilas de puentes. 

-Muros de contención con contrafuertes.          

-Losas y tabiques de alcantarillas. 

 

III – NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HOMIGÓN 

CONVECIONAL 

A menos que en este punto se establezca específicamente lo contrario, será de aplicación en la construcción 

de estructuras de hormigón convencional lo establecido en: 

Especificaciones de aplicación general en estructuras de hormigón del presente pliego: 

 

Cirsoc 201 y Anexos. 

Din 1045 y Anexos. 

Ceb - Fip. 

 

Las citadas normas serán aplicadas en el orden de prelación indicado. 

 

IV – TIPOS DE HORMIGÓN 

El llenado de las estructuras de hormigón convencional, se efectuará con los hormigones tipo I, II, III o V 

según corresponda, respetando la resistencia característica indicada en los planos  o en su defecto la 

explicitada por la Inspección. 

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3.3 surge agresividad al hormigón, se utilizará 

en fundaciones y estructuras de contacto, hormigón de las siguientes características: 

 

    - Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigón tipo V 

 

   - Aguas o suelos agresivos: hormigón similar al tipo V con cemento especial que cumpla los requisitos 

exigidos en el punto 3.3.3, según se especifica en el punto 45. 

Dentro de los quince días de conocidos los ensayos químicos del suelo y aguas de contacto establecidos en 

el citado punto, la Inspección informará por escrito al Contratista, en caso de existir agresividad, las mezclas 

y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte. 

 

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberán ser presentados a la Inspección dentro de los sesenta 

días de la firma del contrato y como mínimo 45 días de comenzar los trabajos de hormigonados en obra.  

La demora de las decisiones por parte de la Inspección, motivadas por incumplimientos de los plazos 

establecidos en el párrafo anterior, no darán al contratista de la obra motivo para solicitar ampliación de 

plazos. 

 

V – COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

Durante el vertido deberá asegurarse que no se produzcan la segregación de áridos ni queden huecos, 

procediendo en caso necesario y a fin de obtener una buena compactación, a un adecuado apisonado y 

vibraciones mecánicas. 

 

a) Hormigonado en tiempo caluroso: 

 

En secciones de hormigón convencional la temperatura del hormigón en el momento de la colocación en sus 

encofrados será preferentemente menor a 25ºC. 
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No se permitirá colocar hormigón cuya temperatura exceda los 32º C. 

Para estas condiciones de colocación, el Contratista deberá tener en cuenta la reducción que se opera en el 

asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra. Para ello, deberá diseñar el hormigón de tal 

manera que los asentamientos límites establecidos en el cuadro B, se cumplan a pie de obra. Cualquier 

consumo adicional de cemento por esta causa será por cuenta del Contratista. 

Si el hormigón es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se deberá concluir antes que el 

hormigón reduzca su asentamiento en 2 cm con relación al que poseía al iniciar la descarga. Bajo ningún 

concepto se permitirá adicionar agua al hormigón para restituirle su asentamiento inicial, motivando aquel 

hecho causa suficiente para el rechazo total del pastón por parte de la Inspección. 

 

b) Hormigonado en tiempo frío: 

 

Se define como tiempo frío al del período en el que durante más de tres días consecutivos la temperatura 

media diaria es menor de 5ºC. 

 

- Temperatura del hormigón antes de su colocación: 

 

Inmediatamente antes de su colocación el hormigón tendrá las siguientes temperaturas mínimas: 

 

Temperatura del aire           temperatura del hormigón 

 

-1º a 7ºC                                   16ºC 

Menor de -1ºC                          18ºC 

 

- Temperatura mínima del hormigón inmediatamente después de su colocación en sus encofrados: 

 

Temperatura media diaria       temperatura del Hormigón 

 

5ºC  o Mayor                              4ºC 

Menor de 5ºC                           13ºC 

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas mínimas aquí establecidas. Es conveniente en 

cambio que las temperaturas del hormigón superando la mínima, sea tan próxima a ella, como resulte 

posible. 

Protección contra la acción de bajas temperaturas: 

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2ºC, la temperatura mínima a la que 

debe mantenerse el hormigón durante el período de protección será de 13ºC. El período de protección del 

hormigón será de 72 hs. 

 

VI – COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

Antes de colocar las armaduras en su posición, las mismas estarán libres de escamas sueltas, polvo, pintura, 

aceite, grasa u otras substancias que puedan desmejorar la adherencia entre el acero y el hormigón. 

El doblado podrá ser a mano para barras de diámetro reducido ó a máquina en los casos de diámetros 

mayores y en ambos casos se deberán mantener estrictamente las dimensiones y formas de las diferentes 

barras. 

El procedimiento y forma de los empalmes de barras, ya sea por superposición ó por soldaduras, será 

propuesto por el Contratista y resuelto por la inspección de Obra de acuerdo al diámetro de las barras a usar. 

Los cambios de diámetros y separación de las barras a utilizar con respecto a los que figuren en el proyecto, 

deberán ser previamente autorizados por escrito por la Inspección de Obra, mediante la correspondiente 

orden de servicio. 

Previo vertido del hormigón deberá requerirse de la Inspección de Obra la aprobación de las armaduras y 

encofrados. 

 

ARTÍCULO 9º – LIMPIEZA DE OBRA 

El Contratista deberá garantizar a la finalización de los trabajos la limpieza de toda la zona de obra dejándola 

libre de escombros, residuos, etc. De la misma forma deberá hacerlo con las instalaciones que no estén a la 

vista tales como conductos, cámaras y sumideros tal que los mismos no presenten obstrucciones con el fin 

de permitir su correcto funcionamiento. 
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OBRA: “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, CLOACAS, RED 

ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO – PROCREAR 708 VIVIENDAS 

PREDIO LARRALDE“ 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

UBICACIÓN DEL PARTIDO DE AVELLANEDA 

El Partido de Avellaneda está situado al Sudeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La superficie 

total del partido es de 5.400 Hectáreas y la cabecera del mismo es la ciudad de Avellaneda Centro. 

Limita al Este con el Río de la Plata, al Sur con el partido de Quilmes, al Oeste con Lanús y al Norte 

con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, separada por el Riachuelo. 

 
 

Fig. 1- Mapa de la PBA con ubicación de Partido de Avellaneda 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se ubica dentro de la trama urbana de la localidad de Avellaneda Centro, en la 

Circunscripción II, Sección C – Fracción 3, Parcela 48 en la intersección de la Avenida Crisólogo 

Larralde y calle General Arenales. 

La parcela está localizada en un área ubicada en una zona central del partido, en un sector sin estar 

definido su amanzanamiento, muy cerca de las vías del tren Roca. Todo el proyecto ocupa una 

extensión aproximada de 3,1 Has. En la siguiente figura puede verse inserto el Proyecto en el mapa 

de la zona. 



 
 

 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaria de Infraestructura 
 

 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

“Las Malvinas son argentinas” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 
 FOLIO 

89 

 

 
Fig. 2: Imagen Satelital del Área de Estudio (Fuente: Google Earth) con el Proyecto insertado 

 

RED DE AGUA POTABLE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde a lo solicitado por el Banco Hipotecario S.A. para el servicio de 

proyecto de Red de Agua Potable Avellaneda III en el predio correspondiente al FIDEICOMISO 

PROCREAR, ubicado en la localidad de Avellaneda, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos 

Aires. 

El objetivo de este trabajo es describir y resumir los requerimientos principales que componen el 

sistema de distribución de agua potable, que integra la infraestructura sanitaria del Barrio Procrear de 

708 Viviendas, ubicado en el Partido de Avellaneda 

 

2. DESCRIPCIÓN 

De acuerdo con la información disponible, el proyecto corresponde a un barrio de viviendas a 

desarrollarse y que tendrá una superficie total de aproximada de 2,8 Ha y se conformará con 272 

unidades funcionales simples y 7 edificios en torre, desplegados en cuatro sectores o manzanas 

(denominadas como: S1; S2; S3 y S4), tal como se señala en el plano respectivo. Se prevé asimismo 

contar con sectores de áreas verdes y de circulación vehicular interna para los estacionamientos. 

Las manzanas estarán separadas por sendas calles internas a abrir perpendiculares a la calle Arenales 

existente. 

La población total estimada es de 708 personas residentes y un 10% aproximadamente de no 

residentes, previéndose un consumo total promedio de agua de aproximadamente un valor de diseño 

horario de 43,41 m3/h, a partir del uso exclusivamente humano previsto (excluyendo riego y piletas). 

Para el cálculo de los caudales a entregar a la red,  se toma como base los requerimientos de AySA 

detallados en la factibilidad para la provisión de Agua Potable (Nota N° 424912/22 de fecha 14/12/ 

2021. Con base en esta información se establecen 3 puntos de conexión sobre la red existente. Dos 

de ellos sobre la cañería de 400mm que corree debajo de la calle Crisólogo Larralde y uno sobre la 

cañería de 110mm sobre la calle Gral. Mansilla. 

La presión mínima prevista para alimentar a los usuarios, en el punto más desfavorable de la red, es 

de 12 m.c.a. 

 

RED 

La distribución de agua potable a los edificios de la nueva urbanización se realizará por medio de una 

red de cañerías de trazado regular, que funcionará por acción de la presión suministrada desde una 

conexión a ejecutar a la red operada por AYSA. 

Las líneas de abastecimiento al barrio DN 160 recorren por vereda la calle Arenales por el sur y por el 

norte del emprendimiento hasta llegar al vértice noreste de la Sección 4. Por su parte las líneas DN 90 

se colocarán por vereda perpendicular a la calle arenales para dar servicio a las viviendas ubicadas 
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en su frente, así como para generar un cierre de malla hidráulico en cada sector, y de toda la red del 

emprendimiento 

El proyecto también ha previsto una cañería de vinculación de 110 mt de longitud, DN 110 con la red 

existente sobre la calle Gral. Mansilla, distante a unos 30 mt del comienzo del emprendimiento. 

Tanto las cañerías de la red como las de vinculación con la red existente respetarán los valores de 

tapada mínima y distancias a LM establecidas en las normas de AYSA. 

En todas las líneas descriptas se ha previsto la instalación de sendas válvulas de cierre, con 

accionamiento por vástago y volante superior. La red de agua potable de complementa con la 

instalación de 6 hidrantes, estratégicamente colocados para abarcar todas las áreas construidas del 

emprendimiento. 

La disposición espacial de todas las cañerías, válvulas y accesorios se muestra en el plano Nº 847-

DG-301-Planta General. 

Al momento de efectuar las conexiones a las redes existentes, el Contratista deberá tomos los 

recaudos de lugar, solicitando los permisos correspondientes a las autoridades y la presencia de los 

técnicos de AYSA quienes efectuarán la tarea física del empalme informando a su vez a la comunidad 

del momento del corte temporario del servicio. 

SERVICIOS DOMICILIARIOS 

Cada una de las UF dispondrá de una conexión o servicio domiciliario de Ø 25 mm. Los edificios de 

departamentos dispondrán de una conexión o servicios domiciliarios de Ø 40 mm que abastecerá a 

una cisterna. En ambos casos las acometidas tomarán de la red que corre por el frente de las viviendas 

o de los edificios. 

Los servicios domiciliarios serán de PEAD PN16, e incluirán todos los accesorios necesarios para su 

correcta operación. La longitud de la conexión será variable en función de la posición de la cañería 

distribuidora. Se ubicarán en dirección a la salida interna de la vivienda y/o edificio, sobre la línea de 

frente de cada lote según disposición de conexión a la distancia indicada de la LM. 

Para cada uno de los servicios, se dispondrá una caja con llave de corte y conexiones con collar tipo 

record con espacio para medidor clase B tipo Multijet, con tapa (en poliamida o similar), desde la cual 

se conectará posteriormente la instalación interna. 

 

3. DESINFECCION Y PRUEBA 

Una vez ejecutadas todos los trabajos previstos para esta obra, se procederá a la prueba de presión 

final, sin perjuicio de aquellas pruebas parciales que – con acuerdo de la Inspección de Obra – se 

hayan realizado. 

Una vez aprobada la prueba final por parte de la Inspección de Obra, se procederá a la desinfección 

de la red para lo cual se seguirán los lineamientos establecidos en la ETP que integra este paquete de 

documentación de obra. 

Para todas las actividades descriptas rige lo indicado en las cláusulas 2.1.2 y 2.1.3 de las ETP´s No 

847-ETP-001 AVELLANEDA III. 

 

RED CLOACAL 

 

1. INTRODUCCION 

El presente documento corresponde a lo solicitado por el Banco Hipotecario S.A. para el servicio de 

proyecto de Red de desagües cloacales Avellaneda III en el predio correspondiente al FIDEICOMISO 

PROCREAR, ubicado en la localidad de Avellaneda, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos 

Aires. 

El objetivo de este trabajo es describir y resumir los requerimientos principales que componen el 

sistema de distribución de agua potable, que integra la infraestructura sanitaria del Barrio Procrear de 

708 Viviendas, ubicado en el Partido de Avellaneda 

 

2. DESCRIPCIÓN 

De acuerdo con la información disponible, el proyecto corresponde a un barrio de viviendas a 

desarrollarse y que tendrá una superficie total de aproximada de 2,8 Ha y se conformará 128 unidades 

funcionales dúplex y 438 departamentos  en los 7 edificios en torre, desplegados en cuatro sectores o 

manzanas (denominadas como: S1; S2; S3 y S4), tal como se señala en el plano respectivo. Se prevé 
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asimismo contar con sectores de áreas verdes y de circulación vehicular interna para los 

estacionamientos. 

Las manzanas estarán separadas por sendas calles internas a abrir perpendiculares a la calle Arenales 

existente. 

La población total estimada es de 708 personas residentes y un 10% aproximadamente de no 

residentes, previéndose una generación total promedio de agua residual de aproximadamente 561 

m3/día, con un valor pico máximo horario de 58 m3/h, a partir del uso exclusivamente humano previsto. 

Para el cálculo de los caudales a entregar a la red, se toma como base los requerimientos de AySA 

detallados en la factibilidad para la provisión de Agua Potable (Nota N° 424912/22 de fecha 14/12/ 

2021. Con base en esta información se establecerán los puntos de conexión sobre la red existente. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA RED DEL EMPRENDIMIENTO 

Todas las líneas colectoras del barrio serán DN 200 ubicadas por calle preferentemente, con pendiente 

suficiente comenzando con 0,80 mt de tapada para concluir al final con una tapada de 2,89 mt, 

asegurando con ello el normal escurrimiento a gravedad del líquido cloacal. 

Tanto las cañerías de la red como las de vinculación con la red existente respetarán los valores de 

tapada mínima y distancias a LM establecidas en las normas de AYSA. 

La red cloacal se complementa con la instalación de trece (13) bocas de registro ubicadas en cada uno 

de los cruces de cañerías o cambios de dirección. 

El trazado y ubicación de las bocas de registro se indican en el plano Nº 847 – DG – 401 – PLANTA 

GENERAL que acompaña este documento. 

SERVICIOS DOMICILIARIOS 

Cada uno de la edificación y de las UF de los dúplex dispondrá de una conexión o servicio domiciliario 

de Ø 110 mm estándar. En ambos casos las acometidas se vincularán a 45º con la cañería colectora 

que corre por el frente de las viviendas o de los edificios. 

En cada conexión se deberán dejar taponados sus extremos para impedir el ingreso de material 

extraño, hasta tanto se solicite la respectiva conexión al servicio. 

 

NEXO 

La vinculación entre la red cloacal del emprendimiento y el punto de vuelco a la red existente se 

materializará por medio de una cañería de PVC DN 200 que comienza en la BR 06 (ver plano) y recorre 

la calle Arredondo hasta Limay y desde allí hasta llegar a Crisólogo Larralde, desde donde se dirige 

por ésta hasta la calle Varela. Desde esa intersección la cañería cruza la av. C. Larralde hasta llegar 

a la última BR del sistema. 

Dado que esta línea adquiere una profundidad superior a los 2,5 mt de tapada en toda su extensión, 

se ha previsto que las seis BR se provean con dispositivo de caída para atenuar el impacto de la caída 

de líquido cloacal sobre su cojinete. 

Al momento de efectuar la conexión al colector existente debajo de la calle Crisólogo Larralde, el 

Contratista deberá tomos los recaudos de lugar, solicitando los permisos correspondientes a las 

autoridades municipales y la presencia de los técnicos de AYSA quienes efectuarán la tarea física del 

empalme informando a su vez a la comunidad del momento del corte temporario del 

 

3. PRUEBAS 

Una vez ejecutados todos los trabajos previstos para esta obra, se procederá a la prueba final, sin 

perjuicio de aquellas pruebas parciales que – con acuerdo de la Inspección de Obra – se hayan 

realizado. 

Una vez aprobada la prueba final por parte de la Inspección de Obra, se procederá a la Recepción 

Provisoria de la obra, para lo cual se seguirán los lineamientos establecidos en la ETP que integra este 

paquete de documentación de obra. 

Para todas las actividades descriptas rige lo indicado en las cláusulas 2.1.2 y 2.1.3 de las ETP´s No 

847-ET-401 y 402 – Desagües Cloacales. 
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ESPACIOS PÚBLICOS 

 

1. INTRODUCCION  

Los trabajos a efectuar deberán guardar armonía con los estándares del municipio en lo que respecta 

al equipamiento urbano del emprendimiento. 

El mismo se compone de todo lo construido y adherido al suelo como ser: veredas, rampas, árboles, 

juegos de plaza, bolardos y cestos de residuos de diferentes tamaños. 

 

2. DESCRIPCION 

 

VEREDAS, RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Se proyectarán veredas peatonales de hormigón peinado con un ancho de 3.00 metros. Cada vereda 

tendrá un ancho impermeabilizado de 2 mts y el resto será de área verde hasta el cordón cuneta. En 

los ingresos internos o peatonales a las viviendas, el solado de la vereda abarcará todo su ancho. 

También se colocarán veredas en las márgenes opuestas de las Avenidas A y B en un ancho de 1 mt.  

El espesor de la acera será de 10 cm con pendiente transversal de 2%. Se dividirán en paños de 2 

metros de longitud para conformar la junta por 2 mt de ancho. En todo el perímetro de cada paño se 

terminará con matacantos. 

El nivel de las veredas quedará por encima del eje de calzada y por debajo de los niveles de ingreso 

a las edificaciones las edificaciones. 

En las esquinas y otros sitios donde sea necesario para asegurar la accesibilidad a personas con 

movilidad reducida, se proyectarán rampas. Las mismas tendrán un ancho libre mínimo de 90 cm con 

una pendiente máxima de 1:12 y terminación de hormigón con tratamiento antideslizante. 

En los sectores donde la circulación de vehículos se realice al mismo nivel que la circulación de 

peatones, o donde exista una rampa que vincule calzada y acera, se colocarán bolardos de hormigón 

pre moldeados. 

PARQUIZACION EN VEREDAS, ARBOLADO 

Se prevé la utilización de Lagerstroemia Indica, ubicado en el área comprendida entre veredas y 

cordones, en nichos de 1.20 x1.20 m, extendiéndose hasta el nexo vial de la Avenida A. También se 

prevé colocar árboles de Jacarandá en el medio del boulevard de la citada avenida. 

Su distribución en cada manzana será tal que evite entorpecer el ingreso vehicular y de las personas, 

en los sitios previstos para el acceso a las viviendas. 

Para las áreas verdes en las veredas se prevé la siembra de gramilla tipo Bahiana sobre un colchón 

de tierra seleccionada de 10 cm de espesor. 

En el interior de las manzanas también está previsto la colocación de panes o alfombras de césped 

para el embellecimiento de las áreas verdes donde no circule el tránsito vehicular. 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Se incluirán como parte del equipamiento urbano contenedores de residuos, nomencladores urbanos 

en las esquinas y bolardos, además de la señalización vertical y horizontal para ordenamiento del 

tránsito. 

En las Manzanas 2, 3 y 4 (sectores S2, S3 y S4) se prevé montar un conjunto de juegos infantiles 

compuesto al menos de: Hamaca, Tobogán, Sube y Baja y Trepadora. Asimismo, completa el 

equipamiento mínimo para estas unidades la instalación de bancos de hormigón, distribuidos según 

las indicaciones de la supervisión. 

 

INFRAESTRUCTURA RED ELÉCTRICA 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 
El Proyecto de Infraestructura de Servicios y Espacios Públicos en el predio identificado como 

Avellaneda III, Provincia de Buenos Aires, se ubica dentro de la trama urbana de la localidad de 
Avellaneda Centro, en la Circunscripción II, Sección C – Fracción 3, Parcela 48, en la intersección de 
la Avenida Crisólogo Larralde y calle General Arenales. La parcela está localizada en un área ubicada 
en una zona central del partido, en un sector sin estar definido su amanzanamiento, muy cerca de las 
vías del tren Roca. Todo el proyecto ocupa una extensión aproximada de 4,7 Has. 
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De acuerdo con la información disponible, el proyecto corresponde a un barrio de viviendas a 
desarrollarse y que tendrá una superficie total aproximada de 3,1 Ha y se conformará con 274 unidades 
funcionales dúplex y 434 departamentos en los 7 edificios en torre, desplegados en cuatro sectores o 
manzanas (denominadas como: S1; S2; S3 y S4), tal como se señala en el plano respectivo. Se prevé 
asimismo contar con sectores de servicios, áreas verdes y de circulación vehicular interna para los 
estacionamientos. 

Las manzanas estarán separadas por sendas calles internas a abrir perpendiculares a la calle 
Arenales existente. 

La población total estimada es de 3186 personas residentes y unas 100 de no residentes 
aproximadamente, previéndose un consumo total promedio de 1.620 kW (equivalentes a 1904 kVA), 
distribuidos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Distribución de potencia por sectores 

S
E

C
T

O
R

 

POTENCIAS POR SECTOR 

Potencia Activa (kW) Potencia Aparente (kVA) 

1 193,77 227,96 

2 469,12 551,90 

3 469,12 551,90 

4 474,74 558,51 

AP 11,76 13,84 

Tot 1618,50 1904,12 

  
Teniendo en cuenta las potencias requeridas, la alimentación eléctrica al complejo habitacional 

se hará en Media Tensión (MT), desde el punto de empalme definido por la empresa distribuidora del 
servicio eléctrico. 

Para la distribución de la energía en Baja Tensión (BT) a cada una de las Unidades Funcionales, 
se ha previsto la construcción de Centros de Transformación a nivel, de tensión 13,2/0,4 kV, totalizando 
cinco (5) subestaciones transformadoras. A partir de éstas, se alimentará una toma primaria sobre 
Línea Municipal en cada uno de los edificios y núcleos de dúplex. Tanto el tendido a cada Centro de 
Transformación, como el tendido a las tomas primarias de los edificios y núcleos de dúplex, serán 
subterráneos. 

El tendido de las líneas de media y baja tensión, así como todos los materiales a emplear, 
cumplirán las especificaciones y requerimientos de la compañía distribuidora, de la Asociación 
Electrotécnica Argentina, y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). 

Forman parte del sistema eléctrico de este Proyecto el sistema de BT para el alumbrado público 
y el sistema de corrientes débiles para telefonía, cable, u otro servicio de transmisión de datos que así 
lo requiera. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ALIMENTACIÓN EN MT 
 

El suministro al complejo habitacional se realizará mediante cables subterráneos en 13,2 kV, 
3x1x185 mm² Al IRAM 2178, cuyo recorrido y puntos de empalme a la red pública de MT, deberán ser 
coordinados con la compañía distribuidora del servicio eléctrico. 

El tendido de la línea de MT será enterrado, a través de canalizaciones dispuestas en vereda, 
hasta la llegada a los Centros de Transformación a nivel. 

Las subestaciones eléctricas de transformación serán de 500 kVA, 13,2/0,4 kV cada una, 
constituidas por celdas de media tensión, transformador, tableros de baja tensión, seccionadores, 
sistemas de Puesta a Tierra, etc. La construcción de los centros de transformación no está incluida en 
este Proyecto, pero si su montaje electromecánico, por lo que, una vez finalizada su construcción, se 
la deberá equipar con los elementos mencionados. 
 El cruce de calles se hará por cañeros de PVC DN 160 esp. 4,7 mm, a una profundidad de 1,3 
m mínimo. Se deberán disponer además de cañeros adicionales similares a los anteriores, para dejarlos 
como reserva. A una distancia vertical de 30 cm se deberá colocar una cinta de advertencia, indicadora 
del nivel de tensión. Asimismo, a una distancia vertical de 20 cm y horizontal de 20 cm de los caños de 
MT, se colocarán dos filas de cuatritubos para el cruce de corrientes débiles, cubriéndolas con suelo 
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seleccionado en un espesor de 5 cm aproximadamente. A una distancia de 0,30 m de los cuatritubos, 
se colocará una cinta plástica de advertencia. 

El relleno de la zanja se completará con parte del terreno extraído, debiéndoselo compactar a 
no menos del 95% del Proctor. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN BT 
 

El sistema de distribución en BT del emprendimiento comienza con un tendido subterráneo 
desde los Centros de Transformación hasta las tomas primarias que alimentan a los edificios y núcleos 
de dúplex. Otra salida también en BT alimentará a la caja de alumbrado público (AP) de cada manzana 
o sector, cuyo punto de conexión deberá acordarse con la Dirección de Obra, en función de las 
indicaciones de la Dirección de Alumbrado Público. 

Cada Centro de Transformación contará con su tablero de BT, desde donde se realizarán los 
tendidos mencionados, con sus correspondientes protecciones 
 El alcance del sistema de BT a ejecutar se limita a la alimentación de cada toma primaria en 
edificios y núcleos de dúplex, y a los tableros de Alumbrado Público correspondientes. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CORRIENTES DÉBILES 
 

El sistema consiste en desplegar en derredor de cada una de las manzanas del complejo 
habitacional de un sistema de cuatritubos enterrados para poder ser usados para el tendido de redes 
de baja tensión, como podrían ser: la telefonía, videocable, sistemas de alarmas, etc. 

El tendido vinculará las distintas arquetas de paso, desde donde se realizará la acometida final 
a cada parcela, y las arquetas de empalme colocadas convenientemente para los cruces de calle u 
otros puntos singulares de la red. Se colocarán dos filas de cuatritubos a fin de permitir el uso de los 
ductos para los diferentes servicios que se quieran instalar a futuro. Para mayor ilustración, ver el plano 
correspondiente. 

La tapada mínima de la canalización básica será de 0,60 m en vereda y en los cruces de calzada 
se instalarán en la misma zanja que se empleará para el cruce de las líneas de MT, con las distancias 
mínimas entre servicios indicadas anteriormente. En el caso de intersecciones con otros servicios u 
obstáculos que se pudieran presentar a igual profundidad, las tapadas deberán aumentarse hasta 
salvar los mismos. 

Todos los tubos colocados deberán ser taponados en sus extremos para evitar el ingreso de 
materiales u objetos extraños. 

 
Cámaras enterradas 

Las cámaras o arquetas se construirán enterradas con sus tapas a nivel de terreno. Sus 
dimensiones interiores tendrán una altura libre que definirá el Comitente, de acuerdo a la ubicación 
particular de cada una con respecto a las calzadas. 

Las mismas se ejecutarán en mampostería de ladrillos comunes u hormigón armado. 
Las tapas abarcarán toda la superficie de la arqueta. 
En todos los casos, deberán tener un tratamiento adecuado a los efectos de evitar filtraciones y 

deberá construirse en el mismo el correspondiente drenaje. 
Cada arqueta de paso tendrá dos salidas: una para el domicilio y otra para su continuidad. En 

el primer caso, se deberán colocar cuatritubos hasta llegar a la Línea Municipal, dejando sus extremos 
taponados por encima del nivel de vereda. 
 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
 

Estará a cargo del contratista la ejecución de los sistemas de iluminación de calles y espacios 
públicos del Predio. 

Dichos sistemas serán desarrollados en función de las premisas de diseño de cada una de las 
municipalidades afectadas y respaldando los niveles requeridos en las normas correspondientes.  

Básicamente, se contará con 47 columnas de iluminación formadas por caños de acero de 
sección variable de 7,00 m de altura libre, fundadas sobre bases de hormigón simple y equipadas con 
equipos de iluminación con lámpara led de 180W. 

Las principales funciones a cumplir con la instalación están relacionadas a proporcionar una 
iluminación suficiente que ofrezca seguridad tanto al tráfico peatonal como vehicular y facilitar el 
mantenimiento de la ley y el orden público durante horas nocturnas.  

En el diseño se tendrá en cuenta de acuerdo a la norma IRAM – AADL 20 – 22 la clasificación 
de tipo de vía, la densidad vehicular que por cada una de ellas circula, etc.  
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A efectos de diseño de los circuitos de iluminación de calles y paseo público se consideran los 
acuerdos de la Municipalidad con la compañía distribuidora de manera de establecer y contabilizar la 
energía consumida.  
 

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA EL CONTRATISTA 
El Proyecto de Licitación completo será puesto a disposición del Contratista incluyendo: 

 Memoria Técnica 

 Memoria de Cálculos: MDA-Avellaneda III-Tablas.xlsx 

 Planos:  

 MDA-001-Larralde MT.dwg 

 MDA-002-Larralde BT.dwg 

 MDA-003-Larralde AP.dwg 

 MDA-004-Larralde CD.dwg 

Los planos serán entregados en archivos magnéticos en AUTOCAD, en donde se ha volcado 
una amplia base de información gráfica. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá revisar toda la documentación licitatoria, no pudiendo invocar errores en 
ella para eludir la responsabilidad que le corresponde. Deberá compenetrarse de las condiciones en 
que se desarrollarán sus actividades. El Contratista en su carácter de Constructor de las Obras será el 
único responsable de los trabajos, conforme a las Reglamentaciones vigentes, debiendo tomar las 
precauciones para dejar a salvo al Comitente de cualquier reclamación, daño y/o perjuicios que deriven 
de los trabajos a su cargo. Además de aplicar y exigir el cumplimiento de las normas de higiene y 
seguridad pertinentes. 

Deberá examinar por su cuenta y riesgo y conocer perfectamente el estado en que se encuentra 
el terreno, como así también las condiciones topográficas existentes. Deberá mantener durante el 
transcurso de la Obra, personal diurno y nocturno encargado exclusivamente a las tareas de control y 
custodia de los elementos depositados en la obra. 

El Contratista deberá desarrollar la ingeniería de detalle conforme al Proyecto de Licitación y a 
la documentación adjunta al presente pliego, evitando introducir modificaciones o proponiéndolas sólo 
por razones técnicas debidamente justificadas, cuya aceptación será potestad inapelable de la 
Inspección de la obra. 

Elaboración de la Ingeniería de Detalle de los alimentadores  
Memoria Descriptiva; Memoria Técnica de Cálculo. Cálculo Mecánico; Cómputo Métrico; planos 

de ubicación y detalle de estructuras principales, y obras especiales si correspondiese (cruces de vías 
férreas, arroyos, conductos pluviales de gran tamaño, autopistas, rutas, etc.).  

Ejecutar las redes de alimentación de media y baja tensión, para ello deberá proveer la totalidad 
de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para dicha obra, incluyendo la provisión de todos 
los materiales y accesorios y de los materiales para la construcción de las estructuras y obras 
especiales: cruces de vías férreas, arroyos, conductos pluviales de gran tamaño, autopistas, rutas, etc. 

Elaborar la totalidad de los Planos Conforme a Obra.  
Todo otro requisito necesario para el buen funcionamiento de las obras de acuerdo con su fin. 
Para el cumplimiento de estos requisitos el Contratista deberá realizar el replanteo topográfico 

de los lugares donde se ejecutarán las obras, por lo que será el único responsable de la incorporación 
de estos detalles en la ingeniería de la obra. 

Las cotas indicadas en los Planos de Licitación son ilustrativas y orientativas. El contratista 
deberá realizar un relevamiento planialtimétrico de las calles, veredas, puntos singulares y terrenos 
donde se construirán todas las componentes de la obra. Esta nivelación será la que en definitiva se 
empleará para la determinación última de las cotas que permitirán desarrollar al proyecto en general, 
deberá construir mojones fijos en los mismos, grabando sobre ellos la cota correspondiente. Estos 
puntos fijos se ubicarán a distintas progresivas de la traza de los colectores, sirviendo de referencia 
para confeccionar los planos y la ingeniería de detalle. Su forma y aspecto será uniforme y deberá ser 
aprobado por la Inspección de la obra. En el caso que las calzadas y veredas no estuvieran plenamente 
definidas, La Contratista coordinará con las autoridades locales la solución de estos inconvenientes.  

Verificar el diseño mecánico y eléctrico de todos los componentes del sistema. 
Se deberá realizar los estudios de suelos, a distintas progresivas de la traza de los conductores, 

para el reconocimiento de los tipos y características de los suelos, niveles freáticos, grados de 
agresividad, etc. Los estudios de suelo requeridos son necesarios para establecer la forma de ejecutar 
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las zanjas, efectuar los rellenos, verificar la rigidez de las fundaciones y realizar los cálculos 
estructurales. El Contratista no podrá formular reclamo adicional alguno por cambios en el diseño a 
causa de las características de los suelos, siendo el único responsable de la correcta ejecución de la 
obra. 

Elaborar los planos que corresponden a los planos de detalles y los que fueran necesarios para 
completar la documentación a los fines de la construcción de la obra, completando de esta manera los 
planos otorgados en la documentación perteneciente al llamado de la presente licitación. Se deberán 
adjuntar también, antes de comenzar la construcción de las distintas partes de las obras, los planos de 
replanteo correspondientes.  

Los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar las 
interferencias detectadas y a detectar. 

Gradualmente y a medida que se avance con la obra y con una antelación mínima de quince 
(15) días a la ejecución para el correspondiente sector de la misma, el Contratista deberá efectuar: 

Los estudios de suelo sobre la traza de las redes aéreas o subterráneas que se considere 
necesario efectuar para asegurar el conocimiento de la calidad del suelo, con un mínimo de uno cada 
quinientos metros (500 m) de longitud de red instalada, en los puntos establecidos de común acuerdo 
con la Inspección de la obra. 

La revisión y aprobación que efectúe la Inspección de la obra, no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y los errores de cálculo que pudiera haber 
cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a su cargo. 
 
Se detallarán en la Ingeniería de Detalle: 

 La verificación de los parámetros de diseño adoptados y la metodología de cálculo empleada 

en el Anteproyecto de Licitación. 

 La verificación de la traza de las líneas principales, obrante en el Anteproyecto de Licitación. 

 Los materiales de los diferentes conductores, conforme a las directivas de estas 

especificaciones. 

 La verificación de características mecánicas y eléctricas, mediante el cálculo para todos los 

conductores principales, para las condiciones detalladas del Anteproyecto de Licitación. 

 El análisis para la ubicación de las estructuras en la vía pública. 

 El proyecto detallado de las obras singulares y especiales: cámaras, cruces de vías o rutas, 

conductos pluviales, etc. 

 Los costos que demande el cumplimiento de este apartado se encuentran incluidos dentro de 

los Gastos Generales del Contratista y por lo tanto no darán lugar al reconocimiento de monto 

adicional alguno. 

2. MEMORIA DE CALCULO RED ELECTRICA  
 
Determinación de la demanda: 
 

Tabla 2. Determinación de la DMPS por vivienda 
 

 

Predio Avellaneda III - 708 viviendas 

Tipologías 1D 2D 

Cantidad de viviendas por tipo 216 492 

Ambientes por tipo 2 3 

Superficie aproximada [m²] 45 60 
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Tabla 3. Determinación 
de la DMPS del Predio 

(Ver en MDA-
Avellaneda III-Tablas) 

Tabla 4. 
Dimensionamiento de 
conductores (Ver en 
MDA-Avellaneda III-

Tablas) 
 
Los cálculos fueron 
realizados según AEA 
90364-7-771 Edición 
2006 y sus 
modificaciones. 
 

PAUTAS GENERALES 

A CONSIDERAR 

La obra se 

proyectará y ejecutará 

teniendo especialmente 

en cuenta dos pautas 

en particular: 

 

1. Minimizar las 

perturbaciones al 

tránsito: el tránsito será 

suspendido durante los 

mínimos tiempos que 

sea posible y 

necesarios. 

2. Minimizar las 

molestias a los vecinos: 

minimizar los tiempos 

durante los que será necesario desviar el tránsito vehicular. Así mismo se organizarán los trabajos de 

modo de reducir el ruido y la generación de polvo, etc.  

 

SIN IMPORTAR EL ESQUEMA DE CUADRILLA QUE ADOPTE EL CONTRATISTA PARA 

REALIZAR ESTE TRABAJO, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE COSTO ADICIONAL ALGUNO PARA 

LA MINICIPALIDAD DE AVELLANEDA, EN TODO MOMENTO SE DEBERÁ DISPONER DE TODOS 

LOS EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, SEAN NECESARIOS PARA LOGRAR LAS 

CONDICIONES EXIGIBLES PARA ESTA TAREA. 

  

   

Predio Avellaneda III - 708 viviendas 

Tipologías 1D 2D 

Cantidad mínima de circuitos 3 3 

Variante seleccionada TUG+IUG+TUE 

 

   

Predio Avellaneda III - 708 viviendas 

Tipologías 1D 2D 

Circuito TUG [kVA] 2,20 2,20 

Circuito IUG (10 bocas) [kVA] 0,40 0,40 

Circuito TUE [kVA] 3,30 3,30 

Potencia Máxima Instalada [kVA] 5,90 5,90 

   

Predio Avellaneda III - Potencia Máxima Simultanea   fs=      0,8 

Tipologías 1D 2D 

Potencia Máxima Instalada [kVA] 5,90 5,90 

Potencia Máxima Simultanea [kVA] 4,72 4,72 
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OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, CLOACAS, RED 

ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO – PROCREAR 708 VIVIENDAS 

PREDIO LARRALDE 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

ÍNDICE 

 

REGLÓN 1°: RED CLOACAL 

 

REGLÓN 2°:  RED DE AGUA POTABLE 

 

REGLÓN 3°:  ESPACIOS PÚBLICOS 

 

RENGLÓN 4°: INFRAESTRUCTURA RED ELÉCTRICA 
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REGLÓN 1°: RED CLOACAL 

 
A0. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES 
 
A0.1. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (8% del sub-total) 
 
I - DESCRIPCIÓN 

Comprende la ejecución por parte del Contratista de todas las tareas necesarias para generar la 
documentación constructiva de la obra en base al anteproyecto de la presente licitación. 
 
II - RELEVAMIENTO Y CATEOS DE REDES 

En primera instancia el contratista elaborará un relevamiento planialtimétrico completo de toda la 
zona de obra que deberá ser presentado y aprobado por la Inspección de Obra. 

Por otro lado, contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterráneas que 
interfieran en las obras, se procederá a ejecutar los cateos. 

Los pozos de cateos no se taparán sin que la Inspección de Obra haya visto las instalaciones. 
El Contratista arbitrará los medios mecánicos y manuales para realizarlos, debiendo ser dichos 

medios aprobados por la Inspección de Obra. 
Al ejecutar los cateos el Contratista relevará las instalaciones y entregará un croquis a la Dirección 

de Obra. 
El Contratista deberá efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para 

determinar la ubicación y tamaño de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la ejecución 
de la obra y sus costos deberán haber sido estimados en su oferta. 

Simultáneamente con el replanteo de obra deberán hacerse los cateos y verificaciones de todas 
las instalaciones de los servicios públicos tanto subterráneas como aéreas (agua, cloacas, pluviales, 
gas, electricidad, teléfono, cables de TV, etc.). Estos deberán acotarse y balizarse, señalándolos con 
pintura de colores convencionales en estacas identificadoras, de modo tal que toda operación de 
excavación, relleno, demoliciones, etc. prevea la existencia y evite accidentes. 
 
III - ESTUDIO DE SUELOS 

El estudio de suelos incluirá como mínimo: 
• 1 perforación cada 50 m a lo largo de la traza. 

Los estudios de suelos deberán contener todos los parámetros necesarios para poder definir las 
características de las estructuras resistentes: Pilotes, muros de pantalla, etc. así como la identificación 
de sustancias agresivas para las estructuras enterradas. 
 
IV - REPLANTEO 

El Contratista deberá realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto que 
se apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de 
referencia, poligonales principales y auxiliares, punto fijos, etc.), en perfecto estado hasta la finalización 
de la obra de manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que correspondan. 
Este replanteo inicial será sometido a la aprobación de la Inspección de obra y podrá ser ampliado 
según sus indicaciones, debiendo el Contratista realizarlos con premura, debido a que la Inspección de 
Obra no autorizará a iniciar la ejecución de los trabajos sin haber aprobado el replanteo. 
 
V - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Se deberá entregar, como contenidos mínimos los siguientes: 
 

• MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA: 
Se incluirán en la misma dos partes. La primera será la descriptiva. En ella se hará una descripción de 
los aspectos, lugares, plazos, y demás características de la obra en cuestión. La segunda parte será la 
memoria técnica. En esta se detalla de forma completa y fundamentada, todos los criterios de diseño 
empleados y cálculos realizados, describiendo métodos y software utilizado, secuencia aplicada y 
resultados obtenidos. Se deberá incluir todos aquellos elementos que soporten estos criterios, tal como 
planillas, tablas, resultados, gráficos u otros, con el objeto de dejar plasmado de la forma más clara 
posible el análisis, resolución y resultado del proceso técnico. Se deberá incluir, también, toda la 
información utilizada como base para la realización del proyecto, tales como tablas de perfiles 
normalizados, de equipamiento, estudios de suelos, meteorológicos y toda otra información interna y 
externa que pueda tener incidencia directa o indirecta en el proyecto y la ejecución de la obra; además 
de indicar la bibliografía técnica consultada. 
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• MEMORIA DE CÁLCULO: 
Deberá presentarse el cálculo, la verificación del suelo y estructura, teniendo que estar dispuesto en 
forma clara y fácilmente comprensible; estando todo acompañado por tablas, gráficos y software 
utilizado, así como por un análisis de los resultados y una conclusión técnica al pie.  
La presente memoria de cálculo deberá estar firmada y aprobada por un ingeniero matriculado. 
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
a) Puentes viales, peatonales y estructuras de contención de suelos. 
b) Estructuras complementarias. 
c) Obras Viales - Pavimentos 
d) Obras de Iluminación 
e) Obras hidráulicas 
f) Cómputo métrico y presupuesto 
g) Estudios de suelos 
h) Estructuras provisorias. 
 
• PLANOS CIVILES GENERALES Y DE DETALLE 
Mostrarán de forma clara y comprensible los distintos aspectos, tanto generales como particulares de 
la obra, y servirán como complemento de la Memoria de cálculo. 
  
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
 
a) Plano general de localización. 
b) Planialtimetría existente 
c) Instalaciones subterráneas existentes. 
d) Planta de conjunto. 
e) Cortes generales. 
f) Encofrado, armadura y tesado. 
g) Estribos y fundaciones. 
h) Muros de contención. Vistas, cortes y armaduras 
i) Pavimento. Planta y cortes 
j) Puentes viales y peatonales. Encofrado y armadura. 
k) Desagües pluviales. Planta y cortes, sumideros 
l) Sala de máquinas y bombeo 
m) Instalación eléctrica e iluminación. Plantas, cortes, sala de máquinas y tablero principal. 
n) Detalles de herrería 
ñ) Señalización vertical y horizontal 
o) Cruces peatonales: Plantas cortes y detalles 
p) Plano de arquitectura. Veredas y parquización. 
 
ACLARACIÓN: EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS CONDUCTOS / OBRAS DE HORMIGÓN 
ARMADO Y LOS PLANOS DE ENCOFRADO CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA, EN 
EL MARCO DEL PRESENTE PROYECTO EJECUTIVO. EL CUAL SERÁ ENVIADO A LA DPH PARA 
SU APROBACIÓN.  

La lista es enunciativa, no taxativa y quedará a evaluación del Inspector de obra la necesidad de 
realizar otros planos complementarios a la documentación. 

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y 
realizados en software tipo AUTOCAD 2014 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de los 
detalles necesarios para definir por completo la obra con descripción de los materiales a utilizar así 
como referencia al resto de la documentación. 

Se presentarán original, tres (3) copias impresas y un soporte magnético de cada documento en 
cada revisión emitida. 

Además presentará planos en original y tres (3) copias de cada una de las instalaciones de 
servicios públicos que se modifiquen, debiendo estar avaladas por las reparticiones correspondientes. 
Deberá presentar planos y memoria del cálculo de la infraestructura por quintuplicado, ajustándose al 
reglamento correspondiente de la Autoridad de Aplicación. 

Los planos conforme a obra se harán sobre papel transparente o blanco, debiéndose entregar 
tres originales y el correspondiente soporte magnético de los archivos de cada plano realizado en 
AUTOCAD. 

El Proyecto deberá prever las interferencias con instalaciones de servicios públicos, teniendo 
especial cuidado en la ubicación de las nuevas estructuras e instalaciones subterráneas, con el fin de 
salvar, en la medida de lo posible la reubicación de costosas interferencias. 
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VI - APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
la siguiente modalidad: 

La contratista hará entrega de una copia de cada documento solicitado para poder dar comienzo 
al inicio de la obra. Estos serán evaluados por la Inspección de obra y se le notificará a la Contratista 
la resolución de la misma, aprobándose o no y permitiéndose correcciones parciales de ser necesario. 

La Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y 
directivas generales con la finalidad de agilizar la aprobación de la documentación técnica. 
 
VII – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

A los efectos del pago se entiende que el costo de las mismas se encuentra cotizado en forma 
global en función del presupuesto oficial, incluyendo todos los gastos que sean necesarios para la 
correcta ejecución del presente ítem. 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
seguirá la siguiente modalidad: 

La Municipalidad la examinará y la calificará en una de las siguientes formas: 
 
• Aprobada 
• Aprobada con observaciones 
• Examinada y devuelta para corrección 
• Rechazada 
 

Una copia de cada documento calificado será devuelta al Contratista sin observaciones para el 
caso de aprobación o con las observaciones que hubiese merecido para los otros casos citados. El 
Contratista dispondrá de un plazo de siete (7) días corridos para adecuar la documentación técnica que 
la inspección de Obra califique con Aprobada con observaciones, Examinada y devuelta para 
corrección o Rechazada. 

El Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y 
directivas generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la documentación técnica. 
  

Los porcentajes de certificación de cada documento de acuerdo a su calificación serán: 
 
• Aprobada: 100% 
• Aprobada con observaciones: 75% 
• Examinada y devuelta para corrección: 50% 
• Rechazada: 0% 
 

El contratista deberá presentar a la Inspección de obra, previamente al comienzo de los trabajos 
de ingeniería, el listado de documentos previstos y su valor porcentual a fin de establecer su valor de 
certificación. 
 
A. OBRAS INTERNAS 

 

A.1. EXCAVACIONES 

 

A.1.1. EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS, NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA, 

CAMA, ACOPIO Y/O RETIRO Y/O TRANSPORTE DE TIERRA EXCEDENTE A DONDE INDIQUE 

LA INSPECCIÓN Y/O DEPRESIÓN DE NAPA MEDIANTE EXCAVACIÓN MECÁNICA O A MANO 

 

I – DENOMINACIÓN 

Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se 

encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, 

fango, arcilla, tosca, relleno, etc. 

 

II – DESCRIPCIÓN 

La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y 

apuntalamientos, provisión, hinca, extracción de tablestacas, apuntalamientos de estas en caso 

necesario, las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones 

existentes de propiedad de repartición o ajenas a la misma. Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo 
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a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en las instrucciones especiales dadas por la 

Inspección. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la 

Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. En caso de 

encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, se deberá regularizar está condición antes 

de tender el caño. De acuerdo con la gravedad del problema, el Contratista podrá elegir usar 

tablestacados, entibados completos, well point, drenes inferiores, retirar la tierra inestable y 

reemplazarla con material apropiado o una combinación de métodos. 

 

III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de suelo excavado conforme a las Especificaciones y 

proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 

contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 

realización del ítem. 

 

A.2. CAÑERIAS 

 

A.2.1. PROVISIÓN, ACARREO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERÍAS SEGÚN PROYECTO 

CAÑO DE PVC CLASE 6  CON ARO DE GOMA DIAMETRO NOMINAL 200MM 

 

I - DENOMINACIÓN 

El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para 

conducciones sin presión interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325 “Tubos de 

PVC no plastificado para ventilación, y desagües cloacales Medidas”, IRAM 13326 “Tubos de PVC no 

plastificado para ventilación, y desagües cloacales”, IRAM 13331-1 “Piezas de conexión de PVC rígido 

para ventilación, y desagües cloacales, moldeadas por inyección” y la documentación contractual, 

salvo en lo referido a las dimensiones de los tubos donde se aplicarán las medidas de la norma IRAM 

13350 para la clase de presión requerida. 

 

II - DESCRIPCIÓN 

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica 

en las Normas IRAM 13326 y 13331-1 de acuerdo al Listado de Materiales y Proveedores aprobados 

por AySA S.A. 

La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará en general para diámetros de 

400 mm y menores. 

Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo 

inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas. 

La clase de los caños será Cl 6 como mínimo. Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de 

espiga y enchufe. 

 

III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro lineal (ml) de caño, conforme a las Especificaciones y proyecto 

que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

 

A.3. RELLENO DE EXCAVACIONES 

 

A.3.1. RELLENO C/MATERIAL DEL LUGAR 

 

I – DESCRIPCION 

Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto 

proyectado con material proveniente de la excavación. 
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II – DESCRIPCIÓN 

Se procederá a la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos, que consistirá en la remoción 

de ramas, raíces, etc., de modo de dejar el terreno limpio. Los productos provenientes de la limpieza, 

deberán ser retirados de la obra, cuidando de no causar perjuicios a terceros. 

El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado 

máximo de 20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá cuidar que el contenido de humedad 

sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del 

suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 

Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona con un bombé del 4 %. De ser 

necesario se conformarán las cunetas asegurando la pendiente longitudinal. 

El material a utilizar, será el proveniente de la excavación. No deberá contener, ramas, raíces, 

hierbas u otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y 

entorpezca los trabajos. 

El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita 

la correcta ejecución de los trabajos. 

El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) 

ochenta y el ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación. 

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será trabajado con 

rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por evaporación. 

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá agregarse la cantidad de 

agua necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 

 

III – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de relleno conforme a las Especificaciones y proyecto 

que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 

realización del ítem. 

 

A.3.2. PROVISION Y COLOCACIÓN DE SUELO SELECCIONADO 

 

I – DESCRIPCION 

Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto 

proyectado con suelo seleccionado (Tosca), conforme a lo indicado por los planos del proyecto, las 

previsiones de estas especificaciones y lo ordenado por la Inspección de la obra. 

 

II - MATERIALES 

El material que constituirá al relleno, deberá estar libre de vegetación, materia orgánica, ramas, 

troncos, matas de hierbas, raíces y cualquier otro elemento que no sea apto para ser utilizado como 

material para tal fin.  

El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita 

la correcta ejecución de los trabajos.  

El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) 

ochenta y el ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación. 

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será trabajado con 

rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por  

evaporación. 

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá agregarse la cantidad de 

agua necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 

El agua será distribuida mediante el empleo de camiones regadores, equipados con bombas 

centrífugas de alta presión y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de 

lluvia fina. 
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III - FORMA DE EJECUCIÓN 

El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado 

máximo de 20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá cuidar que el contenido de humedad 

sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Correrá por cuenta del Contratista todos los materiales, incluyendo el agua de provista, que fuere 

necesario incorporar para la correcta terminación de los trabajos. 

Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del 

suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 

Después de ejecutada cada capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin aprobación de la 

inspección, la que controlará si el perfilado y la compactación se han efectuado de acuerdo a lo 

especificado. 

No se permitirá incorporar al terraplén suelo con humedad igual o mayor que el límite plástico. 

La Inspección podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva, 

mediante arados de rejas, rastras, etc., se reemplace con material apto. Esta sustitución será por 

cuenta del contratista y por consiguiente el volumen sustituido no será ni medido ni pagado. Cuando 

el suelo se halle en forma de panes o terrones se lo desmenuzará antes de incorporarlo al terraplén. 

Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona asegurando la pendiente longitudinal. 

El contratista deberá conformar los rellenos hasta una cota superior a la indicada en los planos 

en la cantidad suficiente para compensar asentamientos de modo de obtener la subrasante definitiva 

a la cota proyectada, con las tolerancias establecidas. 

 

IV – VERIFICACION, CONTROLES Y RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA 

- Verificar la calidad del suelo del préstamo a explotar. 

- Mantener las dimensiones geométricas de la obra. 

- Disponer de un registro completo de todos los ensayos que se realicen y los resultados, los que 

serán obligatoriamente entregados a la inspección. 

El registro a entregar constará de una planilla, donde se consignarán los siguientes datos: 

1. Ubicación de la capa. 

2. Equipo utilizado. 

3. Duración de la tarea. 

4. Volumen colocado. 

5. Todo otro dato importante durante la ejecución de los trabajos 

 

V – CONTROL DE DENSIDADES 

Cada capa de suelo colocada, deberá tener una densidad no inferior al 99 % de la densidad 

obtenida en el ensayo Proctor T-99. 

Para verificar el grado de compactación de cada capa de material compactado la Inspección 

determinará el peso específico seco de muestras extraídas de la siguiente manera:  

Cada 50 m se hará una verificación de la compactación, alternando dichas determinaciones en 

el centro y en los bordes. El control de la densidad se hará mediante el método de la arena u otro 

similar. Las determinaciones se harán antes de transcurridos cuatro (4) días después de finalizar las 

operaciones de compactación. 

En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato todas las 

operaciones necesarias para la densificación de los suelos. 

 

VII – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Los rellenos que cumplan con la densidad especificada, se medirán en metro cúbico (m³), de 

acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de las medias de las áreas. A este fin 

cada 100 m; o a menos distancia, si la Inspección lo considera necesario - se trazará un perfil 

transversal, después de compactado y antes de comenzar las tareas.  

A los efectos de esta medición se computará el volumen de relleno según perfil teórico 

proyectado u ordenado por escrito por la Inspección de obra. Esta tarea medida en la forma 

especificada, se pagará por metro cúbico (m³), al precio unitario de contrato estipulado para el 

respectivo ítem.  
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Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y 

conservación de los terraplenes o rellenos, incluyendo, la provisión del suelo del yacimiento 

seleccionado, su excavación, carga y transporte hasta la zona de obra, el escarificado de la base, los 

rellenos en la forma especificada, conformación, perfilado, compactación, el costo total del agua 

regada, verificaciones, controles y estudios de suelo. No se pagará ningún exceso de volumen de 

terraplén sobre el teóricamente calculado según proyecto aunque esté dentro de las tolerancias. 

A.3.3. PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA 

 

I – DESCRIPCIÓN 

Se colocará una capa de 10 cm de espesor mínimo hecho de arena para dejar una superficie 

nivelada y así lograr una correcta colocación del conducto a ejecutar. 

La parte central de dicha cama, será construida en forma de canal semicircular para permitir que 

el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la misma. 

La cama de arena se construirán inmediatamente antes de tender la cañería; previamente a 

dicho tendido la contratista deberá recabar el visto bueno de la inspección de obra para poder 

proseguir, ya que en caso contrario, éste podrá ordenar si lo considera conveniente, que se levante la 

tubería colocada y los tramos que considere defectuosos además que se construyan nuevamente en 

forma correcta la cama de arena, sin que la contratista tenga derecho a ninguna compensación 

adicional por este concepto 

 

II – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

A los efectos de esta medición se computarán el volumen de cama de arena, por metro cúbico 

(m³), al precio unitario de contrato estipulado para el respectivo ítem.  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y 

correcta ejecución del presente ítem.  

 

A.4. BOCAS DE REGISTRO 

 

A.4.1. BOCAS DE REGISTRO (BR) DE HºAº DE 1,20 M DE DIÀMETRO HASTA 2,50 M DE 

PROFUNDIDAD (INCLUYE: EXCAVACIÓN, COJINETES Y MARCO/TAPA DE HºFº DE TIPO 

PESADO O FUNDICIÓN DÚCTIL) 

 

I – DESCRIPCIÓN 

La longitud máxima entre bocas de registro y/o bocas de acceso y ventilación será 100 m. 

Las bocas de acceso y ventilación se instalarán en correspondencia con la prolongación del eje 

de la línea municipal de la calle perpendicular al tendido, salvo especificación en contrario. 

Cuando la boca de registro corresponda a colectores DN ≥ 700 mm. La Contratista deberá 

presentar planos y memoria de cálculo para su aprobación. 

Las bocas de registro de hormigón deberán construirse con moldes metálicos no exigiéndose 

revoque interior para las mismas. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, 

protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberá subsanarlas el Contratista por su 

cuenta a satisfacción de la Inspección de Obras, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de 

mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios. 

Para el caso de bocas premoldeadas la unión entre piezas deberá asegurar la estanqueidad a la 

presión de napa. Las uniones serán ensayadas en fábrica a 2 veces la presión de napa suponiendo la 

misma coincidente con el nivel de terreno natural cualquiera sea la profundidad real. 

La Empresa Contratista decidirá a su elección la metodología constructiva para la ejecución de 

las Bocas de Registro. Una vez que dicha metodología fuere aprobada por la Inspección de Obras, la 

misma indicará la necesidad de ejecutar pruebas hidráulicas de las Bocas según el muestreo que la 

Inspección considere conveniente. 

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los caños de entrada 

y salida sea igual o mayor de 2 m, se colocará un dispositivo de caída de Policloruro de Vinilo no 

Plastificado (PVC), responderá al plano tipo Nº C-07-1 “Dispositivo de caída de PVC”. 

Para las estructuras de hormigón de BR de colectores mayores a DN 400, los recubrimientos 

mínimos de armaduras en las paredes expuestas a gases serán de 4 cm. 
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II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de bocas de registro de hasta una profundidad máxima de 

2.50m, conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de 

acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

 

A.4.2. BOCAS DE REGISTRO (BR) DE HºAº DE 1,20 M DE DIÁMETRO MAYOR A 2,50 M DE PROF. 

(INCLUYE: EXCAVACIÓN, COJINETES Y MARCO/TAPA DE HºFº DE TIPO PESADO O 

FUNDICIÓN DÚCTIL) 

 

I – DESCRIPCIÓN 

La longitud máxima entre bocas de registro y/o bocas de acceso y ventilación será 100 m. 

Las bocas de acceso y ventilación se instalarán en correspondencia con la prolongación del eje 

de la línea municipal de la calle perpendicular al tendido, salvo especificación en contrario. 

Cuando la boca de registro corresponda a colectores DN ≥ 700 mm. La Contratista deberá 

presentar planos y memoria de cálculo para su aprobación. 

Las bocas de registro de hormigón deberán construirse con moldes metálicos no exigiéndose 

revoque interior para las mismas. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, 

protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberá subsanarlas el Contratista por su 

cuenta a satisfacción de la Inspección de Obras, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de 

mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios. 

Para el caso de bocas premoldeadas la unión entre piezas deberá asegurar la estanqueidad a la 

presión de napa. Las uniones serán ensayadas en fábrica a 2 veces la presión de napa suponiendo la 

misma coincidente con el nivel de terreno natural cualquiera sea la profundidad real. 

La Empresa Contratista decidirá a su elección la metodología constructiva para la ejecución de 

las Bocas de Registro. Una vez que dicha metodología fuere aprobada por la Inspección de Obras, la 

misma indicará la necesidad de ejecutar pruebas hidráulicas de las Bocas según el muestreo que la 

Inspección considere conveniente. 

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los caños de entrada 

y salida sea igual o mayor de 2 m, se colocará un dispositivo de caída de Policloruro de Vinilo no 

Plastificado (PVC), responderá al plano tipo Nº C-07-1 “Dispositivo de caída de PVC”. 

Para las estructuras de hormigón de BR de colectores mayores a DN 400, los recubrimientos 

mínimos de armaduras en las paredes expuestas a gases serán de 4 cm. 

 

II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de bocas de registro con una profundidad mayor de 2.50m, 

conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo 

al precio unitario que surja del contrato. 

 

A.5. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

 

A.5.1. PROVISIÓN DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA CORTA DE 

PVC DE 110 mm (CAÑERÍAS, ACCESORIOS, MUERTOS DE Hº, ETC) 

 

I – DENOMINACIÓN 

El contratista proveerá e instalará conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de 

conformidad con la documentación contractual. Se deberá regir de acuerdo a las especificaciones 

técnicas de AySA. Se utilizará cañería de PVC DN110. Los caños deberán cumplir con lo especificado 

en la cláusula “Cañerías de policloruro de Vinilo”. 

 

II - DESCRIPCIÓN 

Conexiones cortas: son aquellas ubicadas en la misma vereda en que se encuentra instalada 

la cañería distribuidora. 

Conexiones largas: son las que se realizan hasta la vereda opuesta al que se encuentra 

instalada la cañería. La longitud máxima aproximada para las conexiones largas es de 20 m. En caso 

de que la longitud exceda este valor se coloca doble cañería, es decir una cañería por cada vereda. 
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El criterio para la instalación de doble distribuidora está determinado también por los requerimientos 

técnicos de obras de pavimentación y/o presencia de interferencias que impidan la instalación de las 

conexiones largas. 

La cañería de la conexión domiciliaria es de DN 110 mm. El empalme de la conexión con la 

colectora es mediante un ramal a 45°, que desemboca con el mismo sentido que el flujo de la 

colectora. Los materiales de las cañerías, piezas especiales y accesorios que se incorporan al 

proyecto deben ser las incluidas en la Lista de Materiales/ Proveedores Aprobados AySA. 

 

III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de conexiones, conforme a las Especificaciones y 

proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 

contrato. 

 

A.5.2. PROVISIÓN DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA LARGA DE 

PVC DE 110 mm (CAÑERÍAS, ACCESORIOS, MUERTOS DE Hº, ETC) 

 

 I – DENOMINACIÓN 

El contratista proveerá e instalará conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de 

conformidad con la documentación contractual. Se deberá regir de acuerdo a las especificaciones 

técnicas de AySA. Se utilizará cañería de PVC DN110. Los caños deberán cumplir con lo especificado 

en la cláusula “Cañerías de policloruro de Vinilo”. 

 

II - DESCRIPCIÓN 

Conexiones cortas: son aquellas ubicadas en la misma vereda en que se encuentra instalada 

la cañería distribuidora. 

Conexiones largas: son las que se realizan hasta la vereda opuesta al que se encuentra 

instalada la cañería. La longitud máxima aproximada para las conexiones largas es de 20 m. En caso 

de que la longitud exceda este valor se coloca doble cañería, es decir una cañería por cada vereda. 

El criterio para la instalación de doble distribuidora está determinado también por los requerimientos 

técnicos de obras de pavimentación y/o presencia de interferencias que impidan la instalación de las 

conexiones largas. 

La cañería de la conexión domiciliaria es de DN 110 mm. El empalme de la conexión con la 

colectora es mediante un ramal a 45°, que desemboca con el mismo sentido que el flujo de la 

colectora. Los materiales de las cañerías, piezas especiales y accesorios que se incorporan al 

proyecto deben ser las incluidas en la Lista de Materiales/ Proveedores Aprobados AySA. 

 

III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de conexiones, conforme a las Especificaciones y 

proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 

contrato. 

 

B. OBRAS DE NEXO 

 

B.1. EXCAVACIONES 

 

B.1.1. EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS, NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA, 

CAMA, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACOPIO Y/O RETIRO Y/O TRANSPORTE DE TIERRA 

EXCEDENTE A DONDE INDIQUE LA INSPECCIÓN Y/O DEPRESIÓN DE NAPA MEDIANTE 

EXCAVACIÓN MECÁNICA O A MANO 

 

I – DENOMINACIÓN 

Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se 

encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, 

fango, arcilla, tosca, relleno, etc. 
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II – DESCRIPCIÓN 

La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y 

apuntalamientos, provisión, hinca, extracción de tablestacas, apuntalamientos de estas en caso 

necesario, las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones 

existentes de propiedad de repartición o ajenas a la misma. Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo 

a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en las instrucciones especiales dadas por la 

Inspección. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la 

Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. En caso de 

encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, se deberá regularizar está condición antes 

de tender el caño. De acuerdo con la gravedad del problema, el Contratista podrá elegir usar 

tablestacados, entibados completos, well point, drenes inferiores, retirar la tierra inestable y 

reemplazarla con material apropiado o una combinación de métodos. 

 

III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de suelo excavado conforme a las Especificaciones y 

proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 

contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 

realización del ítem. 

 

B.2. CAÑERIAS 

 

B.2.1. PROVISIÓN, ACARREO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERÍAS SEGÚN PROYECTO 

CAÑO DE PVC CLASE 6 CON ARO DE GOMA DIÁMETRO NOMINAL 200 mm. 

 

I - DENOMINACIÓN 

El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para 

conducciones sin presión interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325 “Tubos de 

PVC no plastificado para ventilación, y desagües cloacales Medidas”, IRAM 13326 “Tubos de PVC no 

plastificado para ventilación, y desagües cloacales”, IRAM 13331-1 “Piezas de conexión de PVC rígido 

para ventilación, y desagües cloacales, moldeadas por inyección” y la documentación contractual, 

salvo en lo referido a las dimensiones de los tubos donde se aplicarán las medidas de la norma IRAM 

13350 para la clase de presión requerida. 

 

II - DESCRIPCIÓN 

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica 

en las Normas IRAM 13326 y 13331-1 de acuerdo al Listado de Materiales y Proveedores aprobados 

por AySA S.A. 

La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará en general para diámetros de 

400 mm y menores. 

Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo 

inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas. 

La clase de los caños será Cl 6 como mínimo. Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de 

espiga y enchufe. 

 

III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro lineal (ml) de caño, conforme a las Especificaciones y proyecto 

que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
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B.3. RELLENO DE EXCAVACIONES 

 

B.3.1. RELLENO C/MATERIAL DEL LUGAR 

 

I – DESCRIPCION 

Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto 

proyectado con material proveniente de la excavación. 

 

II – DESCRIPCIÓN 

Se procederá a la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos, que consistirá en la remoción 

de ramas, raíces, etc., de modo de dejar el terreno limpio. Los productos provenientes de la limpieza, 

deberán ser retirados de la obra, cuidando de no causar perjuicios a terceros. 

El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado 

máximo de 20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá cuidar que el contenido de humedad 

sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del 

suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 

Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona con un bombé del 4 %. De ser 

necesario se conformarán las cunetas asegurando la pendiente longitudinal. 

El material a utilizar, será el proveniente de la excavación. No deberá contener, ramas, raíces, 

hierbas u otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y 

entorpezca los trabajos. 

El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita 

la correcta ejecución de los trabajos. 

El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) 

ochenta y el ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación. 

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será trabajado con 

rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por evaporación. 

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá agregarse la cantidad de 

agua necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 

 

III – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de relleno conforme a las Especificaciones y proyecto 

que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 

realización del ítem. 

 

B.3.2. PROVISION Y COLOCACIÓN DE SUELO SELECCIONADO 

 

I – DESCRIPCION 

Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto 

proyectado con suelo seleccionado (Tosca), conforme a lo indicado por los planos del proyecto, las 

previsiones de estas especificaciones y lo ordenado por la Inspección de la obra. 

 

II - MATERIALES 

El material que constituirá al relleno, deberá estar libre de vegetación, materia orgánica, ramas, 

troncos, matas de hierbas, raíces y cualquier otro elemento que no sea apto para ser utilizado como 

material para tal fin.  

El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita 

la correcta ejecución de los trabajos.  

El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) 

ochenta y el ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación. 

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será trabajado con 

rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por  

evaporación. 
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Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá agregarse la cantidad de 

agua necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 

El agua será distribuida mediante el empleo de camiones regadores, equipados con bombas 

centrífugas de alta presión y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de 

lluvia fina. 

 

III - FORMA DE EJECUCIÓN 

El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado 

máximo de 20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá cuidar que el contenido de humedad 

sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Correrá por cuenta del Contratista todos los materiales, incluyendo el agua de provista, que fuere 

necesario incorporar para la correcta terminación de los trabajos. 

Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del 

suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 

Después de ejecutada cada capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin aprobación de la 

inspección, la que controlará si el perfilado y la compactación se han efectuado de acuerdo a lo 

especificado. 

No se permitirá incorporar al terraplén suelo con humedad igual o mayor que el límite plástico. 

La Inspección podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva, 

mediante arados de rejas, rastras, etc., se reemplace con material apto. Esta sustitución será por 

cuenta del contratista y por consiguiente el volumen sustituido no será ni medido ni pagado. Cuando 

el suelo se halle en forma de panes o terrones se lo desmenuzará antes de incorporarlo al terraplén. 

Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona asegurando la pendiente longitudinal. 

El contratista deberá conformar los rellenos hasta una cota superior a la indicada en los planos 

en la cantidad suficiente para compensar asentamientos de modo de obtener la subrasante definitiva 

a la cota proyectada, con las tolerancias establecidas. 

 

IV – VERIFICACION, CONTROLES Y RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

- Verificar la calidad del suelo del préstamo a explotar. 

- Mantener las dimensiones geométricas de la obra. 

- Disponer de un registro completo de todos los ensayos que se realicen y los resultados, los que 

serán obligatoriamente entregados a la inspección. 

 

El registro a entregar constará de una planilla, donde se consignarán los siguientes datos: 

6. Ubicación de la capa. 

7. Equipo utilizado. 

8. Duración de la tarea. 

9. Volumen colocado. 

10. Todo otro dato importante durante la ejecución de los trabajos 

 

V – CONTROL DE DENSIDADES 

Cada capa de suelo colocada, deberá tener una densidad no inferior al 99 % de la densidad 

obtenida en el ensayo Proctor T-99. 

Para verificar el grado de compactación de cada capa de material compactado la Inspección 

determinará el peso específico seco de muestras extraídas de la siguiente manera:  

Cada 50 m se hará una verificación de la compactación, alternando dichas determinaciones en 

el centro y en los bordes. El control de la densidad se hará mediante el método de la arena u otro 

similar. Las determinaciones se harán antes de transcurridos cuatro (4) días después de finalizar las 

operaciones de compactación. 

En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato todas las 

operaciones necesarias para la densificación de los suelos. 
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VII – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Los rellenos que cumplan con la densidad especificada, se medirán en metro cúbico (m³), de 

acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de las medias de las áreas. A este fin 

cada 100 m; o a menos distancia, si la Inspección lo considera necesario - se trazará un perfil 

transversal, después de compactado y antes de comenzar las tareas.  

A los efectos de esta medición se computará el volumen de relleno según perfil teórico 

proyectado u ordenado por escrito por la Inspección de obra. Esta tarea medida en la forma 

especificada, se pagará por metro cúbico (m³), al precio unitario de contrato estipulado para el 

respectivo ítem.  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y 

conservación de los terraplenes o rellenos, incluyendo, la provisión del suelo del yacimiento 

seleccionado, su excavación, carga y transporte hasta la zona de obra, el escarificado de la base, los 

rellenos en la forma especificada, conformación, perfilado, compactación, el costo total del agua 

regada, verificaciones, controles y estudios de suelo. No se pagará ningún exceso de volumen de 

terraplén sobre el teóricamente calculado según proyecto aunque esté dentro de las tolerancias. 

 

B.3.3. PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA 

 

I – DESCRIPCIÓN 

Se colocará una capa de 5 cm de espesor mínimo hecho de arena para dejar una superficie 

nivelada y así lograr una correcta colocación del conducto a ejecutar. 

La parte central de dicha cama, será construida en forma de canal semicircular para permitir que 

el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la misma. 

La cama de arena se construirán inmediatamente antes de tender la cañería; previamente a 

dicho tendido la contratista deberá recabar el visto bueno de la inspección de obra para poder 

proseguir, ya que en caso contrario, éste podrá ordenar si lo considera conveniente, que se levante la 

tubería colocada y los tramos que considere defectuosos además que se construyan nuevamente en 

forma correcta la cama de arena, sin que la contratista tenga derecho a ninguna compensación 

adicional por este concepto 

 

II – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

A los efectos de esta medición se computarán el volumen de cama de arena, por metro cúbico 

(m³), al precio unitario de contrato estipulado para el respectivo ítem.  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y 

correcta ejecución del presente ítem.  

 

B.4. BOCAS DE REGISTRO 

 

B.4.1. BOCAS DE REGISTRO (BR) DE HºAº DE 1,20 M DE DIÁMETRO MAYOR A 2,50 M DE PROF. 

(INCLUYE: EXCAVACIÓN, COJINETES Y MARCO/TAPA DE HºFº DE TIPO PESADO O 

FUNDICIÓN DÚCTIL) 

 

I – DESCRIPCIÓN 

La longitud máxima entre bocas de registro y/o bocas de acceso y ventilación será 100 m. 

Las bocas de acceso y ventilación se instalarán en correspondencia con la prolongación del eje 

de la línea municipal de la calle perpendicular al tendido, salvo especificación en contrario. 

Cuando la boca de registro corresponda a colectores DN ≥ 700 mm. La Contratista deberá 

presentar planos y memoria de cálculo para su aprobación. 

Las bocas de registro de hormigón deberán construirse con moldes metálicos no exigiéndose 

revoque interior para las mismas. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, 

protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberá subsanarlas el Contratista por su 

cuenta a satisfacción de la Inspección de Obras, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de 

mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios. 
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Para el caso de bocas premoldeadas la unión entre piezas deberá asegurar la estanqueidad a la 

presión de napa. Las uniones serán ensayadas en fábrica a 2 veces la presión de napa suponiendo la 

misma coincidente con el nivel de terreno natural cualquiera sea la profundidad real. 

La Empresa Contratista decidirá a su elección la metodología constructiva para la ejecución de 

las Bocas de Registro. Una vez que dicha metodología fuere aprobada por la Inspección de Obras, la 

misma indicará la necesidad de ejecutar pruebas hidráulicas de las Bocas según el muestreo que la 

Inspección considere conveniente. 

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los caños de entrada 

y salida sea igual o mayor de 2 m, se colocará un dispositivo de caída de Policloruro de Vinilo no 

Plastificado (PVC), responderá al plano tipo Nº C-07-1 “Dispositivo de caída de PVC”. 

Para las estructuras de hormigón de BR de colectores mayores a DN 400, los recubrimientos 

mínimos de armaduras en las paredes expuestas a gases serán de 4 cm. 

 

II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de bocas de registro con una profundidad mayor de 2.50m, 

conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo 

al precio unitario que surja del contrato. 

 

REGLÓN 2°: RED DE AGUA POTABLE 

 

C0. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES 
 
C0.1. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (8% del sub-total) 
 
I - DESCRIPCIÓN 

Comprende la ejecución por parte del Contratista de todas las tareas necesarias para generar la 
documentación constructiva de la obra en base al anteproyecto de la presente licitación. 
II - RELEVAMIENTO Y CATEOS DE REDES 

En primera instancia el contratista elaborará un relevamiento planialtimétrico completo de toda la 
zona de obra que deberá ser presentado y aprobado por la Inspección de Obra. 

Por otro lado, contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterráneas que 
interfieran en las obras, se procederá a ejecutar los cateos. 

Los pozos de cateos no se taparán sin que la Inspección de Obra haya visto las instalaciones. 
El Contratista arbitrará los medios mecánicos y manuales para realizarlos, debiendo ser dichos 

medios aprobados por la Inspección de Obra. 
Al ejecutar los cateos el Contratista relevará las instalaciones y entregará un croquis a la Dirección 

de Obra. 
El Contratista deberá efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para 

determinar la ubicación y tamaño de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la ejecución 
de la obra y sus costos deberán haber sido estimados en su oferta. 

Simultáneamente con el replanteo de obra deberán hacerse los cateos y verificaciones de todas 
las instalaciones de los servicios públicos tanto subterráneas como aéreas (agua, cloacas, pluviales, 
gas, electricidad, teléfono, cables de TV, etc.). Estos deberán acotarse y balizarse, señalándolos con 
pintura de colores convencionales en estacas identificadoras, de modo tal que toda operación de 
excavación, relleno, demoliciones, etc. prevea la existencia y evite accidentes.  
 
III - ESTUDIO DE SUELOS 

El estudio de suelos incluirá como mínimo: 
• 1 perforación cada 50 m a lo largo de la traza. 

Los estudios de suelos deberán contener todos los parámetros necesarios para poder definir las 
características de las estructuras resistentes: Pilotes, muros de pantalla, etc. así como la identificación 
de sustancias agresivas para las estructuras enterradas. 
 
IV - REPLANTEO 

El Contratista deberá realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto que 
se apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de 
referencia, poligonales principales y auxiliares, punto fijos, etc.), en perfecto estado hasta la finalización 
de la obra de manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que correspondan. 
Este replanteo inicial será sometido a la aprobación de la Inspección de obra y podrá ser ampliado 
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según sus indicaciones, debiendo el Contratista realizarlos con premura, debido a que la Inspección de 
Obra no autorizará a iniciar la ejecución de los trabajos sin haber aprobado el replanteo. 
 
V - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Se deberá entregar, como contenidos mínimos los siguientes: 
• MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA: 
Se incluirán en la misma dos partes. La primera será la descriptiva. En ella se hará una descripción de 
los aspectos, lugares, plazos, y demás características de la obra en cuestión. La segunda parte será la 
memoria técnica. En esta se detalla de forma completa y fundamentada, todos los criterios de diseño 
empleados y cálculos realizados, describiendo métodos y software utilizado, secuencia aplicada y 
resultados obtenidos. Se deberá incluir todos aquellos elementos que soporten estos criterios, tal como 
planillas, tablas, resultados, gráficos u otros, con el objeto de dejar plasmado de la forma más clara 
posible el análisis, resolución y resultado del proceso técnico. Se deberá incluir, también, toda la 
información utilizada como base para la realización del proyecto, tales como tablas de perfiles 
normalizados, de equipamiento, estudios de suelos, meteorológicos y toda otra información interna y 
externa que pueda tener incidencia directa o indirecta en el proyecto y la ejecución de la obra; además 
de indicar la bibliografía técnica consultada. 
 
• MEMORIA DE CÁLCULO: 
Deberá presentarse el cálculo, la verificación del suelo y estructura, teniendo que estar dispuesto en 
forma clara y fácilmente comprensible; estando todo acompañado por tablas, gráficos y software 
utilizado, así como por un análisis de los resultados y una conclusión técnica al pie.  
La presente memoria de cálculo deberá estar firmada y aprobada por un ingeniero matriculado. 
 
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
 
a) Puentes viales, peatonales y estructuras de contención de suelos. 
b) Estructuras complementarias. 
c) Obras Viales - Pavimentos 
d) Obras de Iluminación 
e) Obras hidráulicas 
f) Cómputo métrico y presupuesto 
g) Estudios de suelos 
h) Estructuras provisorias. 
 
• PLANOS CIVILES GENERALES Y DE DETALLE 
Mostrarán de forma clara y comprensible los distintos aspectos, tanto generales como particulares de 
la obra, y servirán como complemento de la Memoria de cálculo. 
  
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
 
a) Plano general de localización. 
b) Planialtimetría existente 
c) Instalaciones subterráneas existentes. 
d) Planta de conjunto. 
e) Cortes generales. 
f) Encofrado, armadura y tesado. 
g) Estribos y fundaciones. 
h) Muros de contención. Vistas, cortes y armaduras 
i) Pavimento. Planta y cortes 
j) Puentes viales y peatonales. Encofrado y armadura. 
k) Desagües pluviales. Planta y cortes, sumideros 
l) Sala de máquinas y bombeo 
m) Instalación eléctrica e iluminación. Plantas, cortes, sala de máquinas y tablero principal. 
n) Detalles de herrería 
ñ) Señalización vertical y horizontal 
o) Cruces peatonales: Plantas cortes y detalles 
p) Plano de arquitectura. Veredas y parquización. 
 
ACLARACIÓN: EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS CONDUCTOS / OBRAS DE HORMIGÓN 
ARMADO Y LOS PLANOS DE ENCOFRADO CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA, EN 
EL MARCO DEL PRESENTE PROYECTO EJECUTIVO. EL CUAL SERÁ ENVIADO A LA DPH PARA 
SU APROBACIÓN.  
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La lista es enunciativa, no taxativa y quedará a evaluación del Inspector de obra la necesidad de 
realizar otros planos complementarios a la documentación. 

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y 
realizados en software tipo AUTOCAD 2014 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de los 
detalles necesarios para definir por completo la obra con descripción de los materiales a utilizar así 
como referencia al resto de la documentación. 

Se presentarán original, tres (3) copias impresas y un soporte magnético de cada documento en 
cada revisión emitida. 

Además presentará planos en original y tres (3) copias de cada una de las instalaciones de 
servicios públicos que se modifiquen, debiendo estar avaladas por las reparticiones correspondientes. 
Deberá presentar planos y memoria del cálculo de la infraestructura por quintuplicado, ajustándose al 
reglamento correspondiente de la Autoridad de Aplicación. 

Los planos conforme a obra se harán sobre papel transparente o blanco, debiéndose entregar 
tres originales y el correspondiente soporte magnético de los archivos de cada plano realizado en 
AUTOCAD. 

El Proyecto deberá prever las interferencias con instalaciones de servicios públicos, teniendo 
especial cuidado en la ubicación de las nuevas estructuras e instalaciones subterráneas, con el fin de 
salvar, en la medida de lo posible la reubicación de costosas interferencias. 
 
VI - APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
la siguiente modalidad: 

La contratista hará entrega de una copia de cada documento solicitado para poder dar comienzo 
al inicio de la obra. Estos serán evaluados por la Inspección de obra y se le notificará a la Contratista 
la resolución de la misma, aprobándose o no y permitiéndose correcciones parciales de ser necesario. 

La Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y 
directivas generales con la finalidad de agilizar la aprobación de la documentación técnica. 
 
VII - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

A los efectos del pago se entiende que el costo de las mismas se encuentra cotizado en forma 
global en función del presupuesto oficial, incluyendo todos los gastos que sean necesarios para la 
correcta ejecución del presente ítem. 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
seguirá la siguiente modalidad: 

La Municipalidad la examinará y la calificará en una de las siguientes formas: 
 
• Aprobada 
• Aprobada con observaciones 
• Examinada y devuelta para corrección 
• Rechazada 
 

Una copia de cada documento calificado será devuelta al Contratista sin observaciones para el 
caso de aprobación o con las observaciones que hubiese merecido para los otros casos citados. El 
Contratista dispondrá de un plazo de siete (7) días corridos para adecuar la documentación técnica que 
la inspección de Obra califique con Aprobada con observaciones, Examinada y devuelta para 
corrección o Rechazada. 

El Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y 
directivas generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la documentación técnica. 
  

Los porcentajes de certificación de cada documento de acuerdo a su calificación serán: 
 

• Aprobada: 100% 
• Aprobada con observaciones: 75% 
• Examinada y devuelta para corrección: 50% 
• Rechazada: 0% 
 

El contratista deberá presentar a la Inspección de obra, previamente al comienzo de los trabajos 
de ingeniería, el listado de documentos previstos y su valor porcentual a fin de establecer su valor de 
certificación. 
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C. OBRAS INTERNAS 

 

C.1. EXCAVACIONES 

 

C.1.1. EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS, NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA, 

CAMA, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACOPIO Y/O RETIRO Y/O TRANSPORTE DE TIERRA 

EXCEDENTE A DONDE INDIQUE LA INSPECCIÓN Y/O DEPRESIÓN DE NAPA MEDIANTE 

EXCAVACIÓN MECÁNICA O A MANO 

 

I – DENOMINACIÓN 

Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se 

encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, 

fango, arcilla, tosca, relleno, etc. 

 

II - DESCRIPCIÓN 

La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y 

apuntalamientos, provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso 

necesario, la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el 

bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehículos, las medidas de 

seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes de propiedad de 

repartición o ajenas a la misma, provisión y colocación de tosca en las excavaciones. 

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los 

planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspección. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de 

la Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. En caso de 

encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en el caso de excavaciones por 

debajo de agua subterránea, se deberá regularizar está condición antes de tender el caño. De 

acuerdo con la gravedad del problema, el Contratista podrá elegir usar tablestacados, entibados 

completos, well point, drenes inferiores, retirar la tierra inestable y reemplazarla con material 

apropiado o una combinación de métodos. 

 

III- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de suelo excavado conforme a las especificaciones 

y proyecto que forman parte de este pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 

contrato. Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 

realización del ítem. 

 

C.2. CAÑERIAS 

 

C.2.1. PROVISIÓN, ACARREO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERÍAS SEGÚN PROYECTO 

CAÑO DE PVC PN 10 INCLUYENDO ACCESORIOS DN 90 mm. 

 

I – DENOMINACIÓN 

Los diámetros de las cañerías serán, de acuerdo al material a colocar, los que se indican en la 

tabla siguiente.  

  

Fundición Dúctil, PRFV, Acero 
PVC 

IRAM 13351 

PEAD 

IRAM 13485 

VÁLVULA 

(1) 

Diámetro interno 

(mm) 

Diámetro externo 

(mm) 

Diámetro externo 

(mm) 

Diámetro interno 

(mm) 

80 90 90 80 

100 110 110 100 

150 160 160 150 

200 225 225 200 
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250 315 315 250 

300 355 355 300 

400 - 450 400 

500 - 560 500 

600 - 710 600 

700 - 800 700 

800 - 900 800 

900 - 1000 900 

  

(1) Válvula esclusa para diámetro interno menor ó igual a 300mm. Para diámetros mayores se 

colocarán válvulas mariposa.  

 
II – NORMAS 

El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para 

conducciones con presión interna completa de conformidad con las normas IRAM Nº 13.350 “Tubos de 

PVC rígido, dimensiones”, IRAM Nº 13.351 “Tubos de PVC no plastificado para presión”, IRAM Nº 

13.322 “Piezas de conexión de material plástico, rígido, de enchufe, para presión, dimensiones 

básicas”, IRAM Nº 13.324 “Piezas de conexión de PVC para presión, medidas, métodos de ensayo y 

características” y la documentación contractual.  

 

Prueba de Mandrilado:  

Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la 

zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar 

pérdidas. Se pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, 

cuyo diámetro sea por lo menos el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte 

cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del 

caño en cualquier punto, deberá retirarse y reemplazarse el caño.  

 

III - PRODUCTO  

Marcado:  

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica 

en la Norma IRAM 13351.  

 

Manipulación y Almacenamiento:  

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que 

se dañen y que sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la 

parte externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo 

adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma accidental. La manipulación  y  almacenamiento 

será en conformidad a la Norma IRAM Nº 13445.  

 

Piezas de Ajuste:  

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se ajuste 

a las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o 

número de dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección de Obras.  

 

Material:  

El material empleado en los caños y piezas especiales destinados a la conducción de agua 

potable cumplirá con los requisitos de las Normas IRAM Nº 13.352 "Tubos de material plástico para 

conducción de agua potable, requisitos bromatológicos” e IRAM Nº 13.359 “Piezas de material plástico 

para conducción de agua potable, requisitos bromatológicos”.  

 

Empleo:  

La cañería de PVC para cañerías con presión interna se empleará para diámetros de 300 mm y 

menores.  

Criterios de Diseño de Caños  
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Los caños deberán responder a las Normas IRAM Nº 13.350 y Nº 13.351. Las piezas especiales 

cumplirán con las Normas IRAM Nº 13.322 y Nº 13.324.  

Si las cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161.  

 

Caños: 

Los caños tendrán el diámetro y tipo de presión especificado o indicado en los Planos de Proyecto 

y serán como mínimo de la Clase 10, así mismo serán provistos en forma completa con los aros de 

goma y todos las piezas especiales y accesorios serán provistos como fueran requeridos en la 

documentación contractual. El diámetro nominal será el diámetro externo.  

Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe.  

La desviación en las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación recomendada por 

el fabricante.  

Los aros de goma responderán a la Norma IRAM 113035 (agua potable) o ISO 4633.  

 

Piezas Especiales: 

Las piezas especiales de PVC serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No 

se aceptarán piezas armadas y encoladas.  

Cada pieza especial estará claramente etiquetada para identificar su tamaño y clase de presión.  

 

IV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro lineal (ml) de cañería, conforme a las Especificaciones y proyecto que 

forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

 

C.2.2. PROVISIÓN, ACARREO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERÍAS SEGÚN PROYECTO 

CAÑO DE PVC PN 10, INCLUYENDO ACCESORIOS DN 160 mm. 

 

I – DENOMINACIÓN 

Los diámetros de las cañerías serán, de acuerdo al material a colocar, los que se indican en la 

tabla siguiente.  

  

Fundición Dúctil, PRFV, Acero 
PVC 

IRAM 13351 

PEAD 

IRAM 13485 

VÁLVULA 

(1) 

Diámetro interno 

(mm) 

Diámetro externo 

(mm) 

Diámetro externo 

(mm) 

Diámetro interno 

(mm) 

80 90 90 80 

100 110 110 100 

150 160 160 150 

200 225 225 200 

250 315 315 250 

300 355 355 300 

400 - 450 400 

500 - 560 500 

600 - 710 600 

700 - 800 700 

800 - 900 800 

900 - 1000 900 

  

(1) Válvula esclusa para diámetro interno menor ó igual a 300mm. Para diámetros mayores se 

colocarán válvulas mariposa.  

 
II – NORMAS 

El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para 

conducciones con presión interna completa de conformidad con las normas IRAM Nº 13.350 “Tubos de 

PVC rígido, dimensiones”, IRAM Nº 13.351 “Tubos de PVC no plastificado para presión”, IRAM Nº 
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13.322 “Piezas de conexión de material plástico, rígido, de enchufe, para presión, dimensiones 

básicas”, IRAM Nº 13.324 “Piezas de conexión de PVC para presión, medidas, métodos de ensayo y 

características” y la documentación contractual.  

 

Prueba de Mandrilado:  

Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la 

zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar 

pérdidas. Se pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, 

cuyo diámetro sea por lo menos el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte 

cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del 

caño en cualquier punto, deberá retirarse y reemplazarse el caño.  

 

III - PRODUCTO  

Marcado:  

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica 

en la Norma IRAM 13351.  

 

Manipulación y Almacenamiento:  

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que 

se dañen y que sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la 

parte externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo 

adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma accidental. La manipulación  y  almacenamiento 

será en conformidad a la Norma IRAM Nº 13445.  

 

Piezas de Ajuste:  

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se ajuste 

a las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o 

número de dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección de Obras.  

 

Material:  

El material empleado en los caños y piezas especiales destinados a la conducción de agua 

potable cumplirá con los requisitos de las Normas IRAM Nº 13.352 "Tubos de material plástico para 

conducción de agua potable, requisitos bromatológicos” e IRAM Nº 13.359 “Piezas de material plástico 

para conducción de agua potable, requisitos bromatológicos”.  

 

Empleo:  

La cañería de PVC para cañerías con presión interna se empleará para diámetros de 300 mm y 

menores.  

Criterios de Diseño de Caños  

Los caños deberán responder a las Normas IRAM Nº 13.350 y Nº 13.351. Las piezas especiales 

cumplirán con las Normas IRAM Nº 13.322 y Nº 13.324.  

Si las cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161.  

 

Caños: 

Los caños tendrán el diámetro y tipo de presión especificado o indicado en los Planos de Proyecto 

y serán como mínimo de la Clase 10, así mismo serán provistos en forma completa con los aros de 

goma y todos las piezas especiales y accesorios serán provistos como fueran requeridos en la 

documentación contractual. El diámetro nominal será el diámetro externo.  

Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe.  

La desviación en las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación recomendada por 

el fabricante.  

Los aros de goma responderán a la Norma IRAM 113035 (agua potable) o ISO 4633.  
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Piezas Especiales: 

Las piezas especiales de PVC serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No 

se aceptarán piezas armadas y encoladas.  

Cada pieza especial estará claramente etiquetada para identificar su tamaño y clase de presión.  

 

IV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro lineal (ml) de cañería, conforme a las Especificaciones y proyecto que 

forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

 

C.3. RELLENO DE EXCAVACIONES 

 

C.3.1. RELLENO C/MATERIAL DEL LUGAR 

 

I – DESCRIPCION 

Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto 

proyectado con material proveniente de la excavación. 

 

II – DESCRIPCIÓN 

Se procederá a la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos, que consistirá en la remoción 

de ramas, raíces, etc., de modo de dejar el terreno limpio. Los productos provenientes de la limpieza, 

deberán ser retirados de la obra, cuidando de no causar perjuicios a terceros. 

El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado 

máximo de 20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá cuidar que el contenido de humedad 

sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del 

suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 

Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona con un bombé del 4 %. De ser 

necesario se conformarán las cunetas asegurando la pendiente longitudinal. 

El material a utilizar, será el proveniente de la excavación. No deberá contener, ramas, raíces, 

hierbas u otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y 

entorpezca los trabajos. 

El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita 

la correcta ejecución de los trabajos. 

El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) 

ochenta y el ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación. 

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será trabajado con 

rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por evaporación. 

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá agregarse la cantidad de 

agua necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 

 

III – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de relleno conforme a las Especificaciones y proyecto 

que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 

realización del ítem. 

 

C.3.2. PROVISION Y COLOCACIÓN DE SUELO SELECCIONADO 

 

I – DESCRIPCION 

Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto 

proyectado con suelo seleccionado (Tosca), conforme a lo indicado por los planos del proyecto, las 

previsiones de estas especificaciones y lo ordenado por la Inspección de la obra. 
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II - MATERIALES 

El material que constituirá al relleno, deberá estar libre de vegetación, materia orgánica, ramas, 

troncos, matas de hierbas, raíces y cualquier otro elemento que no sea apto para ser utilizado como 

material para tal fin.  

El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita 

la correcta ejecución de los trabajos.  

El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) 

ochenta y el ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación. 

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será trabajado con 

rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por  

evaporación. 

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá agregarse la cantidad de 

agua necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 

El agua será distribuida mediante el empleo de camiones regadores, equipados con bombas 

centrífugas de alta presión y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de 

lluvia fina. 

 

III - FORMA DE EJECUCIÓN 

El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado 

máximo de 20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá cuidar que el contenido de humedad 

sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Correrá por cuenta del Contratista todos los materiales, incluyendo el agua de provista, que fuere 

necesario incorporar para la correcta terminación de los trabajos. 

Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del 

suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 

Después de ejecutada cada capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin aprobación de la 

inspección, la que controlará si el perfilado y la compactación se han efectuado de acuerdo a lo 

especificado. 

No se permitirá incorporar al terraplén suelo con humedad igual o mayor que el límite plástico. 

La Inspección podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva, 

mediante arados de rejas, rastras, etc., se reemplace con material apto. Esta sustitución será por 

cuenta del contratista y por consiguiente el volumen sustituido no será ni medido ni pagado. Cuando 

el suelo se halle en forma de panes o terrones se lo desmenuzará antes de incorporarlo al terraplén. 

Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona asegurando la pendiente longitudinal. 

El contratista deberá conformar los rellenos hasta una cota superior a la indicada en los planos 

en la cantidad suficiente para compensar asentamientos de modo de obtener la subrasante definitiva 

a la cota proyectada, con las tolerancias establecidas. 

 

IV – VERIFICACION, CONTROLES Y RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

- Verificar la calidad del suelo del préstamo a explotar. 

- Mantener las dimensiones geométricas de la obra. 

- Disponer de un registro completo de todos los ensayos que se realicen y los resultados, los que 

serán obligatoriamente entregados a la inspección. 

 

El registro a entregar constará de una planilla, donde se consignarán los siguientes datos: 

11. Ubicación de la capa. 

12. Equipo utilizado. 

13. Duración de la tarea. 

14. Volumen colocado. 

15. Todo otro dato importante durante la ejecución de los trabajos 

 

V – CONTROL DE DENSIDADES 

Cada capa de suelo colocada, deberá tener una densidad no inferior al 99 % de la densidad 

obtenida en el ensayo Proctor T-99. 
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Para verificar el grado de compactación de cada capa de material compactado la Inspección 

determinará el peso específico seco de muestras extraídas de la siguiente manera:  

Cada 50 m se hará una verificación de la compactación, alternando dichas determinaciones en 

el centro y en los bordes. El control de la densidad se hará mediante el método de la arena u otro 

similar. Las determinaciones se harán antes de transcurridos cuatro (4) días después de finalizar las 

operaciones de compactación. 

En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato todas las 

operaciones necesarias para la densificación de los suelos. 

 

VII – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Los rellenos que cumplan con la densidad especificada, se medirán en metro cúbico (m³), de 

acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de las medias de las áreas. A este fin 

cada 100 m; o a menos distancia, si la Inspección lo considera necesario - se trazará un perfil 

transversal, después de compactado y antes de comenzar las tareas.  

A los efectos de esta medición se computará el volumen de relleno según perfil teórico 

proyectado u ordenado por escrito por la Inspección de obra. Esta tarea medida en la forma 

especificada, se pagará por metro cúbico (m³), al precio unitario de contrato estipulado para el 

respectivo ítem.  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y 

conservación de los terraplenes o rellenos, incluyendo, la provisión del suelo del yacimiento 

seleccionado, su excavación, carga y transporte hasta la zona de obra, el escarificado de la base, los 

rellenos en la forma especificada, conformación, perfilado, compactación, el costo total del agua 

regada, verificaciones, controles y estudios de suelo. No se pagará ningún exceso de volumen de 

terraplén sobre el teóricamente calculado según proyecto aunque esté dentro de las tolerancias. 

 

C.3.3. PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA 

 

I – DESCRIPCIÓN 

Se colocará una capa de 10 cm de espesor mínimo hecho de arena para dejar una superficie 

nivelada y así lograr una correcta colocación del conducto a ejecutar. 

La parte central de dicha cama, será construida en forma de canal semicircular para permitir que 

el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la misma. 

La cama de arena se construirán inmediatamente antes de tender la cañería; previamente a 

dicho tendido la contratista deberá recabar el visto bueno de la inspección de obra para poder 

proseguir, ya que en caso contrario, éste podrá ordenar si lo considera conveniente, que se levante la 

tubería colocada y los tramos que considere defectuosos además que se construyan nuevamente en 

forma correcta la cama de arena, sin que la contratista tenga derecho a ninguna compensación 

adicional por este concepto 

 

II – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

A los efectos de esta medición se computarán el volumen de cama de arena, por metro cúbico 

(m³), al precio unitario de contrato estipulado para el respectivo ítem.  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y 

correcta ejecución del presente ítem.  

 

C.4. CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

 

I – DESCRIPCIÓN 

El Contratista ejecutará, los sub-items, de acuerdo con la documentación contractual: 

 C.4.1. Cámaras de Desagües completa, incluyendo: materiales, mano de obra, excavación, 

revoque impermeable en piso y paredes, marco y tapa. 

 C.4.2. Cámaras de Aire completa, incluyendo: válvula trifuncional, materiales, mano de obra, 

excavación, revoque impermeable, marco y tapa.  

 C.4.3. Cámara de Válvula para empalme DN 400, incluyendo: materiales, mano de obra, 

excavación, revoque impermeable, marco y tapa.  
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II – PROCEDIMIENTO 

Se construirá en los lugares que indiquen los planos de ejecución y de acuerdo con instrucciones 

que al 

respecto imparta la Inspección de Obras. 

La ejecución de las excavaciones, mamposterías, hormigones y revoques se efectuará de 

acuerdo a las 

especificaciones ya consignadas. 

Todas las cámaras deberán calcularse para que actúen como anclaje de la cañería frente a los 

esfuerzos no compensados para la condición de válvula cerrada. Estas fuerzas se determinarán en 

base a la presión de prueba y serán equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un 

coeficiente de seguridad igual a 2 y, de ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente 

de seguridad igual a 1,5. 

Para todas las cámaras de hormigón armado se exigirá la aprobación previa de los planos de 

ejecución por parte de la Inspección de Obras. 

 

III – EJECUCIÓN 

Las cámaras válvulas de aire se construirán de acuerdo con las dimensiones internas indicadas 

en el  plano tipo Nº A-08-1 “Cámara y accesorios para instalación de válvula de aire”, perteneciente al 

pliego de especificaciones técnicas particulares de la empresa prestaría AySA.  

El plano de detalle de las mismas deberá ser sometido a aprobación de la Inspección de Obras, 

debiendo ser las paredes de las cámaras de mampostería de ladrillos asentados con mortero "L", de 

hormigón simple B o de hormigón premoldeado.  

Las cámaras para válvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se construirán 

según el Plano Tipo Nº A-15-1 “Cámara para válvula mariposa”, perteneciente al pliego de 

especificaciones técnicas particulares de la empresa prestaría AySA.  El aro de empotramiento que 

figura en estos planos deberá ser dimensionado por el Contratista. Los escalones de las cámaras para 

válvula mariposa serán de dimensiones iguales a las especificadas en el Pont a Mousson para 

escalones de fundición dúctil. Los escalones podrán ser de fundición dúctil, acero inoxidable AISI 304, 

o de aluminio 6.061 según Norma B-241 de ASTM. Los escalones de más arriba deberán permitir la 

colocación de un bastón de acero que cumpla la función de pasamanos. Las cámaras de desagüe y 

de válvulas de retención se construirán según el plano tipo Nº A-10-1 “Cámara de desagüe”, 

perteneciente al pliego de especificaciones técnicas particulares de la empresa prestataria AySA. La 

válvula de cierre de los desagües será de tipo esclusa y del mismo diámetro que la cañería de desagüe. 

Las cámaras para válvulas mariposa y de desagüe, se construirán en hormigón armado, 

empleándose hormigón H 21 y acero A 420, debiéndose verificar la fisuración para la condición de 

fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1 y 17.6.2). Deberá preverse la metodología constructiva 

(colocación de cinta Water Stop, junta hidroexpansiva) en juntas de trabajo a fin de asegurar la 

estanqueidad. Las cámaras de tomas para motobombas y las piezas especiales correspondientes, 

responderán al plano tipo N° A-06-1 “Cámara para toma de motobombas”, perteneciente al pliego de 

especificaciones técnicas particulares de la empresa prestaría AySA. 

La colocación de cajas y marcos se hará en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las 

calzadas y veredas de tierra se construirá un macizo de hormigón “D” alrededor de las cajas y marcos. 

Este macizo tendrá un ancho de 30 cm y alcanzará una profundidad de 30 cm. 

 

IV - MARCOS Y TAPAS 

El Contratista proveerá e instalará marcos, tapas y cajas, según se requiera, completas, de 

acuerdo con la documentación contractual. 

Las tapas, marcos y cajas forma brasero para válvulas mariposa responderán a los planos tipo 

Nº A-16-1 “Marco y Tapa par válvula mariposa” y A-14-1 “Caja forma brasero”, pertenecientes al pliego 

de especificaciones técnicas particulares de la empresa prestaría AySA. Los marcos y tapas deberán 

resistir una carga de ensayo de 400 KN según la Norma NF EN 124. 

La tapa para Cámara de Desagüe responderá al plano tipo NºA-11-1 “Marco y Tapa para cámara 

de desagüe, debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN según la Norma NF EN 124. 

La tapa y marco de las tomas para motobomba serán según el plano tipo NºA-07-1 “Tapa y Marco 

para toma de Motobomba”, perteneciente al pliego de especificaciones técnicas particulares de la 
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empresa prestaría AySA, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN según la Norma NF EN 

124. 

Las cajas forma brasero para válvulas esclusa se harán según el plano tipo A-14-1 “Caja forma 

brasero”, perteneciente al pliego de especificaciones técnicas particulares de la empresa prestaría 

AySA. Los marcos y tapas para válvulas de aire responderán al plano tipo Nº A-09-1 “Marco y Tapa 

para válvula de aire con ventilación”, perteneciente al pliego de especificaciones técnicas particulares 

de la empresa prestaría AySA, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN según la Norma NF 

EN 124. Cuando se coloque “Marco y tapa para válvula de aire sin ventilación” según plano tipo NºA-

09-3, perteneciente al pliego de especificaciones técnicas particulares de la empresa prestaría AySA, 

se deberá prever la ventilación a la cámara mediante un dispositivo adicional. Las cajas para hidrante 

responderán al plano tipo NºA-05-1, perteneciente al pliego de especificaciones técnicas particulares 

de la empresa prestaría AySA, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN según la Norma NF-

EN 124. 

 

C.4.1. CÁMARAS DE DESAGÜE COMPLETA, INCLUYENDO: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EXCAVACIÓN, REVOQUE IMPERMEABLE EN PISO Y PAREDES, MARCO Y TAPA 

 

I – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

El presente ítem, se pagara por unidad (Un.) de cámara, ejecutada y aprobada por la supervisión 

a los precios unitarios de contrato. 

El precio unitario será compensación total por la realización de los trabajos, incluyendo 

materiales, mano de obra, equipos, herramientas, traslados, etc. y todo otro gasto necesario para su 

total realización, para dejar correctamente ejecutada esta tarea. 

 

C.4.2. CÁMARA DE AIRE COMPLETA, INCLUYENDO: VÁLVULA TRIFUNCIONAL, MATERIALES, 

MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, REVOQUE IMPERMEABLE, MARCO Y TAPA 

 

I – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

El presente ítem, se pagara por unidad (Un.) de cámara, ejecutada y aprobada por la supervisión 

a los precios unitarios de contrato. 

El precio unitario será compensación total por la realización de los trabajos, incluyendo 

materiales, mano de obra, equipos, herramientas, traslados, etc. y todo otro gasto necesario para su 

total realización, para dejar correctamente ejecutada esta tarea. 

 

C.4.3. CÁMARA DE VÁLVULA PARA EMPALME DN 400, INCLUYENDO: MATERIALES, MANO DE 

OBRA, EXCAVACIÓN, REVOQUE IMPERMEABLE, MARCO Y TAPA 

 

I – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

El presente ítem, se pagara por unidad (Un.) de cámara, ejecutada y aprobada por la supervisión 

a los precios unitarios de contrato. 

El precio unitario será compensación total por la realización de los trabajos, incluyendo 

materiales, mano de obra, equipos, herramientas, traslados, etc. y todo otro gasto necesario para su 

total realización, para dejar correctamente ejecutada esta tarea. 

 

C.5. ACCESORIOS 

 

C.5.1. PROVISION, COLOCACION Y MONTAJE DE VÁLVULA ESCLUSA BRIDADA CON 

CONTRABRIDAS DIAM 90 mm. 

 

I - REQUERIMIENTOS 

El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con 

la documentación contractual. Así mismo el Contratista deberá proveer todas las herramientas, 

suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos 

epóxidos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del 

contrato. Cuando se instalen válvulas enterradas, estas deberán tener dispositivo de acceso y 
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maniobra. 

 

II – PRESENTACIONES 

El Contratista deberá presentar planos de taller para todas las válvulas y mecanismos de 

accionamiento.  

 

III – CERTIFICACIÓN 

El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las válvulas, otros 

accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares de 

calidad requeridos. 

 

IV – PRODUCTO 

Las válvulas esclusa son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presión y 

funcionarán en las dos posiciones básicas de abierta o cerrada. Las posiciones intermedias 

adquieren un carácter de provisionalidad. 

La válvula esclusa está constituida, con elementos esenciales como: 

- Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión de doble brida a la conducción 

asegurando la continuidad hidráulica y mecánica de ésta y otro elemento que fija éste a la cúpula o 

tapa. 

- Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el mecanismo 

de maniobra, con movimiento ascendente-descendente por medio de un eje perpendicular al eje de 

la tubería o circulación del fluido. 

- Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actúa, 

produciendo el desplazamiento sobre un soporte. 

- Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el eje. 

- Juntas que aseguren la estanqueidad entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y el eje. 

Las marcas de válvulas esclusas a utilizar serán las que figuran en la lista de materiales 

aprobados. 

 

 

V – DESCRIPCIÓN 

Las válvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos de la 

Norma ISO 7259 y serán aptas para una presión de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en los 

planos. 

El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por empolvado 

de epoxi (procedimiento electrostático). 

El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre estanco 

por compresión del mismo. 

De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las válvulas serán de cuerpo largo, de igual 

diámetro que la cañería sobre la que se instale. 

El eje de maniobra será de acero inoxidable forjado en frío. 

La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos teóricos de elastómero. 

El accionamiento de las válvulas será, salvo expreso requerimiento de AySA, directo y de índole 

manual. 

Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho según Plano Tipo N° 

A- 13-1. El sentido de giro del mismo será antihorario para la maniobra de cierre. 

La apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la aplicación de esfuerzo 

mayor que 

15 kg. 

El cierre de la válvula se realizará mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido 

antihorario, consiguiéndose la compresión de todo el obturador en el perímetro interno de la parte 

tubular del cuerpo. Este obturador estará totalmente recubierto de elastómero, por lo que el cuerpo no 

llevará ninguna acanaladura en su parte interior que pueda producir el cizallamiento total o parcial del 

elastómero. El obturador se debe replegar totalmente en la cúpula de manera tal que cuando la válvula 

esté abierta el paso esté 100 % libre. 
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El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el volante, 

cuadrado del eje o lugar visible de la tapa. 

 
VI – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un.) de válvula esclusa, conforme a las Especificaciones y 

proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 

contrato. 

 

C.5.2. PROVISION, COLOCACION Y MONTAJE DE VÁLVULA ESCLUSA BRIDADA CON 

CONTRABRIDAS DN 160 mm. 

 

I - REQUERIMIENTOS 

El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con 

la documentación contractual. Así mismo el Contratista deberá proveer todas las herramientas, 

suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos 

epóxidos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del 

contrato. Cuando se instalen válvulas enterradas, estas deberán tener dispositivo de acceso y 

maniobra. 

 

II – PRESENTACIONES 

El Contratista deberá presentar planos de taller para todas las válvulas y mecanismos de 

accionamiento.  

 

III – CERTIFICACIÓN 

El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las válvulas, otros 

accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares de 

calidad requeridos. 

 

IV – PRODUCTO 

Las válvulas esclusa son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presión y 

funcionarán en las dos posiciones básicas de abierta o cerrada. Las posiciones intermedias 

adquieren un carácter de provisionalidad. 

La válvula esclusa está constituida, con elementos esenciales como: 

- Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión de doble brida a la conducción 

asegurando la continuidad hidráulica y mecánica de ésta y otro elemento que fija éste a la cúpula o 

tapa. 

- Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el mecanismo 

de maniobra, con movimiento ascendente-descendente por medio de un eje perpendicular al eje de 

la tubería o circulación del fluido. 

- Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actúa, 

produciendo el desplazamiento sobre un soporte. 

- Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el eje. 

- Juntas que aseguren la estanqueidad entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y el eje. 

Las marcas de válvulas esclusas a utilizar serán las que figuran en la lista de materiales 

aprobados. 

 

V – DESCRIPCIÓN 

Las válvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos de la 

Norma ISO 7259 y serán aptas para una presión de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en los 

planos. 

El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por empolvado 

de epoxi (procedimiento electrostático). 

El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre estanco 

por compresión del mismo. 

De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las válvulas serán de cuerpo largo, de igual 
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diámetro que la cañería sobre la que se instale. 

El eje de maniobra será de acero inoxidable forjado en frío. 

La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos teóricos de elastómero. 

El accionamiento de las válvulas será, salvo expreso requerimiento de AySA, directo y de índole 

manual. 

Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho según Plano Tipo N° 

A- 13-1. El sentido de giro del mismo será antihorario para la maniobra de cierre. 

La apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la aplicación de esfuerzo 

mayor que 

15 kg. 

El cierre de la válvula se realizará mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido 

antihorario, consiguiéndose la compresión de todo el obturador en el perímetro interno de la parte 

tubular del cuerpo. Este obturador estará totalmente recubierto de elastómero, por lo que el cuerpo no 

llevará ninguna acanaladura en su parte interior que pueda producir el cizallamiento total o parcial del 

elastómero. El obturador se debe replegar totalmente en la cúpula de manera tal que cuando la válvula 

esté abierta el paso esté 100 % libre. 

El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el volante, 

cuadrado del eje o lugar visible de la tapa. 

 
VI – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un.) de válvula esclusa, conforme a las Especificaciones y 

proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 

contrato. 

 

C.5.3. PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MONTAJE TE DE REDUCCION Diam 160/90 mm. 

 

I – DESCRIPCIÓN 

La empresa contratista deberá realizar la provisión, colocación y montaje TE de reducción DN 

160mm a DN 90mm, en el lugar indicado en el plano adjunto, debiendo estar previamente aprobado 

por la inspección.  

Así mismo, deberá realizar los cateos correspondientes para la correcta ejecución del ítem.  

 

II – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un.), debiendo estar conforme a las Especificaciones y proyecto 

que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja del contrato. 

 

C.5.4. EMPALME DE VALVULA DN160 A CAÑO EXISTENTE DN400 INCLUYENDO: 

MATERIALES, MANO DE OBRA Y EXCAVACIÓN  

 

I – DESCRIPCIÓN 

El Contratista ejecutará los trabajos de empalme a las instalaciones existentes completas de 

conformidad con la documentación contractual. 

Se entiende por empalme al conjunto de caños, piezas especiales y accesorios necesarios 

para conectar la cañería a colocar con la existente. 

 

II – PROCEDIMIENTO 

Los empalmes, según los Planos de Proyecto respectivos, deberán ser ejecutados con la 

intervención del Servicio que conjuntamente con la Inspección de Obras determinarán la fecha y hora 

más conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestación del 

servicio. Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocerá 

modificación alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en los plazos de obra. 

El Contratista deberá preparar Planos de Ejecución de los empalmes y someterlos a la 

aprobación de la Inspección de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista deberá 

descubrir con suficiente anticipación el lugar donde se ejecutarán. 

Los empalmes a cañerías existentes estarán a cargo del Contratista. La modalidad y 
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oportunidad de la ejecución la determinará la Inspección de Obras, debiendo aportar el Contratista 

los materiales y tareas solicitadas. 

Las cañerías rectas y piezas especiales, los anclajes y todos los elementos necesarios para el 

empalme, cumplirán con los requisitos fijados en los artículos respectivos del presente pliego. 

 

III – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

El presente ítem, se pagara por unidad (Un.) de empalme a ejecutar y aprobar por la supervisión 

a los precios unitarios de contrato. 

El precio unitario será compensación total por la realización de los trabajos, incluyendo 

materiales, mano de obra, equipos, herramientas, traslados, etc. y todo otro gasto necesario para su 

total realización, para dejar correctamente ejecutada esta tarea. 

 

C.5.5. PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE HIDRANTE, INCLUYENDO TUBO DE 

CONEXIÓN Y CAJA. Diam 75mm. 

 

I – GENERALIDADES 

El Contratista proveerá e instalará hidrantes y tomas para motobombas completas y 

funcionando, de acuerdo con la documentación contractual. 

El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano 

de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epóxidos, ajustar, y ensayar todas las 

válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen elementos 

enterrados, éstos deberán tener dispositivo de acceso y maniobra. 

 

II – PLANOS DE TALLER 

A los efectos de la Cláusula “Presentaciones”, el Contratista deberá presentar planos de taller 

para todos los hidrantes, tomas y mecanismos de accionamiento. 

El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas los hidrantes, tomas, 

otros accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares 

de calidad requeridos. 

 

III – DESCRIPCIÓN 

El Contratista proveerá e instalará hidrantes y tomas para motobombas completas y funcionando, 

de acuerdo con la documentación contractual. 

El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de 

obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas las válvulas 

y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen elementos enterrados, 

éstos deberán tener dispositivo de acceso y maniobra. 

 

IV – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un.) de Hidrante DN 90 para agua ejecutada, conforme a las 

especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario 

que surja del contrato. 

 

C.5.6. PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE TAPÓN Diam 160mm. 

 

I – DESCRIPCIÓN 

La empresa contratista deberá realizar la provisión, colocación y montaje de tapón DN 160mm, 

en los lugares indicados en el plano adjunto, debiendo estar previamente aprobado por la inspección.  

Así mismo, deberá realizar los cateos correspondientes para la correcta ejecución del ítem.  

 

II – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un.), debiendo estar conforme a las Especificaciones y proyecto 

que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja del contrato. 
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C.5.7. EJECUCIÓN DE EMPALME A RED DN 100mm EXISTENTE 

 

I – DESCRIPCIÓN 

El Contratista ejecutará los trabajos de empalme a las instalaciones existentes completas de 

conformidad con la documentación contractual. 

Se entiende por empalme al conjunto de caños, piezas especiales y accesorios necesarios 

para conectar la cañería a colocar con la existente. 

 

II – PROCEDIMIENTO 

Los empalmes, según los Planos de Proyecto respectivos, deberán ser ejecutados con la 

intervención del Servicio que conjuntamente con la Inspección de Obras determinarán la fecha y hora 

más conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestación del 

servicio. Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocerá 

modificación alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en los plazos de obra. 

El Contratista deberá preparar Planos de Ejecución de los empalmes y someterlos a la 

aprobación de la Inspección de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista deberá 

descubrir con suficiente anticipación el lugar donde se ejecutarán. 

Los empalmes a cañerías existentes estarán a cargo del Contratista. La modalidad y 

oportunidad de la ejecución la determinará la Inspección de Obras, debiendo aportar el Contratista 

los materiales y tareas solicitadas. 

Las cañerías rectas y piezas especiales, los anclajes y todos los elementos necesarios para el 

empalme, cumplirán con los requisitos fijados en los artículos respectivos del presente pliego. 

 

III – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad global (Gl.), debiendo estar conforme a las Especificaciones y 

proyecto que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja del contrato. 

 

C.6. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

 

C.6.1. PROVISIÓN Y MONTAJE DE CONJUNTO ACOMETIDA COMPUESTO POR: COLLAR 

DERIVACIÓN 90X40, TUBO PEAD DN 40, NIPLES DE CONEXIÓN, CAJA PLÁSTICA, MEDIDOR Y 

VÁLVULA DN40 

 

I - DESCRIPCIÓN 

El Contratista proveerá e instalará conexiones domiciliarias para agua, completas, de 

conformidad con la documentación contractual. 

A lo largo de las cañerías distribuidoras y en los lugares que se indiquen en los diagramas de 

cuadra, se instalarán las conexiones de enlace con las obras domiciliarias de provisión de agua, del 

diámetro que fije AySA S.A. o la Inspección de Obras para cada propiedad. 

En las conexiones de diámetro de 60 mm y mayor, se preverá la futura instalación de un medidor 

bridado. 

A los efectos de la Cláusula “Presentaciones”, deberá presentarse lo siguiente: 

- Plano con las dimensiones de todos los accesorios y elementos auxiliares. 

- El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros 

productos o materiales suministrados bajo esta Cláusula están en conformidad a los estándares de 

calidad requeridos. 

Se utilizará cañería de polietileno de alta densidad (PEAD) para las conexiones largas y cortas, 

de diámetro            3/4” y de longitud según corresponda. 

Los caños deberán cumplir con lo especificado en la Cláusula “Cañerías de Polietileno de alta 

densidad”. 

 

II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un.) de conexión domiciliaria para agua ejecutada, conforme 

a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio 

unitario que surja del contrato. 
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C.6.2. PROVISIÓN Y MONTAJE DE CONJUNTO ACOMETIDA COMPUESTO POR: COLLAR 

DERIVACIÓN 90X20, TUBO PEAD DN 20, NIPLES DE CONEXIÓN, CAJA PLÁSTICA, MEDIDOR Y 

LLAVE DE PASO 

 

I - DESCRIPCIÓN 

El Contratista proveerá e instalará conexiones domiciliarias para agua, completas, de 

conformidad con la documentación contractual. 

A lo largo de las cañerías distribuidoras y en los lugares que se indiquen en los diagramas de 

cuadra, se instalarán las conexiones de enlace con las obras domiciliarias de provisión de agua, del 

diámetro que fije AySA S.A. o la Inspección de Obras para cada propiedad. 

En las conexiones de diámetro de 60 mm y mayor, se preverá la futura instalación de un medidor 

bridado. 

A los efectos de la Cláusula “Presentaciones”, deberá presentarse lo siguiente: 

- Plano con las dimensiones de todos los accesorios y elementos auxiliares. 

- El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros 

productos o materiales suministrados bajo esta Cláusula están en conformidad a los estándares de 

calidad requeridos. 

Se utilizará cañería de polietileno de alta densidad (PEAD) para las conexiones largas y cortas, 

de diámetro            3/4” y de longitud según corresponda. 

Los caños deberán cumplir con lo especificado en la Cláusula “Cañerías de Polietileno de alta 

densidad”. 

 

II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un.) de conexión domiciliaria para agua ejecutada, conforme 

a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio 

unitario que surja del contrato. 

D. OBRAS DE VINCULACIÓN A RED EXISTENTE (SUR) 

 

D.1. EXCAVACIONES 

 

D.1.1. EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE CONECTOR DE CAÑERÍA, RELLENO Y 

COMPACTACIÓN, RETIRO Y/O TRANSPORTE DE TIERRA EXCEDENTE A DONDE INDIQUE LA 

INSPECCIÓN Y/O DEPRESIÓN DE NAPA MEDIANTE EXCAVACIÓN MECÁNICA O A MANO 

 

I – DENOMINACIÓN 

Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se 

encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, 

fango, arcilla, tosca, relleno, etc. 

 

II - DESCRIPCIÓN 

La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y 

apuntalamientos, provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso 

necesario, la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el 

bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehículos, las medidas de 

seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes de propiedad de 

repartición o ajenas a la misma, provisión y colocación de tosca en las excavaciones. 

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los 

planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspección. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de 

la Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. En caso de 

encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en el caso de excavaciones por 

debajo de agua subterránea, se deberá regularizar está condición antes de tender el caño. De 

acuerdo con la gravedad del problema, el Contratista podrá elegir usar tablestacados, entibados 

completos, well point, drenes inferiores, retirar la tierra inestable y reemplazarla con material 

apropiado o una combinación de métodos. 
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III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de suelo excavado conforme a las especificaciones 

y proyecto que forman parte de este pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 

contrato. Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 

realización del ítem. 

 

D.2. CAÑERIAS Y ACCESORIOS 

 

D.2.1. PROVISIÓN, ACARREO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CAÑERÍAS S/PROYECTO CAÑO DE 

PVC DN 110 mm 

 

I – DENOMINACIÓN 

Los diámetros de las cañerías serán, de acuerdo al material a colocar, los que se indican en la 

tabla siguiente.  

  

Fundición Dúctil, PRFV, Acero 
PVC 

IRAM 13351 

PEAD 

IRAM 13485 

VÁLVULA 

(1) 

Diámetro interno 

(mm) 

Diámetro externo 

(mm) 

Diámetro externo 

(mm) 

Diámetro interno 

(mm) 

80 90 90 80 

100 110 110 100 

150 160 160 150 

200 225 225 200 

250 315 315 250 

300 355 355 300 

400 - 450 400 

500 - 560 500 

600 - 710 600 

700 - 800 700 

800 - 900 800 

900 - 1000 900 

  

(1) Válvula esclusa para diámetro interno menor ó igual a 300mm. Para diámetros mayores se 

colocarán válvulas mariposa.  

 
II – NORMAS 

El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para 

conducciones con presión interna completa de conformidad con las normas IRAM Nº 13.350 “Tubos de 

PVC rígido, dimensiones”, IRAM Nº 13.351 “Tubos de PVC no plastificado para presión”, IRAM Nº 

13.322 “Piezas de conexión de material plástico, rígido, de enchufe, para presión, dimensiones 

básicas”, IRAM Nº 13.324 “Piezas de conexión de PVC para presión, medidas, métodos de ensayo y 

características” y la documentación contractual.  

 

Prueba de Mandrilado:  

Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la 

zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar 

pérdidas. Se pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, 

cuyo diámetro sea por lo menos el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte 

cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del 

caño en cualquier punto, deberá retirarse y reemplazarse el caño.  
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III - PRODUCTO  

Marcado:  

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica 

en la Norma IRAM 13351.  

 

Manipulación y Almacenamiento:  

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que 

se dañen y que sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la 

parte externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo 

adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma accidental. La manipulación  y  almacenamiento 

será en conformidad a la Norma IRAM Nº 13445. 

 

Piezas de Ajuste:  

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se ajuste 

a las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o 

número de dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección de Obras.  

 

Material:  

El material empleado en los caños y piezas especiales destinados a la conducción de agua 

potable cumplirá con los requisitos de las Normas IRAM Nº 13.352 "Tubos de material plástico para 

conducción de agua potable, requisitos bromatológicos” e IRAM Nº 13.359 “Piezas de material plástico 

para conducción de agua potable, requisitos bromatológicos”.  

 

Empleo:  

La cañería de PVC para cañerías con presión interna se empleará para diámetros de 300 mm y 

menores.  

Criterios de Diseño de Caños  

Los caños deberán responder a las Normas IRAM Nº 13.350 y Nº 13.351. Las piezas especiales 

cumplirán con las Normas IRAM Nº 13.322 y Nº 13.324.  

Si las cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161.  

 

Caños: 

Los caños tendrán el diámetro y tipo de presión especificado o indicado en los Planos de Proyecto 

y serán como mínimo de la Clase 10, así mismo serán provistos en forma completa con los aros de 

goma y todas las piezas especiales y accesorios serán provistos como fueran requeridos en la 

documentación contractual. El diámetro nominal será el diámetro externo.  

Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe.  

La desviación en las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación recomendada por 

el fabricante.  

Los aros de goma responderán a la Norma IRAM 113035 (agua potable) o ISO 4633.  

 

Piezas Especiales: 

Las piezas especiales de PVC serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No 

se aceptarán piezas armadas y encoladas.  

Cada pieza especial estará claramente etiquetada para identificar su tamaño y clase de presión.  

 

IV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  

Este ítem se medirá por metro lineal (ml) de cañería, conforme a las Especificaciones y proyecto que 

forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

 

D.2.2 PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE VÁLVULA ESCLUSA BRIDADA CON 

CONTRABIDAS DN 110mm 

 

I - REQUERIMIENTOS 

El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con 
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la documentación contractual. Así mismo el Contratista deberá proveer todas las herramientas, 

suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos 

epóxidos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del 

contrato. Cuando se instalen válvulas enterradas, estas deberán tener dispositivo de acceso y 

maniobra. 

 

II – PRESENTACIONES 

El Contratista deberá presentar planos de taller para todas las válvulas y mecanismos de 

accionamiento.  

 

III – CERTIFICACIÓN 

El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las válvulas, otros 

accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares de 

calidad requeridos. 

 

IV – PRODUCTO 

Las válvulas esclusa son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presión y 

funcionarán en las dos posiciones básicas de abierta o cerrada. Las posiciones intermedias 

adquieren un carácter de provisionalidad. 

La válvula esclusa está constituida, con elementos esenciales como:  

- Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión de doble brida a la conducción 

asegurando la continuidad hidráulica y mecánica de ésta y otro elemento que fija éste a la cúpula o 

tapa. 

- Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el mecanismo 

de maniobra, con movimiento ascendente-descendente por medio de un eje perpendicular al eje de 

la tubería o circulación del fluido. 

- Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actúa, 

produciendo el desplazamiento sobre un soporte. 

- Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el eje. 

- Juntas que aseguren la estanqueidad entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y el eje. 

Las marcas de válvulas esclusas a utilizar serán las que figuran en la lista de materiales 

aprobados. 

 

V – DESCRIPCIÓN 

Las válvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos de la 

Norma ISO 7259 y serán aptas para una presión de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en los 

planos. 

El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por empolvado 

de epoxi (procedimiento electrostático). 

El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre estanco 

por compresión del mismo. 

De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las válvulas serán de cuerpo largo, de igual 

diámetro que la cañería sobre la que se instale. 

El eje de maniobra será de acero inoxidable forjado en frío. 

La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos teóricos de elastómero. 

El accionamiento de las válvulas será, salvo expreso requerimiento de AySA, directo y de índole 

manual. 

Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho según Plano Tipo N° 

A- 13-1. El sentido de giro del mismo será antihorario para la maniobra de cierre. 

La apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la aplicación de esfuerzo 

mayor que 

15 kg. 

El cierre de la válvula se realizará mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido 

antihorario, consiguiéndose la compresión de todo el obturador en el perímetro interno de la parte 

tubular del cuerpo. Este obturador estará totalmente recubierto de elastómero, por lo que el cuerpo no 
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llevará ninguna acanaladura en su parte interior que pueda producir el cizallamiento total o parcial del 

elastómero. El obturador se debe replegar totalmente en la cúpula de manera tal que cuando la válvula 

esté abierta el paso esté 100 % libre. 

El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el volante, 

cuadrado del eje o lugar visible de la tapa. 

 
VI – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un.) de válvula esclusa, conforme a las Especificaciones y 

proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 

contrato. 

 

D.3. RELLENO DE EXCAVACIONES 

 

D.3.1. RELLENO C/MATERIAL DEL LUGAR 

 

I – DESCRIPCION 

Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto 

proyectado con material proveniente de la excavación. 

 

II – DESCRIPCIÓN 

Se procederá a la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos, que consistirá en la remoción 

de ramas, raíces, etc., de modo de dejar el terreno limpio. Los productos provenientes de la limpieza, 

deberán ser retirados de la obra, cuidando de no causar perjuicios a terceros. 

El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado 

máximo de 20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá cuidar que el contenido de humedad 

sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del 

suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 

Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona con un bombé del 4 %. De ser 

necesario se conformarán las cunetas asegurando la pendiente longitudinal. 

El material a utilizar, será el proveniente de la excavación. No deberá contener, ramas, raíces, 

hierbas u otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y 

entorpezca los trabajos. 

El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita 

la correcta ejecución de los trabajos. 

El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) 

ochenta y el ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación. 

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será trabajado con 

rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por evaporación. 

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá agregarse la cantidad de 

agua necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 

 

III – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) de relleno conforme a las Especificaciones y proyecto 

que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 

realización del ítem. 

 

D.3.2. PROVISION Y COLOCACIÓN DE SUELO SELECCIONADO 

 

I – DESCRIPCION 

Consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto 

proyectado con suelo seleccionado (Tosca), conforme a lo indicado por los planos del proyecto, las 

previsiones de estas especificaciones y lo ordenado por la Inspección de la obra. 
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II - MATERIALES 

El material que constituirá al relleno, deberá estar libre de vegetación, materia orgánica, ramas, 

troncos, matas de hierbas, raíces y cualquier otro elemento que no sea apto para ser utilizado como 

material para tal fin.  

El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita 

la correcta ejecución de los trabajos.  

El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) 

ochenta y el ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación. 

Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será trabajado con 

rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por  

evaporación. 

Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá agregarse la cantidad de 

agua necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo. 

El agua será distribuida mediante el empleo de camiones regadores, equipados con bombas 

centrífugas de alta presión y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de 

lluvia fina. 

 

III - FORMA DE EJECUCIÓN 

El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado 

máximo de 20 cm. Durante el proceso de compactación se deberá cuidar que el contenido de humedad 

sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Correrá por cuenta del Contratista todos los materiales, incluyendo el agua de provista, que fuere 

necesario incorporar para la correcta terminación de los trabajos. 

Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del 

suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor. 

Después de ejecutada cada capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin aprobación de la 

inspección, la que controlará si el perfilado y la compactación se han efectuado de acuerdo a lo 

especificado. 

No se permitirá incorporar al terraplén suelo con humedad igual o mayor que el límite plástico. 

La Inspección podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva, 

mediante arados de rejas, rastras, etc., se reemplace con material apto. Esta sustitución será por 

cuenta del contratista y por consiguiente el volumen sustituido no será ni medido ni pagado. Cuando 

el suelo se halle en forma de panes o terrones se lo desmenuzará antes de incorporarlo al terraplén. 

Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona asegurando la pendiente longitudinal. 

El contratista deberá conformar los rellenos hasta una cota superior a la indicada en los planos 

en la cantidad suficiente para compensar asentamientos de modo de obtener la subrasante definitiva 

a la cota proyectada, con las tolerancias establecidas. 

 

IV – VERIFICACION, CONTROLES Y RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA 

- Verificar la calidad del suelo del préstamo a explotar. 

- Mantener las dimensiones geométricas de la obra. 

- Disponer de un registro completo de todos los ensayos que se realicen y los resultados, los que 

serán obligatoriamente entregados a la inspección. 

 

El registro a entregar constará de una planilla, donde se consignarán los siguientes datos: 

16. Ubicación de la capa. 

17. Equipo utilizado. 

18. Duración de la tarea. 

19. Volumen colocado. 

20. Todo otro dato importante durante la ejecución de los trabajos 

 

V – CONTROL DE DENSIDADES 

Cada capa de suelo colocada, deberá tener una densidad no inferior al 99 % de la densidad 

obtenida en el ensayo Proctor T-99. 
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Para verificar el grado de compactación de cada capa de material compactado la Inspección 

determinará el peso específico seco de muestras extraídas de la siguiente manera:  

Cada 50 m se hará una verificación de la compactación, alternando dichas determinaciones en 

el centro y en los bordes. El control de la densidad se hará mediante el método de la arena u otro 

similar. Las determinaciones se harán antes de transcurridos cuatro (4) días después de finalizar las 

operaciones de compactación. 

En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato todas las 

operaciones necesarias para la densificación de los suelos. 

 

VII – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Los rellenos que cumplan con la densidad especificada, se medirán en metro cúbico (m³), de 

acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de las medias de las áreas. A este fin 

cada 100 m; o a menos distancia, si la Inspección lo considera necesario - se trazará un perfil 

transversal, después de compactado y antes de comenzar las tareas.  

A los efectos de esta medición se computará el volumen de relleno según perfil teórico 

proyectado u ordenado por escrito por la Inspección de obra. Esta tarea medida en la forma 

especificada, se pagará por metro cúbico (m³), al precio unitario de contrato estipulado para el 

respectivo ítem.  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y 

conservación de los terraplenes o rellenos, incluyendo, la provisión del suelo del yacimiento 

seleccionado, su excavación, carga y transporte hasta la zona de obra, el escarificado de la base, los 

rellenos en la forma especificada, conformación, perfilado, compactación, el costo total del agua 

regada, verificaciones, controles y estudios de suelo. No se pagará ningún exceso de volumen de 

terraplén sobre el teóricamente calculado según proyecto aunque esté dentro de las tolerancias. 

 

D.3.3. PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA 

 

I – DESCRIPCIÓN 

Se colocará una capa de 5 cm de espesor mínimo hecho de arena para dejar una superficie 

nivelada y así lograr una correcta colocación del conducto a ejecutar. 

La parte central de dicha cama, será construida en forma de canal semicircular para permitir que 

el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la misma. 

La cama de arena se construirán inmediatamente antes de tender la cañería; previamente a 

dicho tendido la contratista deberá recabar el visto bueno de la inspección de obra para poder 

proseguir, ya que en caso contrario, éste podrá ordenar si lo considera conveniente, que se levante la 

tubería colocada y los tramos que considere defectuosos además que se construyan nuevamente en 

forma correcta la cama de arena, sin que la contratista tenga derecho a ninguna compensación 

adicional por este concepto 

 

II – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

A los efectos de esta medición se computarán el volumen de cama de arena, por metro cúbico 

(m³), al precio unitario de contrato estipulado para el respectivo ítem.  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y 

correcta ejecución del presente ítem.  

 

REGLÓN 3°: ESPACIOS PÚBLICOS 

 
E0. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES 
 
E0.1. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (8% del sub-total) 
 
I - DESCRIPCIÓN 

Comprende la ejecución por parte del Contratista de todas las tareas necesarias para generar la 
documentación constructiva de la obra en base al anteproyecto de la presente licitación. 
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II - RELEVAMIENTO Y CATEOS DE REDES 

En primera instancia el contratista elaborará un relevamiento planialtimétrico completo de toda la 
zona de obra que deberá ser presentado y aprobado por la Inspección de Obra. 

Por otro lado, contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterráneas que 
interfieran en las obras, se procederá a ejecutar los cateos. 

Los pozos de cateos no se taparán sin que la Inspección de Obra haya visto las instalaciones. 
El Contratista arbitrará los medios mecánicos y manuales para realizarlos, debiendo ser dichos 

medios aprobados por la Inspección de Obra. 
Al ejecutar los cateos el Contratista relevará las instalaciones y entregará un croquis a la Dirección 

de Obra. 
El Contratista deberá efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para 

determinar la ubicación y tamaño de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la ejecución 
de la obra y sus costos deberán haber sido estimados en su oferta. 

Simultáneamente con el replanteo de obra deberán hacerse los cateos y verificaciones de todas 
las instalaciones de los servicios públicos tanto subterráneas como aéreas (agua, cloacas, pluviales, 
gas, electricidad, teléfono, cables de TV, etc.). Estos deberán acotarse y balizarse, señalándolos con 
pintura de colores convencionales en estacas identificadoras, de modo tal que toda operación de 
excavación, relleno, demoliciones, etc. prevea la existencia y evite accidentes. 
 
III - ESTUDIO DE SUELOS 

El estudio de suelos incluirá como mínimo: 
• 1 perforación cada 50 m a lo largo de la traza. 

Los estudios de suelos deberán contener todos los parámetros necesarios para poder definir las 
características de las estructuras resistentes: Pilotes, muros de pantalla, etc. así como la identificación 
de sustancias agresivas para las estructuras enterradas. 
 
IV - REPLANTEO 

El Contratista deberá realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto que 
se apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de 
referencia, poligonales principales y auxiliares, punto fijos, etc.), en perfecto estado hasta la finalización 
de la obra de manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que correspondan. 
Este replanteo inicial será sometido a la aprobación de la Inspección de obra y podrá ser ampliado 
según sus indicaciones, debiendo el Contratista realizarlos con premura, debido a que la Inspección de 
Obra no autorizará a iniciar la ejecución de los trabajos sin haber aprobado el replanteo. 
 
V - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Se deberá entregar, como contenidos mínimos los siguientes: 
 
• MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA: 
Se incluirán en la misma dos partes. La primera será la descriptiva. En ella se hará una descripción de 
los aspectos, lugares, plazos, y demás características de la obra en cuestión. La segunda parte será la 
memoria técnica. En esta se detalla de forma completa y fundamentada, todos los criterios de diseño 
empleados y cálculos realizados, describiendo métodos y software utilizado, secuencia aplicada y 
resultados obtenidos. Se deberá incluir todos aquellos elementos que soporten estos criterios, tal como 
planillas, tablas, resultados, gráficos u otros, con el objeto de dejar plasmado de la forma más clara 
posible el análisis, resolución y resultado del proceso técnico. Se deberá incluir, también, toda la 
información utilizada como base para la realización del proyecto, tales como tablas de perfiles 
normalizados, de equipamiento, estudios de suelos, meteorológicos y toda otra información interna y 
externa que pueda tener incidencia directa o indirecta en el proyecto y la ejecución de la obra; además 
de indicar la bibliografía técnica consultada. 
• MEMORIA DE CÁLCULO: 
Deberá presentarse el cálculo, la verificación del suelo y estructura, teniendo que estar dispuesto en 
forma clara y fácilmente comprensible; estando todo acompañado por tablas, gráficos y software 
utilizado, así como por un análisis de los resultados y una conclusión técnica al pie.  
La presente memoria de cálculo deberá estar firmada y aprobada por un ingeniero matriculado. 
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
 
a) Puentes viales, peatonales y estructuras de contención de suelos. 
b) Estructuras complementarias. 
c) Obras Viales - Pavimentos 
d) Obras de Iluminación 
e) Obras hidráulicas 
f) Cómputo métrico y presupuesto 
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g) Estudios de suelos 
h) Estructuras provisorias. 
 
• PLANOS CIVILES GENERALES Y DE DETALLE 
Mostrarán de forma clara y comprensible los distintos aspectos, tanto generales como particulares de 
la obra, y servirán como complemento de la Memoria de cálculo. 
  
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
 
a) Plano general de localización. 
b) Planialtimetría existente 
c) Instalaciones subterráneas existentes. 
d) Planta de conjunto. 
e) Cortes generales. 
f) Encofrado, armadura y tesado. 
g) Estribos y fundaciones. 
h) Muros de contención. Vistas, cortes y armaduras 
i) Pavimento. Planta y cortes 
j) Puentes viales y peatonales. Encofrado y armadura. 
k) Desagües pluviales. Planta y cortes, sumideros 
l) Sala de máquinas y bombeo 
m) Instalación eléctrica e iluminación. Plantas, cortes, sala de máquinas y tablero principal. 
n) Detalles de herrería 
ñ) Señalización vertical y horizontal 
o) Cruces peatonales: Plantas cortes y detalles 
p) Plano de arquitectura. Veredas y parquización. 
 
ACLARACIÓN: EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS CONDUCTOS / OBRAS DE HORMIGÓN 
ARMADO Y LOS PLANOS DE ENCOFRADO CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA, EN 
EL MARCO DEL PRESENTE PROYECTO EJECUTIVO. EL CUAL SERÁ ENVIADO A LA DPH PARA 
SU APROBACIÓN.  

La lista es enunciativa, no taxativa y quedará a evaluación del Inspector de obra la necesidad de 
realizar otros planos complementarios a la documentación. 

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y 
realizados en software tipo AUTOCAD 2014 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de los 
detalles necesarios para definir por completo la obra con descripción de los materiales a utilizar así 
como referencia al resto de la documentación. 

Se presentarán original, tres (3) copias impresas y un soporte magnético de cada documento en 
cada revisión emitida. 

Además presentará planos en original y tres (3) copias de cada una de las instalaciones de 
servicios públicos que se modifiquen, debiendo estar avaladas por las reparticiones correspondientes. 
Deberá presentar planos y memoria del cálculo de la infraestructura por quintuplicado, ajustándose al 
reglamento correspondiente de la Autoridad de Aplicación. 

Los planos conforme a obra se harán sobre papel transparente o blanco, debiéndose entregar 
tres originales y el correspondiente soporte magnético de los archivos de cada plano realizado en 
AUTOCAD. 

El Proyecto deberá prever las interferencias con instalaciones de servicios públicos, teniendo 
especial cuidado en la ubicación de las nuevas estructuras e instalaciones subterráneas, con el fin de 
salvar, en la medida de lo posible la reubicación de costosas interferencias. 
 
VI - APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
la siguiente modalidad: 

La contratista hará entrega de una copia de cada documento solicitado para poder dar comienzo 
al inicio de la obra. Estos serán evaluados por la Inspección de obra y se le notificará a la Contratista 
la resolución de la misma, aprobándose o no y permitiéndose correcciones parciales de ser necesario. 

La Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y 
directivas generales con la finalidad de agilizar la aprobación de la documentación técnica. 
  
VII - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

A los efectos del pago se entiende que el costo de las mismas se encuentra cotizado en forma 
global en función del presupuesto oficial, incluyendo todos los gastos que sean necesarios para la 
correcta ejecución del presente ítem. 
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El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
seguirá la siguiente modalidad: 

La Municipalidad la examinará y la calificará en una de las siguientes formas: 
 
• Aprobada 
• Aprobada con observaciones 
• Examinada y devuelta para corrección 
• Rechazada 
 

Una copia de cada documento calificado será devuelta al Contratista sin observaciones para el 
caso de aprobación o con las observaciones que hubiese merecido para los otros casos citados. El 
Contratista dispondrá de un plazo de siete (7) días corridos para adecuar la documentación técnica que 
la inspección de Obra califique con Aprobada con observaciones, Examinada y devuelta para 
corrección o Rechazada. 

El Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y 
directivas generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la documentación técnica. 
  

Los porcentajes de certificación de cada documento de acuerdo a su calificación serán: 
 
• Aprobada: 100% 
• Aprobada con observaciones: 75% 
• Examinada y devuelta para corrección: 50% 
• Rechazada: 0% 
 

El contratista deberá presentar a la Inspección de obra, previamente al comienzo de los trabajos 
de ingeniería, el listado de documentos previstos y su valor porcentual a fin de establecer su valor de 
certificación. 
 

E. OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICOS 

 

E.1. CAMINOS VEREDAS Y RAMPAS 

 

E.1.1. VEREDAS DE HORMIGÓN PEINADO (Esp. 0,07m) 

 

I – DESCRIPCIÓN 

Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón de 7 cm. de espesor. El mismo deberá ser 

elaborado en planta, del tipo H21 o superior. 

Una vez volcado el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience 

a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco 

de cemento portland y endurecedor cuarcítico en las siguientes proporciones: 

• 3 Kg. endurecedor 

• 1 1/2 Kg. de cemento 

Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en 

el último punto de fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. 

Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán juntas 

de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplástico, 

de marca reconocida. 

 

II – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) de vereda de hormigón peinado conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario 

que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 

realización del ítem. 
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E.1.2. CONSTRUCCION DE VADOS SIMPLES  

 

I – DESCRIPCION 
El contratista deberá ejecutar el vado para personas con movilidad reducida de acuerdo al plano 

tipo y en los lugares que indique la Inspección de Obra, cumpliendo con las Ordenanzas Municipales 

Nº 7480/7864 El material de construcción recomendable es el hormigón armado y la superficie exigida 

antideslizante 

 

II – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de rampa simple conforme a las Especificaciones y proyecto 

que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 

realización del ítem. 

 
E.2. PARQUIZACIÓN  

 

E.2.1. ARBOLES 20L 

 

I – DESCRIPCION 

Se procederá a la provisión y colocación de árboles tipo Jacarandá en los sectores indicados en 

los planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa 

Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se 

colocarán bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

 

II – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de árbol tipo Jacarandá conforme a las Especificaciones y 

proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 

contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 

realización del ítem. 

 

E.3. MOBILIARIO URBANO 

 

E.3.1. CONTENEDORES DE RESIDUOS 

 

I – DESCRIPCIÓN 

La empresa contratista deberá proveer de los contenedores de residuos, en los lugares indicados 

en el plano adjunto, debiendo estar previamente aprobado por la inspección.  

Así mismo, deberá realizar los cateos correspondientes para la correcta ejecución del ítem.  

 

II – FORMA DE MEDICION Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un.), debiendo estar conforme a las Especificaciones y proyecto 

que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja del contrato. 

 

E.3.2. BOLARDOS 

 

I – DESCRIPCIÓN 

En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de bolardo de Hormigón Armado H30 

Tipo “Nombre de bolardo” de primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según 

plano de detalle.  

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y 

deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 
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II – FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad (Un) de bolardo tipo “Nombre de bolardo” conforme a las 

Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego y se pagará de acuerdo al precio unitario 

que surja del contrato. 

Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para la correcta 

realización del ítem. 

 

E.4. SEÑALETICA 
 
E.4.1. CARTEL NOMENCLADOR DOBLE (C/U DE 30 x 30 Y 30 x 60 cm)  
 
I – DESCRIPCIÓN 

El contratista proveerá e instalará carteles nomencladores de calles según planos adjuntos. La 

totalidad de los elementos metálicos de hierro tendrán un tratamiento previo de fosfatizado del material 

y posterior pintura en horno. Todas las tareas de maquinado (perforaciones, cortes, soldaduras, etc.), 

que requieran estos materiales serán realizados previo al tratamiento descripto a fin de evitar 

superficies pasibles de oxidación (queda expresamente prohibido el pintado manual o con soplete). 

La columna de soporte estará conformada por caño redondo estructural de hierro de 63 mm de 

diámetro y espesor de pared de 2,0 mm. Contará con las perforaciones necesarias para la fijación de 

los carteles correspondientes (mínimo 2 para c/u de ellos). En las veredas que cuenten con solado 

existente se realizarán perforaciones con máquina y broca corona de diamante de diámetro nominal 

202 mm asegurando una perfecta terminación. El encuentro de dicha columna con el terreno natural 

se realizará colocando un caño de PVC de diámetro 75 mm a manera de “camisa” del caño metálico y 

posterior colado con hormigón de piedra que estará coloreado con ferrite color gris de acuerdo a lo 

indicado en los planos adjuntos). Generando un elemento monolítico (en este sector el caño contará 

con dos perforaciones para la introducción de hierros ø 6 en forma cruzada para asegurar la fijación). 

Dicha camisa se elevará 5 centímetros por encima del nivel de piso terminado y estará pintada con dos 

manos de esmalte sintético del mismo color que el utilizado en la pintura a horno. En el remate se 

colocará un elemento de PRFV pintado al horno en color rojo indicado en plano. 

La chapa a utilizar será de hierro, con un espesor de pared de 1,2 mm y estará pre formada en 

dobladora de chapa específica, previo al tratamiento indicado para elementos metálicos. La unión entre 

estos elementos se realizará por medio del empleo de remaches cincados (los mismos no tendrán 

materiales ferrosos expuestos a intemperie a fin de evitar oxidaciones). El diámetro de los mismos no 

será menor a 5 mm. 

Se utilizará vinilo reflectivo de color blanco en la tipografía de “nombre de calle” “altura de calle” 

y “sentido de circulación de calle”. En la parte superior de los carteles (como se observa en plano) se 

utilizarán vinilos calandrados de fabricación nacional de marcas reconocidas en el mercado como Arlon 

u Oracal. 

La tipografía a utilizar y el color de los vinilos calandrados y de la pintura al horno será definida 

previa a la fabricación de los elementos. 

Previo al inicio de los trabajos se entregará al oferente nomenclador con nombre de calle, altura 

y sentido de circulación. La inspección de obra indicará en cada esquina la ubicación del cartel. 

 

II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

El presente ítem, se pagara por unidad (Un.) de nomenclador efectivamente ejecutado y aprobado 

por la supervisión a los precios unitarios de contrato. 

El precio unitario será compensación total por la realización de los trabajos, incluyendo 

materiales, mano de obra, equipos, herramientas, traslados, etc. y todo otro gasto necesario para su 

total realización, para dejar correctamente ejecutada esta tarea. 
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RENGLÓN 4: INFRAESTRUCTURA RED ELÉCTRICA 
 
F0. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES 
 
F0.1. PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (3,4% del sub-total) 
 
I - DESCRIPCIÓN 

Comprende la ejecución por parte del Contratista de todas las tareas necesarias para generar la 
documentación constructiva de la obra en base al anteproyecto de la presente licitación. 
 
II - RELEVAMIENTO Y CATEOS DE REDES 

En primera instancia el contratista elaborará un relevamiento planialtimétrico completo de toda la 
zona de obra que deberá ser presentado y aprobado por la Inspección de Obra. 

Por otro lado, contando con los planos correspondientes a las instalaciones subterráneas que 
interfieran en las obras, se procederá a ejecutar los cateos. 

Los pozos de cateos no se taparán sin que la Inspección de Obra haya visto las instalaciones. 
El Contratista arbitrará los medios mecánicos y manuales para realizarlos, debiendo ser dichos 

medios aprobados por la Inspección de Obra. 
Al ejecutar los cateos el Contratista relevará las instalaciones y entregará un croquis a la Dirección 

de Obra. 
El Contratista deberá efectuar todas las averiguaciones e investigaciones necesarias para 

determinar la ubicación y tamaño de los servicios que pueden ser afectados con motivo de la ejecución 
de la obra y sus costos deberán haber sido estimados en su oferta. 

Simultáneamente con el replanteo de obra deberán hacerse los cateos y verificaciones de todas 
las instalaciones de los servicios públicos tanto subterráneas como aéreas (agua, cloacas, pluviales, 
gas, electricidad, teléfono, cables de TV, etc.). Estos deberán acotarse y balizarse, señalándolos con 
pintura de colores convencionales en estacas identificadoras, de modo tal que toda operación de 
excavación, relleno, demoliciones, etc. prevea la existencia y evite accidentes. 
 
III - ESTUDIO DE SUELOS 

El estudio de suelos incluirá como mínimo: 
• 1 perforación cada 50 m a lo largo de la traza. 

Los estudios de suelos deberán contener todos los parámetros necesarios para poder definir las 
características de las estructuras resistentes: Pilotes, muros de pantalla, etc. así como la identificación 
de sustancias agresivas para las estructuras enterradas. 
 
IV - REPLANTEO 

El Contratista deberá realizar a su costo el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto que 
se apruebe y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de 
referencia, poligonales principales y auxiliares, punto fijos, etc.), en perfecto estado hasta la finalización 
de la obra de manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que correspondan. 
Este replanteo inicial será sometido a la aprobación de la Inspección de obra y podrá ser ampliado 
según sus indicaciones, debiendo el Contratista realizarlos con premura, debido a que la Inspección de 
Obra no autorizará a iniciar la ejecución de los trabajos sin haber aprobado el replanteo. 
 
V - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Se deberá entregar, como contenidos mínimos los siguientes: 
 
• MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA: 
Se incluirán en la misma dos partes. La primera será la descriptiva. En ella se hará una descripción de 
los aspectos, lugares, plazos, y demás características de la obra en cuestión. La segunda parte será la 
memoria técnica. En esta se detalla de forma completa y fundamentada, todos los criterios de diseño 
empleados y cálculos realizados, describiendo métodos y software utilizado, secuencia aplicada y 
resultados obtenidos. Se deberá incluir todos aquellos elementos que soporten estos criterios, tal como 
planillas, tablas, resultados, gráficos u otros, con el objeto de dejar plasmado de la forma más clara 
posible el análisis, resolución y resultado del proceso técnico. Se deberá incluir, también, toda la 
información utilizada como base para la realización del proyecto, tales como tablas de perfiles 
normalizados, de equipamiento, estudios de suelos, meteorológicos y toda otra información interna y 
externa que pueda tener incidencia directa o indirecta en el proyecto y la ejecución de la obra; además 
de indicar la bibliografía técnica consultada. 
 
 
 



 
 

 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaria de Infraestructura 
 

 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

“Las Malvinas son argentinas” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 
 FOLIO 

142 

 

• MEMORIA DE CÁLCULO: 
Deberá presentarse el cálculo, la verificación del suelo y estructura, teniendo que estar dispuesto en 
forma clara y fácilmente comprensible; estando todo acompañado por tablas, gráficos y software 
utilizado, así como por un análisis de los resultados y una conclusión técnica al pie.  
La presente memoria de cálculo deberá estar firmada y aprobada por un ingeniero matriculado. 
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
a) Puentes viales, peatonales y estructuras de contención de suelos. 
b) Estructuras complementarias. 
c) Obras Viales - Pavimentos 
d) Obras de Iluminación 
e) Obras hidráulicas 
f) Cómputo métrico y presupuesto 
g) Estudios de suelos 
h) Estructuras provisorias. 
 
• PLANOS CIVILES GENERALES Y DE DETALLE 
Mostrarán de forma clara y comprensible los distintos aspectos, tanto generales como particulares de 
la obra, y servirán como complemento de la Memoria de cálculo. 
  
A modo informativo se adjunta un punteo con el contenido mínimo que se deberá presentar: 
 
a) Plano general de localización. 
b) Planialtimetría existente 
c) Instalaciones subterráneas existentes. 
d) Planta de conjunto. 
e) Cortes generales. 
f) Encofrado, armadura y tesado. 
g) Estribos y fundaciones. 
h) Muros de contención. Vistas, cortes y armaduras 
i) Pavimento. Planta y cortes 
j) Puentes viales y peatonales. Encofrado y armadura. 
k) Desagües pluviales. Planta y cortes, sumideros 
l) Sala de máquinas y bombeo 
m) Instalación eléctrica e iluminación. Plantas, cortes, sala de máquinas y tablero principal. 
n) Detalles de herrería 
ñ) Señalización vertical y horizontal 
o) Cruces peatonales: Plantas cortes y detalles 
p) Plano de arquitectura. Veredas y parquización. 
 
ACLARACIÓN: EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS CONDUCTOS / OBRAS DE HORMIGÓN 
ARMADO Y LOS PLANOS DE ENCOFRADO CORREN POR CUENTA DE LA CONTRATISTA, EN 
EL MARCO DEL PRESENTE PROYECTO EJECUTIVO. EL CUAL SERÁ ENVIADO A LA DPH PARA 
SU APROBACIÓN.  

La lista es enunciativa, no taxativa y quedará a evaluación del Inspector de obra la necesidad de 
realizar otros planos complementarios a la documentación. 

Los planos deben confeccionarse en escala apropiada respondiendo a las normas IRAM y 
realizados en software tipo AUTOCAD 2014 o superior y/o compatible. Deben incluir la totalidad de los 
detalles necesarios para definir por completo la obra con descripción de los materiales a utilizar así 
como referencia al resto de la documentación. 

Se presentarán original, tres (3) copias impresas y un soporte magnético de cada documento en 
cada revisión emitida. 

Además presentará planos en original y tres (3) copias de cada una de las instalaciones de 
servicios públicos que se modifiquen, debiendo estar avaladas por las reparticiones correspondientes. 
Deberá presentar planos y memoria del cálculo de la infraestructura por quintuplicado, ajustándose al 
reglamento correspondiente de la Autoridad de Aplicación. 

Los planos conforme a obra se harán sobre papel transparente o blanco, debiéndose entregar 
tres originales y el correspondiente soporte magnético de los archivos de cada plano realizado en 
AUTOCAD. 

El Proyecto deberá prever las interferencias con instalaciones de servicios públicos, teniendo 
especial cuidado en la ubicación de las nuevas estructuras e instalaciones subterráneas, con el fin de 
salvar, en la medida de lo posible la reubicación de costosas interferencias. 
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VI - APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
la siguiente modalidad: 

La contratista hará entrega de una copia de cada documento solicitado para poder dar comienzo 
al inicio de la obra. Estos serán evaluados por la Inspección de obra y se le notificará a la Contratista 
la resolución de la misma, aprobándose o no y permitiéndose correcciones parciales de ser necesario. 

La Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y 
directivas generales con la finalidad de agilizar la aprobación de la documentación técnica. 
 
VII - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

A los efectos del pago se entiende que el costo de las mismas se encuentra cotizado en forma 
global en función del presupuesto oficial, incluyendo todos los gastos que sean necesarios para la 
correcta ejecución del presente ítem. 

El procedimiento para la aprobación de la documentación técnica que el Contratista presentará 
seguirá la siguiente modalidad: 

La Municipalidad la examinará y la calificará en una de las siguientes formas: 
 
• Aprobada 
• Aprobada con observaciones 
• Examinada y devuelta para corrección 
• Rechazada 
 

Una copia de cada documento calificado será devuelta al Contratista sin observaciones para el 
caso de aprobación o con las observaciones que hubiese merecido para los otros casos citados. El 
Contratista dispondrá de un plazo de siete (7) días corridos para adecuar la documentación técnica que 
la inspección de Obra califique con Aprobada con observaciones, Examinada y devuelta para 
corrección o Rechazada. 

El Contratista podrá consultar a la Inspección de Obra anticipadamente sobre aspectos y 
directivas generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la documentación técnica. 
  

Los porcentajes de certificación de cada documento de acuerdo a su calificación serán: 
 
• Aprobada: 100% 
• Aprobada con observaciones: 75% 
• Examinada y devuelta para corrección: 50% 
• Rechazada: 0% 
 

El contratista deberá presentar a la Inspección de obra, previamente al comienzo de los trabajos 
de ingeniería, el listado de documentos previstos y su valor porcentual a fin de establecer su valor de 
certificación. 
 
F. RED DE MEDIA TENSIÓN 

 
F.1. EXCAVACIONES, ZANJEO Y RELLENO 
 
F.1.1. ZANJEO PARA TENDIDO DE CABLES DE MT, PARA VÍNCULOS ENTRE NUEVOS CT A 
NIVEL DENTRO DEL PREDIO, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, HASTA 1,30 M DE 
PROFUNDIDAD. INCLUYE ENTIBADOS ESPECIALES, DESAGOTE DE ZANJAS, DEPRESIÓN DE 
NAPAS. REALIZADO CON MÁQUINAS O EN FORMA MANUAL 
 
I - SONDEOS 

Se efectuarán para constatar las instalaciones existentes en el lugar, obstáculos y todo otro 
detalle de importancia. La inspección de obra indicará la cantidad y características de los sondeos. La 
Contratista no podrá taparlos sin que hayan sido observados previamente por la Inspección. 

La Contratista deberá presentar croquis a escala con el perfil transversal del terreno 
correspondiente a cada sondeo. 

Las dimensiones de los sondeos serán hasta 0,30 m por debajo de la profundidad de tendido, 
desde 0,40 m de la línea municipal hasta 0,40 m antes de la línea de árboles, determinado en forma 
transversal a la línea de zanjeo. 
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II - APERTURA DE ZANJAS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Las zanjas tendrán las dimensiones necesarias para realizar el tendido adecuadamente. En los 
casos donde el tendido sea en vereda, la profundidad de zanjeo será de 0,90 m para BT y 1,10 m para 
MT, y un ancho de 0,4 m y 0,6 m, respectivamente. Los cruces en calzada se harán con una profundidad 
de 1,10 m para BT y 1,30 m para MT. Cuando existan obstáculos que impidan alcanzar esa profundidad, 
se requerirá la conformidad de la Inspección. 

En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los árboles 
constituyan un obstáculo, no se podrá cortar las raíces de los árboles, debiendo buscar formas 
alternativas de realizar el tendido.  

Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos 
filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella. 

Para la alimentación en vereda, el tendido de MT se hará sobre la tierra apisonada, se cubrirá 
con una capa de tierra cernida de 12 cm, y sobre esta se dispondrán losetas armadas de 500 mm 
máximo de largo y 70 mm de espesor, con un encastre apropiado de manera de no dejar espacios 
entre ellas. Una vez efectuada esta operación, se continuará agregando tierra cernida hasta completar 
una capa de 25 cm, desde el fondo de la zanja y en todo su ancho. Para la compactación de esta capa 
no se deben utilizar máquinas. 

Para el tendido de BT se realizarán los mismos procedimientos, pero la protección se hará con 
ladrillos de máquina, y la primera capa de tierra cernida, entre el ladrillo y el cable, será de 7 cm. 

En el caso de cruce de calles se utilizarán caños de PVC IRAM 13.350/51 de 160 mm de 
diámetro exterior y 4,7mm de espesor mínimo. La disposición de los ductos será en una o dos capas, 
asentados en el suelo de la zanja y cubiertos con tierra zarandeada libre de piedras y escombros, 
convenientemente compactada. Se cuidará de disponer separadores a efectos de evitar el 
desplazamiento de los caños al momento de apisonar. El compactado se realizará cuidando no producir 
deformaciones ni aplastamientos de los caños. La cantidad de ductos variará de acuerdo a la zona de 
tendido, y su número y formación está indicada en el plano de planta del emprendimiento. 

Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para lo cual se 
utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos extraños. 

La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, 
en esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre el caño 
o ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja. 

A continuación, se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a 
compactar cada capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o mayor al 
95% del valor correspondiente al suelo original. 

Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se 
empleará solo podrá contener la humedad natural. 

En todo momento, se deberá cuidar el seguimiento de los reglamentos de instalación de la 
compañía distribuidora. 
  
III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo excavado conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
F.1.2. ZANJEO PARA TENDIDO DE CABLES DE MT, PARA NEXO ENTRE NUEVA RED DE MT Y 
RED EXISTENTE DE MT, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENOM HASTA 1,30 M DE 
PROFUNDIDAD. INCLUYE ENTIBADOS ESPECIALES, DESAGOTE DE ZANJAS, DEPRESIÓN DE 
NAPAS. REALIZADO CON MÁQUINAS O EN FORMA MANUAL 
 
I - SONDEOS 

Se efectuarán para constatar las instalaciones existentes en el lugar, obstáculos y todo otro 
detalle de importancia. La inspección de obra indicará la cantidad y características de los sondeos. La 
Contratista no podrá taparlos sin que hayan sido observados previamente por la Inspección. 

La Contratista deberá presentar croquis a escala con el perfil transversal del terreno 
correspondiente a cada sondeo. 

Las dimensiones de los sondeos serán hasta 0,30 m por debajo de la profundidad de tendido, 
desde 0,40 m de la línea municipal hasta 0,40 m antes de la línea de árboles, determinado en forma 
transversal a la línea de zanjeo. 

 
 



 
 

 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaria de Infraestructura 
 

 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

“Las Malvinas son argentinas” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 
 FOLIO 

145 

 
II - APERTURA DE ZANJAS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Las zanjas tendrán las dimensiones necesarias para realizar el tendido adecuadamente. En los 
casos donde el tendido sea en vereda, la profundidad de zanjeo será de 0,90 m para BT y 1,10 m para 
MT, y un ancho de 0,4 m y 0,6 m, respectivamente. Los cruces en calzada se harán con una profundidad 
de 1,10 m para BT y 1,30 m para MT. Cuando existan obstáculos que impidan alcanzar esa profundidad, 
se requerirá la conformidad de la Inspección. 

En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los árboles 
constituyan un obstáculo, no se podrá cortar las raíces de los árboles, debiendo buscar formas 
alternativas de realizar el tendido.  

Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos 
filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella. 

Para la alimentación en vereda, el tendido de MT se hará sobre la tierra apisonada, se cubrirá 
con una capa de tierra cernida de 12 cm, y sobre esta se dispondrán losetas armadas de 500 mm 
máximo de largo y 70 mm de espesor, con un encastre apropiado de manera de no dejar espacios 
entre ellas. Una vez efectuada esta operación, se continuará agregando tierra cernida hasta completar 
una capa de 25 cm, desde el fondo de la zanja y en todo su ancho. Para la compactación de esta capa 
no se deben utilizar máquinas. 

Para el tendido de BT se realizarán los mismos procedimientos, pero la protección se hará con 
ladrillos de máquina, y la primera capa de tierra cernida, entre el ladrillo y el cable, será de 7 cm. 

En el caso de cruce de calles se utilizarán caños de PVC IRAM 13.350/51 de 160 mm de 
diámetro exterior y 4,7mm de espesor mínimo. La disposición de los ductos será en una o dos capas, 
asentados en el suelo de la zanja y cubiertos con tierra zarandeada libre de piedras y escombros, 
convenientemente compactada. Se cuidará de disponer separadores a efectos de evitar el 
desplazamiento de los caños al momento de apisonar. El compactado se realizará cuidando no producir 
deformaciones ni aplastamientos de los caños. La cantidad de ductos variará de acuerdo a la zona de 
tendido, y su número y formación está indicada en el plano de planta del emprendimiento. 

Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para lo cual se 
utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos extraños. 

La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, 
en esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre el caño 
o ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja. 

A continuación, se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a 
compactar cada capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o mayor al 
95% del valor correspondiente al suelo original. 

Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se 
empleará solo podrá contener la humedad natural. 

En todo momento, se deberá cuidar el seguimiento de los reglamentos de instalación de la 
compañía distribuidora. 
 
III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo excavado conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
F.1.3. RELLENO DE ZANJA PUNTOS F.1.1 Y F.1.2 CON PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, INCLUYENDO LOSETAS DE PROTECCIÓN, 
CINTAS INDICADORAS DE TENSIÓN, ETC. 
  
I – APERTURA DE ZANJAS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Las zanjas tendrán las dimensiones necesarias para realizar el tendido adecuadamente. En los 
casos donde el tendido sea en vereda, la profundidad de zanjeo será de 0,90 m para BT y 1,10 m para 
MT, y un ancho de 0,4 m y 0,6 m, respectivamente. Los cruces en calzada se harán con una profundidad 
de 1,10 m para BT y 1,30 m para MT. Cuando existan obstáculos que impidan alcanzar esa profundidad, 
se requerirá la conformidad de la Inspección. 

En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los árboles 
constituyan un obstáculo, no se podrá cortar las raíces de los árboles, debiendo buscar formas 
alternativas de realizar el tendido.  

Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos 
filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella. 
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Para la alimentación en vereda, el tendido de MT se hará sobre la tierra apisonada, se cubrirá 
con una capa de tierra cernida de 12 cm, y sobre esta se dispondrán losetas armadas de 500 mm 
máximo de largo y 70 mm de espesor, con un encastre apropiado de manera de no dejar espacios 
entre ellas. Una vez efectuada esta operación, se continuará agregando tierra cernida hasta completar 
una capa de 25 cm, desde el fondo de la zanja y en todo su ancho. Para la compactación de esta capa 
no se deben utilizar máquinas. 

Para el tendido de BT se realizarán los mismos procedimientos, pero la protección se hará con 
ladrillos de máquina, y la primera capa de tierra cernida, entre el ladrillo y el cable, será de 7 cm. 

En el caso de cruce de calles se utilizarán caños de PVC IRAM 13.350/51 de 160 mm de 
diámetro exterior y 4,7mm de espesor mínimo. La disposición de los ductos será en una o dos capas, 
asentados en el suelo de la zanja y cubiertos con tierra zarandeada libre de piedras y escombros, 
convenientemente compactada. Se cuidará de disponer separadores a efectos de evitar el 
desplazamiento de los caños al momento de apisonar. El compactado se realizará cuidando no producir 
deformaciones ni aplastamientos de los caños. La cantidad de ductos variará de acuerdo a la zona de 
tendido, y su número y formación está indicada en el plano de planta del emprendimiento. 

Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para lo cual se 
utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos extraños. 

La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, 
en esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre el caño 
o ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja. 

A continuación, se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a 
compactar cada capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o mayor al 
95% del valor correspondiente al suelo original. 

Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se 
empleará solo podrá contener la humedad natural. 

En todo momento, se deberá cuidar el seguimiento de los reglamentos de instalación de la 
compañía distribuidora. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo relleno, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
F.2. TENDIDO ELÉCTRICO  
 
F.2.1. PROVISIÓN Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR SUBTERRÁNEO DE MT, IRAM 2178, 
FORMACIÓN 3X1X185/50 mm² Al/Cu EN TRESBOLILLO, PARA VÍNCULOS ENTRE NUEVOS CT 
A NIVEL DENTRO DEL PREDIO. INCLUYE EMPALMES, TERMINACIONE Y ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
 
I - TENDIDO DE CABLES MULTIPOLARES 

Todos los cables deberán ser de alambres de sección circular. No se aceptarán cables que 
presenten otros tipos geométricos de sección. 

Los cables se colocarán en lecho tierra cernida, se cubrirán con la misma y luego se colocarán 
losetas según plano adjunto a la presente. Se proveerá y colocará una malla de señalización también 
según plano adjunto. 

El cable no debe curvarse con un radio inferior al indicado por el fabricante. 
No se podrán realizar tendidos con temperaturas inferiores a 3°C. No se dejará el cable al 

descubierto durante intervalos prolongados.  
Las puntas del cable deben estar selladas para poder realizar el tendido, de forma de impedir 

el ingreso de humedad. El sello se realizará: 

 Con manguitos de goma sellados en su extremo con cinta autosoldable. 

 Con capuchones termocontraíbles con adhesivo. 
Para el tendido se colocará la bobina con su eje horizontal en el carro porta bobinas. Dicho carro 

debe contar con freno para controlar el movimiento de desenrollado. 
El cable debe salir por la parte de abajo del carro en forma continua sin tironeos. 
Debe usarse camisa elástica de tendido, no se admitirá el simple atado con soga o alambre. El 

lecho de tendido debe estar lo más nivelado posible. 
El cable no debe tocar durante el tendido ningún borde o saliente. A tal efecto deben montarse 

previamente rolos cada 2 metros como máximo. Estos rolos deben ser adecuados para tal fin. El cable 
sólo puede apoyarse en la garganta de los rolos y eventualmente en el fondo del lecho. 
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Para tendidos realizados con tracción mecánica, se deberán disponer fusibles mecánicos a 
modo de no superar la fuerza máxima admisible. Esta será de 3 kg/mm² de sección de conductor de 
cobre y de 1,7 kg/mm² para aluminio. 

Se deberá controlar permanentemente, recorriendo toda la longitud de tendido, para evitar giros, 
flexiones, plegados, marcados, rozamientos y todo otro que pueda dañar el cable. 

Para tendidos realizados en forma manual, deben distribuirse uniformemente los operarios 
sobre la longitud del cable devanado ejerciendo un esfuerzo constante, desenrollando suavemente el 
cable. 

 
II-TENDIDO DE CABLES UNIPOLARES 

En general son válidas las mismas indicaciones expuestas anteriormente. 
Se debe usar camisa elástica para terna unipolar. 
Puede efectuarse el tendido cable por cable, o los tres a la vez. 
Se deberán atar con precintos plásticos entre sí cada 3 metros manteniendo la separación entre 

conductores y disposición. 
En caso de tender los tres conductores a la vez se deben disponer las tres bobinas lo más 

próximas que sea posible de forma de que los tres conductores confluyan a la zanja con el menor 
ángulo de quiebre posible. 
 

III-EMPALMES Y TERMINALES 

Los empalmes y terminales se ejecutarán siguiendo las instrucciones del Fabricante, 
previamente aprobadas por la compañía distribuidora. 

Los ejecutores deberán poseer experiencia y capacitación demostrable para poder realizar los 
trabajos. 
 

IV-DISTANCIA ENTRE CABLES SUBTERRÁNEOS Y EDIFICACIONES 

Los cables de BT subterráneos deberán estar a una distancia, medida desde la Línea Municipal, 
de entre 0,40 m y 1,20 m. 

Los cables de MT subterráneos deberán estar siempre a una distancia mayor a 2,00 m de la 
Línea Municipal. 

 
V-RESERVA DE CABLES Y SOLAPAMIENTO 

Para prever instalaciones posteriores tales como los Centros de Transformación, se dejarán 
reservas de 2 m previo al ingreso de los mismos, cuidando de no curvar el cable con un radio de 
curvatura inferior a 15 veces su diámetro exterior. 

Dichas reservas se dejarán enrolladas, sujetas con precintos plásticos. Se deberán realizar 
planos a escala con acotaciones de profundidad y apartamiento que permitan una fácil identificación 
posterior 

En ocasión del tendido, en función del largo de la bobina se deberán prever lugares de fácil 
acceso para efectuar posteriores empalmes. Se deberán solapar como mínimo 1 m ambos cables. 

 
VI-JABALINAS 

Las jabalinas a instalar en el Sistema, serán de acero recubierto con cobre y responderán a la 
norma IRAM 2309. 

En líneas generales deben ser cilíndricas y estarán constituidas por un alma de acero de alta 
resistencia recubierta con una capa de cobre aplicada electrónicamente no menor de 0,3 mm. 

Las jabalinas tendrán como mínimo un diámetro exterior de 16 mm y una longitud de 3 m en un 
solo tramo. Se instalarán en una cámara de inspección. 

 

VII-PUESTA A TIERRA 

Las pantallas de los cables de MT serán puestas a tierra, conectando las pantallas y corazas a 
la toma de tierra de los centros de transformación, satisfaciendo los requisitos establecidos por las 
Reglamentaciones AEA 95401. 

Para la red de distribución subterránea de BT destinado al servicio público, el esquema de tierra 
adoptado es TN-C: conductor neutro puesto a tierra (T), masas conectadas a neutro (N), conductor con 
función de neutro y protección (PEN) 

El conductor neutro de los cables de BT destinados a la red de distribución subterránea, estará 
puesto rígidamente a tierra en los centros de transformación.  
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Complementariamente, el conductor neutro de los cables de BT destinados a esta red, estará 
puesto a tierra al menos cada 200m. La resistencia máxima de puesta a tierra total del neutro cada 200 
m de recorrido deberá ser de 5 Ohm. 

Se acepta la puesta a tierra solamente en los extremos del conductor, únicamente cando no 
haya derivaciones en todo su recorrido. 

Siempre se deberán ejecutar tomas de tierra para puestas a tierra del neutro en los siguientes 
casos: 

Gabinetes de maniobra de red. 
Gabinetes de acometida a cargas o clientes. 

 

VIII-MANIPULEO Y ALMACENAJE DE BOBINAS 

A fin de garantizar la integridad y perfecto estado de los cables contenidos en los carretes, 
existen aspectos importantes que deben ser observados durante el manipuleo e instalación de los 
cables. Como mínimo deberán ser tenidos en cuenta los siguientes preceptos: 

Almacenamiento 
Las bobinas deben ser almacenadas sin contacto directo con el suelo, encima de tablas u otros 

elementos de soportes adecuados. La consistencia del suelo deberá ser tal que no permita la 
penetración de los apoyos por más de 20 mm, de modo de evitar la excesiva migración de humedad 
hacia la parte inferior de las bridas del carrete. No deben girarse sobre tierra u otra superficie áspera. 

Las bobinas pueden almacenarse sobre pisos de ladrillo u hormigón, debiendo hacer uso de 
soportes apropiados para evitar el contacto entre bobina y el suelo. 

Deberá proveerse un sistema de drenaje a fin de que en caso de inundación, el agua nunca 
alcance la última capa de cables en la parte inferior de la bobina. 

Deberá prestarse especial cuidado a la conservación de las duelas en toda la periferia de la 
bobina. En caso de uso parcial de un largo de cable acondicionado, las duelas deberán ser recolocadas 
en toda la periferia nuevamente. 

Movimiento  
Cuando las bobinas cargadas son trasportadas por auto elevador o montacargas, el buje o placa 

debe quedar paralelo a la dirección de avance. 
Se deberán evitar en todo momento los golpes fuertes sobre las bobinas y las caídas de las 

mismas, ya que el impacto puede dañar el carrete y/o el cable contenido. 
Cuando se descarga en el obrador, se deberán usar rampas, caballetes o montacargas. Nunca 

arrojar las bobinas sobre neumáticos o directamente al suelo desde el camión. 
Cuando se debe hacer girar las bobinas, se debe prestar respetar el sentido de giro que indica 

la flecha sobre las bridas del carrete. 
Cuando se utilicen plumas o grúas para elevar las bobinas, debe emplearse una cadena o cable 

de acero con barra espaciadora y un eje que pase por los agujeros centrales. 
No se debe levantar la bobina pasando directamente la cadena o cable por los agujeros o 

alrededor de las duelas que recubren la periferia de la bobina. Al manipularse las bobinas, el eje debe 
pasar por ambos lados para que exista equilibrio de cargas.  

Las bobinas cargadas deben ser mantenidas en posición vertical y nunca deben ser rodadas. 
Devanado 
Las bobinas cargadas en cualquier tipo de transporte, deben quedar alineadas, en contacto 

unas con otras y calzadas firmemente en las extremidades y en los lados. 
Antes de comenzar el devanado del cable, es preciso verificar que en las caras internas de las 

alas del carrete no existan clavos ni otros objetos punzantes, que pudieran dañar el cable. 
 

IX-ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL TENDIDO DE CABLES EN LA RED 

PÚBLICA 

Estas pruebas serán realizadas por el Contratista, quien contará con todos los elementos y 
aparatos necesarios para llevarlas a cabo. El Contratista deberá proveer las facilidades y el personal 
necesarios para tal fin. 

Las pruebas de equipos podrán realizarse una vez montados completamente por el Contratista, 
pero antes de que este de fin a sus trabajos. En algunos casos deberán repetirse determinadas 
pruebas, en caso de que las mismas no resulten satisfactorias a criterio de la Inspección. 

Las especificaciones contenidas en el presente ítem, se refieren a los ensayos de aceptación 
de cables de energía nuevos, con la instalación totalmente ejecutada incluyendo sus accesorios, tales 
como empalmes y terminales antes de que sean puestos en servicio por primera vez. El objeto de 
dichos ensayos es descartar daños o defectos surgidos durante la instalación del cable y la ejecución 
de los empalmes y terminales. 
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Los ensayos deben realizarse con las puntas abiertas. En caso de estar conectados a la 
aparamenta, deberán estar bloqueados en posición de abiertos, y se debe verificar que la tensión de 
aislación soportada por sus bornes sea mayor a la superposición de la tensión de servicio más tensión 
a utilizar durante los ensayos. Se recomienda la utilización de descargadores de sobretensión en 
ambos extremos del cable, ajustados al nivel de aislación básico del mismo. 

 

X-TIPOS DE TENSIONES UTILIZADAS PARA LOS ENSAYOS 

Las tensiones utilizadas para ensayos pueden ser: tensión alterna de frecuencia industrial, 
tensión alterna de baja frecuencia, y tensión continua. 

Las formas, rangos, distorsiones, etc., de las tensiones utilizadas, deben cumplir con lo exigido 
por la norma IEC 60060-3. Sin embargo, previo acuerdo con la compañía distribuidora, podría realizarse 
los ensayos según lo estipulado en las Normas IEEE 400.2-2004 o VDE 0276 parte 1000. 

 
XI-ENSAYO DIELÉCTRICO DEL AISLAMIENTO 

Para los cables unipolares o con pantalla electroestática individual por fase (campo radial), la 
tensión de ensayo se aplicará entre conductor y pantalla metálica. Para los cables no apantallados 
individualmente (campo no radial), el ensayo se realiza sobre cada conductor y los demás unidos entre 
si y a la pantalla metálica común, si la hubiera. 

Dado que los ensayos indicados en este apartado se refieren a cables instalados y sus 
accesorios, en caso de incluir la instalación equipos encapsulados, como ser transformadores, se 
deben coordinar previamente con los responsables de dichos equipos. 

Las condiciones de las pruebas de tensión son las indicadas en la AEA 95101 - Reglamentación 
sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía. 

 
XII-ENSAYO DE CUBIERTA EXTERIOR DEL CABLE 

Este ensayo tiene por objeto verificar la integridad de la cubierta exterior de los cables, luego de 
la ejecución del tendido. 

La tensión deberá aplicarse entre los alambres o cintas o tubos continuos, que constituyen la 
pantalla electroestática del cable, y tierra. Para que esta prueba sea efectiva, la cubierta del cable debe 
tener un buen contacto con la tierra circundante, durante toda la extensión del tramo a ensayar, o sea 
que debe haberse reconstruido y compactado el terreno. 

Las pruebas de tensión entre cubierta y tierra, se recomienda realizarlas ni bien concluye el 
tendido, especialmente en zonas de terrenos húmedos. 

El ensayo de la cubierta exterior se hace con tensión continua. El valor de tensión a aplicar entre 
la pantalla electroestática y el electrodo exterior de tierra será de 5 kV. No se debe exceder el gradiente 
de 4 kVcc/cm de espesor de la cubierta. 

La duración del ensayo de la cubierta exterior del cable es de un minuto. 
 

XIII-CAÑOS DE PROTECCIÓN 

Para los tendidos de MT y BT se emplearán caños camisa de protección en cruces de calle, 
lechos de zanjas, etc. El diámetro mínimo a utilizar será de 160 mm y serán de PVC. En todos los casos 
el espesor será como mínimo de 4,7 mm. 

Los caños de reserva deberán obturarse en sus extremos a efectos de que no ingrese agua o 
elementos extraños al interior del caño. Por cada caño de reserva deberá pasarse un alambre de H°G° 

 3 mm de alta resistencia en toda su longitud. 
 

XIV- CABLES DE LA RED DE MT 
Son aquellos destinados a la conexión con la red alimentadora, y tienen las siguientes 

características: 
 

Norma de fabricación: IRAM 2178 
Red:    Anillo abierto 
Tensión nominal:  13,2 kV 
Tensión máx. De servicio: 14,5 kV 
Número de fases por cable: 1 (una) 
Sección/Pantalla:  1x185 mm² Al / 50mm² Cu 
Aislación:   XLPE (Polietileno Reticulado) 
Configuración:  3 (tres) cables unipolares en tresbolillo 
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XV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro de cable tendido, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
F.2.2. PROVISIÓN Y TENDIDO DE CABLE UNIPOLAR SUBTERRÁNEO DE MT, IRAM 2178, 
FORMACIÓN 3X1X185/50 mm² Al/Cu EN TRESBOLILLO, PARA NEXO ENTRE NUEVA RED DE 
MT Y RED EXISTENTE DE MT. INCLUYE EMPALMES, TERMINACIONES, Y ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
 
I - TENDIDO DE CABLES MULTIPOLARES 

Todos los cables deberán ser de alambres de sección circular. No se aceptarán cables que 
presenten otros tipos geométricos de sección. 

Los cables se colocarán en lecho tierra cernida, se cubrirán con la misma y luego se colocarán 
losetas según plano adjunto a la presente. Se proveerá y colocará una malla de señalización también 
según plano adjunto. 

El cable no debe curvarse con un radio inferior al indicado por el fabricante. 
No se podrán realizar tendidos con temperaturas inferiores a 3°C. No se dejará el cable al 

descubierto durante intervalos prolongados.  
Las puntas del cable deben estar selladas para poder realizar el tendido, de forma de impedir 

el ingreso de humedad. El sello se realizará: 

 Con manguitos de goma sellados en su extremo con cinta autosoldable. 

 Con capuchones termocontraíbles con adhesivo. 
Para el tendido se colocará la bobina con su eje horizontal en el carro porta bobinas. Dicho carro 

debe contar con freno para controlar el movimiento de desenrollado. 
El cable debe salir por la parte de abajo del carro en forma continua sin tironeos. 
Debe usarse camisa elástica de tendido, no se admitirá el simple atado con soga o alambre. El 

lecho de tendido debe estar lo más nivelado posible. 
El cable no debe tocar durante el tendido ningún borde o saliente. A tal efecto deben montarse 

previamente rolos cada 2 metros como máximo. Estos rolos deben ser adecuados para tal fin. El cable 
sólo puede apoyarse en la garganta de los rolos y eventualmente en el fondo del lecho. 

Para tendidos realizados con tracción mecánica, se deberán disponer fusibles mecánicos a 
modo de no superar la fuerza máxima admisible. Esta será de 3 kg/mm² de sección de conductor de 
cobre y de 1,7 kg/mm² para aluminio. 

Se deberá controlar permanentemente, recorriendo toda la longitud de tendido, para evitar giros, 
flexiones, plegados, marcados, rozamientos y todo otro que pueda dañar el cable. 

Para tendidos realizados en forma manual, deben distribuirse uniformemente los operarios 
sobre la longitud del cable devanado ejerciendo un esfuerzo constante, desenrollando suavemente el 
cable. 

 
II - TENDIDO DE CABLES UNIPOLARES 

En general son válidas las mismas indicaciones expuestas anteriormente. 
Se debe usar camisa elástica para terna unipolar. 
Puede efectuarse el tendido cable por cable, o los tres a la vez. 
Se deberán atar con precintos plásticos entre sí cada 3 metros manteniendo la separación entre 

conductores y disposición. 
En caso de tender los tres conductores a la vez se deben disponer las tres bobinas lo más 

próximas que sea posible de forma de que los tres conductores confluyan a la zanja con el menor 
ángulo de quiebre posible. 
 

III - EMPALMES Y TERMINALES 

Los empalmes y terminales se ejecutarán siguiendo las instrucciones del Fabricante, 
previamente aprobadas por la compañía distribuidora. 

Los ejecutores deberán poseer experiencia y capacitación demostrable para poder realizar los 
trabajos. 
 

IV - DISTANCIA ENTRE CABLES SUBTERRÁNEOS Y EDIFICACIONES 

Los cables de BT subterráneos deberán estar a una distancia, medida desde la Línea Municipal, 
de entre 0,40 m y 1,20 m. 

Los cables de MT subterráneos deberán estar siempre a una distancia mayor a 2,00 m de la 
Línea Municipal. 
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V - RESERVA DE CABLES Y SOLAPAMIENTO 

Para prever instalaciones posteriores tales como los Centros de Transformación, se dejarán 
reservas de 2 m previo al ingreso de los mismos, cuidando de no curvar el cable con un radio de 
curvatura inferior a 15 veces su diámetro exterior. 

Dichas reservas se dejarán enrolladas, sujetas con precintos plásticos. Se deberán realizar 
planos a escala con acotaciones de profundidad y apartamiento que permitan una fácil identificación 
posterior 

En ocasión del tendido, en función del largo de la bobina se deberán prever lugares de fácil 
acceso para efectuar posteriores empalmes. Se deberán solapar como mínimo 1 m ambos cables. 

 
VI - JABALINAS 

Las jabalinas a instalar en el Sistema, serán de acero recubierto con cobre y responderán a la 
norma IRAM 2309. 

En líneas generales deben ser cilíndricas y estarán constituidas por un alma de acero de alta 
resistencia recubierta con una capa de cobre aplicada electrónicamente no menor de 0,3 mm. 

Las jabalinas tendrán como mínimo un diámetro exterior de 16 mm y una longitud de 3 m en un 
solo tramo. Se instalarán en una cámara de inspección. 

 

VII - PUESTA A TIERRA 

Las pantallas de los cables de MT serán puestas a tierra, conectando las pantallas y corazas a 
la toma de tierra de los centros de transformación, satisfaciendo los requisitos establecidos por las 
Reglamentaciones AEA 95401. 

Para la red de distribución subterránea de BT destinado al servicio público, el esquema de tierra 
adoptado es TN-C: conductor neutro puesto a tierra (T), masas conectadas a neutro (N), conductor con 
función de neutro y protección (PEN) 

El conductor neutro de los cables de BT destinados a la red de distribución subterránea, estará 
puesto rígidamente a tierra en los centros de transformación.  

Complementariamente, el conductor neutro de los cables de BT destinados a esta red, estará 
puesto a tierra al menos cada 200m. La resistencia máxima de puesta a tierra total del neutro cada 200 
m de recorrido deberá ser de 5 Ohm. 

Se acepta la puesta a tierra solamente en los extremos del conductor, únicamente cando no 
haya derivaciones en todo su recorrido. 

Siempre se deberán ejecutar tomas de tierra para puestas a tierra del neutro en los siguientes 
casos: 

Gabinetes de maniobra de red. 
Gabinetes de acometida a cargas o clientes. 

 

VIII - MANIPULEO Y ALMACENAJE DE BOBINAS 

A fin de garantizar la integridad y perfecto estado de los cables contenidos en los carretes, 
existen aspectos importantes que deben ser observados durante el manipuleo e instalación de los 
cables. Como mínimo deberán ser tenidos en cuenta los siguientes preceptos: 

Almacenamiento 
Las bobinas deben ser almacenadas sin contacto directo con el suelo, encima de tablas u otros 

elementos de soportes adecuados. La consistencia del suelo deberá ser tal que no permita la 
penetración de los apoyos por más de 20 mm, de modo de evitar la excesiva migración de humedad 
hacia la parte inferior de las bridas del carrete. No deben girarse sobre tierra u otra superficie áspera. 

Las bobinas pueden almacenarse sobre pisos de ladrillo u hormigón, debiendo hacer uso de 
soportes apropiados para evitar el contacto entre bobina y el suelo. 

Deberá proveerse un sistema de drenaje a fin de que en caso de inundación, el agua nunca 
alcance la última capa de cables en la parte inferior de la bobina. 

Deberá prestarse especial cuidado a la conservación de las duelas en toda la periferia de la 
bobina. En caso de uso parcial de un largo de cable acondicionado, las duelas deberán ser recolocadas 
en toda la periferia nuevamente. 

Movimiento  
Cuando las bobinas cargadas son trasportadas por auto elevador o montacargas, el buje o placa 

debe quedar paralelo a la dirección de avance. 
Se deberán evitar en todo momento los golpes fuertes sobre las bobinas y las caídas de las 

mismas, ya que el impacto puede dañar el carrete y/o el cable contenido. 
Cuando se descarga en el obrador, se deberán usar rampas, caballetes o montacargas. Nunca 

arrojar las bobinas sobre neumáticos o directamente al suelo desde el camión. 
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Cuando se debe hacer girar las bobinas, se debe prestar respetar el sentido de giro que indica 
la flecha sobre las bridas del carrete. 

Cuando se utilicen plumas o grúas para elevar las bobinas, debe emplearse una cadena o cable 
de acero con barra espaciadora y un eje que pase por los agujeros centrales. 

No se debe levantar la bobina pasando directamente la cadena o cable por los agujeros o 
alrededor de las duelas que recubren la periferia de la bobina. Al manipularse las bobinas, el eje debe 
pasar por ambos lados para que exista equilibrio de cargas.  

Las bobinas cargadas deben ser mantenidas en posición vertical y nunca deben ser rodadas. 
Devanado 
Las bobinas cargadas en cualquier tipo de transporte, deben quedar alineadas, en contacto 

unas con otras y calzadas firmemente en las extremidades y en los lados. 
Antes de comenzar el devanado del cable, es preciso verificar que en las caras internas de las 

alas del carrete no existan clavos ni otros objetos punzantes, que pudieran dañar el cable. 
 

IX - ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL TENDIDO DE CABLES EN LA RED 

PÚBLICA 

Estas pruebas serán realizadas por el Contratista, quien contará con todos los elementos y 
aparatos necesarios para llevarlas a cabo. El Contratista deberá proveer las facilidades y el personal 
necesarios para tal fin. 

Las pruebas de equipos podrán realizarse una vez montados completamente por el Contratista, 
pero antes de que este de fin a sus trabajos. En algunos casos deberán repetirse determinadas 
pruebas, en caso de que las mismas no resulten satisfactorias a criterio de la Inspección. 

Las especificaciones contenidas en el presente ítem, se refieren a los ensayos de aceptación 
de cables de energía nuevos, con la instalación totalmente ejecutada incluyendo sus accesorios, tales 
como empalmes y terminales antes de que sean puestos en servicio por primera vez. El objeto de 
dichos ensayos es descartar daños o defectos surgidos durante la instalación del cable y la ejecución 
de los empalmes y terminales. 

Los ensayos deben realizarse con las puntas abiertas. En caso de estar conectados a la 
aparamenta, deberán estar bloqueados en posición de abiertos, y se debe verificar que la tensión de 
aislación soportada por sus bornes sea mayor a la superposición de la tensión de servicio más tensión 
a utilizar durante los ensayos. Se recomienda la utilización de descargadores de sobretensión en 
ambos extremos del cable, ajustados al nivel de aislación básico del mismo. 

 

X - TIPOS DE TENSIONES UTILIZADAS PARA LOS ENSAYOS 

Las tensiones utilizadas para ensayos pueden ser: tensión alterna de frecuencia industrial, 
tensión alterna de baja frecuencia, y tensión continua. 

Las formas, rangos, distorsiones, etc., de las tensiones utilizadas, deben cumplir con lo exigido 
por la norma IEC 60060-3. Sin embargo, previo acuerdo con la compañía distribuidora, podría realizarse 
los ensayos según lo estipulado en las Normas IEEE 400.2-2004 o VDE 0276 parte 1000. 

 
XI - ENSAYO DIELÉCTRICO DEL AISLAMIENTO 

Para los cables unipolares o con pantalla electroestática individual por fase (campo radial), la 
tensión de ensayo se aplicará entre conductor y pantalla metálica. Para los cables no apantallados 
individualmente (campo no radial), el ensayo se realiza sobre cada conductor y los demás unidos entre 
si y a la pantalla metálica común, si la hubiera. 

Dado que los ensayos indicados en este apartado se refieren a cables instalados y sus 
accesorios, en caso de incluir la instalación equipos encapsulados, como ser transformadores, se 
deben coordinar previamente con los responsables de dichos equipos. 

Las condiciones de las pruebas de tensión son las indicadas en la AEA 95101 - Reglamentación 
sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía. 

 
XII - ENSAYO DE CUBIERTA EXTERIOR DEL CABLE 

Este ensayo tiene por objeto verificar la integridad de la cubierta exterior de los cables, luego de 
la ejecución del tendido. 

La tensión deberá aplicarse entre los alambres o cintas o tubos continuos, que constituyen la 
pantalla electroestática del cable, y tierra. Para que esta prueba sea efectiva, la cubierta del cable debe 
tener un buen contacto con la tierra circundante, durante toda la extensión del tramo a ensayar, o sea 
que debe haberse reconstruido y compactado el terreno. 

Las pruebas de tensión entre cubierta y tierra, se recomienda realizarlas ni bien concluye el 
tendido, especialmente en zonas de terrenos húmedos. 
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El ensayo de la cubierta exterior se hace con tensión continua. El valor de tensión a aplicar entre 
la pantalla electroestática y el electrodo exterior de tierra será de 5 kV. No se debe exceder el gradiente 
de 4 kVcc/cm de espesor de la cubierta. 

La duración del ensayo de la cubierta exterior del cable es de un minuto. 
 

XIII - CAÑOS DE PROTECCIÓN 

Para los tendidos de MT y BT se emplearán caños camisa de protección en cruces de calle, 
lechos de zanjas, etc. El diámetro mínimo a utilizar será de 160 mm y serán de PVC. En todos los casos 
el espesor será como mínimo de 4,7 mm. 

Los caños de reserva deberán obturarse en sus extremos a efectos de que no ingrese agua o 
elementos extraños al interior del caño. Por cada caño de reserva deberá pasarse un alambre de H°G° 

 3 mm de alta resistencia en toda su longitud. 
 

XIV - CABLES DE LA RED DE MT 
Son aquellos destinados a la conexión con la red alimentadora, y tienen las siguientes 

características: 
 

Norma de fabricación: IRAM 2178 
Red:    Anillo abierto 
Tensión nominal:  13,2 kV 
Tensión máx. De servicio: 14,5 kV 
Número de fases por cable: 1 (una) 
Sección/Pantalla:  1x185 mm² Al / 50mm² Cu 
Aislación:   XLPE (Polietileno Reticulado) 
Configuración:  3 (tres) cables unipolares en tresbolillo 
  
XV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro de cable tendido, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
F.2.3. PROVISIÓN DE CAÑOS DE 160 mm DE DIÁMETRO Y 4,7 mm DE ESPESOR (mínimo) PARA 
CRUCES DE CALLES Y ACCESOS VEHÍCULARES. INCLUYE ACCESORIOS, E INSTALACIÓN EN 
ZANJEOS REALIZADOS EN PUNTOS F.1.1 Y F.1.2 
 
I - TENDIDO DE CABLES MULTIPOLARES 

Todos los cables deberán ser de alambres de sección circular. No se aceptarán cables que 
presenten otros tipos geométricos de sección. 

Los cables se colocarán en lecho tierra cernida, se cubrirán con la misma y luego se colocarán 
losetas según plano adjunto a la presente. Se proveerá y colocará una malla de señalización también 
según plano adjunto. 

El cable no debe curvarse con un radio inferior al indicado por el fabricante. 
No se podrán realizar tendidos con temperaturas inferiores a 3°C. No se dejará el cable al 

descubierto durante intervalos prolongados.  
Las puntas del cable deben estar selladas para poder realizar el tendido, de forma de impedir 

el ingreso de humedad. El sello se realizará: 

 Con manguitos de goma sellados en su extremo con cinta autosoldable. 

 Con capuchones termocontraíbles con adhesivo. 
Para el tendido se colocará la bobina con su eje horizontal en el carro porta bobinas. Dicho carro 

debe contar con freno para controlar el movimiento de desenrollado. 
El cable debe salir por la parte de abajo del carro en forma continua sin tironeos. 
Debe usarse camisa elástica de tendido, no se admitirá el simple atado con soga o alambre. El 

lecho de tendido debe estar lo más nivelado posible. 
El cable no debe tocar durante el tendido ningún borde o saliente. A tal efecto deben montarse 

previamente rolos cada 2 metros como máximo. Estos rolos deben ser adecuados para tal fin. El cable 
sólo puede apoyarse en la garganta de los rolos y eventualmente en el fondo del lecho. 

Para tendidos realizados con tracción mecánica, se deberán disponer fusibles mecánicos a 
modo de no superar la fuerza máxima admisible. Esta será de 3 kg/mm² de sección de conductor de 
cobre y de 1,7 kg/mm² para aluminio. 

Se deberá controlar permanentemente, recorriendo toda la longitud de tendido, para evitar giros, 
flexiones, plegados, marcados, rozamientos y todo otro que pueda dañar el cable. 
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Para tendidos realizados en forma manual, deben distribuirse uniformemente los operarios 
sobre la longitud del cable devanado ejerciendo un esfuerzo constante, desenrollando suavemente el 
cable. 

 
II - TENDIDO DE CABLES UNIPOLARES 

En general son válidas las mismas indicaciones expuestas anteriormente. 
Se debe usar camisa elástica para terna unipolar. 
Puede efectuarse el tendido cable por cable, o los tres a la vez. 
Se deberán atar con precintos plásticos entre sí cada 3 metros manteniendo la separación entre 

conductores y disposición. 
En caso de tender los tres conductores a la vez se deben disponer las tres bobinas lo más 

próximas que sea posible de forma de que los tres conductores confluyan a la zanja con el menor 
ángulo de quiebre posible. 
 

III - EMPALMES Y TERMINALES 

Los empalmes y terminales se ejecutarán siguiendo las instrucciones del Fabricante, 
previamente aprobadas por la compañía distribuidora. 

Los ejecutores deberán poseer experiencia y capacitación demostrable para poder realizar los 
trabajos. 
 

IV - DISTANCIA ENTRE CABLES SUBTERRÁNEOS Y EDIFICACIONES 

Los cables de BT subterráneos deberán estar a una distancia, medida desde la Línea Municipal, 
de entre 0,40 m y 1,20 m. 

Los cables de MT subterráneos deberán estar siempre a una distancia mayor a 2,00 m de la 
Línea Municipal. 

 
V - RESERVA DE CABLES Y SOLAPAMIENTO 

Para prever instalaciones posteriores tales como los Centros de Transformación, se dejarán 
reservas de 2 m previo al ingreso de los mismos, cuidando de no curvar el cable con un radio de 
curvatura inferior a 15 veces su diámetro exterior. 

Dichas reservas se dejarán enrolladas, sujetas con precintos plásticos. Se deberán realizar 
planos a escala con acotaciones de profundidad y apartamiento que permitan una fácil identificación 
posterior 

En ocasión del tendido, en función del largo de la bobina se deberán prever lugares de fácil 
acceso para efectuar posteriores empalmes. Se deberán solapar como mínimo 1 m ambos cables. 
 
VI - JABALINAS 

Las jabalinas a instalar en el Sistema, serán de acero recubierto con cobre y responderán a la 
norma IRAM 2309. 

En líneas generales deben ser cilíndricas y estarán constituidas por un alma de acero de alta 
resistencia recubierta con una capa de cobre aplicada electrónicamente no menor de 0,3 mm. 

Las jabalinas tendrán como mínimo un diámetro exterior de 16 mm y una longitud de 3 m en un 
solo tramo. Se instalarán en una cámara de inspección. 

 

VII - PUESTA A TIERRA 

Las pantallas de los cables de MT serán puestas a tierra, conectando las pantallas y corazas a 
la toma de tierra de los centros de transformación, satisfaciendo los requisitos establecidos por las 
Reglamentaciones AEA 95401. 

Para la red de distribución subterránea de BT destinado al servicio público, el esquema de tierra 
adoptado es TN-C: conductor neutro puesto a tierra (T), masas conectadas a neutro (N), conductor con 
función de neutro y protección (PEN) 

El conductor neutro de los cables de BT destinados a la red de distribución subterránea, estará 
puesto rígidamente a tierra en los centros de transformación.  

Complementariamente, el conductor neutro de los cables de BT destinados a esta red, estará 
puesto a tierra al menos cada 200m. La resistencia máxima de puesta a tierra total del neutro cada 200 
m de recorrido deberá ser de 5 Ohm. 

Se acepta la puesta a tierra solamente en los extremos del conductor, únicamente cando no 
haya derivaciones en todo su recorrido. 

Siempre se deberán ejecutar tomas de tierra para puestas a tierra del neutro en los siguientes 
casos: 
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Gabinetes de maniobra de red. 
Gabinetes de acometida a cargas o clientes. 

 

VIII - MANIPULEO Y ALMACENAJE DE BOBINAS 

A fin de garantizar la integridad y perfecto estado de los cables contenidos en los carretes, 
existen aspectos importantes que deben ser observados durante el manipuleo e instalación de los 
cables. Como mínimo deberán ser tenidos en cuenta los siguientes preceptos: 

Almacenamiento 
Las bobinas deben ser almacenadas sin contacto directo con el suelo, encima de tablas u otros 

elementos de soportes adecuados. La consistencia del suelo deberá ser tal que no permita la 
penetración de los apoyos por más de 20 mm, de modo de evitar la excesiva migración de humedad 
hacia la parte inferior de las bridas del carrete. No deben girarse sobre tierra u otra superficie áspera. 

Las bobinas pueden almacenarse sobre pisos de ladrillo u hormigón, debiendo hacer uso de 
soportes apropiados para evitar el contacto entre bobina y el suelo. 

Deberá proveerse un sistema de drenaje a fin de que en caso de inundación, el agua nunca 
alcance la última capa de cables en la parte inferior de la bobina. 

Deberá prestarse especial cuidado a la conservación de las duelas en toda la periferia de la 
bobina. En caso de uso parcial de un largo de cable acondicionado, las duelas deberán ser recolocadas 
en toda la periferia nuevamente. 

Movimiento  
Cuando las bobinas cargadas son trasportadas por auto elevador o montacargas, el buje o placa 

debe quedar paralelo a la dirección de avance. 
Se deberán evitar en todo momento los golpes fuertes sobre las bobinas y las caídas de las 

mismas, ya que el impacto puede dañar el carrete y/o el cable contenido. 
Cuando se descarga en el obrador, se deberán usar rampas, caballetes o montacargas. Nunca 

arrojar las bobinas sobre neumáticos o directamente al suelo desde el camión. 
Cuando se debe hacer girar las bobinas, se debe prestar respetar el sentido de giro que indica 

la flecha sobre las bridas del carrete. 
Cuando se utilicen plumas o grúas para elevar las bobinas, debe emplearse una cadena o cable 

de acero con barra espaciadora y un eje que pase por los agujeros centrales. 
No se debe levantar la bobina pasando directamente la cadena o cable por los agujeros o 

alrededor de las duelas que recubren la periferia de la bobina. Al manipularse las bobinas, el eje debe 
pasar por ambos lados para que exista equilibrio de cargas.  

Las bobinas cargadas deben ser mantenidas en posición vertical y nunca deben ser rodadas. 
Devanado 
Las bobinas cargadas en cualquier tipo de transporte, deben quedar alineadas, en contacto 

unas con otras y calzadas firmemente en las extremidades y en los lados. 
Antes de comenzar el devanado del cable, es preciso verificar que en las caras internas de las 

alas del carrete no existan clavos ni otros objetos punzantes, que pudieran dañar el cable. 
 

IX - ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL TENDIDO DE CABLES EN LA RED 

PÚBLICA 

Estas pruebas serán realizadas por el Contratista, quien contará con todos los elementos y 
aparatos necesarios para llevarlas a cabo. El Contratista deberá proveer las facilidades y el personal 
necesarios para tal fin. 

Las pruebas de equipos podrán realizarse una vez montados completamente por el Contratista, 
pero antes de que este de fin a sus trabajos. En algunos casos deberán repetirse determinadas 
pruebas, en caso de que las mismas no resulten satisfactorias a criterio de la Inspección. 

Las especificaciones contenidas en el presente ítem, se refieren a los ensayos de aceptación 
de cables de energía nuevos, con la instalación totalmente ejecutada incluyendo sus accesorios, tales 
como empalmes y terminales antes de que sean puestos en servicio por primera vez. El objeto de 
dichos ensayos es descartar daños o defectos surgidos durante la instalación del cable y la ejecución 
de los empalmes y terminales. 

Los ensayos deben realizarse con las puntas abiertas. En caso de estar conectados a la 
aparamenta, deberán estar bloqueados en posición de abiertos, y se debe verificar que la tensión de 
aislación soportada por sus bornes sea mayor a la superposición de la tensión de servicio más tensión 
a utilizar durante los ensayos. Se recomienda la utilización de descargadores de sobretensión en 
ambos extremos del cable, ajustados al nivel de aislación básico del mismo. 
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X - TIPOS DE TENSIONES UTILIZADAS PARA LOS ENSAYOS 

Las tensiones utilizadas para ensayos pueden ser: tensión alterna de frecuencia industrial, 
tensión alterna de baja frecuencia, y tensión continua. 

Las formas, rangos, distorsiones, etc., de las tensiones utilizadas, deben cumplir con lo exigido 
por la norma IEC 60060-3. Sin embargo, previo acuerdo con la compañía distribuidora, podría realizarse 
los ensayos según lo estipulado en las Normas IEEE 400.2-2004 o VDE 0276 parte 1000. 

 
XI - ENSAYO DIELÉCTRICO DEL AISLAMIENTO 

Para los cables unipolares o con pantalla electroestática individual por fase (campo radial), la 
tensión de ensayo se aplicará entre conductor y pantalla metálica. Para los cables no apantallados 
individualmente (campo no radial), el ensayo se realiza sobre cada conductor y los demás unidos entre 
si y a la pantalla metálica común, si la hubiera. 

Dado que los ensayos indicados en este apartado se refieren a cables instalados y sus 
accesorios, en caso de incluir la instalación equipos encapsulados, como ser transformadores, se 
deben coordinar previamente con los responsables de dichos equipos. 

Las condiciones de las pruebas de tensión son las indicadas en la AEA 95101 - Reglamentación 
sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía. 

 
XII - ENSAYO DE CUBIERTA EXTERIOR DEL CABLE 

Este ensayo tiene por objeto verificar la integridad de la cubierta exterior de los cables, luego de 
la ejecución del tendido. 

La tensión deberá aplicarse entre los alambres o cintas o tubos continuos, que constituyen la 
pantalla electroestática del cable, y tierra. Para que esta prueba sea efectiva, la cubierta del cable debe 
tener un buen contacto con la tierra circundante, durante toda la extensión del tramo a ensayar, o sea 
que debe haberse reconstruido y compactado el terreno. 

Las pruebas de tensión entre cubierta y tierra, se recomienda realizarlas ni bien concluye el 
tendido, especialmente en zonas de terrenos húmedos. 

El ensayo de la cubierta exterior se hace con tensión continua. El valor de tensión a aplicar entre 
la pantalla electroestática y el electrodo exterior de tierra será de 5 kV. No se debe exceder el gradiente 
de 4 kVcc/cm de espesor de la cubierta. 

La duración del ensayo de la cubierta exterior del cable es de un minuto. 
 

XIII - CAÑOS DE PROTECCIÓN 

Para los tendidos de MT y BT se emplearán caños camisa de protección en cruces de calle, 
lechos de zanjas, etc. El diámetro mínimo a utilizar será de 160 mm y serán de PVC. En todos los casos 
el espesor será como mínimo de 4,7 mm. 

Los caños de reserva deberán obturarse en sus extremos a efectos de que no ingrese agua o 
elementos extraños al interior del caño. Por cada caño de reserva deberá pasarse un alambre de H°G° 

 3 mm de alta resistencia en toda su longitud. 
 

XIV - CABLES DE LA RED DE MT 
Son aquellos destinados a la conexión con la red alimentadora, y tienen las siguientes 

características: 
 

Norma de fabricación: IRAM 2178 
Red:    Anillo abierto 
Tensión nominal:  13,2 kV 
Tensión máx. De servicio: 14,5 kV 
Número de fases por cable: 1 (una) 
Sección/Pantalla:  1x185 mm² Al / 50mm² Cu 
Aislación:   XLPE (Polietileno Reticulado) 
Configuración:  3 (tres) cables unipolares en tresbolillo 
  
XV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro de cable tendido, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
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F.2.4. EJECUCIÓN DE ENSAYOS PARA CABLES DE MEDIA TENSIÓN, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
I - TENDIDO DE CABLES MULTIPOLARES 

Todos los cables deberán ser de alambres de sección circular. No se aceptarán cables que 
presenten otros tipos geométricos de sección. 

Los cables se colocarán en lecho tierra cernida, se cubrirán con la misma y luego se colocarán 
losetas según plano adjunto a la presente. Se proveerá y colocará una malla de señalización también 
según plano adjunto. 

El cable no debe curvarse con un radio inferior al indicado por el fabricante. 
No se podrán realizar tendidos con temperaturas inferiores a 3°C. No se dejará el cable al 

descubierto durante intervalos prolongados.  
Las puntas del cable deben estar selladas para poder realizar el tendido, de forma de impedir 

el ingreso de humedad. El sello se realizará: 

 Con manguitos de goma sellados en su extremo con cinta autosoldable. 

 Con capuchones termocontraíbles con adhesivo. 
Para el tendido se colocará la bobina con su eje horizontal en el carro porta bobinas. Dicho carro 

debe contar con freno para controlar el movimiento de desenrollado. 
El cable debe salir por la parte de abajo del carro en forma continua sin tironeos. 
Debe usarse camisa elástica de tendido, no se admitirá el simple atado con soga o alambre. El 

lecho de tendido debe estar lo más nivelado posible. 
El cable no debe tocar durante el tendido ningún borde o saliente. A tal efecto deben montarse 

previamente rolos cada 2 metros como máximo. Estos rolos deben ser adecuados para tal fin. El cable 
sólo puede apoyarse en la garganta de los rolos y eventualmente en el fondo del lecho. 

Para tendidos realizados con tracción mecánica, se deberán disponer fusibles mecánicos a 
modo de no superar la fuerza máxima admisible. Esta será de 3 kg/mm² de sección de conductor de 
cobre y de 1,7 kg/mm² para aluminio. 

Se deberá controlar permanentemente, recorriendo toda la longitud de tendido, para evitar giros, 
flexiones, plegados, marcados, rozamientos y todo otro que pueda dañar el cable. 

Para tendidos realizados en forma manual, deben distribuirse uniformemente los operarios 
sobre la longitud del cable devanado ejerciendo un esfuerzo constante, desenrollando suavemente el 
cable. 

 
II - TENDIDO DE CABLES UNIPOLARES 

En general son válidas las mismas indicaciones expuestas anteriormente. 
Se debe usar camisa elástica para terna unipolar. 
Puede efectuarse el tendido cable por cable, o los tres a la vez. 
Se deberán atar con precintos plásticos entre sí cada 3 metros manteniendo la separación entre 

conductores y disposición. 
En caso de tender los tres conductores a la vez se deben disponer las tres bobinas lo más 

próximas que sea posible de forma de que los tres conductores confluyan a la zanja con el menor 
ángulo de quiebre posible. 
 

III - EMPALMES Y TERMINALES 

Los empalmes y terminales se ejecutarán siguiendo las instrucciones del Fabricante, 
previamente aprobadas por la compañía distribuidora. 

Los ejecutores deberán poseer experiencia y capacitación demostrable para poder realizar los 
trabajos. 
 

IV - DISTANCIA ENTRE CABLES SUBTERRÁNEOS Y EDIFICACIONES 

Los cables de BT subterráneos deberán estar a una distancia, medida desde la Línea Municipal, 
de entre 0,40 m y 1,20 m. 

Los cables de MT subterráneos deberán estar siempre a una distancia mayor a 2,00 m de la 
Línea Municipal. 

 
V - RESERVA DE CABLES Y SOLAPAMIENTO 

Para prever instalaciones posteriores tales como los Centros de Transformación, se dejarán 
reservas de 2 m previo al ingreso de los mismos, cuidando de no curvar el cable con un radio de 
curvatura inferior a 15 veces su diámetro exterior. 
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Dichas reservas se dejarán enrolladas, sujetas con precintos plásticos. Se deberán realizar 
planos a escala con acotaciones de profundidad y apartamiento que permitan una fácil identificación 
posterior 

En ocasión del tendido, en función del largo de la bobina se deberán prever lugares de fácil 
acceso para efectuar posteriores empalmes. Se deberán solapar como mínimo 1 m ambos cables. 

 
VI - JABALINAS 

Las jabalinas a instalar en el Sistema, serán de acero recubierto con cobre y responderán a la 
norma IRAM 2309. 

En líneas generales deben ser cilíndricas y estarán constituidas por un alma de acero de alta 
resistencia recubierta con una capa de cobre aplicada electrónicamente no menor de 0,3 mm. 

Las jabalinas tendrán como mínimo un diámetro exterior de 16 mm y una longitud de 3 m en un 
solo tramo. Se instalarán en una cámara de inspección. 

 

VII - PUESTA A TIERRA 

Las pantallas de los cables de MT serán puestas a tierra, conectando las pantallas y corazas a 
la toma de tierra de los centros de transformación, satisfaciendo los requisitos establecidos por las 
Reglamentaciones AEA 95401. 

Para la red de distribución subterránea de BT destinado al servicio público, el esquema de tierra 
adoptado es TN-C: conductor neutro puesto a tierra (T), masas conectadas a neutro (N), conductor con 
función de neutro y protección (PEN) 

El conductor neutro de los cables de BT destinados a la red de distribución subterránea, estará 
puesto rígidamente a tierra en los centros de transformación.  

Complementariamente, el conductor neutro de los cables de BT destinados a esta red, estará 
puesto a tierra al menos cada 200m. La resistencia máxima de puesta a tierra total del neutro cada 200 
m de recorrido deberá ser de 5 Ohm. 

Se acepta la puesta a tierra solamente en los extremos del conductor, únicamente cando no 
haya derivaciones en todo su recorrido. 

Siempre se deberán ejecutar tomas de tierra para puestas a tierra del neutro en los siguientes 
casos: 

Gabinetes de maniobra de red. 
Gabinetes de acometida a cargas o clientes. 

 

VIII - MANIPULEO Y ALMACENAJE DE BOBINAS 

A fin de garantizar la integridad y perfecto estado de los cables contenidos en los carretes, 
existen aspectos importantes que deben ser observados durante el manipuleo e instalación de los 
cables. Como mínimo deberán ser tenidos en cuenta los siguientes preceptos: 

Almacenamiento 
Las bobinas deben ser almacenadas sin contacto directo con el suelo, encima de tablas u otros 

elementos de soportes adecuados. La consistencia del suelo deberá ser tal que no permita la 
penetración de los apoyos por más de 20 mm, de modo de evitar la excesiva migración de humedad 
hacia la parte inferior de las bridas del carrete. No deben girarse sobre tierra u otra superficie áspera. 

Las bobinas pueden almacenarse sobre pisos de ladrillo u hormigón, debiendo hacer uso de 
soportes apropiados para evitar el contacto entre bobina y el suelo. 

Deberá proveerse un sistema de drenaje a fin de que en caso de inundación, el agua nunca 
alcance la última capa de cables en la parte inferior de la bobina. 

Deberá prestarse especial cuidado a la conservación de las duelas en toda la periferia de la 
bobina. En caso de uso parcial de un largo de cable acondicionado, las duelas deberán ser recolocadas 
en toda la periferia nuevamente. 

Movimiento  
Cuando las bobinas cargadas son trasportadas por auto elevador o montacargas, el buje o placa 

debe quedar paralelo a la dirección de avance. 
Se deberán evitar en todo momento los golpes fuertes sobre las bobinas y las caídas de las 

mismas, ya que el impacto puede dañar el carrete y/o el cable contenido. 
Cuando se descarga en el obrador, se deberán usar rampas, caballetes o montacargas. Nunca 

arrojar las bobinas sobre neumáticos o directamente al suelo desde el camión. 
Cuando se debe hacer girar las bobinas, se debe prestar respetar el sentido de giro que indica 

la flecha sobre las bridas del carrete. 
Cuando se utilicen plumas o grúas para elevar las bobinas, debe emplearse una cadena o cable 

de acero con barra espaciadora y un eje que pase por los agujeros centrales. 
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No se debe levantar la bobina pasando directamente la cadena o cable por los agujeros o 
alrededor de las duelas que recubren la periferia de la bobina. Al manipularse las bobinas, el eje debe 
pasar por ambos lados para que exista equilibrio de cargas.  

Las bobinas cargadas deben ser mantenidas en posición vertical y nunca deben ser rodadas. 
Devanado 
Las bobinas cargadas en cualquier tipo de transporte, deben quedar alineadas, en contacto 

unas con otras y calzadas firmemente en las extremidades y en los lados. 
Antes de comenzar el devanado del cable, es preciso verificar que en las caras internas de las 

alas del carrete no existan clavos ni otros objetos punzantes, que pudieran dañar el cable. 
 

IX - ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL TENDIDO DE CABLES EN LA RED 

PÚBLICA 

Estas pruebas serán realizadas por el Contratista, quien contará con todos los elementos y 
aparatos necesarios para llevarlas a cabo. El Contratista deberá proveer las facilidades y el personal 
necesarios para tal fin. 

Las pruebas de equipos podrán realizarse una vez montados completamente por el Contratista, 
pero antes de que este de fin a sus trabajos. En algunos casos deberán repetirse determinadas 
pruebas, en caso de que las mismas no resulten satisfactorias a criterio de la Inspección. 

Las especificaciones contenidas en el presente ítem, se refieren a los ensayos de aceptación 
de cables de energía nuevos, con la instalación totalmente ejecutada incluyendo sus accesorios, tales 
como empalmes y terminales antes de que sean puestos en servicio por primera vez. El objeto de 
dichos ensayos es descartar daños o defectos surgidos durante la instalación del cable y la ejecución 
de los empalmes y terminales. 

Los ensayos deben realizarse con las puntas abiertas. En caso de estar conectados a la 
aparamenta, deberán estar bloqueados en posición de abiertos, y se debe verificar que la tensión de 
aislación soportada por sus bornes sea mayor a la superposición de la tensión de servicio más tensión 
a utilizar durante los ensayos. Se recomienda la utilización de descargadores de sobretensión en 
ambos extremos del cable, ajustados al nivel de aislación básico del mismo. 

 
X - TIPOS DE TENSIONES UTILIZADAS PARA LOS ENSAYOS 

Las tensiones utilizadas para ensayos pueden ser: tensión alterna de frecuencia industrial, 
tensión alterna de baja frecuencia, y tensión continua. 

Las formas, rangos, distorsiones, etc., de las tensiones utilizadas, deben cumplir con lo exigido 
por la norma IEC 60060-3. Sin embargo, previo acuerdo con la compañía distribuidora, podría realizarse 
los ensayos según lo estipulado en las Normas IEEE 400.2-2004 o VDE 0276 parte 1000. 

 
XI - ENSAYO DIELÉCTRICO DEL AISLAMIENTO 

Para los cables unipolares o con pantalla electroestática individual por fase (campo radial), la 
tensión de ensayo se aplicará entre conductor y pantalla metálica. Para los cables no apantallados 
individualmente (campo no radial), el ensayo se realiza sobre cada conductor y los demás unidos entre 
si y a la pantalla metálica común, si la hubiera. 

Dado que los ensayos indicados en este apartado se refieren a cables instalados y sus 
accesorios, en caso de incluir la instalación equipos encapsulados, como ser transformadores, se 
deben coordinar previamente con los responsables de dichos equipos. 

Las condiciones de las pruebas de tensión son las indicadas en la AEA 95101 - Reglamentación 
sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía. 

 
XII - ENSAYO DE CUBIERTA EXTERIOR DEL CABLE 

Este ensayo tiene por objeto verificar la integridad de la cubierta exterior de los cables, luego de 
la ejecución del tendido. 

La tensión deberá aplicarse entre los alambres o cintas o tubos continuos, que constituyen la 
pantalla electroestática del cable, y tierra. Para que esta prueba sea efectiva, la cubierta del cable debe 
tener un buen contacto con la tierra circundante, durante toda la extensión del tramo a ensayar, o sea 
que debe haberse reconstruido y compactado el terreno. 

Las pruebas de tensión entre cubierta y tierra, se recomienda realizarlas ni bien concluye el 
tendido, especialmente en zonas de terrenos húmedos. 

El ensayo de la cubierta exterior se hace con tensión continua. El valor de tensión a aplicar entre 
la pantalla electroestática y el electrodo exterior de tierra será de 5 kV. No se debe exceder el gradiente 
de 4 kVcc/cm de espesor de la cubierta. 

La duración del ensayo de la cubierta exterior del cable es de un minuto. 
 



 
 

 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaria de Infraestructura 
 

 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

“Las Malvinas son argentinas” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 
 FOLIO 

160 

 
XIII - CAÑOS DE PROTECCIÓN 

Para los tendidos de MT y BT se emplearán caños camisa de protección en cruces de calle, 
lechos de zanjas, etc. El diámetro mínimo a utilizar será de 160 mm y serán de PVC. En todos los casos 
el espesor será como mínimo de 4,7 mm. 

Los caños de reserva deberán obturarse en sus extremos a efectos de que no ingrese agua o 
elementos extraños al interior del caño. Por cada caño de reserva deberá pasarse un alambre de H°G° 

 3 mm de alta resistencia en toda su longitud. 
 

XIV - CABLES DE LA RED DE MT 
Son aquellos destinados a la conexión con la red alimentadora, y tienen las siguientes 

características: 
 

Norma de fabricación: IRAM 2178 
Red:    Anillo abierto 
Tensión nominal:  13,2 kV 
Tensión máx. De servicio: 14,5 kV 
Número de fases por cable: 1 (una) 
Sección/Pantalla:  1x185 mm² Al / 50mm² Cu 
Aislación:   XLPE (Polietileno Reticulado) 
Configuración:  3 (tres) cables unipolares en tresbolillo 
  
XV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por unidad global, una vez sean ensayados todos los cables, debiendo 
estar conforme a las Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego. Se pagará de 
acuerdo al precio que surja del contrato. 
 
G. MONTAJE ELECTROMECÁNICO CENTROS DE TRANSFORMACIÓN A NIVEL 
 
I - DISCRIMINACIÓN DE LOS TABAJOS 

Los trabajos se efectuarán según el detalle siguiente, salvo indicación expresa de la Dirección 
de Obra, o la compañía distribuidora. 

Los trabajos los efectuará el Contratista, quien deberá estar habilitado por la compañía 
distribuidora para la ejecución de las siguientes tareas: 

 Transporte, Armado y Colocación de Equipos: 

El transporte y estiba de las celdas, tableros, equipos, aparatos, etc., deberá efectuarse con las 
máximas precauciones para evitar su deterioro, el Contratista deberá retirar por su cuenta los 
elementos que no reúnan condiciones satisfactorias para un correcto funcionamiento, quedando 
prohibido instalar los mismos. El Contratista será responsable por el buen estado de estos materiales. 

La fijación de soportes y otros elementos que deban empotrarse en la pared, piso y/o techo para 
la cual no se utilicen grapas o brocas se hará con concreto. 

Los elementos que se usen para mantener nivelados, aplomados y/o armados los aparatos y 
equipos no deben retirarse hasta que el concreto haya fraguado. 

 Instalación del tablero de MT: 

El tablero estará compuesto por la cantidad y tipos de celdas que indique cada plano particular, 
siendo estas de la misma marca para poder acoplarse. Las mismas deberán ser ancladas sobre una 
base de perfiles, y estos fijos al piso, para que el conjunto de celdas quede nivelado, para lo cual cada 
celda posee agujeros en la base. 

El ensamble mecánico entre celdas se efectuará por medio de bulones colocados en los 
agujeros que a tal efecto poseen en los laterales, de acuerdo al montaje de cada una de las marcas de 
las celdas compactas modulares.  

El izado para su movilización y transporte se efectuará por medio de los cáncamos provistos a 
tal efecto en el techo de las celdas. 

El tablero no deberá presentar, finalizada su instalación, ningún tipo de deterioro, ya sea 

mecánico o de pintura, y deberá estar en perfectas condiciones de terminación.  
Se conectará a tierra el tablero y todos los aparatos que contenga. 

 Instalación del Transformador de Distribución: 

Previo a la instalación del transformador, se lo deberá ensayas según las indicaciones de la 
norma IRAM 2250 para transformadores de distribución. En caso de que los ensayos no sean 
satisfactorios, el Contratista deberá proceder a la reparación o reemplazo del equipo, a su cargo.  
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El transformador se instalará en la cámara con el frente (lado de MT) orientado hacia la pared 
del fondo de la cámara. 

Para el izado el transformador se tomará de los cáncamos de la cuba o de la tapa si aquellos 
no fueren adecuados. También podrá desplazarse sobre el piso mediante ruedas.  

Deberá ubicarse centrado en el espacio disponible de modo de facilitar la normal ventilación. 
Los bornes de baja tensión se conectarán mediante cables unipolares de 1x240 mm2 Cu, al 

tablero de BT. 
En MT el transformador será conectado al equipo de maniobra y/o protección de MT por medio 

de tres cables unipolares, debiéndose fijar los soportes necesarios para su instalación según planos. 

 Instalación del tablero modular de BT: 

El izado de los módulos de B.T. se hará por medio de cáncamos que los mismos poseen en la 
parte superior. 

La ubicación del tablero de B.T. respecto de la pared posterior y tabiques laterales se indicará 
en el Proyecto Ejecutivo, según los planos de montaje electromecánico de la compañía distribuidora. 

 Ejecución del cerramiento del transformador: 

El cerramiento del transformador será entregado junto con la Obra Civil, no incluido a cargo del 
Contratista. Sin embargo, este deberá conectar todos sus elementos a tierra.  

 Instalación de cables de vinculación y conexionado del transformador al tablero de BT: 

Se utilizarán cables unipolares de 1x240 mm² Cu, con las características indicadas 
anteriormente, y los respectivos terminales de cobre estañado para compresión hexagonal. 

La cantidad de cables estará de acuerdo a la potencia a instalar: 
Transformador hasta 315 kVA: 1 cable por fase 1 cable para neutro 
Transformador de 500 kVA:  2 cables por fase 1 cable para neutro 

Los cables se soportarán en bandejas del tipo escalera, que se fijarán sobre las paredes 
laterales y el techo. 

En las bandejas, los cables serán precintados aproximadamente cada 30 cm, agrupándose con 
su correspondiente fase o neutro. 

Las bandejas portacables se conectarán a la tierra del sistema. 

 Toma de Tierra: 

La toma de tierra principal constará de un electrodo de acero-cobre de 3 m de longitud, a instalar 
en las cercanías del pozo de BT, según lo especificado anteriormente. 

La conexión a la barra perimetral se efectuará con terminales de cobre comprimidos en el 
extremo del cable de 70 mm² en el punto de unión del neutro de BT del transformador con la barra 
perimetral. 

La entrada del cable de tierra a la cámara se efectuará por uno de los caños de entrada de 
cables de BT. 

La resistencia de Puesta a Tierra deberá ser menor a 1 Ohm. En caso de que por las 
características del terreno no se logre, se procederá a la instalación de mallas o sales minerales que 
mejores los parámetros hasta el valor objetivo, a cargo del Contratista. Asimismo, la aceptación del 
valor de resistencia de Puesta a Tierra queda supeditada a la Inspección de la compañía distribuidora. 

 Colocación de la barra perimetral de tierra y conexión de todos los elementos a ella: 

El recinto de la cámara se deberá contornear con una barra de cobre de 20 x 4 mm para puesta 
a tierra, que se fijará a la pared con brocas, dejando una separación a la misma de 15 mm, y a una 
altura de 1400 mm del piso, salvo que existan aberturas, las cuales serán rodeadas pasando por la 
parte superior. Sus puntos de fijación tendrán una separación no mayor de 700 mm entre sí. 

Dicho contorno se extiende entre extremos del tablero e MT, el cual posee una barra de puesta 
a tierra propia, la cual se conectará a la barra perimetral de la cámara. 

De esta barra perimetral se tomarán derivaciones con planchuela de Cu de 20 x 4 mm hacia 
todos los elementos metálicos de la instalación que deben estar a potencia de tierra, incluyendo el 
neutro del tablero de BT. 

La tapa y cuba del transformador se conectarán a dicha barra con un cable de cobre estañado 
de 70 mm², el cual llevará en sus dos extremos terminales de cobre estañado, unidos al mismo por 
compresión hexagonal o soldadura cupro-aluminotérmica. Lo mismo para el neutro de BT del 
transformador. 

 Instalación de alumbrado interno: 

La instalación del alumbrado público interno del Centro de Transformación será recepcionada 
junto con la Obra Civil del mismo, no estando incluida en el proyecto a ejecutar por el Contratista. 
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La alimentación del circuito de iluminación interna y los tomacorrientes, se hará desde el Tablero 
de Baja Tensión. 

 Instalación de cables unipolares de MT para conexión al transformador: 

En Centros de Transformación se deben colocar cepos para la instalación de tres cables 
unipolares de MT de conexión al transformador. Las terminaciones consisten en terminales para 
centros convencionales. 

Los cepos estarán dispuestos en una distancia no mayor de 600 mm y ubicadas de forma que 
ninguna curva en el recorrido de los cables tenga un radio de curvatura menor de 400 mm. 

Estarán construidos de forma que los cables mantengan entre ejes una separación de 30 mm. 
El cable se tenderá sobre los cepos, y se cortará con una medida igual a la que media entre los 

bornes a los cuales se va a conectar, más 25 cm en cada extremo para las terminaciones. 

 Señalizar nomenclaturas de cámaras, equipos y cables. 

 Todo otro trabajo necesario para completar la instalación electromecánica, que no se indique 

expresamente en este apartado. 

 Retoque de la pintura de paredes y herrajes que pudieran haberse deteriorado durante el 

montaje. 

 Colocar, armar y conectar los terminales de cables de la red pública de MT en las Celdas y unir 

a tierra su caja o pantalla del cable. 

 Armado y montaje de los conectores premoldeados y accesorios, y las conexiones a tierra de 

las pantallas de cables y blindajes de conectores y accesorios. 

 Hacer los terminales de cable de MT para conexión al transformador en ambos extremos, y 

conectarlos, así como a su pantalla electroestática a tierra. 

 Colocar los fusibles de MT. 

 Colocación y conexión de los cables de la red pública al Tablero de BT. 

 Colocación de los fusibles en el tablero de BT. 

 Identificación de procedencia y destino de los cables de BT de la red pública. 
 
II - DISTANCIAS DE AISLACIÓN EN AIRE 

La instalación deberá realizarse manteniendo las siguientes distancias mínimas entre las partes 
más próximas de los elementos con tensión: 

 En MT, entre fases diferentes y a masa: 150 mm. 

 En BT, en todos los casos: 40 mm. 

III - ELEMENTOS DE UNIÓN 

 Recubrimiento:  

Los bulones, arandelas planas y arandelas cónicas eléctricas, estarán cadmiados, galvanizados 
o cincromatizados. 

 Material y normas: 

Los bulones deben responder a la norma IRAM 5192, el acero para su fabricación a las normas 
IRAM 503 e IRAM IAS U 500 512. 

Las arandelas planas deben responder a la norma IRAM 5107 y las arandelas cónicas eléctricas 
a la norma DIN 2093. 

En todas las uniones entre Al-Al o entre Al-Cu en que se utilice bulón de acero, se colocarán 
arandelas planas y cónicas elásticas para absorber dilataciones diferenciales, manteniendo una presión 
constante y uniforme. 

 Presión de contacto: 

En las uniones entre barras de Al o Al-Cu se mantendrá una presión de contacto de 1 kg/mm². 
En las uniones entre barras de Cu se mantendrá una presión de contacto de 0,5 kg/mm². 
En la unión entre terminales y bornes de MT y BT, se mantendrá una presión suficiente para 

garantizar un buen contacto. 

 Sobreelevación de la temperatura 
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La temperatura en las uniones deberá ser la misma que en el resto del conductor (barra o cable), 
por lo tanto, se admitirá para las uniones la sobreelevación de temperatura admisible para el conductor, 
dada en las normas de fabricación respectivas. 
 
IV - INSPECCIONES 

El sector encargado de la Inspección de Obra será avisado por escrito, a los efectos de controlar 
los trabajos en ocasión y la terminación, y previo a la recepción provisoria, y, además, en los siguientes 
casos: 

 Una vez instalador el tablero y equipo de BT. 

 Una vez instalados el tablero y equipos de MT. 

 Una vez instalado el transformador de distribución. 

 Una vez montados los herrajes, bandejas portacables de los cables de BT. 

 En ocasión de realizar la perforación para puesta a tierra e instalación del electrodo. 

 Al concluir el montaje de aparatos, el conexionado de conductores principales y de Puesta a 

Tierra. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Inspección de Obra podrá controlar la obra en cualquier momento, 
como así efectuar controles en los lugares donde se elaboren materiales a ser instalados en los Centros 
de Transformación. El Contratista está obligado a permitirle y facilitarle el acceso y los medios idóneos 
para cumplir su cometido. 

Durante las inspecciones, deberá estar presente una persona capacitada y responsable del 
Contratista, que acatará toda sugerencia, observación y/o modificación, indicadas por escrito por la 
Inspección de Obra. 

Antes de efectuar la entrega de cada Centro de Transformación, deberá realizar una minuciosa 
y prolija limpieza del local y elementos de la instalación, como ser aisladores, contactos de aparatos, 
tablero de baja tensión, tablero de media tensión, transformador de distribución, equipos, etc. 

Los bornes de los equipos para conectores premoldeados y accesorios deben haber observado 
en forma permanente sus coberturas, cuidándose la limpieza en todo momento. 

De no ser observada la inspección definitiva, el Contratista deberá realizar a su costa los 
trabajos que la Inspección de Obra determine. 
 
V - MATERIALES A PROVEER POR EL CONTRATISTA 
Transformador de Distribución. 
Equipos, aparatos y conductores de media tensión: 

 Celdas de MT con equipos de maniobra, aislados en SF6 (hexafluoruro de azufre). 

 Fusibles de ACR. 

 Cables unipolares para conexión del transformador con el equipo de maniobra y protección. 

 Terminales para cables. 

 Barras conductoras de MT. 

 Indicadores de cortocircuito. 

Equipos, aparatos y conductores de Baja Tensión: 

 Tablero/bastidor modular de BT de 8 salidas. 

 Cables de vinculación entre bornes de BT del Transformador de Potencia, y el Tablero de BT. 

 Terminales para cables. 

 Fusibles de ACR. 

Puesta a Tierra: 

 Electrodo de Puesta a Tierra. 

 Cable de cobre estañado de 70 mm². 

 Terminales para cable. 

 Barra perimetral de tierra. 

 Moldes para soldadura exotérmica, electrodo terminal y terminal cable desnudo. 

Carteles indicadores de carácter eléctrico para señalización interna del Centro de Transformación. 
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Materiales accesorios: 

 Elementos para la instalación eléctrica de alumbrado interno. 

 Abrazaderas, cepos de madera, y precintos de plástico para sujeción de cables de MT y BT. 

 Bulonería, brocas autoperforantes, arandelas planas, de seguridad y cónicas elásticas. 

 Cables flexibles para puesta a tierra de los elementos metálicos. 

 Terminales para cables de puesta a tierra. 

 Bandeja tipo escalera, para cables de conexión de BT entre el Transformador y el Tablero de 

BT. 

 Cerramiento del transformador. 

 Carteles de obra, señales de tránsito, etc. 

 Separadores para barra perimetral de tierra. 

Todo material no indicado en ese apartado, pero necesario para el correcto montaje 
electromecánico de los Centros de Transformación a nivel, también deberá ser provisto por el 
Contratista, a su cargo. 
 
G.1. APARATAJE 
 
G.1.1. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 500 kVA 

AISLADO EN ACEITE, REFRIGERACIÓN ONAN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

I - DESCRIPCIÓN 
Los transformadores destinados a instalarse en los Centros de Transformación a Nivel 

responderán a la norma IRAM 2250 y sus modificaciones, así como también, a las especificaciones 
técnicas particulares de la compañía distribuidora, y poseerán las siguientes características: 

 
Tensión nominal:   13,2 kV / 0,40 kV 
Sistema:    Neutro rígido a tierra 
Potencia nominal máxima:  1250 kVA 
Número de fases:   3 (tres) 
Refrigeración:    Natural 
Grupo de conexión:   Dyn11 
Aislación:    Aceite tipo YPF64 
 
II - FORMA DE MEDICION Y PAGO 
 Este ítem se medirá por unidad de transformador instalado, debiendo estar conforme a las 
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja 
del contrato. 
 
G.1.2. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN CON AISLACIÓN EN SF6, 

DE TIPO A, SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES 

I - DESCRIPCIÓN 
Las celdas de MT responden a las normas IEC 60529, 62271, 60265, 60694, y versiones 

locales. Serán modulares, equipadas con aparamenta fija, bajo envolvente metálica, con 
seccionamiento aislado en SF6 (Hexafluoruro de Azufre), y de los siguientes tipos: 

Tipo A – Equipo para entrada o salida de cable. 
Tipo B – Equipo para salida a transformador. 
Tipo C – Equipo para medición. 
Tipo E – Equipo de interruptor. 
Tipo S – Equipo para subida o bajada de barras. 
Los centros se montarán utilizando celdas de la misma marca, ya que es incompatible el 

ensamble entre celdas distintas. 
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II - FORMA DE MEDICION Y PAGO 

 Este ítem se medirá por unidad de celda instalada, debiendo estar conforme a las 
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja 
del contrato 

 
G.1.3. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CELDAS DE MT CON AISLACIÓN EN SF6, DE TIPO B, 

CON ACCESORIOS Y FUSIBLES, SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES 

I - DESCRIPCIÓN 
Las celdas de MT responden a las normas IEC 60529, 62271, 60265, 60694, y versiones 

locales. Serán modulares, equipadas con aparamenta fija, bajo envolvente metálica, con 
seccionamiento aislado en SF6 (Hexafluoruro de Azufre), y de los siguientes tipos: 

Tipo A – Equipo para entrada o salida de cable. 
Tipo B – Equipo para salida a transformador. 
Tipo C – Equipo para medición. 
Tipo E – Equipo de interruptor. 
Tipo S – Equipo para subida o bajada de barras. 
Los centros se montarán utilizando celdas de la misma marca, ya que es incompatible el 

ensamble entre celdas distintas. 
La corriente nominal de las celdas es de 630 A. Cada una estará diseñada para contener un 

solo cable de entrada o salida de la red de MT, tanto al anillo abierto como al transformador. 
 

II - FORMA DE MEDICION Y PAGO 
 Este ítem se medirá por unidad de celda instalada, debiendo estar conforme a las 
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja 
del contrato. 
 
G.1.4. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BAJA TENSIÓN MODULAR, DE PRFV, DE 

8 SALIDAS, CON ACCESORIOS Y FUSIBLES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES  

I - DESCRIPCIÓN 
El tablero de baja tensión normalizado está formado por módulos de acometida y 

seccionamiento, y módulo de ampliación, y responden a las normas IEC 60947. 
Los tableros serán tipo bastidor, de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para 

protección y maniobra hasta 1600 A. Estarán conformados por bases portafusibles tripolares verticales, 
para fusibles ACR según normas DIN 43620. 

La vinculación al transformador será a través de la parte superior del Tablero de Baja Tensión. 
Se instalarán módulos de 8 (ocho) salidas para transformadores de hasta 500 kVA. 

 
II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por unidad de tablero instalado, debiendo estar conforme a las 
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja 
del contrato. 
 
G.2. VINCULOS Y PUESTA A TIERRA 
 
G.2.1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VÍNCULO ENTRE TRANSFORMADOR Y CELDA DE MEDIA 
TENSIÓN TIPO B, CON CUSMT 3X1X50/25 mm² Al/Cu IRAM 2178, INCLUYE TERMINALES, 
SOPORTES CON AISLADORES, Y ACCESORIOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
 
I - DESCRIPCIÓN 

Son aquellos que se utilizan en la conexión del transformador con la celda de protección en MT 
tipo B. Responden a las siguientes características: 

 
Norma de fabricación: IRAM 2178 
Tensión de servicio:  13,2 kV 
Tensión máx. de servicio: 14,5 kV 
Número de fases:  1 (una) 
Sección/Pantalla:  50 mm² Al / 25 mm² Cu 
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Aislación:   XLPE (Polietileno Reticulado) 
Configuración:  3 cables unipolares, prereunidos 
 
II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro de cable instalado, conforme a las Especificaciones y proyecto 
que forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
G.2.2. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VÍNCULO ENTRE TRANSFORMADOR Y TABLERO DE 
BAJA TENSIÓN TIPO B, CON CUSMT 3X1X240/120 mm² Cu IRAM 2178, INCLUYE TERMINALES, 
BANDEJAS PORTACABLES, Y ACCESORIOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
 
I - DESCRIPCIÓN 

Estos cables vinculan el transformador con el tablero de BT, siendo la cantidad de cables por 
fase y neutro de acuerdo a la potencia del transformador. Responden a las siguientes características: 

 
Norma de fabricación: IRAM 2178 
Tensión de servicio:  1 kV 
Aislación:   XLPE 
Sección:   1x240 mm² con alambres de sección circular 
Material:   Cobre 
Formación:   2x3x1x240 + 1x120 
 
II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro de cable instalado, conforme a las Especificaciones y proyecto 
que forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
G.2.3. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN A NIVEL, INCLUYE ELECTRODO DE ACERO-COBRE, ANILLO 
PERIMETRAL, CABLES, TERMINALES, MORSETOS, CONEXIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS 
MECÁNICOS DEL CT, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
I - DESCRIPCIÓN 

El electrodo para puesta a tierra es una barra de acero-cobre de 3 m de longitud y 16,2 mm de 
diámetro. A este electrodo se le une con soldadura exotérmica el cable estañado de cobre de 70 mm² 
de sección. La conexión de todos los aparatos y equipos a tierra se efectúa a través de una barra de 
cobre conectada a dicho cable en un punto. La barra forma un anillo, parte del cual lo constituyen las 
barras de tierra de los tableros de MT. El anillo tiene las siguientes características: 
Sección:   80 mm² 
Lados:    20 x 4 mm  
 
II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por unidad de Puesta a Tierra instalada, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 
G.3. ENSAYOS 
 
G.3.1. ENSAYOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LOS 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN A NIVEL 
 
I - DESCRIPCIÓN 

Los ensayos de los materiales, aparatos, equipos, etc. vinculados con el montaje 
electromecánico del centro, cualquiera sea la función de éste, serán los descriptos a continuación: 

 Resistencia de Puesta a Tierra:  

Se efectuará con telurómetro aprobado por la compañía distribuidora, El valor de resistencia 
deberá ser menor a 1 Ohm. 

 Continuidad eléctrica de barras y conductores: 

Todas las uniones que hayan sido efectuadas por el Contratista se podrán probar mediante un 
ensayo de calentamiento, si la Inspección de Obra lo determine necesario, haciendo circular la corriente 



 
 

 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaria de Infraestructura 
 

 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

“Las Malvinas son argentinas” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 
 FOLIO 

167 

 

nominal de la instalación o de los aparatos, la sobreelevación de temperatura admisible será para las 
uniones la misma que la de los conductores, y para los aparatos la que establezca la respectiva 
especificación técnica de su norma de fabricación. 

 Rigidez dieléctrica: 

En todos los casos se probará durante un minuto con una fuente de tensión continua de 40 kV 
para instalaciones de 13,2 kV, y 2 kV para instalaciones de 0,38 kV. 

El ensayo se realizará con los transformadores de distribución desconectados. 
En caso de aparecer fallas de aislación, el Contratista deberá subsanar la instalación y/o reparar 

los elementos defectuosos por su cuenta y cargo. 

 Montaje de aparatos: 

Cuando el contratista debiera instalar interruptores o seccionadores, la Inspección de Obra 
medirá las distancias eléctricas, las que deberán estar de acuerdo a las normas de instalación 
correspondientes. 

También, una vez instalado el aparato y acoplado el comando, se le efectuarán cincuenta 
operaciones de apertura y cierre a cada equipo, prueba que deberán pasar satisfactoriamente. 

 Resistencia de Aislación: 

A opción de la Inspección de Obra, o de la compañía distribuidora, se medirá la resistencia de 
aislación con megóhmetro de 5000 V para instalaciones de MT, y de 500 V para instalaciones de BT, 
después del ensayo de Rigidez Dieléctrica. 

La resistencia de aislación no será menor de 100 MOhm para MT, y de 1 MOhm para BT. 
 

II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  
 Este ítem se medirá por unidad global (Gl), debiendo estar conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este Pliego. Se pagará de acuerdo al precio que surja del contrato. 
 
H. RED DE BAJA TENSIÓN 
  
H.1. EXCAVACIONES, ZANJEO Y RELLENO 

  
H.1.1. ZANJEO PARA TENDIDO DE CABLES DE BT EN CUALUIER CLASE DE TERRENO, HASTA 
1,10 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE ENTIBADOS ESPECIALES, DESAGOTE DE ZANJAS, 
DEPRESIÓN DE NAPAS. REALIZADO CON MÁQUINAS O EN FORMA MANUAL 
 
I - SONDEOS 

Se efectuarán para constatar las instalaciones existentes en el lugar, obstáculos y todo otro 
detalle de importancia. La inspección de obra indicará la cantidad y características de los sondeos. La 
Contratista no podrá taparlos sin que hayan sido observados previamente por la Inspección. 

La Contratista deberá presentar croquis a escala con el perfil transversal del terreno 
correspondiente a cada sondeo. 

Las dimensiones de los sondeos serán hasta 0,30 m por debajo de la profundidad de tendido, 
desde 0,40 m de la línea municipal hasta 0,40 m antes de la línea de árboles, determinado en forma 
transversal a la línea de zanjeo. 

 
II - APERTURA DE ZANJAS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Las zanjas tendrán las dimensiones necesarias para realizar el tendido adecuadamente. En los 
casos donde el tendido sea en vereda, la profundidad de zanjeo será de 0,90 m para BT y 1,10 m para 
MT, y un ancho de 0,4 m y 0,6 m, respectivamente. Los cruces en calzada se harán con una profundidad 
de 1,10 m para BT y 1,30 m para MT. Cuando existan obstáculos que impidan alcanzar esa profundidad, 
se requerirá la conformidad de la Inspección. 

En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los árboles 
constituyan un obstáculo, no se podrá cortar las raíces de los árboles, debiendo buscar formas 
alternativas de realizar el tendido.  

Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos 
filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella. 

Para la alimentación en vereda, el tendido de MT se hará sobre la tierra apisonada, se cubrirá 
con una capa de tierra cernida de 12 cm, y sobre esta se dispondrán losetas armadas de 500 mm 
máximo de largo y 70 mm de espesor, con un encastre apropiado de manera de no dejar espacios 
entre ellas. Una vez efectuada esta operación, se continuará agregando tierra cernida hasta completar 
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una capa de 25 cm, desde el fondo de la zanja y en todo su ancho. Para la compactación de esta capa 
no se deben utilizar máquinas. 

Para el tendido de BT se realizarán los mismos procedimientos, pero la protección se hará con 
ladrillos de máquina, y la primera capa de tierra cernida, entre el ladrillo y el cable, será de 7 cm. 

En el caso de cruce de calles se utilizarán caños de PVC IRAM 13.350/51 de 160 mm de 
diámetro exterior y 4,7mm de espesor mínimo. La disposición de los ductos será en una o dos capas, 
asentados en el suelo de la zanja y cubiertos con tierra zarandeada libre de piedras y escombros, 
convenientemente compactada. Se cuidará de disponer separadores a efectos de evitar el 
desplazamiento de los caños al momento de apisonar. El compactado se realizará cuidando no producir 
deformaciones ni aplastamientos de los caños. La cantidad de ductos variará de acuerdo a la zona de 
tendido, y su número y formación está indicada en el plano de planta del emprendimiento. 

Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para lo cual se 
utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos extraños. 

La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, 
en esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre el caño 
o ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja. 

A continuación, se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a 
compactar cada capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o mayor al 
95% del valor correspondiente al suelo original. 

Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se 
empleará solo podrá contener la humedad natural. 

En todo momento, se deberá cuidar el seguimiento de los reglamentos de instalación de la 
compañía distribuidora. 
 
III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo excavado conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
H.1.2. RELLENO DE ZANJA PUNTO H.1.1 CON PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN 
ESPECIFICACIONES TÉNICAS PARTICULARES, INCLUYENDO LADRILLOS DE PROTECCIÓN, 
CINTAS INDICADORAS DE TENSIÓN, ETC 
 
I - SONDEOS 

Se efectuarán para constatar las instalaciones existentes en el lugar, obstáculos y todo otro 
detalle de importancia. La inspección de obra indicará la cantidad y características de los sondeos. La 
Contratista no podrá taparlos sin que hayan sido observados previamente por la Inspección. 

La Contratista deberá presentar croquis a escala con el perfil transversal del terreno 
correspondiente a cada sondeo. 

Las dimensiones de los sondeos serán hasta 0,30 m por debajo de la profundidad de tendido, 
desde 0,40 m de la línea municipal hasta 0,40 m antes de la línea de árboles, determinado en forma 
transversal a la línea de zanjeo. 

 
II - APERTURA DE ZANJAS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Las zanjas tendrán las dimensiones necesarias para realizar el tendido adecuadamente. En los 
casos donde el tendido sea en vereda, la profundidad de zanjeo será de 0,90 m para BT y 1,10 m para 
MT, y un ancho de 0,4 m y 0,6 m, respectivamente. Los cruces en calzada se harán con una profundidad 
de 1,10 m para BT y 1,30 m para MT. Cuando existan obstáculos que impidan alcanzar esa profundidad, 
se requerirá la conformidad de la Inspección. 

En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los árboles 
constituyan un obstáculo, no se podrá cortar las raíces de los árboles, debiendo buscar formas 
alternativas de realizar el tendido.  

Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos 
filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella. 

Para la alimentación en vereda, el tendido de MT se hará sobre la tierra apisonada, se cubrirá 
con una capa de tierra cernida de 12 cm, y sobre esta se dispondrán losetas armadas de 500 mm 
máximo de largo y 70 mm de espesor, con un encastre apropiado de manera de no dejar espacios 
entre ellas. Una vez efectuada esta operación, se continuará agregando tierra cernida hasta completar 
una capa de 25 cm, desde el fondo de la zanja y en todo su ancho. Para la compactación de esta capa 
no se deben utilizar máquinas. 
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Para el tendido de BT se realizarán los mismos procedimientos, pero la protección se hará con 
ladrillos de máquina, y la primera capa de tierra cernida, entre el ladrillo y el cable, será de 7 cm. 

En el caso de cruce de calles se utilizarán caños de PVC IRAM 13.350/51 de 160 mm de 
diámetro exterior y 4,7mm de espesor mínimo. La disposición de los ductos será en una o dos capas, 
asentados en el suelo de la zanja y cubiertos con tierra zarandeada libre de piedras y escombros, 
convenientemente compactada. Se cuidará de disponer separadores a efectos de evitar el 
desplazamiento de los caños al momento de apisonar. El compactado se realizará cuidando no producir 
deformaciones ni aplastamientos de los caños. La cantidad de ductos variará de acuerdo a la zona de 
tendido, y su número y formación está indicada en el plano de planta del emprendimiento. 

Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para lo cual se 
utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos extraños. 

La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, 
en esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre el caño 
o ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja. 

A continuación, se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a 
compactar cada capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o mayor al 
95% del valor correspondiente al suelo original. 

Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se 
empleará solo podrá contener la humedad natural. 

En todo momento, se deberá cuidar el seguimiento de los reglamentos de instalación de la 
compañía distribuidora. 
 
III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo relleno, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
H.2. TENDIDO ELÉCTRICO 
 
H.2.1. PROVISIÓN Y TENDIDO DE CABLE ARMADO SUBTERRÁNEO DE BT, IRAM 2178, 
FORMACIÓN 3X240/120 mm² Al. INCLUYE TERMINACIONES, Y ACCESORIOS NECESARIOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
 
I - TENDIDO DE CABLES MULTIPOLARES 

Todos los cables deberán ser de alambres de sección circular. No se aceptarán cables que 
presenten otros tipos geométricos de sección. 

Los cables se colocarán en lecho tierra cernida, se cubrirán con la misma y luego se colocarán 
losetas según plano adjunto a la presente. Se proveerá y colocará una malla de señalización también 
según plano adjunto. 

El cable no debe curvarse con un radio inferior al indicado por el fabricante. 
No se podrán realizar tendidos con temperaturas inferiores a 3°C. No se dejará el cable al 

descubierto durante intervalos prolongados.  
Las puntas del cable deben estar selladas para poder realizar el tendido, de forma de impedir 

el ingreso de humedad. El sello se realizará: 

 Con manguitos de goma sellados en su extremo con cinta autosoldable. 

 Con capuchones termocontraíbles con adhesivo. 
Para el tendido se colocará la bobina con su eje horizontal en el carro porta bobinas. Dicho carro 

debe contar con freno para controlar el movimiento de desenrollado. 
El cable debe salir por la parte de abajo del carro en forma continua sin tironeos. 
Debe usarse camisa elástica de tendido, no se admitirá el simple atado con soga o alambre. El 

lecho de tendido debe estar lo más nivelado posible. 
El cable no debe tocar durante el tendido ningún borde o saliente. A tal efecto deben montarse 

previamente rolos cada 2 metros como máximo. Estos rolos deben ser adecuados para tal fin. El cable 
sólo puede apoyarse en la garganta de los rolos y eventualmente en el fondo del lecho. 

Para tendidos realizados con tracción mecánica, se deberán disponer fusibles mecánicos a 
modo de no superar la fuerza máxima admisible. Esta será de 3 kg/mm² de sección de conductor de 
cobre y de 1,7 kg/mm² para aluminio. 

Se deberá controlar permanentemente, recorriendo toda la longitud de tendido, para evitar giros, 
flexiones, plegados, marcados, rozamientos y todo otro que pueda dañar el cable. 
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Para tendidos realizados en forma manual, deben distribuirse uniformemente los operarios 
sobre la longitud del cable devanado ejerciendo un esfuerzo constante, desenrollando suavemente el 
cable. 

 
II - EMPALMES Y TERMINALES 

Los empalmes y terminales se ejecutarán siguiendo las instrucciones del Fabricante, 
previamente aprobadas por la compañía distribuidora. 

Los ejecutores deberán poseer experiencia y capacitación demostrable para poder realizar los 
trabajos. 

 

III - DISTANCIA ENTRE CABLES SUBTERRÁNEOS Y EDIFICACIONES 

Los cables de BT subterráneos deberán estar a una distancia, medida desde la Línea Municipal, 
de entre 0,40 m y 1,20 m. 

Los cables de MT subterráneos deberán estar siempre a una distancia mayor a 2,00 m de la 
Línea Municipal. 

 
IV - RESERVA DE CABLES Y SOLAPAMIENTO 

Para prever instalaciones posteriores tales como los Centros de Transformación, se dejarán 
reservas de 2 m previo al ingreso de los mismos, cuidando de no curvar el cable con un radio de 
curvatura inferior a 15 veces su diámetro exterior. 

Dichas reservas se dejarán enrolladas, sujetas con precintos plásticos. Se deberán realizar 
planos a escala con acotaciones de profundidad y apartamiento que permitan una fácil identificación 
posterior 

En ocasión del tendido, en función del largo de la bobina se deberán prever lugares de fácil 
acceso para efectuar posteriores empalmes. Se deberán solapar como mínimo 1 m ambos cables. 

 
V - JABALINAS 

Las jabalinas a instalar en el Sistema, serán de acero recubierto con cobre y responderán a la 
norma IRAM 2309. 

En líneas generales deben ser cilíndricas y estarán constituidas por un alma de acero de alta 
resistencia recubierta con una capa de cobre aplicada electrónicamente no menor de 0,3 mm. 

Las jabalinas tendrán como mínimo un diámetro exterior de 16 mm y una longitud de 3 m en un 
solo tramo. Se instalarán en una cámara de inspección. 
 

VI - PUESTA A TIERRA 

Para la red de distribución subterránea de BT destinado al servicio público, el esquema de tierra 
adoptado es TN-C: conductor neutro puesto a tierra (T), masas conectadas a neutro (N), conductor con 
función de neutro y protección (PEN) 

El conductor neutro de los cables de BT destinados a la red de distribución subterránea, estará 
puesto rígidamente a tierra en los centros de transformación.  

Complementariamente, el conductor neutro de los cables de BT destinados a esta red, estará 
puesto a tierra al menos cada 200m. La resistencia máxima de puesta a tierra total del neutro cada 200 
m de recorrido deberá ser de 5 Ohm. 

Se acepta la puesta a tierra solamente en los extremos del conductor, únicamente cando no 
haya derivaciones en todo su recorrido. 

Siempre se deberán ejecutar tomas de tierra para puestas a tierra del neutro en los siguientes 
casos: 

 Gabinetes de maniobra de red. 

 Gabinetes de acometida a cargas o clientes. 
 

VII - MANIPULEO Y ALMACENAJE DE BOBINAS 

A fin de garantizar la integridad y perfecto estado de los cables contenidos en los carretes, 
existen aspectos importantes que deben ser observados durante el manipuleo e instalación de los 
cables. Como mínimo deberán ser tenidos en cuenta los siguientes preceptos: 

 
Almacenamiento: 
Las bobinas deben ser almacenadas sin contacto directo con el suelo, encima de tablas u otros 

elementos de soportes adecuados. La consistencia del suelo deberá ser tal que no permita la 
penetración de los apoyos por más de 20 mm, de modo de evitar la excesiva migración de humedad 
hacia la parte inferior de las bridas del carrete. No deben girarse sobre tierra u otra superficie áspera. 
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Las bobinas pueden almacenarse sobre pisos de ladrillo u hormigón, debiendo hacer uso de 
soportes apropiados para evitar el contacto entre bobina y el suelo. 

Deberá proveerse un sistema de drenaje a fin de que en caso de inundación, el agua nunca 
alcance la última capa de cables en la parte inferior de la bobina. 

Deberá prestarse especial cuidado a la conservación de las duelas en toda la periferia de la 
bobina. En caso de uso parcial de un largo de cable acondicionado, las duelas deberán ser recolocadas 
en toda la periferia nuevamente. 

 
Movimiento: 
Cuando las bobinas cargadas son trasportadas por auto elevador o montacargas, el buje o placa 

debe quedar paralelo a la dirección de avance. 
Se deberán evitar en todo momento los golpes fuertes sobre las bobinas y las caídas de las 

mismas, ya que el impacto puede dañar el carrete y/o el cable contenido. 
Cuando se descarga en el obrador, se deberán usar rampas, caballetes o montacargas. Nunca 

arrojar las bobinas sobre neumáticos o directamente al suelo desde el camión. 
Cuando se debe hacer girar las bobinas, se debe prestar respetar el sentido de giro que indica 

la flecha sobre las bridas del carrete. 
Cuando se utilicen plumas o grúas para elevar las bobinas, debe emplearse una cadena o cable 

de acero con barra espaciadora y un eje que pase por los agujeros centrales. 
No se debe levantar la bobina pasando directamente la cadena o cable por los agujeros o 

alrededor de las duelas que recubren la periferia de la bobina. Al manipularse las bobinas, el eje debe 
pasar por ambos lados para que exista equilibrio de cargas.  

Las bobinas cargadas deben ser mantenidas en posición vertical y nunca deben ser rodadas. 
 
Devanado: 
Las bobinas cargadas en cualquier tipo de transporte, deben quedar alineadas, en contacto 

unas con otras y calzadas firmemente en las extremidades y en los lados. 
Antes de comenzar el devanado del cable, es preciso verificar que en las caras internas de las 

alas del carrete no existan clavos ni otros objetos punzantes, que pudieran dañar el cable. 
 

VIII - ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL TENDIDO DE CABLES EN LA RED 

PÚBLICA 

Estas pruebas serán realizadas por el Contratista, quien contará con todos los elementos y 
aparatos necesarios para llevarlas a cabo. El Contratista deberá proveer las facilidades y el personal 
necesarios para tal fin. 

Las pruebas de equipos podrán realizarse una vez montados completamente por el Contratista, 
pero antes de que este de fin a sus trabajos. En algunos casos deberán repetirse determinadas 
pruebas, en caso de que las mismas no resulten satisfactorias a criterio de la Inspección. 

Las especificaciones contenidas en el presente ítem, se refieren a los ensayos de aceptación 
de cables de energía nuevos, con la instalación totalmente ejecutada incluyendo sus accesorios, tales 
como empalmes y terminales antes de que sean puestos en servicio por primera vez. El objeto de 
dichos ensayos es descartar daños o defectos surgidos durante la instalación del cable y la ejecución 
de los empalmes y terminales. 

Los ensayos deben realizarse con las puntas abiertas. En caso de estar conectados a la 
aparamenta, deberán estar bloqueados en posición de abiertos, y se debe verificar que la tensión de 
aislación soportada por sus bornes sea mayor a la superposición de la tensión de servicio más tensión 
a utilizar durante los ensayos. Se recomienda la utilización de descargadores de sobretensión en 
ambos extremos del cable, ajustados al nivel de aislación básico del mismo. 

 
IX - TIPOS DE TENSIONES UTILIZADAS PARA LOS ENSAYOS 

Las tensiones utilizadas para ensayos pueden ser: tensión alterna de frecuencia industrial, 
tensión alterna de baja frecuencia, y tensión continua. 

Las formas, rangos, distorsiones, etc., de las tensiones utilizadas, deben cumplir con lo exigido 
por la norma IEC 60060-3. Sin embargo, previo acuerdo con la compañía distribuidora, podría realizarse 
los ensayos según lo estipulado en las Normas IEEE 400.2-2004 o VDE 0276 parte 1000. 

 
X - ENSAYO DIELÉCTRICO DEL AISLAMIENTO 

Para los cables unipolares o con pantalla electroestática individual por fase (campo radial), la 
tensión de ensayo se aplicará entre conductor y pantalla metálica. Para los cables no apantallados 
individualmente (campo no radial), el ensayo se realiza sobre cada conductor y los demás unidos entre 
si y a la pantalla metálica común, si la hubiera. 
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Dado que los ensayos indicados en este apartado se refieren a cables instalados y sus 
accesorios, en caso de incluir la instalación equipos encapsulados, como ser transformadores, se 
deben coordinar previamente con los responsables de dichos equipos. 

Las condiciones de las pruebas de tensión son las indicadas en la AEA 95101 - Reglamentación 
sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía. 

 

XI - ENSAYO DE CUBIERTA EXTERIOR DEL CABLE 

Este ensayo tiene por objeto verificar la integridad de la cubierta exterior de los cables, luego de 
la ejecución del tendido. 

La tensión deberá aplicarse entre los alambres o cintas o tubos continuos, que constituyen la 
pantalla electroestática del cable, y tierra. Para que esta prueba sea efectiva, la cubierta del cable debe 
tener un buen contacto con la tierra circundante, durante toda la extensión del tramo a ensayar, o sea 
que debe haberse reconstruido y compactado el terreno. 

Las pruebas de tensión entre cubierta y tierra, se recomienda realizarlas ni bien concluye el 
tendido, especialmente en zonas de terrenos húmedos. 

El ensayo de la cubierta exterior se hace con tensión continua. El valor de tensión a aplicar entre 
la pantalla electroestática y el electrodo exterior de tierra será de 5 kV. No se debe exceder el gradiente 
de 4 kVcc/cm de espesor de la cubierta. 

La duración del ensayo de la cubierta exterior del cable es de un minuto.  
 

XII - CAÑOS DE PROTECCIÓN 

Para los tendidos de MT y BT se emplearán caños camisa de protección en cruces de calle, 
lechos de zanjas, etc. El diámetro mínimo a utilizar será de 160 mm y serán de PVC. En todos los casos 
el espesor será como mínimo de 4,7 mm. 

Los caños de reserva deberán obturarse en sus extremos a efectos de que no ingrese agua o 
elementos extraños al interior del caño. Por cada caño de reserva deberá pasarse un alambre de H°G° 

 3 mm de alta resistencia en toda su longitud. 
 

XIII - CABLES DE LA RED DE BT 
Estos cables de baja tensión son los que conectan el tablero de BT con los distintos nodos de 

la red. Responden a las siguientes características: 
 

Norma de fabricación: IRAM 2178 
Tensión de servicio:  1 kV 
Número de fases:  3 (tres) 
Neutro:   1 (uno) 
Aislación:   Polietileno Reticulado 
Sección:   3x240/120 mm² con alambres de sección circular 
Material:   Aluminio 
Armadura:   Armadura metálica para protección mecánica 
 
XIV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro de cable tendido, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
H.2.2. PROVISIÓN DE CAÑOS DE 160 mm DE DIÁMETRO Y 4,7 mm DE ESPESOR (mínimo) PARA 
CRUCES DE CALLES Y ACCESOS VEHICULARES. INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN EN 
ZANJEOS REALIZADOS EN PUNTO H.1.1 
 
I - TENDIDO DE CABLES MULTIPOLARES 

Todos los cables deberán ser de alambres de sección circular. No se aceptarán cables que 
presenten otros tipos geométricos de sección. 

Los cables se colocarán en lecho tierra cernida, se cubrirán con la misma y luego se colocarán 
losetas según plano adjunto a la presente. Se proveerá y colocará una malla de señalización también 
según plano adjunto. 

El cable no debe curvarse con un radio inferior al indicado por el fabricante. 
No se podrán realizar tendidos con temperaturas inferiores a 3°C. No se dejará el cable al 

descubierto durante intervalos prolongados.  
Las puntas del cable deben estar selladas para poder realizar el tendido, de forma de impedir 

el ingreso de humedad. El sello se realizará: 

 Con manguitos de goma sellados en su extremo con cinta autosoldable. 



 
 

 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaria de Infraestructura 
 

 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

“Las Malvinas son argentinas” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 
 FOLIO 

173 

 

 Con capuchones termocontraíbles con adhesivo. 
Para el tendido se colocará la bobina con su eje horizontal en el carro porta bobinas. Dicho carro 

debe contar con freno para controlar el movimiento de desenrollado. 
El cable debe salir por la parte de abajo del carro en forma continua sin tironeos. 
Debe usarse camisa elástica de tendido, no se admitirá el simple atado con soga o alambre. El 

lecho de tendido debe estar lo más nivelado posible. 
El cable no debe tocar durante el tendido ningún borde o saliente. A tal efecto deben montarse 

previamente rolos cada 2 metros como máximo. Estos rolos deben ser adecuados para tal fin. El cable 
sólo puede apoyarse en la garganta de los rolos y eventualmente en el fondo del lecho. 

Para tendidos realizados con tracción mecánica, se deberán disponer fusibles mecánicos a 
modo de no superar la fuerza máxima admisible. Esta será de 3 kg/mm² de sección de conductor de 
cobre y de 1,7 kg/mm² para aluminio. 

Se deberá controlar permanentemente, recorriendo toda la longitud de tendido, para evitar giros, 
flexiones, plegados, marcados, rozamientos y todo otro que pueda dañar el cable. 

Para tendidos realizados en forma manual, deben distribuirse uniformemente los operarios 
sobre la longitud del cable devanado ejerciendo un esfuerzo constante, desenrollando suavemente el 
cable. 

 
II - EMPALMES Y TERMINALES 

Los empalmes y terminales se ejecutarán siguiendo las instrucciones del Fabricante, 
previamente aprobadas por la compañía distribuidora. 

Los ejecutores deberán poseer experiencia y capacitación demostrable para poder realizar los 
trabajos. 

 

III - DISTANCIA ENTRE CABLES SUBTERRÁNEOS Y EDIFICACIONES 

Los cables de BT subterráneos deberán estar a una distancia, medida desde la Línea Municipal, 
de entre 0,40 m y 1,20 m. 

Los cables de MT subterráneos deberán estar siempre a una distancia mayor a 2,00 m de la 
Línea Municipal. 

 
IV - RESERVA DE CABLES Y SOLAPAMIENTO 

Para prever instalaciones posteriores tales como los Centros de Transformación, se dejarán 
reservas de 2 m previo al ingreso de los mismos, cuidando de no curvar el cable con un radio de 
curvatura inferior a 15 veces su diámetro exterior. 

Dichas reservas se dejarán enrolladas, sujetas con precintos plásticos. Se deberán realizar 
planos a escala con acotaciones de profundidad y apartamiento que permitan una fácil identificación 
posterior 

En ocasión del tendido, en función del largo de la bobina se deberán prever lugares de fácil 
acceso para efectuar posteriores empalmes. Se deberán solapar como mínimo 1 m ambos cables. 
 
V - JABALINAS 

Las jabalinas a instalar en el Sistema, serán de acero recubierto con cobre y responderán a la 
norma IRAM 2309. 

En líneas generales deben ser cilíndricas y estarán constituidas por un alma de acero de alta 
resistencia recubierta con una capa de cobre aplicada electrónicamente no menor de 0,3 mm. 

Las jabalinas tendrán como mínimo un diámetro exterior de 16 mm y una longitud de 3 m en un 
solo tramo. Se instalarán en una cámara de inspección. 

 
VI - PUESTA A TIERRA 

Para la red de distribución subterránea de BT destinado al servicio público, el esquema de tierra 
adoptado es TN-C: conductor neutro puesto a tierra (T), masas conectadas a neutro (N), conductor con 
función de neutro y protección (PEN) 

El conductor neutro de los cables de BT destinados a la red de distribución subterránea, estará 
puesto rígidamente a tierra en los centros de transformación.  

Complementariamente, el conductor neutro de los cables de BT destinados a esta red, estará 
puesto a tierra al menos cada 200m. La resistencia máxima de puesta a tierra total del neutro cada 200 
m de recorrido deberá ser de 5 Ohm. 

Se acepta la puesta a tierra solamente en los extremos del conductor, únicamente cando no 
haya derivaciones en todo su recorrido. 
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Siempre se deberán ejecutar tomas de tierra para puestas a tierra del neutro en los siguientes 
casos: 

 Gabinetes de maniobra de red. 

 Gabinetes de acometida a cargas o clientes. 
 

VII - MANIPULEO Y ALMACENAJE DE BOBINAS 

A fin de garantizar la integridad y perfecto estado de los cables contenidos en los carretes, 
existen aspectos importantes que deben ser observados durante el manipuleo e instalación de los 
cables. Como mínimo deberán ser tenidos en cuenta los siguientes preceptos: 

 
Almacenamiento: 
Las bobinas deben ser almacenadas sin contacto directo con el suelo, encima de tablas u otros 

elementos de soportes adecuados. La consistencia del suelo deberá ser tal que no permita la 
penetración de los apoyos por más de 20 mm, de modo de evitar la excesiva migración de humedad 
hacia la parte inferior de las bridas del carrete. No deben girarse sobre tierra u otra superficie áspera. 

Las bobinas pueden almacenarse sobre pisos de ladrillo u hormigón, debiendo hacer uso de 
soportes apropiados para evitar el contacto entre bobina y el suelo. 

Deberá proveerse un sistema de drenaje a fin de que en caso de inundación, el agua nunca 
alcance la última capa de cables en la parte inferior de la bobina. 

Deberá prestarse especial cuidado a la conservación de las duelas en toda la periferia de la 
bobina. En caso de uso parcial de un largo de cable acondicionado, las duelas deberán ser recolocadas 
en toda la periferia nuevamente. 

 
Movimiento: 
Cuando las bobinas cargadas son trasportadas por auto elevador o montacargas, el buje o placa 

debe quedar paralelo a la dirección de avance. 
Se deberán evitar en todo momento los golpes fuertes sobre las bobinas y las caídas de las 

mismas, ya que el impacto puede dañar el carrete y/o el cable contenido. 
Cuando se descarga en el obrador, se deberán usar rampas, caballetes o montacargas. Nunca 

arrojar las bobinas sobre neumáticos o directamente al suelo desde el camión. 
Cuando se debe hacer girar las bobinas, se debe prestar respetar el sentido de giro que indica 

la flecha sobre las bridas del carrete. 
Cuando se utilicen plumas o grúas para elevar las bobinas, debe emplearse una cadena o cable 

de acero con barra espaciadora y un eje que pase por los agujeros centrales. 
No se debe levantar la bobina pasando directamente la cadena o cable por los agujeros o 

alrededor de las duelas que recubren la periferia de la bobina. Al manipularse las bobinas, el eje debe 
pasar por ambos lados para que exista equilibrio de cargas.  

Las bobinas cargadas deben ser mantenidas en posición vertical y nunca deben ser rodadas. 
 
Devanado: 
Las bobinas cargadas en cualquier tipo de transporte, deben quedar alineadas, en contacto 

unas con otras y calzadas firmemente en las extremidades y en los lados. 
Antes de comenzar el devanado del cable, es preciso verificar que en las caras internas de las 

alas del carrete no existan clavos ni otros objetos punzantes, que pudieran dañar el cable. 
 

VIII - ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL TENDIDO DE CABLES EN LA RED 

PÚBLICA 

Estas pruebas serán realizadas por el Contratista, quien contará con todos los elementos y 
aparatos necesarios para llevarlas a cabo. El Contratista deberá proveer las facilidades y el personal 
necesarios para tal fin. 

Las pruebas de equipos podrán realizarse una vez montados completamente por el Contratista, 
pero antes de que este de fin a sus trabajos. En algunos casos deberán repetirse determinadas 
pruebas, en caso de que las mismas no resulten satisfactorias a criterio de la Inspección. 

Las especificaciones contenidas en el presente ítem, se refieren a los ensayos de aceptación 
de cables de energía nuevos, con la instalación totalmente ejecutada incluyendo sus accesorios, tales 
como empalmes y terminales antes de que sean puestos en servicio por primera vez. El objeto de 
dichos ensayos es descartar daños o defectos surgidos durante la instalación del cable y la ejecución 
de los empalmes y terminales. 

Los ensayos deben realizarse con las puntas abiertas. En caso de estar conectados a la 
aparamenta, deberán estar bloqueados en posición de abiertos, y se debe verificar que la tensión de 
aislación soportada por sus bornes sea mayor a la superposición de la tensión de servicio más tensión 
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a utilizar durante los ensayos. Se recomienda la utilización de descargadores de sobretensión en 
ambos extremos del cable, ajustados al nivel de aislación básico del mismo. 

 
IX - TIPOS DE TENSIONES UTILIZADAS PARA LOS ENSAYOS 

Las tensiones utilizadas para ensayos pueden ser: tensión alterna de frecuencia industrial, 
tensión alterna de baja frecuencia, y tensión continua. 

Las formas, rangos, distorsiones, etc., de las tensiones utilizadas, deben cumplir con lo exigido 
por la norma IEC 60060-3. Sin embargo, previo acuerdo con la compañía distribuidora, podría realizarse 
los ensayos según lo estipulado en las Normas IEEE 400.2-2004 o VDE 0276 parte 1000. 

 
X - ENSAYO DIELÉCTRICO DEL AISLAMIENTO 

Para los cables unipolares o con pantalla electroestática individual por fase (campo radial), la 
tensión de ensayo se aplicará entre conductor y pantalla metálica. Para los cables no apantallados 
individualmente (campo no radial), el ensayo se realiza sobre cada conductor y los demás unidos entre 
si y a la pantalla metálica común, si la hubiera. 

Dado que los ensayos indicados en este apartado se refieren a cables instalados y sus 
accesorios, en caso de incluir la instalación equipos encapsulados, como ser transformadores, se 
deben coordinar previamente con los responsables de dichos equipos. 

Las condiciones de las pruebas de tensión son las indicadas en la AEA 95101 - Reglamentación 
sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía. 

 

XI - ENSAYO DE CUBIERTA EXTERIOR DEL CABLE 

Este ensayo tiene por objeto verificar la integridad de la cubierta exterior de los cables, luego de 
la ejecución del tendido. 

La tensión deberá aplicarse entre los alambres o cintas o tubos continuos, que constituyen la 
pantalla electroestática del cable, y tierra. Para que esta prueba sea efectiva, la cubierta del cable debe 
tener un buen contacto con la tierra circundante, durante toda la extensión del tramo a ensayar, o sea 
que debe haberse reconstruido y compactado el terreno. 

Las pruebas de tensión entre cubierta y tierra, se recomienda realizarlas ni bien concluye el 
tendido, especialmente en zonas de terrenos húmedos. 

El ensayo de la cubierta exterior se hace con tensión continua. El valor de tensión a aplicar entre 
la pantalla electroestática y el electrodo exterior de tierra será de 5 kV. No se debe exceder el gradiente 
de 4 kVcc/cm de espesor de la cubierta. 

La duración del ensayo de la cubierta exterior del cable es de un minuto.  
 

XII - CAÑOS DE PROTECCIÓN 

Para los tendidos de MT y BT se emplearán caños camisa de protección en cruces de calle, 
lechos de zanjas, etc. El diámetro mínimo a utilizar será de 160 mm y serán de PVC. En todos los casos 
el espesor será como mínimo de 4,7 mm. 

Los caños de reserva deberán obturarse en sus extremos a efectos de que no ingrese agua o 
elementos extraños al interior del caño. Por cada caño de reserva deberá pasarse un alambre de H°G° 

 3 mm de alta resistencia en toda su longitud. 
 

XIII - CABLES DE LA RED DE BT 
Estos cables de baja tensión son los que conectan el tablero de BT con los distintos nodos de 

la red. Responden a las siguientes características: 
 

Norma de fabricación: IRAM 2178 
Tensión de servicio:  1 kV 
Número de fases:  3 (tres) 
Neutro:   1 (uno) 
Aislación:   Polietileno Reticulado 
Sección:   3x240/120 mm² con alambres de sección circular 
Material:   Aluminio 
Armadura:   Armadura metálica para protección mecánica 
 
XIV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro lineal de cañería, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
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H.2.3. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUZÓN DE 4 VÍAS, HOMOLOGADO, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 I - TENDIDO DE CABLES MULTIPOLARES 

Todos los cables deberán ser de alambres de sección circular. No se aceptarán cables que 
presenten otros tipos geométricos de sección. 

Los cables se colocarán en lecho tierra cernida, se cubrirán con la misma y luego se colocarán 
losetas según plano adjunto a la presente. Se proveerá y colocará una malla de señalización también 
según plano adjunto. 

El cable no debe curvarse con un radio inferior al indicado por el fabricante. 
No se podrán realizar tendidos con temperaturas inferiores a 3°C. No se dejará el cable al 

descubierto durante intervalos prolongados.  
Las puntas del cable deben estar selladas para poder realizar el tendido, de forma de impedir 

el ingreso de humedad. El sello se realizará: 

 Con manguitos de goma sellados en su extremo con cinta autosoldable. 

 Con capuchones termocontraíbles con adhesivo. 
Para el tendido se colocará la bobina con su eje horizontal en el carro porta bobinas. Dicho carro 

debe contar con freno para controlar el movimiento de desenrollado. 
El cable debe salir por la parte de abajo del carro en forma continua sin tironeos. 
Debe usarse camisa elástica de tendido, no se admitirá el simple atado con soga o alambre. El 

lecho de tendido debe estar lo más nivelado posible. 
El cable no debe tocar durante el tendido ningún borde o saliente. A tal efecto deben montarse 

previamente rolos cada 2 metros como máximo. Estos rolos deben ser adecuados para tal fin. El cable 
sólo puede apoyarse en la garganta de los rolos y eventualmente en el fondo del lecho. 

Para tendidos realizados con tracción mecánica, se deberán disponer fusibles mecánicos a 
modo de no superar la fuerza máxima admisible. Esta será de 3 kg/mm² de sección de conductor de 
cobre y de 1,7 kg/mm² para aluminio. 

Se deberá controlar permanentemente, recorriendo toda la longitud de tendido, para evitar giros, 
flexiones, plegados, marcados, rozamientos y todo otro que pueda dañar el cable. 

Para tendidos realizados en forma manual, deben distribuirse uniformemente los operarios 
sobre la longitud del cable devanado ejerciendo un esfuerzo constante, desenrollando suavemente el 
cable. 

 
II - EMPALMES Y TERMINALES 

Los empalmes y terminales se ejecutarán siguiendo las instrucciones del Fabricante, 
previamente aprobadas por la compañía distribuidora. 

Los ejecutores deberán poseer experiencia y capacitación demostrable para poder realizar los 
trabajos. 
 
III - DISTANCIA ENTRE CABLES SUBTERRÁNEOS Y EDIFICACIONES 

Los cables de BT subterráneos deberán estar a una distancia, medida desde la Línea Municipal, 
de entre 0,40 m y 1,20 m. 

Los cables de MT subterráneos deberán estar siempre a una distancia mayor a 2,00 m de la 
Línea Municipal. 

 
IV - RESERVA DE CABLES Y SOLAPAMIENTO 

Para prever instalaciones posteriores tales como los Centros de Transformación, se dejarán 
reservas de 2 m previo al ingreso de los mismos, cuidando de no curvar el cable con un radio de 
curvatura inferior a 15 veces su diámetro exterior. 

Dichas reservas se dejarán enrolladas, sujetas con precintos plásticos. Se deberán realizar 
planos a escala con acotaciones de profundidad y apartamiento que permitan una fácil identificación 
posterior 

En ocasión del tendido, en función del largo de la bobina se deberán prever lugares de fácil 
acceso para efectuar posteriores empalmes. Se deberán solapar como mínimo 1 m ambos cables. 

 
V - JABALINAS 

Las jabalinas a instalar en el Sistema, serán de acero recubierto con cobre y responderán a la 
norma IRAM 2309. 

En líneas generales deben ser cilíndricas y estarán constituidas por un alma de acero de alta 
resistencia recubierta con una capa de cobre aplicada electrónicamente no menor de 0,3 mm. 
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Las jabalinas tendrán como mínimo un diámetro exterior de 16 mm y una longitud de 3 m en un 
solo tramo. Se instalarán en una cámara de inspección. 
 

VI - PUESTA A TIERRA 

Para la red de distribución subterránea de BT destinado al servicio público, el esquema de tierra 
adoptado es TN-C: conductor neutro puesto a tierra (T), masas conectadas a neutro (N), conductor con 
función de neutro y protección (PEN) 

El conductor neutro de los cables de BT destinados a la red de distribución subterránea, estará 
puesto rígidamente a tierra en los centros de transformación.  

Complementariamente, el conductor neutro de los cables de BT destinados a esta red, estará 
puesto a tierra al menos cada 200m. La resistencia máxima de puesta a tierra total del neutro cada 200 
m de recorrido deberá ser de 5 Ohm. 

Se acepta la puesta a tierra solamente en los extremos del conductor, únicamente cando no 
haya derivaciones en todo su recorrido. 

Siempre se deberán ejecutar tomas de tierra para puestas a tierra del neutro en los siguientes 
casos: 

 Gabinetes de maniobra de red. 

 Gabinetes de acometida a cargas o clientes. 
 

VII - MANIPULEO Y ALMACENAJE DE BOBINAS 

A fin de garantizar la integridad y perfecto estado de los cables contenidos en los carretes, 
existen aspectos importantes que deben ser observados durante el manipuleo e instalación de los 
cables. Como mínimo deberán ser tenidos en cuenta los siguientes preceptos: 

 
Almacenamiento: 
Las bobinas deben ser almacenadas sin contacto directo con el suelo, encima de tablas u otros 

elementos de soportes adecuados. La consistencia del suelo deberá ser tal que no permita la 
penetración de los apoyos por más de 20 mm, de modo de evitar la excesiva migración de humedad 
hacia la parte inferior de las bridas del carrete. No deben girarse sobre tierra u otra superficie áspera. 

Las bobinas pueden almacenarse sobre pisos de ladrillo u hormigón, debiendo hacer uso de 
soportes apropiados para evitar el contacto entre bobina y el suelo. 

Deberá proveerse un sistema de drenaje a fin de que en caso de inundación, el agua nunca 
alcance la última capa de cables en la parte inferior de la bobina. 

Deberá prestarse especial cuidado a la conservación de las duelas en toda la periferia de la 
bobina. En caso de uso parcial de un largo de cable acondicionado, las duelas deberán ser recolocadas 
en toda la periferia nuevamente. 

 
Movimiento: 
Cuando las bobinas cargadas son trasportadas por auto elevador o montacargas, el buje o placa 

debe quedar paralelo a la dirección de avance. 
Se deberán evitar en todo momento los golpes fuertes sobre las bobinas y las caídas de las 

mismas, ya que el impacto puede dañar el carrete y/o el cable contenido. 
Cuando se descarga en el obrador, se deberán usar rampas, caballetes o montacargas. Nunca 

arrojar las bobinas sobre neumáticos o directamente al suelo desde el camión. 
Cuando se debe hacer girar las bobinas, se debe prestar respetar el sentido de giro que indica 

la flecha sobre las bridas del carrete. 
Cuando se utilicen plumas o grúas para elevar las bobinas, debe emplearse una cadena o cable 

de acero con barra espaciadora y un eje que pase por los agujeros centrales. 
No se debe levantar la bobina pasando directamente la cadena o cable por los agujeros o 

alrededor de las duelas que recubren la periferia de la bobina. Al manipularse las bobinas, el eje debe 
pasar por ambos lados para que exista equilibrio de cargas.  

Las bobinas cargadas deben ser mantenidas en posición vertical y nunca deben ser rodadas. 
 
Devanado: 
Las bobinas cargadas en cualquier tipo de transporte, deben quedar alineadas, en contacto 

unas con otras y calzadas firmemente en las extremidades y en los lados. 
Antes de comenzar el devanado del cable, es preciso verificar que en las caras internas de las 

alas del carrete no existan clavos ni otros objetos punzantes, que pudieran dañar el cable. 
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VIII - ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL TENDIDO DE CABLES EN LA RED 

PÚBLICA 

Estas pruebas serán realizadas por el Contratista, quien contará con todos los elementos y 
aparatos necesarios para llevarlas a cabo. El Contratista deberá proveer las facilidades y el personal 
necesarios para tal fin. 

Las pruebas de equipos podrán realizarse una vez montados completamente por el Contratista, 
pero antes de que este de fin a sus trabajos. En algunos casos deberán repetirse determinadas 
pruebas, en caso de que las mismas no resulten satisfactorias a criterio de la Inspección. 

Las especificaciones contenidas en el presente ítem, se refieren a los ensayos de aceptación 
de cables de energía nuevos, con la instalación totalmente ejecutada incluyendo sus accesorios, tales 
como empalmes y terminales antes de que sean puestos en servicio por primera vez. El objeto de 
dichos ensayos es descartar daños o defectos surgidos durante la instalación del cable y la ejecución 
de los empalmes y terminales. 

Los ensayos deben realizarse con las puntas abiertas. En caso de estar conectados a la 
aparamenta, deberán estar bloqueados en posición de abiertos, y se debe verificar que la tensión de 
aislación soportada por sus bornes sea mayor a la superposición de la tensión de servicio más tensión 
a utilizar durante los ensayos. Se recomienda la utilización de descargadores de sobretensión en 
ambos extremos del cable, ajustados al nivel de aislación básico del mismo. 

 
IX - TIPOS DE TENSIONES UTILIZADAS PARA LOS ENSAYOS 

Las tensiones utilizadas para ensayos pueden ser: tensión alterna de frecuencia industrial, 
tensión alterna de baja frecuencia, y tensión continua. 

Las formas, rangos, distorsiones, etc., de las tensiones utilizadas, deben cumplir con lo exigido 
por la norma IEC 60060-3. Sin embargo, previo acuerdo con la compañía distribuidora, podría realizarse 
los ensayos según lo estipulado en las Normas IEEE 400.2-2004 o VDE 0276 parte 1000. 

 
X - ENSAYO DIELÉCTRICO DEL AISLAMIENTO 

Para los cables unipolares o con pantalla electroestática individual por fase (campo radial), la 
tensión de ensayo se aplicará entre conductor y pantalla metálica. Para los cables no apantallados 
individualmente (campo no radial), el ensayo se realiza sobre cada conductor y los demás unidos entre 
si y a la pantalla metálica común, si la hubiera. 

Dado que los ensayos indicados en este apartado se refieren a cables instalados y sus 
accesorios, en caso de incluir la instalación equipos encapsulados, como ser transformadores, se 
deben coordinar previamente con los responsables de dichos equipos. 

Las condiciones de las pruebas de tensión son las indicadas en la AEA 95101 - Reglamentación 
sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía. 

 

XI - ENSAYO DE CUBIERTA EXTERIOR DEL CABLE 

Este ensayo tiene por objeto verificar la integridad de la cubierta exterior de los cables, luego de 
la ejecución del tendido. 

La tensión deberá aplicarse entre los alambres o cintas o tubos continuos, que constituyen la 
pantalla electroestática del cable, y tierra. Para que esta prueba sea efectiva, la cubierta del cable debe 
tener un buen contacto con la tierra circundante, durante toda la extensión del tramo a ensayar, o sea 
que debe haberse reconstruido y compactado el terreno. 

Las pruebas de tensión entre cubierta y tierra, se recomienda realizarlas ni bien concluye el 
tendido, especialmente en zonas de terrenos húmedos. 

El ensayo de la cubierta exterior se hace con tensión continua. El valor de tensión a aplicar entre 
la pantalla electroestática y el electrodo exterior de tierra será de 5 kV. No se debe exceder el gradiente 
de 4 kVcc/cm de espesor de la cubierta. 

La duración del ensayo de la cubierta exterior del cable es de un minuto.  
 

XII - CAÑOS DE PROTECCIÓN 

Para los tendidos de MT y BT se emplearán caños camisa de protección en cruces de calle, 
lechos de zanjas, etc. El diámetro mínimo a utilizar será de 160 mm y serán de PVC. En todos los casos 
el espesor será como mínimo de 4,7 mm. 

Los caños de reserva deberán obturarse en sus extremos a efectos de que no ingrese agua o 
elementos extraños al interior del caño. Por cada caño de reserva deberá pasarse un alambre de H°G° 

 3 mm de alta resistencia en toda su longitud. 
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XIII - CABLES DE LA RED DE BT 

Estos cables de baja tensión son los que conectan el tablero de BT con los distintos nodos de 
la red. Responden a las siguientes características: 

 
Norma de fabricación: IRAM 2178 
Tensión de servicio:  1 kV 
Número de fases:  3 (tres) 
Neutro:   1 (uno) 
Aislación:   Polietileno Reticulado 
Sección:   3x240/120 mm² con alambres de sección circular 
Material:   Aluminio 
Armadura:   Armadura metálica para protección mecánica 
 
XIV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por unidad de Buzón de 4 vías instalado, conforme a las Especificaciones 
y proyecto que forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 
H.2.4. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUZÓN DE 3 VÍAS, HOMOLOGADO, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
  
I - TENDIDO DE CABLES MULTIPOLARES 

Todos los cables deberán ser de alambres de sección circular. No se aceptarán cables que 
presenten otros tipos geométricos de sección. 

Los cables se colocarán en lecho tierra cernida, se cubrirán con la misma y luego se colocarán 
losetas según plano adjunto a la presente. Se proveerá y colocará una malla de señalización también 
según plano adjunto. 

El cable no debe curvarse con un radio inferior al indicado por el fabricante. 
No se podrán realizar tendidos con temperaturas inferiores a 3°C. No se dejará el cable al 

descubierto durante intervalos prolongados.  
Las puntas del cable deben estar selladas para poder realizar el tendido, de forma de impedir 

el ingreso de humedad. El sello se realizará: 

 Con manguitos de goma sellados en su extremo con cinta autosoldable. 

 Con capuchones termocontraíbles con adhesivo. 
Para el tendido se colocará la bobina con su eje horizontal en el carro porta bobinas. Dicho carro 

debe contar con freno para controlar el movimiento de desenrollado. 
El cable debe salir por la parte de abajo del carro en forma continua sin tironeos. 
Debe usarse camisa elástica de tendido, no se admitirá el simple atado con soga o alambre. El 

lecho de tendido debe estar lo más nivelado posible. 
El cable no debe tocar durante el tendido ningún borde o saliente. A tal efecto deben montarse 

previamente rolos cada 2 metros como máximo. Estos rolos deben ser adecuados para tal fin. El cable 
sólo puede apoyarse en la garganta de los rolos y eventualmente en el fondo del lecho. 

Para tendidos realizados con tracción mecánica, se deberán disponer fusibles mecánicos a 
modo de no superar la fuerza máxima admisible. Esta será de 3 kg/mm² de sección de conductor de 
cobre y de 1,7 kg/mm² para aluminio. 

Se deberá controlar permanentemente, recorriendo toda la longitud de tendido, para evitar giros, 
flexiones, plegados, marcados, rozamientos y todo otro que pueda dañar el cable. 

Para tendidos realizados en forma manual, deben distribuirse uniformemente los operarios 
sobre la longitud del cable devanado ejerciendo un esfuerzo constante, desenrollando suavemente el 
cable. 

 
II - EMPALMES Y TERMINALES 

Los empalmes y terminales se ejecutarán siguiendo las instrucciones del Fabricante, 
previamente aprobadas por la compañía distribuidora. 

Los ejecutores deberán poseer experiencia y capacitación demostrable para poder realizar los 
trabajos. 

 
III - DISTANCIA ENTRE CABLES SUBTERRÁNEOS Y EDIFICACIONES 

Los cables de BT subterráneos deberán estar a una distancia, medida desde la Línea Municipal, 
de entre 0,40 m y 1,20 m. 

Los cables de MT subterráneos deberán estar siempre a una distancia mayor a 2,00 m de la 
Línea Municipal. 
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IV - RESERVA DE CABLES Y SOLAPAMIENTO 

Para prever instalaciones posteriores tales como los Centros de Transformación, se dejarán 
reservas de 2 m previo al ingreso de los mismos, cuidando de no curvar el cable con un radio de 
curvatura inferior a 15 veces su diámetro exterior. 

Dichas reservas se dejarán enrolladas, sujetas con precintos plásticos. Se deberán realizar 
planos a escala con acotaciones de profundidad y apartamiento que permitan una fácil identificación 
posterior 

En ocasión del tendido, en función del largo de la bobina se deberán prever lugares de fácil 
acceso para efectuar posteriores empalmes. Se deberán solapar como mínimo 1 m ambos cables. 

 
V - JABALINAS 

Las jabalinas a instalar en el Sistema, serán de acero recubierto con cobre y responderán a la 
norma IRAM 2309. 

En líneas generales deben ser cilíndricas y estarán constituidas por un alma de acero de alta 
resistencia recubierta con una capa de cobre aplicada electrónicamente no menor de 0,3 mm. 

Las jabalinas tendrán como mínimo un diámetro exterior de 16 mm y una longitud de 3 m en un 
solo tramo. Se instalarán en una cámara de inspección. 
 

VI - PUESTA A TIERRA 

Para la red de distribución subterránea de BT destinado al servicio público, el esquema de tierra 
adoptado es TN-C: conductor neutro puesto a tierra (T), masas conectadas a neutro (N), conductor con 
función de neutro y protección (PEN) 

El conductor neutro de los cables de BT destinados a la red de distribución subterránea, estará 
puesto rígidamente a tierra en los centros de transformación.  

Complementariamente, el conductor neutro de los cables de BT destinados a esta red, estará 
puesto a tierra al menos cada 200m. La resistencia máxima de puesta a tierra total del neutro cada 200 
m de recorrido deberá ser de 5 Ohm. 

Se acepta la puesta a tierra solamente en los extremos del conductor, únicamente cando no 
haya derivaciones en todo su recorrido. 

Siempre se deberán ejecutar tomas de tierra para puestas a tierra del neutro en los siguientes 
casos: 

 Gabinetes de maniobra de red. 

 Gabinetes de acometida a cargas o clientes. 
 

VII - MANIPULEO Y ALMACENAJE DE BOBINAS 

A fin de garantizar la integridad y perfecto estado de los cables contenidos en los carretes, 
existen aspectos importantes que deben ser observados durante el manipuleo e instalación de los 
cables. Como mínimo deberán ser tenidos en cuenta los siguientes preceptos: 

 
Almacenamiento: 
Las bobinas deben ser almacenadas sin contacto directo con el suelo, encima de tablas u otros 

elementos de soportes adecuados. La consistencia del suelo deberá ser tal que no permita la 
penetración de los apoyos por más de 20 mm, de modo de evitar la excesiva migración de humedad 
hacia la parte inferior de las bridas del carrete. No deben girarse sobre tierra u otra superficie áspera. 

Las bobinas pueden almacenarse sobre pisos de ladrillo u hormigón, debiendo hacer uso de 
soportes apropiados para evitar el contacto entre bobina y el suelo. 

Deberá proveerse un sistema de drenaje a fin de que en caso de inundación, el agua nunca 
alcance la última capa de cables en la parte inferior de la bobina. 

Deberá prestarse especial cuidado a la conservación de las duelas en toda la periferia de la 
bobina. En caso de uso parcial de un largo de cable acondicionado, las duelas deberán ser recolocadas 
en toda la periferia nuevamente. 

 
Movimiento: 
Cuando las bobinas cargadas son trasportadas por auto elevador o montacargas, el buje o placa 

debe quedar paralelo a la dirección de avance. 
Se deberán evitar en todo momento los golpes fuertes sobre las bobinas y las caídas de las 

mismas, ya que el impacto puede dañar el carrete y/o el cable contenido. 
Cuando se descarga en el obrador, se deberán usar rampas, caballetes o montacargas. Nunca 

arrojar las bobinas sobre neumáticos o directamente al suelo desde el camión. 
Cuando se debe hacer girar las bobinas, se debe prestar respetar el sentido de giro que indica 

la flecha sobre las bridas del carrete. 
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Cuando se utilicen plumas o grúas para elevar las bobinas, debe emplearse una cadena o cable 
de acero con barra espaciadora y un eje que pase por los agujeros centrales. 

No se debe levantar la bobina pasando directamente la cadena o cable por los agujeros o 
alrededor de las duelas que recubren la periferia de la bobina. Al manipularse las bobinas, el eje debe 
pasar por ambos lados para que exista equilibrio de cargas.  

Las bobinas cargadas deben ser mantenidas en posición vertical y nunca deben ser rodadas. 
 
Devanado: 
Las bobinas cargadas en cualquier tipo de transporte, deben quedar alineadas, en contacto 

unas con otras y calzadas firmemente en las extremidades y en los lados. 
Antes de comenzar el devanado del cable, es preciso verificar que en las caras internas de las 

alas del carrete no existan clavos ni otros objetos punzantes, que pudieran dañar el cable. 
 

VIII - ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL TENDIDO DE CABLES EN LA RED 

PÚBLICA 

Estas pruebas serán realizadas por el Contratista, quien contará con todos los elementos y 
aparatos necesarios para llevarlas a cabo. El Contratista deberá proveer las facilidades y el personal 
necesarios para tal fin. 

Las pruebas de equipos podrán realizarse una vez montados completamente por el Contratista, 
pero antes de que este de fin a sus trabajos. En algunos casos deberán repetirse determinadas 
pruebas, en caso de que las mismas no resulten satisfactorias a criterio de la Inspección. 

Las especificaciones contenidas en el presente ítem, se refieren a los ensayos de aceptación 
de cables de energía nuevos, con la instalación totalmente ejecutada incluyendo sus accesorios, tales 
como empalmes y terminales antes de que sean puestos en servicio por primera vez. El objeto de 
dichos ensayos es descartar daños o defectos surgidos durante la instalación del cable y la ejecución 
de los empalmes y terminales. 

Los ensayos deben realizarse con las puntas abiertas. En caso de estar conectados a la 
aparamenta, deberán estar bloqueados en posición de abiertos, y se debe verificar que la tensión de 
aislación soportada por sus bornes sea mayor a la superposición de la tensión de servicio más tensión 
a utilizar durante los ensayos. Se recomienda la utilización de descargadores de sobretensión en 
ambos extremos del cable, ajustados al nivel de aislación básico del mismo. 

 
IX - TIPOS DE TENSIONES UTILIZADAS PARA LOS ENSAYOS 

Las tensiones utilizadas para ensayos pueden ser: tensión alterna de frecuencia industrial, 
tensión alterna de baja frecuencia, y tensión continua. 

Las formas, rangos, distorsiones, etc., de las tensiones utilizadas, deben cumplir con lo exigido 
por la norma IEC 60060-3. Sin embargo, previo acuerdo con la compañía distribuidora, podría realizarse 
los ensayos según lo estipulado en las Normas IEEE 400.2-2004 o VDE 0276 parte 1000. 

 
X - ENSAYO DIELÉCTRICO DEL AISLAMIENTO 

Para los cables unipolares o con pantalla electroestática individual por fase (campo radial), la 
tensión de ensayo se aplicará entre conductor y pantalla metálica. Para los cables no apantallados 
individualmente (campo no radial), el ensayo se realiza sobre cada conductor y los demás unidos entre 
si y a la pantalla metálica común, si la hubiera. 

Dado que los ensayos indicados en este apartado se refieren a cables instalados y sus 
accesorios, en caso de incluir la instalación equipos encapsulados, como ser transformadores, se 
deben coordinar previamente con los responsables de dichos equipos. 

Las condiciones de las pruebas de tensión son las indicadas en la AEA 95101 - Reglamentación 
sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía. 

 

XI - ENSAYO DE CUBIERTA EXTERIOR DEL CABLE 

Este ensayo tiene por objeto verificar la integridad de la cubierta exterior de los cables, luego de 
la ejecución del tendido. 

La tensión deberá aplicarse entre los alambres o cintas o tubos continuos, que constituyen la 
pantalla electroestática del cable, y tierra. Para que esta prueba sea efectiva, la cubierta del cable debe 
tener un buen contacto con la tierra circundante, durante toda la extensión del tramo a ensayar, o sea 
que debe haberse reconstruido y compactado el terreno. 

Las pruebas de tensión entre cubierta y tierra, se recomienda realizarlas ni bien concluye el 
tendido, especialmente en zonas de terrenos húmedos. 
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El ensayo de la cubierta exterior se hace con tensión continua. El valor de tensión a aplicar entre 
la pantalla electroestática y el electrodo exterior de tierra será de 5 kV. No se debe exceder el gradiente 
de 4 kVcc/cm de espesor de la cubierta. 

La duración del ensayo de la cubierta exterior del cable es de un minuto.  
 

XII - CAÑOS DE PROTECCIÓN 

Para los tendidos de MT y BT se emplearán caños camisa de protección en cruces de calle, 
lechos de zanjas, etc. El diámetro mínimo a utilizar será de 160 mm y serán de PVC. En todos los casos 
el espesor será como mínimo de 4,7 mm. 

Los caños de reserva deberán obturarse en sus extremos a efectos de que no ingrese agua o 
elementos extraños al interior del caño. Por cada caño de reserva deberá pasarse un alambre de H°G° 

 3 mm de alta resistencia en toda su longitud. 
 

XIII - CABLES DE LA RED DE BT 
Estos cables de baja tensión son los que conectan el tablero de BT con los distintos nodos de 

la red. Responden a las siguientes características: 
 

Norma de fabricación: IRAM 2178 
Tensión de servicio:  1 kV 
Número de fases:  3 (tres) 
Neutro:   1 (uno) 
Aislación:   Polietileno Reticulado 
Sección:   3x240/120 mm² con alambres de sección circular 
Material:   Aluminio 
Armadura:   Armadura metálica para protección mecánica 
 
XIV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por unidad de Buzón de 3 vías instalado, conforme a las Especificaciones 
y proyecto que forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 
H.2.5. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA DE TOMA DE 200 A, HOMOLOGADA, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉNICAS PARTICULARES 
 
 I - TENDIDO DE CABLES MULTIPOLARES 

Todos los cables deberán ser de alambres de sección circular. No se aceptarán cables que 
presenten otros tipos geométricos de sección. 

Los cables se colocarán en lecho tierra cernida, se cubrirán con la misma y luego se colocarán 
losetas según plano adjunto a la presente. Se proveerá y colocará una malla de señalización también 
según plano adjunto. 

El cable no debe curvarse con un radio inferior al indicado por el fabricante. 
No se podrán realizar tendidos con temperaturas inferiores a 3°C. No se dejará el cable al 

descubierto durante intervalos prolongados.  
Las puntas del cable deben estar selladas para poder realizar el tendido, de forma de impedir 

el ingreso de humedad. El sello se realizará: 

 Con manguitos de goma sellados en su extremo con cinta autosoldable. 

 Con capuchones termocontraíbles con adhesivo. 
Para el tendido se colocará la bobina con su eje horizontal en el carro porta bobinas. Dicho carro 

debe contar con freno para controlar el movimiento de desenrollado. 
El cable debe salir por la parte de abajo del carro en forma continua sin tironeos. 
Debe usarse camisa elástica de tendido, no se admitirá el simple atado con soga o alambre. El 

lecho de tendido debe estar lo más nivelado posible. 
El cable no debe tocar durante el tendido ningún borde o saliente. A tal efecto deben montarse 

previamente rolos cada 2 metros como máximo. Estos rolos deben ser adecuados para tal fin. El cable 
sólo puede apoyarse en la garganta de los rolos y eventualmente en el fondo del lecho. 

Para tendidos realizados con tracción mecánica, se deberán disponer fusibles mecánicos a 
modo de no superar la fuerza máxima admisible. Esta será de 3 kg/mm² de sección de conductor de 
cobre y de 1,7 kg/mm² para aluminio. 

Se deberá controlar permanentemente, recorriendo toda la longitud de tendido, para evitar giros, 
flexiones, plegados, marcados, rozamientos y todo otro que pueda dañar el cable. 
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Para tendidos realizados en forma manual, deben distribuirse uniformemente los operarios 
sobre la longitud del cable devanado ejerciendo un esfuerzo constante, desenrollando suavemente el 
cable. 

 
II - EMPALMES Y TERMINALES 

Los empalmes y terminales se ejecutarán siguiendo las instrucciones del Fabricante, 
previamente aprobadas por la compañía distribuidora. 

Los ejecutores deberán poseer experiencia y capacitación demostrable para poder realizar los 
trabajos. 

 

III - DISTANCIA ENTRE CABLES SUBTERRÁNEOS Y EDIFICACIONES 

Los cables de BT subterráneos deberán estar a una distancia, medida desde la Línea Municipal, 
de entre 0,40 m y 1,20 m. 

Los cables de MT subterráneos deberán estar siempre a una distancia mayor a 2,00 m de la 
Línea Municipal. 

 
IV - RESERVA DE CABLES Y SOLAPAMIENTO 

Para prever instalaciones posteriores tales como los Centros de Transformación, se dejarán 
reservas de 2 m previo al ingreso de los mismos, cuidando de no curvar el cable con un radio de 
curvatura inferior a 15 veces su diámetro exterior. 

Dichas reservas se dejarán enrolladas, sujetas con precintos plásticos. Se deberán realizar 
planos a escala con acotaciones de profundidad y apartamiento que permitan una fácil identificación 
posterior 

En ocasión del tendido, en función del largo de la bobina se deberán prever lugares de fácil 
acceso para efectuar posteriores empalmes. Se deberán solapar como mínimo 1 m ambos cables. 

 
V - JABALINAS 

Las jabalinas a instalar en el Sistema, serán de acero recubierto con cobre y responderán a la 
norma IRAM 2309. 

En líneas generales deben ser cilíndricas y estarán constituidas por un alma de acero de alta 
resistencia recubierta con una capa de cobre aplicada electrónicamente no menor de 0,3 mm. 

Las jabalinas tendrán como mínimo un diámetro exterior de 16 mm y una longitud de 3 m en un 
solo tramo. Se instalarán en una cámara de inspección. 
 

VI - PUESTA A TIERRA 

Para la red de distribución subterránea de BT destinado al servicio público, el esquema de tierra 
adoptado es TN-C: conductor neutro puesto a tierra (T), masas conectadas a neutro (N), conductor con 
función de neutro y protección (PEN) 

El conductor neutro de los cables de BT destinados a la red de distribución subterránea, estará 
puesto rígidamente a tierra en los centros de transformación.  

Complementariamente, el conductor neutro de los cables de BT destinados a esta red, estará 
puesto a tierra al menos cada 200m. La resistencia máxima de puesta a tierra total del neutro cada 200 
m de recorrido deberá ser de 5 Ohm. 

Se acepta la puesta a tierra solamente en los extremos del conductor, únicamente cando no 
haya derivaciones en todo su recorrido. 

Siempre se deberán ejecutar tomas de tierra para puestas a tierra del neutro en los siguientes 
casos: 

 Gabinetes de maniobra de red. 

 Gabinetes de acometida a cargas o clientes. 
 

VII - MANIPULEO Y ALMACENAJE DE BOBINAS 

A fin de garantizar la integridad y perfecto estado de los cables contenidos en los carretes, 
existen aspectos importantes que deben ser observados durante el manipuleo e instalación de los 
cables. Como mínimo deberán ser tenidos en cuenta los siguientes preceptos: 

 
Almacenamiento: 
Las bobinas deben ser almacenadas sin contacto directo con el suelo, encima de tablas u otros 

elementos de soportes adecuados. La consistencia del suelo deberá ser tal que no permita la 
penetración de los apoyos por más de 20 mm, de modo de evitar la excesiva migración de humedad 
hacia la parte inferior de las bridas del carrete. No deben girarse sobre tierra u otra superficie áspera. 
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Las bobinas pueden almacenarse sobre pisos de ladrillo u hormigón, debiendo hacer uso de 
soportes apropiados para evitar el contacto entre bobina y el suelo. 

Deberá proveerse un sistema de drenaje a fin de que en caso de inundación, el agua nunca 
alcance la última capa de cables en la parte inferior de la bobina. 

Deberá prestarse especial cuidado a la conservación de las duelas en toda la periferia de la 
bobina. En caso de uso parcial de un largo de cable acondicionado, las duelas deberán ser recolocadas 
en toda la periferia nuevamente. 

 
Movimiento: 
Cuando las bobinas cargadas son trasportadas por auto elevador o montacargas, el buje o placa 

debe quedar paralelo a la dirección de avance. 
Se deberán evitar en todo momento los golpes fuertes sobre las bobinas y las caídas de las 

mismas, ya que el impacto puede dañar el carrete y/o el cable contenido. 
Cuando se descarga en el obrador, se deberán usar rampas, caballetes o montacargas. Nunca 

arrojar las bobinas sobre neumáticos o directamente al suelo desde el camión. 
Cuando se debe hacer girar las bobinas, se debe prestar respetar el sentido de giro que indica 

la flecha sobre las bridas del carrete. 
Cuando se utilicen plumas o grúas para elevar las bobinas, debe emplearse una cadena o cable 

de acero con barra espaciadora y un eje que pase por los agujeros centrales. 
No se debe levantar la bobina pasando directamente la cadena o cable por los agujeros o 

alrededor de las duelas que recubren la periferia de la bobina. Al manipularse las bobinas, el eje debe 
pasar por ambos lados para que exista equilibrio de cargas.  

Las bobinas cargadas deben ser mantenidas en posición vertical y nunca deben ser rodadas. 
 
Devanado: 
Las bobinas cargadas en cualquier tipo de transporte, deben quedar alineadas, en contacto 

unas con otras y calzadas firmemente en las extremidades y en los lados. 
Antes de comenzar el devanado del cable, es preciso verificar que en las caras internas de las 

alas del carrete no existan clavos ni otros objetos punzantes, que pudieran dañar el cable. 
 

VIII - ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL TENDIDO DE CABLES EN LA RED 

PÚBLICA 

Estas pruebas serán realizadas por el Contratista, quien contará con todos los elementos y 
aparatos necesarios para llevarlas a cabo. El Contratista deberá proveer las facilidades y el personal 
necesarios para tal fin. 

Las pruebas de equipos podrán realizarse una vez montados completamente por el Contratista, 
pero antes de que este de fin a sus trabajos. En algunos casos deberán repetirse determinadas 
pruebas, en caso de que las mismas no resulten satisfactorias a criterio de la Inspección. 

Las especificaciones contenidas en el presente ítem, se refieren a los ensayos de aceptación 
de cables de energía nuevos, con la instalación totalmente ejecutada incluyendo sus accesorios, tales 
como empalmes y terminales antes de que sean puestos en servicio por primera vez. El objeto de 
dichos ensayos es descartar daños o defectos surgidos durante la instalación del cable y la ejecución 
de los empalmes y terminales. 

Los ensayos deben realizarse con las puntas abiertas. En caso de estar conectados a la 
aparamenta, deberán estar bloqueados en posición de abiertos, y se debe verificar que la tensión de 
aislación soportada por sus bornes sea mayor a la superposición de la tensión de servicio más tensión 
a utilizar durante los ensayos. Se recomienda la utilización de descargadores de sobretensión en 
ambos extremos del cable, ajustados al nivel de aislación básico del mismo. 

 
IX - TIPOS DE TENSIONES UTILIZADAS PARA LOS ENSAYOS 

Las tensiones utilizadas para ensayos pueden ser: tensión alterna de frecuencia industrial, 
tensión alterna de baja frecuencia, y tensión continua. 

Las formas, rangos, distorsiones, etc., de las tensiones utilizadas, deben cumplir con lo exigido 
por la norma IEC 60060-3. Sin embargo, previo acuerdo con la compañía distribuidora, podría realizarse 
los ensayos según lo estipulado en las Normas IEEE 400.2-2004 o VDE 0276 parte 1000. 

 
X - ENSAYO DIELÉCTRICO DEL AISLAMIENTO 

Para los cables unipolares o con pantalla electroestática individual por fase (campo radial), la 
tensión de ensayo se aplicará entre conductor y pantalla metálica. Para los cables no apantallados 
individualmente (campo no radial), el ensayo se realiza sobre cada conductor y los demás unidos entre 
si y a la pantalla metálica común, si la hubiera. 
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Dado que los ensayos indicados en este apartado se refieren a cables instalados y sus 
accesorios, en caso de incluir la instalación equipos encapsulados, como ser transformadores, se 
deben coordinar previamente con los responsables de dichos equipos. 

Las condiciones de las pruebas de tensión son las indicadas en la AEA 95101 - Reglamentación 
sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía. 

 

XI - ENSAYO DE CUBIERTA EXTERIOR DEL CABLE 

Este ensayo tiene por objeto verificar la integridad de la cubierta exterior de los cables, luego de 
la ejecución del tendido. 

La tensión deberá aplicarse entre los alambres o cintas o tubos continuos, que constituyen la 
pantalla electroestática del cable, y tierra. Para que esta prueba sea efectiva, la cubierta del cable debe 
tener un buen contacto con la tierra circundante, durante toda la extensión del tramo a ensayar, o sea 
que debe haberse reconstruido y compactado el terreno. 

Las pruebas de tensión entre cubierta y tierra, se recomienda realizarlas ni bien concluye el 
tendido, especialmente en zonas de terrenos húmedos. 

El ensayo de la cubierta exterior se hace con tensión continua. El valor de tensión a aplicar entre 
la pantalla electroestática y el electrodo exterior de tierra será de 5 kV. No se debe exceder el gradiente 
de 4 kVcc/cm de espesor de la cubierta. 

La duración del ensayo de la cubierta exterior del cable es de un minuto.  
 

XII - CAÑOS DE PROTECCIÓN 

Para los tendidos de MT y BT se emplearán caños camisa de protección en cruces de calle, 
lechos de zanjas, etc. El diámetro mínimo a utilizar será de 160 mm y serán de PVC. En todos los casos 
el espesor será como mínimo de 4,7 mm. 

Los caños de reserva deberán obturarse en sus extremos a efectos de que no ingrese agua o 
elementos extraños al interior del caño. Por cada caño de reserva deberá pasarse un alambre de H°G° 

 3 mm de alta resistencia en toda su longitud. 
 

XIII - CABLES DE LA RED DE BT 
Estos cables de baja tensión son los que conectan el tablero de BT con los distintos nodos de 

la red. Responden a las siguientes características: 
 

Norma de fabricación: IRAM 2178 
Tensión de servicio:  1 kV 
Número de fases:  3 (tres) 
Neutro:   1 (uno) 
Aislación:   Polietileno Reticulado 
Sección:   3x240/120 mm² con alambres de sección circular 
Material:   Aluminio 
Armadura:   Armadura metálica para protección mecánica 
 
XIV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por unidad de Caja Toma de 200 A instalada, conforme a las 
Especificaciones y proyecto que forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario 
que surja del contrato. 
 
I. RED DE BAJA TENSIÓN CORRIENTES DÉBILES 
 
I - DESCRIPCIÓN 
 

Se dejará prevista la canalización para circuitos de corrientes débiles (telefonía y cable) de tipo 
subterránea. Para la cual se empleará una cañería del tipo cuatritubo plano de 40mm, a lo largo de 
todo el tendido, considerando que se debe llegar a las cercanías de todos los edificios proyectados. Se 
deberá mantener una tapada de 0,60 m mínimo, respecto del nivel final de obra. Estos se dejarán 
preparados para su cableado, dejando en cada uno de ellos, y entre arquetas de paso y derivación, un 
alambre galvanizado DWG12 a modo de hilo guía. 

Tanto en las acometidas a los edificios, como a lo largo del trayecto, se instalarán arquetas de 
acceso y derivación que permitirán la canalización y mantenimiento de las redes de Telefonía, CATV, 
y FO. 
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I.1. EXCAVACIONES, ZANJEO Y RELLENO 

 
I.1.1. ZANJEO PARA CANALES Y CONDUCTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO HASTA 1 
M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE: ENTIBADOS ESPECIALES, DESAGOTE DE ZANJAS Y/O 
DEPRESIÓN DE NAPA EN CASO DE SER NECESARIO). EXCAVACIÓN MANUAL A PALA Y 
MECÁNICA 
  
I - SONDEOS 

Se efectuarán para constatar las instalaciones existentes en el lugar, obstáculos y todo otro 
detalle de importancia. La inspección de obra indicará la cantidad y características de los sondeos. La 
Contratista no podrá taparlos sin que hayan sido observados previamente por la Inspección. 

La Contratista deberá presentar croquis a escala con el perfil transversal del terreno 
correspondiente a cada sondeo. 

Las dimensiones de los sondeos serán hasta 0,30 m por debajo de la profundidad de tendido, 
desde 0,40 m de la línea municipal hasta 0,40 m antes de la línea de árboles, determinado en forma 
transversal a la línea de zanjeo. 

 
II - APERTURA DE ZANJAS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Las zanjas tendrán las dimensiones necesarias para realizar el tendido adecuadamente. En los 
casos donde el tendido sea en vereda, la profundidad de zanjeo será de 0,70 m, y un ancho de 0,4. 
Los cruces en calzada se harán con una profundidad de 0,7M mínimo. Cuando existan obstáculos que 
impidan alcanzar esa profundidad, se requerirá la conformidad de la Inspección. 

En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los árboles 
constituyan un obstáculo, no se podrá cortar las raíces de los árboles, debiendo buscar formas 
alternativas de realizar el tendido.  

Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos 
filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella. 
En el caso de cruce de calles, a una distancia vertical de 20 cm y horizontal de 20 cm de los caños de 
MT, se colocarán dos filas de cuatritubos para el cruce de corrientes débiles, cubriéndolas con suelo 
seleccionado en un espesor de 5 cm aproximadamente. A una distancia de 0,30 m de los cuatritubos, 
se colocará una cinta plástica de advertencia. 

. El compactado se realizará cuidando no producir deformaciones ni aplastamientos de los 
caños.  

Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para lo cual se 
utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos extraños. 

La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, 
en esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre el caño 
o ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja. 

A continuación, se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a 
compactar cada capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o mayor al 
95% del valor correspondiente al suelo original. 

Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se 
empleará solo podrá contener la humedad natural. 

En todo momento, se deberá cuidar el seguimiento de los reglamentos de instalación de las 
Prestadoras del servicio. 
 
III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo excavado, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
I.1.2. RELLENO DE ZANJA PUNTO I.1.1 CON PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, INCLUYENDO CUPLAS DE EMPALME, 
ACCESORIOS, ETC 
   
I - SONDEOS 

Se efectuarán para constatar las instalaciones existentes en el lugar, obstáculos y todo otro 
detalle de importancia. La inspección de obra indicará la cantidad y características de los sondeos. La 
Contratista no podrá taparlos sin que hayan sido observados previamente por la Inspección. 
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La Contratista deberá presentar croquis a escala con el perfil transversal del terreno 
correspondiente a cada sondeo. 

Las dimensiones de los sondeos serán hasta 0,30 m por debajo de la profundidad de tendido, 
desde 0,40 m de la línea municipal hasta 0,40 m antes de la línea de árboles, determinado en forma 
transversal a la línea de zanjeo. 

 
II - APERTURA DE ZANJAS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Las zanjas tendrán las dimensiones necesarias para realizar el tendido adecuadamente. En los 
casos donde el tendido sea en vereda, la profundidad de zanjeo será de 0,70 m, y un ancho de 0,4. 
Los cruces en calzada se harán con una profundidad de 0,7M mínimo. Cuando existan obstáculos que 
impidan alcanzar esa profundidad, se requerirá la conformidad de la Inspección. 

En el caso de tener que atravesar sectores arbolados, donde las raíces de los árboles 
constituyan un obstáculo, no se podrá cortar las raíces de los árboles, debiendo buscar formas 
alternativas de realizar el tendido.  

Incluida la apertura de la zanja, se controlará que su fondo quede libre de cascotes o elementos 
filosos que puedan dañar al cable o a los ductos que se instalarán en ella. 
En el caso de cruce de calles, a una distancia vertical de 20 cm y horizontal de 20 cm de los caños de 
MT, se colocarán dos filas de cuatritubos para el cruce de corrientes débiles, cubriéndolas con suelo 
seleccionado en un espesor de 5 cm aproximadamente. A una distancia de 0,30 m de los cuatritubos, 
se colocará una cinta plástica de advertencia. 

. El compactado se realizará cuidando no producir deformaciones ni aplastamientos de los 
caños.  

Colocados los caños o ductos en la zanja, se procederá al relleno de la misma, para lo cual se 
utilizará la tierra extraída de la excavación, pero libre de escombros y elementos extraños. 

La primera capa de tierra que se coloque en la zanja, alcanzará un espesor no mayor de 15 cm, 
en esta operación se cuidará de rellenar y compactar con medios manuales los espacios entre el caño 
o ducto y el fondo y paredes laterales de la zanja. 

A continuación, se irá agregando tierra en capas no mayores de 15 cm, procediéndose a 
compactar cada capa por medios mecánicos hasta lograr un grado de compactación igual o mayor al 
95% del valor correspondiente al suelo original. 

Queda prohibido el agregado de agua a la tierra de relleno para su compactación, y la que se 
empleará solo podrá contener la humedad natural. 

En todo momento, se deberá cuidar el seguimiento de los reglamentos de instalación de las 
Prestadoras del servicio. 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo relleno, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
I.2. INSTALACIÓN DE DUCTOS 
 
I.2.1. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CUATRITUBOS (DOBLE FILA) 
  
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro lineal de cuatritubo instalado, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 
I.2.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CUATRITUBOS DESDE ARQUETA A VIVIENDA 
 
I - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro lineal de cuatritubo instalado, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
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I.3. CÁMARAS 
 
I.3.1. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARQUETA DE EMPALME 
 
I - DESCRIPCIÓN 

Se instalarán cámaras de paso que deberán poseer como mínimo dimensiones internas de 1,00 
m de largo x 0,60 m de ancho x 0,60 m de profundidad, o según las dimensiones indicadas por las 
Prestadoras del servicio de telecomunicaciones. Cumpliendo como requisito mínimo lo especificado en 
los planos. Debiendo verificar con las empresas distribuidoras de los servicios, los requisitos y 
necesidades básicas que éstas implementan. 
  
II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad de Arqueta de Empalme ejecutada, conforme a las 
Especificaciones y proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario 
que surja del contrato. 

 
I.3.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARQUETA DE PASO 
 
I - DESCRIPCIÓN 

Se instalarán cámaras de paso que deberán poseer como mínimo dimensiones internas de 1,00 
m de largo x 0,60 m de ancho x 0,60 m de profundidad, o según las dimensiones indicadas por las 
Prestadoras del servicio de telecomunicaciones. Cumpliendo como requisito mínimo lo especificado en 
los planos. Debiendo verificar con las empresas distribuidoras de los servicios, los requisitos y 
necesidades básicas que éstas implementan. 
 
II - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad de Arqueta de Paso ejecutada, conforme a las Especificaciones 
y proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 
J. ALUMBRADO PÚBLICO 
 
I - DESCRIPCIÓN 

El emprendimiento dispondrá de 47 columnas de alumbrado público, dotadas de sendas 
luminarias LED de 180 W de potencia, de encendido automático en columnas de acero de 7 m de altura 
libre, distancia aproximada entre postes de 45m, según lo indicado en el plano correspondiente. 

Se colocarán en vereda, tanto en las que pertenecen a las manzanas del emprendimiento como 
en las veredas opuestas de las avenidas A y B, y en la calle de nexo que vincula a este con la rotonda, 
próxima al polideportivo.  

Su distribución ha sido diseñada para optimizar el alumbrado con un mínimo de unidades.  
La instalación eléctrica, será en Baja Tensión, subterránea, en vereda, alimentada en cada 

manzana por los respectivos gabinetes de alumbrado público (AP) ubicados contiguos a los Centros 
de Transformación.  

Cada columna de alumbrado contará con su correspondiente puesta a tierra, mediante jabalina 
de cobre. 

El gabinete de AP se alimentará en baja tensión desde el CT más cercano, y contará con un 
interruptor termomagnético y un interruptor diferencial previo a la barra de salida desde donde se 
alimentarán cada uno de los circuitos de iluminación. Todo el conjunto deberá estar vinculado a tierra 
mediante jabalina de cobre de 1,5 m de largo. 
 El comando de las columnas deberá ser automático por fotocélulas. Cada columna deberá 
poseer su unidad de comando independiente. 

El comando y control del sistema de iluminación será ejecutado por el área municipal, sin 
perjuicio del encendido automático previsto de cada una de las columnas de alumbrado. El Contratista 
deberá obtener la conformidad del diseño por parte del responsable municipal del servicio, previo a su 
montaje. 
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J.1. EXCAVACIONES, ZANJEO Y RELLENO 
 
J.1.1. ZANJEO PARA CANALES Y CONDUCTOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO HASTA 
1 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE: ENTIBADOS ESPECIALES, DESAGOTE DE ZANJAS Y/O 
DEPRESIÓN DE NAPA EN CASO DE SER NECESARIO). EXCAVACIÓN MANUAL A PALA Y 
MECÁNICA 
 
I - SONDEOS 

Se efectuarán para constatar las instalaciones existentes en el lugar, obstáculos y todo otro 
detalle de importancia. La inspección de obra indicará la cantidad y características de los sondeos. La 
Contratista no podrá taparlos sin que hayan sido observados previamente por la Inspección. 

La Contratista deberá presentar croquis a escala con el perfil transversal del terreno 
correspondiente a cada sondeo. 

Las dimensiones de los sondeos serán hasta 0,30 m por debajo de la profundidad de tendido, 
desde 0,40 m de la línea municipal hasta 0,40 m antes de la línea de árboles, determinado en forma 
transversal a la línea de zanjeo. 

 
 
 

II - APERTURA DE ZANJAS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Las especificaciones técnicas particulares son las correspondientes al ítem H. RED DE BAJA 
TENSIÓN - H.1. EXCAVACIONES, ZANJEO Y RELLENO.  
 
III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo excavado, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
 
J.1.2. RELLENO DE ZANJA PUNTO 1.1 CON PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, INCLUYENDO LADRILLOS DE PROTECCIÓN, 
CINTAS INDICADORAS DE TENSIÓN, ETC  
 
 I - SONDEOS 

Se efectuarán para constatar las instalaciones existentes en el lugar, obstáculos y todo otro 
detalle de importancia. La inspección de obra indicará la cantidad y características de los sondeos. La 
Contratista no podrá taparlos sin que hayan sido observados previamente por la Inspección. 

La Contratista deberá presentar croquis a escala con el perfil transversal del terreno 
correspondiente a cada sondeo. 

Las dimensiones de los sondeos serán hasta 0,30 m por debajo de la profundidad de tendido, 
desde 0,40 m de la línea municipal hasta 0,40 m antes de la línea de árboles, determinado en forma 
transversal a la línea de zanjeo. 

 
II-APERTURA DE ZANJAS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Las especificaciones técnicas particulares son las correspondientes al ítem H. RED DE BAJA 
TENSIÓN - H.1. EXCAVACIONES, ZANJEO Y RELLENO.  
III - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro cúbico de suelo relleno, conforme a las Especificaciones y 
proyecto que forman parte de este pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del 
contrato. 
 Incluye la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 
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J.2. MONTAJE DE RED Y EQUIPOS 
 
J.2.1. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO DE BT, DE 4X6mm² IRAM 2178, 
CON TERMINALES 
 
I - TENDIDO ELÉCTRICO 

Las especificaciones técnicas particulares de este apartado son las correspondientes al ítem H. 
RED DE BAJA TENSIÓN – H.2. TENDIDO ELÉCTRICO. 

 
II - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

Para la alimentación subterránea y/o en cañeros los cables se conectarán a modo de formar 
una guirnalda. No se permitirá la realización de empalme subterráneo bajo ninguna circunstancia. La 
interconexión se realizará dentro de la ventana de Inspección o en la caja estanco de conexión, la cual 
irá provista de un tablero de material aislante con bornes de conexión de bronce/latón cadmiado del 
tamaño adecuado a la sección de los terminales a conectar.  

En el caso de existir más de un circuito de alimentación deberá ejecutarse la guirnalda sobre 
cada uno de ellos en cada columna o proyector ubicada sobre la traza de los circuitos. 
 
III - BASES 

Las bases de las columnas serán sobre placa metálica amurada al hormigón de los senderos 
laterales.  

Se tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la 
posterior colocación de la columna y su aplomado. 

Se dispondrán las escotaduras respectivas para la entrada de los cables subterráneos o se 
colocarán caños de P.V.C. del diámetro necesario que atraviesen las paredes de la base en aquellos 
casos que la alimentación de columna sea subterránea, las que se harán de acuerdo al plano 
correspondiente. 

Todos los trabajos se deberán cumplimentar de acuerdo a las disposiciones vigentes, tendientes 
a evitar inconvenientes a terceros o daños a las cosas, adoptándose al efecto el máximo de medidas 
de seguridad para las personas, propiedades o instalaciones existentes. 
 
IV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro de cable tendido, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

 
J.2.2. PROVISIÓN DE CAÑOS DE 110 mm DE DIÁMETRO Y 3mm DE ESPESOR MÍNIMO PARA 
CRUCES DE CALLES Y ACCESOS VEHICULARES. INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN EN 
ZANJEO 
 
 I - TENDIDO ELÉCTRICO 

Las especificaciones técnicas particulares de este apartado son las correspondientes al ítem H. 
RED DE BAJA TENSIÓN – H.2. TENDIDO ELÉCTRICO. 

 
II - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

Para la alimentación subterránea y/o en cañeros los cables se conectarán a modo de formar 
una guirnalda. No se permitirá la realización de empalme subterráneo bajo ninguna circunstancia. La 
interconexión se realizará dentro de la ventana de Inspección o en la caja estanco de conexión, la cual 
irá provista de un tablero de material aislante con bornes de conexión de bronce/latón cadmiado del 
tamaño adecuado a la sección de los terminales a conectar.  

En el caso de existir más de un circuito de alimentación deberá ejecutarse la guirnalda sobre 
cada uno de ellos en cada columna o proyector ubicada sobre la traza de los circuitos. 
 
III - BASES 

Las bases de las columnas serán sobre placa metálica amurada al hormigón de los senderos 
laterales.  

Se tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la 
posterior colocación de la columna y su aplomado. 

Se dispondrán las escotaduras respectivas para la entrada de los cables subterráneos o se 
colocarán caños de P.V.C. del diámetro necesario que atraviesen las paredes de la base en aquellos 
casos que la alimentación de columna sea subterránea, las que se harán de acuerdo al plano 
correspondiente. 
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Todos los trabajos se deberán cumplimentar de acuerdo a las disposiciones vigentes, tendientes 
a evitar inconvenientes a terceros o daños a las cosas, adoptándose al efecto el máximo de medidas 
de seguridad para las personas, propiedades o instalaciones existentes. 
 
IV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 Este ítem se medirá por metro lineal de cañería, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
J.2.3. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE TRIPOLAR 3X2,5mm² PARA INTERIOR DE 
COLUMNAS, CON TERMINALES  
 
I - TENDIDO ELÉCTRICO 

Las especificaciones técnicas particulares de este apartado son las correspondientes al ítem H. 
RED DE BAJA TENSIÓN – H.2. TENDIDO ELÉCTRICO. 

 
II - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

Para la alimentación subterránea y/o en cañeros los cables se conectarán a modo de formar 
una guirnalda. No se permitirá la realización de empalme subterráneo bajo ninguna circunstancia. La 
interconexión se realizará dentro de la ventana de Inspección o en la caja estanco de conexión, la cual 
irá provista de un tablero de material aislante con bornes de conexión de bronce/latón cadmiado del 
tamaño adecuado a la sección de los terminales a conectar.  

En el caso de existir más de un circuito de alimentación deberá ejecutarse la guirnalda sobre 
cada uno de ellos en cada columna o proyector ubicada sobre la traza de los circuitos. 
 
III - BASES 

Las bases de las columnas serán sobre placa metálica amurada al hormigón de los senderos 
laterales.  

Se tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la 
posterior colocación de la columna y su aplomado. 

Se dispondrán las escotaduras respectivas para la entrada de los cables subterráneos o se 
colocarán caños de P.V.C. del diámetro necesario que atraviesen las paredes de la base en aquellos 
casos que la alimentación de columna sea subterránea, las que se harán de acuerdo al plano 
correspondiente. 

Todos los trabajos se deberán cumplimentar de acuerdo a las disposiciones vigentes, tendientes 
a evitar inconvenientes a terceros o daños a las cosas, adoptándose al efecto el máximo de medidas 
de seguridad para las personas, propiedades o instalaciones existentes. 
 
IV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por metro de cable tendido, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 

 
J.2.4. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE 7M DE ALTURA LIBRE COMPLETA, 
INCLUYENDO ARTEFACTO LED, PUESTA A TIERRA Y BASE DE HORMIGÓN, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
I - TENDIDO ELÉCTRICO 

Las especificaciones técnicas particulares de este apartado son las correspondientes al ítem H. 
RED DE BAJA TENSIÓN – H.2. TENDIDO ELÉCTRICO. 

 
II - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

Para la alimentación subterránea y/o en cañeros los cables se conectarán a modo de formar 
una guirnalda. No se permitirá la realización de empalme subterráneo bajo ninguna circunstancia. La 
interconexión se realizará dentro de la ventana de Inspección o en la caja estanco de conexión, la cual 
irá provista de un tablero de material aislante con bornes de conexión de bronce/latón cadmiado del 
tamaño adecuado a la sección de los terminales a conectar.  

En el caso de existir más de un circuito de alimentación deberá ejecutarse la guirnalda sobre 
cada uno de ellos en cada columna o proyector ubicada sobre la traza de los circuitos. 
III - BASES 

Las bases de las columnas serán sobre placa metálica amurada al hormigón de los senderos 
laterales.  

Se tendrá especial cuidado que las dimensiones de la base sea la correcta y que permita la 
posterior colocación de la columna y su aplomado. 



 
 

 

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 5227-7805 | mda_infra@yahoo.com.ar 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaria de Infraestructura 
 

 

ING DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 

“Las Malvinas son argentinas” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 
 FOLIO 

192 

 

Se dispondrán las escotaduras respectivas para la entrada de los cables subterráneos o se 
colocarán caños de P.V.C. del diámetro necesario que atraviesen las paredes de la base en aquellos 
casos que la alimentación de columna sea subterránea, las que se harán de acuerdo al plano 
correspondiente. 

Todos los trabajos se deberán cumplimentar de acuerdo a las disposiciones vigentes, tendientes 
a evitar inconvenientes a terceros o daños a las cosas, adoptándose al efecto el máximo de medidas 
de seguridad para las personas, propiedades o instalaciones existentes. 
 
IV - FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Este ítem se medirá por unidad instalada, conforme a las Especificaciones y proyecto que 
forman parte de este Pliego, y se pagará de acuerdo al precio unitario que surja del contrato. 
 
 
 



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO

BASE: JULIO DE 2022

A0 PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES

A0.1
PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (8% del

sub-total)
Gl 1,00

A

A.1

A.1.1

Excavación para colocacion de cañerías, nivelación de fondo de zanja, 

cama, acopio y/o retiro y/o transporte de tierra excedente a donde 

indique la Inspeccion y/o depresión de napa mediante excavacion 

mecanica o a mano

m3 1296,26

A.2

A.2.1
Provisión, acarreo, colocación y prueba de cañerías segun proyecto 

Caño de PVC Clase 6 con aro de goma Diámetro Nominal 200 mm
ml 967,00

A.3

A.3.1 Relleno c/material del lugar m3 1154,45

A.3.2 Provisión y colocación de suelo seleccionado m3 121,00

A.3.3 Provisión y colocación de cama de arena m3 67,69

A.4

A.4.1.

Bocas de Registro (BR) de H°A° de 1,20 m de diámetro hasta 2,50 m de 

profundidad (Incluye: excavación, cojinetes y marco/tapa de H°F° de tipo 

pesado ó fundición dúctil)

Un. 12,00

A.4.2.

Bocas de Registro (BR) de H°A° de 1,20 m de diámetro mayor a 2,50 m 

de prof. (Incluye: excavación, cojinetes y marco/tapa de H°F° de tipo 

pesado ó fundición dúctil)

Un. 1,00

A.5

A.5.1
Provisión de materiales y ejecución de conexión domiciliaria corta de 

PVC de 110 mm (cañerías, accesorios, muertos de H°, etc)
Un. 96,00

A.5.2
Provisión de materiales y ejecución de conexión domiciliaria larga de 

PVC de 110 mm (cañerías, accesorios, muertos de H°, etc)
Un. 33,00

B OBRAS de NEXO

B.1

B.1.1

Excavación para colocacion de cañerías, nivelación de fondo de zanja, 

cama, relleno y compactacion, acopio y/o retiro y/o transporte de tierra 

excedente a donde indique la Inspeccion y/o depresión de napa mediante 

excavacion mecanica o a mano

m3 972,50

B.2

B.2.1
Provisión, acarreo, colocación y prueba de cañerías segun proyecto 

Caño de PVC Clase 6 con aro de goma Diámetro Nominal 200 mm
ml 446,00

B.3

B.3.1 Relleno c/material del lugar m3 982,02

B.3.2 Provisión y colocación de suelo seleccionado m3 55,80

B.3.3 Provisión y colocación de cama de arena m3 31,22

B.4

B.4.1

Bocas de Registro (BR) de H°A° de 1,20 m de diámetro mayor a 2,50 m 

de prof. (Incluye: excavación, cojinetes y marco/tapa de H°F° de tipo 

pesado ó fundición dúctil)

Un. 6,00

TOTAL

EXCAVACIONES

OBRA
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, CLOACAS, RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y 

ESPACIO PÚBLICO - PROCREAR 708 VIVIENDAS PREDIO LARRALDE

REGLÓN 1: RED CLOACAL

OBRAS INTERNAS

CAÑERIAS

RELLENO DE EXCAVACIONES

BOCAS DE REGISTRO

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

EXCAVACIONES

CAÑERIAS

RELLENO DE EXCAVACIONES

BOCAS DE REGISTRO

REGLÓN 1: RED CLOACAL (I.V.A INCLUIDO)
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO

BASE: JULIO DE 2022

C0 PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES

C0.1
PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (8% del

sub-total)
Gl 1,00

C

C.1 EXCAVACIONES

C.1.1

Excavación para colocacion de cañerías, nivelación de fondo de zanja, 

cama, relleno y compactacion, acopio y/o retiro y/o transporte de tierra 

excedente a donde indique la Inspeccion y/o depresión de napa mediante 

excavacion mecanica o a mano

m3 569,44

C.2 CAÑERIAS

C.2.1
Provisión, acarreo, colocación y prueba de cañerías segun proyecto 

Caño de PVC PN 10, incluyendo accesorios DN 90mm
ml 201,00

C.2.2
Provisión, acarreo, colocación y prueba de cañerías segun proyecto 

Caño de PVC PN 10, incluyendo accesorios DN 160mm
ml 752,00

C.3 RELLENO DE EXCAVACIONES

C.3.1 Relleno c/material del lugar m3 455,55

C.3.2 Provisión y colocación de suelo seleccionado m3 91,11

C.3.3 Provisión y colocación de cama de arena m3 45,64

C4 CÁMARAS DE INSPECCION 

C.4.1
Cámaras de Desague completa, incluyendo: materiales, mano de obra, 

excavación, revoque impermeable en piso y paredes, marco y tapa
Un. 1,00

C.4.2
Cámara de Aire completa, incluyendo: válvula trifuncional, materiales, 

mano de obra, excavación, revoque impermeable, marco y tapa
Un. 1,00

C.4.3
Cámara de Válvula para empalme DN 400, incluyendo: materiales, mano 

de obra, excavación, revoque impermeable, marco y tapa
Un. 2,00

C.5 ACCESORIOS

C.5.1
Provisión, colocación y montaje de válvula esclusa  bridada con 

contrabridas Diam 90 mm
Un. 6,00

C.5.2
Provisión, colocación y montaje de válvula esclusa  bridada con 

contrabridas Diam 160 mm
Un. 8,00

C.5.3 Provisión, colocación y montaje TE de reducción Diam 160/90 mm Un. 6,00

C.5.4
Empalme de valvula DN 160 a caño existente DN 400 incluyendo: 

materiales, mano de obra y excavación
Un. 2,00

C.5.5
Provisión, colocación y montaje de hidrante, incluyendo tubo de conexión 

y caja. Diam 75 mm
Un. 6,00

C.5.6 Provisión, colocación y montaje de tapón Diam 160 mm Un. 2,00

C.5.7 Ejecución de empalme a red DN 100 existente Gl 1,00

C.6 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

C.6.1

Provisión y montaje de conjunto acometida compuesto por: collar 

derivación 90x40, tubo PEAD DN 40, niples de conexión, caja plástica, 

medidor y válvula DN 40

Un. 7,00

C.6.2

Provisión y montaje de conjunto acometida compuesto por: collar 

derivación 90x20, tubo PEAD DN 20, niples de conexión, caja plástica, 

medidor y llave de paso

Un. 130,00

D

D.1 EXCAVACIONES

D.1.1

Excavación para colocacion de conector de cañería, relleno y 

compactacion, retiro y/o transporte de tierra excedente a donde indique 

la Inspeccion y/o depresión de napa mediante excavacion mecanica o a 

mano

m3 52,27

D.2 CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

D.2.1
Provisión, acarreo, colocación y prueba de cañerías s/proyecto Caño de 

PVC DN 110 mm
ml 108,00

D.2.2
Provisión, colocación y montaje de válvula esclusa  bridada con 

contrabridas DN 110 mm
Un. 1,00

D.3 RELLENOS DE EXCAVACIONES

D.3.1 Relleno c/material del lugar m3 41,82

D.3.2 Provisión y colocación de suelo seleccionado m3 4,18

D.3.3 Provisión y colocación de cama de arena m3 4,32

TOTAL

OBRAS DE VINCULACIÓN A RED EXISTENTE (SUR)

REGLÓN 2: RED DE AGUA POTABLE

OBRAS INTERNAS

REGLÓN 2: RED DE AGUA POTABLE  (I.V.A INCLUIDO)

"Las Malvinas son argentinas"
Secretaria de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura

(+54 11) 5227-7805 I mda_infra@yahoo.com.ar

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 I mda_infra@yahoo.com.ar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaria de Infraestructura

FOLIO

194



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO

BASE: JULIO DE 2022

E0 PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES

E0.1
PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (8% del

sub-total)
Gl 1,00

E

E.1

E.1.1 Veredas de hormigón peinado (Esp:0,07m) m2 4160,00

E.1.2 Construccion de vados simples Un. 31,00

E.2

E.2.1 Arboles 20L Un. 66,00

E.3

E.3.1 Contenedores de residuos Un. 12,00

E.3.2 Bolardos Un. 105,00

E.4

E.4.1 Cartel nomenclador doble (c/u de 30 x 30 y 30 x 60 cm) Un. 5,00

TOTAL

REGLÓN 3: ESPACIOS PÚBLICOS 

OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICOS

CAMINOS VEREDAS Y RAMPAS

PARQUIZACIÓN

MOBILIARIO URBANO

SEÑALETICA

REGLÓN 3: ESPACIOS PÚBLICOS (I.V.A INCLUIDO)
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO

BASE: JULIO DE 2022

F0 PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES

F0.1
PROYECTO EJECUTIVO + HONORARIOS PROFESIONALES (3,4%

del sub-total)
Gl 1,00

F RED DE MEDIA TENSIÓN

F.1 Excavaciones, zanjeo y relleno

F.1.1

Zanjeo para tendido de cables de MT, para vínculos entre nuevos CT a

Nivel dentro del Predio, en cualquier clase de terreno, hasta 1,30 m de

profundidad. Incluye entibados especiales, desagote de zanjas,

depresión de napas. Realizado con máquinas o en forma manual

m
3 385,00

F.1.2

Zanjeo para tendido de cables de MT, para NEXO entre nueva red de

MT y red existente de MT, en cualquier clase de terreno, hasta 1,30 m de

profundidad. Incluye entibados especiales, desagote de zanjas,

depresión de napas. Realizado con máquinas o en forma manual

m
3 120,00

F.1.3

Relleno de zanja puntos F.1.1 y F.1.2 con procedimientos indicados en

especificaciones técnicas particulares, incluyendo losetas de protección,

cintas indicadoras de tensión, etc
m

3 505,00

F.2 Tendido Eléctrico

F.2.1

Provisión y tendido de Cable Unipolar Subterráneo de MT, IRAM 2178,

formación 3x1x185/50 mm² Al/Cu en tresbolillo, para vínculos entre

nuevos CT a Nivel dentro del Predio. Incluye empalmes, terminaciones, y

accesorios necesarios para su correcta instalación

m 855,00

F.2.2

Provisión y tendido de Cable Unipolar Subterráneo de MT, IRAM 2178,

formación 3x1x185/50 mm² Al/Cu en tresbolillo, para NEXO entre nueva

red de MT y red existente de MT. Incluye empalmes, terminaciones, y

accesorios necesarios para su correcta instalación

m 595,00

F.2.3

Provisión de caños de 160 mm de diámetro y 4,7 mm de espesor

(mínimo) para cruces de calles y accesos vehículares. Incluye

accesorios, e instalación en zanjeos realizados en puntos F.1.1 y F.1.2

m 180,00

F.2.4
Ejecución de ensayos para cables de media tensión, según

especificaciones técnicas particulares
Gl 1,00

G

G.1 Aparataje

G.1.1

Provisión e instalación de transformador de distribución de 500 kVA,

aislado en aceite, refrigeración ONAN, según especificaciones técnicas

particulares

un 5,00

G.1.2
Provisión e instalación de Celdas de Media Tensión con aislación en

SF6, de tipo A, según características técnicas particulares
un 10,00

G.1.3

Provisión e instalación de Celdas de Media Tensión con aislación en

SF6, de tipo B, con accesorios y fusibles, según características técnicas

particulares

un 5,00

G.1.4

Provisión e instalación de Tablero de Baja Tensión modular, de PRFV,

de 8 salidas, con accesorios y fusibles, según especificaciones técnicas

particulares

un 5,00

G.2 Vínculos y Puesta a Tierra

G.2.1

Provisión e instalación de vínculo entre transformador y celda de media

tensión tipo B, con CUSMT 3x1x50/25 mm² Al/Cu IRAM 2178, incluye

terminales, soportes con aisladores, y accesorios, según

especificaciones técnicas particulares.

m 60,00

G.2.2

Provisión e instalación de vínculo entre transformador y tablero de baja

tensión, con CUSBT 2x3x1x240/120 mm² Cu IRAM 2178, incluye

terminales, bandejas portacables, y accesorios, según especificaciones

técnicas particulares.

m 40,00

G.2.3

Provisión e instalación de Puesta a Tierra para Centro de

Transformación a nivel, incluye electrodo de acero-cobre, anillo

perimetral, cables, terminales, morsetos, conexión de todos los

elementos metálicos del CT, y todo lo necesario para su correcta

instalación, según especificaciones técnicas particulares

un 5,00

G.3 Ensayos

G.3.1
Ensayos para la puesta en servicio del montaje electromecánico de los 

centros de transformación a nivel
Gl 5,00

REGLÓN 4: INFRAESTRUCTURA RED ELECTRICA

MONTAJE ELECTROMECÁNICO CENTROS DE TRANSFORMACION A NIVEL
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO

H RED DE BAJA TENSIÓN

H.1 Excavaciones, zanjeo y relleno

H.1.1

Zanjeo para tendido de cables de BT en cualquier clase de terreno, hasta

1,10 m de profundidad. Incluye entibados especiales, desagote de

zanjas, depresión de napas. Realizado con máquinas o en forma manual
m

3 390,00

H.1.2

Relleno de zanja punto H.1.1 con procedimientos indicados en

especificaciones técnicas particulares, incluyendo ladrillos de protección,

cintas indicadoras de tensión, etc
m

3 390,00

H.2 Tendido Eléctrico

H.2.1

Provisión y tendido de Cable Armado Subterráneo de BT, IRAM 2178,

formación 3x240/120 mm² Al. Incluye terminaciones, y accesorios

necesarios para su correcta instalación

m 1754,00

H.2.2

Provisión de caños de 160 mm de diámetro y 4,7 mm de espesor

(mínimo) para cruces de calles y accesos vehículares. Incluye

accesorios, e instalación en zanjeos realizados en punto H.1.1

m 180,00

H.2.3
Provisión e instalación de Buzón de 4 vías, homologado, según

especificaciones técnicas particulares
un 7,00

H.2.4
Provisión e instalación de Buzón de 3 vías, homologado, según

especificaciones técnicas particulares
un 8,00

H.2.5
Provisión e instalación de Caja Toma de 200 A, homologada, según

especificaciones técnicas particulares
un 2,00

I RED DE BAJA TENSIÓN CORRIENTES DEBILES

I.1 Excavaciones, zanjeo y relleno

I.1.1

Zanjeo para canales y conductos en cualquier clase de terreno hasta 1

m de profundidad (Incluye: entibados especiales, desagote de zanjas y/o

depresión de napa en caso de ser necesario). Excavación Manual a Pala

y Mecanica

m
3 206,40

I.1.2

Relleno de zanja punto I.1.1 con procedimientos indicados en

especificaciones técnicas particulares, incluyendo cuplas de empalme,

accesorios, etc
m

3 206,40

I.2 Instalación de ductos

I.2.1 Provisión y colocación de cuatritubos (doble fila) ml 1720,00

I.2.2 Provisión y colocación de cuatritubos desde arqueta a vivienda ml 183,00

I.3 Cámaras

I.3.1 Provisión y colocación de Arqueta de Empalme un 17,00

I.3.2 Provisión y colocación de Arqueta de Paso un 61,00

J ALUMBRADO PÚBLICO

J.1 Excavaciones, zanjeo y relleno

J.1.1

Zanjeo para canales y conductos en cualquier clase de terreno hasta 1

m de profundidad (Incluye: entibados especiales, desagote de zanjas y/o

depresión de napa en caso de ser necesario). Excavación Manual a Pala

y Mecanica

m
3 1315,80

J.1.2

Relleno de zanja punto 1.1 con procedimientos indicados en

especificaciones técnicas particulares, incluyendo ladrillos de protección,

cintas indicadoras de tensión, etc
m

3 1315,80

J.2 Montaje de red y equipos

J.2.1
Provisión e instalación de cable subterráneo de BT, de 4x6mm² IRAM

2178, con terminales
m 1290,00

J.2.2

Provisión de caños de 110 mm de diámetro y 3mm de espesor mínimo

para cruces de calles y accesos vehiculares. Incluye accesorios e

instalación en zanjeo

ml 60,00

J.2.3
Provisión e instalación de cable tripolar 3x2,5mm² para interior de

columnas, con terminales
m 345,00

J.2.4

Provisión e instalación de Columna de 7m de altura libre, completa,

incluyendo artefacto LED, puesta a tierra y base de hormigón, según

especificaciones técnicas particulares

un 47,00

TOTAL

342.013.524,60$                  

OBRA

TOTAL OBRAS DE INSFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, 

CLOACAS, RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y ESPACIO 

PÚBLICO - PROCREAR 708 VIVIENDAS PREDIO LARRALDE (I.V.A. 

INCLUIDO)

REGLÓN 4: INFRAESTRUCTURA RED ELECTRICA (I.V.A INCLUIDO)

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 I mda_infra@yahoo.com.ar

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaria de Infraestructura

"Las Malvinas son argentinas"
Secretaria de Obras y Servicios Públicos

Subsecretaría de Infraestructura
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1-INDICACION DE DIAMETROS DE CAÑERIAS EN mm

REFERENCIAS

1- PLANOS 847-DG-302 A 847-DG-308 - DETALLES TÍPICOS AGUA

POTABLE

2- 847-ET-301 - Especificaciones Técnicas Generales - Agua Potable

3- 847-ET-302 - Especificaciones Técnicas Particulares - Agua Potable

ÁREA DE INTERÉS

CORQUIS DE UBICACIÓN

NOTAS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Escala:   S/E

VIVAMOS MEJOR

Fecha: Noviembre de 2022
Red de agua potable

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, CLOACAS, RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO
PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO -  PROCREAR 708 VIVIENDAS  PREDIO LARRALDE
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ÁREA DE INTERÉS

CORQUIS DE UBICACIÓN

NOTAS

1 - Cotas referenciadas al 0.00 IGN

2 - Indicación de diametros de cañerias en mm

3 - La dirección regional sudeste de Aysa, informa que la cota

intrados del caño en la B.R. ubicada en Florencio Varela y Larralde es

de 11.89m (Nivel Aysa), que equivale a -0.14 IGN.

REFERENCIAS

1-PLANOS 847-DG-402 A 847-DG-409 - PLANOS TÍPICOS AYSA

2-847-ET-401 - Especificaciones Técnicas Generales - Desagües

Cloacales - Rev. 0

3-847-ET-402 ET Particulares - DESAGÜES CLOACALES (Rev 0)

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Escala:   S/E

VIVAMOS MEJOR

Fecha: Noviembre de 2022
Red cloacal

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, CLOACAS, RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO
Y ESPACIO PÚBLICO - PROCREAR 708 VIVIENDAS PREDIO LARRALDE
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ÁREA DE INTERÉS

CROQUIS DE UBICACIÓN

1 - Las cotas estan referidas la + 0.00 IGN y estan expresadas en metros

Límite de proyecto

Sector de vereda

A

Rampa personas  con discapacidad 

Nomenclador Urbano 

Contenedores residuos 

Árboles

Bolardos

NOTAS

REFERENCIAS

PLANO GENERAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Escala:   S/E

VIVAMOS MEJOR

Fecha: Noviembre de 2022
Espacios Públicos

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE AGUA POTABLE, CLOACAS, RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO
PÚBLICO Y ESPACIO PÚBLICO - PROCREAR 708 VIVIENDAS PREDIO LARRALDE
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 180 m DE CUSMT 3x1x185/50 mm² Al/Cu (13,2 kV) (INCLUYE ACCESOS A CT A NIVEL)

CT 16___ (500kVA)
dist. CT a LM: 2 m
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Ø160mm ESP 4,7mm

4 CAÑOS PVC

Ø160mm ESP 4,7mm

CÁMARA DE
INSPECCIÓN

CABLE UNIPOLAR
PREREUNIDO DE

3x1x50/25 mm²
Al/Cu  13.2 kV

BANDEJA PORTACABLE
TIPO ESCALERA

CABLE UNIPOLAR DE
2x3x1x240 + 1x240

mm² Cu 0,4kV

BARRA PERIMETRAL
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