OBRA: “CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO I”
BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACION. La presente licitacién tiene por objeto la construccion de
Polideportivo I, delimitado por las calles Sargento Ponce frente al canal Sarandi, Zona de Reserva,
Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial al mes de Marzo de 2023 asciende a
la suma de pesos seiscientos treinta y ocho millones ciento dieciocho mil novecientos dieciocho con
catorce con 14/100 ($638.118.918,14). El contratista podra solicitar un anticipo financiero de un veinte
por ciento del monto total de la obra.

ARTICULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACION. La obra se ejecutara por sistema de Ajuste Alzado.

ARTICULO 4°: DEPOSITO DE GARANTIA DE LA OFERTA. El depdsito de garantia que establece el
Art.2.2 de las Bases y Condiciones Legales Generales podra ser integrada en cualquiera de las formas
enunciadas y contempladas en los incisos a — b — ¢ — d de dicho Pliego.

ARTICULO 5°: FORMA DE COTIZAR. Los oferentes deberan cotizar un precio Unico por la totalidad
de la obra a ejecutar. Asi mismo deberan presentar, a los efectos de simplificar la certificacion de los
trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la férmula de propuesta consignando los precios
unitarios para cada item estipulando el aumento o disminuciéon porcentual respecto al Presupuesto
Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente
debera elaborar su propio cémputo a los efectos de realizar su cotizacion.

ARTICULO 6°: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion de la obra sera de CIENTO OCHENTA
(180) DIAS CORRIDOS, no aceptandose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 7°: PLAN DE TRABAJO. La obra debera ser ejecutada segun el plazo de ejecucion
establecido en este pliego, cumpliendo los porcentajes de avance mes a mes declarados no
contemplandose posibilidades de cambio o modificacion alguna al mismo.

El contratista debera certificar el avance de la obra segun lo previsto en el articulo 11 del presente Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares.

ARTICULO 8°: GARANTIA DEL CONTRATO. El adjudicatario afianzara su cumplimiento contractual
con un fondo del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que debera ser integrado en cualquiera de
las formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, segun lo previsto
en los incisos a-b-c-d, del Art 2.2 de dicho Pliego.

En caso de constituirse la garantia de contrato mediante pdliza de seguro deberan constar, como
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento de la contratista podra
ejecutar en forma particular o conjunta el contrato, conforme los términos del articulo 844 y concordantes
del Cadigo Civil y Comercial.

ARTICULO 9°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE_PROVEEDORES DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA. Como requisito para participar de la presente licitacion se exigira
que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripcién en tramite en el Registro Unico de
Proveedores de la Municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.

Aquel oferente que su inscripcidn en tramite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, debera
completar su legajo en caracter obligatorio antes de la adjudicacién. Caso contrario la oferta sera
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantia de Oferta depositada.

ARTICULO 10°: GASTOS ADMINISTRATIVOS. Los oferentes deberan tener en cuenta al formular la
propuesta, que ademas de la garantia de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales, el adjudicatario debera depositar en la Tesoreria el 1%o0 (uno por mil) del Presupuesto Oficial,
antes de la firma del contrato, en concepto de gastos administrativos, segun Ordenanza General 165/73.

ARTICULO 11°: FORMA DE CERTIFICACION. Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato
seran medidos o estimados por periodos mensuales con asistencia del contratista y su representante
técnico.

El contratista presentara el certificado mensual de la obra de 9:00 a 13:00 hs. ante la Direccion
correspondiente, quien procedera a la evaluacion y medicion de los trabajos y aprobara el certificado
dentro de los diez (10) dias habiles subsiguientes a su presentacion.

Aun en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado
se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra, haciéndose posteriormente,
si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiiendo para la liquidacion final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los certificados seran confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias y seran presentados
ante la Direccién de Planeamiento y Vivienda para su conformacion y su posterior tramitacion.

ARTICULO 12°: FONDO DE REPARO. Del importe de cada certificado de obra, se deducira el 5%
(cinco por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendra como Garantia de Obra.
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En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante pdliza de seguro deberan constar, como
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podra ejecutarla en forma
particular o solidariamente, conforme los términos del articulo 844 y concordantes del Codigo Civil y
Comercial.

Este Fondo de Reparo se retendra hasta la Recepcion Definitiva, de acuerdo con el sistema de
restitucion adoptado. El mismo se constituira hasta el vencimiento de las obligaciones contraidas, siendo
causal de rechazo la fijacion de fechas estimativas.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar
el Contratista, debera este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) dias habiles,
bajo apercibimiento de proceder a la Rescision de Contrato.

ARTICULO 13°: CARTEL DE OBRA. El adjudicatario debera proveer y montar un cartel de obra en el
emplazamiento que fije la Inspeccién. Los mismos tendran las caracteristicas, dimensiones, leyendas y
colores que seran indicados oportunamente por la Inspeccion.

ARTICULO 14°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA. El adjudicatario debera realizar el cierre de la
obra. Para ello debera utilizar el modelo de sefalizacion que oportunamente le sera entregado en la
Direccion de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y Servicios Publicos.

En lo referente a cantidad, ubicacion y texto de las leyendas de los carteles de sefalizacion, la
Inspeccién dara las instrucciones en cada caso. Ademas, debera garantizar la seguridad en la obra,
sefalizando y protegiendo a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no
cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible el contratista de las penalidades indicadas
en el Art. 4.16 de las Bases y Condiciones Legales Generales.

ARTICULO 15°: SUBCONTRATOS. El adjudicatario no podra contratar con terceros toda o parte de la
obra licitada sin autorizacion previa del Municipio. El incumplimiento de esta norma sera motivo de
rescision del contrato.

ARTICULO 16°: REPRESENTANTE TECNICO. Antes de la iniciacidn de los trabajos y en cumplimiento
de la Ley 4048, el Representante Técnico debera presentar el contrato profesional visado por el Colegio
respectivo y la Caja de Previsién Social segun lo establecido por la legislacion vigente. Ademas, con
cada certificado debera agregar constancia del cobro de honorarios y del depdsito previsional
correspondiente.

ARTICULO 17°: HONORARIOS PROFESIONALES. Los honorarios profesionales por representacion
técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberan ser incluidos en el valor de la oferta y
correran por cuenta y cargo del contratista.

ARTICULO 18°: IDENTIFICACION DE MAQUINAS Y VEHICULOS. La totalidad de las maquinas y
vehiculos afectados a la obra deberan identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones seran indicadas por la Inspeccion.

ARTICULO 19°: VISTAS FOTOGRAFICAS. El Contratista debera acompafiar la presentacion de cada
certificado mensual con copias fotograficas, en las que se puedan visualizar el avance de la obra.

ARTICULO 20°: VISITA DE OBRA. La visita de obra podra realizarse hasta 48 horas antes de la
apertura, de lunes a viernes de 9:00hs a 14:00Hs, previa coordinacion con la Direccion de Planeamiento
y Vivienda de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Avellaneda,
comunicandose al (+54 11) 5227-7350/7809 o via e-mail a planeamiento.mda@gmail.com

ARTICULO 21°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA. El Contratista queda
obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de orden de
compra, en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacion de obra, entregandose en ese acto el
terreno o lugar de trabajo. Se consideraran como justificacién de atraso unicamente: a) razones
climatoldgicas. b) impedimentos producidos por terceras partes en la reparacion de instalaciones de
servicios publicos afectadas por las obras.

No seran considerados los dias no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una
anticipacién no menor a los siete dias corridos.

ARTICULO 22°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA. El sobre N° 2 de la oferta,
ademas de lo especificado en Bases y Condiciones Legales Generales contendra la siguiente
documentacion:
1. Formula de Propuesta, computo y presupuesto
a. Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucién, en forma grafica y numérica,
segun se detalla a continuacion:
i. Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items del presupuesto.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal
ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera
actualizado en funcién de cada variante autorizada por la Municipalidad.

b. Curva de inversion /Curva financiera.

2. Visita a obra: Certificado de visita de obra pactado por la inspeccion, antes de la apertura de
oferta.

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



ARTICULO 23°: COPIA FIEL. El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Direccion
de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de
Avellaneda. El mismo esta a disposicion de los interesados para su consulta y/o comparacion, a fin de
constatar la existencia de posibles errores de compaginacién u omisiones.

ARTICULO 24°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION. El contratista cinco (5) dias
antes al inicio de la obra debera entregar:
1. Una copia del plan de trabajos y planilla anexa
2. Presentacion certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de
Seguridad Unico para toda la obra (Res. 35/98), que debera contemplar todas las tareas que
fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también del de las empresas
subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere mas de un contratista principal, la
confeccion del Programa de Seguridad Unico debera ser acordada por dichos contratistas. El
mismo debera contener:
a. La ndmina del personal que trabajara en la obra, el cual debera ser actualizado
inmediatamente, en caso de altas o bajas.
Contara con identificacion de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.
Descripcioén de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecucion.
Enumeracion de los riesgos generales y especificos, previstos por etapas.
Debera contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar,
para controlar los riesgos previstos.
g. Sera firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de higiene y
seguridad de la obra, y sera aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la
Aseguradora.
3. Copia de aviso de obra.
4. Certificado con clausula de no repeticion de todo el personal que trabaje en la obra a favor de
la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5
Para la ejecucién de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberan utilizar
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.
Se le deberan garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra
el Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecucién de la misma.
Se debera entregar a la Inspeccion de Obra, en un plazo maximo de 10 dias habiles de recibida la Orden
de Compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos numeros de CUIL y el
Formulario N° 931.
Se debera garantizar en la obra elementos de higiene para todo el personal interviniente en la ejecucién
de la misma, asimismo se deberd garantizar la limpieza de obra.
Se debera realizar el curso de capacitacion de los cuidados frente al Covid- 19 para el personal
interviniente en la ejecucion de la misma.
Los requisitos y la documentacién enumerada en los apartados 1) 2) y 3) del presente articulo debera
ser presentada en la Direccion de Planeamiento y Vivienda de la Secretaria de Obras y Servicios
Publicos, sita en Avda. Gliemes 835 de Avellaneda.
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentacién antes exigidos impedira el inicio de
la obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad
de Avellaneda, en su caracter de Comitente, podra rescindir el contrato por exclusiva culpa de la
Contratista.
Asimismo, la Contratista debera tener a disposicion de la Municipalidad de Avellaneda toda la
documentacién en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podra ser requerida durante todo el
desarrollo de la obra.
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ARTICULO 25°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo las obras contratadas
fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion
respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 26°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. El Contratista debera tener en obra, en
forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspeccién de Obra, que lo represente
cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los
trabajos que se realizan. El Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes
de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar.
En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de
los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 27°: PLANOS CONFORME A OBRA. No se considerara finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspeccion de
Obra.

ARTICULO 28°: PLAZO DE GARANTIA. El plazo de garantia de obra sera de ciento ochenta (180)
dias corridos a partir de la Recepcion Provisoria Total. Durante ese lapso el Contratista estara obligado
a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras.
El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara,
previa intimacioén y vencido el plazo otorgado para su ejecucién, la Municipalidad podra efectuarlos por
cuenta de la contratista. El importe resultante sera descontado de cualquier suma que tenga al cobro el
Contratista 0 en su defecto la Municipalidad podra hacer uso de la garantia de obra y/o procurar
judicialmente el cobro de las sumas que la excedan.
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ARTICULO 29°: RECEPCION PROVISORIA. La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion
"Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y
se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se
labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos
que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el
resultado de la operacion.
En dicha acta se consignara:

1. La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de

garantia.

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren.
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacién, la cual
debera hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacidn, la Municipalidad efectuara
por si la diligencia dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 30°: RECEPCION DEFINITIVA. El ultimo dia habil dispuesto como vencimiento del
contrato, con mas la ampliaciéon que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento
del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcién
Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento integral que
faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin
prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para
verificar la correcta ejecucién de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de
Recepcion Definitiva, en la que se dejara constancia:

1. Que sera "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.

2. Lacalidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

3. Del cumplimiento de los trabajos que debid realizar después de las Recepcion Provisoria.

4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 31°: RESCISION DEL CONTRATO. El Municipio se reserva el derecho a rescindir el
contrato, sin derecho a reclamo de indemnizacion de ninguna naturaleza por parte de la contratista,
haciéndose responsable por los gastos que ello pudiera traer aparejado, en caso de impericia,
incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Bases y Condiciones Generales .

ARTICULO 32°: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS
OFERTAS. Dada la especificidad técnica requerida para la construcciéon de la obra a licitar, seran
elegibles los oferentes que demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concrecion vy
finalizacién de obras similares. Se entiende como obra similar la que cumpla con lo siguiente:

1. Construccion de establecimientos deportivos.

2. Ejecucion y puesta en marcha de instalaciones sanitarias y eléctricas
El no cumplimiento de todos o alguno de estos 2 (dos) requisitos por el oferente, seran causal de
rechazo de la oferta presentada.
Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar una lista de los antecedentes solicitados,
con los numeros de contacto para solicitar referencias técnicas en cuanto a la concrecién de los
aspectos numerados antecedentemente.
La empresa que resulte ganadora debera realizar todos los tramites necesarios ante las empresas
prestatarias de los servicios publicos, sea gas, electricidad o en conjunto.

ARTICULO 33°: ORDENES DE SERVICIO. Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta
durante la ejecucidén de las obras seran cronoldégicamente consignadas por triplicado, en un libro a
proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion guardara
en el obrador o en su oficina. Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de
las estipulaciones del Contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encargo de los trabajos
adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del
contrato, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias
corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando
detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior, sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir
la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamos por ningun concepto.

Cuando el Contratista demore mas de diez (10) dias corridos en el cumplimiento de la Orden de Servicio
impartida, la Municipalidad tendra la potestad de aplicar una multa por mora correspondiente a un 1%
(uno por ciento) del valor total del contrato por dia de retraso, la cual podra ser retenida del fondo de
reparo, en caso de haberse constituido.

El incumplimiento de 3 (ires) 6rdenes de servicio seguidas o 5 (cinco) alternadas dara derecho a la
municipalidad a rescindir el contrato del Contratista por culpa de esta ultima.

ARTICULO 34°: PEDIDOS DE LA EMPRESA. La relaciéon entre el Contratista y la Municipalidad se
efectuara por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara
foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificandose en él a la Inspecciéon de todas las
solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la
Empresa Contratista
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ARTICULO 35°: DOCUMENTACION DE LA OBRA. El Contratista debera conservar en la obra una

copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién
de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 36°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS. En caso de
discrepancia la interpretacion de la documentacion contractual se regira por los siguientes principios,
salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

1. Concepcion general: de lo particular a lo general.

2. Concepcion cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

3. Concepcion técnica: 1° Contrato - 2° Pliegos - 3° Planos - 4° Presupuesto.

4. La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 37°: MOVILIDAD. EIl contratista debera proveer movilidad para el personal de Inspeccion.
La misma consistira en un (1) vehiculo automotor de 4 o 5 puertas modelo no inferior a 2018, con
capacidad minima para cuatro (4) personas y en perfecto estado de funcionamiento. La obligacién
incluye mantenimiento, combustible (3 tanques llenos mensuales) y seguro, los que deberan ser
entregados mensualmente. El vehiculo estara a disposicidén de la Municipalidad de Lunes a Viernes de
7,30 a 17,30Hs. Sabados y domingos en el mismo horario, en caso de trabajarse en obra, y en el periodo
comprendido entre la iniciacion de los trabajos y la culminacion del periodo de garantia.
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OBRA: "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO I"

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
OBRAS DE ARQUITECTURA

ALCANCE DE ESTE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones referentes a las cualidades que deberan reunir los materiales y elementos a aplicar en las obras que se
licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.

En él se estipulan también las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisién y/o aprobacién que deba
requerir a la Inspeccion para su correcta ejecucion.

Esta enunciaciéon se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para completar las
obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacién instrucciones de la Inspeccion aplicandose en
estos casos el criterio de la compensacion de créditos entre las partes contratantes, sin constituir obras adicionales.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, seran de aplicacion las
normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto municipales como de entes oficiales y/o
privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligacion del Contratista
poner en conocimiento de la Inspeccion esta situacion, previo a la realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine
la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los oferentes, durante el
periodo de andlisis de la documentacion entendieran conveniente a su criterio la realizacion de la oferta por medio de un
sistema constructivo no tradicional, debera explicar los motivos quedando a consideracion del Comitente de aceptarlo o
no, a demas si detectaran algun rubro o tarea faltante, deberdn comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos
de salvaguardar la igualdad de los oferentes dara por Circular las instrucciones de como proceder. De no actuar del
modo sefialado se considerard que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacién prorrateos en los precios de los
rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras. Dicho personal debera
ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los casos por capataces idoneos.

Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo adoptado
requiera en cada rubro, teniendo en cuenta que se podra solicitar a la empresa la implementacion de las nuevas
tecnologias que optimicen la realizacion de los trabajos, durante todo el proceso de ejecucion.

La Inspeccion podra exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la marcha de
los trabajos.

MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares retnen las
cualidades y caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades aspectos como:
calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y por caracteristicas: formato,
dimensiones, textura, color, forma de colocacién, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacion obligatoria, lo que posibilitara que
todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de igualdad.

Ademas de cotizar la oferta basica, los oferentes podran cotizar materiales 6 elementos en todos los rubros en que se
desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y caracteristicas de los materiales o elementos especificados
el limite inferior de comparacion, que los materiales o elementos ofrecidos deberéan igualar o superar en la evaluacion de
las ofertas.

Las marcas y envases que se mencionan en la documentacion contractual tienen por finalidad concretar las cualidades y
caracteristicas minimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a que la descripciéon del
elemento en si, es establecer en forma implicita la marca en cuestion.

El Contratista podra suministrar productos de las marcas y tipos especificos o de otros similares o equivalentes,
entendiéndose estos términos como equivalentes, quedando en este Ultimo caso por su cuenta y a sus expensas
demostrar la similitud y librado al solo juicio de la Inspeccion aceptarla o no. En cada caso el Contratista debera
comunicar a la Inspeccién con la anticipacion necesaria las caracteristicas del material o dispositivo que propone
incorporar a la obra, a los efectos de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la incorporacién a la
obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.

Los materiales en general serdn de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a las
especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la constancia de aprobacion, en el rétulo
respectivo.

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 0 cuyos envases
tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion, debiendo el Contratista retirarlos de
inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de Servicio establezca. Transcurrido ese plazo
sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, dichos materiales o elementos podran ser retirados de la obra
por la Inspeccion estando a cargo del Contratista todos los gastos que se originen por esta causa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo modo que los de
buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista, estando a su cargo
los gastos de toda la reposicion.

Todos los materiales deberan permanecer resguardados y correctamente acopiados, segun corresponda y se exija en
cada tipo de material y sera responsabilidad exclusiva del Contratista la seguridad de los mismos.

MUESTRAS
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El Contratista presentara para la aprobacion de la Inspeccién y previo a su ejecucion, muestras en tamafio natural de
todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho tramite.

Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontraran todos aquellos materiales que una vez
aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas, ceramicos,
azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.

Con el mismo criterio el Contratista debera presentar muestras de elementos o equipos tales como carpinterias,
artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los componentes propios
del sistema, necesarios para su completa y correcta instalacion y funcionamiento.

En el caso de equipos especiales se suministraran catalogos o la ampliacién de informaciones que solicite la Inspeccion.
Cualquiera de esos elementos que serviran de cotejo y control de las partidas que ingresen a obra podra ser utilizado en
obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién pudiendo en caso de ser
aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva.

Dichos tramos contendran no sélo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se efectuaran con las
terminaciones proyectadas. Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar
podra ser motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el Gnico responsable de los perjuicios
que se ocasionen.

No se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion.

Las muestras deberan evidenciar los aspectos que no surjan de la documentacion técnica, pero que sean necesarios
para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una mejor realizacion.

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitard un lugar del obrador, adecuado a tal fin y
seréa responsable de su mantenimiento y custodia.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su Representante Técnico y
la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas Subcontratistas a reuniones promovidas y
presididas por la Inspeccion a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones a las prescripciones de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar
toda intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de esta
disposicién a conocimiento de los Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICION
El Contratista deberd prever en su cotizacién la provision de materiales de reposicion para el caso de eventuales
reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.
La cantidad a proveer minima serd equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningln caso menos
de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.
Los materiales seran los que se indican a continuacion:

e Solados

e Revestimientos

e Artefactos de iluminacion
Todos los elementos seran transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente indique la
Inspeccion.

AGUA PARA CONSTRUIR

El agua debera ser apta para ejecucion de la obra y su obtencién y consumo sera costeado por el Contratista, a cuyo
cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese concepto, los que no le seran
especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacion necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias y
requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccién.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacion natural, el Contratista proveera la
iluminacion que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista deberd someter a aprobacion de la Inspeccion las especificaciones, esquemas, etc. de
las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacién de que se
trata antes, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias, con ajuste a las
exigencias de caracter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estard a su cargo y costeo, no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Asimismo, correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas.

MOVILIDAD
Debera proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue necesario,
desde el inicio hasta la Recepcién Provisoria.

AYUDA A GREMIOS
El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, debera prestar la ayuda de gremio a los Subcontratistas
especializados a quienes encomiende la realizacién de cualquiera de los rubros que componen las obras licitadas:
Se destaca que esta obligacion comprende no solo la ayuda habitual, sino también la provisién, construccion y/o
colocacion de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realizacion de las obras, en un
todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado.
De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se sefialan a continuacion algunas de las
obligaciones que el Contratista debera asumir, recordandose que en virtud del tipo de contrato que regird sus
prestaciones el Contratista no podra alegar que alguna tarea especifica no es de su responsabilidad o incumbencia ya
que deberé entregar las obras en completo estado de terminacién.

e Proveer a los gremios los locales, espacios, energia, agua, etc. que requieran.
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e Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio que las
obras completas requieran.

e Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.

e Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales necesarios para ejecutar o completar cualquier
trabajo, rubro, instalacion, etc., incluso su aplicacion.

e Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.

e Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a
cualquiera de los gremios involucrados.

e Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de residuos o
sobrantes.

e Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicacion en subcontrato, toda obligacion legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o por los
Subcontratistas.

e Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la recepcion final de
la obra definitiva.

e Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas, instrumentos,
etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecucién de la obra completa plantee, incluso la mano de obra
propia necesaria.

MEZCLAS

Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelacion, el Contratista debera presentar
para su aprobacion, por parte de la Inspeccion, una planilla donde consten todas las mezclas que utilizara para la
realizacién de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicacion.

ITEM 01 — MOVIMIENTO DE SUELOS

DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucidon de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles, niveles y
terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones.

Asi como el alejamiento de todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a
cuenta y cargo del Contratista.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomara en
consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos generales y detalle por
él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccion, las recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones
que la misma impartiera.

El Contratista tiene la obligacion de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones estructurales
de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de reconocida
solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion a los fines de conocer la conformacion del terreno
y suelo de fundacion.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion, previo al comienzo de los
trabajos y para su aprobacién una memoria de excavaciones en las que describira los criterios a seguir los trabajos y las
precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los
resultados obtenidos el Contratista elaborara el proyecto definitivo de fundaciones y obras que debera ser presentado
para su aprobacion a la Inspeccion.

Previo a la ejecucion de las excavaciones, el Contratista deberd realizar la limpieza que consistira en el retiro de toda la
remocion de restos de obras existentes, escombros, cercos y demas objetos hechos por el hombre, como asimismo
vegetacion objetable cuando asi lo establezca la Inspeccion. Esta limpieza comprendera todas las areas afectadas a las
construcciones y a las de uso del contratista.

Ejecutara el desbroce que consistira en la remocion y alejamiento de cepas (tocones), raices, troncos enterrados y
materiales organicos u objetables. Las areas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza.

Ejecutara el destape que consistira en la remocion, el transporte y el depésito de todo el suelo superficial, basuras
objetables, escombros, humus, material barroso y vegetacion. Esta tarea se exigira en los lugares en que se asienten
contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los sectores a pavimentar.

El destape debera realizarse en una extension y profundidad tal que sea removida toda la vegetacién, con excepcion de
las raices capilares. No se requeriran trabajos de destape separados en las areas que seran excavadas, salvo que el
material de excavacion esté destinado a ser usado como relleno permanente.

Por otra parte, el Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningun caso las aguas pluviales,
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o causen
inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que permitan
alojar y conducir las aguas recogidas a desagiies naturales o urbanos proximos, o a aparentes bajos donde no puedan
perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros.

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a aprobacion de la
Inspeccidn el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no siendo la conformidad eximente
alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccion, la cual podra exigir el cambio o
retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en nimero suficiente para complementar los trabajos en el plazo contractual, y
de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo,
mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspeccion extienda
autorizacion por escrito. Los mismos deberan ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o
mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion podra ordenar su retiro a su
reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas pueda
hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen si
ello se produjese.

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del terreno o de las areas
existentes a remodelar.
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El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el terreno a las
cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios en las
mismas, producidos por acumulacion de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con cimentaciones,
excavaciones, zanjeo u obradores y depésitos de materiales.

El Contratista debera realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las areas afectadas a las obras de trabajo.

RELLENO

Los terrenos a utilizar se deberan rellenar hasta los niveles indicados segin los planos de obra y de acuerdo al uso que
se especifique en los mismos, ya sea para espacios verdes, bajo plateas, bajo patios, etc.

En todos los casos se encuentran incluidos los fletes necesarios para el transporte de tierra.

En los terrenos bajo edificaciones, patios, etc, y sea necesario el relleno del mismo, se procedera al aporte de tosca, la
cual se colocara en capas no mayores a 30cm por vez y con su correspondiente compactado entre capa y capa hasta
llegar al nivel especificado en los planos. Este aporte de suelo debera estar supervisado por personal idéneo a cargo de
la contratista y surgira de los estudios de suelos correspondientes. Siempre que se tome la decision de rellenar un
terreno por parte de la contratista debera justificarse el mismo mediante planos de niveles que seran supervisados por la
inspeccion.

En el caso en donde se debieran construir espacios verdes como plazas y/o veredas y/o fondos libres, se debera
efectuar una limpieza general del terreno de todo resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de
pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de solados y/o pavimentos.

Luego se realizara un relleno con tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencion hidrica
mayor de 15%, absolutamente libre de malezas como, por ejemplo, la “lagunilla” o el “cebollin”; se rechazara cualquier
tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se destinare la parquizacion.

En el caso contrario al uso de otro material para relleno, las tierras a utilizarse deberdn contar con un analisis fisico-
quimico, sujeto a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier equipo de
excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el curso de las excavaciones el Contratista
tomard todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion de ser ello necesario.

Deberé tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, aplastadas o en
alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccién. Cualquiera de estos dafios debera ser reparado
por el Contratista.

Las zanjas para vigas porta-muros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas contra
infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se iniciara obra alguna, en
ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccion.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspeccién, para la capacidad
portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los efectos de decidir si correspondiere
profundizar la excavacion, o bien el ensanchamiento o modificacion de la fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones pluviales o
circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso determine la Inspeccién.
Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones linderas. El
Contratista deberd reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES

Seran ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos correspondientes a cada
instalacion. El fondo de las mismas se preparara con las pendientes establecidas y en forma tal que cada cafio repose
en toda su longitud, con excepcién del enchufe, alrededor del cual se formara un hueco para facilitar la ejecucion de la
junta.

En los casos que fuesen necesarios, a juicio de la Inspeccion, se ejecutaran los entibamientos necesarios para el sostén
de la tierra.

RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se procedera al relleno de las
excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino debera ser hecho con tierra de excavacion o
similar y compactarse en igual grado que el terreno adyacente mediante pisones metalicos que no deberan tener una
superficie de apisonado mayor a 200 cm.2. Las capas de material a compactar deberan tener un espesor maximo de 15
cm. Los trabajos de colocacion de rellenos no deberan iniciarse antes de haber recibido la correspondiente autorizacion.
Para estos trabajos se podra utilizar la tierra proveniente de excavaciones de misma obra siempre y cuando las mismas
sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccién, no debiéndose utilizar tierra vegetal, residuos o materiales
organicos provenientes del destape.

Sobre toda clase de cafieria 0 conductos, se colocard una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto del material
de relleno para tapado, sera igual al terreno adyacente.

ITEM 02 — HORMIGON ARMADO.

DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacion de las Estructuras de Hormigon Armado
predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la documentacion, motivo de esta licitacion.
El Contratista debera revisar y verificar los esquemas de estructura suministrada en el pliego siendo el Gnico responsable
del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera el Unico responsable de la
ejecucion de las estructuras que se le encomienden, aun cuando los delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccion
como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte,
ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos sefialados.

CALCULOS Y PLANOS
El Contratista debera elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la
documentacion de este Legajo licitatorio.

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Queda establecido que la documentacién facilitada por la Inspeccién no libera al Contratista de su responsabilidad total
por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente, con arreglo el articulo 1646 del
Cadigo Civil.

El Contratista debera realizar el calculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios redimensionar,
lo que no daré lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a recabar toda la informacién
referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.

Toda modificacion que el Contratista efectle durante la marcha de los trabajos, a los célculos y/o planos ejecutivos
aprobados debera contar nuevamente con la expresa aprobacion de la Inspeccién.

No se aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectonicos del edificio, tales como
dimensiones de mddulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de instalaciones, etc.
A los fines de disponer de una completa documentacion de obra, el Contratista debera presentar los siguientes planos:

e Plan de trabajos

e Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al calculo de la estructura
gue debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.

e Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion, refuerzos
y losas, y las cotas de ubicacion en planta de cada elemento.

e Detalles de armaduras indicando la disposicion de las mismas y las distancias de doblado. Asimismo debera
cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y diametros reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera responsable del
correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la Inspeccion.

El Contratista entregard con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones, memorias de calculo, planos y
planillas de doblado de armaduras, para su aprobacién. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 dias habiles previos a su
utilizacién en obra.

La entrega constara de tres juegos de copias de la documentacion, uno de los cuales sera devuelto debidamente
aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco dias habiles siguientes a su presentacion.

Los planos tendran los formatos que indique la Inspeccion y llevardn correctamente dibujadas todas las indicaciones
necesarias para apreciar claramente la forma y posicién de la estructura y sus partes.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en todos los
Cadigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.
Por otra parte, las estructuras de Hormigon Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigon
Armado”.
También seran de aplicacién directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capitulo 1 del
Reglamento antes mencionado.
Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accion del viento seran de aplicacion los
siguientes:

¢ Reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de edificios”.

¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accion del viento sobre las construcciones”.

Ensayos:
Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del Reglamento CIRSOC 201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de muestras y
preparacion de probetas de hormigdn, asi como de un recinto cerrado, de humedad y temperatura aproximadamente
constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del tronco de cono
segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizardn sobre probetas cilindricas de 15 cm de didmetro por 30 cm. de
alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y humedad constante y
ensayadas a la compresidn hasta la rotura segiin Norma IRAM 1546. Seran efectuados en laboratorio que cumplan con
la Norma IRAM 1513.

El Contratista debera revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego siendo el
unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera el Unico
responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, aln cuando los delegue en Subcontratistas.
Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccion
como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte,
ensayos Y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos sefialados.

Para todos los casos el hormigén debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias.

La mezcla tendrd como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizdndose barras de acero torsionado en frio tipo Ill, con una
tension de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2.

La estructura de H°A° se ejecutara de acuerdo a los correspondientes célculos particularizados.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, placas metdlicas, tablas plasticas o paneles de madera compensada,
tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior

No se retirardn los encofrados ni moldes sin aprobacién de la Inspecciéon de Obra y todos los desencofrados se
realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigén.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigdn haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso
y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar el estado de
estos elementos.

Desencofrado:

Los plazos minimos seran:
Costados de vigas y de columnas.. 4 dias
Fondo de losas 10 dias
[0 g o (o130 [TV T F- 1SR 20 dias
Puntales de seguridad en 10Sas y Vigas........ccccceeiuiiereeeiiiiiieeeiiieeens 28 dias
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Hormigoén Visto:
Esta terminacién es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la misma el

encofrado estari revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con un material
equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estardn dispuestos en coincidencia con las caracteristicas
arquitecténicas o cambio de direccion de las superficies.

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera ajustarse a las
ordenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobacién mediante Orden de
Servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los casos facilitar los
medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por escrito, en el
libro de Notas de Pedido, la Inspeccion previa que autorice su ejecucion. La Inspeccion hara por escrito en el libro de
Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario formularlas, extendera el
correspondiente conforme.

En el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones dispuestas por la
Inspeccidn, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacion alguna.

El Contratista demostrara, ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos adecuados, en
optimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el liboro de Ordenes de
Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccién. Esta, a su solo juicio, podra disponer la demolicién de lo ejecutado sin
su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccién cuando no se hayan cumplimentado algunos de los requisitos
expuestos en los parrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con
mala terminacién, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir posibles deficiencias estructurales.

ITEM 03 — CANCHAS DE FUTBOL 11

La cancha o campo de juego debe tener un césped natural o artificial. Su forma debe ser rectangular y medir 91m x
100m metros de largo.

ITEM 04 — HERRERIA

CONDICIONES GENERALES

La Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacion de la Direccién de Obra.
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada cercos y sus accesos, el costo de todas las partes
accesorias metdlicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas dentro del precio de
cotizaciones, salvo aclaracion en contrario.

La colocacion se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la ejecucién de
los cercos y sus accesos.

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccion de las rejas y barandas mas sus complementos
deberan ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas IRAM.
En todos los casos se realizaran con referencia a los planos de detalle que acompafia el presente pliego.

Las uniones se ejecutardn compactas y prolijas; las superficies y molduras asi como las uniones seran alisadas con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de herramientas. Seran rechazados por la Direccién todas
las herrerias que presenten en sus partes vistas salpicaduras de soldadura, soldaduras sin pulir o dafios y marcas
derivadas de un inadecuado uso de méaquinas amoladoras. Igualmente se rechazaran las piezas que presenten un
exceso de masillado, efectuado con intencién de ocultar este tipo de imperfecciones.

Responsabilidad técnica de la Contratista:

La Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las
reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

La Contratista estard obligada a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de
comenzar los trabajos y a obtener la aprobacién respectiva por parte de la Direccidon de Obra. De manera alguna podra
eximir su responsabilidad técnica en funcion de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la
Direccion de Obra.

DISPOSICIONES GENERALES

Al finalizar la Obra la Empresa debera entregar planos conforme a obra y toda documentacion, planos de detalles,
aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepcion Provisoria.

No se debera obviar ninglin detalle de terminacién ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del arte para
garantizar la completa y acabada terminacion de las obras, no debiendo reconocerse ningn adicional ni mayor costo de
obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto, es obligacion de la Empresa tomar todos los recaudos necesarios y
realizar las visitas periddicas de Obra.

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberd proceder a la limpieza final, retirando escombros,
materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.

ITEM 05— INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL
DISPOSICIONES GENERALES
En el presente item se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las obras de provision e
instalacion de agua fria, agua caliente, desagiies cloacales y desaglies pluviales, con sus artefactos y accesorios.
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Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al respecto la
documentacion. Estos deberan estar aprobados por la Inspeccién de Obra.

Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de
cafierias y la mas acabada terminacién en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando en todos los casos el
aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible ejecucion para
el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el Contratista a su cargo.

El Contratista debera presentar los calculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo con sus
correspondientes sistema de impulsién. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y las técnicas particulares
Los desagles cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacion de las camaras de inspeccién existentes.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucién de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la

Provincia de Bs.As.

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.

c) Normas IRAM.
El Contratista debera ejecutar los planos y célculos definitivos reglamentarios que debera someter a la aprobacién del
Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos deberan presentarse bajo
responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.
Cualquier modificacion u observacién introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser comunicada a la
Inspeccion acompafiada de la correspondiente boleta de observacion y una vez corregidos los originales, el Contratista
entregara cuatro copias heliogréficas de cada uno de los planos aprobados para ser conformados por la Inspeccion de
Obra.
Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual fuere la causa de
la modificacion, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, acompafiando para su
aprobacién por la Inspeccién cuatro copias heliogréaficas.
El Contratista deberd presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias heliograficas de los
planos Conforme a Obra.
Una vez conformados por la Inspeccion seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobaciéon por la
Reparticion de competencia.
El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberé entregar a la Inspeccion previo a la Recepcién
Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias heliogréficas de los
mismos.
Seran por cuenta del Contratista los trAmites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la conexion y
habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desaglies cloacales y pluviales. Los
gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.
Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las obras seran
por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucion de la cantidad o calidad de tales trabajos.
Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de Optima calidad,
libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por AySA y/o por el ILN.T.I (INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL),y responderan en todo a las normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en el pais y
garantizada provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la
Inspeccidn de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente
aprobacién no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacién de agua fria y caliente, polipropileno. Los desagies
cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o eventualmente sobre terreno natural
se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.
. Seran de mamposteria u hormigdén armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras interiores
se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre una base hormigén de cascotes de
0,20m de esp.
. Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y luego marco y
tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado.
. Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagiies abiertas seran de hierro fundido, con su
marco correspondiente.
. La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
o La fijacion se hara con tornillos de igual material.
. Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diametro, con marco, fijado a este
con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.
. Las bocas de desagiie tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Minimo, con la
terminacion superior de igual material que el del solado.
. La tapa de la cAmara de inspeccion sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de hierro L de
igual espesor.

ARTEFACTOS
El contratista proveera y colocara todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.
. Se proveera de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios segun célculos para sanitarios y cocina.
. La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no estén
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitara a la inspeccion la aclaracion y
aprobacion.
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. Los inodoros seran del tipo pedestal con depésito de apoyar, de marca reconocida en plaza o en todo caso a
determinar por la inspeccion, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de P.V.C. Llevando asientos de
material plastico.
. En la cocina se colocara una pileta de acero inoxidable del tipo Mi Pileta 407 AC304 o similar. Se debera prever
en estos casos para la provision y colocacion de muebles bajo mesadas, los cuales se asentaran sobre una banquina
de H° pobre.
. En los bafios se proveera de lavatorios con pie de losa blanca de marca reconocida en plaza, llevara griferia de
primera marca.
Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellaran con
sellador eléstico, transparente.

ITEM 06 — INSTALACION ELECTRICA

DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y tareas que, sin
estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin, y en forma tal
que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion provisional.

Estas tareas podran ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase de muros,
ejecucion de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provision y colocacion de todas las cafierias y de
todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion deberan ser
ejecutadas segun orden de Inspeccion de Obra.

Todo trabajo (previsto 0 no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion para el correcto
y normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo, o sea todo gasto
directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario para entregar todas las instalaciones
completas bajo tensién y en perfecto estado de funcionamiento.

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compafiia. Para ello el
“Contratista” proveera los cafios de P.V.C. de @ 102 mm para acceso a los ramales de electricidad necesarios desde el
exterior del edificio hasta el medidor.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacion durante el plazo de garantia,
quedando a su cargo todo arreglo o modificacion debido a las deficiencias de la instalacion.

NORMAS Y REGLAMENTOS
La instalacién se adecuard a la reglamentacién para la ejecucion de la Asociacion Electrotecnica Argentina y debera
cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacion de Electricidad, para lo cual el Contratista tendra a su
cargo la realizacion de los planos y calculos de nivel de iluminaciéon necesarios, los entregara para su aprobacion a la
Inspeccidén de Obra.
Seran por cuenta del Contratista los trdmites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la conexiéon y
habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provisién del servicio, siendo en consecuencia responsable de
las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su
exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.
El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberdn quedar asentadas en un
protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobaciéon de la Inspeccion previo a la ejecuciéon de los trabajos,
siendo las siguientes las minimas indispensables:

a) Presentacion de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberan ejecutar para presentar a las

autoridades, se entregara con antelacion para su aprobacion y observaciones, tres juegos de copias en escala 1:100

a la inspeccion.

b) Verificacion de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con puerta y llave.

¢) Inspeccién de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

d) Prueba de aislacidon de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.

e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacién y tableros a maxima carga.

f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.
La ubicacion de la toma de alimentacion, medidores, tableros, cafierias boca de conexién para centros, brazos,
tomacorrientes, llaves, etc., se realizara de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobacion de la Inspeccion.
Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisional de los trabajos, el Contratista debera presentar los Planos de
Construccion conforme a la obra, de todas las instalaciones y Planos de Detalle de los Tableros, con las caracteristicas,
medidas y detalles coincidentes con las obras realizadas. Dichos planos seran dibujados de acuerdo a la reglamentacion
municipal. Se deberan afadir las copias necesarias para su aprobacion.

INSPECCIONES
Durante la ejecucion de los trabajos y con la debida anticipacién, el Contratista solicitar4 una serie de inspecciones con
Sus respectivas pruebas.
Las inspecciones se realizaran:
1) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.
2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexion a cuadros, artefactos y accesorios.
3) Después de finalizada la instalacion. Cuando se coloquen cables subterrdneos éstos deben ser inspeccionados
antes de efectuarse el cierre de las zanjas.
4) Una vez terminada la instalacion se efectuara la prueba de aislacion que se repetira en la recepcion provisional y
en la definitiva. En ningun caso debera ser menor de 1.000 ohms/volt.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS

Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, el Contratista debera presentar a la consideracion de la Inspeccion de
Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin de su aprobacion.

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM y se debera presentar muestras y/o
folletos para su aprobacién.

LINEAS:

Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.

De acuerdo con la ubicacion en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:
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. De alimentacioén: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los bornes de
entrada del medidor de energia.
. Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada de los
equipos de proteccion y maniobra del tablero principal.
. Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del siguiente.
. De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del Ultimo tablero con los puntos de conexién de los aparatos
de consumo.
TABLEROS:
Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexién, comando, medicion,
proteccién, alarma y sefializacién con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.
De acuerdo con su ubicacion en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:
. Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas seccionales o de
circuitos.
. Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas seccionales o
de circuitos.
El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras instalaciones,
tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares himedos o en intemperie u otros tipos de ambientes, se deberan
tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero debera haber un espacio libre para facilitar la
realizacién de trabajos y operaciones.
Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior debera dejarse detras del mismo un espacio libre de 1 metro.
El local donde se instale el tablero, no debera ser usado para el almacenamiento de ningun tipo de combustible, ni de
ningun otro material de facil inflamabilidad.
Las partes constructivas de los tableros podran ser metélicas o de materiales plasticos que tengan, ademas de rigidez
mecanica, caracteristicas de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. El grado de proteccion minimo sera
IP 41, segun Normas IRAM 2444.
Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacion dentro de la unidad habitacional o
comercial con Inspeccion buen nivel de iluminacion y a una altura adecuada que facilite el accionamiento, de los
elementos de maniobra y proteccién, no debiendo interponerse obstaculos que dificulten su libre acceso.
Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tension de utilizacion (monofésica o trifsica), y corriente de
cortocircuito méxima de calculo.
CONDUCTORES:
Los cables segun su aplicacion se utilizan de la siguiente forma:
a) Instalacion fija en caferias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182
b) Instalacién fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262.
¢) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262
d) Instalacion aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y cableado a
espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.
Los cables que se utilicen en locales hiumedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para soportar los
riesgos propios del local
En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estan sometidas, en forma permanente, a los efectos de la
condensacion de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de material aislante y en caso de ser
metalicas deberan estar protegidas contra la corrosion.
Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las juntas y
soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.
Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.
e Conductor de proteccion:
La puesta a tierra de las masas se realizard por medio de un conductor, denominado (conductor de Proteccion) de cobre
electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la instalacion, y cuya seccién minima sera
establecida por la siguiente formula:

lcc x t
S=
K
S (mmZ2.): Seccion real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacién de la proteccion.
K = 114: Para conductores de cobre aislados.
El conductor de puesta a tierra en ningln caso tendrd una seccién menor a 2,5mm2. El conductor estara conectado
directamente a la toma de tierra segin Normas IRAM.
e Codigo de colores:
Los conductores y barras conductoras se identificaran segin Normas IRAM, con el siguiente codigo de colores:
e Conductor de Proteccion: verde — amarillo.
Fase R: color castafio.
Fase S: color negro.
Fase T: color rojo.
Neutro: color celeste.
e Secciones minimas de los Conductores
Se respetaran las siguientes secciones minimas:
Lineas principales: 6 mm2.
Lineas seccionales: 2,5mm2.
Lineas de circuitos para usos generales: 2,5mm?2.
Lineas de circuitos para conexion fija: 2,5mma2.
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm?2.
e Resistencia de Bipolares
Se efectuaran las siguientes mediciones:
1) Entre conductores de fase.
2) Entre conductores de fase unidos entre si y neutros.
3) Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de proteccion.
4) Entre conductor neutro y conductor de proteccion.
e Valor minimo de resistencia de Bipolares
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El valor de la resistencia de bipolares minima sera de 1000 ohm/v de tension por cada tramo de instalacién de 100 m 6
fraccion.
En ningln caso la resistencia de bipolares podra ser inferior a 220 K ohm.
PUESTA A TIERRA:
El neutro de la instalacién serd conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o similar,
directamente hincado en el terreno natural en perforacion hecha a tal efecto, hasta la napa de agua, encamisada. Segun
célculo cumpliendo con las normas.
INTERRUPTORES

e INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA
La utilizacion de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccién contra contactos
directos.
La corriente de operacion nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la proteccion
complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccidon contra contactos directos. Estos interruptores
diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.

e INTERRUPTORES DE EFECTOS
Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos, no dependa
de la velocidad de accionamiento del operador.
El tipo unipolar comprendera a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacion, etc.).
En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultaneamente.
En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que debera identificarse), conectara con anterioridad a los de las fases e
interrumpira con posterioridad a estos.
Los interruptores de efecto cumpliran con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumplirdn con las Normas IRAM
2122.

e DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS
Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de maniobra y proteccion
que permita el arranque y detencién del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases y polos en forma
simultanea, y la proteccion de la linea de alimentacion contra sobrecargas y cortocircuitos.
En caso de motores trifasicos de mas de 0,75 Kw, ademas de la proteccién indicada anteriormente, debera utilizarse un
dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de alimentacion cuando esté ausente la tension de una fase.
Se recomienda esta protecciéon también para motores de menor potencia.
ARTEFACTOS:
Se deberéan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local, para la posterior
aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Todos los elementos serdn provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes.

-BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provisién de elementos y ejecucién de los siguientes trabajos:

e Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los mismos quede a
2cm de profundidad.

e Las cafierias (& minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado IRAM-IAS
U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con conectores roscados
galvanizados. Se uniran entre si mediante accesorios roscado que no disminuyan su seccién interna
asegurando la proteccién mecanica de los conductores. Se aseguraran cada metro con clavos de gancho, en
tramos horizontales sin derivacion debera colocarse como minimo una caja cada 12m.

e Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

e Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las mismas,
salvo indicacién en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

e llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.

e Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

e Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; serdn cuadradas
de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

e Cada circuito tendra un méximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.

e Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

e La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme al reglamento
de la AEA, en la seccion 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por canalizacion.

e Los conductores cumplirdn con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1 del
reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

e Para los conductores de alimentacion como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se
mantendran los siguientes colores de aislamiento:
Fase R: color castafio
Fase S: negro
Fase T: color rojo
Neutro: color celeste
Proteccion: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)
Seguin Reglamentacion A.E.A.- Seccién 771.12.3.6 “Cddigo de colores”.

e Las llaves interruptoras y toma corrientes seran modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes tapas
plasticas. Los tomacorrientes seran de 2x10A+T construidos segin IRAM 2071 y deberan llevar pantalla de
proteccion a la insercion de cuerpos extrafios (segun lo establecido para ese punto por IEC 60884-1).

e Cafierias a la vista: Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la
intemperie. Las cafierias exteriores seran de hierro negro semipesado de diametro indicado en planos, y se
colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel
de los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo
“C” JOVER o equivalente, en H°G°.

¢ Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijacion de los cafios. Todas las cafierias
exteriores a la vista seran pintadas con esmalte sintético de color a eleccion de la Inspeccion de Obra.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién eléctrica constara de:
e PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO
e TABLERO PRINCIPAL COMPLETO
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e TABLERO SECCIONAL COMPLETO

e BOCAS COMPLETAS

e INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO
e INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TV.

e INSTALACION DE CAMPANILLAS (TIMBRES)

ITEM 07 — MOVIMIENTO DE SUELOS

DISPOSICIONES GENERALES

Comprende la ejecucion de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles, niveles y
terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones.

Asi como el alejamiento de todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a
cuenta y cargo del Contratista.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomara en
consideracion los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los planos generales y detalle por
él preparado y oportunamente aprobado por la Inspeccién, las recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones
que la misma impartiera.

El Contratista tiene la obligacion de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones estructurales
de las obras objeto de la presente licitacion.

El Contratista contratara el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de reconocida
solvencia y que deberan ser previamente aprobados por la Inspeccioén a los fines de conocer la conformacion del terreno
y suelo de fundacion.

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentara con la debida anticipacion, previo al comienzo de los
trabajos y para su aprobacién una memoria de excavaciones en las que describira los criterios a seguir los trabajos y las
precauciones que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los
resultados obtenidos el Contratista elaborara el proyecto definitivo de fundaciones y obras que debera ser presentado
para su aprobacion a la Inspeccion.

Previo a la ejecucion de las excavaciones, el Contratista deberd realizar la limpieza que consistira en el retiro de toda la
remocion de restos de obras existentes, escombros, cercos y demas objetos hechos por el hombre, como asimismo
vegetacion objetable cuando asi lo establezca la Inspeccion. Esta limpieza comprendera todas las areas afectadas a las
construcciones y a las de uso del contratista.

Ejecutara el desbroce que consistira en la remocién y alejamiento de cepas (tocones), raices, troncos enterrados y
materiales organicos u objetables. Las &areas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza.

Ejecutara el destape que consistira en la remocion, el transporte y el depédsito de todo el suelo superficial, basuras
objetables, escombros, humus, material barroso y vegetacion. Esta tarea se exigira en los lugares en que se asienten
contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los sectores a pavimentar.

El destape debera realizarse en una extension y profundidad tal que sea removida toda la vegetacion, con excepcion de
las raices capilares. No se requeriran trabajos de destape separados en las areas que seran excavadas, salvo que el
material de excavacion esté destinado a ser usado como relleno permanente.

Por otra parte, el Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningln caso las aguas pluviales,
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o causen
inundaciones que perturben la marcha de la obra.

A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que permitan
alojar y conducir las aguas recogidas a desagies naturales o urbanos proximos, o a aparentes bajos donde no puedan
perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros.

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista sometera a aprobacion de la
Inspeccion el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaria a dichas tareas, no siendo la conformidad eximente
alguno frente a eventuales dafios y perjuicios.

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccion, la cual podra exigir el cambio o
retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en nimero suficiente para complementar los trabajos en el plazo contractual, y
de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo,
mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspeccion extienda
autorizacion por escrito. Los mismos deberan ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o
mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccién podra ordenar su retiro a su
reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas pueda
hacer presumir desprendimientos. Quedaran a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen si
ello se produjese.

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del terreno o de las areas
existentes a remodelar.

El Contratista debera efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el terreno a las
cotas establecidas en los planos.

Estos trabajos deberan efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios en las
mismas, producidos por acumulacion de aguas pluviales o de otro orden en proximidad con cimentaciones,
excavaciones, zanjeo u obradores y depdsitos de materiales.

El Contratista debera realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las areas afectadas a las obras de trabajo.

RELLENO
Los terrenos a utilizar se deberan rellenar hasta los niveles indicados segin los planos de obra y de acuerdo al uso que
se especifique en los mismos, ya sea para espacios verdes, bajo plateas, bajo patios, etc.
En todos los casos se encuentran incluidos los fletes necesarios para el transporte de tierra.
En los terrenos bajo edificaciones, patios, etc, y sea necesario el relleno del mismo, se procedera al aporte de tosca, la
cual se colocara en capas no mayores a 30cm por vez y con su correspondiente compactado entre capa y capa hasta
llegar al nivel especificado en los planos. Este aporte de suelo debera estar supervisado por personal idéneo a cargo de
la contratista y surgira de los estudios de suelos correspondientes. Siempre que se tome la decision de rellenar un
terreno por parte de la contratista debera justificarse el mismo mediante planos de niveles que seran supervisados por la
inspeccion.
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En el caso en donde se debieran construir espacios verdes como plazas y/o veredas y/o fondos libres, se debera
efectuar una limpieza general del terreno de todo resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de
pastones, hierros, alambres y cualquier otro material residual de solados y/o pavimentos.

Luego se realizara un relleno con tierra negra de textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retencién hidrica
mayor de 15%, absolutamente libre de malezas como, por ejemplo, la “lagunilla” o el “cebollin”; se rechazara cualquier
tipo de tierra que los tuviere, cualquiera que fuera el uso al que se destinare la parquizacion.

En el caso contrario al uso de otro material para relleno, las tierras a utilizarse deberan contar con un andlisis fisico-
guimico, sujeto a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier equipo de
excavacion y transporte adecuado para la realizaciéon del trabajo. Durante el curso de las excavaciones el Contratista
tomara todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavacion de ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, aplastadas o en
alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera de estos dafios debera ser reparado
por el Contratista.

Las zanjas para vigas porta-muros tendran un ancho minimo igual al de las mismas y seran protegidas contra
infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo sera completamente plano y horizontal. No se iniciara obra alguna, en
ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspeccién.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspeccién, para la capacidad
portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los efectos de decidir si correspondiere
profundizar la excavacion, o bien el ensanchamiento o modificacién de la fundacién.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones pluviales o
circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la medida que en cada caso determine la Inspeccién.
Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones linderas. El
Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado por su operacion.

EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES

Seran ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos correspondientes a cada
instalacion. El fondo de las mismas se preparara con las pendientes establecidas y en forma tal que cada cafio repose
en toda su longitud, con excepcion del enchufe, alrededor del cual se formara un hueco para facilitar la ejecucion de la
junta.

En los casos que fuesen necesarios, a juicio de la Inspeccion, se ejecutaran los entibamientos necesarios para el sostén
de la tierra.

RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se procedera al relleno de las
excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino debera ser hecho con tierra de excavacion o
similar y compactarse en igual grado que el terreno adyacente mediante pisones metalicos que no deberan tener una
superficie de apisonado mayor a 200 cm.2. Las capas de material a compactar deberan tener un espesor maximo de 15
cm. Los trabajos de colocacion de rellenos no deberan iniciarse antes de haber recibido la correspondiente autorizacion.
Para estos trabajos se podra utilizar la tierra proveniente de excavaciones de misma obra siempre y cuando las mismas
sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccién, no debiéndose utilizar tierra vegetal, residuos o materiales
organicos provenientes del destape.

Sobre toda clase de cafieria 0 conductos, se colocard una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto del material
de relleno para tapado, sera igual al terreno adyacente.

ITEM 08 — ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

DISPOSICIONES GENERALES

El presente capitulo establece los requisitos indispensables para la realizacion de las Estructuras de Hormigéon Armado
predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la documentacion, motivo de esta licitacion.
El Contratista debera revisar y verificar los esquemas de estructura suministrada en el pliego siendo el Unico responsable
del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera el Unico responsable de la
ejecucion de las estructuras que se le encomienden, aun cuando los delegue en Subcontratistas.

Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccion
como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte,
ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos sefialados.

CALCULOS Y PLANOS

El Contratista deberd elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por la
documentacion de este Legajo licitatorio.

Queda establecido que la documentacion facilitada por la Inspecciéon no libera al Contratista de su responsabilidad total
por la eficiencia de la estructura, responsabilidad que sera plena, amplia y excluyente, con arreglo el articulo 1646 del
Cadigo Civil.

El Contratista debera realizar el célculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios redimensionar,
lo que no dara lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente esta obligado a recabar toda la informacion
referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.

Toda modificacion que el Contratista efectlie durante la marcha de los trabajos, a los célculos y/o planos ejecutivos
aprobados deberéa contar nuevamente con la expresa aprobacién de la Inspeccion.

No se aceptaran cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectonicos del edificio, tales como
dimensiones de mddulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de instalaciones, etc.
A los fines de disponer de una completa documentacion de obra, el Contratista debera presentar los siguientes planos:

e Plan de trabajos
e Estudio de suelos. El Contratista debera adjuntar el estudio de suelos correspondiente al calculo de la estructura
gue debera efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.
e Plantas de encofrados de entrepisos. Se definiran en ellos los niveles inferiores de vigas de fundacion, refuerzos
y losas, y las cotas de ubicacién en planta de cada elemento.
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e Detalles de armaduras indicando la disposicion de las mismas y las distancias de doblado. Asimismo debera
cumplir con las normas de doblado y estribado, asi como de armadura minimas y diametros reglamentarios, etc.

e Los planos de replanteo de las estructuras seran ejecutados en escala 1:50. El Contratista sera responsable del
correcto replanteo de las Obras, tarea que debera ser verificada y aprobada por la Inspeccion.

El Contratista entregard con la debida anticipacion a la Inspeccion las verificaciones, memorias de calculo, planos y
planillas de doblado de armaduras, para su aprobacion. A tal fin se fija un plazo no menor de 10 dias habiles previos a su
utilizacion en obra.

La entrega constara de tres juegos de copias de la documentacion, uno de los cuales sera devuelto debidamente
aprobado o con las observaciones que correspondan, dentro de los cinco dias habiles siguientes a su presentacion.

Los planos tendran los formatos que indique la Inspeccion y llevaran correctamente dibujadas todas las indicaciones
necesarias para apreciar claramente la forma y posicion de la estructura y sus partes.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucion de las estructuras se deberan cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en todos los
Cadigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.
Por otra parte, las estructuras de Hormigdon Armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigon
Armado”.
También seran de aplicacién directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capitulo 1 del
Reglamento antes mencionado.
Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la accién del viento seran de aplicacion los
siguientes:

¢ Reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de edificios”.

¢ Reglamento CIRSOC 102 “Accion del viento sobre las construcciones”.

Ensayos:
Los ensayos deberan cumplimentar en un todo de acuerdo a lo sefialado en el Cap. 7 del Reglamento CIRSOC 201.

El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de muestras y
preparacién de probetas de hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y temperatura aproximadamente
constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.

Se verificara la consistencia del hormigén fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del tronco de cono
segun Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizaran en presencia del Inspector de Obras.

Los ensayos de resistencia a compresion se realizaran sobre probetas cilindricas de 15 cm de didmetro por 30 cm. de
alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura y humedad constante y
ensayadas a la compresion hasta la rotura segiin Norma IRAM 1546. Seran efectuados en laboratorio que cumplan con
la Norma IRAM 1513.

El Contratista deberéd revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego siendo el
Unico responsable del proyecto estructural y de la ingenieria de detalle correspondiente, como asi también sera el Unico
responsable de la ejecucion de las estructuras que se le encomienden, ain cuando los delegue en Subcontratistas.
Dichas estructuras deberan ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccion
como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida util.

En consecuencia, el Contratista debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte,
ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos sefialados.

Para todos los casos el hormigén debera poseer una resistencia caracteristica de 130 Kg/cm2/28 dias.

La mezcla tendrd como minimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizdndose barras de acero torsionado en frio tipo Ill, con una
tension de rotura caracteristica de 4.400 Kg/cm2.

La estructura de H°A° se ejecutara de acuerdo a los correspondientes calculos particularizados.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, placas metélicas, tablas plasticas o paneles de madera compensada,
tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion exterior

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccion de Obra y todos los desencofrados se
realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigoén.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso
y el de la carga que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar el estado de
estos elementos.

Desencofrado:

Los plazos minimos seran:
Costados de vigas y de COIUMNAS..........occueieieiniiiiee e 4 dias
FONAO dE I0S@S.......eeiuiiiiieiie ittt 10 dias
[0 0o (o130 [TV T F- 1R 20 dias
Puntales de seguridad en l0Sas y Vigas.........ccccooveeeiiieeniniinieee e, 28 dias

Hormigén Visto:
Esta terminacion es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la misma el

encofrado estard revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con un material
equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estaran dispuestos en coincidencia con las caracteristicas
arquitecténicas o cambio de direccion de las superficies.

INSPECCIONES

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la Inspeccion y el Contratista debera ajustarse a las
ordenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los materiales.

La empresa Contratista no podra realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobacion mediante Orden de
Servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigén a colocar, debiendo en todos los casos facilitar los
medios necesarios para que la Inspeccion realice las mediciones y toma de muestras necesarias.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista debera solicitar por escrito, en el
libro de Notas de Pedido, la Inspeccion previa que autorice su ejecucion. La Inspeccion hara por escrito en el libro de
Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser necesario formularlas, extendera el
correspondiente conforme.
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En el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones dispuestas por la
Inspeccidn, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamacion alguna.

El Contratista demostrara, ademas, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos adecuados, en
Optimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el lioro de Ordenes de
Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la demolicién de lo ejecutado sin
su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion.

Iguales acciones seran dispuestas por la Inspeccion cuando no se hayan cumplimentado algunos de los requisitos
expuestos en los parrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con
mala terminacion, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir posibles deficiencias estructurales.

ITEM 09 — CONSTRUCCION EN SECO

DISPOSICIONES GENERALES

El tipo de acero galvanizado para Steel Framing se encuentra especificado en la Norma IRAM-IAS U 500-205, en la cual
se establece que el mismo debera cumplir con los requisitos de la Norma IRAM-IAS U 500-214 (Norma de acero
galvanizado de tipo estructural), posibilitando el uso de cualquiera de sus grados.

DEFINICIONES

Perfil Abierto de Chapa de Acero Galvanizada Conformado en Frio para Uso en Estructura Portante de Edificios:
Perfil obtenido por el conformado progresivo en frio de un fleje, cortado de una bobina de chapa de acero galvanizada
por inmersion en caliente, que pasa entre una serie de rodillos de formas adecuadas, pudiendo ser en general de formas
variadas y complejas. Estos perfiles tienen sus caras planas y zonas dobladas a diferentes angulos, formando una
seccion transversal constituida por una composicién de figuras geométricas simples que se mantiene en toda su
longitud.

ITEM 10 — AISLACIONES

DISPOSICIONES GENERALES

Para la ejecucién de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean llevados a cabo
de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces de contencion contra los tipos
de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se realizara con una mezcla de mortero de
cemento MC = 1:3.

El hidréfugo a incorporar en la mezcla debera ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad que establezca su
fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion antes de ser aplicadas.

Juntas de Dilatacion:

El Contratista debera efectuar todas las juntas de dilatacion que la construccion lo requiera.

Con la debida antelaciéon al inicio de los trabajos la Contratista presentard a la Inspeccién los planos de detalles
correspondientes conteniendo la solucion propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben interesar todo el
perimetro de contacto de partes del edificio entre si, tales como muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con
sus requerimientos particulares de dilatacion, aislacion y terminaciones.

Aislaciones de Tuberias:
Todas las tuberias que lo requieran a juicio de la Inspeccidén deberan contar con suficiente aislamiento como para evitar
condensacion en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.

ITEM 11 — REVESTIMIENTOS

DISPOSICIONES GENERALES

Con la debida antelacion el Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion, las muestras de cada una de las
piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y
serviran de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptacion en la recepcion de otras piezas de su tipo, y
seran rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen deterioradas para su incorporacion a la obra.

Asimismo, el Contratista preparara, cuando la Inspeccion lo disponga, los planos de muestra que se le soliciten a fin de
establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor
realizacién y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de revestimientos de igual color deberan pertenecer a una misma partida, llegar a obra y ser colocadas
en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrard los medios
adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera necesario como asi también protegiendo
los revestimientos una vez colocados hasta la Recepcién Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos
de material colocado, para dejar como piezas de repuesto.

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas alineadas
horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, 6 segun lo proyectado.

Se tendra especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, canillas, etc., pues no se
admitiran azulejos rajados o partidos.

Las llaves de paso embutidas iran alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. Puerta de chapa de 15cm de
lado de acero inoxidable.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicAndose mediante secadores de goma, hasta
lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o0 estopa seca 0 apenas humedecida.

ITEM 12 — CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

DISPOSICIONES GENERALES
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CONTRAPISOS Y CARPETAS

En general, previo a su ejecucidon se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de
incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de dilatacién, se deberan dejar
los intersticios previstos para el libre juego de dilatacién. Se concedera especial atencidon a la clausura transitoria de las
ranuras a fin de garantizar su limpieza.

SOLADOS

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos componentes como
asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en las TECNICAS PARTICULARES. El
Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad
obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacién uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccion o de
cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las pendientes,
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale oportunamente la Inspeccién.
En general las piezas del solado propiamente dicho penetrardn debajo de los zécalos, salvo expresa indicacién en
contrario.

En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cadmaras, en general éstas
se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocaran en forma
tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagie, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con las
medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio restante con piezas cortadas
a maquina. No se admitir4 el uso de piezas con cortes realizados manualmente.

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté especificamente indicado, el piso a
colocar llevara el mismo solado que el local al cual pertenece.

El Contratista preverd, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberd entregar, a su costa,
piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 (uno) por ciento de cada uno de ellos,
y en ningln caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

Con el minimo de antelacion necesaria, el Contratista presentard a aprobaciéon de la Inspeccidn, las muestras de cada
una de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y servirdn de
elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo cada vez que lleguen partidas
para su incorporacion a la obra. Aparte el

Contratista ejecutara a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, incluso pulido en los casos que
corresponda, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor
realizacién y resolucion de detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de solados, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin
escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando incluso al
embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados
una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y
cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente
pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion
hasta la demolicion y reconstruccion de solados si llegara el caso.

CARPETA DE CONCRETO

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fragiie se extenderd una carpeta con mezcla de cemento: 1:3 de
2cm. De espesor como minimo.

La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida, sera ligeramente comprimida y alisada
hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente.

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la dltima capa de su ejecucion, se regara, al solo efecto de conservar la humedad,
especialmente en dias de alta temperatura.

PISO MOSAICO, CERAMICO O PORCELANATO

Los ceramicos a utilizar seran de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricacion y partida, de
color y medidas uniformes.

Los pisos de placas ceramicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o
similar y de primera calidad. Las dimensiones seran de 30 x 30 cm. El color serd segun se indique en las TECNICAS
PARTICULARES, las piezas no deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las
dimensiones y tinte deberan ser estrictamente uniformes.

Se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccién necesaria a los fines expresados, como también la
incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: centraje respecto de nichos,
puertas o ventanas, artefactos, juegos de bronceria, etc.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se desecharan todas las
piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista todas las
consecuencias derivadas de su incumplimiento asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo
de la Inspeccién motivado por las causas antedichas alcanzando esta disposicion hasta la demolicién y reconstruccion
de los revestimientos si llegare el caso.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos, o si los
bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion y verticalidad, con verificacion
de prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicara la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas dentadas de paso
de diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

La mezcla adhesiva deberd llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser almacenada de acuerdo a
las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener una pasta sin
grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacion con la llana. La aplicacién se efectuara sobre la carpeta limpia,
libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigén éste debera estar limpio de liquido desencofrante.
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Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en posicién y
presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse si se lo logra
levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza como de la
carpeta en el lugar en que la pieza se retird.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y verticalmente
rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera calidad.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicAndose mediante secadores de goma, hasta
lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o apenas humedecida.

PISOS DE CONCRETO

Este piso se aplicara con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos locales que se determinen.

En todos los casos se procedera del siguiente modo: sobre el contrapiso recientemente ejecutado y cuando haya dado
principio de fraglie, se extendera una capa de asiento con la mezcla que corresponda, con bajo contenido de agua
perfectamente nivelada y comprimida.

Antes del fraglie de esta capa se ejecutara un enlucido con mezcla aprobada por la inspeccion la que se alisara hasta
gue el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia necesaria, se le pasara el rodillo o la llana metalica
seguln sea su terminacién, humectandolo previamente con kerosene.

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regara en abundancia y a las cuarenta y ocho horas se lo cubrird con
arena para mantenerlo humedo, la ubicacién de cortes o juntas de trabajo sera aprobada por la inspeccion.

Cuando se especifique cemento coloreado, se realizaran las muestras que solicite la Inspeccion.

Los colores se obtendran por espolvoreado de Ferrite de primera calidad. Previo al alisado o llaneado mecanico del
enlucido de la segunda capa.

Los z6calos para estos pisos serén de concreto alisado, rectos o sanitarios, segun se indique en la planilla de locales. Se
construiran con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con respecto al plomo del paramento, asi como la
curva, en su encuentro con el solado responderan a lo indicado por la inspeccion.

Cuando ese tipo de piso se indique en las TECNICAS PARTICULARES a aplicar en rampas vehiculares debera tener
estrias transversales a la linea de huella consistentes en bufias de 1cm. De ancho por 0,5cm de profundidad, separadas
como minimo 7cm entre ejes.

UMBRALES RECONSTITUIDOS

En todos los accesos principales y secundarios se rematara el solado interior, con piezas ejecutadas con los mismos
materiales y colores, de un espesor minimo de 4cm y ancho no menor a 4,2mm cada 10cm. El pulido tendréa las mismas
caracteristicas que el solado adyacente.

SOLIAS

En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocard una solia de material y
caracteristicas iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo circulatorio.

Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidird con el ancho del marco y penetrara bajo este no
menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia coincidird con el ancho del muro o tabique medido a la altura
del zo6calo.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar el Contratista, estén o no indicadas en los
planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre expansion y retraccion a los efectos
de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su construccién, como asi también a través de la
vida de los mismos por accion de las variaciones de la temperatura.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican, debera ajustarse estrictamente a las recomendaciones
que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.

Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en este caso
polimeros liquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

ITEM 13 — CIELORRASOS

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién de los cielorrasos cualquiera sea su
tipo de acuerdo a las TECNICAS PARTICULARES o a las necesidades de obra.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idoneos que acrediten
antecedentes en tareas similares.

Deberan resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y cielorraso se
resolverdn mediante una bufia de 1,5 cm.

ITEM 14 — PINTURAS

DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutara los trabajos especificados en este capitulo interpretando que
los mismos se ajustaran estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecucion completa del acabado superficial del
conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterias,
etc.), preparando las superficies a pintar de forma que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y
homogéneo, a juicio de la Inspeccion, segun el tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En
los casos que la Inspeccién lo indique, el Contratista aplicara tratamientos antihumedad o antihongos.

Todas las pinturas se deberan aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la Inspeccion.

Todas las obras deberan limpiarse perfectamente de manchas, 6xido, etc., fijarse prolijamente y prepararse en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura
seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas,
etc.

El Contratista notificara a la Inspeccidn, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiendo
distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se determinaran en cada caso y
por escrito, sin cuya nota no tendra valor de trabajo realizado, se dara la Gltima mano después de que todos los gremios
que entren en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.
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Los materiales a emplear deberan responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la Inspeccion.
Las pinturas seran de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas
de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, etc., el
Contratista entregara muestras a la Inspeccién para su eleccion y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la Inspeccion
quien podra hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y su aplicacion. El no
cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion previa a la
Inspeccidn de la aplicaciéon de cada mano de pintura, sera motivo suficiente para el rechazo de lo realizado. En los casos
en que se indique niumero de manos a aplicar serd considerado a titulo ilustrativo. El Contratista debera aplicar la
cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los pintados, a juicio de la Inspeccién.

No se admitird luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, salpicaduras en otros elementos 6
materiales, tales como vidrios, herrajes, etc.

Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomara las precauciones para preservar los mismos de los agentes
climaticos 6 dafios hasta la Recepcion Provisoria.

PINTURA AL LATEX ACRILICO
En todos los locales indicados en planos y/o técnicas particulares con acabado interior al latex, se procedera de la
siguiente forma:
a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicarda una mano de fijador al agua diluido segin
corresponda y en la proporcion necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.
b)  Aplicar las manos de pintura latex 100% acrilico semimate para interiores que fuera menester, hasta obtener un
acabado correcto a juicio de la Inspeccion.
La primera mano se aplicara diluida en agua al 50 % y las siguientes iran modificando el grado de dilucién segun sea
la absorcion de la superficie.
El rendimiento de la pintura no sera mayor de 8 m2 por litro y por mano.

PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O YESO

Se realizara con una (1) mano de imprimacion, una (1) de latex acrilico antihongos y dos (2) manos de latex p/
cielorrasos.

Pintura a base se una emulsién de un polimero vinilico modificado con resinas acrilicas, marca reconocida en plaza. No
debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua, o
suficiente como para obtener un facil pintado.

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se procedera en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y/o TECNICAS PARTICULARES de la siguiente
forma:

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado.

Aplicar una mano de fijador, diluido segun corresponda, en la proporcién necesaria para que una vez seco, quede mate.
Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacciéon de la Inspeccién, dos como minimo, de
pintura al latex 100% acrilico para exteriores, dejando secar 4 horas como minimo, entre mano y mano.

PROTECCION ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS

Todas las estructuras metalicas recibiran el tratamiento protectivo que se describe a continuacion:
a) Desengrasado de las superficies metélicas, se procederd a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas
mediante abrasion metalica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).
b)  Arenado a presion, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.
c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas de
polvo.
d) Aplicacion, inmediatamente a la conclusion de c), de una mano de imprimacion vinilica (wash-primer) bi—
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y &cido fosférico.
e) Primera mano de esmalte sintético en vehiculo tipo alquidico, con un minimo de 22% de bioéxido de titanio, de
color a eleccidon de la Inspeccion. Se realizara a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleara el diluyente
especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no sera inferior a 20 micras.
f) Segunda mano de esmalte sintético idem a la anterior. El pintado de la Gltima mano se dara cuando toda

SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Todas las estructuras de carpinteria y herreria se pintaran con esmalte sintético brillante en exteriores,

satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccion, empleando el siguiente procedimiento:
- Limpieza de las superficies metalicas mediante solventes a fin de eliminar el antioxido de fabrica.

- Remocidn de 6xido, si lo hubiere, mediante solucidon desoxidante, abrasién mecanica, cepillado profundo, etc.

- Aplicacion de fondo antioxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.

- Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.

- Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antiéxido idem sobre las partes masilladas.

- Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.

- Sobre las superficies asi preparadas, se aplicara una mano de fondo sintético y luego tres manos de esmalte sintético
como minimo.

ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras preparadas para pintar, se
procedera a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y marca aceptada por la Inspeccion, conforme al
siguiente procedimiento:

Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas mediante aguarrds mineral u
otro disolvente.

Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa.

Aplicar una mano de fondo sintético blanco.
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Enduir con espatula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando a las 24 horas de aplicada la
ultima.

Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas.

Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo sintético mate, y las otras dos
restantes de esmalte sintético puro del color previamente aprobado por la Inspeccion, luego de estudiar las muestras
preparadas por el Contratista.

ITEM 15 — MARMOLERIA Y MOBILIARIO FIJO

CONDICIONES GENERALES
Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picaduras, oquedades
arrifionadas, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas.

ITEM 16 — CARPINTERIAS

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos que la Inspeccioén le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los detalles
necesarios, previo a su ejecucion.

Con la debida antelacién a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de carpinteria segin el
Plan de Trabajos, el Contratista debera obtener las medidas de las mismas y someter a la aprobacion de la Inspeccion
los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de carpinteria metélica y herreria que
deberéan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Los planos que requiera la Inspeccion se ejecutardn en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala natural para
los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el proyecto licitado y las
especificaciones de este Pliego.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM (Instituto Argentino de
Racionalizacion de Materiales). Las operaciones de montaje seran dirigidas por un capataz montador de competencia
bien comprobada para la direccién de esta clase de trabajos.

Es facultad de la Inspeccion realizar sin previo aviso inspecciones en fabrica a efectos de verificar la calidad de los
trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de duda, la Inspeccién podra
solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad de los mismos.

Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacion de la Inspeccién.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi aquellas que
sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de maderas terminadas.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles.

Las obras del rubro comprenden tanto la preparacion en taller de los elementos de carpinterias nuevas que figuran en
los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las reparaciones o
reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o no funcionen correctamente a juicio de
la Inspeccién.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los elementos
para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios para la
terminacion adecuada de los trabajos.

El Contratista deberé tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion que aseguren el perfecto cierre
de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en

cuenta la verificacion de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.
Las aristas seran bien rectilineas.

Los herrajes seran de primera calidad, se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la
colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentacion licitatoria a los efectos de salvar
errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no se tomase esta precaucion.

Los herrajes reuniran en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia, sistema,
duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacién y acabado de sus elementos constitutivos y responderan al
especificado en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.

1. Muestras: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacion,
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su colocacion como
patrén para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de carpinterias.
Todas las muestras deberan ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes.

2.  Perfileria de hierro: Los perfiles de hierro a emplearse seran perfectos, las uniones se ejecutaran compactas y
prolijas, las superficies y molduras asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Las partes movibles se colocardn de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego minimo
necesario.

Las chapas a emplear seran de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de
cualquier indole, su calibre se determinara de comin acuerdo entre la propuesta del Contratista y la Inspeccién de Obra.
No se permitira el uso de chapa afiadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en los casos de perfiles
doblados de longitud superior a los 3,50 m.

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado perfectamente
plano.

No se permitirdn soldaduras autégenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse exclusivamente soldaduras de arco
eléctrico en cordones de 3 cm distanciados entre si a 10 cm. con material de aporte de calidad superior a la chapa y/o
perfiles utilizados.

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberan biselarse a 45 grados de un solo lado formando soldaduras en
“V”, entre ambos bordes se dejara una luz de 1 mm. a fin de que penetre el material de aporte.

Tanto en las carpinterias como en las herrerias las superficies deberan terminarse luego mediante pulido a piedra
esmeril y acabado con lima. La ejecucion de las soldaduras se hara respetando las normas IRAM.
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En el interior de los marcos en general, puertas y demas sitios que la Inspeccién indique, se aplicara una aislacion
anticorrosiva que tendra a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante eventuales percusiones y golpes
debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y usos de los locales.

El tratamiento a emplear a tales fines consistird en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto y arena por partes
iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestion.

Para su aplicacion debera emplearse el procedimiento de proyeccion sobre las partes a proteger o a la circulacién de
una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista debera someter a la
Inspeccidn para obtener su aprobacion.

Previa autorizacion por parte de la Inspeccion se dara en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva
de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen aspecto.

La colocacién se hard con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados por la
Inspeccion las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las estructuras.

3.  Perfileria de aluminio: La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo
a las normas en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin poros ni
raspaduras y deberan ser de procedencia conocida.

Para los perfiles extruidos debera utilizarse la aleacion Al-Mg-Si, segun designacion IRAM 1605, equivalente a norma
ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de Kaiser.

La composicion quimica de los perfiles debera encuadrarse dentro de los siguientes limites:

Silicio 0,2-0,6%

Magnesio 0,45-0,90%

Hierro maximo 0,35%

Cobre maximo 0,10%

Zinc maximo 0,10%

Titanio maximo 0,10%

Aluminio diferencia

Los perfiles tendran tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulacion de gases a temperatura
controlada en 180°C +/- 5°C durante un minimo de 8 horas.

En caso de utilizar chapa de aluminio seréa del espesor adecuado para cada uso, de aleacion apta para plegar en frio a
90° sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un anodizado correcto.

Debera evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos casos en que
se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta Ultima debera estar recubierta con
un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura bituminosa, para evitar los efectos del par
galvanico sobre el aluminio.

Las superficies que admitiran el sellador especificado seran pulidas, limpias y libres de grasas.

El proceso de anodizado, la medicion del espesor de la capa anddica no inferior a 20 micrones y su sellado posterior,
deberd ajustarse a las normas internacionales.

En los casos que la Inspeccién determina a su sélo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, el Contratista
aplicara a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial sin que otorgue derecho
a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hara una prueba en taller, en presencia de la
Inspeccidn, con pinturas de entre las cuales se elegira la que ofrezca mejor proteccion y mas facil desfoliado posterior.

4.  Muestras: El Contratista debera presentar con la debida antelacion a la aprobacién de la Inspeccién antes que
deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajos, un muestrario completo
gue contendra los siguientes elementos:

a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformacion y tipo que se utilizaran en la composicion de la carpinteria

a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y demas elementos

zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros angulos,

planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion, etc.

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.

d) Idem para la perfileria de aluminio.

e) Idem para la perfileria de acero inoxidable.

El costo de los elementos de muestras se considerara incluido en el precio de ejecucién de los trabajos. El muestrario de
los elementos aceptados quedara en la oficina de la Inspeccion y servird de referencia para la apreciacion y recepcion
por comparacion de los elementos fabricados que se reciban en la obra.

CARPINTERIAS METALICAS -HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

El Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provision y colocacién de carpinterias hasta completar
las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas
las partes esta comprendido en el precio unitario establecido para cada abertura especificada en las planillas
correspondientes y en este Pliego.

Asimismo, el Oferente debera incluir en su cotizacion todas aquellas obras de herreria, tales como tapas metalicas,
rejillas de drenaje, etc. que sean necesarias para completar las obras que se licitan.

El Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo responsable por
el célculo, disefio y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos componentes como en sus accesorios.
Deberd, asimismo, revisar y proyectar llegado el caso, cuando confeccione los planos de taller, los detalles, sistemas de
cerramiento, burletes, etc., a fin de asegurar bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de los
elementos a proveer.

El Contratista sera responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterias y herrerias que fabrique o adquiera,
aun cuando los vanos no coincidieran exactamente con las medidas indicadas en los planos o que se hubieran deslizado
errores en el proyecto. En todos los casos que se proponga introducir modificaciones del disefio original, debera obtener
previamente la aprobacién de la Inspeccion.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se toman las precauciones
mencionadas. El arreglo de los elementos desechados sélo se permitird en el caso de que no afecte la solidez o estética
de las obras.

Todos los marcos metdlicos seran de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de amure soldadas
tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma envolvente los agujeros
que el tipo de cerradura a instalar requiera.
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En los planos y planillas donde se indiquen carpinterias ejecutadas en acero inoxidable, las mismas deberan ajustarse
en un todo a lo especificado en la Norma AISI N° 304 (18% Cr y 8% Ni) pulido superficial semimate. Tanto la perfileria
como las chapas de este material deberan tener un espesor no menor a 1,5 mm, debiendo el Contratista suministrar
tales elementos a fin de merecer su aprobacién por parte de la Inspeccion.

En cuanto a la provisién y colocacion de carpinteria de aluminio, en lineas Sculponia S6, Aluar, M6dena, Herrero o
equivalentes, la misma sera construida con perfileria de extrusién de aluminio, que respondan a las dimensiones y
modulacion indicadas en las planillas de carpinterias, los planos de fachada y planta.

Las carpinterias deben estar disefiadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama continua de la misma, tanto
en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los pafios de abrir cuando estan cerrados.

Estas carpinterias se montan sobre premarcos para amurar que deberan quedar ocultos. En los casos en que fuera
necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberan reforzar con elementos de perfiles de hierro tubulares
dimensionados de acuerdo a célculo.

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales independientes, que formen un
doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe formar una camara de descompresion interior,
gue permita la evacuacion al exterior —por medio de valvulas-, de las eventuales filtraciones de agua.

Los pafios fijos deberan tener similares caracteristicas constructivas y de disefio que los pafios de abrir, previéndose
también en el disefio de las mismas la evacuacion al exterior de eventuales ingresos de agua.

CARPINTERIA DE MADERA

DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista debera realizar los planos si la Inspeccién lo solicita en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los detalles
necesarios, previo a su ejecucion. Todo ajuste a las medidas del disefio original, debera contar con la aprobacién de la
Inspeccion.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias sefialadas como asi aquellas que
sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de maderas terminadas. Las
medidas definitivas, una vez aprobadas quedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles.

Las obras del rubro comprenden tanto la preparacion en taller de los elementos de carpinterias nuevas que figuran en
los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como asimismo todas las reparaciones o
reposiciones de carpinterias de madera existentes que se encuentren dafiadas o no funcionen correctamente a juicio de
la Inspeccion.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de todos los elementos
para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos.

Los precios unitarios establecidos en cada item comprenden todos los elementos y accesorios necesarios para la
terminacion adecuada de los trabajos. El Contratista deberd tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de
terminacion que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones,
teniendo en cuenta la verificacion de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Las maderas a utilizar seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de alburas o
samagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto.

La madera sera trabajada por procedimientos mecéanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta, las piezas
gue resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de trabajadas o que presentaran falta de
uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaren deformadas o disminuidas en sus perfiles,
excediendo las tolerancias prescriptas seran desechadas.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.
Las aristas seran bien rectilineas. Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutaran
empleando cola sintética liquida, a base de urea formaldehido apto para todo tipo de encolado. La preparacion de la cola
y su técnica de aplicacion, se ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion, todas las obras de carpinteria de madera, en las cuales se hubiera
empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas afadidas en cualquier forma. Los herrajes se
encastraran con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion de cerraduras embutidas en
las ensambladuras.

El Contratista debera verificar en obra las dimensiones indicadas en la documentacion licitatoria a los efectos de salvar
errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no se tomase esta precaucion.
Los herrajes reunirdn en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia, sistema,
duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de sus elementos constitutivos y responderan a lo
especificado en los planos y planillas correspondientes. Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las
puertas con tornillos de bronce platil.

El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelacion, muestras de placas,
uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterias a fabricar.

Estas muestras serviran para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su colocacién como
patron para la recepcién de todos y cada uno de los tipos de carpinterias. Todas las muestras deberan ser presentadas
con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. En este rubro se encuentran incluidos la totalidad
de los trabajos necesarios para la provision, ajuste y colocacion de carpinteria de madera interior, cualquiera sea sus
dimensiones, ubicacién, acabado superficial, incluso herrajes y accesorios. Las puertas placas seran realizadas de
acuerdo a los planos respectivos, tendran un espesor de 45 mm. y seran de terciado de pino preparado para pintar.
Seran construidas con bastidor perimetral de madera maciza de cedro de 50 mm. x 75 mm. con dos (2) refuerzos
intermedios de iguales medidas y el interior serd de panel de abeja celulésico ademas con refuerzo en la zona donde
deben embutirse las cerraduras. Llevaran y tapacantos perimetral de madera maciza de cedro de 15 mm. de espesor. El
Contratista debera presentar con la debida antelacion tableros conteniendo las muestras de todos los herrajes
especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para que los trabajos
queden completos de acuerdo a su fin.

La Inspeccién devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en poder del
Contratista. Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que
los mismos. Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes
practicados en los guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja. Picaportes: Seran de bronce platil.

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacion en contrario, el criterio a aplicar
para las mismas sera:

Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.
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Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacion y ajuste de todas las carpinterias de madera provistas. Se
debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacion que aseguren el perfecto cierre de los
batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos
para un correcto funcionamiento de la abertura.

CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO
En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisién, ajuste y colocacion de
carpinteria de madera interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicacion, acabado superficial, incluso herrajes y
accesorios.
Las puertas tendran un espesor de 45 mm. y seran de MDF preparado para pintar.
Los marcos deberan responder a los espesores de pared
El Contratista debera presentar con la debida antelacion tableros conteniendo las muestras de todos los herrajes
especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear para que los trabajos
queden completos de acuerdo a su fin.
La Inspeccién devolvera el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que quede en poder del
Contratista.
Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado que los mismos.
Puertas doble hoja: Fallebas de embutir.
Pomelas: Seran fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados en los
guardacantos. Se colocaran tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.
Picaportes: Seran de bronce platil.
Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacion en contrario con las Hojas
Técnicas el criterio a aplicar para las mismas seré:

- Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de seguridad.

- Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo.

- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendran cerradura antipanico.
Estas chapas seran de acero inoxidable semimate AlISI 304 (18/8) de 1 mm. de espesor.
Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la Inspeccién o indicados
en planos y planillas, deberan llevar cierrapuertas hidraulicos de brazo paralelo tipo DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o
similar, los que se deberan adecuar a capacidades y potencia necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las
puertas. Para la colocacién debera seguirse las instrucciones del fabricante.
Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocacion y ajuste de todas las carpinterias de madera provistas. Se
debera tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminacién que aseguren el perfecto cierre de los
batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos
para un correcto funcionamiento de la abertura.

ITEM 17 — INSTALACION ELECTRICA

DISPOSICIONES GENERALES

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y tareas que, sin
estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin, y en forma tal
que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion provisional.

Estas tareas podran ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase de muros,
ejecucion de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provision y colocacion de todas las cafierias y de
todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion deberan ser
ejecutadas segun orden de Inspeccion de Obra.

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion para el correcto
y normal funcionamiento de las instalaciones serd llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo, o sea todo gasto
directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario para entregar todas las instalaciones
completas bajo tension y en perfecto estado de funcionamiento.

Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compafiia. Para ello el
“Contratista” proveera los cafios de P.V.C. de @ 102 mm para acceso a los ramales de electricidad necesarios desde el
exterior del edificio hasta el medidor.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalaciéon durante el plazo de garantia,
guedando a su cargo todo arreglo o modificacién debido a las deficiencias de la instalacion.

NORMAS Y REGLAMENTOS
La instalacion se adecuara a la reglamentacién para la ejecucion de la Asociacion Electrotecnica Argentina y debera
cumplimentar la reglamentacién 207/98 del Ente de Regulacion de Electricidad, para lo cual el Contratista tendra a su
cargo la realizacion de los planos y célculos de nivel de iluminacion necesarios, los entregara para su aprobacion a la
Inspeccidon de Obra.
Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la conexion y
habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en consecuencia responsable de
las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su
exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.
El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar asentadas en un
protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion previo a la ejecucion de los trabajos,
siendo las siguientes las minimas indispensables:
g) Presentacién de planos y materiales. Ademas de los planos que se deberdn ejecutar para presentar a las
autoridades, se entregara con antelaciéon para su aprobacién y observaciones, tres juegos de copias en escala 1:100
a la inspeccion.
h)  Verificacion de continuidad eléctrica de cafierias, cajas y gabinetes las cuales seran a la vista con puerta y llave.
i) Inspeccién de tablero de acuerdo a pliegos y planos.
)] Prueba de aislacion de ramales y circuitos entre si y respecto a tierra.
k)  Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminacion y tableros a maxima carga.
) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.
La ubicacion de la toma de alimentaciéon, medidores, tableros, cafierias boca de conexidn para centros, brazos,
tomacorrientes, llaves, etc., se realizara de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobacién de la Inspeccion.
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Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisional de los trabajos, el Contratista debera presentar los Planos de
Construccion conforme a la obra, de todas las instalaciones y Planos de Detalle de los Tableros, con las caracteristicas,
medidas y detalles coincidentes con las obras realizadas. Dichos planos seran dibujados de acuerdo a la reglamentacion
municipal. Se deberan afadir las copias necesarias para su aprobacion.

INSPECCIONES
Durante la ejecucién de los trabajos y con la debida anticipacién, el Contratista solicitara una serie de inspecciones con
Sus respectivas pruebas.
Las inspecciones se realizaran:
1) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.
2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexion a cuadros, artefactos y accesorios.
3) Después de finalizada la instalacion. Cuando se coloquen cables subterraneos éstos deben ser inspeccionados
antes de efectuarse el cierre de las zanjas.
4) Una vez terminada la instalacion se efectuara la prueba de aislacion que se repetira en la recepcién provisional y
en la definitiva. En ningln caso debera ser menor de 1.000 ohms/volt.

MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS
Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, el Contratista debera presentar a la consideracion de la Inspeccion de
Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin de su aprobacion.
Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM y se debera presentar muestras y/o
folletos para su aprobacion.
LINEAS:
Las lineas deberan ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicacién en la instalacion, las lineas reciben las siguientes designaciones:
o De alimentacion: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los bornes de
entrada del medidor de energia.
o Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energia con los bornes de entrada de los
equipos de proteccion y maniobra del tablero principal.
o Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del siguiente.
o De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del ultimo tablero con los puntos de conexion de los aparatos
de consumo.
TABLEROS:
Los tableros estan constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexién, comando, medicidn,
proteccién, alarma y sefializacién con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.
De acuerdo con su ubicacion en la instalacion, los tableros reciben la siguiente designacion:
. Tablero principal: Es aquél al que acomete la linea principal y de la cual se derivan las lineas seccionales o de
circuitos.
o Tablero seccional: Es aquél al que acomete la linea seccional y del cual se derivan otras lineas seccionales o
de circuitos.
El tablero principal debera ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de facil acceso y alejado de otras instalaciones,
tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares himedos o en intemperie u otros tipos de ambientes, se deberan
tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero deberd haber un espacio libre para facilitar la
realizacién de trabajos y operaciones.
Para el caso en el que el tablero necesite acceso posterior debera dejarse detras del mismo un espacio libre de 1 metro.
El local donde se instale el tablero, no debera ser usado para el almacenamiento de ningin tipo de combustible, ni de
ningun otro material de facil inflamabilidad.
Las partes constructivas de los tableros podran ser metdlicas o de materiales plasticos que tengan, ademas de rigidez
mecanica, caracteristicas de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. El grado de proteccion minimo sera
IP 41, segun Normas IRAM 2444.
Los tableros seccionales deberan estar aislados en lugares de facil localizacion dentro de la unidad habitacional o
comercial con Inspeccion buen nivel de iluminacién y a una altura adecuada que facilite el accionamiento, de los
elementos de maniobra y proteccion, no debiendo interponerse obstaculos que dificulten su libre acceso.
Los tableros prearmados deberan indicar: fabricante, tensién de utilizacion (monofasica o trifasica), y corriente de
cortocircuito méaxima de calculo.
CONDUCTORES:
Los cables segun su aplicacion se utilizan de la siguiente forma:
a) Instalacion fija en cafierias (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182
b) Instalacién fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 2262.
c) Instalacion cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262
d) Instalacién aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado y cableado a
espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.
Los cables que se utilicen en locales himedos, mojados o polvorientos, seran del tipo adecuado para soportar los
riesgos propios del local
En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas estdn sometidas, en forma permanente, a los efectos de la
condensacion de la humedad ambiente, las cafierias y cajas seran preferentemente de material aislante y en caso de ser
metdlicas deberan estar protegidas contra la corrosion.
Las cafierias a la vista deberan estar separadas a una distancia minima de 0,02m. de la pared, y todas las juntas y
soportes deberan estar protegidos adecuadamente contra la corrosion.
Los cables a ser instalados deberan cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.
e Conductor de proteccion:
La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un conductor, denominado (conductor de Proteccién) de cobre
electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrera la instalacion, y cuya seccién minima sera
establecida por la siguiente formula:
lcc x t

S=
K
S (mm2.): Seccion real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito maximo.
T (S): Tiempo total de operacion de la proteccién.
K =114: Para conductores de cobre aislados.
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El conductor de puesta a tierra en ningin caso tendra una seccién menor a 2,5mm2. El conductor estara conectado
directamente a la toma de tierra segun Normas IRAM.
e Cobdigo de colores:
Los conductores y barras conductoras se identificaran segin Normas IRAM, con el siguiente cédigo de colores:
e Conductor de Proteccién: verde — amarillo.
Fase R: color castafio.
Fase S: color negro.
Fase T: color rojo.
Neutro: color celeste.
e Secciones minimas de los Conductores
Se respetaran las siguientes secciones minimas:
Lineas principales: 6 mm2.
Lineas seccionales: 2,5mmz2.
Lineas de circuitos para usos generales: 2,5mm?2.
Lineas de circuitos para conexion fija: 2,5mmz2.
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mmz2.
e Resistencia de Bipolares
Se efectuaran las siguientes mediciones:
1) Entre conductores de fase.
2) Entre conductores de fase unidos entre si y neutros.
3) Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de proteccién.
4) Entre conductor neutro y conductor de proteccion.
e Valor minimo de resistencia de Bipolares
El valor de la resistencia de bipolares minima sera de 1000 ohm/v de tension por cada tramo de instalacion de 100 m 6
fraccion.
En ninguln caso la resistencia de bipolares podré ser inferior a 220 K ohm.
PUESTA A TIERRA:
El neutro de la instalacion sera conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o similar,
directamente hincado en el terreno natural en perforacion hecha a tal efecto, hasta la napa de agua, encamisada. Segin
célculo cumpliendo con las normas.
INTERRUPTORES
e INTERRUPTOR AUTOMATICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA
La utilizacion de interruptores diferenciales, esta destinada a complementar las medidas de proteccion contra contactos
directos.
La corriente de operacion nominal del interruptor diferencial no debera superar los 30 mA, para asegurar la proteccion
complementaria en caso de falla de las otras medidas de proteccidon contra contactos directos. Estos interruptores
diferenciales deberan cumplir con la Normas IRAM 2301.
e INTERRUPTORES DE EFECTOS
Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendran un disefio tal que la velocidad de apertura de sus polos, no dependa
de la velocidad de accionamiento del operador.
El tipo unipolar comprendera a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinacion, etc.).
En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionaran simultineamente.
En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que deberd identificarse), conectara con anterioridad a los de las fases e
interrumpira con posterioridad a estos.
Los interruptores de efecto cumpliran con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumpliran con las Normas IRAM
2122.
e DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION DE MOTORES ELECTRICOS
Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos) deberan tener como minimo un dispositivo de maniobra y proteccion
gue permita el arranque y detencién del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases y polos en forma
simultanea, y la proteccion de la linea de alimentacion contra sobrecargas y cortocircuitos.
En caso de motores trifasicos de méas de 0,75 Kw, ademas de la proteccion indicada anteriormente, debera utilizarse un
dispositivo de proteccidn que interrumpa el circuito de alimentacion cuando esté ausente la tension de una fase.
Se recomienda esta proteccion también para motores de menor potencia.
ARTEFACTOS:
Se deberan presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminacién adecuada de cada local, para la posterior
aprobacién de la Inspeccion de Obra.
Todos los elementos seran provistos en condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes.

-BOCAS COMPLETAS / INSTALACION DE CANERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provision de elementos y ejecucion de los siguientes trabajos:

e Canalizaciones. Debera contener a los cafios de manera tal que la parte mas saliente de los mismos quede a
2cm de profundidad.

e Las cafierias (& minimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero semipesado IRAM-IAS
U500-2005. Cajas de acero semipesados responderan a la Norma IRAM 2005/72, con conectores roscados
galvanizados. Se unirdn entre si mediante accesorios roscado que no disminuyan su seccién interna
asegurando la proteccion mecanica de los conductores. Se aseguraran cada metro con clavos de gancho, en
tramos horizontales sin derivacion debera colocarse como minimo una caja cada 12m.

e Las cajas de centro seran octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.

e Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente seran de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. Las mismas,
salvo indicacion en contrario del proyecto se colocaran de la siguiente manera:

e llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.

e Tomacorrientes segun 771.8.3-J.

e Las cajas de paso y/o derivacion deberan instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; seran cuadradas
de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.

e Cada circuito tendra un maximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.1.

e Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.

e La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizaran conforme al reglamento
de la AEA, en la seccion 771.12.VI tabla para la maxima cantidad de conductores por canalizacion.
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e Los conductores cumpliran con las secciones minimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.1 del
reglamento de la AEA para secciones minimas de conductores.

e Para los conductores de alimentacion como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se
mantendran los siguientes colores de aislamiento:
Fase R: color castafio
Fase S: negro
Fase T: color rojo
Neutro: color celeste
Proteccion: bicolor verde — amarillo (tierra aislada)
Segun Reglamentacion A.E.A.- Seccién 771.12.3.6 “Cddigo de colores”.

e Las llaves interruptoras y toma corrientes seran modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes tapas
plasticas. Los tomacorrientes seran de 2x10A+T construidos segun IRAM 2071 y deberan llevar pantalla de
proteccion a la insercién de cuerpos extrafios (segln lo establecido para ese punto por IEC 60884-1).

e Cafierias a la vista: Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la
intemperie. Las cafierias exteriores seran de hierro negro semipesado de diametro indicado en planos, y se
colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel
de los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo
“C” JOVER o equivalente, en H°G®°.

e Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijacion de los cafios. Todas las cafierias
exteriores a la vista seran pintadas con esmalte sintético de color a eleccion de la Inspeccion de Obra.

De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalacién eléctrica constara de:
e PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO
e TABLERO PRINCIPAL COMPLETO
e TABLERO SECCIONAL COMPLETO
e BOCAS COMPLETAS
e INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO
e INSTALACION DE CANERIAS Y CAJAS PARA TV.
e INSTALACION DE CAMPANILLAS (TIMBRES)

ITEM 18 — INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES

En el presente item se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las obras de provision e
instalacion de agua fria, agua caliente, desagiies cloacales y desaglies pluviales, con sus artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que sefiala al respecto la
documentacion. Estos deberan estar aprobados por la Inspeccién de Obra.

Se deberd ejecutar las instalaciones en la forma més correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de
cafierias y la mas acabada terminacidn en revestimientos y aislaciones de cafierias, cuidando en todos los casos el
aspecto estético de la instalacion.

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su indole sean de imprescindible ejecucién para
el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, sera llevado a cabo por el Contratista a su cargo.

El Contratista deberad presentar los calculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo con sus
correspondientes sistema de impulsién. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y las técnicas particulares
Los desaglies cloacales se resuelven dentro del sector con la reparacién de las camaras de inspeccion existentes.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecucién de estas instalaciones regiran las disposiciones y reglamentaciones siguientes:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la

Provincia de Bs.As.

b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa Ay SA.

c) Normas IRAM.
El Contratista debera ejecutar los planos y célculos definitivos reglamentarios que debera someter a la aprobacion del
Ente que por jurisdiccion corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos deberan presentarse bajo
responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.
Cualquier modificacion u observacién introducida por esa Reparticion a estos planos debera ser comunicada a la
Inspeccion acompafiada de la correspondiente boleta de observacion y una vez corregidos los originales, el Contratista
entregara cuatro copias heliograficas de cada uno de los planos aprobados para ser conformados por la Inspeccién de
Obra.
Los planos necesarios para documentar cualquier modificacion que se introdujera al proyecto, sea cual fuere la causa de
la modificacion, deberan ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios, acompafiando para su
aprobacién por la Inspeccién cuatro copias heliograficas.
El Contratista debera presentar para su visado por la Inspeccion los originales en tela y copias heliograficas de los
planos Conforme a Obra.
Una vez conformados por la Inspeccién seran devueltos al Contratista para su presentacion y aprobacién por la
Reparticion de competencia.
El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, debera entregar a la Inspeccion previo a la Recepcion
Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias heliograficas de los
mismos.
Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la conexiéon y
habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de abastecimiento de agua y de desaguies cloacales y pluviales. Los
gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estaran a su exclusivo cargo.
Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecucion de las obras seran
por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminucion de la cantidad o calidad de tales trabajos.
Tampoco dara lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.

MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de 6ptima calidad,
libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por AySA y/o por el ILN.T.I (INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL),y responderan en todo a las normas IRAM.

En particular los artefactos y griferias seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en el pais y
garantizada provision o reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente
aprobacién no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear seran en la instalacién de agua fria y caliente, polipropileno. Los desagies
cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cafierias enterradas o eventualmente sobre terreno natural
se colocaran sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor minimo.

CAMARAS DE INSPECCION, BOCAS DE DESAGUE ETC.
. Seran de mamposteria u hormigén armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las caras interiores
se terminaran con un alisado de cemento puro a cucharén, Se asentaran sobre una base hormigén de cascotes de
0,20m de esp.
. Llevaran contratapa formada por una losa de hormigén de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y luego marco y
tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado.
. Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagiies abiertas seran de hierro fundido, con su
marco correspondiente.
. La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Minimo, con marco.
. La fijacion se hara con tornillos de igual material.
. Las piletas de patio llevaran rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diametro, con marco, fijado a este
con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.
. Las bocas de desaglle tapadas estaran constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Minimo, con la
terminacion superior de igual material que el del solado.
. La tapa de la cAmara de inspeccion sera de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco de hierro L de
igual espesor.

ARTEFACTOS
El contratista proveerd y colocard todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.
o Se proveera de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios segun calculos para sanitarios y cocina.
. La calidad de los artefactos y sus tipos responderan a lo especificado. En los casos en que no estén
perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitar4 a la inspeccion la aclaracion y
aprobacion.
. Los inodoros seran del tipo pedestal con depésito de apoyar, de marca reconocida en plaza o en todo caso a
determinar por la inspeccion, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de P.V.C. Llevando asientos de
material plastico.
. En la cocina se colocara una pileta de acero inoxidable del tipo Mi Pileta 407 AC304 o similar. Se debera prever
en estos casos para la provision y colocacion de muebles bajo mesadas, los cuales se asentaran sobre una banquina
de H° pobre.
. En los bafios se proveera de lavatorios con pie de losa blanca de marca reconocida en plaza, llevara griferia de
primera marca.
Todos los materiales seran de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellardn con
sellador eléstico, transparente.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA: “CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO I”

El contratista o responsable ejecutor, deberad realizar la documentacién ejecutiva previo al inicio de la obra para la
correcta realizacion de la misma.

1 — MOVIMIENTO DE SUELOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se deberd tomaran previamente todas las medidas de proteccion de los componentes de la obra
(carpinterias, cristales, artefactos, y deméas elementos que se deban conservar), los que seran
retirados, cubiertos o protegidos antes de comenzar el trabajo. El Contratista reparara a su costa
cualquier deterioro y atendera los reclamos que pudieren producirse a causa de la ejecucion de los
trabajos.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden el replanteo y planimetria, las demoliciones y
extracciones sin excepcion, de todas las construcciones, elementos e instalaciones que sean
necesarias de acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, segun se indica en planos.
Previamente se ejecutaran los apuntalamientos y adintelamientos necesarios y los que la Inspeccion
de Obra considere oportunos.

Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolicién y desmantelamiento se retiraran
fuera del @mbito de la obra por cuenta y cargo del contratista, debiendo considerarlo en su oferta.

1.1 — Excavacion manual para pilotines y vigas de encadenado incluye carga de volguetes

Se procedera a realizar la excavacion manual para realizar los pilotines y la viga perimetral
correspondientes al basamento de la reja perimetral como se detallan en los planos adjuntos.

Las excavaciones necesarias para la ejecucion de cimentacion deberan ejecutarse cuidadosamente
interesando las dimensiones minimas compatibles con la estructura a fundar a fin de evitar sobre
excavaciones.

Las mismas podran ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de
cualquier equipo de excavacion y transporte adecuado para la realizacion del trabajo. Durante el
curso de las excavaciones el Contratista tomara todas las medidas necesarias para desagotar los
sitios de excavacion de ser ello necesario.

Debera tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dafiadas por el paso repetido de equipos de construccion. Cualquiera
de estos dafios debera ser reparado por el Contratista.

En el caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspeccion,
para la capacidad portante a que esta destinado, esta podra disponer la necesaria investigacion a los
efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavacion, o bien el ensanchamiento o
modificacion de la fundacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de
precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras causas, debera ser profundizado en la
medida que en cada caso determine la Inspeccion.

Se debera tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de
construcciones linderas. El Contratista debera reparar o reponer cualquier estructura o equipo dafiado
por su operacion.

Es de suma importancia pedir las interferencias en el area a fundar. El contratista se haré cargo de
resolver cualquier rotura de interferencia, ya sea reparandolo y/o haciendo el trdmite correspondiente
con la empresa prestataria. La forma de medicion de este item serd m3.

1.2 — Provision y colocacion de suelo seleccionado y compactado con capacidad drenante -
Espesor 50cm.

Se debera asentar sobre una superficie bien compactada de tosca apisonada de unos 50cm de
espesor, luego de retirar la capa superficial de tierra negra.

Se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en
capas de espesor suelto de no mas de 30 cm. El suelo quedara compactado con capacidad drenante.
Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos seran limpias y
secas, sin cascotes, piedras ni residuos organicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso
de descomposicion. Tendran caracteristicas tales que cumplimenten debidamente las exigencias del
proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones.

Superada dicha cota, el relleno se proseguira por capas, conforme a lo especificado
precedentemente.

En las zonas de futuros jardines deberan efectuarse los correspondientes movimientos de suelos,

para garantizar la correcta evacuacion de las aguas,
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debiéndose prever que sean aptos para la siembra de césped.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida seran reconstruidos a costa de la
Contratista.

La forma de medicion de este item sera m3.

1.3 — Provision y colocacion de suelo vegetal, rico en carga organica - Espesor 20cm.

Se debera proveer y colocar el suelo vegetal rico en carga organica.

Se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en
capas de espesor suelto de no mas de 20 cm.

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos seran limpias y
secas, sin cascotes, piedras ni desechos industriales, ni materiales en proceso de descomposicion.
Tendran caracteristicas tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en
cada caso determinen estas especificaciones.

Superada dicha cota, el relleno se proseguira por capas, conforme a lo especificado
precedentemente.

En las zonas de futuros jardines deberan efectuarse los correspondientes movimientos de suelos,
para garantizar la correcta evacuacion de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la
siembra de césped.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida seran reconstruidos a costa de la
Contratista.

La forma de medicion de este item sera m3.

1.4 — Provision y ejecucion de sub-base rasante, entoscado - incluye Apisonado + tosca 2
capas de 10cm (20cm) en rampas de acceso

Se efectuara la provision y colocacion de sub base rasante de entoscado incluyendo apisonadoy 2 6
3 capas de tosca de 10cm segun corresponda y segun lo determinen los niveles de proyecto y la
inspeccién de obra, en rampas de acceso.

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos seran limpias y
secas, sin cascotes, piedras ni residuos organicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso
de descomposicion. Tendran caracteristicas tales que cumplimenten debidamente las exigencias del
proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones.

Superada dicha cota, el relleno se proseguira por capas, conforme a lo especificado
precedentemente.

En las zonas de futuros jardines deberan efectuarse los correspondientes movimientos de suelos,
para garantizar la correcta evacuacion de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la
siembra de césped.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida seran reconstruidos a costa de la
Contratista.

La forma de medicion de los items serd m3.

1.5 - Provisién y ejecucion de sub-base rasante, entoscado - incluye Apisonado + tosca 2
capas de 10cm(20cm) estacionamiento

Se efectuara la provisién y colocacion de sub base rasante de entoscado incluyendo apisonadoy 2 6
3 capas de tosca de 10cm segun corresponda y segun lo determinen los niveles de proyecto y la
inspeccion de obra, en el estacionamiento.

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos seran limpias y
secas, sin cascotes, piedras ni residuos organicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso
de descomposicion. Tendran caracteristicas tales que cumplimenten debidamente las exigencias del
proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones.

Superada dicha cota, el relleno se proseguira por capas, conforme a lo especificado
precedentemente.

En las zonas de futuros jardines deberan efectuarse los correspondientes movimientos de suelos,
para garantizar la correcta evacuacion de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la
siembra de césped.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida seran reconstruidos a costa de la
Contratista.

La forma de medicion de este item sera m3.

1.6 Provision y ejecucion de sub-base rasante, entoscado- incluye Apisonado + tosca 3 capas
de 10cm (30cm) para veredas exteriores

Se efectuara la provisién y colocacion de sub base rasante de entoscado incluyendo apisonado y 2 6
3 capas de tosca de 10cm segun corresponda y segun lo determinen los niveles de proyecto y la
inspeccion de obra, en veredas exteriores.

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos seran limpias y

secas, sin cascotes, pledras ni residuos organicos ni
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desechos industriales, ni materiales en proceso de descomposicion. Tendran caracteristicas tales que
cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas
especificaciones.

Superada dicha cota, el relleno se proseguira por capas, conforme a lo especificado
precedentemente.

En las zonas de futuros jardines deberan efectuarse los correspondientes movimientos de suelos,
para garantizar la correcta evacuacion de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la
siembra de césped.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida seran reconstruidos a costa de la
Contratista.

La forma de medicion de los items sera m3.

1.7 — Provision y ejecucion de sub-base rasante, entoscado - incluye Apisonado + tosca 2
capas de 10cm (20cm) + suelo cal 8cm (7% de cal) en canchas de futbol once.

Se debera proveer y ejecutar una sub base rasante de entoscado, incluyendo el apisonado, las 2
capas de tosca de 10cm y el suelo de cal de 8cm (7% de cal) en el sector de estacionamiento.

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos seran limpias y
secas, sin cascotes, piedras ni residuos organicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso
de descomposicion. Tendran caracteristicas tales que cumplimenten debidamente las exigencias del
proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones.

Superada dicha cota, el relleno se proseguira por capas, conforme a lo especificado
precedentemente.

En las zonas de futuros jardines deberan efectuarse los correspondientes movimientos de suelos,
para garantizar la correcta evacuacion de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la
siembra de césped.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida seran reconstruidos a costa de la
Contratista.

La forma de medicion de este item sera m3.

1.8 — Cartel de Obra

La Empresa Contratista esta obligada a colocar en el lugar que establezca la Inspeccion
de Obra el cartel identificatorio de la misma, confeccionado de acuerdo con el modelo
preestablecido, con las dimensiones (4,00mx2,66m), tipografia y leyendas indicadas por
el Municipio de Avellaneda.

El mismo se ubicara en un lugar visible y bien asegurado, y permanecera en las
condiciones especificadas hasta el momento en que la Inspeccion de Obra determine su
retiro.

Se materializara segun se indique en la documentacion que se adjuntara al pliego (en
chapa montada sobre bastidor metalico o de madera, perfectamente terminado, sin
salientes ni rebabas o alternativos sugeridos) y debera en todo el transcurso de la obra
hallarse en perfecto estado de conservacion.

No podran colocarse en obra ningun letrero adicional sin la previa conformidad de la
inspeccion de obra.

Este item se medira en unidad (un) y se pagara al precio de contrato estipulado para el
item “Cartel de obra (4.00m x 2.66m)”, y en su costo se hallan incluidos toda la mano de
obra, todos los materiales, herramientas y equipos, carga, transporte y descarga necesaria para la
correcta ejecucion de acuerdo a su fin.

La forma de mediciéon de este item sera por unidad.

2 — HORMIGON ARMADO

GENERALIDADES

Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentacion del proyecto de
hormigén armado no amengua la responsabilidad total del Contratista por la eficacia de la misma, su
adecuacion al proyecto de arquitectura, y su comportamiento estatico.

NORMAS Y REGLAMENTOS

La ejecucion de la obra se ajustara a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes
anexos.

AGUA DE AMASADO

Serd limpia, libre de impurezas, sin acidos, aceite, cal, materias organicas u otras sustancias
extrafias.

CEMENTO PORTLAND
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Se utilizard exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricacion nacional, de marca
probada. El cemento a utilizar deber& ser fresco y no presentar grumos ni particulas endurecidas. Su
calidad respondera a normas IRAM 1504.

La aprobacién por la Direccion de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al Contratista de su
responsabilidad por la calidad del cemento.

En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitira utilizar cementos de distintos tipos o
marcas. Cualquier cemento almacenado en obra mas de diez dias serd muestreado en forma
representativa por la Direccién de Obra y sometido a ensayos segun normas IRAM 1503/1646/1669. Si
cumple, deberd utilizarse dentro de los 60 dias siguientes.

En el momento de su empleo deberd encontrarse en perfecto estado pulverulento con una
temperatura que no debera exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o
sustancias extrafias, de naturaleza y calidad tal que la Direccion de Obra considere perniciosas, sera
rechazada y retirada de la obra.

En las partes a ejecutar "hormigbén a la vista", donde algunas de las superficies de hormigdén seran
vistas segun lo indicado en planos y/o detalles; debera usarse una misma marca y fabrica de cemento
a fin de asegurar la obtencién de una coloracion uniforme. Previa ejecucion, se presentaran muestras
de la terminacion superficial, textura y color a obtener, la que debera ser conformada por la Direccién
de Obra. Si a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y marca del cemento no se obtuviera
la coloracién uniforme pretendida para cada caso, la Inspecciéon dara indicaciones pertinentes para
ajustarse a tal fin, las que deberan ser cumplidas y respetadas.

AGREGADOS

Los agregados extraidos de cantera seran lavados y cribados de modo de obtener una curva
granulométrica apropiada para obtener la resistencia plasticidad y tamafio maximo de los agregados
compatible con la estructura.

TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO: 20 mm maximo en columnas y vigas. Se podra
requerir en piezas muy armadas piedra de 12 mm de tamafio maximo.

Se debe tener en cuenta que el hormigon deberd ser colocado sin dificultades dentro de los
encofrados y en todo lugar de los mismos especialmente en angulos, rincones y nudos con fuertes
densidades de armaduras. No deben quedar vacios ni oquedades, ni defectos superficiales llamados
"nidos de abejas".

ADITIVOS PARA HORMIGONES

La Inspeccién de Obra podra autorizar el empleo de aditivos. Las dosis seran ajustadas en Obra
mediante ensayos. Los incorporadores de aire cumpliran con las normas.

Se prohibe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que
pueda favorecer la corrosion de armaduras.

CALIDAD DEL HORMIGON

La Obra debera construirse con un h30 cm. a los 28 dias de edad (Hormigon Clase de Resistencia H-
30, Grupo H-Il segun CIRSOC 201 6.5.2.2.).

DOSIFICACION

Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se estableceran en peso, y el
Contratista debera disponer en la planta del equipo necesario a tales efectos, segun el reglamento
CIRSOC.

El contenido minimo de cemento sera de 300 KG por m3. Queda librado al Contratista la eleccion de
los aridos y su dosaje, asi como la relaciéon agua cemento, pero debera demostrar previamente a la
iniciacion de los trabajos que la calidad del hormigén se ajuste a lo establecido precedentemente.

Para ello ensayara a la compresion 10 (diez) probetas cilindricas de 15 x 30 cm., confeccionadas con
el dosaje propuesto, ensayandose 5 (cinco) de ellas a los 7 dias y 5 (cinco) restantes a los 28 dias de
edad.

El ensayo a los 7 dias permitird juzgar la calidad del hormigdn empleado y la resistencia obtenida
debe ser de por lo menos el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 dias.

El ensayo a los 28 dias sera el determinante para fijar el valor de la resistencia caracteristica del
hormigon.

La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutard en un todo de acuerdo a lo
especificado en el CIRSOC. El ensayo en si se realizara en un laboratorio expresamente aceptado
por la Inspeccién de Obra.
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COMPACTACION POR VIBRADO DEL HORMIGON

El hormigdn una vez colocado sera vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibracidbn mecanica,
suplementada por apisonado y compactacion manual.

En ningln caso se emplearan los vibradores para desplazar el hormigbn ya colocado en los
encofrados.

Los vibradores seran de tipo interno. EI nimero de vibradores y el poder de cada vibrador seran los
necesarios para que, en todo momento, el hormigén pueda ser perfectamente compactado.

Los vibradores externos de superficie, solo podran ser empleados, salvo autorizacion escrita previa
de la Inspeccion, para compactar el hormigén correspondiente, a losas o piezas de espesores
delgados.

Asimismo, la intensidad (amplitud) de la vibracion sera suficiente para producir una compactacion
satisfactoria, sin que se produzca segregaciéon de los materiales componentes del hormigén, por la
duracion de la misma.

La vibracion no se aplicara ni directamente ni a través de las armaduras a las secciones o capas de
hormigdn en las que el fraglie se haya iniciado.

La vibracion serd suplementada por la compactacion manual que sea necesaria para asegurar la
obtencion de hormigones compactos, que cumplan los requisitos de esta especificacion y que
permitan obtener superficies lisas y sin vacios. Esto sera tenido especialmente en cuenta al
compactar el hormigdn que estd en contacto con los encofrados y el colado en rincones y toda otra
posicion, a la que no sea fécil llegar con los vibradores.

Deberan cuidarse especialmente las zonas de fuertes armaduras de los nudos de interseccion
columnas-vigas.

La vibracién no debera bajo ningun concepto desplazar a las armaduras de sus posiciones indicadas
en los planos.

CURADO Y PROTECCION DEL HORMIGON FRESCO

El curado del hormigén se realizara desde el momento en que se inicia el endurecimiento y, de
acuerdo a cuanto esta especificado en el CIRSOC, y segun las instrucciones de la Inspeccion de
Obra.

El curado tiene por objeto mantener el hormigén continuamente, (y no peridédicamente), humedecido,
para posibilitar y favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. Se
establece como tiempo minimo de curado el de 7 (siete) dias consecutivos, contados a partir del
momento en que se inicie el endurecimiento de la masa. Durante este periodo el hormigén sera
mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada directamente sobre arpillera o
materiales similares en contacto directo con la superficie de la estructura u otro método similar capaz
de evitar toda pérdida de humedad del hormigén durante el tiempo establecido especialmente en
elementos de poco espesor y gran superficie expuesta.

ACEROS PARA ARMADURAS
Las barras y mallas de acero cumpliran los requisitos de las normas IRAM.

No se admitira la utilizacién de aceros de otros tipos al reglamentario en ningdn miembro estructural.

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON FRESCO

Deben verificarse segin ASENTAMIENTO MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS. La consistencia sera
necesaria y suficiente para que, con los medios de colocacién y compactacion mecanica, el hormigon
se deforme plasticamente en forma rapida, permitiendo un llenado completo de los encofrados,
especialmente en los angulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras
sin solucién de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigoén.

Ello deber& conseguirse sin que se produzca la segregacion de los materiales sélidos, ni acumule un
exceso de agua libre ni de lechada, sobre la superficie del hormigoén, la consistencia de las mezclas
serd determinada mediante el ensayo de asentamiento posible que permite cumplir con las
condiciones generales enunciadas anteriormente. Los pastones de hormigon colocados en la misma
seccion de estructura tendran consistencia uniforme. Deben efectuarse controles periodicos de
consistencia tantas veces como lo requiera la Inspeccion de Obra y cada vez que en observacion
visual crea notarse apartamiento de los valores normales (mezcla demasiado seca o demasiado
fluida).

En ningun caso el asentamiento podra ser mayor que el medio al moldear la probeta para ensayos.
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Cada vez que se determine la consistencia, se realizardn dos ensayos con la mayor rapidez posible,
sobre otras tantas porciones de hormigdn correspondiente a la misma muestra. El promedio de los
dos resultados obtenidos debera estar comprendido entre los limites especificados, de no ser asi, se
efectuaran dos nuevos ensayos sobre otras dos porciones, no anteriormente ensayadas, de la misma
muestra. Si el promedio de estos dos ensayos esta dentro de lo especificado se considerara que la
consistencia es adecuada. De no ser asi deberd modificarse ésta. La persistencia en la falta de
consistencia especificada serd motivo suficiente para disponer inmediatamente la paralizacion de los
trabajos de colocacion del hormigon.

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGON ENDURECIDO
RESISTENCIA CARACTERISTICA

Para la verificacion de la resistencia a rotura del hormigén de la obra se seguiran las especificaciones
de ROTURA DE PROBETAS y ENSAYOS DE RESISTENCIA CON MOLDEO Y ROTURA DE
PROBETAS segun CIRSOC.

Se tomaran muestras del hormigoén en el lugar de su colocacién en obra, para verificar la resistencia
Caracteristica a compresion calculada sobre el resultado de ensayos de probetas y cilindricas de 0,15
x 0,30m ensayadas segun normas IRAM.

Toma de muestras de hormigén fresco: preferentemente en el momento y lugar de colocacion del
hormigén en los encofrados segiin normas IRAM.

Con cada muestra se moldearan por lo menos 2 probetas segun normas IRAM, curado con
temperatura y humedad establecidas en dicha norma.

ENSAYO DE PROBETAS

Se considerara como resultado de UN ENSAYO al promedio de las resistencias de dos probetas
ensayadas a 28 dias.

Cada ensayo realizado a la misma edad, constara de por lo menos dos probetas moldeadas con
hormigbn proveniente de la misma muestra. Las probetas se moldeardn en presencia de la
Inspecciéon de Obra. Se considerara como resultado del ensayo el promedio de la resistencia del
namero de probetas que lo constituyen siempre que la diferencia entre los dos resultados individuales
extremos no exceda del 15% del promedio indicado anteriormente.

Si la diferencia resulta excesiva, se investigaran los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de
las probetas para corregirlas. Si aquella excede del 20% se dispondra paralizar la obra por falta de
garantia de los resultados de control de resistencia, y no se reiniciaran las operaciones de llenado
hasta no haber corregido las deficiencias.

NUMERO DE MUESTRAS

La Inspeccion de Obra podra autorizar Hormigén preparado en obra. Durante la ejecucion de la Obra
y por cada hormigonada de 15 m3 o fraccion menor, el Contratista arbitrard los medios para que se
realice un ensayo de 2 (dos) probetas, de las cuales 1/3 se ensayaran a los 7 dias y las restantes a
los 28 dias de edad. Todos los ensayos deberan cumplir con los valores establecidos
precedentemente.

En casos particulares la Inspeccion de Obra podra elegir otras cantidades a su criterio.

Se llevara un registro de probetas en hoja foliada correlativamente donde figurara la siguiente
informacion:

- Numero de la muestra

- Fecha de llenado

- Fecha de ensayo

- Lugar de extraccion

- Asentamiento y transcripcion de resultado de resistencia

2.1 — Tabique de contencién perimetral para basamento de reja en hormigén A LA VISTA -
Cuantia 60 kg/m3 0,15x1,50m.

Los tabiques de contencién se ejecutaran en todo el perimetro del predio, y en sectores donde lo
determine el calculo estructural, al igual que el dimensionamiento de los mismos, soportando la reja
perimetral y los posibles esfuerzos generados por el empuje del suelo. Sus dimensiones
predimensionadas a verificar por el Contratista seran de 15 x 80 cm, con armadura @ 12 y estribos @
6 ¢/ 20 cm. El mismo poseerda un encofrado metélico para lograr una correcta terminacion de
hormigén a la vista.

La forma de mediciéon de este item sera m3.

2.2 — Platea de fundacion para Tabique de contencién - Cuantia 85 kg/m3

Se procedera a realizar pilotines con 100kg/m3 de
hierro segun el plano adjunto en el sector perimetral del OSCAR GUTIERREZ
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predio con pilotines que seran lo que resulte del calculo respectivo con una profundidad de 1.50m de
@20, el cual estara a cargo de la Contratista; deber& estar firmado por profesional idoneo y autorizado
por la Inspeccion.

La forma de medicién de este item sera m3.

2.3 — Pilotines - Cuantia 100 kg/m3

Se procedera a realizar pilotines con 100kg/m3 de hierro segun el plano adjunto en el sector
perimetral del predio con pilotines que serdn lo que resulte del célculo respectivo con una profundidad
de 1.50m de @20, el cual estara a cargo de la Contratista; debera estar firmado por profesional
idoneo y autorizado por la Inspeccion.

La forma de medicién de este item sera m3.

2.4 — Viga de encadenado - Cuantia 180 kg/m3

Se procedera a realizar las vigas de encadenado con 180kg/m3 de hierro segun el plano adjunto en el
sector perimetral del predio y respectivo célculo estructural, el cual estard a cargo de la Contratista;
debera estar firmado por profesional idéneo y autorizado por la Inspeccion.

La forma de medicién de este item sera m3.

2.5 — Proteccion de hormigén armado en pozo de extraccion de agua - Cuantia 100 kg/m3

Se procedera a realizar la proteccion de hormigdén con 100kg/m3 de hierro segun el plano adjunto en
el sector donde se realizara el pozo de extracciéon de agua para resguardar los primeros metros del
encamisado. El calculo estara a cargo de la Contratista; debera estar firmado por profesional idoneo y
autorizado por la Inspeccion.

La forma de medicién de este item sera m3.

2.6 — Realizacion de Vereda exterior de hormigén peinado - esp: 8 cm

Se procedera a la ejecuciéon de un piso de hormigén de 8 cm. de espesor. El mismo debera ser
elaborado en planta, del tipo H21 o superior.

Una vez extendido el hormigdn debidamente armado, sera ligeramente comprimido y alisado hasta
que el agua comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara
con una mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes
proporciones:

3 Kg. Endurecedor.

1 1/2 Kg. de cemento.

Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasara cepillo de cerdas finas o medio similar en el
ultimo punto de fraglie, segun indique la Direccién o Inspeccién de Obra.

Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perimetro de cada pafio y llevaran juntas
de dilatacion segun se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador
elastoplastico, de marca reconocida.

La forma de medicion de este item sera m2.

2.7 — Ejecucion de Rampa de Hormigon Armado peatonal, e: 8 cm - Con inclinacion de 5%
compuesta por Malla @ del 8 (Separacion 0,15 x 0,15 mts) - Terminacion Superficial en piso de
Hormigon Peinado. Incluye muro de contencion lateral

Se procedera a la ejecucion de rampas en accesos de hormigén armado in situ con malla de hierro
segun calculos (no menor a g8) incluyendo las fundaciones y respetando en el caso de las rampas la
pendiente reglamentaria para el acceso de personas con capacidad limitada con un espesor de 10cm
Se utilizaran los hierros necesarios para la armadura de las rampas previo encofrado de las mismas.
Los célculos para dicha estructura seran realizados por la empresa contratista definiendo asi todos
los materiales necesarios para la correcta ejecucion de las rampas y escaleras.

La ejecucion de la obra se ajustara a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes
anexos.

El agua de amasado sera limpia, libre de impurezas, sin acidos, aceite, cal, materias organicas u
otras sustancias extrafias.

Se utilizara liquido desencofrante en la superficie de la escalera para que el hormigon tenga una
perfecta terminacién alisada.

Una vez extendido el hormigdn, seréd ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a
refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de
cemento portland y endurecedor cuarzitico en las

siguientes proporciones: OSCAR GUTIERREZ
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3 Kg. endurecedor
1 1/2 Kg. de cemento

Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasara cepillo de cerdas finas o medio similar en el
ultimo punto de fraglie, segun indigue la Inspeccion de Obra. Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm
de ancho en todo el perimetro de cada pafio y llevaran juntas de dilataciébn segin se indique por
poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplastico, de marca reconocida.

La forma de medicién de este item serd m2.

2.8 — Ejecuciéon de Rampa de Hormigon Armado vehicular, e: 21 cm - Con inclinacién de 10%
compuesta por Malla @ del 8 (Separaciéon 0,15 x 0,15 mts) - Terminacion Superficial en piso de
Hormigdn Peinado.

Se procedera a la ejecucion de rampas en accesos de hormigén armado in situ con malla de hierro
segun calculos (no menor a g8) incluyendo las fundaciones y respetando en el caso de las rampas la
pendiente reglamentaria para el acceso de personas con capacidad limitada.

Se utilizaran los hierros necesarios para la armadura de las rampas previo encofrado de las mismas.
Los calculos para dicha estructura seran realizados por la empresa contratista definiendo asi todos
los materiales necesarios para la correcta ejecucion de las rampas y escaleras.

La ejecucion de la obra se ajustara a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes
anexos.

El agua de amasado serd limpia, libre de impurezas, sin acidos, aceite, cal, materias organicas u
otras sustancias extrafas.

Se utilizara liquido desencofrante en la superficie de la escalera para que el hormigén tenga una
perfecta terminacién alisada.

Una vez extendido el hormigon, sera ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience a
refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreara con una mezcla en seco de
cemento portland y endurecedor cuarzitico en las siguientes proporciones:

3 Kg. endurecedor
1 1/2 Kg. de cemento

Posteriormente, se fratasara y para terminar se pasara cepillo de cerdas finas o medio similar en el
ultimo punto de fraglie, segun indique la Inspeccién de Obra. Deberan realizarse fajas lisas de 10 cm
de ancho en todo el perimetro de cada pafio y llevaran juntas de dilatacién segin se indique por
poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador elastoplastico, de marca reconocida.

La forma de medicién de este item serd m2.

2.9 — Construccion de base de hormigdn simple para base H8 esp 12cm para estacionamiento

Se procederd a realizar la construccion de la base de hormigén simple para base H8 de espesor
12cm para estacionamiento.

La forma de medicién de este item sera m2.

2.10 - Provision y colocacién de pavimento intertrabado de adoquines en estacionamiento
incluye arenay cordon de confinamiento

Se procedera a la provision y colocacion de pavimiento intertrabado de adoquines en estacionamiento
incluyendo arena y cordon de confinamiento. La forma de medicion de este item serd m2.

3 — CANCHAS DE FUTBOL 11

3.1 - Provision y colocacion de pasto sintético monofilamento de 52mm

Se procedera a proveer y colocar el pasto sintético monofilamento de 52mm en el sector de canchas
segun plano adjunto.

La forma de medicién de este item serd m2.

3.2 — Provisién y colocacién de arcos para futbol 11 incluye red x cancha
La Empresa contratista debera proveer dos arcos de futbol 11. Medidas:

Generales: los postes de los arcos no tendran angulos vivos; seran preferentemente de seccidn
circular o eliptica con el eje mayor perpendicular a la linea de gol y de dimension igual al ancho de las
marcas reglamentarias. Construido en cafio de hierro de 75mm de diametro y 2mm de espesor de
pared. Incluye redes de nylon.

Medidas: Los postes verticales estaran equidistantes de los banderines de esquina, separados 7,32
ms. entre si (medida interior). El travesafio que une a
los verticales deber4d mantener en toda su longitud OSCAR GUTIERREZ
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desde su borde inferior al suelo, una medida de 2,44 ms.
La forma de medicién de este item sera por unidad.

3.3 - Demarcacion de canchas

Se procederd a realizar la demarcacion de canchas. La forma de medicién de este item sera m2.

4 — HERRERIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de esta Seccion incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la
fabricacion, provisién transporte, montaje y ajuste de las herrerias, en perfectas condiciones de
funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller
aprobados. Se consideran comprendidos todos los elementos especificamente indicados o no,
conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas herrerias como: refuerzos estructurales,
elementos de anclaje, grampas, elementos de anclaje, tornillerias, herrajes, etc.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista debera garantizar la resistencia estructural de las herrerias y la resistencia de los
tratamientos superficiales.

Inspecciones

La Inspeccién de Obra podra revisar en el taller durante la ejecucién, las distintas estructuras de
acero y desechard aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez
terminada la ejecucion de las herrerias y antes de aplicar el anticorrosivo, el Contratista solicitara por
escrito la inspecciéon completa de ellas.

Seran rechazadas todas las herrerias que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y
ordenes impartidas oportunamente. Antes del envio de las herrerias a la obra y una vez
inspeccionadas y aceptadas, se les ejecutara el tratamiento anti-6xido.

Colocadas en obra, se efectuarda la inspecciéon final de ellas, verificando con prolijidad todos los
elementos componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista procedera a la entrega en obra de las herrerias convenientemente protegidas, de tal
manera de asegurar su correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerara como resultado de
una deficiente proteccién siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dafiados
y los consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre si para lo
cual se separaran las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada
estructura se colocarén riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al
conjunto.

Hasta el momento de montaje, las herrerias seran almacenadas en obra protegidas de la intemperie y
del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar dafios, serdn entregadas con la
anticipacion estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una
permanencia en obra dilatada.

PRECAUCIONES

Todas las herrerias deben prever los posibles movimientos de expansién o contraccion de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El Contratista
replanteara todas las medidas en obra y preparara los planos de taller para la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

MATERIALES

Todos los materiales seran de primera calidad de procedencia conocida y facil de obtencion en el

mercado.
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REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE EJECUCION EN TALLER
Ingletes y soldaduras

Antes del armado de las herrerias se procedera a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro
de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se haran
en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las
herrerias no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo las
herrerias fijas a guias a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el
ancho. Las soldaduras seran perfectas y no producirdn deformaciones por sobre-calentamiento, ni
perforaciones. En caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las
de acero inoxidable se efectuaran soldadas en anhidrido carbdnico con varilla de aporte 308 L o 316
L con maquina MIG y posteriormente desbastadas al ras.

De los movimientos
Todos los movimientos serén suaves, sin fricciones y eficientes.
Soldaduras de hierro y acero inoxidable

Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable seran ejecutadas con procedimientos que
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto fisico, como
en su condicion de inoxidable.

EJECUCION EN OBRA

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las herrerias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicion indicada por los planos de arquitectura.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerias como desviacion de los planos
vertical y horizontal establecido sera de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento
considerado. La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos elementos
consecutivos en la linea extremo contra extremo sera de 1,5 mm.

Sera obligacion del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de
Obra de la colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija.

4.1 — Provisién y colocacién de cerco perimetral de alambre galvanizado romboidal de 4 mts
de altura para cancha de principal

La misma se ubicara en el perimetro del predio o de las canchas, segin corresponda, contara con
pafos fijos de rejas segun planos adjuntos. Las rejas estaran materializadas en acero galvanizado,
conformadas por mallas de alambre tramado romboidal y columnas de 0,10mx0,10m ancladas sobre
la viga perimetral segin documentacion adjunta. La fijacion sera abulonada en obra sin la necesidad
de soldaduras.

La forma de medicién de este item sera por metro lineal.

4.2 — Reja perimetral tipo TDL altura 2,00 mts incluye columnas 0,10m x 0,10m vy fijaciones a
viga de HA

La misma se ubicara en el perimetro del predio, contard con pafios fijos de rejas segun planos
adjuntos. Las rejas estaran materializadas en acero galvanizado, conformadas por paneles tramados
de cuadricula y columnas de 0,10mx0,10m ancladas sobre la viga perimetral segin documentacion
adjunta. La fijacion serd abulonada en obra sin la necesidad de soldaduras.

La forma de medicion de este item serd m2.

4.3 — Baranda en rampa acceso peatonal en cafio diametro 50

Se procederd a la ejecucion de la baranda de acero inoxidable en accesos las cuales deberan seguir
la normativa para personas con capacidad reducida que utilizan sillas de ruedas para movilizarse, las
cuales deberdn cumplir con la normativa del codigo de la edificacion que reglamenta la ley Nacional
24.314 (sistema de proteccion integral de los discapacitados). El disefio de las barandas para
personas con discapacidad serdn adaptadas para su instalacion en rampas de acceso, con el fin de
facilitar el uso requerido. Llevan doble pasamanos, uno de ellos bajo, a una altura que favorece la

impulsion a personas usuarias de sillas de ruedas.
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Se colocaran Barandas de Acero Inoxidable, de dimensiones de acuerdo a los detalles, compuestas
por los siguientes componentes y caracteristicas: Pasamanos doble de Acero Inoxidable tipo 304 de
2” de diametro y calibre 18, Parantes de Acero Inoxidable tipo 304 cuadrados de 1” calibre 18,
colocados a una distancia maxima de 1m, accesorios para su correcta colocacion como base
inoxidable con anclajes calculados para soportar las acciones de viento, cubre base inoxidable,
distanciador macizo de acero inoxidable 304, codos de acero inoxidable con varilla de 1/2” para las
esquinas, tapon de Acero Inoxidable tipo 304 de diametro 1.

Se debera tener cuidado al colocar la misma con elementos de sujecion seguros para tal fin.

La forma de medicion de este item serd por metro lineal.

5 — INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En esta seccién se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya
descripcion sumaria es la siguiente:

a) Provision de Agua Fria y Caliente.
b) Desagues Cloacales.
c) Artefactos.

Los Oferentes incluiran en su cotizacion todos los trabajos correspondientes a las instalaciones
completas, para lo cual reciben un juego base de planillas de cotizacion, con los rubros principales
que componen las obras. Comprende la ejecucién de todos los trabajos de canalizaciones y el
equipamiento indicado en los planos, en las Especificaciones Generales y en estas Particulares,
como asi también, aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas
instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de AySA, de
orden constructivo o las emanadas por la inspeccion de Obra. La presente documentacion es
indicativa a efecto de la cotizacién de las obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas
estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar fisico de
ejecucion.

De ninguna manera se aceptard la disminuciéon de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a
materiales, como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por
problemas constructivos asi lo requiriesen, y siempre con la autorizacion de la Inspeccién de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicacion de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la Inspeccion de Obra, podran instalarse en los
puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicacibn o una mayor eficiencia, en
tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo.

Estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno,
hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. El Contratista prestara
toda su colaboracion a fin de evitar conflictos y superposicion de trabajos con otros gremios,
informando a los instaladores respectivos, via Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra,
cualquier modificacion en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informandose de
cualquier alteracion en las restantes instalaciones que pudieran perjudicarlas por el ya realizadas o a
realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de falta de comunicacion entre
gremios debera ser solucionada entre ellos y no implicara adicional de obra alguno.

Errores u omisiones

En todos los casos las Empresas Oferentes deberan mencionar en su propuesta las omisiones y/o
errores habidos en la licitacién; en caso contrario se interpretara que no los hay, y que el Oferente
hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes.

Tramites y pago de derechos

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los trdmites ante las Reparticiones que
correspondan (la Empresa AySA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la aprobacién de
los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento
de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestiébn que sea necesario ejecutar,
hasta obtener los certificados de aprobacion y habilitacion de las obras de cada instalacion,
expedidos por las Autoridades Competentes.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas
documentos contractuales segun las prescripciones de Requisitos de las Obras y el Sistema de
Calidad respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS
OSCAR GUTIERREZ
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El Contratista, ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de
AySA y el Municipio, tendr4 a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspeccion de Obra
considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, seran sin costo adicional
para el Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

La realizacién de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucién y/o funcionamiento de las instalaciones,
roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de construccion o hasta la
recepcion definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material
inapropiado o mano de obra descalificada.

La responsabilidad del Contratista no se limitard en tales casos a lo concerniente a las reparaciones
que la instalacién demandar, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las
deficiencias observadas o de cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitacion,
seran probadas por tramos independientes entre cAmara y camara, a una presion hidraulica de dos
metros de altura como minimo.

Se someteran a primera y segunda prueba hidraulica, efectuandose la primera prueba antes de
proceder a cubrir las cafierias, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los
casos que deban pasar bajo de ellos, 0 una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de
cafierias que van al exterior por calles, jardines, etc.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no
eximirdn a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en
forma simultanea, antes de su Recepcion Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que
ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal
gue sea requerido por la Inspeccién de Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser
prolijamente limpiados.

Las camaras, piletas de patio, bocas de desaglie, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las
tapas, escalones, grapas y demas partes de la obra construidas con hierro, deberan presentarse
pintadas con dos manos de convertidor de 6xido al cromato y dos manos mas de esmalte sintético,
todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removeran y engrasaran para impedir su adherencia.

La instalacion se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual de
todos los elementos constitutivos. En las cafierias horizontales se procederd a pasar el "tapén" en
forma practica.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el Libro
de Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra y sera firmado por el Inspector designado, con el
correspondiente enterado del Contratista 0 su representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de Obra, o cuando
no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la
prueba general quedara de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En
este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del Contratista. Se deja
especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas
deberan ser facilitados por el Contratista a su costo. De existir anomalias en la instalacion se
suspendera la recepcion Provisional, hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos
exigidos para la finalizacion de los trabajos, la Inspeccién de Obra, labrara el acta correspondiente de
Recepcion Provisional.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Es obligacion del Oferente, hacerse responsable de la guarda y custodia hasta la recepcion
Provisional de los equipos, bombas, valvulas, caferias, accesorios, etc.; y de todos los componentes
-instalados o no- que formen parte da esta instalacion. Inclusive, considerara en su costo, los gastos
de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea.

PRECAUCIONES

Se deberan incluir todos los suministros, cualquiera sea su haturaleza, que aun sin estar
expresamente indicados en la documentacion contractual sean necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la
provision de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén 0 no previstos y
especificados en el presente Pliego.

OSCAR GUTIERREZ
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Es condicién ineludible para solicitar la Recepcion Provisoria, la presentacion de los comprobantes
correspondientes de que se ha iniciado el trdmite de habilitacion final de las instalaciones ante la
Municipalidad y/o AySA, segun corresponda.

Todos los tendidos de caferias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la
inclusion de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento posterior.

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspeccién de Obra facultada para
ordenar su desarme Yy posterior colocacion si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se
solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno.

También se tomaran las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la
entrega de la obra, considerando que podrian transcurrir muchas semanas antes de habilitar el
edificio.

Estardn a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecucién de las Obras

Sanitarias en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como
asimismo, los originados en gestiones de practica ante AySA y el municipio.

El Contratista exhibird en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitira
por nota a la oficina de legales del Comitente.

El Contratista debera prever y se dard por incluido en el importe total de contrato, los gastos que
resulten de lo més arriba indicado.

MATERIALES

Los materiales, equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de
optima calidad, libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por AySA y/o
por el LN.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderan en todo a las
normas IRAM.

Seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en el pais y garantizada provision
0 reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra y a los ensayos y pruebas que ésta considere necesario antes de su uso en la
obra. La consiguiente aprobacién no eximirAd al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalacion.

Los materiales y los accesorios a emplear en la instalacion de agua fria y caliente sera el
polipropileno copolimerorandém. Los desaglies cloacales y pluviales, de P.V.C reforzado de 3,2mm.
Todas las caferias enterradas o eventualmente sobre terreno natural se colocaran sobre una
banqueta de hormigén de cascotes de 0,10 m de espesor como minimo. La calidad y sus tipos
responderan rigurosamente a lo especificado. En los casos en que no estén perfectamente definidos
el tipo o calidad de alguno de ellos, el Contratista solicitara a la Inspeccién la aclaracion y aprobacion.

CLOACAL

5.1 — Provisiéon y colocacion de camara cloacal rotomoldeada tipo Water plas de 55cm de
diametro por 82cm de altura Cap=1950Its. Incluye provision y colocacién de tapa metélica con
marco y excavacion.

Se procedera a proveer y colocar la cAmara pluvial rotomoldeada tipo waterplas incluyendo provision
y colocacion de tapa metalica con marco y excavacion.
La forma de medicién de este item sera por unidad.

5.2 — Provision y colocaciéon cafieria PVC @ 110 mm. Incluye zanjeo y tapada. Incluye
accesorios y sellado.

Se procedera a proveer y colocar cafieria de PVC @ 110 mm. Incluyendo zanjeo, tapada, accesorios
y sellado para la instalacion sanitaria.
La forma de medicion de este item serd por metro lineal.

5.3 — Provision y colocaciéon cafieria PVC @ 200 mm. Incluye zanjeo y tapada. Incluye
accesorios y sellado.

Se procedera a proveer y colocar cafieria de PVC @ 200 mm. Incluyendo zanjeo, tapada, accesorios
y sellado para la instalacion sanitaria.
La forma de medicidn de este item sera por metro lineal.

5.4 — Provisién y ejecucion de boca de registro cloacal con marco y tapa ciega metalica
reforzada de 80*80cm (dim. aprox. @1m x 6mt alto x esp. 12)

Se procedera a proveer y ejecutar la boca de registro cloacal con marco y tapa ciega metélica

reforzada de 80cmx80cm (diametro aprox. @1m x émt
alto x esp. 12) OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
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La forma de medicidn de este item ser& por unidad.

5.5. — Excavacién para colocacion de planta de tratamiento de efluentes compacta. Incluye
tapada.

La contratista debera realizar la documentacion ejecutiva del proyecto incluyendo célculos y
presentarla ante la inspeccion de obra previo al inicio de las tareas relacionadas con la planta de
tratamiento de efluentes y con la suficiente antelacion para su revision y aprobacion.

Se debera realizar la excavacion para la colocacion de la planta de tratamiento de efluentes
compacta. La forma de medicién de este item sera m3.

5.6— Provision y montaje de planta de tratamiento de efluentes compacta prefabricada de
acero de 5x1,5x2,5m. Incluye cafierias, valvulas y accesorios

Luego de la excavacion se colocara el médulo de la planta de tratamiento de efluentes tomando todos
los recaudos necesarios para tal fin.

Material: Acero al Carbono F24 espesor 6,35

Terminacion superficial:

* Interior: epoxi autoimprimante 1x 125 + epoxy poliamida 2 x 125

» Exterior: epoxi autoimprimante 1x 125 + poliuretano alifatico 2 x 40

« Preparacion de superficies: arenado hasta metal casi blanco s/DIN 55928 o SIS 05-5900
La forma de medicion de este item serd por unidad.

5.7 — Provision y colocacién de Pozo de bombeo en PRFV prefabricado con peras de nivel y
elementos de control en tablero de potencia, incluye conexion de bomba.

La contratista deber& proveer y colocar dos pozos de bombeo en PRFV prefabricado con peras de
nivel y elementos de control en el respectivo tablero de potencia. EI mismo servira para colocar luego

las bombas sumergibles de acero. La forma de medicion de este item serd por unidad.

5.8 — Bomba sumergible de acero 1HP tipo Lusqtoff

La contratista debera proveer y colocar dos bombas sumergibles de acero de 1HP tipo Lusqtoff o
similar la cual estara vinculada a la planta de tratamiento de efluentes. La forma de medicién de este
item sera por unidad.

5.9 — Sistema de aireacidon con difusores, cafierias y valvulas.

El aire de proceso sera distribuido por un sistema de aireacion de difusores circulares de burbuja fina.
El sistema incluye los siguientes componentes:

» Bajada de acero al carbono

» Manifols y distribuidores de aires de PVC

» Sujetadores para difusores y aros sujetadores de PVC

» Soportes y anclajes de acero inoxidable

» Pernos, tuercas y empaquetaduras para las conexiones de las bridas para el sistema de
aireacion

 Difusores de disco de membrana de EPDM con empaquetadura integral y con aro de
retencion.

La forma de medicion de este item serd por unidad.

5.10 - Turbina regenerativa de 2Kw tipo Greenco o similar. Incluye conexion.

Se debera proveer una turbina regenerativa de 2Kw tipo Greenco o similar la cual se deberé vincular
al sistema de aireacion. La forma de medicion de este item ser& por unidad.

5.11 — Tablero de control, potenciay puesta en marcha del sistema

El tablero de control, se deberd vincular con la planta de tratamiento de efluentes y sus equipos como
bombas y turbinas y en el mismo se instalaran las Llaves Térmicas Bipolares, Contactores,
Transformadores y Disyuntor Diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los
artefactos a instalar deberan corresponder con las normas vigentes.

OSCAR GUTIERREZ
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Todos los materiales seran de reconocida calidad. Las protecciones seran tipo "Sica" o similar. Los
cables seran tipo “Pirelli antiflama” o equivalente.

Posteriormente se debera poner en marcha el sistema y verificar su correcto funcionamiento.

La forma de medicidn de este item ser& por unidad.

PLUVIAL

5.12 — Provision y colocacion de cafieria de PVC @ 400

Se procedera a proveer y colocar la cafieria de PVC @ 400/ @ 110/ @ 200. La forma de medicion de
los items ser& por metro lineal.

5.13 — Provision y colocacion de cafieria de PVC @ 200

Se procedera a proveer y colocar la cafieria de PVC @ 400/ @ 110/ @ 200. La forma de medicion de
los items ser& por metro lineal.

5.14 — Provision y colocacion de cafieria de PVC @ 110

Se procedera a proveer y colocar la cafieria de PVC @ 400/ @ 110/ @ 200. La forma de medicion de
los items sera por metro lineal.

5.15 — Provisién y colocacion de cafieria Cribada de PVC @ 160

Se procedera a proveer y colocar la cafieria cribada de PVC @ 160. La forma de medicion de este
item sera por metro lineal.

5.16 — Provision y colocacion de camara pluvial (1,00x1,00) rotomoldeada tipo Water plas.
Incluye provision y colocacién de tapa metélica con marco y excavacion.

Se procedera a proveer y colocar la cdmara pluvial rotomoldeada tipo Water plas. Incluye provision y
colocacidn de tapa metélica con marco y excavacion.

La forma de medicidn de este item ser& por unidad.

5.17 - Provisién y colocacion de camara de inspeccion de 40x40cm. Incluye excavacion.
Se procedera a proveer y colocar la cAmara de inspeccion de 40x40cm, incluye excavacion.
La forma de medicidn de este item sera por unidad.

5.18 — Provisién y ejecucion de boca de registro pluvial con marco y tapa ciega metalica
reforzada de 80*80cm (dim. aprox. @1m x 6mt alto x esp. 12)

Se procederd a proveer y ejecutar la boca de registro pluvial con marco y tapa ciega metdlica
reforzada de 80*80cm (dim. aprox. @1m x 6mt alto x esp. 12).

La forma de medicién de este item sera por unidad.

5.19 — Provision y ejecucion de sumidero plano de H°A° premoldeado (0,60m x 0,60m x 1,10m
alto), con marco de perfil "L" de 1 1/2" x 1/8" y rejilla metélica tipo guardaganado de 0,60m con
planchuela 1 1/4" x 3/16" apto para transito vehicular

Se procedera a proveer y ejecutar el sumidero plano, con marco y reja metalicos, apto transito
vehicular.

La forma de medicién de este item sera por unidad.

5.20 - Provisién y ejecucién de canaleta de H°A° premoldeado (0,25m ancho x 0,23m alto) con
marco de perfil "L" de 1" x 1/8" y rejilla rebatible tipo guardaganado de 0,25m con planchuela
de 7/8" x 3/16", apta transito vehicular

Se procedera a proveer y ejecutar de canaleta de hormigén con reja metalica rebatible, apta transito
vehicular.

La forma de medicién de este item serd metro lineal.

AGUA

TRABAJOS QUE CONSTITUYEN LA OBRA

OSCAR GUTIERREZ
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La presente licitacion incluye la provision de mano de obra, materiales, maquinarias, herramientas,
equipos en general, transporte y todo lo que fuera necesario para la contruccion de un sistema de
extraccion y bombeo de agua de pozo. Asimismo, comprende todos los gastos a que diera lugar la
realizacion de ensayos que a juicio de la inspeccién sea menester llevar a cabo para el control de la
obra.

SISTEMA DE BOMBEO

Comprende la perforacién y pozo de bombeo a napa, teniendo en cuenta que las dimensiones del
predio son muy importantes y las limitaciones de caudal de napa. Una vez hechas las perforaciones,
se procedera a realizar el aforo de las mismas con el fin de corroborar el caudal y presién requeridos
conforme al proyecto.

ESTUDIOS

La empresa adjudicataria de la obra tendra que realizar un estudio al agua extraida del pozo,
certificando, por profesional idéneo, que es apta para el saneamiento y riego de todos los elementos
necesarios del parque. EI mismo tendra que ser presentado ante la Inspeccion.

TUBERIAS

La red ser& construida en Polietileno K4. El tendido de la red se realizara dentro de una zanja de 0,20
mts. de profundidad y el ancho que resulte de la herramienta a utilizar para su construccion. El ancho
minimo deberd ser el que permita el correcto acondicionamiento de las tuberias dentro de la zanja.

El tapado de la zanja se realizard en forma manual dejando un talud sobre el nivel del piso del orden
de los 0,08 mts. y del ancho de la zanja para su posterior compactacion. Todo el tendido llevara
malla de advertencia de PVC (azul) y puntos fijos de anclaje en las zonas de desvio del sentido del
las cafierias en los @ (didmetros) mayores. Previo al tapado de las zanjas se realizara una prueba
hidraulica de las cafierias y de todo el sistema.

PRUEBA DE SISTEMA

Una vez concluida la instalacion, prueba hidraulica y tapado de zanja, se realizara la puesta a punto y
ensayo con el fin de lograr el funcionamiento adecuado del equipo.

5.21 — Perforacion y encamisado de pozo 30mts de profundidad para extraccion de agua

Se procedera a realizar la perforacion y encamisado del pozo para la extraccién de agua. La misma
sera de 30 mts, didmetro 180mm con encamisado de 115mm, cementado y con anillo anular en la
boca de pozo. El encamisado incluye los filtros correspondientes. La forma de medicion de este item
sera m3.

5.22 — Electrobomba sumergible de 2HP tipo ROTORPUMP

Se colocara una electrobomba sumergible de 2HP tipo ROTORPUMP en el pozo encamisado. Dicha
bomba deberéa estar vinculada a un tablero eléctrico. La forma de medicién de este item serd por
unidad.

5.23 — Tanque de bombeo de 10000 Its

Se proveera y colocara un tanque de bombeo de 10000lts el cual recibira el agua extraida mediante
el pozo de bombeo. El tanque estara vinculado luego a la red de distribucion en el predio. La forma de
medicién de este item sera por unidad.

5.24 — Tablero eléctrico para electrobomba sumergible en pozo de extraccién de agua

El tablero de control, se debera vincular con electrobomba sumergible en el pozo de extraccion y en
el mismo se instalaran las Llaves Térmicas Bipolares, Contactores, Transformadores y Disyuntor
Diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los artefactos a instalar deberan
corresponder con las normas vigentes.

Todos los materiales seran de reconocida calidad. Las protecciones seran tipo "Sica" o similar. Los
cables seran tipo “Pirelli antiflama” o equivalente.

La forma de medicién de este item sera por unidad.

5.25 — Provision y colocacion de carfieria de distribucion agua fria. Incluye accesorios

Se procedera a realizar la excavacion para el posterior tendido de la red de cafierias y accesorios del
sistema, teniendo en cuentas todas las indicaciones OSCAR GUTIERREZ
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precedentes. En los sectores donde el trazado de las veredas interfiera con la continuidad de la
instalacion, se procedera a realizar pases con cafios de PVC de g63. La forma de medicion de este
item sera por metro lineal.

5.26 — Provision de bombas para la presurizacion tipo Rowa

Se deberd proveer una bomba para la presurizacion del sistema de distribucion de agua fria. La
misma debera ser tipo Rowa. La forma de medicién de este item sera por unidad.

5.27 — Conexién de bombas para la presurizacion tipo Rowa

Se deberd realizar la conexion de la bomba presurizadora. La forma de medicion de este item sera
por unidad.

5.28 — Provisién y colocacion de canilla de servicio.

Se procedera a proveer y colocar canillas de servicio en las ubicaciones indicadas segun planos.
La forma de medicién de este item ser& por unidad.

6 — INSTALACION ELECTRICA

6.1 — Zanjeo p/ iluminacion (a mano) - Zanja de 0.40*0.75m. Incluye Tapada.

Se efectuara la excavacion para la posterior construccion de cafieros. Las zanjas tendran 40 cm de
ancho por 0.75 metros de altura.

Para realizar dicha excavacion, se tomaran todos los recaudos de seguridad como la sefializacion de
las zanjas y/o de espacios para las camaras.

Quedaran a cargo del contratista la extraccion de los elementos que pudieran aparecer al momento
de realizarse las excavaciones y que imposibiliten el correcto trabajo solicitado.

La forma de medicién de este item serd m3.

6.2 — Provision y colocacion de caferia de PVC, segun especificaciones, de @75mm bajo
veredas.

Una vez realizado el zanjeo se procederd a colocar los cafios de g 75 mm necesarios para cumplir
con las exigencias de la instalacion conectando entre las cajas de pase estipuladas. Se contemplaran
todos los accesorios necesarios para que el tendido de cafios quede conectado en su totalidad

Los cafieros estaran revertidos en su totalidad por hormigon pobre llegando a un espesor total de 25
cm. Luego de haber realizado el encamisado de los cafieros, se procedera al relleno y compactacion
de la totalidad de la zanja, cuidando que quede una superficie firme y compacta.

La forma de medicién de este item sera por metro lineal.

6.3 — Provision y tendido de cable subterraneo bipolar 2x4mm- tipo Sintenax.

Se tenderan carfieros para abastecer la iluminacion exterior del predio en su totalidad.

Se cablearan los cafieros con cable subterraneo normalizado anti flama hasta las cajas de pase de
planta baja y desde estas con cable VN normalizado anti flama de 6mm de seccién segun
reglamentacion.

La forma de medicién de este item sera por metro lineal.

6.4 — Provisién y colocacion de cableado vertical en columnas de alumbrado.

Se procedera a proveer y colocar el cableado vertical en columnas respetando el grosor de cable
correspondiente y manteniendo especial cuidado y prolijidad al realizarlo.

La forma de medicidn de este item sera por metro lineal.

6.5 — Provisién y colocacion de cableado PAT 25mm

Se procedera a proveer y colocar el cableado PAT 25mm (puesta a tierra). La forma de medicion de
este item sera por metro lineal.

6.6— Provisién, colocacién e instalacion de tablero eléctrico para iluminacién con
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protecciones y disyuntor en gabinete estanco IP65 (600X750X150mm) 108 bocas 4 filas — PAT

El tablero eléctrico servira al sistema de alumbrado del predio y en el mismo se instalaran las Llaves
Térmicas Bipolares y Disyuntor Diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto. Todos los
artefactos a instalar deberan corresponder con las normas vigentes.

Todos los materiales seran de reconocida calidad. Las protecciones serén tipo "Sica" o similar. Los
cables seran tipo “Pirelli antiflama” o equivalente.

La forma de medicidn de este item ser& por unidad.

6.7 Provision y colocacion de columna de 6mts de altura libre tipo tubular para tablero
eléctrico

Se debera proveer y colocar una columna de 6mts de altura libre tipo tubular e instalar en la misma el
tablero eléctrico que servira al sistema de alumbrado del predio. La forma de medicion de este item
ser& por unidad.

6.8 — Excavacion p/base de columna de tablero eléctrico (a mano) - 0.70*0.70*1.00m. Incluye
Tapada

Se debera realizar la excavacion para la posterior realizacion de la base de H°A° que sustentara la
columna donde se ubicara el tablero eléctrico. La forma de medicién de este item sera m3.

6.9 — Base de H°A° para columna de tablero eléctrico

Se ejecutara pilar para tablero de mamposteria o premoldeado con base de H°A° segun indica el
plano, en un todo de acuerdo con la reglamentacién vigente.

Pruebas de aislamiento:

El Contratista estard obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de la
Direccién de Obra.

- Medicién de la resistencia de la puesta a tierra de la caferia.

- Prueba de aislamiento de los conductores entre si y contra tierra

- Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos
de iluminacién y demas instalaciones especiales.

En el tablero principal, se deberéan instalar las llaves térmicas bipolares correspondientes al célculo
realizado por el contratista segun cada circuito, considerando que la instalacién soporte todo lo
necesario. Debera contener disyuntor diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto.
Todos los artefactos a instalar deberan corresponder con las normas vigentes.

Todos los materiales seran de reconocida calidad. Las protecciones seran tipo "Sica" o similar. Los
cables seran tipo “Pirelli antiflama” o equivalente

Todos los elementos de contencion del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del
agua. La forma de medicion sera por m3

6.10 — Provisién y colocacién de columna recta de 6 metros de altura util. Incluye montaje,
aplomado y sellado. Incluye excavacion y base.

Se procedera a proveer y colocar de columna recta de 6m de altura Gtil para iluminacion del predio.
Incluye montaje, aplomado, excavacion, base y sellado.

La forma de medicion de este item sera por unidad.

6.11— Provision y colocacion de pescante de 60cm de vuelo. Incluye montaje y aplomado.

Se procederd a proveer y colocar brazo pescante de 60cm de vuelo para iluminacién del predio.
Incluyendo montaje y aplomado.

La forma de medicién de este item sera por unidad.

6.12 — Provision e instalacion de fotocélula para luminarias
Se procedera a proveer e instalar fotocélulas en las luminarias del predio.
Se colocara una fotocélula para cada una de las luminarias a instalar.

La forma de medicién de este item sera por unidad.

6.13 — Provision, colocacién e instalacion de farola
marca IEP, modelo ANUBIS LED GRIS FORJA 81W, OSCAR GUTIERREZ
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3000k; 530mA, sobre columna de 5 mts de altura libre y 114 de diametro Incluye excavacion y
base.

Se procedera a proveer, colocar e instalacion de farola marca IEP, modelo ANUBIS LED GRIS
FORJA 81W, 300K, 530 mA, sobre columna de 5mts de altura libre y 114 de diametro. Incluye
excavacion y base.

La forma de medicién de este item sera por unidad.

6.14 - Provisién, colocacion e instalacion de artefacto de iluminacion LED tipo vial IEP NATH
de 64 leds

Se procedera a proveer, colocar e instalar los artefactos de iluminacion LED tipo vial IEP NATH de 64
leds. La forma de medicidn de este item serd por unidad.

6.15 — Provision y colocacion de jabalina de PAT

Se procedera a proveer y colocar la jabalina de PAT (puesta a tierra).
Se colocara una jabalina para cada una de las luminarias a instalar.
La forma de medicién de este item sera por unidad.

VESTUARIOS / SANITARIOS CANCHA PRINCIPAL

7 — MOVIMIENTOS DE SUELO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se tomaradn previamente todas las medidas de proteccion de los componentes de la obra
(carpinterias, cristales, artefactos, y demas elementos que se deban conservar), los que seran
retirados, cubiertos o protegidos antes de comenzar el trabajo. El Contratista reparara a su costa
cualquier deterioro y atendera los reclamos que pudieren producirse a causa de la ejecucion de los
trabajos.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcion, de
todas las construcciones, elementos e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a los requisitos
y exigencias del proyecto, segun se indica en planos. Previamente se ejecutaran los apuntalamientos
y adintelamientos necesarios y los que la Inspeccién de Obra considere oportunos.

Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolicion y desmantelamiento se retiraran
fuera del @mbito de la obra por cuenta y cargo del contratista, debiendo considerarlo en su oferta.

7.1 - Provision y ejecucién de sub-base rasante, entoscado - incluye Apisonado + tosca 3
capas de 10cm(30cm) bajo platea

Se procedera a proveer y ejecutar una subbase- rasante, entoscado — incluye aplisonado + tosca 3
capas de 10cm (30cm) bajo platea.

Se procederd a realizar una base de tosca bajo la platea y contrapiso segun planos adjuntos.

La platea de fundacion debera asentarse sobre una superficie bien compacta de unos 30cm de tosca
apisonada, luego de retirar la capa superficial de tierra negra.

Se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en
capas de espesor suelto de no mas de 30 cm.

No se hard ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento
del terraplén) hasta obtener la densidad adecuada para fundar.

Las tierras que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos seran limpias y
secas, sin cascotes, piedras ni residuos organicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso
de descomposicion. Tendran caracteristicas tales que cumplimenten debidamente las exigencias del
proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones.

Cuando se trate del relleno de terreno anegado se eliminara previamente el liquido acumulado y se
comenzara el relleno con material de granulometria gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad,
hasta la cota minima que fije la Inspeccion. Superada dicha cota, el relleno se proseguira por capas,
conforme a lo especificado precedentemente.

En las zonas de futuros jardines deberan efectuarse los correspondientes movimientos de suelos,
para garantizar la correcta evacuacion de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la
siembra de césped.
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Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida seran reconstruidos a costa de la
Contratista. La forma de medicion de este item sera por m3.

8 — ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

GENERALIDADES
[DEM ITEM 3

8.1 — Platea de fundacion - 35kg/m3 de hierro - e:20cm

HORMIGON H25: Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente capitulo,
segun planos generales y de detalle, y segun el proyecto estructural a cargo de la Contratista, bajo la
supervision de la Inspeccion de Obra.

La platea sera de 0,20 m. Se utilizara hormigon de calidad H25 con un asentamiento de 8 a 12 cm.
Se emplearan armaduras compuestas por barras de acero conformadas, de dureza natural; las que
cumpliran con las exigencias de la normas IRAM. Se colocara un film de polietileno de 200 micrones
antes del llenado de la misma, el cual debera estar incluido en esta cotizacion.

Para asegurar un recubrimiento inferior minimo de 5 cm en la parrilla de la platea se utilizaran
separadores prefabricados plasticos.

En el calculo se debera considerar la subpresion provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel
del terreno.

La forma de medicién de este item sera por m3.

8.2 - Vigas de fundacién - cuantia 60kg/m3

Las vigas de fundacion (en conjuncion con la platea) se ejecutaran en todo el perimetro del edificio, y
en sectores donde lo determine el célculo estructural, al igual que el dimensionamiento de las
mismas, soportando la mamposteria. Sus dimensiones predimensionadas a verificar por el Contratista
seran de 20 x 25 cm, con armadura @ 8, perchas @ 6 y estribos & 6 ¢/ 20 cm.

La forma de medicién de este item sera por m3.

9 — CONSTRUCCION SECO

GENERALIDADES

Este rubro contempla la provision de los materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las nuevas
tabiquerias interiores planteadas en los planos. A su vez también se incluye en este rubro la
ejecucion de los cielorrasos correspondientes.

MATERIALES

-Placas: Las placas macizas de roca de yeso seran de yeso bihidratado 1,20 x 2,40 m revestido en
papel de celulosa especial sobre ambas caras, espesor 12,5 mm. Para junta tomada. Seran
resistentes a la humedad (verdes), o ignifugas (rojas) de acuerdo al destino del local.

-Estructura Metalica:

Estructura de sistema Steel Frame. Estard compuesta por perfiles de chapa galvanizada N°24.
Montantes colocadas con una separacion de 0,40 m. entre si y llevara perforaciones en el alma para
el paso de la cafieria de electricidad, y soleras que uniran perpendicularmente montantes
encastrandose y fijandose mediante remaches.

-Alma: Se usaran paneles de lana de vidrio rigidos, de 50 Kg. /m3, de 50 mm. De espesor. Los
parantes de este sistema, se tomaran de piso a fondo de losa para las oficinas ubicadas debajo de
ésta, y en los casos de no llegar a ese nivel incluiran en el alma los rigidizadores necesarios para
mantener el tabique estable.

-Materiales Complementarios:

Se utilizardn guarda-cantos o esquineros de chapa galvanizada doblada de calibre BWG N° 24, de
32x32mm con nariz redondeada.

Para terminaciones especiales, se utilizaran angulos de ajuste del mismo material de 10x25 mm con
una cara lisa y otra perforada, y estaran fabricados con chapa galvanizada BWG N° 26.

A estos elementos se agregan los tornillos tipo Parker, con cabeza Phillips, chatos, fresados,
autorroscantes, galvanizados, de dos medidas (28,7 y 38,1 mm) que sirven para fijar las placas a la
estructura metélica.
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Se ejecutara una estructura modulada, con parantes cada 40cm. Los parantes estaran formados por
montantes acopladas de a dos y remachadas a las soleras inferior y superior que estardn a su vez
fijadas al piso y a la losa o vigas metélicas (en los casos que se ubiquen debajo de éstas) mediante
brocas, bulones o disparos. En los casos de no llegar al nivel de cubierta o entrepiso se incluiran en el
alma los rigidizadores necesarios para mantener el tabique estable.

Previamente se colocara en todo el perimetro de los tabiques en contacto con las estructuras
existentes una banda de goma de 60 mm de ancho por 6 mm de espesor.

Conjuntamente al armado de las montantes, se fijaran los marcos de las carpinterias metalicas por
medio de remaches a las grampas especiales soldadas a las jambas de los marcos.

Asimismo se alojaran todas las cafierias y cajas de las instalaciones complementarias que deben de
guedar embutidas.

Antes del doble emplacado se colocaréa los paneles rigidos de lana de vidrio. Se fijaran las placas de
yeso cuidando los siguientes detalles: (a) Se iniciara la colocacion de las placas de un solo lado. Se
dejara una luz de 10 mm entre el piso y la placa. (b) Se fijara a la estructura una primera capa de
placas en sentido vertical con tornillos cortos. La segunda capa se fijara con tornillos largos para que
atraviesen la primera capa y se atornillen a la estructura, cada 20 cm. Esta segunda capa se colocara
en sentido horizontal, trabandolas cuidando que las juntas no coincidan.

Luego de colocar las placas de ambos lados, los guarda-cantos y elementos de terminacién, de
realizar los recortes necesarios en las placas, se procedera a tomar las juntas con cintas celulositas y
masilla vinilica, hasta tener un perfecto acabado y sellado.

Serd competencia del Contratista colocar dentro de la estructura todos los refuerzos necesarios, de
madera 0 metalicos, para la fijacion a los paramentos de todos los elementos de acuerdo a lo
indicado en planos y a las 6rdenes impartidas por la Inspeccién de Obra.

9.1 - Provisién y colocacién de paneleria. Espesor 20cm - Tabique portante. Perfiles PGC140 y
PGU140. Terminacion exterior: Sistema EIFS. Terminacién interior: placa de roca de yeso tipo
Durlock (placa verde en nlucleos humedos).

Para los tabiques que cumplen funciones estructurales (aquellos que soportan las cargas de la
cubierta y los entrepisos) se utilizaran montantes PGC de 140 mm y soleras PGU de 140mm. Se
realizard una viga dintel corrida, sobre estos tabiques.

Sobre todas las paredes portantes, se colocaran del lado interior de las mismas, flejes de acero
distanciados segun normas AISI (1,30m) para impedir la rotacion de los perfiles, aumentar la
capacidad de carga y disminuir los efectos de pandeo lateral. Ademas se colocaron cruces de San
Andrés en paredes y techo segun requerimientos de célculo de estructuras.

Los tabiques seran fijados a la platea mediante anclaje quimico conformado por varilla roscada con
cabeza hexagonal y ampolla tipo FISCHER o equivalente.

La terminacion interior sera de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde en nucleos humedos).
La forma de medicién de este item sera por m2.

9.2 - Provision y colocacion de paneleria. Espesor 15cm - Tabique interior. Perfiles PGC100 y
PGU100. Terminacion: placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde en nacleos humedos).

Para los tabiques interiores se procedera a la provisién y colocacion de paneleria de espesor de
15cm con perfiles PGC 100 Y PGU 100. La terminacién sera de placa de rosa de yeso tipo Durlock
(placa verde en nucleos humedos).

La forma de medicién de este item sera por m2.

9.3 - Provision y colocacion de estructura para cubierta. Chapa trapezoidal prepintada Calibre
25. Incluye aislacion hidréfuga y térmica de poliuretano; totalidad de canaletas, conductos de
desaglie; Cenefas metalicas prepintadas.

Se procedera a proveer y colocar la estructura para la cubierta con chapa trapezoidal prepintada
calibre 25. Incluye aislacion hidréfuga y térmica de poliuretano, totalidad de canaletas, conductos de
desagiie, cenefas metalicas prepintadas.

La forma de medicion de este item serd por m2.

10 — AISLACIONES

10.1 - Film de polietileno bajo platea.

Se colocara un film de polietileno de 200 micrones antes del llenado de la platea, el cual deberd estar
incluido en esta cotizacion.

En el calculo se debera considerar la subpresion provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel
del terreno. OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA



La forma de medicidén de este item sera por m2.

11 — REVESTIMIENTOS

11.1 - Ceramico 29x59 tipo Cerro Negro en enfermeria sobre mesada y en bafios, incluye
guarda cantos de acero inoxidable cuadrado de 15mm con pestafia en la totalidad de aristas y
encuentros. h:0,60m en enfermeria - h:2,00m en bafios

Los revestimientos de placas cerdmicas esmaltadas seran de marca de reconocido prestigio en plaza
y de primera calidad, tipo "Cerro Negro 29x59 cm modelo Aspen Mate" o similar. Se colocardn en
locales sanitarios y enfermeria hasta una altura de 2,00m o indicaciones previas de la Inspeccion en
la obra.

Este item incluye la ejecucion de la base de adherencia tipo Klaukol o similar y el sellado de juntas.
Los revestimientos deberan disponerse con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas,
debiéndoselas empastinar y repasar con pastina de primera calidad, tipo Klaukol o similar. Todas las
medidas y cantidades seran verificadas en obra.

Estaran bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas, agrietamientos, burbujas en el esmalte,
alabeos ni otros defectos. La Inspeccién de Obra podré exigir la realizacién de ensayos de dureza y
desgaste del material a colocar.

Se considerara incluido en los precios pactados tanto la selecciéon necesaria a los fines expresados,
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento en los
ambientes.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se
desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién motivado por las causas
antedichas alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion del solado si llegare el
caso.

Igual criterio se aplicara cuando los recortes en correspondencia sean imperfectos, o si los bordes
superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion, con verificacién de
prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicara la mezcla adhesiva de capa delgada impermeable tipo Klaukol o calidad
equivalente, mediante llanas dentadas de paso de diente segun las especificaciones del fabricante de
la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener
una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacion con la llana. La aplicacién se
efectuard sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas.

Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en
posicion y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva,
pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva
tanto en toda la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retirdé. La
forma de medicién de este item sera por m2.

11.2 - Revestimiento tipo Tarquini.

Se realizard revoque especial tipo Tarquini en sectores de la fachada, segun detalles de planos de
terminaciones adjunto. Todos los trabajos del rubro se ejecutardn de modo tal que permitan obtener
obras prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberan
resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera incorporar a
ellos todo lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas seran verificadas en obra. La forma de
medicion de este item sera por m2.

11.3 - Perfil bufia para fachadas.

Se realizaran perfiles bufia para la fachada, segun detalles de planos de terminaciones adjunto.
Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberan resultar
completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el contratista debera incorporar a ellos todo
lo necesario para conseguirlo. Todas las medidas seran verificadas en obra.

La forma de medicidn de este item sera por metro lineal.
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12.1 - Carpeta niveladora bajo piso ceramico

Se realizard una carpeta de concreto sobre contrapiso de MCA 1:1/4:3 de cal, cemento y arena.

Todos los trabajos del rubro se ejecutardn de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas, tanto funcional como estéticamente. La carpeta debera ejecutarse con
pendientes no mayor al 1%, que permitan un adecuado escurrimiento del agua. Las mismas se
verificardn y su aprobacion quedard a juicio exclusivo de la Inspeccion. El Contratista deberé realizar
todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explicitamente
mencionadas en la documentacion contractual.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el Contratista
debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

La forma de medicidén de este item sera por m2.
12.2 - Porcelanato tipo Cerro Negro simil cemento alisado 60x60cm

El revestimiento cerdmico a utilizar seré de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de
fabricacion y partida, de color y medidas uniformes, tipo Cerro Negro de 60x60 cm, de primera
calidad. Estaran bien cocidas, sin defectos de cochura, ni rajas, agrietamientos, burbujas en el
esmalte, alabeos ni otras deformaciones. La Inspecciébn de Obra podra exigir la realizacién de
ensayos de dureza y desgaste del material a colocar.

Se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccion necesaria a los fines expresados,
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los
ambientes.

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, debera sonar a hueco una vez colocada. Se
desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por
cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion motivado por las causas
antedichas alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccion del solado si llegare el
caso.

Igual criterio se aplicar4 cuando los recortes en correspondencia sean imperfectos, o si los bordes
superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacion, con verificacion de
prolijos remates.

Sobre la carpeta se aplicara la mezcla adhesiva de capa delgada impermeable tipo Klaukol o calidad
egquivalente, mediante llanas dentadas de paso de diente segun las especificaciones del fabricante de
la mezcla.

La mezcla adhesiva debera llegar a la obra en sus envases originales de fabrica debiendo ser
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El empastado se efectuara de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener
una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacion con la llana. La aplicacién se
efectuara sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas.

Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas en
posicion y presionandolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva,
pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva
tanto en toda la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retiro.

Los pisos se dispondran segun se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con pastina de primera calidad, tipo Klaukol
o similar. Todas las medidas y cantidades seran verificadas en obra.

El empastinado se efectuara previo mojado de las superficies a tratar aplicAndose mediante
secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetracion y retirando el material sobrante con trapos
0 estopa seca 0 apenas humedecida.

El zécalo de 10 cm. se ejecutara perimetralmente en todos los locales del edificio, cumpliendo con los
mismos requerimientos mencionados en este item.

La forma de medicion de este item sera por m2.

13 — CIELORRASOS

13.1 - Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa comuan) H: 3.00m.
Incluye bufia perimetral

Se colocaran en los lugares indicados por la Inspeccién y segun los planos, placas de roca de yeso
de 12,5 mm de espesor tipo Durlock o equivalente. Se deben considerar dos tapas de inspeccién por
recinto. Se realizaran todas las perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminacion.
Terminacién pintura. H: 3m incluye bufia perimetral.
OSCAR GUTIERREZ
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La forma de medicidén de este item sera por m2.

13.2 - Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con junta tomada (placa
verde para nuacleos humedos) H: 3,00m. Incluye bufia perimetral

Se colocaran en los lugares indicados por la Inspeccion, placas de roca de yeso color verde de 12,5
mm de espesor tipo Durlock o equivalente. Se deben considerar dos tapas de inspeccion por recinto.
Se realizaran todas las perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminacion. Terminacién
pintura.

La forma de medicion de este item sera por m2.

13.3 - Cielorraso suspendido semi-cubierto, placa cementicia estructura. H:4.00. Incluye bufia
perimetral

Se colocaran en los lugares indicados por la Inspeccion, placas de roca de yeso de 12,5 mm de
espesor tipo Durlock o equivalente para semicubierto con placa cementicia h=4m, incluye bufa
perimetral. Se deben considerar dos tapas de inspeccién por recinto. Se realizaran todas las
perforaciones necesarias para colocar artefactos de iluminacion. Terminacion pintura.

La forma de medicidén de este item sera por m2.

14 — PINTURAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los materiales a utilizarse seran de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspeccion
de Obra, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales.

Seran llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia
correspondiente. No se podran abrir los envases hasta tanto la Inspeccion los revise.

La Inspeccion de Obra podra exigir en cualquier momento la comprobacién de la procedencia y el
estado de conservacion de los materiales a utilizar.

Con referencia a los ensayos deberan cumplir como minimo lo indicado en las Normas IRAM.

Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobacion, se tendra en consideracion,
ademas de lo exigido en el parrafo anterior, las siguientes cualidades:

Pintabilidad: condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
Nivelacion: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.

Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos
posibles.

Secado: la pelicula de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el
menor tiempo posible segun la calidad del acabado.

Estabilidad: se verificara en el envase, en caso de presentar sedimentos este debera ser blando y
facil de dispersar.

Cuando se indique nimero de manos y espesores, serd a titulo ilustrativo y minimo debiéndose dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccién de Obra.

En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspeccién, se aplicara en sucesivas capas
delgadas enduido y/o masilla plastica.

El Contratista llevar4 un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la
aplicaciéon de cada mano solicitard autorizacion a la Inspeccion de Obra.

Se deberan utilizar primeras marcas: “Alba”, “Colorin”, “Sherwin Williams”, “Elastom”, o equivalente de
igual o superior calidad.

NORMAS DE EJECUCION

Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas capas de pintura.

Se tomardn las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras,
durante la ejecucion de los trabajos en caso de ocurrir algun inconveniente, el Contratista procedera a
subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspeccién de Obra. El
Contratista corregira los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se
retocardn cuidadosamente una vez concluido el mismo.

Ademdas, deberan tomarse las precauciones
indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, OSCAR GUTIERREZ
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lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura
haya secado por completo. No se aplicaran blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias
de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccion lo
estime correspondiente, al picado y reconstruccion de la superficie observada.

Las capas de acabado se aplicaran, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos,
salvo indicacion en contrario de la Inspeccién de Obra.

Serd condiciéon indispensable para la aprobacion de los trabajos que éstos tengan un acabado
perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.

La Inspeccion de Obra exigir4 del Contratista la ejecucion de las muestras que estime convenientes.
Ademas, si lo juzgara necesario podra ordenar la aplicacion de la primera capa de pintura, de un tono
distinto al definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicacion del tono adoptado.

Se debera tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, z6calos,
contramarcos, contra vidrios, etc.

Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son:

a- Limpieza de la superficie quitando toda presencia de grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el
polvillo de toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana.

b- Inspeccion de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad
existente para emparejar las superficies.

c- Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y
de marca aceptada por la Inspeccién de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases
originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccion podré hacer efectuar al contratista
y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacién del material, el Unico responsable sera el
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio
contratista los recaudos necesarios para asegurarse gue el producto que usa responda en un todo a
las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al
repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

MUESTRAS

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucién de la primera mano de pintura en todas y
cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra
le solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades vy
colores por Nota de Pedido y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Inspeccion, ir
ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. La pintura debera ser
hecha en fébrica original y s6lo se permitird el uso de entonadores en obra en casos excepcionales,
dado que se exigira formulacion y fabricacién en planta de marca reconocida.

14.1 - Al latex interior para muros de alto rendimiento tipo Alba

Se procedera a pintar todos los muros interiores cuya terminacion sea de revoque fino. Se dara una
mano de fijador diluido con agua en la proporcion necesaria y se hard una aplicacion de enduido
plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de
8 horas se procederd a lijar con lija fina en seco y se removera en seco el polvo resultante de la
operacion anterior. Aplicar al menos tres manos de pintura al latex tipo “Albanex” o equivalente, de
igual o superior calidad. La forma de medicién de este item sera por m2.

14.2 - Al latex para cielorraso tipo Alba

Se procedera a pintar los cielorrasos de todo el sector intervenido. Se dara una mano de fijador
diluido con agua en la proporcién necesaria y se hara una aplicacion de enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se lijar4 con
lija fina en seco y se removerd el polvo resultante de la operacion anterior.

Se aplicaran las manos de pintura al latex que fuera necesario para su correcto acabado. La primera
se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran, segun absorcion de las
superficies.

Al tratarse de cielorrasos para nucleos sanitarios y cocinas, se pintardn con latex antihongos
exclusivamente.

La forma de medicién de este item sera por m2.
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14.3 - Esmalte sintético antiéxido para marcos y rejillas 3 en 1 (2 manos) tipo Alba

El Contratista aplicara a todas las superficies de los marcos y rejillas dos (2) manos de pintura
esmalte sintético antioxido tipo alba, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la
Inspeccién de Obra.

Todas las pinturas para carpinteria, tanto metalicas como de madera son con acabado semi-mate. La
forma de medicién de este item serd por m2.

14.4 - Esmalte sintético para puertas placa (2 manos) tipo Alba

El Contratista aplicara a todas las superficies de las carpinterias dos (2) manos de pintura esmalte
sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspeccion de Obra.

Todas las pinturas para carpinteria, tanto metélicas como de madera son con acabado semi-mate. La
forma de medicién de este item serd por m2.

15 — MARMOLERIA Y MOBILIARIO FIJO

15.1 - Mesada de granito gris mara 2,10mx0,62m con z6calo de 5¢cm. Incluye traforo y provisiéon
y colocaciéon de 1 (una) bacha A Inox SIMPLE bacha “Mi Pileta” 60x37x24.

Se colocara mesada de granito gris mara, de 2,5 cm de espesor y 0,60 m de profundidad, apoyada
sobre meénsulas de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas, constara del zécalo del mismo
material de 5 cm de altura y frentin de 10cm. Sera necesario calar la mesada para la colocacién de 1
pileta de lavar. La perforacion sera de 52cmx32cm. Debera presentarse a la Inspeccién de Obra, un
plano de detalle de la mesada antes de realizar las perforaciones anteriormente mencionadas.

La forma de medicion de este item ser& por m2.

15.2 - Provisién y colocacion de mueble bajo mesada de MDF enchapado blanco. Incluye
herrajes

Se procedera a la provision y colocaciéon del mueble bajo mesada de MDF enchapado blanco
incluyendo herrajes en los lugares indicados por la inspeccién y segun corresponda en planos. El
mismo debera ser de primera calidad, con la medida adecuada segun la mesada de la cocina. La
forma de medicion de este item sera por metro lineal.

15.3 — Provision y colocacion de Mesada de acero inoxidable tipo Mi Pileta de 1.85 x 0.62 cm
con respaldo de 10cm en dos bordes y bacha INCORPORADA tipo “Mi Pileta” 60x37x24 en
enfermeria.

Se procedera a la provision y colocacion de una mesada de acero inoxidable con respaldo de 10cm y
bacha incorporada tipo “Mi Pileta” de 60x37x24cm en enfermeria.

La forma de medicién de este item sera por metro lineal.

16 — CARPINTERIAS

PUERTAS

Todas las puertas deberan contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicacién en contrario
con la Inspeccion, el criterio a aplicar para las mismas sera:

-Todas las puertas exteriores tendran cerradura de seguridad.

-Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendran cerraduras de seguridad,
como la cocina y el depdsito.

-Todas las puertas interiores de locales comunes tendran cerraduras de tambor rotativo, como los
locales sanitarios.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios
necesarios para ejecutar las operaciones de fabricacion, provisibn, montaje y ajuste de las
carpinterias metalicas en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo
con los planos de conjunto y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de
las tareas a cargo del Contratista todos los elementos OSCAR GUTIERREZ
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especificos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos
como: refuerzos estructurales, elementos de union entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios
para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando,
herrajes, tornillerias, grampas, aislaciones térmicas e ignifugas, etc.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Si la Inspeccion lo requiriera, el Contratista deberd adjuntar muestra de todos los materiales a
emplear indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el acabado que se
indique en cada caso.

Antes de iniciar la instalacién en cada local de la Obra se instalard un elemento de muestra, para
verificar que se cumpla lo previsto en la documentacion. La aprobacion del elemento de muestra sera
dada por la Inspeccién de Obra. El Contratista aceptara la devolucién de las aberturas o elementos si
los mismos no son de primera calidad o si la Inspeccién indica que no responden a las exigencias
establecidas en el presente Pliego de Especificaciones, haciéndose cargo de su reposicibn como
también de los dafios y perjuicios.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Las carpinterias seran provistas completas, incluyendo burletes, sellado y colocacion. En todos los
casos, las carpinterias deberan tener una proteccion aplicada en taller para evitar posibles deterioros
durante su traslado y permanencia en obra. Las hojas deberan protegerse con un film de polietileno
adherente o nylon a fin de evitar ralladuras, manchas, golpes, esquirlas y demas dafios. EI mismo se
retirard al momento de pintar y barnizar las hojas. Asimismo, en el transporte debera evitarse
fundamentalmente el contacto directo y roce de las piezas entre si para lo cual se separaran los unos
de los otros con elementos como madera, cartones u otros.

En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y
transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterias seran almacenadas en obra
protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados.

PRECAUCIONES

Todas las carpinterias deberan prever los posibles movimientos de expansién o contraccion de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura.

CONTROL DE OBRA

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producira
la devolucién a taller para su correccion.

MATERIALES

Todos los materiales seran de primera calidad de procedencia conocida y facil de obtencion en el
mercado.

Chapas: las chapas seran de primera calidad, de doble decapado, laminadas en frio, no tendran
ondulacién, bordes irregulares y oxidaciones. Los espesores seran BWG 16 - 19, salvo indicacion
expresa en contrario y responderan en un todo a la normas IRAM. Para las estructuras se utilizaran
perfiles laminados de acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior.

Selladores: se utilizaran selladores transparentes en base de polimeros polisulfurados de reconocida
calidad a través de efectivas aplicaciones.

Herrajes: el Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes que
correspondan para el correcto funcionamiento y accionamiento de las carpinterias. Todos los
mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través
del tiempo.

Soldaduras: todas las soldaduras deberan efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las
estipulaciones de la normas IRAM.

Proteccidn de las chapas: pintura, color a definir por la Inspeccion de Obras.

a) Preparacion: las superficies deberan ser convenientemente preparadas antes de proceder a
pintarlas, para lo cual se seguira el siguiente procedimiento:

Los posibles defectos seran corregidos antes de proceder a pintarlos.
1. Se deberé proceder a revisar las soldaduras para la eliminacion de todo vestigio de escorias.

2. Se eliminard totalmente la pintura de proteccion anti-0xido aplicada en taller, mediante abrasion
mecanica o aplicacion de removedor.

3. Se eliminar& por medio de arenado todo tipo de laminacion y pintura.

4. Se eliminara todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual
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o lavado de alta presién con productos detergentes y agua.

5. El Contratista podra bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparacién de superficie cuyo
resultado final cubra los puntos antedichos.

b) Pintado:

1. Aplicacién en dos manos de 125 micrones minimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de
muy altos solidos.

2. Aplicacion de minimo 100 micrones de poliuretano alifatico.

Burletes y espumas soporte: se asegurara la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos,
espumas soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usaran burletes de silicona, caucho o PVC
compatibles y las espumas soporte respaldo seran de poliuretano compatible.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS EJECUCION EN TALLER

Doblado: los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y
falsas escuadras en las columnas.

Colocacion de bisagras: las jambas de marcos, terminaran en el piso y se tendrd en cuenta el
correcto encastre de bisagras y pestillos. Se fijaran las bisagras con tornillos y/o soldadura. Esta
soldadura ser& continua en el perimetro de la bisagra y no puntos de soldaduras.

Ingletes y soldaduras: antes del armado de los marcos se procedera a cortar los extremos de los
perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras
de todo corte se haran en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos
casos gque las carpinterias no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se haran
manteniendo las carpinterias fijas a guias a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida
constante, en todo el ancho. Las soldaduras seran perfectas y no producirdn deformaciones por
sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta
hacerlas imperceptibles.

Travesafios: todas las carpinterias seran enviadas a la obra con los travesafios necesarios para
mantener las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesafnos seran retirados una
vez colocados y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptaran
travesafios fijados con dos puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el
travesafio.

Grapas: las carpinterias se enviaran a la obra con los respectivos elementos de sujecién: grapas de
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m.
En marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas iran con puentes de unién de chapa BWG N° 16
- 19.

Colocacion de herrajes: se hara de acuerdo a los planos generales y las necesidades que resulten
de la propia ubicacién de cada abertura, lo cual debera verificarse ineludiblemente en obra.

De los cierres y movimientos: todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y
eficientes. Los contactos de las hojas seran continuos y sin filtraciones.

EJECUCION EN OBRA

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicion indicada por los planos de arquitectura.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias como desviacion de los
planos vertical y horizontal establecidos sera de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento
considerado.

La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos elementos consecutivos
en la linea extremo contra extremo sera de 1,5 mm

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenardn con gran esmero todas las jambas, umbrales,
dinteles y travesafios con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede
hueco alguno entre el marco y el hormigon.

Sera obligacion del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacién por la Inspeccion de
la colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija.

16.1 — P1 - Puerta chapa doblada inyectada (0,90x2,10) Incluye herrajes.

Este tipo de carpinteria se colocara en los sitios del edificio segun planos e indicaciones de la
Inspeccion.
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Seran enchapadas en MDF con relleno tipo panal de abeja o chapa doblada inyectada, de 0,90 x
2,10m, ubicadas segun los planos adjuntos.

La forma de medicién sera por unidad.
16.2 — P2 - Puerta placa (0,80x2,10) Incluye herrajes.

Este tipo de carpinteria se colocara en los sitios del edificio segun planos e indicaciones de la
Inspeccion.

Seran enchapadas en MDF con relleno tipo panal de abeja o chapa doblada inyectada, de 0,80 x
2,10m ubicadas segun los planos adjuntos.

La forma de medicién sera por unidad.

16.3 P3 - Puerta doble de emergencia de aluminio con barral antipanico con pafos (1,90x3,30)
con pafos fijos

La misma se ubicaré en el acceso al edificio. Se compondra a partir de dos hojas chapa doblada de
1,90m de ancho x 2,10m y un pafio fijo superior de 1,90m x 1,20m. Las hojas seran de apertura de
abrir. Herrajes: Todo de bronce cromado, incluyendo frenos, caja hidraulica, manijén y cerradura. Se
admitira una puerta de medidas estandar similares a las indicadas, si la Contratista realiza por su
cuenta y cargo (y la Inspeccién presta conformidad) los trabajos de albafiileria y/o carpinteria para el
ajuste y encuadre necesario del vano en el que se alojard la puerta. Deberd contar con barral
antipanico para ambas hojas. La forma de medicion de este item ser& por unidad.

16.4 — P4 — Puerta doble de emergencia de aluminio con barral antipanico y pafios fijos de
vidrio (7,60x3,30)

La misma se ubicara en el acceso al edificio. Se compondra a partir de dos hojas chapa doblada de
1,90m de ancho x 2,10m y pafios fijos. Las hojas seran de apertura de abrir. Herrajes: Todo de
bronce cromado, incluyendo frenos, caja hidraulica, manijén y cerradura. Se admitird una puerta de
medidas estandar similares a las indicadas, si la Contratista realiza por su cuenta y cargo (y la
Inspeccion presta conformidad) los trabajos de albafiileria y/o carpinteria para el ajuste y encuadre
necesario del vano en el que se alojara la puerta. Debera contar con barral antipanico para ambas
hojas. La forma de medicion de este item sera por unidad.

16.5 - P5 - Puerta doble de aluminio con vidrio para acceso a duchas (1,80x2,10)

Las puertas estaran fabricadas en aluminio color blanco. La linea de la perfileria sera definida por la
Inspeccién de obra. Los vidrios seran de seguridad laminados 4+4 y ambas hojas, en todos casos,
tendran barral antipanico. En el caso de la puerta de ingreso, el sistema de cerradura con barral
antipanico tendra cerradura exterior e interior con llave de seguridad y trabas superior e inferior,
permitiendo al edificio quedar totalmente cerrado.

La forma de medicién de este item sera por unidad.

16.6 — P6 - Puerta de chapa doblada inyectada hoja y media para enfermeria (1,10x2,10).
Incluye herrajes.

Este tipo de carpinteria se colocara en los sitios del edificio segun planos e indicaciones de la
Inspeccion.

Seran enchapadas en MDF con relleno tipo panal de abeja o chapa doblada inyectada, de 1,10 x 2,
ubicadas segun los planos adjuntos.

La forma de medicién sera por unidad.

16.7 — P7 - Puerta para cubiculo de retrete (0,70x1,50) Incluye herrajes.

Este tipo de carpinteria se colocard en los bafios del edificio segun planos e indicaciones de la
Inspeccion.

Seran realizadas integramente en aluminio acabado blanco, de 0,70 x 1,50 m ubicados segun los
planos adjuntos. Incluye herrajes de acero inoxidable con indicador “libre/ocupado”.

La forma de medicién de este item sera por unidad.

16.8 — P8 - Puerta para bafo de discapacitados (0,90x2,10). Incluye herrajes.

Este tipo de carpinteria se colocara en los bafio de discapacitados segun planos e indicaciones de la
Inspeccion.
OSCAR GUTIERREZ
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Seran enchapadas en MDF con relleno tipo panal de abeja o chapa doblada inyectada, de 0,90 x
2,10m ubicadas segun los planos adjuntos.

La forma de medicién sera por unidad.

Ventanas

16.9 — V1 - Ventana de abrir de 0,60x0,60m linea MODENA. Terminacion: aluminio anodizado
negro. Incluye herrajes.

Marco y hojas de aluminio anodizado negro tipo Mddena.

Los items incluyen los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los
costos necesarios para la colocacién de los mismos. Los vidrios serdn del tipo laminado 3+3,
correctamente fijados y sellados.

La forma de medicién del item seré por unidad.

16.10 — V2 - Ventana de abrir de 1,20x0,60m linea MODENA. Terminacion: aluminio anodizado
negro. Incluye herrajes.

Marco y hojas de aluminio anodizado negro tipo Médena.

Los items incluyen los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los
costos necesarios para la colocacion de los mismos. Los vidrios seran del tipo laminado 3+3,
correctamente fijados y sellados.

La forma de medicién del item ser& por unidad.

16.11 - V3 - Ventana pafio fijo de 0,80x1,10m linea MODENA. Terminacion: aluminio anodizado
negro.

Marco y hojas de aluminio anodizado negro tipo Médena.

Los items incluyen los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los
costos necesarios para la colocacion de los mismos. Los vidrios seran del tipo laminado 3+3,
correctamente fijados y sellados.

La forma de medicién del item sera por unidad.

16.12 — V4 - Ventana doble pafio corredizo de 2,00x1,10m linea MODENA. Terminacion:
aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.

Marco y hojas de aluminio anodizado negro tipo Mddena.

Los items incluyen los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los
costos necesarios para la colocacién de los mismos. Los vidrios seran del tipo laminado 3+3,
correctamente fijados y sellados.

La forma de medicién del item sera por unidad.

16.13 - V5 - Ventana pafio fijo de 4,00x0,60m linea MODENA. Terminacion: aluminio anodizado
negro. Incluye herrajes.

Marco y hojas de aluminio anodizado negro tipo Médena.

Los items incluyen los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los
costos necesarios para la colocacion de los mismos. Los vidrios serdn del tipo laminado 3+3,
correctamente fijados y sellados.

La forma de medicién del item ser& por unidad.

16.14 — V6 - Ventana de abrir de 0,80x1,10m linea MODENA. Terminacién: aluminio anodizado
negro. Incluye herrajes.

Marco y hojas de aluminio anodizado negro tipo Mddena.

Los items incluyen los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los
costos necesarios para la colocacion de los mismos. Los vidrios seran del tipo laminado 3+3,
correctamente fijados y sellados.

La forma de medicién del item ser& por unidad.

OSCAR GUTIERREZ
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16.15 — V7 - Ventana doble pafio corredizo de 1,60x1,10m linea MODENA. Terminacion:
aluminio anodizado negro. Incluye herrajes.

Marco y hojas de aluminio anodizado negro tipo Mddena.

Los items incluyen los herrajes necesarios para el normal funcionamiento de las aberturas y todos los
costos necesarios para la colocacién de los mismos. Los vidrios serdn del tipo laminado 3+3,
correctamente fijados y sellados. La forma de medicién del item sera por unidad.

Vidrios
16.16 - Espejos Float 6mm

Estaran exentos de toda clase de defectos y alabeos, perfectamente cortados sin astilladuras,
manchas, burbujas, picaduras y otra imperfeccion. Serdn de 6mm y se colocaran sobre mesadas de
lavatorios. Deberd ser de 90 cm de alto por el largo de toda la mesada. Se fijard con adhesivos
adecuados a tal fin.

La forma de medicién de este item serd por m2.

17 — INSTALACION ELECTRICA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las especificaciones técnicas descriptas en la presente seccién servirdn de normas generales tanto
para la ejecucion de las instalaciones eléctricas y de baja tensién, como para la provision de
materiales y elementos para ellas destinados. Todas las instalaciones seran nuevas y conforme a las
normas, reglamentos y disposiciones vigentes. Deberan quedar incluidos todos los elementos y
tareas necesarias para el correcto funcionamiento de las mismas, aun cuando en el pliego o en los
planos no se mencione explicitamente.

Toda la instalacidn sera embutida. En los casos que el proyecto lo requiera, se utilizara cable sintenax
subterraneo en su cafiero correspondiente.

Los proyectos de tendido de cafierias y cantidad de circuitos seran presentados por el Contratista
dentro de los 15 dias de iniciada la obra, de acuerdo a las disposiciones legales existentes y en
cumplimiento con las normas del ente regulador (E.N.R.E.). Debe considerarse la divisién en circuitos
conforme a dicha normativa, respetando los limites de maxima carga y cantidad de bocas.

Se debera tener en cuenta las reglamentaciones de la compafiia suministradora de energia eléctrica
con respecto al factor de potencia a cumplir por la instalacion. El factor de potencia en ningln caso
debe ser mayor a 0,85.

Deberan considerarse incluidos en este item los trabajos y las provisiones necesarias para efectuar
las instalaciones proyectadas en los planos, comprendiendo en general lo siguiente:

a- Fijacion de grapas, tacos y demas mano de obra inherente a estos trabajos.

b- provision y colocacion de todas las cafierias, cajas, tuercas y boquillas, conectores, cajas de
conexién internas y externas, etc. en general de todos los elementos integrantes de las
canalizaciones eléctricas, cualquiera seas sus destinos y caracteristicas.

c- provision, colocacién y conexion de todos los conductores, elementos de conexion, interruptores,
contactores, dispositivos de proteccion, controladores, etc., y los accesorios que resulten necesarios
para la correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines
conforme a entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los
mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones.

d- todo gasto directo o indirecto conexo con las obras mencionadas, necesarios para entregar las
instalaciones completas, bajo tension en perfecto estado de funcionamiento.

e- toda la mano de obra que demanden las instalaciones, seguros, cargas sociales, viaticos del
personal obrero y directivo, mediciones, ensayos, pruebas, fletes, acarreos, carga y descarga de
todos los aparatos y materiales integrantes de la instalacion.

f- limpieza de obra demandada por sus trabajadores.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demas elementos de las instalaciones que
ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la Inspecciéon de
Obra no recibira en ningln caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes
completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

TRABAJOS RELACIONADOS
OSCAR GUTIERREZ
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El Contratista tendra la obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y
otras secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos
objeto de la presente seccion. Es obligacion del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del
Rubro Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposicién de
prestaciones o falta de las mismas.

MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES

Previo a la iniciacion de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista
sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra tableros conteniendo muestras de todos los
elementos a emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control
y no podrén utilizarse en la ejecucion de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean
conservados como tal, podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible su
inspeccidn y sirvan de punto de referencia.

En los casos gque esto no sea posible, y la Inspeccién de Obra lo estime conveniente, se describirdn
en memorias separadas, acompafiadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato
gue se estime necesario para su mejor conocimiento.

Debera tenerse en cuenta que tanto la presentacién de muestras como la aprobacion de las mismas
por la Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y en los planos de
proyecto.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los equipos se entregaran en obra con embalajes que garanticen un grado de proteccion apropiado.
El almacenaje de todo equipamiento eléctrico debera realizarse en locales cerrados y con un bajo
grado de humedad y polvo. El Contratista debera elevar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion
los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento se efectuara
de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la Obra, de
aplicacion al rubro.

17.1 - Tablero principal

Se instalara un tablero principal en el lugar especificado en planos. Luego se instalara un tablero
seccional de distribucién. De este ultimo se independizaran los circuitos de tomas e iluminacién con
posibilidad de ampliacion en un 20%. Su posicién se indica en los planos.

En el tablero principal, se deberan instalar las Llaves Térmicas Bipolares correspondientes a cada
circuito de la instalacion, un Disyuntor Diferencial con una capacidad acorde al consumo previsto.
Todos los artefactos a instalar deberan corresponder con las normas vigentes.

Todos los materiales seran de reconocida calidad. Las protecciones seran tipo "Sica" o similar. Los
cables seran tipo “Pirelli antiflama” o equivalente.

La forma de medicién de este item sera por unidad.

17.2 - Provision e instalacion de boca de iluminaciéon completa

Se instalaran todas las bocas especificadas en los planos, los cuales se colocaran a las alturas
especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. La forma de medicién sera por unidad.

17.3 - Provision e instalacion de boca de tomacorrientes completa

Se instalaran todas las bocas correspondientes especificadas en los planos, los cuales se colocaran a
las alturas especificadas en los planos de instalaciones eléctricas. En cuanto a la cantidad de tomas
por boca se definir4 con la inspeccion. La forma de medicién sera por unidad.

17.4 Provisién e instalacién de boca de tomacorrientes de uso especial completa.

Se ejecutard el proyecto y se proveeran las canalizaciones, accesorios y cableado para la instalacion.
La cantidad y distribucion de bocas y circuitos de iluminacién y tomacorrientes se haran de acuerdo a
la indicacion de los planos y a las reglamentaciones en vigencia que estipulan los criterios basicos.

Caferias y accesorios embutidos

Se entiende por cafierias embutidas a aquellas que se instalen empotradas en los muros. Los cafios
a proveer seran del tipo liviano, corrugado, flexible, no propagante de llama, de policloruro de vinilo
(P.V.C.). Las medidas de diametros seran de acuerdo a OSCAR GUTIERREZ
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lo establecido por las Reglamentaciones. El diametro minimo de cafieria a utilizar ser4 de 3/4". Se
colocaran con radio de curvatura admisible entre caja y caja, no debiendo en ningun caso formar
angulos rectos o menores a 90°. Se utilizara mortero de cemento MC 1:3 para su fijacion, no
admitiéndose la utilizacion de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Las caferias serdn continuas
entre cajas de salida o cajas de gabinete o cajas de pase, de forma tal que el sistema sea
eléctricamente continuo en toda su extension. En todos los casos en los que la longitud de las
canalizaciones excedieran los 9 mts. Se colocaran cajas de pase, modulando dicha longitud.

Cajas
Las cajas destinadas a centros, tomas de corriente, brazos, llaves de efecto, derivaciones, pase o
inspecciones, seran de acero estampado de una sola pieza, galvanizadas, tipo semipesados.

Seran de tipo que corresponda al didmetro de la cafieria que se usa en instalacion con un espesor
minimo de pared de 1,5 mm pero sus dimensiones estaran acondicionadas a las necesidades,
cantidad y didmetro de las cafierias que a ellas concurren o segun lo indicado en los planos.

Todas las cajas estaran constituidas por cuerpo y tapa. Las alturas de montaje de las cajas seran
determinadas por la Inspeccion de Obra. No todas las cajas necesarias estan indicadas en planos,
por lo cual, la cantidad de las mismas debera ser considerada por el Contratista.

Conductores

Se proveeran y colocaran los conductores con las secciones indicadas en los planos. La totalidad de
los conductores seran de cobre, con aislacién del tipo antillama en P.V.C. (VN 2000) de “Prysmian” o
equivalentes, no propagador de la llama, de baja emisibn de gases toxicos, tipo extra flexible y
responderan a las normas IRAM. La seccién minima serd de 2,5 mm2 y de marca reconocida tipo
“Pirelliantiflama” o equivalente. Seran provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el
uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

La forma de medicién de los items ser& por unidad.

17.5 - Provisién y colocacion de artefactos de iluminacién LED cuadrados tipo plafon de
embutir/aplicar (segln cielorraso) de 29x29cm 24w en color blanco para bafios y cocinas

Debera de proveerse de artefactos de iluminacién del tipo LED. Deberan tener de temperatura de luz
entre 3000 K y 5000 K, logrando una sensacion de luz neutra. Al elegir el tipo de artefacto debera
presentarse ante la inspeccion y esta debera aprobar la eleccion, de ser rechazada se buscara otro
tipo.

La forma de medicién sera por unidad.

17.6 - Provision y colocacién de artefactos de iluminacion LED aplique bidireccional de pared
de 12w de exterior en color negro para fachadas

La Empresa debera proveer y colocar con arreglo a su fin todos los artefactos que corresponden
segun indicaciones de la Inspeccion de Obra, a saber:

- Artefactos Tipo plafon de embutir/aplicar LED de 24w de, incluye ldmpara en color blanco en bafios
y cocinas.

- Artefactos de iluminaciéon LED aplique bidireccional de pared de 12w de exterior en color negro para
fachadas

Se efectuard el conexionado y la colocacién de la totalidad de los artefactos de iluminacion, llaves de
punto y tomacorrientes seran tipo “Kalop Civil” o similar.

La forma de medicién sera por unidad.

17.7 - Instalacion de caferiay caja p/ TE

Se colocara una boca de teléfono, segun indican los planos. Todos los elementos seran provistos en
condiciones de funcionamiento.

La forma de medicién de este item sera por unidad.

17.8 - Instalacion de timbre: pulsador y campanilla

Se colocara un timbre con un pulsador al frente del edificio y la caja correspondiente con su
campanilla en el ambiente cocina.

La forma de medicién de este item sera por unidad.
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17.9 - Provisién y colocacion de bomba presurizadora, segun calculo. Incluye flotante
automaético

Se proveera una bomba elevadora de agua para el tanque cisterna. A la cual se le realizara una base
de hormigdn para que reciba las vibraciones mecanicas de la misma, asi como también la instalacion
eléctrica (toma y tendido) necesario para su funcionamiento. Se hard la conexion de un tablero
particular, el cual debera contener una llave termomagnética de corte del suministro eléctrico. El
mismo estard ubicado sobre la pared lateral contiguo a la electrobomba.

La forma de medicidn de este item ser& por unidad.

17.10 - Provisién y colocacién de termotanque eléctrico de 120lts tipo BGH

Se procedera a colocar en la cocina, un termotanque eléctrico de 120 lIts, con sus respectivas llaves
de paso y tomacorriente, todo de primera marca reconocida en plaza.

El contratista debera presentar muestras del producto previo a su colocacion para la aprobacién de
calidad y color. La forma de medicién de este item sera por unidad.

Aire Acondicionado

17.11 - Provisién y tendido de cafieria de cobre para equipos de aire acondicionado y unidad
exterior. Incluye aislante

Se procedera a proveer y realizar el tendido con cafieria de cobre desde el sitio donde estaran
ubicados los equipos de aire acondicionado Split (unidad interior) hasta el sitio donde se ubicaran las
unidades exteriores. Se deberd ademas aislar la cafieria con poliuretano célula cerrada.

La forma de medicién de este item sera por metro lineal.

17.12 — Conexidn de equipo de aire acondicionado, ménsulas, tacos de goma con bulones, 6m
de manguera cristal, canalizacion de desagiies, certificado de matriculado y ayuda de gremios.

Se procedera a conectar el equipo de aire acondicionado incluyendo ménsulas, aislantes para
caferias, tacos de goma con bulones, manguera cristal y certificado del matriculado.

La forma de medicién de este item ser& por unidad.

17.13 - Provisién y colocacion de tendido eléctrico independiente para equipos de aire
acondicionado, incluye incidencia en tablero general y seccional.

Se procedera a proveer y colocar el tendido eléctrico independiente para equipos de aire
acondicionado, incluyendo incidencia en tablero general y seccional. Todos los materiales a utilizar
deberan ser autorizados y aprobados previamente por la inspeccion de obra.

La forma de medicidn de este item sera por unidad.

18 — INSTALACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En esta seccion se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya
descripcion sumaria es la siguiente:

a) Provision de Agua Fria y Caliente.
b) Desaguies Cloacales.
c) Artefactos.

Los Oferentes incluiran en su cotizacion todos los trabajos correspondientes a las instalaciones
completas, para lo cual reciben un juego base de planillas de cotizacion, con los rubros principales
que componen las obras. Comprende la ejecucién de todos los trabajos de canalizaciones y el
equipamiento indicado en los planos, en las Especificaciones Generales y en estas Particulares,
como asi también, aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas
instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de AySA, de
orden constructivo o las emanadas por la inspeccion de Obra. La presente documentacion es
indicativa a efecto de la cotizacion de las obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas
estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar fisico de
ejecucion.

De ninguna manera se aceptard la disminucion de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a
materiales, como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por
problemas constructivos asi lo requiriesen, y siempre con la autorizacion de la Inspeccién de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicacion de
cada uno de los elementos principales y secundarios, OSCAR GUTIERREZ

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
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los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspeccion de Obra, podran instalarse en los puntos
fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia, en tanto no
varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo.

Estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno,
hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. El Contratista prestara
toda su colaboracion a fin de evitar conflictos y superposicion de trabajos con otros gremios,
informando a los instaladores respectivos, via Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra,
cualquier modificacion en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informandose de
cualquier alteracion en las restantes instalaciones que pudieran perjudicarlas por el ya realizadas o a
realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de falta de comunicacion entre
gremios debera ser solucionada entre ellos y no implicara adicional de obra alguno.

Errores u omisiones

En todos los casos las Empresas Oferentes deberdn mencionar en su propuesta las omisiones y/o
errores habidos en la licitacion; en caso contrario se interpretard que no los hay, y que el Oferente
hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes.

Tramites y pago de derechos

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las Reparticiones que
correspondan (la Empresa AySA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la aprobacién de
los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento
de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestibn que sea necesario ejecutar,
hasta obtener los certificados de aprobacién y habilitacibn de las obras de cada instalacion,
expedidos por las Autoridades Competentes.

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizard la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas
documentos contractuales segun las prescripciones de Requisitos de las Obras y el Sistema de
Calidad respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista, ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de
AySA vy el Municipio, tendra a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspeccion de Obra
considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, seran sin costo adicional
para el Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

La realizacién de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las instalaciones,
roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de construccion o hasta la
recepcion definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material
inapropiado o mano de obra descalificada.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones
que la instalaciéon demandar, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las
deficiencias observadas o de cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitacion,
seran probadas por tramos independientes entre camara y camara, a una presion hidraulica de dos
metros de altura como minimo.

Se someterdn a primera y segunda prueba hidraulica, efectuandose la primera prueba antes de
proceder a cubrir las cafierias, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los
casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de
cafierias que van al exterior por calles, jardines, etc.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no
eximirdn a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en
forma simultanea, antes de su Recepcion Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que
ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal
que sea requerido por la Inspeccién de Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser
prolijamente limpiados.

Las camaras, piletas de patio, bocas de desaguie, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las
tapas, escalones, grapas y demas partes de la obra construidas con hierro, deberan presentarse
pintadas con dos manos de convertidor de 6xido al cromato y dos manos mas de esmalte sintético,

OSCAR GUTIERREZ
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todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removeran y engrasaran para impedir su adherencia.

La instalacion se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual de
todos los elementos constitutivos. En las cafierias horizontales se procedera a pasar el "tapén" en
forma préctica.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el Libro
de Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra y serd firmado por el Inspector designado, con el
correspondiente enterado del Contratista 0 su representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de Obra, o cuando
no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la
prueba general quedara de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En
este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrdn por cuenta del Contratista. Se deja
especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas
deberan ser facilitados por el Contratista a su costo. De existir anomalias en la instalacion se
suspendera la recepcion Provisional, hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos
exigidos para la finalizacién de los trabajos, la Inspeccién de Obra, labrara el acta correspondiente de
Recepcion Provisional.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Es obligacion del Oferente, hacerse responsable de la guarda y custodia hasta la recepcion
Provisional de los equipos, bombas, valvulas, cafierias, accesorios, etc.; y de todos los componentes
-instalados o no- que formen parte da esta instalacion. Inclusive, considerara en su costo, los gastos
de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea.

PRECAUCIONES

Se deberan incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin estar
expresamente indicados en la documentacién contractual sean necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacién de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la
provision de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén 0 no previstos y
especificados en el presente Pliego.

Es condicion ineludible para solicitar la Recepcién Provisoria, la presentacion de los comprobantes
correspondientes de que se ha iniciado el tramite de habilitacion final de las instalaciones ante la
Municipalidad y/o AySA, segun corresponda.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la
inclusién de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento posterior.

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspeccién de Obra facultada para
ordenar su desarme y posterior colocacion si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se
solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno.

También se tomaran las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la
entrega de la obra, considerando que podrian transcurrir muchas semanas antes de habilitar el
edificio.

Estardn a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecucién de las Obras

Sanitarias en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como
asimismo, los originados en gestiones de practica ante AySA y el municipio.

El Contratista exhibird en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitira
por nota a la oficina de legales del Comitente.

El Contratista debera prever y se dara por incluido en el importe total de contrato, los gastos que
resulten de lo mas arriba indicado.

MATERIALES

Los materiales, equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones seran de marca acreditada, de
Optima calidad, libres de todo defecto de fabricacion y de clase expresamente aprobado por AySA y/o
por el LN.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderan en todo a las
normas IRAM.

Seran de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia en el pais y garantizada provision
0 reposicion total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra y a los ensayos y pruebas que ésta considere necesario antes de su uso en la
obra. La consiguiente aprobacién no eximira al contratista de su responsabilidad por el buen

funcionamiento posterior de la instalacion.
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Los materiales y los accesorios a emplear en la instalacibn de agua fria y caliente sera el
polipropileno copolimerorandém. Los desagues cloacales y pluviales, de P.V.C reforzado de 3,2mm.
Todas las caferias enterradas o eventualmente sobre terreno natural se colocaran sobre una
banqueta de hormigén de cascotes de 0,10 m de espesor como minimo. La calidad y sus tipos
responderan rigurosamente a lo especificado. En los casos en que no estén perfectamente definidos
el tipo o calidad de alguno de ellos, el Contratista solicitara a la Inspeccion la aclaraciéon y aprobacion.

18.1 - Instalacién de agua fria y caliente cafieria termofusion

Se ejecutara desde la vereda, la conexion de servicio para alimentar el tanque de reserva. Se
emplearéan cafios de PPCR, con uniones por termofusion marca AcquaSystem o similar, con
accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas especiales para la interconexion con
elementos roscados metdlicos y para los cambios de material donde corresponda. Se incluye en este
item el canaleteado de muros y/o picado de revestimientos en caso de ser necesario.

No se permitirhd el curvado de la caferia, debiéndose emplear accesorios para los cambios de
direccion.

Las uniones por termofusion se ejecutardn mediante termofusores, boquillas, tijeras corta-tubos,
pinzas y demas elementos indicados por el fabricante.

Todas las caferias deberdn quedar embutidas y sélidamente aseguradas. Aquellas que deban
quedar a la vista, como colectores y demds, seran prolijamente colocadas conforme a las
indicaciones de la Inspeccién de Obra.

El Contratista efectuard los replanteos necesarios, que deberan ser aprobados por la Inspeccion. Esta
aprobacién no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudiera haber. Una vez establecidos
los puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupara de su conservacion inalterable.

Todas las llaves de paso de 1/2”, 3/4” o 1” de diametro ubicadas en ambientes sanitarios seras de
cuerpo de polipropileno y vastago de bronce, marca AcquaSystem o similar, con indicacién “F” (azul)
y tendrdn campanas y capuchén cromado para cubrir el corte del revestimiento.

Al finalizar los trabajos, se realizaran los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la
Inspeccion de Obra. Estos consistiran en pruebas de presion de cafieria previas al tapado de
canaletas. La presion de prueba sera 1,5 veces la presion de trabajo durante 3 horas, y a presion de
trabajo hasta completar las 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas deberan ser corregidas
con inmediatez. La forma de medicién de este item serd por metro lineal.

18.2 - Instalacion cloacal y pluvial cafieria de pvc tipo duratop.

En las instalaciones cloacales, tanto las cafierias como los accesorios seran tipo “Awaduct” o similar,
de marca reconocida en plaza.

Todas las cafierias que deban quedar a la vista (ventilaciones), seran prolijamente colocadas a juicio
exclusivo de la Inspeccion de Obra. A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle
a la escala que se requiera, o realizard pruebas de montaje a pedido de la Inspeccién. Las cafierias
verticales que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberan ser colocadas con grampas de
perfileria metalica galvanizadas. Se colocaran separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijacion
de las grampas se hara por medio de brocas de expansién, teniendo especial cuidado de no dafiar
las estructuras y muros donde se coloquen.

Las bocas de acceso y tapas de inspeccion que se coloquen en contrapiso o suspendidas seran de
polipropileno marca “Awaduct” o similar, de 0,110m o 0,063m de diametro, horizontales o verticales
segun corresponda. Tendran tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético.

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas seran de polipropileno tipo
“Awaduct” o similar, de 0,063m de diametro, de 3 o 7 entradas segun corresponda. Tendran rejas del
tipo a baston paralelo de acero inoxidable de 12 x 12 cm, de 5 mm de espesor.

Los sifones seran de PVC, 0,063m de diametro estandar, simple o doble, con o sin entrada lateral,
para piletas de cocina.

Al finalizar los trabajos, se realizardn los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la
Inspeccion de Obra. Estos consistiran en mantener las cafierias de desagiie cargadas con agua
hasta 1,00 m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas
deberan ser corregidas con inmediatez.

Todas las cafierias que deban quedar a la vista seran prolijamente colocadas a juicio exclusivo de la
Inspeccién de Obra. A tal efecto, el Contratista presentara todos los planos de detalle a la escala que
se requiera, o realizara pruebas de montaje a pedido de la Inspeccién. Las cafierias verticales que
deban ser colocadas por fuera de los muros, deberdn ser colocadas con grampas de perfileria
metdlica galvanizadas. Se colocaran separadas 0,05m de los muros respectivos. La fijacion de las
grampas se hara por medio de brocas de expansion, teniendo especial cuidado de no dafar las
estructuras y muros donde se coloquen.

Las bocas de acceso y tapas de inspeccion que se coloquen en contrapiso o suspendidas seran de
polipropileno marca Duratop o similar, de 0,110m de diametro, horizontales o verticales segun
corresponda. Tendran tapas de acero inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético.
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Al finalizar los trabajos, se realizaran los correspondientes protocolos de ensayos conforme a la
Inspeccion de Obra. Estos consistiran en mantener las cafierias de desagiie cargadas con agua
hasta 1m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar fallas, las mismas
deberan ser corregidas con inmediatez.

La forma de medicion de este item serd por metro lineal.

18.3. - Provisién y colocacion de camara cloacal (0,60x0,60) rotomodelada. Incluye provision y
colocacion de tapa metalica con marco y excavacion

Se procedera a proveer y colocar camaras cloacales rotomoldeadas tipo waterplas incluyendo
provision y colocacién de tapas metalicas con marco y excavacion. La forma de medicion de este
item sera por unidad.

18.4 - Provision y colocacion de camara de inspeccién de 40x40cm. Incluye excavacion.

Se procedera a proveer y colocar cAmaras de inspeccion de 40x40. La forma de medicion de este
item es por unidad.

18.5 - Provision y colocacion de tanque tipo Eternit de 3000Its.

Provision y colocacion de tanque tipo Eternit de 3000Its. Se proveera y colocara un tanque de reserva
con base reforzada de 3000 litros, sera de marca reconocida en plaza con el colector de distribucion
en bronce completo. Teniendo en cuenta el previo dimensionamiento de su apoyo. Y su ubicacién
sera de acuerdo con los planos o0 a los requerimientos que surjan de la distribuciéon. La forma de
medicion de este item sera por unidad.

Artefactos y Griferias
18.6 - Provisién y colocacidon de inodoro largo con mochila tipo Ferrum Andina
La forma de medicién sera por unidad

18.7 - Provision y colocacion de inodoro especial adaptado para personas con movilidad
reducida color blanco

La forma de medicién sera por unidad
18.8- Provision y colocacién de lavatorio especial adaptado para personas con movilidad

reducida color blanco
La forma de medicién sera por unidad

18.9 - Provision y colocacion de griferias monocomando para lavatorio tipo Fv

La forma de medicién sera por unidad

18.10 - Provision y colocacion lavatorio mediano con pie tipo Ferrum Andina 3 agujeros

Se llevara a cabo la colocacion del lavatorio mediano con pie tipo “Ferrum Andina 3 agujeros”, el cual,
serd instalado con tornillos de bronce cromados. La forma de medicioén sera por unidad.

18.11 - Provision y colocacion de griferias para ducha tipo Fv

La forma de medicién sera por unidad

18.12 - Provision y colocacion de griferias monocomando para pileta de cocina tipo Fv

La forma de medicion sera por unidad

18.13 - Provision y colocacion de mesada de granito Gris Mara ancho 60cm X 8m. Incluye
trasforo, 8 (ocho) bachas tipo Mi Pileta 452, zécalo de 5 cm y frentin de 10 cm.

La forma de medicion sera por unidad

18.14 - Provision y colocacién de canilla de servicio tipo Fv

La forma de medicién sera por unidad
OSCAR GUTIERREZ
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Accesorios
18.15 - Porta Rollo para retrete de acero inoxidable.
La forma de medicién sera por unidad

18.16 - Jabonera tipo Newport Fv de acero inoxidable.
La forma de medicién sera por unidad

18.17 - Percha Cromo tipo Arizona Fv.
La forma de medicién sera por unidad

18.18 - Provision y colocacién dispenser de toallas de papel de acero inoxidable tipo Gold
Clean

La forma de medicién sera por unidad

18.19 - Provisién y colocacién dispenser de jabdn liguido de acero inoxidable tipo Gold Clean

Comprende la provision y colocacion de accesorios en nucleo sanitario. A saber:

- Inodoro largo con mochila tipo Ferrum Andina

- Griferias para lavatorio monocomando tipo Fv.

- Griferias para ducha tipo Fv.

- Griferias para pileta de cocina tipo Fv.

- Mesada de granito gris mara ancho 60cm. Incluye trasforo, 8 (ocho) bachas tipo Mi Pileta 452y 8
(ocho) griferias monocomando tipo Fv - Canilla de servicio Fv.

Accesorios:

- Porta Rollo para retrete de acero inoxidable.

- Jabonera tipo Newport Fv de acero inoxidable.

- Percha Cromo tipo Arizona Fv o similar.

- Dispenser de toallas de papel de acero inoxidable tipo Gold Clean.

- Dispenser de jabon liquido de acero inoxidable tipo Gold Clean.
La forma de medicién sera por unidad

OSCAR GUTIERREZ
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion de Planeamiento y Vivienda

UBICACION canal Sarandi y AU BS AS LA PLATA- AVELLANEDA

aveudhepy

VIVAMOS MEJOR

“CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO I"
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM DESIGNACION UM| Cant. PRECIO TOTAL
ESPACIOS DESCUBIERTOS
1 MOVIMIENTO DE SUELOS
Excavacion manual para pilotines y vigas de encadenado incluye carga de
01.01
volguetes m3 81,32
01.02 Provisién y colocacién de suelo seleccionado y compactado con
) capacidad drenante - Espesor 50cm, m3 | 22.328,04
Provisién y colocacion de suelo suelo vegetal, rico en carga organica -
01.03
Espesor 20cm. m3 879,89
Provision y ejecucion de sub-base rasante, entoscado - incluye
01.04 Apisonado + tosca 2 capas de 10cm(20cm) en rampas de acceso
P P P ms | 553,99
Provision y ejecucion de sub-base rasante, entoscado - incluye
01.05 Api do +t 2 de 10 20 taci ient
pisonado + tosca 2 capas de 10cm (20cm) estacionamiento m2 | 1.276.49
Provision y ejecucion de sub-base rasante, entoscado - incluye
01.06 Apisonado + tosca 3 capas de 10cm (30cm) para veredas exteriores
P P P ms | 1.661,00
Provision y ejecucion de sub-base rasante, entoscado - incluye
01.07 |Apisonado + tosca 2 capas de 10cm (20cm) + suelo cal 8cm (7% de cal)
en canchas de futbol once m3 | 5.293,56
01.08 |Cartel de Obra
un. 1,00
SUB TOTAL ITEM 1
2 HORMIGON ARMADO
02.01 Tabique de contencién perimetral para basamento de reja en hormigén A
' LA VISTA - Cuantia 60 kg/m3 0,15x1,50m m3 37,66
02.02 |Platea de fundacion para Tabique de contencién - Cuantia 85 kg/m3 m3 3577
02.03 [Pilotines - Cuantia 100 kg/m3 m? 9.00
02.04 |[Viga de encadenado - Cuantia 180 kg/m3
m3 62,00
Proteccion de hormigon armado en pozo de extraccion de agua - Cuantia
02.05
100 kg/m3
m3 2,00
02.06 |Realizacion de Vereda exterior de hormigén peinado - esp: 8 cm
m2 | 1759,26
Ejecucion de Rampa de Hormigén Armado peatonal , e: 8 cm - Con
inclinacién de 5% compuesta por Malla @ del 8 (Separacién 0,15 x 0,15
02.07 . - .. . S . ;
mts) - Terminacion Superficial en piso de Hormigén Peinado .incluye muro
de contencion lateral m? | 794,93
Ejecucion de Rampa de Hormigén Armado vehicular , e: 21 cm - Con
02.08 |inclinacion de 10% compuesta por Malla @ del 8 (Separacion 0,15 x 0,15
mts) - Terminacion Superficial en piso de Hormigén Peinado . m2 | 22016
02.09 construccién de base de hormigon simple para base H8 esp 12cm para
' estacionamiento m2 | 4558,90
02.10 Provisién y colocacion de pavimento intertrabado de adoquines en
' estacionamiento incluye arena y cordén de confinamiento m2 | 4558,90
SUB TOTAL ITEM 2
3 CANCHAS DE FUTBOL 11
03.01 |Provision y colocacién de pasto sintético monofilamento de 52 mm m2 | 13.504,00
03.02 |Provision y colocacion de arcos para futbol 11 incluye red x cancha u 4,00
03.03 |Demarcacion de canchas m2 | 194,62
SUB TOTAL ITEM 3
4 HERRERIA
Provisién y colocacion de cerco perimetral de alambre galvanizado
04.01 . C
romboidal de 4 mts de altura para cancha principal ml 676,00
04.02 Reja perimetral tipo TDL altura 2,00 mts incluye columnas 0,10m x 0,10m
) y fijaciones a viga de HA m2 | 334,78
04.03 |Baranda en rampa acceso peatonal en cafio diametro 50 ml 41334
SUB TOTAL ITEM 4
5 INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL
Provision y colocacion de camara cloacal roto moldeada tipo Water plas
05.01 |de 55cm de diametro por 82cm de altura Cap=1950lts. Incluye provision y
colocacién de tapa metalica con marco y excavacion. Un 9.00
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Direccién de Planeamiento y Vivienda aveudhepy

UBICACION canal Sarandi y AU BS AS LA PLATA- AVELLANEDA VIVAMOS MEJOR

“CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO I"
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM DESIGNACION UM| Cant. PRECIO TOTAL
05.02 Provision y colocacion cafieria PVC @ 110 mm. Incluye zanjeo y tapada.
' Incluye accesorios y sellado.
ml 144,00
Provisién y colocacion cafieria PVC @ 200 mm. Incluye zanjeo y tapada.
05.03 .
Incluye accesorios y sellado. ml 21,00
05.04 Provision y ejecucion de boca de registro cloacal con marco y tapa ciega
' metalica reforzada de 80*80cm (dim. aprox. @1m x 6mt alto x esp. 12) un 1.00
05.05 Excavacion para colocacién de planta de tratamiento de efluentes
' compacta. Incluye tapada.
m3 23,00
Provisién y montaje de planta de tratamiento de efluentes compacta
05.06 |prefabricada de acero de 5x1,5x2,5m. Incluye cafierias, valvulas y
accesorios un 1,00
Provisién y colocacion de Pozo de bombeo en PRFV prefabricado con
05.07 |peras de nivel y elementos de control en tablero de potencia, incluye
conexion de bomba. un 2,00
05.08 |Bomba sumergible de acero 1HP tipo Lusqtoff
un 2,00
05.09 |Sistema de aireacion con difusores, cafierias y valvulas.
un 1,00
05.10 |Turbina regenerativa de 2Kw tipo Greenco o similar. Incluye conexion
un 1,00
05.11 [Tablero de control, potencia y puesta en marcha del sistema
un 1,00
05.12 |Provisién y colocacién de cafieria de PVC @ 400
ml [ 837,35
05.13 |Provision y colocacion de cafieria de PVC @ 200 ml 63,00
05.14 |Provision y colocacion de cafieria de PVC @ 110 ml 288,00
05.15 |Provision y colocacion de cafieria Cribada de PVC @ 160 ml | 629,13
Provision y colocacion de camara pluvial (1,00x1,00) roto moldeada tipo
05.16 |Water plas. Incluye provision y colocacion de tapa metélica con marco y
excavacion. un 21,00
05.17 Provisién y colocacion de camara de inspeccion de 40x40cm. Incluye
' excavacion.
un 6,00
05.18 Provisién y ejecucion de boca de registro pluvial con marco y tapa ciega
' metalica reforzada de 80*80cm (dim. aprox. @1m x 6mt alto x esp. 12) un 10.00
Provision y ejecucion de sumidero plano de H°A° pre moldeado (0,60m x
05.19 0,60m x 1,10m alto), con marco de perfil "L" de 1 1/2" x 1/8" y rejilla
' metélica tipo guardaganado de 0,60m con planchuela 1 1/4" x 3/16" apto
para transito vehicular un 15,00
Provision y ejecucion de canaleta de H°A° pre moldeado (0,25m ancho x
05.20 0,23m alto) con marco de perfil “"L" de 1" x 1/8" y rejilla rebatible tipo
' guardaganado de 0,25m con planchuela de 7/8" x 3/16", apta transito
vehicular ml 14,00
Perforacion y encamisado de pozo 30mts de profundidad para extraccion
05.21
de agua m3 1,00
05.22 [Electrobomba sumergible de 2HP tipo ROTORPUMP un 1,00
05.23 [Tanque de bombeo de 10000 Its un 1,00
05.24 Tablero eléctrico para electrobomba sumergible en pozo de extraccion de
' agua
un 1,00
05.25 Provision y colocacion de cafieria de distribucion agua fria. Incluye
' accesorios
ml | 653,40
05.26 |Provision de bombas para la presurizacion tipo Rowa
un 1,00
05.27 |Conexion de bombas para la presurizacion tipo Rowa
un 1,00
05.28 |Provision y colocacién de canilla de servicio
un 7,00
SUB TOTAL ITEM 5
6 INSTALACION ELECTRICA
06.01 |Zanjeo p/ iluminacién (a mano) - Zanja de 0.40*0.75m. Incluye Tapada me | 42840
Provisién y colocacion de cafieria de PVC, segun especificaciones, de
06.02 .
@75mm bajo veredas ml 588,00
06.03 |Provision y tendido de cable subterraneo bipolar 2x4mm- tipo Sintenax ml | 1.500,00 2de5
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06.04 |Provision y colocacion de cableado vertical en columnas de alumbrado mi 535 00
06.05 |Provision y colocacion de cableado PAT 25mm ml | 1.372,00
Provision, colocacién e instalacion de tablero eléctrico para iluminacion
06.06 |con protecciones y disyuntor en gabinete estanco IP65
(600X750X150mm) 108 bocas 4 filas - PAT un. 1,00
06.07 Provision y colocacion de columna de 6mts de altura libre tipo tubular para
tablero eléctrico un. 1,00
06.08 Excavacion p/base de columna de tablero eléctrico (a mano) -
. % | %
0.70*0.70*1.00m. Incluye Tapada m3 0,49
06.09 |Base de H°A° para columna de tablero eléctrico
m3 0,35
06.10 Provisién y colocacién de columna recta de 6 metros de altura Util. Incluye
) montaje, aplomado v sellado. Incluye excavacion y base. un. 28,00
Provision y colocacion de pescante de 60cm de vuelo. Incluye montaje y
06.11
aplomado. un. 24,00
06.12 |Provision e instalacion de fotocélula para luminarias
un. 50,00
Provision, colocacidn e instalacién de farola marca IEP, modelo ANUBIS
06.13 |LED GRIS FORJA 81W, 3000k; 530mA, sobre columna de 5 mts de altura
libre y 114 de diametro Incluye excavacion y base. un. 26,00
06.14 Provision, colocacidn e instalacion de artefacto de iluminacién LED tipo
' vial IEP NATH de 64 leds
un. 24,00
06.15 [Provision y colocacion de jabalina de PAT un. 54,00
SUB TOTAL ITEM 6
TOTAL PARCIAL ESPACIOS DESCUBIERTOS
VESTUARIOS / SANITARIOS DE CANCHA PRINCIPAL
7 MOVIMIENTO DE SUELOS
Provision y ejecucion de sub-base rasante, entoscado - incluye
07.01 | Apisonado + tosca 3 de 10cm(30cm) bajo plat
pisonado + tosca 3 capas de 10cm(30cm) bajo platea m | 22350
SUB TOTAL ITEM 7
8 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
8.01 |Platea de fundacion - 35kg/m3 de hierro - e:20cm m3 75,46
8.02 |Vigas de fundacion - cuantia 60kg/m3 m3 15,62
SUB TOTAL ITEM 8
9 CONSTRUCCION EN SECO
Provisién y colocacién de paneleria. Espesor 20cm - Tabigue portante.
Perfiles PGC140 y PGU140. Terminacion exterior: Sistema EIFS.
9.01 A ;
Terminacion interior: placa de roca de yeso tipo Durlock (placa verde en
nucleos himedos) m2 | 273,86
Provisién y colocacion de paneleria. Espesor 15cm - Tabique interior.
9.02 |Perfiles PGC100 y PGU100. Terminacion: placa de roca de yeso tipo
Durlock (placa verde en nlcleos himedos) m2 [ 514,00
Provision y colocaciones de estructura para cubierta. Chapa trapezoidal
903 prepintada Calibre 25. Incluye aislacién hidréfuga y térmica de poliuretano;
' totalidad de canaletas, conductos de desagiie; Cenefas metalicas
prepintadas. m2 | 532,26
SUB TOTAL ITEM 9
10 AISLACIONES
10.01 [Film de polietileno bajo platea m2 | 377,28
SUB TOTAL ITEM 10
11 REVESTIMIENTOS
Ceramico 29x59 tipo Cerro Negro en enfermeria sobre mesada y en
bafios, incluye guarda cantos de acero inoxidable cuadrado de 15mm con
11.01 ~ . - .
pestafia en la totalidad de aristas y encuentros. h:0,60m en enfermeria -
h:2,00m en bafios m2 | 361,94
11.02 |Revestimiento tipo Tarquini m2 [ 290,88
11.03 [Perfil bufia para fachadas ml 214,10
SUB TOTAL ITEM 11
12 CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

3deb
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12.01 [Carpeta niveladora bajo piso ceramico m2 [ 361,00
12.02 [Porcelanato tipo Cerro Negro simil cemento alisado 60x60cm m2 | 357,75
SUB TOTAL ITEM 12
13 CIELORRASOS
Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock (placa
13.01 P o .
comun) H: 3.00m. Incluye bufia perimetral m2 193,10
Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo Durlock con junta
13.02 [tomada (placa verde para nicleos himedos) H: 3,00m. Incluye bufia
perimetral m2 125,40
13.03 Cielorraso suspendido semi-cubierto, placa cementicia estructural. H:4.00.
) Incluye bufia perimetral m2 | 177,63
SUB TOTAL ITEM 13
14 PINTURAS
14.01 [Al latex interior para muros de alto rendimiento tipo Alba m2 | 1.059,28
14.02 |Al latex para cielorraso tipo Alba m2 | 496,13
14.03 Esmalte sintético antiéxido para marcos y rejillas 3 en 1 (2 manos) tipo
) Alba m2 57,50
14.04 [Esmalte sintético para puertas placa (2 manos) tipo Alba m2 44,52
SUB TOTAL ITEM 14
15 MARMOLERIA Y MOBILIARIO FIJO
Mesada de granito gris mara 2,10mx0,62m con z4calo de 5¢cm. Incluye
15.01 (traforo y provision y colocacién de 1 (una) bacha A Inox SIMPLE bacha
"Mi Pileta" 60x37x24. m2 1,30
Provisién y colocacion de mueble bajo mesada de MDF enchapado
15.02 )
blanco. Incluye herrajes ml 3,95
Provision y colocacion de Mesada de acero inoxidable tipo Mi Pileta de
15.03 [1,85x0,62 cm con respaldo de 10cm en dos bordes y bacha
INCORPORADA tipo "Mi Pileta" 60x37x24 en enfermeria. u 1,00
SUB TOTAL ITEM 15
16 CARPINTERIAS
Puertas
16.01 |P1 - Puerta de chapa doblada inyectada (0,90x2,10) Incluye herrajes. u 10
16.02 |P2 - Puerta placa (0,80x2,10) Incluye herrajes. u 1
16.03 P3 - Puerta doble de emergencia de aluminio con barral antipatico y vidrio
) (1,90x3,30) con pafios fijos u 2
16.04 P4 - Puerta doble de emergencia de aluminio con barral antipatico con
pafios fijos de vidrio (7,60x3,30) u 1
16.05 P5 - Puerta doble de aluminio con vidrio para acceso a duchas
) (1,80x2,10) u 2
16.06 P6 - Puerta de chapa doblada inyectada hoja y media para enfermeria de
' chapa doblada inyectada (1,10x2,10). Incluye herrajes. u 1
16.07 P7 - Puerta para cubiculo de retrete y duchas de aluminio (0,70x1,50)
) Incluye herrajes. u 28
16.08 [P8 - Puerta para bafio de discapacitados (0,90x2,10) Incluye herrajes. u 1
Ventanas
16.09 V1 - ygntana (_19 abrir de 0,60x0,60m Iin_ea MODENA. Terminacion:
aluminio anodizado negro. Incluye herrajes. u 4
16.10 V2 - y§ntana Qe abrir de 1,20x0,60m Il'nga MODENA. Terminacion:
aluminio anodizado negro. Incluye herrajes. u 2
16.11 V3 - Ventana pafio fijo de 0,80x1,10m linea MODENA. Terminacion:
) aluminio anodizado negro. u 1
16.12 V4 - Ventana doble pafio corredizo de 2,00x1,10m linea MODENA.
) Terminacion: aluminio anodizado negro. Incluye herrajes. u 1
16.13 V5 - Ventana pafio fijo de 4,00x0,60m linea MODENA. Terminacion:
) aluminio anodizado negro. Incluye herrajes. u 2
16.14 V6 - ygntana <_je abrir de 0,80x1,10m Il’nga MODENA. Terminacion:
aluminio anodizado negro. Incluye herrajes. u 2
16.15 V7 - Ventana doble pafio corredizo de 1,60x1,10m linea MODENA.
Terminacion: aluminio anodizado negro. Incluye herrajes. u 2
16.16 |Espejos Float 6mm m2 7,07
SUB TOTAL ITEM 16
17 INSTALACION ELECTRICA
17.01 |Tablero principal u 1,00
17.02 |Provisién e instalacion de boca de iluminacién completa u 70,00
17.03 |[Provisién e instalacion de boca de tomacorrientes completa u 48,00
Provision e instalacion de boca de tomacorrientes de uso especial
17.04
completa u 11,00
Provision y colocacion de artefactos de iluminaciéon LED cuadrados tipo
17.05 [plafon de embutir/aplicar (segun cielorraso) de 29x29cm 24w en color
blanco para bafos y cocinas u 70,00
17.06 Provisién y colocacion de artefactos de iluminacion LED aplique
) bidireccional de pared de 12w de exterior en color negro para fachadas u 6,00
17.07 |Instalacién de caferia y caja p/ TE u 1,00 4de5
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17.08 [Instalacién de timbre: pulsador y campanilla u 1,00
Provisién y colocacién de bomba presurizadora, segun célculo. Incluye
17.09 o
flotante automatico u 2,00
17.10 [Provisién y colocacién de termotanque eléctrico de 120lts tipo BGH u 4,00
Provision y tendido de cafieria de cobre para equipos de aire
17.11 L . . -
acondicionado y unidad exterior. Incluye aislante mi 143,8
Conexion de equipo de aire acondicionado, ménsulas, tacos de goma con
17.12 [bulones, 6m de manguera cristal, canalizacion de desagies, certificado de
matriculado y ayuda de gremios u 6,00
17.13 Provisién y colocacién de tendido eléctrico independiente para equipos de
' aire acondicionado, incluye incidencia en tablero general y seccional. u 6.00
SUB TOTAL ITEM 17
18 INSTALACION SANITARIA
18.01 |Instalacién de agua fria y caliente cafieria termofusion ml 299,91
18.02 |Instalacién cloacal y pluvial cafieria de pvc tipo duratop. ml 170,93
18.03 Provisién y colocacién de camara cloacal (0,60x0,60) rotomodelada.
' Incluye provision y colocacion de tapa metélica con marco y excavacion u 3.00
Provisién y colocacion de camara de inspeccion de 40x40cm. Incluye
18.04 -
excavacion. u 4,00
18.05 |Provisién y colocacion de tanque tipo Eternit de 3000lts. u 2,00
18.06 |[Provision y colocacion de inodoro largo con mochila tipo Ferrum Andina u 12.00
Provisién y colocacion de inodoro especial adaptado para personas con
18.07 " )
movilidad reducida color blanco u 1,00
Provision y colocacion de lavatorio especial adaptado para personas con
18.08 - .
movilidad reducida color blanco u 1,00
18.09 [Provision y colocacion de griferia monocomando para lavatorio tipo Fv u 8,00
18.10 Provision y colocacion de lavatorio mediano con pie tipo Ferrum Andina 3
' agujeros u 1,00
18.11 [Provision y colocacién de griferias para ducha tipo Fv u 18,00
18.12 Provision y colocacion de griferias monocomando para pileta de cocina
: tipo Fv u 2,00
Provision y colocacion de mesada de granito Gris Mara ancho 60cm X
18.13 [8m. Incluye trasforo, 8 (ocho) bachas tipo Mi Pileta 452, z6calo de 5 cm y
frentin de 10 cm. u 1,00
18.14 [Provisién y colocacién de canilla de servicio tipo Fv u 3,00
18.15 |Porta Rollo para retrete de acero inoxidable u 12,00
18.16 [Jabonera tipo Newport Fv de acero inoxidable u 18,00
18.17 [Percha Cromo tipo Arizona Fv u 22,00
18.18 Provision y colocacion dispenser de toallas de papel de acero inoxidable
) tipo Gold Clean u 8,00
Provisién y colocacion dispenser de jabdn liquido de acero inoxidable tipo
Gold Clean u 10,00
SUB TOTAL ITEM 18

TOTAL PARCIAL VESTUARIOS /SANITARIOS DE CANCHA PRINCIPAL

TOTAL ESPACIOS DESCUBIERTOS / VESTUARIOS/ SANITARIOS DE CANCHA PRINCIPAL
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BACHAS COCINA: 2

BACHAS: 10
RETRETES: 12
DUCHAS: 18
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PROVISION DE AGUA FRIA

PERFORACION / BOMBEO —I
Tanque cisterna de 10.000 Its

—— CANERIA DE AGUA DE POLOPROPILENO APROBADA
—— SENTIDO DE DISTRIBUCION
OVE  VALVULA DE PASO
OVR VALVULA ANTIRETORNO
@B.. BOMBA DE IMPULSION S/ CALCULO
$CS CANILLA DE SERVICIO  VUELTA EN PILAR

I8 TANQUE PLASTICO HORIZONTAL
TIPO DURAPLAS 6800 Its
3.20%1.90*1.64 m

E¥ TANQUE PLASTICO HORIZONTAL
TIPO DURAPLAS 3.000 lts
237 *1.49*1.20 m.
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CANERIA

PLUVIAL

CANERIA CLOACA AL

s CANERIA PLUVIAL H° A° 0800

CANERIA PLUVIAL H° A° @400
—— CANERIA PLUVIAL PVC @200

CANERIA PLUVIAL PVC @110
- — - CANERIA PLUVIAL CANO CRIBADO PVC @160
=== CUNETA O MEDIA CANA EN CALZADA
BRR BOCA DE REGISTRO CON REJA @ S/ CALCULO
CP  CAMARA PLUVIAL TAPADA S/ CALCULO

BA BOCA DE ACCESO

RJ  REJA METALICA CON CANALETA H°

SP  SUMIDERO PLANO CON REJA DE FUNDICION
PENDIENTE SUPERFICIAL

(— PENDIENTE DE TUBERIA

SOLADO PERMEABLE

[E559 8.U.D. SISTEMA URBANO
DRENAJE SOSTENIBLE

CANERIA CLOACAL @200
CANERIA CLOACAL @100
BOCA DE REGISTRO TAPADA @ S/ CALCULO
CAMARA DE INSPECCION S/ CALCULO
PLANTA DE TRATAMIENTO
CR CAMARA DE REJAS
PTR PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
CC CAMARA CLORADORA

"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ["

INSTALACION CLOACAL
PREDIO GENERAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023 Escala: s/e
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H POSTE=6/9M ) 0 LUMINARIAS 0 LUMINARIAS 8 SIMPLES 8 DOBLES
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO I" @
, , SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
INSTALACION ELECTRICA Direccion de Planeamiento y Vivienda
PREDIO GENERAL
Fecha: Marzo 2023 Escala: s/e m




3.00

Cable de Alimentacion

Va a Tanque de Bombeo 10.000 Its

Tapa de PVC
J115mm
Losa de Hormigon %Aﬁ dA
Pozo @180mm L4 A Proteccipn de 3.00 m
A d Hormigon = 140kg/cm2
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Electrobomba Z
Sumergible §
N ya
a) 4]
§ § | Ranura de 0.02mm
en tuberia de 115mm
§ desde el nivel freatico

hasta el fondo

10.00

ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS DE BOMBEO
BOMBA SUMEGIBLE N° 01Y N° 02

IMPULSION POZO / TANQUE

CAUDAL DE BOMBEO = 2.33 L/seg
ALTURA DINAMICA DE BOMBEO = 36.70 mts.
N° DE UNIDADES DE BOMBEO =1
POTENCIA APROXIMADA DE = 2.00 HP
CADA ELECTROBOMBA

TUBERIA DE IMPULSION =g2"

"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "

DETALLE DE POZO PARA
EXTRACCION DE AGUA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023

Escala: s/e

dveudneng




DETALLES HERRERIA

CARO TUBULAR]

0.81

DE 50X100-

CANO TUBULAR
DE 50X100 |

BISAGRA:
L APERTURA HACIA
ADENTRO

0%0%

5
KK

RKS

R
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BISAGRA:
L APERTURA HACIA
ADENTRO
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VAN A’A

VA

. 2.00 X 2.00 2.00
4¢5MM
PLANCHUELA
1"X2MM
o
Q
o~
o]
(@)
G~ Anclaje columna reja G— Tabique de hormigon
Cario estructural 0,10x0,10m 0,15x0,80m
NPT
CARACTERISTICAS:
REJA CON PLANCHUELAS TIPO TDL.
CON FIJACIONES ABULONADAS.
ACABADO: REJAS GALVANIZADAS
2.00 mts 2.00 mts 2.00 mts
CALIBRE 12,5 (2,5 ., ol ol
VAVAN
TIPO ROMBOIDAL
ACERO
‘GALVANIZADO
»
£
o
Q
<
] >
>
NPT
W
Ve s
CARACTERISTICAS:

REJA DE TIPO ROMBOIDAL 2,5 mts x 1,8
CON FIJACIONES ABULONADAS A POSTES DE HORMIGON
ACABADO: REJAS GALVANIZADAS

G~

L Pilotin prof.=1.50m

"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "

DETALLE DE HERRERIA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023

Escala: s/e

dveudneng
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"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
IMPLANTACION GENERAL Direccion de Planeamiento y Vivienda
Fecha: Marzo 2023 Escala: s/e JJ‘W




VESTUARIO VESTUARIO
JUGADORES JUGADORES

VESTUARIO N VESTUARIO
ARBITROS D ARBITROS N N

| A
L
M SALA o SALA
8 UTILERIA g UTILERIA
M @I' 3.86 L&D 220 ’
) . P
a%atits

I b @t
§SANITARIOS

18.15

@B 15.15
o

SANITARIOS

76
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2.00
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B
1 IT 1“ &)
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4.40 1lgo ® 5.40 I/\ 7.60 / 3.85 1.45 1,20

TANQUE HORIZONTAL | o ) —_—
SALA DE MAQUINAS E{ E_ ENFERMERIA w w OFICINA @
x o { P |
SO0 1B T ®| His
—— — | I | L
26.30

"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ["

PLANTA ARQUITECTURA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
VESTUARIOS/ SANITARIOS Direccion de Planeamiento y Vivienda

CANCHA PRINCIPAL Focha Marzo 2023 Escalase | dvelidnend




+5.20

+3.40
w’ +0.00

VISTA FRENTE PRINCIPAL

VISTA CONTRAFRENTE

LATERAL DERECHA LATERAL IZQUIERZA
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "
VISTAS GENERALES SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
VESTUARIOS/ SANITARIOS Direccion de Planeamiento y Vivienda
CANCHA PRINCIPAL Fecha: Marzo 2023 Escala: sle M‘W




CORTE A-A

CORREA CUBIERTA perfil pgc 120

CORREA CUBIERTA perfil pge 120
VIGA DINTEL 2PGC

I — CHAPA TRAPEZOIDAL / color NEGRA C25

CANALETA, conducto de DESAGUE /
bajada cafio rectangular @ 110

3.70

q

CORREA perfil PGC 80
AISLACION espuma de poliuretano proyectada

Solera superior del panel PGU

CORTE B-B

3.70

"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ["

CORTES
VESTUARIOS/ SANITARIOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023

Escala: s/e

dveudreng




7.69

1.96

3.10

1.98

4.23

4.34 4.19 6.19 6.19 4.22
Viga fundacion H°A°®
195,25ml x 0,2m x 0,4m =[15,62m3|
Viga 20x40 .
4010 E@6c/20cm | Niv- de Pl term. Malla@10 c¢/25cm
NS Malla@d6 c/15cm
-
N = a a a o 0.05
/\\///\ P I 020
t 0.40 >\\///\ | 0.05 l
N NN AR NAARANAANN
NN SN NN I
Y /\\\///\\\/{\\/{\\//\\/{\\/{\\//\\/{\\/{\\//\\/{\/{\//\/,j
R
~—0.20—
3.70 3.70
4.34 6.69 7.59 6.69

"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DETALLE DE VIGA DE Direccion de Planeamiento y Vivienda

FUNDACION
Fecha: Marzo 2023 Escala: s/e J“WD&




18.15

29.32

PENDIENTE—10%

PENDIENTE _10%

FENDIENTE TU%

"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ["

PLANTA DE TECHO
VESTUARIOS/ SANITARIOS
CANCHA PRINCIPAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023

Escala: s/e




Tanque plastico horizontal
de 3.000 Its 2.37 ¥ 1.49 *
1.20 m. =

Entrada de suministro
desde red del predio

0|8 |6

"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ["

INSTALACION SANITARIA
VESTUARIOS/ SANITARIOS
CANCHA PRINCIPAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023

Escala: s/e

dveudreng




C.l. C.l. C.l.
0.60X0.60 0.60X0.60 . 99 0.60X0.60
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"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ["

INSTALACION CLOACAL
VESTUARIOS/ SANITARIOS
CANCHA PRINCIPAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023

Escala: s/e

dvelidreng




CONEXION A RED BDT 2020 BDT 20X20 BDT 20X20 BDT 20X20

7.36 11.15 7.48
) Canaletas, conductos de desaglie
con bajadas de cafio rectangular
de zinc, babetas de chapa

empotradas y selladas.

<
N ]
o
Canalet ductos de d N ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Canaletas, conductos de desagiie
anabe _asd, coé\ uctos Et Esagllue con bajadas de cafio rectangular
cond aja asb Ectanodrechangu ar de zinc, babetas de chapa
e zinc, babetas de chapa empotradas y selladas.
empotradas y selladas.

"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ["

INSTALACION PLUVIAL SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PLANTA BAJA Direccion de Planeamiento y Vivienda

VESTUARIOS/ SANITARIOS
CANCHA PRINCIPAL Fecha: Marzo 2023 Escala: sle JJW




Canaletas, conductos de desagiie
con bajadas de cafio rectangular
de zinc, babetas de chapa
empotradas y selladas.

29.32

Canaletas, conductos de desagiie
con bajadas de cario rectangular
de zinc, babetas de chapa
empotradas y selladas.

"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ["

INSTALACION PLUVIAL
PLANTA DE TECHO
VESTUARIOS/ SANITARIOS
CANCHA PRINCIPAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023

Escala: s/e m




REFERENCIAS CIRCUITOS DE BOCAS DE ILUMINACION

CIRCUITO N¢ LOCAL
Cl SALA DE MAQUINAS - ENFERMERIA - OFICINA
cl CIRCULACION
ci VESTUARIOS ARBITROS
Clv VESTUARIOS JUGADORES Y SALA UTILERIA 1
cv VESTUARIOS JUGADORES Y SALA UTILERIA 2

"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ["

INSTALACION ELECTRICA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion de Planeamiento y Vivienda

(bocas iluminacién)

Escala: s/e

VESTUARIOS/ SANITARIOS
CANCHA PRINCIPAL Fecha: Marzo 2023

dveudreng
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REFERENCIAS CIRCUITOS DE BOCAS DE TOMACORRIENTES

CIRCUITO N¢ LOCAL/USO
Cl TOMAS DE USO ESPECIAL
cl VESTUARIO JUGADORES 1
ci VESTUARIO JUGADORES 2
Clv ENFERMERIA'Y OFICINA
cv SALA DE MAQUINAS Y VESTUARIO ARBITROS

"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ["

INSTALACION ELECTRICA
(bocas tomas)
VESTUARIOS/ SANITARIOS
CANCHA PRINCIPAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023 Escala: s/e

dveudreng




UE [UE[UE][UE][UE]
1]

Ared primaria

P.P.T.
| -
AA AA
Split Inverted (] ifs .| Splitinverted
.500 Kcal’lh 5.500 Kcal/h
/3
AA AA
Split Inverted |, [ )-Ei” Split Inverted
5.500 Kcal’lh 5.500 Kcalh

_— —_—
AA n AA
Split Inverted | | U.| Splitinverted l:l o
2.500 Kcallh Il 2.500 Kcal/h J
[ o 4

"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ["

INSTALACION AIRE SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ACONDICIONADO Direccion de Planeamiento y Vivienda

VESTUARIOS/ SANITARIOS
CANCHA PRINCIPAL Fecha: Marzo 2023 Escala: sle JJW
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"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ["

PLANTA CARPINTERIAS SECRETARI’A’ DE OBRAS'Y SERVICIOS PUBLICOS
VESTUARIOS/ SANITARIOS Direccion de Planeamiento y Vivienda
CANCHA PRINCIPAL Fecha: Marzo 2023 Escala: s/e JJW




PO1 CANTIDAD: | 10 DERECHA: 5 IZQUIERDA:| 5 UBICACION: VEST. - ENF. - S.MAQ. - CONT.
w 0.90
N..DINTEI
o
<
— N
N.P.T
/
VISTA 0.90
,lv : ,lv INTERIOR
—
PLANTA INTERIOR
TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR
MARCO: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18
HOJA: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18
PREMARCO: NO
CONTRAMARCO INT: NO
VIDRIO: NO
MOSQUITERO: NO
) 3 Bisagras a municién de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas.
HERRAJES: Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO I"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CARPINTERIAS Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023 Escala: s/e J“WDJ




P02 CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA:] 1 UBICACION: TOILETTE
w 0.80
N.-DINTEL
o
<~
— N
N.P.T
/
VISTA 0.80
,i' : ,IV INTERIOR
—
PLANTA INTERIOR
TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR
MARCO: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18
HOJA: LINEA: MADERA PLACA
PREMARCO: NO
CONTRAMARCO INT: NO
VIDRIO: NO
MOSQUITERO: NO
3 Bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas.
HERRAJES: Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO "
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CARPINTERIAS Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023

Escala: s/e

aveidrend




P03 CANTIDAD: | 2 DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION: ACCESOS
w 0.95 L
,| N. DINTEL
o
N
;‘
o
«
™
o
o
[ ———— ) ] T
N.P.T
Ve
VISTA - -
EXTERIOR
:|I 'C|:
’IL I||' /IL
PLANTA 0.95 0.95 INTERIOR
TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR
MARCO: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18
HOJA: LINEA: CHAPA DOBLADA| REF.DWG N°18 INYECTADA CON MAT. IGNIFUGO
PREMARCO: NO
CONTRAMARCO INT: NO
VIDRIO: Pafio fijo de vidrio laminado 3+3 con burlete
MOSQUITERO: NO
Barral antipanico doble pomo eterior antibandalico con cerradura tipo yale.
HERRAJES: . s " . .
3 bisagras a municién de 4" bronce platil por hoja.
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO I"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CARPINTERIAS Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023

Escala: s/e

aveidrend




P04 CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION: ACCESO
M 7.60 .
1 K
1.70 1.90 0.40 1.90 1.70 1
4 | o
777, 7
EXTERIOR
e ——
g | L | | | '
7 0.90 7 0.90 7050 7 0.90 7 0.90 7 INTERIOR

TIPO DE ABERTURA:

DE ABRIR HACIA AFUERA (EMERGENCIA) + PANOS FIJOS

MARCO: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18

HOJA: LINEA: CHAPA DOBLADA| REF. DWG N°18 INYECTADA CON MAT. IGNIFUGO
PREMARCO: NO

CONTRAMARCO INT: NO

VIDRIO: Pafio fijo de vidrio laminado 3+3 con burlete
MOSQUITERO: NO
) 3 Bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas.
HERRAJES: Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO I"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CARPINTERIAS Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha:

Marzo 2023

aveidrend

Escala: s/e




P05 CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION: VESTUARIOS DUCHAS
N. DINTEL
o
.
AN
N.P.T
/
VISTA
INTERIOR
LA Ll
L L L
PLANTA 4 0.90 i 0.90 7 INTERIOR

TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR

MARCO: LINEA: ALUMINIO

HOJA: LINEA: ALUMINIO

PREMARCO: NO

CONTRAMARCO INT: NO

VIDRIO: Panio fijo de vidrio laminado 3+3 con burlete

MOSQUITERO: NO

HERRAJES: 3 bisagras a municién de 4" bronce platil por hoja.

"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO I"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CARPINTERIAS Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023

Escala: sle J“WDJ




P06 CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION: ENFERMERIA
w 1.10
N..DINTEL
o
<
N.P.T
/
VISTA 1 1 O
£ : 1 INTERIOR
—
PLANTA INTERIOR
TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR
MARCO: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18
HOJA: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18
PREMARCO: NO
CONTRAMARCO INT: NO
VIDRIO: NO
MOSQUITERO: NO
3 Bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas.
HERRAJES: Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO I"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CARPINTERIAS Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023 Escala: s/e J“WDJ




PO7 CANTIDAD: | 28 DERECHA: | 14 IZQUIERDA:| 14 UBICACION: RECTACULO RETRETE - DU°
] 0.70 ]
o
10
[ -—
o
™
o N.P.T
. g’
VISTA 0.70
,i' : ,i' INTERIOR
—
PLANTA INTERIOR
TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR
MARCO: LINEA: ALUMINIO
HOJA: LINEA: ALUMINIO
PREMARCO: NO
CONTRAMARCO INT: NO
VIDRIO: NO
MOSQUITERO: NO
3 Bisagras a municion de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas.
HERRAJES:
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO I"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CARPINTERIAS Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023 Escala: s/e J“WDJ




P08 CANTIDAD: | 1 DERECHA: IZQUIERDA:| 1 UBICACION: BANO DISCAPACITADOS
w 0.90
N..DINTEI
o
<
— c\i
N.P.T
/
VISTA 0.90
,Iv : ,Iv INTERIOR
—
PLANTA INTERIOR
TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR
MARCO: LINEA: CHAPA DOBLADA| REFORZADA DWG N°18
HOJA: LINEA: MADERA PLACA
PREMARCO: NO
CONTRAMARCO INT: NO
VIDRIO: NO
MOSQUITERO: NO
) 3 Bisagras a municién de 4" de bronce platil por hoja con 2 arandelas romanas.
HERRAJES: Picaporte de doble balancin. Cerradura de doble paleta.
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO I"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CARPINTERIAS Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha:

Marzo 2023

Escala: sle J“WDJ




V01 CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION: TOILETTE / OFFICE / VEST.
0.60
/ 7 N. DINTEL
o
©
o
&r
o
A
N
o
o
D
NPT
VISTA
0.60 INTERIOR
PLANTA EXTERIOR
TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR
MARCO: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO
HOJA: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO
PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

CONTRAMARCO INT:

NO

VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm
MOSQUITERO: NO
HERRAJES:
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO [
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CARPINTERIAS Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023 Escala: s/e

aveidrend




V02 | cANTIDAD:| 2 DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION: ENFERMERIA
" 1.20 L
il 1 N. DINTEL
o
©
o
&v
o
A
N
o
0
A
N.P.T
VISTA
L 1.20 L INTERIOR
1 1
| |
I I
PLANTA EXTERIOR
TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR
MARCO: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO
HOJA: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO
PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

CONTRAMARCO INT:

NO

VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm
MOSQUITERO: NO
HERRAJES:
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO [
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CARPINTERIAS Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023 Escala: s/e J“WDJ




V03 | CANTIDAD: DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION:  |CONTROL
N
" 0.80 "
1 1 N. DINTEL
o
A
<
o
<
(\i N—
o
<
A
N.P.T
7
VISTA
. 0.80 . INTERIOR
1 1
i i
PLANTA EXTERIOR
TIPO DE ABERTURA: PANO FIJO
MARCO: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO
HOJA: LINEA:
PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS
CONTRAMARCO INT: NO
VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm
MOSQUITERO: NO
HERRAJES:
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO I"
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CARPINTERIAS Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023

Escala: s/e

aveidrend




V04 CANTIDAD: | 1 DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION: CONTROL
" 2.00 L
l 4 N. DINTEL
o
A
D
o
A
(\i &r
o
=t
A
N.P.T
VISTA
. 2.00 . INTERIOR
1 1
|
I
I
|
PLANTA EXTERIOR
TIPO DE ABERTURA: CORREDIZA
MARCO: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO
HOJA: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO
PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

CONTRAMARCO INT:

NO

VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm
MOSQUITERO: NO
HERRAJES: HERRAJE DE VENTANA CORREDIZA
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO [
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CARPINTERIAS Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023

Escala: s/e
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" 4.00 "
4l 71 N.DINTEL
o
©
o
&r
o
.
N
o
by
A
N.P.T
/
VISTA
. 4.00 INTERIOR
il 4
| |
I I
PLANTA EXTERIOR
TIPO DE ABERTURA: PANO FIJO
MARCO: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO
HOJA: LINEA:
PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS

CONTRAMARCO INT:

NO

VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm
MOSQUITERO: NO
HERRAJES:
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO [
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CARPINTERIAS Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023

Escala: s/e
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PLANTA EXTERIOR
TIPO DE ABERTURA: DE ABRIR
MARCO: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO
HOJA: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO
PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS
CONTRAMARCO INT: NO
VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm
MOSQUITERO: NO
HERRAJES:
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO [
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CARPINTERIAS Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023 Escala: s/e
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VO7 | CANTIDAD: | 2 DERECHA: IZQUIERDA: UBICACION: | SALA UTILERIA
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PLANTA EXTERIOR
TIPO DE ABERTURA: CORREDIZA
MARCO: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO
HOJA: LINEA: ALUMINIO MODENA NEGRO
PREMARCO: ALUMINIO CRUDO CON RIOSTRAS
CONTRAMARCO INT: NO
VIDRIO: VIDRIOS TRASLUCIDO 4mm
MOSQUITERO: NO
HERRAJES: HERRAJE DE VENTANA CORREDIZA
"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO [
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CARPINTERIAS Direccion de Planeamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2023 Escala: s/e J“WDJ




