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Sección I. Instrucciones a los Oferentes

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la
licitación

1.1 El Contratante, según la definición que consta en la Sección V.

Condiciones Generales del Contrato (CGC), e identificado en la

Sección II, Datos de la Licitación (DDL) invita a presentar Ofertas

para la construcción de las Obras que se describen en los DDL y

en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El

nombre y el número de identificación de esta licitación están

especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en el Plazo

Previsto de Ejecución, según lo especificado en los DDL y en la

subcláusula 1.1 (aa) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitación:

(a) Por el término “por escrito” se entiende la comunicación
en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo
electrónico, facsímile incluyendo, si así se especifica en la
IAO 1.4, distribuido o recibido a través del sistema
electrónico de aduqisiciones utilizado por el contratante y
con prueba de recibido);

(b) Si el contexto así lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “Día” significa día calendario.
(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales y de

seguridad y salud en el trabajo (incluyendo explotación y
abuso sexual - EAS - y violencia de género -VBG).

1.4 Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intención de

usar sistemas electrónicos o herramientas digitales para

adquisiciones, indicados en los DDL y que serán utilizado para

gestionar los aspectos de la licitación indicados en los DDL.

2. Fuente de fondos 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una

parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) (en adelante denominado el “Banco”)

identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del

Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos

elegibles en virtud del contrato para las obras.
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos

solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco

Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de conformidad

con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero

entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el

Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus

aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo

que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde

expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario podrá

tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni

tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento.

3. Prácticas
prohibidas

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios

de donaciones), organismos ejecutores y organismos

contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o

individuos oferentes por participar o participando en actividades

financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,

oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,

proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus

respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean

sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos

niveles éticos y denunciar al Banco12 todo acto sospechoso de

constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o

sea informado durante el proceso de selección y las

negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas

Prohibidas comprenden (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas

fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas;(iv) prácticas colusorias; (v)

prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El Banco ha

establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta

comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser

remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco

para que se investigue debidamente. El Banco también ha

adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos

y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras

Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes

las sanciones impuestas por sus respectivos órganos

sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Política, el Banco
define las expresiones que se indican a continuación:
(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar,

recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u
omisión, incluida la tergiversación de hechos y
circunstancias, que deliberada o imprudentemente
engañen, o intenten engañar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o
para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o
causar daño, o amenazar con perjudicar o causar
daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más
partes realizado con la intención de alcanzar un
propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Una práctica obstructiva consiste en:
(i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia

significativa para una investigación del Grupo
BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intención de impedir una
investigación del Grupo BID;

(ii) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de
asuntos que son importantes para una
investigación del Grupo BID o que prosiga con
la investigación; o

(iii) actos realizados con la intención de impedir el
ejercicio de los derechos contractuales de
auditoría e inspección del Grupo BID previstos
en el párrafo 1.16 (f) de abajo, o sus derechos de
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes

acceso a la información; y
(vi) La apropiación indebida consiste en el uso de fondos

o recursos del Grupo BID para un propósito indebido
o para un propósito no autorizado, cometido de forma
intencional o por negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o
individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios,
Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido
una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un

contrato para la adquisición de bienes o servicios, la
contratación de obras, o servicios de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia
o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o
el Organismo Contratante ha cometido una Práctica
Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento
del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte
del préstamo o de la donación relacionada
inequívocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas,
la notificación adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en
un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo
en el formato de una carta formal de censura por su
conducta;
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en
forma permanente o por determinado período de tiempo,
para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado
subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o
servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un
contrato para ejecutar actividades financiadas por el
Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas
de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo
las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de
multas que representen para el Banco un reembolso de
los costos vinculados con las investigaciones y
actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en
forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba
referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.16 (b) se
aplicará también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación
de nuevos contratos en espera de que se adopte una
decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier
otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente será de carácter público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando
como oferente o participando en una actividad financiada
por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el
Banco con otra institución financiera internacional
concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes

de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente
párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación
permanente, imposición de condiciones para la
participación en futuros contratos o adopción pública de
medidas en respuesta a una contravención del marco
vigente de una institución financiera internacional
aplicable a la resolución de denuncias de comisión de
Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y
los contratos financiados con un préstamo o donación del
Banco se incluya una disposición que exija que los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios permitan al Banco revisar
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentación de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por
auditores designados por el Banco. Bajo esta política, todo
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y
concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en
su investigación. El Banco requerirá asimismo que se
incluya en contratos financiados con un préstamo o
donación del Banco una disposición que obligue a
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios a (i) conservar todos los
documentos y registros relacionados con actividades
financiadas por el Banco por un período de siete (7) años
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para
la investigación de denuncias de comisión de Prácticas
Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes

que tengan conocimiento de las actividades financiadas por
el Banco estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigación provenientes de personal
del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante,
oferente, proveedor de servicios y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco,
bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas
contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o
concesionario.

(g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera
bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría
directamente de una agencia especializada, de conformidad
con lo establecido en el párrafo 3.10, en el marco de un
acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada,
todas las disposiciones contempladas en el párrafo 1.16
relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se apliquen
íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier
otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provisión de bienes, obras o servicios
diferentes a los de consultoría en conexión con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspensión o la rescisión. Las agencias
especializadas deberán consultar la lista de firmas e
individuos declarados inelegibles de forma temporal o
permanente por el Banco. En caso de que una agencia
especializada suscriba un contrato o una orden de compra
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes

con una firma o individuo declarado inelegible de forma
temporal o permanente por el Banco, el Banco no
financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas
que considere convenientes.

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) Que han leído y entendido las definiciones de Prácticas

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión

de las mismas que constan de este documento y se obligan

a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) Que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica

Prohibida descrita en este documento durante los procesos

de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este

contrato;

(c) Que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial

durante los procesos de selección, negociación, adjudicación

o ejecución de este contrato;

(d) Que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,

subconsultores, directores, funcionarios o accionistas

principales han sido declarados por el Banco o por otra

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco

haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco

de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen

contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o

culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas

Prohibidas;

(e) Que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas

principales han sido director, funcionario o accionista

principal de ninguna otra compañía o entidad que haya

sido declarada inelegible por el Banco o por otra

Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo

dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes

al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le

adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido

declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas

Prohibidas;

(f) Que han declarado todas las comisiones, honorarios de

representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes

o acuerdos para compartir ingresos relacionados con

actividades financiadas por el Banco;

(g) Que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de

estas garantías constituye el fundamento para la imposición

por el Banco de una o más de las medidas que se describen

en la Cláusula 3.1 (b).

4. Oferentes elegibles 4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente,
deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los
Oferentes originarios de países no miembros del Banco no son
elegibles para participar en contratos financiados en todo o en
parte con fondos del Banco. En la Sección III “Paises Eleibles” de
este documento se indican los países miembros del Banco al igual
que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes
y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un país
miembro del Banco, al igual que las obras y los bienes
suministrados, no estarán habilitados para participar si:

a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario

prohíben relaciones comerciales con ese país; o

b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del

Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del

Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese

país en cuestión o pagos de cualquier naturaleza a ese

país, a una persona o una entidad.

Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos
directores, personal clave, accionistas principales, personal
propuesto y agentes, no deberá tener conflictos de interés a menos
que haya sido resuelto a satisfacción del Banco. Los Oferentes que
sean considerados que tienen conflicto de interés serán
descalificados. Podrá considerarse que un Oferente tiene un
conflicto de intereses a los efectos de este proceso de licitación si
el Oferente:
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes

c) tiene control1 de manera directa o indirecta a otro Oferente,
es controlado de manera directa o indirecta por otro
Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una
persona natural o jurídica en común; o

d) recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de
otro Oferente; o

e) comparte el mismo representante legal con otro Oferente;
o

f) posee una relación con otro Oferente, directamente o a
través de terceros en común, que le permite influir en la
Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante
en relación con esta licitación; o

g) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora
en la preparación del diseño o las especificaciones técnicas
de las obras que constituyen el objeto de la Oferta;

h) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se
propone para ser contratada) por el Contratante o por el
Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecución del
Contrato; o

i) proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de
consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o
directamente relacionados con ellos, para la preparación o
ejecución del proyecto especificado en los DDL de la IAO
2.1 que él haya provisto o que hayan sido provistos por
cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a
esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por
esa firma o sea controlada junto a esa firma por una
entidad en común; o

j) posee una estrecha2 relación familiar, financiera o de
empleo previo o subsiguiente con algún profesional del
personal del Prestatario (o del organismo de ejecución del

2 Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o
hasta el segundo grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad).

1 Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políticas de una firma,
ya sea a través de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El
control puede incluir la propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control
(tales como "acciones de oro", derechos de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorías especiales) o,
en el caso de financiación por un fondo de inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador
de fondos. El control se determinará en el contexto de cada caso particular.
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes

proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que:
(i) esté directa o indirectamente relacionado con la
preparación del documento de licitación o las
especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluación
de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera estar
relacionado con la ejecución o supervisión de ese Contrato
a menos que el conflicto derivado de tal relación haya sido
resuelto de manera aceptable para el Banco durante el
proceso de licitación y la ejecución del Contrato.

4.2 No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios
que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos
los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas
principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una
suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por el BID, o
de una inhabilitación impuesta por el BID conforme a un acuerdo
para el reconocimiento de decisiones de inhabilitación firmado por
el BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e
individuos inelegibles se indica en los DDL.

4.3 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como
integrante de una Asociación en Participación, consorcio o
Asociación (“APCA”)) o U.T. no podrá participar como Oferente
o como integrante de una U.T. en más de una Oferta, salvo en el
caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participación
redundará en la descalificación de todas las Ofertas en las que
haya estado involucrada la firma en cuestión. Una firma que no es
un Oferente ni un miembro de una APCA o U.T. puede participar
como subcontratista en más de una Oferta. Salvo que se
especifique en los DDL, no existe límite en el número de
miembros de una U.T.

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no
dependen de ninguna agencia del Prestatario.

4.5 Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para
presentar ofertas o propuestas como resultado del incumplimiento
con una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o la
Propuesta.

20

  18



Sección I. Instrucciones a los Oferentes

4.6 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad, cuando el
Contratante razonablemente la solicite.

5. Calificaciones del
Oferente

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en los Formularios de la

Oferta incluidos en la Sección IV, según corresponda.

5.2 Deberán presentar una descripción preliminar del método de

trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y

gráficas, según sea necesario.

5.3 Todos los Oferentes deberán incluir en sus Ofertas la siguiente

información y documentos en la Sección IV, a menos que se

establezca otra cosa en los DDL:

(a) copias de los documentos originales que establezcan la

constitución o incorporación legal y sede del Oferente, así

como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta

autorizándole a comprometer al Oferente;

(b) documentación que demuestre el monto total anual

facturado por la construcción de las obras civiles realizadas

durante el período indicado en la IAO 5.5(a) de la Sección

II;

(c) documentos que respalden la experiencia en obras de

similar naturaleza y magnitud realizadas durante el período

indicado en la IAO 5.5(c) de la Sección II, y detalles de los

trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así

como de los clientes que puedan ser contactados para

obtener información sobre dichos contratos;

(d) documentación de los equipos de construcción que el

Oferente propone para cumplir con el contrato, según lo

indicado en la IAO 5.5(d) de la Sección II;

(e) si, corresponde, documentación sobre las calificaciones y

experiencia del personal clave de la empresa, tanto técnico

como administrativo propuesto para la Obra licitada, según

lo requerido en la IAO 5.5(e) de la Sección II;

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales

como informes de pérdidas y ganancias e informes de

auditoría durante el período la IAO 5.5(f) de la Sección II;
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(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital

de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y

disponibilidad de otros recursos financieros) que estén

libres de otros compromisos, por los montos mínimos

indicados en la IAO 5.5 (g) de la Sección II;

(h) información relativa a litigios presentes o habidos durante

el período indicado en la IAO 5.5(h) de los DDL, en los

cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes

afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y

(i) la propuesta técnica deberá especificar la propuesta para

subcontratar componentes de las Obras cuyo monto no

supere el porcentaje del Precio del Contrato que se

establece en los DDL. Si corresponde en los DDL se indicará

las partes de la obra que serían o no aceptables de

subcontratar. En caso de corresponder, en la preparación

de las ofertas, los Oferentes deberán incluir la

especificación de sobre qué partes de los trabajos

considerarán la subcontratación.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación,

Consorcio o Asociación (APCA) o Unión Transitoria (U.T),

constituida por dos o más firmas deberán cumplir con la lo

siguiente, a menos que se indique otra cosa en los DDL:

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada

en la Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro del

APCA o la U.T.;

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una

obligación legal para todos los miembros del APCA o la U.T.;

(c) todos los miembros del APCA o la U.T. serán responsables

mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del

Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los miembros del APCA o la U.T. deberá ser

designado como representante y autorizado para contraer

responsabilidades y para recibir instrucciones por y en

nombre de cualquier o todos los miembros del APCA o la

U.T. y su nacionalidad determinará la de la UT;
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(e) la gestión de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos,

se harán exclusivamente con el representante;

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio

del ACPA o la U.T. firmado por todos los miembros o una

Carta de Intención para formalizar el convenio de

constitución o incorporación legal del APCA o la U.T. en caso

de resultar seleccionados: la Carta de Intención deberá ser

firmada por todos los miembros y estar acompañada de una

copia del Convenio propuesto. En ambos casos, deberá

estar especificado el porcentaje de participación de los

integrantes de la asociación cuyo número no deberá

superar la cantidad indicada en la IAO 4.3, si corresponde.

5.5 Para determinar la calificación de los Oferentes para la

adjudicación del Contrato, deberán cumplir con los criterios

mínimos de calificación que se indican abajo. A tal fin, no se

tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los

subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL:

(a) tener una facturación promedio anual de, al menos, el

monto indicado en los DDL por construcción de obras

durante el período indicado en los DDL. Los precios

contractuales originales serán convertidos y actualizados

según se indique en los DDL.

(b) si se especifica, contar con un Volumen Anual Disponible

(V.A.D.) para la contratación de obras igual o mayor al

monto indicado en los DDL y calculado de la forma

establecida en los DDL.

(c) demostrar experiencia como Contratista principal en la

construcción de por lo menos el número de obras indicado

en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean

equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante

el período indicado en los DDL.

(d) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna

del equipo esencial que permita desarrollar el plan de obra

de su oferta;

(e) contar con el personal clave con la experiencia y formación

profesional indicada en los DDL
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(f) cumplir los índices o ratios financieros indicados en los
DDL en el periodo que se indica en los DDL

(g) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un
monto superior a la suma indicada en los DDL.

(h) no tener un historial consistente de litigios o laudos arbitrales
en contra del Oferente, o cualquiera de los integrantes del
APCA o U.T. que permitan suponer pérdidas de capital de
trabajo por un monto superior a la suma indicada en los
DDL. La existencia de antecedentes sistemáticos de fallos
judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente o cualquier
miembro de una APCA o U.T. puede derivar en la
descalificación del Oferente.

(i) Si la licitación está conformada por lotes que pueden ser
cotizados en forma separada o conjunta, los requisitos
expresados en (a), (b) (c), (d), (e) y (f) deberán ser
establecidos en proporción al valor de cada lote, y el
cumplimiento de los mismos será exigido para cada lote
ofertado o, para el caso de ofertar más de un lote, a la
sumatoria de los requisitos de los lotes ofertados, a menos
que en los DDL se estipule otra forma.

(i) Otros requisitos que se indiquen en los DDL

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una
U.T. se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los
requisitos mínimos de calificación de conformidad con las
Subcláusulas 5.5 (a); (b); (c) y (f) de las IAO. De manera
adicional, en el caso de las Subcláusulas 5.5 (a); (b); (f) y (g).
Salvo que en los DDL se establezcan otros porcentajes, cada uno
de los integrantes de un APCA o una U.T. debe cumplir al menos
con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos
y el socio designado como representante debe cumplir al menos
con el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este
requisito, la Oferta presentada por el APCA o la U.T. será
rechazada.
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5.7 Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de
calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos
de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL.

6. Una Oferta por
Oferente

6.1 Con excepción de los casos en que se permita presentar o se

soliciten propuestas alternativas, cada empresa Oferente

presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o

como miembro de un PCA o una U.T. Aquella empresa que

presente o participe en más de una Oferta, incluso si presenta

una oferta, en forma individual o como integrante de un APCA o

una U.T., y participa como subcontratistas en otra, ocasionará

que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

6.2 Lo anterior no invalida que una empresa pueda presentantarse

como subcontratista en más de una oferta.

6.3 En el caso de que la licitación esté conformada por lotes, se

admitirá que un oferente presente más de una oferta siempre

que dichas ofertas correspondan a lotes diferentes.

7. Costo de las ofertas 7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados

con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante

en ningún momento será responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio de las
obras

8.1 Si en las DDL se indica que el convocante realizará una visita a la

obra; la misma no será obligatoria. Se aconseja que el Oferente,

bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e

inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por

sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para

preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de

las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por

cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitación

9. Contenido de los
Documentos de
Licitación

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la
cláusula 11 de las IAO:

Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO)
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Sección II Datos de la Licitación (DDL) y Cuadro de criterios
de Evaluación

Sección III Países Elegibles
Sección IV Formularios de la Oferta
Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Sección VIII Planos
Sección IX Cómputo indicativo de las tareas a ejecutar
Sección X Formularios de Garantías

10. Aclaración de los
Documentos de
Licitación

10.1Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitación deberán solicitarlas por escrito al
Contratante, dentro del plazo y a la dirección indicada en los
DDL. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de
aclaración recibida. Se enviarán copias de la respuesta del
Contratante a todos los que obtuvieron los Documentos de
Licitación o que comuniquen su interés de participar en la
dirección indicada en la IAO de los DDL, la cual incluirá una
descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. Las
aclaraciones y/o las circulares sin consulta también se publicarán
en la dirección electrónica indicada en la IAO 1.4 de los DDL, si
se usa este sistema.

10.2 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta las respuestas a consultas en la preparación de
sus Ofertas, el Contratante deberá prorrogar, si fuera necesario, la
fecha límite de la presentación de ofertas, de conformidad con la
Subcláusula 21.2 de las IAO.

11.Enmiendas a los
Documentos de
Licitación

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el
Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación
mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los
Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos
los que obtuvieron los Documentos de Licitación3 o que
comuniquen su interés de participar en la dirección indicada en la

3 Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los
participantes que hayan recibido los documentos de licitación y sus direcciones.
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IAO 1.4 de los DDL. Los posibles Oferentes deberán acusar
recibo de cada enmienda por escrito al Contratante. La enmienda
también se publicará en la dirección electrónica indicada en la
IAO 1.4 de los DDL, si se usa este sistema.

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta las enmiendas en la preparación de sus
Ofertas, el Contratante prorrogará, si fuera necesario, la fecha
límite de la presentación de aquellas, de conformidad con la
Subcláusula 21.2 de las IAO.

C. Preparación de las Ofertas

12. Idioma de las
Ofertas

12.1Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar
redactados en idioma castellano. En caso de documentos en otros
idiomas los mismos deberán ser presentados con su
correspondiente traducción.

13. Documentos que
conforman la
Oferta

13.1La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por
los siguientes documentos:
(a) la Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección

IV);
(b) la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración

de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la
Cláusula 17 de las IAO así se requiere;

(c) el Cómputo y presupuesto si el contrato es por precios
unitarios. Lista de actividades si el contrato es por suma
alzada. En contratos mixtos aplican ambos términos.

(d) el formulario de Información para la Calificación y los
documentos de sustento que se soliciten;

(e) las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y
(f) cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes

completar y presentar, según se especifique en los DDL.
La Carta de Oferta y los formularios se prepararán con los
modelos pertinentes que se incluyen en la Sección IV, Formularios
de la Oferta. Los formularios deberán completarse sin realizar
ningún tipo de modificaciones al texto, y no se aceptarán
sustituciones. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la
información solicitada.
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14. Precios y descuentos
de la Oferta

14.1Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la
oferta se ceñirán a los requisitos indicados más abajo. El precio
comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la
Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base del Cómputo y
presupuesto presentados por el Oferente.
Si el Oferente no incluyó el precio de algún o algunos rubros que
figuren en la Lista de Cantidades incluida en este pliego, se
considerarán que éstos han sido incluidos en los demás precios
unitarios y/o totales.
Si hubiere correcciones en los precios ofertados, éstas se harán
tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y
rescribiéndolos correctamente.

14.2 Los precios y el contrato tendrán la modalidad que se indica en

los DDL

[Texto aplicable en los casos de contratos por Unidad de Medida]

Los precios a cotizar deberán tener en cuenta que la contratación

se hará por el sistema de Unidad de Medida, según el cual el

Contratista se compromete a ejecutar los trabajos de acuerdo con

los precios unitarios correspondientes a las diversas partidas de la

planilla para la cotización de precios. El monto total del contrato

será el que resulte de aplicar a todas y a cada una de las

cantidades consignadas en la planilla mencionada, los precios

unitarios de la oferta aceptada.

Las cantidades de obra que figuran en cada partida de dicha

planilla servirán para determinar el monto total del contrato, pero

podrán variar en más o en menos durante la ejecución de los

trabajos.

Los precios unitarios contractuales se utilizarán para liquidar los

certificados de ejecución de obra. El monto por pagar por los

trabajos ejecutados resultará de multiplicar el valor unitario de

los rubros incluidos en el Cómputo y presupuesto por las

cantidades terminadas.

[Texto aplicable en los casos de contratos por suma alzada] Los

precios a cotizar deberán tener en cuenta que la contratación se

hará por el sistema de Suma Alzada, según el cual, el Contratista

se compromete a ejecutar los trabajos por la suma única y global
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que haya establecido en su oferta para la obra hasta su total

conclusión con arreglo al contrato y de acuerdo con su fin.

La solicitud de presentación de precios unitarios de ningún modo

limitará la obligación del Contratista de ejecutar la obra completa por la

suma global cotizada, ni le otorgarán derecho a reclamar pagos

adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme

a los diseños y especificaciones técnicas que excedan a las consignadas

en esas planillas.

Lo solicitado tiene el único objetivo de facilitar la preparación de la

Oferta y la posterior administración del contrato. En caso de

contradicción entre el total resultante de multiplicar las cantidades por

los precios unitarios y el precio global indicado por el Oferente en su

Oferta – Parte Financiera, prevalecerá este último. En este caso, los

precios unitarios serán corregidos en la proporción necesaria para llegar

al precio global cotizado.

Por lo tanto, los precios unitarios e importes parciales

consignados por el oferente en su propuesta sólo tendrán por

objeto permitir el análisis de la misma, y efectuar las

certificaciones y pagos parciales de la obra ejecutada, además de

tener la referencia para eventuales modificaciones de cantidades

de obra.

El monto a pagar por los trabajos realizados resultará del avance

de la ejecución, estimado en forma porcentual, sobre el precio

total de las tareas incluidas en el la Lista de Cantidades.

[Texto aplicable en los casos de contratos por sistema Mixto
(partes de obra por Unidad de Medida y partes de obra por Suma
Alzada)] Los precios a cotizar deberán tener en cuenta que la
contratación se hará por un sistema mixto en el que algunas partes
de la obra se ejecutarán por Unidad de Medida y otras por Suma
Alzada, según se definirá en los DDL.
Sección a cotizar por Unidad de Medida: Los tramos para los que

se aplique Unidad de Medida, el Contratista se comprometerá a

ejecutar los trabajos de acuerdo con los precios unitarios

correspondientes a las diversas partidas de la planilla de la

cotización de precios. El monto del contrato correspondiente a

este sistema contractual será el que resulte de aplicar a todas y a

cada una de las cantidades consignadas en la planilla

mencionada, los precios unitarios de la oferta aceptada.
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Las cantidades de obra que figuran en cada partida de dicha

planilla servirán para determinar el monto del contrato, pero

podrán variar en más o en menos durante la ejecución de los

trabajos.

Los precios unitarios contractuales se utilizarán para liquidar los

certificados de ejecución de obra de los ítems que deban ser

pagados por unidad de medida. El monto a pagar de los trabajos

ejecutados en esta parte del contrato resultará de multiplicar el

valor unitario de los rubros incluidos en el Cómputo y

presupuesto por las cantidades terminadas.

Sección a cotizar por Ajuste Alzado: para los tramos que se

contraten por Ajuste Alzado, el Contratista ejecutará los trabajos

por la suma única y global que haya establecido en su oferta para

la obra hasta su total conclusión con arreglo al contrato y de

acuerdo con su fin.

La solicitud de presentación de precios unitarios de ningún modo

limitará la obligación del Contratista de ejecutar la obra completa por la

suma global cotizada, ni le otorgarán derecho a reclamar pagos

adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme

a los diseños y especificaciones técnicas que excedan a las consignadas

en esas planillas.

Lo solicitado tiene el único objetivo de facilitar la preparación de la

Oferta y la posterior administración del contrato. En caso de

contradicción entre el total resultante de multiplicar las cantidades por

los precios unitarios y el precio global indicado por el Oferente en su

Oferta – Parte Financiera, prevalecerá este último. En este caso, los

precios unitarios serán corregidos en la proporción necesaria para llegar

al precio global cotizado.

Por lo tanto, si se hubieren solicitado los precios unitarios e

importes parciales consignados por el oferente en su propuesta,

ellos sólo tendrán por objeto permitir el análisis de la misma y

efectuar las certificaciones y pagos parciales de la obra ejecutada,

además de tener la referencia para eventuales modificaciones de

cantidades de obra.
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El monto a pagar por los trabajos realizados resultará del avance

de la ejecución, estimado en forma porcentual, sobre el precio

total de las tareas incluidas en el Cómputo y presupuesto.

14.3 [redacción para los casos de contratos por unidad de medida] El
Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para
todos y cada uno de los rubros de las Obras descritos en el
Cómputo y presupuesto.
[redacción para los casos de contratos por suma alzada] El
Oferente indicará el precio total de las Obras descritas en la Lista
de Actividades El Contratante no efectuará pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás
precios que figuren en la Lista Actividades.
[redacción para los casos de contratos mixtos] En el caso de una
licitación con parte de los trabajos por “unidad de medida” y parte
por “ajuste alzado” el Oferente indicará “los precios unitarios y los
precios totales” para los primeros trabajos mencionados y el
“precio total” para los segundos, y agregará la indicación del
precio total resultante de la suma de ambos conceptos.

14.4 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta, de conformidad
con la Cláusula 13.1 (a) de las IAO, será el precio total de la
Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

14.5 El Oferente cotizará separadamente cualquier descuento e indicará
la metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta.

14.6 Si así se dispone en los DDL, las Ofertas se harán por el total de
las obras, o lotes individuales (contratos) o por combinación de
lotes (paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un descuento
en caso de que se les adjudique más de un contrato especificarán
en su Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La
reducción de precio o descuento se presentará de conformidad con
lo dispuesto en la Cláusula 14.5 de las IAO, siempre y cuando las
Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al
mismo tiempo.

14.7 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra
razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la
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presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios
de la Oferta presentada por el Oferente.

14.8 Los precios que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes
durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en
las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El
Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información
requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la
Cláusula 47 de las CGC.

15. Monedas de la
Oferta y pago

15.1Los precios deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en
la moneda local (pesos argentinos). Los requisitos de pagos en
moneda extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio
de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales4) y serán
pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del
Oferente.

15.2Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los
montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los
porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el
tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido
por el Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha que sea
estipulada en los DDL. El tipo de cambio aplicará para todos los
pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo cambiario.

15.3Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras. Será necesario que
los Oferentes demuestren que sus necesidades en moneda
extranjera incluidas en los precios son razonables y se ajustan a los
requisitos de la Subcláusula 15.1 de IAO.

16. Validez de las
Ofertas

16.1Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los
DDL.

16.2En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a
los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo
adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
al pedido deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantía
de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17

4 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en el Cómputo para ser
utilizadas a su discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos.

32

  30



Sección I. Instrucciones a los Oferentes

de las IAO, ésta deberá extenderse también por 28 días después de
la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los
Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva
la garantía o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la
Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le
requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como
se dispone en la Cláusula 17 de las IAO.

16.3En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si

el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56

días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda

nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la

solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el

Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes

señalados.

17. Garantía de
Mantenimiento de
la Oferta y
Declaración de
Mantenimiento de
la Oferta

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como

parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta

o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el

formulario original especificado en los DDL.

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma

estipulada en los DDL, denominada en pesos argentinos, y

deberá: a elección del Oferente, consistir en una garantía

bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza o

póliza de caución emitida por una aseguradora o afianzadora

aceptable para el Contratante; ser emitida por una institución de

prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la

institución que emite la garantía está localizada fuera del país del

Contratante, ésta deberá tener una institución financiera

corresponsal en el país del Contratante que permita hacer

efectiva la garantía; estar sustancialmente de acuerdo con uno

de los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta

incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u otro

formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la

presentación de la Oferta; ser pagadera a la vista, con prontitud,

ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que

invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO;

ser presentada en original (no se aceptarán copias); permanecer
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válida por un período que expire 28 días después de la fecha

límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si

corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO;

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de

Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de

Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén

acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta o

una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que

sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula

mencionada, serán rechazadas por el Contratante por

incumplimiento.

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de

Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no

fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después

de que se firme el contrato.

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer

efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá

ejecutar si:

el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta

especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en

la Subcláusula 16.2 de las IAO; o

el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su

Oferta, de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO;

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada; o

(iii) suministrar los demás requisitos que correspondan.

17.6 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar,

por escrito, que los Oferentes extiendan el período de validez de

sus ofertas. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta también

será prorrogada como corresponda. El Oferente podrá negarse a

la solicitud sin por ello perder su Garantía de Mantenimiento de

la Oferta.

17.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de

Mantenimiento de la Oferta de una U.T. deberá ser emitida en

nombre de la U.T. que presenta la Oferta. Si dicha U.T. no ha sido
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legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la

Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de

Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de

todos y cada uno de los futuros miembros de la U.T. tal como se

denominan en la carta de intención. Alternativamente, en este

caso, podría ser aceptable la presentación de boletas o pólizas

individuales emitidas a nombre de cada miembro, bajo la

condición de que éstas sumen el valor total de la garantía

solicitado, de que en caso de incumplimiento sea factible el

cobro de todas las garantías individuales independientemente

del valor de las mismas en relación al porcentaje de participación

indicado en la carta de intención de conformar la U.T, carta que

debe indicar que la responsabilidad de las partes es

mancomunada y solidaria, como indica la IAO 5.4, no pudiendo

presentar excepciones a la hora de cobrar las garantías en caso

de incumplimiento.

18. Ofertas alternativas
de los Oferentes

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que
específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se
especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas
alternativas junto con su Oferta básica. El Contratante
considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas
por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada
como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas
las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones
y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII,
serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la

información necesaria para su completa evaluación por parte del

Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las

especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos

de construcción propuestos y otros detalles pertinentes.

35

  33



Sección I. Instrucciones a los Oferentes

19. Formato y firma de
la Oferta

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que

comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las

IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la

Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además, el

Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que

se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como

“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el

texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar

firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)

para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la

Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que

contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas

por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto

aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el

Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del

Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.4El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta,
y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

19.5 Los Oferentes deberán marcar como “Confidencial” la

información incluida en sus Ofertas que sea de carácter

confidencial para sus empresas. Esto puede incluir información

de dominio privado, secretos comerciales o información delicada

de índole comercial o financiera.

D. Presentación de las Ofertas

20. Presentación, Sello e
Identificación de las
Ofertas

20.1 Los Oferentes podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas

personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus Ofertas

electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los

Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán

los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de
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sus Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o

entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas

las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e

identificará claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según

corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que

también deberá sellar.

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada
en los DDL;

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de

las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la

dirección del Oferente, con el fin de devolverle su Oferta sin abrir

en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de

conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en

caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente,

en este último caso será rechazada.

21. Plazo para la
presentación de las
Ofertas

21.1 Las Ofertas, deberán ser entregadas al Contratante en la

dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las

IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL o

en las enmiendas y/o circulares de prórroga.

21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación,

de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos

los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes

previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las

Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite.

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora

límite para la presentación de las Ofertas especificada de
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conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al

Oferente remitente sin abrir.

23. Retiro, sustitución y
modificación de las
Ofertas

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas

mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite

indicada en la Cláusula 21 de las IAO.

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la

Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de

acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las

IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente

marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según

corresponda.

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán

ser entregadas al Contratante en la dirección especificada

conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la

fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los DDL.

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de

vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la

expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los

DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período

prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO,

puede dar lugar a que se ejecute la Garantía de Mantenimiento

de la Oferta o se haga efectiva la penalidad determinada en la

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto

en la cláusula 17 de las IAO.

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos

incluyéndolos en la Oferta original y de la manera que se indica

en la Subcláusula 14.5 de las IAO

E. Apertura de las Ofertas

24. Apertura de las
Ofertas

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro,

sustitución y modificación de Ofertas presentadas de

conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la

presencia de los representantes de los Oferentes que decidan

concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los

DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas

presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de
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conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estará indicado

en los DDL.

24.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se

leerán en voz alta, el sobre con la Oferta correspondiente no

será abierto y será devuelto al Oferente remitente. No se

permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la

comunicación de retiro pertinente contenga la autorización

válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de

apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres

marcados como “SUSTITUCION” se leerán en voz alta y se

intercambiará con la Oferta correspondiente que está siendo

sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al

Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a

menos que la comunicación de sustitución correspondiente

contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y

sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los

sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán en

voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna

modificación a las Ofertas a menos que la comunicación de

modificación correspondiente contenga la autorización válida

para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el Acto

de Apertura de las Ofertas.

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y

notificará por línea electrónica cuando corresponda, y registrará

en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de

las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o

permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de

retiro, sustitución o modificacion de Ofertas, la existencia o falta

de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y

cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.

Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se

abran y lean en voz alta durante el Acto de Apertura de las

Ofertas. Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto

de apertura excepto por las Ofertas tardías de conformidad con

la IAO 22. Las sustituciones y modificaciones que no fueran
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presentadas de acuerdo con las disposiciones de las Cláusulas

23 de las IAO y que, por lo tanto, no sea abiertas y leídas en voz

alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas

para evaluación sin importar las circunstancias y serán

devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas

que incluirá el registro de las ofertas leídas, toda la información

dada a conocer a los asistentes de conformidad con la

Subcláusula 24.3 de las IAO, los Oferentes podrán dejar

constancia en dicha Acta de las observaciones que le merezca el

Acto o cualquiera de las propuestas presentadas. El Contratante

enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes

que participaron del Acto de Apertura de Ofertas.

F. Evaluación y comparación de las Ofertas

25. Confidencialidad 25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté

oficialmente involucrada con el proceso de la licitación,

información relacionada con el examen, aclaración, evaluación,

comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación

del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del

Contrato de conformidad con la Subcláusula 34.5 de las IAO.

25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al

Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la

adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su

Oferta.

25.3 No obstante, si durante el plazo transcurrido entre el acto de

apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente

desea comunicarse con el Contratante sobre algún asunto

relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por

escrito.

26. Aclaración de las
Ofertas

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las

Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier

Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los

precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta

correspondiente deberán efectuarse por escrito y no se
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solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los

precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean

necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos

que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las

Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Cl. 28 de las IAO.

27. Examen de las
Ofertas para
determinar su
cumplimiento e
inconformidades no
significativas

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el

Contratante determinará si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la

cláusula 4 de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la

Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta si se

solicitaron;

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos

de licitación.

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos

los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos

de Licitación. Una desviación, reserva u omisión significativa es

aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el

funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las

obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva

de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de

Licitación.

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de

los Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante

y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una

oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los

documentos de licitación mediante la corrección o la eliminación

de las desviaciones o reservas.
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27.4 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de

Licitación, el Contratante podrá dispensar inconformidades que

no constituyan una desviación, reserva u omisión significativa.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de

Licitación, el Contratante podrá solicitar al Oferente que

presente, dentro de un plazo razonable, la información o

documentación necesaria para rectificar inconformidades no

significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes

a la documentación. La solicitud de información o

documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar

relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta ni a

modificaciones a la esencia de la oferta. Si el Oferente no cumple

la solicitud, podrá rechazarse su Oferta.

28. Corrección de
errores

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

28.1.1 [Texto aplicable en los casos de contratos por Unidad de

Medida]

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en

cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el

total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el

precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el

precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante

hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el

precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total

cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

28.1.2 [Texto aplicable en los casos de contratos por Suma Alzada)]

(a) si hubiera errores entre el total de los montos dados en la

columna para el Precio de Sub-actividad y el monto dado en el

total para la Sub-actividad, prevalecerá el primero y este último

corregido en consecuencia;

(b) si hubiera errores entre el total de los importes de la columna para

el Precio de la Actividad y el monto dado en el precio total de las
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Actividades, prevalecerá el primero y éste será corregido en

consecuencia; y cuando exista un error entre el total de los montos

en la Lista de Sub-actividad con Precios y el monto

correspondiente en el Cronograma de Actividades con Precios,

prevalecerá el primero y el segundo será corregido en

consecuencia; y

(c) en caso de errores entre el precio total de las actividades en el

calendario de actividades con precios y el importe indicado en el

Resumen Global, prevalecerá el primero y éste se corregirá en

consecuencia; y

(d) si hubiese una discrepancia entre palabras y cifras,

prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la

cantidad expresada en palabras corresponda a un error

aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras

de conformidad con los párrafos (a), (b) y (c).

28.1.3 [Texto aplicable en los casos de contratos por sistema Mixto

(partes de obra por Unidad de Medida y partes de obra por Suma

Alzada)]

Para la parte del precio cotizada por Unidad de Medida se aplicará lo

estipulado en 28.1.1:

Para la parte del precio cotizada por Unidad de Medida se aplicará lo

estipulado en 28.1.2.

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo

con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores

y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de

obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no

estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será

rechazada.

29. Moneda para la
evaluación de las
Ofertas

29.1Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante

convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en

diferentes monedas a pesos argentinos, al tipo de cambio

vendedor, establecido para transacciones semejantes por el

Banco de la Nación Argentina. La fecha del tipo de cambio será la

indicada en los DDL 15.2.

Las Ofertas serán evaluadas en la moneda local (pesos

argentinos), de conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a
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menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de

las establecidas de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las

IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los montos

pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio

cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda

local (pesos argentinos), aplicando los tipos de cambio

estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO.

30. Evaluación y
comparación de las
Ofertas

30.1El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que

cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos

de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO.

30.2Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio

evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la

Cláusula 28 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para

imprevistos, si existieran en el Cómputo y presupuesto, así

como los trabajos por día, si se hubiese requerido su

cotización;

(c) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de

conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO.

(d) haciendo los ajustes correspondientes por Ofertas alternativas

aceptables presentadas de conformidad con la IAO 18;

30.3El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar

cualquier variación o desviación u oferta alternativa. En la

evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones,

desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los

requisitos de los documentos de licitación o que resulten en

beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el ajuste de

precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC.

30.5En el caso de licitaciones por lotes, y de acuerdo con la
Subcláusula 30.2 c), el Contratante determinará la aplicación de
los descuentos propuestos por los distintos Oferentes a fin de
definir el precio combinado más conveniente de todos los lotes.
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30.6Si las características y la naturaleza de las obras lo requieren, el
Contratante utilizará, además del precio ofertado, los criterios de
evaluación que se indican en los DDL, para identificar la oferta
más ventajosa.

31. Ofertas
Anormalmente
Bajas

31.1 Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en
combinación con otros elementos constitutivos de la Oferta,
parece ser tan bajo que despierta serias dudas en el Contratante
sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al
precio cotizado.

31.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta
anormalmente baja, el Contratante pedirá al Oferente que
brinde aclaraciones por escrito, y en especial, que presente
análisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relación
con el objeto del contrato, el alcance, la metodología
propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos
y responsabilidades y cualquier otro requisito establecido en el
documento de licitación.

31.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el
Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el
Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazará la Oferta.

32. Derecho
del Contratante a
aceptar cualquier
Oferta o a rechazar
cualquier o todas
las Ofertas

32.1El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar

cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar

todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación

del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna

ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante

devolverá con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las

Garantías de Oferta que hubiera recibido.

G. Adjudicación del Contrato

33. Criterios de
Adjudicación

33.1El Contratante, adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta se

determine que cumple sustancialmente con los requisitos de los

Documentos de Licitación y que representa la oferta más

45

  43



Sección I. Instrucciones a los Oferentes

ventajosa5, siempre y cuando el Contratante haya determinado

que dicho Oferente: (a) es elegible de conformidad con el

numeral 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las

disposiciones del cuadro de criterios de evaluación, que resume

entre otros las disposiciones del numeral 5 de las IAO

34. Notificación de
Adjudicación y
firma del contrato

34.1Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante

notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato al

Oferente cuya Oferta haya sido identificada como la más

ventajosa. Esta carta (denominada en lo sucesivo la “Carta de

Aceptación”) estipulará el monto del Contrato (en lo sucesivo

denominado el “Precio del Contrato”).

34.2La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato,

supeditado a la presentación por parte del Adjudicatario de la

Garantía de Cumplimiento y otros documentos que se haya

convenido, de conformidad con lo estipulado en los DDL. El

Contrato se perfeccionará con la suscripción del mismo.

34.3Una vez presentada por el adjudicatario al Contratante la

documentación indicada y la Garantía de Cumplimiento se

suscribirá el Contrato en la fecha y lugar que el Contratante

determine. Alternativamente y a su exclusivo juicio, el

Contratante podrá, después de recibida la documentación y

dentro de los veintiún (21) días siguientes al envío de la Carta de

Aceptación, firmar el Contrato y remitirlo al Oferente

seleccionado, quien deberá suscribirlo y devolverlo al Contratante

dentro de los siete (7) días de haberlo recibido.

34.4 Para que las comunicaciones referidas en las Cláusula 34, o

cualquier otra que se dirijan las partes hasta que se perfeccione la

contratación surtan efecto, deberán tener el carácter de medio

legal de notificación fehaciente. Las comunicaciones del

Contratante al Contratista serán dirigidas al domicilio informado

por éste en el Formulario de Oferta. Las comunicaciones al

5 En atención al numeral 1.20 de la GN-2350.15. Los criterios de evaluación podrán basarse en el precio o en
una combinación de precio y atributos distintos al precio, que deberán expresarse en términos monetarios en
lo posible.
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Contratante deberán entregarse en la dirección referida en la

Subcláusula 10.1. de las IAO

34.5 El Contratante publicará en los medios estipulados en los DDL,

los resultados de la licitación identificando la Oferta y los

números de los lotes y la siguiente información:

(i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta;
(ii) los precios leidos en voz alta en el acto de apertura de las

Ofertas;
(iii)el nombre y los precios evaluados de cada Oferta;
(iv)los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas

y las razones de su rechazo; y
(v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así

como la duración y un resumen del alcance del contrato
adjudicado.

35. Garantía de
Cumplimiento

35.1El Adjudicatario deberá entregar al Contratante una Garantía de

Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma

(garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada

en los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de

Aceptación y de conformidad con las CGC.

35.2Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Adjudicatario

fuese una garantía bancaria, ésta podrá ser emitida, a su elección,

por un banco en el país del Contratante, o por uno extranjero

aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal

domiciliado en la República Argentina.

35.3Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente

seleccionado fuese una fianza, ésta deberá ser emitida por una

compañía afianzadora que el Oferente haya verificado que es

aceptable para el Contratante.

35.4El incumplimiento del Adjudicatario con las disposiciones de las

Subcláusulas 34.3 y 35.1 de las IAO constituirá base suficiente

para anular la adjudicación del contrato y ejecutar la Garantía de

Mantenimiento de la Oferta o hacer efectiva la Declaración de

Mantenimiento de la Oferta. En este caso, el Contratante podrá

adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como

la siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a las

condiciones de la Licitación y que el Contratante considere

calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.
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Tan pronto como el Adjudicatario firme el Contrato y presente la

Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 35.1

de las IAO, el Contratante devolverá las Garantías de

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17.4

de las IAO.

36. Pago de anticipo y
Garantía

36.1El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato,

de acuerdo con lo estipulado en las CGC y supeditado al monto

máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá

ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la Sección X

“Formularios de Garantía” se proporciona los formularios de

Garantía para Pago de Anticipo.

37. Conciliador 37.1El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el

Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán

los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos

reembolsables. Si un Oferente no estuviera de acuerdo con esta

propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de

Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la

designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado

por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de

cualquiera de las partes.

38. Explicaciones
del Contratante

38.1 Después de la publicación de la información relativa a la

adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán

solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa a fin

de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas

no fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente

por escrito a cada Oferente no seleccionado que solicite la

aclaración mencionada.

38.2 Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podrán darse

por escrito o mediante una reunión de información, o ambas, a

opción del Contratante. Los gastos incurridos para asistir a la

reunión a recibir las explicaciones correrán por cuenta del

Oferente.
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Sección II. Datos de la Licitación6

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Las Obras son de Arquitectura

El nombre e identificación de la licitación CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA

SECUNDARIA N°24 - ISLA MACIEL– SEPA: PROMEBA4-525-LPN-O

El Documento de Licitación podrá ser recabado en la dirección de AV. 

GÜEMES 835 – AVELLANEDA- BUENOS AIRES Teléfono (54 11) 5227-7350, en

horario de trabajo de LUNES A VIERNES DE 8:00 hs. a 14:00 hs a partir del día de

publicación.

IAO 1.2 El plazo previsto de ejecución de las Obras es 12 meses

El Presupuesto Oficial de la obra es: PESOS ARGENTINOS OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL

SEISCIENTOS SIETE CON 23/100 ($851.444.607,23), IVA INCLUIDO

Calculado al 29 de Mayo de 2023 Valor de referencia Unidades de Vivienda

(UVI – Ley N° 27.271 y 27.397) UVIS TRES MILLONES OCHOCIENTOS

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 24/100 (UVIS

3.845.556,24.-) Cotización 1 UVI=$ 221,41 Según publicación Banco Central

de la Republica Argentina (B.C.R.A.)

Los Oferentes deberán confeccionar sus ofertas con precios a la fecha de la

apertura de ofertas.

IAO 1.4

Sistema

Electrónico de

Adquisiciones

El Contratante no usará ningún sistema electrónico de adquisiciones para

gestionar este proceso de adquisición.

IAO 2.1 El Prestatario es La Republica Argentina

IAO 2.1 La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de

Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados

son idénticos con excepción de los países elegibles en donde la membresía

es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las referencias en este

documento a “préstamos” abarcan los instrumentos y metodos de

financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los financiamientos de

6 Esta sección deberá ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitación.
50

  47



Sección II. Datos de la Licitación

operaciones. Las referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden

todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las

operaciones del Banco.

La Licitación, Contratación y Ejecución de las Obras, así como los derechos y

obligaciones de las partes, se ajustarán a la totalidad de los requerimientos

establecidos en el Contrato de Préstamo BID 3458/OC-AR y regirán por las

normas contenidas en el presente Pliego, que anulan o reemplazan a otras

reglamentaciones que se le opongan. La relación con el resto de los

Documentos de Licitación guardará el orden de prelación establecido en el

presente Pliego.

Cuando exista vacío normativo o deban resolverse cuestiones sobre aspectos

no reglamentados en este Pliego, serán de aplicación las normas supletorias

que de acuerdo a derecho correspondan a la jurisdicción del Contratante y a

la personería de éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el

Contrato de Préstamo.

Asimismo, los Oferentes deberán aceptar la jurisdicción judicial que

corresponda al Contratante y por ser éste una persona del derecho público,

también aceptar la jurisdicción administrativa que le corresponda.

En todos los casos y cualquiera sea la personería del Contratante, se

entenderá que el contrato que se celebre con el Adjudicatario de la

Licitación, es un contrato de Locación de Obra.

El préstamo del Banco es: Contrato de Préstamo BID
Número: 3458/OC-AR
Fecha: 16/09/2015

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA N°24 -

ISLA MACIEL – SEPA: PROMEBA4-525-LPN-O

IAO 4.2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información

sobre las empresas y personas sancionadas.

IAO 4.3 El número límite de miembros de una U.T. es: 3 (tres)

IAO 5.37 La información solicitada a los Oferentes en la Subcláusula 5.3 de las IAO se

completa y/o modifica de la siguiente manera: se suprime 5.3 (b)

7 Suprimir si se ha realizado una precalificación.
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IAO 5.3 (a) Se deberá adjuntar documentación que acredite (Carta Poder o Acta de

Directorio o Asamblea, entre otros) la representación legal del firmante de la

propuesta

IAO 5.3 (f) Estados Financieros aceptables para el Contratante de los 5 (cinco) últimos

Años.

IAO 5.3 (i) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas en relación con el

Precio del Contrato es: 60%

IAO 5.4 Los requisitos documentales o legales para las U.T. en la Subcláusula 5.4 de

las IAO se modifican de la siguiente manera: Ninguna

IAO 5.5 Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Subcláusula 5.5 de las 

IAO se modifican de la siguiente manera: se elimina 5.5 (a), se adopta 5.5 (b) 

V.A.D.
IAO 5.5(a) El monto mínimo de facturación promedio anual por construcción de obras

deberá ser equivalente a: NO APLICA.

IAO 5.5 (b) El Oferente deberá contar con un Volumen Anual Disponible (V.A.D.) para la

contratación de obras, equivalente, al menos a: PESOS ARGENTINOS 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 18/100 ($654.957.389,18.-)

El V.A.D. de cada Oferente se determinará de la siguiente manera:

V.A.D.= C.E.A. - C.O., donde

V.A.D.= Volumen anual disponible

C.E.A.= Capacidad de Ejecución Anualizada

C.O.= Compromiso de Obra

La C.E.A. se determinará de la siguiente forma:

C.E.A. = P.B. x 1,50, donde

La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación de obras

(excluida la certificación por anticipos o acopios), que el Oferente informe

haber concretado a los fines de esta calificación, como Contratista principal o

Subcontratista en obras de construcción, en doce (12) meses consecutivos,

seleccionados dentro de los últimos diez (10) años contados desde el mes

anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitación actualizados según

Indice de Costo de la Construcción Nivel General INDEC. El valor a considerar

se extraerá del Formulario 2.3 de la Sección IV; el Oferente aportará la

documentación probatoria cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso

contractual remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a

la fecha de apertura de la licitación, por obras en ejecución, encargadas o
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bajo compromiso, conforme al detalle de datos de obras en ejecución del

Formulario 2.4 de la Sección IV; para las obras contratadas en asociación de

empresas se tomará el valor remanente del contrato ponderado por el

porcentaje de participación del miembro en la asociación. Luego, para cada

obra contratada se realizará el siguiente cálculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a doce (12) meses se tomará el monto

anualizado de la fracción correspondiente a ese período. Si el plazo pendiente

fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará con esta fórmula:

C.O. = M + M(12-P)/12, donde

M = Monto pendiente

P = Plazo pendiente en meses

Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del

50%, se tomará directamente el valor M, o sea que en estos casos C.O.= M.

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicación deba estudiarse

contemporáneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en más

de uno, el Contratante establecerá el orden de evaluación de esas licitaciones

que resulte más beneficioso a sus intereses, para luego incrementar

sucesivamente el Compromiso de Obra con los valores que resulten de las

licitaciones anteriores.

IAO 5.5(c) El número mínimo de obras de naturaleza y complejidad equivalentes a las

de las Obras licitadas en las que el Oferente participó como Contratista

principal o subcontratista es: 2 en los últimos 5 años.

Las obras presentadas como experiencia específica deben contar con las

siguientes características: obras de Arquitectura y cada obra

debe tener un valor igual o superior a $392.974.433,51.-

Para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas

en, al menos el siguiente porcentaje, un setenta por ciento (70%).

En el caso de participación como UT, en la evaluación se considerá

únicamente el porcentaje de participación en la obra.

IAO 5.5(d) El equipo esencial y sus unidades para cada uno, que deberá tener

disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:

- (1) Excavadora hidráulica con orugas / pala excavadora hidráulica tipo

zanjadora. Capacidad de cuchara m3 (2.4 ton)

- (1) Mini pala cargadora / balde de 0,43 m3. Capacidad de levante de 752Kg

- (1) Camión Hidro grúa y caja grande
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- Grúa de 8Tn de carga al pie y 1750 extendida a 12m de distancia

- (2) Lanzas hidráulica y (2) manuales. Patas de apoyo hidráulicas. Doble eje

trasero

- (2) Sierra Sensitiva tronzadora para metal 2400w 3800Rpm 355mm

Los equipos deberán tener estas condiciones:

-Propiedad del contratante, compromiso de alquiler, o compromiso de

leasing.

-Antigüedad no mayor a 10 años.

IAO 5.5(e) El personal mínimo que debe comprometer el oferente para las obras, y su

perfil mínimo es el siguiente:

Nombre del Cargo
Formación

profesional

Años de

Experiencia

(general)

Posiciones

consideradas

comparables

Años de

experiencia

Representante

Técnico

Arquitecto,

ingeniero

5 años

2 años

Jefe de obra

Arquitecto,

ingeniero,

MMO

2 años

1 año

Capataz General 5 años 2 años

El oferente que cumpla sustancialmente los requisitos de esta licitación y

tenga el precio evaluado más bajo, deberá presentar las hojas de vida y la

documentación que certifique la disponibilidad y cumplimiento del perfil del

personal mencionado, como requisito para la firma de contrato.

IAO 5.5(f) El promedio de los ratios financieros mínimamente aceptables, durante los

últimos 5 años son :

Ratio Resultado Aceptable

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) > 1,30
Margen de utilidad antes de impuestos :

(Resultado antes del Impuesto a las

Guanacias/ Ingresos Totales)

> 0,08

Solvencia (Activo Total / Pasivo Total) > 1,35

Índice de Rotación de Activos: (Ingresos

Totales/ Activo Total)
> 1

En el caso en el que el Activo no Corriente sea igual o superior a 40% del

Total del Activo, se deberá tener en cuenta que el resultado de la Rotación

del Activo podrá ser mayor a 70%.
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Los índices se calculan sobre el promedio de los últimos cinco ejercicios.

El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en,

por lo menos, tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo con el Índice

de Solvencia en forma excluyente.

En el caso en que el oferente sea una UT o agrupación de colaboración

empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UT, en

función de los estados contables requeridos. Posteriormente, se afectará

dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UT y la

suma de los valores así obtenidos será el puntaje de la UT en el rubro.

El oferente deberá incluir los informes sobre el estado financiero del

Oferente de los últimos 5 años.

IAO 5.5(g)8 El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros

compromisos contractuales del Oferente y excluyendo cualquier anticipo

que pudiera recibir bajo el Contrato deberá ser de: $141.907.434,54,

expresado en pesos argentinos.

IAO 5.5 (h) Se considerará la información relativa a litigios presentes o habidos durante 

los últimos 5 años.

Corresponderá el rechazo de la oferta presentada por un Oferente cuando la 

suma total de los importes de todos los litigios judiciales pendientes en los 

cuales el solicitante es demandado represente más del ochenta por 

ciento (80%) del patrimonio neto del mismo, siempre que se cumplan alguna 

de las dos circunstancias a continuación descriptas:

1. Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretensión o

demanda (aunque aquella no esté firme), y

2. Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada

ejecución.

Aún, cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no

corresponderá el rechazo de la oferta cuando el solicitante hubiese

previsionado el monto del pleito, incorporando el mismo al pasivo del último

estado contable presentado.

8
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Los juicios en los que la empresa sea demandante no serán considerados

Para el caso de una U.T. esta condición se aplicará a cada uno de sus

integrantes, y el incumplimiento de uno de sus integrantes dará lugar a que

la oferta del U.T. sea rechazada.

IAO 5.5 (i) NO APLICA

IAO 5.5 (j) Demostrar experiencia general como Contratista principal o

subcontratista en construcciones civiles, de al menos 2 obras cada una

con un valor mínimo equivalente a: PESOS ARGENTINOS TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 51/100 ($392.974.433,51.-)

ejecutadas en los últimos 5 años

IAO 5.6 Se modifica conforme lo siguiente:

Para que pueda adjudicarse el Contrato a una U.T., cada uno de sus

integrantes debe cumplir al menos con el 25% de los requisitos mínimos para

Oferentes individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b), (f) y

(g); y el socio designado como representante debe cumplir al menos con 40%

de dichos requisitos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada

por la U.T. será rechazada.

IAO 5.7 NO APLICA

IAO 8.1 La visita al sitio de obra se realizará el día____ horas____ en la

dirección_____

Se complementa con:

Con anterioridad a formular su Oferta, el Oferente deberá, a su exclusivo

cargo, inspeccionar y estudiar el sitio donde se implantará la Obra,

incluyendo si fuera necesario, suelo, subsuelo, posición y fluctuación de

napas freáticas, debiendo tomar conocimiento de las informaciones

necesarias para la correcta Ejecución de la Obra relacionadas con las

condiciones climáticas locales, lluvias, vientos, régimen de cauces naturales y

artificiales y todos los datos que puedan influir en la ejecución de los

trabajos, los costos, el ritmo de ejecución y/o duración de la Obra.

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza,

basado en la falta de conocimiento total o parcial de las características

propias de la zona de emplazamiento de las obras.
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B. Documentos de Licitación

IAO 10.1 Las solicitudes de aclaración deberán ser recibidas hasta (quince) 15 días

antes del vencimiento del plazo para presentación de Ofertas.

Atención: MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Dirección: AV. GÜEMES 835 – AVELLANEDA

Piso/Oficina: -

Ciudad: AVELLANEDA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Código postal: 1870

País: ARGENTINA

Teléfono: (54 11) 5227-7350

Los pedidos de aclaraciones podrán efectuarse a través del correo electrónico:

avellaneda.proyecto@gmail.com

C. Preparación de las Ofertas

IAO 13.1 El Oferente deberá presentar con su Oferta conforme los Formularios de

Oferta incluidos en la Sección IV y sin alterar su formato, desglosados en

cada una de las Carpetas que se detallan a continuación:

CARPETA Nº1

Presentación de la Oferta, Datos y Antecedentes de los Oferentes

a) Carta de la Oferta según (Formulario 1);

b) Información para la Calificación (Formulario 2);

c) Listado de Obras Ejecutadas y Experiencia Específica en Construcción

(Formularios 2.1 y 2.1.2)

d) Planilla de Cotización (Formulario 2.2)

e) Mantenimiento de la Oferta

- Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Formulario Seccion X)

f) Desempeño en los últimos 10 años (Formulario 2.3)

g) Obras en ejecución Adjudicadas o Preadjudicadas (Formulario 2.4)

IMPORTANTE: La falta de presentación de la documentación señalada en a)

Carta de oferta y e) Mantenimiento de oferta, dará lugar al rechazo de la

oferta.

CARPETA Nº2

h) Propuesta Técnica conteniendo:
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Metodología de Ejecución de la Obra y Organización del Oferente

compuesto de:

- Descripción de los Procesos de Ejecución de la Obra (Formulario

2.5);

- Frentes de Trabajo (Formulario 2.6);

- Datos Garantizados (Formulario 2.7), si correspondiera;

i) Plan de Trabajo de las Obras, compuesto de:

- Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (Formulario 2.8),

detallando secuencia y desarrollo en el tiempo de todas las

actividades y trabajos necesarios para la total Ejecución de la

Obra,

- Plan de Gestión Ambiental (Formulario 2.9);

- Conocimiento del Sitio de la Obra (Formulario 2.10);

j) Además de los formularios indicados en la carpeta 2 se incluirán los

siguientes formularios:

- Planilla de Cálculo de Coeficiente Resumen (Formulario 2.11)

k) Curva de Inversiones - Planificación Financiera, compuesto de:

- Curva de Inversiones de la Obra (Formulario 2.12);

- Flujo de Caja Contractual Pro Forma (Formulario 2.13);

IAO 13.1(f) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con

su Oferta: NINGUNO.

IAO 14.2 El sistema de contratación es: SUMA ALZADA

IAO 14.3 Además del precio global, los oferentes deberán incluir los precios de rubro 

que se ejecute mediante suma alzada de acuerdo a Planilla de

Cotización Formulario 2.2

IAO 14.8 Los precios estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad con la

cláusula 47 de las CGC.

El Sistema de determinación de precios es el estipulado por la Ley 27.397

(Unidad de Vivienda).

IAO 15.1  Los precios deberán ser cotizados por el oferente enteramente en pesos

argentinos - moneda legal en la República Argentina-, y los pagos se

efectuarán también en dicha moneda. 

IAO 15.2  NO APLICA. No se acepta cotización en otra moneda que no sea el peso

argentino. 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de 120 días.
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IAO 17.1 La Oferta incluirá una Garantía de Mantenimiento emitida por un banco o

una aseguradora utilizando el formulario correspondiente (garantía bancaria,

o seguro de caución) incluido en la Sección X “Formularios de Garantía”.

IAO 17.2 El monto de la Garantía de la Oferta es:

PESOS ARGENTINOS OCHO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 0/100 ($8.514.446.-)

El beneficiario de la garantía es la Municipalidad de Avellaneda:

● CUIT: 30-99900131-5
IAO 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas.

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es:

ORIGINAL y UNA COPIA debidamente identificada.

Además de las copias físicas, los oferentes deberán entregar una copia digital

de su propuesta original firmada, en formato no editable (PDF), además de

él o los archivos en formato Excel del cálculo del precio cotizado. La falta de

la copia digital no inhabilitará la oferta.

IAO 19.2 Todas las hojas de la oferta deberán estar debidamente foliadas y firmadas

por el representante del oferente.

D. Presentación de las Ofertas

IAO 20.1 Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente.

IAO 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del

Contratante es:

Atención: MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.

Dirección: AV. GÜEMES 835.

Número del Piso/ Oficina: -

Ciudad y Código postal: AVELLANEDA- PROVINCIA DE BUENOS AIRES - CP: 1870

País: República Argentina

IAO 20.2 (b) Nombre y número de identificación de la licitación: [indicados en la IAO 1.1]

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE [indique la fecha y

la hora de apertura de ofertas]”.

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: [indique la

fecha y la hora]”.

E. Apertura de las Ofertas

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: [indicar la dirección precisa incluyendo el

número de oficina].

Dirección: _______ [indique la calle y el número]

Piso/Oficina: _______ [indique el piso y el número de oficina, si corresponde]
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Ciudad: ________ [indique el nombre de la ciudad o localidad]

País: ________ [indique el nombre del país]

Fecha: [indicar la fecha que debe ser la misma que la indicada en la IAO 21.1]; Hora:

[indicar la hora que debe ser inmediatamente después de la hora límite de

presentación de ofertas y a más tardar una hora después.]

IAO 28.1 El texto aplicable corresponde para los casos de contratos por [indicar el tipo de

contratación utilizado (unidad de medida, suma alzada, mixto)]

F. Evaluación y comparación de las Ofertas

IAO 30.6 NO APLICA

G. Adjudicación del Contrato
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IAO 34.2 Los oferentes nacionales y extranjeros para la firma de contrato, deberán

presentar en el caso de corresponder, la carta de formalización de U.T y la

garantía de cumplimiento de contrato.

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la Firma del Contrato

Dentro de los veintiocho (28) días administrativos de notificado de la

adjudicación y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario deberá

presentar la siguiente documentación:

a) constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en las IAO

respecto de inscripciones y gravámenes locales.

b) garantía de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo

estipulado en el punto 35.1 Garantía de Cumplimiento de la Sección II.

c) Garantía de Anticipo, si el Licitante lo requiere, en forma de Póliza de

Seguro de Caución, por un monto que no deberá exceder al equivalente

al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.

d) Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, en papel y en soporte

magnético.

e) como condición necesaria, el adjudicatario deberá poseer habilidad para

contratar según lo estipulado en la R.G. 4164/2017 de la Administración

Federal de Ingresos Públicos. Para verificarlo el Contratante efectuará la

averiguación allí referida. Si el adjudicatario fuera una UTE la averiguación

se hará para cada uno de sus miembros.

f) Si el adjudicatario fuese una U.T, deberá presentar constancia de C.U.I.T.

de esa asociación e inscripción en la IGJ.

g) si correspondiera Subcontratación, nómina y antecedentes, acreditando

su intervención en trabajos similares con las Certificaciones de los

Contratantes.

h) Análisis de precios según modelo a entregar por el comitente

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgará

derecho al Contratante a optar por revocar la adjudicación y ejecutar la

garantía de la oferta.

IAO 34.5 El sistema de notificación del resultado de la licitación, será por correo 
electrónico a las Empresas Oferentes. Link del portal digital del PROMEBA 
https://promeba.gob.ar/licitaciones
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IAO 35.1 La forma estándar de Garantía de Cumplimiento de contrato aceptable al

Contratante podrá a elección del Oferente, podrá consistir en una garantía

bancaria emitida por una institución bancaria o una póliza de caución

emitida por una aseguradora aceptable para el Contratante. (véase la

Sección X Formularios de Garantía). Cualquiera de estos instrumentos

deberá tener un valor equivalente al 5 % (cinco por ciento) del Precio del

Contrato.

(ii) Un Seguro de caución extendido por una aseguradora que cumplimente

los requerimientos de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

IAO 36.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del 10% por ciento del Precio

del Contrato.

IAO 37.1 Se reemplaza por:

En caso de utilizar la figura de Conciliador, ante eventuales conflictos, la

Autoridad que lo nombrará será: Colegio de Ingenieros de la Provincia de

Buenos Aires. Los honorarios por hora para este Conciliador serán los

establecidos conforme las regulaciones de aranceles profesionales previstas

por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Toda cuestión

que se suscitare entre las partes con motivo del presente contrato, su

existencia, su validez, interpretación, alcances, cumplimiento, ejecución o

resolución, como asimismo la indemnización de daños y perjuicios

resultante, se invitará a las mismas a intentar resolver la disputa de manera

amigable. Si la disputa no se resuelve de manera amigable, cualquiera de las

partes podrán remitir a la Justicia Contenciosa Administrativa perteneciente

a la jurisdicción del Municipio.

62

  59



Sección
II.

D
atosde

la
Licitación

C
R

IT
E

R
IO

S
D

E
E

VA
L

U
A

C
IÓ

N
,C

O
M

PA
R

A
C

IÓ
N

Y
C

A
L

IFIC
A

C
IÓ

N
D

E
O

FE
R

TA
S

Lasofertasserán
evaluadasporelcum

plim
iento

de
loscriteriosque

se
describen

a
continuación:

A
plica

sistem
a
de

postcalificación.Se
evaluará,en

prim
era

instancia,la
oferta

de
m
enorprecio,de

no
cum

plirlosrequisitosde
calificación

se
procederá

a
evaluarla

segunda
oferta

en
orden

de
m
érito

y
asísucesivam

ente.Se
adjudicará

a
la
oferta

m
asbaja

que
cum

pla
todoslosrequisitosde

calificación
establecidosen

elpresente
docum

ento
de

licitación.

R
ef.

R
eq

u
isito

En
tid

ad
in

d
ivid

u
al

U
.T.(co

n
stitu

id
a

o
p

o
r

co
n

stitu
ir)

R
eq

u
isito

s
d

e
p

resen
tació

n

To
d

o
s

lo
s

m
iem

b
ro

s

en

su
co

n
ju

n
to

C
ad

a
m

iem
b

ro
A

lm
en

o
s

u
n

m
iem

b
ro

IA
O

4.1
N

acio
n

alid
ad

:o
ferente

o
rigin

ario
d

e

p
aíses

m
iem

b
ro

s
d

elB
an

co

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

en
cu

m
p

lir
el

req
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir
elreq

u
isito

IA
O

4.1(a)
Pro

h
ib

ició
n

en
las

leyes
o

la

reglam
entació

n
argentin

a
d

e

relacio
n

es
co

m
erciales

co
n

elp
aís

d
e

o
rigen

d
elo

ferente;

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

en
cu

m
p

lir
el

req
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir
elreq

u
isito

IA
O

4.1(b
)

D
ecisió

n
d

elC
o

n
sejo

d
e

Segu
rid

ad
d

e

las
N

N
U

U
p

ro
h

íb
e

las
relacio

n
es

co
m

erciales
co

n
elp

aís
d

elO
ferente

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

en
cu

m
p

lir
el

req
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir
elreq

u
isito

IA
O

4.1
N

o
p

resentar
co

nflicto
d

e
intereses

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

en
cu

m
p

lir
el

req
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir
elreq

u
isito

63

  60



Sección
II.

D
atosde

la
Licitación

R
ef.

R
eq

u
isito

En
tid

ad
in

d
ivid

u
al

U
.T.(co

n
stitu

id
a

o
p

o
r

co
n

stitu
ir)

R
eq

u
isito

s
d

e
p

resen
tació

n

To
d

o
s

lo
s

m
iem

b
ro

s

en

su
co

n
ju

n
to

C
ad

a
m

iem
b

ro
A

lm
en

o
s

u
n

m
iem

b
ro

IA
O

4.2
N

o
estar

en
la

lista
d

e
em

p
resas

san
cio

n
ad

as

w
w

w
.iad

b
.o

rg/integrid
ad

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

en
cu

m
p

lir
el

req
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir
elreq

u
isito

IA
O

4.3
Lo

s
o

ferentes
n

o
p

articip
an

,

in
d

ivid
u

alm
ente

o
co

m
o

integrante

u
n

a
U

.T.en
m

ás
d

e
u

n
a

O
ferta

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

IA
O

4.3
Eln

ú
m

ero
lím

ite
d

e
m

iem
b

ro
s

d
e

u
n

a

U
.T.es:3

(tres)

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

IA
O

4.4
Em

p
resa

o
in

stitu
ció

n
estatald

elp
aís

d
elPrestatario

reú
n

e
las

co
n

d
icio

n
es

d
e

la
IA

O
4.4

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

en
cu

m
p

lir
el

req
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir
elreq

u
isito

IA
O

4.5
N

o
h

ab
er

sid
o

su
sp

en
d

id
o

p
o

r
el

C
o

ntratante
p

o
r

la
ejecu

ció
n

d
e

u
n

a

D
eclaració

n
d

e
M

anten
im

iento
d

e
la

O
ferta

o
Pro

p
u

esta.

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

en
cu

m
p

lir
el

req
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir
elreq

u
isito

IA
O

5.2
Pro

p
u

esta
técn

ica
q

u
e

in
clu

ye
el

m
éto

d
o,la

o
rgan

izació
n

d
e

trab
ajo

y

cro
n

o
gram

a
q

u
e

p
ro

p
o

n
en

,q
u

e

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

64

  61



Sección
II.

D
atosde

la
Licitación

R
ef.

R
eq

u
isito

En
tid

ad
in

d
ivid

u
al

U
.T.(co

n
stitu

id
a

o
p

o
r

co
n

stitu
ir)

R
eq

u
isito

s
d

e
p

resen
tació

n

To
d

o
s

lo
s

m
iem

b
ro

s

en

su
co

n
ju

n
to

C
ad

a
m

iem
b

ro
A

lm
en

o
s

u
n

m
iem

b
ro

d
em

u
estre

la
co

m
p

ren
sió

n
clara

d
e

lo
s

alcan
ces

d
e

las
o

b
ras

R
ef.

R
eq

u
isito

En
tid

ad

in
d

ivid
u

al

U
T

(co
n

stitu
id

a
o

p
o

r
co

n
stitu

ir)

R
eq

u
isito

s
d

e

p
resen

tació
n

To
d

o
s

lo
s

m
iem

b
ro

s
en

su
co

n
ju

n
to

C
ad

a
m

iem
b

ro
A

lm
en

o
s

u
n

m
iem

b
ro

IA
O

5.1
A

cep
tació

n
d

e
las

co
n

d
icio

n
es

in
clu

id
as

en

lo
s

d
o

cu
m

ento
s

d
e

licitació
n

.

Precio
d

e
la

o
ferta.

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

C
arta

d
e

la

O
ferta

IA
O

5.3

(i)

Pro
p

u
esta

d
e

su
b

co
ntratació

n
(sico

rresp
o

n
d

e)

La
o

ferta
in

clu
ye

su
b

co
ntratació

n
só

lo
p

ara
las

p
artes

p
erm

itid
as

y
d

entro
d

elp
o

rcentaje

p
erm

itid
o

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

IA
O

5.5(a)

Ten
er

u
n

a
factu

ració
n

p
ro

m
ed

io
an

u
al:

N
O

A
P

LIC
A

.

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

en
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir
al

m
en

o
s

el25
%

d
elreq

u
isito

Ellíd
er

o

rep
resentante

d
eb

e
cu

m
p

lir
al

Fo
rm

2.

Info
rm

ació
n

65

  62



Sección
II.

D
atosde

la
Licitación

R
ef.

R
eq

u
isito

En
tid

ad

in
d

ivid
u

al

U
T

(co
n

stitu
id

a
o

p
o

r
co

n
stitu

ir)

R
eq

u
isito

s
d

e

p
resen

tació
n

To
d

o
s

lo
s

m
iem

b
ro

s
en

su
co

n
ju

n
to

C
ad

a
m

iem
b

ro
A

lm
en

o
s

u
n

m
iem

b
ro

m
en

o
s

el40
%

d
elreq

u
isito

p
ara

la

C
alificació

n

IA
O

5.5

(b
)

co
ntar

co
n

u
n

V.A
.D

p
ara

la
co

ntratació
n

d
e

o
b

ras,eq
u

ivalente,alm
en

o
s

a:

$654.957.389,18.-

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

en
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir
al

m
en

o
s

el25
%

d
elreq

u
isito

Ellíd
er

o

rep
resen

ante

d
eb

e
cu

m
p

lir
al

m
en

o
s

el40
%

d
elreq

u
isito

Fo
rm

u
lario

s
2.3

D
esem

p
eñ

o

ú
ltim

o
s

cin
co

añ
o

s
y

2.4
O

b
ras

en

ejecu
ció

n

ad
ju

d
icad

as
y

p
read

ju
d

icad
as.

IA
O

5.5

(c)

Exp
erien

cia
co

m
o

C
o

ntratista
p

rin
cip

alo

su
b

co
ntratista

en
la

co
n

stru
cció

n
d

e
p

o
r

lo

m
en

o
s

2
o

b
ras

d
e

n
atu

raleza
y

co
m

p
lejid

ad

eq
u

ivalentes
a

las
d

e
las

O
b

ras
licitad

as
co

n

u
n

valo
r

m
ín

im
o

eq
u

ivalente
a

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

en
cu

m
p

lir

elreq
u

isito
9

Fo
rm

2.

Info
rm

ació
n

p
ara

la

C
alificació

n

9N
o
se
sum

ará
elvalorde

contratosterm
inadospara

determ
inarsise

ha
cum

plido
elrequisito

delvalorm
ínim

o
de

un
solo

contrato,sino
que

cada
contrato

ejecutado
deberá

satisfacerel
requisito

delvalorm
ínim

o
exigido

tanto
a
lasentidadesindividualescom

o
a
lasU

.T.

66

  63



Sección
II.

D
atosde

la
Licitación

R
ef.

R
eq

u
isito

En
tid

ad

in
d

ivid
u

al

U
T

(co
n

stitu
id

a
o

p
o

r
co

n
stitu

ir)

R
eq

u
isito

s
d

e

p
resen

tació
n

To
d

o
s

lo
s

m
iem

b
ro

s
en

su
co

n
ju

n
to

C
ad

a
m

iem
b

ro
A

lm
en

o
s

u
n

m
iem

b
ro

$392.974.433,51.-
d

u
rante

lo
s

ú
ltim

o
s

5

añ
o

s.

En
el

caso
d

e
p

articip
ació

n
co

m
o

A
PC

A
/U

T,

en
la

evalu
ació

n
se

co
n

sid
erará

ú
n

icam
ente

elp
o

rcentaje
d

e
p

articip
ació

n
en

la
o

b
ra.

IA
O

5.5

(f)
–

R
atio

s
fin

an
ciero

s.D
eb

e
cu

m
p

lir
lo

s
sigu

ientes

ratio
s:

R
a
tio

R
e
s
u
lta
d
o

A
c
e
p
ta
b
le

Liquidez
(A
ctivo

C
orriente

/
Pasivo

C
orriente)

>
1,30

M
argen

d
e

u
tilid

ad
antes

d
e

im
p

u
esto

s
:

(R
esu

ltad
o

antes
d

el
Im

p
u

esto
a

las
G

an
an

cias/
In

greso
s

To
tales)

>
0,08

So
lven

cia
(A

ctivo
To

tal
/

Pasivo
To

tal)
>
1,35

Ín
d

ice
d

e
R

o
tació

n
d

e
A

ctivo
s:

(In
greso

s
To

tales/
A

ctivo
To

tal)
>
1

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

B
alan

ce
gen

eral

au
d

itad
o

o,si

este
n

o
fu

era

o
b

ligato
rio

en
el

p
aís

d
elO

ferente,

o
tro

s
estad

o
s

fin
an

ciero
s

acep
tab

les

co
rresp

o
n

d
ientes

alp
erio

d
o

in
d

icad
o

en
las

IA
O

5.3(f)

IA
O

5.5

(g)

D
isp

o
n

ib
ilid

ad
d

e
activo

s
líq

u
id

o
s,y/o

d
isp

o
n

ib
ilid

ad
d

e
créd

ito
lib

res
d

e
o

tro
s

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

Ellíd
er

o

rep
resentante

Fo
rm

2.

Info
rm

ació
n

67

  64



Sección
II.

D
atosde

la
Licitación

R
ef.

R
eq

u
isito

En
tid

ad

in
d

ivid
u

al

U
T

(co
n

stitu
id

a
o

p
o

r
co

n
stitu

ir)

R
eq

u
isito

s
d

e

p
resen

tació
n

To
d

o
s

lo
s

m
iem

b
ro

s
en

su
co

n
ju

n
to

C
ad

a
m

iem
b

ro
A

lm
en

o
s

u
n

m
iem

b
ro

co
m

p
ro

m
iso

s
co

ntractu
ales,y

o
tro

s
m

ed
io

s

fin
an

ciero
s

(d
istinto

s
d

e
p

ago
s

p
o

r
anticip

o
s

co
ntractu

ales)
p

o
r

u
n

m
o

nto
su

p
erio

r
a

$141.907.434,54.-

d
eb

e
cu

m
p

lir
al

m
en

o
s

el40
%

d
elreq

u
isito

p
ara

la

C
alificació

n

IA
O

5.5

(h
)

Sin
anteced

entes
sistem

ático
s

d
e

fallo
s

ju
d

iciales
o

lau
d

o
s

arb
itrales

co
ntra

el

O
ferente

10
d

esd
e

el

1
d

e
en

ero
d

e
2018

Eventu
alm

ente
la

p
o

sició
n

fin
an

ciera
y

las
p

ersp
ectivas

d
e

rentab
ilid

ad
a

largo
p

lazo
d

elO
ferente

so
n

satisfacto
rias

y
su

p
o

n
ien

d
o

q
u

e
to

d
o

s
lo

s

litigio
s

p
en

d
ientes

se
reso

lverán
en

co
ntra

d
elO

ferente

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito
(si

se
en

cu
entra

co
n

stitu
id

a)

D
eb

e
cu

m
p

lir
el

req
u

isito
Fo

rm
2.

Info
rm

ació
n

p
ara

la

C
alificació

n

IA
O

5.5

(j)

Exp
erien

cia
gen

eralen
co

n
stru

ccio
n

es

Exp
erien

cia
en

co
ntrato

s
d

e
co

n
stru

cció
n

co
m

o
co

ntratista
p

rin
cip

al,m
iem

b
ro

d
e

u
n

a

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir

elreq
u

isito

D
eb

e
cu

m
p

lir
el

req
u

isito

Fo
rm

u
lario

2.1

Listad
o

d
e

10ElO
ferente

proporcionará,en
la
C
arta

de
la
O
ferta,inform

ación
exacta

acerca
de

cualquierlitigio
o
arbitraje

resultante
de

contratosterm
inadoso

en
curso

que
élse

haya
encargado

de
ejecutaren

losúltim
oscinco

años.

68

  65



Sección
II.

D
atosde

la
Licitación

R
ef.

R
eq

u
isito

En
tid

ad

in
d

ivid
u

al

U
T

(co
n

stitu
id

a
o

p
o

r
co

n
stitu

ir)

R
eq

u
isito

s
d

e

p
resen

tació
n

To
d

o
s

lo
s

m
iem

b
ro

s
en

su
co

n
ju

n
to

C
ad

a
m

iem
b

ro
A

lm
en

o
s

u
n

m
iem

b
ro

A
PC

A
,su

b
co

ntratista
o

co
ntratista

ad
m

in
istrad

o
r

p
o

r
lo

m
en

o
s

en
2

o
b

ras
d

e

lo
s

ú
ltim

o
s
5

añ
o

s
a

p
artir

d
el1  d

e
en

ero
d

e

2018.

En
el

caso
d

e
p

articip
ació

n
co

m
o

A
PC

A
/U

T,

en
la

evalu
ació

n
se

co
n

sid
erará

ú
n

icam
ente

elp
o

rcentaje
d

e
p

articip
ació

n
en

la
o

b
ra.

O
b

ras

Ejecu
tad

as

IA
O

5.5(d)E
quipos

Elequipo
esencialque

deberá
tenerdisponible

elO
ferente

para
ejecutarelC

ontrato
es:

Eq
u

ip
o

D
escrip

ció
n

,
C

an
tid

ad

(a)

(b
)

(c)

(d
)

(e)

(f)

-
Excavad

o
ra

h
id

ráu
lica

co
n

o
ru

gas
/

p
ala

excavad
o

ra
h

id
ráu

lica
tip

o
zan

jad
o

ra.

C
ap

acid
ad

d
e

cu
ch

ara
m

3
(2.4

to
n

)

-
M

in
ip

ala
cargad

o
ra

/
b

ald
e

d
e

0,43
m

3.C
ap

acid
ad

d
e

levante
d

e
752Kg

-
C

am
ió

n
H

id
ro

gru
a

y
caja

gran
d

e

-
G

rú
a

d
e

8Tn
d

e
carga

alp
ie

y
1750

exten
d

id
a

a
12m

d
e

d
istan

cia

-
Lan

zas
h

id
ráu

lica
y

m
an

u
ales.Patas

d
e

ap
o

yo
h

id
ráu

licas.D
o

b
le

eje
trasero

-
Sierra

Sen
sitiva

tro
n

zad
o

ra
p

ara
m

etal2400w
3800R

p
m

355m
m

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

69

  66



Sección
II.

D
atosde

la
Licitación

IA
O

5.5(e)Personalclave
Elpersonalesencialque

deberá
tenerdisponible

elO
ferente

para
ejecutarelC

ontrato
es:

N
o

m
b

re
d

elC
argo

A
ñ

o
s

d
e

Exp
erien

cia
(gen

eral)
Exp

erien
cia

en
elcargo

p
ro

p
u

esto

(a)
R

ep
resentante

Técn
ico

(b
)

Jefe
d

e
o

b
ra

(c)
C

ap
ataz

G
en

eral

5
añ

o
s

2
añ

o
s

5
añ

o
s

Exp
erien

cia en o
b

ras cu
ya n

atu
raleza y 

vo
lu

m
en sean eq

u
ivalen

tes a las d
e las O

b
ras 

licitad
as: O

b
ras d

e Arquitectura

IA
O

30.6
N
O
A
PLIC

A
.

70

  67



Sección III. Países Elegibles

Sección III. Países Elegibles
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia,
Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú,
Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de
China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.
Territorios elegibles

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de
Francia.

b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los
Estados Unidos de América.

c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao,
Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.

d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de
China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles
para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y
servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface
uno de los siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un país miembro; o
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
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Sección III. Países Elegibles

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un
país miembro del Banco; y

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (UT) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados,
cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero)
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el
Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los
componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación
de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como
una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y
embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión
Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico
de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de
los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los
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servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje,
ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.
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Sección IV. Formularios de la Oferta

Sección IV. Formularios de la Oferta
1. Carta de la Oferta

[El formato deberá ser adecuado si la licitación es por lotes]
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

[día, mes y año de la fecha de apertura]

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título
del Contrato]

A: [nombre y dirección del Contratante]

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

a) Después de haber examinado el Documento de Licitación, incluidas sus enmiendas
emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 11), ofrecemos
ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitación :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________ [indique el nombre y número de identificación
del Contrato] por el precio total de [indique el monto en cifras], [indique el monto en
palabras] pesos argentinos al ________________ (Indicar día/mes/año de apertura
de ofertas), excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso (d) infra.

b) Los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________ [indique el nombre y número de identificación
del Contrato] por el precio total de [indique el monto en cifras], [indique el monto en
palabras]

c) El Contrato deberá ser pagado en pesos argentinos.

d) Anticipos: [indicar] [no podrá superar el monto establecido en la Cláusula CGC
51.1 de las Condiciones Especiales del Contrato]
i. (Manifestamos que (SI / NO) haremos uso de la opción de Anticipo Financiero

(En caso de que la UEM no contemple Anticipo Financiero, deberá eliminarse
el inciso (d.i) por completo del presente formulario)
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e) Nuestra Oferta será válida por el período indicado en el DDL de la IAO 16.1
computado a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en el
Documento de Licitación; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá
ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;

f) Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio
cumplimiento entre ambas partes. Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos
comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el
Documento de Licitación;

g) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

h) Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier
parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de
conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso de que el contrato de obras
incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos
bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco.

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de
las IAO.

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en
virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del Contratante ni en
cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los
subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido
declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del
Contratante, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO.

i) No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del
Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las
Instrucciones a los Oferentes11;

11 El Oferente deberá indicar lo que corresponda
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j) Nosotros (incluidos, los directores, personal clave, accionistas principales, personal
propuesto y agentes), no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación
impuesta por el BID ni de una inhabilitación impuesta por el BID conforme al
acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por
el BID y otros bancos de desarrollo

k) Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

l) No hemos incurrido en incumplimiento de contrato atribuible al nosotros, en el
periodo indicado en la IAO 4.4. Tampoco hemos sido suspendidos por el contratante
por incumplimiento y ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o
Propuesta.

m) De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes
en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las
mismas están indicadas a continuación:
Nombre y dirección del

Agente

Monto y Moneda Propósito de la Comisión

o Gratificación

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

n) Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del
contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios,
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y entendido
las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la
comisión de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las
normas pertinentes sobre las mismas. Además, nos comprometemos que dentro del
proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del
contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno,
aplicables en el país del Contratante.

Además, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores,
funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes)
reconocemos que el incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el
fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se
describen en la IAO 3.1.
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Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los
directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):

(i) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institución
Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento recíproco de sanciones, para que se nos adjudiquen
contratos financiados por cualquiera de éstas; y

(ii) No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida y hemos tomado las
medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros
o en nuestro nombre participe en prácticas prohibidas.

Firma Autorizada:
____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: _________________________________________________

Nombre del Oferente: _________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________
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2. Información para la Calificación
[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para
calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta
información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las
secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la
información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la
información que debe ser actualizada].

1. Firmas individuales

1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente: [adjunte copia de documento o

carta de intención]

País de constitución o incorporación: [indique]

Sede principal de actividades: [indique]

Poder del firmante de la Oferta [adjunte]

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes en moneda nacional y

año a que corresponden de conformidad con la Subcláusula 5.5(a) de los DDL]

(a)

(b)

(c)

(d)

Los valores originales de facturación serán actualizados de acuerdo con lo indicado en la

IAO 5.5(a) de los DDL.

Certificados por Contador Público con su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias

Económicas respectivo.

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es la siguiente:

[Completar el formulario 2.1.2 Experiencia Específica en Construcción]

[indique el número de obras e informacion que se especifica en la Subcláusula 5.5 (c) de las

IAO] [En el cuadro siguiente, los montos serán actualizados al mes anterior a la fecha de

apertura de la licitación, expresada en moneda constante, utilizando índices del INDEC
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Costo de la Construcción ICC Nivel General. También detalle las obras en construcción o con

compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de terminación.]

Nombre del Proyecto

y País

Nombre del

Contratante y Persona

de contacto

Tipo de obras y año de

terminación

Valor del Contrato

(equivalente en

pesos)

(a)

(b)

(c)

1.4 Los principales equipos de construcción que propone el Contratista son: [Proporcione toda

la información solicitada a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.5(d) de las IAO.]

Equipo Descripción, marca y

antigüedad (años)

Condición

(nuevo, buen /mal

estado) y N° de

unidades disponibles

Propio, alquilado

(nombre del

arrendador)

o por comprar

(nombre del

vendedor)

(a)

(b)

(c)

1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave de acuerdo con la Subcláusula 5.5(e) de las

IAO: [adjunte información biográfica,. Incluya la lista de dicho personal en la tabla

siguiente]. [Véase también Cl. 9.1 de las CGC y de las CEC]

Cargo Nombre Años de Experiencia

(general)

Años de experiencia

en el cargo propuesto

(a)

(b)

(c)

1.6 Los informes financieros de los últimos [indique el número] años: balances, estados de

pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc., que se adjuntan, en conformidad con la

subcláusula IAO 5.3(f) son: [lístelos abajo y adjunte las copias.]

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros, libres de otros compromisos, de acuerdo con

las subclausula 5.3(g) de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes es: [liste a continuación y

adjunte copias de los documentos que corroboren lo anterior.]
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En su caso los documentos deberán estar emitidos con una antelación no mayor a veintiocho

(28) días de la fecha original de apertura de la licitación y estar certificados por Contador Público

con su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo.

1.8 Adjuntar autorización con nombre, dirección, y números de teléfono, y correos electrónicos

para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el

Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las IAO

[Adjunte la autorización]

1.9 Los litigios o laudos arbitrales en contra pendientes en que el Oferente, o cualquiera de los

integrantes de una U.T., esté involucrado de conformidad con la subcláusula 5.3 (i) son:

[Listar].

Nombre de la(s) otra(s)

Parte(s)

Causa de la Controversia Monto en cuestión

(a)

(b)

1.10Las subcontrataciones propuestas y firmas participantes, de conformidad con la

subcláusula 5.3 (j) son: [indique la información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de

las CGC y 7 de las CEC].

Secciones de las

Obras

Valor del Sub contrato Sub contratista

(nombre y dirección)

Experiencia en obras

similares

(a)

(b)

1.11Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y

tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de

Licitación. [Adjunte.]

2. Unión Transitoria (U.T.)

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 y 1.9 anteriores debe ser proporcionada por

cada socio de la Unión Transitoria (U.T.).

2.2 La información solicitada en los párrafos 1.2 a 1.8 y 1.10 a 1.11 anteriores debe ser

proporcionada por la U.T. [proporcione la información].

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta

en nombre de la U.T. o futura U.T.

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la U.T. (que

legalmente comprometa a todos los integrantes) en el que conste:
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(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el

cumplimiento del Contrato según las condiciones del mismo;

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades

para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada

uno de los integrantes de la Unión Transitoria (U.T.);

(c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se

manejará exclusivamente con el integrante designado representante.

(d) Los porcentajes de conformación en la U.T. de cada una de las empresas que la

constituyen.

3. Requisitos adicionales

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional que sea requerida en los DDL.
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2.1 Listado de Obras Ejecutadas

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ....... CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA N°24
- ISLA MACIEL - SEPA: PROMEBA4-525-LPN-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, [día y mes de la fecha de
apertura] de 20....

Ubicación
(a)

Denominación
(b)

Contratante
(c)

Monto Contractual Fecha Terminación Personería
(d)

Observaciones
Original Final Original Final

Para completar el cuadro se deberá:
1) Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los últimos diez (10)

años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya suscripto el acta de
recepción provisoria.

2) Clasificar las obras que se incluyen en:
(i) Similares y de magnitud técnica equivalente a la obra que se licita.
(ii) Otras obras.

3) Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Dirección y teléfono del Contratante.
(c) Personería legal del Contratista, mediante indicación de:
(i) El contratista como empresa individual
(ii)El contratista como empresa asociada a una UT, adjuntando el instrumento legal de asociación

en el que conste el porcentaje de participación del oferente en la misma.

..........................................................

Firma/s del Representante Legal de la empresa oferente

El/los suscripto/s: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........................................

........................................................................................................................................................

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20....
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2.1.2 Experiencia Específica en Construcción

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ....... CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA N°24
- ISLA MACIEL - SEPA: PROMEBA4-525-LPN-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, [día y mes de la fecha de
apertura] de 20....

Número de contrato similar:

...... de ....... requeridos
Información

Identificación del Contrato

Fecha de Adjudicación

Fecha de Terminación

Función en el Contrato Contratista Subcontratista

Monto total del Contrato12 $ ................................... $ ....................................

Si es miembro de una APCA o
subcontratista, especificar la
participación en el monto total
del contrato.

% ....................................... $ ....................................

Nombre del Contratante:

Dirección:

Números de teléfono/fax:

Correo electrónico:

..........................................................

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s: ........................................................................................................................

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................

......................................................................................................................................................

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20....

12 Monto actualizado al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, expresada en moneda constante,
utilizando índices del INDEC Nivel General.
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2.2 Planilla de Cotización13

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ....... CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA N°24 -
ISLA MACIEL - SEPA: PROMEBA4-525-LPN-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, [día y mes de la fecha de apertura]
de 20...

Ítem Descripción U. Cant.
$
Unitario

$
Subíte
m

$
ítem

% ítem
s/Rubro

B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

B.1 Construcción, Ampliación, Reciclaje o Refacción

B.1.5 Estructura resistente $ -

B.1.5.10 Losa llena H°A°
m
3

255

B.1.5.11
Ejecución de escaleras de Hormigón armado 10cm (cuantia
10kg/m3)

m
3

50

B.1.5.12 Excavacion para platea de fundación
m
3

500

B.1.5.13 Platea de fundación
m
3

500

B.1.5.14 Relleno y nivelación c/ tierra negra en forma mecánica
m
3

500

B.1.5.15 Columnas
m
3

70

B.1.5.16 Vigas
m
3

117

B.1.5.17 Ejecución de piso de hormigón peinado e= 7cm (vereda)
m
3

480

B.1.5.18 Viga reticulada 20 x 45 cm
m
l

35

B.1.5.19 Tanque Reserva de agua
m
3

3

B.1.6 Mampostería $ -

B.1.6.10
Ejecución de mampostería ladrillo cerámico hueco
12x18x33cm

m
²

1400

B.1.6.11
Ejecución de mampostería ladrillo cerámico hueco
18x18x33cm

m
2

1600

B.1.7 Cubierta y cielorraso $ -

B.1.7.10
Chapa aluminizada Cincalum N°25 s/estruct. Metálica Perfil C
160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil
de aluminio.

m
2

180

B.1.7.11 Chapa trapezoidal C25, para cerramiento vertical
m
2

200

B.1.7.12
Canaleta tipo cenefa H°G°N°25 (Desarrollo 0,50m)

m
l

40

13
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B.1.7.13 Babeta de dilatacion H°G° Chapa n°25 (Desarrollo 0,16m)
m
l

220

B.1.7.14
Provisión y colocación de placas desmontables y perfilería de
chapa galvanizada, tipo "Durlock" para cielorraso suspendido.
Placas texturadas de 0,60mx0,60m

m
2

1900

B.1.8 Contrapiso $ -

B.1.8.10 Contrapiso de Hº de cascotes 8cm
m
2

1700

B.1.8.11 Contrapiso liviano sobre losa
m
2

1800

B.1.8.12 Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos)
m
l

105

B.1.9 Capas aisladoras $ -

B.1.9.10
Cajón hidrofugo para muro de 0,30 (incluye 2 hiladas de ladrillo
común)

m
l

1110

B.1.9.11 Capa aisladora vertical con hidrofugo incorporado
m
2

473

B.1.9.12 Horizontal sobre contrapiso
m
2

1700

B.1.9.13
Membrana asfaltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda
la sup (se considera una mano de imprimación)

m
2

1000

B.1.10 Revoques y revestimientos $ -

B.1.10.1
0

Grueso a la cal bajo fino interior
m
2

3000

B.1.10.1
1

Grueso a la cal bajo fino exterior
m
2

1600

B.1.10.1
2

Fino al fieltro interior
m
2

3000

B.1.10.1
3

Fino al fieltro exterior
m
2

1600

B.1.10.1
4

Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico
m
2

410

B.1.10.1
5

Revoque monocapa (hidrofugo, grueso, fino y color y textura)
Tipo Parex trio Stilo Color

m
2

1700

B.1.10.1
6

Provision y colocacion de revestimiento Cerámico tipo Soria
marca
Cañuelas 32x47cm para sanitarios alt=2,00

m
2

240

B.1.10.1
7

Provision y colocacion de revestimiento Cerámico tipo Soria
marca
Cañuelas 32x47cm para cocina alt=0,60 s/mesada

m
2

60

B.1.10.1
8

Provision y colcacion de guardas de vidrio tipo venecita h: 5cm
c/
canto metálico en sanitarios y cocina

m
l

145

B.1.10.1
9

Provisión y colocación de Varilla guardacanto en revestimiento
de
Aluminio Tipo A-TRIM en sanitarios y cocina

m
l

145

B.1.11 Pisos $ -

B.1.11.1
0

Carpeta de nivelación
m
2

2900

B.1.11.1
1

Piso cerámico 61x61 tipo Porcelanato Cerro Negro Life Natural
Gris

m
2

1900

B.1.11.1
2

Baldosas graniticas para exterior 40x40cm
m
2

540

B.1.11.1
3

Colocación de zocalos de porcelanato
m
l

950
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B.1.11.1
4

Cinta antideslizante escalera
m
l

60

B.1.11.1
5

Nariz cantonera metálica para escalera
m
l

60

B.1.12 Carpintería $ -

B.1.12.1
0

P1 - Puerta doble chapa doblada inyectada (2,00mx2,40m)
paños fijos superior e inferior. Vidrios trasnparentes blindex.
Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble, en acceso

U 8

B.1.12.1
1

P2-Puerta interior chapa doblada inyectada (0,90mx2,05m)
paños fijos , en aulas planta baja y alta

U 25

B.1.12.1
2

P3-Puerta interior chapa ciega doblada inyectada
(0,90mx2,05m), en baños, sala de maestros

U 16

B.1.12.1
3

P4 - Puerta retrete, marco y bastidor de alum y placa melamina
(0,70x1,50m). Incluye herraje libre / ocupado

U 24

B.1.12.1
4

P5 - Porton corredizo de chapa 3 hojas + 3 pf (5,2x2,40m),
inyectada con poliuretano. Incluye herrajes

U 2

B.1.12.1
5

P6 - Provisión y colocación de puerta de chapa con marco de
chapa BWG18 p/ discapacitados (1,00 x 2,05m), inyectada con
poliuretano. Incluye herrajes y barral antipanico

U 1

B.1.12.1
6

V1 - Provisión y Colocación de Ventana de aluminio corrediza
2,00m x 1,40m color blanco 2 paños fijos (incluye vidrios) línea
Módena o similar , vidrio laminado 3+3.

U 73

B.1.12.1
7

V2 - Provisión y Colocación de Ventana de aluminio con 1 hoja
batiente mas 2 paños fijos color blanco (0,50x2,70m) c/vidrio
laminado 3+3 Tipo Modena

U 7

B.1.12.1
8

V3 - Provisión y Colocación de Ventana de aluminio con 1 hoja
batiente mas 2 paños fijos color blanco (1,00x2,70m) c/vidrio
laminado 3+3 Tipo Modena

U 3

B.1.12.1
9

V4 - Provisión y Colocación de Paño Fijo con estructura
metalica sobre aulas (h:0,60) - Altura de antepecho a definir

U 18

B.1.12.2
0

V5 - Provisión y Colocación de Paño Fijo con estructura
metalica en escalera (h:2,10) - Altura de antepecho a definir

U 2

B.1.12.2
1

V6 - Provisión y Colocación de Paño Fijo con estructura
metalica (h:1,00) - Altura de antepecho a definir

U 6

B.1.13 Instalación sanitaria $ -

B.1.13.1
0

Instalación de agua fria termofusión en nucleo sanitario, cocina
y laboratorios. Tendido principal, solicitud de servicio

gl 1

B.1.13.1
1

Provisión y colocación de Tanque cisterna de bombeo de 1100
lts. Y electrobomba elevadora centrifuga 3/4hp. Presión
19Mca. Incluye ayuda de gremios

u 2

B.1.13.1
2

TR Affinity Sin Base - A°I° 3130 lts Medida: 142x198 - Cod.
2-30 - Peso 87 Kg - esp. 0,8 mm

u 2

B.1.13.1
3

Canilla de servicio tipo AQCUA SYSTEM 13mm U 5

B.1.13.1
4

Conexión de agua en artefactos U 40

B.1.13.1
5

Conexión de cañería y piezas tipo DURATOP 3,2 110mm
m
l

115

B.1.13.1
6

Conexión de cañería y piezas tipo DURATOP 3,2 63mm
m
l

60

B.1.13.1
7

Conexión de cañería y piezas tipo DURATOP 3,2 40mm
m
l

60

B.1.13.1
8

Cámara de inspección 60x60cm HºAº con ventilación 110mm U 6

B.1.13.1
9

BA 20x20cm 110mm tapa ac. Inox. TIPO DURATROP U 6
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B.1.13.2
0

PPA 60mm tipo DURATOP salida U 10

B.1.13.2
1

Ventilación 110mm cañería y piezas tipo DURATOP U 40

B.1.13.2
2

Conexión cloacal de artefactos U 40

B.1.13.2
3

Interceptor de grasa U 1

B.1.13.2
4

Provisión y colocación de cañería vertical pvc ø0,100
m
l

300

B.1.13.2
5

Provisión y colocación de cañería horizontal pvc ø0,110
m
l

300

B.1.13.2
6

Provisión y colocación de rejilla y guardaganado
m
l

100

B.1.13.2
7

Provisión y colocación de embudos s/ losa fº fº ø 0,110 u 16

B.1.13.2
8

Provisión y colocación de Grifería para office y cocina
monocomando pico alto cromo tipo FV Arizona

U 2

B.1.13.2
9

Griferia automática (Press-matic) lavatorio s/mesada - Tipo FV
361 - G1

U 13

B.1.13.3
0

Provisión y Colocación Inodoro c/ mochila, asiento y tapa - A2
para sanitarios alumnos y docentes

U 23

B.1.13.3
1

Provisión y colocación de Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa
y descarga cromada. A3

U 13

B.1.13.3
2

Pileta de cocina Aº Iº doble bacha 59x34 - A6 U 1

B.1.13.3
3

Pileta de cocina Aº Iº doble bacha profunda 78x37 - A7 U 1

B.1.13.3
4

Accesorios ceràmicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17 U 24

B.1.13.3
5

Provisión y colocación de Inodoro con depósito para
discapacitado, asiento y tapa- A9

U 1

B.1.13.3
6

Provisión y colocación de Lavatorio para discapacitado soporte
móvil- A10 "

U 1

B.1.13.3
7

Provisión y colocación de Barra de seguridad rebatible 80 cm -
con Portarrollo Ferrum VTEPA-B (inodoro para discapacitado) -
A14

U 1

B.1.13.3
8

Provisión y colocación de Barra de seguridad fija 67 x 36,5 -
Ferrum VTEP (inodoro para discapacitado) - A15

U 1

B.1.13.3
9

Provisión y colocación de Espejo basculante inclinable 60 x 80
- (P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A 24

U 1

B.1.13.4
0

Provisión y colocación de Grifería lavatorio discapacitado s/
mesada ambas aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G10

U 1

B.1.14 Instalación eléctrica $ -

B.1.14.1
0

Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario
completo c/ seccionador bajo carga

G
L

1

B.1.14.1
1

Pilar completo, caja de medición , toma, jabalina, cruceta y
pipeta

G
L

1

B.1.14.1
2

Provisión y Colocación tablero principal (1) y seccional (4)
G
L

1

B.1.14.1
3

Provisión y Colocación Tablero cisterna completo con
automático de tanque

G
L

1

B.1.14.1
4

Provisión de instalacion electrica para el funcionamiento de
aires acondicionado. Incluye ayuda de gremio para
canalizacion y drenaje. Tendido y boca.

G
L

1
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B.1.14.1
5

Puesta a tierra completa
G
L

1

B.1.14.1
6

Tendido de cañeria embutida y cableado de inst. Elec. p/ bocas
interiores y exteriores.

G
L

1

B.1.14.1
7

Provisión y Colocación de artefactos lumínicos E: Luces
exteriores tipo bidireccional - fachada/ entrada

U 40

B.1.14.1
8

Provisión y Colocación de artefactos lumínicos F: Reflectores
LED 100W - Patio/playon deportivo

U 6

B.1.14.1
9

Provisión y Colocación de artefactos lumínicos G: Artefacto
LED cuadrado 600x600mm 56W 5000lm. Tipo L5

U 215

B.1.14.2
0

Provision y Colocacion de artefacto Lumínicos D: Lampara
Colgante Galponera Industrial En Chapa Galvanizada

U 23

B.1.14.2
1

Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de
alimentación)

U 150

B.1.14.2
2

Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de
alimentación)

U 284

B.1.14.2
3

Ventilador de pared de tres palas diam. 0,80, motor reforzado
c/ rejilla de protección

U 7

B.1.14.2
4

Provisión y colocación de timbre U 2

B.1.14.2
5

Provisión y Colocación de Portero eléctrico con un teléfono U 4

B.1.14.2
6

Boca para telefonía U 2

B.1.14.2
7

Provisión y Colocación de Teléfono terminal U 1

B.1.14.2
8

Termotanque electrico 50lts. Tipo TTE1 U 2

B.1.14.2
9

Colocación A°A° SPLIT F/C 2200 FC U 8

B.1.14.3
0

Colocación A°A° SPLIT F/C 4500 FC U 20

B.1.14.3
1

Colocación A°A° SPLIT F/C 15000 FC U 2

B.1.14.3
2

Anafe electrico A°I° 4 hornallas U 1

B.1.14.3
3

Heladera con Freezer - 347 lts U 2

B.1.16 Pintura $ -

B.1.16.1
0

Muros interiores con Latex
m
2

2400

B.1.16.1
1

Frisos al esmalte sint. En muros (h:1,60)
m
2

1500

B.1.16.1
2

Carpinteria metálica con esmalte sintético y antioxido
m
2

200

B.1.16.1
3

Pintura para pisos de alto tránsito VERDE (incluye
demarcación de la cancha con pintura epoxi )

m
2

350

B.1.17 Instalación de Gas $ -

B.1.17.1
0

Solicitud de Servicio (Incluye rotura de vereda y nicho para
medidor)

gl 1

B.1.17.1
1

Nicho medidor completo 25 m3/h. Incluye gabinete de
mamposteria, doble regulador y bay-pass

gl 1

B.1.17.1
2

Provisión y colocación Cocina 6 hornallas y horno 39,500
kcal/h

u 1
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B.1.17.1
3

Provisión y colocación campana de acero inoxidable
c/extractor tipo Spar de dos turbinas

u 1

B.1.17.1
4

Provisión y Colocación Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ"
6000 Kcal/h

u 20

B.1.17.1
5

Provisión y Colocación Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ"
2500 Kcal/h

u 4

B.1.18 Equipamiento Sede $ -

B.1.18.1
0

Provisión y colocación Mesada de granito negro boreal c/5
bachas simples en Baños alumnos y alumnas (3,50x0,4m)-
sobre estructura de acero inoxidable, Incluye colocación,
frentín y respaldo idem mesada tipo Mi Pileta ART 452E (5
unidades)

U 2

B.1.18.1
1

Provisión y colocación Mesada de granito negro boreal c/ 1
bacha doble profunda y c/1 bacha doble en cocina
(13,00x0,6m)- sobre estructura de acero inoxidable, Incluye
colocación, frentín y respaldo idem mesada. Pileta de cocina
Aº Iº doble bacha profunda 78x37 - A7 (1 unidad)

U 1

B.1.18.1
2

Provisión y colocación Mesada de granito negro boreal c/1
bacha doble en cocina (1,50x0,6m)- sobre estructura de acero
inoxidable, Incluye colocación, frentín y respaldo idem mesada.
Pileta de cocina Aº Iº doble bacha profunda 78x37 - A7 (1
unidad)

U 1

B.1.18.1
3

Provisión y colocación Mesada de granito negro boreal c/1
bacha simples en Baños alumnos y alumnas (1,50x0,4m)-
sobre estructura de acero inoxidable, Incluye colocación,
frentín y respaldo idem mesada tipo Mi Pileta ART 452E (1
unidad)

U 3

B.1.18.1
4

Provisión y colocación Mesada de granito negro boreal y c/1
bacha doble en cocina (2,40x0,6m)- sobre estructura de acero
inoxidable, Incluye colocación, frentín y respaldo idem mesada.
Pileta de cocina Aº Iº doble bacha profunda 78x37 - A7 (1
unidad)

U 5

B.1.18.1
5

Tabiques de melamina y estructura de aluminio con una puerta
de retrete - Incluye herrajes

U 24

B.1.18.1
6

Provision de pizarra blanca vinilo con borde metalico de
2mx1,50m (para usar con fibron) para aulas

U 21

B.1.18.1
7

Provisión de arcos para la cancha (incluye red) U 2

B.1.18.1
8

Provisión de postes y red de Voley para la cancha U 1

B.1.18.1
9

Provisión de Aros de Basquet con tablero para la cancha U 2

B.1.18.2
0

Baranda de protección en hierro redondo liso 12mm c/12 y
planchuela perforada 1 1/4"

m
l

50

B.1.18.2
1

Pasamano caño redondo 2" (incluye pintura)
m
l

50

B.1.18.2
2

Mueble bajo mesada con estantes y puertas en aglomerado
enchapado en melamina con bordes en aluminio

m
l

30

B.1.18.2
3

Provision y colocación de luz de emergencia 20W u 20

B.1.18.2
4

Provisión y colocación de pizarrón de fibra 2,40 x 1,20 m u 18

B.1.18.2
5

Provisión y colocación de Pupitres u 270

B.1.18.2
6

Provisión y colocación de sillas de escritorio u 590
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B.1.18.2
7

Provisión y colocación de escritorios u 18

B.1.18.2
8

Provisión y colocación de Estanterias Biblioteca u 6

B.1.18.2
9

Provision y colocacion mesa biblioteca Medidas: 2.00 x 0,80 m.
Altura 0,75 m. Color gris pie de hierro.

u 3

B.1.18.3
0

Provision y colocacion mesa de aluminio reforzado (1,40 x
0,80)

u 9

B.1.18.3
1

Provision y colocacion silla de aluminio reforzado u 70

B.1.19 Obras complementarias $ -

B.1.19.1
0

Protector Modelo Tipo tecno TDL ( Rejas para ventanas,
puertas y patio)

m
²

420

B.1.19.1
1

Reja protección Equipos de Aire U 25

B.1.19.1
2

Marquesinas de acceso de estructura metálica, incluye letras
metalicas con nombres de cada acceso

m
²

20

B.1.19.1
3

Provisión de arbol semi ejemplar Alamo "alba nivea" U 1

B.1.19.1
4

Árbol Fraxinus redwod (Fresno rojo) - Envase 65l / 16cm-18cm
circunferencia / altura 380cm-400cm - Asentado en maceta
mínimo un año.

U 1

B.1.19.1
5

Semillas de césped de 4 estaciones X bolsa de 25 Kg U 3

B.1.19.1
6

Provisión y colocación cortinas roller screen 50% color arena
m
2

200

B.1.19.1
7

Reja protección estufas U 18

B.1.20 Varios $ -

B.1.20.1
0

Provisión y colocación de matafuegos ABC 5 kg incluye chapa
baliza reglamentaria

u 10

B.1.20.1
1 Estudio de suelos (3 perforaciones) gl 1

H HONORARIOS

H.1 Honorarios $ -

H.1.1.
Honorarios Profesionales por tareas de Representación
Técnica

U 1

Total $ -

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel.

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS
CONSIDERADOS POR EL OFERENTE

..........................................................
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Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s: ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........................................

...........................................................................................................................

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20....
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2.3 Desempeño en los Últimos 10 Años
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ....... CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA N°24 -
ISLA MACIEL - SEPA: PROMEBA4-525-LPN-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, [día y mes de la fecha de

apertura] de 20....

1 2 3 4 5

Nombre del
Proyecto y País

Nombre del
Contratante y

Persona de
referencia

Tipo de trabajos
ejecutados y fechas de

inicio y terminación
Monto del Contrato

Monto Certificado en
el lapso de 12 meses

[*]

TOTAL

[*]Montos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.
[*] Montos actualizados al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, expresada en moneda constante, utilizando índices del INDEC
Costo de la Construcción ICC Nivel General.
Período de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de .......... de 20...., hasta ....... de ......... de 20....

..........................................................

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........................................

........................................................................................................................................................

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20....
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2.4 Obras en Ejecucion, Adjudicadas o Pre Adjudicadas14

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ....... CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA N°24 -
ISLA MACIEL - SEPA: PROMEBA4-525-LPN-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, [día y mes de la fecha de

apertura] de 20....

1 2 3 4 6

Datos del
Contratante y

persona a quien
contactar

Tipo de trabajos
y fechas de inicio

y terminación

Monto del
Contrato

Monto de
Certificación
pendiente [*]

Plazo pendiente al
cierre mes

anterior a fecha
de Apertura

Monto
pendiente

anualizado [**]

TOTAL

[*]Sin acopios ni anticipos.
[**] Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente será anualizado.

..........................................................

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........................................

........................................................................................................................................................

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20....

14 Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la U.T. Detalle de las obras en ejecución y adjudicadas, incluyendo fechas previstas de
terminación y monto pendiente de certificación al cierre del mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitación.
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2.5 Descripción de los Procesos de Ejecución de las Obras

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ....... CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA N°24 -
ISLA MACIEL - SEPA: PROMEBA4-525-LPN-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, [día y mes de la fecha de

apertura] de 20....

Rubro/Ítem/Actividad Descripción

Nº Título Resumen Capítulo/Párrafo

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

n

n.1

n.2

n.3

..........................................................

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........................................

........................................................................................................................................................

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20....

94

  91



Sección V. Condiciones Generales del Contrato

2.6 Frentes de Trabajo
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ....... CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA N°24 -
ISLA MACIEL - SEPA: PROMEBA4-525-LPN-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, [día y mes de la fecha de

apertura] de 20....

Organización de los distintos frentes de trabajo
[descripción]

..........................................................

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........................................

........................................................................................................................................................

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20....
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2.7 Datos Garantizados15

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ....... CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA N°24 -
ISLA MACIEL - SEPA: PROMEBA4-525-LPN-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, [día y mes de la fecha de

apertura] de 20....

N° Designación Observaciones

..........................................................

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........................................

........................................................................................................................................................

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20....

15 Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos Garantizados se presentarán en notas de los proveedores rotuladas, o folletos

firmados y en formatos variables, debido a que la variación de materiales, equipos, elementos de construcción, etc., no permitiría su sistematización.
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2.8 Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ....... CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA N°24 -
ISLA MACIEL - SEPA: PROMEBA4-525-LPN-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, [día y mes de la fecha de

apertura] de 20....

RUBRO PLAZO DE OBRA16

N° Descripción
%

Inc
$

PERÍODOS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes n

1 Rubro 1 % $
% $ % $

---- ---- ---- ---- ---- ----
∑Rubro 1 ∑Rubro 1

2 Rubro 2 % $
% $ % $ % $

---- ---- ---- ---- ----
∑Rubro 2 ∑Rubro 2 ∑Rubro 2

3 Rubro 3 % $
% $ % $ % $ % $ % $

---- ----
----

∑Rubro 3 ∑Rubro 3 ∑Rubro 3 ∑Rubro 3 ∑Rubro 3

4 Rubro 4 % $ ----
% $ % $ % $

---- ---- ---- ----
∑Rubro 4 ∑Rubro 4 ∑Rubro 4

5 Rubro 5 % $ ---- ----
% $ % $ % $ % $

---- ----
∑Rubro 5 ∑Rubro 5 ∑Rubro 5 ∑Rubro 5

6 Rubro 6 % $ ---- ---- ----
% $ % $ % $

---- ----
∑Rubro 6 ∑Rubro 6 ∑Rubro 6

7 Rubro 7 % $ ---- ---- ----
% $ % $

---- ---- ----
∑Rubro 7 ∑Rubro 7

8 Rubro 8 % $ ---- ---- ----
% $ % $ % $ % $

----
∑Rubro 8 ∑Rubro 8 ∑Rubro 8 ∑Rubro 8

n Rubro n % $ ---- ---- ----
% $ % $ % $ % $ % $

∑Rubro n ∑Rubro n ∑Rubro n ∑Rubro n ∑Rubro n
.

∑ % Rubros

Parcial/mes
100% $

% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $

∑Rubros

/ Mes 1

∑Rubros

/ Mes 2

∑Rubros

/ Mes 3

∑Rubros

/ Mes 4

∑Rubros

/ Mes 5

∑Rubros

/ Mes 6

∑Rubros

/ Mes 7

∑Rubros

/ Mes n

∑ % Rubros

Acumulados/mes
100% $

% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $

∑Rubros

/ Mes 1

∑Rubros

Anterior

+ Mes 2

∑Rubros

Anterior

+ Mes 3

∑Rubros

Anterior

+ Mes 4

∑Rubros

Anterior

+ Mes 5

∑Rubros

Anterior

+ Mes 6

∑Rubros

Anterior

+ Mes 7

∑Rubros

Anterior

+ Mes n

.

16 Si la UEM/UEP tuviera una fecha clave para la ejecución parcial o total de un rubro deberá indicarlo expresamente en este Formulario.
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.........................................................

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........................................

........................................................................................................................................................

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20....
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2.9 Plan de Gestión Ambiental
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ....... CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA N°24 -
ISLA MACIEL - SEPA: PROMEBA4-525-LPN-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, [día y mes de la fecha de

apertura] de 20....

Conceptualmente, un Plan de Gestión Ambiental es un instrumento operativo que contiene el conjunto
de medidas ambientales, sociales, de salud y seguridad, a aplicar durante la ejecución de un Proyecto
en función de los resultados del diagnóstico y la identificación de impactos y riesgos ambientales, que
se realiza durante la formulación del Proyecto Ejecutivo Integral (PEI).

Para esta instancia, el Oferente deberá presentar los siguientes documentos:
● Nota de Compromiso.
● Esquema del Plan de Gestión Ambiental de la Construcción (PGAc).

Por una parte, el esquema del PGAc debe contener los siguientes apartados:

● Objetivos del PGAc.
● Organigrama para cumplir con el PGAc.
● Listado de los Programas de Gestión Ambiental que pondría en práctica durante la ejecución
de obra.

Por otra parte, el Oferente deberá completar la siguiente Nota de Compromiso donde declara que va a
presentar su Plan de Gestión Ambiental de la Construcción (PGAc).

NOTA DE COMPROMISO
Quien suscribe, ……………………………………………………………. se compromete a presentar
el Plan de Gestión Ambiental de la Construcción (PGAc) a la Unidad Ejecutora Provincial/Municipal,
a partir de ser notificado/a de la adjudicación y con la suficiente antelación para ser aprobado antes
del inicio de obra, considerando las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales del presente
documento (todas las medidas de mitigación necesarias a tomar en el transcurso de la ejecución de
obra).

..........................................................

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........................................

........................................................................................................................................................

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20....
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2.10 Declaración Jurada de Conocimiento del Sitio de la Obra

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ....... CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA N°24 -
ISLA MACIEL - SEPA: PROMEBA4-525-LPN-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, [día y mes de la fecha de

apertura] de 20....

Nosotros, [nombre del Oferente]............................................................................................................,

declaramos que conocemos:

a) La totalidad de la documentación que integran los Pliegos de Bases y Condiciones y los

Documentos del Proyecto a Licitar.

b) El Sitio donde se realizarán las Obras y las particularidades de la misma, porque hemos

inspeccionado las construcciones existentes, los obstáculos sobre nivel, el suelo, subsuelo y la

posición de las napas freáticas y todas las informaciones necesarias para la correcta ejecución de la

Obra, incluyendo las condiciones climáticas zonales, lluvias, vientos, así como todos los otros datos

que puedan influir en el ritmo y duración de los trabajos.

c) Las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y todos los otros
datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

d) El Documento Ambiental correspondiente al barrio cuyas obras se ejecutan.17

..........................................................

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........................................

........................................................................................................................................................

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20....

17 El Documento de la Consulta Pública se encuentra a disposición de los Oferentes para su consulta en las oficinas de la UEP/UEM que corresponda.
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2.11 Planilla de Cálculo de Coeficiente Resumen18

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ....... CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA N°24 -

ISLA MACIEL - SEPA: PROMEBA4-525-LPN-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, [día y mes de la fecha de

apertura] de 20....

El cálculo se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema:

COSTO NETO TOTAL: I = ........... $

GASTOS INDIRECTOS: (.....% de I) II = ........... $

GASTOS GENERALES: (.....% de I) IIII = ........... $

BENEFICIO: (.....% de I) IV = ........... $

SUBTOTAL: (I + II + III + IV) V = ........... $

COSTO FINANCIERO: (.....% de V) VI = ........... $

TOTAL: (V+ VI) VII = ........... $

IVA: (.....% de VII) VIII = ........... $

PRECIO DEL ÍTEM: (VII + VIII) IX = ........... $

COEFICIENTE RESUMEN: IX / I = ........... $

..........................................................

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........................................

........................................................................................................................................................

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20....

18 En caso de ser necesario, el Contratante podrá requerir del oferente la apertura y justificación del porcentaje fijado para los Gastos Generales y Gastos

Indirectos de Obra.
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2.12 Curva de Inversiones de la Obra19

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ....... CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA N°24 -
ISLA MACIEL - SEPA: PROMEBA4-525-LPN-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, [día y mes de la fecha de

apertura] de 20....

MONTOS $
PLAZO DE OBRA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes n

Monto total
Contrato

Acumulado

Mes 7

$

Acumulado

Mes 6

$

Acumulado

Mes 5

$

Acumulado

Mes 4

$

Acumulado

Mes 3

$
Acumulado

Mes 2
$ Acumulado

Mes 1

$ 0

Monto
mensual

Monto $

Mes 1

Monto $

Mes 2

Monto $

Mes 3

Monto $

Mes 4

Monto $

Mes 5

Monto $

Mes 6

Monto $

Mes n

Monto $
acumulado

Monto $

Mes 1

Monto $ Mes
Anterior + Mes

2

Monto $ Mes
Anterior + Mes

3

Monto $ Mes
Anterior + Mes

4

Monto $ Mes
Anterior + Mes

5

Monto $ Mes
Anterior + Mes

6

Monto $

Mes Anterior +
Mes n

..........................................................

Firma/s del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........................................

........................................................................................................................................................

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20....

19 El Oferente deberá representar en este Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de Trabajo y

Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regímenes de Anticipo Financiero y Acopios de Materiales, Bienes, Equipos y Elementos
de Construcción acopiables
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2.13 Flujo de Caja Contractual Pro-Forma
Referencia: Licitación Pública Nacional Nº ....... CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA N°24 -
ISLA MACIEL - SEPA: PROMEBA4-525-LPN-

A: Unidad Ejecutora Municipal de Avellaneda, República Argentina, [día y mes de la fecha de

apertura] de 20....

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes n

1. Efectivo recibido

1.1 Del Contratante 20

1.2 De fuentes adicionales21

1.2.1 Nuevos préstamos a corto plazo

1.2.2 Nuevas obligaciones de largo plazo

1.2.3 Venta de activos corrientes

1.2.4 Otros

1.3 SUBTOTAL EFECTIVO RECIBIDO

2. Gastos

2.1 De Operaciones - Contrato Específico22

2.1.1 De Obrador y Movilización

2.1.1.1 Materiales

2.1.1.2 Mano de Obra

2.1.1.3 Equipos

2.1.1.4 Subcontratos

2.1.1.5 Proveedores

2.1.1.6
Servicios (energía, agua, teléfonos, movilidad,
etc.)

2.1.1.7 Otros

2.2
SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS
(Contrato Específico)

2.3 Efectivo adicional gastado

2.3.1 De préstamos a corto plazo

2.3.2 De obligaciones a largo plazo

2.3.3 Otros23

2.4 SUBTOTAL EFECTIVO GASTADO

3. FLUJO DE CAJA NETO

4. SALDO DE CAJA

..........................................................

Firma del Representante Legal de la empresa Oferente

El/los suscripto/s: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: ..........................................

........................................................................................................................................................

Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20....

23 Explicar mediante Notas.

22 Acorde con el Plan de Trabajo, la Planilla de Precios Cotizados y los Análisis de Precios.

21 Explicar mediante Notas las fuentes y principales características.

20 Acorde con la Curva de Inversiones y la Forma de Pago, establecida en este Pliego.
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3. Carta de Aceptación
[en papel con membrete oficial del Contratante]

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con
las cláusulas 34 y 35 de las IAO. Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe
ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la
Oferta haya sido completada y adjudicado el Contrato, supeditada a cualquiera revisión del
Banco que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.]

[indique la fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el
título del Contrato]

A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles por este medio que se ha dictado la Resolución Nº
………… [indique número del acto administrativo correspondiente] de adjudicación de
contrato que se acompaña a la presente, aceptando su Oferta con fecha [indique día, mes y
año] …………. para la ejecución de las obras ……………. [indique el nombre del Contrato
y el número de identificación, tal como se emitió en las CEC] con las correcciones y
modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes por el Precio
del Contrato fijado en ………….[indique el monto en cifras y en palabras] Unidades de
Viviendas (UVI, Ley 27.271 y 27.397), equivalente a pesos …………[indique el monto en
cifras y en palabras] [indique día, mes y año de la apertura de ofertas] que publica el Banco
Central de la República Argentina (B.C.R.A.).
[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los
documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad
con la Subcláusula 39.1 de las IAO, es decir, dentro de los 21 días siguientes después de
haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las
CGC.

Firma Autorizada
______________________________________________________________
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Nombre y Cargo del Firmante:
____________________________________________________
Nombre de la Entidad:
__________________________________________________________

Adjunto: Convenio

105

  102



Sección V. Condiciones Generales del Contrato

4. Contrato

[Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta
que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO),
ajuste de precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3
de las IAO), la selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de
las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o
cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del
Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y
otros.]

Este Contrato se celebra en la ciudad de …………………. Provincia de
………………………República Argentina, el [indique el día] de [indique el mes], de
[indique el año] entre [indentifique al Contratante], representada en este acto por ………
[indique el nombre y apellido del representante del Contratante], DNI …………… [indique
DNI del representante del Contratante], con domicilio legal en …………. [indique] de la
Ciudad ……………………………………[indique], por una parte, (en adelante denominado
“el Contratante”) por una parte, y [indique el nombre de la firma Contratista] con domicilio
en …………[indique], de la Ciudad …………………[indique], representada en este acto por
…………… [indique el nombre y apellido del representante del Contratista], DNI
……………………… [indique DNI del representante del Contratante] en su carácter de
……….[indique condición], lo cual justifica con ……………[indique documento legal],
legalizados por Actuación Notarial Nº ………. (en adelante denominado “el Contratista”) por
la otra parte;
Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de
identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha
aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de
cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:
1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que

respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte
de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2. El plazo de ejecución establecido para la totalidad de la obra objeto de este contrato es
de .............. [indique el plazo establecido en la clausula CGC 1.1 (aa) de la sección
VI Condiciones especiales del Contrato] días a contarse a partir de la fecha del acta de
iniciación de los trabajos.
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3. El precio total de la presente contratación, que el Contratante se compromete a pagar
al Contratista como retribución por la ejecución hasta la correcta terminación de las
Obras, es de ………………………Unidades de Vivienda (UVI - Ley 27271 y 27397),
equivalente a Pesos ……………………conforme cotización de referencia 1 UVI = $
……. del día ……… [Indicar día/mes/año de apertura de ofertas] publicada por el
Banco Central de la República Argentina. La moneda de pago es el PESO de curso
legal en la República Argentina.

4. La contratación se pacta por el sistema de Ajuste Alzado.
5. El contratista garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la

Póliza de seguro ...... [indicar la que corresponda], Nº ...... [indicar número], emitida
por ...... [indicar la entidad emisora], el ...... [indicar fecha de emisión], con vigencia
hasta el ........ [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a la orden de ....... [indicar
nombre del CONTRATANTE], por ...... [indicar el monto en forma literal y numeral],
equivalente al ...... [indicar porcentaje], del valor del Contrato. El contratista, se
obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta la
entrega definitiva de la OBRA.

Constitución de Domicilios. Para todos los efectos legales, las partes constituyen los siguientes
domicilios especiales, en los que tendrán validez todas las comunicaciones, notificaciones y/o
intimaciones que deban practicarse.
El Contratista en ……………………………………………
Calle y Nº.............................................................................................
Ciudad ................................................................................................
Provincia .............................................................................................
Correo electrónico ..............................................................................
Teléfono / Fax .....................................................................................

El contratante en ………………………………………………………
Calle y Nº.............................................................................................
Ciudad ................................................................................................
Provincia .............................................................................................
Correo electrónico ..............................................................................
Teléfono / Fax .....................................................................................
En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes
indicados.
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento
integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato puede ser utilizado tanto para contratos de obras a precio unitario como para
contratos de suma alzada, mediante la introducción de las modificaciones indicadas para
cada caso.

105

  105



Sección V. Condiciones Generales del Contrato

Indice de Cláusulas
A. Disposiciones Generales 108
1. Definiciones 108
2. Interpretación 111
3. Idioma y Ley Aplicables 111
4. Decisiones del Gerente de Obras 111
5. Delegación de funciones 112
6. Comunicaciones 112
7. Subcontratos 112
8. Otros Contratistas 112
9. Personal 112
10. Riesgos del Contratante y del Contratista 112
11. Riesgos del Contratante 113
12. Riesgos del Contratista 113
13. Seguros 113
14. Informes de investigación del Sitio de las Obras 114
15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato 114
16. Construcción de las Obras por el Contratista 114
17. Terminación de las Obras en la fecha prevista 114
18. Aprobación por el Gerente de Obras 114
19. Seguridad 115
20. Descubrimientos 115
21. Toma de posesión del Sitio de las Obras 115
22. Acceso al Sitio de las Obras 115
23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías 116
24. Controversias 116
25. Procedimientos para la solución de controversias 116
26. Reemplazo del Conciliador 117
B. Control de Plazos ¡Error! Marcador no definido.
27…………... Programa 117
28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación 118
29. Aceleración de las Obras 118
30. Demoras ordenadas por el Gerente de Obras 119
31. Reuniones administrativas 119
32. Advertencia Anticipada 119
C. Control de Calidad 120
33. Identificación de Defectos 120
34. Pruebas 120
35. Corrección de Defectos 120
36. Defectos no corregidos 120
D. Control de Costos 120

106

  106



Sección V. Condiciones Generales del Contrato

37. Computo y presupuesto 120
38. Modificaciones en las Cantidades 121
[Aplicable a contratos por unidad de medida] 121
38. Modificaciones en las Cantidades 121
[Aplicable a contratos por ajuste alzado] 121
39. Variaciones 121
40. Pagos de las Variaciones 121
41. Proyecciones de Flujo de Efectivos 122
42. Certificados de Pago 122
43. Pagos 123
44. Eventos Compensables 124
45. Impuestos 125
46. Monedas 125
47. Ajustes de Precios 125
48. Retenciones 126
49. Liquidación por daños y perjuicios 127
50. Bonificaciones 127
51. Pago de anticipo 127
52. Garantías 128
53. Trabajos por día 128
54. Costo de reparaciones 128
E. Finalización del Contrato 129
55. Terminación de las Obras 129
56. Recepción de las Obras 129
57. Liquidación final 129
58. Manuales de Operación y de Mantenimiento 130
59. Terminación del Contrato 130
61. Pagos posteriores a la terminación del Contrato 138
62. Derechos de propiedad 138
63. Liberación de cumplimiento 138
64. Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco 139
65. Elegibilidad 139

107

  107



Sección V. Condiciones Generales del Contrato

Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales

1. 1Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(a) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el

certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el

Contratista ha corregido los defectos.

(b) Cómputo y presupuesto en contrato por precios unitarios es

la lista de tareas de obra, con indicación de las cantidades y

precios, debidamente preparada por el Oferente para los

rubros indicados en el listado oficial, y que forma parte de la

Oferta. . En contrato por suma alzada aplica la Lista de

actividades Si el contrato es mixto se utilizan ambos

términos.

(c) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por

el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la

Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1

de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier

controversia, de conformidad con lo dispuesto en las

cláusulas 24 y 25 de estas CGC,

(d) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista

para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.

(e) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta

para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el

Contratante y suscribió los documentos contractuales

pertinentes.

(f) El Contrato es el documento que rige el acuerdo entre el

Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y

mantener las Obras. Comprende los documentos

enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC.

(g) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido

terminada conforme al Contrato.

(h) Días significa días calendario
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(i) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que

han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras

para la construcción de las Obras.

(j) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición

hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(k) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de

estas CGC.
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(l) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el

Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que

está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con

ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las

Obras.

(m) La Fecha de Terminación Prevista es la fecha propuesta para

la terminación de las Obras, resultante de sumar a la Fecha

de Inicio efectivo el Plazo Previsto de Ejecución. certificada

por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula 55.1

de estas CGC

(n)La Fecha de Terminación de obras es la fecha de terminación

de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo

con la Subcláusula 55.1 de estas CGC.

(o) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en

las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por

el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en

reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar

la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato.

(p) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras,

incluidos en los documentos de licitación, son informes de

tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a

las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de

las Obras.

(q) El Inspector de Obra es la persona, nombrada por el

Contratante, responsable de inspeccionar

permanentemente y certificar los trabajos de ejecución de

la obra y de mantener informado al Gerente de Obras para

el cumplimiento de sus tareas.

(r) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes

fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados

en las Obras.

(s) Meses significa meses calendario

(t) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista

construir, instalar y entregar al Contratante como se define

en las CEC.

110

  110



Sección V. Condiciones Generales del Contrato

(u) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias

para la construcción o instalación de las Obras.

(v) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que

fue completado y entregado por el Contratista al

Contratante.

(w) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período

durante el cual el Contratista debe efectuar los ajustes por

defectos de obra que le sean indicadas en el Certificado de

Terminación de Obras y preparar un estado de cuenta

detallado del monto total que considere que se le adeuda

en virtud del Contrato.

(x) Los Planos incluyen los dibujos, gráficos, cálculos y otra

información proporcionada o aprobada por el Gerente de

Obras para la ejecución del Contrato.

(y) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una

función mecánica, eléctrica, química o biológica.

(z) Plazo de Garantía es el período establecido en la Subcláusula

35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de Recepción

de Obras, durante el cual se constatará el buen desempeño

general de la obra, el funcionamiento de sus intalaciones y

sistemas, la ausencia de vicios ocultos y otros que hagan a la

construcción según lo estipulado contractualmente y a las

reglas de la construcción.

(aa) El Plazo Previsto de Ejecución de las Obras es el plazo en

que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y

que se especifica en las CEC. Este plazo podrá ser

modificado únicamente por el Gerente de Obras mediante

una prórroga del mismo o una orden de acelerar los

trabajos.

(bb) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de

Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de

conformidad con las disposiciones del Contrato.

(cc) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato

indicado en la Carta de Aceptación del Contratante.
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(dd) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y

equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto

de los materiales y planta conexos.

(ee) Sitio de las Obras es el lugar donde se ejecutan las obras,

definido como tal en las CEC.

(ff) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada

por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del

Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(gg) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente

de Obras que modifica las Obras.

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere,

el singular significa también el plural, y el masculino significa

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las

cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se

usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que

se las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de

Terminación y al Plazo Previsto de Terminación aplican a cada

Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la

Fecha de Terminación y del Plazo Previsto de Terminación de la

totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en

el siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,

(b) Carta de Aceptación,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Cómputo y presupuesto y24

24 Sustituir por Lista de Actividades en el caso de contratos por medio de suma alzada.
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(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique

que forma parte integral del Contrato.

3. Idioma y Ley
Aplicables

3.1 El idioma del Contrato es el castellano y la ley que lo regirá la ley

de la República Argentina.

4. Decisiones del
Gerente de Obras

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa en las CEC, el Gerente de

Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre

cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y

el Contratista.

5. Delegación de
funciones

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá

delegar en otras personas, con excepción del Conciliador,

cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá

cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar

al Contratista.

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas

cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán

en vigor una vez que sean entregadas.

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la

aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el

Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante. La

subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras

con otros contratistas, fncionarios públicos, empresas de servicios

públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de

Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también

deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se

describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista

de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las

CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la misma

Lista, u otro personal aprobado por el Inspector de Obras. El

Inspector de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal

clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad

y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a

las del personal que figura en la Lista.
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9.2 Si el Inspector de Obras solicita al Contratista la remoción de un

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las

causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que

dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete

días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los

trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen

que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los

que en este Contrato se estipulen que corresponden al

Contratista.

11. Riesgos del
Contratante

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión

del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del

Contratante:

(a) los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales

y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con

el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de

las Obras,

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o

interferencia con los derechos legales por parte del

Contratante o cualquiera persona empleada por él o

contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,

en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en

el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o

contaminación radioactiva que afecte directamente al país

donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del

Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante

la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la

pérdida o daños debidos a:

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y

que no constituía un riesgo del Contratante; o
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(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras

después de la Fecha de Terminación.

12. Riesgos del
Contratista

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión

del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de

lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la

propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta,

Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, serán

riesgos del Contratista

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período

de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los

montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos

constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales;

(b) pérdida o daños a los Equipos;

(c) pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la

Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar

indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de

monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o

perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas

y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que

se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,

considerarlas una deuda del Contratista. Los valores a cubrir con

el sistema indicado no podrán superar el monto establecido en

las CEC. Si fuese superior, se intimará al Contratista a cubrir las

diferencias como condición para evitar la rescisión del contrato.

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la

aprobación del Gerente de Obras.
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13.5 Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas

de seguro.

14. Informes de
investigación del
Sitio de las Obras

14.1 El Contratista, se basará en los informes de investigación del Sitio

de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra

información disponible.

15. Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.

16. Construcción de
las Obras por el
Contratista

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de

conformidad con las Especificaciones y los Planos.

17. Terminación de
las Obras en la
fecha prevista

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la

Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa

que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente

de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de

Terminación.

18. Aprobación por el
Gerente de Obras

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Inspector de Obras las

Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales

propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con

las Especificaciones y los Planos.

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras

provisionales.

18.3 La aprobación del Inspector de Obras no liberará al Contratista de

responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las

obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución

de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados

previamente por el Inspector de Obras antes de su utilización.

18.6 El Contratista no podrá retirar materiales o equipos que

ingresaron al Sitio de las Obras o que se elaboraron o extrajeron

en él sin la autorización previa y expresa del Inspector, cualquiera

fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se

encuentren en o ingresen al Sitio de las Obras, estarán destinados

exclusivamente a las necesidades de las Obras.
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18.7 El Contratista solicitará al Inspector, en tiempo oportuno,

autorización para ejecutar trabajos que quedarán tapados,

ocultos o incluidos como parte integrante de otros.

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad en el Sitio de las

Obras.

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de

gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las

obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá

notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir

las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

21. Toma de posesión
del Sitio de las
Obras

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad

del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna

parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el

Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes

y constituye un evento compensable.

22. Acceso al Sitio de
las Obras

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, al Inspector y

a cualquier persona autorizada por éstos, el acceso al Sitio de las

Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea

realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorías

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente

y del Inspector de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el

Sitio de las Obras.

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas,

registros contables y archivos del Contratista relacionados con la

presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice

auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así

lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera

conservan todos los documentos y registros relacionados con el

proyecto financiado por el Banco, por un período de siete (7) años

luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco

todo documento necesario para la investigación pertinente sobre

denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos,

empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento

del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas

provenientes de personal del Banco.
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24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Inspector de Obras ha tomado

una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el

Contrato, o que no es acertada, recurrirá al Gerente. Si éste

sostuviese la posición del Inspector y el Contratista mantuviese su

consideración, la decisión se someterá a la consideración del

Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la

decisión del Gerente. Igualmente, se someterá al Conciliador una

decisión tomada directamente por el Gerente si el Contratista

considerase que la misma está fuera de las facultades que le

confiere el Contrato o que no es acertada, la decisión se someterá

a la consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes

a la notificación de la decisión del Gerente o del Inspector de

Obras.

25. Procedimientos
para la solución de
controversias

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de

los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una

controversia.

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que

sea su decisión, por hora según los honorarios especificados en

los DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto

reembolsable indicado en las CEC y el costo será sufragado por

partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de

las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje

dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del

Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a

arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del

Conciliador será definitiva y obligatoria.

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo con el procedimiento de

arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en

el lugar establecido en las CEC.

26. Reemplazo del
Conciliador

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no

está cumpliendo sus funciones de conformidad con las

disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista

nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de

30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un

acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será
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designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC

dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición.

B. Control de Plazos

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha
de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará, a través del
Inspector, al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa
en el que consten las metodologías generales, la organización, la
secuencia y el plan de ejecución de todas las actividades relativas
a las Obras.

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el plan
de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio
en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista deberá presentar, a través del Inspector, al Gerente
de Obras para su aprobación, un Programa con intervalos iguales
que no excedan el período establecidos en las CEC. El Inspector
evaluará el Programa presentado e informará al Gerente para
colaborar con su análisis. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras
podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no
modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente
al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa
modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

28. Prórroga de la
Fecha Prevista de
Terminación

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de

Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se

ordene una Variación que haga imposible la terminación de las
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Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista

adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los

trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

28.2 El Gerente de Obras, considerando los informes del Inspector,

determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación

y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en

que el Contratista solicite al Inspector de Obras una decisión

sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y

proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no

hubiere dado aviso oportuno a la Inspección acerca de una

demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora

debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva

Fecha Prevista de Terminación.

29. Aceleración de las
Obras

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras

deberá, a través del Inspector, solicitar al Contratista propuestas

valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución

de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la

Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda

y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la

ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas

propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las

mismas se incorporarán al Precio del Contrato.

30. Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

30.1 El Gerente de Obras podrá, a través del Inspector, ordenar al

Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier

actividad comprendida en las Obras.

31. Reuniones
administrativas

31.1 Tanto el Gerente y el Inspector de Obras como el Contratista

podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones

administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de

la programación de los trabajos pendientes y la resolución de

asuntos planteados conforme con el procedimiento de

Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32.

31.2 El Inspector de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los

asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con
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posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y

comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas

obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.

32. Advertencia
Anticipada

32.1 El Contratista deberá, a través del Inspector, advertir al Gerente

de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o

circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los

trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de

las Obras. El Gerente de Obras, a través del Inspector, podrá

solicitarle al Contratista que presente una estimación de los

efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían

tener sobre el Precio del Contrato y el Plazo de Terminación. El

Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto

como le sea razonablemente posible.

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente y el Inspector de Obras

en la preparación y consideración de posibles maneras en que

cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los

efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las

instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de

Obras, a través del Inspector.

C. Control de Calidad
33. Identificación de

Defectos
33.1 El Inspector de Obras, controlará el trabajo del Contratista y le

notificará, como también al Gerente de Obras, de cualquier

defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera

alguna las obligaciones del Contratista. El Inspector de Obras

podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga

al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el

Inspector de Obras considere que pudiera tener algún defecto.

34. Pruebas 34.1 Si el Inspector de Obras ordena al Contratista realizar alguna

prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de

verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los

tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las

muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se

considerará un Evento Compensable.

35. Corrección de
Defectos

35.1 El Inspector de Obras notificará al Contratista todos los defectos

de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de
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Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de

terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad

por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá

dentro del plazo especificado en la notificación del Inspector de

Obras

36. Defectos no
corregidos

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo

especificado en la notificación, el Gerente de Obras, en base a los

informes del Inspector, estimará el precio de la corrección del

defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto.

D. Control de Costos
37. Computo y

presupuesto
37.1 El Cómputo y presupuesto debe contener la lista de rubros de

obra, con indicación de las cantidades contempladas en la oferta,

y los correspondientes precios, para la construcción, el montaje,

las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar

el Contratista.

37.2
 El Cómputo y presupuesto constituye un insumo de

importancia para la posterior administración del Contrato. Al

Contratista se le pagará el precio acordado por la totalidad de los

trabajos necesarios para completar la obra contratada.
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38. Modificaciones en
las Cantidades

38.1 Si fuese necesario modificar el proyecto de las obras, la
consecuente modificación del precio del contrato deberá hacerse,
en el caso de tratarse de los rubros de obra existentes, en base a los
precios contractuales. De corresponder, haciendo un balance de
economías y demasías de obra originadas por el cambio de
proyecto.

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en
las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato
en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del
Contratante.

38.3 Si el Gerente o el Inspector de Obras lo solicitan, el Contratista

deberá proporcionarle un desglose de los costos

correspondientes a cualquier rubro que conste en el Cómputo y

presupuesto.

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista.

40. Pagos de las
Variaciones

40.1 Cuando el Gerente de Obras, a través del Inspector, la solicite, el
Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de
una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de
los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado. El
Gerente de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la
Variación.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con

un rubro descrito en el Cómputo y presupuesto y si, a juicio del

Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su plan de ejecución

no produce cambios en el costo por encima del límite establecido
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en la Subcláusula 38.2, para calcular el valor de la Variación se

usará el precio indicado en Cómputo y presupuesto.

En caso contrario,

, si los trabajos correspondientes a la Variación no

coincidieran con los rubros del Cómputo y presupuesto, o si la

naturaleza de los trabajos fuese diferente a la de los contratos

contratados, el Contratista deberá proporcionar una cotización

con precios, a valores de la fecha de su oferta licitatoria, para los

rubros correspondientes de los trabajos.

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista

razonable, podrá, a través del Inspector, ordenar la Variación y

modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación

de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no

permite obtener y analizar una cotización sin demorar los

trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se

considerará como un Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales

que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia

Anticipada pertinente.

41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá
proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del
flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes
monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

42. Certificados de Pago 42.1 El Contratista presentará al Inspector de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subcláusula 42.2.

42.2 El Inspector de Obras verificará las cuentas mensuales del
Contratista en base a la inspección de las obras ejecutadas e
informará al Gerente, quién analizará lo documentado y certificará
la suma que deberá pagarse.
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42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente
de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá:

el valor del avance estimado porcentualmente de las actividades

incluidas en el Cómputo y presupuesto.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las

Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Inspector de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que
se hubiera certificado anteriormente en consideración de
información más reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las

retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos

certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días

siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite

un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al

Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a

partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse

emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la

tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una

de las monedas en las cuales se hace el pago.

43.2 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones

se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está

expresado el Precio del Contrato.

43.3 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no
se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios
en el Contrato.

44. Eventos
Compensables

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:
(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las

Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.
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(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c) El Gerente o el Inspector de Obras ordenan una demora o no
emiten los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecución oportuna de las Obras.

(d) El Gerente o el Inspector de Obras ordenan al Contratista
que ponga al descubierto trabajos terminados o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban Defectos.

(e) El Gerente o el Inspector de Obras sin justificación
desaprueban una subcontratación.

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo
que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la
Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio
de las Obras), la información disponible públicamente y la
inspección visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente o el Inspector de Obras imparten una instrucción
para lidiar con una condición imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son
necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de
servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.
(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos

del Contratante.
(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la

emisión del Certificado de Terminación.
44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se
deberá prorogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de
Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación
deberá prorrogarse y en qué medida.

126

  126



Sección V. Condiciones Generales del Contrato

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyección de costos, el Gerente de Obras, considerando los
informes del Inspector, la evaluará y ajustará el Precio del
Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no
considerase la estimación del Contratista razonable, preparará su
propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a
ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará
en forma competente y oportunamente frente al evento.

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna

compensación en la medida en que los intereses del Contratante

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso

oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período
comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último
Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las
CGC.

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes al peso
argentino, las tasas de cambio que se utilizarán para calcular las
sumas pagaderas serán las estipulados en la Oferta.

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del

costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. En 

tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, 

antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán 

ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los 

montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda 

del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la 

siguiente 

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)

en la cual:
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Pc Es el factor de ajuste correspondiente a la porción del

Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda

específica, "c";

Ac y Bc Son coeficientes estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables
del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda
específica "c" (La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,
debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a
cada moneda. Normalmente, los dos coeficientes serán
los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las
diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo
a la porción no ajustable de los pagos, por lo general
representa una estimación aproximada (usualmente 0,15)
que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros
componentes no ajustables. La suma de los ajustes para
cada moneda se agrega al Precio del Contrato).

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura,

Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos,

vigente 28 días antes de la apertura de las Ofertas;

ambos índices se refieren a la moneda “c”.

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un

cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un

ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el

valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo

debido a fluctuaciones en los costos.

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al

Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las

Obras estén terminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de

Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de

conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al

Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya

transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el

Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos

notificados al Contratista antes del vencimiento de este período

han sido corregidos.
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48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista

podrá sustituir la retención con una garantía de las mismas

características que la utilizada como Garantía de Cumplimiento.

49. Liquidación por
daños y perjuicios

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y

perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la

Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y

perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El

Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que

se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no

afectará las obligaciones del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Inspector de

Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los

pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por

concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar

intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso,

calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha

de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de

las CGC.

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa

diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se

le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la

totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de

Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han

terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de

las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera

vencido.

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC,

contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria

Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para

el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La

garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado

haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será
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reducido progresivamente en los montos reembolsados por el

Contratista. El anticipo no devengará intereses.

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar

equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se

requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El

Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para

tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u

otros documentos al Gerente de Obras.

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que

haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos

realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,

bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.

52. Garantías 52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de

Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un

banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y

expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba

pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de

Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del

Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una

garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de

una Fianza de Cumplimiento.

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas

en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de

trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido

instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de

trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados

por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como

trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar

dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el

trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito.
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53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en

la Subcláusula 53.2 de las CGC.

54. Costo de
reparaciones

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta

propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales

que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las

Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por

Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por

sus propios actos u omisiones.

E. Finalización del Contrato
55. Terminación de

las Obras
55.1 El Contratista pedirá al Inspector de Obras la emisión de un

Certificado de Terminación de las Obras. El Inspector convocará al

Contratista para efectuar las operaciones previas a la recepción, y las

realizará con o sin su presencia; estas operaciones incluirán, sin que

esta enumeración sea excluyente, la inspección física de lo

ejecutado, las pruebas estipuladas en el Contrato y la comprobación

de imperfecciones o defectos y de omisiones. En base a esta

inspección, y siempre que no correspondiese hacer observaciones

que impidan la recepción de las obras, el Inspector preparará el

Certificado de Terminación de Obras que el Gerente de Obras

emitirá cuando, efectivamente, decida que las Obras están

terminadas.

56. Recepción de
las Obras

56.1 Dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente

de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras, el

Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras.

En ese momento, se firmará el Acta de Recepción Provisoria y en ella

se hará constar expresamente la fecha de esa terminación. Esta Acta

será suscripta por el Contratante y el Inspector y por el Contratista y

su Representante Técnico; en ausencia de estos útimos, el

Contratante la emitirá de oficio, haciendo constar las ausencias, y le

remitirá copia al Contratista.

57. Liquidación
final

57.1 Trascurrido el Plazo de Garantía que se estipula en la Cláusula 35,

tendrá lugar la Recepción Definitiva que se efectuará con las mismas

formalidades que la Provisoria. El Acta se suscribirá dentro de los

veintiocho (28) días de finalizado dicho Plazo, si las Obras están en
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buen estado y el Contratista corrigió todos los defectos que se le

comunicaron.

El Contratista, a través del Inspector, deberá proporcionar al Gerente
de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el
Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato. El
Gerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por
Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al
Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del
Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y
completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado
de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir
dentro de 56 días una lista que establezca la naturaleza de las
correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el
Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no
fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el
monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de
pago.

58. Manuales de
Operación y de
Mantenimiento

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación
y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las
fechas estipuladas en las CEC.

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las
fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente
de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos
que se le adeuden al Contratista.

59. Terminación
del Contrato

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no
estarán limitados a los siguientes:
(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el

Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de
las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran
en liquidación por causas distintas de una reorganización o
fusión de sociedades;
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(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago por trabajos
verificados por el Inspector y certificado por el Gerente de
Obras, dentro de los 84 días siguientes a la fecha de emisión
del certificado;

(e) el Inspector de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
en la notificación;

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el
Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el
número de días para el cual se puede pagar el monto máximo
por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en
las CEC.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su
ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del
Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en la
Cláusula 60 de estas CGC.

59.3 Cuando por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula
59.2 de las CGC, cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Gerente de Obras de un incumplimiento a sus estipulaciones, éste
consultará con cada una de las partes con el ánimo de alcanzar un
acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el Gerente de Obras tomará una
decisión de conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las
circunstancias pertinentes.
Salvo que se especifique algo diferente en las Condiciones Especiales del

Contrato, el Gerente de Obras notificará a ambas partes sobre cada

uno de los acuerdos alcanzados o las decisiones que tome, con los

detalles del caso dentro del plazo de 28 días de haber recibido la

correspondiente queja o solicitud. Cada una de las partes dará

cumplimiento a los acuerdos o decisiones

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato

por conveniencia en cualquier momento.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los

trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
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necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto

como sea razonablemente posible.

60. Prácticas
prohibidas

60.1El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual
que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o
participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar
al Banco12 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida
del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de
selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las
Prácticas Prohibidas comprenden (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas
fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas;(iv) prácticas colusorias; (v)
prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El Banco ha
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de
Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina
de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de
sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un
reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus
respectivos órganos sancionadores.
(h) A efectos del cumplimiento de esta Política, el Banco define las

expresiones que se indican a continuación:
(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o

solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión,
incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que
deliberada o imprudentemente engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar
daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o
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indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más
partes realizado con la intención de alcanzar un propósito
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Una práctica obstructiva consiste en:
(i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia

significativa para una investigación del Grupo BID, o
realizar declaraciones falsas ante los investigadores
con la intención de impedir una investigación del
Grupo BID;

(ii) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que
son importantes para una investigación del Grupo
BID o que prosiga con la investigación; o

(iii) actos realizados con la intención de impedir el
ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e
inspección del Grupo BID previstos en el párrafo 1.16
(f) de abajo, o sus derechos de acceso a la
información; y

(vi) La apropiación indebida consiste en el uso de fondos o
recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para
un propósito no autorizado, cometido de forma intencional
o por negligencia grave.

(i) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados
y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas)
ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
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(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato
para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de
obras, o servicios de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en
cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo
Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del
Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con
un contrato, cuando exista evidencia de que el representante
del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado
las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un
plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el
formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma
permanente o por determinado período de tiempo, para que (i)
se le adjudiquen contratos o participe en actividades
financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma
elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar
actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de
hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas
que representen para el Banco un reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en
sustitución de las sanciones arriba referidas.

(j) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.16 (b) se
aplicará también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión
definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.
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(k) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente será de carácter público.

(l) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como
oferente o participando en una actividad financiada por el
Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados
y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas)
podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto
en convenios suscritos por el Banco con otra institución
financiera internacional concernientes al reconocimiento
recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo
dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye
toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para
la participación en futuros contratos o adopción pública de
medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de
una institución financiera internacional aplicable a la resolución
de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(m)El Banco requiere que en los documentos de licitación y los
contratos financiados con un préstamo o donación del Banco se
incluya una disposición que exija que los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentación de propuestas y
con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría
por auditores designados por el Banco. Bajo esta política, todo
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá
prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco
requerirá asimismo que se incluya en contratos financiados con
un préstamo o donación del Banco una disposición que obligue
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a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios a (i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el Banco por un
período de siete (7) años luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier
documento necesario para la investigación de denuncias de
comisión de Prácticas Prohibidas y hacer que empleados o
agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y
sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que
tengan conocimiento de las actividades financiadas por el
Banco estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigación provenientes de personal del
Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor
de servicios y su representante, contratista, consultor, miembro
del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza
la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola
discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

(n) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes,
obras o servicios diferentes a los de consultoría directamente de
una agencia especializada, de conformidad con lo establecido
en el párrafo 3.10, en el marco de un acuerdo entre el
Prestatario y dicha agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el párrafo 1.16 relativas a
sanciones y Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
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implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos
con dicha agencia especializada para la provisión de bienes,
obras o servicios diferentes a los de consultoría en conexión con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas
deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En
caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o
una orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el
Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras
medidas que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:
(a) Que han leído y entendido las definiciones de Prácticas

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de

las mismas que constan de este documento y se obligan a

observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) Que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica

Prohibida descrita en este documento durante los procesos de

selección, negociación, adjudicación o ejecución de este

contrato;

(c) Que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial

durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o

ejecución de este contrato;

(d) Que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,

subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales

han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera

Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo

para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para

que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por

dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de

Prácticas Prohibidas;

(e) Que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas

principales han sido director, funcionario o accionista principal de

ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada

inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera
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Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos

suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco

de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados

por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado

con Prácticas Prohibidas;

(f) Que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes

o agentes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para

compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el

Banco;

(g) Que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas

garantías constituye el fundamento para la imposición por el

Banco de una o más de las medidas que se describen en la

Cláusula 60.1 (b).

61. Pagos
posteriores a la
terminación del
Contrato

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y [en el caso de
contratos por unidad de medida] menos el porcentaje estipulado en
las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se
hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones
adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda
al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor
del Contratante.

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emisión de dicho certificado.

62. Derechos de
propiedad

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta
y las Obras se considerarán de propiedad del Contratante. En tanto
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que los Equipos y las Obras provisionales quedarán en
disponibilidad del Contratante para su potencial uso en el
completamiento de la obra y no para otros fines. Terminada la
necesidad de su uso, serán devueltos al Contratista en el estado en
que se encuentren.

63. Liberación de
cumplimiento

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por

cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del

Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá

certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista

deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de

las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después

de recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse

al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción

del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados

posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido

compromisos.

64. Suspensión de
Desembolsos
del Préstamo
del Banco

64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al

Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar

al Contratista:

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre

dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a

partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante

de la notificación de suspensión del Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los pagos,
establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir
inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en
el plazo de 14 días.

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países

miembros del Banco. Se considera que un Contratista o

Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple

con los siguientes requisitos:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del

Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

i. es ciudadano de un país miembro; o
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ii. ha establecido su domicilio en un país miembro

como residente “bona fide” y está legalmente

autorizado para trabajar en dicho país.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si

satisface los dos siguientes requisitos:

i. esta legalmente constituida o incorporada conforme

a las leyes de un país miembro del Banco; y

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la

firma es de propiedad de individuos o firmas de

países miembros del Banco.

65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o

asociación (UT) con responsabilidad mancomunada y solidaria y

todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba

establecidos.

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse

de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco

deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco. Los bienes

se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos,

cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un

bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o

ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas

características básicas, su función o propósito de uso son

substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato
A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitación. Se deberán adjuntar los programas e informes que el
Contratante deberá proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (d) El Contratante es UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL DE AVELLANEDA - Av.

Güemes 835, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires

CGC 1.1 (l) La Fecha de Inicio es 30 días hábiles posteriores a la firma de contrato

CGC 1.1 (o) El Gerente de Obras se determinará previo a la firma del contrato

CGC 1.1 (q) El Inspector de Obras se determinará previo al inicio de las obras

CGC 1.1 (t) Las Obras consisten en Obras de Equipamiento Comunitario.

CGC 1.1 (w) El Período de Responsabilidad por Defectos es 180 días

CGC 1.1 (aa) El Plazo Previsto de Terminación de la totalidad de las Obras es 12 MESES

CGC 1.1 (ee) El Sitio de las Obras está ubicado en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

CGC 2.2 NO APLICA

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

- Contrata o Convenio

- Aclaraciones con y sin consulta a la Licitación;

- Condiciones Especiales del Contrato;

- Condiciones Generales del Contrato;

- Requisitos de las Obras

- Oferta.

En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos

y legales, el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados

los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos

técnico-constructivos, planos de detalle sobre los generales, dimensiones

acotadas o escritas sobre las representadas a escala, notas y observaciones

escritas en planos y planillas sobre lo representado o escrito en las mismas, lo

escrito en pliegos sobre lo escrito en cómputos y ambos sobre lo representado

en planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por

el contratante tendrán prelación sobre toda la anterior documentación

mencionada en este párrafo.
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CGC 3 El presente Contrato se regirá por la legislación que resulta de aplicación en la
jurisdicción del Contratante. Cuando deban resolverse aspectos no
contemplados en el mismo, serán de aplicación las normas supletorias del
derecho local del Contratante, siempre que no se opongan a lo establecido en
el Contrato de Préstamo y las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.

Asimismo, los oferentes deberán aceptar la jurisdicción judicial que
corresponda al Contratante y por ser éste persona de derecho público
también aceptar la jurisdicción administrativa que le corresponda.

Además de la legislación local de obras públicas son de aplicación, las
reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente constituida
en la Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el objeto del
contrato

La legislación local de aplicación para leyes públicas a tener en consideración:
a) Ley de obras públicas Provincial, referidas a la provincia de Buenos Aires

b) Ley de obras públicas Nacional, referidas a la República Argentina Como
también las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad legalmente
constituida en la Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el
objeto del contrato.

Serán de aplicación las Leyes 27.271 Sistema para el Fomento de la Inversión
en Vivienda y Ley 27.397 de Determinaciones de Precios en los Contratos de
Obra Pública Destinados a Vivienda. (UVI).

CGC 3.1 Legislación laboral y previsional

El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la

legislación vigente en la República Argentina en materia laboral y previsional

así como las que establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que

todas las erogaciones que ello le ocasione están incluidas en su oferta. Deberá

exhibir, cuando el Inspector de obra lo requiera, todos los documentos

necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

Se suspenderá la tramitación y pago de los certificados de obra si el

Contratista no hubiere ingresado los aportes jubilatorios a la entidad

previsional que corresponda, por el mes anterior al del certificado, o si no

mantuviere al día el pago del personal afectado a la obra, perdiendo derecho

al reclamo de intereses por la demora, durante ese período.

A tal efecto el Inspector de obra hará constar en la tramitación interna del

certificado el monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos,

para lo cual dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el

Contratista presentará copia fiel (por duplicado) de las planillas que figuran en

el Libro de Jornales rubricado según la legislación laboral en vigencia y que

fueron utilizados para asentar las constancias de pago al personal.
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La orden de pago relativa al certificado se hará efectiva contra entrega de una

fotocopia de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista

hará constar de que el mismo corresponde al pago de los aportes

previsionales del personal de la obra y por el mes de que se trata. El

incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales serán

puestos en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del

Contratante.

Legislación de Seguridad e higiene y accidentes de trabajo

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las

disposiciones emergentes a Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene

vigentes a la fecha de licitación y a todas aquellas otras disposiciones que

sobre el particular se dicten en el futuro. Asimismo, será responsable de

cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones

que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.

Reglamentaciones empresas prestadoras de los servicios públicos.

En las obras a construir en la vía pública, el Contratista deberá efectuar,

con la adecuada antelación, las gestiones pertinentes ante las empresas de

gas, transporte, electricidad, teléfonos, etc., para que éstas modifiquen o

remuevan las instalaciones que obstaculicen la realización de las obras,

quedando a su cargo los trámites respectivos.

En caso de que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de

modificación o remoción a efectuar, su importe será abonado por el

Contratista pero le será reconocido por el Contratante en el primer certificado

que se emita, a partir de los treinta (30) días de presentada la constancia

pertinente, siempre que dichos trabajos estuvieran previstos en los

Documentos de Licitación o, en su defecto, fueren considerados por la

Inspección de obra como indispensables para la ejecución de las obras.

En igual forma y con el mismo criterio se procederá cuando las

instalaciones que se juzgare necesario remover fuesen de pertenencia del

Contratante.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieren producirse por la

demora del Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas

o la posterior demora del trámite que le sea imputable, no serán tenidos en

cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo.
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Las instalaciones y obras subterráneas que quedaren al descubierto al

practicar las excavaciones, deberán ser conservadas con todo esmero por el

Contratista, quien será el único responsable de los deterioros que por

cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago de las

reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.

Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación

o estructura que pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos.

Obras a realizar en jurisdicción de reparticiones públicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de

reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales, tales como:

cruces de vías férreas, rutas camineras, canales, ocupación de calzada, etc., el

Contratista deberá efectuar las gestiones del permiso para llevar a cabo las

obras ante las empresas respectivas, abonando los derechos que

correspondan.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que se produzcan por la

demora del Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas

no serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de

plazo.

En caso de tratarse de yacimientos arqueológicos o lugares que sean motivo

de preservación, el Contratista deberá ajustar sus trabajos a las disposiciones

vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de dicha

preservación.

Leyes Ambientales

El contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y

las normas legales Nacionales, Provinciales y Municipales relativas a la

protección ambiental durante toda la ejecución de la Obra.

CGC 6 Las comunicaciones entre las partes se realizan mediante los libros de obra. Se

deberán llevar por lo menos los siguientes: Libro de Ordenes de Servicio. Libro

de notas de Pedido, Registro de Mediciones.

CGC 6.1 Significación y Alcance de las Órdenes de Servicio

a) Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las

estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni
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encomienda de trabajos adicionales, salvo cuando en ella se hiciera

manifestación explícita de lo contrario.

b) Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se

exceden los términos del Contrato, igualmente deberá notificarse de la

misma, contando con un plazo de quince (15) días, a partir de esa fecha,

para presentar ante la Inspección de obra, por Nota de Pedido, su

reclamación fundada. La Inspección de obra deberá dar respuesta a la

objeción dentro de los treinta (30) días. En caso de silencio se considerará

ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder a su inmediato

cumplimiento bajo apercibimiento de aplicación de la multa diaria que se

establece en el apartado (f) de este mismo artículo. En igual forma deberá

proceder si la Inspección de obra reitera la Orden de Servicio antes del

vencimiento del plazo. Si el Contratista dejara transcurrir el plazo de quince

(15) días sin realizar su presentación, caducará su derecho al reclamo aún

cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al pie de la orden,

debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a

posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo hiciere, se hará

pasible de la multa diaria que se establece en el apartado (f) de este mismo

artículo.

c) La observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo

eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato si ella le es reiterada o

ratificada. En caso de incumplimiento se hará pasible de la misma multa

diaria que se establece en el apartado (f). Esta obligación no coarta el

derecho del Contratista de efectuar las reclamaciones pertinentes ni de

percibir las compensaciones del caso, si probare que las exigencias

impuestas en la orden exceden las obligaciones del Contrato.

d) Cualquier discrepancia que surja respecto de una orden de servicio, será

resuelta, en primera instancia, por el Gerente de Obra. Si este reitera o

ratifica la orden, la misma deberá ser cumplida en los términos del

apartado (c) aplicándose la multa prevista en caso de incumplimiento.

e) El Contratista no podrá, por sí, suspender total o parcialmente los trabajos

alegando discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la

Inspección de obra. Si así lo hiciera se hará pasible de la aplicación de una

multa de cinco décimos por mil (0,5 o/oo) del monto contractual

actualizado, por cada día de paralización de los trabajos. No se aplicará la

multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la aplicación

de multa por paralización de obras. Las paralizaciones de obras producidas
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en estas circunstancias serán computadas como parte del plazo de

interrupción de trabajos, considerado entre las causales de rescisión del

contrato por causa del contratista

f) Se establece una multa de un décimo por mil (0,1 o/oo) del monto

contractual actualizado por cada día de atraso en el cumplimiento de una

Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su notificación. Los atrasos se

computarán en días corridos.

CGC 7.1 El Contratista no podrá subcontratar más que el 60% del contrato.

El Contratante podrá autorizar la cesión según el alcance indicado en IAO 5.3 j)

siempre que la obra tenga un avance físico no inferior al 30 % y el nuevo

contratista reúna, al menos, similares capacidades y condiciones que las

exigidas al contratista originario. Si el Contratista fuese una Asociación, toda

modificación en la composición de ésta o en la participación relativa de sus

miembros, se considerará cesión del contrato aplicándose lo aquí normado

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas : NO APLICA

CGC 9.1 Personal Clave:

- Representante Técnico: (Arquitecto, Ingeniero, MMO) 5 años de

experiencia general

- Jefe de Obra: (Arquitecto, Ingeniero, MMO): 2 años de experiencia

general

- Capataz General:5 años de experiencia general

[para el contrato final liste los nombres del Personal Clave como fueron

ofertados]

CGC 13.1 Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la

contratación de los siguientes seguros:

i. daños a terceros (responsabilidad civil);

ii. ART o accidentes de su personal;

iii. accidentes del personal del Contratante;

iv. responsabilidad civil para automóviles y equipos asignados a la obra;

El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que

utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en oficinas u

otras dependencias integradas a la obra.

a) Personal del Contratante
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El personal permanente y/o eventual del Contratante en obra deberá ser

asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes (ART o accidentes

personales). Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los

riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

Las indemnizaciones se establecerán en la proporción que determine el

régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberán ser entregadas en

efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos. El

Contratante comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la

nómina del personal que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos.

El Contratante establecerá la cantidad de personas y el monto de las primas

correspondientes al personal del Contratante y forma de actualización del

mismo si correspondiera. La diferencia que pudiera existir entre el monto

realmente abonado por el Contratista y el fijado en los Documentos de la

Licitación, le será reintegrado o cargado al Contratista, según corresponda.

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,

ampliaciones de plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no

imputables al Estado, que demande el seguro para el personal del

Contratante.

Cuando el Contratante introduzca cambios en su personal, el Contratista

deberá entregar a la brevedad posible las pólizas correspondientes a los

nuevos agentes incorporados.

El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes

dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a un décimo por mil

(0,1 o/oo) del monto contractual actualizado.

b) Entrega de Pólizas

Todas las pólizas de seguros o copias legalizadas, serán entregadas al

Contratante, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras.

Sin este requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra

(haciéndose pasible de la aplicación de la multa indicada precedentemente),

como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de

certificados, perdiendo éste el derecho a la percepción de intereses por la

demora, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los

daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso

que sufra la iniciación de los trabajos.
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En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Contratante

podrá renovarlas a costa del Contratista, si éste no lo hiciera oportunamente.

Además de lo indicado se deberá cumplimentar los siguientes requisitos y

particularidades para cada uno de los seguros requeridos:

(a) Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de

Responsabilidad Civil hacia Terceros de Obra en Construcción. Deberá

indicarse el monto correspondiente: $10.000.000.- (PESOS DIEZ

MILLONES)

(b) Accidentes del personal del Contratista/ART: previa iniciación de los

trabajos, el Contratista deberá presentar copia del Contrato y Formulario

de adhesión a una ART, conforme a la Ley Nacional Nº24.557,

debidamente certificado. Asimismo, deberá presentar junto con la foja de

medición mensual, las constancias de pago correspondientes al mes

inmediato anterior al de la certificación, acompañando para ello copia del

Formulario 817 de la AFIP, detallando el personal incluido en cada

constancia de pago.

(d) Las Pólizas de Accidentes Personales indicadas en (c) deberán cubrir los

riesgos de muerte y de incapacidad transitoria y permanente.

$10.000.000.- (PESOS DIEZ MILLONES)

(e) La vigencia de los Seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de la

Obra hasta su Recepción Provisoria, para el caso (b) y hasta la Recepción

Definitiva para los seguros previstos en los casos (a) y (c).

Las pólizas de Responsabilidad Civil y Accidentes personales deberán tener

como co asegurada a la UEM.

CGC 13.3 Los valores a cubrir con los seguros que el Contratante tome para reemplazar

las que debió proporcionar el Contratista no podrán superar los montos

establecidos en este contrato. Si fuese necesario un monto superior el

Contratista será intimado a cubrir las diferencias como condición para no

rescindir el Contrato por su culpa.

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: NO APLICA

CGC 21.1 La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será como máximo 30 días

posteriores a la firma de contrato.

CGC 25.2 SE ACLARA : las diferencias sobre interpretación técnica del legajo técnico de

las obras y el contrato podrán someterse a conciliación Los honorarios y
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gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: conforme las 

regulaciones de aranceles profesionales previstas en las disposiciones que al 

efecto emitió el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.

Para otras diferencias se recurrirà en principio a la jurisdicción administrativa 

del contratante.

CGC 25.3 Las diferencias con empresas extranjeras serán dirimidas mediante el

procedimiento de arbitraje. Para dirimir cualquier divergencia con empresas

contratistas argentinas, que no puedan resolverse amistosamente o mediante

el procedimiento de conciliación, las partes se someten a los Tribunales

Contencioso – Administrativos de la justicia de la Provincia de Buenos Aires

que correspondan al Partido de AVELLANEDA, renunciando a todo otro fuero.

Los procedimientos de arbitraje serán: “Reglamento de Arbitraje de la Cámara

de Comercio Internacional (CCI): Subcláusula 25.3 – Cualquiera controversia

generada en relación con este contrato deberá ser resuelta finalmente de

conformidad con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de

Comercio Internacional, por uno o más árbitros designados de acuerdo con

dicho Reglamento.”

El lugar de arbitraje será: Buenos Aires, Argentina.

CGC 26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Colegio de Ingenieros de la Provincia de

Buenos Aires

B. Control de Plazos

CGC 27.1 El Contratista presentará al Inspector un Programa para la aprobación del

Gerente de Obras dentro de 20 días a partir de la fecha de la notificación de la

adjudicación.

CGC 27.3 SE REEMPLAZA POR: El Contratista deberá modificar el Programa y presentarlo 
nuevamente al Inspector dentro de los quince (15) días de producida una 
alteración en la secuencia de las tareas acordada con el Contratante.

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 
actualizado será 1‰

19.6 C. Control de la Calidad
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CGC 35.1 El Plazo de Garantía es de 365 días.

D. Control de Costos

CGC 38 SE MODIFICA: Las diferencias en los ítems y la cantidad de trabajos deben ser

previamente aprobados por el contratante. Si en total la diferencia en más o

en menos no supera el 20% del total del contrato será obligatoria para el

Contratista.

CGC 38.2 NO APLICA

CGC 40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro

descrito en el Cómputo y presupuesto y si, a juicio del Gerente de Obras, la

cantidad de trabajo o su plan de ejecución no produce cambios en el costo por

encima del límite establecido en la Subcláusula 38., para calcular el valor de la

Variación se usará el precio indicado en Cómputo y presupuesto. En caso

contrario, si los trabajos correspondientes a la Variación no coincidieran con

los rubros del Cómputo y presupuesto, o si la naturaleza de los trabajos fuese

diferente a la de los contratos contratados, el Contratista deberá proporcionar

una cotización con precios, a valores de la fecha de su oferta licitatoria, para

los rubros correspondientes de los trabajos.

CGC 43 SE MODIFICA

El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de

Obras dentro de los 60 días siguientes a la fecha de aprobación de cada

certificado
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CGC 43.1 Anticipo Financiero

El Contratista podrá disponer de un Anticipo Financiero igual al diez por ciento

(10%) del monto del Precio Inicial del Contrato, esta opción deberá explicitar

al formular su oferta según lo especificado en el Formulario de Cotización de

la Obra.

El Anticipo Financiero deberá ser garantizado en un cien por ciento (100%) por

una póliza de seguro de caución. La garantía deberá permanecer vigente hasta

que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía

será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el

Contratista.

El pago se realiza en PESOS EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVI),

tomando como referencia el valor de la UVI al momento de la apertura de las

ofertas (Precio Inicial del Contrato).

El Anticipo se transferirá a la UEM dentro de los 30 (treinta) días desde que

fueran ingresados a la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo

Territorial y Hábitat, el pedido aprobado por el Comitente junto con las

constancias de cumplimiento de las condiciones requeridas (hoja resumen - y

Póliza de seguro de caución).

El Contratista deberá usar el Anticipo únicamente para pagar equipos, planta,

materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la

ejecución del Contrato.

El Anticipo será descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma

proporción hasta su recuperación total. En contratos por unidad de medida en

el caso que la obra terminada no alcance al monto previsto del Contrato se

debe asegurar el descuento del total anticipado en el certificado final de obra.

Los créditos correspondientes a Anticipos no podrán ser cedidos y sólo

deberán ser cobrados por el Contratista.
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CGC 43.3 Anticipo Acotado (NO APLICA)

El Contratista podrá disponer de un Anticipo Financiero Acotado igual al veinte

por ciento (20%) del monto previsto para cada mes en el Plan de Trabajo o

Programa aprobado, esta opción deberá explicitarla al formular su oferta

según lo especificado en el Formulario de Cotización de la Obra.

Para ser acreedor a este Anticipo Financiero Acotado el Contratista que se

haya acogido a esta opción, deberá dar estricto cumplimiento al avance

previsto para cada uno de los meses de obra.

El primer Anticipo será el que arroje el veinte por ciento (20%) de la cantidad

prevista como certificación para el primer mes de obra, y será abonado una

vez firmadas las actas de replanteo, entrega de terrenos e Inicio de obra y

completada la instalación del Obrador.

El Anticipo Financiero Acotado deberá ser garantizado hasta cubrir el cien por

cien (100%) del monto correspondiente a cada uno de los meses, pudiendo el

Contratista ofrecer una garantía que respalde los anticipos recibidos y a

recibir. La misma podrá constituirse con póliza de seguro de caución en

garantía.

En el caso de que al finalizar el primer mes el Contratista no hubiese ejecutado

las cantidades de obra previstas en el Plan de Trabajo o Programa aprobado, el

certificado correspondiente a dicho mes cancelará solamente el remanente de

lo ejecutado, sin derecho a percibir el Anticipo Financiero Acotado

correspondiente a la cantidad prevista ejecutar para el segundo mes.

Este criterio se generalizará para los restantes meses del Plan de Trabajo o

Programa aprobado.

Cada mes, y siempre que se haya cumplimentado el avance previsto en el Plan

de Trabajo o Programa aprobado, el Contratista deberá presentar a la

Inspección de Obra, con el certificado del mes anterior la solicitud de Anticipo

Financiero Acotado.

El pago de este primer Anticipo se realiza en PESOS EQUIVALENTES A

UNIDADES DE VIVIENDA (UVI), tomando como referencia el valor de la UVI al

momento de la apertura de las ofertas (Precio Inicial del Contrato).
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El pago de los subsiguientes Anticipos Financieros Acotados se realiza en

PESOS EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVI) tomando como

referencia el valor de la UVI correspondiente al último día hábil del certificado

inmediatamente anterior al certificado de Anticipo Financiero Acotado que se

solicita, toda vez que se cumpla con las condiciones que dan derecho a la

solicitud del mismo.

Régimen de Acopio (NO APLICA)

El Contratista podrá acopiar en obra, a resguardo total de las inclemencias

climáticas y bajo su total responsabilidad los materiales que no tengan riesgo

de sufrir alteraciones de calidad ni deterioro con su acopiamiento. De modo

excepcional podrán acopiar materiales pasibles de ser afectados en su calidad

o cantidad por el transcurso del tiempo, en el caso de que su ritmo de acopio

se adapte a su incorporación a la obra según el plan de trabajos o Programa

aprobado.

El monto del Acopio será hasta el diez por ciento (10%) de las UVIs del

contrato, se efectuará por única vez al comienzo de las obras. El pago se

realiza en PESOS EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVI), tomando

como referencia el valor de la UVI al momento de la apertura de las ofertas

(Precio Inicial del Contrato).

Los desacopios se efectuarán por certificados de desacopio acumulativos con

numeración correlativa independientes de los certificados de obra.

Certificación de los materiales de acopio

Se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente

como ítem de provisión ó se indiquen como materiales a acopiar en los datos

de la licitación, o sean indicados expresamente por la Inspección de obra.

Los materiales acopiados, estarán cubiertos por seguro contra robo, incendio y

cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista deberá proveer instalaciones para el depósito del material

acopiado, que deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta

conservación y seguridad del mismo.
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Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser

de propiedad del Contratante constituyéndose el Contratista en depositario de

los mismos, con las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los

Códigos Civil y Comercial de la Nación y Penal de la Nación, quedando bajo su

responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena

conservación.

Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un acta con los

elementos acopiados a favor del Contratante, identificándolos físicamente en

forma inequívoca en manera tal que puedan ser individualizados sin dificultad.

En el acta constará el carácter de depositario del Contratista.

El desacopio se efectuará sobre materiales o partes efectivamente

incorporados a la obra en cada período de certificación.

CGC 47 AJUSTE DE PRECIOS. Este contrato se pacta en la suma de pesos equivalente a

la cantidad de UVI establecida en la Carta de Aceptación y el Contrato de la

Sección IV. Es de aplicación el régimen de las leyes 27271 y 27397 (UVI)

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los pagos es 5% en concepto de Fondo de

Reparos, pudiendo sustituirse por una Póliza de Caución, a cargo de la contratista, de

igual valor que la suma retenida.
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CGC 49.1 MULTAS - INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS - SE REEMPLAZA POR:

En caso de que el Contratista incurriera en las faltas que se mencionan a

continuación, será pasible de las siguientes multas:

a) Incumplimiento del plan de trabajos:

El atraso entre la ejecución acumulada mensual mínima prevista en el plan

de trabajos aprobado, para el caso de haberse definido un rango de

tolerancia y la ejecución real acumulada a igual periodo, hará pasible al

Contratista de una multa igual al tres por ciento (3%) del valor de la obra

atrasada.

El Gerente de Obra calculará el importe pertinente y lo descontará del

certificado correspondiente al mes en que se produjo el atraso.

b) Mora en terminación de los trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a la obra dentro del

plazo fijado en el contrato se le aplicará una multa equivalente al uno por

mil (1 o/oo) del monto original del contrato por cada día de atraso en la

terminación de la misma.

c) Mora en el cumplimiento de fechas clave:

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a las tareas

establecidas en el plan de trabajos en las fechas establecidas, se hará

pasible de una multa igual al uno por ciento (1%) del monto contractual

actualizado.

Estas multas se aplicarán cuando el Gerente de Obra determine el 

incumplimiento.

Cuando las multas acumuladas alcancen el diez por ciento (10%) del monto 

del contrato, el Contratante podrá rescindir el mismo de pleno derecho.

Los importes de las multas de cualquier tipo, serán descontados de los 

certificados pendientes de emisión o los aún no emitidos, o de las sumas 

acreditadas al Contratista por cualquier concepto, o de las garantías 

constituidas en concepto de fondo de reparo o de fiel cumplimiento del 

contrato y la aplicación de una de ellas no exime de la aplicación simultánea 

de las otras.

CGC 50.1 No aplica

CGC 51.1 Anticipo Financiero aplica CGC 43.1.
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

CGC 52.1 El Contratista presenta Garantía de Cumplimiento de contrato por un monto

de …………………………………… mediante Póliza de Seguro de Garantía

N de la Compañía ……………………………………………. La garantía cubre

hasta 28 días posteriores a la fecha de finalización del plazo establecido para la

ejecución de las obras (CEC 1.1 aa). (Emisión del Certificado de Terminación)

CGC 56.1 SE AGREGA:

El Contratista es responsable del mantenimiento de las obras; una vez

producida la recepción provisoria, hasta la transferencia a las autoridades

competentes y/o entes prestatarios responsables de su operación. El

Contratista estará obligado a efectuar todas las tareas de mantenimiento que

requieran las obras ejecutadas, objeto de la presente licitación, debiendo

acatar toda indicación al respecto que formulare la Inspección.

19.7 E. Finalización del Contrato

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más

tardar junto con la Recepción Provisoria.

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar junto con la

Recepción Provisoria.

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos

actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la

fecha establecida en las CGC 58.1 es de: $5.000.000.-

CGC 59.2 SE AGREGA:

Serán entre otras, causales de rescisión por responsabilidad del contratista:

1. cuando se hubiere superado el 10% del monto del contrato en

concepto de multas.

2. cuando hiciere abandono de las obras

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es 28 días.

CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es: NO

APLICA.
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

CGC 66 Fuerza Mayor Si por Fuerza Mayor el Contratista se ve impedido de cumplir

sus obligaciones en virtud del Contrato, éste notificará al Contratante sobre la

situación o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificará las

obligaciones que no pueda cumplir. La notificación se realizará dentro de los

catorce (14) días a partir de la fecha en que el Contratista tomó conocimiento

o debió haber tomado conocimiento de tal situación. El Contratante

determinará si el incumplimiento se encuentra motivado en una circunstancia

de Fuerza Mayor y en su caso autorizará una prórroga en el plazo de

terminación o la eximición del cumplimiento de sus obligaciones.
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

CGC 67 Oficinas

El Contratista suministrará por su cuenta el local o locales con su mobiliario,

para instalar las oficinas de la Inspección de Obra.

Las oficinas estarán dotadas de alumbrado eléctrico, agua y cloacas, cuando

ello sea posible, y el Contratista las mantendrá en perfecto estado de higiene.

El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan

supervisar las obras sin riesgo o peligros y pondrá a disposición de la

Inspección de obra, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para

efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que

motive la ejecución de las obras, todas las veces que esta lo solicite.

El Contratista proveerá -para uso del Equipo de Campo- servicio telefónico con

su correspondiente teléfono (telefonía móvil) e internet. El Contratista

proveerá el servicio de DDN con acceso como mínimo a la UEM y el MDTYH.

En caso de optarse por telefonía móvil se proveerá un mínimo de dos (2)

equipos garantizando un abono suficiente para el consumo requerido por el

Equipo de Campo. Asimismo, se suministrará servicio de internet, por ADSL,

cable, fibra óptica, sistema satelital u otro, que no anule o cancele el servicio

de telefonía por su uso simultáneo.

Mobiliario

Dentro de los diez (10) días de la firma del Acta de Inicio, el Contratista

proveerá sin cargo una oficina dentro del barrio destinada al uso exclusivo de

la Inspección de Obra, incluyendo a los responsables de los acompañamientos

social y ambiental.

La misma tendrá una superficie mínima de 40 m2 garantizará condiciones de

confort tanto en verano como invierno y estará dotada de todos los servicios

necesarios (agua, luz, baño, etc.) y del mobiliario y equipamiento técnico para

el normal desarrollo de las tareas propias de la Inspección, Equipo de Campo y

Supervisión de la Obra durante su asistencia a la obra. Podrá estar conformada

por una o más casillas transportables, de construcción robusta e integral, con

piso incluido, que permita su rápido transporte o relocalización sin trabajo de

armado.

El Contratista proveerá además:
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

Computadora: El Contratista proveerá dos (2) CPU con las siguientes características: •

Micro AMD Ryzen 7 3700X Octacore AM4 Wraith Prism RGB Fan o similar •

Motherboard MSI B450M-A / Amd Gigabyte Ga-B450m Ds3h DDR4 AM4 o similar •

Memoria RAM ADATA/Crucial 16GB DDR4 3200Mhz PC o similar • Disco Rígido PC 2

Tb Seagate Barracuda / WD Blue SATA3 PC o similar • Disco sólido WD 500GB BLUE o

similar • Placa de video Gigabye/MSI NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER OC/Ventus

6GbGDDR6 PC o similar • Gabinete Aerocool Streak / Gamemax Pardo / USB3 PC.

Fuente Thermaltake Lite Power 650W o similar - Dos (2) Monitores: Monitor LED 23”

Hdmi full HD Samsung con altavoces integrados (no curvos) o similar - Dos (2) Kits

teclados y mouses inalámbricos: Logitech MK345 Comfort o similar

Insumos: cartuchos de tinta y papel, en cantidad necesaria para la confección

e impresión de informes del Equipo de Campo y documentación original que

se requiera para el desarrollo de las actividades con los beneficiarios.

Los equipos deberán ser nuevos, estar instalados y en perfecto estado, Se

deberá garantizar su funcionamiento durante todo el periodo hasta la entrega

definitiva, y su reemplazo de manera inmediata ante roturas, robos u otros

imprevistos.

Las instalaciones y el equipamiento descripto serán sometidas a la aprobación

del Gerente de Obra.

La oficina se ubicará de acuerdo a la planificación del obrador aprobada por el

Gerente de Obra, debiendo prever el Contratista los posibles traslados durante

el período de duración de la Obra de ser esto necesario.

A la Recepción Definitiva de la Obra, el Contratante reintegrará al Contratista

la/s oficina/s, su mobiliario y equipamiento técnico. No así el equipo de

computación, que pasará a integrar el equipamiento comunitario ubicándose

en el Salón de Usos Múltiples. Si existiera más de una computadora, impresora

o cámara digital, el destino de las mismas será establecida por la UEM

Avellaneda. El incumplimiento en la entrega de las comodidades para la

Inspección de Obra en el plazo indicado hará pasible al Contratista de la

aplicación de las multas, así como también los gastos que demande al

Contratante el alquiler con cargo al Contratista de los elementos equivalentes

no provistos, hasta su efectiva entrega.
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

Movilidad

El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección, el Equipo de

Campo y Supervisión de Obras, dentro de los 10 (diez) días de notificada la

orden de iniciación de las Obras, un (1) vehículo utilitario, con una antigüedad

menor a dos años, en perfecto estado de funcionamiento, doble cabina,

cuatro puertas, el mismo deberá tener en un lugar visible el logotipo que

identifica el Programa y del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

El Contratista se compromete a:

1. Realizar las tareas de mantenimiento que demande el vehículo/s

2. Renovar las cubiertas cada 40.000 km.

3. Mantener el vehículo asegurado contra todo riesgo.

4. Proveer el combustible necesario para el normal funcionamiento.

5. El vehículo estará en poder del Contratante hasta la Recepción

Definitiva de la Obra, en cuya oportunidad será devuelto al Contratista en el

estado en que se encuentre.

6. El incumplimiento en la entrega del vehículo en el plazo indicado hará

pasible al Contratista de la aplicación de las multas previstas, así como

también el cargo de los gastos que demande al Contratante el alquiler de la

movilidad equivalente a la solicitada hasta su efectiva entrega.

El vehículo estará en poder del Contratante hasta la recepción definitiva de

las obras, en cuya oportunidad será devuelto al Contratista en el estado en

que se encuentre.
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

ANEXO 1
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS – CONVERSIÓN A UVI

Procedimiento de Determinación de Precios.
Para determinación de Precios, será de aplicación lo establecido en las Leyes Nacionales 27.271 y 27.397
Las Planillas Tipo a utilizar, que corresponden al conjunto de documentos de la certificación, son
las indicadas en el Anexo I - Modelo de Certificado.

1. ACTA DE MEDICIÓN

El proceso de certificación mensual de la obra se origina al final de cada período, con el Acta de
Medición que se ejecuta entre los representantes de la UEP/UEM y del Contratista.

En base a las cantidades de obra ejecutada acordada entre las partes se elabora la correspondiente Acta de
Medición, para la que adjuntamos un modelo: PLANILLA A.

2. CERTIFICACIÓN MENSUAL

El Certificado es el Instrumento en el que se determina, en base a las cantidades convenidas en el Acta de
Medición y los distintos Precios Unitarios de los distintos Ítems del Contrato, el Monto de Avance de éste,
que a su vez establecerá el avance en relación al Programa de Trabajos convenido entre las partes, con el
registro de los eventuales atrasos o adelantos, e incluye también las Memorias de Trabajos ejecutados y
sus constancias fotográficas, etc.

En los casos en que haya contraparte provincial/municipal, se desglosará el Importe del Contrato.
PLANILLA B.

3. PLANILLA RESUMEN DE CERTIFICACIÓN

Contiene los distintos importes, deducciones y retenciones que componen al Certificado mensual a fin de
determinar el Importe Neto del Certificado a abonar, de acuerdo a los términos del Contrato, registrando
el importe de las deducciones y retenciones parciales y acumuladas (por descuento de anticipos,
eventuales multas, Fondo de Reparos, etc.)

PLANILLA C y PLANILLA C1

4. PLANILLA DE REDETERMINACIÓN

NO APLICA.

ÍNDICE DEL ANEXO I – MODELO DE CERTIFICADO

1- Carátula
2- Planilla de Medición (Planilla A).
3- Certificado en UVI (Planilla B).
4- Planilla de Conversión UVI a $ (Planilla C1).
5- Resumen- Certificado de Obra (Planilla C).
6- Balance Fondo de Reparo.
7- Planilla de Acopio.
8- Plan de Trabajo / Avances.
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

9- Documentación Fotográfica.
10-Memoria Descriptiva.
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9
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Certificado en UVIs

Planilla de Medición ( Planilla A)

Carátula

ÏNDICE - MODELO DE CERTIFICACIÓN POR UVIs

Memoria Descriptiva de la ejecución Mensual

Documentación Fotográfica

Plan de Trabajo / Avances

Planilla de Certificado de Desacopio

Planilla de Balance de Fondo de Reparo

Certificado de Obra - Resúmen ( Planilla C)

Planilla de Conversión UVIs - $ (Planilla C1
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CERTIFICADO DE OBRA Nº
Correspondiente al mes de:

Monto $:

Observaciones:

              

PROVINCIA DE  
 
 

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS  

PRESTAMO BID 3458 OC-AR 

 
 
PROYECTO: BARRIO ..................................  -  CIUDAD DE ............................. 
                       PROVINCIA DE ............................................................. 
 
 
OBJETO:   Construcción de obras de infraestructura pública, obras complementa-  
                 rias y equipamiento comunitario.   
 
 
MONTO DE CONTRATO EN UVIS:    
   
                
PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  Ajuste Alzado 
 
 
CONTRATISTA:  
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Obras Complementarias y Equipamiento Comunitario"
Rep. Técnico:  

FECHA DE MEDICIÓN DEL PRESENTE CERTIFICADO DE OBRA: 

Cantidades 
DESCRIPCIÓN U. Totales S/ S/Certificado Certificado Total

Contrato Anterior Presente % Acumulado
a la Fecha

I.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA
1 Sistema de abastecimiento de agua potable

1 Cañerías de distribución
a Excavación de zanja (con equipo) m3 #¡DIV/0! 0,00
b Tapado y compactación de zanja m3 #¡DIV/0! 0,00
c Prov. y coloc. cañerías de 0,075 ml #¡DIV/0! 0,00
d Prov. y coloc. cañerías de 0,110 ml #¡DIV/0! 0,00
e Válvula esclusa diam. 0,075 c/u #¡DIV/0! 0,00
f Válvula esclusa diam. 0,110 c/u #¡DIV/0! 0,00
g Hidrante a resorte c/u #¡DIV/0! 0,00
h Conexiones domiciliarias c/u #¡DIV/0! 0,00
i Cruce bajo arroyo u #¡DIV/0! 0,00
j Cruce bajo vias del FFCC u #¡DIV/0! 0,00

2 Sistema de desagües cloacales
1 Cañerías

a Ejecución de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #¡DIV/0! 0,00
b Excavación c/voladura de roca m3 #¡DIV/0! 0,00
c Tapado y compactación de zanja m3 #¡DIV/0! 0,00
d Provisión, acarreo y coloc. de cañerías de 0,160 ml #¡DIV/0! 0,00
e Provisión, acarreo y coloc. de cañerías de 0,110 ml #¡DIV/0! 0,00
f Provisión, acarreo y coloc. de cañerías de 0,250 ml #¡DIV/0! 0,00
g Provisión, acarreo y coloc. de cañerías de 0,355 ml #¡DIV/0! 0,00
h Provisión, acarreo y coloc. de cañerías de 0,400 ml #¡DIV/0! 0,00

2 Bocas de registro
a Ejecución de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #¡DIV/0! 0,00
b Excavación c/voladura de roca m3 #¡DIV/0! 0,00
c Construcción de Boca de Registro D = 1.40 m s/excav. u #¡DIV/0! 0,00

3 Tubo de limpieza
a Ejecución de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #¡DIV/0! 0,00
b Tapado y compactación de zanja m3 #¡DIV/0! 0,00
c Tubo de limpieza u #¡DIV/0! 0,00

4 Conexiones domiciliarias hasta L.M.
a Conexión domiciliaria L = 8,5 m c/u #¡DIV/0! 0,00
b Ejecución de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #¡DIV/0! 0,00

5 Cruce
a Cruce bajo arroyo u #¡DIV/0! 0,00
b Cruce bajo vias del FFCC u #¡DIV/0! 0,00

6 Conex. acom. de C. Séptica comunit. existente
a Ejecución de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #¡DIV/0! 0,00
b Tapado y compactación de zanja m3 #¡DIV/0! 0,00
c Construcción boca de registro D = 1,4 s/ excav. u #¡DIV/0! 0,00
d Cegado de cámara comunitaria m3 #¡DIV/0! 0,00
e Provisión, acarreo y coloc. de cañerías de 0,160 ml #¡DIV/0! 0,00

7 Conex. acom. cañería cloacal exist. en vereda
a Ejecución de zanjas p/cloacas, c/equipo m3 #¡DIV/0! 0,00
b Tapado y compactación de zanja m3 #¡DIV/0! 0,00
c Construcción boca de registro D = 1,4 s/ excav. u #¡DIV/0! 0,00
d Provisión, acarreo y coloc. de cañerías de 0,160 ml #¡DIV/0! 0,00

3 Sistema de desagües pluviales superficiales
1 Cañerías

a Excavación de zanja (con equipo) m3 #¡DIV/0! 0,00
b Provisión, acarreo y coloc. de cañerías de 0,400 ml #¡DIV/0! 0,00
c Tapado y compactación de zanja m3 #¡DIV/0! 0,00

2 Cordón Cuneta
a Cordón Cuneta con hierro c/encofrado ml #¡DIV/0! 0,00

4 Red vial
1 Calles enripiadas y empedradas

a Excavación común p/corte de caja e = 0,30 m (incl. ret. mat.) m2 #¡DIV/0! 0,00
b Preparación del terreno y compactación subrasante h = 0,15 m m2 #¡DIV/0! 0,00
c Calle ancho 4 metros Empedrado h = 0,15 m ml #¡DIV/0! 0,00
d Cordones ml #¡DIV/0! 0,00
e Calle de ripio ancho 6 m h = 0,15 m ml #¡DIV/0! 0,00
f Calle de ripio ancho 7 m h = 0,15 m ml #¡DIV/0! 0,00
g Badén central ancho 1 m esp 0,15 m ml #¡DIV/0! 0,00

2 Calles con pavimento de hormigón
a Construcción base de ripio ancho 7,64 m h = 0,18 m ml #¡DIV/0! 0,00
b Excavación común p/corte de caja e = 0,30 m (incl. ret. mat.) m2 #¡DIV/0! 0,00
c Preparación del terreno y compactación subrasante h = 0,15 m m2 #¡DIV/0! 0,00
d Calle de hormigón ancho 7,34 m h = 0,15 m ml #¡DIV/0! 0,00
e Cordones ml #¡DIV/0! 0,00

3 Badenes
a Badenes de hormigón p/calles 7 m de ancho u #¡DIV/0! 0,00
b Badenes de hormigón p/calles 4 m de ancho u #¡DIV/0! 0,00

4 Apertura de calles - Red Peatonal

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: 

MONTO DEL CONTRATO 

PROVINCIA DE 

UEP/UEM 

CANTIDADES EJECUTADAS

Item

( PLANILLA  A )

PLANILLA DE MEDICIÓN Nº
 Corresponde al Certificado Nº

Sistema del Contrato: Ajuste Alzado
Fecha de Inicio de Obra: 

Inspector de Obra:

PROYECTO: BARRIO ………...  -  CIUDAD DE ………….
Obra:     "Construcción de Obras de Infraestructura Publica,   

CONTRATISTA: 
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Cantidades 
DESCRIPCIÓN U. Totales S/ S/Certificado Certificado Total

Contrato Anterior Presente % Acumulado
a la Fecha

CANTIDADES EJECUTADAS

Item

a Desmonte y nivelación m3 #¡DIV/0! 0,00
b Preparación del terreno y compactación subrasante h = 0,15 m m2 #¡DIV/0! 0,00
c Calle ancho 4 metros Empedrado h = 0,15 m ml #¡DIV/0! 0,00
d Baden central ancho 1 m esp 0,15 m ml #¡DIV/0! 0,00
e Cordones ml #¡DIV/0! 0,00

5 Pluvial por conductos
a Excavación de zanja (con equipo) m3 #¡DIV/0! 0,00
b Sumidero - trinchera petrea u #¡DIV/0! 0,00

5 Red peatonal
1 Veredas ancho 1 m

a Detalles en lajas Mercedes m2 #¡DIV/0! 0,00
b Contrapiso de Hº de cascote s/terr. nat. 12 cm. de esp. c/sup. fratas. m2 #¡DIV/0! 0,00

2 Puentes Peatonales
a Demolición de estructura existente u #¡DIV/0! 0,00
b

     
machimbre e = 2" u #¡DIV/0! 0,00

6 Red eléctrica y alumbrado público
1 Red primaria Aérea 13,2 kV

a
Soporte de alineación para 13,2 kV para postes de madera de 10,50 m 
y cruceta MN 110 cjto #¡DIV/0! 0,00

b
Soporte desvío angular hasta 10º con doble aislador MN3 A c/poste de 
madera de 10,50 m y cruceta MN 110 cjto #¡DIV/0! 0,00

c
Soporte desvío angular p/13,2 kV de 60-90º con C. H. A. de 
2x10,50/350/3 y cruceta MN 63 p/conductor hasta 35 mm2 cjto #¡DIV/0! 0,00

d
Soporte de retención para 13,2 kV con C. H. A. de 2x10,50/350/3 y 
cruceta de HA MN 159 cjto #¡DIV/0! 0,00

f Accesorio de retención para 13,2 kV para 3 conductores cjto #¡DIV/0! 0,00

g
Colocación de morseto para conexión derivación línea a línea con 
conductores de aluminio 6 - 50 mm2 cjto #¡DIV/0! 0,00

h Rienda línea de media tensión cjto #¡DIV/0! 0,00
i Tendido, tensado y atado de conductor de Al/Al desnudo de 35 mm2 ml #¡DIV/0! 0,00

2 S.E.T.A. 13,2 kV
a Planta de columnas de Hº Aº de 9,00/350/3 cjto #¡DIV/0! 0,00

b
Acc. Electromagnetico p/SETA (T. pasante) exclusivamente p/cond. 
Preensamblado c/col. Exist. Sin transf. cjto #¡DIV/0! 0,00

c
Hormigón simple para base de columna relación 1:3:5 cemento, arena 
piedra m3 #¡DIV/0! 0,00

d
S.E.T.A. 315 kVA terminal 13,2/0,400/0,0231 kV con columna de Hº Aº 
10,50/350/3 - 9,50/350/3 - dos salidas p/cables cjto #¡DIV/0! 0,00

3 Transformador 13,2 kVA
a Provisión y montaje transformador trifásico de 200 kVA - 13,2 cjto #¡DIV/0! 0,00
b Provisión y montaje transformador trifásico de 200 kVA - 13,2 cjto #¡DIV/0! 0,00

4 Red secundaria de preensamblado

a
Colocación de morseto para acometida domiciliaria en línea con 
conductores preensamblados cjto #¡DIV/0! 0,00

b Accesorio de retención simple para conjunto preensamblado cjto #¡DIV/0! 0,00
c Rienda tipo violín - baja tensión cjto #¡DIV/0! 0,00
d Rienda tipo rural - baja tensión cjto #¡DIV/0! 0,00
e Colocación de seccionador portafusible MN 237 cjto #¡DIV/0! 0,00

f
Tendido, tensado y sujeción de conductor preensamblado 3x35/50 
mm2 de Al/Al ml #¡DIV/0! 0,00

g
Tendido, tensado y sujeción de conductor preensamblado 3x70/50 
mm2 de Al/Al ml #¡DIV/0! 0,00

h
Tendido, tensado y sujeción de conductor preensamblado 3x35/50/25 
mm2 de Al/Al ml #¡DIV/0! 0,00

i
Tendido, tensado y sujeción de conductor preensamblado 3x70/50/25 
mm2 de Al/Al ml #¡DIV/0! 0,00

j
Tendido, tensado y sujeción de conductor preensamblado 3x95/50/25 
mm2 de Al/Al ml #¡DIV/0! 0,00

k
Kit antifraude de acometida domiciliaria monofásico de cable 
concéntrico de 4 mm2 cjto #¡DIV/0! 0,00

l Tendido, tensado y sujeción de conjunto preensamblado 2x25 mm2 ml #¡DIV/0! 0,00

m
Soporte de retención con contraposte para conjunto preensamblado 
con poste de 9 metros cjto #¡DIV/0! 0,00

n
Conjunto soporte alineación o desvío 15º p/conjunto preensamblado 
con poste de 9 metros cjto #¡DIV/0! 0,00

5 Alumbrado público mercurio

a
Alumbrado público con brazo de 2,5" de 2 m de largo y artefacto de 250 
w de Hº Gº - acometida aérea cjto #¡DIV/0! 0,00

b
Caja de comando d A.P. apto para intemperie, completo (incluído 
accesorio de maniobra) cjto #¡DIV/0! 0,00

6 Red domiciliaria
a Conex. Eléc. Dom. Incl. Pilar caja medidor llave term. c/viv #¡DIV/0! 0,00

7 Prov. de contenedores
1 Contenedores 0,00

a Prov. y coloc. de contenedores u #¡DIV/0! 0,00
8 Parquización, arbolado y coberturas verdes
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Cantidades 
DESCRIPCIÓN U. Totales S/ S/Certificado Certificado Total

Contrato Anterior Presente % Acumulado
a la Fecha

CANTIDADES EJECUTADAS

Item

1 Arbolado público
a Prov. y plantación arboles u #¡DIV/0! 0,00

2 Espacios verdes
a Preparación del suelo m2 #¡DIV/0! 0,00
b Sembrado de césped m2 #¡DIV/0! 0,00
c Prov. y plantación arboles u #¡DIV/0! 0,00

3 Espacios a los costados de la línea del ferrocarril
a Prov. y plantación arboles u #¡DIV/0! 0,00
b Sembrado de césped m2 #¡DIV/0! 0,00
c Preparación del suelo m2 #¡DIV/0! 0,00

4 Juegos
a Juego p/ Plaza - Potro u #¡DIV/0! 0,00
b Juego p/ Plaza - Sube y baja u #¡DIV/0! 0,00
c Juego p/ Plaza - Equilibrio u #¡DIV/0! 0,00
d Juego p/ Plaza - Puente combinado u #¡DIV/0! 0,00
e Juego p/ Plaza - Hamacas u #¡DIV/0! 0,00
f Juego p/ Plaza - Casita de juegos u #¡DIV/0! 0,00
g Juego p/ Plaza - Tobogán u #¡DIV/0! 0,00
h Plaza - Parrilla con glorieta, mesa y bancos u #¡DIV/0! 0,00
i Juego p/ Plaza - Escalera de troncos en patio de arena u #¡DIV/0! 0,00

5 Campo deportivo y juegos infantiles
a Cancha de fútbol u #¡DIV/0! 0,00
b Juego p/ Plaza - Potro u #¡DIV/0! 0,00
c Juego p/ Plaza - Sube y baja u #¡DIV/0! 0,00

9 Equipamiento comunitario
1 Conexión intradomiciliaria de agua potable

a Conexión intradomiciliaria de agua potable u #¡DIV/0! 0,00
2 Conexión intradomiciliaria cloacal

a Conexión intradomiciliaria cloacal u #¡DIV/0! 0,00
3 a Estructura resistente

Relleno para nivelación m3 #¡DIV/0! 0,00
a Movimiento de suelos para fundaciones m3 #¡DIV/0! 0,00
b Zapata corrida m3 #¡DIV/0! 0,00
c Platea para torre tanque m3 #¡DIV/0! 0,00
d Estruc. Acero Torre Tanque u #¡DIV/0! 0,00
e Encadenado inferior de Hº Aº m3 #¡DIV/0! 0,00
f Encadenado superior de Hº Aº m3 #¡DIV/0! 0,00
g Columnas de rollizos de madera en galerías u #¡DIV/0! 0,00
h Columnas, vigas y pórticos de Hº Aº m3 #¡DIV/0! 0,00

4 Mampostería
a Ladrillos huecos espesor 0,12 m2 #¡DIV/0! 0,00
b Ladrillos huecos espesor 0,18 m2 #¡DIV/0! 0,00

5 Cubierta y cielorraso
a Chapa galvanizada con estructura metálica m2 #¡DIV/0! 0,00
b Chapa galvanizada con estructura de madera m2 #¡DIV/0! 0,00
c Entablonado machimbre visto m2 #¡DIV/0! 0,00
d Cielorraso de madera machimbrada salón m2 #¡DIV/0! 0,00

6 Contrapiso
a Contrapiso de hormigón de cascotes m2 #¡DIV/0! 0,00
b Banquina bajo mesada de cocina y en placard m2 #¡DIV/0! 0,00

7 Capa aisladora
a Capa aisladora cajón p/muros m2 #¡DIV/0! 0,00
b Capa aisladora horizontal s/contrapiso m2 #¡DIV/0! 0,00

8 Revoques y revestimientos
a Exterior hidrófugo, grueso y fino m2 #¡DIV/0! 0,00
b Interior grueso y fino m2 #¡DIV/0! 0,00
c Grueso bajo revestimiento Piedra m2 #¡DIV/0! 0,00
d Azulejos blancos m2 #¡DIV/0! 0,00
e Revestimiento piedra corte regular m2 #¡DIV/0! 0,00

9 Pisos
a Carpeta de nivelación c/hidrófugo m2 #¡DIV/0! 0,00
b Piso de cerámicos m2 #¡DIV/0! 0,00
c Piso de piedra laja corte regular m2 #¡DIV/0! 0,00
d Zócalo cerámico ml #¡DIV/0! 0,00
e Losetas de hormigón 60 x 40 y 4,2 cm m2 #¡DIV/0! 0,00

10 Carpintería 
a Prov. y coloc. de puerta doble de chapa reforzada u #¡DIV/0! 0,00
b Prov. y coloc. de puerta para baño p/discapacitados u #¡DIV/0! 0,00
c Prov. y coloc. de puerta placa u #¡DIV/0! 0,00
d Prov. y coloc. de puerta chapa reforzada 0,80 x 2,00 u #¡DIV/0! 0,00
e Prov. y coloc. de ventana metálica 1,8 m x 1,1 m u #¡DIV/0! 0,00
f Prov. y coloc. de ventiluz u #¡DIV/0! 0,00
g Prov. y coloc. de puerta p/placard 2 hojas u #¡DIV/0! 0,00
h Prov. y coloc. de puerta p/placard 3 hojas u #¡DIV/0! 0,00
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Cantidades 
DESCRIPCIÓN U. Totales S/ S/Certificado Certificado Total

Contrato Anterior Presente % Acumulado
a la Fecha

MONTO DEL CONTRATO 

CANTIDADES EJECUTADAS

Item

i Prov. y coloc. Puerta p/casilla de gas 2 hojas u #¡DIV/0! 0,00
11 Instalación sanitaria

a Distribución de agua fría ml #¡DIV/0! 0,00
b Desagües cloacales ml #¡DIV/0! 0,00
c Conjunto de barrales para baño de discapacitados u #¡DIV/0! 0,00
d Prov.  y coloc de tanque de reserva 1000 lts tricapa u #¡DIV/0! 0,00
e Prov.  y coloc de inodoro u #¡DIV/0! 0,00
f Prov.  y coloc de lavatorio u #¡DIV/0! 0,00
g Prov.  y coloc de accesorios u #¡DIV/0! 0,00
h Cañería pluvial ml #¡DIV/0! 0,00
i Prov.  y coloc de inodoro para discapacitados u #¡DIV/0! 0,00
j Prov.  y coloc de lavatorio para discapacitados u #¡DIV/0! 0,00

12 Instalación eléctrica
a Bocas u #¡DIV/0! 0,00
b Tablero general mediano u #¡DIV/0! 0,00
c Provisión y colocación de ventilador de techo u #¡DIV/0! 0,00
d Provisión y colocación de artef. p/fluorescente doble u #¡DIV/0! 0,00
e Provisión y colocación de artef. t/tortuga u #¡DIV/0! 0,00
f Prov. y coloc. plafón circular doble c/fluorescente de 22 w u #¡DIV/0! 0,00
g Puesta a tierra y pilar de acometida u #¡DIV/0! 0,00
h Alumbrado de Parque y Frente SUM u #¡DIV/0! 0,00

13 Pintura
a Látex exterior m2 #¡DIV/0! 0,00
b Látex interior m2 #¡DIV/0! 0,00
c Barniz o esmalte sobre carpintería de madera m2 #¡DIV/0! 0,00
d Esmalte sintético sobre carpintería de chapa m2 #¡DIV/0! 0,00
e Barniz sobre cielorraso de madera m2 #¡DIV/0! 0,00

14 Varios
a Provisión y colocación de mesada cocina u #¡DIV/0! 0,00
b 2 mesas 2,50 x 1 m de madera dura c/cab. u #¡DIV/0! 0,00
c 25 sillas pleg. de mad. u #¡DIV/0! 0,00
d Televisor de 29" trinorma c/entrada de video u #¡DIV/0! 0,00
e Heladera con freezer total 400 lts - Vol. 110 lts u #¡DIV/0! 0,00
f Reproductor de video con DVD u #¡DIV/0! 0,00
g Cocina tipo Volcan - 4 horn. - ancho 55 cm c/horno visor u #¡DIV/0! 0,00
h Minicomponente mp3 - 3 CD u #¡DIV/0! 0,00
i Termotanque de 90 lts y 2 garrafas de 45 kg u #¡DIV/0! 0,00
j Provisión y colocación de aireador eólico diametro 600 mm u #¡DIV/0! 0,00
k SUM  - Glorieta 15 m2 u #¡DIV/0! 0,00
l SUM - Mesa de losa 1,2 x 08 (e = 0,7 m) + bancos 0,4 x 1,2 u #¡DIV/0! 0,00

10 I. NEXOS
1 Cruce 

a Demolición de pavimentos m3 #¡DIV/0! 0,00
b Excavación de zanja (con equipo) m3 #¡DIV/0! 0,00
c Tapado y compactación de zanja m3 #¡DIV/0! 0,00
d Provisión, acarreo y colocación de  cañería de diam. 0,400 ml #¡DIV/0! 0,00
e Relleno de arena m3 #¡DIV/0! 0,00
f Hormigón esp: 15 cm m2 #¡DIV/0! 0,00
g Construcción de boca de registro D= 1,4 s/excav. u #¡DIV/0! 0,00
h Exc. de zanjeo y tapado con compactación m3 #¡DIV/0! 0,00
i Excavación c/voladura de roca m3 #¡DIV/0! 0,00

2 Cruce cloacal alcantarilla 
a Excavación de zanja (con equipo) m3 #¡DIV/0! 0,00
b Tapado y compactación de zanja m3 #¡DIV/0! 0,00
c Provisión, acarreo y colocación de  cañería de diam. 0,400 ml #¡DIV/0! 0,00
d Relleno de arena m3 #¡DIV/0! 0,00
e Construcción de boca de registro D= 1,4 s/excav. u #¡DIV/0! 0,00
f Excavación c/voladura de roca m3 #¡DIV/0! 0,00

3 Red cloacal
a Excavación de zanja (con equipo) m3 #¡DIV/0! 0,00
b Excavación c/voladura de roca m3 #¡DIV/0! 0,00
c Provisión, acarreo y colocación de  cañería de diam. 0,400 ml #¡DIV/0! 0,00
d Relleno de arena m3 #¡DIV/0! 0,00

4 Boca de registro
a Construcción de boca de registro D= 1,4 s/excav. u #¡DIV/0! 0,00
b Exc. de zanjeo y tapado con compactación m3 #¡DIV/0! 0,00
c Excavación c/voladura de roca m3 #¡DIV/0! 0,00

5 Conexión domiciliaria hasta L. M.
a Conexión domiciliaria L= 8,5 m c/u #¡DIV/0! 0,00
b Excavación de zanja (con equipo) m3 #¡DIV/0! 0,00
c Tapado y compactación de zanja m3 #¡DIV/0! 0,00

11 II. OBRAS DE MITIGACION
1 Cicatrización 

a Preparación del suelo u #¡DIV/0! 0,00
b Sembrado de césped u #¡DIV/0! 0,00
c Provisión y plantación de árboles u #¡DIV/0! 0,00
d Bancos de piedra 1ra voladura u #¡DIV/0! 0,00

2 Apertura de zanjón 
a Limpieza y apertura de cauce U. #¡DIV/0! 0,00
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(Datos básicos de la obra) Planilla C1
Barrio:
Obra:
Etapa:
Empresa:
Representante Técnico:

Plazo:
Fecha de inicio:

CERTIFICADO DE OBRA Nº
Correspondiente al Acta de Medición Nº
Período de Medición:

$

Corresponde a UVIS U

Acum Previsto % Acum. Real % Diferencia %

Observaciones

UVIS $ x UVIS TOTAL $

FIRMA Y SELLO  DEL SUPERVISOR DE OBRA FIRMA Y SELLO  DEL COORDINADOR

FIRMA Y SELLO  DEL 
REPRESENTANTE TECNICO

CONVERSIÓN UVIS A $

Fecha xxxxxxxx seg. LPN xxxxxxx

PROVINCIA DE 

UEP/UEM 

CONVERSIÓN DE UVIS A PESOS

CONTRATO

DIFERENCIAS
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CORRESPONDE A CERTIFICADO DE REDETERMINACION Nº (Fecha)

PROYECTO: BARRIO ……………..  -  CIUDAD DE ……………………

Obra: "Construcción de Obras de Infraestructura Publica,   

Obras Complementarias y Equipamiento Comunitario"

CONTRATISTA:

PLAZO DE OBRA ORIGINAL ….. MESES

PLAZO DE OBRA …… MESES

0,00 0,00 #¡DIV/0!

CERT. MES
Certificados de 

Obra

Acopio y 

Desacopios

Montos 

Mensuales en 

UVIS

% Certif. % Acum.
Certificados de 

Obra

Acopio y 

Desacopios

Montos 

Mensuales
% Certif. % Acum.

0 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

1 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

2 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

3 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

4 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

5 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

6 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

7 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

8 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

9 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

10 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

11 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

12 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

13 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

14 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

15 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

16 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

17 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

18 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

19 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

20 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00

0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00%

PROVINCIA DE 

UEP/UEM

AVANCE FINANCIERO DE OBRA PROYECTADO OBRA EJECUTADA

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PLAN DE TRABAJO Y LOS AVANCES DE OBRA (UVIS)

CONTRATO:
Monto

Monto del 

Certificado en 

Monto Acumulado 

al Presente en 

% de Obra 

al Presente

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

0,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A
V

A
N

C
E

 F
IS

IC
O

 

MESES 

CURVA COMPARATIVA ENTRE EL PLAN DE TRABAJO Y  LOS AVANCES DE OBRA 

Series1

Series2

PROVINCIA DE  
UEP - PROMEBA 

(Domicilio) 

FIRMA Y SELLO  DEL 
REPRESENTANTE TECNICO 

FIRMA Y SELLO  DEL INSPECTOR 
DE OBRA 
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OBRA:

BARRIO:

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

EMPRESA:

OBRA:

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº

MES:

"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

 
REPRESENTANTE TECNICO 

 

FIRMA Y SELLO  DEL 
INSPECTOR DE OBRA 
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OBRA:

EMPRESA:

CROQUIS / PLANOS DE AVANCE:

"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, OBRAS COMPLEMENTARIAS

 BARRIO 

CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE OBRA Nº

MES:

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EJECUCIÓN MENSUAL 
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

ANEXO 2
ASPECTOS SOCIALES A CONSIDERAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El PROMEBA interviene en villas y asentamientos llevando los servicios básicos e infraestructura a
población radicada en el lugar donde se ejecutará la obra, por lo tanto, ésta asume características
particulares a atender en la ejecución.

Las particularidades mencionadas deben estar contenidas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones
Especiales del Contrato, bajo el título de ASPECTOS SOCIALES A CONSIDERAR DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES DE LA POBLACIÓN RESIDENTE

En este punto se realizará una síntesis de los condicionantes a la ejecución del proyecto que se consideren
sustantivos, tales como:
▪ Número y características principales de las familias.

▪ Características socioculturales particulares del barrio/asentamiento.

▪ Actividades preponderantes de la comunidad que deban considerarse, rutinas y circulación diaria,
etnia, etc.
▪ Perfil de capacitación.

▪ Gestión: descripción del equipo de campo y función del/de los promotor/es sociales.

▪ Participación: delegados, entidades, formas previstas de acompañamiento y monitoreo social de
la obra pública.

Teniendo en cuenta las características particulares del PROMEBA es que se establecen las obligaciones
de la Contratista respecto de los aspectos sociales implicados en la gestión durante la ejecución de la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. LIBRO DE RECLAMOS

El Equipo de Campo registrará los reclamos de los vecinos respecto de la obra en un Libro de
reclamos a disposición del público en las oficinas del mismo. El inspector de obra que informará
de inmediato a la Contratista en los casos que corresponda.

2. ASISTENCIA A REUNIONES

El representante de la Contratista designado a tal fin deberá participar en las reuniones del
equipo de campo a las que sea convocado con el objeto de compartir la comprensión integral del
proyecto y las situaciones particulares de cada componente vinculadas a la obra en ejecución.

3. ASISTENCIA A REUNIONES CON VECINOS

El representante de la Contratista deberá concurrir a los talleres y a las reuniones con vecinos
cuyo desarrollo esté relacionado a temas del contrato de obra.

4. ACCESIBILIDAD

En caso que el acceso de los vecinos a sus viviendas deba ser interrumpido momentáneamente
por la obra, la empresa informará acerca de tiempos de duración de la interrupción y alternativas
de acceso deberán ser notificada al Equipo de Campo, a través de la inspección, en tiempo y
forma. Durante la ejecución de las obras deberá garantizarse la circulación y acceso del barrio y
sus vinculaciones con el entorno y zonas de servicios (escuelas, centros de salud, equipamientos
comunitarios, etc.).
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

5. MANO DE OBRA

Se sugiere la inclusión de mano de obra del barrio y entorno.

CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO INTRALOTE

6. AUTORIZACIONES PARA TRABAJOS DENTRO DEL LOTE

Cualquier trabajo que la Contratista realice dentro del lote requiere de una autorización de la
familia involucrada. Las autorizaciones serán refrendadas por la Inspección de obra, la Contratista
y el beneficiario/a.

7. COMUNICACIÓN

L as instrucciones dadas a la Contratista y los acuerdos establecidos serán en exclusiva con la
Inspección de obra. En ningún caso será mediante las comisiones vecinales o vecinos particulares.

8. ESCOMBROS

Cuando se trabaja en los lotes particulares, los materiales de descarte (escombros, restos de
materiales no utilizados) deben ser retirados al momento de finalizar la obra o en el plazo que
indique la inspección.

9. REDES Y CONEXIONES EXISTENTES

La Contratista tomará las precauciones pertinentes para mantener las conexiones a los servicios
existentes hasta tanto las nuevas conexiones estén habilitadas.

CONSIDERACIONES EN CASO DE RELOCALIZACIONES

10. RELOCALIZACIONES

En caso de relocalizaciones, la inspección de obra informará las características del plan de
relocalizaciones y los acuerdos alcanzados con las familias a fin de asegurar la correcta
coordinación de las tareas que así lo requieran.

Para mayor comprensión del alcance de los aspectos sociales involucrados en el presente proyecto, se
encuentra a disposición del Oferente, para su consulta, el Diagnóstico y Documento Social que forma
parte del Proyecto Ejecutivo Integral del Barrio MACIEL, AVELLANEDA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

ANEXO 3
CARTEL DE OBRA

Se presentará de manera adjunta a este pliego el MODELO DE CARTEL DE OBRA y su correspondiente Manual de Uso.

La ubicación definitiva de cada cartel será indicada por el Gerente de Obra con la supervisión de la UEM.
El Contratista deberá presentar una memoria de cálculo de la estructura de sostén, la cual deberá estar aprobada por la Inspección antes de la
colocación.

171

  181



Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

ANEXO 4
PLACA INSTITUCIONAL

El contratista deberá proveer y colocar una PLACA INSTITUCIONAL en acrílico en las OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO según
las especificaciones que se presentarán de manera adjunta a este pliego.
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Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
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1. MEMORIA DE LAS OBRAS

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad educativa y ampliar la capacidad de atención a los
estudiantes de la zona. El proyecto se implantó en el predio entubado de Maciel con intersección
de la calle Gral.Rivas, y el nuevo Boulevard, localidad de Isla Maciel, partido de Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires.
Se espera que la construcción de la Escuela Secundaria Número 24 permita dar respuesta a la
necesidad de infraestructura educativa en la zona, proporcionando un espacio adecuado para el
desarrollo de las actividades académicas y extracurriculares. Los resultados obtenidos en la
elaboración del proyecto incluyen los planos arquitectónicos, la lista de materiales y equipos a
utilizar, así como los costos estimados.

Para esto se desarrolló el siguiente programa:

PROGRAMA:
La propuesta consiste en el desarrollo de 2.200 metros cuadrados, distribuido en dos plantas,
donde funcionarán:

· 18 AULAS
· LABORATORIO
· BIBLIOTECA
· TALLER AUDIO VISUAL
· RADIO
· COMEDOR
· SUM
· ESPACIO DE EXPANSIÓN EXTERIOR
· SALA LACTANTES
· CENTRO DE ESTUDIANTES
· DIRECCIÓN
· PRECEPTORIA
· SECRETARIA

Cuya finalidad es brindar a la comunidad del barrio la infraestructura edilicia óptima que permita
satisfacer las necesidades, promocionando la integración cultural, social y educativa de los
vecinos.
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (P.E.T.G)

Se adjunta pliego técnico general del PROMEBA.
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NOTA: Los ítems de obra no especificados tendrán tratamiento  
de trabajos especiales y sus especificaciones técnicas estarán  
descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
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NORMATIVA TÉCNICA 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformación de un marco general 
tendiente a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten dentro del 
Programa. 

Con ese fin, se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base 
para la redacción del presente pliego y que deberán ser respetadas por el Contratista para la 
provisión de materiales y ejecución de los trabajos. 

CIRSOC

Normas IRAM

Normas ISO

Normas técnicas de GAS DEL ESTADO

Nuevas normas técnicas aprobadas por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del
Gas)

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las Empresas Prestatarias
de Servicios Públicos Provinciales

Normas técnicas de Dirección Nacional de Vialidad

Leyes Provinciales de Obras Públicas

Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

La no mención expresa en el presente pliego de una normativa en particular como referencia de 
patrón de exigencia técnica para la ejecución de un trabajo, no exime al Contratista de adoptar y 
explicitar bajo que normativa técnica desarrollará dicho trabajo, la cual no podrá estar reñida con 
la regla del arte ni con la finalidad del mismo. 

La materialización de las tareas indicadas que conforman el objeto de la presente licitación, 
como también las indicaciones mencionadas en cada uno de los capítulos del presente pliego 
deberán cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911/96 en materia de 
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, aunque no estén taxativamente 
referenciados en el mismo. 

Durante la ejecución de trabajos se puede presentar una gama de potenciales impactos 
negativos que afectarán a la población residente, sus viviendas y sus desplazamientos 
cotidianos, debiendo el Contratista prevenir o mitigar dichos impactos. 

Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en 
accidentes o imprevistos. Debido a la gran variedad de proyectos, se hace dificultosa la tarea de 
contemplar todos y cada uno de los problemas ambientales que se presentarán durante la 
ejecución de obras, sin embargo, es posible identificar los casos más frecuentes. 

Previo al acta de inicio de obra, la empresa adjudicataria deberá presentar un informe sobre las 
medidas de mitigación que estima necesario tomar en el transcurso de la ejecución de obras, 
utilizando como referencia el listado aquí consignado, más todas aquellas medidas que la 
empresa considere necesarias. 
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PRINCIPALES IMPACTOS  
AMBIENTALES NEGATIVOS 

 
 
 
A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa deberá considerar, entre 
otros, los siguientes impactos negativos: 

 Alteración del sistema de drenaje existente, tanto natural como artificial. 

 Incremento temporal de la erosión y sedimentación por movimientos  

 de tierra (excavaciones, zanjas, rellenos, etc.) 

 Inestabilidad de taludes. 

 Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas  

y movimiento de suelos. 

 Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial. 

 Contaminación de suelo, agua y aire en obradores. 

 Alteración provocada por explotación de áridos y extracción de suelos  

 para la obra. 

 Afectación a la accesibilidad de vehículos y peatones por el corte de vías  

 de circulación y ejecución de desvíos. 

 Contaminación acústica generada por maquinaria vial. 

 Afectación de napas freáticas. 

 Retiro de cobertura vegetal y afectación del arbolado urbano. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD  
Y PREVENCIÓN AMBIENTAL  
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS 

Señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones
nuevas, montículos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de
manera de advertir y proteger a la población.

Señalización de desvíos.

Coordinación de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a
viviendas y equipamientos.

Control de la disposición del material extraído durante zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.

Señalización diurna y nocturna (peatonal y vehicular).

Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores.

Control de emisión de polvos y ruidos.

Control de la estabilidad de líneas eléctricas preexistentes.

Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos químicos
provenientes de maquinaria.

Control de extensiones o instalaciones eléctricas.

Estructuras temporarias de desagües para evitar anegamientos.

Control de pendientes y taludes.

Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces y, si correspondiese,
ordenar tareas adicionales de protección.

Cobertura del material removido, arenas, etc., para evitar voladura de polvos.

Apertura de zanjas por tramos.

Identificación de las áreas donde se producirán las extracciones de suelos para
rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de
seguridad o estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

Verificar que la disposición final de escombros y materiales excedentes se realice
en sitios habilitados para tal fin.

En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de
interés comunal se tendrá que contar con la aprobación del organismo pertinente
en base a la presentación de un esquema de desmonte.

Recomposición de las áreas que hayan sufrido degradación por la realización de
las obras (por ej. emparejado de tierras removidas, restitución de cubierta vegetal
en taludes).

Restitución de condiciones previas a la intervención de maquinaria pesada o a la
instalación de campamentos u otros lugares de operación, en especial, si han sido
afectadas veredas, calles o infraestructura preexistente.

Control en la limpieza final de obra y de las áreas utilizadas para estacionamiento
de maquinaria, áreas de acopio de material, etc.
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 En los proyectos de consolidación se determinarán los casos en los que sea 
necesario restringir las operaciones a máquinas de menor potencia y tamaño, 
apelando a una tecnología mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa 
accesibilidad o que impliquen riesgos ciertos para la población. 

 El personal de la empresa con responsabilidades en obra deberá estar en 
conocimiento de los alcances del Programa, y, en particular, de los aspectos 
ambientales y sociales de cada barrio. 
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CAPÍTULO I 
A. OBRAS ESPECÍFICAS 

 
 
RUBRO A.01. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
RUBRO A.02. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED 
RUBRO A.03. SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 
RUBRO A.04. CONEXIÓN DOMICILIARIA DE CLOACA A RED 
 
 
1. Cañerías de distribución 
 

1.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
El Contratista deberá realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la necesidad 
de entibamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresión de napa u otras 
medidas a adoptar para la protección de los trabajadores; asimismo, deberá evaluar la 
influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y la minimización de los 
riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavación e instalación de 
los caños, para lo que deberá proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén y 
enmaderamiento de los laterales de la excavación.  
Las obras se construirán con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el 
proyecto, o las mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptará un sistema de bombeo u 
otro método aprobado de desagote o depresión de napa que resulte suficientemente efectivo 
para la eliminación de aguas subterráneas, drenaje o depresión de napa. Para la defensa 
contra avenidas de aguas superficiales el Contratista construirá ataguías, tajamares o 
terraplenes según sea conveniente, previa aprobación de la Inspección. 
Toda agua deberá ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el 
Contratista, previamente autorizados por la Inspección, y que no afecten a terceros, siendo 
responsabilidad de éste los daños que se produjeren. 
 
Salvo que el resultado del análisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro 
método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavación de zanjas para 
cañerías y servicios se realizará a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la 
certificación será el indicado en los Planos de Proyecto según los diámetros de las cañerías 
a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

DIÁMETROS Ancho de zanja 
50 a 90 mm 0,50 m 

>90 a 220 mm 0,55 m 
>200 a 300 mm 0,60 m 
>300 a 350 mm 0,65 m 
>350 a 400 mm 0,70 m 

Tabla 1 
 
El fondo de la excavación, en el caso de cloacas, tendrá la pendiente que indiquen los 
planos respectivos, o la que oportunamente fije la Inspección. El fondo deberá ser plano y 
estar libre de materiales de gruesa granulometría. 
El suelo proveniente de las excavaciones deberá ser acondicionado convenientemente a lo 
largo de las zanjas, respetando las normas municipales vigentes en el lugar dejando 
perfectamente liberados los accesos vehiculares a las propiedades. 
Se ejecutarán las excavaciones para la colocación de caños de acuerdo con los trazados y 
dimensiones señalados en los planos o planillas respectivas. La mínima tapada para la red 
de agua potable no será inferior a 0,80 m. 
Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se admitirá 
la ejecución en forma alternada de túneles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo 
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dejarse los túneles rellenados con “suelo-cemento”, o arena, o “cemento-arena”; esta 
metodología de ejecución deberá contar con el acuerdo previo de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá rellenar por su cuenta con hormigón pobre reforzado toda excavación 
hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la 
acción atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no a una imprevisión del 
Contratista. Este relleno de hormigón deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que 
se trate. 
Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5 Kg/cm2 el 
Contratista deberá mejorar el terreno mediante sustitución o modificación de su estructura. 
La sustitución consistirá en el retiro del material indeseable y la colocación de arena o grava. 
La modificación se realizará mediante la adición de suelo seleccionado mejorado con arena, 
o cal, o cemento, y posterior compactación. 
Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento 
de la zanja, no se permitirá que la excavación aventaje en más de 100 m a las cañerías 
terminadas, tapadas y aprobadas. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja. Para un 
correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la 
zanja, no se certificarán tramos de excavación que aventajen en más de 100 metros a las 
cañerías terminadas, tapadas y aprobadas. 
El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactación se deberá 
retirar y ser transportado según indicaciones de la Inspección. 
Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

 
 

1.2. Excavación de zanjas con voladura de roca 
 
Definición 
Se considerará excavación en roca, a la extracción de todos los materiales que no puedan 
ser excavados por medio de equipos de movimiento de tierra, por medios manuales o por 
escarificación. En dicho caso, el Contratista podrá utilizar, si lo considera conveniente, el uso 
de perforaciones y voladuras continuas. 
Los trabajos que comprenden estas especificaciones tienen por finalidad asegurar la 
correcta ejecución de los planos que limitan las excavaciones que se realicen en la roca 
basáltica (sana o alterada) mediante la utilización de voladuras, para impedir fisuración de la 
roca mas allá de la excavación, como así también las operaciones indispensables para 
excavar adecuadamente el macizo rocoso. 
 
Experto en voladuras 
Durante todo el tiempo que demanden las tareas de excavación en roca, el Contratista 
deberá contar con la colaboración de un experto en voladuras, con suficiente experiencia en 
tareas similares a las del presente Contrato, que asumirá la responsabilidad de dirigir dichos 
trabajos. 
Su designación deberá ser acompañada con sus antecedentes junto con la propuesta del 
Oferente. Antes de iniciar los trabajos la inspección deberá aprobar la designación 
propuesta. 
 
Uso de Explosivos 
Los explosivos, detonadores, equipos eléctricos, etc., deberán ser transportados y 
almacenados por cuenta del Contratista en lugares apropiados de manera que estén 
protegidos contra accidentes, daños y robos. Deberán cumplirse estrictamente las Leyes y 
Reglamentos oficiales vigentes sobre la materia. 
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El contratista deberá tomar las precauciones para proteger a toda persona, obra, equipo y 
propiedad, durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos. 
El Contratista podrá utilizar el explosivo que a su criterio resulte técnico o económicamente 
más conveniente, justificando mediante una memoria a presentar a la inspección para su 
aprobación. 
La memoria que presentará el Contratista deberá contener: 

- Diámetro de los barrenos
- Avance y separación de los barrenos
- Carga máxima por barrenos
- Número de barrenos por voladura
- Tiempo de retardo
- Secuencia de Encendido
- Medidas de seguridad a adoptar en lo relativo a:

Proyecciones de Roca
Encendido eléctrico
Almacenaje de explosivos junto a la excavación

En base a estos datos, y previa su aprobación por la inspección, se procederá a 4 (cuatro) 
voladuras de ensayo, en zonas diversas elegidas por el Contratista y aprobadas por la 
Inspección de Obra, y con el resultado de dichas voladuras se ajustarán los datos indicados 
en la memoria. 
La aprobación del método de voladura no relevará al Contratista de su responsabilidad por 
las operaciones de voladura.  

Método de voladura 
Si bien como se indicó al referirse a los explosivos a utilizar el Contratista adoptará el 
método que juzgue más conveniente, dicho método deberá cumplir como mínimo con las 
siguientes características: 

- Método de voladura: Se utilizará el método de voladura con micro retardo, con
retardo no superior a 5 ms.

- Método de encendido: Se utilizará el encendido eléctrico, con detonadores de
micro retardo, o con conectadores tipo MS.

- El voltaje a utilizar no será superior a 340 V.
- Se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el encendido espontáneo.
- Diámetro máximo de barrenos y carga máxima por barreno: el diámetro máximo

de los barrenos será de 35 mm y la carga máxima de fondo por barreno no será
superior a 0,060 Kg.

- Se utilizarán explosivos por encima de la carga de fondo, se colocarán con
espaciadores adecuados.

- Voladura en la proximidad de edificaciones: En el caso de procederse a
voladuras en proximidad de casas, se deberá evitar la proyección de trozos
sólidos, mediante la cobertura de la zona de voladura con una protección
superficial adecuada, que podrá ser una red engomada o una triple capa de
cubierta de automotores.

- Voladuras en proximidad de redes enterradas: En los casos en que las
voladuras deban realizarse próximas a redes de agua o gas, se deberá evitar
daños de las mismas procediéndose en el área afectada al “line-drilling”, o sea, la
perforación de barrenos que no se cargan con explosivos y que produzcan una
línea de debilidad que limite los efectos de la voladura.

Permisos de adquisición, uso y tenencia de explosivos 
El Contratista deberá realizar todos los trámites y obtener todos los permisos necesarios, 
ante los organismos pertinentes (autoridades municipales, militares, etc.) para la adquisición 
uso y tenencia de explosivos. Antes de iniciar los trabajos deberá presentar al Comitente 
copia certificada de dichos permisos. Deberá presentar un informe mensual al Comitente 
sobre el uso de explosivos en el mes, las tenencias y las previsiones de uso en el siguiente 
mes, previa consulta a los organismos pertinentes. 
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Método Constructivo 
- El Contratista deberá obligatoriamente presentar, con debida anticipación, el programa de 

cada voladura, en el que indicará y consignará claramente el esquema completo del 
trabajo a realizar. Estos programas de voladuras solamente tendrán por objeto que la 
inspección controle que las voladuras se realicen de acuerdo a los mismos, y llevar un 
registro en obra de la forma de ejecución de los trabajos. El conocimiento del programa 
no dará origen a ninguna responsabilidad para la inspección en o referente al resultado 
de los trabajos.  

- El tipo de carga de los explosivos a ser utilizados dependerá de la naturaleza y estructura 
del material encontrado, de lo que determine la experiencia y de lo que sea corroborado 
por medio de pruebas que se efectuaran con anterioridad en caso de ser necesario. 

- Los daños que se produzcan con motivo de las excavaciones tanto sea por utilizar 
técnicas inapropiadas o por mal empleo de los equipos utilizados, serán imputables al 
Contratista, el que deberá subsanar adecuadamente dichos daños de acuerdo alo 
dispuesto por la inspección, sin recibir pago directo alguno, aunque para subsanarlo 
tenga que efectuar excavaciones adicionales u otro tipo de obras. 

- El retiro del material removido por las voladuras (carga, transporte, descarga, etc.) deberá 
efectuarse con equipos adecuados que no produzcan daños en las excavaciones u otras 
obras existentes. 

 
Sólo podrán variarse los esquemas de voladuras en el caso que las condiciones geológicas 
que se vayan presentando en los trabajos de excavación de avance normal difieran 
notablemente de las previstas originalmente a partir del bosquejo geológico elaborado en la 
etapa de los estudios, lo que la inspección constatará en cada caso. 
Cualquier obra, propiedad o equipo que resulte dañado como consecuencia de descuido o 
negligencia durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos será reparado por 
cuenta del Contratista. Toda roca fracturada por efecto de las voladuras, fuera de los límites 
de la excavación establecidos, deberá excavarse como ordene la Inspección, sin costo 
adicional para el Comitente. 
La excavación excesiva debido a negligencia o impericia en las operaciones de voladuras 
deberá ser reparada como lo ordene la Inspección y todos los gastos serán a cuenta del 
Contratista. 
Las operaciones de carga deberán ser ejecutadas solamente por personal especializado no 
admitiéndose la presencia de personal no autorizado durante estas operaciones. 
Sólo se permitirán voladuras después que hayan sido tomadas las precauciones adecuadas 
para la protección de todas las personas, obras y propiedades. 
En los casos en que las voladuras afecten y sus productos afecten instalaciones, calles, 
caminos o rutas libradas al uso público, el Contratista deberá mantener la seguridad en el 
tránsito de las mismas, tratando en lo posible de efectuar los cotes de tránsito en las horas 
de menor intensidad y por cortos períodos. 
Correrán por cuenta del Contratista los gastos que demande la limpieza de productos de 
voladuras; el pago de indemnizaciones por accidentes o daños a personas; la reparación de 
estructuras, calzadas e instalaciones del Comitente o de terceros, deteriorados por las 
voladuras; como así también todo gasto que se origine en la aplicación de normas para la 
seguridad de las personas, de las estructuras o del tránsito. El Contratista asume la 
responsabilidad civil que le corresponde en su carácter de ejecutor de los trabajos, no 
pudiendo delegar en terceros la misma. 
 
Responsabilidad del Contratista 
El Contratista asumirá plena responsabilidad y será único responsable de la seguridad de 
todos los trabajos que ejecute en cumplimiento del contrato y de toda obra o instalación, 
permanente o transitoria, hasta la recepción definitiva de los trabajos. Para el cumplimiento 
de esta responsabilidad el Contratista deberá adoptar todas las medidas que considere 
necesarias. 
El Contratista será el único responsable por los sistemas y métodos de trabajo, planos de 
voladuras, etc., que ponga en practica la perfecta ejecución de la Obra. 
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Excavación para cañerías 
El ancho de zanja serán los indicados en Tabla 1, para cada diámetro será la distancia 
mínima libre entre las paredes de la zanja a la altura del intradós de la cañería.  

 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja. 
 

 
1.3. Tapado y compactación de zanjas 
 
El tapado de las zanjas podrá ser realizado con el material extraído de la excavación, el que 
será acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no 
ser apto el extraído, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte, 
correrán por cuenta y cargo de la empresa Contratista, lo cual debería haber sido tenido en 
cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos 
correspondientes a la preparación de la oferta. 
El grado de compactación a lograr será por lo menos igual al del terreno natural no alterado. 
Se requiere que el Contratista preste la mayor atención en la ubicación y compactación del 
material debajo del caño y hasta la denominada zona de cuna (diámetro horizontal del caño). 
El relleno y compactación se continuará hasta el nivel de terreno natural poniendo especial 
cuidado en la compactación de los 15 cm superiores a la clave del caño, evitando dañar el 
caño por impacto.  
Una vez aprobada la prueba hidráulica se procederá al tapado y compactación de la zanja 
(ver Rubro A.05 - 2.5.2). Todo material sobrante de la excavación deberá ser retirado del 
lugar por el Contratista. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja tapada y 
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente 
haber sido aprobada la prueba hidráulica correspondiente. 

 
 
1.4. Provisión, transporte, acarreo y colocación de cañerías para agua y cloacas 

 
Previo a la colocación de los caños, sobre el fondo de la zanja, y a los fines de proveer un 
adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se ejecutará un lecho con suelo 
tamizado en un espesor de 15 cm como mínimo, o una cama de arena de 0,10 m como 
mínimo.  

 
1.4.1. Transporte, acarreo y colocación de cañerías - Pruebas hidráulicas 
 
En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se deberá tener en 
cuenta lo prescrito en las Normas IRAM. 
 
Prueba hidráulica en cañerías de agua potable 
 
Una vez colocado el tramo de cañería, conjuntamente con las piezas especiales de 
conexión, conexiones domiciliarias, válvulas esclusas, hidrantes, etc., se llenará la cañería 
con agua potable y se procederá a realizar la media tapada hasta 30 cm por encima de la 
cota de intradós superior, dejando libres y a la vista las juntas de unión entre caños y 
cualquier tipo de conexión que pueda ser motivo de exudación de agua o pérdida visible. Si 
algún caño, junta, conexión y/o pieza especial acusara exudación o pérdida visible, se 
identificará y se reparará o sustituirá según la orden impartida por la Inspección. Luego de 
las correcciones efectuadas y de verificarse que no hubo movimientos de la cañería, se 
procederá a efectuar la primera prueba hidráulica de la cañería con zanja a medio tapar, 
llenándola de agua potable y sometiéndola a 1,5 veces la presión que denomina la clase del 
caño. Comprobada la ausencia de fallas se mantendrá la cañería con la presión de prueba 
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durante 2 horas, dándose presión de prueba cada 15 minutos durante la primera hora y cada 
30 minutos la segunda hora, controlando que las pérdidas de presión no sobrepasen las 
admisibles. 
Finalizada esta primer prueba hidráulica con media tapada, se mantendrá la cañería con 
agua y a presión de prueba, y se procederá al tapado y compactación tal lo estipulado en el 
punto anterior. 
A continuación, se dará presión de prueba nuevamente y si no existieran pérdidas de presión 
durante 30 minutos se dará por aprobada la segunda prueba hidráulica con cañería tapada. 
En caso de detectarse pérdidas de presión se destapará la cañería, se subsanarán los 
desperfectos y se repetirá el proceso de prueba indicado hasta comprobar la ausencia de 
fallas. Todos los elementos y equipamiento necesarios para realizar la prueba hidráulica, 
inclusive el agua, deberán ser provistos por el Contratista. 

 
Prueba hidráulica en cañerías cloacales 
 
El Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las cañerías del sistema 
cloacal sanitario en la forma que se indica en el presente. 
El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demás equipos y 
materiales, incluida el agua para los ensayos, para controlar la presión del agua, ad 
referéndum del análisis que realice el Inspector de Obra. No se emplearán materiales que 
puedan perjudicar la estructura o la función futura de la cañería. Los medidores para los 
ensayos deberán ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberán ser 
nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de 
efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, si así lo solicita la Inspector 
de Obra. 
Todos los ensayos se realizarán en presencia del Representante Técnico y del Inspector de 
Obra. 
Todas las cañerías de cloaca por gravedad se someterán a ensayo para determinar la 
exfiltración y/o infiltración y desviación, según se indique. La cañería deberá taparse antes 
de los ensayos. Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberán estar 
terminados y aprobados antes de colocar la superficie definitiva. Cuando las pérdidas 
excedan las cantidades permitidas por las especificaciones, el Contratista ubicará las 
pérdidas a su costo y efectuará las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de 
acuerdo con las Especificaciones, a fin de reducir las pérdidas hasta los límites 
especificados. Deberá reparase toda pérdida que pueda detectarse individualmente, 
cualquiera sea el resultado de los ensayos. 
Se ensayarán los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales pérdidas, de la 
siguiente manera: 
 Cloacas por gravedad con diámetro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota 
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea de 3 m o menos; ensayo de exfiltración 
de agua. 

 Cloacas por gravedad con diámetro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota 
de invertido entre bocas de acceso adyacentes sea mayor que 3 m; ensayo de presión de 
aire. 

 Cloacas por gravedad con diámetro mayor de 600 mm; ensayo de exfiltración de agua. 
 En los casos especificados se realizará un ensayo de exfiltración de agua: 
 Cada sección de cloaca situada entre cada par de bocas de registro sucesivas deberá 
someterse a ensayo, cerrando el extremo más bajo de la cloaca a ensayar y la cloaca de 
entrada de la boca de registro más elevada, con elementos apropiados. Se llenará con 
agua la cañería; se eliminará el aire y se elevará la presión hasta 2 m de columna de agua, 
medidos sobre el intradós del punto más alto del tramo; o si hay agua subterránea, 2 m de 
columna de agua por encima del nivel promedio del agua subterránea encontrada en las 
adyacencias, el que sea más alto. La presión se mantendrá como mínimo durante ½ hora. 

 La pérdida admisible se determinará mediante la fórmula: 
 
 

E = 0,4526 × N × D × (H)½ 
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Donde: 
E =  Pérdida admisible en litros por hora de la cloaca sometida al ensayo 
N =  Número de Juntas de la cloaca y conexiones domiciliarias ensayadas 
D =  Diámetro interno de la cañería, en metros 
H = Presión sobre el intradós del punto más alto del tramo o, si hay agua subterránea 

por encima del intradós de la cañería, en el punto más alto del tramo la presión 
sobre el nivel promedio del agua subterránea, en metros de columna de agua. 

 
En los casos especificados, el Contratista proveerá los materiales, equipos y mano de obra 
para realizar un ensayo de aire: 
 Cada sección de cloaca entre bocas de registro sucesivas deberá someterse a ensayo, 
taponando y abrazando todas aberturas de la línea principal de la cloaca, y los extremos 
superiores de todas las conexiones cloacales domiciliarias. Si se comprueba que hay 
pérdidas, se soltará la presión del aire, se repararán las pérdidas y se comenzará 
nuevamente con el procedimiento del ensayo. 

 El ensayo final para determinar si hay pérdidas en la línea principal de la cloaca, y en las 
derivaciones de cloaca hasta las conexiones domiciliarias, se realizará en presencia del 
Inspector de Obra, con el procedimiento establecido en la Norma ANSI/ASTM C828 
“Método de ensayo con aire a baja presión de cañería de material vítreo”. 

 La presión máxima de ensayo será 0,2 Kg/cm2. La caída de presión permisible mínima será 
de 0,07 Kg/cm2 sobre un período de ensayo de 30 segundos. 

 El Contratista podrá optar por realizar el ensayo de aire para las juntas en forma individual, 
junta por junta, empleando equipos especializados. El Contratista presentará su 
procedimiento de ensayo para juntas para que el Inspector de Obra pueda analizarlo antes 
de los ensayos. Antes de cada ensayo, se mojará con agua el caño a la altura de la junta. 

 El ensayo junta por junta no sustituirá al ensayo final de todo el tramo. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro lineal (m l) de cañería, y una vez 
aprobada la segunda prueba hidráulica.  

 
 
1.4.2. Materiales de cañerías para agua potable  

 
1.4.2.1. Cañerías de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado) 
El Contratista proveerá la cañería de PVC para conducciones con presión interna 
completa de conformidad con las Normas IRAM y la documentación contractual. 
El Contratista deberá entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los 
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspección 
apruebe la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales 
entregados.  
Todos los caños, piezas y accesorios serán marcados en fábrica y acopiados en obra 
según se especifica en la Norma IRAM correspondiente. 
Las piezas especiales de PVC serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de 
goma. No se aceptarán piezas armadas y encoladas. 
 
1.4.2.2. Polietileno de Alta Densidad (PAD) 
El Contratista proveerá la cañería de polietileno de Alta Densidad para conducciones 
con presión interna, completa, de conformidad con las Normas ISO e IRAM que 
especifican las normas y usos técnicos para los caños de Polietileno para suministro 
de agua y/o conducción de líquidos bajo presión, y las piezas de polietileno para 
distribución de agua. 
El Contratista deberá entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los 
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspección 
apruebe la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales 
entregados.  
Todos los caños, piezas y accesorios serán marcados en fábrica y acopiados en obra 
según se especifica la Norma IRAM. 
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1.4.2.3. Otros materiales no especificados 
La utilización de materiales diferentes a los especificados deberá ser expresamente 
aprobada por la Inspección de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria 
final de la instalación. En su defecto estará prohibida su utilización.  

1.4.3. Materiales de cañerías para cloacas 

1.4.3.1. Cañerías de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado) 
Para las conducciones sin presión interna el Contratista proveerá cañerías de PVC de 
conformidad con las Normas IRAM que especifican las normas y usos técnicos a 
cumplir por los tubos y enchufes de unión de Policloruro de Vinilo rígido para 
ventilación, desagües pluviales y cloacales, y por las piezas de conexión de PVC rígido 
para ventilación y desagües pluviales cloacales moldeados por inyección. 

1.4.3.2. Otros materiales no especificados 
La utilización de materiales diferentes a los especificados deberá ser expresamente 
aprobada por la Inspección de Obra, y la empresa prestataria del servicio destinataria 
final de la instalación. En su defecto estará prohibida su utilización. 

2. Válvulas para cañerías de agua potable

Se deben colocar válvulas y piezas especiales de calidad superior, fabricadas bajo normas
vigentes y claros criterios de calidad. 
Los elementos a proveer deberán figurar en catálogos donde se comprometan sus 
características físicas, dimensionales, mecánicas, hidráulicas, y de acabado y terminación. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epóxicos en caso de 
corresponder, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los 
requerimientos de la instalación. 
El Contratista deberá entregar a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los 
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspección apruebe 
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados.  
Cuando se instalen válvulas enterradas éstas deberán tener dispositivo de acceso y 
maniobra. 

2.1. Válvula esclusa 

El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo 
con la documentación licitatoria.  
Una vez instaladas, las válvulas esclusas serán sometidas a la prueba hidráulica junto con el 
resto de la cañería. 

2.2. Válvula mariposa 

El Contratista proveerá e instalará en condiciones de funcionamiento válvulas mariposa, de 
acuerdo con la documentación licitatoria. Una vez instaladas, las válvulas mariposa serán 
sometidas a la prueba hidráulica junto con el resto de la cañería. 
En el caso de instalarse un único elemento, deberá obtener la aprobación expresa de la 
Inspección, en este caso se eximirá de la entrega de la muestra. 
Las cámaras de acceso y maniobra deberán estar incluidas en el precio cotizado. 

2.3.  Válvula de aire 

El Contratista proveerá e instalará válvulas de aire y válvulas de escape de aire, completas y 
funcionando, de acuerdo con la documentación contractual. 
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Una vez instaladas, las válvulas de aire y de escape de aire serán sometidas a la prueba 
hidráulica junto con el resto de la cañería. 
En el caso de instalarse un único elemento, deberá obtener la aprobación expresa de la 
Inspección, en este caso se eximirá de la entrega de la muestra. 
Las cámaras de acceso y maniobra deberán estar incluidas en el precio cotizado. 

2.4. Válvula de retención 

El Contratista deberá proveer válvulas de retención, y accesorios, completas y funcionando, 
de acuerdo con la documentación contractual y siendo las mismas aprobadas por la 
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes. 
En el caso de instalarse un único elemento, deberá obtener la aprobación expresa de la 
Inspección, en este caso se eximirá de la entrega de la muestra. 
Las cámaras de acceso y maniobra deberán estar incluidas en el precio cotizado. 

2.5. Válvula de limpieza 

El Contratista deberá proveer válvulas de limpieza, y accesorios, completas y funcionando, 
de acuerdo con la documentación contractual y siendo las mismas aprobadas por la 
empresa prestataria del servicio o por las normas vigentes. 
En el caso de instalarse un único elemento, deberá obtener la aprobación expresa de la 
Inspección, en este caso se eximirá de la entrega de la muestra. 
Las cámaras de acceso y maniobra deberán estar incluidas en el precio cotizado. 

2.6. Cámara de válvulas 

Las cámaras de válvulas se ejecutarán según lo especifique el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.  

• Medición y pago: Cada una de las válvulas serán certificados por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estará incluida la construcción de su correspondiente cámara.

3. Hidrantes

El Contratista proveerá e instalará hidrantes, de acuerdo con la documentación contractual y
siendo las mismas aprobadas por la empresa prestataria del servicio y/o por las normas 
vigentes. 
El Contratista deberá entregar, a su exclusivo costo, una muestra de cada una de los 
elementos a incorporar a la obra previo a su compra con el objeto que la Inspección apruebe 
la calidad de los mismos y verifique con posterioridad los materiales entregados. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y 
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epóxicos en caso de 
corresponder, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los 
requerimientos del contrato. Cuando se instalen válvulas enterradas éstas deberán tener 
dispositivo de acceso y maniobra. 
En la cañería de derivación para hidrantes se instalarán válvulas esclusa de igual diámetro 
que la misma. Caso de ser necesario se instalará una ese (S) de ajuste. 
Cámara: Las cámaras de hidrantes se ejecutarán según lo especifique el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de proyecto.  

• Medición y pago: Cada uno de los hidrantes será certificado por unidad (U) y en cuyo
precio unitario estará incluida la construcción de su correspondiente cámara.
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Piezas especiales 

Bajo la denominación de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes 
de la cañería que no son caños rectos o válvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, 
reducciones, manguitos, piezas de transición, piezas de desmontaje, etc; sean de 
fabricación estándar o de diseño y fabricación especial. 
El Contratista proveerá e instalará todas las piezas especiales que sean necesarias, 
completas, de acuerdo con la documentación contractual. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y 
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas 
las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las válvulas, otros 
accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los 
estándares de calidad requeridos. 
Las piezas especiales para las cañerías de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), 
deberán ser del mismo material y serán moldeadas en conformidad con la Norma ANSI / 
AWWA C-950 y cumplirán los mismos requisitos que los caños rectos. 
Las piezas especiales para cañerías de PVC serán inyectadas de una sola pieza y 
responderán a las Normas IRAM correspondientes, no se admitirán piezas compuestas por 
pegado o soldado.  
Las piezas especiales para cañerías de polietileno de alta densidad serán del mismo 
material y el sistema de unión será electrofusión o termofusión para agua y/o espiga y 
enchufe con aro de goma para cloaca.  
Todas las piezas especiales deberán ser instaladas de acuerdo con las instrucciones 
escritas del fabricante y como se muestra y especifica para cada material. 
Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que 
todos sean compatibles y funciones correctamente 
La relación entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los 
planos de ejecución. 

• Medición y pago: No tendrá pago expreso y estos elementos se consideran prorrateados
en el costo de las cañerías a las cuales se incorporan.

4. Conexiones domiciliarias de agua potable

4.1. Ejecución de conexión domiciliaria externa

La ejecución de este ítem comprende la provisión, acarreo hasta el borde de zanja, 
colocación de piezas especiales y materiales exigidos en el presente pliego, la realización de 
pruebas hidráulicas que el mismo establece, hasta quedar las conexiones domiciliarias en un 
todo de acuerdo con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
El diseño, colocación, fabricación y reparación de las citadas conexiones responderá a las 
Normas IRAM. La cañería irá alojada en zanja excavada, tapada y compactada con idéntica 
especificación a la exigida en el presente pliego. 
La conexión se extenderá desde la cañería de distribución hasta la línea municipal de cada 
lote y deberá incluir la provisión e instalación de cámara y llave maestra. 
El trabajo incluye la reparación de calzadas y/o veredas afectadas, restableciendo las 
mismas a sus condiciones originales. 

• Medición y pago: Se certificará por conexión terminada y aprobada por la Inspección de
Obra y se encontrarán incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas
tendientes a ejecutar la conexión de acuerdo con las citadas normas.
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4.2. Provisión y colocación de medidores 

El tipo de medidor a colocar será el que conste en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, bajo norma correspondiente y/o el pliego de la empresa prestataria del servicio 
y cuya ubicación será la que figure en los planos de proyecto o la que indique la Inspección 
de Obra según el caso. El mismo deberá estar provisto de su caja correspondiente. 
El Contratista, previo a su compra, deberá poner a consideración de la Inspección de Obra 
un medidor con su caja correspondiente a fin de verificar la calidad y procedencia del mismo.  

• Medición y pago: Se certificará por unidad (U) de medidor provisto, colocado y aprobado
por la Inspección de Obra.

5. Bocas de registro

5.1. Excavación en terreno de cualquier categoría

Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, ítem 1.1. Excavación de zanjas en 
terrenos de cualquier categoría.  

5.2. Ejecución de bocas de registro en vereda y en calzada 

Todas las bocas de registro se construirán de hormigón simple de acuerdo con los planos o 
de Hormigón premoldeado. 
Las bocas de registro deberán construirse con moldes metálicos no previéndose el uso de 
revoque interior. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias 
o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberán ser subsanadas por el Contratista por su
cuenta a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de
mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios.
La unión de los caños de las bocas de registros deberá realizarse mediante una junta
elástica. El material elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos
cloacales y aprobado por el Inspector de Obra.
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, el espesor de la base construida in situ
debe permitir el desarrollo del cojinete. Además, el Contratista presentará a aprobación del
Inspector de Obra el diseño del anillo, recubrimientos mínimos de armaduras, espesores,
cálculos, métodos de colocación, detalle de la junta entre anillos, relleno exterior de la
cámara, como así también la forma de resolver los casos de ingresos de colectoras a distinta
altura y de colectora que ventila.
Estarán provistas de marco y tapa de hierro fundido para calzada del tipo aprobado por
OSN. Los marcos y tapas de hierro fundido para bocas de registro en vereda y en calzada
serán de primera marca con una fundición de calidad, con datos garantizados por catálogo y
con el peso estipulado.
Las bocas de registro se clasifican según sean ejecutadas en vereda o en calzada de la
siguiente manera:

5.1.1. Bocas de registro en vereda de h menor de 2,5 m 
5.1.2. Bocas de registro en vereda de h mayor de 2,5 m  
5.1.3. Bocas de registro en calzada de h menor de 2,5 m  
5.1.4. Bocas de registro en calzada de h mayor de 2,5 m  

• Medición y pago: Las bocas de registro 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. y 5.2.4. se certificarán por
unidad (U) de boca de registro terminada y aprobada por la Inspección de Obra y se
encontrarán incluidas en el precio unitario correspondiente todas las tareas tendientes a
ejecutar la conexión de acuerdo con las citadas normas.
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6. Cámara de limpieza 
 
6.1. Excavación en terreno de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, ítem 1.1. Excavación de zanjas en 
terrenos de cualquier categoría.  

 
6.2. Ejecución de cámara de limpieza 
 
Se hace extensivo a este punto lo indicado en el Punto 5.2. Ejecución de bocas de registro 
en vereda y en calzada, como las especificaciones indicadas en los planos de la red en la 
que se ejecuten. 
 
 

7. Conexiones domiciliarias cloacales 
 
En coincidencia con cada terreno, con o sin edificación, se ejecutará una conexión 
domiciliaria de tal manera que todas las viviendas puedan volcar sus desagües a la red 
cloacal. La ubicación de dichas conexiones la determinará la Inspección de obra en función 
de la ubicación de cámaras o cañerías de las viviendas. 
Todas las cañerías correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderán, en todos 
los casos, desde la cañería principal hasta la línea municipal, lugar en que se producirá el 
empalme con la cañería interior.  
Se realizará una excavación de una zanja de 40 centímetros de ancho, por la profundidad 
necesaria, cuya traza será perpendicular a la zanja que aloje a la cañería principal, y que 
llegará hasta la línea municipal. 
La cañería para cada conexión domiciliaria se empalmará a la cañería principal por medio de 
un ramal con reducción 
Se colocarán luego las piezas necesarias para lograr la dirección perpendicular a la de la 
cañería principal y se alojará la cañería de la conexión domiciliaria en el fondo de la zanja, 
teniéndose la precaución de la continuidad del apoyo de los caños. En caso de existencia de 
elementos extraños se ejecutará un colchón de arena para apoyo de la cañería. 
En función de la existencia de otro tipo de cañerías (de agua, de gas, etc.) se recomienda 
que las conexiones domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cañería principal de gas, 
para evitar probables interferencias entre los caños, lo que asegurará que las tapadas serán 
mayores a la mínima 
Hasta tanto se ejecute la cámara de inspección dentro de cada lote los caños extremos de 
cada conexión domiciliaria se cerrarán con una tapa que asegure que no entren elementos 
extraños y que además permitirá la ejecución de las pruebas hidráulicas. 
Terminada la colocación de cada tramo de cañería, entendiéndose por tramo la distancia 
entre dos bocas de registro consecutivas, se pasará un tapón de madera dura en toda la 
longitud del tramo y se rechazarán las cañerías que no permitan su pasaje, debiendo la 
empresa Contratista reparar el tramo hasta que el tapón pase sin inconvenientes, no 
reconociéndose pago alguno por estos trabajos. 
El tapón tendrá un diámetro menor en 6mm. al interior de la cañería a probar, su largo será 
una vez y media el diámetro de la misma y se pasará con la cañería tapada hasta el nivel del 
terreno natural. 
El gasto que demande el cumplimiento del presente artículo deberá considerarse en el ítem 
colocación de cañería. 
Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalación de estas conexiones se 
efectuará por perforación del terreno bajo la vía pública con herramientas y maquinarias 
adecuadas. Estas perforaciones tendrán un diámetro mayor que el caño, de manera tal que 
sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se 
considerará que estas condiciones se cumplen si el diámetro de la perforación no es mayor 
que dos diámetros de la cañería de conexión. 
Si no se cumpliera esta última condición deberá rellenarse la perforación con “arena-
cemento” inyectada a presión. 
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Se ejecutarán en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda, en segundo lugar 
la perforación entre los pozos para alojar el caño con tuneleras; luego, se instalarán y unirán 
los tramos de cañería de la conexión entre la colectora y la vereda. Por último, se colocará el 
ramal a 45°, la cañería ascendente y cámara de inspección de hormigón ubicada dentro del 
lote a 0,50 m de la línea municipal. 
Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista deberá adoptar las precauciones 
necesarias para evitar deterioros en las instalaciones subterráneas existentes pues será por 
su cuenta la reparación de los que se produjesen y deberá afrontar las responsabilidades 
que de ellos deriven. 
La conexión deberá estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenarán en capas con 
tierra compactada, y las calzadas y veredas afectadas serán restituidas a su condición 
original.  
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por unidad (U) de conexión terminada y 
aprobada por la Inspección. 

 
 

RUBRO A.05. SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 
 

1. Cordón cuneta y badenes de hormigón 
 
Se ejecutarán las obras de conducción de desagües pluviales y de escurrimiento superficial 
compuestas por cordón cuneta y badenes de hormigón en correspondencia con el hormigón 
de las bocacalles y en cruces de calles según el proyecto vial. Las dimensiones, perfil 
transversal, pendientes, y la armadura, deberán ajustarse a las indicaciones de los planos de 
detalles.  
 
1.1. Materiales para hormigón - Barras de acero 
 
El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. 
Periódicamente, o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de 
otra procedencia, podrá hacerlo con aprobación previa de la Inspección, siempre y cuando la 
calidad de los nuevos materiales conforme las exigencias. 
Todos los materiales componentes del hormigón a elaborar deberán cumplir con lo 
especificado por las Normas IRAM desde el punto de vista de ensayos de calidad 
individuales de cada uno de ellos. La composición y características del hormigón, es decir, 
proporciones de cemento, agregado grueso, fino y agua se determinarán teniendo en cuenta 
los siguientes valores: factor cemento, relación agua-cemento, granulometría total de los 
agregados pétreos, asentamiento y resistencia a la rotura por compresión.  
El Contratista solicitará con suficiente anticipación se apruebe la “Fórmula para la mezcla” 
por él presentada y que se propone cumplir en obra. Dicha fórmula consignará:  

- Marca y fábrica del cemento portland a utilizar 
- Tiempo de mezclado 
- Factor cemento, proporción en peso de cada uno de los agregados pétreos que 

intervienen en la mezcla, relación agua-cemento, granulometría de los agregados 
totales, y asentamiento. 

- Resistencia a la compresión de probetas cilíndricas. El Contratista certificará haber 
obtenido esos resultados en un laboratorio oficial. 

- Preparación, marca y dosificación de los aditivos que se tiene previsto emplear, 
siempre y cuando el pliego prevea su utilización. 

 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de efectuar los ensayos que crea conveniente 
sobre la mezcla propuesta en un laboratorio que ella misma designe. Los gastos de 
preparación de probetas y de ensayos estarán a cargo del Contratista, como así también 
todos los elementos necesarios para efectuarlos. 
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Una vez adoptada y aprobada la “Fórmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligación 
de ajustarse a las condiciones en ella establecidas y garantizarlas a lo largo de la ejecución 
de la obra. 
No se autorizará la ejecución de ninguna estructura o componente estructural sin contar con 
la aprobación previa de la dosificación del hormigón a utilizar. 
Las demoras provocadas en la obtención de mezclas aprobadas serán responsabilidad del 
Contratista, quién deberá efectuar las presentaciones en tiempo y forma para no alterar el 
plan de trabajos. 
Los equipos, herramientas y demás implementos usados en la construcción deberán ser 
adecuados para tal fin pudiendo la Inspección exigir el cambio o retiro de aquellos que no 
resulten aceptables. 

Moldes 
Los moldes serán metálicos, rectos y deberán contar con la dimensión necesaria. En las 
curvas deberán emplearse moldes que se ajusten a ellas. Debe contarse con la cantidad de 
moldes necesarios y suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos doce horas, pudiendo 
la Inspección de Obra modificar dicho plazo si las condiciones climáticas del lugar lo 
permiten. 

Barras de acero para armaduras 
Se permitirá el uso de aceros de dureza natural tipo III, previa autorización expresa de la 
Inspección de Obra respecto a la marca del tipo de acero a utilizar. Para la aprobación del 
tipo de acero se utilizará lo normado por IRAM.  
En lo referente a doblado y colocación de la armadura se efectuarán respetando las 
directivas de armado del CIRSOC 201, Capítulo 18. 

1.2. Método constructivo 

1.2.1. Preparación y acondicionamiento de la superficie de apoyo 

Se deberá efectuar la apertura de la zona de construcción en el ancho, profundidades y 
pendientes de proyecto. Se procederá a la compactación de la subrasante y antes de 
proceder al colado del hormigón se corregirán todos los defectos de conservación de la 
superficie. 

1.2.2. Colocación de moldes 

Los moldes deberán ser colocados firmemente y de conformidad con los alineamientos y 
pendientes que indiquen los planos de proyecto. Deberán estar limpios y aceitados cada vez 
que se usen. 

1.2.3. Colocación de armaduras y pasadores 

En los cortes correspondientes a los comienzos de los empalmes curvos de bocacalles con 
pasadores de Fe Ø 20 mm, en la cantidad que indiquen los planos de detalle. 

1.2.4. Colocación del hormigón - Curado 

Deberá incluir tareas de compactación con utilización de vibradores mecánicos, enrase y 
terminación, alisado longitudinal, terminación de bordes y control de superficies. El método 
de curado deberá ser propuesto expresamente por el Contratista y aprobado por la 
Inspección. 

1.2.5. Juntas de contracción y dilatación 

Se ejecutarán siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberán ser 
propuestas por el Contratista para su aprobación.  
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Las juntas transversales serán de: contracción, dilatación y de construcción. 
De dilatación: serán de madera comprensible y se colocarán en los extremos de cada 
cuadra. 
De contracción: se construirán cada 5 mts., se cortará el hormigón con planchuela de 4 mm. 
y hasta una profundidad de 5 cm. 
De construcción: se construirá solamente en casos necesarios y en ellas se insertarán 
pasadores de unión, a determinar por la Inspección. 
 
1.2.6. Sellado de juntas 
 
Se ejecutarán siguiendo los detalles de los planos de proyecto. En su defecto deberán ser 
propuestas por el Contratista para su aprobación. Los materiales a utilizar deberán cumplir 
con las normas de la DNV o las que indique la Inspección de Obra. 
Una vez terminado el hormigonado y previo al curado se tomarán las juntas de la siguiente 
forma: 
Las juntas deberán estar completamente secas y libres de material extraño. Se pintarán con 
una capa delgada de pintura asfáltica de imprimación. 
Transcurrido una hora como mínimo se llenarán con material asfáltico aprobado. 
 
1.3. Condiciones de aceptación 
 
1.3.1. Resistencia del hormigón 
 
A los efectos de la recepción del cordón cuneta ejecutado durante una jornada, se 
moldearán tres series de tres probetas cilíndricas cada una (Norma IRAM 1524) para ser 
ensayadas a la compresión a los 28 días de edad (Norma IRAM 1546) con hormigón 
extraído de los pastones ejecutados. Una serie se moldeará al comenzar la jornada, otra al 
promediarla y la tercera al culminar la misma. Estas probetas tendrán como mínimo, cada 
una de ellas, una resistencia igual a la exigida en los planos de proyecto, lo que dará una 
idea de la calidad del hormigón en cuanto a la dosificación y calidad de los materiales 
intervinientes. 
Asimismo, se extraerán testigos mediante equipos provistos de brocas rotativas (Norma 
IRAM 1551) con el fin de verificar la correcta colocación y curado del hormigón, 
procediéndose a hacerlo a razón de 3 testigos cada 100 metros, las que también arrojarán 
una resistencia a los 28 días superior a la exigida en los planos de proyecto. 
 
1.3.2. Espesores 
 
El control de espesores se efectuará en la forma que indique la Inspección de Obra y como 
mínimo cada 25 metros de cordón cuneta. Si los espesores resultan iguales o mayores a los 
que se exigen en los planos de proyecto, se considerará aprobado el tramo. No se admitirán 
espesores menores a los especificados, en este caso el Contratista deberá remover el 
cordón cuneta mal ejecutado y realizar un nuevo hormigonado a su exclusivo costo. 
Todos los gastos y equipos necesarios para efectuar estos controles, estarán a cargo del 
Contratista, como así también el relleno de las perforaciones efectuadas a tal fin. Este 
relleno deberá efectuarse con un hormigón de similar calidad al solicitado. 
 
• Medición y pago: La medición del cordón cuneta de hormigón y badén de hormigón se 

hará por metro lineal (m l) de cordón cuneta o badén ejecutado y recibido a satisfacción 
de la Inspección, y de acuerdo con la sección dada por los planos de proyecto y las 
longitudes medidas en obra. 

 
2. Alcantarillas 

 
El diseño, cálculo, calidad de materiales, serán los que especifiquen los planos de proyecto, 
debiendo el Contratista tener en cuenta en los cálculos el lugar de ubicación de la misma con el 
objeto de cuantificar que tipo y peso de los vehículos a circular. 

  210



 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 20 

 
2.1.  Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, ítem 1.1, Excavación de zanjas en 
terrenos de cualquier categoría.  
El fondo de la excavación tendrá la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la que 
oportunamente fije la Inspección. El mismo deberá ser plano y estar libre de materiales de 
gruesa granulometría. Se deberá efectuar la compactación de la base de asiento de los 
caños y ejecutar una capa de 0,15 m como mínimo de hormigón pobre para evitar los 
asentamientos diferenciales. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja en los 
anchos y profundidades de proyecto y aprobadas por la Inspección. Para un correcto 
ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se 
certificarán tramos de excavación que aventajen en más de 100 metros a las cañerías 
terminadas, tapadas y aprobadas. 
El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactación se deberá 
retirar y ser transportado según indicaciones de la Inspección. 
Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 

 
2.2. Relleno y compactación de zanjas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, ítem 1.3.  
El Contratista tener en cuenta las tapadas mínimas necesarias a ejecutar con el objeto de 
soportar las cargas sin producir la rotura de los caños. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja tapada y 
compactada de acuerdo con los anchos y profundidades de zanja que figuran en los planos 
de proyecto. 

 
2.3.  Provisión y colocación de caños de hormigón armado para desagües 
 
Incluye la provisión y colocación de caños de hormigón armado en los diámetros que 
indiquen los planos de proyecto con la respectiva ejecución de juntas. Los caños, la 
metodología constructiva y la ejecución de juntas estarán de acuerdo con las Normas IRAM. 
Las plateas de fundación de los caños serán de hormigón armado y en los espesores que 
indiquen los planos de proyecto.  
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro lineal (m l) de caño colocado y 
aprobado por la Inspección. 

 
2.4.  Ejecución de cabezales 
 
Los cabezales se construirán de acuerdo a los planos de proyecto. Podrán ser de 
mampostería o de HºAº. En el caso de ser de hormigón armado, tanto la calidad del 
hormigón como la de las armaduras serán las que indiquen los planos y/o las 
Especificaciones Técnicas Particulares. El hormigón deberá tener la dosificación 
previamente aprobado por la Inspección según lo expresado en el Cap I, Rubro A.05, ítem 
1.1. Las armaduras también deberán cumplir con lo expresado en el mismo punto. 
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• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado y formará parte del ítem alcantarilla. Este ítem se pagará por 
unidad (U) de alcantarilla ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra.  

 
2.5. Desagüe pluvial por conducto 
 
2.5.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
El presente ítem corresponde a la ejecución de la excavación para todas las cañerías a 
colocar en la red de desagües pluviales. 
Las zanjas se protegerán de los efectos de la erosión y socavaciones por medio de cunetas 
provisorias. 
De primera intención se excavará con cota siempre superior en 10 cm a la proyectada, 
llegándose a cota de proyecto en el momento de la colocación de los caños a través del 
recorte de la capa sobrante en ese momento. 
A los efectos de la certificación de excavación y relleno se considerarán los volúmenes 
especificados en la planilla de Cómputo Métrico, no reconociéndose sobre anchos por la 
ejecución de apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la 
construcción. 
El ancho máximo permitido para la excavación es de 50 cm para zanjas ejecutadas manual o 
mecánicamente. Con estos anchos de excavación se garantiza la posibilidad de lograr una 
buena compactación del terreno, siendo el ancho con el cual se ha realizado el cómputo de 
la obra, y por lo tanto lo que se certificará en ese concepto. 
Los trabajos se deberán efectuar únicamente en tramos de 100 m de longitud o el 
equivalente a una cuadra, de manera de no entorpecer el tránsito en el barrio se abrirá sólo 
un frente de trabajo. El ente ejecutor, previo al inicio de los trabajos, deberá realizar la 
clausura respectiva de la circulación vehicular de la cuadra a intervenir, con la colocación de 
un vallado en cada boca calle y la correspondiente señalización nocturna de peligro. 
La excavación podrá realizarse con retroexcavadora a la profundidad establecida en el 
proyecto y el suelo quedará depositado paralelo a la zanja pero sin interrumpir el libre 
escurrimiento de las aguas pluviales. Fuera de los horarios de trabajo la zanja deberá ser 
cubierta en su totalidad con entramados de madera para evitar la caída en su interior de las 
personas que puedan acercarse a ella, utilizando además señales luminosas, cintas 
demarcadoras y carteles. 
Durante la obra el Contratista deberá ejecutar los drenajes y depresiones de la napa freática 
por bombeo que estime correspondiente de modo de mantener el fondo de la excavación sin 
agua. 
Los métodos que el Contratista utilizase deberán eliminar toda posibilidad de daño, 
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones próximas, 
de todo lo cual será único responsable. 
El costo del bombeo directo para la eliminación subterránea, en el caso en que hubiese que 
efectuar dicho trabajo, se considerará incluido en el precio unitario de la excavación. De tales 
circunstancias se dejará debida constancia en actas de acuerdo con la Inspección. 
El Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección el procedimiento y equipos que 
adoptará para el abatimiento de la napa freática, lo cual debe realizarse sin el arrastre del 
material fino. Correrá por cuenta del Contratista el suministro de los equipos y herramientas. 
Los entibados de madera se utilizarán en zanjas a partir de profundidades mayores a 2,50 m 
y los tablestacados metálicos en zanjas que superan la profundidad de 3,20 m. 
La Inspección se reserva el derecho de alterar estas condiciones de trabajo, en caso que las 
características de la obra lo requieran. Los entibados de madera completos o estructuras 
semejantes deberán tener las dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno, de modo 
de asegurar la perfecta ejecución de la parte de obra correspondiente. 
En caso de emplear tablestacados metálicos serán de sistema adecuado para asegurar la 
hermeticidad del recinto de trabajo. 
El tipo y material de las tablestacas y del equipo de hinca a utilizarse deberá minimizar las 
vibraciones transmitidas al terreno. 
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Cualquier tipo de obra de contención ejecutada, costo de provisión, hinca y retiro de 
tablestacados, apuntalamientos necesarios, costo de materiales perdidos, que no se 
hubieran podido retirar del terreno y demás costos derivados, se consideran incluidos dentro 
de las categorías de precios unitarios de excavación especificados en la oferta. 
Se determina que la ubicación de las cañerías será de 2,00 m desde línea de edificación 
municipal, la que previamente podrá ser ajustada por la Inspección en función de hechos 
existentes. 
Cuando en el fondo de zanja se encuentren suelos aptos para compactar, la colocación de la 
capa de asiento se hará previa compactación especial de los 20 cm superiores del suelo del 
fondo de la excavación. 
Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cañería sea inconsistente y no resulte 
adecuado para la fundación, a juicio de la Inspección, el Contratista deberá profundizar la 
excavación hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por 
grava de tamaño uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de 
las mismas compactadas y terminadas no superen los 15 cm. 
La profundidad de la zanja quedará definida por la distancia entre el fondo de la misma 
(antes de colocar la cama de asiento de 10 cm de espesor) y el nivel del terreno, luego de 
efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve. La profundidad de la zanja para 
instalar las cañerías será variable. 
La tolerancia en la cota de fondo de la zanja para la colocación de cañerías, según el perfil 
longitudinal, no deberá ser superior a 1 cm en valor absoluto. 
Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de cañerías no serán 
superiores en 5 % de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de 
fondo de la zanja se realizarán en puntos separados como máximo 30 mts. 
Toda excavación de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier 
propósito o razón, sea debida o no a fallas del Contratista, será a expensas del mismo.  
 
• Medición y pago: La medición y el pago de la excavación de zanjas se realizará por metro 

cúbico (m3) multiplicando el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre 
el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 m de 
espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del 
microrelieve. 
Las mediciones de profundidad se harán cada treinta (30) metros, en los cambios de 
pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspección. 
Para certificar el zanjeo se deben realizar todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el 
presente ítem, debiendo haberse completado todas las tareas indicadas previas y 
posteriores a la ejecución del mismo.  
Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento 
de la zanja, no se certificarán tramos de excavación que aventajen en más de 100 metros a 
las cañerías terminadas, tapadas y aprobadas. 
El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactación se deberá 
retirar y ser transportado según indicaciones de la Inspección. 
Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
El adjudicatario realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, 
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que 
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.  

 
2.5.2. Tapado y compactación de zanjas 
 

El presente ítem corresponde a la ejecución del tapado y compactación de zanjas para todas 
las cañerías colocadas en la red y las conexiones domiciliarias. 
Una vez realizada la verificación de la colocación de la cañería por la inspección se 
procederá inmediatamente al tapado de las zanjas con una primera capa de arena que cubra 
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el totalmente el caño, hasta 5 cm sobre el extradós del mismo. Sobre esta capa de arena se 
agregará suelo lo suficientemente molido en capas que no superen los 20 cm, debidamente 
compactada a los efectos de que no se produzcan intersticios que permitan hundimientos 
luego de las primeras lluvias. Los primeros 20 cm sobre el extradós serán con suelo sin 
cascotes ni piedras que puedan dañar las cañerías; y no se aplicarán golpes ni 
compactaciones bruscas que puedan romper la cañería. Posteriormente a ello se terminará 
de igual manera el relleno restante y se habilitará la circulación vehicular. La densidad del 
relleno no será menor al 90 % del ensayo T-180 del suelo de la excavación. 
Los equipos mecánicos de compactación podrán ser placa vibratoria o pisón vibro-
compactador o similar, de dimensiones, peso y frecuencia vibratoria adecuada al tipo de 
terreno y de obra. Los equipos deberán ser presentados a la Inspección para su aprobación 
antes de comenzar los trabajos. 
Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la 
Inspección fijará en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos y en caso de 
incumplimiento se hará pasible de la aplicación de una multa de acuerdo al Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de 
disponer la ejecución de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista. 
 
• Medición y pago: La medición del ítem se realizará por metro cúbico (m3) multiplicando 

el ancho de zanja indicado, por las profundidades definidas entre la zona de cuna del caño 
y el nivel del terreno terminado. Las mediciones de profundidad se harán cada treinta (30) 
metros, en los cambios de pendiente del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares 
que fije la Inspección. 

 
2.5.3. Caños perfilados de PVC 400, 500, 600, 800, 1000 y 1200 mm 
 
Material 
El material será cloruro de polivinilo perfilado (diseño de pared estructural con perfiles doble 
T), apto para uso en desagües pluviales y cloacales y, en general, para transporte de 
líquidos por gravedad. El fabricante del tubo deberá ser también el fabricante del perfil 
estructural que conforma la pared del tubo. No se aceptarán productos para los que no 
exista una responsabilidad integral por la elaboración del mismo. 
Deberá satisfacer las Normas DIN 16.961, partes 1 y 2 y ASTM D 1748/97, F 1697 y D 2321; 
y las normas IRAM concordantes a las anteriores, que establecen dimensiones y 
características técnicas. 
 
Tramos 
Los caños (tubos) tendrán una longitud variable entre 3 y 12 m con tolerancias de ±12 %, 
pudiéndose solicitar de longitudes especiales según el caso. No se admitirán cañerías 
deformadas tanto en su diámetro como en su eje. El material que presentare tales defectos 
será rechazado y el proveedor deberá proceder a su reposición en forma inmediata. 
Para tubos de diámetros mayores o iguales a 1100 mm la rigidez del perfil de la pared 
deberá ser igual o mayor a 600 mm4/mm (Perfil Tipo 3). 
 
Uniones 
La unión entre tubos se efectuará por medio de piezas especiales al efecto, provista en la 
cantidad necesaria con los tubos, aptas para ser soldadas químicamente tal que permitan 
lograr la estanqueidad y hermeticidad de la cañería colocada sin reducir el diámetro interno 
en forma importante. Tanto los tubos como las piezas de conexión deberán cumplir con los 
requisitos especificados en la normas ASTM D 2564 o ASTM D 2855 y las normas IRAM 
concordantes con las anteriores. 
 
Deficiencias de las Cañerías 
Todas las cañerías responderán a las exigencias establecidas en el presente Pliego. 
Todas las cañerías, cualquiera fuese el material constitutivo de las mismas, llevarán el 
correspondiente sello de certificación IRAM. La Inspección requerirá el certificado de fábrica 
respectivo donde conste la partida de la que proceden. 
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Si la cañería propuesta por el Oferente no tuviere control de calidad IRAM, la Municipalidad 
podrá:  
- Requerir los resultados de Control de Calidad realizado por el fabricante y/o de las 
inspecciones realizadas por un Organismo Independiente de Certificación, siguiendo las 
prescripciones de la Norma EN 29002, a los fines de decidir su aceptación o su rechazo. 
- Requerir al Contratista, en caso de aceptar la cañería, la realización de la totalidad de los 
ensayos previstos en las Normas bajo las cuales fue fabricada, y con las condiciones allí 
establecidas a su costo en un Laboratorio que designará la Municipalidad. En tal caso, la 
clase de ensayo y frecuencia respectiva será definida por la Inspección. 
Todas las cañerías deberán ser aprobadas por la Inspección antes de ser instaladas. 
La aprobación de los caños por parte de la Municipalidad no exime al Contratista de la 
obligación de efectuar las reparaciones o cambios de los caños y piezas especiales que 
acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de las cañerías colocadas, corriendo los 
gastos que ello demandaren por su exclusiva cuenta. 
 
Manipuleo 
El manipuleo, carga, descarga y transporte, almacenamiento y estibaje de los caños deberá 
efectuarse de acuerdo a la norma IRAM 13.445. 
 
Pegamento 
El adhesivo a emplear responderá a la Norma IRAM 13.385, siendo provisto junto con la 
cañería a entregar en cantidad suficiente. 
 
• Medición y pago: La medición de la Provisión y Colocación de Tubos de PVC es por 

metro lineal (m l) de cañería colocada y aprobada por la Inspección de Obra, de acuerdo 
con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.  
El pago se realizará por metro lineal de conducto instalado y aprobado.  
Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento 
de la zanja, no se certificarán tramos de excavación que aventaje en más de 100 metros a 
las cañerías terminadas, tapadas y aprobadas. 
Para certificar la Provisión y colocación de tubos de PVC, se deben realizar todos los 
trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente ítem, debiendo haberse completado todas 
las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecución del mismo.  
Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
El adjudicatario realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, 
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que 
tenga por ello derecho a pago adicional alguno.  

 
2.5.4. Caños de Hormigón 400, 500, 600, 800, 1000 y 1200 mm 
 
La Contratista proveerá la cañería de Hormigón Armado para conducciones sin presión 
interna, completa, de conformidad con la Norma Iram 11503-86/Clase III, "Caños de 
hormigón armado sin pre-compresión para desagües", y restante documentación contractual. 
La Contratista deberá presentar una Declaración certificando que los caños y juntas 
suministrados cumplen con los estándares de calidad requeridos. 
Todos los caños podrán ser inspeccionados en Fábrica de acuerdo con las disposiciones de 
las normas de aplicación y requisitos establecidos en la presente especificación. La 
Contratista notificará a la Inspección por escrito la fecha de comienzo de su fabricación, por 
lo menos 15 (quince) días antes del comienzo de cualquier etapa de fabricación del caño, 
excepto que suministre este último con sello de conformidad IRAM y que el comienzo de la 
fabricación sea anterior a la fecha del Contrato. Durante la fabricación de los caños, la 
Inspección tendrá acceso a todas las áreas donde se realice dicha fabricación, y se le 
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permitirá realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento 
de las Especificaciones. 
Se realizarán ensayos de los caños de hormigón armado. La Inspección seleccionará las 
muestras y elegirá el laboratorio. Todas las pruebas serán realizadas conforme a la Norma 
IRAM 11503/1 986. 
Prueba de Absorción: La prueba de absorción podrá ser realizada para determinar la 
cantidad de humedad absorbida por el hormigón. 
Prueba de resistencia de Tres Aristas: La prueba de resistencia de tres aristas podrá ser 
realizada para determinar la resistencia del caño y la carga que podrá ser soportada por la 
misma. 
Las uniones de caños serán de espiga y enchufe con aro de caucho según Norma IRAM 
11503/1986. Las juntas deberán ser herméticas y a prueba de raíces de acuerdo con los 
requisitos de ASTM C-443. Las juntas tendrán centraje propio y cuando la junta fuese hecha 
adecuadamente, el aro de caucho deberá quedar uniformemente aprisionado entre la espiga 
y el enchufe. 
La instalación se ajustará a los requisitos aplicables de las presentes especificaciones 
técnicas, a las instrucciones suministradas por el fabricante de caños, y a las indicaciones de 
la Inspección.  
Los aros de caucho responderán a la Norma IRAM 113047/1974. Sin desmedro de las 
Normas citadas, serán de aplicación en lo que corresponda las Normas IRAM del 
Vocabulario 91.100.30-30; "Caños" y del Vocabulario 91.100.30-10: "Hormigón" del Catálogo 
ÍRAM 2001, como asimismo toda otra Norma- sea nacional o internacional - que disponga la 
inspección de Obra. 
 
• Medición y pago: La medición de la Provisión y Colocación de caños de hormigón armado 

es por metro lineal (m l) de cañería colocada y aprobada por la Inspección de Obra, de 
acuerdo con las especificaciones dadas en los planos de proyecto y las longitudes medidas 
en obra.  
El pago se realizará por metro lineal de conducto instalado y aprobado.  

Para certificar la Provisión y colocación de caños de hormigón armado, se deben realizar 
todos los trabajos de acuerdo a lo descripto en el presente ítem, debiendo haberse 
completado todas las tareas indicadas previas y posteriores a la ejecución del mismo.  
Esta incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de 
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato. 
El adjudicatario realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, 
aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que 
tenga por ello derecho a pago adicional alguno. 

 
2.6. Cámaras de Inspección y Sumideros 
 

2.6.1. Ejecución de cámaras de inspección - incluye marcos y tapas 
  Ejecución de sumideros tipo 1 - tipo 2 - tipo 3 
 
Se construirán en un todo de acuerdo con los planos respectivos. 
Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las 
deficiencias que se notaren deberán subsanarlas el Contratista a satisfacción de la 
Inspección, la que podrá exigirle la ejecución de un enlucido con mortero. Asimismo, los 
paramentos de mampostería irán revocados interiormente con mortero MI de 0,015 m de 
espesor mínimo. 
Los marcos y las grapas para escalones, si fuera el caso, serán colocados por personal 
especializado de modo de asegurar su completa inmovilidad. 
Los marcos, tapas y rejas para cámaras, bocas y sumideros, así como materiales metálicos 
suplementarios, podrán ser de hierro fundido gris o hierro fundido dúctil, con las condiciones 
que para uno de ellos se establecen seguidamente: 
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- Elementos de Hierro Fundido Gris (Grafito Laminar). 
- Deberán estar libres de rebarbas y perfectamente limpias. 
- Se verificarán a fin de verificar que no presenten grietas, fisuras, desigualdades, 

incrustaciones o escorias, sopladuras, porosidades o cualquier otro defecto. 
- La fundición a emplear será de calidad no inferior a la figura 16 de la Norma IRAM 

556/1951 NIO y complementarias. Los ensayos deberán realizarse de acuerdo a las 
Normas IRAM 510/1982 e IRAM-IAS 500-20/1976 y 500-102-1/1987, sin desmedro de la 
aplicación, cuando corresponda, de las Normas IRAM del Vocabulario 77.0.40-99: "Otros 
Métodos de Ensayos e Metales", del Catálogo IRAM 2001. 

- Llevarán un recubrimiento asfáltico que responderá a las siguientes especificaciones: 
La pintura será de base asfáltica, estará diluida con solventes apropiados para producir 
un líquido que pueda aplicarse en frío a pincel o soplete, poseerá buenas propiedades de 
nivelación, no producirá burbujas durante su aplicación, será homogénea y libre de 
cualquier producto que altere las características del agua potable. Responderá a las 
siguientes exigencias: 
- Punto de inflamación (Norma IRAM-IAP A 6551/1974)...................... ºC  Mín. 40 
- Agua (Norma IRAM 6551-IAP A 6551/1976) ........................................ g%g  Máx. 0.5 % 
- Cenizas.................................................................................  %g  Máx. 0.5 % 
- Tiempo de secado (Norma IRAM 1228/1991) ................................. hs  Máx. 3 
- Asentamiento......................................................................... Máx.  1.5 : 1 
(relación de volátil en la mitad superior, a volátil en la mitad inferior, después de dejar en reposo 5 hs) 

 
 
Esmalte a aplicar en caliente a base de asfalto 
No contendrá productos derivados de la hulla y estará mezclado con material inerte. será 
homogéneo, no formará espuma al ser aplicado y cumplirá con los siguientes requisitos: 
 
                        Máx.  Mín.  
  
Punto de ablandamiento (IRAM 115/1959 NIO)     ºC  95  120 
Material inerte (cenizas)      g% g         20  35 
Peso específico a 25 ºC      t/m3  1.15  1.25 
Punto de inflamación Cleveland (IRAM-IAP A 6555/1974)  ºC   230  ------ 
Penetración (IRAM 6576)         %   5  10 
A 45 ºC - 50 g - 5 seg.                        15  35 
Absorción de agua - 35 semanas    g% g  ------  1.50 
 
Ejecución del revestimiento 
La pintura de imprimación podrá ser aplicada a pincel o a soplete sobre superficie limpia y 
seca. 
Entre la aplicación de la imprimación y la del esmalte, no deberá transcurrir un lapso mayor 
que el indicado por el fabricante de los productos. 
Éste deberá indicar, además, temperatura de calentamiento del esmalte y aplicación del 
mismo, rango de temperaturas dentro del cual puede calentarse el producto sin que sufra 
alteración y tiempo durante el cual puede permanecer a esas temperaturas. 
La tolerancia en el peso que se admitirá con respecto a un peso específico de la fundición de 
7800 Kg/m3 será del 7% (siete por ciento) en más o en menos. 
Antes de su instalación los marcos, tapas y rejas deberán ser aprobadas por la Inspección. 
Previamente, la misma podrá exigir se verifiquen las condiciones especificadas en un 
laboratorio a designar por la Municipalidad de Pérez. 
Los gastos que ello origine correrán por cuenta del Contratista y se considerarán incluidos en 
los precios de los ítems respectivos. 
Diseño de las tapas 
Sección neta mínima - para acceso del hombre - de 600 milímetros de diámetro. 
Orificios de ventilación con una superficie mínima de 85 centímetros cuadrados. 
Altura mínima del marco = 100 milímetros. 
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Apertura articulada. 
Elemento de Hierro Fundido Dúctil (Grafito Esferoidal) 
Se ajustarán a la Norma Europea EN 124-1994 aprobada por el Comité Europeo de 
Normalización. Responderán en un todo a la clasificación D-400. 
El diseño de las tapas cumplirá las condiciones establecidas para las tapas de hierro fundido 
gris, en el Apartado anterior. 
Antes de su instalación, los marcos, tapas, rejas y demás accesorios deberán ser aprobados 
por la Inspección. 

Grapas para Escalones 
Las grapas para escalones se construirán con barras de acero de alto límite de fluencia de 
25 mm de diámetro, dobladas en forma tal que presenten un ancho mínimo de 0,30 m y 
sobresalgan por lo menos 0,10 m con respecto al paramento. Las ramas que penetren en los 
muros tendrán 0,30 m de longitud total mínima. 
Una vez preparadas, se las someterá a un proceso de zincado por inmersión en un baño de 
zinc fundido. La densidad del zincado no será menor de 600 gramos / metro cuadrado y 
deberá estar uniformemente distribuido en la superficie de las grapas. 
La Inspección podrá requerir al Contratista, la verificación del zincado en un Laboratorio a 
designar por la Municipalidad de Pérez. Los gastos que ello originen no recibirán pago 
directo alguno y se considerarán incluidos en los precios unitarios del ítem respectivo. 

Bulones de Anclaje 
Serán fabricados y cumplirán con SSPWC y subsecciones 206-1.4.1. y 209-2.2. Asimismo, 
los bulones cumplirán con ASTM A307 grado A, su fabricación con ASTM A36 y los 
elementos de acero inoxidable con ASTM A320, tipo 301, 316. 
Los bulones de anclaje para equipos serán de acero inoxidable según norma AISI 316 con 
tuercas planas. 
Donde se indiquen anclajes tipo expandido serán de acero inoxidable según norma AISI 316. 
Los anclajes no empotrados o sumergidos serán de acero inoxidable 316. 

Bulones y tuercas 
Cuando no estén enterrados ni sumergidos y salvo que se indique lo contrario, los bulones y 
las tuercas serán de acero galvanizado. 
El acero, salvo indicación en contrario, responderá a ASTM A307 grado A ó B y las partes 
roscadas a ASTM A36. 
A menos que se indique lo contrario, los bulones, bulones de anclaje, tuercas y arandelas 
que queden sumergidas o enterrados o incluidos en estructuras hidráulicas, serán de Acero 
Inoxidable según Norma AISI 316. 

•Medición y pago: La medición y el pago de la ejecución de Cámaras de HºAº es por
unidad (U) de Cámara ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra, de acuerdo con las
especificaciones dadas en los planos de proyecto ejecutivo y las longitudes medidas en
obra.
Para certificar la ejecución de las Cámaras de HºAº, se deben realizar todos los trabajos de
acuerdo a lo descripto en el presente ítem, debiendo haberse completado todas las tareas
indicadas previas y posteriores a la ejecución del mismo.
Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago de
derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.
El adjudicatario realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque
las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que tenga por
ello derecho a pago adicional alguno.
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RUBRO A.06. RED VIAL  
 

1. Tareas Previas 
 
1.1. Apertura de calles 
 
Se designará así al trabajo de remoción, levantamiento, carga y transporte de los suelos de 
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su índole que al momento de licitarse los 
trabajos se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto, y ubicados en la 
superficie de terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que 
resulte necesario remover para la total y correcta ejecución del proyecto que se licita, y en 
un todo de acuerdo con los planos que conforman el mismo.  
Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la 
planialtimetría del área, su amojonamiento y documentación gráfica correspondiente, la 
limpieza previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, remoción y levantamiento de 
estructuras existentes, y la remoción y levantamiento de suelos de cualquier tipo. 
La presencia de agua durante las tareas de excavación, cualquiera sea su origen y causa, 
deberá ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado, el cual deberá 
ser sometido a consideración de la Inspección de Obra. 
El equipo a utilizar será el más apropiado a juicio del Contratista y aprobado por la 
Inspección. 
El Contratista está obligado a recabar toda la información previa respecto a la existencia de 
instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso. 
Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc., que resulten necesarios realizar a 
juicio de la Inspección, estarán incluidos en el precio unitario de este ítem. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de áreas 
terminadas y aprobadas por la Inspección de Obra. 

 
1.2. Preparación del terreno - Compactación de subrasante 
 
Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural en el ancho de proyecto en una 
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procederá a efectuar la compactación, previo 
regado, alcanzando la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad óptima 
obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor Standard. Con el objeto de efectuar los 
controles de compactación se tomarán densidades a razón de una cada 300 m2, como 
mínimo, pudiendo aumentar el número de ensayos de densidad si así lo considera necesario 
la Inspección de Obra. En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspección se 
repetirán las acciones hasta lograr el porcentaje de compactación requerido. El equipo a 
utilizar para la compactación será el que el Contratista considere apropiado para obtener las 
densidades requeridas previa aprobación por parte de la Inspección. Todos los ensayos y 
equipos necesarios para el control de compactación serán por cuenta y cargo del 
Contratista. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de subrasante 
compactada y aprobada por la Inspección de Obra. 

 
2. Calzadas 

 
2.1. Entoscado 
 
Este trabajo consistirá en la formación de bases o sub-bases de tosca utilizando materiales 
aptos para tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los 
planos de proyecto y con lo ordenado por la Inspección de Obra. 
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La identificación de los yacimientos de suelos deberá ser realizada por los oferentes en la 
etapa de estudio y preparación de la oferta. 
El Contratista deberá presentar el acuerdo y conformidad del propietario del suelo 
correspondiente al sitio de emplazamiento del yacimiento que propone utilizar. 
Todo relleno o terraplenamiento se hará exclusivamente con materiales aptos para tal fin. 
En términos generales el material de rellenos deberá ser homogéneo y de bajo índice de 
plasticidad, según lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y 
planos. 
En ningún caso se admitirá para rellenos tierra vegetal, de alto límite de plasticidad o de 
contenido de materiales no áridos o extraños. 
Para todos los casos, el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aceptación del suelo a 
utilizar, estando además comprometido a retirar, por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o 
rechazado. 
La capas a compactar no excederán los 20 cm de espesor de suelo suelto y no se 
comenzará la compactación de la siguiente capa hasta no contar con la aprobación de la 
capa inmediata anterior por parte de la Inspección de Obra que el Contratista esta obligado a 
solicitar. 
La compactación del suelo se efectuará por medios mecánicos, en forma sistemática y de 
manera que permita un control eficiente. 
El suelo compactado tendrá la necesaria humedad para asegurar la densidad máxima de 
compactación, conforme a ensayos Proctor que la Inspección de Obra solicitará al 
Contratista, a razón de una cada 300 m2 como mínimo, pudiendo aumentar el número de 
ensayos de densidad si así lo considera necesario. Todos los ensayos y equipos necesarios 
para el control de compactación serán por cuenta y cargo del Contratista. 
La Inspección podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad 
excesiva y se la reemplace con material apto. Esta sustitución será por cuenta exclusiva del 
Contratista y, por consiguiente, el trabajo no será medido ni pagado. 
Cuando el suelo se halle en forma de bloques o terrones se lo desmenuzará antes de 
incorporarlo en el terraplén. 
Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior 
establecido deberá agregársele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de 
humedad entre los límites especificados. 
El equipo de compactación será del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y 
deberá ejercer la presión necesaria para obtener las densidades fijadas. 
El riego de protección de toda capa terminada será efectuado con una emulsión asfáltica a 
razón de 1 l/m2. El tipo de emulsión y su calidad deberá ser aprobado por la Inspección de 
Obra. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 

el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de paquete 
estructural terminado y aprobado y en los espesores de proyecto. 

 
2.2. Suelo - cemento 
 
Los trabajos consisten en la ejecución de una base formada por suelo y cemento portland, 
conforme a detalles y disposiciones indicadas en los planos. 
 
2.2.1. Materiales 
 
Podrá emplearse cualesquiera de los tipos de cemento portland normales aprobados según 
Normas IRAM. 
El agua deberá estar libre de cantidades perjudiciales de álcalis, ácidos o materias orgánicas 
o cualquier otro agente contaminante; el agua potable se considera satisfactoria como índice 
de referencia. 
El suelo a emplear será el especificado como apto para ejecución de terraplenes. 
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Las cantidades exactas de cemento portland y agua a agregar, la densidad a la cual la 
mezcla debe compactarse, los espesores y el porcentaje de contenido de cemento se 
ajustarán a lo indicado en los planos. 

2.2.2. Ejecución 

Los suelos que se utilicen para la construcción de bases o sub-bases con suelo cemento 
deberán ser preparados en planta o sobre la superficie a recubrir según sea el proceso 
constructivo. 
De acuerdo con el volumen de suelo a mezclar, se determinará la cantidad de cemento a 
utilizar. 
La mezcla de los materiales podrá efectuarse en planta central o por mezcla en tránsito. 
La compactación se iniciará inmediatamente después de la distribución del material. No se 
admitirá el uso de equipo de compactación vibratorio. 
El proceso de compactación deberá terminar como máximo dentro de las 4 horas posteriores 
a la finalización del mezclado. 
La densidad de la base será como mínimo el 100% de la densidad obtenida por medio del 
Ensayo de la Norma V.N-E-19-66. 
El curado se efectuará manteniendo húmeda la superficie por medio de riegos de agua 
durante los primeros días, por un lapso que asegure la hidratación del cemento, sin 
producción de fisuras o grietas. 
Cada vez que se interrumpan las tareas, se efectuará un corte vertical en los extremos de la 
base o sub-base terminada de modo que no quede material suelto o mal compactado. El 
material retirado no recibirá pago alguno. 
No se permitirá la circulación sobre las partes terminadas hasta que la mezcla haya 
endurecido suficientemente, apreciación que está reservada a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra y en ningún caso antes de los 7 días a partir del comienzo del curado. 

2.2.3. Condiciones para la recepción 

Compactación: El control de compactación se efectuará a razón de un ensayo por cada 200 
m2 de base o sub-base. 
En cada una de las capas deberá obtenerse por compactación en la forma indicada, un peso 
específico de material seco no inferior al máximo determinado mediante el ensayo descripto 
en la Norma V.N-E-19-66 (“Compactación de mezclas de suelo cemento y suelo cal”). 
Lisura: La Lisura superficial se controlará en los lugares que la Inspección de Obra lo juzgue 
conveniente, a tal fin usará una regla de 3 m de largo que se colocará paralelamente al eje 
del tramo y transversalmente al mismo, en ningún lugar se admitirán depresiones de más de 
5mm. 
Ancho: No se admitirá ninguna sección de la base cuyo ancho no alcance la dimensión 
indicada en los planos. 
Espesor: En los lugares que la Inspección lo estime conveniente, como mínimo donde se 
determine el peso específico aparente, se medirá el espesor de la capa. No se admitirá en 
ningún caso que el espesor sea inferior al indicado en los planos. 
Los defectos que exceden las tolerancias indicadas en cuanto a compactación, perfil 
transversal, lisura y espesor se corregirán demoliendo la sección defectuosa y 
reconstruyéndola con el mismo tipo de mezcla, a exclusivo costo de la Contratista. 

• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de paquete
estructural terminado y aprobado y en los espesores y anchos de proyecto.
El precio será compensación total por la preparación de la superficie a recubrir, provisión,
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverización del suelo, distribución y
mezcla de los materiales, provisión, carga, transporte, descarga y acopio del cemento,
derechos de extracción, provisión, bombeo, transporte y distribución del agua,
humedecimiento, perfilado y compactación de la mezcla, corrección de los defectos
constructivos; ensayos de densidad, terminación y curado de la mezcla;
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acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos y banquinas durante la 
construcción de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecución 
de los trabajos especificados. 

 
2.3. Suelo - cal 
 
Este trabajo consistirá en el tratamiento con cal de los suelos en el espesor indicado en los 
planos del proyecto. 
El mismo comprende las operaciones de pulverización, adición de cal, mezclado, riego y 
compactación del material mezclado a la densidad requerida. 

 
2.3.1. Materiales y equipos 
 
La cal debe ser hidráulica hidratada y deberá responder a los requerimientos de “Cal 
Hidráulica Hidratada” que se especifican en la Norma IRAM 1508. 
El agua usada para el mezclado de curado debe ser razonablemente limpia, no contendrá 
materias nocivas, como ser: azúcares, sustancias húmicas, aceites, sales, álcalis, y 
cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos, expresado en anhídrido 
sulfúrico, será como máximo de un gramo por litro. 
El agua potable podrá ser utilizada sin ensayos previos. 
El suelo deberá ser el suelo seleccionado que se indique en los planos. 
La cal se incorporará en la proporción indicada en los planos. 
El equipo requerido deberá reunir todos los elementos para completar los trabajos aquí 
especificados, deberá estar en la obra aprobado por la Inspección de Obra antes del 
comienzo de las operaciones constructivas. 
 
2.3.2. Método Constructivo 
 
El propósito primordial de esta especificación es asegurar una capa completa de material 
tratado conteniendo una mezcla uniforme de cal, libre de áreas segregadas o sueltas, de 
densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en todo su espesor y ancho, y con 
una superficie apta para colocar las capas subsiguientes. Será responsabilidad del 
Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la cantidad de cal indicada en los 
planos de proyecto, conservar adecuadamente las secciones de trabajo ya ejecutadas, y 
rehacer las capas cuando sea necesario para alcanzar los requerimientos expresados 
previamente. 
El Contratista deberá hacer ensayos preliminares de densidad y tener en cuenta la reducción 
de la misma en suelos de alta plasticidad cuando se le agrega cal, que ocasiona un aumento 
en el espesor de la capa tratada. 
Una vez que el suelo ha sido conformado la capa de ser tratada será parcialmente 
pulverizada. 
Todos los materiales perjudiciales como tocones, raíces, tepes, etc., y agregados mayores 
de 10 cm deberán ser eliminados. 
Los equipos para este trabajo pueden consistir en escarificador, rastra de discos y/o 
mezcladora rotativa. Pueden ser usados otros equipos capaces de producir los resultados 
deseados, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
La cal hidratada será distribuida sólo en aquellas áreas donde las operaciones de mezclado 
inicial se puedan completar durante la misma jornada de trabajo. La aplicación y la mezcla 
de la cal con el suelo será realizada por el método de “Aplicación en Seco”. 
La compactación de suelo-cal debe comenzar inmediatamente después del mezclado final, a 
menos que la Inspección de Obra apruebe lo contrario. 
Se deberá conservar y mantener la capa ejecutada mediante riegos periódicos de agua, con 
la finalidad de evitar el secado de la misma, hasta que sea cubierta con material que 
constituirá la base o sub-base. 
Al completar los trabajos de cada tramo, se confeccionará la junta de construcción, cortando 
los bordes de la capa construida a fin de que aparezca una superficie vertical nítida, libre de 
material que no este fuertemente adherido. 
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2.3.3. Condiciones para la recepción 
 
Para el control del grado de compactación de cada capa de suelo-cal, se determinará la 
densidad de compactación, efectuando ensayos a razón de, por lo menos, uno cada 300 m2. 
En cada una de las capas deberá obtenerse, por compactación, en la forma indicada, un 
peso específico aparente del material seco, no inferior al máximo determinado mediante el 
ensayo descripto en la Norma de Ensayo de DNV “Compactación de mezclas de suelo cal y 
suelo cemento”. 
Este ensayo deberá realizarse con muestras extraídas del suelo en el momento de 
realizarse la compactación. 
El espesor de la capa tratada con cal debe determinarse mediante perforaciones realizadas 
a intervalos tales que cada ensayo sea representativo de no más de 300 m2 de superficie. 
El espesor promedio de cada sección de capa tratada con cal construido en un día debe ser 
por lo menos igual al espesor indicado en los planos. 
En caso que los ensayos de densidad indiquen que no se ha alcanzado la densidad 
solicitada se delimitará el área y la misma será reconstruida por el Contratista sin recibir 
pago alguno por ese concepto. 
Todos los elementos y equipos y ensayos necesarios para controlar la densidad alcanzada 
serán por cuenta y cargo de la empresa Contratista. 
 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en 
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2) de paquete 
estructural terminado y aprobado, y en los espesores y anchos de proyecto.  
El precio será compensación total por la preparación de la superficie a recubrir, provisión, 
carga, descarga y acopio del suelo, escarificado y pulverización del suelo, distribución y 
mezcla de los materiales, provisión, carga, transporte, descarga y acopio de la cal, 
derechos de extracción, provisión, bombeo, transporte y distribución del agua, 
humedecimiento, perfilado y compactación de la mezcla, corrección de los defectos 
constructivos; ensayos de densidad, terminación y curado de la mezcla; 
acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos y banquinas durante la 
construcción de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para ejecución 
de los trabajos especificados. 

 
2.4. Base granular 
 
Consiste en la ejecución de una base del espesor y ancho consignado en los planos de 
proyecto con estabilizado granular, mediante mezcla de agregados pétreos, agua y 
eventualmente cal y/o suelo. 

 
2.4.1. Materiales y equipos 
 
Se define como agregado pétreo a aquellos materiales granulares obtenidos por zarandeo 
directamente aprovechables, como así también los obtenidos por trituración de fragmentos 
de macizos rocosos y/o gravas de dimensiones superiores a los 38 mm. 
El suelo, en caso de ser necesario, será seleccionado y no contendrá materia orgánica. El 
porcentaje en que intervenga, su granulometría y constantes físicas deberán permitir 
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto. 
Cuando las características del suelo no respondan a lo antedicho podrá mejorar sus 
condiciones tratándolo con cal a su exclusivo costo. 
Cuando el Contratista opte por la incorporación de cal, el agua que se utilice no contendrá 
sustancias que modifiquen el proceso normal de reacción de la cal. 
El Contratista deberá presentar para su aprobación la fórmula de obra la que deberá estar 
fundamentada mediante ensayos, incluyendo las tolerancias granulométricas de cada tamiz 
para el control de calidad y el proceso constructivo. 
El estabilizado granular deberá ser elaborado en planta y deberá ser densificado mediante 
utilización de compactadores autopropulsados. 
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Después de concluido el proceso constructivo y previo a la ejecución de los controles 
topográficos y de densidad se deberá efectuar la imprimación, luego de lo cual, y en un 
plazo de 10 días, se deberá colocar la carpeta asfáltica, no permitiéndose el tránsito durante 
ese lapso. 
Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se harán cada 100 metros. 
Los gastos que ello demande estarán a cargo de la Contratista. 

• Medición y pago: La base granular se medirá en metros cuadrados (m2) y la superficie
se calculará multiplicando el ancho teórico por la longitud realmente ejecutada en el
espesor de proyecto.
El trabajo medido en la forma especificada se pagará al precio unitario cotizado por los
metro cuadrado (m2) aprobados.
El precio será compensación total por la preparación de la superficie a recubrir, provisión,
carga, descarga y acopio del suelo, derechos de extracción y explotación, preparación del
estabilizado en planta, distribución y mezcla de los materiales, provisión, bombeo,
transporte y distribución del agua, humedecimiento, perfilado y compactación de la mezcla,
corrección de los defectos constructivos; ensayos de densidad, terminación y curado de la
mezcla; acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos y banquinas
durante la construcción de las obras y por todo otro trabajo y herramientas necesarios para
ejecución de los trabajos especificados.

2.5. Enripiado 

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecución de la capa de ripio, o de ripio y 
suelo, distribuida y perfilada, del tipo y diámetros indicados en los planos de proyecto y en 
las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra. 
Para lo que no está contemplado ni modificado por estas especificaciones tiene validez lo 
establecido en las especificaciones y normas de la Dirección Nacional de Vialidad. 
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones: 
a) Acondicionamiento y compactación de la subrasante: La misma será abovedada de

acuerdo a los planos o a las órdenes de la Inspección. Se deberán eliminar todas las
irregularidades a fin de lograr un enripiado de espesor uniforme.

b) El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formación del enripiado deberá
responder a las siguientes exigencias de granulometría y plasticidad:

Pasa tamiz % 
1” (25 mm) 100 

Nº4 50-90
Nº 40 (420 µ) 20-50
Nº 200 (74 µ) 10-25

Tabla 2 
Índice de plasticidad % ........ de 5 a 10 
Límite líquido % ................... Menor de 35

c) Provisión, colocación, distribución, compactación y perfilado de una capa de ripio en los
espesores de proyecto, o de la mezcla de ambos en caso de corresponder.

d) Librado al tránsito.

La medición y control de espesores se efectuará cada 50m una vez efectuada la tarea de 
compactación. A esos fines se extraerán 3 probetas, una en el centro y dos a cada lado, no 
aceptándose valores que difieran en más del 5% del espesor teórico. 
El equipamiento para la ejecución de las tareas enunciadas será provisto por el Contratista, 
previa conformidad de la Inspección de Obra. 

• Medición y pago: El enripiado se medirá en metro cuadrado (m2) y la superficie se
calculará multiplicando el ancho teórico por la longitud realmente ejecutada en el espesor
de proyecto. El precio será compensación total por la ejecución de las tareas enunciadas
anteriormente.
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2.6. Empedrado tipo entrerriano o misionero 

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecución de la capa de rodamiento con 
materiales pétreo cuyas características técnicas serán las que especifiquen los planos de 
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra. 
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:  

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir, incluye ejecución de cama de arena en caso
de ser necesario,

b) Provisión y colocación del material pétreo en la forma que especifiquen los plano de
manera de garantizar una superficie lisa y transitable y

c) Librado al tránsito.
El equipamiento para la ejecución de las tareas enunciadas será provisto por el Contratista, 
previa conformidad de la Inspección de Obra. 

• Medición y pago: El enripiado se medirá en metro cuadrado (m2) y la superficie se
calculará multiplicando el ancho teórico por la longitud realmente ejecutada.
El precio será compensación total por la ejecución de las tareas enunciadas anteriormente.

2.7. Carpeta de concreto asfáltico 

Las presentes especificaciones reglamentan la ejecución de capas de mezclas bituminosas, 
elaboradas, distribuidas y compactadas en caliente, del tipo y dimensiones indicadas en los 
planos de proyecto y en las especificaciones particulares de la obra. 
Para lo que no está contemplado ni modificado por estas especificaciones, tiene validez lo 
establecido en las especificaciones y normas de la Dirección Nacional de Vialidad. 
El procedimiento a ejecutar comprende las siguientes operaciones:  

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir,
b) Aplicación de riego de liga de material bituminoso,
c) Provisión, distribución y colocación de mezcla bituminosa en caliente,
d) Compactación de la mezcla distribuida y
e) Librado al tránsito.

Ninguna mezcla bituminosa será distribuida cuando la temperatura ambiente sea de 8ºC y 
en descenso. 
Antes de iniciar el acopio de los materiales, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de 
Obra la aprobación de la “Fórmula para la mezcla“, adjuntando los resultados de los 
ensayos de laboratorio realizados, los cuales deberán cumplir con los valores exigidos. 
Asimismo, acompañará muestras de los materiales a utilizar consignando su procedencia y 
la conformidad de los propietarios de los yacimientos en caso de corresponder.  
La Inspección aprobará la fórmula o hará las observaciones que considere necesarias. No 
se permitirá la colocación del Concreto Asfáltico hasta no haberse aprobado la dosificación 
en forma definitiva. El ligante bituminoso para la mezcla será un cemento asfáltico que 
indique las Especificaciones Técnicas Particulares y cumplirá con las exigencias de la 
Normas IRAM 6604. 
La dosificación de Concreto Asfáltico deberá realizarse dentro de lo prescripto por el Método 
Marshall (ASTM D-1559), compactando las probetas con 75 golpes de pisón por cara a la 
temperatura que corresponda a una viscosidad del ligante comprendida entre 2.0 y 3.0 
poises. 
En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar: 

Criterio de dosificación empleado
Tipo de cemento asfáltico, su penetración, punto de ablandamiento e índice de
penetración, indicando su fabricante, procedencia y origen.
Granulometría parcial de los agregados inertes con su retención y paso por los tamices
que indiquen las especificaciones complementarias.
Granulometría cien por cien (100%) de inerte resultante de la dosificación propuesta.
Desgaste “Los Angeles” del agregado propuesto.
Peso específico de los agregados y del filler
Concentración crítica del filler (Cs)
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 Valores individuales y promedio de peso específico, fluencia, estabilidad, vacíos 
residuales (determinados mediante saturación por vacíos, método Rice), vacíos del 
agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relación betún-vacíos, relación 
estabilidad/fluencia logrados en la serie de probetas Marshall elaboradas y las curvas 
correspondientes que determinaron el valor óptimo del betún propuesto en la fórmula. 

 Valor de concentración crítica “Cs” de la fracción que pasa tamiz 74 micrones (Nº200) 
de la mezcla cien por cien (100%) inertes. 

 Relación entre valores de concentración de filler en volumen en el complejo Filler-Betún, 
considerando como filler a la fracción que pasa tamiz de 74 micrones (Nº200) de mezcla 
de inertes y su valor de concentración crítica. 

 Para el valor óptimo de betún propuesto se indicará el índice de compactabilidad de la 
mezcla. 

  Estabilidad residual Marshall luego de 24 horas de inmersión en agua a 60ºC para el 
óptimo de betún propuesto y 0,5% en exceso y defecto. 

 Para el porcentaje óptimo de betún propuesto, el Contratista deberá proporcionar un 
gráfico donde se indique en escala logarítmica en abscisas, el número de golpes 
Marshall por cara y, en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y 
densidad Marshall. 

La composición de la mezcla de acuerdo la dosificación presentada por el Contratista deberá 
cumplir las exigencias que se detallan a continuación: 

 Fluencia: 2,0 mm a 4,5 mm 
 Vacíos 

Para base de concreto asfáltico ................................... entre 4% y 7% 
Para carpeta de concreto asfáltico ............................... entre 3% y 5% 
Para carpeta de concreto asfáltico en zonas frías........ entre 2% y 4% 

 Relación betún-vacíos 
Para base de concreto asfáltico ................................... entre 65% y 75% 
Para carpeta de concreto asfáltico ............................... entre 70% y 80% 

 Relación C/Cs 
Para base y carpeta: ....................................................   menor o igual a 1 
Siendo: 
C: Concentración en volumen de filler en el sistema filler-betún (Se considera filler a la 
fracción de mezcla  
de áridos que pasa tamiz IRAM Nº200). 
Cs: Concentración crítica de filler 

 Estabilidad  
Para base de concreto asfáltico ................................... 600 kg 
Para carpeta de concreto asfáltico ............................... 800 kg 

 Estabilidad residual  
Para bases y carpeta de concreto asfáltico se deberá cumplir la exigencia establecida en 
la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de estabilidad Marshall debido al efecto del 
agua”. 

 Relación estabilidad-fluencia 
Para base de concreto asfáltico ................................... entre 1800 y 4000 kg/cm 
Para carpeta de concreto asfáltico ............................... entre 2100 y 4000 kg/cm 
Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con fluencias 
mínimas. 

 

Las muestras de mezcla bituminosa para los ensayos físico-mecánicos deberán ser tomadas 
sobre camión a la salida de la Planta Asfáltica, o según criterio de la Inspección, las cuales 
serán compactadas en Laboratorio de Obra mediante la técnica Marshall, debiendo cumplir 
con las exigencias indicadas. 
El Concreto Asfáltico a emplear en la carpeta de rodamiento se compondrá de Agregados 
Gruesos de trituración, Agregados Finos, Relleno Mineral, Cemento Asfáltico y un aditivo 
mejorador de adherencia (para el caso de carpeta de rodamiento). 
La graduación de la mezcla de áridos deberá encuadrarse dentro de la zona o "huso" 
granulométrico que se indica a continuación: 
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Porcentaje en peso que pasa por los tamices Tipo mezcla 
32 mm 
1 ¼” 

25,4 mm
1” 

19 mm 
¾” 

12,7 mm
½” 

2,4 mm 
Nº8 

0,074 mm
Nº 200 

Conc. Asfáltico base 100 90-100 80-95  30-45 2-6 
Conc. Asfáltico carpeta   100 70-90 40-55 4-10 

Tabla 3 
No se aconseja el empleo de un único agregado de trituración que por su graduación 
encuadre dentro de los límites establecidos para evitar la posible segregación, y su 
incidencia en la dispersión de las características de la mezcla en cuanto a Vacíos, 
Estabilidad, Fluencia, Porcentaje de betún, etc. 
 
2.7.1. Equipos 
 
Terminadora 
El equipo de distribución y terminado deberá poseer propulsión propia y estar dotado de 
dispositivos de compensación para ajustar el espesor de la mezcla y variación de anchos de 
capa. Estará equipado con tolva receptora, con tornillo sin fin y enrasador que permitan la 
distribución sin ondulaciones transversales, libre de huecos o estrías, dejando una superficie 
lisa y con cierta densificación. 
 
Aplanadoras Mecánicas 
Para el cilindrado de la mezcla podrán emplearse rodillos de acero tipo “tandem” 
autopropulsados. 
Por cada frente de trabajo deberá tenerse en obra como mínimo dos (2) aplanadoras, con un 
peso total entre 8 y 10 toneladas y otra con no menos de 12 toneladas. 
Podrán también emplearse equipos similares que resulten satisfactorios a juicio de la 
Inspección y que permitan una compactación efectiva de la mezcla caliente mientras se 
encuentre en condiciones de ser trabajada. 
 
Rodillos neumáticos múltiples autopropulsados 
Serán de dos ejes con cinco ruedas como mínimo en el posterior y no menos de cuatro en el 
delantero. 
El Contratista deberá disponer del número de equipos necesarios y adoptar la metodología 
pertinente para cumplir con las exigencias establecidas para la mezcla compactada, la cual 
deberá ser sometida a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Regador de material asfáltico 
Para los trabajos de imprimación o riego de liga sobre la superficie en que se ejecutará la 
carpeta se emplearán camiones tanques provistos de sistema de calentamiento y equipo 
motor que impulse el producto asfáltico a través de picos especiales que aseguren una 
distribución uniforme del material bituminoso sobre la superficie. 
Deberán poseer sistema de medición que permita conocer la cantidad de material 
distribuido. 
La utilización de equipos diferentes a los indicados precedentemente deberá ser 
explícitamente manifestada por el Contratista acompañada con la metodología propuesta a 
efectos de garantizar igual calidad en los trabajos, todo lo cual deberá contar con la 
aprobación expresa de la Inspección de Obra. 
 
2.7.2. Condiciones de recepción de carpeta asfáltica 
 
De la mezcla elaborada, sobre camión, se controlarán las siguientes características: 
porcentaje de asfalto, granulometría, estabilidad y fluencia Marshall. Por cada jornada de 
trabajo se tomarán como mínimo cuatro (4) muestras sobre camión para efectuar las 
correspondientes verificaciones, las que serán representativas de esa jornada laboral. Los 
tramos a aprobar se deberán corresponder con la fórmula aprobada.  
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2.7.2.1. Ensayos de laboratorio  
 
Las muestras de materiales bituminosos y de mezclas asfálticas serán ensayadas en un 
laboratorio a designar por la Inspección. Todos los gastos de que demanden los ensayos 
estarán a cargo del Contratista. 
 
2.7.2.2. Control de calidad de mezclas asfáltica - Tolerancias 
 
Una vez aprobada la fórmula de obra final las características resultantes de la misma serán 
las que el Contratista está obligado a cumplir con las tolerancias especificadas a 
continuación: 
 

- Granulometría y % de asfalto: 
Tamiz de ¾" y ½"................................................... ± 5,0 % 
Tamiz Nº 8 ............................................................ ± 4,0 % 
Tamiz Nº 200 ........................................................ ± 1,0 % 
Asfalto: sobre el porcentaje de fórmula de obra ... ± 0,2 % 

- Fluencia: Las variaciones de la fluencia podrán ser tales que permitan en todo 
momento cumplir con la relación E/F establecida en la fórmula para la mezcla 
presentada y aprobada, debiendo evitar tendencias a lograr estabilidades máximas 
coincidentes con fluencias mínimas. 

- Estabilidad: Deberá cumplir en todo momento con el límite establecido en este Pliego. 
- Estabilidad remanente: La estabilidad remanente será igual o superior a lo 

establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. (Normas VN y AASHTO). 
Si la mezcla asfáltica resultare con un índice de estabilidad remanente menor a lo 
establecido, la Inspección suspenderá los trabajos hasta tanto se corrijan las 
deficiencias de la mezcla. 

 
2.7.3. Eficiencias constructivas 
 
Mezcla compactada in situ 
Se tomarán probetas cilíndricas caladas del espesor total de la carpeta con compactación 
terminada, en distintas zonas y según ordene la Inspección. Se extraerán como mínimo 
cinco (5) probetas cada 500 m2. 
Los pozos que después de la extracción queden en la carpeta deben ser rellenados por 
cuenta del Contratista con mezcla asfáltica de similares características. 
El Contratista deberá contar en obra y en perfecto estado de funcionamiento una máquina 
sacatestigos con mecha de diamante de 10 cm de diámetro interno. 
En ningún caso se pagará sobreprecio por mayor espesor ni por ancho superior a los 
establecidos. 
 
Espesores 
El valor medio por tramo podrá ser hasta un 95% (noventa y cinco por ciento) del espesor 
teórico, no permitiéndose ningún espesor individual menor que el 92% (noventa y dos por 
ciento) de dicho espesor teórico. Si el promedio de la zona fuese inferior al 95% se podrá 
realizar la re-extracción de tres testigos en la proximidad de los que no cumplan con esta 
condición, no admitiéndose valores inferiores al 92%. 
Si con los resultados obtenidos, se logran nuevamente valores medios entre el 92% y el 95% 
se aceptará la zona con un descuento en base a la siguiente fórmula: 
 

D = 3 x A x (1 - E medio tramo / E teórico) 
D = descuento [$/m²] de la zona afectada 
A [$/m²] = precio de aplicación de ítem cotizado por el Contratista actualizado a la 

fecha de su certificación (incluido materiales, ejecución de la carpeta, 
gastos generales). 

E medio tramo = Espesor promedio del tramo obtenido de las muestras extraídas al 
efecto 
E teórico = Espesor teórico previsto 
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Si se observaran valores menores del 92% se deberá reconstruir el tramo sin percibir 
compensación por ningún concepto. 
 
Compactación 
A los 8 (ocho) días de construida la carpeta, ésta deberá tener tendrá una compactación 
media igual o mayor del 98% (noventa y ocho por ciento) de la mezcla aprobada, no 
admitiéndose valores individuales menores del 96% (noventa y seis por ciento). En los casos 
en que se encuentren valores inferiores se efectuará la extracción de cinco (5) probetas en 
lugares próximos y elegidos por la Inspección. De repetirse un solo valor inferior al límite 
fijado será rechazado el “tramo o zona perteneciente a la probeta”. El rechazo implica la 
reconstrucción de la misma sin compensación alguna al Contratista. 
 
• Medición y pago: La unidad de medida y de pago de este ítem es el metro cuadrado (m2) 
de carpeta asfáltica colocada y compactada en el espesor de proyecto. En el precio de este 
Ítem están incluidos: la provisión de materiales en obra; ejecución de la mezcla; transporte; 
distribución; compactación; riego de liga; mano de obra, ensayos, equipos y materiales 
para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su completa ejecución. 

 
2.8. Hormigón 
 
La calzada de hormigón de cemento portland, simple o armado, se construirá dando 
cumplimiento a lo que establecen los planos de proyecto, estas especificaciones y lo 
establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
Antes de dar comienzo a la construcción de la calzada de hormigón, la Inspección de Obra 
deberá aprobar por escrito la superficie de apoyo. La Inspección podrá exigir al Contratista la 
presentación de una planilla con el control planialtimétrico de la superficie de apoyo y de los 
moldes a utilizar. 
 
2.8.1. Materiales 
 
Todos los materiales componentes del hormigón en el momento del ingreso a la 
hormigonera deberán cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en las 
disposiciones del CIRSOC que la complemente o sustituya. 
 
2.8.1.1. Agregado fino de densidad normal 
 
Estará constituido por arena natural de partículas redondas, o por una mezcla de arena 
natural, de partículas redondas y arena de trituración, de partículas angulosas en 
proporciones tales que permitan al hormigón cumplir con las características especificadas. 
Las partículas angulosas se obtendrán por trituración de gravas (canto rodado) o de rocas 
sanas y durables. No se permitirá el uso de arena de trituración como único agregado fino. 
Serán limpias, duras, estables, libres de películas superficiales y de raíces y restos 
vegetales, yesos, anhidritas, piritas, escorias, sin ninguna sustancia nociva que pueda 
perjudicar al hormigón o a las armaduras. Respecto a las sustancias perjudiciales, los límites 
permitidos serán los que indican las normas IRAM o CIRSOC. 
 
2.8.1.2. Agregado grueso de densidad normal 
 
Estará constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada o por mezcla de 
dichos materiales. En el caso de utilizarse escoria de alto horno ésta deberá cumplir las 
exigencias de la norma IRAM correspondiente. 
Las partículas que la constituyan serán limpias, duras, resistentes, estables, libres de 
películas superficiales, de raíces y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias. 
Además, no deberá contener sustancias que sean perjudiciales y puedan dañar al hormigón 
y su armadura.  
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2.8.1.3. Composición granulométrica de los agregados 
La composición granulométrica de los agregados se determinará clasificando las partículas 
mediante los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm; 
13,2 mm; 9,5 mm; 4,75 mm; 2,36 mm; 1,18 mm; 600 µm; 150 µm; (IRAM 1501, parte II, serie 
suplementaria R 40/3). 
La granulometría de un agregado fino o grueso se considerará satisfactoria si el porcentaje 
de material que pasa cualquiera de los tamices especificados no excede el 5% del peso de 
la muestra respecto del límite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez 
para cada uno de los tamices establecidos. 
 

2.8.1.3.1.Granulometría del agregado fino (IRAM 1505) 
El agregado fino tendrá una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los 
límites que determinan las curvas A y B de la siguiente tabla 4 (Granulometría del 
Agregado fino): 
 

Porcentaje máximo que pasa 
acumulado, en masa 

Tamices de mallas cuadradas 
(IRAM 1501, parte II) 

Curva A Curva B 
9,5 mm 100 100 
4,75 mm 95 100 
2,36 mm 80 100 
1,18 mm 50 85 
600 µm 25 60 
300 µm 10 30 
150 µm 2 10 

Tabla 4 
 

2.8.1.3.2.Granulometría del agregado grueso (IRAM 1505) 
Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendrá una granulometría comprendida 
dentro de los límites que, para cada tamaño nominal, se indican en la siguiente tabla:  
 

Tamaño nominal (mm) Tamiz IRAM mm 
 53 a 4,75 37,5 a 4,75 

63,0 100 --- 
53,0 95 a 100 100 
37,5 ---- 95 a 100 
26,5 35 a 70 --- 
19 --- 35 a 70 

13,2 10 a 30 --- 
9,5 --- 10 a 30 

4,75 0 a 5 0 a 5 
Tabla 5 

 

2.8.1.3.3. Cemento portland 
Para la ejecución del pavimento de hormigón sólo podrán utilizarse cementos del tipo 
portland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad 
contenidos en la norma IRAM 1503. Al ser ensayados según la norma IRAM 1622, a la 
edad de 28 días, alcancen una resistencia a la compresión de 400 kg/cm2. 
 

2.8.2. Fórmula para la mezcla: 
 
El Contratista deberá presentar con la suficiente antelación la Fórmula para la mezcla, la 
que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra y el Contratista se compromete a 
mantener la misma durante la ejecución de los trabajos. 
La Fórmula contendrá como mínimo la siguiente información:  
 

1. Factor cemento, o sea, la cantidad de cemento portland, medida en peso, que 
interviene en la preparación de un metro cúbico de hormigón compactado. 

2. Relación agua-cemento resultante de dividir el número de litros de agua por el número 
de kg de cemento que integra un volumen dado de hormigón. 
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3. Proporción de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla, indicando 
proveedor y origen. 

4. Granulometría total de los agregados empleando las cribas y tamices de la Norma 
IRAM 1501.  

5. Asentamiento, el que no podrá ser nulo. 
6. Marca y fábrica de origen del cemento portland a emplear. 
7. Tiempo de mezclado. 
8. Resistencia a la compresión (Norma IRAM 1546) de probetas cilíndricas de 15 cm de 

diámetro por 30 cm de altura (Norma IRAM 1534) y la resistencia a la flexión (Norma 
IRAM 1547). 

9. Proporción, marca y forma de incorporación de aditivos, en caso de corresponder. 
10. Cantidad de aire de la mezcla. 

 
2.8.3. Equipos, máquinas y herramientas 
 
Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocación del 
hormigón deberán reunir las características que aseguren la obtención de la calidad exigida 
y el cumplimiento del plan de trabajos presentado. 
 
2.8.4. Pasadores, barras de unión y armadura distribuida 
 
Los pasadores serán barras lisas de acero de sección circular de las dimensiones que 
indiquen los planos de proyecto. 
En las juntas de dilatación no de los extremos del pasador estará cubierto con un manguito 
el que permitirá una carrera mínima de 2 cm. Los pasadores se colocarán paralelos al eje de 
la calzada y a la subrasante. 
Las barras de unión se colocarán según lo dispuesto en los planos de proyecto. La armadura 
distribuida se colocará en el espacio comprendido entre la mitad de la losa y 5 cm por debajo 
de la superficie expuesta. 
El Contratista deberá completar y presentar a aprobación de la Inspección, cualquier detalle 
que en la documentación contractual resultare incompleto o insuficiente para la definición 
técnica de estos elementos. 
 
2.8.5. Curado 
 
El método de curado del hormigón será propuesto por el Contratista y deberá contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
 
2.8.6. Condiciones para la recepción 
 
No se admitirán anchos inferiores al de proyecto. Las juntas deberán ser rectas aceptándose 
desvíos de 20 mm en 3 metros de longitud. 
El perfil transversal no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la de proyecto. Los 
sectores donde no se cumpla esta exigencia serán demolidos y reconstruidos por cuenta y 
cargo del Contratista. 
Colocando una regla de 3 m paralela o normalmente al eje del camino, no se aceptarán 
luces mayores a 4 mm. Entre el pavimento y el borde inferior de la regla. En las juntas la 
diferencia entre las cotas de ambos bordes no será mayor de 2 mm; en los lugares en donde 
no se cumplan dichas exigencias éstas serán ser corregidas por cuenta y cargo del 
Contratista. 
 
Espesores y resistencia del hormigón 
La verificación se realizará dividiendo la superficie de la calzada ejecutada en superficie de 
300 m2 cada uno. De cada sector se extraerán tres (3) testigos que representarán al 
hormigón del mismo y el lugar de extracción será establecido al azar por la Inspección de 
Obra. 
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Los testigos se extraerán después que el hormigón tenga una edad de 15 días contados a 
partir del momento de su colocación. Cuando la temperatura media diaria sea inferior a 5ºC 
se aumentará el número de días para el calado de las probetas en igual cantidad de días en 
los que se dio esa condición. 
El ensayo para determinar la resistencia se efectuará a la edad de 28 días efectivos, que 
comprenden los 28 días iniciales más el número de días en que se prolongó el curado. 
Las extracciones se efectuarán mediante equipos provistos de brocas rotativas y en las 
condiciones que establezca la Norma IRAM 1551. Los testigos tendrán un diámetro de 15 
cm. Dentro de las 48 horas de efectuadas las perforaciones, el Contratista deberá rellenar 
las mismas con hormigón de similares características a las utilizadas para la calzada. 
 
Espesores 
La altura de cada testigo extraído se determinará empleando el procedimiento dictado por la 
Norma IRAM 1574. Cuando el espesor promedio de los tres testigos correspondientes a un 
sector resulte inferior en 15 mm o más del teórico, éste deberá ser demolido y reconstruido 
por el Contratista con un hormigón de la calidad especificada sin compensación alguna. 
Los testigos de alturas menores a la indicada anteriormente no serán tenidos en cuenta para 
calcular el espesor promedio. 
Si el espesor promedio de la calzada es igual o mayor que el espesor de proyecto menos 2 
mm, la calzada en lo que hace al espesor será aprobada. 
Si la diferencia entre el espesor de proyecto y el espesor medio de la zona es de 2,1 mm o 
mayor y hasta 10 mm, la calzada en lo que hace a su espesor será aceptada con descuento 
(D) por déficit de espesor. El descuento se aplicará a la zona en donde se extrajeron los 
testigos previa deducción de los sectores en donde corresponde su demolición y 
reconstrucción. 
El descuento (D) a aplicar a la zona (A) se calculará con: 
 

D = (Eproy(mm) - Eprom(mm) - 2mm)2 x 0,5 x 
A 

Eproy   =  Espesor de proyecto 
Eprom  =  Espesor promedio 

 
Resistencia 
Los testigos luego de extraídos e identificados se mantendrán sumergidos en agua a 20ºC. 
La preparación de los mimos y el ensayo de resistencia de rotura a la compresión se 
realizará de acuerdo con las Normas IRAM 1553 y 1546. Para cada zona la resistencia de 
los testigos será igual o mayor a la exigida en los planos de proyecto.  
 
• Medición y pago: La unidad de medida y de pago de este ítem es el metro cuadrado (m2) 
de carpeta de hormigón colocada en el espesor de proyecto. En el precio de este ítem 
están incluidos: la provisión y colocación del hormigón simple o armado en obra; mano de 
obra, ensayos, equipos y materiales para efectuarlos, y toda otra tarea necesaria para su 
completa ejecución. 

 
2.9. Pavimento articulado 
 
Este trabajo consiste en la ejecución de un pavimento con bloques Inter trabados de 
hormigón según especificación técnica o lo que ordene la Supervisión. 
Los bloques deberán tener ser el tipo Holanda de 6 cm de espesor y capaces de ser 
aparejados en espina de pescado y que al unirse resistan el desplazamiento relativo, tanto 
en sentido longitudinal como transversal, permitiendo una junta trabada yuxtapuesta 
teniendo todas ellas igual trazado geométrico y dimensión. Hacen excepción a estas normas 
aquellas piezas destinadas a la formación de bordes o arrime a cordones o cunetas, siendo 
éstas una fracción adecuada de la pieza tipo. Serán piezas fabricadas de acuerdo a norma 
Normas IRAM 11656, debiendo responder sus dimensiones a la norma citada, con un 
espesor no inferior a 0,06 m.  
Los elementos a utilizar serán constituidos por una masa obtenida y conformada mediante 
un proceso de tipo industrial de manera que presente una estructura compacta, dura, tenaz y 
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resistente, tanto a las solicitaciones del tipo físico o mecánico como a las que resultan de la 
acción de agentes naturales o climáticos. 

La forma geométrica debe ser tal que una vez acuñados se logren las siguientes 
características:  
a) Adecuada fricción que permita una efectiva transferencia de carga entre elementos.
b) Planos de la superficie exterior que se adapte a los perfiles de la calzada, bombeo y
pendientes, exigidas por el proyecto.

Resistencia cúbica a la compresión 
Las piezas prefabricadas presentarán una resistencia cúbica a la compresión según lo 
indicado por la Norma IRAM 11656. 
Para el ensayo a compresión se obtendrá mediante procedimiento adecuado, directamente 
del elemento o pieza sometida a prueba, un cubo que permita que el mismo sea ensayado. 

Absorción de agua 
Las piezas serán sometidas al ensayo de absorción de agua, según la Norma IRAM 11656. 

Ejecución de los trabajos 
La ejecución de la capa de rodamiento de elementos prefabricados se hará sobre un manto 
de arena de según el perfil tipo de obra, con una tolerancia de más o menos 0,01 m, 
asentándose los bloques mediante el empleo de planchas vibratorias. 
La colocación de los elementos prefabricados se llevará siguiendo el aparejo espina de 
pescado del pavimento Inter trabado. 
Se desecharán y retirarán todas aquellas piezas que se fracturen por efectos del rodillado de 
compresión. 
La toma de juntas se realizará rellenando los espacios entre las diversas piezas con arena 
fina. 
El Contratista dispondrá en obra del equipo indispensable: herramientas, máquinas, etc., que 
el proceso constructivo requiera, requisito sin el cual no se le permitirá iniciar la ejecución de 
los trabajos. Las condiciones del equipo serán tales que en ningún momento provoquen la 
interrupción de los trabajos. 

• Medición y pago: El pavimento se medirá en metro cuadrado (m2) y la superficie se
calculará multiplicando el ancho teórico por la longitud realmente ejecutada. El precio será
compensación total por la ejecución de las tareas enunciadas anteriormente.

RUBRO A.07. RED PRIMARIA DE MEDIA TENSIÓN 

Memoria de Cálculo 

Para la ejecución de toda la red de media tensión deberá previamente presentarse la Memoria 
de Cálculo para su aprobación, en la cual deben explicitarse: calidad del hormigón propuesto y 
tipo de fundación para columnas, cargas horizontales y verticales adoptadas, normas adoptadas 
para columnas, conductores, fijaciones, retenciones, morsetería, aisladores y demás 
componentes de la instalación, incluida la puesta a tierra. 
El costo de la ejecución de esta memoria no será certificable y estará incluido en los precios 
unitarios de los ítems certificables de la red. 
La aprobación de esta Memoria de Cálculo la efectuará, además de la Inspección de Obra, la 
empresa prestataria del servicio de energía correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra. 
De los materiales propuestos, a excepción de las columnas o postes, se presentarán muestras 
para su aprobación, a fin de definir el patrón de calidad propuesto. 
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1. Estructura de sostén

Las columnas o postes a proveer tendrán las dimensiones que indiquen los planos y/o 
especificaciones técnicas. La fundación se hará mediante bases de hormigón simple (300 
kg/cm2) y cuyo empotramiento será igual como mínimo al 10% de la longitud total. En este ítem 
están incluidas las tareas excavación de pozo con entibado, de alineación, verticalidad y 
nivelación de columnas, el vibrado de hormigón en bases ejecutadas con moldes, puesta a tierra 
y el retiro de los materiales sobrantes. El espacio entre la base y la columna se rellenará con 
arena fina y seca. Los últimos 5 cm se dejarán vacíos y el espacio anular será posteriormente 
llenado con hormigón. 
Estarán incluidas las crucetas tirantes de retención para media tensión, juegos de accesorios 
para retención y suspensión de conductores, morsetería, abrazaderas, elementos de aislación y 
demás accesorios necesarios, los que serán de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirán con 
las Normas IRAM específicas para cada material y estarán aprobadas por la Inspección de Obra. 

Puesta a tierra 
En el tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor será de cobre desnudo 
(con la sección que indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas) y con 
soldaduras cupro aluminotérmicas. 
Todo el conjunto pasará a través de un caño de PVC o de polietileno, incorporado en el hormigón 
de la base. El valor de puesta a tierra será el que indiquen los planos de proyecto o las 
Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo el Contratista considerar la cantidad de 
jabalinas necesarias para obtener dicho valor. 
Las jabalinas tendrán la longitud y sección que indiquen los planos o las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 

Mediciones 
Una vez ejecutadas las puestas a tierra de las estructuras, se efectuará una medición de las 
mismas con un instrumental previamente aprobado por la Inspección de Obra. El valor de 
resistencia de puesta a tierra estará dentro de lo que establezcan las Especificaciones Técnicas 
Particulares. En caso que el mismo no mencione valor alguno, se tomará el de 5 ohms como 
límite superior. 

1.1. Provisión y colocación de columnas de hormigón armado 

Serán de hormigón armado y cumplirán con la norma IRAM correspondiente en lo referente 
a dimensiones, flechas admisibles, características técnicas del hormigón y armaduras a 
utilizar, tensiones admisibles, etc.  
Deberá contar con todas las perforaciones necesarias para la acometida subterránea, pasaje 
de cables y alojamiento de cajas de conexión y dispositivo de puesta a tierra. 

1.2. Provisión y colocación de postes de eucalipto creosotado 

Serán de eucalipto con tratamiento superficial con creosota y cumplirán con la norma IRAM 
9531 en lo referente a dimensiones, forma de efectuar el tratamiento, flechas admisibles, 
tensiones admisibles, etc.  

1.3. Provisión y colocación de columnas metálicas 

El material de las columnas tubulares de acero responderá a la Norma IRAM 2591. Serán 
construidas con caños lisos de acero SAE 1020, nuevos, de una sola pieza, de pared con 
espesor mínimo de 2,5 mm. El Contratista deberá presentar una verificación estática para el 
cálculo del espesor de la columna. Tendrán perforaciones para la acometida subterránea, 
pasaje de los cables y alojamiento de la caja de conexión y dispositivo de puesta a tierra. 
Las columnas serán sometidas a una limpieza superficial por arenado o granallado que 
asegure una superficie libre de óxido. Inmediatamente todas las columnas deberán ser 
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tratadas con dos manos de antióxido y una mano de esmalte sintético del color que indiquen 
los planos o las especificaciones técnicas. 
Con la columna ya instalada en su posición definitiva, se aplicará una segunda mano de 
esmalte sintético.  

 
• Medición y pago: Los ítems 1.1. a 1.3. se medirán por unidad (U) de columna o poste provista 

y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se certificarán de la 
siguiente manera: 

1) Excavación de pozo con entibado, alineación, verticalidad y nivelación de columnas 
en posición definitiva, vibrado de hormigón en bases ejecutadas con moldes y retiro 
de material sobrante: 40% (cuarenta por ciento) del valor unitario del ítem. En el caso 
de las columnas metálicas deberán haber sido ejecutadas las dos manos de esmalte 
sintético. 

2) Colocación de crucetas tirantes de retención para media tensión, juegos de 
accesorios para retención y suspensión de conductores, morsetería, abrazaderas, 
elementos de aislación y demás accesorios necesarios: 20% (veinte por ciento) del 
valor unitario del ítem. 

3) Puesta a tierra con su correspondiente medición y terminaciones de empotramiento 
de columnas o postes: 20% (veinte por ciento) del valor unitario del ítem. 

4) Con la prueba final de la instalación aprobada por la Inspección de Obra y por la 
empresa prestataria del servicio se certificará el 20% (veinte por ciento) restante del 
ítem. 

 
2. Conductores 
 
Estará incluido en este ítem la provisión e instalación de un conductor desde la red distribuidora 
existente hasta la SETA, de aleación de aluminio de sección según planos o Especificaciones 
Técnicas Particulares, con tensado, suspensiones y columnas de retención de material según 
proyecto. 
 
• Medición y pago: Este ítem se medirá por metro lineal (m l) de conductor provisto y colocado, 

y certificará según el siguiente criterio: 
1) Con la provisión y colocación de los conductores en posición definitiva: el 80% 

(ochenta por ciento) del valor unitario del ítem. 
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalación aprobada por 

la Inspección de Obra y por la empresa prestataria del servicio. 
 
 
 
 

RUBRO A.08. SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 
 
Memoria de Cálculo 
 
Para la ejecución de la subestación transformadora el Contratista deberá presentar la Memoria 
de Cálculo de la subestación previamente para su aprobación, en la que indicará expresamente 
los supuestos adoptados tanto para las obras civiles con sus cálculos y verificaciones, como para 
los componentes eléctricos, es decir, marcas, modelos y características técnicas. 
El costo de la ejecución de esta memoria no será certificable y estará incluido en los precios 
unitarios de los ítems certificables de las columnas y del transformador. 
La aprobación de esta Memoria de Cálculo la efectuará, además de la Inspección de Obra, la 
empresa prestataria del servicio de energía correspondiente al sitio de emplazamiento de la obra. 
 
 
 
 
 
 

  235



 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 45 

1. Estructura de sostén 
 
1.1. Provisión y montaje de columnas o postes 
 
Se tendrán en cuenta todas las disposiciones descriptas en el Capítulo I, Rubro A.05, ítem 
1, Cordón cuneta y badenes de hormigón. Las columnas tendrán las dimensiones que 
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. Tendrán los 2 
vínculos de unión y 1 vínculo para apoyo de la estación transformadora. Las tareas incluidas 
en este ítem serán: excavación de pozo para fundación, entibado, verticalidad, alineación y 
nivelación de las columnas, hormigonado y vibrado de bases, retiro de material sobrante, 
reparación de veredas y/o calzadas y puesta a tierra. 
 
• Medición y pago: Este ítem se medirá por unidad (U) de columnas de apoyo con sus 

correspondientes vínculos de unión p/estaciones transformadoras y será certificada según 
el siguiente criterio: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la provisión y montaje en 
posición definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vínculos de unión y 
apoyo y ejecución de bases de hormigón. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante del ítem se certifica contra la prueba final del 
transformador reductor ensayado y aprobado por la Inspección de Obra y la empresa 
prestataria del servicio. 

 
 

2. Transformador 
 
2.1. Provisión y montaje del transformador 
 
Consiste en la provisión y montaje de transformadores reductores, cuya marca, tipo de 
seccionadores fusibles, tipo de descargadores de tensión serán los que indiquen los planos 
de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. El transformador a proveer será 
probado previamente por el organismo prestador del servicio para su habilitación. 
 
• Medición y pago: Este ítem se medirá por unidad (U) de transformador reductor y será 

certificado de la siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor unitario del ítem contra la provisión e instalación 

del transformador reductor con los correspondientes seccionadores fusibles y 
descargadores de tensión. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra la prueba final y ensayos aprobados por la 
Inspección de Obra y la empresa prestataria del servicio. 

 
 
 

RUBRO A.09. RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

RUBRO A.10. CONEXIÓN ELECTRICA DOMICILIARIA 
 
Memoria de cálculo 
 
Para la ejecución de la Red Eléctrica y de Alumbrado Público deberá ser presentada 
previamente para su aprobación la Memoria de Cálculo de la instalación, en la cual se deberán 
explicar claramente las cargas utilizadas para el cálculo de las columnas y sus bases, y las 
normas que cumplen cada uno de los elementos estructurales.  
Para las instalaciones de alumbrado público se presentarán las curvas isolux de la instalación, 
teniendo en cuenta las bocacalles y tramos de calles entre bocacalles, las que garantizarán, para 
las luminarias seleccionadas, una correcta intensidad lumínica tomando en cuenta la separación 
adoptada y la correcta distribución en el barrio de acuerdo a las normas IRAM-AADL J 2020-1, 
2020-2, J 2021 y J2028. 
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El costo de la ejecución de esta memoria no será certificable y estará incluido en los precios 
unitarios de los ítems certificables de la red. 
La aprobación de esta memoria de cálculo la efectuará, además de la inspección de obra, la 
empresa prestataria del servicio de energía correspondiente al sitio de emplazamiento de las 
obras o el municipio según corresponda. 
De los materiales propuestos, a excepción de las columnas o postes, se presentarán muestras 
para su aprobación a fin de definir el patrón de calidad propuesto. 
 
 
1. Estructura de sostén 
 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07. 
Los conjuntos de retención, suspensión, grampas conectoras, aisladores, morsetería en general, 
etc., serán de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirán con las normas IRAM específicas 
para cada material y estarán aprobadas por la inspección de obra. 
Estarán incluidos los brazos para instalación de luminarias en el caso de AºPº y las ménsulas o 
crucetas soporte para tendido de cables en el caso de red eléctrica. 
 
Puesta a tierra 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07. 
 
Mediciones 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07. 
 

1.1. Provisión y colocación de columnas de hormigón armado 
 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07, ítem 1.1. 
 
 
1.2. Provisión y colocación de postes de eucalipto creosotado 
 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07, ítem 1.2. 
 
1.3. Provisión y colocación de columnas metálicas 
 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.07, ítem 1.3. 
Podrán ser rectas, curva simple o doble.  
 
• Medición y pago: Los ítems 1.1. a 1.3. se medirán por unidad (U) de columna o poste 

provista y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se 
certificarán de la siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la provisión y colocación de 
columnas o postes con sus correspondiente excavación de pozo con estibado, 
alineación, verticalidad y nivelación de columnas en posición definitiva; vibrado de 
hormigón en bases ejecutadas con moldes y retiro de material sobrante; colocación de 
brazos p/ luminarias, en el caso de las columnas metálicas, deberán haber sido 
ejecutadas las dos manos de esmalte sintético. Colocación de crucetas tirantes de 
retención para media tensión, juegos de accesorios para retención y suspensión de 
conductores, morsetería, abrazaderas, elementos de aislación y demás accesorios 
necesarios. Puesta a tierra con su correspondiente medición, y terminaciones de 
empotramiento de columnas o postes. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante del ítem se certifica con la prueba final de toda la 
instalación, incluida las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobada por 
la inspección de obra y por la empresa prestataria del servicio. 
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2. Conductores 
 

2.1. Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados, empalmes, morsetería y 
tensado del tendido 
 
Los conductores aéreos a proveer e instalar serán conductores preensamblados de Al/PVC. 
El vano máximo no deberá sobrepasar las medidas indicadas en los planos, en las 
especificaciones técnicas particulares o la indicada en la memoria de cálculo aprobada. Los 
conductores serán suspendidos mediante el uso de morsetería para conductores 
preensamblados que deberán fijarse a las columnas y postes. El contratista deberá indicar el 
procedimiento de tendido que se propone emplear. El procedimiento a emplear deberá 
garantizar que no sean superados los esfuerzos de tracción admisibles de los conductores. 
A solo juicio de la Inspección de Obra el contratista deberá colocar un dinamómetro para 
verificar el tensado del conductor. 
El manipuleo de los conductores, como así también los aparatos y herramientas utilizadas en 
el montaje, no deben producir daños mecánicos en el conductor, marcas ni magulladuras. 
Las roldanas serán de diámetros adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos y tiros 
excesivos. Durante el tendido se evitará el roce del conductor con el suelo, rocas, alambres, 
etc., para evitar que se dañe. 

 
2.2. Provisión y colocación de cables aéreos de cobre, empalmes, morsetería y 
tensado del tendido 
Valen las prescripciones indicadas en 2.1. para cables preensamblados. 

 
• Medición y pago: Los ítems 2.1. y 2.2. serán medidos en metro lineal de conductor 

colocado y la certificación se efectuará de la siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la provisión y montaje en 

posición definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vínculos de unión y 
apoyo y ejecución de bases de hormigón. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante del ítem se certifica con la prueba final de toda la 
instalación, incluidas las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobadas 
por la inspección de obra y la empresa prestataria del servicio. 

 
2.3. Provisión y colocación de cables subterráneos, empalmes y morsetería 
 
Los conductores subterráneos a proveer e instalar serán conductores de cobre aislado con 
vaina protectora de PVC y recubierta con otra vaina protectora externa. 
 
2.3.1. Apertura de zanjas 
 
Para la colocación de cables subterráneos se abrirá una zanja en las aceras de 0,40 m de 
ancho y 0,60 m de profundidad. La profundidad puede ser otra dependiendo de las 
condiciones locales y previa conformidad de la inspección de obra. 
Al abrir la zanja se tratará de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.  
En los casos en que se deba atravesar calzadas y/o entradas de vehículos, se deberá 
colocar una tubería de hierro galvanizado de protección de un diámetro adecuado con pared 
de 5 mm de espesor y con una tapada mínima de 50 cm. 
El lecho de la zanja será apisonado y nivelado para recibir la cañería. 
Previo a la colocación de los cables se colocará una cama de arena de aproximadamente 5 
cm por sobre la cual se colocará el cable. Los mismos serán cubiertos con una hilada de 
ladrillos colocados sin solución de continuidad. 
Cuando los obstáculos encontrados obliguen a colocar el cable a profundidades menores a 
la indicada se utilizarán, en lugar de ladrillos, medias cañas de hormigón reforzado. 
Una vez colocado el cable y la protección mecánica que corresponda, se procederá a 
efectuar el relleno de la zanja. Para ello, se comenzará por compactar ligeramente los 
primeros 20 cm, y el resto se compactará en dos capas. 
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Para terminar, se deberán devolver las aceras o calzadas a las condiciones previas al 
comienzo de las tareas, por lo que el contratista ejecutará todas las tareas tendientes a 
reparar los daños ocasionados. 

 
• Medición y pago: La medición se hará por metro lineal (m l) de cable colocado y la 

certificación se efectuará de la siguiente manera:  
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem, con la provisión y colocación 

de los cables, apertura de zanja, cama de arena, protección mecánica y tapado y 
compactación.  

2) El 20% (veinte por ciento) restante del ítem se certificará contra la prueba final del 
tendido, con la reparación de la vereda y/o la calzada aprobado por la inspección de 
obra y la empresa prestataria del servicio. 

 
 
3. Tablero de Alumbrado Público 
 
Será de chapa con el espesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en las 
especificaciones técnicas particulares o en la memoria de cálculo aprobada.  
El mismo deberá ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que impidan el ingreso de 
agua y suciedad. Deberán estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para el montaje 
de los elementos electromecánicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc. 
El circuito tendrá fusibles y seccionamiento de entrada, con protección por medio de interruptores 
termo magnéticos para cada circuito de salida. 
Tendrá accionamiento manual y/o automático. El accionamiento automático se realizará 
mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar. 
Incluye la provisión y colocación de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra. 
 

• Medición y pago: La medición este ítem se hará por unidad (U) de tablero provisto e 
instalado y la certificación se efectuará de la siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente ítem con la provisión y 
colocación del tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios 
solicitados. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la 
inspección de obra y la empresa prestataria del servicio. 

 
4. Luminarias: Sistema de montaje  
 
Según el sistema a utilizar, las luminarias serán adecuadas para ser instaladas en columnas con 
acometida horizontal o bien suspendidas de cables de acero sobre la calzada. 
 

4.1. Montaje sobre columna 
 
La carcasa será de aluminio inyectado o construida en fundición de aluminio al silicio, apta 
para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm sin uso de piezas adicionales, 
terminadas según lo indicado en el Capítulo I, Rubro A.09, ítem 5, Punto g de la presente 
especificación. 
Deberá tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en 
cualquier dirección. 
Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montará el equipo 
auxiliar (balasto, ignitor y capacitor) para la potencia máxima a utilizar. 
Deberá tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el país de origen, de 
acuerdo a lo indicado en las normas IRAM – AADL J 2020-1, IRAM – AADL J 2020-2 y IRAM 
– AADL J 2028. 
Debe tener un compartimiento porta equipo auxiliar, que cumpla con lo indicado en el Punto 
5. De no poseerla se utilizarán equipos de intemperie  
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4.2. Montaje mediante suspensión desde cables de acero 
 
La carcasa será construida en fundición de aluminio al silicio o aluminio inyectado, con 
aleación controlada de acuerdo a Normas, terminadas con pintura termoplástica en polvo, 
aplicada electrostáticamente y horneada a alta temperatura, según Capítulo I, Rubro A.09, 
ítem 5, Punto g de la presente especificación. 
Podrá tener en la parte superior una cámara porta equipos, totalmente independiente de la 
óptica, la que deberá cumplir con lo indicado en el Capítulo I, Rubro A.09, ítem 5. De no 
poseerla, se utilizarán equipos auxiliares tipo intemperie . 

 
5. Luminarias: Características tecnológicas  
 
La carcasa estará construida de forma tal que el recinto del sistema óptico sea independiente al 
del equipo auxiliar, de tal manera que el equipo auxiliar no sea afectado por las radiaciones 
emitidas por la lámpara y que resulte cómodo y rápido para reposición de lámparas. 
El compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar debe tener características tales que 
aseguren una adecuada disipación de calor generado tanto por el balasto como por la lámpara 
en servicio. Su grado de hermeticidad será IP33, o superior. 
Si la luminaria admite incorporar los elementos del equipo auxiliar, debe estar diseñada de modo 
que disipe convenientemente el calor generado por el equipo de la mayor potencia de lámpara 
para la que fue diseñada (ver IRAM-AADL J 2021) 
Cuando la fijación de la bandeja porta equipo auxiliar al cuerpo de la luminaria se realice en 
forma directa empleando tornillos, debe ser posible extraerla en forma simple, aflojando los 
tornillos sin quitarlos. Para la fijación de estos elementos sólo se deben emplear herramientas de 
uso común 
Si la luminaria contiene al equipo auxiliar, éste debe fijarse sobre una bandeja porta equipo 
desmontable, debiendo ser intercambiables las bandejas de distintas partidas de fabricación para 
un mismo modelo de luminaria. 
Los elementos eléctricos deben poder funcionar sin deterioro (el balasto no debe superar la 
temperatura Tw indicada por el fabricante) dentro de la luminaria, estando ésta a una 
temperatura ambiente de 30º C, según IRAM AADL J 2028. 
Los conductores que conecten el equipo auxiliar, los bornes del portalámparas y los terminales 
de la línea deben conectarse a borneras fijas en la carcasa. No se admiten bornes sueltos ni 
empalmes en los conductores. 
Las posiciones de los conductores de línea deben estar identificadas sobre la carcasa. 
La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad 
eléctrica a las partes metálicas de la luminaria. 
 

a. Carcasa 
El cuerpo, marco porta tulipa y tapa o bandeja porta equipo o tapa superior (según 
corresponda) de la luminaria deben ser de aleación de aluminio inyectado o de fundición de 
aluminio de un espesor mínimo de 2,0 mm. 
Debe ser fabricada con aleación aluminio nuevo. No se admite aluminio tipo “carter”, como 
tampoco luminarias recicladas. 
 
b. Sistema óptico 
 
b.1. Reflector 
El recinto óptico contendrá un reflector de chapa de aluminio de alta pureza, pulido, 
abrillantado, anodizado y sellado. En conjunto con el portalámparas tendrá posibilidad de 
ajuste según proyecto. Su diseño debe evitar la interreflexión (ver Punto b.3. Sobre 
elevación de tensión de arco de lámpara) y ser extraíble en una sola unidad con 
herramientas de uso común. 
La pantalla reflectora tendrá suficiente rigidez como para permitir su desarmado, limpieza y 
nuevo armado sin deformarse. 
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Debe ser intercambiable y su sujeción será tal que en ocasión de cada reposición de 
lámpara no resulte modificada la distribución luminosa. No se admite el uso de la carcasa o 
cuerpo del artefacto como superficie reflectora. 
 
b.2. Tulipa reflectora 
La tulipa debe ser de vidrio borosicalato prensado, vidrio templado o policarbonato anti 
vandálico con protección U.V. 
Podrá tener prismas en el interior según IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2, en 
todos los casos serán resistentes al choque térmico. 
En el caso de vidrio debe soportar el ensayo de impacto >7 y con policarbonato IK=10. 
mantenida en el tiempo. 
El cierre estará asegurado por juntas o burletes de silicona de adecuada elasticidad, las que 
no deberán degradarse por la acción del calor, de las radiaciones ultravioletas, humedad o 
por la presión producida por el cierre de acero inoxidable, según IRAM AADL J 2020 -1/2 y 
2021. 
El aro de apertura del sistema óptico y la tapa porta-equipo deberán ser independientes, con 
mecanismos seguros de rápida y fácil operación sin hacer uso de herramientas auxiliares. 
La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo, serán desmontables y se vincularán a la carcasa 
mediante un sistema de absoluta rigidez y excelente calidad, que la soporte y que permita el 
giro de apertura de ambos elementos. El cierre estará asegurado por juntas o burletes de 
silicona, las que no deberán degradarse por la acción del calor, de las radiaciones 
ultravioletas, de la humedad ni por la presión producida por el cierre de acero inoxidable. 
No se admitirá el pegado de la tulipa en el recinto óptico para lograr el grado IP54. 
Durante la apertura no deberá existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los 
elementos. 
 
b.3. Sobre elevación de tensión de arco de lámpara 
El diseño óptico será tal que, en condiciones normales de funcionamiento, la tensión de arco 
de la lámpara de vapor de sodio no aumentará respecto a los de la lámpara desnuda, los 
siguientes valores: 
 

Para lámparas Tubulares Ovoidales 
70W 5V 5V 5V 5V 
100W 7V 5V 7V 5V 
150W 7V 5V 7V 5V 

250W 10V 10V 10V 10V 
 
c. Sistema de cierre 
La tulipa debe ir montada en un marco que asegure una presión de cierre uniforme, 
otorgando al sistema óptico una hermeticidad de grado IP 54 como mínimo, mantenida en el 
tiempo. 
El cierre estará asegurado por juntas o burletes de siliconas de adecuada elasticidad, que no 
deberán degradarse por la acción del calor, las radiaciones ultravioletas, humedad o por la 
presión producida por el cierre de acero inoxidable, según IRAM AADL J 2020-1, IRAM 
AADL J 2020-2 e IRAM AADL J 2021. No se admitirá el pegado de la tulipa en el recinto 
óptico para lograr el grado IP. Los cierres deben ser de materiales metálicos. 
Las aperturas del sistema óptico y del recinto porta-equipo deben ser con mecanismos 
seguros, de rápida y fácil operación sin hacer uso de herramientas auxiliares. 
La cubierta de cierre y la tapa porta-equipo o la tapa superior (según corresponda) serán 
desmontables y se vincularán a la carcaza mediante un sistema de absoluta rigidez y 
excelente calidad, que la soporte y que permita el giro de apertura. 
Durante la apertura no deberá existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno de los 
elementos. 
 
d. Componentes auxiliares 
Los tornillos o resortes exteriores serán de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL 
J2028-1, IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2 para asegurar una absoluta protección 
contra la acción de la intemperie. El resto de la tornillería será de hierro zincado según 
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IRAM-AADL J2020-1 e IRAM-AADL J2020-2, no se admitirá en ningún caso tornillos 
autoroscantes, ni remaches para la sujeción de los elementos del equipo auxiliar. 
Los equipos auxiliares (balasto, ignitor y capacitor) deberán cumplir con las normas IRAM e 
IEC correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestión de la calidad 
según normas ISO 9001. 
Los componentes auxiliares deberán cumplir con las siguientes normas: 
- Los balastos para lámparas de vapor de sodio de alta presión: IEC61347-2-9 / IEC 60929. 
- Los capacitares: IEC 61048-IEC 61049/ IRAM 2170 /1-2 
- Los ignitores: IEC 61347 -2-1 / IEC 60927 
Deberán asimismo suministrarse datos garantizados de los mismos.  
 
e. Portalámparas 
El portalámparas deben ser de porcelana de uso eléctrico, con conexiones posteriores a 
mordazas, contacto central a pistón de bronce niquelado, autoventilado, que ejerza una 
presión efectiva sobre el contacto de la lámpara mediante resorte de acero inoxidable. Debe 
superar el ensayo de continuidad eléctrica aflojando la lámpara 1/2 de vuelta como mínimo. 
La espira del casquillo debe tener 3 y ½ vueltas como mínimo y resorte de acero inoxidable. 
Debe cumplir con los ensayos de rigidez dieléctrica y accesibilidad, según Norma IRAM 
AADL J 2028, una vez roscada la lámpara. Todas las piezas que conducen corriente deben 
ser de bronce pasivado y tratado superficialmente para impedir su corrosión. 
La luminaria debe tener una placa aislante según IRAM-AADL J2028. 
 
f. Conductores 
Los conductores serán de cobre electrolítico, de 1 mm2 de sección mínima. 
Las conexiones eléctricas deberán asegurar un contacto correcto y serán capaces de 
soportar los ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Tendrán un aislamiento que 
resista picos de tensión de al menos 2,5kV y una temperatura ambiente de 200º C. IRAM-
AADL J2021 e IRAM-NM 280. 
 
g. Terminación de la luminaria 
Toda la parte metálica de la luminaria deben tener tratamiento superficial según IRAMAADL 
J2020-4 e IRAM-AADL J2020-2. 
Las partes de aluminio serán sometidas a un tratamiento de pre-pintado con protección 
anticorrosivas y base mordiente para la pintura, protegida con pintura termo contraíble en 
polvo poliéster horneada. 
 
h. Requerimientos luminosos 
Distribución luminosa: 
Deberá ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.Será 
conveniente que la relación entre lmax/I sea mayor a 2. 
Angulo vertical de máxima emisión: 
Estará comprendido entre los 60º y 70º medidos en el plano vertical de máxima emisión. 
Distribución luminosa transversal: 
Será angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1 
Limitación del deslumbramiento: 
La limitación al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para 
luminarias semi-apantalladas. Esto se verificará con la información de ensayo fotométrico 
presentada para la lámpara respectiva. 
Rendimiento: 
El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior no será menor al 70%. 
El rendimiento en el hemisferio inferior, lado calzada, a dos veces la altura de montaje no 
será inferior al 40%. La emisión luminosa en el hemisferio superior no será mayor del 3% del 
flujo total emitido por la lámpara. 
 
I. Calidad de las lámparas 
Las lámparas de sodio de alta presión serán del tipo ALTA PERFORMANCE, denominadas 
como PLUS PIA, SUPER, EXTRA OUTPUT, etc.  
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Las lámparas serán adecuadas para funcionar correctamente con una tensión de red de 
220V +/- 5% nominales y una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Mediante el equipo 
auxiliar correspondiente habrán de cumplir correctamente la norma IEC 662 o IRAM 2457.  
 
• Medición y pago: Los ítems 4 y 5 se medirán por unidad (U) de luminaria colocada y se 

certificará de la siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la colocación de las 

luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento. 
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalación, aprobada 

por la inspección de obra y por la empresa prestataria del servicio. 
 
6. Red domiciliaria 
 

6.1. Provisión y colocación de pilar de acometida 
 
Se ejecutarán con las características y dimensiones suministradas en los planos 
correspondientes y de acuerdo a las normas de la Empresa prestataria del servicio. 
Los pilares de mampostería tendrán cimientos en relación con el tipo de suelo, previendo 
como mínimo una zapata de hormigón pobre formado por 1/8 parte de cemento, 1 de cal 
hidratada, 4 de arena gruesa y 8 partes de cascote a 0,80 m de profundidad. La 
mampostería de elevación será de ladrillos comunes asentados con mortero de cemento, cal 
y arena, dosificación 1:3:5. Durante su elevación se amurarán simultáneamente las cajas, el 
caño galvanizado y cañerías para cables. Se los azotará con revoque impermeable, 
terminándolos con un revoque grueso exterior fratasado. Las tapas superiores de los pilares 
se revocarán con pendiente (3cm) hacia el frente del mismo. 
Los pilares de hormigón premoldeado deberán ser aprobados por la prestataria y estarán 
provistos de caja metálica o plástica con tapa del tipo que indiquen los planos de proyecto, 
las especificaciones técnicas particulares para instalación del medidor o la memoria de 
cálculo aprobada y estará provisto de caño cruceta superior para bajada de línea.  
Se sugiere para todos los casos que el cableado interior de los pilares, la colocación de la 
jabalina y cajas de inspección se efectúe el día de la conexión definitiva ejecutada por la 
Prestataria del servicio. 
 
• Medición y pago: La medición del ítem será por unidad (U) de pilar ejecutado y la 

certificación se efectuará de la siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la provisión y colocación 

del pilar de acometida con su correspondiente caja con tapa. 
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalación, incluido el 

medidor, aprobada por la inspección de obra y por la empresa prestataria del servicio. 
 

6.2. Provisión y colocación de fusibles y medidores individuales 
 
Comprende la provisión e instalación de la conexión de línea hasta el pilar de acometida a la 
vivienda con morsetos, kit antirrobos y fusible aéreo de 20 A intercalado en cada bajada de 
línea, en un todo de acuerdo con la memoria de cálculo aprobada. 
 
• Medición y pago: La medición del ítem será por unidad (U) de medidores provistos y 

colocados, incluidos los fusibles y demás accesorios y la certificación se efectuará de la 
siguiente manera: 

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del ítem con la provisión y colocación 
del medidor. 

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalación, aprobada por 
la inspección de obra y por la empresa prestataria del servicio. 
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RUBRO A.11. RED DE GAS NATURAL 
RUBRO A.12. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS A RED 

1. Cañerías de distribución

1.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría

Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.01 y A.02, ítem 1.1.

• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja ejecutada
incluyendo la provisión y colocación del material de asiento para cañería.

1.2. Tapado y compactación de zanjas 

Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.01 y A.02, ítem 1.3, debiendo 
el Contratista tener en cuenta las tapadas mínimas necesarias a ejecutar con el objeto de 
soportar las cargas sin producir la rotura de los caños. 
El Contratista deberá colocar antes de completar el tapado la colocación de las mallas de 
advertencia que normalmente se especifican para este tipo de redes. Sin perjuicio de lo 
indicado, deberá cumplir con las normativas vigentes dispuestas por el prestatario local del 
servicio, en caso de tener éste requisitos superiores a los indicados precedentemente. 

• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja tapada y
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1, siendo
previamente aprobada la prueba neumática correspondiente y colocada la malla de
protección.

1.3. Provisión y colocación de cañerías - Prueba neumática 

Consiste en la provisión e instalación de las cañerías de Polietileno que constituyen la red de 
distribución en sus diferentes diámetros (50mm, 63mm, 90mm y 125mm) según lo 
especificado en el proyecto ejecutivo. Las tareas comprendidas son: Adquisición, carga, 
transporte, descarga y acondicionamiento en depósito adecuado de los materiales 
necesarios, tendido, bajada a zanja, tapada inicial, medios de advertencia, pruebas, y todo lo 
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red. 
Todos los materiales a utilizarse en la red de gas deberán contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra y del prestatario local del servicio, previamente a su utilización, para lo 
cual se deberá presentar muestras del material propuesto por el Contratista.  
El Contratista, previo al comienzo de los trabajos, presentará a consideración de la 
Inspección una completa información acerca de los equipos a utilizar, accesorios, 
procedimientos constructivos, etc. 
La Inspección se reserva el derecho de someter a los materiales a todos los ensayos y 
análisis que las normas exijan y rechazará todos aquellos que no las cumplan.  
Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas se 
deberán utilizar almohadillas y rodillos para la instalación de la tubería por arrastre. 
En el supuesto caso de que exista rotura de veredas o calzadas, éstas deberán ser 
devueltas a las condiciones previas existentes con materiales similares. 
A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado y/o uniones efectuadas, se 
deberá realizar una prueba de hermeticidad. Las pruebas se realizarán delimitadas entre 
válvulas de bloqueo. La presión de prueba será como mínimo 150% mayor que la presión de 
operación. 
La tubería será presurizada con gas inerte o aire, dejando transcurrir un lapso de 2 horas 
como mínimo para estabilizar la presión y temperatura. 
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La duración de la prueba está en función de la longitud de la tubería a probar y será: 
24 horas ........ hasta 5.000 metros 
48 horas ........ hasta 10.000 metros 
72 horas ........ mayor a 10.000 metros 

La presión inicial y final será medida con manómetros aprobados. 

• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en
el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro lineal (m l) de cañería colocada.

1.4. Provisión y colocación de válvulas de bloqueo en distintos diámetros 

Consiste en la provisión de materiales y colocación de válvulas de bloqueo de polietileno que 
se ubicarán en la red de distribución. La ubicación y cantidades serán las que indiquen los 
planos de proyecto.  
Comprende: Adquisición, carga transporte, descarga, acondicionamiento en depósito 
adecuado para materiales necesarios, instalación, accesorios para fusión, y todo lo 
necesario para completar y dejar en condiciones de funcionamiento la mencionada red, en lo 
que a válvulas de bloqueo se refiere. 
Las válvulas de bloqueo deben responder a las normas y sus extremos deben ser aptos para 
electrofusión y compatible con la cañería a colocar. 
El Contratista deberá proveer a la Inspección todos la documentación e información 
necesaria para verificar el cumplimiento de las normas. 
Las válvulas deberán ser instaladas de modo tal de no transmitir a la cañería esfuerzos de 
torsión, flexión o corte al ser accionadas. Por tal motivo serán del tipo esférica o similar. 
El material del cuerpo y su técnica de unión serán compatibles con el material de la cañería 
a instalarse. 

• Medición y pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estarán
incluidos en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por unidad (U) de válvula
colocada.

2. Conexiones domiciliarias

Este ítem incluye la provisión, acarreo y colocación de gabinetes del tipo que indiquen los planos 
de proyecto, las Especificaciones Técnicas Particulares y/o la empresa prestataria del servicio. 
Deberá contar con ventilación, llave de paso tipo manija cierre a ¼ de vuelta y todos los 
accesorios necesarios para un correcto funcionamiento. La provisión y colocación del medidor 
reglamentario estará incluido en este ítem.  

• Medición y pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estarán
incluidos en el precio unitario cotizado.

RUBRO A.13. RED PEATONAL 

1. Tratamiento base

2. Vereda - Ejecución de contrapiso de hormigón

El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de 
hormigón. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactación de la base de 
asiento, colocación de encofrados laterales, provisión y colocación de hormigón de la calidad 
especificada en los planos de proyecto o en las Especificaciones Técnicas Particulares (calidad 
mínima requerida H-10), fratasado y ejecución de juntas rellenas con material bituminoso. Si el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares lo permite, el hormigón pobre podrá ser de 
cascote.  
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Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y 
áridos, deberán ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obras, incluyendo los mástic y los selladores de juntas de dilatación. 
Si a juicio de la Inspección de Obra la subrasante no fuera apta para recibir la capa de base 
superior, el Contratista deberá efectuar aporte de material apto en un espesor de 20 cm en el 
ancho de proyecto a su exclusivo costo.  
El contrapiso será ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que indiquen los planos de 
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. 
El material sobrante del producto de la excavación o terraplenamiento deberá ser retirado por el 
Contratista de la zona de obras. 
 
• Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados por metro cuadrado 

(m2) en los espesores de proyecto.  
 
3. Ejecución de cordón de borde 
 
Este ítem incluye las tareas necesarias para la construcción de un cordón de borde 
semienterrado de hormigón simple de sección 0,10 m x 0,15 m. 
Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y 
áridos, deberán ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obras, incluyendo los mástic y los selladores de juntas de dilatación. 
 
• Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados por metros lineales (m 

l) de cordón ejecutado. 
 
4. Ejecución de contrapiso de tosca 
 
El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de tosca 
de buena calidad. Estas tareas comprenden: desmonte, terraplenamientos, compactación de 
base de asiento, provisión y colocación de tosca de buena calidad, regado y compactación por 
métodos adecuados. El contrapiso será ejecutado en los espesores, anchos y longitudes que 
indiquen los planos de proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. 
La colocación del material a compactar se hará en capas de 20 cm de suelo suelto y se 
compactará a una densidad mayor del 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado T-180, con el contenido óptimo de humedad. 
El material sobrante del producto de la excavación o terraplenamiento deberá ser retirado de la 
zona de obras por el Contratista. 
 
• Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados por metro cuadrado 

(m2) en los espesores de proyecto.  
 
5. Ejecución de carpeta de cemento rodillado 
 
Esta tarea consiste en la ejecución de una carpeta de hormigón rodillado en los espesores y 
anchos de proyecto.  
Una vez que la Inspección de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista 
comenzará con las tareas tendientes a obtener la citada carpeta. A tal fin utilizará al menos una 
carpeta cementicia de concreto cuyo dosificación deberá proponer para su aprobación 
previamente a la ejecución del trabajo. Deberá contar con pendientes transversales mínimas del 
2%. 
Se ejecutarán las juntas de dilatación con poliestireno expandido de alta densidad y serán 
selladas con material bituminoso de marca reconocida y aprobada. 
Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y 
áridos, deberán ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obras, incluyendo los mástic y/o selladores de juntas de dilatación. 
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• Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados por metro cuadrado 
(m2) en los espesores de proyecto.  

 
 
6. Provisión y colocación de baldosas de hormigón premoldeado 
 
Esta tarea consiste en la ejecución de una carpeta ejecutada con baldosas de hormigón 
premoldeado en los espesores y anchos de proyecto.  
Una vez que la Inspección de Obra dio por aprobada la capa de asiento, el Contratista 
comenzará con las tareas tendientes a colocar las citadas baldosas. 
A tal fin el Contratista ejecutará un mortero de asiento adecuado y dará a la carpeta terminada 
una pendiente transversal mínima del 2%. 
Se ejecutarán las juntas entre baldosas con un mortero de cemento. 
Todos los materiales que queden incorporados a la Red Peatonal, diferentes a los cementicios y 
áridos, deberán ser presentados a través de una muestra y sometidos a la aprobación de la 
Inspección de Obras, incluyendo los mástic y/o selladores de juntas de dilatación. 
 
• Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados por metro cuadrado 

(m2) de baldosas de hormigón premoldeado colocadas y aprobadas por la Inspección de Obra.  

  247



 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 57 

 

 
CAPÍTULO II 
B. OBRAS DE EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO  

 
 
 
RUBRO B.1. CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, RECICLAJE O REFACCIÓN (...) 
 
Memoria de cálculo 
 
Previo al comienzo de las tareas relativas a este rubro, el contratista deberá presentar para 
aprobación de la inspección de obra, una memoria de cálculo conteniendo los supuestos 
considerados en sus estudios y cálculos para las fundaciones adoptadas, tensiones de suelos, 
cotas de fundación, cargas horizontales y verticales y permanentes y accidentales, tensiones del 
acero y hormigón consideradas, normas de referencia utilizadas y todo otro dato necesario para 
establecer con claridad los parámetros técnicos de la estructura a construir. 
Deberá presentar también una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, con una 
descripción de todas las tareas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos contratados. 
Esta memoria no constituye un ítem certificable y su costo se considera prorrateado en los ítems 
constitutivos de la estructura a ejecutar. 
Los hormigones a utilizar deberán ser definidos por el contratista del mismo modo que fuera 
especificado en el Capítulo I, Rubro 4, ítem 10 Carpeta de hormigón, para obtener su 
aprobación. 
No se iniciará tarea alguna hasta no contar con la memoria de cálculo aprobada. Los tiempos 
necesarios para cumplimentar esta tramitación deberán ser previstos por el contratista a fin de 
evitar incumplimientos en los plazos contractuales. 
 
1. Abastecimiento de agua potable 
 

1.1. Conexión intradomiciliaria de agua potable 
 

Este ítem incluye:  
a. Las tareas de excavación de zanja a cielo abierto en una profundidad de hasta 0,50 m. o 
las que se indiquen en las especificaciones técnicas particulares, en cualquier tipo de terreno 
según lo dispuesto en Capítulo I, Rubros A.01 y A.02, ítem 1.1., desde la entrada a tanque 
de reserva de agua hasta la línea municipal, incluida la compactación del lecho. 
b. Provisión y colocación de cañerías de PVC (IRAM 13350/51/52), Polipropileno o 
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) (IRAM 13485) de diámetro 13 mm de marca probada, 
desde la llave de paso en la línea municipal hasta el tanque domiciliario de reserva, las 
uniones serán por electrofusión o termofusión, las cañerías estarán colocadas sobre cama 
de arena de 5 cm como mínimo de espesor, tendrán incluidas las piezas especiales de 
conexión y la canilla en pared. Se proveerán 2 llaves de paso metálicas esféricas y de marca 
reconocida a ubicar una, en la línea municipal y la otra en la pared interior del núcleo.  
c. Tapado y compactación de zanja tal lo dispuesto en Capítulo I, Rubros A.01 y A.02, ítem 
1.2., incluido el retiro del material sobrante y la prueba final de funcionamiento. 
 

• Medición y pago: Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y certificarán por unidad 
(U) de conexión de agua potable terminada, con prueba de funcionamiento y aprobación de 
la inspección de obra. 
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2. Cloacal a red

2.1. Conexión intradomiciliaria cloacal

Este ítem tiene incluido:
a. Las tareas de excavación de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno según lo
dispuesto en Capítulo I, Rubros A.01 y A.02, ítem 1.1.
b. Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC diámetro 110 x 3,2 mm, de marca
reconocida y aprobada por la inspección de obra (IRAM 13325713326), con junta pegada,
conectada desde el desagüe cloacal del baño hasta la conexión domiciliaria externa (LM) con
curvas a 45º en PVC (IRAM 13331), con cámaras de inspección y limpieza de 0,60 x 0,60 en
hormigón simple, hormigón premoldeado, o mampostería, con tapas selladas, con arena en 5
cm de espesor como cama de apoyo de la cañería. Los encuentros entre la cañería y la
cámara serán debidamente sellados a fin de evitar posibles filtraciones. Las cámaras serán
terminadas interiormente con un cojinete de cemento alisado en un todo de acuerdo con los
planos de proyecto.
c. Tapado y compactación de zanja tal lo dispuesto en Capítulo I, Rubros A.01 y A.02, ítem
1.2., incluido el retiro del material sobrante.

El contratista deberá solicitar la inspección en las siguientes etapas: 
I. Inspección del fondo de zanja en condiciones de colocar cañería y nivelación.
II. Constatación de niveles y pendientes de cañerías respecto a la red externa.
III. Material a instalar puesto en obra previo a su colocación

Estas aprobaciones serán previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someterán 
las cañerías se realizarán con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios 
suministrados por el contratista y aprobados por la inspección de obra. 

• Medición y pago: Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y certificarán por unidad
(U) de conexión terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspección
de obra.

3. Cámara séptica y pozo absorbente

3.1. Excavación en terreno de cualquier categoría

Tendrá validez lo dispuesto en el Capítulo I, ítem 1.1. Excavación de zanjas en terrenos de
cualquier categoría. Incluye el retiro del material sobrante.

• Medición y pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estarán incluidos en el
precio unitario cotizado. Este ítem se medirá y certificará por metro cúbico (m3) de
excavación.

3.2. Construcción de cámara séptica 

La construcción de la misma estará de acuerdo con los planos de proyecto y con lo dispuesto 
en las especificaciones técnicas particulares.  
Incluye la provisión de materiales para construcción de una cámara séptica con la capacidad 
que indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares, ejecución de base de 
hormigón simple de un espesor mínimo de 0,15 m, con paredes de mampostería de 0,15 m de 
espesor, asentada con mortero y revoques impermeables con hidrófilos y tapa de HºAº. El 
contratista puede optar por proveer y colocar una cámara séptica de fibrocemento 
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premoldeado con tapa, de capacidad mínima de 800 litros. Incluirán pantalla interior 
separadora de grasas, alisado del fondo con pendiente, cañería de acceso de PVC 110 x 3,2 
mm, boca de acceso previa a entrada con codo a 90º, ramal en T sumergido con salida a caño 
de desborde en PVC 110 x 3,2 mm, codos y manguitos empotrados y recubrimiento de tierra 
en unos 0,25 m sobre tapa, compactación y retiro del material sobrante. 
 

• Medición y pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estarán incluidos en el 
precio unitario cotizado. Este ítem se medirá y certificará por unidad (U) de cámara ejecutada 
y aprobada por la inspección de obra. 

 
3.3. Construcción de pozo absorbente 
 
Incluye la provisión de materiales para construcción de un pozo absorbente de las 
dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares. 
El mismo estará 1,50 m sobre el máximo nivel freático. Calzado en la parte superior con 
mampostería de 0,30 m de espesor y aro de borde de HºAº con una altura de 0,20 m para 
recibir la tapa redonda de HºAº (armadura cruzada de diámetro 10 mm cada 12 cm) con boca 
de inspección, fondo de piedra suelta en un espesor mínimo de 10 cm. Incluye cañería de 
entrada y codo de PVC de 110 mm y ventilación (caños, codos y sombrerete de PVC) altura 
de 2,5 m sujeta al muro mediante abrazadera metálica. 
 

• Medición y pago: Todos los trabajos descriptos en el punto anterior estarán incluidos en el 
precio unitario cotizado. Este ítem se medirá y certificará por unidad (U) de pozo absorbente 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 

 
 
4. Conexión de gas 
 

4.1. Conexión interna de gas 
 
Las conexiones intradomiciliarias de gas se efectuarán de acuerdo a los planos de proyecto, a 
las especificaciones técnicas particulares y a los reglamentos de la empresa prestataria del 
servicio. 
 
Este ítem tiene incluido:  
a. Las tareas de excavación de zanja a cielo abierto en cualquier tipo de terreno según lo 
dispuesto en Capítulo I, Rubro A.08, ítem 1.1. En caso que no se defina la profundidad 
reglamentaria de la excavación la misma deberá tener una profundidad mínima de 0,50 m. 
b. Provisión, acarreo y colocación de cañería de epoxi de diámetro ½” de marca reconocida y 
aprobada por la inspección de obra, con arena en 5 cm de espesor como cama de apoyo y la 
provisión y colocación de todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento. 
También se podrán utilizar caños de hierro negro con costura del diámetro indicado en los 
planos, roscado con cuplas, con pintura asfáltica, envolturas de fieltro o pintura epoxi. La 
conexión deberá contar con los accesorios necesarios y llave de paso de bronce con cierre ¼” 
de vuelta. El trabajo de instalación deberá ser realizado por personal especializado y 
matriculado y deberá contar con la aprobación de la inspección de obra y de la empresa 
prestataria del servicio. 
c. Tapado y compactación de zanja tal lo dispuesto en Capítulo I, Rubro A.08, ítem 1.2., 
incluido el retiro del material sobrante. 
 
El contratista deberá solicitar inspección y aprobación expresa en las siguientes etapas: 

I.Material a instalar puesto en obra previo a su colocación 
II.Inspección del fondo de zanja en condiciones de colocar cañería y nivelación. 
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Estas aprobaciones serán previas a las certificaciones. Las pruebas a las que se someterán 
las cañerías se realizarán con personal, instrumentos, materiales, elementos y accesorios 
suministrados por el contratista y aprobados por la inspección de obra. 
 

• Medición y pago: Los trabajos descriptos en este ítem se medirán y certificarán por unidad 
(U) de conexión terminada, con todas las pruebas solicitadas y aprobadas por la inspección 
de obra. 
 
 

5. Estructura resistente  
 

5.1. Movimiento de suelo para fundaciones. Nivelación y replanteo. 
 
Se ejecutarán excavaciones para fundar las estructuras de hormigón y los cimientos de las 
paredes nuevas. Se considera la excavación en cualquier tipo de terreno y hasta 1,50 m de 
profundidad. En el caso de existir construcciones en la parte de terreno en la que se deba 
construir, el contratista deberá demolerla por su cuenta y cargo. Previo al replanteo, se deberá 
efectuar la limpieza y nivelación del terreno, para lo cual el contratista deberá desmontar o 
rellenar con material apto el terreno donde se efectuarán las construcciones, debiendo retirar 
el material sobrante.  
Salvo indicación en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de 
paredes, columnas, etc. tendrán un ancho igual al de la banquina, zapata, bases de columnas, 
etc. que contengan y serán excavadas hasta encontrar un terreno de resistencia adecuada a 
las cargas que graviten sobre él, aún cuando los planos indicaran dicha profundidad. 
Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la inspección de obra determinará el 
procedimiento a seguir en la cimentación. Si el terreno no resultase de igual resistencia en 
todas sus partes, se lo consolidará en todas aquellas que soporten cargas menores, 
ampliando en éstas las obras de fundación. En ningún caso la carga que soporte el terreno 
será mayor al admisible. 
El fondo de la zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse la cimentación 
y todas ellas se protegerán esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen. 
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas se desagotarán las 
mismas y luego se excavarán hasta llegar a terreno seco. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la inspección de obra la terminación de las 
zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si la considera necesario. 
Para los cimientos de hormigón pobre de mampostería se ejecutará una zanja de 80 cm de 
profundidad por 45 cm de ancho.  
Compactación 
 
Compactación por apisonado a mano 
 
Este ítem consistirá en el apisonamiento con pisón de mano humedeciendo el suelo para 
lograr la compactación a la densidad requerida. 
Compactación mediante rodillos: Esta tarea se realizará en los sectores de ingresos 
vehiculares para lograr la base suficiente para la ejecución de las carpetas de rodamiento que 
correspondan.  
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 
incluidas en el precio unitario cotizado todas las tareas descriptas anteriormente. 
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5.2. Zapata corrida  

Serán de mampostería, hormigón simple o armado y en el ancho que indiquen los cálculos. La 
profundidad de la excavación será la que resulte del estudio efectuado por el contratista, 
debiendo alcanzar la superficie de apoyo la resistencia mínima para la solicitación por él 
calculadas. 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán
incluidos en el precio unitario cotizado, los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una
correcta ejecución.

5.3. Encadenado superior de hormigón armado

Será de Hº Aº e incluye los dinteles. El cálculo del mismo deberá ser verificado por el
contratista. En el caso de estructuras sismorresistentes se tendrán en cuenta las
disposiciones que al respecto indique el CIRSOC.

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provisión y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución.

5.4. Encadenado inferior de hormigón armado

Será de Hº Aº. El cálculo del mismo deberá ser verificado por el contratista. En el caso de
estructuras sismorresistentes se tendrán en cuenta las disposiciones que al respecto indique
el CIRSOC 201.

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provisión y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución.

5.5. Platea de hormigón armado

Será de hormigón con resistencia característica igual o mayor a 250 kg/cm2, armada con
doble malla metálica diámetro 6 mm y sección de 15 x 15 cm, como mínimo. Se reforzará, con
un diente de mayor espesor de hormigón, todo el sector perimetral donde se apoyarán las
paredes.

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán
incluidos en el precio unitario cotizado, el encofrado, la provisión y el doblado de hierros, y
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución.

5.6. Pilotines de hormigón armado

Cuando se deba fundar en suelos cuyas características técnicas puedan producir
asentamientos diferenciales, el contratista deberá ejecutar pilotines de hormigón armado. La
distancia entre los mismos, la calidad del hormigón a utilizar, la profundidad de hinca, los
diámetros de la armadura y los estribos serán los que indiquen los planos o los que surjan de
las verificaciones efectuadas por el contratista.

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán
incluidos en el precio unitario cotizado, la provisión y el doblado de hierros, la construcción de
los cabezales y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución.
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5.7. Losa cerámica 
 

La misma estará conformada por viguetas pretensadas y ladrillos cerámicos. Contará con 
carpeta de compresión, armadura de repartición, refuerzo perimetral, contrapiso con 
pendiente, alisado de concreto con membrana hidrófuga completa, y canaleteado para 
babetas. 
 

• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 
cuadrado (m2) de cubierta ejecutada en los espesores de proyecto. 
 
5.8. Losa de hormigón armado 
 

Los cálculos para el dimensionamiento de las losas deberán ser verificados por el contratista. 
La losa será de Hº Aº y su espesor, armaduras, y calidad y tipo de hormigón será el que 
arrojen los cálculos o los que indiquen los planos o especificaciones técnicas particulares. 
Para los cálculos y/o verificaciones se tendrán en cuenta las disposiciones que al respecto 
indique el CIRSOC 201. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado, la provisión y el doblado de hierros, la provisión y 
ejecución de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 
 
5.9. Columnas, vigas y pórticos de hormigón armado 
 

Los cálculos para el dimensionamiento de las estructuras deberán ser verificados por el 
contratista. El dimensionamiento de las estructuras de HºAº en cuanto a espesor, armaduras, 
y calidad y tipo de hormigón será el que arrojen los cálculos o los que indiquen los planos o 
especificaciones técnicas particulares. Para los cálculos y/o verificaciones se tendrán en 
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metros cúbicos (m3). Estarán 
incluidos en el precio unitario cotizado, la provisión y el doblado de hierros, la provisión y 
ejecución de los encofrados y toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 
 
5.10. Torres tanque 
 

Los cálculos para el dimensionamiento de la estructura de la torre para el asiento del tanque 
de reserva de agua deberán ser verificados por el contratista. El dimensionamiento de la 
estructura reticulada o de HºAº en cuanto a espesores, diámetro de armaduras, y calidad y 
tipo de soldaduras u hormigón será el que arrojen los cálculos o los que indiquen los planos o 
especificaciones técnicas particulares. Para los cálculos y/o verificaciones se tendrán en 
cuenta las disposiciones que al respecto indique el CIRSOC 201. 
 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por unidad (U) colocada y aprobada por la 
Inspección de obra. Estarán incluidos en el precio unitario cotizado, la excavación y ejecución 
de la base, la provisión y el doblado de hierros, la provisión y ejecución de los encofrados y 
toda otra tarea tendiente a lograr una correcta ejecución. 

 
6. Mampostería 

 

Trabajos incluidos 
 

En este rubro se considera la ejecución de todas las tareas necesarias para la provisión y 
ejecución de tabiques de mampostería, cualquiera sea su espesor, destino, ubicación y altura. 
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Todos los trabajos los ejecutará el Contratista como parte integrante de la mampostería, sin 
derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios 
estipulado en ella. 
También se consideran incluidos en los precios unitarios de la mampostería la instalación de 
andamios, la colocación de todos los marcos y premarcos, ejecución de nichos, cornisas, 
molduras, goterones y canaletas, amure de grapas, cañerías, cajas, colocación y provisión de 
tacos, ejecución de arriostramientos armados, dinteles de hormigón, sellado de juntas y demás 
trabajos que sin estar específicamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar las 
obras. 
La penetración de muros en el cruzamiento de los mismos, se hará en todas las hiladas 
quedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas. 
En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras 
de hormigón armado o de otra clase, deberá detenerse su elevación 2 hiladas antes de su nivel 
definitivo para completar las mismas recién después de su asentamiento. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca 
menor de la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente 
horizontales. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, y deberán corresponderse según líneas 
verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1,50 cm. 
Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo con paramentos paralelos 
entre sí y sin pandeo. La erección se practicará simultáneamente al mismo nivel en todas las 
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión mayor de 1cm cuando el paramento deba 
revocarse, o de 5mm si el paramento debiera quedar a la vista. 
Cuando en los planos se indique mampostería reforzada se colocarán en la misma dos hierros 6 
mm de diámetro cada dos hiladas. 
Las juntas de unión expuestas entre distintos materiales, hormigón y albañilería, etc., serán 
selladas con masillas elastoméricas aprobadas por la Inspección de Obra. 
Formas y dimensiones: responderá exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los 
planos, tanto en planta como en elevación. 
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicación de 
ladrillos "de plano" o de hormigón o de revoques de un espesor mayor al prescrito. 

• Trabazón: los ladrillos se colocarán trabados en juntas desencontradas y deberán mantenerse
con una perfecta horizontalidad como así también exacto plomo y coincidencia en la
correspondencia y alternancia de juntas verticales.
• Empalmes: el empalme de muros o tabiques con los existentes o con las estructuras de
hormigón armado especialmente al exterior, será logrado mediante su vinculación a las mismas
por introducción de hierros redondos comunes de 6mm de diámetro y 0.5m de largo a razón de 3
por cada metro en elevación, simples para tabiques menores de 0.15m de espesor, doble para
mayores espesores, sellando dichos hierros con mortero tipo B.
En la operación de vinculación aludida se tendrá extremo cuidado de no afectar partes de las
estructuras de hormigón armado destinados a quedar a la vista.
Se pondrá especial cuidado en el amuramiento de los marcos, a los efectos de que estén
perfectamente aplomados y escuadrados, y se protegerán luego adecuadamente los cantos de
los mismos durante toda la construcción.
Se deberá cumplimentar el coeficiente de Transmitancia térmica “K” (normas IRAM 11601, 11603
y 11605 de acuerdo a la zona bioambiental donde se desarrolla el proyecto) sobre las
mamposterías completas a construirse, incluyendo los diferentes tipos de revoques y
revestimientos a colocar.
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TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES 
 
Dosificación 
Las proporciones son en volumen, y la última columna corresponde al material necesario para 1 m3 de mezcla. 
 

(1/2) media parte de cemento Portland 176 kg
(1)  una parte de cal hidráulica 153 kgTIPO A 
(4)  cuatro partes de arena gruesa 1,006 m3

   

(1)  una parte de cemento Portland 510 kgTIPO B (3)  tres partes de arena mediana 1,092 m3

   

(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 108 kg
(1)  una parte de cal aérea 145 kgTIPO C 
(4)  cuatro partes de arena mediana 1,010 m3

   

(1/8) una octava parte de cemento Portland 55 kg
(1)  una parte de cal aérea 145 kgTIPO D 
(3)  tres partes de arena fina 0,980 m3

   

(1)  una parte de cemento Portland 450 kg
(1)  una parte de cal hidráulica en polvo 175 kgTIPO E 
(5)  cinco partes de arena fina 

   

(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 102 kg
(1)  una parte de cal aérea 132 kgTIPO F 
(3)  tres partes de arena mediana 0,879 m3

   

(1)  una parte de cemento Portland 718 kgTIPO G (2)  dos partes de arena fina 1,026 m3
   

(1)  Una parte de cemento Portland 652 kg
(1)  Una parte de arena gruesa 0,250 m3TIPO H 
(3)  Tres partes de arena fina 0,980 m3

   

(1/4) una cuarta parte de cemento Portland 112 kg
(1)  una parte de cal hidráulica en polvo 142 kgTIPO I 
(4)  cuatro partes de arena gruesa 0,985 m3

   

(1/8) una octava parte de cemento Portland 48 kg
(1)  una parte de cal hidráulica en polvo 138 kgTIPO J 
(3)  tres partes de arena gruesa 1,025 m3

   

(1/8) una octava parte de cemento Portland 41 kg
(1)  una parte de cal aérea 106 kgTIPO K 
(4)  cuatro partes de arena gruesa 0,945 kg

   

(1)  una parte de cemento Portland 292 kg
(1)  una parte de cal aérea 94 kgTIPO L 
(4)  cuatro partes de arena mediana 0,833 m3

   

(1/4)  una cuarta parte de cemento Portland 55 kg
(1) una parte de cal hidráulica en polvo 82 kg
(3) tres partes de arena gruesa 0,495 m3TIPO AA 

(5) cinco partes de cascotes de ladrillos 0,658 m3

   

(1/8) una octava parte de cemento Portland 18  kg
(1) una parte de cal hidráulica en polvo 63  kg
(4) cuatro partes de arena gruesa 0,412 m3TIPO BB 

(8) ocho partes de cascotes de ladrillos 0,824 m3

   

(1) una parte de cemento Portland 200 kgTIPO CC (8) ocho partes de agregado liviano (arcilla expandida) 1,050 m3

   

(1) una parte de cemento Portland 200 kg
(4) cuatro partes de arena mediana 0,600 m3TIPO DD 
(6) seis partes de agregado grueso (grava, grava partida o roca partida) 0,900 m3
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Usos de morteros y hormigones 

Tipo A: Mamposterías reforzadas, pilares, tabiques a panderete, ladrillo hueco reforzado. 
Tipo B: Recalces, submuraciones, amure de grapas, capas aisladoras, azotados, pisos, 
concreto, colocación de mármoles. 
Tipo C: Colocación zócalos. 
Tipo D: Revoques enlucidos interior y exterior a la cal. 
Tipo E: Jaharro bajo revoque material de frente. 
Tipo F: Revoques jaharros, jaharros bajo revestimiento. 
Tipo G: Revestimiento aislado impermeable, toma de juntas de mampostería 
Tipo H: Azotado bajo losas 
Tipo I: Cimientos comunes, ladrillos huecos, tabiques 0.15 de espesor y submuraciones. 
Tipo J: Mampostería elevación común 0.30; 0.45; 0.60; etc. 
Tipo K: Colocación mosaicos y losetas y cerámicos 
Tipo L: Colocación azulejos, pentagres.  
Tipo AA: En contrapisos sobre tierra, relleno de pozos, exceso de excavación etc. 
Tipo BB: En contrapisos sobre losas. 
Tipo CC: En contrapisos livianos. 
Tipo DD: En troncos de columnas futuras, recubriendo armaduras en espera, contrapisos sobre 
tierra y contrapisos de limpieza. 

6.1. Ladrillo hueco 

Se utilizarán ladrillos cerámicos de 0,08, 0,12 y 0,18 m. de marcas reconocidas y probadas. 
Características: Serán fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y cocidos. Serán todo 
lo compacto posible y de caras estriadas para la mejor adherencia del revoque. 
Serán de estructura homogénea sin poros grandes, color y cocimiento uniforme, sin 
vitrificaciones, de dimensiones y formas regulares, caras planas y estriadas, aristas vivas y 
ángulos rectos. Se tomará un ladrillo por cada 10.000, con un mínimo de 8 que se 
considerarán representativos de la media de las características aparentes de los ladrillos que 
lleguen a obra. Se verificarán en ellos las dimensiones y características establecidas para su 
aceptación o rechazo por la inspección de obra.  

6.2. Ladrillo común 

Tendrá en todos los casos formas regulares, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas y 
sin rajaduras. Estarán hechos de arcilla, con estructura compacta y uniformemente cocidos, 
sin vitrificaciones y cuerpos extraños. Deberán cumplir la Norma IRAM 12585 en cuanto a 
características geométricas, la 12586 y 12587 en relación con la resistencia y las normas de 
calidad 12588, 12589, 12590 y 12592. La Norma IRAM 1549 indica el método de ensayo. 

6.3. Ladrillo cerámico portante de espesor 0,12 m 

Se utilizarán ladrillos cerámicos de 0,12 x 0,19 x 0,33 m de acuerdo a normas del fabricante. 
Deberán realizarse encadenados horizontales en la última hilada. Las esquinas deberán ser 
resueltas por medio de bloques, columnas armadas y colados con hormigón. Cada cuatro 
hiladas se colocarán dos hierros de 6mm de diámetro, utilizando mortero de cemento.  
Se reforzarán dinteles con vigas de hormigón armado de 0.12m por 0.20m y hierros de 8 mm 
de diámetro. La última hilada estará separada de la cubierta como mínimo 2cm, rellenándose 
esta junta con sellador.  
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6.4. Bloque de hormigón 
 
Los bloques serán elaborados con cemento portland y agregados tales como arena, grava, 
piedra partida o granulados volcánicos. No presentarán roturas o rajaduras que afecten su 
durabilidad y resistencia, u otros defectos que impidan el asentamiento adecuado. Los 
bloques ensayados a la compresión tendrán una resistencia mínima por bloque de 40 kg/cm2 
de sección bruta. 
 

• Medición y pago: Cualquiera sea el tipo de mampostería a utilizar se medirá y certificará en 
metro cuadrado (m2) de mampostería construida en los espesores consignados en los 
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares. 

 
 
7. Cubierta y cielorraso 
 
Cielorraso 
Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr 
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. 
Se cuidará especialmente el paralelismo con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo 
otro elemento que esté próximo al mismo. 
Salvo indicación en contrario en los planos, los ángulos serán vivos. 
Los cielorrasos expuestos a la lluvia, llevarán goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm. 
hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicación en los planos los ángulos 
serán vivos. 
 

7.1. Chapa galvanizada con estructura de madera 
 
La misma será de chapa galvanizada ondulada cuyo número será el indicado en los planos de 
proyecto, estará fijada a la estructura, mediante clavos cabeza de plomo, estando la misma 
compuesta por cabreadas de madera con cabios y correas del mismo material. Sobre la 
tirantería se irá clavando, con clavos punta París, el entablonado de madera machihembrada 
de la sección que indiquen los planos. Incluye caballetes, cenefas y zinguería para canaletas. 
El solape horizontal será de 2 ondas y el vertical de 0,30 metros. Antes de la chapa se 
colocará aislación térmica de fieltro, lana vidrio o poliestireno expandido de cómo mínimo 2,5 
cm y la aislación hidráulica de polietileno de 200 micrones o de fieltro asfáltico con espesor 
mínimo de 5mm.  
 

• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 
cuadrado (m2) de cubierta ejecutada. 
 
7.2. Chapa galvanizada con estructura metálica 
 
La estructura de cubierta estará compuesta por vigas metálicas y correas montada sobre la 
estructura resistente. Las secciones de las vigas y correas serán las que determinen los 
cálculos. Suspendido entre las correas se colocará un manto de lana de vidrio forrado en 
papel de aluminio tipo Manville con espesor mínimo de 1½”. Posteriormente se montarán las 
chapas zincadas, cuyo solape vertical será de una onda y media y en las paredes las chapas 
se embutirán bajo babeta zincada embutida. El solape en todos los casos será tratado con 
pintura asfáltica. En el caso de ser necesario efectuar solape vertical, el mismo será de 0.30m 
como mínimo. 
Las chapas se fijarán a las correas mediante ganchos galvanizados, en la parte superior se 
colocarán arandelas de sellado de neopreno y tuercas galvanizadas. 
 

• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 
cuadrado (m2) de cubierta ejecutada y aprobada por la inspección de obra. 
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7.3. Cielorraso aplicado a la cal 

Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana, se 
ejecutará el enlucido con un mortero constituido por: ¼ parte de cemento; 1 parte de cal aérea 
y 2 partes de arena fina. Se terminará fratasado al fieltro. 

• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro
cuadrado (m2) de cielorraso terminado y aprobado por la inspección de obra.

7.4. Cielorraso suspendido a al cal

Se ejecutarán atando a los hierros dejados colgados de las losas, etc. barras de hierro de 8
mm de diámetro, perfectamente horizontales y formando reticulados de no más de 60 cm de
lado.
Debajo de éstos se extenderán hojas de metal desplegado común Nº 24, las que se coserán a
los hierros de 8 mm con alambre negro Nº 14.
Las hojas de metal se sobrepondrán por lo menos 5 cm de cada hoja.
En los encuentros con las paredes el metal se deberá fijarse en canaletas de 3 a 4 cm de
profundidad donde se clavará.
Cuando el armazón se encuentre plano, nivelado y tenso se procederá a aplicar un mortero
constituido por: 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana apretándolo contra el metal
para que penetre en todos los intersticios.
En el precio de los cielorrasos estará incluido el costo de las aristas, nichos o vacíos que se
dejarán para embutir artefactos eléctricos. El mortero para el jaharro está constituido por: ¼
parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 2 partes de arena mediana. El enlucido será según lo
anteriormente indicado en el punto 7.3.

• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro
cuadrado (m2) de cielorraso terminado y aprobado por la inspección de obra.

7.5. Cielorraso de madera machihembrada

Salvo que los planos indiquen lo contrario se utilizarán tablas de ¾” machihembradas,
lustradas y con juntas a bisel.
Se clavarán sobre un entramado de listones de pino de 1” x 2”, los que a su vez se colgarán a
las vigas maestras de pino de 1” x 6”.
Dicho entramado se tomará de tacos dejados ex profeso en las losas si el cielorraso fuera
aplicado. Si el mismo fuera armado, deberán dejarse en las losas hierros de 8 mm para colgar
la estructura de sostén.

• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro
cuadrado (m2) de cielorraso terminado y aprobado por la inspección de obra.

8. Contrapiso

8.1. Contrapiso de hormigón de cascote

Será de hormigón de cascote tipo AA y ejecutado sobre terreno natural compactado. En caso
de que el terreno natural sea de mala capacidad portante se deberá aportar suelo
seleccionado. El espesor y la dosificación será el que indiquen los planos de proyecto o las
especificaciones técnicas particulares.
Previamente al hormigonado deberá colocarse un film de polietileno de 100 micrones de
espesor sobre la base de suelo natural o seleccionado, solapado adecuadamente a fin de
evitar la pérdida de agua contenida en el hormigón y posible filtración de agua.
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• Medición y pago: Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro 

cuadrado (m2) de contrapiso ejecutado en los espesores de proyecto. 
 

9. Capa aisladora 
 
Todos los materiales a utilizar en obra deberán obtener la expresa aprobación de la inspección 
de obra. 
 

9.1. Capa aisladora cajón para muros 
 
Se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales, una sobre la platea de fundación y la otra 
sobre el muro de mampostería, las cuales se unirán a través de dos capas aisladoras 
verticales, ambas sobre los muros de mampostería. 
Las mismas se harán de concreto con una dosificación 1:3 (cemento:arena), con 1 (un) kg. de 
hidrófugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla y con un espesor de 2 cm. Su terminación 
horizontal será mediante un alisado hecho con llana, previo espolvoreado de cemento en 
polvo, luego se procederá al pintado de las mismas con pintura del tipo asfáltica, en todas sus 
caras incluso la que está sobre la platea de fundación, que se ejecutará previo al inicio de las 
demás. 
Se recuerda que las capas aisladoras hechas sobre las caras de la primera fila de 
mampostería apoyados sobre la platea, deberán ser convenientemente protegidas de la 
acción del sol y del viento durante, por lo menos, las primeras 24 hs. desde su finalización. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) ejecutado a 
los precios unitarios cotizados. 
 
9.2. Capa aisladora horizontal s/contrapiso 
 
La capa aisladora horizontal sobre contrapiso será de cemento alisado (1:2) con 10% de 
hidrófugo en el espesor que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas 
particulares. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) ejecutado en 
el espesor de proyecto y a los precios unitarios cotizados. 

 
 
10. Revoques y revestimientos 
 
Todos los materiales a utilizar en deberán obtener la expresa aprobación de la inspección de 
obra. 
 

10.1. Exterior hidrófugo grueso y fino 
 
Se ejecutará sobre los paramentos verticales un azotado hidrófugo de concreto 1:3 
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidrófugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de 
espesor mínimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor mínimo de 2 cm 
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminación con un fino a la cal 
tipo D en un espesor de 0,5 cm. Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y 
caballetes. 
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• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 

 
10.2. Interior hidrófugo grueso y fino 
 
Se ejecutará sobre los paramentos verticales un azotado hidrófugo de concreto 1:3 
(cemento:arena) con 1 (un) kg de hidrófugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de 
espesor mínimo de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor mínimo de 2 cm 
fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminación con un fino a la cal 
tipo D en un espesor de 0,5 cm. 
Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 
 
10.3. Interior grueso y fino 
 
Para el interior se ejecutará sobre los paramentos verticales, un jaharro tipo F sobre todo el 
perímetro y altura de la construcción con un espesor mínimo de 2 cm fratasado. 
Posteriormente se dará una terminación con un fino a la cal tipo D en un espesor de 0,5 cm. 
Estas tareas incluyen el montado/retiro de andamios y caballetes. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 
 
10.4. Grueso bajo revestimiento 
 
Bajo los revestimientos cerámicos se deberá efectuar un azotado hidrófugo de similares 
características al indicado para revoque exterior. La terminación del jaharro (tipo F) será 
rayada y rústica para facilitar la adherencia del revestimiento. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 
 
10.5. Cementicio 
 
Se efectuará un azotado hidrófugo de concreto 1:3 (cemento:arena) con 1 (un) kg. de 
hidrófugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla en el espesor de capa que indiquen los 
planos de proyecto, las especificaciones técnicas o la inspección de obra. Posteriormente se 
efectuará un revoque grueso de cemento y arena tipo B, sobre el cual se realizará un fino de 
cemento tipo G. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 
 
10.6. Enrasado de juntas 
 
En caso de que el proyecto así lo requiera, se ejecutará ladrillo vista con junta rasada. Para 
ello los ladrillos se asentarán con un mortero de: ½ parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica, 4 partes de arena gruesa. El rejuntado será ejecutado con espátula plana de modo 
que el ladrillo se perfile contra la mezcla del rejuntado para obtener el color deseado. Una vez 
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tomada la junta se lavarán los ladrillos con una solución de ácido clorhídrico, lavando luego 
con abundante agua. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de revoque 
ejecutado y aprobado por la inspección de obra. 
 
10.7. Azulejos y 10.8. Cerámica esmaltada 
 
El contratista deberá presentar, previo a su compra y para aprobación de la inspección de 
obra, muestra del material a colocar. 
Los revestimientos destinados a locales sanitarios o a lugares expuestos a recibir aguas 
pluviales o de otra procedencia, llevarán previo a la ejecución del jaharro que recibirá a los 
mismos, un azotado cementicio hidrófugo. 
El paramento deberá prepararse con el siguiente jaharro: 1 parte de cemento y 3 de arena 
mediana.  
En locales sanitarios: ídem anterior con el agregado de hidrófugo de marca reconocida. 
Todas las piezas de estos revestimientos serán asentadas con mezcla pre-dosificadas tipo 
Klaucol o similar. 
Se considera incluido en el precio unitario cotizado la incidencia por corte y desperdicio de 
piezas. 
Salvo indicación en contrario, se colocarán con juntas cerradas, tanto horizontal como 
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con porcelanina, cemento blanco o 
con color, según lo indique la inspección de obra. 
En todos los casos, el contratista deberá entregar sin cargo al finalizar los trabajos, piezas de 
repuesto de todos los tipos de azulejos o cerámicos colocados, en una cantidad igual al 2% de 
la superficie revestida. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de azulejo o 
cerámica esmaltada colocado/a y aprobado/a por la inspección de obra. 
 

 
11.  Pisos 
 

11.1. Carpeta de nivelación 
 
Estará constituida por una carpeta de cemento (1:3) en un espesor de 2 cm o el que indiquen 
los planos de proyecto, sobre el contrapiso ejecutado, alisada a la llana. Al mismo se le darán 
las pendientes necesarias para la correcta evacuación de las aguas. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de carpeta 
ejecutada en el espesor de proyecto. 
 
11.2. Piso de cerámicos 
 
En este ítem se incluyen todas las tareas para la provisión y ejecución de pisos cerámicos, 
cualquiera sea su destino, ubicación y dimensiones. 
Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procederá a la colocación del piso con mezcla 
preparada tipo Klaukol o similar mediante llana metálica dentada, siguiendo las instrucciones 
del fabricante del pegamento. La colocación será de acuerdo a planos o según indicación de 
la Inspección de obra. 
Deberán tener la pendiente adecuada para la correcta evacuación de las aguas. 
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Los mosaicos serán del tipo cerámico con las dimensiones que indiquen los planos de 
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estarán incluidos en el precio cotizado la 
pastina de color similar al del cerámico y el pulido en caso de corresponder. 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de piso de
mosaico cerámico ejecutado en el espesor de proyecto.

11.3. Piso de mosaico granítico

En este ítem se incluyen todas las tareas para la provisión y ejecución de pisos de mosaico
granítico, cualquiera sea su destino, ubicación y dimensiones.
Sobre la carpeta bien nivelada y humectada se procederá a la colocación del piso con mezcla
preparada tipo K mediante llana metálica dentada. La colocación será de acuerdo a planos o
según indicación de la Inspección de obra.
Deberán tener las pendientes adecuadas para la correcta evacuación de las aguas.
Los mosaicos serán del tipo granítico con las dimensiones que indiquen los planos de
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. Estarán incluidos en el precio cotizado la
pastina y el pulido en caso de corresponder.

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de piso de
mosaico granítico ejecutado en el espesor de proyecto.

11.4. Piso de cemento alisado

Estará constituida por una carpeta de espesor reducido efectuada sobre contrapiso de
hormigón u hormigón pobre. Previo a la ejecución de esta carpeta se limpiará a fondo la
superficie de apoyo de esta carpeta. La misma será ejecutada en un espesor de 2 cm o el que
indiquen los planos de proyecto con material endurecedor con color, sobre contrapiso, la
superficie será alisada con una llana metálica o rodillada mediante rodillo con puntos con el
objeto de lograr una superficie antideslizante. La cara superior de los pisos deberá ser plana,
nivelada, pareja, lisa y compacta, sin asperezas ni depresiones ni rebordes y de color
uniforme.
Antes de terminar el fraguado se efectuarán las juntas de dilatación, cuya ubicación será
propuesta por el contratista y aprobada por la inspección. Las mismas serán de 6 mm de
espesor y serán rellenadas con el sellador que indique los planos de proyecto, las
especificaciones técnicas particulares o la inspección de obra.

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de carpeta
de cemento alisado ejecutada en el espesor de proyecto.

11.5. Zócalo cerámico

Los zócalos a colocar serán de la misma marca, color, dimensiones y características que el
piso a colocar.
La terminación será recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.
Regirán para estos las mismas normas de colocación que para el piso correspondiente.
Se asentarán sobre la mezcla especificada y las juntas serán tomadas con pastina del mismo
color.

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de zócalo
ejecutado. 
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11.6. Zócalo granítico 
 
Los zócalos a colocar serán de la misma marca, color, dimensiones y características que el 
piso a colocar. 
La terminación será recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas. 
Regirán para estos las mismas normas de colocación que para el piso correspondiente. 
Se asentarán sobre la mezcla especificada y las juntas serán tomadas con pastina del mismo 
color. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de zócalo 
ejecutado. 

 
 
12.  Carpinterías 
 
Se consideran comprendidos dentro de este ítem todos los elementos específicamente indicados 
o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, así como por 
ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, todos los selladores y 
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto; elementos de anclaje 
de los cerramientos a la estructura del edificio; cenefas de revestimiento y/o ajustes de puertas, 
cierrapuertas, ventilaciones, parasoles, cerrajerías, tornillerías, herrajes, tensores, etc. 
La protección de los cerramientos instalados para evitar daños durante la obra, así como también 
la limpieza final de todos los trabajos corren por absoluta cuenta y responsabilidad del 
contratista. 
Los materiales y procedimientos constructivos deberán respetar las normas IRAM. En caso de 
inexistencia o insuficiencia de dichas normas se utilizarán con carácter supletorio las 
prescripciones de ASTM. 
 

12.1. Puerta y ventana de chapa doblada 
 
Las chapas a emplear serán de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de 
cualquier índole y de un calibre mínimo BWG20. Los tipos que se indiquen en los planos como 
desmontables serán de desarme práctico y manuable, a entera satisfacción de la Inspección 
de obra. En el caso de las uniones por soldaduras expuestas, las mismas se deberán pulir, 
masillar y lijar hasta que queden invisibles. 
El contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los 
planos de proyecto o en las especificaciones técnicas particulares, para cada tipo de abertura, 
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido 
para la estructura de la cual forma parte integrante. Para su aprobación y antes de iniciados 
los trabajos, se deberán presentar muestras de aberturas a la inspección de obra. 
Previo a la colocación de la protección anticorrosiva, se quitará todo vestigio de óxido y se 
limpiarán las estructuras de modo de desengrasarlas en su totalidad. Todas las carpinterías 
metálicas llevarán una capa protectora anticorrosiva uniforme y pareja que se aplicará en el 
taller. En las caras que quedaran no visibles llevará dos manos de pintura antióxido, de 
primera calidad. 
Los cerramientos deberán absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano 
de los mismos por esfuerzo del viento, atendiendo las acciones de presión y depresión. Todo 
detalle suplementario, considerado necesario por el Contratista para la absorción de estas 
cargas, con las máximas deflexiones admisibles, quedará a consideración de la Inspección de 
Obra.  
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• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado unidad (U) de abertura colocada 
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente. 

 
12.2. Puerta placa 
 
Las puertas tendrán las dimensiones que indiquen los planos de proyecto o las 
especificaciones técnicas particulares. Las mismas estarán construidas con bastidor 
perimetral y travesaños intermedios distribuidos de manera tal que no se produzcan 
ondulaciones en los enchapados de madera. 
Todas las puertas estarán enchapadas en ambas caras con igual clase de chapa e igual 
espesor, siendo los tapacantos de la misma madera de la lámina del revestimiento de la 
puerta. Las puertas serán montadas sobre marcos de chapa doblada cuyas características 
serán las que indiquen los planos de proyecto o las especificaciones técnicas particulares. 
Los herrajes estarán incluidos en el precio cotizado y si no se especifica lo contrario será de 
metal platil. Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce. 
Todos los herrajes se ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación. 
Para su aprobación y antes de iniciados los trabajos, se deberán presentar muestras de 
aberturas a la inspección de obra. 
El contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 
perfección absoluta y a colocar bien aquellos que se observen mal colocados. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado unidad (U) de puerta colocada 
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente. 
 
12.3. Puerta tablero 
 
Será de la madera que indique las especificaciones técnicas particulares. La madera deberá 
estar bien estacionada. La unión de los largueros entre sí y con los travesaños se hará a caja 
y espiga. 
Los tableros irán unidos directamente a inglete a los largueros y travesaños por una moldura 
corrida, sistema a la francesa o por medio de un bastidor cuya moldura recubre el larguero, 
sistema a la inglesa. 
Se deberá tomar la precaución de dejar un pequeño juego entre el tablero y el bastidor a fin 
de permitir la dilatación de la madera. Incluirá los herrajes correspondientes. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado unidad (U) de puerta colocada previa 
aprobación por parte de la inspección de obra. 
 
12.4. Puertas y Ventanas de aluminio  
 
El Contratista deberá determinar la sección necesaria para cada caso y para cada abertura y 
presentará la memoria de cálculo para ser aprobada por la Inspección de obra. También 
deberá presentar para su aprobación y antes de iniciados los trabajos, una muestra de 
aberturas a la inspección de obra. 
Los materiales a emplear serán de primera calidad, con las características que para caso de 
ellos se designan en los siguientes puntos: 
 

a) Aleaciones 
La carpintería se ejecutará con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima 
calidad comercial y apropiados para la construcción de aberturas de aluminio sin poros 
ni sopladuras, perfectamente rectos con tolerancias de medidas encuadradas dentro de 
las especificaciones de la Asociación Americana de Fabricantes de Ventanas. 
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Se utilizará para la fabricación de la carpintería perfiles extruidos de aleación de 
aluminio IRAM 681 (equivalente a la aleación 6063 T5 de la norma ASTM). 
Los perfiles que soportan cargas admitirán una tensión de trabajo mínima de 1126 
kg/cm2. 
 
b) Elementos de fijación 
Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, 
bulones tuercas arandelas, brocas, insertos, etc. deberá proveerlos el contratista y serán 
de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero protegido con una capa de 
cadmio electrolítico según especificaciones ASTM numero A 165 55, según indique en 
cada caso la Inspección de Obra. 
 
c) Perfiles 
Los perfiles extruidos que se proyectan tendrán los siguientes espesores mínimos de 
paredes:  
 - Estructurales 4 mm 
 - Marcos  3 mm 
 - Contravidrios 1,5 mm 
 - Tubulares  2,5 mm 
 
d) Juntas y sellados 
En todos los casos sin excepción, se proveerán juntas de dilatación en los cerramientos. 
Ninguna junta a sellar será inferior a 3mm si en la misma hay juego de dilatación. La 
obturación de las juntas se efectuará con mastic de reconocida calidad que cubren los 
requerimientos exigidos por la Asociación Americana de Fabricantes de Ventanas. 
 
e) Refuerzos interiores y exteriores en parantes y travesaños 
El Contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos, no admitiéndose 
reclamos de pagos adicionales a este efecto. 
Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. 
Se utilizarán premarcos de hierros galvanizados y previo al montaje se aplicará sobre 
éstos doble mano de pintura asfáltica bituminosa neutra. 
Todos los perfiles y elementos de aleación de aluminio recibirán una oxidación anódica 
por el procedimiento electroquímico, agregando en el sellado sustancias químicas con 
acción inhibidora, para conseguir una mayor resistencia a la corrosión. 
 
f) Capa anódica natural 
La carpintería según los tipos, se entregará anodizada natural. 
Capa anódica mínima 20 micrones. 
Electrodeposición de óxido 2 miligramos por decímetro cuadrado. 
Terminación mate. 
 
g) Capa anódica color 
La carpintería según los tipos se entregará anodizada color a elección de la Inspección 
de obra. 
Espesor de la capa anódica 20 micrones. 
Electrodeposición de óxido 32 mg/dm2. 
Terminación mate. 
Encerado natural. 
Lustrado. 
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Se preverán los sistemas de protección de la carpintería para evitar manchas durante los 
trabajos de obra utilizando papel de polietileno autoadhesivo y/o lacas. 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado 
será devuelto para su corrección, así haya sido inspeccionado y aceptado en taller. Se 
controlará nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidación anódica en elementos 
colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos que no 
están en condiciones de aceptación. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado unidad (U) de abertura colocada 
incluyendo los trabajos y provisiones indicadas anteriormente. 
 
12.4. Vidrios 
 
Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que se especifique en los planos de proyecto o en 
las especificaciones técnicas particulares, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán 
de espesor regular.  
El contratista está obligado a presentar a la inspección de obra para su aprobación muestras 
de 0.50 x 0.50m. Los cristales y vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, 
manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección y se colocarán en forma que se 
indica en los planos, con el mayor esmero según las reglas del arte e indicaciones de la 
inspección de obra. 
Las medidas consignadas en los planos de proyecto o en las especificaciones técnicas 
particulares son aproximadas siendo el Contratista será el único responsable de la exactitud 
de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación en obra. 
La inspección de obra podrá disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan 
imperfecciones que a su juicio afectan la calidad de la provisión. 
La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y 
colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice produzca un 
cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma. 
Los burletes de neoprene contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la 
forma de la sección transversal diseñada debiendo presentar estrías para ajustes en las 
superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. 
Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual 
la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial 
importancia. 
En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo 
absoluta garantía de cierre hermético. 
En todas las carpinterías exteriores el burlete se completará con sellador de caucho de 
silicona vulcanizable, de un componente, de marca reconocida. 
Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer. 
 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado (m2) de vidrio 
colocado. 

 
 
13. Instalación sanitaria 
 

13.1. Distribución de agua fría 
 
La cañería de distribución de agua fría será de polipropileno, PVC o Polietileno de Alta 
Densidad (PEAD) debiendo ser la misma de marca reconocida y aprobada. El contratista 
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previo a efectuar la compra de las cañerías deberá presentar a consideración de la inspección 
de obra una muestra de los caños y accesorios a proveer. 
Desde el tanque se ejecutará un colector del diámetro y con la cantidad de bajadas que 
indiquen los planos, debiendo incluir una válvula de limpieza. Una de las bajadas será para el 
agua fría a instalar en el lavatorio del baño, en la pileta de la cocina, el depósito de reserva de 
agua para el inodoro y la ducha; la otra bajada será para el agua caliente y llega hasta el 
calefón. La instalación deberá ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de 
canaleteado, colocación de cañerías y posterior tapado y revoque de las mismas. 

• Medición y pago: Este ítem se medirá en forma global, y su certificación se realizará de la
siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del ítem con la provisión y colocación de cañerías con
sus correspondientes válvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento.
2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presión y funcionamiento
aprobadas por la inspección de obra.

13.2. Distribución de agua caliente 

La cañería de distribución de agua caliente será de polipropileno debiendo ser la misma de 
marca reconocida y aprobada. El contratista previo a efectuar la compra de las cañerías 
deberá presentar a consideración de la inspección de obra una muestra de los caños y 
accesorios a proveer. 
Desde el calefón se deberá alimentar a la pileta de la cocina, al lavatorio del baño, bidet y a la 
ducha. La instalación deberá ser embutida por lo que se encuentran incluidas las tareas de 
canaleteado, colocación de cañerías y posterior tapado y revoque de las mismas. 

• Medición y pago: Este ítem se medirá en forma global, y su certificación se realizará de la
siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del ítem con la provisión y colocación de cañerías con
sus correspondientes válvulas y llaves de paso, en condiciones de funcionamiento.
2) El 20% (veinte por ciento) restante contra las pruebas de presión y funcionamiento
aprobadas por la inspección de obra.

13.3. Desagües cloacales 

El sistema cloacas se ejecutará con caños de PVC, con conexiones para cada uno de los 
artefactos a colocar. El contratista previo a efectuar la compra de las cañerías deberá 
presentar a consideración de la inspección de obra una muestra de los caños y accesorios a 
proveer. 
La instalación estará provista de piletas de patio de PVC, cámara de inspección y todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 
El sistema deberá contar con las ventilaciones que aseguren el correcto funcionamiento y 
equilibrio del mismo, posibilitando la eliminación de los gases. 
Todo el sistema, tanto de agua como de cloacas, responderá a los recorridos, pendientes y 
diámetros que indiquen los planos de proyecto, en un todo de acuerdo con los reglamentos 
vigentes y con la aprobación previa de la Inspección de obra. 

• Medición y pago: Este ítem se medirá en forma global, y su certificación se realizará de la
siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del ítem con la provisión y colocación de cañerías con
sus correspondientes piletas de patio, cámaras de inspección y ventilaciones, en condiciones
de funcionamiento.
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2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobación de la instalación por parte de la 
inspección de obra. 
 
13.4. Conexión pluvial a cordón. Pileta de patio y cañería de desagüe. 
Incluye los trabajos de excavación, tapado de zanjas, trabajos de albañilería, rotura de cordón, 
retiro de escombros, provisión y colocación de pileta de patio, embudo y cañería de PVC 
cuyos diámetros estarán de acuerdo a las siguientes tablas: 
 
Piletas de piso o patio 
Superficies máximas de desagüe en función del diámetro 
 

Diámetro (m) Superficie 
máxima (m2) 

0,050 10 
0,060 20 
0,100 150 
0,150 250 

 
Embudos 
Superficies máximas de desagüe en función de la sección 
 

Superficie máxima (m2) Sección 
(cm. x cm.) H. Fundido 

(F.F.) 
Plástico 

(P.V.C. o P.P.) 
15 x 15 30 40 
20 x 20 80 90 
25 x 25 130 150 
30 x 30 150 180 

 
Conductales (tramos horizontales de conductos) 
Superficies máximas de desagües para conductales de 100 mm de diámetro en función de su pendiente aproximada. 
 

Pendiente Superficie 
máxima (m2) 

1:100 (10 mm/m) 341 
1:125 ( 8 mm/m) 305 
1:200 ( 5 mm/m) 241 
1:500 ( 2 mm/m) 152 
1:1000 (1mm/m) 107 

 
• Medición y pago: Este ítem se certificará y abonará en forma global con los elementos 

colocados y aprobados por la inspección de obra e incluirá todo lo descripto anteriormente. 
 
13.5. Griferías 
 
La grifería a proveer e instalar por el contratista constará de dos juegos de canillas cromadas 
para agua fría y caliente con flexibles cromados, y de un cuadro de ducha cromado con flor y 
transferencia. Previo a su compra el contratista deberá presentar a consideración de la 
inspección de obra una muestra de la grifería a proveer. 
 

• Medición y pago: Este ítem se pagará en forma global, previa aprobación de la inspección de 
obra. 
 
13.6. Tanque de reserva 
 
La reserva de agua se hará en un tanque de material aprobado, con tapa asegurada, y con la 
capacidad que indiquen los planos; el mismo se proveerá y colocará a la altura reglamentaria 
definida en planos de proyecto, contando además con flotante de alta presión, caños para 
rebalse y ventilación. Estará incluida dentro del ítem la provisión y colocación del o de los 
elementos definidos en los planos (perfiles de acero o losa cerámica) que servirán de sostén a 
la base del tanque. Se deberá garantizar el amarre del tanque de reserva al soporte 
correspondiente para evitar voladuras. 
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• Medición y pago: Este ítem se pagará por unidad (U) colocada y aprobada por la inspección
de obra, debiendo contar con los accesorios especificados.

13.7. Inodoro

El inodoro a proveer será de pedestal, de losa color blanco, para fijar al suelo con tarugos y
tornillos para inodoro. Será de marca reconocida y aprobada. Deberá proveerse además una
mochila de modelo aprobado y cuyas características técnicas serán definidas en las
especificaciones técnicas particulares y un asiento para inodoro en PVC, ambos color blanco.
Previo a su compra el contratista deberá presentar a consideración de la inspección de obra
una muestra del artefacto a proveer.

• Medición y pago: Este ítem se pagará por unidad (U) colocada y aprobada por la inspección,
e incluirá todo lo descripto anteriormente.

13.8. Lavatorio

El lavatorio a proveer será de colgar, de losa color blanco y con grampas para su fijación a la
pared. El mismo será de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el contratista
deberá presentar a consideración de la inspección de obra una muestra del lavatorio a
proveer.

• Medición y pago: Este ítem se pagará por unidad (U) colocada y aprobada por la inspección
de obra. 

13.9. Provisión y colocación de accesorios 

Los accesorios a proveer y colocar serán para embutir y de losa color blanco. Previo a su 
compra el contratista deberá presentar para la aprobación por parte de la inspección un 
conjunto de todos los accesorios a instalar. 
El conjunto de accesorios deberá constar de: 1 jabonera chica, 2 perchas simples, y 
portarrollo con rodillo, 1 portavaso y cepillero y 1 jabonera 15x15 con agarradera. 

• Medición y pago: Este ítem se pagará en forma global incluyendo todos los accesorios
indicados anteriormente con colocación aprobada por la inspección.

13.10. Pileta de Lavar

La pileta de lavar a proveer será de colgar, de losa color blanco y con grampas para su
fijación a la pared. La misma será de marca reconocida y aprobada. Previo a su compra el
contratista deberá presentar a consideración de la inspección de obra una muestra del
lavatorio a proveer.

• Medición y pago: Este ítem se pagará por unidad (U) colocada y aprobada por la inspección
de obra. 
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14. Instalación eléctrica

La instalación eléctrica se ejecutará de acuerdo a los planos de proyecto y a los reglamentos 
nacionales y provinciales vigentes. Todos los materiales deberán ser aprobados y de marcas 
reconocidas y la instalación deberá ser embutida. 

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las 
instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación: 

a) La apertura de canaletas en muros, losas, entrepisos, etc., ejecución de nichos para
alojamiento de las cajas que contendrán los tableros de distribución y demás accesorios de
las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demás obra de mano inherente a estos
trabajos.
b) La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, tuercas, boquillas,
conectores, cajas de conexión externa, etc., y en general de todos los elementos integrantes
de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características.
c) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto
estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las
especificaciones o planos.
d) Tapado y revoque de canaletas.
e) Prueba de la instalación con meghómetro.

El trabajo de instalación deberá hacerse a través de personal especializado y matriculado y 
deberá obtener todas las aprobaciones correspondientes aparte de la de la Inspección de obra. 
Las instalaciones a ejecutar serán embutidas, con caños corrugados de PVC o de caños de 
hierro negro; los conductores serán de cobre con aislación de PVC antiflama, sección mínima de 
1,5 mm y las cajas serán de chapa negra plegada liviana. 
Están incluidas la provisión e instalación de gabinete para tablero seccional, con 2 interruptores 
termomagnéticos y disyuntor diferencial, las llaves tecla y tomas con tapas plásticas de marca 
reconocida y aprobadas y puesta a tierra. El contratista deberá presentar para aprobación de la 
inspección de obra muestras de todos los materiales que formarán parte de la instalación.  
Todos los materiales a emplearse deberán ser de marca reconocida, aprobada para 
instalaciones eléctricas internas y en un todo de acuerdo a la reglamentación vigente por ley.  

• Medición y pago: Este ítem se medirá en forma global, y su certificación se realizará de la
siguiente manera: 
1) El 30% (treinta por ciento) con la apertura de canaletas y provisión y colocación de las
cañerías y cajas para tendido de cables.
2) El 50% (cincuenta por ciento) con el tendido de cables y colocación de llaves tecla y tomas,
con gabinete para tablero con 2 interruptores termomagnéticos y disyuntor en condiciones de
funcionamiento.
3) El 20% restante con la aprobación de la instalación por parte de la inspección de obra previa
realización de las pruebas y ensayos pertinentes.

15. Instalación de gas

La provisión de gas se ejecutará de acuerdo a los planos correspondientes, a estas 
especificaciones y a los reglamentos de la prestataria del servicio. 
Se deben excluir de éste ítem, las provisiones y tareas necesarias para que las instalaciones 
puedan conectarse a redes existentes. Sólo se llega a la salida indicada en el plano 
correspondiente, desde donde se conectará a la cañería proveniente desde la línea municipal. 
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El trabajo de instalación deberá realizarse a través de personal especializado y matriculado y 
deberá ser aprobado por la Inspección de obra y por las autoridades competentes. 
Todos los materiales a utilizar serán epoxi, de marca reconocida y aprobada, incluso las llaves 
de paso. Están incluidos en este ítem las tareas de apertura de canaletas, provisión y colocación 
de cañerías, accesorios y llaves de pasos, trabajos de albañilería para revoque tapado y revoque 
de canaletas, pruebas de hermeticidad y la provisión y colocación de un artefacto (termotanque o 
cocina) de marca reconocida en el mercado que deberá cumplir con todas las normas de 
seguridad de la prestadora. 
 
• Medición y pago: Este ítem se medirá en forma global, y su certificación se realizará de la 

siguiente manera: 
1) El 80% (ochenta por ciento) del valor del ítem con la provisión y colocación de cañerías, 
incluidas las tareas de apertura de canaletas, provisión y colocación de accesorios y llaves de 
paso, albañilería y pruebas de hermeticidad. 
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la aprobación de la instalación por parte de la 
inspección de obra y de la empresa prestataria del servicio previa ejecución de las pruebas de 
hermeticidad. 
 

16. Pintura 
 
Limpieza de obra 
La limpieza final de obra no recibirá pago específico alguno, y su costo deberá estar incluido en 
este ítem.  
 

16.1. Látex exterior 
 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: 1) Aplicación de una mano de imprimación 
fijadora al aguarrás, diluido en la proporción necesaria para que una vez seco quede mate, 2) 
Aplicar dos manos de pintura al látex para exteriores o las que indiquen los planos o las 
especificaciones técnicas particulares. 
 

• Medición y pago: Los trabajos indicados se medirán y certificarán en metro cuadrado (m2) 
de paramento terminado.  
 
16.2. Látex interior 
 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: 1) Aplicación de una mano de imprimación 
fijadora al agua o fijador al aguarrás, diluido en la proporción necesaria para que una vez seco 
quede mate, 2) En el caso de enlucidos de yeso efectuar una aplicación de enduido plástico al 
agua para eliminar imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 
horas, lijar con lija fina y quitar el polvo, 3) Aplicar dos manos de pintura al látex o las que 
indiquen los planos o las especificaciones técnicas particulares. 
 

• Medición y pago: Los trabajos indicados se medirán y certificarán en metro cuadrado (m2) 
de paramento terminado.  
 
16.3. Barniz o esmalte sobre carpintería de madera 
 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: 1) limpieza de la superficie la que deberá 
estar perfectamente seca, eliminación de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido 
con aguarrás; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando 
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicará una mano de tapaporos; 
4) aplicación de una mano de barniceta -2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás de buena 
calidad- y lijar suavemente limpiando el polvillo o una mano de fondo sintético según 
corresponda; 5) Luego se darán tres manos de barniz marino para exteriores o semimate para 
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interiores o dos manos de esmalte sintético dejando secar en cada caso 12 horas entre 
manos.  
 

• Medición y pago: los trabajos se medirán y certificarán por metro cuadrado (m2) de 
carpintería pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no 
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecución. 
 
16.4. Esmalte sobre carpintería de chapa 
 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: limpieza de la superficie eliminando el 
antióxido de obra, grasas, aceites, etc; aplicación de dos manos de convertidor de óxido 
cubriendo perfectamente la superficie; aplicación de masilla a la piroxilina en los lugares que 
fuera menester; aplicación de antióxido sobre las superficies masilladas; y por último, 
aplicación de tres manos de pintura sintética de primera calidad, aprobada por la inspección 
de obra, dejando secar aproximadamente 12 horas entre manos. 
 

• Medición y pago: los trabajos se medirán y certificarán por metro cuadrado (m2) de 
carpintería pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no 
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecución. 
 
16.5. Barniz sobre cielorraso de madera 
 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: 1) limpieza de la superficie la que deberá 
estar perfectamente seca, eliminación de toda presencia de grasitud mediante trapo embebido 
con aguarrás; 2) lijado suave en el sentido de las vetas evitando rayaduras y eliminando 
polvos; 3) en caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicará una mano de tapaporos; 
4) aplicación de una mano de barniceta -2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás de buena 
calidad- y lijado suavemente limpiando el polvillo; 5) aplicación de tres manos de barniz 
marino para exteriores o semimate para interiores dejando secar en cada caso 12 horas entre 
manos.  
 

• Medición y pago: los trabajos se medirán y certificarán por metro cuadrado (m2) de 
carpintería pintada completa y terminada incluyendo todas las tareas descriptas y las no 
descriptas pero que sean necesarias para una correcta ejecución. 
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CAPÍTULO III 
C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

RUBRO C.1. PROVISIÓN DE CONTENEDORES 

1. Provisión y colocación de contenedores comunitarios de residuos

Este ítem incluye la provisión y colocación de contenedores comunitarios de residuos sólidos 
domiciliarios. Los mismos serán del material, diseño y de las dimensiones que indiquen las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

2. Provisión y colocación de contenedores domiciliarios de residuos

Este ítem incluye la provisión y colocación de contenedores domiciliarios para depósito de 
residuos sólidos domiciliarios. Los mismos serán del material y de las dimensiones que indiquen 
las Especificaciones Técnicas Particulares. 
El tipo de contenedor domiciliario propuesto deberá contar con la aprobación de la Inspección de 
Obra, para lo cual el Contratista entregará una muestra a fin de utilizarla como patrón de calidad. 
La ubicación del contenedor en el frente de la vivienda será acordada con la Inspección de Obra. 

• Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por unidad (U) de contenedor provisto y
colocado en los sitios indicados en los planos.

RUBRO C.2. SEÑALÉTICA URBANA 

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP). 

RUBRO C.3. REFERENCIAS URBANAS 

Ver PETP. 

RUBRO C.4. REFUGIOS 

Ver PETP. 

RUBRO C.5. PARQUIZACIÓN, ARBOLADO Y COBERTURAS VERDES 
 

RUBRO C.6. PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES 

1. Arbolado público

1.1. y 1.2. Provisión y plantación de árboles y arbustos

Incluye la provisión y plantación de las especies que indiquen los planos de proyecto y/o las
Especificaciones Técnicas Particulares. Está incluido en este ítem el reemplazo con tierra
vegetal en los metros cúbicos allí indicados, el canasto de protección, transporte y el primer
riego posterior a la plantación, además de:
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1.1.1. Excavaciones 
 
Consiste en las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado y dar a las 
raíces de las plantas una situación holgada dentro del hoyo. Como norma de carácter 
general se seguirán las siguientes instrucciones:  

- Siempre que aparezcan piedras, restos de escombros, basuras u otros obstáculos 
deberán ser retirados. 

- El tamaño del hoyo será proporcional a la extensión del sistema radical o del tamaño del 
cepellón. Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal se apilará separadamente del 
subsuelo para disponer de ella en el momento de la plantación. 

- La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo húmedo de esta manera su 
consistencia es menor. 

- Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias 
para ser utilizadas en el relleno del hoyo, será necesario su transporte a vertedero, 
corriendo a cargo del Contratista. 

- Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetación será preciso proporcionar a las 
plantas un volumen mayor que el ordinario de suelos aceptables. 

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los orificios, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 
conceptos, deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. 

- Después de terminada la plantación y tras añadir las mejoras de suelo que fija este 
Pliego, la terminación final será tal que quede un alcorque alrededor del árbol o arbusto 
con el fin de retener la mayor cantidad de agua de riego o de lluvia. El cuello del árbol 
quedará ligeramente más bajo que el nivel del suelo. 

- En líneas generales el tamaño del hoyo será al menos el doble de las dimensiones del 
sistema radical o cepellón. 
Los volúmenes de excavación serán los siguientes: 
 TIPO DE PLANTA     HOYO  
 árboles de 1,5 m a 2 m altura   0,6m x 0,6m x 0,8m 

 
1.1.2. Rellenos 
 
Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación. En el caso de suelos aceptables 
se harán con el mismo material excavado cuidando de no invertir la disposición anterior de 
las tierras. Si los suelos no reúnen condiciones suficientes la tierra extraída se sustituirá en 
proporción adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios. 
Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se 
incorporarán en el momento de la plantación directamente en el hoyo junto con el material de 
relleno según se indica a continuación, mezclando íntimamente estos materiales con la 
tierra: 

Árboles de 0,6m x 0,6m x 0,8m de hoyo: abono orgánico.... 5 kg por hoyo 
Arbustos de 0,3m x 0,3m x 0,3m de hoyo: abono orgánico...3 kg por hoyo 

Los rellenos efectuados en el hoyo de plantación se irán compactando por tongadas. 
 
1.1.3. Tutorado 
 
Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados 
por el viento se colocará un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamaño 
proporcional al de la planta, a la que se liga el árbol plantado a la altura de las primeras 
ramificaciones con dos ataduras de material biodegradable (hilo sisal, hojas de Formio, etc.). 
Serán de madera resistente a la intemperie o de otras especies tratadas con productos 
protectores, y sus dimensiones de 1,75 m x 0,06 m x 0,06 m. 
El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la 
plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón 
del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego hasta que se verifique el 
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede a una fijación rígida. Se 
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evitarán las ligaduras que puedan producir heridas en la corteza, rodeándola con una 
adecuada protección.  
 

1.1.4. Precauciones Previas a la Plantación 

1.1.4.1. Depósito 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas 
hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las plantas que se reciben a 
raíz desnuda o con cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, 
etc); no es necesario cuando el cepellón está cubierto con material impermeable (maceta de 
plástico, lata, etc.). 
La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raíces con 
una capa de tierra de al menos 10 cm, sin intersticios en su interior para protegerlas de la 
desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. Si no se pudiese 
ejecutar la plantación dentro de los siete días corridos, deberán quedar las plantas en vivero 
hasta su ubicación definitiva. 

1.1.4.2. Desecación y heladas 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en 
una de estas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas. 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no 
deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y deberán ser colocadas en un lugar cubierto 
donde puedan deshelarse lentamente (se evitarán locales con calefacción). 

1.1.5. Presentación 

Antes de presentar la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el 
cuello de la raíz quede a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre esto en particular, 
que depende de la condición del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse 
después, se seguirán las indicaciones de la Inspección de Obra, y se tendrá en cuenta el 
asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como término medio alrededor 
del 15%. La cantidad de abono orgánico indicada para caso en el Proyecto se incorporará a 
la tierra de forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en 
contacto con ellas. Se evitará, por tanto, la usual práctica de echar el abono en el fondo del 
hoyo. 

• Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará por unidad (U) de especie
provista y plantada previa aprobación de la Inspección de Obra.

1.3. Riego 

Es preciso proporcionar agua a la planta en el momento de la plantación abundantemente; el 
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las 
raíces y no se pierda por la tierra que lo rodea. 
Además del riego que se realiza en el momento de la plantación se efectuarán todos los 
riegos necesarios para asegurar el arraigo y el desarrollo definitivo de las plantas. En cada 
riego se realizará también la limpieza del alcorque. 
La Inspección de Obra podrá autorizar una variación en la frecuencia y dosis de riego si las 
condiciones ambientales así lo requieren. 
Los riegos serán de tal manera que no descalcen las plantas, no se efectúe el lavado del 
suelo ni se de lugar a erosión del terreno. Se efectuarán en las primeras horas de la mañana 
y en las últimas de la tarde. 

• Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará en forma global (Gl)
previa aprobación de la Inspección de Obra.

  275



Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - 85 

1.4. Mantenimiento 

El Contratista hará el mantenimiento y los cuidados culturales de lo realizado por el lapso de 
tiempo que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Estas tareas incluyen riego de coberturas verdes y plantas, cortes de césped, poda de 
plantas y retiro del material resultante. 
En caso de ser necesaria la reposición de plantas será sin cargo y deberá cumplirse en el 
momento inmediato posible, atento a las limitaciones técnicas de cada caso. 

1.4.1. Poda 

Para llevar a cabo esta operación se seguirán rigurosamente las instrucciones de la 
Inspección de Obra y las siguientes normas: 

- No deben podarse los árboles y arbustos de hoja persistente.
- Deben evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caediza, y, en particular, el corte

de ramas gruesas.
- Los arbustos que florecen en las ramas del año en curso se podan en otoño y los que

florecen en las ramas del año anterior se podan después de la floración.
- Los arbustos de follaje ornamental se podan en otoño.
- En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas rotas o en mal

estado.
- El producto de la poda deberá ser eliminado en el lugar destinado para tal fin. En ningún

caso los materiales producidos por la poda podrán ser quemados.

• Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará en forma global (Gl)
previa aprobación de la Inspección de Obra.

2. Coberturas verdes

2.1. Preparación del suelo

Se deberá efectuar el acondicionamiento del suelo con el objeto de mullirlo, alterando la
disposición de los horizontes hasta una profundidad aproximada de 25 cm a 30 cm mediante
el uso de los medios mecánicos adecuados. El Contratista podrá escoger el procedimiento
que considere más apropiado previa aprobación de la Inspección de Obra.
Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que
el contenido de humedad del suelo sea bajo, habiendo considerable anticipación al momento
de plantado o sembrado.
Como complemento del laboreo puede ser necesario eliminar piedras, raíces, rizomas, o
elementos extraños indeseables. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez
rugosa con el objeto de que favorezca la infiltración.
Las enmiendas y abonos de acción lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta para
ello extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar. Las enmiendas húmicas
deben hacerse unos días antes de la plantación y enterrarse inmediatamente para evitar
pérdidas de nitrógeno. Los abonados locales como los que corresponden a plantaciones
individualizadas se harán directamente en el hoyo en el momento de la plantación.
Los abonos minerales se aplicarán en primavera mezclándolos con el agua de riego. Son
preferibles los de liberación lenta de composición 16-8-12. Las dosis serán las siguientes:

árboles adultos..................... 60 gr/ud 
árboles jóvenes.................... 25 gr/ud. 
arbustos............................... 15 gr/ud. 

• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metro cuadrado (m2) de superficie
preparada para ser sembrada.
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2.2. Sembrado de césped 
 
Las semillas a utilizar en la siembra pertenecerán a las especies indicadas en el proyecto o 
en las Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo provenir las mismas de firmas 
comerciales reconocidas. La siembra puede hacerse al boleo requiriéndose entonces de 
personal calificado capaz de hacer una siembra uniforme. En el caso que la Inspección de 
Obra lo acepte se podrá sembrar utilizando una sembradora. 
La cantidad de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustará a lo que indique el 
proyecto o las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metro cuadrado (m2) de superficie 

sembrada y germinada.  
 

2.3. Implantación de césped 
 
La siembra de césped podrá realizarse mediante la implantación de panes, para lo cual el 
Contratista preparará previamente el terreno y luego presentará los panes uno al lado del 
otro cubriendo perfectamente la superficie a sembrar. Posteriormente, se deberá efectuar la 
cantidad de riegos necesarios hasta que se verifique la correcta germinación de los panes. 
En este ítem estará incluido en el precio cotizado el transporte y manipuleo de los panes 
desde el lugar donde el Contratista los adquiera hasta el pie de obra, como así también el 
recambio de la cantidad de metros cuadrados que no hubieran germinado. 
 
• Medición y pago: Este ítem se medirá y certificará por metro cuadrado (m2) de superficie 

implantada y germinada.  
 

2.4. Riego 
 
Es preciso proporcionar abundante agua al césped sembrado o implantado de manera de 
asegurar el arraigo. La cantidad de riegos necesarios serán los que considere el Contratista 
para lograr un correcto crecimiento y germinación del la especie sembrada. 
La Inspección de Obra podrá autorizar una variación en la frecuencia y dosis de riego si las 
condiciones ambientales así lo requieren. 
Se efectuarán en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. 
 
• Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará por metro cuadrado (m2) 

de superficie regada.  
 

2.5. Mantenimiento 
 
Esta tarea incluye la cantidad de cortes, dependiendo de las estaciones del año. El mismo 
podrá efectuarse por medios manuales o automáticos, previa aprobación de la Inspección de 
Obra. Estará incluido también el recambio de panes o resiembra de los sectores que por 
cualquier motivo presenten deterioros visibles. 
 
• Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará por metro cuadrado (m2) 

de superficie a mantener. 
 
 
RUBRO C.7. PLAYÓN POLIDEPORTIVO 
 
Ver PETP. 
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CAPÍTULO IV 
D. OBRAS COMPLEMENTARIAS  

 
RUBRO D.1. NEXO DE AGUA 
 
1. Cañería de interconexión 
 

1.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.1 
Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría. 

 
1.2. Tapado y compactación de zanjas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.2. Tapado 
y compactación de zanjas. 

 
1.3. Provisión y colocación de cañerías - Pruebas hidráulicas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.3. 
Provisión, transporte, acarreo y colocación de cañerías para agua y cloacas. 

 
RUBRO D.2. NEXO CLOACAL 
 
1. Cañería de interconexión 
 

1.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.1 
Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría. 
 
1.2. Tapado y compactación de zanjas 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.2. Tapado 
y compactación de zanjas. 
 
1.3. Provisión y colocación de cañerías 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítems 1.3. y 6. 
Provisión, transporte, acarreo y colocación de cañerías para agua y cloacas y Materiales de 
cañerías p/cloacas. 
 

 
2. Bocas de registro 
 

2.1. Excavación en terreno de cualquier categoría 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.1. 
Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría.  
 
2.2. Ejecución de bocas de registros en vereda y en calzada 
 
Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 5.2. 
Ejecución de bocas de registro en vereda y en calzada. 
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RUBRO D.3. NEXO DESAGÜES PLUVIALES 

Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.03 y sus ítems.  

RUBRO D.4. NEXO VIAL 

Tendrá validez lo dispuesto en Capítulo I, Rubro A.06. y sus ítems. 

RUBRO D.5. NEXO DE MEDIA TENSIÓN 

Tendrá validez lo dispuesto en PETP y Capítulo I, Rubro A.07 y sus ítems. 

RUBRO D.6. NEXO RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Tendrá validez lo dispuesto en PETP y Capítulo I, Rubro A.09 y sus ítems. 

RUBRO D.7. NEXO DE GAS 

1. Cañería de interconexión

1.1 Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría

Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.1
Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría.

1.2 Tapado y compactación de zanjas

Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubros A.01. y A.02, ítem 1.2. Tapado
y compactación de zanjas.

1.3. Provisión y colocación de cañerías

Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.12, ítem 1.3 Provisión y
colocación de cañerías - Prueba neumática.

RUBRO D.8. NEXO PEATONAL 

Tendrá validez todo lo especificado en el Capítulo I, Rubro A.13, Red Peatonal. 

RUBRO D.9. PERFORACIÓN O TOMA Y TANQUE DE RESERVA 

Ver PETP. 

RUBRO D.10. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

Ver PETP. 
RUBRO D.11. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL 

Ver PETP. 

RUBRO D.12. LAGUNA O PILETA DE OXIDACIÓN 

Ver PETP. 
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RUBRO D.13. BATERÍA DE POZOS ABSORBENTES 

Ver PETP. 

RUBRO D.14. ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL 

Ver PETP. 

RUBRO D.15. ESTACIÓN DE BOMBEO PLUVIAL 

Ver PETP. 

RUBRO D.16. ESTACIÓN REGULADORA DE GAS 

Ver PETP. 
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CAPÍTULO V 
E. OBRAS DE MITIGACIÓN

Para la ejecución de los trabajos de este capítulo, se deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitación de que se trate, manteniendo en 
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente. 

RUBRO E.1. DESAGÜE PLUVIO ALUVIONAL 

RUBRO E.2. SISTEMATIZACIÓN DE CAUCES 

RUBRO E.3. OBRAS DE REGULACIÓN HÍDRICA 

RUBRO E.4. LAGUNA DE RETENCIÓN - REGULACIÓN PLUVIAL 

RUBRO E.5. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y/O ALUVIONES 

RUBRO E.6. MUROS DE CONTENCIÓN 

RUBRO E.7. OBRAS ESTABILIZADORAS DE TALUDES 

RUBRO E.8. OBRAS DE PROTECCIÓN 

RUBRO E.9. BARRERA FORESTAL 

RUBRO E.10. RELLENOS, NIVELACIONES Y ATERRAPLENADOS 

RUBRO E.11. SANEAMIENTO DE POZOS CIEGOS 

RUBRO E.12. SISTEMA DE RIEGO 

RUBRO E.13. OBRAS DE CICATRIZACIÓN 
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CAPÍTULO VI 
F. OBRAS ESPECIALES

Para la ejecución de los trabajos de este capítulo, se deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitación de que se trate, manteniendo en 
todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente. 

RUBRO F.1. PUENTES PEATONALES 

RUBRO F.2. PUENTES VEHICULARES 

RUBRO F.3. ESCALERAS Y RAMPAS 

RUBRO F.4. DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS 
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CAPÍTULO VII 
G. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PRIVADA

Para la ejecución de los trabajos de este capítulo, se deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el 
Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de la licitación de que se trate, manteniendo 
en todo lo aplicable los criterios generales establecidos en todo el articulado precedente. 

RUBRO G.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Tendrá validez todo lo dispuesto en el Capítulo I, Rubro A. 02 y sus ítems. 

RUBRO G.2. CONEXIÓN CLOACAL A RED 

Tendrá validez todo lo dispuesto en el Capítulo I, Rubro A. 04 y sus ítems. 

RUBRO G.3. CONEXIÓN ELÉCTRICA A RED 

Tendrá validez todo lo dispuesto en el Capítulo I, Rubro A.10 y sus ítems. 

RUBRO G.4. CONEXIÓN DE GAS A RED 

Tendrá validez todo lo dispuesto en el Capítulo I, Rubro A.11 y sus ítems. 

RUBRO G.5. MÓDULO DE MATERIALES 

Ver PETP. 
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B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)

CAPITULO B.1.5 – ESTRUCTURA RESISTENTE

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En esta Especificación Técnica se establecen los requerimientos para la Construcción de las
estructuras de hormigón simple y armado.

El Contratista tendrá a su cargo:

· El suministro de todos los materiales y equipos.

· La construcción, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos,
estructuras de servicio y encofrados.

· La elaboración, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado
del hormigón.

· El suministro y colocación de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de
acero necesarias para la construcción y puesta en servicio de la Obra Civil.

· Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspección para la toma de
muestras y verificaciones de la calidad de la ejecución. Planos, documentos y
diligenciamiento de presentación municipal.

· También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse
específicamente estén incluidas en planos o sean necesarias por razones
constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista
para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas
las Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la
presente especificación y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigón como para
sus materiales componentes se deberá implementar un procedimiento de Control basado en:

Control de Producción: Es el control sistemático que realiza el Contratista sobre los
procesos de producción, el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de verificar
y asegurar el cumplimiento de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente
especificación y en los Documentos del Proyecto.
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Control de Recepción: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigón y sus
materiales componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones
Técnicas del proyecto y valorar su aptitud.

Control de Auditoría: Es el control que practica la Inspección de Obra sobre los procesos de
producción, el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la
confiabilidad de los controles de producción y recepción, y corroborar el cumplimiento de
los requisitos de conformidad establecidos para el hormigón y sus materiales componentes.
El Contratista tendrá a su cargo el Control de Producción y el Control de Recepción de los
hormigones y de todos sus materiales componentes, antes y durante el empleo de los mismos
en obra y por lo tanto, deberá hacer la previsión correspondiente en sus costos. Los controles
de Auditoria estarán a cargo de la Inspección de Obra.

Para dar cumplimiento a los controles de producción y recepción el Contratista deberá:

a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema
propuesto en la presente especificación. Dicho Plan deberá ser puesto a consideración de la
Inspección de Obra 45 días antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspección de
Obra se reserva el derecho de introducir las modificaciones y medidas correctivas que
considere necesaria sin que ello le otorgue derecho al Contratista a reclamo alguno.

b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepción
del hormigón en estado fresco y endurecido.

c. Contar con el apoyo de uno o más Laboratorios Externos, para la realización de ensayos
especiales

Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberán contar con la necesaria 
solvencia técnica y confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratación, La Contratista 
elevará a La Inspección de Obra, para su aprobación, una terna de posibles Laboratorios, 
reservándose La Inspección de Obra el derecho de rechazar a aquéllos que, por sus 
antecedentes, equipamiento u otras razones no estén a la altura de la obra, a sólo criterio de 
la Inspección de Obra, siendo en este punto la decisión inapelable.

El proveedor de hormigón elaborado en planta externa, deberá ser una empresa reconocida 
en plaza, que necesariamente deberá contar con su propio Control de Producción que será 
puesto a consideración de la Inspección de Obra para su aceptación. En ese caso el 
Contratista efectuará el Control de Aceptación del hormigón que ingresa a la obra y deberá 
proveer a la Inspección de Obra los resultados de los ensayos y documentos que forman 
parte del Control de Producción que realiza el proveedor.

El Control de Aceptación de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplirá con los 
requisitos establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a 
estas Especificaciones Técnicas y demás documentos del proyecto de la obra, las cuales, 
cuando resulten más exigentes, tendrán preeminencia sobre aquél.

ESTUDIOS DE SUELO

La empresa deberá realizar los estudios pertinentes que permitan conocer las características 
físicas y mecánicas del suelo, así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a
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construir y los asentamientos de la estructura en relación al peso que va a soportar. Para
presentarlo a la inspección de obra para su posterior aprobación.

CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO

Una vez contratada la obra, el Contratista presentará a la Inspección de Obra o el
organismo correspondiente, con la debida antelación para su aprobación y antes de
cualquier tipo de tareas, los cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a
la solidez, estabilidad y/o durabilidad de todas las obras que se encomiendan realizar,
teniendo en cuenta que las mismas deberán cumplir con las finalidades del proyecto y/o los
motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos. Asimismo, deberá presentarse un Estudio
de Suelos y un Plano de Planialtimetría a fin de dar sustento técnico al Sistema Estructural
propuesto a ejecutar.

Además, el Contratista deberá presentar planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de
detalles y de replanteo (sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos
constructivos, planillas de doblado de hierros, dosajes, plan de trabajo con la forma y /o los
tiempos de ejecución de las tareas, etc.

B.1.5.10 - LOSA LLENA H° A°

Se ejecutará la losa de hormigón armado en el Primer, Segundo y Tercer Piso; incluyendo el
sector correspondiente a los sanitarios del último piso, terraza jardín y circulaciones, según
indican los planos y por inspección de obra.

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar
todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén
explícitamente mencionadas en la documentación contractual.

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el
Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc. serán de primera calidad y la mano de obra altamente
competente, debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación
por parte de la Inspección con la debida antelación.

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados.

B.1.5.11 - EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMADO 10CM (CUANTIA
10KG/M3)

Se ejecutara losas de hormigón armado de 15 cm, vigas y columnas según planos. Los
niveles q se consideran en los planos corresponden al NTP en planta baja, ± 0.00, debiendo
el contratista realizar los movimientos de suelo necesarios a fin de alcanzar los niveles
definitivos del proyecto.
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B.1.5.12 - EXCAVACION PARA PLATEA DE FUNDACIÓN

Las excavaciones necesarias para la ejecución de platea de fundación deberán ejecutarse
cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a fundar
a fin de evitar sobre excavaciones.

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo
de cualquier equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo.
Durante el curso de las excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias
para desagotar los sitios de excavación de ser ello necesario.

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean
poceadas, aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de
construcción. Cualquiera de estos daños deberá ser reparados por el Contratista.

B.1.5.13– PLATEA DE FUNDACIÓN

Se realizará en todos los sectores, según planos e indicación de la inspección, sobre el film
de polietileno de 200 micrones (como mínimo) se ejecutara una platea de hormigón armado
con nervios perimetrales y donde apoyan los muros, de 30 a 40 centímetros de altura y 20
centímetros de ancho. Se deberá respetar un recubrimiento mínimo de armadura de 2,5
centímetros. Las medidas serán verificadas en obra, con aprobación en obra, con aprobación
de la inspección.

B.1.5.14– RELLENO Y NIVELACIÓN C/ TIERRA NEGRA EN FORMA MECÁNICA

Las excavaciones necesarias para la ejecución de la platea de fundación y Cimientos de Hº
pobre de cascote deberán ejecutarse cuidadosamente a una profundidad de 0,30m debajo del
nivel de terreno para luego ser rellenado con suelo seleccionado y compactado.

Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo
de cualquier equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo.
Durante el curso de las excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias
para desagotar los sitios de excavación de ser ello necesario.

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean
poceadas, aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de
construcción. Cualquiera de estos daños deberá ser reparado por el Contratista.

Las zanjas para vigas porta muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán
protegidas contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo será completamente plano
y horizontal. No se iniciará obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado y
aprobado su fondo por la Inspección.

El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su
operación.

180

  287



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

En las zonas marcadas en planos, y según las indicaciones de la inspección, se efectuará el
relleno del subsuelo existente hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados
aproximadamente 1,50 mts., distribuyendo uniformemente el suelo en capas de espesor suelto
de no más de 20 cm. No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la
anterior (incluso la capa de asiento) hasta obtener una tensión admisible del suelo de 0,35
kg/cm2, necesaria para la realización de la platea de fundación. Los suelos utilizados
tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las
que en cada caso determinen la inspección de obra. Los rellenos se efectuarán con una
mezcla de 50% de suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de plasticidad IP <10 y
límite líquido LL<35 y con cascote de ladrillo de granulometría variable.

Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido
acumulado y se comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el
ascenso por capilaridad, hasta la cota mínima que fije la Inspección. Superada dicha cota, el
relleno se proseguirá por capas, conforme a lo especificado precedentemente. En las zonas
de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para
garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la
siembra de césped.

El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a
compactar. Los lugares donde no se logrará la compactación requerida serán reconstruidos
a costa de la Contratista.

Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio y estarán a cuenta y cargo de la
Contratista.

B.1.15 - COLUMNAS

La empresa deberá presentar cálculo de estructura de columnas, el cual será aprobado por
la inspección antes de su realización. En nuevas mamposterías se colaborará con arriostres
apeos y refuerzos estructurales según corresponda, para los muros que se demuelen y se
trasladan su nueva posición.

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados.

La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado.

La armadura mínima longitudinal será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a
12 veces el diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de
hormigón.

Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las
columnas.

B.1.16 - VIGAS

Se realizará como apoyo y cierre superior de todos los muros que superen los 15cm de
espesor inclusive y las medidas serán las que surgen del cálculo. La empresa deberá
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presentar cálculo de estructura, el cual será aprobado por la inspección antes de su
realización.

Se fundará con viga de fundación de 0,15m que una las líneas de columnas y por encima de
la losa existente con dimensión mínima de 0,25m.

Se adoptará como armadura inferior mínima Ø 10 c/15 cm y un recubrimiento mínimo de 4
cm.

Se realizará viga de encadenado en todo el perímetro de la construcción y bajo
mamposterías que así lo necesiten. Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo,
ejecutadas con hormigón de piedra partida con mezcla: 1:3:3.

Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas.

B.1.5.17 - EJECUCIÓN DE PISO DE HORMIGÓN PEINADO E= 7CM (VEREDA)
Se procederá a la ejecución de un piso de hormigón de 7 cm. de espesor. el mismo deberá ser
elaborado en planta, del tipo h21 o superior.

Una vez volcado el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua
comience a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con
una mezcla en seco de cemento portland y endurecedor cuarcítico en las siguientes
proporciones:

• 3 Kg. endurecedor

• 1 1/2 Kg. de cemento

Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio
similar en el último punto de fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra.

Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y
llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de
ancho y sellador elastoplástico, de marca reconocida.

B.1.5.18 – VIGA RETICULADA 20 X 45 CM

Este tipo de viga se ejecutará sobre la construcción del comedor. La misma será reticulada
ejecutada con estructura reticulada sujeta a cálculo de contratista, con elementos de anclaje,
perfilería metálica resistente para cubierta, laterales metálicos en celosías. Burletes y
sellamiento en toda su superficie.

B.1.5.19 - TANQUE RESERVA DE AGUA

En la ubicación prevista en los planos y por la inspección de obra, se ubicarán los
respectivos tanques de reserva y/o cisterna

182

  289



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

La estructura de sostén de los tanques de reserva, será de Hormigón Armado en sus
columnas C7-10 0,20x0,20 m, dos vigas metálicas IPN 200 (VmT°) y un contrapiso armado
con doble malla electrosoldada Q335 ∅8 c/15cm con un encofrado perdido de placa fenólica
esp. 22mm. Se deberá realizar sobre contrapiso una carpeta de alisado para luego colocar
una membrana impermeabilizante auto protegida geotextil. (Cubierta transitable).

La estructura soporte del tanque de bombeo será de un muro en elevación de mampostería
portante 18 cm x 19 cm x 33 cm, con la cantidad de hiladas necesarias para la distribución
de cañerías. En su apoyo y coronación se realizará un refuerzo horizontal de 2 ∅10 para
luego apoyar dos vigas metálicas IPN 200 (VmT°), que harán de apoyo del tanque.

La capacidad real de los mismos se calculará considerando la altura requerida para
flotantes, como también los chaflanes, pendientes y revoques reglamentarios.

CAPITULO B.1.6 – MAMPOSTERIA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la
ejecución de muros interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda
estructura de refuerzo necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra por lo menos dos (2) muestras de
cada uno de los cerámicos huecos a utilizar. Estas muestras representarán las variaciones
extremas de calidad, tamaño y color que pueden producirse con el material provisto a obra y
serán almacenadas en el local destinado a tal fin. Todo material provisto deberá estar dentro
de los límites de las muestras aprobadas pero ningún material será enviado a obra hasta que
no se aprueben las muestras.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el
cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo.
Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos
serán almacenados en un lugar estanco y correctamente ventilado. Se podrán instalar silos
de almacenamiento a granel de los aglomerantes hidráulicos, de los que se extraerán
muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberán ingresar a Obra
palletizados y se acopiarán prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o donde
indique la Inspección de Obra.

PRECAUCIONES

La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y
con cada hilada a matajunta de la próxima inferior. Los mampuestos se mojarán antes de su
colocación y todo mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de
mezclado cuando la temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27°
C), y dentro de tres horas cuando la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados
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centígrados (27° C). No se utilizará mortero que haya endurecido por acción química
(hidratación), o que no se utilice dentro de los límites indicados precedentemente.

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra
salvo indicación en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de
Obra podrán asentarse determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será
ajustado a su posición final en el muro mientras el mortero este aun blando y plástico.
Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero será retirado y vuelto a
colocar con mortero fresco.

Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería
metálica y otros elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente
llenados con mortero de cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos,
accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán
embutidos a medida que progrese el trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban
realizar para acomodar trabajos de otros serán realizados con discos o acanaladoras
mecánicas adecuadas.

Albañilería de ladrillos de elevación

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm ó 20cm de espesor,
se entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de máquina de
8-12-18 x 18 x 33 cm de las características establecidas en este Pliego con el espesor que
resulte de su construcción con el ladrillo de plano en su mayor dimensión.

b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm ó 20 cm de espesor y en
todos los ambientes que requieran aislaciones ó atenuaciones acústicas, se entenderá que la
pared se levantará con ladrillo común de las características establecidas en esta
especificación, con el espesor que resulte de su construcción y con el ladrillo de faja o a
tizón según corresponda a su trabazón.

c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderá
que la pared deberá levantarse con mampostería de ladrillos comunes.

Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su
sección, cantidad y distribución serán las indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus
extremos sobre la albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a
20 cm. Se reforzarán asimismo con encadenados de hierro u hormigón, según se indique,
todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque lleguen no tengan
las condiciones de estabilidad requeridas.

Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será
uniforme de 15 mm y estará rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por
la Inspección de Obra. Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los
paramentos, una vez que el material haya "tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar
la ulterior aparición de manchas.

Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicarán según el criterio que
determine la Inspección de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuarán en
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distancias variables entre 8,00 y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez
efectuadas se llenarán con sellador al tono de las juntas.

Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiará con cepillo de
alambre y espátula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en
aquellos lugares que presenten pequeñas oquedades o saltaduras. Posteriormente se
procederá al lavado con ácido muriático diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas
se podrán iniciar los trabajos de terminación.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Refuerzos: Cuando así lo ordene la Inspección de Obra por tratarse de planos de grandes
dimensiones (mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armará la albañilería
colocando en el interior de las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros
redondos de Ø 4,2 mm, solapados un mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero
en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, será en todos los casos mortero de
concreto.

Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigón y/o metálicos que apoyen
sobre mamposterías, descansarán sobre dados de hormigón simple o armado, de las
dimensiones y características que en cada caso indican los planos o la Inspección de Obra.

Engrosados: Se ejecutarán con escallas de ladrillos cerámicos huecos. En caso de tener que
adecuar el espesor, se deberán usar ladrillos cortados a máquina, manteniendo como mínimo
una línea de agujeros entera.

Bases para equipos: El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas y equipos
en general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado, de
las dimensiones que indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspección de
Obra, debiéndose prever todos los elementos para fijación de los equipos, así como también
las aislaciones y bases antivibratorias que los equipos requieran. Podrán ser también de
estructura metálica si así se lo indica en los planos. En los casos que se construyan las bases
de hormigón, las mismas se terminarán de acuerdo al solado del local.

B.1.6.10 - EJECUCIÓN DE MAMPOSTERÍA LADRILLO CERÁMICO HUECO
12X18X33CM

Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico de 12x18x33 cm como muros interiores de
las aulas, preceptoria, dirección, recepción, secretaria, administración, comedor, sanitarios,
y kiosco, según lo indicado en planos, y lo indicado por la Inspección. - Todas las medidas
serán verificadas en obra. - Llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura,
asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros ø8mm.que se doblarán en forma de
gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø
8mm. Por cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados
previo al hormigonado de las columnas.
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B.1.6.11 - EJECUCIÓN DE MAMPOSTERÍA LADRILLO CERÁMICO HUECO
18X18X33CM

Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico de 18x18x33cm conformando parte de los
muros exteriores, perimetrales según se indica en planos. Llevarán a partir del nivel del piso,
a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros Ø 8mm.que se
doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.

Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø
8mm. Por cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados
previo al hormigonado de las columnas.

CAPITULO B.1.7 - CUBIERTA Y CIELORRASO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Comprende la ejecución de la totalidad de la cubierta del establecimiento.

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspección de Obra podrá acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen
partes de las estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de
obra, controlar el avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o
procedimientos deficientes, el Contratista será el responsable y encargado de corregir tal
anormalidad, sin costos adicionales.

Entregará además muestras de 1,50 m por el ancho útil de zinguería, chapas y de los demás
elementos que forman la cubierta.

La Contratista deberá realizar a su costa todos los ensayos que, especificados o no en este
documento, resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos indicados en esta
sección.

ESPECIFICACIONES DE CUBIERTAS METALICAS

Se ejecutara una cubierta metálica de chapa ondulada galvanizada prepintada de BWG N°
25, las chapas tendrán una medida longitudinal mínima de 10 metros (excluyendo de esta
exigencia a aquellas donde fuera necesario el corte para su terminación).

La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m2 (mínimo), de marca reconocida y sin
uso alguno.
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Las chapas se fijaran a la estructura con tornillos autoperforantes de acero galvanizado con
tuerca y arandela de neopreno de 4 mm de espesor con mecha especial para dicho elemento.
El solape de la chapa será de 0.15 m en sentido longitudinal y de una onda y media en
sentido transversal.

La pendiente mínima de la cubierta será del 10%.

Por debajo de la cubierta se colocará una aislación térmica de lana de vidrio con papel de
Kraft plastificado, espesor 35mm.

ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS METALICAS

La estructura estará construida con vigas perfil doble t y correas de perfiles C n° 10, estarán
terminados con dos manos de sintético.

Todos los elementos serán provistos sin uso y sin presentar muestras de óxido.

No se aceptarán modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de
cálculo. Por otra parte, el contratista será el único responsable por las deficiencias
estructurales que pudieran verificarse, tanto en el cálculo como en la etapa de la obra y
durante la vida útil de la construcción. Además, el contratista deberá indicar en el cálculo en
que forma ha resuelto estructuralmente las cargas, horizontales y de succión por la acción
del viento.

UNIONES

Todas las uniones, sean abulonadas o soldadas, deberán ejecutarse con la mayor prolijidad.
La inspección de obra podrá solicitar en cualquier etapa de la obra, el cálculo
correspondiente de verificación de resistencia de las uniones.

BABETAS EN ESTRUCTURAS METALICAS

El perímetro superior llevara una babeta y cubre babeta de chapa galvanizada n°26
amurada al murete de carga. El encuentro de las chapas del techo con las babetas se sellara
con espuma compresible embebida en asfalto.

ZINGUERÍA Y CANALETAS

Se colocara zinguería de chapa galvanizada de n° 25 en cumbreras y encuentros con muros.
Se colocarán canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas.
Serán de chapa galvanizada n° 25.
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B.1.7.10 - CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM N°25 S/ESTRUCT. METÁLICA
PERFIL C 160X60X20X2 MM (LUCES HASTA 6,20 M), LANA DE VIDRIO CON FOIL
DE ALUMINIO.

El contratista deberá proveer y colocar la cubierta de chapa aluminizada cincalum n° 25- s/
estructura metálica "perfil c 160x60x20x2,0mm con presilla de rigidización da ala cada 1,00
m" y aislación termica "membrana tba 10 mm " isolant " doble aluminizada", en los sectores
de la cubierta indicados en planos y por inspección de obra. Las presentes especificaciones
se refieren a las condiciones que deberá cumplir la cubierta de chapa nueva incluyendo la
estructura metálica nueva en cuanto al cálculo, características de los materiales, fabricación
y montaje en obra, estructura (soleras tirantes), techo de chapas metálicas incluyendo los
elementos de sujeción, cenefas, zinguerías y todo otro elemento necesario para la completa
terminación de la cubierta, esté o no descripto.

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones,
ejecución de zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra.

En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las
juntas.

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye
la provisión y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no
indicados.

B.1.7.11 - CHAPA TRAPEZOIDAL C25, PARA CERRAMIENTO VERTICAL

El contratista deberá proveer y colocar el cerramiento, compuesto de chapa trapezoidal C25
s/estruct.metálica perfil c 160x60x20x2 mm. La cual será prepintada a soplete de lado
exterior con pintura apta intemperie color a definir con la inspección de obra, y en el
interior deberá ser pintada con los colores a definir con el inspector de obra. Las presentes
especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir el revestimiento de chapa
nueva incluyendo la estructura metálica nueva en cuanto al cálculo, características de los
materiales, fabricación y montaje en obra, estructura (soleras tirantes), fachada de chapas
metálicas incluyendo los elementos de sujeción, cenefas, zinguerías y todo otro elemento
necesario para la completa terminación de la fachada, esté o no descripto.

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones,
ejecución de zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra.

En el montaje de las chapas metálicas del cerramiento se deberá garantizar la estanqueidad
de las juntas.

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye
la provisión y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no
indicados.

ZINGUERIA
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B.1.7.12 - CANALETA TIPO CENEFA Hº Gº Nº 25 (DESARROLLO 0,50M)

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones,
ejecución de zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra.

Los elementos de zinguerías serán de chapa de hierro Galvanizado BWG Nº 25

En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las
juntas.

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye
la provisión y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no
indicados.

B.1.7.13 - BABETA DE DILATACIÓN Hº Gº CHAPA Nº 25 (DESARROLLO 0,16M)

En los laterales de carga del techo se proveerán y colocarán babetas de chapa HºGº
empotradas en los muros de carga y solapadas sobre la cubierta.

CIELORRASOS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de todos los tabiques y
cielorrasos de placas de roca de yeso.

GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el
Sistema de la Calidad respectivo. Garantizará asimismo la procedencia de las placas de
yeso, los perfiles y todos los materiales y procedimientos para la realización de los trabajos.

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de
terminaciones de placas, encintados, enduídos, molduras, revestimientos, tapas de
inspección, etc. Se ensayará el aislamiento acústico de los paneles

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará
apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus
envoltorios de provisión hasta proceder a su uso. El Contratista será responsable de sustituir
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todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados por la Inspección de Obra,
por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

PRECAUCIONES

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a
fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas
consignadas en los planos.

En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los
marcos metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo.

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cielorrasos de placas de roca de yeso

Se dispondrán perfiles estructurales cada 0.60 m dispuestos como estructura maestra y otros
como montantes o travesaños cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo
Parker, terminándose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocación
de tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm.

La estructura deberá quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura
rígidamente por varillas roscadas colocadas con piezas de regulación. Las "velas" se
colocarán cada metro lineal.

Sobre esta estructura se montarán las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada.
Los tornillos de fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún caso a
menos de 15 mm de los bordes del tablero, serán de tipo Parker autorroscantes y las juntas
se tomarán con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocación previa de las capas de
masilla especial que especifique el fabricante, para cubrir la depresión lateral de las placas
y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta. Se efectuará el enduido
completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de paramentos, llevarán
buña.

Tabiques de placas de roca de yeso

Se ejecutarán de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5
mm de cada lado con un espesor total de 9,5 y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas,
según se indica en planos. Se agregarán los paneles de lana de vidrio rígidos de alta
densidad (50 kg/m3) según se especifica. El tomado de juntas y enduído se realizará como se
indica precedentemente. Todos los tabiques de placas de roca de yeso, llegarán hasta las
losas de hormigón armado salvo que se indique lo contrario en la documentación adjunta.

B.1.7.14 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACAS DESMONTABLES Y
PERFILERÍA DE CHAPA GALVANIZADA, TIPO "DURLOCK" PARA CIELORRASO
SUSPENDIDO. PLACAS TEXTURADAS DE 0,60MX0,60M

El contratista deberá proveer y colocar el cielorraso de yeso suspendido tipo Durlock, en los
sectores de aulas, dirección, secretaria, sala de profesores, sala de lactantes, laboratorios,
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maestranza, archivo, preceptoría,, sanitarios y kiosco, el cual estará compuesto por placas
ignifugas de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 12,5mm. de espesor con estructura
soleras y montantes de chapa galvanizada. Las alturas serán de de 2.80 en todos los locales
húmedos.

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación.- Las
medidas serán verificadas en obra.

CAPITULO B.1.8 – CONTRAPISOS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos
indicados en planos y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de
cascotes simples y armados y los contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los
espesores y –en el caso de CCL- densidades indicadas en la documentación. El Contratista
estará obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los
solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el
cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo.
Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será
almacenado en un lugar estanco y correctamente ventilado.

PRECAUCIONES

Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
contracción / dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios
(Poliestireno expandido de 1" x la altura del contrapiso, material elástico reversible u otros
aprobados) en total correspondencia con los que se ejecuten para los pisos terminados, de
acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de los paños lo aconsejen
técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se realizarán juntas
perimetralmente en todos los locales y terrazas según corresponda a las indicaciones de
planos. Cuando los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies
mayores de 25,00m2 se realizarán las juntas de contracción / dilatación con el anterior
procedimiento y según las indicaciones de la Inspección de Obra. Se recalca especialmente
la obligación del Contratista de repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los
niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y salientes. Se efectuarán puentes
de adherencia, con una emulsión sintética modificada con aditivos y plastificantes.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por
debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.
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En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías,
cajas, piezas especiales, etc.

Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas
interponiendo una malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la sección
indicada en la documentación. En estos casos los cascotes para la realización del contrapiso
no deberán contener cal ni yeso.

En los contrapisos sobre tierra y/o en sótanos, se efectuará compactación mecánica del suelo
en capas de espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios
para alcanzar los niveles indicados. El contrapiso se ejecutará en dos mantos tal como se
describe arriba y la malla Q quedará incluida en una carpeta de concreto hidrófugo de 2cm
de espesor, ubicada entre ambos mantos.

En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deberá garantizar la conservación
superficial de los mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenólico en los
lugares destinados a circulación de personas y/o equipos.

B.1.8.10 - CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES 8CM

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 8 cm. de espesor de hormigón pobre
1:1/8:4:8 de cal, cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües, en los sectores
indicados en planos y por inspección de obra. Sobre este se realizará una carpeta de
nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado
1:1/8:3.

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de
ancho y sellador elastoplástico, de marca reconocida. Deberá estar en perfecta concordancia
con el resto de los locales.

B.1.8.11 - CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA

Se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto reforzado de 2,5 cm
sobre losa de cubierta, indicado en planos y por inspección de obra. De espesor de
compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente,

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De
ancho y sellador elastoplástico, de marca reconocida.

B.1.8.12 - JUNTA DE DILATACIÓN (CONTRAPISOS Y PISOS DEPORTIVOS)
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Se procederá a la ejecución de una junta de dilatación en contrapisos y piso deportivo,
indicado en planos y por inspección de obra, de poliestireno expandido de 1,5 cm de ancho y
sellador elastoplástico, de marca reconocida. El Contratista deberá proveer todos los
materiales, herramientas y mano de obra, necesarios para su ejecución y prolijo acabado.

CAPITULO B.1.9 – CAPAS AISLADORAS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y
azotados hidrófugos de la obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el
cemento, la cal y Aditivos hidrófugos en pasta concentrados se entregarán en bolsas enteras,
en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán
rechazadas. Inmediatamente a su recibo serán almacenadas en un lugar estanco y
correctamente ventilado de los que se presentará certificación de calidad y se extraerán
muestras para realizar ensayos de norma por la Inspección de Obra. Se entregarán en obra y
se depositarán de modo de preservar sus condiciones técnicas garantizándose su protección.

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

En todos los casos se deberán solicitar las instrucciones de aplicación, al fabricante de los
productos primarios. Estas serán sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra y una
vez aprobadas, respetadas estrictamente. En líneas generales se describen a continuación los
procedimientos de aplicación:

Capa aisladora horizontal doble: Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o
encadenados, la capa aisladora se ejecutará en forma de cajón, y éste estará formado por el
ancho del ladrillo y con una altura no menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando
en consideración la altura definitiva del nivel del piso terminado. Esta capa aisladora se
ejecutará con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina, sin
interrupciones. Sobre el mortero se aplicarán dos manos de pinceleta con un espesor
promedio de 1,4 mm

Capa aisladora horizontal en locales húmedos

Se efectuará una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la
ejecución del contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subirá por los muros 50 cm
por sobre el piso terminado y estará unida verticalmente a la anterior. Las superficies de los
contrapisos serán firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberán tener una porosidad
tal que permita una total adherencia de la capa aisladora, antes de continuar los trabajos.
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Las capas aisladoras se efectuarán con el mortero especificado. En caso que los solados
sean delgados o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la impermeabilización
antedicha deberá aplicarse una capa de adherencia preparada con

una parte de cemento y una parte de arena, con agregado de hidrófugo químico inorgánico
aprobado por la Inspección de Obra. Esta mezcla se aplicará a pinceleta y se dejará
endurecer 24 horas antes de colocar el solado

Aislación horizontal sobre contrapisos sobre terreno: Sobre todos los contrapisos en contacto
con la tierra se ejecutará una capa aisladora cementicia realizada con mortero de una (1)
parte de cemento y tres (3) partes de arena fina y alisado a la llana metálica. El agua de
empaste incluirá el hidrófugo químico inorgánico aprobado por la Inspección de Obra.

Aislación vertical en muros exteriores: Se realizará un mortero de una (1) parte de cemento y
tres (3) partes de arena fina. Dicho mortero será de 1,5 cm de espesor y terminación
fratasado.

Azotados Hidrófugos: Se realizará con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3)
partes de arena fina clasificada con el agregado hidrófugo químico inorgánico aprobado por
la Inspección de Obra. También se realizará un azotado hidrófugo en los muros de locales
sanitarios que luego deban revestirse uniendo este último azotado con la aislación
horizontal.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Las capas aisladoras cementicias se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo y
humedecidas previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitará la
aprobación de las capas aisladoras y las aislaciones asfálticas, por parte de la Inspección de
Obra.

B.1.9.10 - Cajón hidrófugo para muro de 0,30 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)

Se ejecutará en muros exteriores perimetrales a toda la construcción nueva. La capa
aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2 cm. de
espesor cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y
la superior a 5 cm. por sobre el nivel de piso terminado. Dichas capas horizontales serán
unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea perimetral y dos,
uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.
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B.1.9.11 - Capa aisladora vertical con hidrófugo incorporado

Se realizará sobre todos los muros exteriores perimetrales de la construcción empalmado con
el cajón hidrófugo desde nivel de contrapiso hasta la altura de las vigas aéreas.

B1.9.12 - HORIZONTAL SOBRE CONTRAPISO

Se realizará sobre todas las carpetas de nivelación en la planta baja y todos los locales
húmedos (sanitarios, office, maestranza, cocina, laboratorio), incluyendo los muros
exteriores perimetrales de la nueva construcción, empalmado con el cajón hidrófugo desde
nivel de contrapiso hasta cubrir toda la superficie.

B1.9.13- Membrana asfáltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la sup (se
considera una mano de imprimación)

Se colocará una membrana asfáltica de 4mm con foil de aluminio pegada en toda la
superficieenlascubiertas.Previoalacolocacióndelamembrana,seejecutarásobrecarpetauna
imprimación depintura asfáltica (2manos)afinde lograr unamayor adherencia de lamisma.Al
culminar la colocación de lamisma se dará un acabado uniforme con pintura de las mismas
característicasparadarmayorestanqueidadalacubiertatratada.

CAPITULO B.1.10 – REVOQUES Y REVESTIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas,
equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de los revoques interiores y exteriores y
la reparación de revoques existentes. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de
fundamental importancia por lo cual el Contratista le dedicará particular esmero y mano de
obra especialmente calificada.

GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el
Sistema de la Calidad respectivo. Deberá garantizar además los parámetros de diseño de los
revoques.

MUESTRAS Y ENSAYOS

La Inspección de Obra podrá indicar la ejecución de tramos de muestra de revoques a fin de
verificar y aprobar la calidad de terminación. Una vez aprobadas dichas muestras, quedarán
como testigos de comparación a efecto de la aprobación de los trabajos de obra.
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ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el
cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo.
Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será
almacenado en un lugar estanco y correctamente ventilado.

PRECAUCIONES

Para proyectar el revoque, las paredes deberán estar secas, deberán cubrirse las bocas de
cajas de electricidad y todas las cajas de las otras instalaciones.

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un
espesor total mínimo de 1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar
remiendos al colocar los zócalos.

B.1.10.10 - GRUESO A LA CAL BAJO FINO INTERIOR

El revoque grueso será ejecutado en todas las paredes interiores de la totalidad de todos los
sectores a construir, que no lleven revoque hidrófugo y revestimiento. - Para el jaharro se
utilizará un mortero de cal reforzado de proporciones 1: ¼: 4, de 1,5 cm. de espesor
aproximadamente. La superficie obtenida se deberá peinar antes de que fragüe con el objeto
que actúe como mordiente del fino.

Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de
manera de obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y
cantidades serán verificadas en obra, y por la Inspección.

B.1.10.11 - GRUESO A LA CAL BAJO FINO EXTERIOR

Se realizará en todos los muros exteriores de todos los sectores a construir que no lleven
revestimiento, según indicación en plano e inspección de obra. Será grueso fratasado al
fieltro.

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar
todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén
explícitamente mencionadas en la documentación contractual.

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el
Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

B.1.10.12 - FINO AL FIELTRO INTERIOR
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El revoque fino será ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores
a construir, revocadas con revoque grueso. - El enlucido se realizará con una mezcla de cal
reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor.

Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de
manera de obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y
cantidades serán verificadas en obra, y por la Inspección.

B.1.10.13 - FINO AL FIELTRO EXTERIOR

El revoque fino será ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores
exteriores a construir revocadas con revoque grueso para exteriores. - El enlucido se
realizará con una mezcla de cal reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor.

Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de
manera de obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y
cantidades serán verificadas en obra, y por la Inspección.

B.1.10.14 - GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO CERÁMICO

Se realizará sobre todos los revestimientos a incorporar en locales húmedos de todos los
pisos (sanitarios de alumnos y alumnas, sanitario PMR, sanitario docentes, office, cocina,
maestranza, laboratorio), se considerarán aquellos sectores donde por la disposición y
servicio de los mismos requieran azotado hidrófugo desde el nivel de zócalos hasta una
altura de 2,2mts.

B.1.10.15 - REVOQUE MONOCAPA (HIDROFUGO, GRUESO, FINO Y COLOR Y
TEXTURA) TIPO PAREX TRIO STILO COLOR

Se realizarán en paredes interiores según lo indique la planilla de terminación de locales,
frentes, cortes y desarrollos de arquitectura.

Será condición indispensable para el comienzo de los trabajos que la Empresa Contratista
realice muestras de color y textura del material de frente a colocar en cada sector, y que las
mismas sean aprobadas por la Inspección de Obra.

El material de frente tendrá un espesor mínimo de 5mm se aplicará sobre revoque grueso
fratasado y raspinado. Se empleará material preparado en fábrica de base cementicia, con
color incorporado, texturable a partir de fratasado y peinado, del tipo Super Iggam o
calidad equivalente. Se exigirá la uniformidad de tono y aspecto, que no presenten
apariencias de uniones y/o retoques a cuyo efecto se tomarán las providencias necesarias
para terminar los planos que se ejecuten en el día siempre sobre algún corte de piedra,
saliente, etc.

Se ejecutará en sus variantes peinado, pulido o alisado, debiendo prepararse el revoque
grueso que lo antecede con la terminación recomendada por el fabricante para lograr su
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completa adherencia. Deberá respetar la calidad, textura del grano, tonalidad de piedra y
demás condiciones establecidas en la documentación, exigiéndose la uniformidad de aspecto
y color, sin la aplicación de retoques posteriores. Llegarán a la obra en envases
perfectamente cerrados, con clara indicación de marca, color y peso. Todos los materiales se
aplicarán siguiendo estrictamente las instrucciones indicadas por el fabricante y
supervisadas por la Inspección de Obra.

Revoque Monocapa

Tipo “Parex” Trio Stilo Color (manual), que reemplaza hidrófugo, grueso, fino; con color y
textura.

Aplicación: sobre todo tipo de superficies, si la superficie es muy lisa se deberá aplicar
mordiente.

Preparación de la superficie: debe estar limpia, seca, plana y a plomo.

Uso: Realizar fajas en los extremos tirar guías y realizar fajas cada dos metros
aproximadamente, proyectar en forma uniforme, reglear y rellenar oquedades compactando
con cuchara, retirar las fajas y llenar con material los huecos, fratasar, cuando el material
adquirió dureza, pero no fraguó totalmente, se puede texturar.

Tipo “Alpress” (a base de yeso), que reemplaza el revoque grueso y el fino en una sola
aplicación que puede ser manual o proyectado.

REVESTIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecución
de los revestimientos húmedos.

GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el
Sistema de la Calidad respectivo. El Contratista deberá incluir la garantía derivada de la
colocación de terminaciones especiales, así como de la selección de los elementos, cortes y
desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos,
artefactos, accesorios y juegos de grifería.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Con la debida anticipación, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de
Obra, las muestras de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedarán en obra
y servirán como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La
Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de tramos de muestra con el objeto de
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determinar el empleo de piezas de encuentro, resolución de detalles constructivos no
previstos, etc.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
deberá leerse claramente las características del material (dimensiones, color, marca,
cantidad de piezas, etc.).

El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el
obrador piezas de recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas
colocadas en obra.

Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que
no se admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
escalladuras.

PRECAUCIONES

Para la colocación con adhesivos plásticos, la capa de revoque grueso deberá quedar
perfectamente fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.

Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no
se admitirán en ningún caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes serán
efectuados mecánicamente.

Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Inspección de
Obra.

En caso de no indicarse los arranques se procederá de la siguiente manera: el centrado se
efectuará partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades
iguales o colocando una pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las
restantes piezas hacia los laterales, a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores
o iguales que media pieza.

También se podrá efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetría de una pieza de
revestimiento de menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes
con piezas enteras.

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz,
canillas, toalleros, etc. La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos
que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas.

MATERIALES

Los revestimientos a emplearse serán:

a) Cerámicos esmaltados 30 x 30 cm

Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de
evitar su envejecimiento y serán plásticas e impermeables.
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Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se
considera incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados
precedentemente.

Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos
que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la
pieza, alteraciones de la coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones,
etc.

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared,
un azotado impermeable y una capa de revoque grueso.

Deberán tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados
de revestimientos.

El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta
limpieza, eliminando todo resto de pastina excedente.

B.1.10.16 - PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO CERÁMICO TIPO
SORIA MARCA

CAÑUELAS 32X47CM PARA SANITARIOS ALT=2,00

Se proveerá y colocará en áreas indicadas en planos, núcleos de sanitarios de todos los pisos
y laboratorios, hasta una altura de 2,00m

Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio
en la plaza y de primera calidad.

Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas
cerradas, horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento
blanco y porcelanina de primera calidad.

Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos
“L” en hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las
entrantes se ejecutarán mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.

B.1.10.17 - PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO CERÁMICO TIPO
SORIA MARCA

CAÑUELAS 32X47CM PARA COCINA ALT=0,60 S/MESADA

Se proveerá y colocará en los sectores de cocina, office y maestranza, según planos y por
indicación de la inspección hasta una altura de h=0,60 mts., y según detalle adjunto.
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Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio
en la plaza y de primera calidad.

Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas
cerradas, horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento
blanco y porcelanina de primera calidad.

Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos
“L” en hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las
entrantes se ejecutarán mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.

El color será a elección de la Inspección para lo cual deberá, el contratista, llevar muestras.

B.1.10.18 - PROVISION Y COLCACION DE GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA
H: 5CM C/ CANTO METÁLICO EN SANITARIOS Y COCINA

Se proveerá y colocarán en los núcleos sanitarios y cocina, guardas de vidrio tipo venecitas
de 5 cm de altura según detalles de baños y especificaciones de la inspección de obra. La
empresa deberá presentar muestras para ser aprobadas previo a su colocación.

B.1.10.19 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VARILLA GUARDACANTO EN
REVESTIMIENTO DE

ALUMINIO TIPO A-TRIM EN SANITARIOS Y COCINA

Se proveerá y colocarán en los núcleos sanitarios y cocina, guardacanto de aluminio altura
según detalles de baños y especificaciones de la inspección de obra. La empresa deberá
presentar muestras para ser aprobadas previo a su colocación.

CAPITULO B.1.11 – PISOS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos
indicados en planos y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de
cascotes simples y armados y los contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los
espesores y –en el caso de CCL- densidades indicadas en la documentación. El Contratista
estará obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los
solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el
cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo.
Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será
almacenado en un lugar estanco y correctamente ventilado.
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PRECAUCIONES

Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
contracción / dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios
(Poliestireno expandido de 1" x la altura del contrapiso, material elástico reversible u otros
aprobados) en total correspondencia con los que se ejecuten para los pisos terminados, de
acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de los paños lo aconsejen
técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se realizarán juntas
perimetralmente en todos los locales y terrazas según corresponda a las indicaciones de
planos. Cuando los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies
mayores de 25,00m2 se realizarán las juntas de contracción / dilatación con el anterior
procedimiento y según las indicaciones de la Inspección de Obra. Se recalca especialmente
la obligación del Contratista de repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los
niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y salientes. Se efectuarán puentes
de adherencia, con una emulsión sintética modificada con aditivos y plastificantes.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por
debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías,
cajas, piezas especiales, etc.

Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas
interponiendo una malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la sección
indicada en la documentación. En estos casos los cascotes para la realización del contrapiso
no deberán contener cal ni yeso.

En los contrapisos sobre tierra y/o en sótanos, se efectuará compactación mecánica del suelo
en capas de espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios
para alcanzar los niveles indicados. El contrapiso se ejecutará en dos mantos tal como se
describe arriba y la malla Q quedará incluida en una carpeta de concreto hidrófugo de 2cm
de espesor, ubicada entre ambos mantos.

En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deberá garantizar la conservación
superficial de los mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenólico en los
lugares destinados a circulación de personas y/o equipos.

Solados

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran
consignados en la Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados
a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza,
debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas.
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Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del
costo de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en
relación con estas exigencias.
Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente señale oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado
propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario.
En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de
cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de
las que conforman el solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de
piezas cortadas.
En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos
juntas, cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso
de piezas con cortes realizados manualmente.
Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté
específicamente indicado, el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual
pertenece
El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras
deberá entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima
equivalente al 1 (uno) por ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco)
unidades métricas de cada tipo.
Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas
condiciones, enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista
arbitrará los medios conducentes apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera
necesario, como así también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez
colocados y hasta la recepción de las obras.
Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones
previstas, corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de
su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo
de la Inspección motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la
demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso

B.1.11.10 - CARPETA DE NIVELACION

Se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto reforzado de 2 cm bajo
piso, en todos los pisos a construir, indicado en planos y por inspección de obra. De espesor
de compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente,

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De
ancho y sellador elastoplástico, de marca reconocida.

B.1.11.11 - PISO CERÁMICO 61X61 TIPO PORCELANATO CERRO NEGRO LIFE
NATURAL GRIS
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Se proveerá y colocará piso antideslizante, tipo porcelanato, en los sectores de aulas,
laboratorio, circulaciones, cocina, comedor, maestranza, dirección, secretaría, sala de
profesores, sala de lactantes, archivo, preceptorías, sanitarios, SUM , kiosco, depósitos,
sectores indicados en planos y por inspección de obra . Los porcelanatos a utilizar serán de
alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y
medidas uniformes.

El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las
medidas serán verificadas en obra.

B.1.11.12 - BALDOSAS GRANITICAS PARA EXTERIOR 40X40CM

Se proveerá y colocará piso de baldosa calcárea, en los sectores de los patios y pulmones.
Las piezas a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de
fabricación y partida, de color y medidas uniformes.

El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las
medidas serán verificadas en obra.

B.1.11.13 - Colocación de zocalos de porcelanato

Se proveerán y colocarán zócalos en los locales sin revestimiento cerámico en muros sin
discontinuidad en todos el perímetro del local.

Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y
partida, de color y medidas uniformes.

B.1.11.14- CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA

Se procederán a proveer y colocar las cintas antideslizantes autoadhesivas sobre el borde de
cada escalón de todas las escaleras correspondientes, indicadas según inspección de obra,
para cerciorar la seguridad del paso de los usuarios.
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B.1.11.15- NARIZ CANTONERA METÁLICA PARA ESCALERA

Se procederá a proveer y colocar una nariz cantonera metálica en cada escalón de todas las
escaleras correspondientes, indicadas según inspección de obra.

CAPITULO B.1.12 – CARPINTERIAS

Puertas
Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en
contrario con la Inspección, el criterio a aplicar para las mismas será:
- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad.
- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras
de seguridad.
- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor
rotativo.
- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura
antipánico.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y
ajuste de las carpinterías metálicas en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en
un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles y estas especificaciones técnicas.
Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos
específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de
anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, grampas, aislaciones térmicas e
ignífugas, etc.

GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el
Sistema de la Calidad respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra los planos de fabricación
desarrollados completos, deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear
indicando características, marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se
indique en cada caso. Antes de iniciar la instalación en cada zona del Edificio se instalará
un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo previsto en la documentación. La
aprobación del elemento de muestra será dada por la Inspección de Obra. El Contratista
deberá presentar además un certificado de aptitud de cada modelo de carpintería a utilizar,
tras haber sido sometido a los ensayos de infiltración de aire y agua, deformaciones y
resistencias a la acción del viento (incluyendo premarcos y rejas de ventilación). Estos

205

  312



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

ensayos se realizarán en laboratorios previamente aceptados por la Inspección de Obra. El
Contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos si los ensayos indican que
no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de especificaciones,
haciéndose cargo de su reposición como también de los daños y perjuicios. En caso de
utilizarse un sistema con certificación vigente, no será necesario efectuar ensayos de
laboratorio de infiltración de aire y de agua y resistencia a la acción del viento. Sin embargo,
será obligatorio efectuar ensayos en terreno sobre los elementos instalados, en un mínimo de
6 (seis) unidades seleccionadas al azar por la Inspección de Obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán
provistas completas, incluyendo cristales, burletes, sellado y colocación. En el transporte
deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se
separarán los unos de los otros con elementos como madera, cartones u otros. En cada
estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y
transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán almacenadas en
obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados.
PRECAUCIONES
Todas las carpinterías deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción
de sus componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de
máquinas y aquellas dónde el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o la autoridad competente así lo indique, deberán garantizar una resistencia al fuego
de F-60, certificada por el INTI.
CONTROL DE OBRA
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado
producirá la devolución a taller para su corrección.

MATERIALES

Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención
en el mercado.

Acero inoxidable

Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero
inoxidable será pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con paño y óxido de cromo.
Las terminaciones se soldarán en anhídrido carbónico con varillas de aporte 308 L o 316 L y
se desbastarán al ras, según normas AWS. Si por alguna razón deben colocarse chapas de
Acero Inoxidable a tope esta se pegaran con Araldit AW 106 o equivalente.

Chapas y perfiles de acero

Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán
ondulación, bordes irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo indicación
expresa en contrario y responderán en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se
utilizarán perfiles laminados de acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o
superior.
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Selladores

Se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de reconocida
calidad a través de efectivas aplicaciones.

Herrajes

El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en
los planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de
accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del
tiempo.

Soldaduras

Todas las soldaduras deberán efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las
estipulaciones de la norma DIN 4100, ó AWS.

Terminación superficial del acero

Protección: pintura, color a definir por la Inspección de Obras.

a) Preparación: Las superficies deberán ser convenientemente preparadas antes de proceder
a pintarlas, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:
Los posibles defectos serán corregidos antes de proceder a pintarlos.
1. Se deberá proceder a revisar las soldaduras para la eliminación de todo vestigio de
escorias.
2. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller, mediante
abrasión mecánica o aplicación de removedor.
3. Se eliminará por medio de arenado todo tipo de laminación y pintura.
4. Se eliminará todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza
manual o lavado de alta presión con productos detergentes y agua.
5. El Contratista podrá bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparación de
superficie cuyo resultado final cubra los puntos antedichos.
b) Pintado:
1. Aplicación en dos manos de 125 micrones mínimo de espesor de pintura epoxi
autoimprimante de muy altos sólidos.
2. Aplicación de mínimo 100 micrones de poliuretano alifático.

Burletes y espumas soporte: Se asegurará la compatibilidad entre los distintos burletes,
calzos, espumas soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usarán burletes de silicona,
EPDM o PVC compatibles y las espumas soporte respaldo serán de poliuretano compatible.

Cristales
Se calculará la deformación y tensión en los cristales del cerramiento sometidos a la máxima
presión de viento sobre el edificio y se verificarán los riesgos de rotura térmica según las
normas, recomendaciones y factores de seguridad del fabricante.
Juntas de dilatación: Las juntas de dilatación tendrán un diseño tal que permita la dilatación
y contracción de los componentes, sin provocar daños en los elementos, tales como fallas en
los sellados, pandeos de las partes, cargas excesivas en los elementos de fijación, tensiones
excesivas en cristales, etc.
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REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER
Doblado: Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en
todos los frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en
los ingletes y falsas escuadras en las columnas.
Colocación de pomelas: Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta
el correcto encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas
en el encastre por soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la
pomela y no puntos de soldaduras.
Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de
los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las
soldaduras de todo corte se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado
exterior excepto en aquellos casos que las carpinterías no permitan la soldadura interior.
Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las carpinterías fijas a guías a fin de
conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras
serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones.
En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.
Las de acero inoxidable se efectuarán soldadas en gas argón y posteriormente desbastadas
al ras.
Travesaños: Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios
para mantener las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesaños serán
retirados una vez colocados y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros.
También se aceptarán travesaños fijados con dos puntos de soldadura, que se limarán y
pulirán después de retirar el travesaño.
Grapas: Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción:
grapas de planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no
debe sobrepasar 1 m. En marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes
de unión de chapa BWG Nº 16. Cuando se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de
placas de yeso deberán tener la adaptación pertinente.

Colocación de herrajes: Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las
necesidades que resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse
ineludiblemente en obra.

De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y
eficientes. Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones.
Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro serán
ejecutadas con procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero
inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en su condición de inoxidable.

EJECUCIÓN EN OBRA

Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la
correcta posición indicada por los planos de arquitectura.

La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación
de los planos vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada
elemento considerado.
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La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos
consecutivos en la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm

Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas,
umbrales, dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de
asegurar que no quede hueco alguno entre el marco y el hormigón.

Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la
Inspección de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija.

PUERTAS

B.1.12.10 - P1 - PUERTA DOBLE CHAPA DOBLADA INYECTADA (2,00MX2,40M)
PAÑOS FIJOS SUPERIOR E INFERIOR. VIDRIOS TRASNPARENTES BLINDEX.
SISTEMA DE CERRADURA ANTIPÁNICO P/HOJA DOBLE, EN ACCESO

La misma se proveerá y colocará en el SUM, según planos e indicaciones de la inspección de
obra.

Detalles y características según planilla de carpinterías.

Todas las puertas deberán contar con sus respectivas cerraduras+1copia de llaves y
picaportes.

B.1.12.11 - P2-PUERTA INTERIOR CHAPA DOBLADA INYECTADA (0,90MX2,05M)
PAÑOSFIJOS , ENAULASPLANTABAJAYALTA

Las mismas se proveerá y colocarán en los accesos a aulas, biblioteca, cocina según planos
e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de
carpinterías.

B.1.12.12 - P3-PUERTA INTERIOR CHAPA CIEGA DOBLADA INYECTADA
(0,90MX2,05M), EN BAÑOS, SALA DE MAESTROS

Las mismas se proveerá y colocarán en los accesos a control, Dirección, preceptoría,
sanitarios, baños, depositos según planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y
características según planilla de carpinterías.
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B.1.12.13 - P4 - PUERTA RETRETE, MARCO Y BASTIDOR DE ALUM Y PLACA
MELAMINA (0,70X1,50M). INCLUYE HERRAJE LIBRE / OCUPADO

La misma se proveerá y colocará en los retretes, según planos e indicaciones de la
inspección de obra.

Cerrojo: libre/ocupado, de simple accionamiento que permita ser abierto con una simple
moneda en caso de fuerza mayor.

Detalles y características según planilla de carpinterías.

B.1.12.14 - P5 - PORTON CORREDIZO DE CHAPA 3 HOJAS + 3 PF (5,2X2,40M),
INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES

La misma se proveerá y colocará en el comedor y SUM, según planos e indicaciones de la
inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías.

B.1.12.15 - P6 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA CON MARCO
DE CHAPA BWG18 P/ DISCAPACITADOS (1,00 X 2,05M), INYECTADA CON
POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES Y BARRAL ANTIPANICO

La misma se proveerá y colocará en el baño para personas con movilidad reducida, según
planos e indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de
carpinterías.

VENTANAS

Las carpinterías se ejecutarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima
calidad, sin poros ni sopladuras y perfectamente rectos.

El detalle de la perfilería, herrajes, burletes y demás componentes y accesorios deberán ser
presentados por el contratista con la anticipación necesaria para ser aprobados por la
Inspección, todo de conformidad con los planos y planillas correspondientes. Los detalles
constructivos serán conformes a las líneas de producción y comercialización de sistemas
integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al momento de ejecución de las obras.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y
ajuste de las carpinterías de aluminio en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado,

210

  317



Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles y estas especificaciones
técnicas.

Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos
específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de
anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, grampas, etc.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Se deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando
características, marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en
cada caso.

Antes de iniciar la instalación en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra,
para verificar se cumplan lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento de
muestra será dada por la Inspección de Obra.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección para evitar posibles
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas
completas, incluyendo cristales, burletes, sellado y colocación.

B.1.12.16 - V1 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO
CORREDIZA 2,00M X 1,40M COLOR BLANCO 2 PAÑOS FIJOS (INCLUYE VIDRIOS)
LÍNEA MÓDENA O SIMILAR , VIDRIO LAMINADO 3+3.

Este tipo de ventana se proveerá y colocará en sectores indicados según plano y por
inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías

B.1.12.17 - V2 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1
HOJA BATIENTE MAS 2 PAÑOS FIJOS COLOR BLANCO (0,50X2,70M) C/VIDRIO
LAMINADO 3+3 TIPO MODENA

Este tipo de ventana se proveerá y colocará en sectores indicados según plano y por
inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías.

B.1.12.18 - V3 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1
HOJA BATIENTE MAS 2 PAÑOS FIJOS COLOR BLANCO (1,00X2,70M) C/VIDRIO
LAMINADO 3+3 TIPO MODENA
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Este tipo de ventana se proveerá y colocará en sectores indicados según plano. Detalles y
características según planilla de carpinterías.

B.1.12.19 - V4 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAÑO FIJO CON ESTRUCTURA
METALICA SOBRE AULAS (H:0,60) - ALTURA DE ANTEPECHO A DEFINIR

Este tipo de ventana se proveerá y colocará en el sector sobre aulas a una altura de 2m y las
indicadas según plano y por inspección de obra. Detalles y características según planilla de
carpinterías.

B.1.12.20 - V5 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAÑO FIJO CON ESTRUCTURA
METALICA EN ESCALERA (H:2,10) - ALTURA DE ANTEPECHO A DEFINIR

Este tipo de ventana se proveerá y colocará en el sector sobre el núcleo de escaleras,
indicadas según plano y por inspección de obra. Detalles y características según planilla de
carpinterías.

B.1.12.21 - V6 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAÑO FIJO CON ESTRUCTURA
METALICA (H:1,00) - ALTURA DE ANTEPECHO A DEFINIR

Este tipo de ventana se proveerá y colocará en sectores indicadas según plano y por
inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías.

CAPITULO B.1.13 – INSTALACION SANITARIA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del
Contratista, cuya descripción sumaria es la siguiente:

a) Desagües Cloacales

b) Desagües Pluviales
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c) Provisión de Agua Fría y Caliente.

d) Artefactos

Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las
instalaciones completas, para lo cual reciben un juego base de planillas de cotización, con
los rubros principales que componen las obras. Comprende la ejecución de todos los
trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los planos, en las especificaciones
generales y en estas particulares, como así también, aquellos que resulten necesarios para el
correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por
observaciones reglamentarias de AYSA, de orden constructivo o las emanadas por la
inspección de Obra. La presente documentación es indicativa a efecto de la cotización de las
obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin
costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de ejecución.

De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo
referente a materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes
de recorrido si por problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización
de la Inspección de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos
principales y secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra,
podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor
ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de
trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de
adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera
contratado. El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y
superposición de trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, vía
cuaderno de comunicaciones de la Inspección de Obra, cualquier modificación en las
instalaciones previstas que puedan afectarlos, e informándose de cualquier alteración en las
restantes instalaciones que pudieran perjudicar las por el ya realizadas o a realizar.
Quedando en claro que cualquier demora por problema de falta de comunicación entre
gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra alguna.

Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su
propuesta las omisiones y/o errores habidos en la licitación; en caso contrario se
interpretará que no los hay, y que el Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las
responsabilidades correspondientes.

Trámites y Pago de Derechos: El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los
trámites ante las Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo
interviniente), para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua
potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de efluentes, realizar
inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario ejecutar, hasta obtener los
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certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada instalación, expedidos por las
Autoridades Competentes.

Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas por el Contratista y
ejecutadas por empresas matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos
ante los respectivos entes, bajo su costo e incorporadas a la presente licitación. El pago por
la ejecución de las conexiones estará a cargo del Contratista.

GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás
documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el
Sistema de la Calidad respectivo.

MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las
reglamentaciones de AYSA y el Municipio, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba
que la Inspección de Obra considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con
anterioridad, serán sin costo adicional para el Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de
las instalaciones.

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las
instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de
construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por
el empleo de material inapropiado o mano de obra descalificada.

La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las
reparaciones que la instalación demandare su reparación, fuesen afectadas. Las, sino
también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o
de cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por
tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos metros de
altura como mínimo.

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba
antes de proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o
cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien
asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la
obra no eximirán a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los
artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva
cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los
inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Inspección de Obra.
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Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser
prolijamente limpiados.

Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentaran destapadas y bien
lavadas; las tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro,
deberán presentarse pintadas con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos
más de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran
para impedir su adherencia.

La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento
individual de todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a
pasar el "tapón" en forma práctica.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en
el "Libro de Órdenes de servicio de la inspección de Obra" y será firmado por el Inspector
designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su representante.

En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban
ejecutar, consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o
cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas
condiciones, la prueba general quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a
preparar y solicitarla. En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por
cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal
necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el Contratista a su costo.
De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción Provisional, hasta
subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los
trabajos, la Inspección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso,
garantizándose su calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar
los equipos, herramientas, material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar
en la obra. La designación del lugar y aprobación de la estructura del depósito, queda a
cargo de la Inspección de Obra, siendo obligación del Oferente el desarme y retiro del mismo
de la obra. Es obligación del Oferente, hacerse responsable de la guarda y custodia hasta la
recepción Provisional de los equipos, bombas, válvulas, cañerías, accesorios, etc.; y de todos
los componentes instalados o no- que formen parte da esta Instalación. Inclusive, incluirá en
su costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha
tarea.

PRECAUCIONES

Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar
expresamente indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte,
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incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no
previstos y especificados en el presente Pliego.

Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisional, la presentación de los
comprobantes correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las
instalaciones ante Municipalidad local y/o AYSA, según corresponda.

Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme,
mediante la inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para
posibilitar el montaje y mantenimiento posterior.

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra
facultada para ordenar su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones
estéticas perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno.

También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes
de la entrega de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de
habilitar el edificio.

Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras
Sanitarias en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como
asimismo, los originados en gestiones de práctica ante AYSA y el municipio.

El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los
remitirá por nota a la oficina de legales del Comitente.

El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos
que resulten de lo más arriba indicado.

MATERIALES

La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las
descripciones que más adelante se detallan.

Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas
IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente
anticipación, para su aprobación. El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo
muestras de todos los materiales a emplearse.

Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se
describirán con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las
muestras aludidas se deberá completar antes del inicio de los trabajos.

Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a
fin de detectar cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran
elementos, artefactos fallados o rotos, serán repuestos o cambiados a costa del Contratista.
Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los
materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la aprobación de la
Inspección de Obra.
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La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma
pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso
adecuado de materiales, equipo y mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. A fin
de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos,
tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así
como las exigencias constructivas o de ejecución se ajustarán a las normas IRAM
respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de AYSA (ex OSN), siempre y
cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se condigan o
sean reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B.1.13.10 - INSTALACIÓN DE AGUA FRIA TERMOFUSIÓN EN NÚCLEO
SANITARIO, COCINA Y LABORATORIO. TENDIDO PRINCIPAL, SOLICITUD DE
SERVICIO

Los materiales y los accesorios a emplear serán en el tendido de la instalación de agua fría y
caliente, con el sistema termofusión tipo Acqua System en núcleos sanitarios y cocina.
Incluyendo montantes, válvulas de retención, y demás componentes.

El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los
que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la
inspección determine para el buen funcionamiento de las mismas.

B.1.13.11 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE CISTERNA DE BOMBEO DE
1100 LTS. Y ELECTROBOMBA ELEVADORA CENTRIFUGA 3/4HP. PRESIÓN
19MCA. INCLUYE AYUDA DE GREMIOS

El contratista proveerá y colocará un tanque cisterna de 1100 litros, será de marca
reconocida en plaza con el flotador, filtro, tricapa, antibacteriano. Teniendo en cuenta el
previo dimensionamiento y construcción del nicho, aislaciones hidrófugas y base de apoyo
para las electro bombas colocadas en by pass. Su ubicación será de acuerdo a los planos o a
los requerimientos que surjan de la distribución.

B.1.13.12 - TR AFFINITY SIN BASE - A°I° 3130 LTS MEDIDA: 142X198 - COD. 2-30 -
PESO 87 KG - ESP. 0,8 MM

El contratista proveerá y colocará 2 tanques de reserva de acero inoxidable de 3130 litros
cada uno, serán de marca reconocida en plaza con el colector en bronce completo. Teniendo
en cuenta el previo dimensionamiento de su apoyo. Y su ubicación será de acuerdo a los
planos o a los requerimientos que surjan de la distribución.
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B.1.13.13 - CANILLA DE SERVICIO TIPO AQCUA SYSTEM 13MM

Se proveerá y colocará una canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/
cerradura, según indicación en plano y por inspección de obra.

B.1.13.14 - CONEXIÓN DE AGUA EN ARTEFACTOS

Se ejecutará desde la vereda, la conexión de servicio para alimentar el tanque de bombeo. Se
emplearán caños de PPCR, con uniones por termofusión marca AcquaSystem o similar, con
accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas especiales para la interconexión con
elementos roscados metálicos y para los cambios de material donde corresponda. Se incluye
en este ítem el canaleteado de muros y/o picado de revestimientos en caso de ser necesario.

No se permitirá el curvado de la cañería, debiéndose emplear accesorios para los cambios
de dirección.

Las uniones por termofusión se ejecutarán mediante termofusores, boquillas, tijeras
corta-tubos, pinzas y demás elementos indicados por el fabricante.

Todas las cañerías deberán quedar embutidas y sólidamente aseguradas. Aquellas que deban
quedar a la vista, como colectores y demás, serán prolijamente colocadas conforme a las
indicaciones de la Inspección de Obra.

El Contratista efectuará los replanteos necesarios, que deberán ser aprobados por la
Inspección. Esta aprobación no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudiera
haber. Una vez establecidos los puntos fijos y niveles principales, el Contratista se ocupará
de su conservación inalterable.

Todas las llaves de paso de 1/2”, 3/4” o 1” de diámetro ubicadas en ambientes sanitarios
serán de cuerpo de polipropileno y vástago de bronce, marca AcquaSystem o similar, con
indicación “F” (azul) y tendrán campanas y capuchón cromado para cubrir el corte del
revestimiento.

Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme
a la Inspección de Obra. Estos consistirán en pruebas de presión de cañería previas al
tapado de canaletas. La presión de prueba será 1,5 veces la presión de trabajo durante 3
horas, y a presión de trabajo hasta completar las 24 horas. En caso de detectar fallas, las
mismas deberán ser corregidas con inmediatez.

B.1.13.15 - CONEXIÓN DE CAÑERÍA Y PIEZAS TIPO DURATOP 3,2 110MM

En las instalaciones cloacales, tanto las cañerías como los accesorios, serán tipo Duratop o
similar, de marca reconocida en plaza.

Se especificara cada bajada según plano adjunto en cada local que convergerá a cámara de
inspección de 0,60m x 0,60m con colectora interna de diámetro 110mm, cuya ubicación se
indica en planos.
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Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio
exclusivo de la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos
de detalle a la escala que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la
Inspección. Las cañerías verticales que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán
ser colocadas con grampas de perfilería metálica galvanizadas. Se colocarán separadas
0,05m de los muros respectivos. La fijación de las grampas se hará por medio de brocas de
expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y muros donde se coloquen.

Todas las columnas cloacales contarán con un caño cámara que se lo ubicará a 0,60m del
nivel de piso terminado, con tapas de inspección, de tipo Duratop o similar.

Cuando la cañería corre suspendida, deberá quedar sujetada a la losa y sólidamente
asegurada mediante grampas de perfilería metálica galvanizadas. La cantidad de grampas a
disponer será la adecuada para evitar desacoples y asegurar la máxima estabilidad del
sistema, impidiendo el desplazamiento de las juntas, flexiones o torcimiento de las cañerías.

Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas
serán de polipropileno marca Duratop o similar, de 0,110m o 0,063m de diámetro,
horizontales o verticales según corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12
con doble cierre hermético.

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de
polipropileno tipo Duratop o similar, de 0,063m de diámetro, de 3 o 7 entradas según
corresponda. Tendrán rejas del tipo a bastón paralelo de acero inoxidable de 12 x 12cm, de 5
mm de espesor.

Los sifones serán de PVC, 0,063m de diámetro estándar, simple o doble, con o sin entrada
lateral, para piletas de cocina.

Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme
a la Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas
con agua hasta 1m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar
fallas, las mismas deberán ser corregidas con inmediatez.

B.1.13.16 - CONEXIÓN DE CAÑERÍA Y PIEZAS TIPO DURATOP 3,2 63MM

En las instalaciones cloacales, tanto las cañerías como los accesorios, serán tipo Duratop o
similar, de marca reconocida en plaza.

Se especificara cada bajada según plano adjunto en cada local que convergerá a cámara de
inspección de 0,60m x 0,60m con colectora interna de diámetro 110mm, cuya ubicación se
indica en planos.

Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio
exclusivo de la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos
de detalle a la escala que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la
Inspección. Las cañerías verticales que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán
ser colocadas con grampas de perfilería metálica galvanizadas. Se colocarán separadas
0,05m de los muros respectivos. La fijación de las grampas se hará por medio de brocas de
expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y muros donde se coloquen.
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Todas las columnas cloacales contarán con un caño cámara que se lo ubicará a 0,60m del
nivel de piso terminado, con tapas de inspección, de tipo Duratop o similar.

Cuando la cañería corre suspendida, deberá quedar sujetada a la losa y sólidamente
asegurada mediante grampas de perfilería metálica galvanizadas. La cantidad de grampas a
disponer será la adecuada para evitar desacoples y asegurar la máxima estabilidad del
sistema, impidiendo el desplazamiento de las juntas, flexiones o torcimiento de las cañerías.

Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas
serán de polipropileno marca Duratop o similar, de 0,110m o 0,063m de diámetro,
horizontales o verticales según corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12
con doble cierre hermético.

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de
polipropileno tipo Duratop o similar, de 0,063m de diámetro, de 3 o 7 entradas según
corresponda. Tendrán rejas del tipo a bastón paralelo de acero inoxidable de 12 x 12cm, de 5
mm de espesor.

Los sifones serán de PVC, 0,063m de diámetro estándar, simple o doble, con o sin entrada
lateral, para piletas de cocina.

Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme
a la Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas
con agua hasta 1m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar
fallas, las mismas deberán ser corregidas con inmediatez.

B.1.13.17 - CONEXIÓN DE CAÑERÍA Y PIEZAS TIPO DURATOP 3,2 40MM

En las instalaciones cloacales, tanto las cañerías como los accesorios, serán tipo Duratop o
similar, de marca reconocida en plaza.

Se especificara cada bajada según plano adjunto en cada local que convergerá a cámara de
inspección de 0,60m x 0,60m con colectora interna de diámetro 110mm, cuya ubicación se
indica en planos.

Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio
exclusivo de la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos
de detalle a la escala que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la
Inspección. Las cañerías verticales que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán
ser colocadas con grampas de perfilería metálica galvanizadas. Se colocarán separadas
0,05m de los muros respectivos. La fijación de las grampas se hará por medio de brocas de
expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y muros donde se coloquen.

Todas las columnas cloacales contarán con un caño cámara que se lo ubicará a 0,60m del
nivel de piso terminado, con tapas de inspección, de tipo Duratop o similar.

Cuando la cañería corre suspendida, deberá quedar sujetada a la losa y sólidamente
asegurada mediante grampas de perfilería metálica galvanizadas. La cantidad de grampas a
disponer será la adecuada para evitar desacoples y asegurar la máxima estabilidad del
sistema, impidiendo el desplazamiento de las juntas, flexiones o torcimiento de las cañerías.
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Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas
serán de polipropileno marca Duratop o similar, de 0,110m o 0,063m de diámetro,
horizontales o verticales según corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12
con doble cierre hermético.

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de
polipropileno tipo Duratop o similar, de 0,063m de diámetro, de 3 o 7 entradas según
corresponda. Tendrán rejas del tipo a bastón paralelo de acero inoxidable de 12 x 12cm, de 5
mm de espesor.

Los sifones serán de PVC, 0,063m de diámetro estándar, simple o doble, con o sin entrada
lateral, para piletas de cocina.

Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme
a la Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas
con agua hasta 1m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar
fallas, las mismas deberán ser corregidas con inmediatez.

B.1.13.18 - CÁMARA DE INSPECCIÓN 60X60CM HºAº CON VENTILACIÓN 110MM

Se deberá proveer y colocar las cámaras de inspección de H°A° con ventilación 110mm en
los sectores detallados en los planos.

• Serán de mampostería u hormigón armado de espesores adecuados a sus
dimensiones. Las caras interiores se terminarán con un alisado de cemento puro a cucharón.
Se asentarán sobre una base hormigón de cascotes de 0,20 m de esp.

• Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60 m de lado y 4cm de
esp. y luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63 m de lado.

B.1.13.19 - BA 20X20CM 110MM TAPA AC. INOX. TIPO DURATROP

Se deberá proveer y colocar la Boca de acceso de 20x20cm 110mm con tapa de acero
inoxidable de 12x12 con doble cierre hermético en el sector de office en planta alta del
edificio.

B.1.13.20 - PPA 60MM TIPO DURATOP SALIDA

Se deberá proveer y colocar la PPA de 60mm tipo Duratrop en los locales sanitarios del
edificio según planos adjuntos.

B.1.13.21 - VENTILACIÓN 110MM CAÑERÍA Y PIEZAS TIPO DURATOP
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Se deberá proveer y colocar la cañería de ventilación 110mm con sus correspondientes
piezas de unión tipo duratrop en los locales sanitarios del edificio según se detalla en los
planos, conectado al último inodoro a abastecer.

B.1.13.22 - CONEXIÓN CLOACAL DE ARTEFACTOS

En las instalaciones cloacales, tanto las cañerías como los accesorios, serán tipo Duratop o
similar, de marca reconocida en plaza.

Se especificara cada bajada según plano adjunto en cada local que convergerá a cámara de
inspección de 0,60m x 0,60m con colectora interna de diámetro 110mm, cuya ubicación se
indica en planos.

Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio
exclusivo de la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos
de detalle a la escala que se requiera, o realizará pruebas de montaje a pedido de la
Inspección. Las cañerías verticales que deban ser colocadas por fuera de los muros, deberán
ser colocadas con grampas de perfilería metálica galvanizadas. Se colocarán separadas
0,05m de los muros respectivos. La fijación de las grampas se hará por medio de brocas de
expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y muros donde se coloquen.

Todas las columnas cloacales contarán con un caño cámara que se lo ubicará a 0,60m del
nivel de piso terminado, con tapas de inspección, de tipo Duratop o similar.

Cuando la cañería corre suspendida, deberá quedar sujetada a la losa y sólidamente
asegurada mediante grampas de perfilería metálica galvanizadas. La cantidad de grampas a
disponer será la adecuada para evitar desacoples y asegurar la máxima estabilidad del
sistema, impidiendo el desplazamiento de las juntas, flexiones o torcimiento de las cañerías.

Las bocas de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o suspendidas
serán de polipropileno marca Duratop o similar, de 0,110m o 0,063m de diámetro,
horizontales o verticales según corresponda. Tendrán tapas de acero inoxidable de 12x12
con doble cierre hermético.

Las piletas de patio abiertas que se coloquen en contrapiso o suspendidas serán de
polipropileno tipo Duratop o similar, de 0,063m de diámetro, de 3 o 7 entradas según
corresponda. Tendrán rejas del tipo a bastón paralelo de acero inoxidable de 12 x 12cm, de 5
mm de espesor.

Los sifones serán de PVC, 0,063m de diámetro estándar, simple o doble, con o sin entrada
lateral, para piletas de cocina.

Al finalizar los trabajos, se realizarán los correspondientes protocolos de ensayos conforme
a la Inspección de Obra. Estos consistirán en mantener las cañerías de desagüe cargadas
con agua hasta 1m sobre nivel de piso terminado durante 24 horas. En caso de detectar
fallas, las mismas deberán ser corregidas con inmediatez.

B.1.13.23 - INTERCEPTOR DE GRASA
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Se proveerán y colocará un interceptor de grasas en la cocina del establecimiento, como se
encuentra indicado en el proyecto de las instalaciones sanitarias, pudiendo incrementarse
según la demanda que surja de cálculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que
los líquidos fluyan correctamente. El contratista proveerá y colocará todos los artefactos
previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en
el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el buen funcionamiento
de las mismas.

B.1.13.24 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA VERTICAL PVC Ø0,100

Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de
marca reconocida en plaza.

El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o
los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los
que la inspección determine para el buen funcionamiento de las mismas.

B.1.13.25 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA HORIZONTAL PVC Ø0,110

Tanto las cañerías como los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de
marca reconocida en plaza.El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos
en los planos, pliegos y/o los que resulten de la necesidad de completamiento en el total de
las instalaciones o los que la inspección determine para el buen funcionamiento de las
mismas.

B.1.13.26 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA Y GUARDAGANADO

Se proveerán y colocarán rejillas y guardaganados según corresponda, para desagües
pluviales del sector de patios, indicados en planos y por la inspección de obra, pudiendo
incrementarse según la demanda que surja de cálculo, y para evitar problemas de tapones
haciendo que los líquidos fluyan correctamente.

B.1.13.27 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EMBUDOS S/ LOSA Fº Fº Ø 0,110

Se proveerán y colocarán embudos sobre losa Fº Fº Ø 0,110 para desagües pluviales
pudiendo incrementarse según la demanda que surja de cálculo, y para evitar problemas de
tapones haciendo que los líquidos fluyan correctamente.
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B.1.13.28 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERÍA PARA OFFICE Y COCINA
MONOCOMANDO PICO ALTO CROMO TIPO FV ARIZONA

Se deberá proveer y colocar la grifería para el office y cocina en planta alta de tipo
monocomando pico alto cromo tipo FV ARIZONA.

B.1.13.29 - GRIFERIA AUTOMÁTICA (PRESS-MATIC) LAVATORIO S/MESADA -
TIPO FV 361 - G1

Se deberá proveer y colocar la grifería automática (press-matic) en lavatorios de los baños.

B.1.13.30 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN INODORO C/ MOCHILA, ASIENTO Y TAPA
- A2 PARA SANITARIOS ALUMNOS Y DOCENTES

El contratista proveerá y colocará el conjunto de inodoro con mochila cerámica blanca tipo
ferrum bari, junto con su asiento y tapa de PVC reforzado, en los baños de alumnos y
docentes, que se encuentran dentro del establecimiento, según indicación en plano y por la
inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras previo a su colocación.

B.1.13.31 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BACHA Aº Iº Ø 30 CM, INCLUYE
SOPAPA Y DESCARGA CROMADA. A3

El contratista proveerá y colocará bacha A° 1° Ø 30 CM, incluye sopapa y descarga
cromada, en los sanitarios de alumnos y docentes, según indicación en plano y por la
inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras previo a su colocación.

B.1.13.32 - PILETA DE COCINA Aº Iº DOBLE BACHA 59X34 - A6

El contratista proveerá y colocará pileta de cocina Aº Iº bacha profunda gastronómica, en el
sector de cocina, office y laboratorios, según indicación en plano y por la inspección de
obra. El contratista deberá presentar muestras previo a su colocación.

B.1.13.33 - PILETA DE COCINA Aº Iº DOBLE BACHA PROFUNDA 78X37 - A7

El contratista proveerá y colocará pileta de cocina Aº Iº doble bacha 78x37, en el sector de
cocina, según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá
presentar muestras previo a su colocación.

B.1.13.34 - ACCESORIOS CERÀMICOS: JABONERA, PORTARROLLO, ETC. - A17
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El contratista proveerá y colocará todos los accesorios que resulten de la necesidad de
completamiento en el total de las instalaciones.

Se colocarán, en los sanitarios, perchas y portarrollos en los lugares designados por la
inspección, serán de primera calidad y marca reconocida en plaza (Tipo FV). Teniendo en
cuenta la correcta fijación de los mismos.- El Contratista deberá presentar muestras ante la
Inspección para su aprobación.

.

B.1.13.35 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO CON DEPÓSITO PARA
DISCAPACITADO, ASIENTO Y TAPA- A9

Se proveerá y colocará 1 (un) inodoro con mochila, completo, de altura no menor a 48,5 cm
(para discapacitados) tipo Ferrum o similar.

B.1.13.36 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LAVATORIO PARA DISCAPACITADO
SOPORTE MÓVIL- A10 "

Se proveerá y colocará 1 (un) lavamanos tipo ménsula, Ferrum o similar. Se deberá colocar
a una altura del piso de 85 cm.

B.1.13.37 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD REBATIBLE
80 CM - CON PORTARROLLO FERRUM VTEPA-B (INODORO PARA
DISCAPACITADO) - A14

Se proveerá y colocará barral articulado de seguridad tipo FERRUM DE 80 cm modelo
VTEPA-B A14 con dispensador de papel higiénico.

B.1.13.38 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA 67 X 36,5
- FERRUM VTEP (INODORO PARA DISCAPACITADO) - A15

Se proveerá y colocará barra de seguridad fija 67 x 36,5 - FERRUM VTEP A15.

B.1.13.39 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJO BASCULANTE INCLINABLE
60 X 80 - (P/SANITARIO DISCAPACITADO) - FERRUM VTEE1 - A 24

Se proveerá y colocará Espejo de pared basculante, con marco, de 0,60 m. x 0,80 m. modelo
FERRUM VTEE1 - A 24 y se colocará con una inclinación máxima de 10º, a 0,90 m. de
altura.
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B.1.13.40 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERÍA LAVATORIO
DISCAPACITADO S/ MESADA AMBAS AGUAS - TIPO FV VIVACE ART. 181/93 - G10

Se proveerá y colocará (1) grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - tipo FV
vivace art. 181/93 - g10.

CAPITULO B.1.14 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se proveerán e instalarán Tableros y se ejecutarán las instalaciones eléctricas
correspondientes a los sistemas termomecánicos.

Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o
cuando el motor o equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalará un
interruptor a pie de máquina como seguridad para mantenimiento.

Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la
ejecución de las instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de
especificaciones técnicas, y todos aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados
en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de
acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al servicio íntegro e inmediatamente
de aprobada su Recepción Provisional.

Se proveerán los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se
recibirá energía eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuarán
las instalaciones eléctricas para el comando, regulación automática y protección de todas
las máquinas, y/o equipos que componen la Instalación Termomecánica.

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las
instalaciones de fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen
a continuación:

La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión,
interruptores, contactores, dispositivos de protección, controladores, etc., y los accesorios
que resulten necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las
mismas de acuerdo a sus fines. Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones
completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén
particularmente mencionados en las especificaciones.

Se deberá tener en cuenta las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía
eléctrica con respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación. El factor de
potencia en ningún caso, debe ser mayor a 0,85.

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones
para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las
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instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra,
pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con
sus partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a
éstas y otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar
los trabajos objeto de la presente sección. Es obligación del Contratista conocer las
Especificaciones Técnicas del Rubro Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las
provisiones, y evitar superposición de prestaciones o falta de las mismas

MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES

Se efectuará una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo
establecido por las normas IRAM y lo requerido por Inspección de Obra.

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo
muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas
por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser
remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida
que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal
que sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia.

Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las
mismas por la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la
calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones
y en los planos de proyecto.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de protección
mínimo IP54 y protección mecánica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento
eléctrico deberá realizarse en locales cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El
Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra para su aprobación los detalles de
almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento se efectuará de
acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la
Obra, de aplicación al rubro.

CONDICIONES DE DISEÑO
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Todas las canalizaciones y cableados deberán ser instalados en conformidad total con la
N.F.P.A. 70 (National Electrical Code).

Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberán
ser iguales a las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad.

HABILITACIÓN DEL SERVICIO

El contratista deberá realizar todos los pedidos de servicios generales abonando las tasas
correspondientes a nombre de la Municipalidad.

B.1.14.10 - MEDIDOR TRIFÁSICO CON PILAR DE MAMPOSTERÍA
REGLAMENTARIO COMPLETO C/ SECCIONADOR BAJO CARGA

Se ejecutará cabina de medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo
c/seccionador bajo carga, sobre línea municipal, incluso caja y caño de bajada y cruceta, en
un todo de acuerdo con la reglamentación vigente. (Reglamento de acometida de la empresa
distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, según corresponda).

B.1.14.11 - PILAR COMPLETO, CAJA DE MEDICIÓN, TOMA, JABALINA, CRUCETA
Y PIPETA

Se ejecutará cabina de medidor de mampostería sobre línea municipal, incluso caja y caño
de bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente. (Reglamento de
acometida de la empresa distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, según corresponda).

B.1.14.12 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO PRINCIPAL (1) Y SECCIONAL
(4)

Se proveerán y colocarán el tablero principal y seccionales, estos tableros estarán
sectorizados por área y función, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de
cálculo de tensión eléctrica. Acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas
seccionales o de circuitos. Se colocará según planos y su tipo y material serán de primera
marca reconocida en plaza. Incluyen canalizaciones e incidencia en tablero general y
seccional (independiente de dicha instalación).

B.1.14.13 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO CISTERNA COMPLETO CON
AUTOMÁTICO DE TANQUE

El contratista deberá proveer y colocar tablero cisterna completo con automático de tanque.
Se dispondrá un tablero colocado en cada sala de bombas según plano e indicación de la
inspección de obra. Estos tableros se alimentarán desde una protección en los tableros
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principales. Se confeccionará de acuerdo a lo indicado el esquema unifilar que acompaña
este documento y deberá contar en términos generales con llave de selección
manual/automático, selectora de bomba (bomba 1 (servicio) y bomba 2 (reserva)) luces
indicadoras de estados (marcha, falla, etc.) contactores y protección térmica de los motores.
Se proveerá de un ciclador automático de bombas que permita el funcionamiento alternativo
de cada bomba, en forma automática. Los circuitos de comandos serán realizados en 24v
(M.B.T.).

B.1.14.14 - PROVISIÓN DE INSTALACION ELECTRICA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO. INCLUYE AYUDA DE GREMIO
PARA CANALIZACION Y DRENAJE. TENDIDO Y BOCA.

Se proveerán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores de
equipamiento termodinámico. En esto irán incluidos los caños, cableado interior de tomas y
teclas que fueren necesarias según los requerimientos de la inspección y ajustándose todo a
las normas en vigencia para 20 amperes. También debe considerarse el drenaje de los
mismos de manera tal que no afecte al interior de local.

B.1.14.15 - PUESTA A TIERRA COMPLETA

a) Puesta a tierra de servicio Cercano al gabinete de medidor se instalará el sistema de
puesta a tierra de servicio, y conectando en un único lugar el conductor neutro con el
conductor proveniente de la jabalina.

b) Puesta a tierra de protección Se instalará el sistema de puesta a tierra del tablero
principal, respetando en todo momento las condiciones arquitectónicas del lugar. Se tendrá
especial cuidado con la longitud del tramo que vincula el tablero con la jabalina. Se
procederá a realizarla de acuerdo a las normativas vigentes.

B.1.14.16 - TENDIDO DE CAÑERIA EMBUTIDA Y CABLEADO DE INST. ELEC. P/
BOCAS INTERIORES Y EXTERIORES.

Toda la instalación deberá realizarse en base a los cálculos realizados por el contratista,
para la definición de los diámetros de los conductores, los caños y elementos de protección.
Se deberá tener especial cuidado en la forma de ejecución ya que, dichas bocas, se
encuentran algunas a la intemperie.

Cañerías y accesorios embutidos

Se entiende por cañerías embutidas a aquellas que se instalen empotradas en los muros. Los
caños a proveer serán del tipo liviano, corrugado, flexible, no propagante de llama, de
policloruro de vinilo (P.V.C.). Las medidas de diámetros serán de acuerdo a lo establecido
por las Reglamentaciones. El diámetro mínimo de cañería a utilizar será de 3/4". Se
colocarán con radio de curvatura admisible entre caja y caja, no debiendo en ningún caso
formar ángulos rectos o menores a 90°. Se utilizará mortero de cemento MC 1:3 para su
fijación, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje. Las
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cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinete o cajas de pase, de forma
tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. En todos los casos en los
que la longitud de las canalizaciones excedieran los 9 mts. se colocarán cajas de pase,
modulando dicha longitud.

Cajas

Las cajas destinadas a centros, tomas de corriente, brazos, llaves de efecto, derivaciones,
pase o inspecciones, serán de acero estampado de una sola pieza, galvanizadas, tipo
semipesados.

Serán de tipo que corresponda al diámetro de la cañería que se usa en instalación con un
espesor mínimo de pared de 1,5 mm pero sus dimensiones estarán acondicionadas a las
necesidades, cantidad y diámetro de las cañerías que a ellas concurren o según lo indicado
en los planos.

Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. Las alturas de montaje de las cajas
serán determinadas por la Inspección de Obra. No todas las cajas necesarias están
indicadas en planos, por lo cual, la cantidad de las mismas deberá ser considerada por el
Contratista.

Conductores

Se proveerán y colocarán los conductores con las secciones indicadas en los planos. La
totalidad de los conductores serán de cobre, con aislación del tipo antillama en P.V.C. (VN
2000) de “Prysmian” o equivalentes, no propagador de la llama, de baja emisión de gases
tóxicos, tipo extra flexible y responderán a las normas IRAM. La sección mínima será de 2,5
mm² y de marca reconocida tipo “Pirelliantiflama” o equivalente. Serán provistos en obra en
envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos
incompletos.

B.1.14.17 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS E: LUCES
EXTERIORES TIPO BIDIRECCIONAL - FACHADA/ ENTRADA

Se proveerán y colocarán en los sectores de fachada y entrada al edificio, según se indica en
plano de instalaciones y según la inspección de obra.

B.1.14.18 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS F:
REFLECTORES LED 100W - PATIO/PLAYON DEPORTIVO

Se proveerán y colocarán en el sector del patio, según se indica en plano de instalaciones y
según la inspección de obra.
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B.1.14.19 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS G:
ARTEFACTO LED CUADRADO 600X600MM 56W 5000LM. TIPO L5

Se proveerán y colocarán en los sectores según se indica en plano de instalaciones y según la
inspección de obra.

B.1.14.20 - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTO LUMÍNICOS D:
LAMPARA COLGANTE GALPONERA INDUSTRIAL EN CHAPA GALVANIZADA

Se proveerán y colocarán en los sectores de Sum y comedor, según se indica en plano de
instalaciones y según la inspección de obra.

B.1.14.21 - BOCAS - TOMAS NUEVOS A INSTALAR (INCLUYE LÍNEA DE
ALIMENTACIÓN)

Se proveerán y colocarán bocas para tomas nuevos a instalar, según se indica en plano de
instalaciones y según la inspección de obra, como boca completa se considera la provisión
de elementos y ejecución de los siguientes trabajos:

Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores.

En esto irán incluidos los caños, cableado tomas y teclas que fueren necesarias según los
requerimientos de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia.

B.1.14.22 - BOCAS - LUMINACIÓN NUEVOS A INSTALAR (INCLUYE LÍNEA DE
ALIMENTACIÓN)

Se proveerán y colocarán bocas para iluminación nueva a instalar, según se indica en plano
de instalaciones y según la inspección de obra, como bocas de iluminación completa, se
considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos:

Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores.

En esto irán incluidos los caños, cableado tomas y teclas que fueren necesarias según los
requerimientos de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia.

B.1.14.23 - VENTILADOR DE PARED DE TRES PALAS DIAM. 0,80, MOTOR
REFORZADO C/ REJILLA DE PROTECCIÓN

Se proveerá y colocará ventilador de pared de tres palas diam. 0,80, motor reforzado c/
rejilla de protección, en sectores de sum, auditorio, comedor según la inspección de obra. El
contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la
aprobación de calidad.
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B.1.14.24 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIMBRE

Se ejecutarán los trabajos necesarios y conexiones a fin de proveer y colocar el timbre de
acceso con su instalación y equipo correspondiente, en los locales indicados en los planos,
de acuerdo a las normas en vigencia. Según indicaciones de la inspección.

B.1.14.25 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTERO ELÉCTRICO CON UN
TELÉFONO

Se proveerá y colocará un portero eléctrico junto con un teléfono. Se ejecutarán los trabajos
necesarios y conexiones a fin de proveer y colocar el portero eléctrico de acceso con su
instalación y equipo correspondiente, en los locales indicados en los planos, de acuerdo a las
normas en vigencia. Según indicaciones de la inspección. El contratista deberá presentar
muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad y color.

B.1.14.26 - BOCA PARA TELEFONÍA

Se realizará todo el tendido de cañerías de corrientes débiles, hasta el interior de cada caja
de local para su posterior distribución interna, según demanda. Su tipo y material serán de
primera marca reconocida en plaza. El mismo será con cañerías de hierro galvanizado como
así también sus diferentes elementos y acoples.

En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba,
aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusión.

El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la
aprobación de calidad y color.

B.1.14.27 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TELÉFONO TERMINAL

El contratista deberá proveer y colocar un teléfono terminal. Se realizará todo el tendido de
cañerías de corrientes débiles, hasta el interior de cada caja de local para su posterior
distribución interna, según demanda. Su tipo y material serán de primera marca reconocida
en plaza. El mismo será con cañerías de hierro galvanizado como así también sus diferentes
elementos y acoples. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura
del fluido de prueba, aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible
repercusión.

El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la
aprobación de calidad y color.

B.1.14.28 - TERMOTANQUE ELECTRICO 50LTS. TIPO TTE1
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Se proveerán y colocaran un termotanque eléctrico 50 lts. Tipo TTE1 según se indica en
plano de instalaciones y según la inspección de obra.

B.1.14.29 - COLOCACIÓN A°A° SPLIT F/C 2200 FC

El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar Samsung 2200 FC , en los
sectores indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar
muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad y color,
asimismo proveerá todos los elementos y materiales necesarios para su colocación.

B.1.14.30 - COLOCACIÓN A°A° SPLIT F/C 4500 FC

El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar Samsung 4500 FC , en los
sectores indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar
muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad y color,
asimismo proveerá todos los elementos y materiales necesarios para su colocación.

B.1.14.31 - COLOCACIÓN A°A° SPLIT F/C 15000 FC

El contratista proveerá y colocará A°A° Split tipo o similar Samsung 15000 FC , en los
sectores indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar
muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad y color,
asimismo proveerá todos los elementos y materiales necesarios para su colocación.

B.1.14.32 - ANAFE ELECTRICO A°I° 4 HORNALLAS

Se proveerá y colocará de anafe eléctrico de a°i° 4 hornallas (60cmx60cmx12cm) 6kw/h, en
el sector cocina, según se indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra. La
misma será de primera marca y el contratista deberá presentar muestras del producto previo
a su colocación para la aprobación de calidad.

B.1.14.33 - HELADERA 347LTS

Se proveerá y colocará dos heladeras - 347lts- tipo gafa o similar, en el sector cocina, según
se indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra. La misma será de primera
marca y el contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la
aprobación de calidad.

CAPITULO B.1.16 – PINTURAS
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra
necesarios para la pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la
protección, higiene y/o señalización de las obras.
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón
armado, muros de albañilería revocados, carpinterías metálicas y herrerías, cañerías y
conductos a la vista, demarcaciones de solados, etc. según las especificaciones de planos y
planillas.
Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén
expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las
finalidades de protección, higiene y/o señalización de todas las partes de las obras visibles u
ocultas.
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el
Contratista tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias además de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.

B.1.16.10 – MUROS INTERIORES CON LATEX

Se procederá a pintar todos los muros interiores del edificio, exceptuando los sectores que
lleven revestimientos, y los sectores donde se colocará esmalte sintético, sectores indicados
según corresponda en planos y por la inspección de obra.

El color será definido por la Inspección de Obra.

a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al
agua diluido según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco
quede una superficie mate.
b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera
menester, hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección.

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el
grado de dilución según sea la absorción de la superficie. El rendimiento de la pintura no
será mayor de 8 m2 por litro y por mano.

B.1.16.11 – FRISOS AL ESMALTE SINT. EN MUROS (H:1,60)

Se procederá a pintar con esmalte sintético, hasta una h de 1.60 m. en todos los sectores del
edificio, exceptuando los sectores que lleven revestimientos, y donde la inspección lo
considere necesario. El color será definido por la Inspección de Obra.

Se aplicará una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para
que una vez seco, quede mate.
Deberá aplicarse las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la
Inspección, dos como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando
secar 4 horas como mínimo, entre mano y mano.
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B.1.16.12 – CARPINTERIA METÁLICA CON ESMALTE SINTÉTICO Y ANTIOXIDO

Se procederá a pintar con esmalte sintético, o barniz, antióxido, según corresponda, la
totalidad de marcos y hojas de las carpinterías, y donde la inspección lo considere necesario.
Color a definir.

B.1.16.13 – PINTURA PARA PISOS DE ALTO TRÁNSITO VERDE (INCLUYE
DEMARCACIÓN DE LA CANCHA CON PINTURA EPOXI )

El Contratista aplicará a toda la superficie de la cancha del patio 2 (dos) manos de pintura
acrílica de alto tránsito, aplicada a pincel o a soplete, y de color a determinar por la
Inspección.

CAPITULO B.1.17 – INSTALACIÓN GAS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones
técnicas a utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación de Gas Natural a
realizarse en Edificio.

MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la inspección de obra, un
ejemplar de cada llave de paso, manija candado, tapón lubricado y común, regulador y otro
material que aquella indique. Deberá además y en las mismas condiciones indicar la marca,
tipos de cañería y accesorios de lo diferentes materiales a utilizar en la instalación.

Ensayos

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones
oficiales, el Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que
la Inspección de Obra solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren
realizado con anterioridad. Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen
funcionamiento posterior de las instalaciones.

Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposición de
servicio por parte de la Empresa Suministradora (MetroGas), deberán someterse a una
prueba de estanquidad, debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse
fuga alguna.
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Esta prueba de estanquidad se realizará en todos los tramos que componen la instalación
receptora, es decir, desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexión
de aparato, incluidas éstas, y siempre antes de ocultar, enterrar o empotrar las tuberías.
Siempre que en una instalación receptora existan tramos alimentados a diferentes presiones.
Esta prueba de estanquidad deberá ser realizada por el Contratista utilizando como fluido de
prueba aire o gas inerte, estando prohibido el uso del gas de suministro o de cualquier otro
tipo de gas o líquido.

Con anterioridad a la realización de la prueba de estanquidad, deberá asegurarse que están
cerradas las llaves que delimitan la parte de instalación a ensayar, colocados los puentes y
tapones extremos necesarios y, además, que se encuentran abiertas las llaves intermedias.
Para alcanzar el nivel de presión necesario en el tramo a probar, deberá conectarse en un
punto del mismo generalmente a través de una llave, la de entrada del medidor, del
regulador, etc., el dispositivo adecuado para inyectar aire o gas inerte, controlando su
presión adecuado al rango de presión de la prueba, inyectando el aire o el gas inerte hasta
alcanzar el nivel de presión necesario para realizar la prueba según la presión de servicio
del tramo.

Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba de
estanquidad, se deja transcurrir el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura y se
toma lectura de la presión que indica el elemento de medida, comenzando en este momento el
período de ensayo.

Paralelamente, se maniobrarán las llaves intermedias para verificar su estanquidad con
relación al exterior, tanto en su posición de abiertas como en su posición de cerradas. Una
vez pasado el período de ensayo, intentando que durante este período la temperatura se
mantenga lo más estable posible, se tomará de nuevo lectura de la presión en el aparato de
medida y se comparará con la lectura inicial, dándose como correcta la prueba si no se
observa disminución de la presión en el período de ensayo.

En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que
se observara una disminución de presión, deberán localizarse las posibles fugas utilizando
agua jabonosa o un producto similar, corregirse las mismas y repetir la prueba de
estanquidad.

Si se observaran variaciones de la presión y se intuyera que puedan ser debidas a
variaciones de la temperatura, deberá repetirse la prueba en horas en las que se prevea que
no se producirán estas variaciones. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará
la temperatura del fluido de prueba, aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al
final su posible repercusión.

Todos los materiales a utilizar deberán estar homologados por el ENARGAS.

La cañería epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), deberá llevar una malla de
señalización color amarillo.

Se colocará protección mecánica sobre la cañería enterrada, ésta será de hormigón pre
comprimido o se colocará ladrillo común en forma transversal a la línea de cañería.
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B.1.17.10 – SOLICITUD DE SERVICIO (INCLUYE ROTURA DE VEREDA Y NICHO
PARA MEDIDOR)

Se ejecutará nicho para medidor realizado "in situ" o en su defecto se proveerá y colocará
nicho pre moldeado de cemento comprimido, en ambos casos llevará puerta de chapa
pesada.

Quedará totalmente a cargo de la empresa la realización de trámites y gestión de la nueva
conexión de red de gas para este proyecto, deberá realizar la petición y realización de todos
los trabajos que implique efectuar.

B.1.17.11 – NICHO MEDIDOR COMPLETO 25 M3/H. INCLUYE GABINETE DE
MAMPOSTERÍA, DOBLE REGULADOR Y BAY-PASS

Se ejecutará nicho para medidor realizado "in situ" o en su defecto se proveerá y colocará
nicho pre moldeado de cemento comprimido, en ambos casos llevará puerta de chapa
pesada.

B.1.17.12 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN COCINA 6 HORNALLAS Y HORNO 39,500
KCAL/H

Se proveerá y colocará, en el sector de la cocina, una cocina 6 hornallas y horno 39,500
Kcal/h, con sus respectivas llaves de paso y sus respectivas ventilaciones según normativa de
ENARGAS, de primera marca reconocida en plaza.

El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la
aprobación de calidad y color. Incluye prolongación de cañería hasta el artefacto.

B.1.17.13 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE
C/EXTRACTOR TIPO SPAR DE DOS TURBINAS

Se proveerá y colocará, en el sector de la cocina, una campana de acero inoxidable con
extractor tipo spar de dos turbinas, todo de primera marca reconocida en plaza.

El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la
aprobación de calidad y color.

B.1.17.14 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CALEFACTOR TIRO BALANCEADO TIPO
"CTZ" 6000 KCAL/H
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La empresa deberá proveer y colocar estufas de tiro balanceado de 6000Kcal de primera
calidad, las cuales serán colocadas en aulas. El contratista deberá presentar muestras del
producto previo a su colocación para la aprobación de calidad y color.

B.1.17.15 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CALEFACTOR TIRO BALANCEADO TIPO
"CTZ" 2500 KCAL/H

La empresa deberá proveer y colocar estufas de tiro balanceado de 3000Kcal de primera
calidad, las cuales serán colocadas en aulas. El contratista deberá presentar muestras del
producto previo a su colocación para la aprobación de calidad y color.

CAPITULO B.1.18 – EQUIPAMIENTO SEDE

B.1.18.10 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL
C/5 BACHAS SIMPLES EN BAÑOS ALUMNOS Y ALUMNAS (3,50X0,4M)- SOBRE
ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE COLOCACIÓN, FRENTÍN Y
RESPALDO IDEM MESADA TIPO MI PILETA ART 452E (5 UNIDADES)

Se procederá a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para 4 bachas en
sanitarios de alumnos y alumnas, según indicación de planos. Deberá estar garantizada la
provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la
aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario
antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación.

B.1.18.11 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL
C/ 1 BACHA DOBLE PROFUNDA Y C/1 BACHA DOBLE EN COCINA (13,00X0,6M)-
SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE COLOCACIÓN,
FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA. PILETA DE COCINA Aº Iº DOBLE BACHA
PROFUNDA 78X37 - A7 (1 UNIDAD)

Se procederá a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para 1 bacha doble en
office, según indicación de planos.

Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose
someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que
este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá
al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación.
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B.1.18.12 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL
C/1 BACHA DOBLE EN COCINA (1,50X0,6M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO
INOXIDABLE, INCLUYE COLOCACIÓN, FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA.
PILETA DE COCINA Aº Iº DOBLE BACHA PROFUNDA 78X37 - A7 (1 UNIDAD)

Se procederá a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para 1 bacha doble
profunda en cocina, según indicación de planos.

Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose
someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que
este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá
al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación.

B.1.18.13 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL
C/1 BACHA SIMPLES EN BAÑOS ALUMNOS Y ALUMNAS (1,50X0,4M)- SOBRE
ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE COLOCACIÓN, FRENTÍN Y
RESPALDO IDEM MESADA TIPO MI PILETA ART 452E

Se procederá a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para 1 bacha en
sanitarios de alumnos y alumnas, según indicación de planos. Deberá estar garantizada la
provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos a la
aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario
antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación.

B.1.18.14 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL Y
C/1 BACHA DOBLE EN COCINA (2,40X0,6M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO
INOXIDABLE, INCLUYE COLOCACIÓN, FRENTÍN Y RESPALDO IDEM MESADA.
PILETA DE COCINA Aº Iº DOBLE BACHA PROFUNDA 78X37 - A7 (1 UNIDAD)

Se procederá a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para 1 bacha doble en
laboratorios, según indicación de planos.

Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose
someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que
este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá
al contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación.

B.1.18.15 - TABIQUES DE MELAMINA Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON UNA
PUERTA DE RETRETE - INCLUYE HERRAJES

Se ejecutarán los tabiques divisorios de los retretes en los baños de alumnos y alumnas,
según planos e indicaciones de la inspección, los mismos se construirán con placas base
MDF de 25 mm, poseerán tapacantos (bastidor) de perfil de aluminio anodizado o lacado
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color blanco de 45mm x 25mm., bisagras de aluminio anodizado natural o lacado blanco
negro, herraje de cierre tipo libre-ocupado acerado, zócalos de acero inoxidable y travesaño
de aluminio sin vinculación a cielorraso. Altura superior h=1,40 mts.

Todas las medidas y cantidades serán verificadas en obra, y por la Inspección

B.1.18.16 - PROVISIÓN DE PIZARRA BLANCA VINILO CON BORDE METALICO DE
2MX1,50M (PARA USAR CON FIBRON) PARA AULAS

Se deberá proveer y colocar las pizarras blancas de vinilo con borde metálico de 2mx1.50m
en las aulas según la indicación de los planos.

B.1.18.17 - PROVISIÓN DE ARCOS PARA LA CANCHA (INCLUYE RED)

Se deberá proveer y colocar los arcos de futbol con red para la cancha.

B.1.18.18 - PROVISIÓN DE POSTES Y RED DE VOLEY PARA LA CANCHA

Se deberá proveer y colocar los postes y red de voley para la cancha.

B.1.18.19 - PROVISIÓN DE AROS DE BASQUET CON TABLERO PARA LA CANCHA

Se deberá proveer y colocar los arcos de básquet con tablero para la cancha.

B.1.18.20 - BARANDA DE PROTECCIÓN EN HIERRO REDONDO LISO 12MM C/12 Y
PLANCHUELA PERFORADA 1 1/4"

Se proveerá y colocará una baranda de protección según proyecto, la misma será de hierro
redondo liso 12mm c/12 cm y planchuela perforada 1 1/4" La empresa deberá presentar una
propuesta acorde a las características del proyecto para ser aprobada por la inspección de
obra.

B.1.18.21 - PASAMANO CAÑO REDONDO 2" (INCLUYE PINTURA)

Se proveerá y colocará una baranda pasamanos en la escalera según proyecto, la misma
será de acero con estructura artística de diseño exclusivo según lo indique la inspección de
obra, la empresa deberá presentar una propuesta acorde a las características del proyecto
para ser aprobada por la inspección de obra. Los mismos deberán estar abulonados y fijados
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a la estructura soporte de caño tubular de la escalera. Incluye también pintura tipo
convertidor 2 en 1, sobre toda la estructura y pasamanos.

B.1.18.22 - MUEBLE BAJO MESADA CON ESTANTES Y PUERTAS EN
AGLOMERADO ENCHAPADO EN MELAMINA CON BORDES EN ALUMINIO

Se colocará mueble bajo mesada h: 85cm c/estructura, aglomerado compacto de alta
densidad enchapado con melamina blanca y cantos de aluminio en Cocina, office y
laboratorios el mismo se realizará según lo indican los planos e inspección de obra. La
empresa deberá presentar una muestra de forma que su calidad sea aprobada por la
inspección de obra.

B.1.18.23 - PROVISION Y COLOCACIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA 20W

Se proveerán y colocarán luces de emergencia de 20W autonomía 5hs indicador de salida/
salida de emergencia, en los sectores de salida o donde indique la inspección. El contratista
proveerá todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución.

B.1.18.24 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PIZARRÓN DE FIBRA 2,40 X 1,20 M

El contratista proveerá y colocará pizarrones en las aulas. Los mismos serán aptos para
utilizar con fibron y contaran con porta borrador.

El contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación y garantizar
la calidad del mobiliario adquirido.

B.1.18.25 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUPITRES

Se proveerán y colocaran pupitres en las aulas. Los mismos serán realizados en caño
redondo estructural de 1” x 1.6mm de espesor con refuerzos. Todas las uniones de la
estructura están unidas por medio del sistema de soldadura Mig. De esta manera se evita
escoria y rebarba, luego fosfatizado y pintado con sintético, (incluye regatones). La mesa y
guarda útiles construidos en melanina de fenólico de 9mm y formica color marfil.

La empresa deberá presentar muestras de productos, previo a su colocación para ser
aprobados. Inicialmente por la inspección de obra.

B.1.18.26 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO

Se proveerán y colocaran en locales indicados por la inspección de obra. Las sillas serán
realizados en caño redondo estructural de 1” x 1.6mm de espesor con refuerzos. Todas las
uniones de la estructura están unidas por medio del sistema de soldadura mig. De esta
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manera se evita escoria y rebarba, luego fosfatizado y pintado con sintético (incluye
regatones). Los asientos se realizaran en caño redondo estructural 7/8 x 1.6mm de espesor
con refuerzos.

La empresa deberá presentar muestras de los productos, previo a su colocación para ser
aprobados por la inspección de obra.

B.1.18.27 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCRITORIOS

Se proveerán y colocaran en locales indicados por la inspección de obra. Los escritorios
serán realizados en caño redondo estructural de 1” x 1.6mm de espesor con refuerzos. Todas
las uniones de la estructura están unidas por medio del sistema de soldadura mig. De esta
manera se evita escoria y rebarba, luego fosfatizado y pintado con sintético (incluye
regatones). La mesa y guarda útiles serán construidos en melanina de fenólico de 9mm y
formica color marfil

La empresa deberá presentar muestras de productos, previo a su colocación para ser
aprobados. Inicialmente por la inspección de obra.

B.1.18.28 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTANTERIAS BIBLIOTECA

Se proveerà y colocara estanterías para la biblioteca, indicados por la inspección de obra.
El contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación y garantizar
la calidad del mobiliario adquirido.

B.1.18.29 - PROVISION Y COLOCACION MESA BIBLIOTECA MEDIDAS: 2.00 X 0,80
M. ALTURA 0,75 M. COLOR GRIS PIE DE HIERRO.

Se proveerá y colocara estas mesas en locales indicados por la inspección de obra. El
contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación y garantizara
la calidad del mobiliario adquirido.

B.1.18.30 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESA DE ALUMINIO REFORZADO (1,40 X
0,80)

Se proveerá y colocara estas mesas en el comedor indicado en plano y por la inspección de
obra. El contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación y
garantizar la calidad del mobiliario adquirido.

B.1.18.31 - PROVISION Y COLOCACION SILLA DE ALUMINIO REFORZADO
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Se proveerá y colocara estas sillas en el comedor, indicado en plano y por la inspección de
obra. El contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación y
garantizar la calidad del mobiliario adquirido.

CAPITULO B.1.19 – OBRAS COMPLEMENTARIAS

B.1.19.10 - PROTECTOR MODELO TIPO TECNO TDL ( REJAS PARA VENTANAS,
PUERTAS Y PATIO)

Esta protección se colocará en todas las ventanas exteriores y sectores de patio principal.
Estará constituida por herrería tipo Techno TDL trama de planchuela y varilla.

El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la
aprobación de la Inspección.

B.1.19.11 - REJA PROTECCIÓN EQUIPOS DE AIRE

Esta protección se colocará en los condensadores del A°A° de todo el edificio. Deberá ser de
chapa tipo “cosmo” decorativa con sus respectivos soportes estructurales y con sus
fijaciones correspondientes, incluye pintura.

La contratista deberá presentar muestras de la misma para su aprobación y colocación

B.1.19.12- MARQUESINAS DE ACCESO DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE
LETRAS METALICAS CON NOMBRES DE CADA ACCESO

Se deberá proveer y colocar las marquesinas de acceso de estructura metálica en color negro
en el acceso del edificio envión, en el sector de cancha y sector circo incluyendo las letras
metálicas con los nombres correspondientes a cada sector.

B.1.19.13- PROVISIÓN DE ARBOL SEMI EJEMPLAR ALAMO "ALBA NIVEA"

Se deberá proveer y colocar un árbol semi ejemplar alamo “alba nívea” para el patio

B.1.19.14- ÁRBOL FRAXINUS REDWOD (FRESNO ROJO) - ENVASE 65L /
16CM-18CM CIRCUNFERENCIA / ALTURA 380CM-400CM - ASENTADO EN
MACETA MÍNIMO UN AÑO.

Se deberá proveer y colocar un árbol fraxinus redwood para el patio.
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B.1.19.15- SEMILLAS DE CÉSPED DE 4 ESTACIONES X BOLSA DE 25 KG

Se deberá proveer y colocar tres bolsas de césped de 25kg.

B.1.19.16- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CORTINAS ROLLER SCREEN 50% COLOR
ARENA

Se proveerán y colocarán cortinas roller screen 50% color arena en todos los locales, según
inspección de obra. El contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de
obra para su ejecución y lograr un prolijo acabado en la misma, sin filtraciones. La empresa
deberá presentar muestra de la misma, el cual será aprobado por la inspección antes de su
realización.

B.1.19.17- REJA PROTECCIÓN ESTUFAS

Esta protección se colocará en todas las estufas, tanto en el exterior como en el interior,
según la normativa vigente. Estará constituida por mallas de alambre artístico de 25x25mm
de 4mm soldada a bastidor de perfiles de hierro "L" y "T" de 25,4 x 3,2mm,y planchuela L.
La empresa contratista deberá presentar muestras de la misma para su aprobación y
colocación.

CAPITULO B.1.20 – VARIOS

B.1.20.10- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MATAFUEGOS ABC 5 KG INCLUYE
CHAPA BALIZA REGLAMENTARIA.

Se deberá proveer y colocar los matafuegos ABC 5KG con la chapa de baliza reglamentaria
en los pasillos del edificio o zonas de circulación.

B.1.20.11- ESTUDIO DE SUELOS (3 PERFORACIONES)

El Contratista deberá realizar y presentar a la Inspección de Obra, previo al inicio de las
tareas, un estudio de suelos para verificar la capacidad portante del terreno y su absorción,
en función de lo cual deberá definir la Tipología de Fundaciones a utilizar y el sistema de
evacuación de desagües cloacales.

El estudio de suelos y cálculo de fundaciones deberá contar con el aval de un profesional
habilitado con incumbencia en mecánica de suelos. La misma se presentará con copia
certificada del Estudio de Suelos elaborado por la empresa contratista que ejecute la obra.

H.1.1 — HONORARIOS

Este ítem contempla los honorarios profesionales por tareas de Represente Técnico conforme
a lo establecido por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.
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3. CONDICIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS
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4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
La ejecución del Programa Mejoramiento de Barrios, que incluye la provisión de infraestructura a
través de múltiples obras, presenta una gama de potenciales impactos negativos durante la
construcción de las mismas, afectando a la población residente, sus viviendas y sus desplazamientos
cotidianos.
Los impactos pueden tener su causa en las propias condiciones ambientales de los barrios, en
accidentes o imprevistos. Las características particulares de los proyectos hacen materialmente
imposible que la documentación técnica contemple todos y cada uno de los problemas ambientales
que se presentarán durante la ejecución de obras, sin embargo, es posible identificar los casos más
frecuentes. En vista de ello, el Programa ha elaborado una lista de referencia donde se consignan los
principales impactos y un conjunto de medidas a aplicar para mitigarlos.
El Oferente deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental con las medidas de mitigación que estime
necesario tomar en el transcurso de la ejecución de obras, utilizando como referencia el listado aquí
consignado, más todas aquellas medidas que considere necesarias.

IMPACTOS NEGATIVOS A CONSIDERAR DURANTE LA ETAPA CONSTRUCTIVA

Los principales impactos que deberán ser considerados por la empresa durante la etapa constructiva
son:

● Peligro de accidentes en la zona por zanjas o pozos no cubiertos y movimiento de suelos.
● Alteración del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial.
● Incremento temporal de la erosión y sedimentación por movimientos de tierra

(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)
● Inestabilidad de taludes.
● Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial.
● Contaminación de suelo, agua y aire en obradores y frentes de obra.
● Alteración provocada por explotación de áridos y extracción de suelos para la obra.
● Afectación a la accesibilidad de vehículos y peatones por el corte de vías de circulación y

ejecución de desvíos.
● Contaminación acústica generada por maquinaria vial.
● Afectación de napas freáticas.
● Retiro de cobertura vegetal y afectación del arbolado urbano.
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A. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL A IMPLEMENTAR

GESTIÓN DE OBRADORES
● En la planificación, antes del inicio de obras, la Contratista deberá seleccionar el lugar más

apropiado para la instalación del obrador en función de evitar los impactos antes
mencionados y otros potenciales.

● Previo a la instalación, el Responsable Ambiental del Contratista presentará a la
Supervisión de obra y al Responsable Ambiental de la UEP las alternativas de localización
analizadas y la localización priorizada, para su aprobación.

● Se sugiere que la localización del obrador se realice en algún espacio ya utilizado y que
cuente con infraestructuras básicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de
acceso) y no en un área de uso particular o forestada.

● No se talarán árboles para su instalación. Se seleccionarán, en la medida de lo posible, áreas
de escasa vegetación, no inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas de las
viviendas permanentes.

● No se deberán realizar quemas de ningún tipo de materiales.
● Se evitará el derroche en todas las tareas el uso del agua y en ningún caso se dejará correr el

agua sin darle un uso específico.
● La limpieza de los obradores será mantenida permanentemente en todas las instalaciones

existentes. Incluye, entre otros, el correcto manejo de los residuos, la higiene en la totalidad
de los ambientes de las edificaciones permanentes y temporarias, la disposición apropiada
de los efluentes, etc.

● Se tratará de hacer la limpieza completa de los vehículos y maquinarias en estaciones de
servicio o lavaderos habilitados. En el caso de que sea necesario realizarlo dentro del
obrador, se garantizará que los efluentes con hidrocarburos que se originen sean depositados
según las normas vigentes.

● La gestión de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del
Contratista. No se deben acopiar materiales de ningún tipo en las cercanías del barrio, fuera
del obrador. Sólo se llevarán los materiales necesarios para la ejecución de las tareas diarias.

● El sobrante se llevará al obrador al finalizar la jornada. No se dejarán en los espacios
públicos máquinas, equipos, materiales de un día para el otro, a excepción de casos de
fuerza mayor.

● Deberá contar con núcleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras
para el manejo y disposición transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos. Asimismo,
deberá contar con un sitio adecuado para comer o merendar.

● Los ruidos producidos por el obrador no deberán exceder los estándares admisibles por la
normativa.

● Previo a la emisión del acta de recepción definitiva de obra, deberá realizarse el
desmantelamiento del obrador y remediación de daños ambientales producidos
(contaminación por volcamiento de combustibles o lubricantes, áreas de acopio de
materiales, etc.). Se eliminarán las losas de hormigón que eventualmente hubieran sido
construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades. La recepción
definitiva del predio será aprobada por la inspección en conjunto con el Responsable
Ambiental de la UEP.
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USO DEL AGUA
● Para el riego de plantas y/o árboles, o la irrigación del suelo desnudo de los obradores, o

playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hará optimizando el método
elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con los requisitos mínimos de la
tarea a efectuar.

● Se controlará que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterráneas. Para
cumplir con este objetivo se seguirán los siguientes lineamientos:
- Estará prohibida la inyección o volcado de cualquier tipo de efluente a las aguas

subterráneas
- Estará prohibida la acumulación de residuos en fosas, ya que favorecen la

contaminación del agua subterránea.

LIMPIEZA DE TERRENOS
● Se deberá minimizar la extracción de árboles y de cobertura verde, por lo cual el replanteo

de obra deberá considerar los árboles existentes. En los casos en que sea estrictamente
necesario hacerlo, antes de proceder a su extracción se deberá acordar con el Promotor
Ambiental y el Inspector de Obra. En el caso de los renovales (plantas jóvenes) se los
señalizará y protegerá para que puedan ser transplantados.

● Para la extracción de árboles de los predios destinados a construcción por el proyecto, se
seguirá el siguiente criterio: sólo se extraerán aquellos ejemplares que estén ocupando el
espacio de estructuras necesarias para la obra, y por cada árbol extraído se plantarán en los
espacios verdes diagramados un número de ejemplares que compense la extracción
realizada.

● Queda prohibido el uso de herbicidas y la quema como métodos de extracción y/o control
de vegetación, tanto arbórea como herbácea.

MANEJO DE MATERIALES, ÁRIDOS, SUELO
● Deberá controlarse la disposición del material extraído durante los zanjeos a fin de no

bloquear o alterar la accesibilidad a viviendas y veredas, así como facilitar el escurrimiento
de las aguas de lluvia u otras.

● Deberá cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de evitar
voladura de polvos aquellos días de fuertes vientos.

● En los casos que sea necesario retirar cobertura vegetal, se tendrá especial cuidado, tratando
de no mezclar los sustratos removidos, de manera tal de restituir luego en forma ordenada el
suelo para una pronta recuperación, debiendo preverse eventualmente la siembra de césped.

● Si, por las características del lugar, y para permitir que la excavación de la zanja y la
instalación de tuberías se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario
deprimir la napa freática, se verificarán las propiedades del suelo, a los efectos de prevenir
desmoronamientos. En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la zanja sea
evidente, se colocará un sistema de tablestacado.

● Deberán recomponerse las áreas que hayan sufrido degradación por la realización de las
obras, o por la intervención de maquinaria pesada, o por la instalación del obrador, por ej.
emparejado de tierras removidas, restitución de cubierta vegetal en aquellas veredas donde
los vecinos tuvieran una cobertura constituida.

● Los áridos para ejecutar los diferentes ítems del proyecto, serán extraídos de las canteras
habilitadas por la autoridad de aplicación. El Contratista deberá solicitar la nómina de
Canteras de áridos registrados.

● Se deberá realizar la apertura de zanjas por tramos, de manera de minimizar la exposición
de la población a riesgos de caídas. Las zanjas deberán estar debidamente cercadas y
señalizadas. Se tratará de que las zanjas no permanezcan abiertas más de 48 horas.
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TRANSPORTE
● Durante el transporte de materiales se deberá asegurar que ningún material caiga de los

vehículos, así como la minimización de la emisión de partículas (humedecer y tapar). Se
implementará riego permanente en las principales arterias durante el movimiento de obra.

● Deberá realizarse el mantenimiento de las vías garantizando buenas condiciones de
circulación y señalización instalando la información correspondiente de los desvíos y
caminos alternativos, así como la restitución a su condición original o mejorada al finalizar
su uso como camino alternativo.

● El transporte de cargas pesadas deberá respetar los límites de altura máxima y deberá tener
una correcta fijación que impida cualquier tipo de desplazamiento.

MAQUINARIAS
● Se controlará la circulación de maquinarias y vehículos en la zona de obra con el objeto de

disminuir la producción de ruido molesto, la contaminación del aire, y el riesgo de
accidentes, ya que tanto las máquinas como los camiones usados en la obra son vehículos
dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones referentes a vehículos y
maquinarias también son aplicables dentro de los obradores.

● Se restringirán las operaciones a máquinas de menor tamaño y/o mano de obra intensiva
para los sectores de dificultosa accesibilidad, por ejemplo, ante la presencia de suelo rocoso
o pendientes abruptas lo que genera riesgo de vuelcos, desprendimientos de roca,
deslizamientos.

● Si se utilizan maquinarias eléctricas en las viviendas a intervenir, debe controlarse la
estabilidad de las líneas eléctricas existentes.

● La maquinaria, como retroexcavadoras y equivalentes, deberán tener las alarmas de
retroceso y luminaria correspondiente.

● Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado de
maquinaria en el área de obra, la que deberá realizarse en sitio habilitado fuera de la misma
o en el Obrador previsto a los efectos. En relación con la provisión de combustible, si bien
se podrá contar con el almacenamiento en el lugar, el mismo deberá mantenerse bajo
estrictas condiciones de seguridad cumpliendo con todas las normativas previstas por el
Programa de Higiene y Seguridad de la Obra.

USO DE SEÑALIZACIONES (DIURNA Y NOCTURNA)
Serán obligatorias:
● Las señalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para el pasaje de

peatones y vehículos.
● Las señalizaciones de los sitios de reparación de instalaciones existentes.
● La señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, montículos de material de

relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y proteger a la
población.

● La señalización de desvíos en aquellos momentos de aperturas de zanjas que atraviesen
calles, ejecución de red vial, o en cualquier otro momento que se requiera: por ejemplo, la
operación de una máquina de gran porte que ocupe la calzada.

● Los sectores de intervención deberán señalizarse durante el día y la noche si persisten las
alteraciones al tránsito peatonal y/o vehicular; con iluminación conveniente y balizas
luminosas, en particular, en zonas críticas de obra.

● El robo o extracción de elementos de señalización deberán ser repuestos dentro de las 24
horas de detectado el hurto.

CURSOS DE AGUA
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● Las obras de zanjeo se detendrán por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas de un
curso, dejándose un tapón de suelo que impedirá la introducción de barro a la corriente. El
tapón se quitará una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la tubería se haya
colocado en posición.

● Los tiempos de trabajo se minimizarán, para que las alteraciones a los cursos de agua
provoquen un impacto bajo a nulo.

● Los materiales excavados se dispondrán alejados de las márgenes, en un punto no
alcanzable por crecientes ordinarias, a fin de prevenir cualquier arrastre de material,
aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentación aguas abajo.

● Los restos de vegetación, tanto herbácea, arbustiva como arbórea no podrán quedar dentro
de los cursos de agua.

● Las riberas se restaurarán lo máximo posible a su forma original.
● Se prohibirá expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.
● Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de agua, los

recipientes contenedores se ubicarán a una distancia mínima de 100 m de las márgenes.
● El contratista presentará, para la aprobación de la Inspección y el promotor ambiental, el

procedimiento de cruce previsto, identificando sitios de estructuras temporarias de desagües
para evitar anegamientos o inundaciones por desborde. El trabajo deberá minimizar la
resuspensión de sedimentos producida por el proceso de construcción y deberá mantener un
caudal básico que asegure la vida acuática aguas abajo del cruce, el cual dependerá de las
características de cada curso.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
La gestión de residuos en obra deberá adoptar precauciones y equipamientos adecuados para la
recolección, almacenamiento y disposición rutinaria de los residuos sólidos, líquidos y
semisólidos. Se considerarán, entre otros:
● La disposición de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de terreno.
● La ubicación en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar material

de desecho.
● La recolección y disposición adecuada de residuos peligrosos.
● La implementación de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la

generación innecesaria de residuos.
● La disposición final de escombros y materiales excedentes en general se realizará en sitios

habilitados para tal fin, autorizados por el Municipio.
● Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depósito transitorio de residuos y/o su

acumulación, deberá realizarse de modo tal que no modifique el drenaje natural ni el
paisaje, y no deberá permanecer en área de obra por un período mayor a 48 horas, previa
autorización de Inspección de Obra.
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● Los restos de comida se colocarán en bolsas de polietileno dentro de contenedores cerrados
con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros animales. Estos
recipientes serán llevados por la empresa encargada de la limpieza de los obradores, por
camiones municipales de recolección o por personal autorizado de la empresa contratista
hasta el sitio de disposición final de residuos de la localidad.

● Estará absolutamente prohibido el enterramiento de residuos.
● Los elementos dentro del obrador que puedan ser arrastrados por el viento (bolsas papeles,

etc.) serán recogidos en forma diaria.

MATERIALES CONTAMINADOS
● Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales

contaminados con hidrocarburos, tales como guantes, trapos, estopas, almohadas
absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar naturaleza
serán acumulados en un sector destinado a tal fin.

● El contenedor que los reciba será hermético tanto en sus laterales como en la parte inferior
para evitar contaminación del medio circundante.

● Serán almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos.
● En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y

conserven residuos en su interior se almacenarán en el depósito de hidrocarburos.

SUELOS CONTAMINADOS
Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se colocarán
en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se almacenarán en el
mismo sector de los materiales contaminados.

CHATARRA Y OTROS ELEMENTOS METÁLICOS
Para la chatarra (elementos metálicos descartables), existirá un lugar apropiado en los obradores,
talleres o depósitos.

NEUMÁTICOS, CÁMARAS Y CORREAS
● Referente a los neumáticos, cámaras y correas de transmisión usados, los mismos se

ubicarán en un sitio techado.
● Si por algún motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un

obrador, taller, depósito o en algún sitio de la obra, las mismas no podrán acumularse a la
intemperie, ya que luego de una precipitación podrían contener agua y convertirse así en un
sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos.

BAÑOS QUÍMICOS
● El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisternas con equipo

especial de bombeo.
● Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes

especiales cuando su capacidad haya sido colmada.
● El contratista archivará los recibos de recepción de los líquidos residuales emitidos por el

proveedor. Este será responsable de su correcta disposición final.
● Cuando se lleve adelante el transporte de los baños químicos desde una ubicación a otra, se

comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no
provocar ningún derrame accidental durante el recorrido.

● Todos los habitáculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, serán higienizados todos los días, a
fin de prevenir la generación de probables focos de enfermedades infecciosas.
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OPERACIÓN DE MAQUINARIA
● Dado que la maquinaria vial en operación genera emisiones sonoras importantes, como

medida preventiva, los vehículos y equipos motorizados (como por ejemplo grupos
electrógenos) tendrán silenciadores incorporados en su salida de escape.

● Con relación a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o calles
pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro durante jornadas lluviosas, se
tomarán todas las precauciones necesarias para que no trasladen el barro a esas vías de
circulación, a fin de minimizar riesgos viales en arterias de acceso al barrio o sus
alrededores.

● Complementariamente, durante la construcción, se evaluará si los caminos son adecuados
con respecto al tipo y peso de los equipos pesados.

● Los vehículos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape, o
mantengan emisiones sonoras importantes deberán ser retirados de circulación o uso, hasta
que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.

TRÁNSITO
● La ejecución de las obras en la vía pública deberá dar cumplimiento a toda la normativa

existente en relación a aquellas medidas tendientes a garantizar la circulación y la
accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y pasajeros de vehículos.

● Se garantizará que la afectación de las vías de circulación sea la mínima posible y que sea
conocida con antelación. A tal fin se dispondrá de un cronograma compatible con el
cronograma de ejecución de los trabajos de obra, salvaguardando que los tiempos de
afectación de los elementos anteriormente mencionados sean mínimos. También se deberá
cuidar que finalizadas las obras, la restitución de las condiciones de uso normal de vías y
otros elementos de transporte se realice lo más inmediato posible.

● La empresa deberá presentar las medidas que serán implementadas para canalizar el flujo de
vehículos y peatones por otras vías en caso de afectación total o para permitir el tránsito por
la misma vía con seguridad en caso de afectación parcial. Estas medidas deberán acordarse
con la Municipalidad y comprenderán:
- Realización de desvíos de tránsito vehicular y/o peatonal.
- Construcción de infraestructura provisoria para el tránsito vehicular y peatones, por
ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de tránsito, etc.

- Implementación señalización informativa y de canalización.
- Cambio de localización en forma provisoria de refugios del transporte público.
- Instalación o cambios de localización provisorios de sendas peatonales.
- Colocación de iluminación.

● La elaboración de estas medidas deberá tener como foco que las distorsiones generadas por
las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para vehículos, así como que
existan amplias condiciones de seguridad para la circulación. Respecto de los desvíos de
tránsito aquí se mencionan algunos aspectos a considerar:
- Menor longitud de recorridos en desvíos y evitar desvíos por zonas congestionadas.
- Evitar desvíos por frente a centros de servicios y equipamientos: edificios educativos,
hospitales o centros de salud, guarderías, etc.

- Es importante que la programación de los desvíos afecte lo menos posible a los recorridos
del transporte público y a la localización de las paradas.

SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD
● Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se preparará una

senda para los peatones, considerando todas las medidas de seguridad necesarias para
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proteger a los mismos. Las protecciones incluirán redes plásticas o equivalentes para
separar la senda de la zanja. La senda peatonal tendrá, en lo posible, como mínimo 1,00 m
de ancho.

● En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se cuidará
de dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, etc. Se tratará de avanzar
por tramos cortos, completando todas las tareas en el menor tiempo posible. Para permitir el
ingreso de las personas a sus propiedades se colocarán tablas de espesor y ancho suficiente
sobre la zanja como para prevenir caídas accidentales.

● Frente a cualquier incidente que implique la avería de un servicio, la empresa contratista
deberá comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su reparación se realizará
según la modalidad acordada previamente. Este arreglo se hará en el menor tiempo posible.

● Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondrá indefectiblemente, a menos que
las autoridades de aplicación sugieran o soliciten lo contrario por escrito.

SUSPENSIÓN DE OBRAS
En caso de producirse una suspensión de obras, el contratista acondicionará el lugar de las obras
en condiciones tales que se garantice la seguridad de las personas y la protección del ambiente.

B. PLANES DE CONTINGENCIA

Los Planes de Contingencia reúnen las medidas que deberá implementar la empresa en caso de
producirse una emergencia ambiental durante la etapa de obra. Las hipótesis de emergencia que
deberá contemplar serán aquellas pertinentes a la zona de intervención, mencionándose, entre otras:

● Derrames.
● Inundaciones en el área de intervención.
● Incendio en el obrador.

Cada plan de contingencia incluirá:
● Descripción de las medidas a ejecutarse durante la emergencia. Para cada tipo de contingencia

se deberán definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos estimados,
considerando procedimientos de evaluación, control de emergencias (combate a incendios,
aislamiento, evacuación, control de derrames, etc.) y acciones de recuperación.

● Definición de los responsables por las acciones.
● Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de divulgación

apropiados a los diversos actores involucrados.
● Definir cronogramas y procedimientos para prácticas de simulacros para los casos que se

estimen críticos.

C. OPERATORIA A SEGUIR ANTE ACCIDENTES DE TERCEROS

La empresa incluirá un breve procedimiento a seguir en caso de accidente de un tercero, en particular
vecino o personas pasantes. En el mismo incluirá nombre y teléfono a quien comunicar la situación,
documentación requerida (denuncia policial, fotocopia de documentos personales), institución médica
a la que se debe recurrir, etc.
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/E
IMPLANTACIÓN

Fecha: Mayo 2023

ESCUELA SECUNDARIA Nº24

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/E

ARQUITECTURA
PLANTA BAJA

Fecha: Mayo 2023

ESCUELA SECUNDARIA Nº24

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra
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ESCUELA SECUNDARIA Nº24

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
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ESCUELA SECUNDARIA Nº24

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra
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Especificaciones Estructurales

Reglamentación Técnica:
Se tuvieron en cuenta para el “Anteproyecto Estructural” y deberán ser
contemplados para la elaboración del Proyecto Estructural a presentar
por la Contratista los reglamentos CIRSOC-05.

Materiales:
Estructuras de Hormigón Armado: Hormigón H-25; f'c = 25 [MPa] Acero
ADN 420; oadm = 420 [MPa]

Análisis de cargas:
Cargas y sobrecargas gravitatorias: Cirsoc 101.
Acciones del viento: Cirsoc 102.

Consideraciones en la Fundación para el anteproyecto:
La Contratista deberá realizar el estudio de suelo correspondiente,
verificar el sistema de fundaciones adoptado y las dimenciones de cada
p a r t e  d e  l a  p r e s e n t e  e s t r u c t u r a .
La contratista deberá presentar el calculo estructural definitivo, antes de
empezar los trabajos previos a la realización de las fundaciones.

Platea de Fundaciones:
Tensión de Terreno =1.00 Kg/cm2. Cota: -0,40 mts.

Consideraciones Complementarias:
Colocar armaduras en antepechos y dinteles de aberturas como también
en todo sector donde se genere una discontinuidad en la mampostería.

Recubrimientos:
En Vigas Superiores, Columnas y Losas = 2cm.
En Vigas de Fundación y Plateas = 5cm.
Los empalmes de hierros serán como mínimo de 1mts.

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/E
FUNDACIONES

Fecha: Mayo 2023

ESCUELA SECUNDARIA Nº24

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

FOLIO
367 



L1
h=10

L2
h=10

L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20

L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31

L11 L12 L13

L22 L23 L24

L10

L21

C1 C2

C3
C4

C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12

C13 C14

C26 C27 C28

C19 C20

C29 C30

C21

C15

C35 C36

C16 C17

C37

C31

C22 C23

C32 C33

C24 C25

C34

C49C48C47C46C45C44C43C42C41C40C39C38

C50 C51 C52

C55 C56 C57

C60 C61 C62

C18

C53 C54

C58 C59

C64C63

Especificaciones Estructurales

Reglamentación Técnica:
Se tuvieron en cuenta para el “Anteproyecto Estructural” y deberán ser
contemplados para la elaboración del Proyecto Estructural a presentar
por la Contratista los reglamentos CIRSOC-05.

Materiales:
Estructuras de Hormigón Armado: Hormigón H-25; f'c = 25 [MPa] Acero
ADN 420; oadm = 420 [MPa]

Análisis de cargas:
Cargas y sobrecargas gravitatorias: Cirsoc 101.
Acciones del viento: Cirsoc 102.

Consideraciones en la Fundación para el anteproyecto:
La Contratista deberá realizar el estudio de suelo correspondiente,
verificar el sistema de fundaciones adoptado y las dimenciones de cada
p a r t e  d e  l a  p r e s e n t e  e s t r u c t u r a .
La contratista deberá presentar el calculo estructural definitivo, antes de
empezar los trabajos previos a la realización de las fundaciones.

Platea de Fundaciones:
Tensión de Terreno =1.00 Kg/cm2. Cota: -0,40 mts.

Consideraciones Complementarias:
Colocar armaduras en antepechos y dinteles de aberturas como también
en todo sector donde se genere una discontinuidad en la mampostería.

Recubrimientos:
En Vigas Superiores, Columnas y Losas = 2cm.
En Vigas de Fundación y Plateas = 5cm.
Los empalmes de hierros serán como mínimo de 1mts.
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ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA

Fecha: Mayo 2023

ESCUELA SECUNDARIA Nº24

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra
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Especificaciones Estructurales

Reglamentación Técnica:
Se tuvieron en cuenta para el “Anteproyecto Estructural” y deberán ser
contemplados para la elaboración del Proyecto Estructural a presentar
por la Contratista los reglamentos CIRSOC-05.

Materiales:
Estructuras de Hormigón Armado: Hormigón H-25; f'c = 25 [MPa] Acero
ADN 420; oadm = 420 [MPa]

Análisis de cargas:
Cargas y sobrecargas gravitatorias: Cirsoc 101.
Acciones del viento: Cirsoc 102.

Consideraciones en la Fundación para el anteproyecto:
La Contratista deberá realizar el estudio de suelo correspondiente,
verificar el sistema de fundaciones adoptado y las dimenciones de cada
p a r t e  d e  l a  p r e s e n t e  e s t r u c t u r a .
La contratista deberá presentar el calculo estructural definitivo, antes de
empezar los trabajos previos a la realización de las fundaciones.

Platea de Fundaciones:
Tensión de Terreno =1.00 Kg/cm2. Cota: -0,40 mts.

Consideraciones Complementarias:
Colocar armaduras en antepechos y dinteles de aberturas como también
en todo sector donde se genere una discontinuidad en la mampostería.

Recubrimientos:
En Vigas Superiores, Columnas y Losas = 2cm.
En Vigas de Fundación y Plateas = 5cm.
Los empalmes de hierros serán como mínimo de 1mts.
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P2

P4 P4 P4 P4 P4

P4 P4

P4

P4

V1

A A

B
B

V1

V1

V1

V1

P5

V1

P1

P1

P1

V5

V6

P3

P4 P4P4

V6

V6 V6

Loc
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01
DIRECCIÒN

CS PP
2.90

Loc

H 

02
SECRETARIA 

CS PP
2.90

Loc

H 

10
SALA DE DOCENTES

CS PP
2.90

Loc

H 

03
COMEDOR

CS PP
6.50

Loc

H 

11
CIRCULACIÒN

CS PP
2.90

Loc

H 

12
BAÑOS

CS PP
2.90

Loc

H 

13
SALA DE MAQ.

CS PP
2.90

Loc

H 

12
BAÑO PMR

CS PP
4.00

Loc

H 

14
AULA

CS PP
2.90

Loc

H 

15
AULA

CS PP
2.90

Loc

H 

16
AULA

CS PP
2.90

Loc

H 

17
AULA

CS PP
2.90

Loc

H 

04
AULA

CS PP
2.90

Loc

H 

05
AULA

CS PP
2.90

Loc

H 

06
AULA

CS PP
2.90

Loc

H 

07
AULA

CS PP
2.90

Loc

H 

08
BIBLIOTECA

CS PP
2.90

Loc

H 

19
SUM

CS PP
2.90

Loc

H 

20
SUM

CS PP
6.50

Loc

H 

21
COCINA

CS PP
2.90

Loc

H 

22
COMEDOR

CS PMG
3.00

Loc

H 

23
PATIO

- PP
4.00

Loc

H 

18
BAÑOS

CS PP
2.90
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24
PRECEPTORIA

CS PP
2.90

Loc

H 

31
SALA LACTANTES

CS PP
2.90

Loc

H 

33
BAÑOS

CS PP
2.90 Loc

H 

36
AULA

CS PP
2.90

Loc

H 
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AULA

CS PP
2.90
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H 
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AULA

CS PP
2.90
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H 
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AULA

CS PP
2.90
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AULA

CS PP
2.90

Loc

H 
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AULA

CS PP
2.90
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H 
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AULA

CS PP
2.90
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H 
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AULA

CS PP
2.90
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H 

35
SALA AUX.

CS PP
2.90
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H 

34
AULA

CS PP
2.90

Loc

H 

29
AULA

CS PP
2.90

Loc

H 

30
AULA

CS PP
2.90
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H 

41
RADIO

CS PP
2.90
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H 

42
CENTRO DE ESTUDIANTES

CS PP
2.90

Loc

H 

32
CIRCULACIÒN

CS PP
2.90

Loc

H 

40
BAÑOS

CS PP
2.90
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Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Marco
Hoja

Vidrios

Contravidrios

Zócalos

Herrajes

Vista

Planta

NIVEL
N.P.T.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.

Luz de Paso

P03

Cantidad

Tipo

Sector

P01 Chapa- de abrir 2 hojas

Acceso Acceso Baños-Depósitos.

Chapa- de abrir 1 hoja

NIVEL
N.P.T.

NIVEL
N.P.T.

Luz de Paso Luz de Paso

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material
Acero inoxidable

Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

De aluminio 10x10

Pasador con llave y candado.

Chapa doblada BWG 18

Corredizo, cant 1. Material chapa BWG 18 / hojas con vidrio y malla de protección en el exterior.

Zócalos de chapa ciega pintada con esmalte sintético.

Policarbonato compacto traslúcido

P05 Portón corredizo de chapa 3 hojas+ 3 PF 8.20x2.80m

Comedor - SUM

02

NIVEL
N.P.T.

25

P02 Chapa con visor - de abir 1 hoja

8 16

Aluminio plegado 4mm

Placa de melamina  esp.: 18mm. Color a definir.

NIVEL
N.P.T.

Luz de Paso

P04 Panel - de abrir 1 hoja

Retretes

Picaporte doble balancín tipo sanatorio reforzado con roseta
diám 48 mm  3 pomelas de hierro mixtas de 140 mm Cerradura
de seguridad reforzada.

24

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja. Barra antipánico y manijones verticales cilindricos de
aluminio pulido.
Cierra puerta hidráulico.
Dicha puerta de be responder a la clasificación FR- )= de
resistencia al fuego.

P05

Interior / Sanitario discapacitados

Chapa- de abrir 1 hoja

NIVEL
N.P.T.

Luz de Paso

1

Acceso Aulas

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/E
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V01 - 2 hojas Corredizas + 2 paños fijos

Aulas, talleres,Biblioteca, administración

Paños fijos y Corredizas .Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

NIVEL
N.P.T.

Material  idem marco, con vidrio.Burletes de
E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,con
tes 32 x 5 mm centrales en forma vertical,
revestido en su interior con metal desplegado
pesado 450-30-30

V02- Ventana proyectante+2 pf

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,
revestido en siu interior con metal desplegado
pesado 450-30-30

NIVEL
N.P.T.

NIVEL
N.P.T.

V03- Ventana proyectante+2 pf
Cantidad

Tipo

Vista

Planta

Marco

Hoja

Vidrios
Herrajes

Premarco

Ubicación

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
 Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad
 automática con Kit de enganche.

73 7 3

NIVEL
N.P.T.

V04 - Paño Fijo con estructura metálica

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

PF PF

PF

PF PF

PF

PF PF PF

Aulas espacios comunesespacios comunes, baños
18

NIVEL
N.P.T.

PF

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

V05 - Paño Fijo con estructura metálica

Escaleras
2

V06 - Paño Fijo

Sala lactantes, Radio, Cocina
8

PF

Aluar o similar , linea módena, blanca

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

De aluminio crudo con riostras

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.
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Aula Aula Aula Aula

Aula Aula Aula Aula
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F
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Sala Lactantes
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PPA

PPA

PPA

CI

PPA

T. bombeo
Bicapa - 1000

lts

T. bombeo
Bicapa - 1000

lts

PPA

CI

SecretariaDirección

Sala de
docentes

Baño

Baño

Cocina

Comedor

Hall

Sala de
Maq.

Baño
PMR

Aula Aula Aula Aula

Aula Aula Aula Aula
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Baño

Baño
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PPA

PPA

Aula Aula Aula Aula

Aula Aula Aula AulaAula
Centro de
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Audiovisuales

Auxiliares

Preceptoria
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Sala Lactantes
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T. bombeo
Tricapa -
1500 lts

T. bombeo
Tricapa -
1500 lts

T. bombeo
Tricapa -
1500 lts

T. bombeo
Tricapa -
1500 lts

Cubierta transitable
Losa llena H°A°

Cubierta transitable
Losa llena H°A°

Cubierta de chapa
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SecretariaDirección

Sala de
docentes

Baño

Baño

Cocina

Comedor

Hall

Sala de
Maq.

Baño
PMR

Aula Aula Aula Aula

Aula Aula Aula Aula

Biblioteca
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Baño
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Aula Aula Aula Aula

Aula Aula Aula AulaAula
Centro de
EstudiantesRadio
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Audiovisuales

Auxiliares

Preceptoria
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Sala Lactantes
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Aula Aula Aula Aula

Aula Aula Aula AulaAula
Centro de
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Aula
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Auxiliares
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/E

INST. A°A°
PLANTA ALTA

Fecha: Mayo 2023

ESCUELA SECUNDARIA Nº24

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

FOLIO
384 



BIBLIOTECA
TALLER AUDIOVISUAL

SUM AULAS

COMEDOR

ADMINISTRACION
BOULEVARD MACIEL

INGRESO

PATIO
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09

10

07

06

03

05

04

07

11

08

06

12

03

05

CORTE A CORTE B

P1 - Piso porcelanato de 50x50cm.
Z1 - Zócalo idem solado. h=10cm

Cielorraso suspendido desmontable, estructura
c/bastidor de aluminio, placas texturadas de
0.60mx0.60m.

02
03

04

Art. Lumínicos G: Panel Plafón Embutir LED45W
60x60cm

05

REFERENCIAS

01R2  - Revoque hidrófugo
Pintura Látex Interior

06Cantonera metálica
07Revestimiento Cerámico tipo San Lorenzo 30x30cm

h:2,00m
08Mesada de granito gris mara con bacha y griferia,

frentin y respaldo idem mesada.
09Retrete,marco y bastidor de aluminio, y placa de

malamina.
10 Inodoro con mochila cerámica blanca tipo Ferrum Bari

y tapa de asiento de plástico reforzado para sanitarios
alumnos

11 Espejo Basculante
12 venecita e: 60cm h: 2m

01/02

A

A
B B

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/E
DETALLE SANITARIOS

Fecha: Mayo 2023

ESCUELA SECUNDARIA Nº24

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

FOLIO
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A A
P1 - Piso porcelanato
Z1 - Zócalo idem solado. h=10cm

Cielorraso suspendido desmontable, estructura c/bastidor de
aluminio, placas texturadas de 0.60mx0.60m. Altura 2,80m

02
03

04

Art. Lumínicos G: Panel Plafón Embutir LED45W
60x60cm

06

Pasaplatos abatible07
08

REFERENCIAS

Guarda de vidrio tipo venecita h:5cm

01 Revoque Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico
    Pintura Látex Interior

09 Cantonera metálica
10 Revestimiento Cerámico esmaltado tipo San Lorenzo

30x30cm h:2,00m

05 Mesada de granito negro boreal, con zócalo de 5cm
idem mesada con bacha simple min 63cm con griferìa
de cocina monocomando

03

02

06

09
08
10

05

01

07

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/E
DETALLE COCINA

Fecha: Mayo 2023

ESCUELA SECUNDARIA Nº24

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Escala: S/E
RENDER

Fecha: MARZO 2023

POLIDEPORTIVO ISLA MACIEL

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán ser verificadas en obra

FOLIO
388 



Sección IX. Cómputo y Presupuesto

Sección IX. Cómputo y Presupuesto (NO APLICA)
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Sección X. Formularios de Garantía

Sección X. Formularios de Garantía
Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Pago de
Anticipo. Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de
Cumplimiento ni para la Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el
Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos garantías.
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria
según las instrucciones indicadas entre corchetes.]

_________________________________________________________
[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: [indicar el nombre y la dirección del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el número]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar
los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha
presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en
adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en
virtud del Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de
Mantenimiento deberá respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números expresada en la moneda del país
del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad]
[indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por
escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está
incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta,
porque el Oferente:

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en
el Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o

258

  391 



Sección X. Formularios de Garantía

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del
período de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se
le solicita, o (ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento
de conformidad con las IAO.

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de
Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente
no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i)
haber recibido nosotros una copia de su comunicación informando al Oferente que no fue
seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta
institución en o antes de dicha fecha.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458.
(ICC, por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de
acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el número de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los
nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el
Contratista”), y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora],
autorizada para conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en
calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con
[indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el
Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del País
del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad]
[indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con
fecha del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del
Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el
Formulario de la Oferta; o

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con
la Subcláusula 28.2 de las IAO; o

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el
Contratante durante el período de validez de la misma,

(a) no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o
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(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad
con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el
Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en
su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos
anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno
efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal
como se establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier
momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se
dispensan por este instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos
documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de
[indique el año].

Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________
Sello Oficial de la Corporación (si

corresponde)

__________________________________ ______________________________________
[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s)] autorizado(s)]

_________________________________ _______________________________________
[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de
imprenta] imprenta]
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)
(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este
formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta
clase de garantía.]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el número de la Garantía de
Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de
fecha [indique la fecha] con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato
y una breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un
monto total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],25 la cual será
pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de
ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de
una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus
obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que
sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la
emisión del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de
dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes]

25 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el
Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Contratante.
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mes del [indicar el año],26 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de
pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación
del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del
subartículo 20 (a) está aquí excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

26 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante
deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará
solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes
de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría
considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una
sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud
por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la
Garantía.”
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Garantía de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita
este tipo de garantía]

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en
adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante,
compañía afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se
obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante]
en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de
fianza] [indique el monto de la fianza en palabras] 27, a cuyo pago en forma legal, en los
tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el
Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y
solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a
estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha28 del
[indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para [indique el nombre del
Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los
mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por
referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha
obligación quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto. En cualquier
momento que el Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo
declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir
prontamente el incumplimiento o deberá proceder de inmediato a:

(1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al
Contratante para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del
mismo y, una vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál

28 Fecha de la carta de aceptación o del Convenio.

27 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC,
expresado en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el
Contratante.
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es el Oferente que ofrece la oferta evaluada más baja que se ajusta a las
condiciones de la licitación, disponer la celebración de un Contrato entre dicho
Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando
existiera algún incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del
Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad con lo
dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para sufragar el
costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato,
pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento,
incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser
responsable en virtud de la presente fianza. La expresión "saldo del Precio del
Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el
Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el
Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista, o

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato
de acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el
monto de esta fianza.

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que
constituye esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido
un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho
alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el
Garante ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente
atestiguado por la firma de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique
el mes] de [indique el año].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
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En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del
Contrato se hará un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]
Beneficiario: [Nombre y dirección del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”)
ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha
[indique la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una
breve descripción de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al
Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas
indicada(s) a continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]29 contra el recibo de su
primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus
obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo
para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido
pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número
[indique número] en el [indique el nombre y dirección del banco].

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de
cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará,
a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino

29 El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera
de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad
aceptable al Comprador.
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indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para
pago, o en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año]30, lo que ocurra
primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta
oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC
Publicación No. 458.

[Firma (s) del o los representante (s) autorizado(s) del Banco]

30 Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberá advertir que en caso de
una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de
esta Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario,
al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior
a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será
presentada antes de que expire la Garantía.”
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Seguros de Caución por Garantías de Mantenimiento de Oferta y de
Cumplimiento y por Pago de Anticipo

Los textos de estas garantías deben ajustarse a lo normado por la Superintendencia de
Seguros de la Nación y a lo estipulado en las Instrucciones a los Oferentes y en las
Condiciones del Contrato.
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