
Secretaría de Planificación 
Subsecretaria de Espacios Públicos 

 
 

 
 
 San Martín 1351, 4º Piso - Avellaneda 

 (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  

OBRA: “REMODELACIÓN PLAZA ISLA MACIEL” 
 
 

UBICACIÓN DE LA OBRA: entre las calles Carlos Pellegrini y Virrey Vieytes, partido de Avellaneda. 
PLAZO: 90 (NOVENTA) días corridos  

CONSULTAS TÉCNICAS: Se realizarán de lunes a viernes de 8:30hs a 15:00hs comunicándose al +54 (011) 
6089-8300 Int.: 2069 o a través del siguiente mail: espaciopublicoavellaneda@gmail.com 

 
 

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 
 

ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación Pública está destinada a la 

contratación, Mano de obra, Materiales y Equipos para la ejecución de la remodelación de la Plaza Isla 

Maciel, ubicada entre las calles Carlos Pellegrini y Virrey Vieytes, partido de Avellaneda. 

 
ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de MAYO de 2025 asciende a 

la suma de Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO 

TRECE con 63/100 ($291.870.113,63). Se deja expresa constancia que dicho monto es final e incluye el 

Impuesto al Valor Agregado y demás cargas impositivas, cargas sociales, tasas y contribuciones 

aplicables conforme la normativa vigente.  

 

ARTICULO 3: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La cotización de la obra se ejecutará por Ajuste 

Alzado. 

 

ARTICULO 4: DEPOSITO DE GARANTÍA DE LA OFERTA: El depósito de garantía de la oferta 

deberá ser constituido bajo las formas y modalidades que establece el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales, y cumplirá la función de afianzar la seriedad de la oferta realizada por el proponente. 

 

ARTICULO 5: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por cada 

Renglón. Asimismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos 

ejecutados en cada periodo, la planilla anexa general a la fórmula de propuesta general y la 

correspondiente al Renglón ofertado en caso de no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando los 

precios unitarios para cada ítem estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al 

Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada 

oferente deberá elaborar su propio cómputo a los efectos de realizar su cotización. 

  

ARTICULO 6: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de 90 (NOVENTA) días 

corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo. 

 

ARTICULO 7: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con el 5% 

(cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas 

establecidas en el Art. 2.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, contempladas en los incisos a – 

b – c – d. 

 

ARTICULO 8: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Como requisito para participar de la presente licitación se 

exigirá que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro Único de 

Proveedores y Contratistas de la Municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada. 

Aquel oferente que tuviera su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, 

deberá completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. En caso de no cumplimentar 

dicha documentación, la oferta será desestimada, perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta 

depositada. 

 

ARTICULO 9: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la 

propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones 

Legales Generales, el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto 

Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 

165/73. 

 



Secretaría de Planificación 
Subsecretaria de Espacios Públicos 

 
 

 
 
 San Martín 1351, 4º Piso - Avellaneda 

 (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  

ARTICULO 10: FORMA DE CERTIFICACIÓN: La Contratista deberá prever que la certificación de los 

trabajos será proporcional al período de duración del contrato, estimándose que la misma deberá 

corresponder mensualmente. Sin perjuicio de esto, la Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la 

modificación de dichos porcentajes si lo considerara necesario o conveniente.  

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos o estimados por períodos mensuales, 

con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. 

Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, el Contratista presentará el certificado 

mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad, de 9:00 a 13:00hs.  

La Dependencia correspondiente procederá a la comprobación y medición de los trabajos y aprobará 

el certificado dentro de los (10) días hábiles subsiguientes a su presentación.  

En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extenderá de todas maneras el certificado 

con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificación 

pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera 

acuerdo, según determine el comitente. 

 

A- Documentación requerida para la certificación: 

- Nota dirigida al Intendente Municipal 

- 4 (cuatro) copias del certificado firmadas (en azul) y selladas por el presidente/Socio Gerente de 

la Empresa y Representante Técnico.  

- Fotografías acordes al avance certificado (1 foto por ítem) preferentemente a color, firmadas (en 

azul) y selladas por el presidente/Socio Gerente de la Empresa y Representante Técnico  

- Póliza de Fondo de Reparo. En caso de pago parcial de la misma presentar el original (color rosa) 

más 2 (dos) fotocopias. En caso de pago total presentar 3 (tres) fotocopias 

- Comprobante de pago de Aportes (Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, 

Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires – CAAITBA) 

- Comprobante de pago de CEP (Cuota de Ejercicio Profesional) (CAPBA) / Comprobante de pago 

de Impuesto al Sello y Matricula (Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires) 

- Contratación de Tareas Profesionales, con su respectivo Visado por el organismo 

correspondiente (CAPBA/ Colegio de Ingenieros de la Pcia. De Buenos Aires). Incluye Anexa del 

Contrato, con los datos de la Obra, valor de la obra y Honorarios profesionales.  

- Nómina de Personal afectado a la obra (Listado de la Empresa, con log, sellado y firmado) 

- Nómina de Personal AFIP (afectado según el mes que se está certificando) 

- DDJJ FORMULARIO 931 AFIP (afectado según el mes que se está certificando) 

- Volante de Pago Electrónico (VEP) de 931 

- Factura  

- Remito (en caso de certificar bienes inventariables) 

 

En todos los casos los certificados constituirán documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a 

posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final y esta sea aprobada por autoridad 

competente, y sujeto al resultado de la medición final en el caso de haberse contratado las obras por 

sistema de unidad de medida. 

 

ARTICULO 11: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LA OBRA: Los precios de obra faltante de 

ejecutar serán redeterminados, a solicitud del contratista, mediante la aplicación de la expresión 

matemática que se indica en presente Pliego, la cual tomará como insumo la estructura de ponderación 

estandarizada definida en el presente Pliego.  

Iniciada la obra, la contratista podrá presentar una nota por única vez, según el modelo que obra en el 

ANEXO I del Decreto N° 7379/2023 mediante la cual solicitará el inicio del procedimiento de 

redeterminación de precios del contrato conforme la normativa aplicable. También podrá solicitar en 

dicha nota el ajuste del anticipo financiero, de corresponder. 

El régimen de redeterminación de precios de la presente licitación se encuentra regido por las 

previsiones de la Ordenanza N° 30422 y el Decreto reglamentario N° 7379/2023, según las disposiciones 

de la normativa provincial correspondiente al Decreto N° 290/2021 del GPBA (DECRE-2921-290-

GDEBA-GPBA), su reglamentación mediante Resolución MIYSPGP N° 943/2021 (RESO-2021-GDEBA-

MIYSPGP) y su modificatoria mediante resolución MIYSPGP N° 1638/2022 (RESO-2022-1638-GDEBA-

MIYSPGP); con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 995/2022 del GPBA (DECRE-2022-

995-GDEBA-GPBA) y su reglamentación mediante Resolución MYSPGP N° 1211/2022 (RESO-2022-

1211-GDEBAMIYSPGP). 
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La estructura de ponderación aplicable a la presente contratación es la siguiente:  

 

 

 

 

La expresión matemática del factor de redeterminación se graficará de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 Fri: Factor de redeterminación del período en análisis 

 α: Coeficiente de ponderación asignado a cada rubro 

 R1i; R2i; R3i, … Rni: Índices del mes en análisis 

 R10; R20; R30; … Rn0: Índices del mes base 

Las fuentes de información de los índices correspondientes son las previstas en el ANEXO VII del 

Decreto N° 7379/2023. 

Se contemplará la realización de redeterminaciones provisorias, a solicitud del contratista, luego de la 

presentación de cada certificado de obra. Se realizará una redeterminación definitiva al final de la obra. 

El certificado redeterminado deberá confeccionarse con los formularios previstos en el ANEXO III del 

Decreto N° 7379/2023, a los cuales no podrá introducirle modificaciones, con la salvedad del contenido a 

completar, debiendo realizar cualquier aclaración en una presentación independiente. 

El contratista deberá presentar junto con el certificado redeterminado  la siguiente documentación: (a) 

la documentación contractual correspondiente a la obra (b) la estructura de ponderación estandarizada o 

no, según el tipo de obra, contenida en el Pliego de Bases y Condiciones (c) el informe de inspección de 

obra que extenderá la Secretaría de Planificación que obra como ANEXO V del Decreto 7379/2023 (d) la 

correspondencia de los valores aplicados (e) la planilla con los cálculos para la obtención del factor de 

redeterminación. 

Dicha solicitud deberá incoarse dentro de los 30 (treinta) días de publicado el índice del costo de la 

construcción en el Gran Buenos Aires (ICC) del mes bajo certificación por parte del INDEC y el cuadro 

resumen de información para redeterminar los precios de contratos de obra pública que se encuentra 

disponible en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Calendario-Fecha-0 o la que en el futuro la reemplace. 

Cumplido el plazo previsto desde la publicación de los índices por el INDEC, no serán admitidas las 

solicitudes de redeterminación provisorias de precios de dicho mes. 

 

A- Documentación integrante, excluyente para NO OBJECIÓN TÉCNICA:  
Redeterminación PROVISORIA: 
1) FORMULARIO DE SOLICITUD – ANEXO I 
2) NOTA DE RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE RECLAMO – ANEXO II 
3) CALCULO DE FACTOR DE REDETERMINACIÓN – ANEXO IIIa 
4) CUADRO RESUMEN BALANCE DE REDETERMINACIONES – ANEXO IIIb 
5) CUADRO COMPARATIVA DE AVANCE DE OBRA – ANEXO IIIc 

OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICOS 

ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN 

OBRA: "REMODELACIÓN PLAZA ISLA MACIEL" 

Insumo Fuente Referencia Ponderación 

Mano de Obra INDEC Anexo - Cuadro 5 - Inc. a. (Decreto 1295/02) 26,00% 

Contrapisos, carpetas y 
solados 

INDEC Anexo - Cuadro 5 - Inc. b. (Decreto 1295/02) 25,00% 

Equipamiento INDEC Cuadro 3 - Clasificación CIIU R3 2695 Código CPC 2695 14,00% 

Iluminación INDEC Anexo - Cuadro 5 - Inc. g. (Decreto 1295/02) 13,00% 

Juegos INDEC Anexo - Cuadro 2 CIIU R3 2811  CPC 42120-1 7,00% 

Amortización de equipos INDEC Anexo - Cuadro 1 - Inc. j. (Decreto 1295/02) 5,00% 

Gastos generales INDEC Anexo - Cuadro 5 - Inc. p. (Decreto 1295/02) 7,00% 

Costo financiero BNA TNA vencida (día15 hábil o posterior) 3,00% 

   
100,00% 
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6) CARATULA REDETERMINACION PROVISORIA – ANEXO IIId 
7) COPIA DE ÍNDICES DE REFERENCIAS UTILIZADOS  

 
Redeterminación DEFINITIVA: 
1) FORMULARIO DE SOLICITUD – ANEXO I 
2) NOTA DE RENUNCIA A CUALQUIER TIPO DE RECLAMO – ANEXO II 
3) CUADRO RESUMEN BALANCE DE REDETERMINACIONES – ANEXO IVa 
4) RESUMEN PONDERACIÓN MENSUAL PROVISORIO – ANEXO IVb 
5) REDETERMINACIÓN DE INSUMOS – ANEXO IVc 
6) REDETERMINACIÓN DE ÍTEMS – ANEXO IVd 
7) CUADRO REDETERMINACIÓN DEFINITIVA – ANEXO IVe 
8) CARATULA REDETERMINACION DEFINITIVA – ANEXO IVf 
9) INFORME DE INSPECCIÓN – ANEXO V 
10) COPIA DE ÍNDICES DE REFERENCIAS UTILIZADOS  

 

Una vez otorgada la NO OBJECIÓN TÉCNICA deberá completar la documentación necesaria para 

certificación según el ART  10, inc A. 

El certificado redeterminado provisorio, contendrá la medición realizada en el certificado básico al que 

le será aplicado el 95% (noventa y cinco por ciento) de la variación porcentual resultante del factor de 

redeterminación obtenido para el período en análisis restante de ejecución. 

 

ARTICULO 12: FORMULARIO DE AVANCE DE OBRA: A los efectos de la certificación de avance 

de obra, es obligación proveer los formularios a los que hace referencia el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales, ajustado al modelo que se entregará al adjudicatario. 

Para ello se fijará un plazo de 15 (quince) días que correrán a partir de la presentación de cada 

certificado para su aprobación. Si dentro de ese último plazo el certificado fuese observado, el plazo para 

el pago comenzará en el momento en que el certificado se presente con las correcciones que 

correspondieren. 

Aprobado el certificado de obra, el Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se 

ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 

Si existieren atrasos de obra, por causas imputables al contratista, los certificados correspondientes 

se liquidarán con el último factor de redeterminación aplicado, sin perjuicio de las penalidades que 

pudieran corresponder. Dicho factor de redeterminación se mantendrá en las subsiguientes 

certificaciones hasta tanto la contratista regularice la curva de inversión. Todo certificado ajustado en 

dichas condiciones quedará firme y no será recalculado bajo ninguna circunstancia. Si se tratare del 

primer certificado no se aplicará factor de redeterminación alguno hasta que se regularice la situación. 

 

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO: En caso de que la Contratista no constituya Póliza de Fondo 

de Reparo, se procederá a descontar el 5% (cinco por ciento) del importe de cada certificado, que se 

retendrá juntamente con la garantía de cumplimiento contractual. 

Las sumas retenidas por Fondo de Reparo o bien la garantía de sustitución del mismo, serán 

devueltas una vez aprobada el acta de recepción definitiva.  

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se le libere o 

devuelva la parte proporcional de las garantías y el fondo de reparo. 

Se permitirá sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza bancaria a entera satisfacción del 

Municipio. 

La garantía de cumplimiento de contrato, le será devuelta después de aprobada la Recepción 

Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios, de formularse. 

 

ARTICULO 14: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA: LETREROS, SEÑALES, PROTECCIONES Y 

LUCES DE SEGURIDAD. El adjudicatario deberá realizar el cierre de la obra de forma tal de permitir el 

correcto funcionamiento del establecimiento público. Para ello deberá utilizar el modelo de señalización 

que oportunamente le será entregado en la Secretaría de Planificación.  

En lo referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, la 

Inspección dará las instrucciones en cada caso. Además, deberá garantizar la seguridad en la obra 

señalizando y protegiendo convenientemente a todas las personas que concurran a dicho 

establecimiento.  

El no cumplimiento de lo expresado en este artículo hará pasible al contratista de una multa igual al 

0,5% del monto del contrato y del 1% por cada día de demora en señalizar y proteger la Obra 
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convenientemente a juicio de la Inspección. Este plazo se contará a partir de la notificación fehaciente a 

través del libro de Órdenes de Servicio de la infracción y su correspondiente penalización. 

 

ARTICULO 15: SUBCONTRATOS: El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o parte de la 

obra contratada. El incumplimiento de esta norma será motivo de rescisión del contrato. 

 

ARTICULO 16: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en 

cumplimiento de la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado 

por el Colegio respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. 

Además, con cada certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito 

previsional correspondiente. 

 

ARTICULO 17: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación 

técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 

 

ARTICULO 18: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y 

vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 

 

ARTICULO 19: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podrá realizarse hasta 24 horas antes de la 

apertura, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinación con la Subsecretaria de Espacios 

Públicos de la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al +54 (011) 6089-8300 int.: 2069 o a través 

del siguiente mail: espaciopublicoavellaneda@gmail.com 

 

 

ARTICULO 20: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda 

obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de notificación 

de la orden de compra, en cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en 

ese caso el terreno o lugar de trabajo. Asimismo, se le deberá entregar a la inspección dentro de los diez 

(10) días corridos a partir de la fecha de orden de compra las solicitudes emitidas por la contratista a las 

empresas proveedoras de servicios del medidor de electricidad y las conexiones de luz, agua y cloaca de 

obra.  

Se otorgarán 30 días para que dichas tareas se encuentren ejecutadas, en su defecto se deberá 

realizar los debidos reclamos a las prestadoras, hasta que se cumpla con el objeto y se le deberá 

entregar a la inspección una copia de los mismos. No contar con el medidor de obra o con las 

conexiones será motivo suficiente para hacer una neutralización. 

Se consideran como justificación de atraso, debiendo ser solicitados por una nota de pedido y 

admitidos en una orden de servicio: 

a) Razones climatológicas. 

b) Impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios 

públicos afectadas por las obras. 

 

ARTICULO 21: DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE EXCLUYENTE PARA REALIZAR INFORME DE 

PREADJUDICACIÓN:  

El oferente deberá acompañar en el Sobre N° 2 al momento de formular la oferta la siguiente 

documental conforme los requisitos que se detallan: 

1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  

a) Nota de fórmula de propuesta (Anexo VI-1a). 

b) Cómputo y presupuesto (Anexo VI-1b). 

c) Resumen de oferta con los rubros y totales en número y letra (Anexo VI-1c). 

2) Análisis de precios (Anexo VI-2). 

3) Curva de inversión (Anexo VI-3). 

4) Plan de Trabajos. (Anexo VI-4). Será propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma 

gráfica y numérica, según se detalla a continuación: 

a) Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de   Barras. 

b) Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el 

correspondiente gráfico. 
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c) Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo 

anterior. 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal 

ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será 

actualizado en función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 

5) Planilla de mano de obra, deberá incluir categoría y salario según acuerdo paritario vigente al 

mes de APERTURA. (Anexo VI-5). 

6) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de 

sus características. Si la utilización de maquinaria y equipos influyeran en costo del análisis de precios 

como insumo de EQUIPOS deberá incluir cálculo de amortización de cada uno. (Anexo VI-6). 

7) Planilla de insumos, deberá incluir código y fuente de INDEC y costo por unidad COMERCIAL 

de cada insumo. (Anexo VI-7). 

8) Listado de Profesionales en Obra. Se realizará en calidad de declaración jurada de 

profesionales autorizados. (Anexo VI-8). 

9) Declaración jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las 

exigencias de las empresas prestatarias de servicios públicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, 

etc.) para la tramitación de proyectos y la ejecución de las obras. (Anexo VI-9). 

10)  Certificado de visita de obra. Se entiende como visita de obra la inspección visual, física y 

obligatoria PREVIA a la presentación de oferta, firmado por la autoridad competente de la Municipalidad. 

La falta de presentación de la documental exigida al momento de la preadjudicación facultará al 

municipio a rechazar la oferta y a la ejecución de la garantía de oferta presentada. 

 

ARTICULO 22: DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El contratista contará con un 

plazo máximo de diez (10) días desde la fecha de la orden de compra para entregar ante la 

Subsecretaria de Espacios Públicos la documentación siguiente: 

1. Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (análisis de precios; materiales 

y transporte y mano de obra y equipos). 

2. Documentación técnica apta para construir que aplicara según obra a ejecutar: (Toda la 

documentación deberá ser aprobada por la inspección mediante libro de Órdenes de Servicio para ser 

considerada como documentación APTA PARA CONSTRUIR) 

a. Cálculo de estructura firmado por el profesional y representante técnico, y planos en escala 1:100 

y firmados por el representante técnico.  

b. Planos de replanteo de estructura de todas las plantas con niveles y referencias, en escala 1:100 

y firmados por el representante técnico.  

3. Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de 

Seguridad Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que fueren a 

realizarse. El mismo deberá contener: 

4. La nómina del personal que trabajará en la obra, con sus respectivos números de CUIL y el 

Formulario N°931 con pagos al día. Esta documentación deberá ser actualizada inmediatamente, en 

caso de altas o bajas. Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la 

Aseguradora. 

5. Confección del Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la Aseguradora, firmado por el 

Empleador y el responsable de Seguridad e Higiene de la obra. Será firmado por el Empleador, el 

Director de obra y el responsable de higiene y seguridad de la obra, y será aprobado por un profesional 

en higiene y seguridad de la Aseguradora. 

6. Copia de aviso de obra al IERIC. 

7. Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5 

Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1) y 2) del presente artículo deberán 

ser presentados en la Secretaria de Planificación, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda. 

El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el inicio de 

la obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de 

Avellaneda, en su carácter de Comitente, podrá rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista, 

aplicando las sanciones y penalidades pertinentes. Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición 

de la Municipalidad de Avellaneda toda la documentación en materia de Seguridad e Higiene Laboral, 

la que podrá ser requerida durante todo el desarrollo de la obra. 

 

ARTICULO 23: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas 
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fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación 

respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 

 

ARTICULO 24: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN OBRA: El Contratista deberá tener en 

obra, en forma PERMANENTE, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo 

represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con 

respecto a los trabajos que se realizan. El representante tendrá las debidas facultades para notificarse de 

las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas 

dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad 

derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 

 

ARTÍCULO 25: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considera finalizada la obra hasta tanto el 

Contratista haya presentado los “Planos conforme a Obra” y estos sean aprobados por la Inspección de 

Obra. La documentación se entregará en la Oficina de la Subsecretaria de Espacios Públicos, 

Secretaría de Planificación, sita en calle San Martin 1351 de Avellaneda, en escala 1:100, firmada por el 

profesional responsable.  

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR ACORDE A LA NORMATIVA NACIONAL Y 

PROVINCIAL. La confección de toda la documentación ejecutiva no deberá ser computada ni 

presupuestada en la planilla anexa de la obra, el contratista deberá tener en cuenta e incorporar esto 

como gastos generales. 

 

ARTICULO 26: RECEPCIÓN PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección 

“Ad Referéndum” de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y 

se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se 

labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que 

aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado 

de la operación. 

En dicha acta se consignará: 

1. La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual 

deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará 

por si la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 

 

ARTICULO 27: RECEPCIÓN DEFINITIVA: El último día hábil dispuesto como vencimiento del 

contrato, con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del 

plazo de garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción 

Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que 

faltaren ejecutar hasta la fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin 

prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el 

presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para 

verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de 

Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia: 

1. Que será “Ad Referéndum” del Intendente Municipal. 

2. La calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

3. Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de la Recepción Provisoria. 

4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

 

ARTICULO 28: DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA RECEPCIÓN DEFINITIVA: Durante el 

período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de ajuste y corrección. Por cada 

uno de estos trabajos el Contratista presentará un formulario indicando la fecha en que fue requerido o 

detectado el problema, una descripción de éste, sus probables causas y la solución adoptada, indicando 

la fecha de terminación de los trabajos y el resultado del seguimiento posterior del asunto.  

Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición del Acta de Recepción Definitiva, el 

Contratista entregará a la Inspección de Obra un Documento de Solicitud de Recepción Definitiva donde 

consten los pre-requisitos para la Recepción Definitiva de los trabajos. 

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presentará una nota 
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a la inspección de Obra indicando: 

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados.  

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los documentos del contrato. 

3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato. 

4. Que los  trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final. 

5. Que toda la documentación requerida ha sido entregada. 

La inspección de Obra procederá a realizar la verificación del estado de las obras con razonable 

diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por el Contrato. 

Si la Inspección de Obra considera que los trabajos están incompletos o defectuosos procederá a 

notificar al Contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran incompletos o defectuosos. El 

Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efectuadas y remitirá 

una segunda nota a la Inspección que los trabajos han concluido. 

La Inspección de Obra verificará que los trabajos se encuentren aptos para la Recepción Definitiva. 

El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias. 

Al mismo tiempo, el Contratista presentará para su aprobación los Certificados de Liquidación Final de 

las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido efectuar ante organismos 

gubernamentales o del sector privado, como ocupación de la vía pública, servicios de energía, agua, 

telefonía, gas, etc., para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra y del os pagos hasta la fecha 

de tramitación de la recepción definitiva de todos los derechos, servicios y abonos que correspondan, lo 

cual será condición previa para la devolución de los Depósitos de Garantía. 

 

ARTICULO 29: PLAZO DE GARANTÍA: Efectuada la Recepción Provisoria se establece un plazo de 

conservación y garantía de obra de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos. Cumplido el plazo de 

conservación y garantía correspondiente se procederá a realizar la Recepción Definitiva. 

Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos y/o 

desperfectos provenientes de mala calidad o ejecución deficientes de los trabajos, o vicios ocultos, 

siempre que ellos no sea consecuencia del uso indebido de obras. 

Durante dicho plazo período deberán encontrarse vigente la totalidad de los seguros a que se hace 

mención tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares (ver artículos), sin perjuicio 

de la subsistencia de la garantía de contrato; debiendo continuar vigentes todos los seguros indicados 

hasta la recepción definitiva. 

 

ARTICULO 30: RESCISIÓN DEL CONTRATO: El Municipio de reserva el derecho a rescindir el 

contrato, sin derecho a reclamo de indemnización de ninguna naturaleza por parte de la contratista, en 

caso de impericia, incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el presente pliego de Bases y 

Condiciones particulares, el pliego de bases y condiciones generales y el resto de la documentación 

contractual, destacando de este último la obligación en el cumplimiento del plazo contractual, o bien en el 

caso de que no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias para la continuidad del mismo. 

La rescisión del contrato que se produzca por culpa de la Contratista se regirá por las disposiciones 

concordantes de la Ley N° 6021, el Decreto N° 2980/00 y su reglamentación. En tal caso, el Contratista 

perderá la garantía contractual constituida y el fondo de reparo en su caso.  

Podrá pautarse la rescisión del contrato de obra de común acuerdo entre el Municipio y la contratista 

cuando existiera un cambio en la valoración del interés público que llevó a la realización de la obra, 

siempre que existiere conformidad del contratista.  

Cuando la recisión del Contrato no se produzca por culpa de la Contratista, la devolución del fondo de 

reparo correspondiente a los trabajos ejecutados satisfactoriamente y de la fianza, se efectuará después 

de transcurrido un período no menor al plazo de garantía contado desde la fecha de suspensión real de 

las obras y siempre que no se hubiesen comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los 

materiales o defectuosa ejecución de los trabajos. 

Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente previsión como 

precio unitario en el listado de ítems a cotizar por parte de la Contratista, el valor de los mismos será 

fijado por el Municipio. 

 

ARTICULO 31: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS: A los efectos de asegurar el fiel 

cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible de las siguientes penalidades, cuyo monto y 

forma de determinación se establecen a continuación: 

A- Limpieza de obra: es obligación de la contratista mantener en la obra y en el obrador una 

limpieza adecuada a juicio del Municipio y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los 
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trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de 

limpieza y sin ninguna clase de residuos de su propiedad. 

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista debe quedar limpio en forma 

diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la 

ejecución de los trabajos. 

Por cada infracción se le aplicará una multa equivalente al 0,1% (Cero con una décima por ciento) del 

monto de la obra. 

B- Ordenes de servicio: de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales, en caso de 

incumplimiento de las órdenes de servicio se aplicará una multa equivalente del 0,5% (cero con cinco 

décimas por ciento) del monto contractual, el que se duplicará respecto del anterior en cada reincidencia. 

C- Divergencias: el Contratista no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el 

pretexto de que existen divergencias pendientes. Si suspendieran los trabajos por este motivo se le 

aplicará una multa equivalente al 0,1% (cero con una décima por ciento) del monto contractual, el que se 

duplicará respecto del monto del contrato. 

El importe de estas multas se retendrá mensualmente de cada certificado. 

 

ARTÍCULO 32: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. Si la totalidad  de 

las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a juicio de 

la Dirección de Obra, el contratista se hará pasible de una multa que será calculada mediante la siguiente 

expresión: 

M = 0,50 x 
�

�
x D x 

�

��
 

Donde: 

M: Multa por retardo en la terminación de la obra 

C: Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas por autoridad competente 

P: Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus alteraciones aprobadas por autoridad 

competente 

D: Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no justificados a juicio de la Dirección de Obra 

J0: Jornal básico del ayudante del gremio de la construcción, sin cargas sociales, vigente 10 (diez) 

días corridos antes de la fecha de la licitación 

J: Jornal básico del ayudante del gremio de la construcción, sin cargas sociales, vigente a la fecha de 

la aplicación de la multa. 

Cuando el importe de la multa alcance el 10% (Diez por ciento) del monto del contrato, la Secretaría 

de Planificación podrá optar por su rescisión por culpa del Contratista, o por la continuación del mismo 

sin que en el período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas 

penalidades en virtud de la demora. 

 

ARTICULO 33: ECONOMÍAS Y DEMASÍAS: Toda economía y demasía que surja en el transcurso de 

la obra, deberá ser autorizada por la inspección, a través de un pedido de la empresa utilizando el único 

medio de comunicación oficial (libros de nota de pedido y ordenes de servicio). No se contemplarán el 

pago de tareas que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepción. 

 

ARTICULO 34: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Serán elegibles los oferentes 

que demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concreción y finalización de obras similares. Se 

presentará fotocopia de Contrato, Orden de Compras y Recepción definitiva de cada obra.  

Será requisito excluyente para el oferente, NO contar con antecedentes de obras contratadas por esta 

municipalidad, que no hayan cumplido con el plazo contractual por causas imputables al Contratista.  

El no cumplimiento de todos o alguno de estos aspectos por el oferente, será causal de rechazo de la 

oferta presentada. 

 

ARTICULO 35: PEDIDOS DE LA EMPRESA. Este libro será llevado por el Representante del 

Contratista y en él extenderá los pedidos, reclamos, respuestas y cualquier otra comunicación que desee 

formalizar ante la Inspección, quien se notificará firmando a tal efecto el original y todas las copias. No se 

reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Representante del Contratista que los 

efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Libro de Notas de Pedido habilitado a 

tal efecto. Se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad. 

 

ARTICULO 36: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: Este libro será llevado por la inspección de 
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obra y en él extenderá los pedidos, reclamos, respuestas y cualquier otra comunicación que desee 

formalizar ante la Contratista, quien se notificará firmando a tal efecto el original y todas las copias. Se 

llevará por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad 

 

ARTÍCULO 37: DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA: EI Contratista deberá conservar en la obra una 

copia ordenada de los documentos del proyecto ejecutivo aprobado por la inspección, a los efectos de 

facilitar el debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

 

ARTICULO 38: COMPROMISOS DE LA EMPRESA: El contratista deberá realizar las tareas 

asignadas siguiendo las normativas y protocolos vigentes tales como: IRAM NORMAS DEL INSTITUTO 

ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, ARGENTINA VN-E NORMAS DE ENSAYO DE 

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, ARGENTINA CIRSOC 201 REGLAMENTO CIRSOC 201; 

NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE A MODO DE EJEMPLO LEY 19.587/72 (LEY DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO) Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 351/79; DECRETO 911/96 

(REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN). 

 

ARTICULO 39: DERECHOS DE RETENCIÓN: El contratista renuncia formalmente a partir de la firma 

del contrato con el Municipio, a ejercitar el derecho de retención previsto en los artículos 2587 a 2593 y 

concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre las tierras, edificios e instalaciones que 

ocupe con motivo de la ejecución de la obra objeto del contrato, aun cuando sobrevinieran créditos a 

favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o controversia jurídica entre las partes 

contratantes. 

 

ARTICULO 40: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: Si en la interpretación del contrato bajo su faz 

técnica surgieran divergencias, estas serán resueltas por el Municipio a través del órgano competente en 

materia de obra, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los materiales, la solidez y 

eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de mensura. 

La contratista no podrá suspender los trabajos – ni aun parcialmente – con el pretexto de que existan 

divergencias pendientes, aplicándose en su caso las sanciones previstas en el presente Pliego. 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y deberá ser 

comunicada al Registro de Licitadores de la Provincia Buenos Aires.  
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OBRA: “REMODELACIÓN PLAZA ISLA MACIEL” 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
 
 
CAPITULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 
 
1 TRABAJOS PRELIMINARES 

 
1.01 NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, 

serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto 
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y 
dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta 
situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir. 

El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los 
oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectarán algún rubro o tarea faltante, 
deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de los 
oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se 
considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los 
rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los 
trabajos necesarios. 

 
1.02 MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 
El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya 

sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos 
los casos por capataces idóneos. Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y 
equipos que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de 
ejecución.  

La Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte 
durante la marcha de los trabajos. 

 
1.03 MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES 
 

Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, 
entendiéndose por cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil 
higiene y mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de 
colocación, etc. 

Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que 
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de 
igualdad. 

Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos 
los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de los 
materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos 
ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas. 

Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad 
concretar las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de 
especificarlo debido a que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca en 
cuestión. El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares 
o equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en este último caso por su 
cuenta y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección 
aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación 
necesaria las características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de 
su aprobación. 

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar 
la incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. Los materiales en general 
serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a las especificaciones 
contenidas en las normas IRAM.  

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre 
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de fábrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de 
aprobación, en el rótulo respectivo. 

Los materiales, instalaciones sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o 
cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección, debiendo el 
Contratista retirarlos de inmediato de la obra a su cargo dentro del plazo que la respectiva Orden de 
Servicio establezca. Transcurrido ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, 
dichos materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la Inspección estando a cargo del 
Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. Los materiales y elementos defectuosos o 
rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del  mismo modo que los de buena calidad, puestos en 
desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos 
de toda suerte a que los trabajos de sustitución dieren lugar. 
 
1.04 MUESTRAS 

 
El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en 

tamaño natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite. Sin perjuicio 
de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que una vez 
aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas, 
cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc. Con el mismo criterio el Contratista deberá 
presentar muestras de elementos o equipos tales como carpinterías, artefactos y accesorios de todas las 
instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos los componentes propios del sistema, necesarios 
para su completa y correcta instalación y funcionamiento. 

En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que 
solicite la Inspección. Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que 
ingresen a obra podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. También el 
Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en caso de ser 
aceptadas incorporarse a la obra en forma definitiva. 

Dichos tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que lo componen, sino que se 
efectuarán con las terminaciones proyectadas. Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el 
material o elementos a colocar podrá ser motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el 
Contratista el único responsable de los perjuicios que se ocasionen. No se admitirá cambio alguno de 
material que no esté autorizado por la Inspección. Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no 
surjan de la documentación técnica, pero que sean necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos 
de los detalles constructivos, conducentes a una mejor realización. 

Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del obrador, 
adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia. 
 
1.05 REUNIONES DE COORDINACIÓN 

 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 

Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas 
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones 
de los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en 
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de los Subcontratistas. 
 
1.06 MATERIALES DE REPOSICIÓN 

 
El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso 

de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras. La 
cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningún 
caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 

Los materiales serán los que se indican a continuación: 
 Solados 
 Revestimientos 
 Artefactos de iluminación 

Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que 
oportunamente indique la Inspección. 
 
1.07 AGUA PARA CONSTRUIR 
 

El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese 
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concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la 
propuesta adjudicataria.  
 
1.08 ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
 

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará 
a las exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. Si se realizaran trabajos 
en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación 
que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. 

En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las 
especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.  

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la 
iluminación de que se trata antes, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de 
las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas 
instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán 
específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos 
de construcción, sean estos de su propio uso, o de uso de los Subcontratistas. 

 
1.09 LIMPIEZA DE LA OBRA 

 
Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del 

terreno ó de las áreas existentes a remodelar. Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el 
Contratista deberá mantener limpio y libre de residuos el recinto de la obra, estando obligado además a 
efectuar limpiezas periódicas de eliminación de hierbas, yuyos y malezas en todos los sectores 
comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra. Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la 
obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional 
y/o definitiva incluso el repaso de todo elemento ó estructura que haya quedado sucio y requiera lavado 
como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y 
cualquier otra instalación. 

La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la obra, por 
cuenta y cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta. 
 
1.10 AYUDA A GREMIOS 
 

El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los 
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros que 
componen las obras licitadas: 

Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, 
construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa 
realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio 
total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se señalan a 
continuación algunas de las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que en virtud 
del tipo de contrato que regirá sus prestaciones el Contratista no podrá alegar que alguna tarea específica 
no es de su responsabilidad o incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo estado de 
terminación. 

• Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran. 
• Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio 

que las obras completas requieran. 
• Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc. 
• Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o completar 

cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación. 
• Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran. 
• Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. 

correspondientes a cualquiera de los gremios involucrados. 
• Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de 

residuos o sobrantes. 
• Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación legal 

o convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por 
él o por los Subcontratistas. 

• Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la 
recepción final de la obra definitiva. 
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• Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas, 
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de la obra completa 
plantee, incluso la mano de obra propia necesaria. 

 
1.11 MEZCLAS 

 
Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el Contratista 

deberá presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde consten todas las 
mezclas que utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicación. 
 
 
1.12 REPLANTEO 

 
El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del terreno, poniendo en conocimiento 

de la Inspección cualquier diferencia, si la hubiere. El replanteo será ejecutado por el Contratista y 
verificado por la Inspección, previo a dar comienzo a los trabajos. Los ejes principales de replanteo y los 
referentes de nivelación serán materializados mediante mojones de mampostería, convenientemente 
protegidos y señalizados en forma indeleble y permanente.  

El Contratista procederá al exacto trazado de las bases, cimientos, muros, tabiques, etc., 
empleando para ello caballetes de madera y alambres tensados. Dichos alambres no serán retirados 
hasta tanto los elementos a replantear alcancen la altura de los mismos. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspección. 
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de errores 
habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspección se hallare  
presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 
 
1.13 NIVELACIÓN DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO 

 
El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para 

llevar el terreno a las cotas establecidas en los planos. Estos trabajos deberán efectuarse con anterioridad 
al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar perjuicios en las mismas, producidos por acumulación de 
aguas pluviales o de otro orden en proximidad con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y 
depósitos de materiales. 
 
1.14 CARTEL DE OBRA 

 
Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que dicte la inspección de obra, 

teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente 
visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las 
personas. 
 
1.15 DEMOLICIÓN Y DESMONTE 
 
1) Esta licitación también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el 

fin de lograr las obras de en cuestión. El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en el 
los trabajos previstos en este pliego y ajustar los valores de su oferta.  

2) El contratista deberá conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes 
sobre estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el más estricto cumplimiento. El  contratista 
realizará, de ser necesarios los trámites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefónica y 
todo otro servicio involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Así 
también se hará cargo de la ejecución de cercos, de ser necesarios, desratización, retiro, y traslado 
de los escombros. Se presentará el plano de demolición en donde se indique la secuencia de la 
misma y la metodología a emplear firmado por profesional responsable. 

3) Será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los daños que pudieran emerger 
de la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberá tener en cuenta 
tomar las medidas de seguridad preventivas según las reglamentaciones en vigencia con el 
fin de no provocar daños y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos. Queda bajo directa y 
exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar: 
a) la prevención de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran hacerse el 

personal de la obra peatones y vecinos;  
b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros medianeros. A estos fines, serán de 

obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, así como las medidas de 
protección y seguridad prescriptas en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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4) Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de 
demolición mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocación de cartel de obra como 
así también los planos de la demolición y los permisos deberán ser aprobados por la Municipalidad 
de Avellaneda. 

5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucción estará a cargo del 
contratista; como así también la ejecución de apuntalamientos que se requieran. 

6) La demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberán estar 
realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobación de planos y 
procedimientos. 

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones 
contenidas en el Capítulo 4 Punto 10 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 

8) El contratista será único y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la 
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, así como de los daños y 
perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolición. Igualmente 
queda obligado a adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos 
y/o peatones. El retiro de los materiales de demolición deberá realizarse en las primeras horas de 
la mañana. Cualquier hundimiento en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolición 
serán reparados de inmediato. Se pondrá especial cuidado en el estacionamiento de camiones a 
efectos de no entorpecer el tránsito y los accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre 
camiones deberán cubrirse con lonas o plásticos a efectos de impedir la caída de escombros. Al 
término de los trabajos las veredas deberán entregarse en perfectas condiciones de transitabilidad. 
Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, caja, 
cañerías, etc., correspondientes a servicios públicos que pudieran encontrarse en el ámbito de la 
demolición. 

9) El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 
9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de 
Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros. 

10) Quedan incluidos en los trabajos de demolición las tareas de remoción necesarias indicadas por la 
inspección de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales. 

 
1.16 CEGADO DE POZOS NEGROS 

 
Si durante las operaciones de excavación aparecieran antiguos pozos negros, aljibes o tanques el 

Contratista procederá a su vaciado y desinfección con cal viva en toda su profundidad si ésta no excede 
los 10,00m. En caso de tener mayor profundidad se convendrá con la Inspección el criterio a seguir para 
la fijación de la cota. Para su relleno se procederá de la siguiente forma. 

Si el pozo se encontrara fuera de la zona de cimentación, se procederá a su relleno, con suelo 
similar al adyacente, en capas de 0,20m debidamente humidificadas y compactadas. 

Si en cambio se encontrara dentro de la traza de las construcciones o de la zona de influencia de 
los cimientos o bases, el Contratista elevará a la Inspección, debidamente fundada en cálculo, la forma 
de relleno y consolidación propuesta. 
 
1.17 SOBRE CORTE DE ÁRBOLES 

 
Solo se cortarán árboles o arbustos que se indiquen y que únicamente impidan el desarrollo de los 

trabajos o se prevean puedan afectar la obra concluida, en tal caso se extraerán con sus raíces, por lo 
que se deberán efectuar las excavaciones necesarias, que luego se rellenará con material apto y se 
apisonarán en un grado no menor que el terreno adyacente. 
 
1.18 CERCO DE OBRA, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO 
 

El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las 
exigencias municipales propias del lugar de emplazamiento de las obras en los límites externos en 
contacto con la vía pública. Cuando el límite a cercar coincida con un cerco definitivo proyectado, el 
Contratista podrá optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá 
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la Recepción 
Definitiva. El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de 
entrada propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de 
ellos ingresarán personal y materiales a la obra. 

Con la debida antelación el Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición del 
obrador, con todas sus instalaciones para la aprobación. 

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista preverá el vestuario y baños para el 
personal y todo otro local e instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus 
Decretos Reglamentarios. Además del equipamiento adecuado de éstos, el Contratista dispondrá las 
comodidades necesarias para los depósitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín 
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para primeros auxilios. 
Todas las construcciones provisionales serán mantenidas en perfecta higiene y estado de 

conservación por el Contratista, estando también a su cargo la tramitación y obtención de agua, energía 
eléctrica, gas y teléfono de las mismas, así como los pagos de derechos pertinentes, debiendo presentar 
los comprobantes adjuntos al primer certificado de obra. 

Dentro de los espacios acondicionados para su propio uso y para su Representante Técnico el 
Contratista dispondrá un local para uso de la Inspección, pudiendo el servicio sanitario y el equipamiento 
señalado ser común a ambos, incluyendo lavatorio e inodoro. Dicho local deberá contar con las 
comodidades mínimas para los fines del uso que tiene destinado. 

El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de 
todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspección. Deberá asimismo 
adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o 
peligro. La construcción especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, deberá 
ser retirada por el Contratista juntamente con todas las demás construcciones o instalaciones 
provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, procediendo asimismo al sellado de conexiones 
correspondientes a cañerías, cegado de pozos negros y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las 
mencionadas construcciones provisionales. 

 
 

2 MOVIMIENTO DE SUELO 
 
2.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 

Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los 
perfiles, niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Así como el 
alejamiento de todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a 
cuenta y cargo del Contratista. 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El 
Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo 
con los planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspección, las 
recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera. 

El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las 
soluciones estructurales de las obras objeto de la presente licitación. El Contratista contratará el estudio 
de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia de reconocida solvencia y que 
deberán ser previamente aprobados por la Inspección a los fines de conocer la conformación del terreno 
y suelo de fundación. 

Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, previo al 
comienzo de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que describirá los 
criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las 
excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborará el 
proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección. 

El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas 
pluviales, surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del 
obrador o causen inundaciones que perturben la marcha de la obra. A tal efecto, si fuera necesario preverá 
un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc. que permitan alojar y conducir las aguas 
recogidas a desagües naturales o urbanos próximos, o a aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni 
a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de terceros. 

Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista someterá 
a aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a dichas tareas, no 
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y perjuicios. El equipo usado para éstos 
trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá exigir el cambio o retiro de los 
elementos que no resulten aceptables. 

Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los trabajos en 
el plazo contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al 
retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos 
elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito. Los mismos deberán ser 
conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos 
elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro a su reemplazo por 
otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso. 

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras 
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los perjuicios de 
cualquier naturaleza que se ocasionen si ello se produjese. 

 
2.02 LIMPIEZA, DESBROCE Y DESTAPE 
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El Contratista deberá realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las áreas afectadas a las 
obras de ampliación. La limpieza consistirá en el retiro de toda la remoción de restos de obras existentes, 
escombros, cercos y demás objetos hechos por el hombre, como asimismo vegetación objetable cuando 
así lo establezca la Inspección. Esta limpieza comprenderá todas las áreas afectadas a las construcciones 
y a las de uso del contratista. El desbroce consistirá en la remoción y alejamiento de cepas (tocones), 
raíces, troncos enterrados y materiales orgánicos u objetables. 

Las áreas a ser desbrozadas coinciden con las de limpieza. El destape consistirá en la remoción, el 
transporte y el depósito de todo el suelo superficial, basuras objetables, escombros, humus, material 
barroso y vegetación. Esta tarea se exigirá en los lugares en que se asienten contrapisos y pisos en 
contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. y en los sectores a pavimentar. El destape 
deberá realizarse en una extensión y profundidad tal que sea removida toda la vegetación, con excepción 
de las raíces capilares. No se requerirán trabajos de destape separados en las áreas que serán 
excavadas, salvo que el material de excavación esté destinado a ser usado como relleno permanente. 
 
2.03 RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO EN AREAS A PARQUIZAR 

 
Se deberá efectuar una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes de todo resto de 

obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y cualquier otro 
material residual de solados y/o pavimentos. El relleno se realizará con tierra negra de textura arenosa, 
50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15%, absolutamente libre de cierto tipo 
de malezas como la “lagunilla” o el “cebollín”; se rechazará cualquier tipo de tierra que los tuviere, 
cualquiera que fuera el uso al que se destinare la parquización. En caso contrario, las tierras deberán 
contar con un análisis físico-químico, sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. Se incluyen los 
fletes necesarios para el transporte de tierras. 

 
2.04 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES 
 

Las excavaciones necesarias para la ejecución de zanjas para cimientos, plateas, bases de 
fundación deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la 
estructura a fundar a fin de evitar sobre excavaciones. Las mismas podrán ejecutarse por cualquier 
procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier equipo de excavación y transporte adecuado 
para la realización del trabajo. Durante el curso de las excavaciones el Contratista tomará todas las 
medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación de ser ello necesario. 

Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas, 
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de 
estos daños deberá ser reparado por el Contratista. Las zanjas para vigas portamuros tendrán un ancho 
mínimo igual al de las mismas y serán protegidas contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo 
será completamente plano y horizontal. No se iniciará obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido 
observado su fondo por la Inspección. 

En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspección, 
para la capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria investigación a los 
efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación 
de la fundación. 

Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de 
precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la medida 
que en cada caso determine la Inspección. Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten 
excavaciones en la vecindad de construcciones linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier 
estructura o equipo dañado por su operación. 
 
2.05 EXCAVACION PARA PILOTINES 

 
La excavación para pilotines de HºAº se podrán realizar en forma manual o utilizando métodos 

mecánicos, en ambos casos las excavaciones deberán profundizarse a tierra firme y como mínimo a 
1,50m. El diámetro de la excavación será de 0.20m 
 
2.06 EXCAVACIONES PARA CANALIZACIONES 
 

Serán ejecutadas con los trazados niveles y dimensiones determinadas en los planos 
correspondientes a cada instalación. El fondo de las mismas se preparará con las pendientes establecidas 
y en forma tal que cada caño repose en toda su longitud, con excepción del enchufe, alrededor del cual 
se formará un hueco para facilitar la ejecución de la junta. 

En los casos que ser necesario, a juicio de la Inspección, se ejecutarán los entibamientos necesarios 
para el sostén de la tierra. 
 
2.07 RELLENOS POSTERIORES 
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Tan pronto como las estructuras destinadas a quedar enterradas se hayan concluido, se procederá 

al relleno de las excavaciones ejecutadas para fundaciones. Todo relleno para tal destino deberá ser 
hecho con tierra de excavación o similar y compactarse en igual grado que el terreno adyacente mediante 
pisones metálicos que no deberán tener una superficie de apisonado mayor a 200 cm.2. 

Las capas de material a compactar deberán tener un espesor máximo de 15 cm. Los trabajos de 
colocación de rellenos no deberán iniciarse antes de haber recibido la correspondiente autorización. Para 
estos trabajos se podrá utilizar la tierra proveniente de excavaciones de misma obra siempre y cuando 
las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección, no debiéndose utilizar tierra vegetal, 
residuos o materiales orgánicos provenientes del destape. Sobre toda clase de cañería o conductos, se 
colocará una capa compactada de arena de 0,30 m., el resto del material de relleno para tapado, será 
igual al terreno adyacente. 
 
 
3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
3.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 

El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de los trabajos 
referentes a las Estructuras de Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos 
que forman parte de la documentación, motivo de esta licitación, y de aquellas existentes en las áreas a 
intervenir. El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada 
en el pliego  siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle 
correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se 
le encomienden, aun cuando los delegue en Subcontratistas. 

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período 
de construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. En 
consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, 
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los 
requerimientos señalados. 

Además, si hubiese una estructura existente en la obra a intervenir, el Contratista deberá realizar 
un análisis estructural de la misma, y si fuese necesario realizar los refuerzos correspondientes, siendo 
el único responsable de la estabilidad y seguridad del edificio. 
 
3.02 CÁLCULOS Y PLANOS 

 
El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos 

establecidos por la documentación de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentación 
facilitada por la Inspección no libera el Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la 
estructura, responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con arreglo el artículo 1646 del Código 
Civil. 

El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean 
necesarios redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente está 
obligado a recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en 
la oferta. 

Toda modificación que el Contratista efectúe durante la marcha de los trabajos, a los cálculos y/o 
planos ejecutivos aprobados deberá contar nuevamente con la expresa aprobación de la Inspección.  

No se aceptarán cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, 
tales como dimensiones de módulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para 
pases de instalaciones, etc. A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el 
Contratista deberá presentar los siguientes planos: 

Plan de trabajos Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos 
correspondiente al cálculo de la estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de 
reconocida solvencia.  

Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de 
fundación, refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento. 

Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado. 
Asimismo, deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura mínimas y 
diámetros reglamentarios, etc. 

Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista será 
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y aprobada por la 
Inspección. 

El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, memorias de 
cálculo, planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se fija un plazo no menor 
de 10 días hábiles previos a su utilización en obra. La entrega constará de tres juegos de copias de la 
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documentación, uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que 
correspondan, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. 

Los planos tendrán los formatos que indique la Inspección y llevarán correctamente dibujadas todas 
las indicaciones necesarias para apreciar claramente la forma y posición de la estructura y sus partes. 
 
3.03 NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las condiciones 

establecidas en todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales 
como municipales. Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su 
totalidad, conforme a las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: 

“Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado”. También serán de aplicación 
directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al Capítulo 1 del Reglamento antes 
mencionado.  

Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento serán de 
aplicación los siguientes: 

Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de 
edificios”. 

Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”.  
Ensayos: Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 7 del 

Reglamento CIRSOC 201. El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para ensayos 
de consistencia, toma de muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto 
cerrado, de humedad y temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de 
las probetas. Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante ensayos de asentamiento por el 
método del tronco de cono según Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizarán en presencia del 
Inspector de Obras. 

Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de 
diámetro por 30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones 
de temperatura y humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura según Norma IRAM 
1546. Serán efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513. 

El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el 
pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, 
como así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, 
aun cuando los delegue en Subcontratistas.  

Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período 
de construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. En 
consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, 
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los 
requerimientos señalados. Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica 
de 130 Kg/cm2/28 días. La mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de 
acero torsionado en frío tipo III, con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2.  

La estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. Los 
encofrados podrán ser de tablas de madera, metálicas, plásticas o paneles de madera compensada, 
tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación exterior. No se retirarán los encofrados ni 
moldes sin aprobación de la Inspección de Obra y todos los desencofrados se realizarán sin perjudicar a 
la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda 
resistir su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. Previamente al 
retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para comprobar el estado de 
estos elementos. 

 
DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 
- Costados de vigas y de columnas 4 días 
- Fondo de losas 10 días 
- Fondos de Vigas 20 días 
- Puntales de seguridad en losas y vigas 28 días 
 
HORMIGÓN VISTO. 

 
Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para 

obtener la misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble 
manto o con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán dispuestos en 
coincidencia con las características arquitectónicas o cambio de dirección de las superficies.  
 
3.04 INSPECCIONES 
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Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista 

deberá ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad 
de los materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobación 
mediante orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo 
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma 
de muestras necesarias. Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el 
Contratista deberá solicitar por escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice 
su ejecución. La Inspección hará por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones 
pertinentes y en el caso de no ser necesario formularlas, extenderá el correspondiente conforme. En el 
caso de existir observaciones, el Contratista deberá efectuar las rectificaciones y correcciones dispuestas 
por la Inspección, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamación alguna. El Contratista demostrará, 
además, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos adecuados, en óptimo 
funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. Queda terminantemente 
prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de Órdenes de Servicio, la 
autorización escrita de la Inspección.  

Esta, a su solo juicio, podrá disponer la demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del 
Contratista, y sin compensación. Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan 
cumplimentado algunos de los requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como 
incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o 
deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir posibles deficiencias estructurales. 
 
3.05 ZAPATAS 

 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. Se fundarán como 

mínimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente. Luego de realizada la excavación se 
compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón H-4 de 5cm de altura. Las dimensiones 
mínimas a adoptar serán 60cm de ancho y 20cm de altura con una armadura principal de Ø 10 c/20cmy 
Ø 8 c/15cm como armadura longitudinal, con un mínimo de 4 Ø 8  
 
3.06 PILOTINES 

 
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. Serán de hormigón de 

primera calidad, se hincarán verificando que se cumpla el valor de rechazo, en el caso de que se agriete 
durante la hinca será extraído y sustituido por cuenta del contratista.  
 
3.07 PLATEA DE FUNDACIÓN 

 
El espesor de platea y su armadura serán los que resulten del cálculo respectivo, debiéndose 

adoptar un espesor no inferior a 20 cm y con una armadura mínima de 1Ø 8 c/ 20 cm en ambas caras y 
en ambas direcciones. Se preverán todas las canalizaciones necesarias para el pasaje de cañerías, 
cables y cualquier otro elemento que pudiera interferir con la platea de fundación, ya que no se permitirá 
que dichos elementos pasen bajo la misma o que se efectúen roturas posteriores para su ejecución. 

En el cálculo se deberá considerar la subpresión provocada por el ascenso de la napa hasta el nivel 
del terreno.  
 
3.08 VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE 
 

Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con 
mezcla: 1:3:3.  Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas. 
 
3.09 BASES AISLADAS 
 

Se fundarán como mínimo a 0.80m por debajo del terreno natural adyacente. 
Luego de realizada la excavaciones compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón 

H-4 de 5cm de altura. 
Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual 

a 5cm. 
La dimensión mínima de las bases será de 60 cm por lado con un alto mínimo del talón de 20 cm. 

La altura se dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida (ancho/altura mayor 
o igual a 3). 

Se adoptará como armadura mínima 1 Ø 10 c/20 cm en ambas direcciones. 
Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección 

transversal mínima será 20 cmx20 cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6 c/20 
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3.10 COLUMNAS 
 

Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. La sección mínima de las 
columnas será de 20cm de lado. 

La armadura longitudinal mínima será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación iguala a doce 
veces el diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón. 

Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas. 
 
3.11 TABIQUES 
 

El espesor mínimo de los tabiques será de 12cm 
Los tabiques llevarán armaduras en ambas caras con una cuantía mínima de de 0,5 % o 1Ø 8 cada 

20cm, la que resulte mayor. 
Los estribos tendrán una sección mínima igual a 1/5 de la armadura vertical. 
Las armaduras de ambas caras se vincularán con ganchos de Ø 6 en una cantidad de 9m2 de 

tabique. 
 
3.12 VIGAS 
 

Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con 
mezcla: 1:3:3. 

La armadura mínima que llevarán será la siguiente: Armadura principal 2 Ø 10 
Perchas 2 Ø 6 
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8de la altura 
Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm El 

ancho mínimo de las vigas será de 12cm. 
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, 

debiendo colocarse armaduras de refuerzo. 
 
3.13 LOSAS 
 

Las losas serán dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitación de la 
deformación por limitación de la esbeltez. 

Se colocará la armadura de cálculo tomando como mínimo una cuantía de 1,5 % o 1 Ø 6 cada 1.5D 
para la primera capa de armadura y 1Ø 6 cada 2D para la segunda capa en losas cruzadas, siendo D el 
espesor de la losa. En losas unidireccionales la armadura de repartición será como mínimo, el 20 % de 
la armadura principal o 1 Ø 6 cada 25cm. 

Se preverán todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. 
No se admitirá la rotura posterior. 
 
 
4 ESTRUCTURA METALICA 

 
4.01 VIGA RETICULADA (de hierro redondo). 

 
Para luces de hasta 6.00m: sección de 20x30cm. 
Se construirá con hierro redondo liso (tensión admisible 1400 kg/cm2) según detalle en plano 

respectivo. Se apoyará sobre dado de HºAº construido a tal efecto; empotramiento mínimo en cada 
extremo 12cm. 

Composición: largueros 4Ø12mm; diagonales laterales Ø8mm; diagonales superior e inferior 
Ø8mm. 
 
4.02 - VIGA RETICULADA (de hierro perfil ángulo). 
 

Para luces de hasta 12.00m: sección de 28x55cm. Se construirá con perfiles ángulo “L”. 
Se apoyará sobre dado de HºAº construido a tal efecto; empotramiento mínimo en cada extremo 

15cm. Composición: largueros 4 perfiles ángulo de 2” de lado; diagonales laterales con perfiles ángulo de 
1½” de lado; diagonales superior e inferior con perfiles ángulo de 1” de lado. 
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5 MAMPOSTERÍA 
 

5.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, 

ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las 
Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la provincia 
de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a 
dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos con 
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocación. 
Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm. de 
profundidad. Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la 
mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas 
deberán corresponder según líneas verticales. 

Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La elevación se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el 
asiento y el enlace de la albañilería. 

La mampostería deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre ancho de 0,70 m. a cada lado 
de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8 mm. 

Todos los vanos llevarán dinteles de H A , los que se apoyarán sobre la mampostería en cada 
extremo, en una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano, con mínimo de 20cm. 

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de proporciones 
1: ½: 4 de espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm. el espesor de los lechos de mortero. En 

caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la 

albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera 
quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial las exteriores se trabarán 
con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas 
de unión entre distintos materiales como carpintería y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán 
tratadas con masilla elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de 
asegurar una impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la 
albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y 
demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los 
restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán 
simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados. 
 
5.02 MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES. 

 
La mampostería de cimientos se realizará en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente 

proporción: ¼:1:4. El ancho de la mampostería de cimientos será idéntico a su correspondiente 
mampostería de elevación. 
 
5.03 MAMPOSTERIA DE ELEVACION. 

 
Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán 

con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando 
reglas de guía, las juntas serán de 15mm. De espesor y se degollará en 10mm. De profundidad, los 
ladrillos serán mojados antes de su empleo. 

La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y 
uniforme trabazón con los tabiques. 

En la hilada previa bajo los alféizares, se deber reforzar en un sobre ancho de 0,70m. a cada lado 
de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de 
concreto: 1:3 y dos hierros ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus 
extremos. 

Los encuentros de los muros con columnas de HºAº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por 
cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado 
de las mismas. 

La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4. o con 
mezcla de cemento de albañilería: 1:5. 

Todos los vanos llevarán dintel de HºAº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en una 
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longitud igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. 
Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo de 

HºAº o placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3. 
En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos previos 

a la elevación de la mampostería de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las 
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería 
se hará colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de 
antióxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del marco. 
• Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 

12,5cm de ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. 
La resistencia a la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero 
de cemento será de 90 kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. 
para paredes y tabiques de cerramiento. 

• Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta 
semidura, conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán estructura 
homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Serán de 
dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser 
estriadas a fin de facilitar su adherencia a los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendrán 
una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a la compresión en su sección bruta será de 100 
kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar paredes de carga. Los ladrillos destinados a la 
ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 60 kg/cm2. De resistencia. 

• Bloque de Pórtland: Sus caras deberán ser regulares. La mezcla a utilizar será un mortero de 
cemento 1:3. La mampostería será del tipo encadenada reforzada con hormigón armado en 
encuentro de muros, dinteles y a nivel de apoyo de losas premoldeadas. Dichos refuerzos quedarán 
dentro del muro a través del uso de bloques U para los horizontales y de los huecos en los verticales. 
La armadura correspondiente a dichos refuerzos se colocará una vez levantado el muro para luego 
ser llenado con hormigón. 
En todo el perímetro de la construcción nueva se realizará una viga de encadenado apropiada para 

sostener la losa de viguetas de hormigón premoldeadas. La misma se realizará de hormigón armado o 
con ladrillo hueco especial para tal fin, armada con 4 o del 10 y estribos o del 6 cada 20 cm. Así mismo 
se reforzarán los vanos con o de 6 mm. Estos dinteles apoyarán sobre la mampostería en cada extremo 
en una longitud igual al 10 % de la luz del vano con un mínimo de 20 cm. Se ejecutarán con bloques de 
hormigón de cemento Pórtland, con huecos en su masa, vibro comprimidos, que cumplen con las normas 
IRAM 11612, de dimensiones de 19x19x40 portante. 

La mampostería será reforzada para lo cual algunos huecos continuos serán rellenados con 
hormigón, previa colocación de barras de acero, formando armaduras de refuerzo tanto en el sentido 
vertical como horizontal, con cuantías suficientes para absorber las tensiones de compresión, flexión y 
corte que puedan producirse. 

El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mamposterías de buena 
resistencia y juntas impermeables a la acción de la lluvia, sin necesidad de usar revoques o revestimientos 
protectores en los paramentos exteriores. Sólo debe colocarse el mortero en los tabiques longitudinales 
de los bloques en horizontal y dos fajas verticales de espesor igual al espesor de la pared del tabique del 
bloque. 

Únicamente se recomienda colocar mortero a “capa completa” en la primera hilada de la pared 
sobre la fundación. A medida que se levantan las paredes la armadura horizontal de refuerzo es colocada 
en los huecos de los bloques tipo “canaleta” los que a su vez son colados con micro hormigón, la armadura 
vertical puede ser colocada antes o después del asentamiento de los bloques. 
 
 
6 TABIQUES 
 
6.01 PANELERÍA DE YESO. 
 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, 
transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo y planos de obra necesarios para 
su ejecución. Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. 

Se utilizarán placas macizas de roca de yeso hidratado de 1.20 x 2.40m revestido en papel de 
celulosa especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. 
Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35mm y 70mm. 

Elementos de anclaje galvanizados. Para las aislaciones se usarán en general paneles de lana de 
vidrio rígidos, de 50 Kg/m3, de 2” de espesor, o los que en cada caso se especifiquen. 

Excepcionalmente se utilizará: Elementos fonoabsorbentes consistentes en lana de vidrio Acustiver 
R de 70 mm de espesor y 18 Kg/m3 de densidad. 
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7 CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS Y ESPECIALES 
 
7.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que 

sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras 
eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban 
interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 

El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad que 
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección antes de ser 
aplicadas. 
 
7.02 CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL BAJO MUROS 
 

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2 cm. De 
espesor cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 
5 cm. Por sobre el nivel de piso terminado. 

Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro cuando 
éste sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 
cm debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes. 

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24 hs. De ejecutada la capa aisladora. 
 

7.03 AZOTADO CONCRETO CON HIDROFUGO 
 
En todos los muros exteriores se ejecutará sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un 

azotado hidrófugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidrófugo 
inorgánico, en la proporción que indique el fabricante. 

El mismo tratamiento se realizará para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento. 
Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5 cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo tenerse 

especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las 
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 
 
7.04 BAJO REVESTIMIENTOS CON HIDROFUGO 
 

En todos los locales en que la respectiva planilla indique paramentos revestidos con placas de 
cerámicos esmaltados, se ejecutará en coincidencia con ellos, previo jaharro, un azotado hidrófugo de 
igual composición y con el mismo espesor mínimo de 0,5 cm. Especificado en el artículo anterior. 

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5 cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo tenerse 
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las 
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc. 
 
7.05 AISLACION DE TUBERIAS 
 
Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente aislamiento 
como para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas. 
 
7.06 JUNTAS DE DILATACIÓN 

 
El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que el edificio requiera. 
Con la debida antelación al inicio de los trabajos presentará a la Inspección los planos de detalles 

correspondientes conteniendo la solución propuesta para cada caso, ya que dichas juntas deben interesar 
todo el perímetro de contacto de partes del edificio entre sí, tales como muros, pisos, cubiertas, 
estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatación, aislación y terminaciones. 
 
 
8 CUBIERTAS 
 
8.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y 

correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. 
El Contratista deberá realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque 

ellas no estén explícitamente mencionadas en la documentación contractual. 
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Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista 
deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. 

Los materiales, dispositivos, etc. Serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente, 
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la 
Inspección con la debida antelación. 

Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un encargado o capataz de la 
especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección, salvo indicación en contrario, el precio 
unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, como ser 
zinguería, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles del 
proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspección, para la buena y correcta terminación del techado 
adoptado. 

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las 
cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. Que asegure 
la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de haber 
aprobado la Inspección los detalles correspondientes. Asimismo, se observarán idénticas precauciones 
para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por 
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera 
efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspección 
ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. 
 
8.02 DE CHAPAS DE HºGº Nº 24. CON CORREAS METALICAS Y AISLACION TERMICA E 

HIDROFUGA 
 
GENERALIDADES: 
 

El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución 
de zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra. 

En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas, 
mediante la colocación de bandas de compresión. 

Las superposiciones longitudinales y transversales de las chapas metálicas, serán las aconsejables 
por el fabricante. 

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la provisión y 
colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados. 

El inspector de obra podrá acceder a los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las 
estructuras, con el fin de controlar la calidad de los materiales y la mano de obra, avances y eventuales 
ensayos. 

 
FABRICACIÓN: 

 
Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no 

admitiéndose el martillado. 
Los elementos que deban unirse mediante soldadura estarán libres de suciedad, herrumbres, 

escatima de laminación y pintura, así como las escorias de oxicorte. 
Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior 

enderezado. En todos los cordones de soldaduras angulares se tienen que alcanzar la penetración hasta 
la raíz. 

No se permitirán uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por 
lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo. 

La estructura metálica deberá ser entregada en obra y montada, con tratamiento antióxido (con 
convertidor de óxido) y una mano como mínimo, de esmalte sintético. 

 
AISLACION: 

 
La aislamiento térmica e hidrófuga estará ejecutada a través de la colocación de una membrana 

compuesta de lana de vidrio con terminación de lámina de aluminio, sobre entramado de alambre de 
H°G°, las superposiciones entre una membrana y otra serán las aconsejables por el fabricante, según 
folletos. 
 
8.03 DE CHAPAS ONDULADAS DE HºGº Nº 24. ENTABLONADO EN BRUTO 

 
Sobre la estructura resistente se colocarán tirantes de Pino Paraná de 2”x6” cepillado en sus dos 

caras menores, la separación máxima entre ejes será de 0,70m. La modulación deberá realizarse 
arrancando con un cabio a cada uno de los bordes de los muros de cierre separados 5cm. Del muro. 

Sobre la tirantería irá clavado, con clavos Punta París de 2”, el entablonado de ½”x12” de Pino 
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elliotis sin cepillar, sobre este entablonado se colocará, como aislante hidrófugo, fieltro asfáltico Nº 15 
solapándose 15cm, fijándose con listón de yesero de ½”x1”, sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 
2”x2”, separadas como máximo 90cm. Una de otra. Entre clavaderas se colocará el aislante térmico 
compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de espesor. 

Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se clavarán a los tirantillos de 2”x2” con 
clavos dentados con cabeza de plomo de 3”. El solape vertical será de una onda y media, y el horizontal 
de 20cm, en los muros la chapa se embutirá 15cm como mínimo. Se comienza la colocación de abajo 
hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. La pendiente será entre el 12 y 15% como 
mínimo, o la indicada en la documentación gráfica respectiva. 

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm de espesor 
con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). 

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocación con 
tres (3) manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente. Dicho tratamiento se aplicará en: 
cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera utilizada en la nueva cubierta. 
 
8.04 DE CHAPAS ONDULADAS DE HºGº Nº 24. MACHIMBRE VISTO 

 
Sobre la estructura resistente se colocarán tirantes de Pino Paraná de 2”x6” cepillado, la separación 

máxima entre ejes será de 0,70m. La modulación deberá realizarse arrancando con un cabio a cada uno 
de los bordes de los muros de cierre separados 5cm del muro. 

Sobre la tirantería irá clavado, con clavos Punta París de 2”, el entablonado de machihembre de 
½”x4” de Pino Chileno de colocación recta y sin juntas aparentes por lo que se realizarán los empalmes 
sobre los cabios, sobre este entablonado se colocará, como aislante hidrofugo, fieltro asfáltico Nº 15 
solapándose 15cm, fijándose con listón de yesero de ½”x1”, sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 
2”x2”, separadas como máximo 90cm. Una de otra. Entre clavaderas se colocará el aislante térmico 
compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de espesor. 

Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se clavarán a los tirantillos de 2”x2” con 
clavos dentados con cabeza de plomo de 3”. El solape vertical será de una onda y media, y el horizontal 
de 20cm, en los muros la chapa se embutirá 15cm como mínimo. Se comienza la colocación de abajo 
hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. La pendiente será entre el 12 y 15% como 
mínimo, o la indicada en la documentación gráfica respectiva. 

Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm de espesor 
con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). 

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deber ser tratada antes de su colocación con  
tres (3) manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente. Dicho tratamiento se aplicará en: 
cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera utilizada en la nueva cubierta. 
 
8.05 CHAPA ONDULADA DE FIBROCEMENTO MACHIMBRE VISTO 

 
Sobre la estructura resistente se colocarán tirantes de Pino Paraná de 2”x6” cepillado, la separación 

máxima entre ejes será de 0,70m. La modulación deberá realizarse arrancando con un cabio a cada uno 
de los bordes de los muros de cierre separados 5cm del muro. 

Sobre la tirantería irá clavado el entablonado de machihembre de ½”x4” de Pino Chileno de 
colocación recta y sin juntas aparentes por lo que se realizarán los empalmes sobre los cabios, sobre 
este entablonado se colocará, como aislante hidrófugo, fieltro asfáltico Nº 15 solapándose 15cm, fijándose 
con listón de yesero de ½”x1”, sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 
90cm.una de otra. Entre clavaderas se colocará el aislante térmico compuesto por planchas de 
poliestireno expandido de 1” de espesor. Las chapas serán onduladas de perfil ondulado de 6mm. De 
espesor, el solape vertical ser de una onda y media, y el horizontal de 20cm, se comienza la colocación 
de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. La pendiente mínima será del 15%. 

La totalidad de la madera incorporada al nuevo techo deberá ser tratada antes de su colocación con 
tres (3) manos de preservador para madera tipo “Penta” o equivalente. Dicho tratamiento se aplicará en: 
cabios, machihembres, listones de yesero y todo elemento de madera utilizada en la nueva cubierta. 

Se respetarán los procedimientos de colocación y elementos de fijación, de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. 
 
8.06 CANALONES AUTOPORTANTES DE FIBROCEMENTO 

 
Se ejecutará cubierta de canalones autoportantes de fibrocemento para lo cual se respetarán 

expresamente las especificaciones del fabricante, respetándose pendientes, voladizos, luces máximas 
entre apoyos, modo de sujeción, piezas de cierre y elementos y accesorios especificados para el correcto 
montaje, fijación y terminación. 
 
8.07 MEMBRANA ASFÁLTICA 
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Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes 
filosos en contacto con la membrana y redondeado los bordes y esquinas, se colocará la membrana 
hidráulica performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm. 

La misma de adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. 
Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente soldándolas con 

aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua. 
La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la inspección 

de obra. En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación. 
 
8.08 TECHADO FIBRADO 

 
Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes 

filosos. Redondeando los bordes y esquinas, se procederá a iniciar el proceso de impermeabilización 
ejecutándolo de  la siguiente manera: 

- Se aplicará un producto aislamiento de base acuosa con agregado de fibras con propiedades 
elásticas, impermeabilizante y mecánicas. 

- Se deberá aplicar una mano de imprimación diluida al 50% y cinco (5) manos cruzadas sin 
diluir. Las mismas se aplicarán a rodillo o pincel de modo tal que la superficie quede totalmente 
impregnada con el producto. 

- Se utilizará producto de marca LIGANTEX, en un todo de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. 

La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la inspección 
de obra. En todos los casos deberá asegurarse la continuidad del aislamiento. 
 
8.09 REPARACIÓN DE CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS HºGº Nº 24 
 

Se desmontará el techo hasta la cubierta del entablonado. Se recorrerá la totalidad de la cubierta, 
reemplazando el maderamen que se encuentre en estado de putrefacción, en mal estado o deteriorados. 
Sobre el entablonado se colocará, como aislación hidrófuga, fieltro asfáltico Nº 15 con un solape de 15cm. 

Sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm. Una de otra. Entre 
clavaderas se colocará el aislante térmico compuesta por planchas de poliestireno expandido de 1” de 
espesor. Se proveerán las chapas de HºGº Nº 24 en cantidad necesarias para completar la cubierta, 
procediéndose a  su colocación. 

Las chapas onduladas, se clavarán a los tirantillos de 2”x2” con clavos dentados con cabeza de 
plomo de 3”. El solape vertical ser de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa 
se embutirá 15cm como mínimo. Se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario 
al viento dominante. Se repondrá la listonería (yeseros y clavadores) que estén deteriorados. 

En la ejecución de este rubro están incluidos los trabajos de albañilería para el amurado de chapas 
en cargas, quedando está en óptimas condiciones. Se proveerán clavos de todas las medidas para el 
armado de la cubierta, la madera ser seleccionada y debidamente estacionada, se le aplicará tres (3) 
manos de preservador-curador tipo “Direth” o “Penta” previo a su colocación. 
 
8.10 REEMPLAZO DE CUBIERTA EXISTENTE 

 
Se retirará la totalidad del techo existente, incluso lavaduras, entretecho y tirantes, dicho trabajo 

implica retirar además la instalación eléctrica y cielorrasos, debiendo quedar la mampostería 
completamente libre, la reposición de la cubierta se ejecutará de acuerdo a la siguiente indicación. 
 
8.11 CANALETA ESTANDAR HºGº 
 

Se proveerán y colocarán canaletas de chapa de hierro galvanizado estándar, la que se arrostrará 
firmemente a no más de 80cm.entre elementos de fijación. La ubicación de boquillas permitir que las 
bajadas queden adosadas al muro exterior.  

 
8.12 CANALETA CENEFA HºGº 
 

Se proveerán y colocarán canaletas de chapa de hierro galvanizado de 30cm de alto la que se 
arrostrará firmemente a la cubierta, la separación entre elementos de fijación no deberá superar los 80cm.  

La ubicación de boquillas permitirá que las bajadas queden adosadas al muro exterior. 
 
8.13 CABALLETE CUMBRERA HºGº 
 

En cumbreras de cubierta de chapa de HºGº se proveerá y colocará caballetes de HºGº estándar. 
 
8.14 BABETA DE DILATACIÓN 
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En laterales de carga de techo se proveerán y colocarán babetas de chapa HºGº empotradas en los 

muros de carga y solapadas sobre la cubierta. 
 
8.15 LUCARNA DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 
 
Se deberán respetar las características indicadas en el plano de detalle correspondiente. Se utilizarán: 
- Perfiles L y T de 20x20x3mm 
- Chapa BWG Nº 14 
- Vidrio armado y contravidrios de aluminio. 
- Malla de seguridad con perfiles L de 20x20x3mm y malla H 920/30/45. 
- Policarbonato alveolar incoloro de 6mm de espesor. 
 
9 REVOQUES 
 
9.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 

Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del 
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas descarnando hasta 15 mm de profundidad. 
Luego se abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de 
locales o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, 
ya se trate de paramentos interiores o exteriores. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las 
reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando 
adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que 
no se hayan asentado perfectamente. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros 
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los 
cielorrasos serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. 

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, 
pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas el Contratista preparará muestras 
de 2,00 m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro 
como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba 
fijarse mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos. 

Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales 
(por ejemplo revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se 
resolverá mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo 
como profundidad. 

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2,0 cm. 
Y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada por la 
Inspección. 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de 
ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén 
concluidas. Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente 
aplomados, se terminarán con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido. 

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente 
a juicio de  la Inspección. 
 
9.02 JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR 
 

Serán en su totalidad a la cal. Para el jaharro se utilizará un mortero de cal reforzado de 
proporciones 1: ¼: 4, de 1,5 cm. De espesor aproximadamente. La superficie obtenida se deberá peinar 
antes de que fragüe con el objeto que actúe como mordiente del fino. El enlucido se realizará con una 
mezcla de cal reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. De espesor. 

Luego de realizar el fratazado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera 
de obtener superficies completamente lisas y blancas. 
 
9.03 REVOQUES DE YESO REFORZADO 
 

En los revoques de yeso reforzado con cemento, con mezcla aprobada por la inspección, el enlucido 
se alisará y terminará con llana metálica. 
 
9.04 REVOQUES PROYECTABLES PARA EXTERIORES 



 
 

 
 
 

“Año 2025: En Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos 

Secretaría de Planificación 
Subsecretaría de Espacios Públicos 

Secretaría de Planificación 
Subsecretaría de Espacios Públicos 

 

San Martín 1351, 4º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  

 
En todos los paramentos de muros exteriores se aplicarán revoques proyectables (grueso y fino a 

la cal con hidrófugo) de marca reconocida en el mercado, debiéndose ajustar el contratista, en cuanto a 
los métodos de aplicación, estrictamente a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante. 
 
9.05 REVOQUES PROYECTABLES PARA INTERIORES 
 

En todos los paramentos de muros y tabiques – exceptuando los de montaje en seco – se aplicarán 
revoques proyectables de aplicación mecánica (grueso y fino) de marca reconocida en el mercado, en un 
todo de acuerdo a las instrucciones que a tal efecto suministre el fabricante. 
 
9.06 REVOQUE EXTERIOR SIMIL PIEDRA PARA FRENTES 
 

En todos aquellos casos donde se indique este tipo de revoque, se procederá a aplicar sobre el 
jaharro, bien rayado para mejorar la adherencia del enlucido, el material preparado para frentes será de 
marca reconocida, con un espesor de 5mm, según instrucciones del fabricante. 

Sobre la base debidamente humedecida, el material será distribuido por medio de reglas y frataz, 
terminándose la superficie ¨peinado¨ horizontal. Se ejecutarán cortes y buñas, según se indique en los 
planos de completamiento de proyecto que prepare el contratista. 
 
9.07 TOMADO DE JUNTAS 

 
El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y estará 

rehundido de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra. 
Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material 

haya fraguado y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas. 
 
 
 
10 REVESTIMIENTOS 
 
10.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las muestras 

de cada una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras 
aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su 
aceptación en la recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada vez 
que lleguen deterioradas para su incorporación a la obra. 

Asimismo, el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra que 
se le soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de 
planos, conducentes a todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma 
partida, llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto 
alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando 
incluso al embalado si fuera necesario como así también protegiendo los revestimientos una vez 
colocados hasta la Recepción Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material 
colocado, para dejar como piezas de repuesto. 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con 
juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo proyectado. 
 
 
10.02 REVESTIMIENTO DE PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS 

 
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la 

plaza y de primera calidad. Las dimensiones y colores serán las indicadas en la planilla de locales, se 
colocará hasta altura de cielorraso, las piezas no deberán presentar agrietamientos, burbujas en el 
esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser estrictamente uniformes.  

Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, 
como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los 
ambientes: centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc. Ninguna 
pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. Se desecharán todas 
las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista 
todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera 
significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas antedichas alcanzando esta 
disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos si llegare el caso. Igual criterio se 
aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos, o si los 
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bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación y verticalidad, 
con verificación de prolijos remates. Sobre el jaharro reforzado se aplicará la mezcla adhesiva de primera 
marca, mediante llanas dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante de la 
mezcla. La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser 
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta 
obtener una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La aplicación 
se efectuará sobre jaharro limpio, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigón éste 
deberá estar limpio de líquido desencofrante. Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará 
el revestimiento colocando las piezas en posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de 
éstos con la mezcla adhesiva, pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, 
debiendo quedar mezcla adhesiva tanto en toda la superficie de la pieza como del jaharro en el lugar en 
que la pieza se retiró. 

Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos y Planilla de Locales o en su defecto 
con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento 
blanco y porcelanina de primera calidad. 

Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos, o se protegerán con ángulos “L” 
en hierro o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se 
ejecutarán mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento. 

Se tendrá especial cuidado al colocar las piezas en correspondencia con las llaves de luz, canillas, 
etc., pues no se admitirán azulejos rajados o partidos. 

Las llaves de paso embutidas irán alojadas en nichos revocados y cerrados con marco. Puerta de 
chapa de 15cm de lado de acero inoxidable. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante 
secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o 
estopa seca o apenas humedecida. 
 
 
11 CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS 
 

11.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 

Contrapisos y Carpetas: En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de 
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de 
colocarlo. Al ejecutarse los contrapisos, en aquellos lugares donde sea necesario efectuar una junta de 
dilatación, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de dilatación. Se concederá 
especial atención a la clausura transitoria de las ranuras a fin de garantizar su limpieza. Los tipos de 
carpetas y/o de mortero de asiento, responderán a lo propuesto en la Planilla de Mezclas previamente 
aprobada. 

Solados: Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus 
elementos componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran 
consignados en la Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear 
en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la 
condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 
selección o  de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas 
exigencias. 

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con 
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección. 

En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa 
indicación en contrario. 

En todos los locales, veredas, etc. En los que haya que colocar las correspondientes tapas de 
cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que 
conforman el solado  y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. Con rejillas o tapas que 
no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados 
manualmente. 

Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc. En que no esté específicamente 
indicado, el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá 
entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 
(uno) por ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada 
tipo. 
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Con el mínimo de antelación necesaria, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección, las 
muestras  de  cada  una  de  las  piezas  especificadas  para  esta  obra.  Las  muestras  aprobadas   se 
mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras 
piezas de su tipo cada vez que lleguen partidas para su incorporación a la obra. Aparte el Contratista 
ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, incluso pulido en los casos que 
corresponda, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes 
a una mejor realización y resolución de detalles constructivos no previstos. 

Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, 
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes 
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con 
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras. 

Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, 
así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por 
las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si 
llegara el caso. 
 
11.02 CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL 

 
Serán del espesor indicado en los planos. En todos los casos serán armados. Para ello el contratista 

efectuará los cálculos correspondientes y presentará a la inspección, planos generales y de detalle de la 
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobación de la misma, podrá dar comienzo a las tareas del 
rubro. 

Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc. Los contrapisos podrán ser de hormigón de 
cascotes. Previamente al hormigonado de los mismos se apisonará y mojará el terreno, quitando todo 
elemento que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado. 

En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, se 
deberá disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de 
agua del hormigón. 
 
11.03 CONTRAPISO SOBRE PLATEA 

 
Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 

de cal, cemento, arena y cascotes. 
Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y 

sellador elastoplástico, de marca reconocida. 
Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonará y mojará el terreno, erradicando todo 

elemento que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado. 
En presencia de suelos muy permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, se 

deberá disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de 
agua el hormigón. 

 
11.04 CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA 
 

Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 
de cal, cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se realizará una carpeta 
de nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que 
se terminará fratazado, quedando así preparado para la colocación del revestimiento. 

Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y 
sellador elastoplástico, de marca reconocida. 
 
11.05 CONTRAPISO LIVIANO SOBRE LOSA 

 
Sobre losa se ejecutará contrapiso liviano de arcilla expandida, espesor 8cm. En losa de cubierta 

espesor mínimo en embudos 5cm. Pendiente mínima 2%. 
 
11.06 CARPETA DE CONCRETO 
 

Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con mezcla 
de cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la cantidad mínima de 
agua y una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por 
la superficie, nivelada convenientemente. 

Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro. 
Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de 

conservar la humedad, especialmente en días de alta temperatura. 
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11.07 CARPETA DE CEMENTO AUTONIVELANTE 
 

En todos aquellos lugares donde sea necesario proceder a la nivelación de la superficie bajo pisos 
alfombrados, vinílicos etc. Hasta diferencias de altura inferiores a 30mm se deberá ejecutar una carpeta 
de cemento autonivelante de marca reconocida en el mercado, debiéndose respetar para su ejecución 
las instrucciones del fabricante. 
 
 
11.08 PISO DE MOSAICO GRANÍTICO 

 
Se asentarán sobre un lecho de mezcla: ¼:1:4 con un espesor máximo de 2,5cm. Los mosaicos a 

utilizar serán de una misma fábrica y partida, de color y medidas uniformes. Para una correcta alineación, 
en la colocación, las juntas deberán ser lo más pequeñas posibles, una vez colocado el piso no 
presentarán resaltos o depresiones, todos los cortes se realizarán a máquina. 

Los pisos de mosaico granítico se rejuntarán inmediatamente luego de colocados, con pastina del 
mismo color. Los mosaicos graníticos a utilizarse tendrán no menos de treinta días de su fabricación. 
 
11.09 PULIDO DE MOSAICOS GRANÍTICOS 
 
Pulido a la piedra fina 

 
Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de veinte (20) días por lo menos, se procederá al 

pulido, operación ésta, que se hará a máquina empleando primero carborundum de grano grueso y luego 
de empastinar nuevamente, se empleará carborundum de grano fino procediéndose luego a un lavado 
prolijo de los pisos con abundante agua. Este pulido hará que los pisos presenten una superficie bien 
pareja, sin resaltos, lo mismo que los mosaicos queden perfectamente en la forma especificada. 
 
11.10 LUSTRADO A PLOMO 
 

Una vez efectuado el trabajo anterior se procederá a pasarle a los pisos una Piedra 3 F, luego una 
Piedra Fina y luego una Piedra Inglesa, pasándose finalmente el tapón mixto de arpillera y plomo 
embebido en sal de limón hasta obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la superficie lustrada 
deberá lavarse esmeradamente con agua limpia, sin agregados de ninguna especie, secar con prolijidad 
y aplicar finalmente una mano de cera virgen diluida en agua ras. 
 
11.11 PISO DE BALDOSA PARA AZOTEA CALCAREA 20x20 cm 
 

Se proveerá y asentarán sobre un lecho de mezcla: ¼:1:4 con un espesor máximo de 2,5cm. Las 
baldosas a utilizar serán de una misma fábrica y partida, de color y medidas uniformes. 

Para una correcta alineación, en la colocación, las juntas deberán ser lo más pequeñas posibles, 
una vez colocado el piso no presentarán resaltos o depresiones, todos los cortes se realizarán a máquina. 

Los pisos de baldosas calcáreas se rejuntarán inmediatamente luego de colocados, con pastina del 
mismo color. 

Los mosaicos calcáreos a utilizarse tendrán no menos de treinta días de su fabricación. Se 
procederá luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua. 

Los pisos presentarán una superficie bien pareja, sin resaltos ni depresiones. 
 
11.12 PISO MOSAICO CERÁMICO O PORCELANATO 

 
Los cerámicos a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma marca de 

fabricación y partida, de color y medidas uniformes. 
Los pisos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza, tipo 

San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones serán de 20 x 20 cm. Y 30x30 cm. El color 
será según se indique en la planilla de locales, las piezas no deberán presentar agrietamientos, burbujas 
en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser estrictamente uniformes. Se 
considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, como 
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes: 
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc. 

Ninguna pieza de revestimiento o de acodamiento, deberá sonar a hueco una vez colocada. Se 
desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta 
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivado por las causas antedichas 
alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos si llegare el caso. 

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean 



 
 

 
 
 

“Año 2025: En Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos 

Secretaría de Planificación 
Subsecretaría de Espacios Públicos 

Secretaría de Planificación 
Subsecretaría de Espacios Públicos 

 

San Martín 1351, 4º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  

imperfectos, o si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta 
nivelación   y verticalidad, con verificación de prolijos remates. 

Sobre la carpeta se aplicará la mezcla adhesiva tipo “Klaukol” o calidad equivalente, mediante llanas 
dentadas de paso de diente según las especificaciones del fabricante de la mezcla. 

La mezcla adhesiva deberá llegar a la obra en sus envases originales de fábrica debiendo ser 
almacenada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El empastado se efectuará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, mezclando hasta 
obtener una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. La aplicación 
se efectuará sobre la carpeta limpia, libre de polvo y partes flojas. En caso de aplicarse sobre hormigón 
éste deberá estar limpio de líquido desencofrante. 

Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas 
en posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuada de éstos con la mezcla adhesiva, 
pudiendo comprobarse si se lo logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla adhesiva 
tanto en toda la superficie de la pieza como de la carpeta en el lugar en que la pieza se retiró. 

Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal 
y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera 
calidad. 

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante 
secadores de goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o 
estopa seca o  apenas humedecida. 
 
 
11.13 ZOCALOS GRANITICOS 
 

En todos los locales y en el exterior donde se indique piso de mosaicos, se colocarán como 
elemento de terminación, zócalos del mismo material, con mezcla: ¼:1:4. 

Estos deberán acompañar en una línea el muro y las juntas de las piezas del piso. 
En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocarán esmeradamente de modo que las 

intersecciones entre piezas sean rectilíneas. 
Los zócalos a utilizar serán de una misma fábrica y partida de color y medidas uniformes. 

 
11.14 ZOCALOS PARA LOCALES SANITARIOS 
 

Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de 
color y medidas uniformes. 

Se fijarán con adhesivo plástico marca “KLAUKOL” o equivalente, las juntas se tomarán con pastina 
o cemento blanco. Las superficies revestidas deberán ser planas y uniformes, guardándose la verticalidad 
y horizontalidad de las juntas, tanto en los encuentros de los ángulos como en las mochetas. 

Se tendrá, especial precaución en la correspondencia de las piezas con las llaves de luz, canillas 
etc., a efectos de evitar piezas rajadas o partidas, las que no se admitirán. 
 
 
11.15 ZOCALOS DE CEMENTO ALISADO 

 
Se ejecutarán zócalos de cemento alisado de 10cm. De altura, perfectamente nivelado. 

 
11.16 BALDOSONES DE CEMENTO PISOS DE VEREDAS 

 
En todas las veredas indicadas en planos se utilizarán baldosones de cemento biselados. Estarán 

constituidas por 3 capas: 
a) La capa superficial tendrá 3mm y estará formada por una mezcla de una parte de cemento y dos 

partes de arena fina. 
b) La intermedia será una mezcla formada por partes iguales de cemento y arena silícea de grano 

mediano. 
c) La tercera o de asiento estará compuesta por una mezcla de una parte de cemento y cinco de 

arena silícea de grano mixto, mediano y grueso. 
En lo que respecta a la forma de colocación, deberá ser definido por la inspección de obra, y 

siguiendo los planos y planillas de locales. 
Los mismos serán asentados con mortero según lo señalado en el apartado 1 de este Capítulo. Las 

juntas serán tomadas con mortero líquido de la misma composición que el de la capa superficial de los 
baldosones. Cuando haya que ejecutar recortes, los mismos deberán ser efectuados únicamente a 
máquina, reproduciéndose los biseles en todos los cortes. 

En las zonas dentro del predio deberá construirse un cordón de contención en todo el perímetro de 
estos pisos en contacto con sectores parquizados o pavimentos. El mismo se ejecutará en hormigón 
simple de aproximadamente 0,10 m. de ancho por 0,17 m. de profundidad, alisado en su parte superior, 
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a nivel de piso terminado. Se lo reforzará con la armadura adecuada en aquellos sectores donde pudieran 
ser afectados por el tránsito vehicular. Tanto la dosificación del hormigón como las armaduras a colocar 
en caso de ser necesario serán propuestas por el Contratista y aprobadas por la Inspección. 

En las veredas exteriores del predio (públicas) cuando sea necesario rehacer los cordones, estos 
serán de las mismas características que los originales. 

El Contratista deberá rever además las correspondientes juntas de dilatación, las que no podrán 
distar entre sí más de 5 m., como también en todo el perímetro en contacto con paramentos o cordones. 
 
11.17 PISOS DE CONCRETO 
 

Este piso se aplicará con sus respectivas terminaciones (alisado o rodillado) en aquellos locales 
que se determinen en planos y planillas de locales en todos los casos se procederá del siguiente modo: 
sobre el contrapiso recientemente ejecutado y cuando haya dado principio de fragüe, se extenderá una 
capa de asiento con la mezcla que corresponda, con bajo contenido de agua perfectamente nivelada y 
comprimida. 

Antes del fragüe de esta capa se ejecutará un enlucido con mezcla aprobada por la inspección la 
que se alisará hasta que el agua refluya de la superficie y cuando tenga la resistencia necesaria, se le 
pasará el rodillo o la llana metálica según sea su terminación, humectándolo previamente con kerosene. 

Después de 6 hs. De ejecutado el manto se lo regará en abundancia y a las cuarenta y ocho horas 
se lo cubrirá con arena para mantenerlo húmedo, la ubicación de cortes o juntas de trabajo será aprobada 
por la inspección. 

Cuando se especifique cemento coloreado, se realizarán las muestras que solicite la inspección. 
Los colores se obtendrán por espolvoreado de ferrite de primera calidad. Previo al alisado o llaneado 

mecánico del enlucido de la segunda capa. 
Los zócalos para estos pisos serán de concreto alisado, rectos o sanitarios, según se indique en la 

planilla de locales. Se construirán con el mismo mortero que el solado. Tanto las salientes con respecto 
al plomo del paramento, así como la curva, en su encuentro con el solado responderán a lo indicado por 
la inspección. 

Cuando ese tipo de piso se indique en la Planilla de Locales a aplicar en rampas vehiculares deberá 
tener estrías transversales a la línea de huella consistentes en buñas de 1cm. De ancho por 0,5cm de 
profundidad, separadas como mínimo 7cm entre ejes. 
 
11.18 PISOS DE GOMA ANTIDESLIZANTE 

 
Los pisos de goma se colocarán conforme a lo indicado por el fabricante. Estos serán de marca 

reconocida y de primera calidad, de espesor mínimo de 4 mm y se fijarán con adhesivos de contacto, 
debiendo quedar las juntas invisibles. Una vez colocados se los cilindrará o cargará dé acuerdo a las 
normas correspondientes para una colocación impecable. 

El color y tipo de piso responderá a las muestras aprobadas por la Inspección. Los zócalos serán 
realizados con goma de mismo color, pero sin estrías, conformando zócalo integral curvo asentado sobre 
mezcla aprobada por la Inspección con las dimensiones indicadas por la inspección. En rampas se 
colocará el piso de modo que las estrías resulten transversales a la línea de huella.  

Todos los pisos de goma serán colocados sobre una carpeta de compuesta por una masa 
niveladora. En todos los casos el adhesivo a utilizar será el indicado por el fabricante del piso. 
 
11.19 PISOS DE HORMIGÓN IMPRESO 
 

El contratista deberá ejecutar donde se indique en planos o planillas un solado de hormigón impreso, 
con endurecimiento superficial y color incorporado en su masa. Tanto la impronta a grabar como el color 
a incorporar serán a elección de la inspección. 

La carpeta de hormigón deberá tener un espesor promedio de 10cm. 
El contratista deberá presentar muestras de los pisos antes de comenzar los trabajos. Planos de 

los pisos con indicaciones de los paños a ejecutar, juntas de dilatación y detalle de los bordes, como así 
también la técnica y marca de materiales a utilizar. 
 
11.20 UMBRALES RECONSTITUIDOS 

 
En todos los accesos principales y secundarios se rematará el solado interior, con piezas 

ejecutadas con los mismos materiales y colores, de un espesor mínimo de 4cm y ancho no menor a 
4,2mm cada 10cm. El pulido tendrá las mismas características que el solado adyacente. 
 
11.21 SOLIAS 

 
En correspondencia con los vanos que vinculan dos locales con pisos diferentes, se colocará una 

solia de material y características iguales a la del piso del local adyacente de mayor flujo circulatorio. 
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Cuando en dicho vano, existieran puertas, el ancho de la solia coincidirá con el ancho del marco y 
penetrará bajo este no menos de 2cm. Cuando no las hubiere, el ancho de la solia coincidirá con el ancho 
del muro o tabique medido a la altura del zócalo. 
 
11.22 CORDON DE HºAº 
 

A efectos de una correcta terminación y con el fin de resguardar los bordes de los solados exteriores 
se ejecutarán cordón de HºAº de 7x15cm. Con 2ø6mm. 
 
11.23 JUNTAS DE TRABAJO 
 

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o no 
indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre 
expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante 
su construcción como así también a través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la 
temperatura. La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente, deberá 
ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto 
de garantizar el correcto empleo de los materiales. 

- Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo 
emplearse en este caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente. 

 
 
12 CIELORRASOS 
 
12.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos 
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles. Planilla de Locales o a las necesidades de obra. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos 
idóneos que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre 
pared y cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm. 
 
12.02 APLICADOS  
 
YESO APLICADO BAJO LOSA. 
 

Se aplicará a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, Se aplicará 
a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuándose finalmente un 
enlucido de yeso blanco de aproximadamente 4mm. De espesor. 

Previa a la ejecución del cielorraso se colocarán ganchos sólidos de hierro para fijar artefactos. 
El cielorraso será completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un 

blanco uniforme, sin alabeos o depresiones. Llevarán en todo su perímetro en el encuentro con muros y 
con vigas una moldura recta de 3x3cm. 
 
CIELORRASO A LA CAL APLICADO BAJO LOSA. 
 

Se aplicará a la cara inferior de la losa para nivelar, un grueso a la cal con mezcla: 1:4, efectuándose 
finalmente un enlucido con la siguiente mezcla una parte de cal grasa y dos partes de arena fina: (1:2) de 
aproximadamente 4mm de espesor. 

Previa a la ejecución del cielorraso se colocarán ganchos sólidos de hierro para fijar artefactos. 
El cielorraso ser completamente liso, sin manchas ni retoques aparentes, debiendo presentar un 

blanco uniforme, sin alabeos o depresiones. 
Llevarán en todo su perímetro en el encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 3cm x 

3cm. 
 
12.03 SUSPENDIDOS  
 
YESO SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA). 

 
El armazón estará conformado por viguetas con tablas de Pino Paraná separadas cada 70cm. A 

ejes, debajo de estas y transversalmente se clavarán listones de Pino Paraná de 25x38mm cada 25cm. 
En estos irán clavadas las planchas de metal desplegado, se colocarán enteras superponiéndose 

en los extremos 5cm.entre sí. Las viguetas tendrán las siguientes dimensiones y características de 
acuerdo a las luces menores de los locales. 
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• Hasta  2m ----------------------------- 1 tabla de 1”x4”. 
• De 2 a 3m ----------------------------- 1 tabla de 1”x6”. 
• De 3 a 4m ----------------------------- 2 tablas de 1”x4” apareadas. 
• De 4 a 5m ----------------------------- 2 tablas de 1”x5” apareadas. 
• De 5 a 6m ----------------------------- 2 tablas de 1”x6” apareadas. 

En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separarán por medio de tacos de 5cm. 
De espesor distanciados entre sí 80cm. En la parte superior de las vigas se clavarán tablas de pino Paraná 
de 1”x2” cada 1,50m. A fin de evitar que las viguetas sufran deformaciones. 

TERMINACIÓN DE YESO: Azotado de cemento: 1:4. 
Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido de yeso. 

 
12.04 A LA CAL SUSPENDIDO COMPLETO (BAJO ESTRUCTURA DE MADERA) 

 
El armazón estará conformado por viguetas con tablas de Pino Paraná separadas cada 70cm. A 

ejes, debajo  de estas y transversalmente se clavarán listones de Pino Paraná de 25x38mm cada 25cm. 
En estos irán clavadas las planchas de metal desplegado, se colocarán enteras superponiéndose 

en los extremos 5cm.entre sí. Las viguetas tendrán las siguientes dimensiones y características de 
acuerdo a las luces menores de los locales. 

 
• Hasta  2m ----------------------------- 1 tabla de 1”x4”. 
• De 2 a 3m ----------------------------- 1 tabla de 1”x6”. 
• De 3 a 4m ----------------------------- 2 tablas de 1”x4” apareadas. 
• De 4 a 5m ----------------------------- 2 tablas de 1”x5” apareadas. 
• De 5 a 6m ----------------------------- 2 tablas de 1”x6” apareadas. 

 
En los casos que las viguetas estén formadas por tablas se separarán por medio de tacos de 5cm. 

De espesor distanciados entre sí 80cm. En la parte superior de las vigas se clavarán tablas de pino Paraná 
de 1”x2” cada 1,50m. a fin de evitar que las viguetas sufran deformaciones. 

TERMINACIÓN A LA CAL: Azotado de cemento: 1:4.  
Revoque grueso a la cal: 1:4. Enlucido a la cal fina: 1/8:1:3. 

 
12.05 CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA ½” x 4” 

 
Se ejecutará cielorraso de madera machihembrado de Pino Paraná Nacional de ½”x4”, bajo 

estructura independiente de madera. Las molduras perimetrales serán las especificadas en los planos 
respectivos. 
 
12.06 CIELORRASO SUSPENDIDO DE MADERA MACHIHEMBRADA ½” x 6” 

 
Se ejecutará cielorraso de madera machihembrado de Pino Paraná Nacional de ½”x6”, bajo 

estructura independiente de madera. Las molduras perimetrales serán las especificadas en los planos 
respectivos. 

 
12.07 CIELORRASO TERMOACUSTICO SUSPENDIDO CON PERFILERÍA METALICA TIPO 

SPANACUSTIC 
 

La ejecución del cielorraso será suspendido, tipo "SPANACUSTIC", compuesto por placas de fibras 
de vidrio y folio de PVC blanco de 610x1.220mm, por 25mm. De espesor con estructura de aluminio "T" 
y "L" de 30mm por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a especificaciones del fabricante. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales 
que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 

 
12.08 REPOSICIÓN DE CIELORRASO. (POR DURLOCK) 
 

Se procederá a reconstruir el cielorraso, previo retiro y picado del existente por un cielorraso 
suspendido tipo “Durlock” compuesto por placas de roca de yeso de 1,00x2,40 m, por 10mm. De espesor 
bajo estructura metálica o madera de acuerdo a especificaciones del fabricante. 
 
12.09 REPARACIÓN CIELORRASO EXISTENTE 
 

Se procederá a picar el cielorraso en una superficie mayor a la afectada para luego encarar la 
reparación con material y terminación ídem existente, incluida la pintura. 

Se verificará la correcta terminación en empalmes, donde no se aceptarán encimes, alabeos, 
resaltos o depresiones al igual que la totalidad de las aristas, esquinas, respetando las molduras originales 
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las que presentarán un prolijo aspecto rectilíneo. 
 
12.10 CIELORRASO INDEPENDIENTE DE ROCA DE YESO CON PERFILERÍA METALICA 

 
Se proveerá y colocará cielorraso independiente de roca de yeso tipo “Durlock” bajo estructura 

especialmente conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Los trabajos aquí 
especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de obra, 
personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecución de todos los 
cielorrasos de placas de yeso tipo “Durlock”. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales 
que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. Placas macizas de roca de yeso hidratado 
1.20 x 2.40 revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras, espesor 12.5 mm, para junta 
tomada, tipo Durlock o equivalentes. 

Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm.  
Elementos de anclaje galvanizados. 
 

• Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente. Idem 
anterior, espesor 9.5 mm. 

• Para los locales donde exista riesgo de incendio se usará placa especial, tipo Placa roja de Durlock 
o equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm. 
 

12.11 PANELES DESMONTABLES TERMOACUSTICO IGNIFUGO SUSPENDIDO CON 
ESTRUCTURA DE PERFILERÍA METALICA 

 
En los locales según planilla de locales el cielorraso será suspendido, compuesto por placas 

ignifugas de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 610 x1.220mm, por 25mm. De espesor con 
estructura de aluminio "T" y "L" de 30mm. Por lado en los encuentros con los muros y de acuerdo a 
especificaciones del fabricante. 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales 
que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. 
 
 
 
 
13 CARPINTERIAS 
 
13.01 DISPOSICIONES GENERALES 
 
  El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de 
acuerdo a los detalles necesarios, previo a su ejecución. 

Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la Inspección. 
Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas como 
así aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas 
de maderas terminadas. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas 
admisibles. Las obras del rubro comprenden tanto la preparación en taller de los elementos de 
carpinterías nuevas que figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste 
final, como asimismo todas las reparaciones o reposiciones de carpinterías de madera existentes que se 
encuentren dañadas o no funcionen correctamente a juicio de la Inspección.  

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de 
todos los elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos. 

Los precios unitarios establecidos en cada ítem comprenden todos los elementos y accesorios 
necesarios para la terminación adecuada de los trabajos. 

El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que 
aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, 
teniendo en cuenta la verificación de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

Las maderas a utilizar serán de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y 
carecerán de alburas o sámagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto. 

La madera será trabajada por procedimientos mecánicos y en todos los casos en el sentido a favor 
de la veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de 
trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaren 
deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas serán desechadas. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de 
aserrados o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola 
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sintética liquida, a base de urea formaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparación de la cola 
y su técnica de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en las cuales 
se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas añadidas en 
cualquier forma. Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no 
permitiéndose la colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación licitaria a 
los efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar 
si no se tomase esta precaución. 

Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a 
resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos 
constitutivos y responderán al especificado en los planos y planillas correspondientes. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce 
platil. 
 
a. Muestras 
 
          El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación, 
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para 
su colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. Todas las 
muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. 
 
b. Perfilería de hierro 

 
Los perfiles de hierro a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y prolijas, 

las superficies y molduras, así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al 
tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren y se muevan suavemente y sin tropiezos, 
con el juego mínimo necesario. 

Las chapas a emplear serán de acero, de espesor uniforme, de primera calidad, libres de 
oxidaciones y de defectos de cualquier índole, su calibre se determinará de común acuerdo entre la 
propuesta del Contratista y la Inspección de Obra. 

No se permitirá el uso de chapa añadida en secciones intermedias o en su longitud, salvo en los 
casos de perfiles doblados de longitud superior a los 3,50 m. 

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas, se verificará escrupulosamente su limpieza y estado 
perfectamente plano. No se permitirán soldaduras autógenas, ni costuras por puntos, debiendo utilizarse 
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm distanciados entre sí a 10 cm. con 
material de aporte de calidad superior a la chapa y/o perfiles utilizados. 

Los bordes de las chapas y/o perfiles de soldar deberán biselarse a 45 grados de un solo lado 
formando soldaduras en “V”, entre ambos bordes se dejará una luz de 1 mm. A fin de que penetre el 
material de aporte. 

Tanto en las carpinterías como en las herrerías las superficies deberán terminarse luego mediante 
pulido a piedra esmeril y acabado con lima. La ejecución de las soldaduras se hará respetando las normas 
IRAM. 

En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se aplicará 
una aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante 
eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y 
usos de los locales. 

El tratamiento a emplear a tales fines consistirá en un recubrimiento compuesto de mezcla de asfalto 
y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en cuestión. 

Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a proteger o 
a la circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el 
Contratista deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. 

Previa autorización por parte de la Inspección se dará en taller, en sus caras visibles, dos manos 
de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza, formando una capa homogénea y de buen 
aspecto. 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, 
aprobados por la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la ejecución de 
las estructuras. 
 
c. Perfilería de aluminio 

 
La aleación de aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las 

normas en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 
Los perfiles serán extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, 
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sin poros ni raspaduras y deberán ser de procedencia conocida. Para los perfiles extruidos deberá 
utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605, equivalente a norma ASTM 6063T5, 
correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea y AA6063 de Kaiser. La 
composición química de los perfiles deberá encuadrarse dentro de los siguientes límites:  

 
 
Silicio 0,2- 0,6% 
Magnesio 0,45-0,90% 
Hierro máximo 0,35% 
Cobre máximo 0,10% 
Zinc máximo 0,10% 
Titanio máximo 0,10% Aluminio diferencia 
 
Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulación de 

gases a temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas. 
En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación apta 

para plegar en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un 
anodizado correcto. 

Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para 
aquellos casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, 
esta última deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de 
pintura bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el aluminio. Las superficies que 
admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasas. 

El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 micrones y su 
sellado posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales. En los casos que la Inspección 
determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra, el Contratista aplicará a todas 
las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable especial sin que otorgue derecho a 
adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hará una prueba en taller, en presencia 
de la Inspección, con pinturas de entre las cuales se elegirá la que ofrezca mejor protección y más fácil 
desfoliado posterior. 
 
d. Muestras 

 
El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la Inspección antes que 

deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el plan de trabajos, un 
muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 
a) Chapa de hierro doblada y perfilaría de la conformación y tipo que se utilizarán en la composición 

de la carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfilería, 
aislaciones, grapas y demás elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros 
ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 
d) Idem para la perfilería de aluminio. 
e) Idem para la perfilería de acero inoxidable. 

El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los 
trabajos. El muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y servirá de 
referencia para la apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados que se reciban 
en la obra. 
 
13.02 CARPINTERIAS METALICAS – HIERRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO 

 
Responderán en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas en los 

planos generales y en las planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones. 
Todos los marcos metálicos serán de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas 

de amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas. 
En todos los casos los marcos de chapa tendrán caja soldada en su interior para cerrar en forma 

envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera. 
En los planos y planillas donde se indiquen carpinterías ejecutadas en acero inoxidable, las mismas 

deberán ajustarse en un todo a lo especificado en la Norma AISI Nº 304 (18% Cr y 8% Ni) pulido superficial 
semimate. Tanto la perfilería como las chapas de este material deberán tener un espesor no menor a 1,5 
mm, debiendo el Contratista suministrar tales elementos de acuerdo a lo señalado en el punto 2.3. De 
éste Capítulo, a fin de merecer su aprobación por parte de la Inspección. 

En cuanto a la provisión y colocación de carpintería de aluminio, en líneas Sculponia S6 y Aluar o 
equivalentes, la misma será construida con perfilería de extrusión de aluminio, que respondan a las 
dimensiones y modulación indicadas en las planillas de carpinterías, los planos de fachada y planta. 
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Las carpinterías deben estar diseñadas de manera tal que desde el exterior se lea una trama 
continua de la misma, tanto en sus parantes verticales como horizontales, no reconociéndose los paños 
de abrir cuando están cerrados. 

Estas carpinterías se montan sobre premarcos para amurar que deberán quedar ocultos. En los 
casos en que fuera necesario por la gran luz libre entre apoyos- se deberán reforzar con elementos de 
perfiles de hierro tubulares dimensionados de acuerdo a cálculo. 

La estanqueidad de la abertura se debe lograr con dos sistemas de burletes perimetrales 
independientes, que formen un doble contacto hermético. Entre estos dos sistemas de burletes se debe 
formar una cámara de descompresión interior, que permita la evacuación al exterior –por medio de 
válvulas-, de las eventuales filtraciones de agua. 

Los paños fijos deberán tener similares características constructivas y de diseño que los paños de 
abrir, previéndose también en el diseño de las mismas la evacuación al exterior de eventuales ingresos 
de agua. 
 
13.03 MALLA DE PROTECCIÓN METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL 

 
Compuesta por malla de metal desplegado industrial tipo EXPAN-METAL o equivalente, código 530-

30, peso 7kg/m2, soldada a marco de perfiles “L” de 25,4x25,4x3,2mm. 
 Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1”x1/8”, se colocarán no menos de tres 

(3) por lado  y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2. 
La separación de la malla con el muro no superará los 5cm. 

 
13.04 MALLA DE PROTECCIÓN ALAMBRE ARTÍSTICO 

 
Compuesta por malla de alambre artístico de 25x25mm de 4mm soldada a bastidor de perfiles de 

hierro “L” y “T” de 25,4 x 3,2mm. 
Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos de tres 

(3) por lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2. 
La separación de la malla con el muro no superará los 5cm. 

 
13.05 REJA DE PROTECCION 

 
Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado. 
Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de Ø12mm, separación cada 12cm.          
Travesaños con panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separación cada 50cm. 
Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos de tres 

(3) por lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2. 
La separación de la reja con el muro no superará los 5cm. 

 
13.06 ESCALERA MARINERA (para acceso a terraza) 

 
Tendrá un ancho de 50cm, con guarda hombre y estará formada por escalones de hierro redondo 

de Ø16mm de diámetro cada 30cm. 
Llevarán planchuelas de 38,1x 6,35mm con grampas de fijación al muro cada tres escalones. 
Se computará en forma global, el precio unitario estipulado contempla la pintura y demás 

terminaciones. 
 
13.07 CARPINTERÍA DE MADERA 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

El Contratista deberá realizar los planos si la Inspección lo solicita en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo 
a los detalles necesarios, previo a su ejecución. Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá 
contar con la aprobación de la Inspección. 

Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas 
como así aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones 
netas de maderas terminadas. Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen 
de tolerancias máximas admisibles.  

Las obras del rubro comprenden tanto la preparación en taller de los elementos de carpinterías 
nuevas que figuran en los planos y planillas, su posterior traslado a obra, montaje y ajuste final, como 
asimismo todas las reparaciones o reposiciones de carpinterías de madera existentes que se encuentren 
dañadas o no funcionen correctamente a juicio de la Inspección. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez de 
todos los elementos para asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos. 

Los precios unitarios establecidos en cada ítem comprenden todos los elementos y accesorios 
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necesarios para la terminación adecuada de los trabajos. El Contratista deberá tener especial cuidado en 
la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado 
acorde con el resto de las construcciones, teniendo en cuenta la verificación de los elementos para un 
correcto funcionamiento de la abertura. 

Las maderas a utilizar serán de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y 
carecerán de alburas o sámagos, nudos soltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto. 

La madera será trabajada por procedimientos mecánicos y en todos los casos en el sentido a favor 
de la veta, las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearon después de 
trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resultaren 
deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescriptas serán desechadas. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de 
aserrados o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas. Las encoladuras en general, salvo expresa 
indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola sintética liquida, a base de urea formaldehído apto 
para todo tipo de encolado. La preparación de la cola y su técnica de aplicación, se ajustarán a las 
recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en las 
cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas añadidas en 
cualquier forma. Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no 
permitiéndose la colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras.  

El Contratista deberá verificar en obra las dimensiones indicadas en la documentación licitatoria a 
los efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar 
si no se tomase esta precaución. 

Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo que respecta a 
resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos 
constitutivos y responderán a lo especificado en los planos y planillas correspondientes. Los herrajes 
serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil. 

El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación, 
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar. 

Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para 
su colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. Todas las 
muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. 
En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste y 
colocación de carpintería de madera interior, cualquiera sea sus dimensiones, ubicación, acabado 
superficial, incluso herrajes y accesorios. Las puertas placas serán realizadas de acuerdo a los planos 
respectivos, tendrán un espesor de 45 mm. y serán de terciado de pino preparado para pintar. 

Serán construidas con bastidor perimetral de madera maciza de cedro de 50 mm. x 75 mm. con dos 
(2) refuerzos intermedios de iguales medidas y el interior será de panel de abeja celulósico además con 
refuerzo en la zona donde deben embutirse las cerraduras. Llevarán y tapacantos perimetral de madera 
maciza de cedro de 15 mm. de espesor. El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros 
conteniendo las muestras de todos los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar 
especialmente indicados sean del caso emplear para que los trabajos queden completos de acuerdo a su 
fin. 

La Inspección devolverá el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que 
quede en poder del Contratista. Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas 
con tornillos de igual acabado que los mismos. Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual 
material en los correspondientes rebajes practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por 
hoja. Picaportes: Serán de bronce platil. 

Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario, 
el criterio a aplicar para las mismas será: 

Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 
Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 
Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de 

madera provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que 
aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, 
teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 

 
13.08 CARPINTERIAS INTERIORES, MDF DOBLE CONTACTO 

 
En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste 

y colocación de carpintería de madera interior, cualesquiera sean sus dimensiones, ubicación, acabado 
superficial, incluso herrajes y accesorios. 

Las puertas tendrán un espesor de 45 mm y serán de MDF preparado para pintar. Los marcos 
deberán responder a los espesores de pared. 

El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos 
los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear 
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para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 
La Inspección devolverá el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que 

quede en poder del Contratista. 
Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual 

acabado que los mismos. 
Puertas doble hoja: Fallebas de embutir. 
Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes 

practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una. 
Picaportes: Serán de bronce platil. 
Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario 

con las Hojas Técnicas el criterio a aplicar para las mismas será: 
- Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad. 
- Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de seguridad. 
- Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo. 
- Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura antipánico. 

Estas chapas serán de acero inoxidable semimate AISI 304 (18/8) de 1 mm. de espesor. 
Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la 

Inspección o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo paralelo 
tipo DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a capacidades y potencia 
necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocación deberá seguirse 
las instrucciones del fabricante. 

Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de 
madera provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que 
aseguren el perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, 
teniendo en cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 
 
 
14 VIDRIOS Y ESPEJOS 
 
14.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Todos los vidrios a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas medidas, 

destacándose muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable de 
la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación de medidas 
en obra. 

Las medidas consignadas en las planillas son aproximadas y al solo efecto informativo. 
Las dimensiones frontales serán requeridas por las carpinterías y no deferirán en más de 1mm, en 

exceso o defecto. 
Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, rayaduras, estrías, inclusiones, ni distorsiones 

que difracten la luz o la imagen. 
El Contratista presentará muestras, las cuales la Inspección tomará como modelo para rechazar 

cualquier vidrio o espejo que no se ajuste a las mismas. 
 
14.02 TRANSPARENTES 3+3 MM/ 5+5 MM laminado de seguridad 

 
La colocación de los vidrios deberá ejecutarse, por personal capacitado, poniéndose especial 

cuidado en el retiro de los contra vidrios y en su colocación, asegurándose que el obturador que se utilice 
ocupe todo el espacio dejado en la carpintería, a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme 
posición del vidrio dentro de la misma. 

Estarán integrados por dos vidrios de 3+3 mm y de 5+5 mm, con la interposición de dos partículas 
de resina vinílica, butiral polivinilo, conformando una placa compacta de vidrio laminoso, de 10 mm de 
espesor, incoloro, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra o especificación en las planillas 
de carpinterías. 

El contratista, a pedido de la Inspección, deberá proporcionar el resultado de ensayos de 
transmisión de la radiación solar resistencia climática y a variaciones de temperatura, así como el por 
ciento de transmisión lumínica en función del calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo. 

Los vidrios componentes deberán cumplir las normas IRAM 10.003. 
 
14.03 VIDRIOS TRANSPARENTES/ TRANSLUCIDOS 

 
Serán tipo float, de 4 mm de espesor según, lo indiquen las planillas de locales y de carpintería. 
El Contratista deberá proveer una garantía cubriendo la reposición de todo vidrio de los enunciados 

precedentemente que se dañará o destruyese por defectos imputables a su fabricación o colocación, 
hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Igual plazo de garantía cubrirá la estanqueidad de colocación 
de los vidrios en contacto con la intemperie, debiendo el Contratista solucionar en ese lapso toda filtración 
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de agua o aire hacia el interior que ocurriese. 
 
14.04 SELLADORES 

 
Se ha previsto el uso de selladores para obtener e impedir el paso de la humedad de las juntas, 

producida entre los burletes y vidrios en carpintería de aluminio y perfil metálico y vidrio en carpinterías 
metálicas, contornearán el perímetro completo de los vidrios en las carpinterías. 

Para el sellado se deberá emplear un sellador adhesivo tipo Silastic 732 R.T.V. 
Para su aplicación se deberán seguir todas las indicaciones y previsiones del fabricante, debiendo 

utilizarse marca Dow Corning o equivalente. 
 
14.05 ESPEJOS 

 
En sanitarios se proveerá de espejos, serán elaborados con vidrios planos flotado e insumos de alta 

calidad aplicados por proceso de depósito electrostático en líneas automáticas de plateo, con capa de 
protección de pintura de adecuada resistencia al rayado, la humedad y el ataque de sustancias químicas. 
Dimensiones según planos y planillas a presentar por el Contratista para la aprobación de la Inspección, 
espesor 6mm. 
 
Colocación de espejos 
 

En cuanto a la colocación de espejos el Contratista tendrá en cuentas que detrás de ellos deberá 
colocar placas de cerámica esmaltada, los cantos serán perfectamente pulidos, se fijarán mediante 
grapas de acero inoxidable atornilladas a la pared. 
 
14.06 POLICARBONATOS 

 
En los lugares indicados en los planos, planillas de locales y/o planillas de carpinterías, se 

colocará este material, las planchas deberán ser del tipo compacto, de marca reconocida en plaza. 
El policarbonato podrá ser transparente, espejado o con color incorporado, según se indique en 

los documentos señalados. 
La colocación de los mismos responderá a las instrucciones del fabricante. 

 
 
15 PINTURAS 
 
15.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este 

capítulo interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la 
ejecución completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos 
exteriores e interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las superficies a 
pintar de forma que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la 
Inspección, según el tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos 
que la Inspección lo indique, el Contratista aplicará tratamientos antihumedad o antihongos. 

Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de 
la Inspección. 

Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y 
prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que 
pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el 
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de 
pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que 
se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de trabajo realizado, se dará la 
última mano después de que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus 
trabajos. 

Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, 
aceptadas por la Inspección. Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada 
caso, no admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas 
las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección para 
su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán   
comprobados por la Inspección quien podrá hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los 
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y 
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su aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se 
refiere a notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, será motivo 
suficiente para el rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de manos a aplicar 
será considerado a título ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de manos que requiera el 
perfecto acabado de los pintados, a juicio de la Inspección. 

No se admitirá luego de efectuados los trabajos de pintura la existencia de manchas, salpicaduras 
en otros elementos ó materiales, tales como vidrios, herrajes, etc. Una vez ejecutados los trabajos, el 
Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de los agentes climáticos ó daños hasta 
la Recepción Provisoria. 
 
15.02 PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES 

 
En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, se 

procederá de  la siguiente forma: 
a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido 

según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie 
mate. 

b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, 
hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección. 

La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de 
dilución según sea la absorción de la superficie. 

El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano. 
 
15.03 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS APLICADOS O SUSPENDIDOS DE CAL O YESO 

 
Se realizará con una (1) mano de imprimación, una (1) de látex acrílico antihongos y dos (2) manos 

de látex p/ cielorrasos. Pintura a base de una emulsión de un polímero vinílico modificado con resinas 
acrílicas, marca reconocida en plaza. No debe mezclarse con pinturas de otras características. Para su 
uso puede adicionarse una mínima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un fácil pintado. 

Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y 
del tipo correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad. 
 
15.04 PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES EXTERIORES 

 
Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la 

siguiente forma: 
a) Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado o arenado. 
b) Aplicar una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que 

una vez seco, quede mate. 
c) Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, 

dos como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como 
mínimo, entre mano y mano. 

 
15.05 PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES 

 
Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la 

siguiente forma: 
• Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. 
• Aplicar una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una 

vez seco, quede mate. 
• Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, 

dos como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como 
mínimo, entre mano y mano. 

 
15.06 PINTURA SOBRE HORMIGON ARMADO AL A VISTA 

 
Todas las superficies de HºAº a la vista serán tratadas del siguiente modo: 

• Picado y cepillado: Se picará todo lugar que presente grietas o desprendimientos, cepillando con 
cepillo de acero todas las superficies involucradas. 

• Aplicación de desoxidante convertidor de óxido, en todas las partes de armadura que queden 
visibles. 

• Rellenado de huecos e imperfecciones: se efectuará con mortero de cemento y arena dosificación 
1:3 adicionando al agua de amasado mejorador de adhesión. La superficie resultante se 
emparejará con una esponja húmeda hasta disimular totalmente la reparación. 

• Limpieza de todas las superficies visibles de HºAº con cepillo de cerda dura. 
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• Aplicación de las manos de látex acrílico (100%) en forma y cantidad que establezca el fabricante 
de la misma. Las superficies resultantes deberán quedar homogéneas tanto en color como en 
textura. 

 
15.07 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS 

 
Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protector que se describe a continuación: 

a) Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, 
salientes y rebarbas mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de 
alambre, etc.). 

b) Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller. 
c) Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies 

secas y exentas de polvo. 
d) Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-

primer) bi – componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido 
fosfórico. 

e) Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de 
bióxido de titanio, de color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en 
cuyo caso se empleará el diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano 
no será inferior a 20 micras. 

f) Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará 
cuando toda la estructura haya recibido todas las manos precedentes. 

 
15.08 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 

 
Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en 

exteriores, satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, empleando el 
siguiente procedimiento: 

a) Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido de 
fábrica. 

b) Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, 
cepillado profundo, etc. 

c) Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies. 
d) Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester. 
e) Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas. 
f) Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas. 
g) Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres 

manos de esmalte sintético como mínimo. 
 
ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA 

 
En todas las puertas interiores especificadas en planos y planillas, que lleven sus caras preparadas 

para pintar, se procederá a aplicar esmalte sintético semimate de primera calidad y marca aceptada por 
la Inspección, conforme al siguiente procedimiento: 

a) Limpiar las superficies por medio de cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas 
mediante aguarrás mineral u otro disolvente. 

b) Lijar en seco, con papel de lija grano fino, hasta obtener una superficie bien lisa. 
c) Aplicar una mano de fondo sintético blanco. 
d) Enduir con espátula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre capas, lijando a las 

24 horas de aplicada la última. 
e) Aplicar una segunda mano de fondo sintético blanco sobre partes masilladas. 
f) Aplicar tres manos de esmalte sintético semimate, la primera diluida al 20% en fondo sintético 

mate, y las otras dos restantes de esmalte sintético puro del color previamente aprobado por 
la Inspección, luego de estudiar las muestras preparadas por el Contratista. 

 
 
16 INSTALACIÓN ELECTRICA 

 
16.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, 

y tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de 
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su 
recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la 
correcta ejecución deberán ser ejecutadas según orden de inspección de obra. Todo trabajo (previsto o 
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no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución para el correcto y normal 
funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo. 

 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ELÉCTRICO: 

 
1) Dentro del primer mes de iniciada la obra, Como primer y fundamental requisito, será necesario 

formalizar ante la Dirección de Gestión de Redes y Sistemas Eléctricos la solicitud de Factibilidad 
de Suministro, de manera que dicha Dirección pueda evaluarla y presentarla ante la compañía 
distribuidora del servicio eléctrico. Para ello, será necesario la presentación de la siguiente 
documentación: 

a) Nota realizada en hoja con membrete de la sociedad o personería jurídica que corresponda, 
firmada por el titular, apoderado o representante técnico, solicitando a la Dirección el análisis 
y gestión de la Factibilidad de Suministro Eléctrico ante la compañía distribuidora. 

b) Plano en papel y soporte digital, donde conste la ubicación geográfica del Proyecto, con 
referencias, delimitando las calles correspondientes, e indicando el punto de acometida 
eléctrica sobre L.M. 

c) Certificado de puerta de la ubicación del Proyecto, emitido por la Dirección de Catastro 
Parcelario. 

d) Planilla de Cargas, con potencia a requerir por el Proyecto, expresada en kVA y kW, indicación 
de todos los circuitos a instalar y sus destinos. 

e) Cronograma estimado de la toma de carga: mes/año-kW. 
f) Documentación que acredite al firmante de la nota como titular, apoderado o representante 

técnico, y fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
2) Posteriormente, se efectuará la presentación del Proyecto Eléctrico, diseñado bajo la normativa 

vigente de la Asociación Electrotécnica Argentina, y contemplando la normativa específica y vigente 
que opere para la compañía distribuidora, particularmente en el punto de toma o pilar de acometida, 
el cual deberá construirse según las indicaciones de esta Dirección, en función de la documentación 
entregada para Factibilidad de Suministro Eléctrico, y ser aprobado por la mencionada compañía. 
Los materiales y fabricantes previstos para el desarrollo de las obras deben ser normados, 
homologados (según corresponda), e inspeccionados físicamente por la Inspección de Obra 
correspondiente, debiendo notificar de manera anticipada a la Dirección para coordinar los 
encuentros. Las trazas de las redes o circuitos eléctricos, tanto en BT como en MT, y su 
equipamiento electromecánico asociado, se deberán proyectar y desarrollar en todo de acuerdo a 
la reglamentación vigente sobre Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación 
Electrotécnica Argentina (A.E.A. 90364). 
La presentación inicial se realizará a través de la Dependencia a cargo de la Obra, quienes podrán 
remitirlo a esta Dirección físicamente, o a través del correo electrónico 
sistemaselectricos.mda@gmail.com. El Proyecto deberá estar refrendado por un profesional con 
las incumbencias acordes al proyecto eléctrico en cuestión, y deberá contar mínimamente la 
información que se detalla a continuación: 

• Memoria descriptiva del Proyecto. 
• Cálculos de potencia, selección de conductores y protecciones, caídas de tensión. 
• Plano dibujado a una escala adecuada, con la distribución de las redes o circuitos en MT o BT, su 

equipamiento electromecánico, y punto de acometida a las redes eléctricas (ubicación del pilar de 
acometida), el cual deberá estar en L.M. 

• Nómina de materiales eléctricos a emplear, donde conste: descripción, marca, modelo, norma de 
fabricación. 

En el caso de que se generen objeciones al Proyecto presentado, las mismas serán  informadas 
fehacientemente al sector a cargo de la Obra, quienes las derivaran al desarrollador para que realice 
los ajustes requeridos y efectúe una nueva presentación, hasta la obtención de su aprobación. Una 
vez aprobado el Proyecto, el Contratista deberá presentar al sector a cargo de la Obra tres copias 
del mismo, que deberán estar debidamente refrendadas por el profesional competente. 

3) Una vez aprobado y entregado el Proyecto al Contratista como Apto para Construir, deberá informar 
al sector a cargo de la Obra el inicio de su ejecución. con no menos de 15 (quince) días de 
anticipación, indicando mediante autorización escrita el nombre del profesional que opere como 
representante técnico del Contratista, el cual será considerado como interlocutor válido entre la 
empresa y el sector a cargo de la Obra. En caso de que, por razones debidamente justificadas, el 
Proyecto deba ser modificado, el Contratista deberá presentar las modificaciones propuestas, y la 
continuidad de la ejecución quedará supeditada a la aprobación de la nueva versión del Proyecto. 
Aprobadas las obras por la Inspección, se suscribirá el Acta de Recepción Provisoria, la que se 

adjuntará a los planos y detalles de materiales Conformes a Obra, cuya elaboración será por cuenta y 
cargo del Contratista. 

El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación durante 
el plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las deficiencias de la 
instalación. 
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16.02 NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrotécnica 

Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, para 
lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de iluminación 
necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para 
la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en 
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales 
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los 
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. 

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a 
la ejecución de los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables: 

a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para 
presentar a las autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y observaciones, 
tres juegos de copias en escala 1:100 a la inspección. 

b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la vista 
con puerta   y llave. 

c) Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos. 
d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí y respecto a tierra. 
e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima 

carga. 
f) Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc. 

 
16.03 MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 
 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM. De todos los 
materiales el Contratista deberá presentar muestras y/o folletos para su aprobación, ante la Inspección 
de Obra, antes de ser colocados. 

 
1. LINEAS: 

 
Las líneas deberán ser por lo menos bifilares. De acuerdo con la ubicación en la instalación, las 

líneas reciben las siguientes designaciones: 
De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los 

bornes de entrada del medidor de energía. 
Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de entrada 

de los equipos de protección y maniobra del tablero principal. 
Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del 

siguiente. 
De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de conexión de 

los aparatos de consumo. 
2. TABLEROS 
 
Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, 

comando, medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y soportes 
correspondientes. 

De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación: 
Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas 

seccionales o de circuitos. 
Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas 

seccionales o de circuitos. 
El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y alejado de 

otras instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o en intemperie u 
otros tipos de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del 
tablero deberá haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y operaciones. Para el caso 
en el que el tablero necesite acceso posterior deberá dejarse detrás del mismo un espacio libre de 1 
metro. El local donde se instale el tablero, no deberá ser usado para el almacenamiento de ningún tipo 
de combustible, ni de ningún otro material de fácil inflamabilidad. Las partes constructivas de los tableros 
podrán ser metálicas o de materiales plásticos que tengan, además de rigidez mecánica, características 
de ininflamabilidad, y propiedades dieléctricas adecuadas. El grado de protección mínimo será IP 41, 
según Normas IRAM 2444. 

Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la unidad 
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habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada que facilite el 
accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse obstáculos que 
dificulten su libre acceso.  

Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o trifásica), 
y corriente de cortocircuito máxima de cálculo. 

 
3. CONDUCTORES 
 
Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma: 
a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182 
b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y 

2262. 
c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262 
d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado 

y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles. 
Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado 

para soportar los riesgos propios del local. En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están 
sometidas, en forma permanente, a los efectos de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías 
y cajas serán preferentemente de material aislante y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas 
contra la corrosión. 

Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, y 
todas las juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión. Los cables a 
ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262. 

Conductor de protección: La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, 
denominado (conductor de Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 
2262) que recorrerá la instalación, y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula: 

  
lcc x T*S = K 

 
S (mm2.): Sección real del conductor 
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo.  
T (Seg.): Tiempo total de operación de la protección. 
K = 114: Para conductores de cobre aislados. 

 
El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El conductor 

estará conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM. Los conductores y barras 
conductoras se identificarán según Normas IRAM, con el siguiente código de colores: 

Conductor de Protección: verde – amarillo.  
Fase R: color castaño.  
Fase S: color negro.  
Fase T: color rojo.  
Neutro: color celeste. 
3.1 SECCIONES MÍNIMAS DE LOS CONDUCTORES 

 
Se respetarán las siguientes secciones mínimas: 
Líneas principales: 4 mm2.  
Líneas seccionales: 2,5mm2. 
Líneas de circuitos para usos generales: 1,5mm2.  
Líneas de circuitos para conexión fija: 2,5mm2.  
Derivaciones y retornos a los interruptores de efecto: 1mm2. 
 
3.2 RESISTENCIA DE BIPOLARES 
 
Se efectuarán las siguientes mediciones: 
1) Entre conductores de fase. 
2) Entre conductores de fase unidos entre sí y neutros. 
3) Entre conductores de fase unidos entre sí y conductor de protección. 
4) Entre conductor neutro y conductor de protección. 
 
3.3 VALOR MÍNIMO DE RESISTENCIA DE BIPOLARES 
 
El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de 

instalación de 100 m o fracción. En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm. 
 
3.4 PUESTA A TIERRA: 
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El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre 

“Copperweld” o similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal efecto, hasta 
la napa de agua, encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas. 

 
4. INTERRUPTORES: 
 
4.1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA 
 
La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de 

protección contra contactos directos. 
La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para 

asegurar la protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra 
contactos directos. Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 2301. 

 
4.2 INTERRUPTORES DE EFECTOS 
 
Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura de 

sus polos, no dependa de la velocidad de accionamiento del operador.  
• El tipo unipolar comprenderá a los llamados interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de 

combinación, etc.).  
• En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente.  
• En los interruptores tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con 

anterioridad a los de las fases e interrumpirá con posterioridad a estos. 
• Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007. Los otros interruptores cumplirán 

con las Normas IRAM 2122. 
 
4.3 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS 

 
Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo de 

maniobra y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de 
todas las fases y polos en forma simultánea, y la protección de la línea de alimentación contra sobrecargas 
y cortocircuitos. 

En caso de motores trifásicos de más de 0,75 Kw, además de la protección indicada anteriormente, 
deberá utilizarse un dispositivo de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté 
ausente la tensión de una fase. Se recomienda esta protección también para motores de menor potencia. 

 
5. ARTEFACTOS: 

 
Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada 

local, para la posterior aprobación de la Inspección de Obra. Todos los elementos serán provistos en 
condiciones de funcionamiento, incluyendo bombillas y tubos fluorescentes. 
 
16.04 BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE 

 
Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos: 
Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte más saliente de los mismos 

quede a 2cm de profundidad.  
Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero semipesado 

IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 2005/72, con 
conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado que no disminuyan 
su sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. Se asegurarán cada metro 
con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá colocarse como mínimo una caja 
cada 12m. 

Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor. 
Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor. 

Las mismas, salvo indicación en contrario del proyecto se colocarán de la siguiente manera: 
- llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco. 
- Tomacorrientes según 771.8.3-J. 
Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; serán 

cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa. 
Cada circuito tendrá un máximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.I.  
Conductores antillana de primera marca IRAM 2183. 
La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme al 

reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores por 
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canalización. Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 
771.13.I del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores. Para los conductores de 
alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos, se mantendrán los siguientes 
colores de aislamiento: 

 Fase R: color marrón 
 Fase S: color negro 
 Fase T: color rojo 
 Neutro: color celeste 
 Protección: bicolor  verde  –  amarillo  (tierra  aislada)  Según  Reglamentación A.E.A.-   

Sección 771.12.3.6 “Código de colores”. 
Las llaves interruptoras y toma corrientes serán modulares tipo “Atma”, con sus correspondientes 

tapas plásticas. Los tomas corrientes serán de 2x10A+T construidos según IRAM 2071 y deberán llevar 
pantall a de protección a la inserción de cuerpos extraños (según lo establecido para ese punto por IEC 
60884- 1). 

Cañerías a la vista: Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, 
pero NO a la intemperie. Las cañerías exteriores serán de hierro negro semipesado de diámetro indicado 
en planos, y se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, 
por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente engrampadas cada 1,5 m 
utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente, en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las 
ataduras con alambre, para la fijación de los caños. Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas 
con esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 
 
16.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 

 
Los artefactos a instalar deberán cumplir las siguientes especificaciones. 
Luminaria tipo plafón para embutir en cielorraso suspendido, con cuerpo construido en chapa de 

hierro esmaltado en color blanco níveo, con louver desmontable metálicos esmaltado en blanco níveo. 
Equipo armado completo, con balasto electrónico, zócalo de seguridad por rotación, cableado aislado en 
P.V.C y bornera tripolar con puesta a tierra, para dos (2) tubos fluorescentes de 36 W  

Iluminación de emergencia: 
En los recorridos de evacuación (pasillos y lugares de paso), de todo el edificio y en los locales de 

riesgos especiales (calderas, tableros, eléctricos, etc.), deberá existir un sistema de iluminación de 
emergencia de baja tensión y que, al faltar el suministro de corriente en el edificio, se accione el sistema 
de iluminación. Las luminarias de emergencia, deberán ser del tipo autónomo, de 20 W y 4 horas de 
autonomía como mínimo según detalle en planos a adjuntar. 
 
 
17 INSTALACION SANITARIA 
 
17.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las 

obras de provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües pluviales, 
con sus artefactos y accesorios. 

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al 
respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente 
en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y 
aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalación. 

Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de 
imprescindible ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será llevado a 
cabo por el Contratista a su cargo. El contratista deberá presentar los cálculos para determinar la 
capacidad del tanque de reserva y bombeo con sus correspondientes sistemas de impulsión. No pudiendo 
ser menores a lo establecido en planos y planillas. Los desagües cloacales se resuelven dentro del sector 
con la reparación de las cámaras de inspección existentes. 
 
17.02 NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 
a- Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As.  
b- Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa AySA. 
c- Normas IRAM. 
El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter 

a la aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos 
planos deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico 
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habilitado. 
Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 

comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez 
corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias de cada uno de los planos aprobados 
para ser conformados por la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales y copias de los planos 
Conforme a Obra. Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su 
presentación y aprobación. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección 
previo a la Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales conformados y seis 
copias de los mismos. Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean 
necesarios para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de 
agua y de desagües cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen 
estarán a su exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución 
de las obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la 
cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 
 
17.03 MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

 
Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca acreditada, 

de óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente aprobado por AySA y/o 
por el I.N.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderán en todo a las 
normas IRAM. 

En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada 
permanencia en el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose 
someter los mismos a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este 
considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de 
su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación. 

Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, 
polipropileno. Los desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cañerías 
enterradas o eventualmente sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de Ho de cascotes 
de 0.10m de espesor mínimo. 
 
17.04 CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC. 

 
• Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las 

caras interiores se terminarán con un alisado de cemento, Se asentarán sobre una base hormigón 
de cascotes de 0,20m de esp. 

• Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y 
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado. 

• Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de hierro fundido, 
con su marco correspondiente. 

• La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con marco. 
• La fijación se hará con tornillos de igual material. 
• Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, con marco, 

fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras. 
• Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp. Mínimo, 

con la terminación superior de igual material que el del solado. 
• La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco 

de hierro L de igual espesor. 
 
17.05 ARTEFACTOS 

 
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que 

resulten de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones. 
 Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad litros. Necesarios según cálculos para sanitarios 

y cocina. 
 La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en que no 

estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitará a la 
inspección la aclaración y aprobación. 

 Los inodoros serán del tipo pedestal, tipo de marca reconocida aprobada por la inspección o en 
todo caso a determinar por la inspección, instalados con tornillos de bronce cromados y taco de 
P.V.C. La provisión de agua de los mismos será a través válvula automática. Llevando asientos 
de material plástico. 
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 En los baños se proveerá de lavatorios con pie de losa blanca de de marca reconocida en plaza, 
llevará grifería tipo automática o similar de primera marca. 

 La mesada de la cocina será de granito gris mara de 2 cm de espesor, apoyada sobre ménsulas 
de hierro doble “T” de 50x50x3.8 mm y amuradas. Constará de zócalo del mismo material de 5 cm 
de altura. Llevará una pileta de acero inoxidable de tipo Mi Pileta 407 AC304 o similar. Se deberá 
prever en estos casos para la provisión y colocación de muebles bajo mesadas, los cuales se 
asentarán sobre una banquina de Hº pobre. 

 En las salas se proveerán piletones de policarbonato de colgar de 40 x 50 x 27cm .Con canillas 
para pileta de pared de primera marca. 

 Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellarán con 
sellador elástico, transparente. 

 Se dejará prevista la instalación correspondiente para la instalación de un termotanque de a de 
terminar su capacidad según los requerimientos en la cocina. 

 
 
18 INSTALACION CONTRA INCENDIO 
 
18.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
El presente capítulo se refiere a la instalación de extinción de incendios a realizarse, de acuerdo a 

las siguientes especificaciones. Comprende la instalación de matafuegos. 
 
18.02 NORMAS Y REGLAMENTOS: 

 
Rigen para la instalación el Reglamento de Bomberos de la Policía Federal, el Código de Edificación 

de la Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento de la Repartición Provincial y/o Municipal correspondiente. 
Policía de la Prov. De Bs. As y A y SA. Completamiento del Proyecto, cálculos y planos: 
El Contratista deberá realizar el completamiento del proyecto definitivo de acuerdo al artículo 1.2 

del capítulo de instalaciones sanitarias y en un todo de acuerdo al establecido en el capítulo 
“DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES” de este pliego. Una vez aprobado dicho proyecto podrá 
preparar la documentación ejecutiva y los planos reglamentarios, con sus cálculos pertinentes, en tela, 
para ser presentados para su aprobación ante la Inspección, luego gestionará los permisos que se 
requieran ante la repartición correspondiente. 

Asimismo, el Contratista confeccionará los croquis o planos de modificación que se le ordenen con 
sus correspondientes copias, las que, de conformidad con la Inspección, servirán para la confección del 
plano Conforme a obra, que presentará oportunamente, previo a la Recepción Provisoria de la Obra. 

El Contratista conservará en obra, toda la documentación necesaria, aprobadas o duplicado, para 
facilitar el debido control e inspección de los trabajos que se ejecuten. Además, sobre una copia del plano 
aprobado marcará con colores convencionales las partes de la instalación que van siendo ejecutadas y 
aprobadas. 
 
18.03 TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 

 
Serán por cuenta del Contratista, los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para 

la conexión y habilitación de las instalaciones ante la Repartición Provincial correspondiente, siendo por 
su cuenta los gastos, tasas y sellados que tales trámites irroguen. 

El Contratista deberá presentar plano ante la Dirección de Bomberos de la localidad y/o de la 
Repartición Provincial y/o Municipal Policía de la Prov. De Bs. As y AySA. correspondiente para su 
aprobación. 
 
18.04 CATÁLOGOS Y MUESTRAS 

 
El Contratista presentará previo al acopio, catálogos y muestras de los materiales, accesorios, etc, 

que prevea utilizar en obra, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo “DISPOSICIONES Y OBRAS 
PRELIMINARES” de este Pliego. 
 
18.05 MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS 

 
Los materiales y el equipamiento a emplear deberán ser de primera calidad y aprobados por la 

Inspección previamente a su acopio en obra y a su instalación. Las características y tipos de los materiales 
estarán de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego, a lo exigido por las Normas y 
Reglamentaciones vigentes a los planos del proyecto y a las normas IRAM de la especialidad. 

 
18.06 MATAFUEGOS 
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Se colocarán los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada 100 m² de 

superficie cubierta como mínimo, en función del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio. 
La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m. Todos los matafuegos se 

ajustarán a las normas IRAM correspondientes. 
Se colocarán sobre chapas balizas y soportarán de la pared con grapas fijadas por medio de tacos 

de PVC y tornillos galvanizados. Las chapas balizas serán de material de alto impacto de 0.7 mm de 
espesor y lle varán en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde serán fijados a la pared con los 
elementos adecuados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase de (ABC) DE 10(diez) kg. 
 
18.07 BALDES DE AGUA Y/O ARENA 

 
Serán de chapa DD VWG Nº 18 tipo “DRAGO” o similar. La manija y el gancho irán colocados en 

forma práctica para su manejo y estarán pintados con dos manos de líquido convertidor de óxido y luego 
dos manos de esmalte sintético color bermellón. 

Llevarán en forma visible la leyenda “INCENDIO” en color blanco. Se colocarán sobre chapas 
balizas de igual manera que los matafuegos. 
 
18.08 SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SALAS DE MÁQUINAS 

 
Se cumplirá lo establecido en el reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en 

inmuebles, de líneas aéreas, subterráneas de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, los materiales 
equipos y aparatos eléctricos que se utilicen estarán claramente identificados con la certificación del 
instalador matriculado, dejando expresa constancia de corresponder a los estudios técnicos. 

Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberán cumplir con las 
prescripciones necesarias para evitar riesgos a personas o cosas. 

Toda estructura metálica, tanto en establecimientos como las instalaciones eléctricas deberán ser 
conectadas eléctricamente a tierra mediante jabalinas, a fin de obtener una resistencia igual o menor a la 
indicada en la reglamentación de electrotecnia vigente. 

Se considerará como tensión de seguridad 12 volt. 
Los trabajos, deberán ser realizados por un matriculado, debidamente autorizado por el respectivo 

Colegio Profesional y autoridades de competencia. 
Las salas de máquinas y/o tableros de electricidad, deberán estar libres de objetos almacenados 

que no sean propios del lugar, aún en el transcurso de la obra cuando estos estén en puesta a prueba, y 
pintados sus elementos constitutivos, conforme a Normas IRAM. 

Los equipos y materiales que se utilicen en instalaciones eléctricas cumplirán con las normas 
técnicas correspondientes y aprobadas. 
 
18.09 NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes: 
a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As. 
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa AySA 
c) Normas IRAM. 
  
El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter 

a la aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos 
planos deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico 
habilitado. 

Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser 
comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez 
corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias de cada uno de los planos aprobados 
para ser conformados por la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales y copias de los planos 
Conforme a Obra. 

Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y 
aprobación. 

El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección 
previo a la Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales conformados y seis 
copias de los mismos. 

Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para 
la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de 
desagües cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su 
exclusivo cargo. 

Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución 



 
 

 
 
 

“Año 2025: En Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos 

Secretaría de Planificación 
Subsecretaría de Espacios Públicos 

Secretaría de Planificación 
Subsecretaría de Espacios Públicos 

 

San Martín 1351, 4º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  

de las obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la 
cantidad o calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno. 
 
 
19 INSTALACION DE GAS 
 
19.01 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas 

indicadas en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de cañerías, 
piezas, accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación de las obras. 

Se incluyen en la obra se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, descarga, 
estiba en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la 
perfecta terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese explícitamente especificado. 

El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, 
todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte 
de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto 
funcionamiento o máximo rendimiento. 

Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones correrán 
por cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, 
ensayos y demás erogaciones. 

Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible 
ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta 
del Contratista a su cargo. 
 
19.02 NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las 

establecidas en   “DISPOSICIONES   Y   NORMAS   MINIMAS   PARA   LA   EJECUCION   DE      
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa 
Prestataria del servicio, en el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y en las disposiciones municipales que correspondan. 

 Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1º 
categoría matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se 
licitan. Asimismo, deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y 
encontrarse en pleno ejercicio, con matrícula y demás requerimientos al día. 

En todos los casos asumirá la responsabilidad de la ejecución de las obras un constructor 
matriculado quien intervendrá como representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre 
bajo la responsabilidad absoluta del Contratista. 
 
19.03 COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS 

 
El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto definitivo. 

El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales y copias de los planos 
Conforme a Obra. 

Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que 
deberá someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un 
representante técnico habilitado. 

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la Inspección 
previo a la recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa 
Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspección Final aprobado. 
 
19.04 TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES 

 
Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios para 

la conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del 
servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e inspecciones, derechos por pago 
del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de práctica ante la Empresa 
Prestataria del servicio. 
 
19.05 ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 

 
El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación 

descubierta y final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en 
cualquier momento las pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción y 
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ventilación. 
La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su 

responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes 
que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la Recepción Definitiva tanto si las 
deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o en malas condiciones o mano 
de obra defectuosa. La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a 
las reparaciones que la instalación demandará, sino también a las estructuras u obras que, como 
consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparación, fuesen afectadas. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no 
eximirá a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma 
simultánea antes de la Recepción Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, 
debiendo tener los elementos necesarios, obviar posibles inconvenientes y facilitar el personal que sea 
requerido por la Inspección. 

El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa 
Prestataria del servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha 
Repartición. 
 
19.06 MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS 

 
Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y aprobadas 

por METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir 
estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo, será rechazado por la Inspección, todo material o 
artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de 
los mismos. 

 
19.07 CAÑERÍAS 

 
Las cañerías serán de hierro negro con revestimiento epoxi, roscadas. Responderán íntegramente 

a la Norma IRAM 2502. 
Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548. 
El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto 

definitivo aprobado. 
Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que: 
a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose 

en ningún caso curvaturas de fragua. 
b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 

filetes. 
c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. sobre 

una cama de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos comunes 
sobre ésta y por último se recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda 
reglamentaria. 

 
19.08 LLAVE DE PASO Y GRIFO 

 
Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará 

asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en 
los grifos tener un resorte para tensión del cono. 

Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 
 
19.09 VENTILACIONES 

 
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades: 
1. Resistencia mecánica suficiente 
2. Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna 

de superficies. 
3. Rugosidad interior pequeña. 
4. Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º) 
5. Impermeabilidad. 
6. Baja conductibilidad térmica. 
Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a 

instalar. Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado. 
 
 
20 VARIOS 
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Quedará por cuenta del contratista la formulación de propuestas de diseño para la ejecución de los 
diferentes elementos mencionados en este artículo. Queda a juicio de la inspección la aprobación o no 
de los diseños presentados. 
 
20.01 LIMPIEZA DE OBRA 

 
La Empresa deberá realizar la limpieza periódica y final de obra. 
No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo que tenga incidencia en las zonas 

de obras, aunque no figuren en este pliego: pintura, provisión e instalación de elementos, ajuste de 
carpinterías, etc., por lo tanto, es obligación de la Empresa realizar la visita periódica a Obra. 

Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, retirando 
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad. 
 
20.02 FRENTE DE PLACARD 

 
Será con marco metálico de chapa de acero doble decapada BWG 18, con tres (3) grapas de amure 

soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una de sus jambas. 
En todos los casos los marcos de chapa tendrán caja soldada en su interior para cerrar en forma 

envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera. 
Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de MDF preparado para pintar. Los marcos 

deberán responder a los espesores de pared. 
El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos 

los herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear 
para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin. 

La Inspección devolverá el o los duplicados de cada tablero, debidamente conformados para que 
quede en poder del Contratista. 

Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual 
acabado que los mismos. 
 
 
21 RESTAURO DE FACHADAS 
 
21.01 MAMPOSTERÍA 

 
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, 

ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las 
Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la provincia 
de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a 
dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos con 
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocación. 
Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm. de 
profundidad. Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la 
mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas 
deberán corresponder según líneas verticales. 

Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La elevación se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el 
asiento y el enlace de la albañilería. 

En todos los casos, los mampuestos se asentarán con las siguientes proporciones, con mortero de 
cal mixto 1: de cal hidráulica hidratada en polvo, 3: de arena gruesa y 1: de polvo de ladrillo de 
proporciones. 

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la 
albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el ladrillo debiera 
quedar a la vista. 

Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón y albañilería, etc. 
expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida aprobada previamente 
por la Inspección, en forma de asegurar una impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos 
en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, goterones, amure de 
grampas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos 
sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al 
levantar la mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente 
amurados. 
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21.02 FISURAS Y RAJADURAS ESTRUCTURALES 

 
No es recomendable el anclaje por medio de llaves ya que el equilibrio reaparecerá en otro sector 

del muro. Se implementarán sellados elásticos, con el agregado de fibras de vidrio en caso de ser 
necesario, para absorber el movimiento y obturar las fisuras y/o rajaduras, teniendo en cuenta que sean 
luego compatibles con la pintura a realizar. 
 
21.03 RAMAS PLANTAS 

 
Se cortarán las gramíneas existentes a ras del revoque evitando el arranque de las mismas que se 

encuentran dentro de la mampostería luego se inyectará herbicida total de acción residual con dilución 
en agua en proporción relativa a la concentración pulpa de la planta. 

En el caso de arbustos o plantas de mayor porte o antigüedad los cortes se realizarán con sierra 
mecánica. 

En ningún caso se usarán herramientas de percusión como machetes o serruchos manuales, ya 
que la vibración produciría movimientos indeseados en mampostería y revoques. 

Para inyectar el herbicida se podrán practicar perforaciones con mecha larga cuidando que no sean 
pasantes y no perjudiquen la mampostería y los revoques. 
 
21.04 REVOQUES 

 
Se analizará la composición del revoque original antes de efectuar reposiciones, a fin de conservar 

las proporciones de los materiales y garantizar la compatibilidad entre los revoques viejos y nuevos. 
Se reharán paños completos y regulares a fin de minimizar las diferencias y evitar juntas en sectores 

inadecuados. 
Se controlará la cantidad de agua de amasado de los revoques nuevos, que dependerá da la 

proporción de los materiales que lo integran ya que una insuficiente cantidad provocará el quiebre del 
material. 

Se humedecerán las superficies de los muros sobre los cuales se aplicarán los revoques nuevos 
para evitar que la pared absorba el agua de amasado 

Si el sustrato está, no sólo debilitado por pérdida de consolidantes, sino también atacado e invadido 
por materia orgánica de todo origen que bloqueará un anclaje correcto, es necesario e imprescindible un 
lavado a presión con agua de 30 a 50 kg/cm2. Sólo quedarán en la superficie del revoque las partículas 
bien consolidadas. Luego de este lavado, aún con la pared húmeda, se aplicará agua de cal a pincel o 
por rociado, dejando por lo menos 48hs. Antes de proceder a la puesta en valor definitiva. 

Se picarán todos los revoques existentes que queden flojos o quemados por la acción del tiempo, 
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevará 
el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. Se aplicará Sicalatex como puente 
de adherencia. 

A partir de allí se repondrán el revoque superficial el que deberá formularse de acuerdo con la 
capacidad de absorción de agua del sustrato a revestir. En caso de que haya mucha absorción de agua 
se procederá a integrar en el agua de amase una solución de dispersión acrílica o vinílica no saponificable, 
con una dosificación de 1 kg en 5 litros de agua. Esto para la primera capa, la que se dejará orear para 
luego extender sobre ella la capa de acabado. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las 
reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando 
adecuadamente las superficies. Los revoques nuevos no presentarán superficies alabeadas ni fuera de 
plomo, rebabas, resaltos u otros defectos cualesquiera que no tengan que ver con la ornamentación. Las 
aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí serán, salvo indicación específica, viva y 
rectilínea.  

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, 
pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista. 

De todos los tipos de revoques indicados el Contratista preparará muestras de 2,00 m2 de 
superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. 

Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2,0 cm. 
y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada por la 
Inspección. 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de   
ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén 
concluidas. Como regla general los jaharros o revoques gruesos, una vez aplicados correctamente 
aplomados, se terminarán con peine grueso, para la mejor adherencia del enlucido. 

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente 
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a juicio de la Inspección. Se realizará una inspección de superficie mediante percusión para detectar 
zonas desprendidas del substrato. 

En las grietas y fisuras se realizará una apertura manual con una limpieza de aire a presión. Se 
colocará un sellado rehundido con sellador poliuretanico tipo Sicaflex 1a. 

Se realizará un enlucido símil piedra con color y textura similar al existente. En los sectores con 
ahuecamiento del revoque sin desprendimiento se consolidará mediante inyección de Éter acrílico para 
fijar el revoque al sustrato. 

Si el revoque se ha perdido por completo, y el muro quedó descarnado, se limpiará todo el material 
suelto se rellenarán las juntas vacías con mezcla, recién una vez realizado podrá reponerse el mortero, 
realizando un azotado hidrófugo revoque grueso y fino. 

Si el revoque se encuentra muy disgregado o pulverizado se lo deberá reemplazar por uno nuevo. 
En el caso de los revoques de las fachadas que aún se encuentran originales pueden utilizarse como 
ligantes que deberán aplicarse antes de remover las superficies flojas a fin de reducir los revoques a 
rehacer. 

En todos los casos, habrá que realizar un estudio de laboratorio, para conocer las proporciones y 
los componentes del revoque original, siendo la composición del revoque nuevo similar a la del anterior, 
para asegurar que la compatibilidad entre ambos, garantice una larga vida del material. Una vez sustituido 
el revoque se lo debe proteger de los agentes climáticos, incorporando una capa hidro repelente., 
Lográndose a través de la pintura o del revestimiento si hubiera que colocar. 

Los revoques gruesos seguirán la proporción de los revoques existentes, siendo indicativo el 
revoque mixto reforzado en las siguientes proporciones: 

¼ de cemento 1: de cal aérea 3 de arena mediana 1: de polvo de ladrillo. 
El contratista podrá variar la composición de los revoques en función de cateos, estudios de 

laboratorios y aprobación de la inspección. 
Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el Contratista 

deberá presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde consten todas las 
mezclas que utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicación. 
 
21.05 REVOQUES DE CORNISAS Y MOLDURAS 

 
Para lograr una capa de revoque de igual grosor se utiliza un molde de cinc clavado a un armazón 

de madera cuyo perfil corresponde exactamente al de la cornisa, siguiendo todas sus curvas. Mediante 
dos reglas que hacen de guías, colocadas en la parte superior y en la inferior, se pone en contacto el 
armazón con el revoque y corriéndolo horizontalmente sobre él se quita el exceso de mezcla, quedando 
así el espesor uniforme. Esta operación se repite varias veces, para ir corrigiendo las partes donde falta 
el material. 
 
 
 
21.06 ELEMENTOS ORNAMENTALES 

 
Cuando falten elementos ornamentales completos, deberá elegirse una de las piezas existentes 

que será tomada como modelo para la elaboración de los moldes correspondientes, a partir de la cual se 
ejecutarán las piezas de reposición. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de los moldes, 
piezas, terrajas, molduras, etc y su colocación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego 
y en especial en lo que se refiere a notificación previa a la Inspección de la colocación de la 
ornamentación, será motivo suficiente para el rechazo de lo realizado. 
 
21.07 SECCIONES DE ELEMENTOS ORNAMENTALES FALTANTES 

 
Si faltan secciones de elementos ornamentales, estas partes serán construídas a nuevo siguiendo 

las mismas indicaciones que para los elementos faltantes completos. 
La fijación de estas partes a la pieza original, se deberá realizar con un adhesivo epoxi. Si por el 

peso de la pieza fuera necesario utilizar insertos metálicos, siempre se utilizarán elementos de bronce o 
hierro protegidos con pintura epoxi. 
 
21.08 HIERROS A LA VISTA 

 
Cuando la armadura se encuentre expuesta se deberá evaluar, en primera instancia, si la sección 

del hierro es suficiente para el anclaje. 
A partir de allí se podrá decidir con la dirección técnica, si se estabiliza el hierro existente o se 

repone. Si la sección del hierro ha disminuido en un porcentaje mayor al 30% no se podrá recuperar y 
habrá que reemplazarlo. De lo contrario habrá que estabilizar el hierro existente. 

La limpieza se hará eliminando con cuidado las escamas de óxido empleando espatulines. Una vez 
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libre de óxido, se pintará con convertidor de óxido, cuidando de no manchar las piezas durante el 
procedimiento. Finalmente se elegirá el material de reposición que se utilizará para el tratamiento de las 
partes faltantes. 

Cuando el elemento premoldeado, se ha desprendido de la mampostería, se sugiere sellarlo con 
igual mortero de terminación que el original a fin de impedir el paso del agua al interior, previo tratamiento 
de anclaje entre las dos superficies. 
 
21.09 GRIETAS Y FISURAS 

 
Los balaustres u otros elementos ornamentales que presenten fisuras o grietas, serán 

reemplazados o restaurados, según su grado de deterioro. 
Si se evidencian grietas anchas, que indican desplazamientos importantes de material, será 

necesario estabilizar el hierro antes de sellar. Para ello habrá que retirar el premoldeado y estabilizar la 
armadura. 

Si la fisura no desplazó el material de recubrimiento, simplemente se sellará la abertura con un 
mortero de terminación similar al original. 

Cuando se encuentren microfisuras superficiales, la aplicación de un hidrorepelente será suficiente 
para sellar las aberturas que puedan producir el ingreso de agua. 
 
21.10 PROTECCIÓN SOBRE GUANO DE PALOMA 

 
Se colocarán protecciones sobre balaustres, cornisas y ornamentos que puedan ser utilizados como 

nido o para deposiciones de aves, que no interfieran la lectura de fachada ni provoquen daño a la 
integridad de revoques y ornamentaciones. 
 
 
21.11 BALCONES 

 
El contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales 

siendo responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos 
componentes como en sus accesorios. 
 
21.11.1 MANCHAS DE HUMEDAD EFLORESCENCIAS Y EROSIONES 

 
Primeramente, se deberá revisar la instalación de los desagües pluviales para verificar la correcta 

evacuación de las aguas. Si la sección del caño fuera insuficiente – y la inspección lo crea conveniente - 
se deberá reemplazar por otro de diámetro adecuado. 

En todos los casos será necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcón. Los 
goterones deberán respetar el estilo del edificio. si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, 
deberá realizarse uno nuevo con la pendiente adecuada para garantizar un correcto escurrimiento, todo 
esto a fin de evitar las filtraciones entre piso y muro. Posteriormente se realizará la recolocación del 
solado. 

Si existiesen manchas con oscurecimiento y verdín en los bordes del balcón y en las partes bajas 
del antepecho que tienden a un desarrollo ascendente, se impermeabilizará la base de los balcones 
colocando una membrana no alumínica de 3 o 4mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo 
su perímetro; 

 Si a criterio de la inspección el estado general del piso es bueno y sólo presenta problemas de 
juntas con falta de material, se procederá a repastinar dicho solado, limpiando previamente a fondo las 
juntas. 

En los casos en que los pisos no se encuentren debidamente asentados, presenten agrietamientos 
o piezas rotas, se deberá levantarlos. Cuando sea conveniente recuperarlos por tratarse de originales es 
importante clasificar las piezas para poder recolocarlas en su posición original. 

En todos los casos será necesario restablecer las condiciones de estanqueidad del balcón 
Se deberá revisar también la unión del solado con los paramentos de la fachada y con los umbrales 

de las carpinterías cuidando de sellarlas debidamente. 
 
21.11.2 RAJADURAS EN BASE DE BALCON 

 
Si existiesen rajaduras producto de sobrecargas y elementos que se coloquen en los bordes, o 

corrosión de las armaduras internas, oxidados por presencia de humedad penetrada en el interior de la 
losa por una mala impermeabilización, la corrosión paulatina de las armaduras provoca la pérdida de su 
función estructural, y produce una leve inclinación del balcón provocando fisuras. 

Si el contrapiso también estuviera en malas condiciones, deberá realizarse uno nuevo con la 
pendiente adecuada para garantizar un correcto escurrimiento. Luego se colocará una membrana 
impermeable no alumínica de 3 o 4 mm de espesor debidamente soldada y solapada en todo su perímetro 
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para posteriormente colocar un solado. 
Se recomienda la ejecución de agujeros de inspección en los pisos de los balcones para verificar el 

estado de los perfiles de soporte de la bovedilla. Los orificios se realizarán en dos puntos, en el borde y 
en el centro del balcón. Si los perfiles presentan corrosión, se deberán realizar cateos para determinar la 
aptitud resistente. Se deberá retirar la bovedilla descubriendo los perfiles y se procederá a su limpieza 
con cepillos de acero para eliminar el óxido existente en su superficie. Posteriormente se lavarán y se 
tratarán con antióxido epoxi-minio. En el caso de encontrar perfiles muy deteriorados, se deberá realizar 
refuerzos necesarios para recuperar la capacidad portante. 
 
21.11.3 BARROTES METÁLICOS 

 
Si los barrotes de baranda fueran de hierro y en la unión con el piso se encontrará exfoliado con 

levantamiento de material, se retirará todo el material que rodea al apoyo de la baranda, se limpiará el 
empotramiento, se aplicará un protector del óxido en el mismo y luego se recolocará el material previendo 
una junta de dilatación bordeando el mismo. 
 
22 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda documentación, 

planos de detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la recepción 
provisoria. 

No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas y 
reglas del arte para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo reconocerse 
ningún adicional ni mayor costo de obras, aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligación de 
la Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periódicas de Obra. 
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OBRA: “REMODELACIÓN PLAZA ISLA MACIEL” 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 
 
ARTÍCULO 1: TAREAS PREVIAS 
 
1.1. DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES 
Será responsabilidad de la empresa contratista demoler las veredas existentes, previamente 

acordadas con la inspección de obra. Esto Incluye veredas de hormigón armado, solados cerámicos 
existentes con sus respectivos Contrapisos, contrapiso de patio de juegos y solados de cualquier tipo.  

Los materiales de estas demoliciones serán trasladados al sitio de destino final, establecido e 
informado. 

 
1.2. REPLANTEO. INCLUYE PLANO DE MENSURA DE LA TOTALIDAD DEL TERRENO 
El Contratista realizará la verificación dimensional de medidas, ángulos y pendientes de 

escurrimiento, poniendo en conocimiento de la Inspección cualquier diferencia que surja. 
El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar comienzo 

a los trabajos. 
Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados mediante 

mojones de mampostería, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y permanente. 
El Contratista procederá al exacto trazado de las veredas, solados, construcciones, etc., empleando 

para ello caballetes de madera y alambres o tanza tensados. Dichos alambres no serán retirados hasta 
tanto los elementos a replantear alcancen la altura de los mismos. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspección. 
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de 

errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspección se 
hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 

 
1.3. MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION 
La inspección de obra fijará las pautas y niveles materializados en puntos fijos surgidos de la 

verificación realizada en el ítem 1.2, donde el nivel +- 0.00 estará determinado por los terrenos de 
edificación existente. Los niveles se utilizarán para realizar el perfilado, movimiento de suelos, 
compactado y nivelación del terreno donde se construirá el proyecto.  

El aporte de suelo seleccionado no deberá contener, ramas, raíces, hierbas u otras sustancias 
putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos. 

El equipo usado para las tareas de apisonado, relleno y compactación de terreno será una máquina 
compactadora o retroexcavadora. En caso que sea necesario, se utilizará para el retiro de tierra un Mini 
cargador (Bobcat) o pala cargadora, camiones y volquetes para la limpieza 

Para la aprobación de las tareas, la Inspección de obra validará que el contratista haya tomado en 
consideración los niveles y espesores de suelo. También juzgará la adecuada preparación del suelo, la 
adecuada capacidad de apoyo de los materiales a los niveles excavados y aceptación del material 
disponible para relleno.  

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, en los casos 
en que no haya sido ejecutado satisfactoriamente, deberá ser corregido de acuerdo a la forma aprobada 
por la inspección. 
 

1.4. LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de 

residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas de eliminación 
de hierbas, yuyos y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la 
obra. 

Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo elemento 
o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, escaleras y solados, 
artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 

La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas 
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ARTÍCULO 2: CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS 
  
INSPECCIONES 
Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección, y el Contratista 

deberá ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad 
de los materiales. 

La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado sin la previa aprobación 
mediante orden de servicio de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo 
en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma 
de muestras necesarias. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar 
por escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección 
hará por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser 
necesario formularlas, extenderá el correspondiente conforme. 

En el caso de existir observaciones, el Contratista deberá efectuar las rectificaciones y correcciones 
dispuestas por la Inspección, a su exclusivo cargo, sin derecho a reclamación alguna. 

El Contratista demostrará, además, que dispone en obra de todos los materiales necesarios y 
equipos adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro 
de Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la 
demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación. 

Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos 
de los requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las 
tolerancias constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. 
que permitan inferir posibles deficiencias estructurales. 

 
2.1. EJECUCIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN PEINADO H21 C/MALLA SIMA (E=8CM) 
Se procederá a la ejecución de un solado de hormigón de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser 

elaborado en planta, del tipo H21 o superior. 
Una vez volcado el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience 

a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de 
cemento portland y endurecedor cuarcítico en las siguientes proporciones: 

 3 Kg. Endurecedor 
 1 1/2 Kg. de cemento 

Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en el 
último punto de fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. 

Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán 
juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 

La Contratista no podrá realizar ninguna tarea sin la previa aprobación de la inspección de obras, 
mediante orden de servicio, debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la 
Inspección realice las mediciones y toma de muestras necesarias. 

La Contratista no podrá iniciar las tareas mencionadas sin antes presentar ante la inspección los 
planos de replanteo. Los cuáles serán sometidos a la aprobación por parte de la misma. Una vez 
aprobados por medio de libro de órdenes de servicio y notas de pedido se dará inicio a los trabajos.  
 

2.2. RESTAURACIÓN PLAYÓN DEPORTIVO Y ANFITEATRO EXISTENTE 
Se procederá a la restauración del Playón deportivo y anfiteatro existente, según indicaciones de 

Inspección de obra. 
Los materiales a utilizar serán de primera calidad y las tareas deberán ser ejecutadas según lo 

establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y 
deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución 

 
2.3. EJECUCIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN ALISADO COLOR H21 C/MALLA SIMA 

(E=8CM) 
Se procederá a la ejecución de un solado de hormigón de 8 cm. de espesor. El mismo deberá ser 

elaborado en planta, del tipo H21 o superior. 
Una vez volcado el hormigón, será ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua comience 

a refluir por la superficie. Una vez emparejada la superficie se espolvoreará con una mezcla en seco de 
cemento portland y endurecedor cuarcítico en las siguientes proporciones: 

 3 Kg. Endurecedor 
 1 1/2 Kg. de cemento 
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Posteriormente, se fratasará y para terminar se pasará cepillo de cerdas finas o medio similar en el 
último punto de fragüe, según indique la Dirección / Inspección de Obra. 

Deberán realizarse fajas lisas de 10 cm de ancho en todo el perímetro de cada paño y llevarán 
juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. de ancho y sellador 
elastoplástico, de marca reconocida. 

La Contratista no podrá realizar ninguna tarea sin la previa aprobación de la inspección de obras, 
mediante orden de servicio, debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la 
Inspección realice las mediciones y toma de muestras necesarias. 

La Contratista no podrá iniciar las tareas mencionadas sin antes presentar ante la inspección los 
planos de replanteo. Los cuáles serán sometidos a la aprobación por parte de la misma. Una vez 
aprobados por medio de libro de órdenes de servicio y notas de pedido se dará inicio a los trabajos. 

 
2.4. EJECUCIÓN DE CARPETA NIVELADORA PARA PATIO DE JUEGOS EXISTENTE 
Se procederá a la ejecución de la carpeta niveladora en el sector del patio existente de juegos. 
Los materiales a utilizar serán de primera calidad y las tareas deberán ser ejecutadas según lo 

establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
 La Contratista no podrá realizar ninguna tarea sin la previa aprobación de la inspección de obras, 

mediante orden de servicio, debiendo en todos los casos facilitar los medios necesarios para que la 
Inspección realice las mediciones y toma de muestras necesarias. 

La Contratista no podrá iniciar las tareas mencionadas sin antes presentar ante la inspección los 
planos de replanteo. Los cuáles serán sometidos a la aprobación por parte de la misma. Una vez 
aprobados por medio de libro de órdenes de servicio y notas de pedido se dará inicio a los trabajos. 
 

2.5. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PISO AMORTIGUANTE IN SITU CAUCHO - 20MM BASE + 
10MM COLOR A DEFINIR 

El Contratista deberá ejecutar y colocar un piso de caucho amortiguante, para los patios de juegos 
correspondientes al Parque lineal Pitágoras, tal como se referencia en planos y siguiendo las 
consideraciones de la inspección de obra. El sistema de piso deberá ser de tipo multicapa, comprendido 
por una base inferior elástica de 20 mm. de espesor y una capa superior de 10 mm. Este compuesto 
deberá ser permeable para permitir un óptimo drenaje de agua, por lo que deberá comprender una 
granulometría diversificada en su capa elástica base y con una variación de 1,5 a 4 mm., de espesor en 
su capa superior. Su aplicación se efectuará, primeramente, mediante una imprimación con aglomerante 
poliuretánico, luego se conformará la primera capa de base elástica tipo SBR (espesor entre 20mm) y 
como terminación la capa final de caucho de tipo EDPM VIRGEN PURO MACISO (espesor entre 10mm.). 
Preferentemente estas capas deberán ejecutarse con poliuretano libre de solventes. El contratista deberá 
presentar las muestras y correspondientes detalles del sistema de piso a utilizar, para la aprobación por 
parte de la inspección. La capa superior de caucho será de colores, cortes y tramados de diseño variados.  

El contratista deberá presentar propuestas de diseño, color y confección para determinación y 
aprobación de la dirección de espacio público, esta podrá decidir y crear las variantes correspondientes 
de diseño en toda la superficie de piso a colocar. Todos los trabajos serán supervisados y aprobados por 
la inspección. 

 
2.6.  PROVISION Y COLOCACIÓN DE GRANZA 
 En los sectores indicados en los planos se ejecutará un solado de granza (e= 8cm). La 

granulometría deberá ser de 8 a 25 mm, este aspecto deberá ser presentado, previamente, a través de 
las correspondientes muestras a la inspección de obra para su aprobación. 

La granza propiamente dicha deberá ser de 1era calidad en mercado, debiendo estar limpia, libre 
de polvo de ladrillo. Todas las tareas serán verificadas y aprobadas por la inspección. 

 
2.7. EJECUCIÓN DE RAMPA SIMPLE 
El contratista deberá ejecutar el vado simple para personas con movilidad reducida de acuerdo al 

plano tipo y en los lugares que indique la Inspección de Obra, cumpliendo con las Ordenanzas 
Municipales Nº7480/7864 

El material de construcción recomendable es el hormigón armado y la superficie exigida 
antideslizante. 
 
 

ARTÍCULO 3: EQUIPAMIENTO 
 

3.1. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CONJUNTO TIPO GAONA 
En el presente ítem, se cotiza la colocación de conjuntos de hormigón “Conjunto Living Gaona 

(Mesa + 4 bancos)”. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según corresponda. 
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Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y 
deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 

 
3.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CONJUNTO TIPO TIMBAL LISO (4 BANCOS + MESA BAJA) 
En el presente ítem, se cotiza la colocación de conjuntos de hormigón “Timbal liso”. Dentro del rubro 

se incluye la colocación y fijación según corresponda. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y 
deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 

 
3.3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN BANCO TIPO PLACIDO 
En el presente ítem, se cotiza la colocación de bancos de Hormigón Armado Tipo “Plácido” de 

primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación según plano de detalle. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y 
deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 
 

3.4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN BANCO TIPO MAYO RECTO 160CM X 53,5CM X 45CM  
En el presente ítem, se cotiza la colocación de bancos de Hormigón Armado H30 Tipo “MAYO 

RECTO 160CM X 53,5CM X 45CM” de primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocación y fijación 
según plano de detalle. 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y 
deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 
 

3.5. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL BANDEROLA 
En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación y fijación del cartel banderola. 
El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento 

urbano indicados en el título del Ítem, los cuáles serán provistos por la Municipalidad de Avellaneda. El 
Contratista deberá empotrar un caño de 11,00 cm x 0.30 cm de profundidad para la fijación. 
 

3.6. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PÉRGOLAS METÁLICAS 4X4M 
Se requiere la construcción de Pérgola metálica c/ caño estructural y chapa cosmos de las 

siguientes medidas: 
-Caño para marco 80x40x2mm 
-Caño 40x20x2mm 
-Caño redondo de 4’’, espesor 2mm 
El mismo deberá construirse de acuerdo a los planos que acompañan, los materiales utilizados 

serán chapa Cosmos de espesor 20.El anclaje a la base deberá realizarse con una base de caños 
rectangulares de chapon¼ con agujeros, atornillados al piso con autoperforantes. La estructura donde se 
apoya la chapa cosmos será de nido de abeja. 
 

3.7. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL GRANDE IDENTIFICACIÓN DE PLAZA 
En el presente ítem, se cotiza la colocación de “Cartel identificación de plaza", el contratista deberá 

empotrar los caños componentes de la estructura, con una sección mínima de 12,00 x 0.30 cm de 
profundidad para su fijación y anclaje. 

El contratista deberá analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que deberá contar 
con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 
 

3.8. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARCOS DE FUTBOL - INCLUYE RED- 
En el presente ítem, se cotiza la provisión y colocación de “Arcos de futbol”, el contratista deberá 

empotrar los caños que componen la estructura, con una sección mínima de 12,00 x 0.30 cm de 
profundidad para su fijación y anclaje. 

El contratista deberá analizarlos, modificar y/o completar los detalles faltantes, que deberá contar 
con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 
 

3.9. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CESTOS DE RESIDUOS METÁLICOS 
En el presente ítem, se cotiza la colocación cestos de residuos de primera calidad. Dentro del rubro 

se incluye la colocación y fijación según plano de detalle.  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 

correspondientes. El contratista deberá analizarlos y modificar y / o completar los detalles faltantes, y 
deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su ejecución. 
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ARTÍCULO 4: ILUMINACION 
 

 

4.1. EJECUCIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO, INCLUYE EXCAVACIÓN, 
CAÑERO PVC DN 110, CABLE SINTENAX DE 4X4MM Y TAPA DE INSPECCIÓN. 
 

DESCRIPCIÓN 
El presente ítem comprende los trabajos de provisión y colocación de tendido eléctrico subterráneo. 

Dicho ítem contiene: Excavación, Cañero PVC DN 110, Cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de inspección. 
 
EXCAVACIÓN 
Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se 

encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, 
arcilla, tosca, etc. 

La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y 
apuntalamientos, provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso 
necesario, la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el 
bombeo y drenaje, las pasarelas y puentes para el pasaje de peatones y vehículos, las medidas de 
seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones existentes de propiedad de repartición 
o ajenas a la misma, provisión y colocación de tosca en las excavaciones. 

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o 
en las instrucciones especiales dadas por la Inspección. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la 
Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. 

 
CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO (P.V.C):  
El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones 

sin presión interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325  
Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en 

las Normas IRAM 13326 y 13331-1. 
La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará en general para diámetros de 400 

mm y menores. 
Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 13331-1 y serán de tipo inyectado 

de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas. 
La clase de los caños será Cl 6 como mínimo. Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán 

de espiga y enchufe.  
 
CABLE SINTENAX  
La presente especificación tiene por objeto definir los trabajos a realizar para la colocación de los 

cables subterráneos. 
Se colocará la bobina con su eje en posición horizontal sobre el carro porta bobinas, alcanzando 

éste de manera tal que no exista otro movimiento que el de rotación de la misma. La bobina debe tener 
las características necesarias para que el cable se desenrolle de arriba hacia abajo y en sentido contrario 
a la flecha indicadora de la bobina, debiendo controlarse dicho movimiento mediante frenado para evitar 
que el cable se desenrolle apresuradamente. El esfuerzo de tracción sobre el cable debe hacerse en 
forma continua y evitando tirones bruscos. El tendido se hará por medio de cabrestantes, controlándose 
la tracción por medio de fusible mecánico y dinamómetro mecánico. En los casos que el tendido se haga 
a mano se obviarán estos dos últimos elementos. El valor de la tracción máxima será de 3 Kg. /mm2 de 
sección por conductor para los conductores de cobre. En caso de tender el cable a mano, los operarios 
encargados de impulsar y sostener al mismo deberán distribuirse uniformemente sobre la longitud de 
éstos de manera tal que la fuerza se aplique en forma distribuida y que el cable se desenrolle en forma 
suave. 
 

4.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 7.75 MTS, 
INCLUYE COLUMNA PRIMER TRAMO DE 114,3 MM Ø, 4,75 MM DE ESPESOR, SEGUNDO TRAMO 
DE 88,9 MM Ø, 4,05 DE ESPESOR, TERCER TRAMO DE 76,1 MM Ø, 3,60 MM DE ESPESOR, CON 
PESCANTE FIJO O DESMONTABLE DE 1500 MM, BASE DE HORMIGÓN, ACOMETIDA 
SUBTERRÁNEA, CABLE TPR DE 2X1,5 MM, TAPA DE INSPECCIÓN, TUERCA DE CONEXIÓN A 
TIERRA, PINTURA CON ANTIÓXIDO. 

  
GENERALIDADES 
 Se requiere la provisión y colocación de COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 7,75mts, en 

3 tramos (Columna primer tramo de 114,3 mm Ø, 4,75 mm de espesor, segundo tramo de 88,9 mm Ø, 
4,05 de espesor, tercer tramo de 76,1 mm Ø, 3,60 mm de espesor, con pescante fijo o desmontable de 
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1500 mm.) con cajas de conexión, construidas en acero de primera calidad, sin remiendos ni parches y 
sin soldaduras a tope. En cada tramo debe realizarse el aboquillado de reducción de diámetro en frio. 

 Ventanas de Inspección. Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una altura 
de 2,40mts, por encima del nivel de empotramiento de la misma, con una tapa de cierre metálica a bisagra 
(anti vandálica) con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa deberá ser no menor a 3mm. 

 Se deberá aplicar sobre la columna un espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda 
su extensión e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud 
de empotramiento. El color final de la columna se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris 
Hielo. 

 Las columnas deberán llevar en su primer tramo de empotramiento (1,20 mts) protección 
anticorrosiva. 

 Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección circular, 
tendrán una longitud mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 3/4". El cable de protección PE de 
35mm2 de cobre desnudo ingresará al interior de la columna para su conexionado a la misma. Para la 
realización de la puesta a tierra de la columna se utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro 
con agujero pasante soldada. 

 Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para 
la inserción de la columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y 
líneas de unión mínimas. En la fundación se dejará previsto un caño de PVC de 160 mm en sentido 
transversal a afectos de que pueda acometer el conductor subterráneo de alimentación, el mismo será 
ubicado en el lado opuesto a la calzada en posición levemente inclinada de la horizontal para permitir la 
entrada de los conductores subterráneos. Las bases de las columnas deberán poseer cámaras de 
acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de los 
cables a dicha cámara. Una vez realizado el cableado, se deberá proceder a llenar la cámara de 
acometida con arena, donde quedará un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de 
longitud y, luego, colocar su correspondiente tapa de hormigón. Se deberán disponer todas las medidas 
necesarias para efectuar la demolición, cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigón, 
pavimentos asfálticos y/o superficies embaldosadas, para luego proceder a la instalación de la base con 
sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad). Posteriormente se deberán reconstruir 
llevando los sectores a su condición original. 

Fraguado de bases, el colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las columnas 
será permitida luego de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el hormigonado de las bases, 
se deberá tener en cuenta la estabilidad, verticalidad, alineación y aplomo de la columna. 

 Se deberá aplicar el espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión. El 
color final de los brazos se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo. 
 

4.3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PESCANTE TRIPLE DE 400MM DE BRAZO, EN CAÑO 
REDONDO DE 60,3MM DE Ø EN 3,2MM DE ESPESOR, CON PORTA NIVELADOR DE CAÑO DE 114 
MM EN 3,2 MM DE ESPESOR Y NIVELADOR DE CAÑO 88,9 MM EN 3,2 MM DE ESPESOR. 
INCLINACIÓN 15°. PINTURA: ANTIOXIDO. MODELO AP4-500. 

Se requiere la provisión y colocación de PESCANTE TRIPLE de 400mm de brazo, en caño redondo 
de 60,3mm de Ø en 3,2mm de espesor, con porta nivelador de caño de 114 mm en 3,2 mm de espesor y 
nivelador de caño 88,9 mm en 3,2 mm de espesor. Inclinación 15°. Pintura: antióxido. Modelo AP4-500, 
fijación a la columna con tres bulones con tuerca de ½, según pliego. 

Se deberá aplicar el espesor adecuado de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión. El 
color final de los brazos se establecerá con dos manos de esmalte sintético Gris Hielo. 
 

4.4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN TIPO STRAND SX 200 
DE LED 280 W, 180 LM/W, INCLUYE TELEGESTIÓN (NODOS) CON SUS CONTROLADORES, 
INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, Y 
TELEGESTIÓN 

Se requiere la provisión y colocación de Artefactos de Iluminación, Con capacidad hasta 280 Watts, 
con zócalo tipo NEMA de 5 o 7 pines aptos para Tele gestión y Foto control. Deben cumplir las Normas 
IRAM AADL J 2020-4 e IRAM AADL J 2028-2-3 en todos aquellos puntos no especificados en este 
documento técnico.  

Deben ser originales, tipo “STRAND modelo SX200 LED” o calidad superior con antecedentes de 
la marca de buena performance y bajo mantenimiento en nuestro municipio, (excluyente). 

En cuanto a la aplicación de software el mismo será de por vida con contraseñas y códigos, sin 
costo alguno para el Municipio de Avellaneda (a perpetuidad) y proveerá una interfaz de usuario 
confortable que permita al menos de las siguientes facilidades: 

La totalidad de parámetros de un controlador constituirán una entidad que deberá ser almacenada 
en un archivo de datos único con formato compatible con los sistemas MS-Windows 95/98/2000/XP o 
MS-Windows CE según sea el caso. 
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Existirán facilidades que compatibilicen el formato de datos automáticamente entre los equipos de 
oficina (PC o Notebook) y de campo (Pocket PC). 

Los archivos tendrán un sistema administrativo que registren autor, versión y fecha de modificación 
de los parámetros de una intersección con el fin de evitar errores durante el uso de datos. 

El programa ofrecerá seguridades que limiten el uso de las herramientas de programación a 
usuarios no registrados mediante llaves de seguridad de hardware y códigos de acceso. Los códigos 
permitirán clasificar tres o más niveles de acceso configurables que permitan regular tanto el Acceso a 
Modificar Datos de un Archivo, Acceso a Transferencia de datos al Controlador y Acceso Total 
(Administrador). 

Cuerpo de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de disipación, peso armado completo 
menor a 9,0 Kg. Empotramiento horizontal y vertical, diámetro 60 y 42mm, ángulo regulable c/5°. 

No se admiten cuerpos, marcos, capot o tapas de chapa de hierro. 
No se admiten cuerpos de dos o más partes ni partes soldadas ni disipadores o módulos atornillados 

al cuerpo. 
Recinto porta equipo de acceso independiente al recinto óptico, con tapa/bandeja de aluminio 

inyectado, de apertura superior extraíble, con 2 bisagras semicerradas de seguridad y burlete de silicona. 
El cierre de la tapa/bandeja porta equipo debe ser con bridas manuales de accionamiento sin 

herramientas. No se admiten luminarias tipo “unidad sellada”. 
Debe tener ficha Fast-on IP65 entre placa y driver y capacidad hasta 2 drivers programables 

independientes de las placas LEDs. Con protector contra transitorios o descargas eléctricas montado 
sobre la bandeja o tapa extraíble. 

No de admiten luminarias sin drivers, o montados sobre la misma placa de LEDs o exteriores 
montados sobre los disipadores. 

Cubierta refractora antivandálico, que soporte IKz10, fija al cuerpo por tornillos de acero inoxidable. 
No se admiten lentes ni placas sujetas sólo con pegamento o adhesivo. Debe tener una tulipa por cada 
placa LED. 

Hermeticidad recinto óptico porta equipo auxiliar IP-66 o superior. - 
Chicote de alimentación eléctrica a través de prensa cable que evite abrir la luminaria para su 

conexión a la red y 4to conductor (opcional) luminaria de cortesía. 
LEDS de 5.000 / 5.700°K. de 170 lm/Watts de eficiencia mínima, montados sobre 2 (dos) placas 

con control térmico independientes. Dependiendo de la potencia seleccionada pueden tener 1 (uno) o 2 
(dos) drivers. 

Tornillos de acero inoxidable y pintura termoplástica en polvo poliéster de 40 a 100 micrones de 
espesor, color BLANCO (RAl 9016). 

El factor de potencia debe ser superior a 0,95 y la Deformación Armónica Total (THD) inferior a 
15%. 

 
TELEGESTION 
LUMINARIA CON TELEGESTION 
La luminaria debe contar con un alojamiento en la parte superior para alojar el zócalo tipo NEMA u 

otro que lo reemplace. Si el dispositivo de telegestión no es suministrado con la luminaria, se debe incluir 
el accesorio tipo puente necesario para el funcionamiento de la misma. 

No debe existir la posibilidad de entrada de agua o polvo con el dispositivo de telegestión o puente 
colocado. 

 
SISTEMA DE TELEGESTION 
Las presentes especificaciones no contemplan o definen de un sistema integrado de telegestión de 

luminarias. Sin embargo, la luminaria propuesta debe contemplar la posibilidad de incorporar un 
dispositivo complementario a tales fines (nodo de control) que permita la telegestión, sin alterar el cuerpo 
de la luminaria y en el mismo sentido de lo descripto en el primer párrafo de este punto. 

Para garantizar a futuro un sistema de telegestión eficiente, escalable, robusto y económico todas 
las luminarias deberán incorporar una fuente de corriente con entrada 1-10V o DALI. En caso de no 
poseer fuente de corriente, la luminaria deberá ser capaz de recibir señales 1-10V o DALI. 

 
NORMAS Y CERTIFICADOS A CUMPLIR 
Rivers: de marca reconocida con antecedentes de instalaciones en Argentina y con certificado de 

seguridad eléctrica. 
Luminarias: Licencia de marca de seguridad eléctrica según Res. 169/2018 o posteriores y 

declaración jurada del origen de las partes. Se dará preferencia a los eferentes que presenten propuestas 
con cuerpo, tapa, placa, bornera y lentes de origen argentino. 

Requerimientos luminosos mínimos –Distribución luminosa longitudinal. 
La relación entre Imax/lo debe ser mayor a 3. 
Eficiencia luminosa: El cociente entre flujo total emitido por l luminaria y la potencia consumida debe 

ser mayor a 140 lm/W. (Excluyente). 



                                 

 
 

San Martín 1351, 4º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  Secretaría de Planificación 

Subsecretaria de Espacios Públicos 

 

Potencia eléctrica: incluido el consumo del driver, debe ser:  
3.960u de 180 Watts (+/- 5W). 
40u de 280 Watts (+/- 5W). 
Flujo Luminoso: Debe ser: 
Superior a 25.200 lm para 180 Watts. 
Superior a 39.200 lm para 280 Watts. 
Cable de Alimentación de cada luminaria 

 
4.5. GESTIÓN TRÁMITE PARA HABILITACIÓN DE MEDIDOR 
La contratista deberá realizar toda la documentación requerida para la habilitación del medidor 

correspondiente, considerándose finalizado el trámite, una vez se encuentre colocado y habilitado el 
medidor. Previo a dicha etapa la empresa deberá solicitar por sus medios luz obra, realizando por su 
cuenta todos los trámites correspondientes.   

Se deberá realizar la planilla de cargas con las potencias a requerir por el proyecto, estando la 
misma expresada en kVA y kW, indicando todos los circuitos a instalar y sus destinos, contara adjunta a 
esta las memorias de cálculo, indicando metodología de instalación, selección de conductores, 
protecciones, etc. Se realizara también de manera complementaria el plano con el tendido indicando, 
cantidad y espesores de cables, y sus cañerías. Toda la documentación se deberá encontrar refrendada 
por el profesional correspondiente matriculado.  

Se adjuntara la Declaración de Conformidad de las Instalaciones Eléctricas (DCI), visada por el 
colegio de técnicos y refrendada por el profesional correspondiente.   

La Contratista deberá proveer toda la documentación mencionada, y cualquier otra documentación 
que la inspección de obra solicite para la correcta prosecución del trámite de medidor eléctrico. Dicha 
documentación debe ser entregada a principio de obra para no generar atrasos en los plazos pautados.  
 

4.6. CONSTRUCCIÓN DE PILAR COMPLETO S/NORMATIVA EDESUR 
Construcción de pilar con caja de medición, jabalina, cruceta y pipeta. Se ejecutará el pilar para 

medidor de mampostería o premoldeado sobre la línea municipal, incluye la caja y caño de bajada y 
cruceta, en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente y el detalle del pliego.  

Se instalará una jabalina del diámetro que surja del cálculo con la respectiva caja de inspección de 
hierro. La jabalina centralizara la totalidad de las cañerías, soportes, gabinetes, tableros y en general toda 
la estructura o parte metálica que por defecto de aislación pueden accidentalmente quedar bajo tensión. 
Todas las tomas llevaran descarga a tierra, para lo cual se preverá en la instalación el bicolor 
correspondiente, el mismo quedara conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 1,50m de largo.  

Pruebas de aislamiento:  
El contratista estará obligado a efectuar los siguientes ensayos de aislamiento en presencia de la 

dirección de obra:  
- Medición de la resistencia de la puesta a tierra de la cañería 
 - Prueba de aislamiento de los conductores entre sí y contra tierra 
 - Prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos 

de iluminación y demás instalaciones especiales.  
Provisión y colocación de tablero: En el tablero principal, se deberán instalar las llaves térmicas 

bipolares correspondientes al cálculo realizado por el contratista según cada circuito, considerando que 
la instalación soporte lo necesario. Deberá contener disyuntor diferencial con una capacidad acorde al 
consumo previsto. Todos los artefactos a instalar deberán corresponder con las normas vigentes.  

Todos los materiales serán de reconocida marca. Las protecciones serán tipo “SICA” o similar. 
Los cables serán tipo “PIRELLI antiflama” o equivalente.  
Todos los elementos de contención del tablero tienen que ser herméticos impidiendo el paso del 

agua. 
 
 
ARTÍCULO 5: BIOSALUDABLES 
 
5.1. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MÁQUINA PEDALES CON REMO 
El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento 

urbano indicados en el título del Ítem. 
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 

a colocar. Se adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista pueda dimensionar 
la base a ejecutar. 

 
5.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN BICICLETA FIJA 
El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento 

urbano indicados en el título del Ítem. 
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La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 
a colocar. Se adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista pueda dimensionar 
la base a ejecutar. 

 
5.3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CAMINANDO EN EL AIRE DOBLE 
El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento 

urbano indicados en el título del Ítem. 
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 

a colocar. Se adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista pueda dimensionar 
la base a ejecutar. 

 
5.4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN FORTALECEDOR DE PIERNAS 
El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento 

urbano indicados en el título del Ítem. 
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 

a colocar. Se adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista pueda dimensionar 
la base a ejecutar. 
   

5.5. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN FORTALECEDOR DE BRAZOS 
El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento 

urbano indicados en el título del Ítem. 
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 

a colocar. Se adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista pueda dimensionar 
la base a ejecutar. 
 

5.6. PROVISION Y COLOCACIÓN BAMBOLEO DE CINTURA DOBLE 
El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento 

urbano indicados en el título del Ítem. 
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 

a colocar. Se adjunta al presente pliego planos de detalle con el fin que el Contratista pueda dimensionar 
la base a ejecutar. 
 
 

 
ARTÍCULO 6: JUEGOS 
 
 
6.1. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PÓRTICO TRIPLE MIXTO INTEGRADOR 
El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de 

pórtico triple mixto integrador, el cuál será provisto por la contratista. 
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 

a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.  
 El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, 

antes de que sean ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones 
técnicas que el fabricante del juego recomienda para dicha tarea. 
 

6.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN RESORTE DINO 
El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de 

“resorte dino”, el cuál será provisto por la contratista. 
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 

a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.  
 El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, 

antes de que sean ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones 
técnicas que el fabricante del juego recomienda para dicha tarea. 

 
6.3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MANGRULLO BURGUES 
El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de 

“Mangrullo Burgués”, el cuál será provisto por la contratista. 
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 

a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.  
 El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, 

antes de que sean ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones 
técnicas que el fabricante del juego recomienda para dicha tarea. 
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6.4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN SUBE Y BAJA SIMPLE 3MX0.80MX0.63M 
El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de 

sube y baja simple el cuál será provisto por la contratista. 
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 

a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.  
 El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, 

antes de que sean ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones 
técnicas que el fabricante del juego recomienda para dicha tarea. 

  
6.5. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TAMBORES MUSICALES 
El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para llevar a cabo la colocación de 

“Tambores Musicales”, el cuál será provisto por la contratista. 
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 

a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego.  
 El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobará la misma, 

antes de que sean ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones 
técnicas que el fabricante del juego recomienda para dicha tarea. 

 
6.6. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PANEL TA TE TI 
El Contratista procederá a realizar la base de apoyo y anclaje para los elementos de equipamiento 

urbano indicados en el título del Item, los cuáles serán provistos por la contratista. 
La base será de hormigón in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del elemento 

a colocar y las fuerzas dinámicas que se generan a partir del uso de dicho juego. 
El Contratista deberá calcular y dimensionar dicha base y el Director de Obra aprobara la misma 

antes de quesean ejecutadas en la obra. La dirección de obra, facilitará al contratista las especificaciones 
técnicas que el fabricante del juego recomienda para dicha tarea. 
 

 
ARTÍCULO 7: FORESTACIÓN 
  
7.1.  PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA ABONADA PARA CESPED 
 El Contratista deberá realizar los siguientes trabajos: 
Tratamiento del suelo incluyendo operaciones previas, selección y calidad de suelos, tratamiento 

de niveles y preparación para implantaciones de césped, árboles y arbustos. 
Las operaciones previas consisten en una limpieza general del terreno destinado a espacios verdes 

de todo el resto de obra, materiales, restos con cal o cemento, residuos de pastones, hierros, alambres y 
cualquier otro material residual de solados y/o pavimentos. 

Los requerimientos para la tierra negra común son: 
Textura arenosa, 50% de porosidad total, capacidad de retención hídrica mayor de 15 %, PH entre 

6,8 y 7,5 libre de boro y selenio, materia orgánica mayor del 3 % absolutamente libre de cierto tipo de 
malezas como la “lagunilla” o el “cebollín”. 

Se deja claramente establecido que se rechazará de plano cualquier tierra que los tuviere, 
cualquiera que fuere el uso al que se destinará la parquización. 

En caso contrario, las tierras deberán contar con análisis físico-químico, sujeto a la aprobación de 
la Inspección de Obra. 

 
7.2. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN  DE SEMILLAS DE CESPED GRAMILLA 
En los sectores indicados en los planos con el color verde, el contratista procederá a colocar 

semillas de césped del tipo gramilla verde, siguiendo las siguientes indicaciones: 
-Una vez emparejado el suelo, colocar una fina capa de tierra abonada según lo indicado en el art. 

5, Ítem 1, y distribuirla con un rastrillo 
-Espolvorear las semillas manualmente por encima de la tierra y cubrirlas con una fina capa de 

compost o tierra fértil negra.  
-Luego de un lapso aproximado de entre 10 y 45 días, se podrá realizar su primer corte. 
-Limitar el acceso al área por no menos de 15 días. 
 
7.3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN  DE CHIPS DE CORTEZA 
En los sectores indicados en los planos se proveerá y colocarán chips de corteza de pino, conífera 

o similar. El grosor de los chips debe ser menor o similar a 10mm, para ello el contratista deberá informar 
a la dirección de obra para su aprobación.  

Los chips propiamente dicho será producto de la trituración de la corteza de pino, conífera, árbol, 
etc.  
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7.4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAÑAR 3M 
Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 

planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa 
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán 
bajo la supervisión dela Inspección de obra. 

   
7.5. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE KIRI 3M 
Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 

planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa 
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán 
bajo la supervisión dela Inspección de obra. 

 
7.6. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AGUARIBAY 3M 
Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 

planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa 
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán 
bajo la supervisión dela Inspección de obra. 

  
7.7. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIPA 3M 
Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 

planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa 
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán 
bajo la supervisión dela Inspección de obra. 

 
7.8. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PENISETUM RUPELLI 10L 
Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 

planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 

 
7.9. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PENISETUM RUBRA 10L 
Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 

planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa 
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán 
bajo la supervisión dela Inspección de obra. 

 
7.10. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BULBINE AMARILLO 7L 
Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 

planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 

 
7.11. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LAVANDA 10L 
Se procederá a la provisión y colocación de Lavanda 10 lts en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista 
deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la 
supervisión de la Inspección de obra. 
 

7.12. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FORMIO ROJO 15L 
Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 

planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa 
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán 
bajo la supervisión dela Inspección de obra. 
   

7.13. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DIETES 10L 
Se procederá a la provisión y colocación de Dietis 10L en los sectores indicados en los planos, 

respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa Contratista 
deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la 
supervisión de la Inspección de obra. 
 

7.14. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTADERA 
Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 

planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La Contratista deberá 
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presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán bajo la supervisión 
de la Inspección de obra. 
 

7.15. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SALVIA SPLENDENS 10L 
Se procederá a la provisión y colocación Salvia splendens 10l en los sectores indicados en los 

planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa 
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán 
bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
 
 

7.16. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SALVIA AZUL 10L 
Se procederá a la provisión y colocación de plantas/ejemplares en los sectores indicados en los 

planos, respetando no solo la ubicación en el proyecto como así también su tamaño. La empresa 
Contratista deberá presentar a la Dirección fotografías de las especies a plantar. Los mismos se colocarán 
bajo la supervisión dela Inspección de obra. 
 

 
ARTÍCULO 8: VARIOS 
 
8.1. PROVISIÓN Y COLOCACION DE PINTURA AMARILLA PARA CORDONES 
Se procederá a la provisión y pintura de cordones de veredas con esmalte sintético color amarillo 

en los sectores indicados en los planos, bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
La pintura, estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u 

otros componentes, salvo el agregado de solventes si así lo requiriese y/o las distintas microesferas. La 
pintura será de los colores requeridos. La manera de aplicarla será por métodos manuales o mecánicos 
en superficies de pavimentos asfálticos o de hormigón tales como bordes, ejes, etc.  
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OBRA: “REMODELACIÓN PLAZA ISLA MACIEL” 

 
ESPECIFICACIONES Y DETALLES DE EQUIPAMIENTO 
 
ARTÍCULO 5: BIOSALUDABLES 
 
GENERALIDADES DE MONTAJE 
HORMIGONADO 
Realizar los pozos en las posiciones y dimensiones indicadas. 
Respetar las posiciones de los postes según su numeración. 
Al momento de la colocación visualizar la flecha que se encuentra en la base de los postes. La línea 

nos indica hasta dónde se debe enterrar le juego. La marca debe quedar oculta. Con la ayuda de una 
herramienta levante los pelos con cuidado. 

 
 

ABULONADO 
Realizar carpeta de hormigón con doble malla sima de al menos 15cm de espesor. 
Armar las torres según se indica a continuación. 
Presentar las torres en las posiciones indicadas con las orientaciones correspondientes. Marcar las 

posiciones de los agujeros. 
Agujerear la carpeta de hormigón, limpiar los agujeros con aire para retirar el polvillo. Antes de 

aplicar el adhesivo lea las instrucciones debidamente. 
Aplicar el adhesivo, posicionar patas, varilla y tapa tornillo A. Dejar secar 25 minutos 

aproximadamente. Ajustar hasta que la tapa A deje de girar y colocar la tapa tornillo B. 
 

 
 
 

 MAQUINA DE PEDALES CON REMO 
 

Capacidad: 1 persona 
Rango de edad: 12 a 65 años 
Medidas generales: 1.5m x 1m x 0.6m 
Área de seguridad: 3m x 2.6m 
Volumen: 0.5m3 (producto embalado) 
Peso: 42kg 
Tiempo de instalación: 1 día 
Anclaje: empotrado/amurado 
 
Especificaciones Generales: 
Aparato diseñado para ejercitar y mejorar la movilidad del tronco 

inferior y superior de forma simultánea, promoviendo una mejor 
coordinación y balance aeróbico. 

Su diseño está pensado para ser instalado al aire libre, ya que 
sus materiales soportan las inclemencias climáticas y sus 
condiciones son antivandálicas. 

 
Características técnicas: 
• Estructura: 
-Columnas: Ø4 1/2” x 2mm. 
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- Caños laterales: Ø2”. 
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos. 
• Pedales: Pieza única de aluminio fundido con terminación antivandálica. 
 
Características de pintura: 
• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde 

para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes 
aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el 
producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión 
tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección 
contra la corrosión. 

• Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. 
• Altamente resistente a impactos y ralladuras. 
• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el 

pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas 
condiciones climáticas y ambientales. 

 
Área de seguridad 
Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este 

espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una 
serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para 
asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños. 

Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, 
mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de 
caucho antigolpes en el área de juego. 

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad. 
 

Medidas generales 
 

 
 

 BICICLETA FIJA 
Capacidad: 1 persona 
Rango de edad: 12 a 65 años 
Medidas generales: 1.38m x 1m x 0.32m 
Área de seguridad: 3.3m x 2.4m 
Peso: 35Kg 
Volumen: 0.44m3 (producto embalado) 
Tiempo de instalación: 1 día 
Anclaje: empotrado/amurado 
 
Especificaciones Generales: 
Aparato diseñado para ejercitar y mejorar la movilidad del tronco 

inferior a través de ejercicio del pedaleo, al mismo tiempo que 
focaliza en trabajo en la zona abdominal, promoviendo 
simultáneamente una mejor coordinación y balance aeróbico. 

Su diseño está pensado para ser instalado al aire libre, ya que sus 
materiales soportan las inclemencias climáticas y sus condiciones 
son antivandálicas. 
 

Características técnicas: 
• Estructura: 

- Caños de 80x40x2mm, terminación con tapas de plastico inyectado. 
- Manubrio: Caño de Ø1 1/4“ x2mm 
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- Caja central compuesta por piezas de chapa metálica conformadas mediante corte por pantógrafo. 
- Bulonería antivandálica 

• Pedales: Pieza única maciza de fundición de aluminio, con superficie antideslizante para apoyar 
cómodamente el pie. 

• Asiento: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para 
parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto 
polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. 
Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693. 

 
Características de pintura: 
• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde 

para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes 
aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el 
producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión 
tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección 
contra la corrosión. 

• Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. 
• Altamente resistente a impactos y ralladuras. 
• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el 

pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas 
condiciones climáticas y ambientales. 

 
Área de seguridad 
Los productos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este 

espacio comprende el volumen ocupado por los productos y además una 
serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para 
asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los usuarios. 

 
 
Medidas generales 
 

 
 
 

 CAMINANDO EN EL AIRE DOBLE 
Capacidad: 2 personas 
Rango de edad: 12 a 65 años 
Medidas generales: 1.25m x 3.5m x 0.5m 
Área de seguridad: 4m x 3.2m 
Volumen: 1.6m3 (producto embalado) 
Peso: 65kg 
Tiempo de instalación: 2 horas 
Anclaje: empotrado/amurado 

 
Especificaciones Generales: 
Artefacto diseñado para ejercitar y mejorar la movilidad del 

tronco inferior y la zona abdominal, y simultáneamente 
promover una mejor coordinación y balance aeróbico. 

Su diseño está pensado para ser instalado al aire libre, ya 
que sus materiales soportan las inclemencias climáticas y sus condiciones son antivandálicas. Permite 
ser utilizado por dos personas en simultáneo. 
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Características técnicas: 
• Estructura: 

-Caños principales: Ø4 1/2” x 2mm. 
- Caños secundarios: Ø2”, Ø1 1/4”. 
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos. 

• Pedales: pieza única de aluminio fundido con terminación antideslizante. 
 
Características de pintura: 
• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde 

para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes 
aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el 
producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión 
tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección 
contra la corrosión. 

• Pintura poliester electrostática en polvo termoconvertible. 
• Altamente resistente a impactos y ralladuras. 
• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el 

pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas 
condiciones climáticas y ambientales. 

 
Área de seguridad 
Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio 

comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de 
espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el 
libre desplazamiento y seguridad de los niños. 

Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, 
mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilizacion de baldosas de 
caucho antigolpes en el área de juego. 

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad. 
 

Medidas generales 
 

 
 
 

 FORTALECEDOR DE PIERNAS 
Capacidad: 2 personas 
Rango de edad: 12 a 65 años 
Medidas generales: 1.6m x 2.25m x 0.45m 
Área de seguridad: 5.05m x 2.40m 
Peso: 56kg 
Volumen: 2.025m3 (producto embalado) 
Tiempo de instalación: 1 día 
Anclaje: empotrado/amurado 

 
Especificaciones Generales: 

Artefacto diseñado para ejercitar y mejorar la movilidad del 
tronco inferior y la zona abdominal, y simultáneamente promover 
una mejor coordinación y balance aeróbico. 

Su diseño está pensado para ser instalado al aire libre, ya que sus materiales soportan las 
inclemencias climáticas y sus condiciones son antivandálicas. Permite ser utilizado por 2 personas en 
simultáneo. 
 



                                 

 
 

San Martín 1351, 4º Piso - Avellaneda 
 (+54 11) 6089-8300, int. 2069 | espaciopublicoavellaneda@gmail.com  

Secretaría de Planificación 
Subsecretaria de Espacios Públicos 

 

Características técnicas: 
• Columna central: Caños de Ø4 1/2” x2mm, terminación con tapa de plástico inyectado. 
• Caños Secundarios: de Ø2” x3.2mm, Ø1 1/2” x 2mm. 

-Tapas de amortiguación de caucho, para un apoyo suave de los laterales. 
-Bulonería antivandálica con tapones plásticos de seguridad. 

• Apoya pies: Pieza única de aluminio fundido con terminación antideslizante. 
• Asiento y respaldar: Pieza de plástico inyectado. 
 
Características de pintura: 
• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde 

para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes 
aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el 
producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión 
tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección 
contra la corrosión. 

• Pintura poliester electrostática en polvo termoconvertible. 
• Altamente resistente a impactos y ralladuras. 
• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el 

pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas 
condiciones climáticas y ambientales. 

 
Área de seguridad 
Los juegos requieren de un espacio mínimo para 

su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado 
por el juego y además una serie de espacios que 
deben mantenerse libres de obstáculos para 
asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los 
niños. Instalación sobre base plana de hormigón, se 
recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se 
recomienda la utilizacion de baldosas de caucho 
antigolpes en el área de juego. 

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad. 
 
Medidas generales 
 

 
 
 

 BAMBOLEO DE CINTURA DOBLE 
Capacidad: 2 personas 
Rango de edad: 12 a 65 años 
Medidas generales: 1.2m x 1.08m x 1.2m 
Área de seguridad: 3.5m x 3.8m 
Volumen: 0.8m3 (producto embalado) 
Peso: 36kg 
Tiempo de instalación: 1 día 
Anclaje: empotrado/amurado 

 
Especificaciones Generales: 
Refuerzo de la actividad cardiaca y respiratoria, ayudando al 

desarrollo de la musculatura intercostal, cadera, abdomen, espalda. 
Mejora la coordinación y el equilibrio. 
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Características técnicas: 
• Estructura: 

-Caño principal: Ø4 1/2” x 2mm. 
- Caños secundarios: lateral de Ø2” x 3.2mm, agarre de Ø1 1/2” x 2mm. 
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos. 

• Pedales: Pieza única de aluminio fundido con terminación antideslizante. 
Características de pintura: 
• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde 

para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes 
aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el 
producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión 
tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección 
contra la corrosión. 

• Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. 
• Altamente resistente a impactos y ralladuras. 
• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el 

pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas 
condiciones climáticas y ambientales. 

 
Área de seguridad 
Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio 

comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de 
espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el 
libre desplazamiento y seguridad de los niños. 

Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, 
mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de 
caucho antigolpes en el área de juego. 

Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad. 
 
Medidas generales 
 

 
 

 
ARTÍCULO 6: JUEGOS 

 

GENERALIDADES DE MONTAJE 
HORMIGONADO 
Realizar los pozos en las posiciones y dimensiones indicadas. 
Respetar las posiciones de los postes según su numeración. 
Al momento de la colocación visualizar la flecha que se encuentra en la base de los postes. La línea 

nos indica hasta dónde se debe enterrar le juego. La marca debe quedar oculta. Con la ayuda de una 
herramienta levante los pelos con cuidado. 
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ABULONADO 
Realizar carpeta de hormigón con doble malla sima de al menos 15cm de espesor. 
Armar las torres según se indica a continuación. 
Presentar las torres en las posiciones indicadas con las orientaciones correspondientes. Marcar las 

posiciones de los agujeros. 
Agujerear la carpeta de hormigón, limpiar los agujeros con aire para retirar el polvillo. Antes de 

aplicar el adhesivo lea las instrucciones debidamente. 
Aplicar el adhesivo, posicionar patas, varilla y tapa tornillo A. Dejar secar 25 minutos 

aproximadamente. Ajustar hasta que la tapa A deje de girar y colocar la tapa tornillo B. 
 

 
 
 

 PORTICO TRIPLE MIXTO INTEGRADOR 
Capacidad: 3 personas 
Rango de edad: 5 a 65 años 
Medidas generales: 2.4m x 4.6m x 2.25m 
Área de seguridad: 7.4m x 5.05m 
Volumen: xm3 (producto embalado) 
Peso: 100kg 
Altura de caída: 0.5m 
Tiempo de instalación: 1 día 
Anclaje: empotrado/amurado 

 
Especificaciones Generales: 
Pórtico múltiple integrador donde los niños y padres encuentran distintas opciones para hamacarse, 

compartiendo la recreación entre distintas edades. 
Este pórtico bringa la diversión a todos a través del balanceo de forma segura y cómoda, para que 

disfrute toda la familia. 
 

Características técnicas: 
• Estructura: 

-Caños principales: Ø3” x 2mm. 
- Caños secundarios: Ø2 1/2” x 2mm. 
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos. 
• Cadenas: n° 60 zincada. 
• Hamaca: conformadas por caucho vulcanizado reforzado con chapa interna anti-vandalica para evitar 
robos y cortes. 
• Hamaca butacón: el polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto 
para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto 
polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. 
Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693. 

 
Características de pintura: 

• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para 
pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, 
no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza 
tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de 
polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la 
corrosión. 
• Pintura poliester electrostática en polvo termoconvertible. 
• Altamente resistente a impactos y ralladuras. 
• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el 
pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas 
condiciones climáticas y ambientales. 
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Área de seguridad 
Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio 

comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de 
espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el 
libre desplazamiento y seguridad de los niños. Instalación sobre base 
plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se 
recomienda la utilizacion de baldosas de caucho antigolpes en el área de 
juego. Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad. 

 
Medidas generales 
 

 
 
 
 

 RESORTE DINO 
Capacidad: 1 persona 
Rango de edad: 4 a 12 años 
Medidas generales: 0.9m x 1m x 0.5m 
Área de seguridad: 4.5m x 3.15m 
Peso: 23kg 
Volumen: 0.45m3 (producto embalado) 
Altura de caída: 0.6m 
Tiempo de instalación: 1 día 
Anclaje: amurado 

 
Características técnicas: 
• Dinosaurio: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para 

parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto 
polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. 
Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693. 

• Mango: caño Ø1” x1.6mm 
• Base: chapa metálica de 3/8” con bulonería reforzada y antivandálica, con tapas plásticas de 

seguridad. 
• Resorte: granallado de acero de Ø19mm 
 
Características de pintura: 
• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde 

para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes 
aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el 
producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión 
tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección 
contra la corrosión. 

• Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. 
• Altamente resistente a golpes y ralladuras. 
• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el 

pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas 
condiciones climáticas y ambientales. 
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Área de seguridad 
Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio 

comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de 
espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el 
libre desplazamiento y seguridad de los niños. Instalación sobre base 
plana de hormigón armado de 13cm, con pendiente para desagüe de a 2 
a 3% 

 
 
Medidas generales 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MANGRULLO BURGUES 
Capacidad: 6 personas 
Rango de edad: 4 a 12 años 
Medidas generales: 4.9m x 6.9m x 4m 
Área de seguridad: 9.75m x 6.5m 
Volumen: 9.5m3 (producto embalado) 
Peso: 543.9kg 
Altura de caída: 1.4m 
Tiempo de instalación: 1 día 
Anclaje: amurado 

 
Especificaciones Generales: 
Mangrullo con dos torres, una de las cuales posee dos marcos 

castillo, donde los niños pueden deslizarse por el tobogán 0.9m, 
trepar por la palestra o acceder a la otra torre con techo corona 
mediante un tubo de gateo curvo. Pueden jugar al TaTeTi o deslizarse por el tobogán rulo. 

 
Características técnicas: 
• Estructura: 

-Caños principales: Ø4 1/2” x 2mm. 
- Caños secundarios: rejas de Ø1 1/2”, Ø1 1/4” x2mm. 
- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos. 
• Piso: Sistema de pisos modulares construidos en chapa de 2mm laminada en frío, plegada y cortada 
a láser. Pisos ensamblados entre sí mediante bulones. Con costillas de refuerzo inferiores. Textura 
antideslizante y agujeros de drenaje. 
• Escaleras: escaleras fabricadas en chapa de 2mm cortada a láser y plegadas. Textura 
antirresbaladiza y agujeros de drenaje. 
• Piezas plásticas: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto 
para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto 
polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. 
Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693. 

 
Características de pintura: 
• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde 

para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes 
aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el 
producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión 
tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección 
contra la corrosión. 
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• Pintura poliester electrostática en polvo termoconvertible. 
• Altamente resistente a impactos y ralladuras. 
• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el 
pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas 
condiciones climáticas y ambientales. 

 
Área de seguridad 
Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio 

comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de 
espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el 
libre desplazamiento y seguridad de los niños. Instalación sobre base 
plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se 
recomienda la utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de 
juego. Las medidas de la platea mínima son las del área de seguridad. 
 
 

Medidas generales 
 

 
 
 

 SUBE Y BAJA SIMPLE 
Capacidad: 2 personas 
Rango de edad: 4 a 12 años 
Medidas generales: 0.8m x 3m x 0.63m 
Área de seguridad: 4.25m x 1.83m 
Peso: 27.5kg 
Volumen: 0.34m3 (producto embalado) 
Tiempo de instalación: 30 minutos 
Anclaje: empotrado/amurado 

 
Características técnicas: 
• Estructura: 

- Patas: de caño de Ø2” x2mm 
- Soporte sube y baja Ø2” x 3.2mm 
- Agarre: caño de Ø1” x2mm 

• Asientos: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para 
parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto 
polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. 
Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693. 

 
Características de pintura: 
• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde 

para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes 
aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el 
producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión 
tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección 
contra la corrosión. 

• Pintura poliester electrostática en polvo termoconvertible. 
• Altamente resistente a impactos y ralladuras. 
• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el 

pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas 
condiciones climáticas y ambientales. 
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Área de seguridad 
Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este 

espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una 
serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para 
asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños. 
Instalación sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, 
mínimo 15cm espesor. Se recomienda la utilización de baldosas de 
caucho antigolpes en el área de juego. Las medidas de la platea 
mínima son las del área de seguridad. 
 

Medidas generales 
 

 
 
 
 TAMBORES MUSICALES 
Capacidad: 3 personas 
Rango de edad: 4 a 65 años 
Medidas generales: 0.84m x 0.4m x 2.7m 
Área de seguridad: 6.5m x 3.4m 
Volumen: 0.9m3 (producto embalado) 
Tiempo de instalación: 1 día 

 
Especificaciones Generales: 
Tambores musicales de diversos colores y tamaños para que los niños desarrollen el ritmo y la 

coordinación. 
 

Características técnicas: 
• Cilindros: Piezas conformadas de láminas metálicas roladas. 5 unidades independientes de la tapa, 
de diferentes diámetros y alturas. Preparados para amurar por anclajes. 
• Tapas superiores: Capuchon metálico fabricado por el proceso de repujado independiente al cuerpo. 

 
Características de pintura: 
• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para 
pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, 
no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza 
tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de 
polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la 
corrosión. 
• Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. 
• Altamente resistente a impactos y ralladuras. 
• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el 
pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas 
condiciones climáticas y ambientales. 

 
Área de seguridad 
Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. 

Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y 
además una serie de espacios que deben mantenerse libres de 
obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad 
de los niños. Instalación sobre base plana de hormigón, se 
recomienda H21, mínimo 15cm espesor. Se recomienda la 
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utilización de baldosas de caucho antigolpes en el área de juego. Las medidas de la platea mínima son 
las del área de seguridad. 

 
Medidas generales 

 
 
 

 PANEL TATETI 
Capacidad: 2 personas 
Rango de edad: 4 a 65 años 
Medidas generales: 1.5m x 1.18m x 0.15m 
Área de seguridad: 3m x 3.8m 
Volumen: 0.27m3 (producto embalado) 
Peso: 28.5kg 
Tiempo de instalación: 1 días 
Anclaje: empotrado/amurado 

 
Especificaciones Generales: 
Panel TaTeTi interactivo e inclusivo, en el cual se puede jugar 

en parejas, a través del giro de los 9 cilindros que lo componen, 
teniendo la opción de mostrar su cara ‘cruz’ o ‘círculo’ y así 
conseguir formar 3 en línea. 
 

Características técnicas: 
• Marco: El polietileno utilizado en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full, apto para parques 
infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcacio-nes. Compuesto polímero 
hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo 
normativa ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505, ASTM D 1693 
• Cilindros: 9 unidades conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado de color 
amarillo, en las cuales se encuentran opuestamente ubicados una ‘X’ y un ‘0’ en cada pieza. 
• Estructura: 
Patas: caño Ø4 1/2” x2mm con tapas de terminación de aluminio fundido 
-Agarres: chapa de 4.7mm de espesor plegada. 

 
Características de pintura: 
• Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde 

para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes 
aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el 
producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión 
tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección 
contra la corrosión. 

• Pintura poliéster electrostática en polvo termoconvertible. 
• Altamente resistente a impactos y ralladuras. 
• La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el 

pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas 
condiciones climáticas y ambientales. 
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Área de seguridad 
Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este 

espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una 
serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para 
asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños. Instalación 
sobre base plana de hormigón, se recomienda H21, mínimo 15cm 
espesor. Se recomienda la utilizacion de baldosas de caucho antigolpes 
en el área de juego. Las medidas de la platea mínima son las del área 
de seguridad. 

 
 

Medidas generales 
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OBRA: “……………………………………………………………………………….”  

 
 

FORMULA DE PROPUESTA  

                                                                       Avellaneda,                                                           de  202…..       

 

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento del 

legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria,   

proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta 

oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, de acuerdo a las bases y condiciones, memoria 

descriptiva, planos y demás documentos que integran el contrato por un total de 

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto oficial.   

 

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de  

Buenos  Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a 

todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.  

 

Como  garantía  de  esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de  la  Municipalidad  y a orden del Sr. 

Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento (1%) del 

Presupuesto Oficial. 

 

 

                                                                                Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 

Doc. Agregado: Planilla Anexa      

 

 

                                                                        Firma y sello del proponente 

 
 
 



UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO PARCIAL PRECIO RUBRO

1

1.1 Demolición de veredas existentes m2 970,00

1.2 Replanteo. Incluye plano de mensura de la totalidad del terreno m2 2.463,00

1.3 Movimiento de suelo y nivelación m3 738,90

1.4 Limpieza periódica y final de obra m2 2.463,00

2

2.1
Ejecución de vereda de Hormigón Peinado H21 C/malla sima 

(e=8cm)
m2 502,00

2.2 Restauración playón deportivo y anfiteatro existente m2 225,00

2.3
Ejecución de vereda de Hormigón Alisado color H21 C/malla sima 

(e=8cm)
m2 151,00

2.4 Ejecución de Carpeta niveladora para patio de juegos existente m2 129,00

2.5
Provisión y colocación de Piso Amortiguante In Situ caucho - 20mm 

base + 10mm color a definir
m2 129,00

2.6 Provisión y colocación de granza m3 9,12

2.7 Ejecución de rampa simple ud 4,00

3

3.1 Provisión y colocación Conjunto tipo Gaona ud 1,00

3.2
Provisión y colocación Conjunto tipo Timbal liso (4 bancos + mesa 

baja)
ud 4,00

3.3 Provisión y colocación Banco tipo Placido ud 7,00

3.4
Provisión y colocación Banco tipo Mayo Recto 160cm x 53,5cm x 

45cm
ud 8,00

3.5 Provisión y colocación de cartel banderola ud 4,00

3.6 Provisión y colocación de Pérgolas metálicas 4x4m ud 2,00

3.7 Provisión y colocación de cartel grande identificación de plaza ud 1,00

3.8 Provisión y colocación de Arcos de futbol - incluye red- ud 2,00

3.9 Provisión y colocación cestos de residuos metálicos ud 5,00

4

4.1
Ejecución de Tendido eléctrico subterráneo, incluye excavación, 

cañero PVC DN 110, cable Sintenax de 4x4mm y Tapa de 

inspección.

ml 140,00

4.2

Provisión y colocación de Columnas de alumbrado público de 7.75 

mts, incluye columna primer tramo de 114,3 mm Ø, 4,75 mm de 

espesor, segundo tramo de 88,9 mm Ø, 4,05 de espesor, tercer 

tramo de 76,1 mm Ø, 3,60 mm de espesor, con pescante fijo o 

desmontable de 1500 mm, base de hormigón, acometida 

subterránea, cable TPR de 2x1,5 mm, tapa de inspección, tuerca 

de conexión a tierra, pintura con antióxido.

ud 8,00

4.3

Provisión y colocación de pescante triple de 400mm de brazo, en 

caño redondo de 60,3mm de Ø en 3,2mm de espesor, con porta 

nivelador de caño de 114 mm en 3,2 mm de espesor y nivelador de 

caño 88,9 mm en 3,2 mm de espesor. Inclinación 15°. Pintura: 

antioxido. Modelo AP4-500. 

ud 8,00

4.4

Provisión y colocación de Artefacto de iluminación tipo STRAND 

SX 200 de led 280 w, 180 LM/W, incluye telegestión (nodos) con 

sus controladores, ingenieria y puesta en marcha, según 

especificaciones técnicas adjuntas, y telegestión

ud 24,00

4.5 Gestión trámite para habilitación de medidor Gl 1,00

4.6 Construcción de PILAR COMPLETO s/normativa Edesur ud 1,00

5

5.1 Provisión y colocación máquina pedales con remo ud 1,00

5.2 Provisión y colocación Bicicleta fija ud 1,00

5.3 Provisión y colocación Caminando en el aire doble ud 1,00

5.4 Provisión y colocación fortalecedor de piernas ud 1,00

5.5 Provisión y colocación fortalecedor de brazos ud 1,00

5.6 Provisión y colocación bamboleo de cintura doble ud 1,00

6

6.1 Provisión y colocación Pórtico triple mixto integrador ud 1,00

6.2 Provisión y colocación Resorte Dino ud 1,00

6.3 Provisión y colocación Mangrullo Burgues ud 1,00

6.4 Provisión y colocación Sube y baja simple 3mx0,8mx0,63m ud 1,00

6.5 Provisión y colocación tambores musicales ud 1,00

6.6 Provisión y colocación panel ta te ti ud 1,00

7

7.1 Provisión y colocación de tierra abonada para cesped m3 101,00

7.2 Provisión y colocación de semillas de cesped gramilla m2 1.200,00

7.3 Provisión y colocación de Chips de corteza m2 200,00

7.4 Provisión y colocación de Chañar 3m ud 5,00

7.5 Provisión y colocación de Kiri 3m ud 5,00

7.6 Provisión y colocación de Aguaribay 3m ud 8,00

7.7 Provisión y colocación de Tipa 3m ud 5,00

7.8 Provisión y colocación de Penisetum rupelli 10l ud 40,00

7.9 Provisión y colocación de Penisetum rubra 10l ud 40,00

7.10 Provisión y colocación de Bulbine amarillo 7l ud 30,00

7.11 Provisión y colocación de Lavanda 10l ud 50,00

7.12 Provisión y colocación de Formio rojo 15l ud 20,00

7.13 Provisión y colocación de Dietes 10l ud 20,00

7.14 Provisión y colocación de Cortadera ud 20,00

7.15 Provisión y colocación de Salvia Splendens 10l ud 30,00

7.16 Provisión y colocación de Salvia Azul 10l ud 30,00

8

8.1 Provisión y colocacion de pintura amarilla para cordones ml 213,00

TOTAL

TOTAL OBRA "REMODELACION PLAZA ISLA MACIEL"

JUEGOS

FORESTACION

VARIOS

ILUMINACIÓN

BIOSALUDABLES

TAREAS PREVIAS

CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

EQUIPAMIENTO

OBRA: "REMODELACIÓN PLAZA ISLA MACIEL"

SUPERFICIE TOTAL: 2463 m
2

R
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ITEM DESCRIPCION

COMPUTO PRESUPUESTO
% 

INCIDENCIA 
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